



# Gobierno Regional de Ica



29

Resolución Gerencial Regional 0117 -2013-GORE-ICA/GRINF

Ica, 05 JUN. 2013

VISTO, el Informe N° 420-2013-SGE, de fecha 04 de Junio del 2013 y demás documentos que se adjuntan, los mismos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N°0212 – 2012- GORE –ICA/GRINF, de fecha 22 de Noviembre del 2012, se Aprueba el Expediente Técnico de la Obra: **"Mejoramiento de la Carretera Departamental IC 113 Tramo DV Panamericana Sur (Km 421) – Sinccachi-Distrito de El Ingenio - Nazca "con Código SNIP N° 152836**

Que según el Expediente Técnico aprobado la Estructura Funcional es: Función: 15 Transporte, Programa: 033 Transporte Terrestre, Subprograma:065 Vías Departamentales, Proyecto 2.115594:" **Mejoramiento de la Carretera Departamental IC 113 Tramo DV Panamericana Sur (Km 421) – Sinccachi- Distrito de El Ingenio - Nazca** "Obra: Mejoramiento de la Carretera Departamental IC 113 Tramo DV Panamericana Sur (Km 421) – Sinccachi- Distrito de El Ingenio – Nazca, Meta: Mejoramiento de 35.887 Km de carretera a Nivel de Asfalto Caliente

Que de acuerdo a la Resolución mencionada se resuelve la Aprobación del Expediente Técnico según el siguiente detalle:



OBRA	: "Mejoramiento de la Carretera Departamental IC 113 Tramo DV Panamericana Sur (Km 421) – Sinccachi-Distrito de El Ingenio - Nazca "
META	: Mejoramiento de 35.887 Km de carretera a Nivel de Asfalto Caliente
MOD. DE EJEC.	Contrata.
PPTO. TOTAL	S/. 18'640,047.66 Nuevos Soles
VALOR REFERENCIAL OBRA	<b>S/. 17'270,414.37 Nuevos Soles</b>
GASTOS DE SUPERVISION	S/. 1'001,525.00 Nuevos Soles
GASTOS ADMINISTRATIVOS	S/. 84,684.00 Nuevos Soles
PREVISION MAYOR COSTO	S/. 283,424.29 Nuevos Soles
PPTO ELABORADO	Noviembre del 2012
TIEMPO DE EJECUCION	390 Días Calendario
ANALISTA	Ing. Mariano Percy Marcilla Miranda

UBICACIÓN

Distrito: El Ingenio  
Provincia: Nazca  
Departamento: Ica

Que mediante Memorando N°030-2013-SGE la Sub Gerencia de Estudios solicita la Actualización del Valor Referencial del Proyecto en mención

Que mediante Informe N° 061-2013-SGE/MHR-GORE-ICA de fecha 21 de Mayo del 2013 el Ing. Miguel Ángel Hidalgo Reyes informa sobre la Nueva Actualización, recomendando su Aprobación.

Que con Memorando N° 889-2013-GRPPAT/SGPICTI la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial comunica que la Información consignada en el Formato SNIP 15 es conforme, por lo que la OPI cumple con registrar en el Aplicativo Informativo del Banco de Proyectos

Que con Informe N° 420-2013-SGE, la Sub Gerencia de Estudios remite a la Gerencia Regional de Infraestructura la Conformidad a la Actualización del Expediente Técnico de la Obra en mención.

Que, en mérito a lo dispuesto por la Directiva General N° 001-2004-GORE-ICA/GGR-GRINF aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 0063-2004-GORE-ICA/GGR, los Expedientes Técnicos de las Obras a ejecutar por Administración Directa serán aprobados por la Gerencia Regional de Infraestructura, correspondiéndole por afinidad aprobar las que se ejecuten por la modalidad de Contrata, así como los documentos que la comprenden.

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Estudios, y, en merito a las facultades que le asiste al Gobierno Regional de Ica al amparo de la Ley N° 27783 "Ley de Bases de Descentralización", Ley 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" y su Modificatoria Ley N° 27902, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Ley N° 29812 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2012, Ley 27293 "Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública" y su Reglamento, y Resolución Ejecutiva Regional N° 350-2012-GORE-ICA/PR.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Aprobar la Actualización del Expediente Técnico según del siguiente detalle:




OBRA	: "Mejoramiento de la Carretera Departamental IC 113 Tramo DV Panamericana Sur (Km 421) – Sin cachi-Distrito de El Ingenio - Nazca "
META	: Mejoramiento de 35.887 Km. de carretera a Nivel de Asfalto Caliente
MOD. DE EJEC.	Contrata.
PPTO. TOTAL	S/. 18'902,796.35 Nuevos Soles
VALOR REFERENCIAL OBRA	S/. 17'533,163.06 Nuevos Soles
GASTOS DE SUPERVISION	S/. 1'001,525.00 Nuevos Soles
GASTOS ADMINISTRATIVOS	S/. 84,684.00 Nuevos Soles
PREVISION MAYOR COSTO	S/. 283,424.29 Nuevos Soles
PPTO ELABORADO	Mayo del 2013
TIEMPO DE EJECUCION	390 Días Calendario
ANALISTA	Ing. Miguel Ángel Hidalgo Reyes
UBICACIÓN	Distrito: El Ingenio Provincia: Nazca Departamento: Ica



**ARTÍCULO SEGUNDO:** Transcríbese la presente Resolución a la Gerencia General Regional, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a la Sub Gerencia de Estudios, a la Sub Gerencia de Obras, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación, entre otros.

**REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE,**

GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
  
 Ing. **HERNÁN JAVIER FELIPA REJAS**  
 GERENTE REGIONAL