



Gobierno Regional



Resolución Gerencial Regional N° 003-2019-GORE-ICA/GRINF

Ica, 27 de Marzo del 2019.

VISTO: El Informe N° 140-2019-GORE-ICA-GRINF/SEPR, de fecha 27 de marzo del 2019, sobre actualización del Valor referencial del Proyecto: "Mejoramiento de la Carretera Departamental IC-114; Tramo Prog. Km 292+200 Estadio de Guadalupe) –Km 299+026 (El Álamo), Provincia de Ica, Departamento de Ica", con todos sus antecedentes respectivos y que forman parte del expediente administrativo para la emisión de la presente resolución, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal.

Que, conforme se aprecia de los actuados, inicialmente se aprueba el Expediente técnico de la citada obra mediante Resolución Gerencial Regional N° 021-2018-GORE-ICA/GRINF, de fecha 13 de abril del 2018, luego de ello a través de la resolución de gerencia regional N° 033-2018-GORE-ICA/GRINF, de fecha 06 de setiembre del mismo año se aprobó el Expediente Técnico reformulado de la Obra: "Mejoramiento de la Carretera Departamental IC-114; Tramo Prog. Km 292+200 Estadio de Guadalupe) –Km 299+026 (El Álamo), Provincia de Ica, Departamento de Ica", con un presupuesto total de S/ 22,197,071.60 soles, Presupuesto referencial de obra de S/ 19,687,765.83 soles, presupuesto para terrenos urbanos la suma de S/ 1,213,772.57, para gastos de Supervisión la suma de S/ 709,930.00 soles, para gastos administrativos la suma de S/ 294,303.20 soles, teniendo como plazo de ejecución 270 días calendario, y bajo la modalidad de ejecución por contrata.

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0074-2019-GORE-ICA/GR de fecha 04 de marzo de los corrientes, se declara la nulidad de oficio del Procedimiento de Selección de Adjudicación Simplificada N° 001-2019-CS-GORE-ICA, derivada de la Licitación Pública N° 003-2018-CS-GORE-ICA, convocado para la contratación de ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la Carretera Departamental IC-114; Tramo Prog. Km 292+200 Estadio de Guadalupe) –Km 299+026 (El Álamo), Provincia de Ica, Departamento de Ica", retrotrayendo el mencionado procedimiento a la etapa de convocatoria, recomendando al Comité de Selección adecuar su actuación conforme la Ley y el Reglamento y demás normas que al caso le son aplicables.

Que, a la cuestión que nos ocupa, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado D.S N° 350-2015-EF, modificado por el D.S N° 056-2017-EF, en su artículo 12° numeral 12.6 dice lo siguiente: "En el caso de Ejecución y consultorías de obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de selección no puede tener un antigüedad mayor a los seis (06) meses, contados a partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoría de Obra". Para tal efecto, la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos a través del Informe N° 140-2019-GORE-ICA-SEPR, de fecha 27 de marzo de los corrientes, comunica que se procedió a recopilar las cotizaciones correspondientes con la finalidad de obtener el nuevo valor referencial, los cuales forman parte del análisis de precios del expediente técnico aprobado con Resolución Gerencial Regional N° 033-2018-GORE-ICA/GRINF, y como resultado del nuevo análisis de precios al mes de marzo del 2019, se tiene el nuevo valor referencial de la obra el cual se detalla a continuación:



| | |
|--|----------------------|
| Costo Directo | 12,875,521.25 |
| GASTOS GENERALES (7.8416%) | 1,009,641.12 |
| UTILIDAD 5% | 643,776.06 |
| SUB TOTAL I | 14,528,938.43 |
| REUBICACIÓN DE POSTES DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN - ELECTRODUNAS | 408,574.98 |
| REUBICACIÓN DE POSTES DE TELÉFONO - TELEFÓNICA DEL PERÚ | 1,747,033.90 |
| SUB TOTAL II | 16,684,547.31 |
| IGV 18% | 3,003,218.52 |
| PRESUPUESTO TOTAL | 19,687,765.83 |
| SON : DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUNO Y 25/100 NUEVOS SOLES | |

Que, siendo ello así, a la actualización del valor referencial, el nuevo valor total de la inversión asciende a la suma de **S/ 22'197,071.60** soles, el mismo que se desglosa de la forma siguiente:

PRESUPUESTO ANALITICO

FUNCIÓN : TRANSPORTE.
PROGRAMA : 033 TRANSPORTETERRESTRE.
SUBPROGRAMA : 0085 VIAS DEPARTAMENTALES
PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-14, TRAMO PROG. KM 292+200(ESTADIO GUADALUPE)- KM 299+026.19 (EL ALAMO) PROVINCIA DE ICA-DEPARTAMENTO DE ICA"
CODIGO SHIP : 263645
PRESUPUESTO TOTAL S/. 22,197,071.60
VALOR REFERENCIAL S/. 19,687,765.83
FECHA : MARZO 2009
UBICACIÓN : DISTRITO: SALAS, SUBTANJALLA. ICA PROVINCIA: ICA DEPARTAMENTO: ICA

| ESPECIFICA | DESCRIPCION | EXPEDIENTE TÉCNICO | VALOR REFERENCIAL | GASTOS DE SUPERVISIÓN | GASTOS ADM. | TOTAL |
|------------|---|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------|----------------------|
| 2.6.23.2 | INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | | |
| 2.6.23.23 | COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA (*) | | 19,687,765.83 | | | 19,687,765.83 |
| 2.6.51 | ACTIVOS NO PRODUCTIVOS | | | | | |
| 2.6.51.1 | TERRENOS | | | | | |
| 2.6.51.11 | TERRENOS URBANOS (Y RURALES) | | 1,213,772.57 | | | 1,213,772.57 |
| 2.6.81 | OTROS GASTOS ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | |
| 2.6.81.31 | ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS | 230,000.00 | | | | 230,000.00 |
| 2.6.81.4 | OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | |
| 2.6.81.42 | GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES | | | | | |
| | EQUIPOS DE COMPUTO | | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| | FOTOCOPIADORA | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| | MATERIALES DE ESCRITORIO U OFICINA | | | | 30,224.00 | 30,224.00 |
| | COPIAS EXPEDIENTE TÉCNICO | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | TONER PARA IMPRESIÓN | | | | 7,000.00 | 7,000.00 |
| | PAPEL PARA PLOTER IMPRESIÓN | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | PAPEL BOND A-4 PARA IMPRESIÓN | | | | 3,500.00 | 3,500.00 |
| | COMBUSTIBLE (9 MESES) | | | | 35,100.00 | 35,100.00 |
| 2.6.81.43 | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS | | | | | |
| | SUPERVISIÓN | | | 709,930.00 | | 709,930.00 |
| | EVALUACIÓN, ACTUALIZACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO | 61,300.00 | | | | 61,300.00 |
| | VERIFICADOR CATASTRAL (SANEAMIENTO PREDIOS) | | | | 24,200.00 | 24,200.00 |
| | EVALUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD (ESTUDIO) | | | | 32,990.00 | 32,990.00 |
| | CERTIFICADO AMBIENTAL (ESTUDIO) | | | | 33,048.50 | 33,048.50 |
| | CIRA Y PMA (ESTUDIO) | | | | 7,740.70 | 7,740.70 |
| | CONTRATACION MONITOR | | | | 49,500.00 | 49,500.00 |
| | COORDINADOR DE OBRA | | | | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | SUB TOTAL | 291,300.00 | 20,901,538.40 | 709,930.00 | 294,303.20 | |
| | PRESUPUESTO TOTAL | | | | | 22,197,071.60 |



Que, como se puede apreciar, la Resolución Gerencial Regional N° 033-2018-GORE-ICA/GRINF, de fecha 06 de setiembre del 2018 ha sido emitida más de seis meses, por lo que en mérito a los considerandos arriba expuestos y a la normativa específica en materia de contratación pública, merece y debe actualizar el valor referencial de inversión, por ello, la aprobación de los expedientes vía acto resolutivo, constituye o es parte del procedimiento previo a la ejecución de proyectos de inversión pública, en el que interviene a razón de sus funciones la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos como evaluador directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en su aprobación del contenido técnico; estando a lo previsto por el numeral 6) del artículo 124° del Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Ordenanza Regional N° 012-2017-GORE-ICA, así como a lo establecido en la Directiva General N° 001-2004-GORE-ICA/GGR-GRINF, de fecha 27 de mayo del 2004, aprobada a través de la Resolución de Gerencial Regional N° 0063-2004-GORE-ICA/GGR, de igual fecha, y en mérito a los considerandos precedentes; por lo que estando a ello y a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, y Resolución Gerencial General Regional N° 0042-2019-GORE-ICA/GGR y a las visaciones de estilo;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la Actualización del Expediente Técnico de la Obra que se detalla a continuación:

ACTIVIDAD : "Mejoramiento de la Carretera Departamental IC-114; Tramo Prog. Km 292+200 Estadio de Guadalupe) –Km 299+026 (El Álamo), Provincia de Ica, Departamento de Ica".

META : Mejoramiento de 6,826 Km de carretera con pavimento flexible, obras de arte y drenaje (alcantarilla y sardineles), señalización y seguridad (señales verticales y horizontales), protección ambiental e interferencias, semaforización.

MODO EJECUCIÓN : Contrata

PRESUP. TOTAL : S/ 22'197,071.60 SOLES

PPTO REF. DE OBRA : 19'687, 765.83 SOLES

TERRENOS URB. : S/ 1'213,772.57 SOLES

GASTOS SUPERV. : S/ 709,930.00 SOLES

GASTOS ADMINIST. : S/ 294,303.20 SOLES


PLAZO EJECUC. : 270 DÍAS CALENDARIO

ANALISTAS : Ing. Mecánico Electricista Gustavo Suárez Soria, Ing. Civil Miguel Ángel Limaco Escalante, Ing. Civil Etelberto Sandoval Yarma.

UBICACIÓN : Distrito Guadalupe, Provincia de Ica, Región Ica

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia General Regional, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a la Gerencia de Administración y Finanzas, a la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, a la Sub Gerencia de Obras, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación y a las demás unidades orgánicas pertinentes para su conocimiento y fines.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



GOBIERNO REGIONAL DE ICA
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ING. VICTOR ARANGO SALCEDO
GERENTE REGIONAL