

FORMATO 3: RESUMEN DE PROBLEMAS, SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS.

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007 - 2011
EVALUACIÓN DEL PLAN AL I SEMESTRE DEL AÑO 2007

INSTITUCIÓN: GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Dificultades encontradas para el cumplimiento de los Objetivos Generales y Específicos	Soluciones aplicadas	Alternativas para problemas pendientes
<p>- No se cuenta con partida específica para la construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de las Instituciones Educativas.</p>	<p>- Se cuenta con un listado de II.EE. afectadas por el sismo del 15 de Agosto de 2007</p>	<p>- Solicitar al Gobierno Regional de Ica, Ministerio de Educación y Ministerio de Economía y Finanzas, los recursos para el mejoramiento de infraestructura de las Instituciones Educativas que fueron afectadas por el sismo.</p>
<p>Falta de recursos económicos para atender los locales escolares declarados en emergencia a consecuencia del terremoto del 15-08-2007.</p>	<p>- Gestión ante las Autoridades competentes para la asignación de presupuesto.</p>	<p>- Priorización para atención de II.EE. para ejecución multinacional de inversiones.</p>
<p>- Escasos recursos económicos de la Dirección Regional de Educación para dotar de mobiliario escolar y equipo de cómputo a las II.EE.; asimismo, se carecen de laboratorios de cómputo para eventos de capacitación a Docentes en las TIC – MED, para realizar acciones de supervisión, monitoreo y verificación In Situ a las Instituciones Educativas, especialmente a las que se encuentran ubicadas en zonas alejadas o dispersas.</p>	<p>- Gestiones para incremento de presupuesto. Para realizar las acciones de supervisión se trata de racionalizar el uso de unidades móviles y recursos disponibles. Respecto a los equipos de cómputo se coordina con las II.EE. que cuentan con infraestructura adecuada y mayor cantidad de equipos de cómputo.</p>	<p>Continuar gestiones para el incremento de presupuesto en la Genérica de Bienes y Servicios. Firma de Convenios con Instituciones aliadas para el uso de laboratorios de cómputo con fines de capacitación docente. Coordinar con la Gerencia Regional de Infraestructura para elaborar un proyecto de inversión a nivel de perfil para atender los locales escolares dentro del Programa de Emergencia Educativa.</p>

Dificultades encontradas para el cumplimiento de los Objetivos Generales y Específicos	Soluciones aplicadas	Alternativas para problemas pendientes
<p>-Bajos recursos económicos de los agricultores de los valles del departamento de Ica, no permiten que realicen oportunamente los aportes respectivos, según la normatividad vigente del ministerio de agricultura, para la ejecución de los proyectos de inversión del rubro agrario.</p>	<p>-En coordinación con algunas autoridades locales de aguas y las comisiones de regantes, se ha obtenido los compromisos de cofinanciamiento de las obras; lo cual ha servido para la obtención de la viabilidad técnico económica y ambiental de los proyectos de inversión del rubro agrario.</p>	<p>El Gobierno Regional de Ica ha solicitado al Ministerio de Agricultura anular o reducir el porcentaje de cofinanciamiento de los proyectos de inversión de riego, sustentado en que la crisis financiera internacional, ha afectado la rentabilidad de la agricultura; además, que los agricultores han sido afectados por el sismo del 15 de agosto de 2007.</p>
<p>- El Proyecto Especial Tambo Ccaracocha presentó demora en iniciar la ejecución de los proyectos correspondientes al programa de reconstrucción y remodelación de la infraestructura mayor de riego del valle de Ica, debido a la demora en formalizar el compromiso de cofinanciamiento por parte de los beneficiarios, así como por la demora en obtener la autorización para la indemnización, de utilizar áreas privadas para construir determinadas obras de los proyectos del programa mencionado.</p>		
<p>- Imposibilidad del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha para iniciar la construcción de Pozas de Regulación y Control de Avenidas del Río Ica, aún contando con la viabilidad técnica, económica y ambiental del Proyecto, por no contar con la asignación presupuestal requerida para la ejecución del Proyecto.</p>	<p>- El Proyecto Especial Tambo Ccaracocha ha solicitado al Pliego Gobierno Regional de Ica, la asignación de mayores recursos públicos para elaborar el estudio definitivo del proyecto construcción de las pozas de regulación y control de avenidas del río Ica y construir las obras planteadas en el proyecto.</p>	<p>El Proyecto Especial Tambo Ccaracocha viene elaborando el estudio de factibilidad del Proyecto integral de desbordes e inundaciones del río Ica y Quebrada Cansas a fin de atender otras zonas críticas del río Ica.</p>

Dificultades encontradas para el cumplimiento de los Objetivos Generales y Específicos	Soluciones aplicadas	Alternativas para problemas pendientes
<p>-Inadecuados ambientes para el desarrollo de funciones de las Direcciones Regionales de Educación, Producción y Agricultura</p>	<p>-Proceso de elaboración de perfiles de proyectos de inversión.</p>	<p>-Aprobación de perfiles de proyectos de inversión relacionados con locales institucionales de las direcciones regionales dañadas por el sismo del 15 de agosto de 2007.</p>