

Anexo 7: Ruta crítica del proceso

N°	Actividad	Semana	Resultado
	Firma de contrato	13 de noviembre	Contrato suscrito y en manos de las partes
P1	Producto 1: Plan de trabajo revisado, que debe indicar el marco metodológico, el listado de actividades y el cronograma, concertado con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.	27.11.08	Plan de trabajo
1	Distribución de labores en el equipo del PDRC – Ica	17.11.08	Cronograma y responsabilidades consensuadas en el equipo consultor
2	Elaboración del marco conceptual	19.11.08	Marco conceptual consensuado
3	Metodología aplicada	01.12.08	Diseño metodológico aprobado
	Ruta crítica del Proceso.	04.12.08	Ruta crítica del proceso comprendido y aceptado
4	Coordinación con el Gobierno Regional: Establecimiento del cronograma general de actividades y las convocatorias a los talleres, citas y entrevistas. Realización de entrevistas o testimonios claves.	25.11.08 al 01.12.08	Cronograma y convocatorias consensuadas
5	Construcción de mapas de Ica: Construcción de capas de acuerdo a la vocación productiva del territorio. Edición de video del Plan.	27.11.08 al 27.12.08	6 capas de mapas que dan cuenta de las potencialidades y espacios críticos del territorio
6	Estrategia comunicacional	17.11.08 al 04.12.08	Diseño e instrumentos de la estrategia listos para su implementación
7	Elaboración de los instrumentos de recojo de información	17.11.08 al 25.11.08	Instrumentos para el recojo de información primaria y los talleres participativos para el diagnóstico y la visión

N°	Actividad	Semana	Resultado
8	Reunión con equipo técnico del GORE-ICA – GPOTyP	02.12.08 Al 05.12.08	Instrumentos validados para el trabajo de campo
9	Entrega de producto 1	27.11.08	Producto 1 entregado al GORE-ICA
P2	Producto 2: Documento preliminar de diagnóstico técnico-participativo.	12.02.09	
	Talleres provinciales en 5 capitales, según información del anexo 1		Análisis de tendencias y diagnóstico participativos consolidados
	Chincha	12.01.09	Diagnóstico y visión construidos participativamente
	Nazca	13.01.09	Diagnóstico y visión construidos participativamente
	Palpa	14. 01.09	Diagnóstico y visión construidos participativamente
	Pisco	15. 01.09	Diagnóstico y visión construidos participativamente
	Ica	Por definir	Diagnóstico y visión construidos participativamente. Equipo Regional
	Redacción de memoria de cada taller y transcripción de las entrevistas realizadas.	19.01.09 al 23.01.09	Memorias de los talleres provinciales y del taller central
	Búsqueda de información secundaria para cada elemento del diagnóstico o estrategias. Diseño de gráficas necesarias para ilustrar aspectos claves.	15.11.08 al 02.02.09	Datos e indicadores debidamente respaldados por la fuente de información
	Análisis de la participación ciudadana e institucional en el proceso.	16.11.08 al 11.02.09	Mapa de actores y discursos calificados por categoría de respuesta
	Entrega de producto 2	12.02.09	Producto 2
P3	Producto 3: Informe de realización y sistematización de talleres de formulación		Anexo con testimonios y resultados de los talleres

N°	Actividad	Semana	Resultado
	de Visión de Desarrollo y Líneas Estratégicas,	30.01.09	realizados debidamente sistematizados y señalamiento de fuentes.
	Validación de la visión y objetivos estratégicos con comerciantes, del sector social (educación y salud) y del sector agropecuario del departamento	27.01.09	Visión y objetivos estratégicos validados
	Validación de la visión y objetivos estratégicos con niños, niñas y jóvenes	28.01.09	Visión y objetivos estratégicos validados
	Entrega del informe 3	12.02.09	Producto 3 entregado al GORE – ICA
P4	Producto 4: Documento final del diagnóstico, informe de realización y sistematización de talleres de formulación de objetivos estratégicos, políticas y proyectos.	12.02.09	
	Sistematización de los talleres a partir de las memorias de cada evento participativo	19.01.09 al 25.01.09	Diagnóstico regional y visión elaborados
	Capacitación al equipo del GORE- ICA en planeamiento participativo con enfoque de desarrollo humano	29.01.09 al 30.01.09	Participantes conocen y manejan criterios para la planificación concertada
	Capacitación al equipo del GORE- ICA en planeamiento participativo con una mirada al presupuesto por resultados	03.02.09 al 04.02.09	Participantes conocen y manejan indicadores para el presupuesto por resultados
	Validación de los programas y proyectos en Ica	10.02.09 al 11.02.09	Programas y proyectos validados en cada dimensión de desarrollo.
	Taller de elaboración del sistema de monitoreo y evaluación	10.02.09 al 11.02.09	Sistema de monitoreo y evaluación consensado. Comité de monitoreo y evaluación del PDRC – Ica conformado y con funciones precisas para su ejercicio. Equipo del GORE- ICA maneja criterios para la evaluación participativa del PDRC
	Entrega del producto 3	12.02.09	Producto 4 entregado al GORE- ICA

N°	Actividad	Semana	Resultado
P5	Producto 5: Un documento final que contenga el Plan de Desarrollo Concertado Regional de Ica con los siguientes puntos desarrollados ¹	12.03.09	
	Entrega del producto 5	12.03.09	Producto 5 entregado al GORE ICA

¹ Tomado de la Guía para la planificación concertada del Desarrollo Local –MIMDES, Lima 2003

