



Gobierno Regional de Ica

SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO



PENALIDADES APLICADAS – IV TRIMESTRE DEL 2017

Ítem	Fecha de aplicación	Razón social del proveedor	Concepto de penalidad y sustento	Monto en S/.	Contrato/orden de compra o servicio	Mes en el que se configuró
1	16 de octubre de 2017	CONSORCIO FRAY RAMON ROJAS.	Por mora: 64 días de retraso para la recepción de obra. Según Informe N° 018-2017-GORE-ICA/GRINF.	S/. 303, 558.94	Contrato de Ejecución de Obra N° 009-2012-GORE-ICA.	Febrero 2016
2	30 de octubre de 2017	CONSORCIO PUEBLO NUEVO	Por mora: 495 días en la culminación de la obra. Según Memorando N° 745-2017-GORE.ICA-GRINF.	S/. 570,313.16	Contrato de Ejecución de Obra N° 006-2015-GORE-ICA.	Junio 2016
3	1 de noviembre de 2017	CONSORCIO BIL	Por mora: 26 días en la devolución de cargos. Según Memorando N° 476-2017-GORE-ICA-PRETT.	S/. 2, 991.56	Contrato de Servicio N° 006-2016-GORE-ICA	Julio 2017
4	6 de noviembre de 2017	LA ROCHE CONSULTORES, PROYECTOS Y SERVICIOS S.L. – SUCURSAL PERÚ	Por mora: 226 días de retraso ante la entrega del 5to. Informe. Según Informe N° 019-2017-GORE-ICA/GRINF.	S/. 49,680.00	Contrato de Servicio de Consultoría N° 027C-2013-GORE-ICA.	Julio 2014
5	10 de noviembre de 2017	CONSORCIO LUREN	Por mora: 118 días de retraso del 4to. Entregable. Según Informe N° 020-2017-GORE-ICA/GRINF.	S/. 4, 560.00	Contrato de Servicio de Consultoría N° 003-2013-GORE-ICA.	Abril 2014
6	22 de noviembre de 2017	PABLO ISIDORO FELIX LOZA	Distinta a la mora: por haberse observado la Valorización N° 05, según Informe N° 252-2017-SSLP/RGZ.	S/. 1, 125.00	Contrato de Consultoría de Obra N° 007-2015-GORE-ICA.	Agosto 2017