



# Gobierno Regional



## Resolución Gerencial Regional N° 003-2023-GORE-ICA/GRINF

Ica, 13 de febrero de 2023

**VISTO:** El Informe N° 014-2023-GORE-ICA-SSLP de fecha 10 de enero de 2023, de la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos de la Gerencia Regional de Infraestructura, sobre modificación de presupuesto analítico de Expediente Técnico del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TUPAC AMARU, DISTRITO DE TUPAC AMARU, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA", con Código Único de Inversiones N° 2427397; y,

### CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 027-2021-GORE-ICA/GRINF de fecha 29 de diciembre de 2021, en su Artículo Primero, se resuelve aprobar el Expediente Técnico denominado "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TUPAC AMARU, DISTRITO DE TUPAC AMARU, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA", con Código Único de Inversiones N° 2427397, por el monto total de S/ 67'277,868.53 (Sesenta y siete millones doscientos setenta y siete mil ochocientos sesenta y ocho con 53/100 soles) y un plazo de ejecución de quinientos cuarenta y nueve (540) días calendario para Construcción de Establecimiento de Salud y de ciento ochenta (180) días calendario para Plan de Contingencia, entre otros aspectos determinados en la citada resolución;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 052-2022-GORE-ICA/GRINF de fecha 19 de setiembre de 2022, en su Artículo Primero, se resuelve aprobar la actualización del valor referencial del Expediente Técnico del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TUPAC AMARU, DISTRITO DE TUPAC AMARU, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA", con Código Único de Inversiones N° 2427397, por el monto total de S/ 71'991,870.42 (Setenta y un millones novecientos noventa y un mil ochocientos setenta con 42/100 soles) y un plazo de ejecución de quinientos cuarenta y nueve (540) días calendario para Construcción de Establecimiento de Salud y de ciento ochenta (180) días calendario para Plan de Contingencia, entre otros aspectos determinados en la citada resolución;

Que, mediante Informe N° 014-2023-GORE-ICA-SSLP de fecha 10 de enero de 2022, la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, presentó a la Gerencia Regional de Infraestructura la propuesta de modificación de presupuesto analítico, señalando que se ha dispuesto para la adquisición de un vehículo el monto de S/ 178,000.00 soles, el cual resulta de la suma de S/ 61,000.00 soles, que estaba asignado para la contratación de terceros (asistente administrativo de obra), y el monto de S/ 117,000.00 soles, que estaba designado para la contratación de alquiler de camioneta incluido chofer, indicando que dichos montos sean asignados a la adquisición de un vehículo que sirva



# Gobierno Regional



para el traslado del personal, como inspectores de obra y personal que se encargará del monitoreo de obra; y, el saldo de S/ 30,000.00 soles, para asistente administrativo;

Que, El Presupuesto analítico con el cual fue aprobado el expediente técnico con Resolución Gerencial Regional N° 052-2022-GORE-ICA/GRINF, considera el siguiente presupuesto:

### Del Presupuesto Analítico original

2.6.71.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES					S/	-
2.6.71.63	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					S/	-
	ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO					S/	-
	PLAN DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION		S/ 126,400.00			S/	126,400.00
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					S/	-
2.6.81	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					S/	-
2.6.81.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					S/	-
2.6.81.31	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	S/ 1,673,584.20				S/	1,673,584.20
2.6.81.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					S/	-
2.6.81.42	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES					S/	-
	UTILES DE ESCRITORIO				S/ 48,000.00	S/	48,000.00
	COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES				S/ 34,560.00	S/	34,560.00
	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO IMPRESORA ESCANER, OTROS				S/ 63,000.00	S/	63,000.00
	EPPS MONITOREO DE OBRA				S/ 4,300.00	S/	4,300.00
2.6.81.43	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					S/	-
	SUPERVISION	S/ 278,456.40		S/ 2,672,212.54		S/	2,950,668.94
	MONITOR DE OBRA				S/ 182,000.00	S/	182,000.00
	CONTRATACION SERVICIOS TERCEROS (COORDINADOR DE OBRA)				S/ 91,000.00	S/	91,000.00
	CONTRATACION SERVICIOS TERCEROS (LIQUIDADOR DE OBRA)				S/ 14,000.00	S/	14,000.00
	ASISTENTES TECNICOS DE OBRA				S/ 84,000.00	S/	84,000.00
	ASISTENTES ADMINISTRATIVO				S/ 91,000.00	S/	91,000.00
	ASESOR LEGAL				S/ 91,000.00	S/	91,000.00
	CONTRATACION SERVICIOS TERCEROS (MONITOR DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO)				S/ 21,000.00	S/	21,000.00
	JUNTAS DE RESOLUCION DE DISPUTAS				S/ 243,265.00	S/	243,265.00
	ALQUILER DE CAMIONETA INC. CHOFER				S/ 117,000.00	S/	117,000.00
	COPIAS E IMPRESIONES				S/ 30,000.00	S/	30,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>1,952,040.60</b>	<b>66,253,492.28</b>	<b>2,672,212.54</b>	<b>1,114,125.00</b>		<b>71,991,870.42</b>

Que, en merito a los considerandos precedentes, y a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867, y Resolución N° 002-2023-GORE-ICA/GGR, y a la visación de estilo;

### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO: APROBAR** la Modificación del Presupuesto Analítico Especifica 2.6.81.42 Gastos por la Compra de Bienes, incluir (Adquisición de vehículos) y Especifica 2.6.81.43 Gastos por la Contratación de Servicios (Asistente Administrativo de Obra) del proyecto **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TUPAC AMARU, DISTRITO DE TUPAC AMARU, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA”**, que fuera aprobado mediante Resolución Gerencial Regional N° 027-2021-GORE-ICA/GRINF y actualizado su valor referencial mediante Resolución Gerencial Regional N° 052-2022-GORE-ICA/GRINF; quedando lo demás inalterable, por lo que el nuevo monto presupuestado queda de acuerdo al cuadro siguiente:



# Gobierno Regional



## Presupuesto Analítico Modificado

ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCION	EXPEDIENTE TECNICO	VALOR REFERENCIAL	GASTOS DE SUPERVISION	GASTOS GESTION	TOTAL
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					
2.6.22	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES					
2.6.22.3	INSTALACIONES MEDICAS					
2.6.22.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					
	EJECUCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD		S/ 53,260,577.92		S/	-
	EJECUCION DEL PLAN DE CONTINGENCIA		S/ 4,721,911.74		S/	53,260,577.92
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULO, MAQUINARIAS Y OTROS					
2.6.31	ADQUISICION DE VEHICULOS					
2.6.31.11	PARA TRANSPORTE TERRESTRE		635,938.48		S/	-
2.6.32	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO					
2.6.32.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS					
2.6.32.4.1	MOBILIARIO		1,107,354.30		S/	-
2.6.32.4.2	EQUIPAMIENTO		6,139,312.84		S/	1,107,354.30
2.6.7	INVERSIONES INTANGIBLES					
2.6.7.1	INVERSIONES INTANGIBLES					
2.6.7.1.5	FORMACION Y CAPACITACION					
2.6.7.1.5.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					
	CAPACITACION		S/ 261,997.00		S/	-
2.6.7.1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES					
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					
	ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO					
	PLAN DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION		S/ 126,400.00		S/	-
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	S/	1,673,584.20		S/	-
2.6.8.1.4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
2.6.8.1.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES					
	UTILES DE ESCRITORIO				S/ 48,000.00	S/ 48,000.00
	COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y LUBRICANTES				S/ 34,560.00	S/ 34,560.00
	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO IMPRESORA ESCANER, OTROS				S/ 63,000.00	S/ 63,000.00
	ADQUISICION DE VEHICULOS				S/ 178,000.00	S/ 178,000.00
	EPPS MONITOREO DE OBRA				S/ 4,300.00	S/ 4,300.00
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS					
	SUPERVISION	S/	278,456.40	S/	2,672,212.54	S/ 2,950,668.94
	MONITOR DE OBRA				S/ 182,000.00	S/ 182,000.00
	CONTRATACION SERVICIOS TERCEROS (COORDINADOR DE OBRA)				S/ 91,000.00	S/ 91,000.00
	CONTRATACION SERVICIOS TERCEROS (LIQUIDADOR DE OBRA)				S/ 14,000.00	S/ 14,000.00
	ASISTENTES TECNICOS DE OBRA				S/ 84,000.00	S/ 84,000.00
	ASISTENTES ADMINISTRATIVO				S/ 30,000.00	S/ 30,000.00
	ASESOR LEGAL				S/ 91,000.00	S/ 91,000.00
	CONTRATACION SERVICIOS TERCEROS (MONITOR DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO)				S/ 21,000.00	S/ 21,000.00
	JUNTA RESOLUCION DE DISPUTAS				S/ 243,265.00	S/ 243,265.00
	COPIAS E IMPRESIONES				S/ 30,000.00	S/ 30,000.00
	<b>TOTAL</b>		<b>1,952,040.60</b>	<b>66,263,492.28</b>	<b>2,672,212.54</b>	<b>1,114,125.00</b>
						<b>71,991,870.42</b>

**ARTICULO SEGUNDO:** NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia General Regional, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a la Gerencia de Administración y Finanzas, a la Subgerencia de Estudios y Proyectos, a la Subgerencia de Obras, a la Subgerencia de Supervisión y Liquidación y a las demás unidades orgánicas pertinentes para su conocimiento y fines, y procédase a su registro respectivo.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

GOBIERNO REGIONAL DE ICA  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ING. IND. ABEL JUAN OSORIO ARGOMEDO  
GERENTE REGIONAL