RELACIÓN DE OBRAS CON LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA ,SUPERVISIÓN , EXP. TEC. Y FINANCIERAS EFECTUADAS EN EL PERIODO 2020

Nº	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATISTA	RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OBRA	CONTRATISTA SUPERVISOR	RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN Y/O CONSULTORIA	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA
4	Reconstrucción y mejoramiento del Servicio Educativo en el Instituto Superior Tecnológico Público Nasca - Ica"	-	-	-	-	R.S Nº001-2020 GORE-ICA/SSLP con fecha: 14/01/2020
5	Mantenimiento periódico de la vía departamental no pavimentada ruta IC-112:EMP.PE 1S (DV.LACRA) Puerto Caballa tramo EMP. PE 1S (Dv Lacra) - Puerto Caballa : long 60.00 Km	-	-	Consorcio Vial San Pedro	R.S Nº002-2020 GORE-ICA/SSLP con fecha: 14/01/2020	-
	Ampliación, Adecuación y Mejoramiento de la Capacidad de Respuesta del Centro de Operaciones de Emergencia de la Región Ica	-	-	-	-	R.S Nº004-2020 GORE-ICA/SSLP con fecha: 07/02/2020
	Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial en el Marco de Ampliación de Cobertura del PEÑA en EBR en la I.E. N° 301 CC.PP Quilloay	-	-	-	-	R.S Nº004-2020 GORE-ICA/SSLP con fecha: 28/02/2020
	Construcción de Infraestructura y Equipamiento para la Formación Profesional de la Especialidad de Mecánica Automotriz y de Pproducción en el IST Catalina Buendia de Pecho	-	-	-	-	R.S Nº006-2020 GORE-ICA/SSLP con fecha: 05/03/2020
	Mejoramiento, sustitución y equipamiento de la infraestructura educativa polidocente al 2010 en la Provincia de Palpa	-	-	Luis Marinez Lujan	R.S Nº007-2020 GORE-ICA/SSLP con fecha: 10/03/2020	-