CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

I CONCURSO REGIONAL: "ESCUELA EMPRENDE: PROYECTOS PRODUCTIVOS JUVENILES"

ACTIVIDADES	MAYO				JUNIO					JULIO				AGOSTO					SETIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				
	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30
Lanzamiento del Concurso				■																											
Entrega de Bases				■	■	■																									
Inscripciones				■	■	■	■	■	■	■	■	■																			
Presentación de Especialistas de UGEL				■	■	■																									
Transferencia Metodológica a Especialistas de UGEL							■	■																							
Capacitación a Profesores - Asesores									■	■																					
Capacitación a Estudiantes											■	■																			
Primera Etapa																															
Concurso Interno - Ideas de Negocios															■	■	■														
Segunda Etapa																															
Elaboración y Presentación de Planes de Negocios																		■	■	■	■										
Evaluación de Planes de Negocios																						■									
Monitoreo de Proyectos															■	■	■	■	■	■	■										
Informe de la UGEL a la DREI de finalistas																							■								
Tercera Etapa																															
Presentación de Proyectos en DREI - GRDE																							■	■							
Evaluación de Proyectos por Comité Técnico																									■	■					
Sustentación de finalistas ante el Comité Técnico																											■				
Premiación																												■	■		