OBRAS TERMINADAS 2009

MODALIDAD| FECHA FECHA DE | TIEMPO DE
I-II\—/IE PROYECTO PPTO DE INICIO DE| TERMINO | EJECUCION gl:::;‘géi%i EMPEﬁgélﬁ_gz?DAD ESTADO SITUACIONAL
EJECUCION OBRA OBRA (DIAS)
CHINCHA
GONPUTO Y EQUIPAMIENTO EN 1 P No Jermy | CONSTRUCTORA G &
1 N° MELCHORITA SARAVIA-GROCIO 68,905.59 CONTRATA 05/11/08 28/03/09 60 BARRIENTOS INMOBILIAI;IAACSERVICIOS OBRA TERMINADA
PRADO-CHINCHA (FONCOR)
CONSTRUCCION DE AULAS I.E Ne
2 | 22274 -DISTRITO DE CHAVIN -POV 100,000.00 CONVENIO 60 BIZFG{R;JIS\?'IBOYS MUNICIPDAIIE_ICDSEVI?,I\‘STRITAL OBRA TERMINADA
DE CHINCHA -ICA
CONSTRUCCION DE AULAS I.E Ne
3 | 22274 -DISTRITO DE CHAVIN -POV 100,000.00 CONVENIO 60 BIZFG{R;JIS\?'IBOYS MUNICIPDAIIE_ICDSEVI?,I\‘STRITAL OBRA TERMINADA
DE CHINCHA -ICA
PISCO
ENCAUZAMIENTO Y
REFORZAMIENTO CON ENROCADO ADMINISTRACI ING CAMIL
1 EN LOS SECTORES CRITICOS DEL 15,000.00 ON DIRECTA 26/11/08 24/05/09 60 MALDONADO A REA OBRA TERMINADA
RIO PISCO
ICA
AMPLIACION, REHABILITACION
,MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO
1 EN LA I:E N¢ 059 SENOR DE LOS 289,398.30 CONTRATA 04/12/08 08/02/09 60 MTFD(ODQ’X"::I)_O MG&Eg'II"\I‘EGCIIE\JII\‘Pl\ES:RALY INAUOG?J'TRAA-[I;iRE'\IA_"E‘)IAAD(?Q/EO3/09
MILAGROS -ICA (SALDO DE BALANCE
)
SUSTITUCION AMPLIACION Y
EQUIPAMIENTO DE LA ING. GUSTAVO
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE ' INVERSIONES ALFARO ENTREGA DE EQUIPOS EN
2 LA INSTITUCUION EDUCATIVA 304,012.00 CONTRATA 02/03/09 10 Gg(E)FéTEgo SCAVINO S.A.C. FORMA PARCIAL

MARGARITA SANTA ANA DE
BENAVIDES




OBRAS TERMINADAS 2009

MODALIDAD| FECHA FECHA DE | TIEMPO DE
ITE SUPERVISOR | EMPRESA O ENTIDAD
M PROYECTO PPTO DE INICIO DE| TERMINO | EJECUCION 0 INSPECTOR EJECUTORA ESTADO SITUACIONAL
EJECUCION OBRA OBRA (DIAS)
MANTENIMIENTO PERIODICO Y
SUPERVISION DE CARRETERAS LOS ING WILLIAM
3 MOLINOS -HUAMANI-QDA DOS 1,197,571.72 CONTRATA 07/01/09 24/04/09 120 MURIOZ C CONSORCIO ICA OBRA TERMINADA
AGUAS
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA
4 POTABLE EN EL CC.PP. 277,000.00 CONTRATA 08/04/09 26/05/09 60 'NGM%L,{‘"/;",:IETEMO JUSTO Z’XFF*{'SXE CUBA OBRA TERMINADA
CHANCHAJALLA DEL DISTRITO DE LA
TINGUINA
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA
DE LA SEDE CENTRAL DEL ADMINISTRACI ING CAMIL
5 GOBIERNG REGIONAL DE ICA 50,000.00 ON DIRECTA | 19/01/09 30/05/09 60 MALDONADO SGO OBRA TERMINADA
(FONCOR)
PALPA
ENCAUZAMIENTO Y
DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL
1 |RIO GRANDE SECTOR PERNIL ALTO - 88,000.00 Ag&’”D'\‘I'F?g gﬁf' 23/12/08 30/01/09 30 MIXILGDgﬁ'\/ﬁII.‘I;O GSRPA OBRA TERMINADA
SANTA ROSA DISTRITO DE RIO
GRANDE PROVINCIA DE PALPA
ENCAUZAMIENTO Y
DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL
2 RIO GRANDE SECTOR FLORITA 75,000.00 AODIZMD’\lIlFfl-—:rg'?El 02/02/09 01/04/09 30 M'X'SD(O:QX'[';O GSRPA OBRA TERMINADA
ACEQUION DISTRITO DE RIO
GRANDE PROVINCIA DE PALPA
ENCAUZAMIENTO Y
DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL
ADMINISTRACI ING CAMIL
3 RIO PALPA SECTOR JAURANGA, 55,000.00 ON DIRECTA | 03/04/09 29/04/09 30 MALDONADO GSRPA OBRA TERMINADA

YUNAMA DISTRITO DE PALPA PROV
PALPA REGION ICA




OBRAS TERMINADAS 2009

MODALIDAD

FECHA

FECHA DE

TIEMPO DE

'LIE PROYECTO PPTO DE INICIO DE| TERMINO |EJECUCION g?ﬁgggg%‘; EMPEﬁgéUng';;'DAD ESTADO SITUACIONAL
EJECUCION| OBRA OBRA (DIAS)
ENCAUZAMIENTO Y
DESCOLMATACION DEL GAUCE DEL
4 | RIOVIZCAS SECTOR LA VICTORIA- | 41,000.00 ASMQEE gﬁf' 07/05009 |  20/05/09 30 MIXILGDgﬁ'\/ﬁII.‘I;O GSRPA OBRA TERMINADA
JAZMIN DISTRITO DE LLIPATA
PROVINGIA DE PALPA
ENCAUZAMIENTO Y
DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL
5 | RIOVIZCAS SECTOR LLIPATA 41,000.00 AOD,Z’”D'\‘l'ngg?E' 21/05/09 |  29/05/09 30 M'/’;'ngﬁ'\/f'[';o GSRPA OBRA TERMINADA
MOTOBOMBA DISTRITO DE LLIPATA
PROVINCIA DE PALPA
SUSTITUCION DE AULAS EN EL I:S:T NG CESAR PERA CON FECHA 28/05/09 SE HIZO
6 | PALPA DISTRITO DE RIO GRANDE - 78,000.00 CONTRATA | 05/02/09 | 27/05/09 30 D GSRPA ENTREGA DE MOBILIARIO Y

PALPA

EQUIPO DE COMPUTO




