
Gobierno Regional de Ica

PROYECTO ESPECIAL TAMBO 
CCARACOCHA



OBJETIVOS GENERALES DEL PETACC EN EL 2009

CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y 
PRODUCTIVIDAD AGRICOLA , MEDIANTE LA ELABORACION DE 
ESTUDIOS, EJECUCION DE OBRAS Y EL DESARRROLLO DDE 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA A CARGO DEL PETACC.

CONTRIBUIR A LA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD 
FRENTE A LAS AVENIDAS EXTRAORDINARIAS DEL RIO ICA 
MEDIANTE LA ELABORACION DE  ESTUDIOS Y EJECUCION DE 
OBRAS  DE CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PETACC EN EL 2009

 ELABORAR 04 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD.
ELABORAR 06 ESTUDIOS DEFINITIVOS.
REHABILITACION DE 2.5 KM DEL CANAL CHOCLOCOCHA.
CONSTRUCCION DEL 73 % DEL CANAL EL ROSARIO.
LIMPIEZA DE 6,000 M3 DE DESMONTE EN EL TRAMO
URBANO DEL RIO ICA Y LA QUEBRADA CANSAS.
REHABILITACION DE 1,786 ML DE DIQUES
TRANSVERSALES EN LA QUEBRADA CANSAS.
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EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO  

PIM EJECUTADO AVANCE 
ACUMULADO

2009 

ORDINARIOS
DIRECTAMENTE  RECAUD.
DETERMINADOS
DONACIONES Y TRANSF.

пΩпнлΣпон
446,252
уΩлттΣлул

1

пΩонпΣпноΦнф
172,862.57
сΩпумΣлсмΦпс

0

97.83
38.74
80.24

0

TOTAL мнΩфпоΣтсрмлΩфтуΣоптΦон84.82
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LOGROS OBTENIDOS

Se ejecutaron y aprobación de los siguientes Perfiles: Santa Ana -
Amara, Macacona - Quilloay, Tacaraca, Acequia Nueva - Mochica,
La Achirana, San Agustín - San Jacinto y Canal secundario de la
variante La Achirana.

Aprobación de los estudios a nivel de perfil de los proyectos
Control de desbordes e inundaciones del rio y construcción de la
presa de Tambo.

 se ha desarrollado el 85% de los Estudios de Factibilidad de
los sistemas de riego de la Bocatoma La Achirana y Canales de
San Agustín y San Jacinto.
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LOGROS OBTENIDOS

Elaboración del 85% de los estudios de factibilidad de los
proyectos Control de desbordes e inundaciones del rio y
construcción de la presa de Tambo.
Se han desarrollado los Estudios definitivos de los sistemas de
riego de El Rosario, Tacaraca, Pozas de Regulación y control de
avenidas.
Se ha rehabilitado 2.620 Km del Canal de trasvase choclococha.
Se ha logrado la eliminación de 6,110 m3 de basura y desmonte
del cauce del rio Ica y Quebrada Cansas.
Se ha logrado incrementar el presupuesto inicial en S/
8Ω502,512.
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LOGROS OBTENIDOS

A la fecha se ha obtenido una eficacia de la ejecución
presupuestal del 97.83% de recursos ordinarios, 80.24%
de recursos determinados y 38.74% de directamente
recaudados y una eficacia del 88% respecto del total
anual.
En las obras ejecutadas se han generado a lo largo del
año 68,838 jornales.
 Se ha capacitado a un total de 12 técnicos y
profesionales del PETACC en temas relacionados a las
normas de contrataciones, SNIP, Presupuesto Público,
Bienes y Patrimonio.

PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

7



PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA

8



Rehabilitación del Canal de Derivación Choclococha. 
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CANAL EL ROSARIO 
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DIFICULTADES PRESENTADAS

El retraso del cofinanciamiento a cargo de la Junta de
la Achirana para concluir la construcción del canal El
Rosario.
Baja capacidad de amortización del costo de las obras
ejecutadas debido a la reducida tarifa.
La indiferencia del Gobierno Regional de Huancavelica
en la solución de los temas pendientes y poder
construir el Colector de Ingahuasi y reservorio de
Tambo.
La existencia de las líneas de Gas dentro del
Reservorio de Tambo.
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MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA SUPERAR 
DIFICULTADES

Se ha suscrito un Convenio entre el GORE y la Junta de
Usuarios de la Achirana para dar cumplimiento al compromiso
de cofinanciamiento del Canal El Rosario.
La Presidencia Regional de Ica viene coordinando con el
Gobierno Regional de Huancavelica a fin de alcanzar los
acuerdos necesarios y poder construir tanto el colector
Ingahuasi como el reservorio de Tambo.
Se viene coordinando con los concesionarios de las líneas de
gas TGP y Perú LNG a fin de poder cambiar las líneas de gas
instaladas dentro del reservorio de tambo
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ENCARGOS REALIZADOS POR EL GORE ICA EN LA 
9[!.hw!/Lhb 59 tLtΩ{ 59 /ILb/I! tL{/h ¸ t![t!.

1.- Estudio a Nivel de Factibilidad del Proyecto άLǊǊƛƎŀŎƛƽƴLiscay -
San Juan de ¸ŀƴŀŎέcódigo SNIP 63638, dicho estudio debe ser
culminado a fines de enero del 2010
2.- Estudio a Nivel de Factibilidad del proyecto ά!ŦƛŀƴȊŀƳƛŜƴǘƻ
Hídrico en la Cuenca de Rio Secoέcódigo SNIP 87185, dicho estudio
debe ser culminado a fines de enero del 2010.
3.- Estudio a nivel de perfil del proyecto ά!ŦƛŀƴȊŀƳƛŜƴǘƻHídrico de
la Cuenca de Rio Grande ςSanta Cruz ςtŀƭǇŀέΣel proyecto fue
culminado y entregado a la OPI regional se esta en levantamiento
de observaciones.
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GRACIAS


