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Resolucion Gerencial Regional de Infraestructura N°11 257 -2011-GORE-ICA/GRINF

s 24 OCT. 2041

Visto el Oficio N° 1799-2011-SGSL y demas documentos que se anexan a la
presente Liquidacion Financiera N° 067-2011-GORE-ICA-GRINF/SGSL, los mismos
que forman parte integrante de los antecedentes de la presente Resolucion;

CONSIDERANDO:

Que, del cumplimiento del Contrato de Servicio de Consultoria N° 0026-2009-
GORE-ICA, con el Consorcio Wilber Andrés Ayala Amesquita & José Hernando
Vigo Moromisato, integrado por Wilber Andrés Ayala Amesquita y José Hernando
Vigo Moromisato, para la Elaboracién de Expediente Técnico a Nivel de Estudio
Definitivo por un monto de S/, 127.801.80 (Ciento veintisiete mil ochocientos uno y
80/100 Nuevos Soles), mediante Resolucion Gerencial Regional N° 0155-2009-GORE-
ICA/GRINF de fecha 16.Dic.2009, se aprobd e! Expediente Técnico del Proyecto:
2.088211 Reconstruccion y Mejoramiento del Servicio Educativo en el Instituto
Superior Tecnolégico Publico Nasca - Ica; Componente: 2.001957 Infraestructura y
Equipamiento Educativo; Obra: “Reconstruccién y Mejoramiento del Servicio
Educativo en el Instituto Superior Tecnolégico Piiblico Nasca - Ica”; Meta: Obras
Exteriores; Defensa Riberefia, Demoliciones, Rehabilitacién, Médulo Administrativo,
Médulo 3 Talleres 3 Aulas, Médulo Taller de Carpinteria 2 Aulas, Médulo Auditorio,
Mddulo Taller Mecanico, Médulo SS.HH. Mddulo Comedor, Cisterna y Tanque
Elevado, Cerco Perimétrico, Equipamiento y Mobiliario; Modalidad: Contrata Sistema a
Suma Alzada; Presupuesto Total: $/. 4.803.836.33 (Cuatro miliones ochocientos tres
mil ochocientos treinta y seis y 33/100 Nuevos Soles) para ejecucién de obra,
especificamente.

Que, segun Contrato de Obra N° 026-2010-GORE-ICA, de fecha 31.May.2010,
se contrata a C & S GUTIERREZ SRL para la Ejecucion de la Obra: “Reconstruccién
y Mejoramiento del Servicio Educativo en el Instituto Superior Tecnoldgico
Piblico Nasca - Ica”, por un monto de S/ 4.114.895.79 (Cuatro millones ciento
catorce mil ochocientos noventa y cinco y 79/100 Nuevos Soles), con un plazo de
gjecucion de 180 dias calendario, amplidndose mediante Resoluciones Gerenciales
Generales Regionales N° 0288-2010-GORE-ICA/GGR y N° 0021-2011-GORE-
ICA/GGR, por 7 y 17 dias mas, respectivamente; luego, de acuerdo a los pedidos de
Ampliacién de Plazo N° 06 y 07 por parte del contratista, por los que la entidad no tubo
pronunciamiento en su oportunidad, quedd consentida la ampliacion de 07 y 15 dias
mas, quedando definitivamente en 226 dias el plazo contractual; variandose asi mismo
el monto contractual, por efecios de Reajustes por Formula Polinémica y por



d gEMIGA Dy n
L 2
:  ®

Gobierno Regional @

Adicionales N° 01, 02, 03, 04, 05 y por Deductivos de Obra N° 01, 02 y 03, a la suma
de SI. 4.329.951.05 (Cuatro millones trescientos veintinueve mil novecientos cincuenta
y uno y 05/100 Nuevos Sples).

Que, Mediante Contrato de Consultoria de Qbra N° 031-2010-GORE-ICA del
23.Jul.2010, se contraté al Ing. FELIX LOZA PABLO ISIDORO, a todo costo, incluido
impuestos, para la Supervisién de Ejecucion de la obra materia de la liquidacion, por
un monto de S/ 199.000.00 (Ciento noventa y nueve mil y 00/100 Nuevos Soles), por
un plazo de 210 dias calendario, contados a partir de la suscripcién hasta la
Liquidacion del Contrato de Consultoria de Obra; precisandose que, inicialmente, la
obra estuvo supervisada por el inspector Ing. Camil Maldonado Almanza, quien
mediante Acta de Entrega de Cargo y Corte de Obra, entregd al Supervisor
contratado, con un. avance fisico de 24.64 %, por lo que, al 80% del monto total del
contrato se hace una deduccion de S/. 39.226.88 (Treinta y nueve mil doscientos
veintiséis y 88/100 Nuevos Soles) determinandose como Monto Vigente del Contrato
de Consultoria, la suma de 8/. 159.773.12 (Ciento Cincuenta y nueve mil setecientos
setenta y tres y 12/100 Nuevos Soles).

Que, mediante Acta de Recepcion de Obra de fecha 03.Mar.2011, el Comité de
Recepcién de la Obra designado por la Resolucion Gerencial General Regional N°
0032-2011-GORE-ICA/GGR de fecha 14.Feb.2011 y conformado por el Ing. CIP
Nicasio Pillohuaman Flores, Presidente y el Ing. CIP Pablo Félix Loza, Miembro
(Supervisor de la Obra), proceden a recepcionar ta obra materia de la presente
Resolucién, suscribiendo &l acta en sefial de conformidad y culminacién de obra.

Que, mediante Resolucién Gerencial Regional de Infraestructura N° 0144-
2011-GORE-ICA/GRINF de fecha 06.Jun.2011, se prueba la Liquidacién de Contrato
de Obra N° 026-2010-GORE-ICA, de fecha 31.May.2010, por el sistema de Suma
Alzada, la misma que determina un Costo Total de Obra por la suma de S/
. 4.329.951.05 (Cuatro millones trescientos veintinueve mil novecientos cincuenta y tuno
\y- 05/100- Nuevos Soles), con un saldo a favor del coniratista por la suma de S/
'18.769.45 (Dieciocho mil setecientos sesenta y nueve y 45/100 Nuevos Soles);
s/ correspondiente a Reintegros por aplicacién de la Férmula Polindmica, ademas, en el
" Rubro Otros, que no forma parte del costo de la obra, se ha establecido pagos por
Indemnizacién por Dafios y Perjuicios y por Mayores Gastos Generales; por un total de
. Sl 13.049.93 (Trece mil cuarenta y nueve y 93/100 Nuevos Soles), que fueron

.« cancelados con los Comprobantes de Pago N° 1785 y 1786 de fecha 07.5et.2011.

Que, mediante Resolucién Gerencial Regional de Infraestructura N° 0191~
- 2011-GORE-ICA/GRINF de fecha 14.Jul.2011 y su modificatoria Resolucién Gerencial
Regionatl de Infraestructura N° 0216-2011-GORE-ICA/GRINF de fecha 23.Ago.2011,
se prueba la Liquidacién de Contrato de Consultoria de Obra N° 031-2010-GORE-ICA
del 23.Jul.2010, la misma que determina un Costo Total de Supervisién de Obra por la
suma de 8/, 169.773.12 (Ciento Cincuenta y nueve mil setecientos setenta y tres y
12/100 Nuevos Soles), con un saldo a favor del contratista por la suma de S/
25.472.00 (Veinticinco mil cuatrocientos setenta y dos y 00/100 Nuevos Soles), que
fueron cancelados con los Comprobantes de Pago N° 1783 y 1784, de fecha
07.5et.2011.
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Que, la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacién, encargé a la CPCC. Miriam
Betzabé Guevara Sotomayor, elaborar la Liquidacién Financiera de la obra, quien con
Informe N° 072-2011-SGSL/MBGS de fecha 05.0ct.2011, remite la Liguidacion
Financiera N° 067-2011-GORE-ICA-GRINF/SGSL por el monto de S/, 4.646.412.50
{Cuatro millones seiscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos doce y 50/100 Nuevos
Soles), precisando que la presente Liquidacién Financiera es de caracter total,
recomendando a la Oficina Regional de Administracién disponga que la Oficina de
Contabilidad, deberd efectuar el extorno y la rebaja contables, asi como la
actualizacion de las Cuentas Patrimoniales, indicadas en el numeral 3.6 del rubro
“Conclusiones” de la Liguidacion Financiera parte integrante del presente acto
resolutivo; y luego, debera efectuar la rebaja y/o traslado de la cuenta 1501.070201
Edificios y Estructuras - Construcciéon de Edificios No Residenciales —
Instalaciones Educativas — Por Contrata, la suma de S/. 4.329.951.05 {Cuatro
millones trescientos veintinueve mil novecientos cincuenta y uno y 05/100 Nuevos
Soles), de la Cuenta 1505.02 Estudios y Proyectos — Elaboracién de Expediente
Técnico, la cantidad de S/. 127.801.80 (Ciento veintisiete mil ochocientos uno y
80/100 Nuevos Soles), de la Cuenta 1505.0302 Estudios y Proyectos — Otros
Gastos Diversos de Activos No Financieros — Gastos por la Compra de Bienes el
importe de S/. 10.900.00 (Diez mil novecientos y 00/100 Nuevos Soles), y, de la
Cuenta 1505.0303 Estudios y Proyectos — Otros Gastos Diversos de Activos No
Financieros — Gastos por la Contratacién de Servicios, la suma de 8/. 177.759.65
(Ciento setenta y siete mil setecientos cincuenta y nueve y 65/100 Nuevos Soles), mas
la Depreciacion y Amortizacion Acumuladas, con cargo a la Cuenta Patrimonial
1501.0202 Edificios y Estructuras - Construcciones de Edificios No
Residenciales — Instalaciones Educativas; por un total de S/. 4.646.412.50 (Cuatro
millones seiscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos doce y 50/100 Nuevos Soles),
valor de Ia obra determinada en la presente liquidacién; por ultimo, que la Oficina
Regional de Administracion en coordinacion con la Gerencia Regional de
Infraestructura, realicen las acciones necesarias para efeclivizar la transferencia de Ia
obra al sector correspondiente.

Que, al término de la revision de la presente, el Sub Gerente de Supervision y
Liquidacién declara su conformidad a través del Oficio N°® 1799-2011-SGSL,
correspondiendo al Organo Ejecutor y a la Oficina Regional de Administracion,
implementar las recomendaciones expuestas en su contenido.

Que, en consecuencia debe liquidarse la indicada obra, por lo gue es necesario
dictarse la medida administrativa correspondiente para su aprobacion por parte de la
Gerencia Regional de Infraestructura, en funcion a Jo dispuesto por la Ley Orgénica de

51+ Gobiernos Regionales, a la responsabilidad de la funcion otorgada a través del

Reglamento de Organizacion v Funciones del Gobierno Regional y a la Directiva
General N° 004-2004-GORE-ICA/GGR-GRINF-SGSL, aprobada mediante R.G.G.R. N°

0072-2004-GORE-ICA/GGR de fecha 31.May.2004 y la Resolucién Ejecutiva Regional
N? 0020-2011-GORE-ICA/PR:
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidacién Financiera N° 067-2011-
GRINF/SGSL, perteneciente a:

FUNCION : 22 Educacién

PROGRAMA : 048 Educacidn Superior

SUB PROGRAMA : 0108 Educacion Superior No Universitaria

PROYECTO :  2.088211 Reconstrucciéon y Mejoramiento del Servicio
Educativo en el Instituto Superior Tecnoldgico Publico
Nasca - Ica

COMPONENTE :  2.001957 Infraestructura y Equipamiento Educativo

OBRA :  “Reconstrucciéon y Mejoramiento del Servicio

Educativo en el Instituto Superior Tecnoldgico
Pliblico Nasca - Ica”

META :  Obras Exteriores, Defensa Riberefia, Demoliciones,
Rehabilitacion, Médulo Administrative, Modulo 3
Talleres 3 Aulas, Moédulo Taller de Carpinteria 2
Aulas, Modulo Auditorio, Médulo Taller Mecanico,
Mbédulo SS. HH, Médulo Comedor, Cisterna vy
Tangue Elevado, Cerco Perimétrico, Equipamiento y

Mobiliario
PLAZO DE EJECUCION : Inicial : 180 dias

Final : 226 dias
CONTRATISTADE OBRA : C & S GUTIERREZ S.R.L.

CONTRATISTA DE SUPERV: Ing. CIP Félix Loza Pablo Isidoro
MODALIDAD DE EJECUCION: Por Contrata — Sistema a Suma Alzada

UBICACION :  Distrito : Nasca
Provincia . Nasca
Departamento :  Ica
PRESUPUESTO : Programado Ejecutado
Valor Referencial de Obra 4.114.895.79 4.329,951.05
Valor Referencial de Equipamiento 2.529.515.25 No es parte de la Liquidacion
Valor Referencial de Mobiliario . - 97.144.30 No es parte de la liguidacion
\. astos de Supervision © 205.744.79 159.773.12
. Gastos Elaboracion Exp. Tec. 142.002.00 127.801.80
- Prevision de Mayores Costos 246.893.75 0.00
Gastos Administrativos : 89.300.00 0.00
Gastos Administ. De Supervision 5.000.00 28.886.53
TOTAL 7.430.495.88 4.646.412.50

ANO DE EJECUCION 1 2010 - 2011
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ARTICULO SEGUNDO.- La presente tiene la condicion de Liquidacion Total,
por haberse concluido la meta programada, correspondiendo al Organo Ejecutory a la
Oficina Regional de Administracién, implemeritar las recomendaciones expuestas
disponiendo que, la Oficina de: Contabilidad, realice la actualizacidn de las Cuentas
Patrimoniales, indicadas en el numeral 3.6 del rubro “Conclusiones” de la Liquidacion
Financiera parte integrante dei presente acto resolutivo; y luego, debera efectuar la
rebaja y/o traslado de la cuenta 1501.070201 Edificios. y Estructuras -
Construccién de Edificios No Residenciales — Instalaciones Educativas — Por
Contrata, la suma de S/. 4.329.951.05 (Cuatro millones trescientos veintinueve mil
novecientos cincuenta y uno y 05/100 Nuevos Soles), de la Cuenta 1505.02 Estudios
Y Proyectos — Elaboracién de Expediente Técnico, la cantidad de S/. 127.801.80
(Ciento veintisiete mil ochocientos uno y 80/100 Nuevos Soles), de la Cuenta
1505.0302 Estudios y Proyectos — Otros Gastos Diversos de Activos No
Financieros — Gastos por la Compra de Bienes el importe de S/. 10.900.00 (Diez mil
novecientos y 00/100 Nuevos Soles), y, de la Cuenta 1505.0303 Estudios y
Proyectos - Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros — Gastos por la
Contratacion de Servicios, la suma de S/. 177.759.65 (Ciento setenta y siete mil
setecientos cincuenta y nueve y 65/100 Nuevos Soles), mas la Depreciacion y
Amortizacion Acumuladas, con cargo a la Cuenta Patrimonial 1501.0202 Edificios y
Estructuras — Construcciones de Edificios' No Residenciales — Instalaciones
Educativas; por un total de S/. 4.646.412.50 {Cuatro millones seiscientos cuarenta y
seis mil cuatrocientos doce y 50/100 Nuevos Soles).

ARTICULO TERCERO.- La Oficina Regional de Administracién, en
coordinacion con la Gerencia Regional de Infraestructura, debera realizar las acciones
necesarias para efectivizar la transferencia de 1a obra al sector corfespondiente.

ARTICULO CUARTO.- Notifiquese la presente Resolucion a la Oficina de
Contabilidad, a la Sub Geréncia de Obras Y a la Sub Gerencia de Supervision ¥
Liguidacién, entre otros.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE,




