\ICA DE,
3 e

8
e W

Bﬁ.‘;g Gobierno Regional |*.

Resolucion Gerencial Regional N® ()225 -2013-GORE-ICA/GRINF

Ica, 30 SET. 2013

AN

VISTO, el Informe N° 753-2013-SGE, y demas documentos que se adjuntan, los mismos que
pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolucion.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucién Gerencial Regional N° 0238-2012-GORE-ICA/GRINF, de
26.Dic.2012, se aprobé el Expediente Técnico de la Obra: “Instalacién del Sistema de Desagiie del
C.P. El Guayabo, Distrito del Carmen - Chincha - Ica”, teniendo el siguiente Presupuesto Analitico;

Estudios QObra
Codigo Descripcion Elab.Exp. |  Valor Gastos de gl Gastos Total
por mayores

Tecnico | Referencial | Inspector Administrativos

gastos
26.2.3.5 |OBRAS DE SANEAMIENTO
26.2.35.2|COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 1,0824771.26 50,000.00 1,132477.26
26.8.1.4 |OTROS GASTOS DIVERSOS NO ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.8.1.4.3 |GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 10,900.00 10,900.00
SUPERVISION / INSPECTOR £5,000.00 65,000.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA 7,000.00 7,000.00
CAPACITACION SANITARIA 12,000.00 ‘ 12,00000
2.6.81.4.2{GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
COMBUSTIBLE CARBURANTES Y LUBRICANTES 2,500.00 250000
MATERIALES DE ESCRITCRIO 1,200.00 1.200.00
BIENES DE CONSUMQ 1,500.00 1,500.00
TOTAL 10,900.00 | 1,094477.26 | 6500000 | 50,000.00 12,200.00 1,232,571.26

Que, con Informe N° 867-2013-SGO de 04.Set.2013 la Sub Gerencia de Obras y Vialidad
recomendd a la GRINF |la modificacion del Presupuesto Analitico de la obra en mencién, informando
que el inspector de la obra comunicé que para tener meta de afectacion para el pago de su salario es
necesario cambiar el analitico de la obra (...), la cual tiene un avance fisico del 78.04 %;

Que, a través del Informe N° 0131-2013-GORE-ICA/SGE/LACC de 12.Set.2013 el Ing. Luis
Alberto Céaceres Calderén informé a la Sub Gerencia de Estudios que: (...) se ha visto por
conveniente realizar la modificacion de analitico acogiendose a la propuesta del Sub Gerente de
Obras, el cual se justifica puesto que el inspector designado en la actualidad carece de meta (...).

Que, mediante Informe N° 753-2013-SGE de 16.5et.2013, la Subgerencia de Estudios
alcanzé a la Gerencia Regional de Infraestructura la conformidad a la Modificacion del Presupuesto
Analitico de la Obra: “Instalacién del Sistema de Desagiie del C.P. EI Guayabo, Distrito del
Carmen - Chincha - Ica”, por parte del Ing. Luis Alberto Caceres Calderén contenida en el Informe
N° 0131-2013-SGE/FMGC, remitiendo dicha documentacion para su aprobacién mediante acto
resolutivo;

Que, segln se advierte del Expediente Técnico, la estructura funcional programatica ha sido
prevista de la siguiente manera: Funcién: 18 Saneamiento; Programa: 040 Saneamiento; Sub
Programa: 0089 Saneamiento Rural; Proyecto: 2.163992 Instalacion del Sistema de Desaglie del
C.P. El Guayabo, Distrito del Carmen — Chincha - Ica, Obra: “Instalacién del Sistema de Desagiie
del C.P. El Guayabo, Distrito del Carmen — Chincha - Ica”; Meta: Suministro e Instalacién de 2,966

ml de Alcantarillado, Construccién de 66 Buzones de Concreto, 152 Conexiones Domiciliarias de .



Desagiie, Construccion de Tangue Imhoff, Construccion de 02 Lagunas Anaerobicas, Construccién de
01 Laguna Facultativa, Programa de Capacitacion Sanitaria;

Que, conforme a lo dispuesto por el Reglamento de Organizacion y Funciones vigente,
aprobado mediante Ordenanza Regional N°002-2006-GORE -ICA, los Expedientes Técnicos de
Obras deben ser aprobados por la Gerencia Regional de Infraestructura, asi como Ios documentos

que la comprenden;

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y Vialidad, con |la conformidad de
la Sub Gerencia de Estudios; y, €én merito a las facultades que le asiste al Gobierno Regional de Ica al
amparo de la Ley N° 27783 “Ley de Bases de Descentralizacién”, Ley 27867 “Ley Organica de
Gobiernos Regionales” y su Modificatoria Ley N°® 27902, Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, Ley N° 29812 “Ley de Presupuesto del Sector Plblico para el afio Fiscal 2013, Ley
27293 “Ley del Sistema Nacional de Inversién Pablica” y su Reglamento, y Resolucién Ejecutiva

Regional N® 350-2012-GORE-ICA/PR.

SE RESUELVE:

-

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la modificacién del Presupuesto Analitico de la Obra;
“Instalacion del Sistema de Desagiie del C.P. El Guayabo, Distrito del Carmen — Chincha - lca”,
quedando $egln se indica en el cuadro siguiente:

% 1| 26235 [OBRAS DE SAAEAMENTO
€+ 7 |262352 |C0STO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 1084118 1045006 BIH
268,14 |OTROS GASTOS DIVERSOS NO ACTVOS HO FINANCIERDS
258143 |GASTOS POR LA CONTRATACION OE SERVICIOS _ _
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 1090006 1030000
SUPERVISON/ INSPECTOR )
SERVICIOS DE CONSULTORIA TR0 | 1750000
CAPACITACION SANTTARIA 200000 20000
268,142 |GASTOS POR LA CONPRADE BIENES
COMBUSTIBLE CARBURANTES Y1UBRICANTES 20W | 25000
NATERILES CE FSCRITORID 120000 | 12000
BIENES DE CONSUMO 140000 | 15000
TOTAL TS0 | 1EATIZ6 | 000 | G4F000 | 270 | (BT

ARTICULO SEGUNDO.- Trascribase la presente Resolucién a la Gerencia General Regional, a la
Gerencia Regional Infraestructura, a la Sub Gerencia de Estudios, a la Sub Gerencia de Obras, a la
Sub Gerencia de Supervisién y Liguidacion, entre otros.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE,
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