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Resolucion Subgerencial N° 020-2018- GORE-ICA/SSLP

Ica, 04 Abril 2018

Visto, el Oficio N° 006-2018-SSLP/AFC y demas documentos que se adjuntan a la
Liquidacién del Contrato de Servicio de Consultoria N° 004-2016-GORE ICA para la
Supervision de la ejecucion de la Obra “Mejoramiento del servicio educativo con
infraestructura de proteccién solar en las Il. EE. de la provincia de Nasca - Region
Ica”, los mismos que forman parte integrante de los antecedentes de la presente
Resolucién;

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Ica representado por el sefior Martin Humberto
Sanabria Zambrano, suscribi6 en fecha 30 de Diciembre del 2016 con el Consorcio
Supervisores Ica, el Contrato de Servicio de Consultoria N° 004-2016-GORE ICA, para la
Supervision de la ejecucién de la Obra citada en el visto, por el importe de S/ 181,519.06
soles incluido impuestos.

Que, segun lo indicado en el numeral 11 del Capitulo III “Requerimiento” de las
Bases Integradas, el pago por los servicios de Supervision se realizara de la siguiente
manera:

- 5% del monto de contrato (S/ 9,075.95) a Ia entrega del informe de Compatibilidad del

Expediente Técnico dentro del plazo indicado anteriormente.
El plazo indicado anteriormente esta referido a lo indicado en el numeral 8 de las
Bases aludidas, en la que se indica: “El plazo de entrega del informe de
compatibilidad, no excedera de los 15 dias calendarios, computados a partir del dia
siguiente de la entrega del terreno”. (De no presentarse dentro de la fecha indicada,
se penalizara con el 10/1000 del monto contratado).

- 80% del monto de contrato (S/ 145,215.25) en armadas mensuales proporcionales que
resulten de la relacion entre el monto contratado al 80 % y el namero de dias total de
la ejecucién de la obra, multiplicado por los dias del mes a que corresponde el
servicio; a este pago se le descontara la falta de permanencia en obra del personal
técnico propuesto, de acuerdo al desagregado y cronograma que se presento a la
firma del contrato o en el Informe de Compatibilidad.




- 10% del monto de contrato (S/ 18,151.91) a la presentacion del informe Final
documentado donde se detallara lo sucedido durante la obra.

- 05% del monto de contrato (S/ 9,075.95) a la presentacion del informe opinado sobre
la Liquidacion de contrato de obra y aprobacién de la liquidacion de obra.

Que, en los numerales 7 y 8 de los Términos de Referencia, se precisan las
obligaciones a cumplir por la empresa Supervisora, referidos a la funcién a desarrollar, asi
como a los Informes a presentar a la Entidad, por los cuales su incumplimiento en muchos
de ellos les generaria la aplicacion de penalidades, como en los casos que se indican:

e El Consultor debera presentar Informes Semanales, indicando el porcentaje de avance de
obra, partidas ejecutadas, copias del cuaderno de registro de asistencia del personal de
supervision y panel fotografico respectivo, adjuntando una ficha técnica que sera
proporcionado por la Subgerencia de Supervision y Liquidacién de Proyectos (SSLP). Los
informes seran presentados en la Oficina de la SSLP, el dltimo dia habil de la semana. (De no
efectuarse dentro del plazo, se penalizara con el 5/1000 del monto contratado por cada
informe no presentado oportunamente).

® El Consultor debera presentar Informes de Avance de Obra (Mensual), dentro de los cinco
(05) dias calendarios a partir del primer dia habil del mes siguiente, de no presentarse
dentro de la fecha indicada se penalizara con el 10/1000 por el monto de contrato, por
dia de atraso; debiendo ser obligatoria su presentacion. Por cada devolucion del informe
mensual, por presentacion incompleta u observada se penalizara con el 10/1000 por el monto
de contrato.

Que, tomando en cuenta la forma de pago establecida en las Bases Integradas del
Proceso de Seleccion, se ha evaluado la documentacion presentada por el Consultor en la
presente liquidacién, con los cuales se determind lo siguiente:

o Para demostrar la presentacion del Informe de Compatibilidad, el Consultor viene
adjuntando copia de la Carta N° 001-2017-GORE-ICA/CONSORCIO
SUPERVISORES ICA/RL/RRJH, a través del cual la empresa Supervisora cumple
con presentar el Informe de Compatibilidad a nuestra Entidad en fecha 16 Febrero
del 2017; en sefial de conformidad de su presentacion la Entidad canceld dicho
concepto a traves del Comprobante de Pago N° 0141 de fecha 06 Abril 2017,

* Para demostrar el cumplimiento para el pago del 80 % del monto del contrato, el
Consultor precisa que tramité ante nuestra Entidad siete (07) valorizaciones por los
servicios prestados, adjuntando copia de cada documento con el cual presento
dichas valorizaciones.

e Para demostrar la presentacién del Informe Final, el Consultor viene adjuntando
copia de su Carta N° 042-2017-GOREICA/CONSORCIO SUPERVISORES
ICA/RL/RRJH de fecha de ingreso a la Subgerencia de Supervision y Liquidacién de
Proyectos 09 Octubre 2017; asi mismo viene precisando el Consultor que este
concepto aun no se encuentra cancelado, situacién corroborado en el Informe N°
022-2018-SSLP/AEC “Informe de Pagos”.
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* Para demostrar el cumplimiento de la presentacion del Informe opinado sobre la
liquidacién del contrato de obra, el Consultor viene adjuntando copia de su Carta N°
002-2018-GORE-ICA/CONSORCIO SUPERVISORES ICA/RL/RRJH presentada en
fecha 01 Febrero 2018, concordante con la fecha de remision del informe de pagos,
precisando ademas el Consultor que dicho concepto se encuentra pendiente de
pago, situacién que ha sido corroborado en el Informe N° 022-2018-SSLP/AEC
“Informe de Pagos”.

Que, al término del analisis del cumplimiento de lo precisado en los numerales 7 y 8
del Capitulo Ill “Requerimiento” de las Bases Integradas, se ha determinado que la empresa
Consultora incumplié con la presentacién de los Informes Semanales y algunos Informes
Mensuales fueron presentados a destiempo, incurriendo en penalidad, cuyo valor total
resultd mayor al 10 % del monto de contrato, situacién que se le hizo de conocimiento a
dicha empresa en el Informe Opinado de la Entidad, la misma que se le hizo llegar a través
del Oficio N° 109-2018-GORE-ICA-SSLP de fecha de entrega 16 Marzo 2018, observacién
que dio por aceptado dicha empresa al dejar consentir dicha observacion.

Que, la estructura de liquidacién del Contrato de Servicio de Consultoria N° 004-
2016-GORE ICA, con conformidad de la empresa Consultora, resulta como se indica:

l.- AUTORIZADO Y PAGADO

1.1. AUTORIZADO (con IGV)
1.1.1. Contrato Principal S/. 181,519.06

Total S/, 181,519.06

1.2 PAGADO (con IGV)
1.2.1. Total pagado al Consultor S/, 154,291.14

Saldo a favor del Consultor S/, 27,227.92




Il.- ADELANTOS

21 CONCEDIDOS
2.1.1. Directo S/. 0.00

2.2 AMORTIZADOS

2.2.1. Directo S/. 0.00
SALDO S/. 0.00
lil.- OTROS
3.1 AUTORIZADO
3.1.1. Otras Penalidades. S/. 18,151.91
Total S/, 18,151.91

3.2 DESCONTADO EN VALORIZAC.

3.2.1. Otras Penalidades. S/. 3,630.38
SALDO EN CONTRA DEL CONSULTOR S/ 14,521.53
CUADRO RESUMEN DE LIQUIDACION DE SALDOS
CONCEPTOS A CARGO DEL A FAVOR DEL TOTALES
CONTRATISTA CONTRATISTA

1.- AUTORIZADO Y PAGADO 0.00 27,227.92 27,227.92
2.- ADELANTOS OTORGADOS 0.00 0.00 0.00
3.- OTROS CONCEPTOS 14,521.53 0.00 () 14,521.53
SUB TOTAL 14,521.53 27,227.92 12,706.39

CONCLUSION: Saldo a favor del Consultor S/. 27,227.92 soles, del cual debe
descontarsele una penalidad ascendente a S/ 14,521.53 soles.

Que, siendo necesario dictar la medida Administrativa correspondiente para su
aprobacion por parte de la Subgerencia de Supervisién y Liquidacion de Proyectos, en
mérito a la delegacién de facultades practicada por el Gobernador Regional a través de la
Resolucion Ejecutiva Regional N° 0007-2018-GORE-ICA/GR mediante el cual se delega a la

SSLP las facultades y atribuciones para aprobar, suscribir, elaborar otra u observar las
liquidaciones.
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De conformidad con las facultades que le asiste al Gobierno Regional de Ica al
amparo de la Ley 27783 “Ley de Bases de la Descentralizacion”, Ley 27867 “Ley Organica
de Gobiernos Regionales” y su Modificatoria Ley N° 27902, Ley N° 30225 ‘Ley de
Contrataciones del Estado”, D. S. N° 350-2015-EF “Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado” y la Resolucion Gerencial General Regional N° 0010-2018-GORE-ICA/GGR de
fecha 16 Febrero 2018.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidacion del Contrato de Servicio de
Consultoria N° 004-2016-GORE ICA para la Supervision de la ejecucién de la Obra
“Mejoramiento del servicio educativo con infraestructura de proteccion solar en las Il.
EE. de la provincia de Nasca - Region Ica”, la misma que determina que el costo total de
Supervisién asciende al importe de S/. 181,519.06 soles Y que se tiene un saldo a favor del
Consultor “Consorcio Supervisores Ica” de S/. 27,227.92 soles incluido impuesto, al cual
corresponde aplicarle un descuento por penalidad por el valor de S/ 14,521.53 soles.

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar a la Gerencia Regional de Administracion y
Finanzas del GORE ICA, a efectos de continuar el tramite necesario para el compromiso y
pago del saldo favorable al Consultor especificado en el Articulo que antecede, para lo cual
la Subgerencia de Obras debe efectuar las gestiones necesarias para la disponibilidad
presupuestal; asi mismo el primero de los nombrados debe autorizar la devolucién a la
empresa Consultora, del monto retenido como garantia por el fiel cumplimiento del contrato.

ARTICULO TERCERO.- Notificar la presente Resolucidon a la empresa Consultora
Consorcio Supervisores Ica en Ia persona de su representante Legal Sr. Renato Renzo
Jiménez Huaman, en el domicilio legal fijado en el contrato Calle Palazuelos N° 167, distrito,
provincia y departamento de Ica, a la Gerencia Regional de Administracion y Finanzas, a Ia
Subgerencia de Obras, a la Subgerencia de Abastecimiento, entre otros.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

SOBIERN

- FGERENCIADEY,




