INFORME N° 05-2019-GRI/CSCH-SO-HFJA

A :  ING. DARWIN TOMAS FLORES INCA
Representante Legal del Consorcio Supervisién Chincha

DE : ING. HUGO FAUSTINO JIMENEZ ALFARO
Supervisor de Obra

ASUNTO : INFORME DE VALORIZACION N2 08 CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO
2019

REFERENCIA : -(Expediente Técnico y Obra): “Mejoramiento, Ampliacién de la Calidad del

Servicio Educativo Integral de la LE. N* 22273 y de la 1.E. N° 320 — Chavin -
Provincia de Chincha-Departamento de Ica” Cddigo de SNIP N 296152.

FECHA = Ica, 06 de Junio del 2019

Es grato dirigirme a Ud. para saludarlo, y a la vez hacer llegar el INFORME N° 05-2019-
GRI/CSCH-SO-HFJA, donde se presenta el Informe Mensual de la supervision correspondiente al mes
de Junio del 2019 de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
EDUCATIVO INTEGRAL DE LA LE. N° 22273 Y DE LA LE. N° 320 — CHAVIN, DISTRITO CHAVIN -
PROVINCIA CHINCHA - ICA", del cual participo como Supervisor.




DATOS GENERALES

Nombre de la Obra : “Mejoramiento, Ampliacién de la Calidad del
Servicio Educativo Integral de la LLE. N® 22273 y
de la I.E. N° 320 — Chavin - Provincia de Chincha-
Departamento de Ica”

Resolucién de aprobacion de Expediente Técnico: Resolucion Gerencial Regional N* 017-2018

GORE-ICA/GRINF
Fuente de financiamiento : Obra por Impuesto
Modalidad del concurso: : Obra por impuesto
Monto del valor referencial :5/.4'358,515.80
Nombre de la empresa privada : NEXA RESOURCES PERU S.A.A
MNombre de la empresa ejecutora : ICONSER S.A.C
Domicilio legal de la empresa privada : Av. San Borja norte N° 523-Lima-Lima-San
borja
Monto del presupuesto contratado :S/.4’358,515.80
Plazo de ejecucion : 120 dias calendario
Fecha de suscripcién del contrato : 17 de mayo del 2017 (convenio de inversién

ptiblica regional)
Fecha de entrega de terreno : 15 de mayo de 2019
Monto del Adelanto Directo (de haberse otorgado): No otorgado
Fecha de Cancelacién del Adelanto Directo : No otorgado
Monto del adelanto para materiales (de haberse otorgado): No otorgado
Fecha de cancelacion del adelanto para material : No otorgado
Calendario Valorizado de Avance de Obra : Sl existe
Calendario Valorizado de Acelerado de Obra (de existir) : no existe

Resolucidn de reconocimiento de Mayores Gastos Generales (de existir): No corresponde

Resoluciones de Ampliacién de Plazo (de existir) : No corresponde
Resoluciones de Adicionales de Obra (de existir} : No corresponde
Resoluciones de Deductivos de Obra {de existir) : No corresponde

Hugo



DESARROLLO DE OBRA:

PROCESO CONSTRUCTIVO Y LABORES DE SUPERVISION:
Modulo inicial:
1. Se reviso el inicio de tarrajeo de muros, columnas y vigas.
2. Se reviso los materiales para la estructura metélica de los techos (cobertura metalica-correas).
3. Se verifico la ejecucion del armado de correas metalicas en techo, armado de soportes metalicos

para correas, perforacion y uso de pernos expansivos para soporte de correas, el pintado de toda la
estructura metalica con base zincromato y pintura esmalte epoxica para el acabado de las correas.

Modulo administracion:

1. Se reviso las columnas existentes y se revisé las columnetas que se estan colocando con las
medidas indicadas en los planos de estructuras.

2. Se reviso el encofrado y vaciado de concreto en columnas del 1er nivel.

3. Se reviso el encofrado y vaciado de concreto en vigas y losa aligerada.

4. Se reviso el encofrado y vaciado de concreto en columnas del 2do nivel.

Modulo comedor:

1. Se revis6 el acero en columnas y vigas que dejo el anterior ejecutor, se solicitd que se aplique
removedor de Oxido en el acero existente y se realice la limpieza con escobilla de fierro para eliminar
las impurezas del acero.

2. Se verifico el armado de acero en vigas, el encofrado y vaciado de concreto en vigas timpano.

Modulo secundaria:

1. Se revisé el trazo de la cimentacion de zapatas y cimiento corrido
2. Se revisd el armado y montaje de acero en parrillas para zapatas y columnas.
3. Se verifico el vaciado de concreto en zapatas

Modulo tanque elevado:

1. Se revisd el acero que dejo el anterior ejecutor, se solicitd que se aplique removedor de oxido en el
acero existente y se realice la limpieza con escobilla de fierro para eliminar las impurezas del acero.
2. Se verifico el armado de columnas (armadura de fierro), el encofrado y vaciado de concreto
correspondiente al 2do nivel
3. Se verifico el encofrado de vigas y losa del 2do nivel

Muros de contencion:

. Se verifica el trazo para la excavacion de zapatas (corte d-d, 1er nivel).

. Se verifico la excavacion y perfilado con retroexcavadora (corte d-d, 1er nivel)

. Se verifico el encofrado para juntas en cimentacion y pantalla (corte d-d, 1er nivel)
. Se verifico el encofrado de pantalla (corte d-d, 1er nivel).

. Se verifico el vaciado de concreto en cimentacion y pantalla (corte d-d, 1er nivel).
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6. Se realizd relleno compactado en muros con resultados negativos de control (grado de
compactacion)

7. El ejecutor realizo vaciado de concreto en zapatas y muro de contencioén en el corte d-d muro
segundo nivel (sin autorizacion y teniendo resultados negativos en el grado de compactacion que
soportara el nuevo muro bajo su responsabilidad)

Modulos faltantes
Modulo SS.HH:

No se realiza ninguna actividad
Losa deportiva:

No se realiza ninguna actividad

Patio de formacion:

No se realiza ninguna actividad

Veredas exteriores:

No se realiza ninguna actividad

CUADERNO DE OBRA, ANOTACIONES DIARIAS:

Se realiza las anotaciones diarias en el cuademo de obra donde se solicita lo siguiente:

Utilizar removedor de 6xido y escobilla de fierro para el acero existente(anterior ejecutor).
Cambiar las columnetas que no cumplen con las dimensiones indicadas en el plano de
estructuras tanto en el modulo inicial y modulo comedor.

Ensayos de calidad del acero que esta ingresando a almacén debido a que no es un acero
comercial.

Prueba de estanqueidad del tanque cisterna para la verificacion de impermeabilidad y/o
filtraciones

Se indica la no conformidad en la actividad de relleno compactado por no alcanzar el grado de
compactacion necesario para soportar el nuevo muro que lleva sobre el relleno.

Se indica la no conformidad en la actividad de vaciados de concreto en zapatas y muros de
contencion del segundo nivel que soporta el relleno compactado debido a sus valores negativos
No garantizan la estabilidad de los muros de concreto.

Etc.

PRUEBAS, CONTROLES Y ANALISIS:

Se obtuvieron muestras de concreto de los diferentes vaciados de concreto con diferentes resistencias
para ser ensayadas a compresion de esta manera controlar la calidad del concreto en obra.

Se realizd 03 ensayos importantes para el desarrollo de la obra como son:

Ensayos de compresion del concreto (en zapatas, vigas de cimentacion, columnas, vigas, gte



