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INFORME N° 11-2019-GRI/CSCH-SO-HFJA

A : ING. DARWIN TOMAS FLORES INCA
Representante Legal del Consorcio Supervision Chincha

DE : ING. HUGO FAUSTINO JIMENEZ ALFARO
Supervisor de Obra

ASUNTO :  INFORME DE SUPERVISION - VALORIZACION N2 10 CORRESPONDIENTE AL
MES AGOSTO 2019

REFERENCIA : -(Expediente Técnico y Obra): “Mejoramiento, Ampliacion de la Calidad del

Servicio Educativo Integral de la I.E. N® 22273 y de la I.E. N° 320 — Chavin -
Provincia de Chincha-Departamento de Ica” Cédigo de SNIP N® 296152.

FECHA : Ica, 04 de septiembre del 2019

Es grato dirigirme a Ud. para saludarlo, y a la vez hacer llegar el INFORME N° 11-
2019-GRI/CSCH-SO-HFJA, donde se presenta el Informe Mensual de la supervision
correspondiente al mes de agosto del 2019 de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL DE LA I.E. N° 22273 Y DE LA L.E. N° 320
- CHAVIN, DISTRITO CHAVIN - PROVINCIA CHINCHA - ICA", donde se adjunta la hoja de
valorizacion indicando el porcentaje de avance del 13.88% de avance fisico, que corresponde a
un monto S/ 604,960.36 soles, correspondiente al mes de agosto del 2019 obra del cual participo
como Supervisor.

Atte.
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DATOS GENERALES

Nombre de la Obra : “Mejoramiento, Ampliacion de la Calidad del
Servicio Educativo Integral de la I.LE. N® 22273 y
de la |.E. N° 320 — Chavin - Provincia de Chincha-
Departamento de Ica”

Resolucién de aprobacion de Expediente Técnico: Resolucion Gerencial Regional N° 017-2018
GORE-ICA/GRINF

Fuente de financiamiento : Obra por Impuesto

Modalidad del concurso: : Obra por impuesto

Monto del valor referencial :S/.4'358,515.80

Nombre de la empresa privada : NEXA RESOURCES PERU S.A.A

Nombre de la empresa ejecutora : ICONSER S.A.C

Domicilio legal de la empresa privada : Av. San Borja norte N° 523-Lima-Lima-San
borja

Monto del presupuesto contratado :S/.4'358,515.80

Plazo de ejecucién : 120 dias calendario

Fecha de suscripcion del contrato : 17 de mayo del 2017 (convenio de inversion

ptblica regional)
Fecha de entrega de terreno : 15 de mayo de 2019
Monto del Adelanto Directo (de haberse otorgado): No otorgado
Fecha de Cancelacién del Adelanto Directo : No otorgado
Monto del adelanto para materiales (de haberse otorgado): No otorgado
Fecha de cancelacion del adelanto para material : No otorgado
Calendario Valorizado de Avance de Obra : Sl existe
Calendario Valorizado de Acelerado de Obra (de existir) : presentado el 18 de julio del 2019
Resolucién de reconocimiento de Mayores Gastos Generales (de existir): No corresponde

Resoluciones de Ampliacién de Plazo (de existir) : No corresponde

Resoluciones de Adicionales de Obra (de existir) : No corresponde

Resoluciones de Deductivos de Obra (de existir) : No corresponde



DESARROLLO DE OBRA:

PROCESO CONSTRUCTIVO Y LABORES DE SUPERVISION:
Modulo inicial:

1. Se verifico la colocacion de viguetas de amarre en muros bajos no portantes (se pico el muro) el
cual esta aislado totalmente de la estructura, se tarrajeo las viguetas y se culminé con el tarrajeo de
vanos.

2. Se reviso la culminacion el tarrajeo de muros, columnas y vigas.

3. Se reviso los materiales para la estructura metélica de los techos (cobertura metélica-correas).

4. Se verifico la ejecucion del armado de correas metalicas en techo, armado de soportes metalicos
para correas, perforacion y uso de pemos expansivos para soporte de correas, el pintado de toda la
estructura metalica con base zincromato y pintura esmalte epoxica para el acabado de las correas.

5. Serevisé las instalaciones eléctricas (entubado) y cableado eléctrico interno tanto en tomacorrientes
y centros de luz e interruptores.

6. Se verifico la instalacion de tableros de distribucion y colocacion de llaves tremomagneticas y
diferenciales.

7. Se reviso la cobertura TR4 el que fue instalada sobre las correas metélicas

8. Se verifico el vaciado de concreto en contrapiso para iniciar trabajos de enchapado de ceramico

9. Se verifica el pintado de muros con imprimante en muros columnas y vigas.

10.Se verifico el vaciado de concreto en veredas exteriores.

Observaciones realizadas

- Faltan realizar pruebas en las instalaciones eléctricas interiores de acuerdo a las especificaciones
técnicas.

- se colocaron viguetas de amarre en muros no portantes el cual debe estar aislado totalmente de la
estructura principal para cumplir con el disefio estructural del proyectista.

Modulo administracion:

1. Se reviso el tarrajeo de muros, columnas y vigas en el primer y segundo nivel.

2. Se verifico la ejecucion del armado de correas metlicas en techo, armado de soportes metalicos
para correas, perforacion y uso de pernos expansivos para soporte de correas, el pintado de toda la
estructura metalica con base zincromato y pintura esmalte epoxica para el acabado de las correas.

3. Se reviso la cobertura TR4 el que fue instalada sobre las correas metalicas

Se revis¢ el vaciado de concreto simple en contrapiso en el primer y segundo nivel.

9. Sereviso las instalaciones eléctricas (entubado) y cableado eléctrico interno tanto en tomacorrientes
y centros de luz e interruptores.

6. Se verifico la instalacion de tableros de distribucion y colocacion de llaves tremomagneticas y
diferenciales.

7. Se verifico el vaciado del concreto en contrapiso para iniciar trabajos de enchapado de ceramito en
el primer y segundo nivel.

8. Se verifica el enchapado de ceramico en pisos del primer y segundo nivel

9. Se verifico el vaciado de concreto en veredas exteriores.
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- Faltan realizar pruebas en las instalaciones eléctricas interiores de acuerdo a las especificaciones
técnicas.

- se colocaron viguetas de amarre en muros no portantes el cual debe estar aislado totaimente de la
estructura principal para cumplir con el disefio estructural del proyectista.

Modulo comedor:

1. Se reviso el encofrado y vaciado de concreto en columnetas y viguetas de amarre en muros no
portantes.

2. Se reviso el tarrajeo de muros, columnas y vigas.

3. Se verifico la ejecucion del armado de correas metalicas en techo, armado de soportes metalicos
para correas, perforacion y uso de pernos expansivos para soporte de correas, el pintado de toda la
estructura metalica con base zincromato y pintura esmalte epoxica para el acabado de las correas.

4. Se reviso la cobertura TR4 el que fue instalada sobre las correas metalicas

5. Se reviso las instalaciones eléctricas (entubado) y cableado eléctrico interno tanto en tomacorrientes
y centros de luz e interruptores.

6. Se verifico la instalacion de tableros de distribucion y colocacion de llaves tremomagneticas y
diferenciales.

7. Se verifico el vaciado de concreto en contrapiso para iniciar trabajos de enchapado de ceramico

8. Se verifica el pintado de muros con imprimante en muros columnas y vigas.

9. Se verifico el vaciado de concreto en veredas exteriores.

Observaciones realizadas
- Faltan realizar pruebas en las instalaciones eléctricas interiores de acuerdo a las especificaciones
técnicas.

- se colocaron viguetas de amarre en muros no portantes el cual debe estar aislado totalmente de la
estructura principal para cumplir con el disefio estructural del proyectista.

Modulo secundaria:

1. Se revisé el encofrado y vaciado de concreto en columnas 2do nivel.

2. Se reviso el armado de fierro, encofrado y vaciado de concreto en vigas del segundo nivel.

3. Se reviso el asentado de ladrillo en muros del primer y segundo nivel

4. Se reviso el armado de fierro, encofrado y vaciado de concreto en columnetas y viguetas de amarre
en muros no portantes del primer y segundo nivel.

5. Se verifica el tarrajeo de muros, columnas y vigas del primer y segundo nivel

6. Se verifica la ejecucion del armado de correas metélicas en techo, armado de soportes metalicos
para correas, perforacion y uso de pernos expansivos para soporte de correas, el pintado de toda la
estructura metalica con base zincromato y pintura esmalte epoxica para el acabado de

7. Se reviso las instalaciones eléctricas (entubado) interno tanto en tomacorrientes y ¢

8. Se verifico el vaciado de concreto en veredas exteriores.
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Observaciones realizadas
- Se colocaron viguetas de amarre en muros no portantes el cual debe estar aislado totalmente de la

estructura principal para cumplir con el disefio estructural del proyectista.

1.

Se verifico el encofrado y vaciado de concreto en losa armada (se coloco fierro de @ 1/2”) del tercer
nivel que soportara el tanque elevado.

Observaciones realizadas

- Se observo el area de acero en la losa de concreto armado que soporta el tanque elevado ya que
manda una distribucion de @ 3/8" en ambos sentidos, sin embargo el calculo solicitado
corresponde a @ 1/2" en ambos sentidos por lo tanto se indica al ejecutor que se cumpla con
colocar el acero indicad.

Muros de contencién:

1.

Se verifica el trazo para la excavacion de zapatas (corte a-a, b-b, c-c, d-d y e-e 1er nivel y segundo
nivel).

Se verifico la excavacion y perfilado con retroexcavadora (corte a-a, b-b, c-c, d-d y e-e 1er nivel y
segundo nivel)

Se verifico el encofrado para juntas en cimentacion y pantalla (corte a-a, b-b, c-c, d-d y e-e 1er nivel
y segundo nivel)

Se verifico el encofrado de pantalla (corte a-a, b-b, c-¢, d-d y e-e 1er nivel y segundo nivel).

Se verifico el vaciado de concreto en cimentacion y pantalla (corte a-a, b-b, c-¢, d-d y e-e 1er nivel

y segundo nivel).

Se realizo el relleno compactado en muros realizandose una mejora considerable debido a que se

cuenta con equipo de densidad de campo en obra de manera permanente

Observaciones realizadas
- Se realizé relleno compactado en muros con resultados negativos de control (grado de
compactacion) realizado por el laboratorio EEISAC tramo del pario 1 al 14.

- El ejecutor realizo vaciado de concreto en zapatas y muro de contencion en el corte d-d muro
segundo nivel (sin autorizacion y teniendo resultados negativos en el grado de compactacion que
soportara el nuevo muro bajo su responsabilidad) tramo del pafio 1 al 14.

- El ejecutor realizo el retiro del relleno compactado observado del tramo 1 al 6 faltando solucionar
el tramo del pafio 7 al 14.

- Se mantiene la observacion realizada al relleno compactado del muro de conteriion-del pafio 7 al
14 debido a que el ejecutor hasta la fecha no ha presentado una soluciop ca a la observacion
indicada.
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1. Se verifico el asentado de ladrillo en muros.
2. Se verifico las instalaciones de agua y desagiie de todas las baterias internas.

3. Se revis¢ las instalaciones de sanitarias de desagiie.
4. Se verifico el tarrajeo de muros, columnas y vigas interiores y exteriores.

Observaciones realizadas
- Faltan realizar las pruebas de estanqueidad en todo el sistema de agua y desagiie.

Modulo patio de formacién:

1. Se revisé el trazo del area del patio de formacion
2. Se revisé los niveles de acabado dentro del area del patio.
3. Se verifico los ensayos de densidad de campo del afirmado con el cono de arena

4. Se verifico el vaciado de concreto en losa

Observaciones realizadas
- Faltan realizar la captacion del agua de lluvia para que debiren al sistema de drenaje pluvial.

Medulo veredas exteriores:
1.Se revisd la distribucion de pafios del sector de modulo inicial, modulo primaria y modulo

administracion
2. Se revist la compactacion insitu del terreno y relleno con afirmado

3. Se verifico el vaciado de concreto en losa

Observaciones realizadas
- Faltan realizar la captacion del agua de lluvia para que debiren al sistema de drenaje pluvial.

Losa deportiva:
1. Se reviso el trazo del area del patio de formacion
2. Se revisd los niveles de acabado dentro del area del patio.
3. Se verifico los ensayos de densidad de campo del afirmado con el cono de arena
4. Se verifico el vaciado de concreto en losa

Observaciones realizadas

- Faltan realizar la captacion del agua de lluvia para que debiren al sistema de drenaje pluvial.
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CUADERNO DE OBRA, ANOTACIONES DIARIAS:
Se realiza las anotaciones diarias en el cuadermno de obra donde se solicita lo siguiente:

e El contratista mantiene las observaciones indicadas en el cuademno en los asientos N°
142,170,172, 176, 181, 183 y 198 del supervisor

e Asimismo se indica la contratista en el asiento N° 202 del supervisor del 31 de agosto que las
demoras deficiencias u omisiones en el expediente técnico corresponden a la empresa
privada(financista) ya que ellos realizan el expediente técnico y ejecucion de la obra, por lo tanto
se realiza de observaciones e indicaciones consideradas como fallas u omisiones en el
respectivo asiento.

e Efc.

PRUEBAS, CONTROLES Y ANALISIS:

Se obtuvieron muestras de concreto de los diferentes vaciados de concreto con diferentes resistencias
para ser ensayadas a compresion de esta manera controlar la calidad del concreto en obra.

Se realiz6 03 ensayos importantes para el desarrollo de la obra como son:

1. Ensayos de compresion del concreto (columnas, vigas, losas para veredas patio de formacion y
losa deportiva efc)

2. Ensayos de proctor para el control de la compactacion.

3. Resultados de ensayos de compactacion obtenidos de campo
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