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INFORME DE VALORIZACION DE OBRA N° 02 DEL SUPERVISOR
CONTRATO PRINCIPAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

1.0. DATOS GENERALES

LICITACION : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°04-2019-
GORE-ICA
OBRA :  MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCAS) LA
PENA-LA CAPILLA- LP CONN AYACUCHO (AY A
OCONA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PALPA,
DEPARTAMENTO DE ICA

CONTRATO DE OBRA : N°002-2019-GORE - ICA

RESOLUCION DE APROBACION DE

REFORMULACION DE EXPEDIENTE  : RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N®008-2019-

GORE-ICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS-RECURSOS
DETERMINADOS

SISTEMA DE CONTRATACION : PRECIOS UNITARIOS

ENTIDAD CONTRATANTE : GOBIERNO REGIONAL DE ICA

MONTO VALOR REF. (C/ IGYV) 1 8/, 16, 266,806.72

MONTO VALOR REF. (S§/IGV) : §/.13,785,329.51

CONTRATISTA : CONSORCIO RIO GRANDE

RESIDENTE : ING. CESAR AUGUSTO CHONG RAMOS

CONTRATISTA SUPERVISORA : CONSORCIO BARTOLOMEO

JEFE DE SUPERVISION + ING. MARIANO PERCY MARCILLA MIRANDA

ADELANTO DIRECTO OTORGADO :§/.17619,950.11 C/IGV

FECHA DEL ADELANTO DIRECTO + 04-SET-2019

ADELANTO MATERIALES OTORGADO : S/. 3'239,900.21 C/IGV
FECHA DEL ADELANTO MATERIALES : 19-NOV-2019
MONTO PRES. CONTRATADO CON IGV: §/.16,199,501.07
MONTO PRES. CONTRATADO SIN IGV : 5/.13,728,390.74

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO : 14 de agosto de 2019
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 15/08/2019

FECHA DE SUSPENSION TEMPORAL  : 29/08/2019

FECHA INICIO CONTRACTUAL : 24/10/2019

PLAZO DE EJEC. CONTRACTUAL (D.C) : 270 Dias c.

FECHA TERMINO CONTRACTUAL : 19/07/2020
AVANCE ACUMULADO EJECUTADO  :2.94%

AVANCE PROGRAMADO ACUM, 1 11.94%

ESTADO DE LA OBRA : ATRASADA
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1.1. Ubicacién
El proyecto “Mejoramiento de la Carretera Departamental 1C-111 (Puente

Vizcas) La Peiia — La Capilla— LD con Ayacucho (AY — 111 a Ocaiia), Distrito
y Provincia de Palpa, Departamento de Ica”, se inicia entre los 380.62 m.s.n.m
(KM 0+000.00) a 655 m.s.n.m (km 15+0.73.76) de la via afirmada existente. Con
el mejoramiento de la via se tiene una longitud final de 15+073.36km.

El inicio se ha establecido en el km, 0+000 (Pte Vizcas — Palpa) del camino
departamental ruta IC-111, a la altura del km 394 de la Panamericana Sur;

habiéndose determinado el punto final en el km 15+073.36 C.P Saramarca.

Departamento :lca
Provincia : Palpa
Distrito : Palpa

1.2. Objetivos

Objetivo General

El objetivo principal del proyecto es el Mejoramiento de la Carretera Departamental
IC-111 (Puente Vizcas), La Pefia — La Capilla — Lp con Ayacucho (AY-111 a
Ocaia), Distrito y Provincia de Palpa, Departamento de Ica, siendo la finalidad
mejorar sus condiciones de transitabilidad en cualquier época del afio, con una vida

util de 20 afios.

Objetivos Especificos

e Mejorar el servicio de transporte de carga y pasajeros

e Ofrecer seguridad vial a todos y cada uno de los pasajeros que hacen uso de esta
importante carretera.

e Incorporacion de la economia local de las comunidades aisladas hacia los
mercados provinciales, departamentales y regionales.

e Reducir los costos de transporte de carga y pasajeros y reducir el tiempo de viaje
hasta la mitad del que actualmente se toma.

e Mejorar el nivel de vida de sus habitantes, cuyos resultados se dardn

hecho el mejoramiento de la carretera.

...............
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1.3. Metas de la Obra

- Pavimento flexible de 2”.

- Construccion de sardineles sumergidos de 0.15m x 0.25m concreto
f'c=175kg/cm2 en Longitud de 8980 ml (solo en los centros poblados).

- Nivelacion de buzones existentes 08 unidades

- Construccion de cunetas longitudinales 13,437.36ml

- Construccion de alcantarilla TMC 41 unidades de 24 y 36”

- Construccion de badenes 08 unidades longitudes 20m, 25m y 30m.

- Mejoramiento de badenes existentes.

- Construccion de muros de contencion de concreto 1lund, longitud total
aproximadamente 624.0m con alturas variables de 2.00m a 4.00m

- Construccion de dique de encauzamiento y defensa riberefia con una longitud de
280.72m

- Seiializacion y seguridad vial (6 sefales informativas, 107 sefiales, 07 sefales
reglamentarias, 16 postes kilométricos, 30,146.72m pintura lineal continua,
3,768.3m pintura lineal discontinua, 112,50 m2 marcas en el pavimento,
2,914.05 m2 marcas en muro contencion.

- Guardavias 2,760m

- Gibas o resalto 30m

1.4. Entidad Contratante

135

1.6.

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Contratista

CONSORCIO RIO GRANDE, conformada por:
» Corporacion de ingenieria, construccion y desarrollo sostenible Internacional
S.AC

e Asesoria, Disefio y Construccion Contratistas Generales S.A.C

e [BERICO INGENIERIA' Y CONSTRUCCION S.A
REPRSENTANTE LEGAL:

Emily Céspedes Sayritupac

DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Urb. La Estancia Mza A lote N°12 distrito de Ica — Ica - Ica
Periodo del Informe

Valorizacion N° 02: Del 01 al 30 de Noviembre del 2019

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION VALORIZACION N° 02 - MES NOVIEMRE 2019

"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCASA, LA PENA - LA CAPILLA LP CON AYACUCHO (AY

- 118 A OCANA), DISTRITO Y PROVNCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA"



< CONSORCIO CONSULTOR '

e , ; 4
Ciabtrms Beglomst BARTOLOMEO /ng. Mariano Percy Marcilia Wivanda
el CIPN°90836  RNC N° 8462
MEMORIA DESCRIPTIVA

1.0. GENERALIDADES:
Nombre del proyecto:
El proyecto de inversion publica se denomina “Mejoramiento de la carretera
departamental IC-111 (Puente Vizcas) La Pefia — La capilla — Lp con Ayacucho
(AY — 111 a Ocaiia), Distrito y Provincia de Palpa, Departamento de Ica”.

Antecedentes:

El Gobierno Regional de Ica a través de la Direccion Regional de Transportes y
Comunicaciones ha venido ejecutando el mantenimiento periédico y rutinario de
la CARRETERA DEPARTAMENTAL IC - 111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA
- LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO (AY - 111 A OCANA), DISTRITO Y
PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA. Es asi que en el afio
2003 ejecuto el mantenimiento periddico de la via e intervino con mantenimiento
rutinario en los afios 2012, 2014 y 2015.

El plan anual de Inversiones para el afio 2018 el Gobierno Regional de Ica,
teniendo como referencia el “Presupuesto Participativo, se ha presupuestado la
ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCAS), LA PENA — LA CAPILLA —
LP CON AYACUCHO (AY .111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE
PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA”, con lo que se espera mejorar la
infraestructura en zona de estudio.

El flujo de vehiculos se ha incrementado en los Gltimos afios, debido al
movimiento agricola y ganadero de la zona que influye directamente en las
actividades econdmicas de la poblacion del drea de influencia que son todos los
habitantes delos centros poblados Santa Barbara, el Centro poblado de San
Ignacio, El centro Poblado La falda, los caserios de Santa Inés, La peiia, La
Cantera, Vizcas, Sonaque, Quemado, La Capilla, Caserio Mineria Marina y el
Centro poblado Saramarca. Ademas de estos centros poblados que sufren de un
retraso comercial por las inadecuadas condiciones fisicas de transitabilidad en la
via, la poblacion afectada indirectamente también son todos los centros poblados

del distrito de Ocaiia.
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Esta problematica ha generado preocupacion por parte del Gobierno Regional de
Ica, puesto que el estado de la carretera, constituye parte de la problematica socio
- econdmica en la zona. La relacion entre la economia y la inadecuada
infraestructura del transporte esta muy clara, motivo por el cual las autoridades
locales, estan buscando una solucion a este problema, por el bienestar de su

poblacion.

Es por esta razon, que el Gobierno Regional de Ica ha considerado En el Plan
Anual de Inversiones para el afio 2018 la elaboracion del expediente técnico para
(a ejecucion de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
DEPARTAMENTALIC - 111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA - LA CAPILLA -
LP CON AYACUCHO (AY - 111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE
PAIPA 1 DEPARTAMENTO DE ICA", con lo que se espera mejorar la
infraestructura vial en la zona.

Con Resolucion Gerencial Regional N°055-2017-GORE-ICA/GRINF, de fecha
20 de octubre 2017, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC - 111
(PUENTE VIZCAS) LA PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO (AY -
111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PAIPA I DEPARTAMENTO
DE ICA".

Con Resolucion Gerencial Regional N°035-2018-GORE-ICA/GRINF, de fecha
19 de setiembre 2018, se aprueba la reformulacion del Expediente Técnico del
Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC -
111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO
(AY - 111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PAIPA I
DEPARTAMENTO DE ICA".

Con Resolucién directoral N°D00015-2019-DDCICA/MC con fecha 26 de
setiembre se emite la aprobacion del Plan de Monitoreo Arqueologico del
proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC -
111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO
(AY - 111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE
DEPARTAMENTO DE ICA".
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proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC -
111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO
(AY - 111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PAIPA I
DEPARTAMENTO DE ICA". Corrigiendo de esta manera el articulo | de la
Resolucion directoral N°D00015-2019-DDCICA/MC.

2.0. OBJETIVOS DEL SERVICIO
El objetivo principal del proyecto es el MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
DEPARTAMENTAL IC - 111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA — LA CAPILLA-
LP CON AYACUCHO (AY - 111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE
PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA, siendo la finalidad mejorar sus
condiciones de transitabilidad en cualquier época del afio, con una vida util de 20
anos.
Los objetivos especificos del proyecto son los siguientes:

e Ofrecer seguridad vial a todos y cada uno de los pasajeros que hacen uso
de esta importante carretera.

* Mejorar el nivel de vida de los habitantes dentro del area de influencia

* Incorporacion de la economia local de las comunidades aisladas hacia los
mercados provinciales, departamentales y regionales.

* Fortalecer la integracion fisica y economica de los centros poblados
deprimidos de esta zona mediante el mejoramiento de sus vias de
comunicacion, incentivando el desarrollo de la region, fomentando la
agricultura, ganaderia, comercio, efc.

e Reducir los costos de transporte de carga y pasajeros y reducir el
tiempo de viaje hasta la mitad del que actualmente se toma.

e Mejorar el nivel de vida de sus habitantes, cuyos resultados se daran una
vez hecho el mejoramiento de la carretera.

e Dinamizar la interrelacion entre todas las comunidades integrantes del
beneficio directo e indirecto.

e Generacion de empleo temporal desde la etapa de estudios, durante la etapa

de ejecucion de obra y durante el periodo de operacién y mantenimiento.
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3.0. DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto comprende la ejecucion de los siguientes componentes, tal como lo
describe en su resumen ejecutivo del expediente técnico, que a la letra dice:

Fuente del Proyectista

4.0. NORMATIVIDAD UTILIZADA

Se considero el siguiente marco normativo:

» Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservacion Vial (R.D. N° 08-
2014-MTC/14) con fecha 27.03.14.

* Manual de Carreteras: Diseiio Geométrico (DG-2014).

* Manual de Carreteras: Suelos, Geologia, Geotecnia, y Pavimentos:
Seccion Suelos y Pavimentos. (2014)

* Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para
Construccion (EG-2013).

* Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura
vial.,
(R.D. N° 18-2013-MTC/14) y sus modificatorias (2013)

* Manual de Carreteras: Hidrologia, Hidraulica y Drenaje. (2011)

* Manual de Carreteras: Manual de Dispositivos de Control de Transito
Automotriz para Calles y Carreteras. (2016)

* Manual de Carreteras: Ensayo de Materiales para Carreteras (2016)

* Manual de Carreteras: Manual de Inventarios Viales 2014.

» Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales 2013.

5.0. DESCRIPCION DE LA RUTA
El sistema de transportes del area de influencia del proyecto esta conformado
por la via en estudio, siendo ésta la unica infraestructura vial existente para los
nodos del origen destino. El tramo Pte. Vizcas - Saramarca de la carretera IC-
111 de superficie de tierra, es la Ginica via que une longitudinalmente a los

distritos del area de influencia directa del proyecto. Inicialmente la via

mencionada se interconecta a la Panamericana Sur.
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El tramo de carretera en estudio, de 15.18 kilometros de superficie afirmada el
mal estado, discurre por terrenos de topografia ondulada, con deficiencias en de
arte y drenaje.

Su estado de transitabilidad es calificado de regular y malo, en determinados
sectores como en las quebradas de los Km 3+306, 3+592, 3+767,4+204 y 4+870
la via se torna intransitable en épocas de lluvias debido a la falta de obras de arte.
La ruta en estudio en la actualidad presenta deficiencias en el trazo y el disefio
geométrico de los radios de curvatura.

Como hemos mencionado, el camino departamental en estudio consta de un solo
tramo: Carretera Departamental IC-111, EMP.PE-1S (Puente Vizcas-Palpa) -
LD Ayacucho (Saramarca, AY-hl a Ocafia) con una longitud total de 15.18 Km.
Para acceder al camino en proyecto se parte de la ciudad de Palpa con direccion
sur, a la altura del Km. 394 de la Panamericana Sur se ha establecido como inicio
del estudio, asignandosele la progresiva 0+000.

Con respecto al relieve, el territorio presenta una topografia de plana a ondulada,
constituido por medias laderas, quebradas profundas y Zonas de roca fija, en
donde los taludes se inclinan hasta la verticalidad con alturas variables.

En la Zona del proyecto se observa la presencia de escasa vegetacion propia,
siendo las especies arbustivas y herbaceas las que predominan. Se observa la
existencia de terrenos de cultivo en algunos tramos del camino, los mismos que
se encuentran, salvo pocas excepciones, fuera del derecho de via.

Dentro del proyecto, existe una red de quebradas de variadas dimensiones, todos
ellos son parte de la cuenca hidrografica del Pacifico, sus aguas aportan al rio
Vizcas que termina en la union con el Rio Grande a la altura de la localidad de
Santa Cruz, para desembocar en el Océano Pacifico. Captan las aguas durante
las épocas de lluvias, principalmente por escorrentia superficial y, en muy menor
escala, por filtraciones. Las aguas freaticas tienen su descarga principalmente en
las laderas, preferentemente en las quebradas por los cuales van discurriendo las
aguas hasta llegar a los principales afluentes ya mencionados.

En varios sectores se ha observado la presencia de cruces de agua de riego o
tajeas, predominantemente de concreto armado, esto se debe a que los mismos

pobladores son los que hacen estos canales para que el agua llegue hasta sus

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION VALORIZACION N° 02 - MES NOVIEMRE 2019
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCASA, LA PENA - LA CAPILLA LP COM AYACHCHO (AY
- 118 A OCANA), DISTRITO Y PROVNCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA”



% CONSORCIO CONSULTOR  «

..,._h,.,: - 51 ARTOLO MEO g, Mariano Percy Marcilla Wiranda
e ' ' ' CIPN°90836  RNC N° 8462

concreto (Km 144400, Puente Saramarca), que son los principales sistemas

constructivos en la Zona.

6.0. CARACTERISTICAS TECNICAS ACTUALES
A continuacion, se muestra un resumen de las caracteristicas técnicas principales
de la situacion actual que representan la oferta de la carretera, como longitud,
ancho de calzada, ancho de bermas, topografia, condiciones de las cunetas, y .

alcantarillas, pendiente y otras.

Velocidad directriz : 20 km/hora

Radio minimo utilizado :5.00 m

Pendiente Minima :0.07 %

Pendiente maxima 11331 %

Bombeo en tangente 1 1.50 %

Ancho de superficie de

rodadura : Variable entre 2.50 , 6.20m
Bermas : Sin Bermas

Cunetas y alcantarillas de alivio : No tiene

indice medio diario Semanal : 163 vehiculos/dia

La seccion Carrozable actual del camino existente es variable, de 4.00 a 6.20m,
con sectores criticos de hasta 2.50m. La superficie de rodadura actual es a nivel
de afirmado en regular a mal estado, entre el inicio del proyecto vy el final, a lo
largo de la carretera en las zonas criticas las ampliaciones de seccion de via se

haran en terrenos eriazos, por lo que no existe expropiacién de terrenos de

c

terceros.

Superficie de rodadura:

[FE DE BUPERVISION-BE OB

La estructura del pavimento es una capa de afirmado de 0.15 m, laque/sta a
nivel de subrasante. Actualmente, la superficie de rodadura presenta deterioro,
el que se da debido a la presencia de baches, huellas de vehiculos y
encalaminado; asimismo, se observa en su superficie material suelto debido a la

pérdida de material de liga.
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Tramo (km 0+000 Km 2+000): El espesor de la capa de afirmado y su ancho
en promedio en el Km es de 0.05 m y 5.22 m, el material tiene una clasificacion
GN (grava limosa con arena) y presenta en su superficie huellas, baches y

erosion.

Tramo (km 2+000 Km 4+000): El espesor de la capa de afirmado y su ancho
en promedio en el Km es de 0.05m y 4.73 m, el material tiene una clasificacion
GM (grava Jimosa con arena) y presenta en su superficie hueflas, baches y

erosion.

Tramo (km 4+000 Km 6+000): El espesor de la capa de afirmado y su ancho
en promedio en el Km es de 0.10 m y 4.26 m, el material tiene una clasificacion
SM (arena limosa con grava) y presenta en su superficie huellas, baches y

erosion.

Tramo (km 6+000 Km 8+000): El espesor de la capa de afirmado y su ancho
en promedio en el Km es de 0.10 m y 3.90 m, el material tiene una clasificacion
SM (arena limosa con grava) y presenta en su superficie huellas, baches y

erosion.

Tramo (km 8+000 (@ Km 10+000): El espesor de la capa de afirmado y su
ancho en promedio en el Km es de 0.05 m y 4.39 m, el material tiene una
clasificacion GM (Grava limosa con arena) y presenta en su superficie huellas,

baches y erosion.

Tramo (km 10+000 Km 12+000):
El espesor de la capa afirmado y su ancho en promedio en el Kmesde 0.05 m y
3.78 m, el material tiene una clasificacion GM (Grava limosa con arena) y

presenta su superficie huellas, baches y erosion.

Tramo (km 12+000 (Km 14+000):
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El espesor de la capa de afirmado y su ancho en promedio en el Km es de 0.10m
y 3.73 m, el material tiene una clasificacion GM (Grava limosa con arena) y

presenta en su superficie huellas, baches y erosion.

Tramo (km 14+000 Km 15.180):
El espesor de la capa de afirmado y su ancho en promedio en el Km es de 0.05
m y 3.64 m, el material tiene una clasificacién GM (Grava limosa con arena) y

presenta en su superficie huellas, baches y erosion.

Conservacion:

Los niveles de servicio establecen las condiciones en que deben conservarse las
carreteras y este nivel se refiere a conceptos de transitabilidad, seguridad y
comodidad en la conduccion.

En nuestro caso, en el tramo en estudio se tiene:

Transitabilidad: en épocas de avenidas se dificulta el transito publico, por
perdidas de la plataforma de la carretera debido por inundaciones del Rio Vizcas

en los Kms. 12+ 500 y 13+400, y la falta de infraestructura de drenaje transversal.

Seguridad: la seguridad en el tramo es deficiente debido a la falta de
sefializaciones (informativas, preventivas y reguladoras), ya que el mayor riesgo
de ocurrencias de accidentes es en carreteras de bajo volumen de transito, donde

el conductor esta menos atento respecto a la aparicion de otros vehiculos.

Comodidad de conduccién: La comodidad es medida en términos del Indice de
Rugosidad Internacional o IRI, y de acuerdo a la velocidad promedio tomada
durante el recorrido de la via que es de 20Km/h, y al tipo de via que es un camino

no pavimentado con irregularidades, podemos establecer del Diagrama 1

(Escala de Rugosidad IRI), que la escala de rugosidad para pavimentos (IRI)

del tramo en estudio es de 20.00Km/m, lo que lo determina como un ca

TEOSETRC # ¢
frecuentes defectos, erosiones y depresiones profundas y que ha ve ,W --------------
7 TUFUEW g
\-.w
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mayores de 20Km/h podrian ocasionar incomodidad extrema y posibles dafios
al vehiculo.

Trazo y diseiio vial

En la via existente se desarrollan 427 curvas horizontales, correspondiendo cada
una a un P.I, existiendo curvas con los radios menores de los 10.00m (radio
minimo excepcional), mayores al minimo excepcional (10.00m) y menores al
minimo normal (12.50m).

Las secciones transversales varian desde 2.50m a 6.20m, a lo largo de todo el

tramo.

7.0. PRINCIPALES PROBLEMAS EXISTENTES (SITUACION ACTUAL)
Superficie de rodadura muy encalaminado, con baches; huellas y erosion, lo que
provoca el deterioro en las llantas, del vehiculo, ademés de presentar demoras
en el tiempo de recorrido de su ruta.

. Existen varias curvas peligrosas por estar muy cerradas, ademas de la ausencia
ante de sefales y guardavias.
Ancho de seccion de via reducida en la mayor parte del tramo, lo que dificulta
el transito de los vehiculos en sentido contrario.
Existen sectores criticos que se inundan en los meses de avenida de aguas (Enero
- Marzo), faltan obras de drenaje (cunetas, alcantarillas de alivio y para riego

agricola, badenes, etc. Lo que provoca la interrupcion del transito en la via.

OBRAS DE DRENAJE

La carretera esta provista de obras de drenaje transversal conformada por
alcantarillas risticas especialmente las que se encuentran en mal estado, de
manera que cuando los flujos de agua superficial y subterranea discurren sobre
la plataforma de la carretera y se infiltran a través del pavimento causan la

reduccion de la capacidad portante de la via y en consecuencia reducen su vida

util.

Las obras de arte, se componen de:

regular y mal estado de conservacion, los mismos que sirven de pgbteccion a la

via.
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El sistema de drenaje, se compone de:
Alcantarillas de concreto armado y de tipo TMC, las cuales se encuentran
obstruidas.
Y Badenes de concreto en regular estado de conservacion.
No se ha encontrado cunetas a lo largo de la via y sus correspondientes
alcantarillas de alivio
8.0. CONDICION ACTUAL DE LA VIA

CENTROS POBLADOS

Los centros poblados por lo que atraviesa la via en estudio son los centros
poblados Santa Barbara, el Centro poblado de San Ignacio, El centro Poblado La
falda, los caserios de Santa Inés, La pefia, La Cantera, Vizcas, Sonaque,
Quemado La Capilla, Caserio Mineria Marina y el Centro poblado Saramarca,

como se muestra a continuacion:

RUTA CENTRO POBLADO UBICACION
IC 111 SANTA BARBARA 0+497
IC 111 SAN IGNACIO 0+610
Ic 111 LA FALDA 1+400
IC 111 SANTA INES 14610
IC 111 LA PENA 2+800
IC 111 LA CANTERA 3+400
IC 111 VIZCAS 5+260
IC 111 SONAQUE 8-+400
IC 111 QUEMADO 9+800
IC 111 LA CAPILLA 114290
IC 111 SARAMARCA 14+046

PARAMETROS DE DISENO
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Velocidad: 30 KPH
Velocidad en Zonas Urbana: 20 KPH
Radio Min: 30m
Radio Excepcional Min. 15m (Curvas de vuelta)
Radio Min en Zona Urbana: lim
Espiral normal 30m
Espiral (Parametro 20m "Tabla 302.09 - J (m/s3)"
Jmax=0.7)
Bombeo: 2.5%
Peralte Max: 8.0%
Sobreancho Max: 1.80m
Ancho de Carril: 2.50m
Ancho de Berma: 0.30m
Pendiente Long Max. 9.0%
Pendiente excepcional Max. 10.0%
Pendiente Long. Min. 0.50%
Pendiente = Long.  Min. 0.35%
Excep.
Talud H/V: /1.5

Caracteristicas de carretera tercera clase:

Las principales caracteristicas en cuanto a disefio geométrico de la nueva carretera
tercera clase son:

e 01 calzada de 2.50 m. por cada sentido

e Berma de 0.30 m. por sentido

e Ancho total de calzadas 5.00 m. + 0.60 m. de bermas

e Ancho total de 5.60 m.

e Base de 0.25m. de espesor

¢  Asfalto en caliente de 2 (0.050 m), en calzadas y bermas

9.0. DISPONIBILIDAD DE CANTERAS Y DME
A los largo de la trocha existente se identificaron 03 canteras, los cuales seran
empleados para la ejecucion de la carretera.

Canteras:
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Se encuentra ubicadas en sectores adyacentes a la trocha y corresponde a dreas

RELACION DE CANTERAS
Item Descripcion Material Ubicacion
1 Cantera N°01 Granular 5+300
2 Cantera N°02 granular 10+000

quebradas naturales con depositos de material que cumplen con las
especificaciones técnicas para el uso de rellenos y base. Se tiene dos canteras

de material granular y uno de arcilla. No tiene propietarios, se gestiono la libre
disponibilidad de

DME:
Se identificaron 02 areas para el uso de depdsito de material excedente,

las cuales se ubican en sectores donde no existen viviendas ni cultivos.

DEPOSITO DE MATERIAL
EXCEDENTE
Descripcion Ubicacion
DME N°01 54300
DME N°02 10+000

Se comprara el agua para usarla en obra, el presupuesto considera la

compra de agua.

10.0.METAS FISICAS
El proyecto consiste en el mejoramiento de la carretera IC-111; tramo Pte.
Vizcas — Saramarca de 15,073.36 km de longitud, con un pavimento asfaltico
a nivel de carpeta asfaltica, base granular con un espesor de 0.25m y sobre esta
una carpeta asfaltica de 2", obteniendo un espesor estructural de 0.30m, con
una seccion tipica que presenta un ancho de superficie de rodadura de 5.00m,

sobre anchos de acuerdo al disefio geométrico y cunetas triangulares revestidas

en una longitud de 15,073.36m. Asimismo se contempla una modif] 200 I"

r'e
s,

o1 {)} .
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trazo existente, en el tramo comprendido entre las progresivas km 12+940 al
km 13+160, a fin de minimizar el riesgo por inundaciones.

Se consideran también la construccion de las siguientes obras de arte:
BADENES

Construccion de 8 badenes de concreto con un F’C=175Kkg/cm2 en las

siguientes progresivas y longitudes:

BADENES PROYECTADOS
DESCRIPCION PROGRESIVAS LONGITUD

BADEN PROYECTADO 4+162.50 A 4+187.50 25
N°01

BADEN PROYECTADO 5+148.25 A 5+17325 25
Ne02

BADEN PROYECTADO 6+285.15 A 6+305.15 20
N°03

BADEN PROYECTADO 7+530.00 A 7+550.00 20
N°04

BADEN PROYECTADO 8+142.70 A 8+162.74 20
N°05

BADEN PROYECTADO 8+518.37 A B+548.37 30
N°06

BADEN PROYECTADO 10+044.00 A 10+064.00 20
N°05

BADEN PROYECTADO 11+743.24 A 11+763.24 20
N°06

ALCANTARILLAS: Construccion de 41 alcantarillas metalicas con diametro de

367y 24 CONSORCIO BARTOLOMED

o
RELACION DE ALCANTARILLAS
ITEM Progresiva Longitud diametro

1 00+603.98 11.41

2 00+760.70 7.34

3 00+800.71 7.34

-+ 00+865.84 8.15

{
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5 01+070.54 8.97 24"
6 01+221.20 8.97 24”
7 01+361.38 8.97 24”
8 01+677.56 8.97 24”
9 02+020.14 8.15 24
10 02+360.91 8.15 24»
11 02+518.46 7.34 36"
12 03+067.90 10.60 24”
13 03+289.68 10.60 36"
14 03+578.58 10.60 367
15 04+037.17 7.34 36”
16 04+584.94 8.96 36”
17 04+822.01 8.96 36"
18 05+371.24 8.97 24"
19 06+387.26 8.97 36"
20 06+508.26 8.97 24"
21 06+819.36 8.97 24"
22 07+177.84 8.97 24~
23 07+291.28 8.97 24"
24 09+196.24 8.97 247
25 09+987.99 8.15 247
26 10+253.87 10.60 24»
27 10+403.98 8.97 24”
28 10+663.42 8.15 247
29 10+820.37 9.78 24"
30 11+081.01 9.78 24"
31 11+557.61 9.78 24"
32 11+978.63 9.78 24>
33 12+153.22 9.78 24”
34 12+478.18 9.78 24"
35 12+835.64 7.34
36 13+234.69 7.34
37 14+049.25 7.34
38 14+424.55 7.34
39 14+548.89 7.34
40 14+913.29 7.34
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MUROS DE CONTENCION: construccion de 11 muros de contencion

en las siguientes progresivas:

MUROS PPOYEC7ADOS
DESCRIPCION PROGRESIVAS Longitud-Altura

MURO PROYECTADO N°01 0+630 A 0+870 40.0 - 4.00

MURO PROYECTADO N°02 2+440 A 2+975 35.00-2.00
MURO PROYECTADO N°03 3+000 A 34-010 10.00 - 2.00
MURO PROYECTADO N°03 3+010 A 3+020 10.00 - 4.00
MURO PROYECTADO N°03 3+020 A 3+030 10,00 - 3.00
MURO PROYECTADO N°04 3+00 A 3+100 50.00 —4.00
MURO PROYECTADO N°05 34260 A 3+300 40.00 - 2.00
MURO PROYECTADO N°05 34300 A 3+310 10,00 -3.00
MURO PROYECTADO N°06 3+585 A 3+575 10.00-2.00
MURO PROYECTADO N°06 3+675 43+585 10.00 - 4.00
MURO PROYECTADO N°06 3+595 A 3+615 20.00 - 2.00
MURO PROYECTADO N°07 4+540 A 4+570 30.00 -2.00
MURO PROYECTADO N°08 4+805 A 4+ 850 45.00 -2.00
MURO PROYECTADO N°09 6+505 A 6+527 22.00-2.00
MURO PROYECTADO N°10 6+670 A 6+710 40.00 - 2.00
MURO PROYECTADO N°11 6+740 A 6+825 85.00 - 2.00
MURO PROYECTADO N°11 8+825 A 8+845 20.00 - 3.00
MURO PROYECTADO N°11 8+845 A 8+855 10.00 - 4.00
MURO PROYECTADO N°11 8+&55 A 8+865 10.00 - 5.00
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MURO PROYECTADO N°11 6+865 A B+885 20.00-3,00
CRUCES VEHICULARES
DESCRIPCIO PROGRESIVAS

11.0.

CRUCE VEHICULAR N°01  2+580.00
CRUCE VEHICULAR N°02  6+870.00
CRUCE VEHICULAR N°03  7+750.00

Se considera también defensa riberefia para la proteccion de la plataforma;
estos trabajos consisten en la limpieza y encauzamiento del rio Vizcas, con un
ancho minimo de 35.00m de acuerdo a la recomendacién en el informe
hidraulico; construccién de muros tipos paraguas para proteger la plataforma,
terraplén y definir el ancho minimo del rio.

Se considera también la construccion de sardineles sumergidos de 0.30x0.15m
de concreto de f’c=175kg/Cm?2

Ademas, el proyecto contempla también la implementacion de sefializacion y
seguridad vial: 107 sefiales preventivas, 7 sefiales reglamentarias, 6 sefales
informativas, 16 postes kilométricos, 112.50 m2 marcas en el pavimento y
2914.05 m2 marcas en muro de contencion, 01 programa de mitigacion de
impacto ambiental que comprende actividades de educacion ambiental,
prevencion, plan de contingencia, reacondicionamiento de areas de uso

provisional y de canteras y 01 plan de monitoreo arqueologico.

MONTO DE EJECUCION (VALOR REFERENCIAL).

El presupuesto de obra para el MEJORAMIENTO DE CARRETERA
DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA-LA CAPILLA
— LP CON AYACUCHO (AY -111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA
DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA”, asciende a la suma de S/ 16,
266,806.72 (Dieciséis Millones Doscientos sesenta y seis mil ochocientos seis

con 72/100 soles) a precios del mes de mayo del 2019.

(7%

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION VALORIZACION N° 02 - MES NOVIEMRE 2019

*MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCASA, LA PENA - LA CAPILLA LP CON AYACUCHO (AY

- 118 A OCANA), DISTRITO Y PROVNCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA"



{g}» CONSORCIO CONSULTOR 15+
b, o BARTOLOMEO 1 Mo Py s i

de Jra CIPN°90836 RNC N° 8462

2.0. CONTROL DE AVANCE FISICO
2.1. Estado del Avance Fisico de la Obra
A la fecha del presente informe correspondiente a la Valorizacion N° 02 en el
periodo del 01 hasta el 30 de Noviembre del 2019, el estado de la obra se encuentra
ATRASADA. Ello se verifica en el comparativo del calendario de avance
programado acumulado (11.25%) y el avance real acumulado (2.94%); en el que se

detalla a continuacion:

a) Situacion de la Obra : ATRASADA
b) Avance programado Vigente : 10.00%

¢) Avance ejecutado en el Mes : 1.41%

d) Avance programado acumulado al mes : 11.25%

e) Avance acumulado ejecutado al mes :2.94%

f) El avance ejecutado acumulado (2.94%) el que comparando con el avance
programado acumulado ascendente a (11.25%), permite precisar que el avance de
obra se encuentra ATRAZADA en 8.31%.

Adicionalmente afirmar que el avance en relacion al calendario de avance de obra
actualizado, se observa un atraso desfavorable para el Contratista, encontraindose
este por debajo del 80% a la normativa de la ley de Contrataciones y Adquisiciones
del estado y su Reglamento.

Como referencia se debe tomar en cuenta las anotaciones del cuaderno de obra en
los diversos asientos del residente y supervision correspondientes al Mes del 01 al
30 de noviembre de 2019.

2.2. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA OBRA
Comentario
Es preciso aclarar que esta supervision ha realizado una evaluacion de los avances

en la obra del 01 al 30 de Noviembre del 2019.

2.3. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL PERIODO
Las principales actividades ejecutadas del 01 al 30 de noviembre del 2019, en lo
que corresponden al contrato principal, estan distribuidas en las siguientes partidas

geneéricas.

v mrs;qgn. r: o+
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PARTIDAS EJECUTADAS
01. PAVIMENTO FLEXIBLE (PROG 0+000 - 15+073.36)
01.01 OBRAS PROVISIONALES

01.01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

En esta partida se abarco lo concerniente al mantenimiento de transito
en las areas que se hallan en construccion, como el mantenimiento de
desvios, para facilitar las tareas en ejecucion.

El avance ejecutado en el presente mes es del 0.40% del Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 0.40% del Metrado Contractual.

= Avance del mes 1.00 Glb.

= Avance acumulado actual 1.40 Glb.

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRA

01.02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO
La excavacion en este material se efectudé con 02 maquinaria pesadas
(excavadora) y siguiendo los lineamientos emitidos del Ministerio de
Cultura y el expediente técnico.
El avance ejecutado en el presente mes es del 10.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 14.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 5487.97 m3
=  Avance acumulado actual 7.487.97 m3

01.02.04 RELLENO CON MATERIALES PROPIOS
Se consideran los labores de relleno con material propt 3
progresivas indicadas en el expediente técnico y planos de replanteos
del proyecto.

El avance ejecutado en el presente mes es del 12.00% al Metrado

Contractual.
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Elavance ejecutado acumulado es de 14.00% del Metrado Contractual.
= Avance del mes 2,555.34 m3.

®=  Avance acumulado actual 3,055.34 m3

01.02.06 COMFORMACION Y ACOMODO DME
Es la actividad de acondicionamiento y disposicion final de los
materiales excedentes de la obra en lugares debidamente autorizados,
en el que se le indica a la contratista contemplar, acorde con el Plan
de Manejo Ambiental.
El avance ejecutado en el presente mes es del 7.00% del Metrado
Contractual.
Elavance ejecutado acumulado es del 7.00% del Metrado Contractual.
= Avance del mes 2,932.63 m3.
* Avance acumulado actual 2,932.63 m3.

01.03 EXTRACCION, APILAMIENTO Y TRANSPORTE

01.03.01 EXTRACCION Y APILAMIENTO MATERIAL GRANULAR
Estos trabajos se desarrollé en las canteras identificadas para la
explotacion de los agregados y que estan indicados en los planos del
proyecto
El avance ejecutado en el presente mes es del 10.00% del Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 17.00% del Metrado

Contractual.
®* Avance del mes 2,935.54 m3.
= Avance acumulado actual 4,835.54 m3.

01.03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<1KM
Esta partida comprendi6 el traslado del material granular que es

necesario transportar para la ejecucion de la obra.

Contractual.
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El avance ejecutado acumulado es del 7.00% del Metrado Contractual.

=  Avance del mes 842.17 m2.

= Avance acumulado actual 842.17 m2.

01.03.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D>1KM
Esta partida comprendio el traslado del material granular que es
necesario transportar para la ejecucion de la obra.
El avance ejecutado en el presente mes es del 9.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 12.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 5,215.34m2.
=  Avance acumulado actual 6,715.34 m2.

05. IMPACTO AMBIENTAL
05.03 PROGRAMA DE CONTINGENCIA

05.03.01 PROGRAMA DE CONTINGENCIA
En esta partida el contratista implemento el programa de contingencia
contra accidentes que pueda ocurrir en la obra, como adquisicion de
equipos de emergencia contra accidentes.
El avance ejecutado en el presente mes es del 11.00% al Metrado
Contractual.
El avance ejecutado acumulado es del 16.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 1.00 Glb.
®=  Avance acumulado actual 1.40 Glb.
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Teniendo asi el siguiente cuadro de avance fisico:

AVANCE FISICO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

ITEM DESCRIPCION :NTSUPI:‘EESJO % AVANCE
01 PAVIMENTO FLEXIBLE (PROG. 0+000 - 15+073.36)
01.01 OBRAS PRELIMINARES .
01.01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL mes| 100 1.00%
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO m3 | 5487.97 10.00%
01.02.02 CORTE EN ROCA SUELTA m3 0.00 0.00%
01.02.03 CORTE EN ROCA FIJA m3 0.00 0.00%
01.02.04 RELLENO CON MATERIALES PROPIOS m3 | 2.555.34 12.00%
01.02.05 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE m2| 000 e
01.02.06 CONFORMACION Y ACOMODO DE DME m3 | 293263 7.00%
01.03 EXTRACCION, APILAMIENTO Y TRANSPORTE
01.03.01 EXTRACCION Y APILAMIENTO MATERIAL GRANULAR m3 | 2935.54 1000%
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DE BASE ENTRE b 0.00%
01.03.02 120M Y 1000M AL 100% M3K
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAAR DE BASE PARA e 0.00%
01.03.03 DIST. MAYORES DE 1000M AL 100% M3K
01.03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D<1KM M3K| 84217 7.00%
01.03.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D> 1KM M3K | 5215.34 9.00%
05 IMPACTO AMBIENTAL
05.03 PROGRAMA DE CONTINGENCIA
05.03.01 PROGRAMA DE CONTINGENCIA mes 1.00 11.00%

3.0. CONTROL DE AVANCE FINANCIERO
3.1. Monto del Contrato
S/.16,199,501.07 (Dieciséis Millones Ciento Noventa y nueve Mil Quinientos uno
con 07/100 nuevos soles incl. IGV).
3.2. Monto de Adelanto Directo
§/.1,619,950.11 (Un Millon Seiscientos Diecinueve Novecientos cincuenta con

11/100 nuevos soles). 10%. Fecha de entrega del adelanto directo, 01 de setiembre
del 2019.

------

¥ &

T
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3.3. Monto de Adelanto para materiales
3239,900.21 (Tres Millones Doscientos Treinta y Nueve Mil Novecientos con
21/100 nuevos soles). 20%. Fecha de entrega del adelanto directo, 19 de Noviembre
del 2019.
3.4. Pagos y Valorizaciones
ADELANTOS
CONCEPTO MONTO ESTADO DETALLE
ADELANTO DIRECTO S/. 1,619,950.11 Cancelado 10%
ADELANTO DE MATERIALES S/.37239,900.21 Cancelado 20%
VALORIZACIONES
: MONTO INCL PORCENTAJE
CONCEPTO IGV OBSERVACIONES DETALLE AVANZADO
VALORIZACION o e ’
N° | S/. 247,301.06 CANCELADA Cont. Principal 1.52%
VALORIZACION o .
N° 2 S/.228,763.63 EN TRAMITE Cont. Principal 1.41%
TOTAL S/.476,064.69
NOTA: Monto valorizado incluye IGV Sin reajuste, amortizaciones, ni retenciones.
3.5. Resumen de pagos al Contratista
Los pagos realizados al contratista, se figura en el siguiente cuadro:
Amortizaciones Deductivos
Moeao Total Pagos
Val N2 Descripcion Valorizado | Reajuste | Adelanto | Adelanto | Adelanto | Adelanto | Monto Neto IGV Efactustios
(Sin 1GV) Directo | Materiales | Directo | Materiales
Monto
Contractual |13,728,390.74 2/471,110.33 16,199,501.07
1 Oct-2019 |209,577.17 0.00| 20,957.72 0.00 0.00 0.00 | 188,619.45 | 33,951.50 | 222,570.95
2 Nov -2019 |193,867.48 19,386.75 0.00 0.00 0.00174,480.73 | 31,406.53 | 205,887.26
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Descripcién Monto actual (S/.) Fecha pago Observacién
Adelanto Directo 1'619,950.11 04/09/19 cancelado
Adelanto Materiales 01 3°239,900.21 19/11/2019 cancelada
Valorizacién N° 01 222,570.95 - Pagada
Valorizacion N° 02 228,763.63 - Tramite

3.6. Estado de la Amortizacion de los adelantos Otorgados

209,577.17
02 | NOV. 19 193,867.48 19,386.75 40,344.47
SALDO POR AMORTIZAR SIN
IGV) S/. 1,332494.60

0.00 |

02 | NOV.19 0.00 0.00
SALDO POR AMORTIZAR SIN
IGV) S/.
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4.0. PORCENTAJE DE AVANCE REAL EN EL PERIODO VS PORCENTAJE
DE AVANCE PROGRAMADO

NOVIEMBRE 2019
PROGRAMADO| 1,372,220.48
AVANCE SIN S/.
et Rg}“' 193,867.48
AVANCE % |T ROGW 10.00%
DE CADA
MES RE:“' 1.41%
PROGRAMADO
AVANCE % % i
ACUMULADO R%aA_L = N
AVANCE AVANCE ESTADO
OBRA PROGRAMADO | EJECUTADO DE LA
| ACTUAL | ACUM. [ACTUAL[ ACUM. | gppy
% % % %

“Mejoramiento de la carretera
departamental IC-111  (Puente
'Vizcas) La Peiia-La Capilla-LD con
‘Ayacucho (AY-118 a Ocaiia),| 10.00% | 11.24% | 1.41% |2.94 % | Atrasada
Distrito y Provincia de Palpa,
‘ Departamento de Ica”
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5.0. ADELANTOS CONCEDIDOS A LA CONTRATISTA
5.1.Adelanto directo
El contratista CONSORCIO RIO GRANDE ha solicitado y recibido el Adelanto
Directo equivalente al 10% del monto del contrato ascendente a la suma de S/. 1,
619,950.11 (Un milléon Seiscientos diecinueve Mil novecientos cincuenta con 11/100
Soles) por concepto de adelanto Directo (Inc. IGV) el cual ha sido otorgado como se

aprecia en el siguiente cuadro:

6.0.

ADELANTO DIRECTO OTORGADO

N° FECHA MONTO SIN IGV MONTO CON IGV
1 18/09/2019 1,372,839.07 1,619,950.11

Total 1,372,839.07 1,619,950.11

De este modo la entidad ha cumplido con entregar el 10% del monto del Contrato

como adelanto Directo.

5.2.Adelanto de los materiales

ADELANTO DIRECTO OTORGADO

N° FECHA MONTO SIN IGV MONTO CON IGV
1 19/11/2019 2,745,678.14 3239,900.21

Total 2,745,678.14 37239,900.21 o

De este modo la entidad ha cumplido con entregar el 20% del monto del Contrato

como adelanto por Materiales.

GARANTIAS DE LA CONTRATISTA
Las cartas de Garantia presentadas por la contratista CONSORCIO RIO GRANDE se
encuentran renovadas, a continuacion se detallan:

Carta Fianza N°219301638, Carta de Fiel Cumplimiento de la Contratacion de la Obra
(vence el 01 de junio del 2020).

Carta Fianza N°219301643 — R1, Garantiza el Adelanto Directo de Obra (vence el 10
de Febrero del 2020).
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Carta Fianza N°219302165, Garantiza el Adelanto de Materiales (vence el 23 de enero
del 2020).

Cuadro de Control de Cartas Fianzas:

ORIGINAL
DESCRIPCION | GARANTE | GARANTIZA |
NDNTO W gﬁncfmmum
ﬁigf;;i;fg; INSUR S.A. Zisnplimiemo $/1,619,950.11 | 01/06/2020
ﬁi‘;‘f‘;ﬁ;*;;_m INSUR S.A. gi‘i’;‘" S/1,619,950.11 | 10/02/2020
Eﬁ;?;;ig;f - INSUR S.A. ;i‘::_:‘:&s $/3,239,900.22 | 23/01/2020

7.0. PROBLEMAS Y SOLUCIONES (Implementadas o por implementar)
7.1. ASPECTOS TECNICOS-CONTRACTUALES
Debido a la incompatibilidad del expediente técnico con el terreno, en
referencia que los trazos de la via pre existentes se ubican en zona de reserva
arqueologica por la cual se es necesario un plan de monitoreo arqueologico.
Mediante a esto, con resolucion N°D00016-2019-DDCICA/MC, se emite la
aprobacion del Plan de Monitoreo Arqueologico del proyecto
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTALIC - 111
(PUENTE VIZCAS) LA PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO
(AY - 111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PAIPA g
DEPARTAMENTO DE ICA".

Para la ejecucion del trazo y replanteo e inicio del corte de la obrs
evidenciando interferencias por el cual se ha cursado documentos y anotagbs gbmo
consulta en el cuaderno de obra segiin se detalla:
- Con fecha 24/10/2019, Asiento N°01 del Residente de Obra en el que indica
que presento el INFORME N°001-CACR-2019/RO planteando varias
observaciones, en el que da énfasis a los puntos 2,34 del informe; debido a

que los puntos geodésicos considerados en el expediente técnico del eje de
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la via pre existente no concuerdan con los puntos geodésicos emitidos de la
data del Ministerio de Cultura, en que arrojan un incongruencia de la

poligonal a los largos de los 15km.

Accion realizada
Se ha presentado un informe y elevado a la entidad. Para que lo eleve al

consultor y emita su pronunciamiento.

8.0. PERSONAL EMPLEADO
PERSONAL CLAVE (CONTRATISTA)

- Residente de Obra : Cesar Augusto Chong
Ramos

- Especialista en Movimiento de Tierra y Pavimento : Angel Rosan Huanca
Borda

- Especialista en Obras de Arte y Drenaje :  Edwan Quintanilla
Gomez

- Especialista de Medio Ambiente y Seguridad - Jeanette Garcia
Rodriguez

- Especialista en Arqueologia : Angel Dogo Rodriguez
Ledn

9.0. ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA
Se adjuntan los folios respectivos, correspondiente al mes del 01 al 30 de Noviembre
2019.

10.0. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
10.1.CONCLUSIONES
- La Contratista CONSORCIO RIO GRANDE, firma contrato el 14 de Agosto del
2019.
- La Entrega de Terreno se realiza el 15 de Agosto del 2019, con la participacion
de la supervision.
- Sedeja constancia que los servicios de Supervision se han mantenido vigente con

el acto de la entrega de terreno
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- El inicio contractual de la obra esta determinado el 24 de Octubre del 2019 y
siendo su plazo de ejecucion de 270 dias calendarios.

- Para el periodo comprendido del 01 al 30 de Noviembre del 2019, la obra ha
registrado un avance real acumulado de 2.94%, mientras que el avance

programado acumulado para dicho mes es del 11.25%.

- Laobra se encuentra ATRAZADA, por cuanto la Contratista debera reprogramar

su Calendario de Avance Fisico Valorizado y su Pert Cpm, de manera acelerada

para los siguientes meses de ejecucion del Proyecto; concordante a lo indicado

en el Art. 173° “Demoras Injustificadas en la ejecucion de la Obra”, dentro de los

07 dias siguientes. |
- Asi mismo se reitera que el expediente técnico cuenta con observaciones en

proceso de atencion.
- En calidad de supervision de obra se procede a remitir la valorizacion N°02 del

01 al 30 de Noviembre del 2019, por ello se recomienda efectuar el pago por el

valor de $/205,887.26 (Doscientos Cinco mil Ochocientos Ochenta y siete con

26/100 soles) incluidos IGV; determinados sus Deducciones y Amortizaciones.

10.2. RECOMENDACIONES

Recomendar al Gobierno Regional de Ica lo siguiente:

- Tramitar los pagos de servicios del Contratista y de Supervision dentro de los
plazos establecidos

- Promover reuniones periodicas donde participen el contratista, supervision y
funcionarios del Gobierno Regional Ica, con la finalidad de absolver consultas,
incompatibilidades, problemas extremos presentados en obra, proponiendo
alternativas de solucion sin perjuicios de las partes y en beneficios de la ejecucion
de la obra la cual debe ser con la calidad técnica que todos esperamos y que la
misma se concluya dentro de los plazos previsto.
Se recomienda mayor celeridad en la atencién por parte de la Entidad a las

consultas.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION VALORIZACION N° 02 - MES NOVIEMRE 2013
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCASA, LA PENA - LA CAPILLA LP CON AYACUCHO (AY
- 118 A OCANA), DISTRITO Y PROVNCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA”



CONSORCIO
BARTOLOMEO

CONSULTOR
/ng. Mariano Percy Marcila Wiranda
CIP N°90836 RNC N° 8462

11.0. ANEXOS

v

L A T Y

Cuadro de valorizacion de obra N°02

Cuadro resumen de valorizacién de obra N°02
Gréfico de la curva S

Copias del cuaderno de obra (del periodo)
Resumen y planilla de metrados

Certificado de pago

Amortizacion de adelanto directo

Panel fotogréfico
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