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CAPITULO 1

1.00 GENERALIDADES
1.01 DATOS GENERALES DE LA OBRA

= Contrato de Obra - N°001-2019-GORE ICA

=  Contratista : CONSORCIO GUADALUPE
= Construccién y maquinarias del Sur SAC RUC: 20367759551 (99%
participacién)
S Empresa de servicios integrados dc
ingenieria y construccién SRL RUC:

20494642582 (01% participacion)
=  Nombre de la Obra : “Mejoramiento de la Carretera Departamental IC-
114, Tramo Progresiva km 292+200.00 (Estadio
Guadalupe) - Km 299+026.19 (El Alamo),
provincia de Ica, Departamento de Ica”
=  Ubicacién :

= Distrito : Ica- Subtanjalla — Salas Guadalupe
" Provincia : Ica
=  Departamento Ica
=  Modalidad del Contrato sistema de Precios Unitarios
=  Fecha de Contrato de Obra 24/05/2019
=  Monto referencial de E.T. S/. 19°687,765.83 Soles inc. IGV
=  Monto Contratado S/. 19°620,000.00 Soles inc. IGV
=  Factor de relacién 99.65580%
= Plazo de Ejecucion 270 dias Calendario
=  Fecha de entrega de terreno 27/05/2019
=  Fecha de Inicio de Obra 07/06/2019
=  Fecha de culminacién Prog. 02/03/2020 :
=  Carta Fianza fiel cumplimiento CARTA FIANZA N° 001142673900-BANCO
PICHINCHA
Vigencia de la fianza desde el 22/05/2019
hasta el 17/03/2020- del CONTRATISTA
EJECUTOR
< Supervisor de obra Consorcio Double Track
=  Contrato de Supervision N°002 -2018-GORE-ICA
=  Fecha de Suscripcién 17/12/2018
=  Monto Contrato Supervisor S/. 707,885.65 Soles inc. IGV
=  Carta Fianza fiel cumplimiento CARTA FIANZA N° 1214019-2018-FOGAPI

Vigencia de la fianza desde el 14/12/2018
hasta el 09/12/2019 - de 1Ia
SUPERVISION DE OBRA
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1.02 DESCRIPCION DEL PROYECTO

1L as metas ejecutadas son las siguientes:
La presente valorizacién n®03 correspondiente al mes de Octubre del 2019, de
la obra: “Mejoramiento de la carretera Departamental IC 114 tramo Prog. Km.
292+200 (Estadio de Guadalupe) — Km. 229+026.19 (El Alamo), provincia de Ica
— Departamento de Ica”, para cuyo efecio nos hemos constituido In situ, materia
de evaluacion de los metrados con la finalidad de cumplir con los trabajos de

campo a nivel de ingenieria y se pueda realizar la valorizacion.

Para las caracteristicas técnicas y el dimensionamiento del tramo de Carretera del
proyecto, se ha tomado en cuenta el Manual de Disefio de Carreteras del MTC;
donde la estructura de la via proyectada cumple con la exigencia del crecimiento
poblacional, vehicular y peatonal en el horizonte de vida dtil del provecto,
teniendo presente los rasgos basicos de los distritos aledafios.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO SEGUNE.T.

Descripcién Detalle

Kilometro Inicial Km 2 92+200.00 (Estadio Guadalupe)

Kilometro Final Km. 299+026.19 (El Alamo)

Longitud Total 6.97 Km aprox.

Clasificacion Red Vial Departamental o Regional.

Segiin su Funcion Articula basicamente a la Red Vial
Nacional con la Red Vial Vecinal o Rural

Segin la demanda Superior (IMD 8,637 vehiculos x dia)

Velocidad dei Proyecto 40 kph a 8o kph
Ancho de la Calzada Via Principal 7.20m1 y 5.00ml prom.

_ Via Auxiliar
Ancho de Berma En Via Principal 1.80m!
Bombeo 2%
Carpeta Asfaltica Asfalto en Caliente 3", 2" 1.5"

El Proyecto 'MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL
IC-114 TRAMO PROG. KM 292+200.00 (ESTADIO GUADALUPE) — KM.
259+026.19 (EL ALAMO), PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE
ICA" consiste en:

a) La demolicioén de estructuras existentes como: sardineles peraltados, veredas,
muros y estructuras en canales o alcantarillas.

b) El desmontaje de letreros, asi como la reubicacion de Paneles Publicitarios,
Postes de media y baja tensién, y Telefonia ubicados en el 4rea de ejecucién del
proyecto.

¢) Construccién de una calzada 7.20m1 de ancho de pavimento, mas 2 bermas:
una central de 4.00m y una lateral de 1.80m de ancho respectivamente.

d) El pavimento a construir estd disefiado para una vida til de 20 afios. Esta
conformada por una carpeia asfaltica en caliente de 3" para la via principal, 2°
para la Pista Auxiliar, y 1.5" para la Berma Lateral. -

-
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¢) La ubicacion de sefializacion vertical y horizontal, que contempla el tema de
seguridad vial, entre reglamentarias, preventivas e informativas, asi como el
pintado de lineas continuas, discontinuas ¥ iaicas en ¢l paviumento,

f) Construccién y Ampliacién de Canales o Alcantarillas, ubicados en el 4rea de
ejecucion del proyecto.

g) La construccion de sardineles peraltados de concreto para confinamiento del
pavimento y que bordean el separador central.

h) Construccion de Muros de Proteccion de Concreto Armado en la berma central
¥ Muros de Contencién en puntos estratégicos del proyecto.

1)La Ejecucion de obras de infraestructura eléctrica como redes distribucion
primaria, redes de alumbrado publico y semaforizacién, a lo largo del area de
trabajo, que lo conforman las excavaciones, concreto simple, colocaciéon de
postes, tendido de cables eléctricos, medidores, Subestaciones, tableros de
control, seméforos aéreos y peatona les, etc.

CAPITULO 11

CONTROL ADMINISTRATIVO

2.1

Implementacién de Medidas de Seguridad a Trabajadores

Durante el mes de Octubre del 2019, el Ejecutor de la obra viene cumpliendo con los
materiales e implementos de seguridad a los trabajadores en obra el mismo que esta a
cargo del Ing. Reyes - ejecutor; y la Ing. Bertha Saavedra — especialista en seguridad
y medio Ambiente de parte de la supervision, por otro lado se le recuerda que; la
empresa tiene la necesidad de implementar mejor las medidas de seguridad a fin de
evitar los lamentables accidentes, en caso de caidas o accidentes de trafico
considerando que se encuentra trabajando muy cerca de la Panamericana Sur.

Se comunica al contratista que de existir un riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de los trabajadores, se ordenara la inmediata paralizacion o la
prohibicién de los trabajos o tareas, conforme a los requisitos y procedimientos
establecidos en la Ley 28806, Ley general de Inspeccion del Trabajo.

“Los trabajadores que sufran algin accidente de trabajo o enfermedad ocupacional
tienen derecho a las prestaciones de salud necesaria v_suficientes hasta su
recuperacién y rehabilitacién, procurando su reinsercién laboral™; es obligacion de la
empresa y se velara porque se cumpla.

Personal de Obra y Personal Administrativo.

El CONTRATISTA, durante el mes de Octubre 2019 ha realizado la capacitacion
referente a los controles de seguridad (los mismos que son realizados en horas de la
mafiana antes de ingresar a sus labores — tal y cual se presentan en el panel
fotografico). calidad y produccion del trabajo, los cuales son orientados por el equipo
propuesto por ¢l contratista Residente de obra — Especialista en seguridad, debera de
adjuntar los informes correspondientes, asi mismo debe de considerar, los pagos de
Conafovicer, Es salud, y otros beneficios de los trabajadores.

Con respecto al personal administrativo cuenta con las condiciones comedor, ss.hh. y
un ambiente adecuado donde el personal cumple correctamente con sus funciones,
asi como las oficinas para ¢l personal técnico y administrativo,
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S¢ presenta un incremenio de la mano de obra calificada, visto en aumento de frentes
y metas en obra.

Frente a estas dificultades que tiens el personal técnico-administrativo, la logisiica se
mantiene en orden y pone a disposicién de los materiales requeridos en obra.

CAPITULO II

3.0 CONTROL DE AVANCE DE OBRA.

3.1 Control de Avance Fisico
3.1.1.  Programacién de Obra

Se adiunta en la signiente hojs.
312 Descripcién de los Trabajos Realizados en el periodo
Los trabajos y partidas son los considerados en el cuaderno de obra los mismos que
se detallan a continuacién:
Metrados de la valorizacién n® 005 del mes de Octubre 2019

OBRA “Mejoramiento de la carretera Departamental IC 114 tramo Prog. Km. 292+200 (Estadio de Guadalupe) — Km.
299+026.19 (El Alamo), provincia de Ica — Departamento de Ica™
UBICACIO
N: SUBTANAJALLA- SALAS - ICA-ICA - ICA
DURACIO :
N: 270 DIAS CALENDARIOS
Departa Provincia:

mento:  ICA ICA Distrito: 1CA

Und Metrado | Anterior Actual | Acumulado |  Saldo
ITEM DESCRIPCION Metrado Metrado Mstrado Metrado
01 OBRAS PRELIMINARES
— MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS alb

i Y EQUIPOS 1.00 0.50 (.00 0.50 0.50
01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO km 6.98 6.00 0.30 6.30 0.68
01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL glb 100 0.40 0.10 0.50 0.50
01.04 OFICINA Y ALMACEN PROVISIONAL glh 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
01.08 SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS P/PERSONAL alb 1.00 _ _

’ OBRERO . 0.40 0.10 0.50 0.50
01.06 DEMOLICION DE VEREDAS DE E=0.10m m2 762.70 0.00 413.88 413.88 348.82
01.07 DEMOLICION DE SARDINELES PERALTADOS m 934.40 231.74 573.36 805.10 12930
01.08 DEMOLICION DE MUROS Y ESTRUCTURAS EN CANALES m3 13.82 13.82 0.00 13.82 0.00
01.09 DEMOLICION DE VIVIENDAS EXISTENTES m3 1,005.86 418.11 (.00 4IR.11 587.75

ELIMINACION DE MATERTAL EXCEDENTE CON MAQ. D.
o PROM=10 km - mS | 2089901  go706| 100905| 170601] 33379
01.11 DESMONTAJE DE LETREROS MENORES und 8.00 5.00 3.00 %00 0.00
01.12 REUBICACION DE LETREROS MAYORES und 3.00 1.00 0.00 1.00 2.00
01.13 REUBICACION DE SEMAFOROS und 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00
01.14 NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL und 17.00 5.00 5.00 10.00 7.00
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
0201 CORTE EN MATERIAL SUELTO m3 3401490 32,255.18 1,759.71 34,014.90 0.00
REPARACION DE CONEXIONES DE AGUA Y
fei ALCANTARILLADO und 200.00 105.00 1500 [ 12000 80.00
CONFORMACION. COMPACTACION Y MEJORAMIENTO DE y
02.03 SUBRASANTE m2 | 1747564 1030860| 624211) 1655071| 92493
PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE
R SUBRASANTE =2 | 2193871 000! | g}gpq 0.00] 2193871

1
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| 02,08 | PERITLADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE SUB BASE | m2 63,176.21 1 46.202.59 | 0.00| 4620259 | 16,973.62 |
02.06 RELLENO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO §IN COMPACT. | m3 5,367.53 |  5368.06 0.00 | 5,368.06 -0.53
A ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAD. 1. B e ‘
----- PROM=10 km TS BB 4060024 | -1,847.40 | 3885184 0.00
03 SUBBASES Y BASES
43,01 SUB BASE GRANULAR E~0.30m m2 17.475.64 | 21.439.26| -3.983.63 | 17.475.64 0.00
03.02 DASE GRANULAR F=0.30m m2 BO6SL85 [ 5099222 | 375000 | 54,742.22| 25.909.63
03.03 BASE GRANULAR E=0.25m m2 21.938.71 0.00 0.00 0.00! 2193871
0304 RECUPERACION Y ESTABILIZACION DE BASE GRANULAR P 73481 »
EN VIA EXISTENTE E=0.25m 0.00 0.00 0.00 734.81
04 PAVIMENTACION
04.01 IMPRIMACION ASFALTICA _m2 98,174.23 | 30,091.00 | 677401 | 36.865.01| 61.309.22
04.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3" m2 5630531 | 30091.00! 6.774.01 36,865.01 | 19,440.30
&m CARPETA ASFALTICA FN CATTFNTE DF 7" m2 20,955.54 0.00 V.00 0.00 | 20,955.54
04.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTEDE 1 12 m2 20.913.39 0.00 0.00 0.00 | 20,913.39
05 SENALIZACION
05.01 SENALES VERTICALES
05.01.01 SENAL PREVENTIVA (0.60m x 0.60m) und 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00
030102 | SENAL REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.60m x 0.90m) und 24.00 0.00 0.00 0.00 24.00
05.01.03 SENAL INFORMATIVA RECTANGULAR (1.35m x 2.50m) und 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
05.01.04 POSTES DE SOPORTE DE SENALES und 3600 oo 0.00 0.00 36.00
05.02 SENALES HORIZONTALES
P msg% INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS i 000 g00 i i -
0300 | oL 1w (G, LINEA m | 2326674 000| 000 000 2326674
05.02.03 PINTURA DE TRAFICO DE SIMBOLOS m2 1,597.69 0.00 0.00 0.00| 1,597.69
05.02.04 PINTURA DE TRAFICO EN SARDINELES m 1543297 | 700000| 3.000.00| 10,000.00 5432.97
05.02.05 gm DE TRAFICO EN MURO DE PROTECCION DE - 652,10 = s ko —
06 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
0601 | ALCANTARILLAS
06.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.01.01 | EXACAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 243.04 243.04 0.00 243.04 0.00
06.01.01.02 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO m3 89.55 8955 0.00 89.55 0.00
OSIIDLIR [ LML A 1B CON AR D m3 26401 22640 000| 22640 0.00
060102 | CONCRETO SIMPLE
06.01.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C.H 1:10 m2 236.22 236.22 0.00 236.22 0.00
06.01.03 CONCRETO ARMADO
posiasnl | o SE e R R LNCO (a3 k2 TIRO Y m3 150.91 150.91 000!l 15091 0.00
06010302 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PIATCANTARILLAS m2 478.89 47589 000 475,89 000
06.01.03.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg'em2 kg 27464.02 | 27.464.02 0.00 | 27.464.02 0.00
06.01.04 JUNTAS
06.01.04.01 | JUNTAS DE SELLO ELASTOMERICO E=3/4" m 56.60 5660 - 000 56.60 0.60
OBDL.040 é‘é’}'}{e X;.)«Om STOP DE PVC DE 3" PROVISION Y = 60.00 Saa - ai%h 5
e SARDINELES PERALTADOS EN PISTA AUNILIAR Y
BERMAS
06.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.0201.01 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/SARDINELES m3 150,13 0.00 58.00 o ;.0;) 92.15
06.02.01.02 g}liwmcggw DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. o 195.20 40 i Tk chocan
06,0202 CONCRETO SIMPLE
{ 06020201 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 | m2 461.87 0. 4‘&3‘47 178.47 283.40
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CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 ke'ein2 TIPO V

00020301 | b5 ARDINFLES PERALTADOS m3 11547 0.00 80.30 80.30 35.17
o | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P.SARDINELES
V6020302 | oERALTADOS m2 923.06 000| 35654| 356541 56652
E ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg'em2 GRADO 60
06.0203.03 | b5 ARDINELES PERALTADOS kg 8.389.97 0.00| 648003 | 648003 1909.94
050204 | JUNTAS
06.02.04.01 | JUNTA DE DILATACION DE 1" m 461.70 0.00 356.40 356.40 105.30
06.03 SARDINELES PERALTADOS EN BERMA CENTRAL |
060301 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.03.01.01 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL PSARDINELES m3 602.56 544.02 58.54 602.56 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D.
06.03.01.02 | oo NI m3 Lol W 76.12|  783.33 0.00
060302 | CONCRETO SIMPLE
06.03.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 1,853.47 1.684 38 169.09 185347 0.00
| 060303 | CONCRETO ARMADO ‘
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kg/em2 TIPOV
5030301 | PSARDINELES PERALTADOS fis 16348| 46348 000 46348 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PSARDINELES
06030502 | pERALTADOS m2 370791| 308781 36027| 344s08| 25083
- ACERO DE REFUERZO fy=4200 kgrem2 GRADO 60 n
96030303 | pSARDINELES PERALTADOS e | 3368967 318m81| 01571 3278852] 9015

06.03.04 ANCLAJES
06.03.04.01 | ANCLAJE DE ACERQ EN CONCRETO m 9.78 978 0.00 9.78 0.00
06.03.05 JUNTAS

06.03.05.01 | JUNTA DE DILATACION DE 1" m 1,853.55 1411.66 0.00 1,411.66 441.90

06.04 MUROS DE CONTENCION

060401 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

06040101 | EXCAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 197.25 80.93 0.00 8093 11632
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. &

0840102 | wionge10 km m3 256.43 105.21 000 10521 15122

06.04.02 CONCRETO SIMPLE

06.04.0201 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 189.69 51.22 0.00 51.22 13847

060403 | CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO e=210 kg'om3 TIP0 V

06040301 | pMUROS DE CONTENCION m3 93.56 28.94 000 .2894 64.62
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PMUROS DE

06.04.03.02 | conrrEncION ml 323.01 86.82 0.00 R6.82 236.19
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kz'cm2 GRADO 60 PMUROS =

06040303 | Br CONTENCION kg | 654985) Ho1 000| 201198| 453787

06.04.04 JUNTAS

06.04.04.01 | JUNTA DE DILATACION DE 1” m 128.40 36.60 0.00 36.60 91.80

06.05 MURO DE PROTECCION EN BERMA CENTRAL

060501 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

06050101 | EXCAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 187.49 0.00 0.00 000| 18749
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D.

06050102 | ppope ot ms 25T 0.00 0.00 0.00| 24374

06.05.02 CONCRETO SIMPLE

06050201 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 326.05 0.00 0.00 0.00 326.05

06.05.03 CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO [c=210 kgiem2 TIPO V PPMURO m3 395.17

06030301 | DE PROTECCION EN BERMA CENTRAL 0.00 0.00 0001 39517
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P MURD DE . :
06050302 | ppOTECCION FN BERMA CENTRAL ml 907.713 000{ 90773
06050303 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/om2 GRADO 60 ke 7,400.91 000 740091
07 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
07.01 REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA 10-22.9 KV
A{_.vi ix
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| 070101 | TRABAJOS PRELIMINARES | ‘
07.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEQ DE POSTES und 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00
lomor oy e | TRASLADO DE MATERIAL EQUIPOS ¥ HERRAMIENTAS A
07010152 | 70N DE OBRA ) | _8® Gt 0.13 0.00 0.13 0.88
070102 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.01.02.01 | EXCAVACION DE HOYO PARA POSTE C.A.C. DE 13m und 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00
07010202 | EXCAVACION PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA und 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00
o008 gkg&mﬁﬁtgn e m3 78.75 0.00 0.00 0.00 7875
070103 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO :
ARMADO
07.01.03.01 | POSTES DE CONCRETO DE 132m/400kg/| 80mm/375mm und 10.00 0.00 0.00 0.00 10,00
07.01.03.02 | SOLADO PARA POSTES m3 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
070104 | SUMMNISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES
ELECTRICOS ) ] : e
07.01.04.01 | CABLE AAAC 150mm2 ' m 500.00 0.00 | 0.00 000 50000
07010402 | CABLE NYY 3-1x35mm2 m 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00
07.01.04.03 | CRUZADA CON DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS m 85.00 85.00 0.00 85,00 0.00
070105 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADOS
07.01.05.01 | ARMADO DE DERIVACION und 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
07.01.05.02 | ARMADO DE SUB ESTACION MONOPOSTE und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
07.01.05.03 | ARMADO DE SECCIONAMIENTO MEDICION und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
070106 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 5
07010601 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 25 KVA: 10-22-90 23KV und 5.00|. 0.00 0.00 0.00 5.00
prp— fggglomnon DE FUSIBLE TIPO CUT-OT DE 150 KV BIL i 15.00 ik oo i 5555
070107 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
07.01.07.01 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN MEDIA TENSION und 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00
07.01.07.02 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSION und 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00
070108 | PRUEBAS ELECTRICAS EN MEDIA TENSION
07.01.08.01 | PRUEBA DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR und 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00
0701.08.02 | PRUEBA DE RESISTENCIA A PUESTA A TIERRA und 5.00 000 0.00 0.00 500
070109 | SISTEMA DE MEDICION
07.01.09.01 | MURETE PORTAMEDIDOR und 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
07.01.10 | CONEXIONADO DE LA OBRA '
PE—— m m LSA &ONFORMIDAD DE PROYECTO CON glb 1.00 T e s -
07.01.10.02 | CONEXION EN CALIENTE gib 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
07.02 RED DE ALUMBRADO PUBLICO
070201 | TRABAJOS PRELIMINARES
07.02.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS m 6,592.93 147.20 690.22 83742 5,755.51
07.0201.02 | TRAZO Y REPLANTEO DE POSTES und 396.00 0.00 150.00 150.00 246.00
070202 | MOVIMIENTO DE TIERRAS - '
r— gg&.;cwn MANUAL DE ZANJA EN T.N. P/CABLE DE = 230753 s sy LA _—rrr
07.02.02.02 | EXCAVACION MANUAL PARA POSTES m3 228.10 0.00 86.40 86.40 141.70
07.02.02.03 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TN. PPCRUZADAS m3 70.66 20,26 960 70.66 0.00
S Eizn&%gwﬂac;ow Y COMPACTACION DE ZANJAS i 6.592.93 i - — Tt
07020205 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO | m3 1.006.60 16.80 103.53 120.33 886.27
07.02.02.06 ﬁ;:ils,’rﬁ:ggnmmmm CON EQUIPO MATERIAL DE % 1.345.08 25.20 138,04 163.24 1,181.84
01020207 | pronis e - ERUAL EXCEDENTE CONMAQ D 3 o 82491 291.78|  37427| 1,70531
070203 | CRUZADAS % ;
07.02,03.01 | CRUZADA COUN DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS m 147.20 1472 /f/ \0‘00 147.20 0.00
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07020401 | CABLENYY 3-Ix3smm2 m 6.592.93 1.000.00 690.22 |  1,690.22| 490271
07020402 | CABLENYY 2-Ixfimm2 m | 356400 56400] 1350.00] 2914.00 630,00 |
07.02.05 | TABLEROS ELECTRICOS
07.020501 | TABLERO DE CONTROL DE ALUMBERADO und 6.00 4.00 (.00 4.00 2.00
070006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE
pg ALUMBRADO
POSTES DE CONCRETO ARMADODE
07.02.06.01 | 40200kt 20mm240mm und 396001 30000 000  300.00 96.00
070207 -| SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE
o ILUMINACION
LUMINARIA VAPOR DE SODIO 130W-PASTORAL DE
07.020701 | FGiPS/1.89/1.74/1.5%0+ABRAZADERA DE F'G'120mmma und 396.00 000 15000| 15000| 24600
070208 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA,
07.02.08.01 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSION und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
Ui0209 | PRUEBAS ,
07.02.09.0! | PRUEBA DE AISLAMIENTO und 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
07.02.09.02 | PRUEBA DE ILUMINACION und 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
08 SEMAFORIZACION
08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
080101 | CORTE Y DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA m2 59.02 0.00 0.00 0.00 59.02
080102 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/SEMAFOROS m3 218.14 0.00 0.00 0.00 21814
08.01.03 BASE GRANULAR E=0.30m m2 59.00 0.00 0.00 0.00 59.00
08.01.04 IMPRIMACION ASFALTICA m2 59.00 ] 0.00 0.00 0.00 59.00
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE =
080105 |5 m2 39001 . g0 0.00 0.00 59.00
RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE
080106 | prESTAMO m3 114.80 0.00 0.00 000! 11480
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ, D.
08.01.07 PROM=10km ° m3 283,58 0.00 0.00 0.00 283.58
08.02 CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO =210 kg'en2 TIPO 1 PDADOS
080201 | EN SEMAFOROS m3 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/BASES EN .
080202 | gpyaropos m2 25 0.00 0.00 0.00 251
08.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/em2 kg 486.71 0.00 0.00 0.00 486.71
. SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA
METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA ¥
080301 | ACCESORIOS PARA SEMAFORO VEHICULAR TIPO und 11.00
SEMIPORTICO O BANDERA 0.00 0.00 0.00 11.00
08.04 SUMINISTRO E INSTATACION DE CABLES ELCTRICOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CONTROL DE =
080401 | iy Smm2 n 392.18 0.00 0.00 000| 59218
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CONTROL DE
080402 |30y m 392.18 0.00 0.00 000| 59218
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ACOMETIDA g
SA08 | yitavt uen m 392.18 0.00 0.00 000] 592.18
_— SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE, DE. ACOMFETIDA b
C8.04.04 DE 2xdmm? m 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO DE
080405 | e TW m 400.00 0.00 0.00 0.00|  400.00
080406 | CAJA DE PASO TIPO CE-2 und 18.00 0.00 0.00 0.00 18.00
08.04.07 | CANALIZACION PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS m 409.21 0.00 0.00 0.00 10921
08.04.08 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
08.04.09 | SUMINISTRO DE EE.EE. (INC. MURETE) und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
08.05 SUMINISTRO E INSTALACION SEMAFOROS
CONTROLADOR DE TRAFICO (SUMINISTRO E =
08.05.01 INSTALACION) und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
08.05.02 | SEMAFORO AEREO VEHICULAR 1C-31. CON LED'S und 11.00 0.00 0001 —"000 11.00
080503 | SEMAFORO ADOSADO VEHICULAR 1C-3L CON LED'S und 1100 0.00 00\ 0.00 11.00

o
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1080501 | SEMAFORO PEATONAL 1C-2L CON LED'S | uad 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00
s0s | SEMAFORD AEREO CONTADOR CUENTA REGRESIVA :
080505 | ONTEDS und 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00
09 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL '
09.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL aib 1.00 0.55 0,10 0.63 0.35

313 Porcentaje de Avance Real en el Periodo y Porcentaje de Avance Acumulado.

Fecha de inicio real 07 de Junio del 2019,
Los avances acumulados al 31 de Octubre del 2019,

| Avance [ anterior | Actual [ Acumulado |
ii:ai ' 40.50% ' S.17% 46.07%
| Programado 41.05% 13.05% 54.10%

Esto deduce que el contratista tiene un avance acumulado real de 46.07% que
comparado con el avance programado, tiene un avance ligeramente atrasado
85.12% el cual no es menor al 80% en Obra, por lo que se espera que en el mes de
Noviembre 2019, se aceleren los trabajos a fin que recupere dicho atraso ademés en
la valorizacion del mes de Octubre no se estd considerando los pagos que le
corresponden por reubicacién de postes de teléfono-Telefonica del Pert, el cual es
un monto considerable, y que ya se prevé para el mes de Noviembre, esto se dard
de acuerdo a la logistica que proponga el contratista gjecutor y a la programacién
que ha establecido.

3.1.4. Cumplimiento de los Cronogramas de Ejecucién-Ruta Critica.
De acuerdo al avance de obra presentado en el mes de Octubre del 2019, el cual
muestra un avance ligeramente atrasado, esto debido a las interferencias que se
presentan en obra y que muy lentamente se hacen las coordinaciones: tales como la
que se encuentran enire las progresivas:

1. Desde 293+500 hasta la prog. 293+800 (grifo Huascaran)

2. Desde 294+950 hasta la prog. 295+070 (desde la alcantariila 06 El cambio de
Macacona).

3. Desde 294+950 hasta la prog. 295+070 (desde el ingreso a El cambio de
Macacona hasta el ingreso a Subtanjalla) - La municipalidad de Subtanjalla va
iniciar los trabajos de saneamiento de alcantarillado en dicho tramo, se¢ ha
cursado documento a la Entidad, no encontrando aun respuesta a fin de iniciar
los trabajos v que se pueda afectar a futuro dicho tramo. _

4. El grifo Daniela desde la progresiva 2074200 hasta la prog. 2974500,

5. Interferencias con la propietaria de La choza de la Anaconda e Ica Verde, de la
Sra. Maldonado desde la prog. 297+500 hasta la prog. 267+600.

6. El planteamiento de consultas de parte del residente y el jefe de supervisor -
que se cursaron a la Entidad, considerando que podrian ocasionar riesgos para
continuar con normalidad la ejecucién de la obra; las cuales se consideraron la
reduccion de la berma central (tramo grifo Huascaran), reduccion de la berma
lateral (tramo grifo Repsol-ingreso a Arrabales), reduccién de la pista principal
entre las diferentes progresivas.

7. Se estd a la espera de la aprobacién del expediente técnico adicional y
deductivo vinculante- resoluciones de aprobacién de Iz components de
semaforizacion.

........
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8. Se esla a la espera de la aprobacion del expediente técnico de Adicional y
deductivo vinculante de los muros de proteccion.

9. Observacién por parte

da Flan~

L% L=l 559 (w2

trodunas, en la componente de infraestruciura

eléctrica- por las alturas de los postes de alumbrado eléctrico al estar muy

proximas a la linea de media tensidn -

concesionaria aprobo el expediente téenico.

10.

en realizar los trabajos-

de fibra dpticd.

Estos hechos en conjunto con la Entidad han sido 1
afectacién de la RUTA CRITICA por las que
algunos momentos y tramos de la obra por s

(saneamiento fisico lagal),

3.2

3.2.1.

Control de Avance Financiero

utilizacién- Solicitud, Cancelacién, Deducciones, Amortizaciones.

MONTO CONTRATO S/IGV

pese a que la misma empresa

Demora en la administracion y ejecucién de parte de la empresa Telefonica —
a fin de realizar la reubicacion de sus postes y la linea

as que han ocasionado la
se ha tenido que suspender en
ituaciones ajenas al contratista

Control de Adelanto Directo o Anticipo, Control del cumplimiento del Plan de

S/. 16°627,118.64 A/C= 0.10000
MONTO ADELANTO S/IGV S/. 1,662,711.86
VALORIZACION 'MONTO AMORTIZACION | MONTO DEL TOTAL SALDO POR
N° MES VALORIZADO ADELANTO ADELANTO AMORTIZAR
01 JUN.-19 1,591,684.32 159,168.43 1,662,711.86 | 1,503,543.43
02 JUL. 19 1,529,284.65 152,928.47 1,503,543.43| 1,350,614.97
03 AGO.19 1,678,169,95 167,817.00 1,350,614.97 | 1,182,797.97
04 SET.1¢ 2,002,023.39 200,202.34 1,182,797,97 982,595.63
03 Oct-19 858,898.78 85,889.88 982,595.63 896,705.75
TOTAL 7,660,061,09 766,006.11
Control de Valorizaciones o Liquidaciones Mensuales.
En cuanto al control de valorizaciones esta se ileva de la siguiente manera:
MONTO MONTO
VALORIZACION ACTUAL ACUMULADO | % ACUMULADO OBSERVACION
S/ S/
) ' = Buen avance de
L] 0,
Al 30 de Junio 2019 1.591,684.32 1°591,684.32 9.57% ol
. Buen avance de
L
Al 31 de Julio 2019 1,529,284.65 3'682.743.39 18.77% o
Buen avance de
- £ ] °I
Al 31 de Agosto 2019 1,678,169.95 5'662,983.93 28.86% s
5 ; Ligeramente atraso
2 0,
:Aiao @e Setiemb 2019 2,002,023.39 6,801,162.31 12.04% s
Ligeramente atraso
0/
Al 31 de Octubre 2019 858.898.78 7'660,061.50 46.07% en obra 85.16%

Nota: Dichos Montos sin /IGV.
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3.2.2 Control de Adelanto para Materiales, Control de cumplimiento del Plan de
ufilizacién- Solicitud, cancelacién, Deducciones, Amortizaciones.

Adelantos de materiales de por medio.

MONTO CONTRATO S/IGV S/. 16'627,118.64 A/C= 0.20000

MONTO ADELANTO S/AGV S/. 3,325,423.73 ,
VALORIZACION MONTO AMORTIZACION MOT%'I;.?&}_)EL SALDO POR
N MES | VALORIZADO ADELANTO ADELANTO | AMORTIZAR

01 JUN.-19 1,591,684.32 218,410.69 3,325,423.73| 3.107,013.04

02 JUL. 15 1,529,284.65 305,856.93 3,107,013.04| 2,801,156.11

03 AGO.19 1,678,169.95 335,633.99 2,801,156.11| 2,465522.12

04 SET.19 2,002,023.39 400,404,638 2,465.522.12] 2.065.117.44
05 OCT.-19 858,898.78 171,779.76 2,065,117.44| 1,893,337.69
TOTAL 7,660,061.09 1,432,086.04 ,

3.2.3 Determinacién del Avance Financiero

Para la determinacién del avance financiero se tomé en cuenta la valorizacion
actual que asciende a la suma de s/. 858,898.78 soles (S/IGV).

3.24 Comparacién entre el Avance Financiero y el Avance Fisico.
El avance fisico estd en relacién con el avance financiero segln el siguiente
cuadro:
Descripeién ﬁna::iz ':;e(% ) A“':f,; )f' s Qbservacién
Val 01- al 957 957 Se aprecia un buen avance contractual en el
30/06/2019 ' ” cumplimiento de partidas.
Val 02- al 9.20 920 Se aprecia un buen avance contractual en el
31/07/2019 : ) cumplimiento de partidas.
Val 03- al 10.00 10.09 Se aprecia un buen avance contractual en el
31/08/2019 ' ) cumplimiento de partidas.
Se aprecia un buen avance contractual —
Val 04- al 12.04 12.04 ligeramente atraso, el cual serd recuperado
30/09/2019 ; ’ para la siguiente valorizacion, en el
cumplimiento de partidas
Se aprecia un buen avance contractual —
Val 05- al ligeramente atraso deI_ 85{.16%, el c:ual s_eré
517 517 recuperado para la siguiente valorizacion
31/10/2019 3 oEs;
del mes de noviembre, en el cumplimiento
de partidas
TOTALES 46.07 46.07

3.2.5 Control Finanzas: Vigencia, Vencimiento, Renovacién.

Se verifica la fianza de fiel cumplimiento la cual se encuentra ac
fecha de la misma forma se encuentra en custodia la fianza de }Lg limi

a la
imiento

« 3 ‘{4
Pk
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del Adelanto Direcio, asi como la fianza de fiel cumplimiento del adeianto de
materiales.
En el mes de Setiembre las fianzas de adelante Directo y Adelanto de materiales,
se encuentran renovadas, por lo que deberdn ser verificadas por el drea que
custodia las mismas.
3.3 Atrasos de Obra.

3.3.1 Determinacién del Porcentaje de atraso.’

Avance anterior Actual - Acumulado
Real 40.90% 5.17% 46.07%
Programado 41.05% 13.05% 54,10%

La comparacion de estos valores entre los avances reales ¥ programados indica que

la obra
menor
es men

se encuentra en un avance atrasado ya que presenta un avance del 85,16%
al programado, esto comparado con el avance programado, el cual NO
or al 30%, por le que de acuerdo a lo programado debers acelerara los

trabajos a fin de recuperar el avance.

Aun asi la Entidad deberd prever solucionar las interferencias existentes,
saneamiento fisicos legales con los propietarios a fin que estas no accionen atrasos
en la ejecucion.

Asi mismo el emitir la opinién correspondiente, en referencia a las consultas de
posibles adicionales que se presentan en la obra,

3.3.2 Causas de atraso

* Lamisma que se debe a las dificultades de traslado de maquinaria al encontrar
interrupciones en su normal ejecucion de la obra esto dificulta la
programacién haciendo que el contratista plante los trabajos en zonas
disponibles, en el siguiente punto se hace una descripcién de las interferencias
encontradas;

o Se

le comunica a la Entidad é fin que tomen las medias correspondientes, por

las interferencias presentadas las cuales impiden continuar con los trabajos, las
mismas que se describen a continuacion:

Desde 293+500 hasta la prog. 293+800 (grifo Huascaran)
Desde 294+950 hasta la prog. 295+070 (desde la alcantarilla 06 El cambio
de Macacona).

Desde 294+950 hasta la prog. 295+070 (desde el ingreso a El cambio de
Macacona hasta el ingreso a Subtanjalla) — La municipalidad de
Subtanjalla va iniciar los trabajos de saneamiento de alcantarillado en
dicho tramo, se ha cursado documento a la Entidad, no encontrando aun
respuesta a fin de iniciar los trabajos y que se pueda afectar a futuro dicho
tramo.

El grifo Daniela desde la progresiva 297+300 hasta Ia prog. 297+500.
Interferencias con la propietaria de La choza de la Anaconda e Ica Verde,
de Ia Sra. Maldonado desde ia prog. 297+500 hasta ia prog. 267+600.

El planteamiento de consultas de parte del residente y el jefe de supervisor
- que se cursaron a la Entidad, considerando que podrian ocasionar ries
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consideraron la reduccion de la berma central (tramo grito Huascaran),
reduccién de la berma lateral (tramo grifo Repsol-ingreso a Arrabales).
reduccion de la pista principal entre las diferentes progresivas.

° Se esta a la espera de la aprobacién del expediente técnico adicional y
deductivo vinculante- resoluciones de aprobacién de la componente de
semaforizacion.

® Se estd a la espera de la aprobacion del expediente técnico de Adicional y
deductivo vinculante de los muros de proteccién.

o Observacion por parte de Electrodunas, en la componente de
infraestructura eléctrica- por las alturas de los postes de alumbrado
eléctrico al estar muy proximas a la linea de media tensién - pese a que la
misma empresa concesionaria aprobé el expediente técnico.

¢ Deinora en la adiinisiracion y ejecucion de parte de ia empresa 1 elefonica
— en realizar los trabajos- a fin de realizar la reubicacién de sus postes y la
linea de fibra optica.

3.3.3 Actitud y/o Voluntad del Confratista

° Damuestras de un trabajo programado pero, que en este mes de Octubre 2019
ha caido ligeramente en el avance a un 85.16% comparado con el programado,
cumple con el abastecimiento de materiales, maquinarias Y equipos en obra,
asi como mano de obra la cual va en aumento en funcién a los frentes que va
presentando en obra.

e . Por las caracteristicas de planeamiento y logistica del contratista, se prevé, una
rapidez en los trabajos de movimiento de tierra y obras provisionales, trabajos
preliminares, pavimentacion a nivel de asfalto caliente, sardineles peraltados,
segin partidas indicadas en el expediente técnico: se han gjecutado las
partidas tal como se indica el cuadro de metrados.

e Se espera que en el mes de Noviembre, habiéndose solucionado los detalles
técnicos con Electrodunas, continuar, asi como los trabajos de telefonica, v
otras interferencias que puedan dejar continuar con los trabajos y recuperar el
atraso presentado en el mes de octubre.

CAPITULO IV

40 CONTROL TECNICO DE OBRA

4.1 Control de Pruebas Previas de Materiales

A. PRUEBAS

1.0 Ensayo de Compactacion (Método Proctor Modificado)
El procedimiento se describe en la partida “Ensayo de Compactacion de Suelos™, estos
seran descritos mas profundamente por el especialista de suelos y pavimentos de 1
consultora.
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2.0 Determinacitn del Porcentaje de Grumos de Arcilla y Limo en los Agregados

2.1 Generalidades:

En este ensayo s¢ describe un método aproximado para determinar el porceniaje de
grumos de arcilla y limo en los agregados.

2.2 Equipos
- Tamices
- Balanza sensible al 0.1% del peso de la muestra
- Recipiente de tamafio y forma tal que permitan esparcir la muestra en el fondo en una
capa delgada.

2.3 Preparacion de la muestra
Se obtiene una muestra representativa por cuarteo. Se tiene cuxdado en no desmenuzar
los grumos de arcilla.
Si la muestra ensayada es de agregado fino, la cantidad de material usado debe ser tal
que por lo menos 100 gramos, sean retenidos en el tamiz N° 16.
Si la muestra ensayada es de agregado grueso se debe clasificar por tamaiios por medio
de los tamices N° 4, 3/8" y 1 1/2”. El peso de la muestra que se debe usar depende del
tamario de las particulas que forman la muestra y debera estar de acuerdo con el cuadro

siguiente:
Tamafio de las Peso Minimo de la
Particulas que forman la Muestra en Gramos
| Muestra
4a3/8” 1.000
3/8" a3/4” 2.000
3/4”a1-1/27 3.000
Mayor de 1- 1/27 5.000
| 2.4 Procedimiento
Con la muestra preparada como se indica anteriormente, se pone a secar en el hormno
(105°C).

Se esparce el material en el fondo del recipiente en una capa delgada. Se considera
grumos de arcilla o limo todas las particulas que puedan ser desmenuzadas con los
dedos. Luego de haber eliminado todos los grumos de arcilla, se tamiza la muestra de
acuerdo con el siguiente cuadro:

Tamario de las
Particulas que forman la
Muestra

Agregado fino
(retenido en el numero 16) 20

4a3/8"

3/8” a 3/4”
3/4”al-1/2"
Mayor de 1 - 1/2” {

Tamiz que
se debe usar N°

A B s oo
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4.2 Obras Provisionales

4.2.1 CASETA PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA

DESCRIPCION

Para el mes de Octubre, comprende el almaccnamiento de todos los
materiales. equipo y demas. que se usen en la Obra. Todos los materiales,
cquipos y articulos en el sitio, son guardados adecuadamente por el
Contratista o de otra forma protegidos por él contra deterioro o dafio. Si
algin material almacenado en el sitio o en alguna de las estructuras
parcialmente terminadas, no fueran protegidas adecuadamente por el
Contratista, el material o la estructura parcialmente terminada debera ser
protegida por el Contratante, con cargo al Contratista. Todos los gastos
incurridos por su falta de proteccion, deberdn correr por cuenta del
Contratista, durante el tiempo de duracién de la Obra.

4.2.2 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
DESCRIPCION
El Contratista bajo este item, ha construido dos cartel de obra en el que se
indican los datos principales del proyecto tales como: denominacién de la
obra, tramo, meta, presupuesto, contratista, supervisor, plazo de ejecucion,
fuente de financiamiento, nombre de la entidad contratante.
Los carteles de obra tiene las siguientes dimensiones: largo 8.50 m, alto
3.60 m. segiin desagregado de gastos generales.
Este se ubica en un lugar visible, de modo que a través de su lectura,
cualquier persona pueda enterarse de la obra que se estd ejecutando; la
ubicaci6n es previamente aprobada por el Supervisor.
Los Carteles estan conformado por un marco de madera tornillo construido
con soleras 27x2”, triplay =10 mm sujetos con clavos para madera de 2
2",37,4", sobre el cual se coloca una impresién gigantografia en una sola
cara de acuerdo al Modelo de la Entidad y esta su vez se sujetara con clavos
al marco de madera. El cartel de obra es ubicado en un lugar visible de la
zona donde se efectuaran los trabajos y se anclaran al terreno de modo que, a
través de su lectura, cualquier Persona pueda enterarse de la obra que se est4
ejecutando y serd realizada sobre una gigantogrifia que comprenderé como
minimo una resolucion de 600 DPI; la ubicacién es previamente aprobada
por el Ingeniero Supervisor. El costo incluye su transporte y colocacién.

423 MANTENIMIENTO DE TRANSITO V SECTRIDAD DE VIATL
DESCRIPCION
Las actividades que se especifican en esta seccion abarcan lo concerniente
con el mantenimiento del transito temporal en las 4reas que se hallan en
construccion y la seguridad vial, asi como de la implementacién de medidas
ambientales, durante el periodo de ejecucién de obras. Los trabajos incluyen:
e El mantenimiento de la via principal y de todos los desvios habilitados
al transito para facilitar las tareas de construccién, incluyendo los
accesos.
e La provision de facilidades necesarias para el acceso a vivi
servicios, efc. ubicadas a lo largo del proyecto en construgcis
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¢ La implementacion, instalacién y mauntenimiento de dispositivos de
control del transito a través de las zonas de trabajo y seguridad, para
cada uno de los frentes habilitados por el Contratista, incluyendo los
accesos v desvios.

e El control de emisién de polvo en todos los sectores sin pavimentar de
la via principal y de todos los desvios habilitados que se hallen abierto
al transito dentro del 4rea de proyecto, incluyendo los accesos.

s El mantenimiento de la circulacion habitual de animales domésticos v
silvestres a las zonas de pastoreo y abrevadero, si estuvieran afectadas
por la obra.

® La construccién de desvios necesarios para la ejecucion de estructuras
de drenaje transversal, como: pontones, alcantarillas y badenes.

structuras dc cruce temporal que se
requieran, para el cruce de rios, quebradas y canales de riego.

® La limpieza y Mantenimiento del sistema de drenaje superficial,
longitudinal y transversal existente. Entiéndase como limpieza, aquelia
actividad destinada a la eliminacion de todo material inorganico
(botellas plasticas o vidrio, bolsas de cualquier material, papeles, etc.) y
de todo material orgénico (desecho de frutas, verduras, vegetacién
existente en la zona del derecho de via), que pueda interrumpir el flujo
normal del agua. Para el caso de cunetas sin revestimiento, la limpieza
se efectuard sin modificar la seccién original; en el caso de sobre
excavaciones, la reposicion a los niveles originales sera por cuenta del
contratista.

e El Mantenimiento del sistema de drenaje ejecutado durante la obra,
hasta su recepcion. El mantenimiento debe permitir un correcto
funcionamiento del sistema de drenaje tramsversal y longitudinal y
garantizar la proteccion de la infraestructura vial. Cualquier dafio a la
infraestructura vial como consecuencia de la falta de mantenimiento del
sistema de drenaje ejecutado, serd reparado a costo del Contratista.

e Larehabilitacion de areas en el derecho de via y de las areas auxiliares.

e Lalimpieza de areas en el derecho de via y de las 4reas auxiliares.

e La colocacion de la sefializacion ambiental provisional: Sefiales
informativas de ubicacion de campamento, canteras.

e 8
Incluyendo la habilitacién de es

424 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
DESCRIPCION
El traslado del equipo pesado se efectia en camiones de cama baja.
mientras que el equipo liviano se trasladé por sus propios medios, llevando
el equipo liviano no autopropulsado como herramientas, martillos
neumaticos, vibradores, etc.
El contratista antes de transportar el equipo mecanico ofertado al sitio de Ia
obra los sometié a supervision de la entidad contratante dentro de los 30
dias después de otorgada la buena pro. Este equipo ha sido revisado por el
supervisor en la obra y de no encontrarlo satisfactorio en cuanto a su
condicion y operatividad lo rechazara. En ese caso, el contratista
reemplazara por otro similar en buenas condiciones de operacion. El
rechazo del equipo no podrd generar ningin reclamo por\ p

AL',{;."‘



“MEJORAMIENTO

CARRETERA DEPARTAMENTAL
W1C - 114, TRAMO PROG. KM 292 +
\ 200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM
- e 299 + 02619 (EL ALAMO),
T BROVINCIA - DE ICA,

—DEPARTAMENTO DE ICA”

SUPERVISION DE OBR;&
961(3

ofertado, éste no es valorizado por el supervisor. El coutratista no podra
retirar de la obra ningiin equipo sin autorizacion escrita del SUpervisor.

4.3 Control de Calidad de los Trabajos

El Ejecutor de la Obra realizo en el mes de Octubre 2019, las pruebas de
control de calidad de los trabajos realizados tomando los dosieres de
control de calidad segiin formatos de acuerdo a las partidas realizadas y
todas las que sean necesarias para ceitificar la calidad de los trabajos y del
material / equipo entregado a la obra en estricto cumplimiento de lo
estipulado en el expediente téenico de obra que garanticen el fiel
cumplimiento de los calendarios de avance y correcta ejecucion de la obra.
Se ha verificado los trabajos realizados desde el movimiento de tierra_ corte
su rasante; el perfilado y compactacién de la misma para ello se ha
desarrollado las densidades de campo correspondiente al 100%.
Verificacion del cono de Abrams a fin de ver la consistencia del concreto,
vaciado de concreto armado 210kg/cm2 para sardineles peraltados y
posterior rotura de probetas, para ello se toman muestras en cada mixer.
Realizado en el area de trabajo.

4.4 Control de recursos

. El contratista cumple durante toda la ejecucion de la obra, de las diferentes
obras de arte como muro de sostenimiento (ubicado a la altura del pargue
del recuerdo), los sardineles peraltados a lo largo de toda la carretera. Los
parametros técnicos exigidos, especificaciones técnicas y planos, debieado
para ello cumplir totalmente las condiciones establecidas en el reglamento
de la ley de contrataciones del estado, estableciendo un control de calidad
en estricto cumplimiento de lo estipulado en el Expediente Técnico de
Obra.
Efectia los ensayos que indican en el Expediente Técnico de Obra, acorde
con la Especificaciones Técnicas y la normatividad técnica vigente.
En este sentido se controla, cada viaje de los materiales empleados en obra,
desde la llegada del concreto pre mezclado: cemento, agregado grueso, fino
y otros a obra, a fin que los resultados obtenidos sean los necesarios segiin
las especificaciones técnicas.

4.5 Control de Calidad de Concreto.

Se supervisa las prucbas necesarias de los maieriales y agregados de los

diseiios de mezclas concreto 210 kg/cm2 y del concreto resultante. Estas

pruebas incluiran lo siguiente:

1. Verificacién y prueba de los disefios de mezcla propuestos por el

Contratista.

2. Se determina ademnés la frecuencia requerida para verificar lo siguiente:

e Control de las operaciones de mezclado de concreto.

e Las pruebas se efectiian por un laboratorio en la cual la supervisién
esta presente verificando las roturas correspondientes. E1 Contrati
incluira el costo total de las pruebas en su presupuesto. | ,P(Dm
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¢ En la eventualidad de que no se obtenga la resistencia especificada, la
supervisién ordena que se efectiie prueba de carga, de acuerdo con el
Reglamento Nacional de Fdificaciones De no considerarse
satisfactorios los resultados de estas pruebas, se podra ordenar la
demolicién parcial o total de la zona afectada.

e El costo de la prueba de cargas y de la demolicién y reconstruccion de
la estructura, serd de cuenta exclusiva del Contratista, quién no podra
Jjustificar demora en la entrega de la Obra por éstas causas.

TRABAJABILIDAD DEL CONCRETO
MEDIDA DEL DESCENSO DE CONO DE ABRAHAMS (control de

agua) 1 j
|

1.- Saque una muestra de concreto en una carretilla y & P
revuélvala para homogeneizarla. Limpie con aguael |
cono y la plancha base.

2.- Llene el cono en tres capas de igual altura;
apisonando cada una de ellas con 25 golpes de
varilla, teniendo cuidado en que ésta penetre en la
capa anterior "

3.- Una vez lleno el cono, enrase la parte superior y
limpie el concreto derramado en la plancha base.
Levante el cono verticalmente con cuidado y
coloquelo al lado del concreto moldeado

4.- Se midio, la diferencia de altura entre el cono y el
concreto, colocando la varilla horizontalmente sobre
el cono y EFECTUANDO UNA SOLA LECTURA EN EL EJE
CENTRAL DE LLENADO.

DESCENSO DE CONO RECOMENDADO

I, S s At . ) Lo [P

Para ello, se han solicitados los ensayos de Disefio de mezcla 210 y
245kg/em?2 y la rotura de probetas, previamente se hacen las pruebas de
consistencia del concreto a través del cono de Abrams (Slump), antes de
cada vaciado del mixcer.

4.6 Control de Recursos.
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4.6.1 Mano de Obra.

L.a mano de obra en promedio ha sido el siguniente:

CANTIDAD DE PLANILLA PARCIAL
PERSONAL

Maestro/Capataz 1 i
Topoégrafo 2 3
Asistentes de topografia 4 4
Operadores de maguinas VARIABLE VARIABLE
Operarios VARIABLE VARIABLE
Oficiales VARIABLE VARIABLE
Peones VARIABLE VARIABLE
fuardian 01 01
Rplmacenero 01 01

El ingreso de la mano de obra ha sido, variable se ha ampliado en funcién a
los frentes que se han presentado en obra.

4.6.2 Materiales.

Sefializaciones en obra (vias de acceso, corredores, etc.)
cordel

yeso bolsa 18kg

overol reflectante (uniforme complete)

Casco

lentes

guantes

Hoja de sierra

Madera tomnillo para encofrado de sardinel y alcantarilia
Estacas de Madera, cuartones de 2”x2"

Clavosde 2y 3

petroleo d-2

botas de cuero y punta de acero

Concreto premezclado 210kg/cm2

Material seleccionado — afirmado para base y sub base
Mezcla asfiltica en caliente

Imprimante MC-30

Abundante agua.

Postes de baja tension.

Cables eléctricos.

4.6,3 Equipos y Herramientas.

En el presente periodo el contratista ha trabajado con el siguiente equipo:

DESCRIPCION PROPIO | ALQUILADO | TOTAL
Camidn volquete 16 m3. Propio 8
Rodillo liso vibratorio compactador Propio 2
Retroexcavadora Propio x 2
(Gria para izado de postes Alquilado (\ﬁcjx
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| Compactadora lipo plancha | Propio 1|

| Vibradora de concreto Propio 3

| Motoniveladora Propio F i
Maquina cortadora de pavimento Propio 1
Equipos topogrificos Propio 2
Cargador frontal Propio 2
Mixcer de concreto 9m3 Propio 2
Tractor Oruga . Propio 1
Esparcidora de asfalto Propio 1
Rodillo liso Tandem Propio 1
Rodillo Neumitico Propio i
Camién cisterna imprimador de 200gls propio 1
Camion cisterna de agua de 25m3 | Alquilado | 2 |

CAPITULO V

5.0 CONSULTAS REFERIDOS AL PROYECTO

5.1 Consultas efectuadas Referidas al Proyecto.

Después de haber revisado, evaluado el Expediente Técnico y constatado en el
terreno las partidas presupuestadas, se concluye lo siguiente:

En conformidad con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, son los
documentos que contienen los requerimientos técnicos, metodologia de evaluacion,
procedimientos y demés condiciones establecidos por la Entidad para la ejecucion
contractual respectiva.

A la fecha el contratista ha hecho entrega de los calendarios y cronogramas el mismo
que se emplean para el control de avance de la obra; se han realizado las siguientes
consultas:

Con referencia a la consulta
1. Con el INFORME Nro. 002-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL;
se hace comunicacién de una penalidad; la cual consideramos NO corresponde, ya
gue la_consultora no ha_incumplido dicho numeral 13 en las funciones del
Sipeivisor, Gue & el concepio literal de lo mencionado en el érmino de referencia:
“se entiende que el especialista propuesto no debe ser cambiado mas de una vez, mas
aun no hace referencia del jefe de supervisor considerando que sus funciones y
tiempos se encuentras establecidos en el reglamento a diferencia de los especialistas;
2. Con el INFORME Nro. 003-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J S/AORL,
Al respecto, cabe sefialar que el calendario de avance de obra valorizado con inicio
contractual de fecha 07/06/2019 tiene como finalidad permitir que esta supervision
identifique los atrasos en la ejecucion de la obra con el proposito de poder
controlarla, y esta a su vez pueda comunicar al GOBIERNO REGIONAL DE ICA,
programe el presupuesto para el pago de valorizaciones y, cuando correspondiera,
adopte las decisiones necesarias para su culminacién en el plazo previsto

. 1
SUPERVISION pE oprA00170
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Finalmente luego de haber evaluado y verificado dichos cronogramas, se visan los
mismos dando fe de lo programado y se cursa a la Entidad para su conocimiento.

Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones:

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 09, de fecha 12/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “....se hace la
consulta que en la zona ubicada entre el cambio de Macacona y la entrada a
Subtanjalla no existen conexiones domiciliarias de desagiie y la red existente de
alcantarillado es de concreto normalizado por lo que se requiere cambiarlo por PVC
dicho adicional se debe elaborar a la brevedad posible;... ... o

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 10 de fecha 12/06/2019, en su tltimo parrafo de este asiento se responde:
“Segin lo referido por el residente de obra se ha constatado que la red de
alcantarillado es de C SN (red antigua) didmstro de 6712 cupal so encucntra -
colapsada, se cursara el informe correspondiente a la Entidad (GORE ICA) a fin que
tenga conocimiento, se procedera de acuerdo a reglamento.”

Con el INFORME Nro. 006-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, se hace la Entrega de certificados de calidad y ensayos de
control de calidad.

Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. al PERALTE O
BOMBEQO de la via principal.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 17. de fecha 17/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “....se le
consulta con respecto al peralte que se debe realizar en el pavimento por construir
ya que en el expediente figura 2% se sugiere que sea del 1%, se ha realizado el
desvi6 y mantenimiento de transito”.

Asiento n° 19. de fecha 18/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “Se ie solicita
a la supervision su pronunciamiento con relacién al detalle del sardinel peraltado ya
que en el plano DC-01 se
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Por lo que se sugiere utilizar la alternativa 02, ya que de esta manera se obtendr4 una
mejor érea de concreto asi como mejor resistencia a la compresion, esto no acairea

costo alguno al presupuesto.....”

DEL SUPERVISOR DE OBRA
Asiento n° 18 de fecha 17/06/2019. en su altimo pérrafo de este asiento se responde:
“....con respecto a la consulta del % del peralte, se le solicita al Ing. residente
adjuntar planos, croquis respectivos para poder hacer la consulta al proyectista.”
Asiento n° 20 de fecha 18/06/2019, en su péarrafo de este asiento se responde: “esta
supervision ha analizado 1 pedido del ingeniero residente acerca del detalle del
sardinel peraltado optando por la alternativo 02 (asiento n°® 019 del residente) ya que
esta tendra mayor érea de concreio, el cual no generara mayor costo alguno a3
Entidad.
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Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. al ancho de via
disponible de la via principal, con el INFORME Nro. 008-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOURLE TRACK/J S/AQRL.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 15, de fecha 15/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “....se solicita
coordine con el GORE ICA, sobre expropiacion del grifo Huascaran...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 16 de fecha 15/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....Se hardn las coordinaciones correspondientes con el GORE ICA
acerca de las expropiaciones en el grifo HUASCARAN en salas Guadalupe.”

Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones: en ref. a mayores
metrados del sardinel peraltado, con el INFORME Nro. 009-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOURIE TRACK/T S/AORT

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 27, de fecha 22/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “...Se le
entrega la carta n° 12-consorcio Guadalupe-RO-HAAA donde se hace de su
conocimiento que en el plano DC-01 se aprecia la altura del sardinel peraltado de Ia
berma central y pista auxiliar de h=0.45mt y en la planilla de metrados solo aparece
h=0.25m...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 28 de fecha 22/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se

.responde: “....la n° 12-Cg-RO-HAAA las cuales seran evaluadas y remiiida a la

Entidad (GORE ICA) para su opinién correspondiente.”

Via cuaderno de obra se realizan la signientes anotaciones; en ref a pago de
adicionales de la alcantarilla n° 04, con el INFORME Nro. 010-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 25, de fecha 21/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “... Se solicita
el pronunciamiento con relaciona la alcantarilla ALC 04 ya que no se aprecia el
refuerzo que se debe utilizar para el empalme de Ia alcantarilla existente y la
alcantarilla proyectada de acero en el plano DA-01...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA ;

Asiento n° 26 de fecha 21/06/2019, en este asiento se responde: “....asi mismo
estamos encofrando la alcantarilla n° 04. Se continua con la habilitacién de acero
fy=4200 kg/cm2 en el sardinel peraltado y alcantarilla n® 04, se continua con el
vaciado de concreto 210kg/cm2 y concreto 245kg/em2.....”

Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones: en ref. consulta sobre
autorizacién para realizar trabajos de pavimentacién en los empalmes entre la berma
ateral de la via panamericana sur y 1a vis principal del proyecio, con el CARTA Nro.
046-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J .S/AORL,; de fecha 09/08/2019.

Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. consulta sobre
autorizacion para realizar cortes de excavacién para la colocacién de ductos sobre Ia
panamericana por trabajos en la componente de semaforizacién (redes) del proyecto,
con el CARTA Nro. 047-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL;
de fecha 13/08/2019.

Via cuaderno de obra se realizan las siguientes anotaciones; consulta u observacién 4

sobre trabajos no considerados en la alcantarilla n°06 de acuerdo a lo veﬁ@ﬁ
>4

’
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expediente técnico—; con la CARTA Nro. 048-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, de fecha 16/08/2019.
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12. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. a la consulta de
mejoramiento del sistema de semaforizacién — presentacion de planos del nuevo sistema ~

pedido de adicional; con la CARTA Nro. 049-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/I.S/AORL, de fecha 21/08/2019.
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13. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref consulta sobre la
avsolucion de observacioues segin OFICIO N° 236-2019-GORE ICA-SSLP; informe dei
especialista de suelos recomendando la colocacién de material granular en la sub base entre
las progresivas 295+700 (Ingreso a Subtanjalla) hasta la prog. 297+300 (entrada a

arrabales), con CARTA Nro. 054-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL; de fecha 09/09/2019.

14. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. consulta Sobre falta de
saneamiento de agua potable y alcantarillado en el sector del norte villa el sol norte, en el
tramo de las progresivas 295+200 (ingreso al cambio) a la prog. 295+750 (ingreso a
Subtanjalla) — posible afectacién de la ruta critica. con CARTA Nro. 055-2019- GORE
ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL; de fecha 09/09/2019
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I5. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones: en ref Consulta Scbre Ia
Reduccién de la Berma central y Berma lateral del proyecto - Esta supervision Opina v
recomienda se reduzca la berma central del ttamo (a fin de retirarse de ia propiedad
privada) entre las progresiva 293+540 hasta la progresiva 293+805. - en 2.00mts., sin
contar con los tramos de la transicién (para ello se adjunta el plano inicial del proyecto y el
plano modificado); En referencia a la reduccién del ancho de la berma lateral en ¢l tramo
donde se encuentra el Grifo Repsol, Parque del Recuerdo, Volvo., Etc.) entre las
progresivas 296+040 hasta 1a 296+700; el cual cuenta con una berma lateral de 4.65mts de
ancho, se han visto problemas con las empresas colindantes que se entienden est4n en
coordinacién con el equipo de saneamiento (GORE -ICA), como ya se menciond
anteriormente, las interferencias existentes, como las propiedades de los mismos, letreros,
red principal de gas y postes de subestacién entre otros que no estan considerados en ¢l
proyecte original; hechos que atrasan la obra y encarecerén los costos - desfavorables a Ia
Entidad; con CARTA Nro. 058-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL,; de fecha 12/09/2019.

16. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. Consulta, sobre
- reduccién del ancho de la pista principal proyectada y €l replanteo de la pista auxiliar - en
la progresiva 298+350 hasta la progresiva 298+520; propuesta favorable de la supervision.,
con CARTA Nro. 062-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL; de
fecha 27/09/2019. :

17. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. Consulta, sobre
reduccién del ancho de la pista principal proyectada y el replanteo de la pista auxiliar - en
la progresiva 298+350 hasta la progresiva 298+520; propuesta favorable de la supervision.,
con CARTA Nro. 062-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL: de fecha
27/09/2019.

18. Se ha ingresado la opinién de la supervisién sobre el Pronunciamiento de viabilidad
favorable, de la solucién técnica planteada en el expediente técnico Adicional y deductivo
vinculante de la obra n° 01 de la componente de semaforizacion; propuesta favorable de la
supervision., con CARTA Nro. 064-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/RL; en el mes de Octubre 2019,

19. Se remite a la Entidad expediente técnico Adicional y deductivo vinculante de la obra n° 02 de
la componente de Muros de proteccion de la partida 06.05 a cargo del supervisor, este nitimo
en calidad de prestacion adicional. con CARTA Nro. 065-2019-GORE ICA/ CONSORCIO
DOUBLE TRACK/RL;: en el mes de Octubre 2019.

20. Se solicita a la Entidad definir a cargo de quien se encontrara Ia elaboracién del expediente

técnico Adicional de la canalizacion de la alcantarilla n® 06 - con CARTA Nro. 066-2019-
GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL; en el mes de Octubre 2019.

21. Ejecucién de mayores metrados n° 02 las partidas de movimiento de tierras y Sub base
granular E=0.30m en la via principal proyectada de 7.20m.; en el contrato de la obra bajo
el sistema de precios unitarios - Entrega del Expediente técnico de mayores metrados n°
02. Con el INFORME Nro. 061-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL

SUPERVISION DE ()BRAQ0 0166



299
SUPERVISION DE OBRA:
g “MEJORAMIENTO DE LA
¥« CARRETERA DEPARTAMENTAL
BgIC - 114, TRAMO PROG. KM 292 +
200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM
299 + 02619 (EL ALAMO),
- CIA_______DE ICA,
~ DEPARTAMENTO DE ICA™

5.2 Consultas Pendientes de Absolucién.

A la fecha sc han ingresado a la Entidad las anotaciones y consultas respectivas, via
informe esperando que la Entidad responda a fin de comunicar al contratista y esto
no accione atrasos en la ejecucién.

a) Se esta a la espera de la aprobacién de los expediente técnicos adicionales del
muro de proteccion y de la componente de semaforizacién, a fin que los trabajos
se realicen con normalidad.

b) Se estd a la espera de las reducciones de la berma central a Ia altura del grifo
Huascaran, asi como la respuesta de la Entidad sobre la propuesta de reducir el
ancho de la berma lateral a la altura del grifo Repsol y parque del recuerdo,

¢) Se estd a la respuesta por parte de la Entidad - de reducir el ancho de la via
principal proyectada a la altura del ingreso de la Av. Miami Beach en la
progresiva 298+350 a la prog. 298+520, a fin de continuar el alineamiento y los
dos cairiles iniciales.

d) Finalmente, en muchos delos asientos del cuaderno de obra, se nos comunica
que las interferencias, no dejan continuar con los trabajos los cuales son las
siguientes:

¢ CAMBIO MACACONA, progresiva 295+000 al 295+130, no se interviene

por viviendas existentes.

¢ El GRIFO DANIELA, progresiva 297+360 al 297+420

oEl tramo de las progresivas 297+500 a la prog. 297+600, donde se
encuentra la CHOZA DE LA ANACONDA, E ICA VERDE, la
PROPIETARIA de dichos predios, asegura ser la duefia de todo el ancho
de la via, coloco su movilidad a todo lo ancho de la via.

¢ RESTAURANT GOYITA, ubicada entre las progresivas 297+800, dicha
propietaria ha interrumpido el ancho de la via, colocando estructuras
metalicas.

Esto es de conocimiento, por la subgerencia de supervision y liquidacién; de la

Subgerencia de obras, de la Sub gerencia de estudios y proyectos y el equipo de

saneamiento fisico legal del GORE ICA,

Por lo que se espera la AUTORIZACION correspondiente por parte de la ENTIDAD
a fin que el contratista pueda intervenir, y no se afecte 1a ruta critica.

CAPITULO VI

6.0  ADICIONALES/DEDUCTIVOS — MAYORES/MENORES METRADOS -
AMPLIACIONES DE PLAZO

6.1 Adicionales y deductivos de Obra.
La entidad ha autorizado:

1. Aprobacion por parte dela Entidad del expediente técnico de adicional y
deductivo vinculante n° 01 — De la componente de semaforizacién.

2. Aprobacién por parte dela Entidad del Expediente técnico de adici ¥
deductivo vinculante n° 02 — De la componente de Muros de p
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6.2 Mayores y menores metrados.
Mayores metrados n° 01 — sardinel peraitado- de conocimiento a la Entidad y
opinién a fin de considerar la aprobacién presupuestal.

Mayores metrados n° 02 - Movimiento de tierra ¥ sub base de 7.20m en la via
principal prog. 297+280 a la prog. 299+063.193 - de conocimiento a la Entidad
Y opinion a fin de considerar la aprobacién presupuestal.

Mayores metrados n° 03 — Movimiento de tierra y sub base de 2.00m en la via
principal prog. 295+700 a 1a prog. 297+280 - de conocimiento a la Entidad ¥
opini6n 2 fin de considerar la aprobacién presupuestal.

6.3 Ampliaciones de plazo.
Se ha ingresado a la supervision la ampliacién de plaze n° 01

6.4 Suspension de plazo.

A la fecha, no hay aprobado o evaluado algiin pedido, alguna suspensién de plazo
de obra.

CAPITULO VII

RESUMEN DE LAS ANOTACIONES MAS IMPORTANTES EN EL CUADERNO
DE OBRA.

Asiento N 01 del Residente de Obra  07/06/2019

El dia de hoy se inicia los trabajos de la obra “Mejoramiento de la carretera
Departamental IC 114 tramo Prog. Km. 292+200 (Estadio de Guadalupe) — Km.
299+026.19 (El Alamo), provincia de Ica — Departamento de Ica”.

1. Se inicia el trazo y replanteo de la obra.
y. 5 Se inicia la limpieza del terreno de la obra.
3, También se realiza el mantenimiento del transito.

Asiento N 02 del Supervisor de Obra 07/06/2019

Tal y cual lo comunica el Residente del obra, se da por iniciado los trabajos,
habiéndose cumplido con todas las condiciones para el inicio de los trabajos; segin
RLCE. “DE INICIO DE EJECUCION DE PLAZOS™, por lo cual se le comunica al
Residente hacer la programacién respectiva y hacer la entrega del calendario al
inicio de la obra 2 fin que este pueda ser ingresado a la Entidad para su
conocimiento,

Asiento n° 09, de fecha 12/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “. .s¢ hace la
consulta que en la zona ubicada entre el cambio de Macacona y la entrada a
Subtanjalla no existen conexiones domiciliarias de desagiic y la red existente de
alcantarillado es de concreto normalizado por lo que se requiere cambiarlo por PVC
dicho adicional se¢ debe elaborar a la brevedad posible;... ...

Asiento n° 10 de fecha 12/06/2019, en su altimo parrafo de este asiento se responde:
“Segim lo referido por el residente de obra se ha constatado que la red de
alcantarillado es de C.S.N. (red antigua) didmetro de 6”la cual se encuentra

-
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colapsada, se cursara ¢! informe correspondiente a la Entidad (GORE ICA) a fin que
tenga conocimiento, se procedera de acuerdo a reglamento.”

Asiento in° 15, de fecha 15/06/2019 Se hace ia consulta textualmente: “... se solicita
coordine con el GORE ICA, sobre expropiacion del grifo Huascaran.,.”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 16 de fecha 15/06/2019. en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....Se hardn las coordinaciones correspondientes con el GORE ICA
acerca de las expropiaciones en el grifo HUASCARAN en salas Guadalupe.”
Asiento n° 17, de fecha 17/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “... se Ic
consulta con respecto al peralte que se debe realizar en el pavimento por construir
ya que en el expediente figura 2% se sugiere que sea del 1%, se ha realizado el
desvié y mantenimiento de transito”,

Asiento n° 18 de fecha 17/06/2015, en su uitimo parrafo de este asiento se responde:
“....con respecto a la consulta del % del peralte, se le solicita al Ing. residente
adjuntar planos, croquis respectivos para poder hacer la consulta al proyectista.”
Asiento n° 20 de fecha 18/06/2019, en su parrafo de este asiento se responde: “esta
supervisién ha analizado 1 pedido del ingeniero residente acerca del detalle del
sardinel peraitado optando por la alternativo 02 (asiento n°® 019 del residente) ya que
esta tendrd mayor 4rea de concreto, el cual no generara mayor costo alguno a la
Entidad.

Asiento n° 19, de fecha 18/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “Se le solicita
a la supervisién su pronunciamiento con relacién al detalle del sardinel peraltado ya
que en ¢l plano DC-01 se

omsepw: o4 e 3 T —~g —
3 % 15 N
. 1 =
(4 3= e
r J - = v
ﬂ LA

Por lo que se sugiere utilizar la alternativa 02, ya que de esta manera se obtendra una
mejor drea de concreto asi como mejor resistencia a la compresion, esto no acarrea
costo alguno al presupuesto.....”

Asieiiio 0° 25, de fecha 21/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “...Se solicita
el pronunciamiento con relaciona la alcantarilla ALC 04 ya que no se aprecia el
refuerzo que se debe utilizar para el empalme de la alcantarilla existente y la
alcantarilla proyectada de acero en el planc DA-0]...”

Asiento n°® 26 de fecha 21/06/2019, en este asiento se responde: “....asi mismo
estamos encofrando la alcantarilla n° 04. Se continua con la habilitacién de acero
fy=4200 kg/cm2 en el sardinel peraltado y alcantarilla n® 04, se continua con el
vaciado de concreto 210kg/cm?2 y concreto 245kg/em2.....”

Asiento n°® 27. de fecha 22/06/2019 Se hace la consulta textualimente: “...Se le
entrega la carta n° 12-consorcio Guadalupe-RO-HAAA donde se hace de su

conocimiento que en el plano DC-01 se aprecia la altura del sardinc%&dye la
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berma central y pista auxiliar de h=0.45mt y en la planilia de metrados solo aparece
h=025m...”

0 Ao 3 ~

Asiento u” 28 de fecha 22/06/2019. en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....la n° 12-Cg-RO-HAAA las cuales serén evaluadas y remitida a la
Entidad (GORE ICA) para su opinion correspondiente.”

Se adjunta copia del cuaderno de obra correspondiente al mes de Julio 2019,
Se édjunta copia del cuademno de obra correspondiente al mes de Agosto 2019.
Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Setiembre del 2019,

S¢ adjunia copia del cuaderno de obra del mes de Octubre del 2019.

CAPITULO VIII

8.0 VISITAS A LA OBRA

< ® Gerente de infraestructura del Gobierno regional de Ica — Ing. Victor Pastor

Arango Salcedo.

e Subgerente de supervision y liquidacién del Gobierno regional de Ica — Ing. Dante
Vladimir Campos Valencia

® Subgerente de Estudios y proyectos del Gobierno regional de Ica — Ing. José Jaime
De la Cruz Aguado.

® Consultor de la Subgerente de Estudios y proyectos del Gobierno regional de Ica —
Ing. Ana Judith Cayhualla Licla,
Monitor de subgerencia de obras — Ing. Zoila Quijandria Ramos
Monitor de la subgerencia de supervision y liquidacion Ing. Silvana Trigoso Cherre

CAPITULO IX

9.6  MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL
et IANANINIMIMZAR BL IMPACTO AMBIENTAL

La Evaluacién de Impacto Ambiental permite que las politicas ambientales puedan ser
aplicadas y més afin, cuida que ellas se incluyan tempranamente en el proceso de desarrollo
v de toma de decisiones. Por ende, se evaliio y commigié las acciones humanas y evito,
mitigo o compenso sus eventuales impactos ambientales negativos.

Estas medidas permitieron documentar todo el andlisis de los impactos ambientales de una
accién determinada como de las diferentes alternativas para su implementacion, las
medidas de mitigacién y/o compensacién, y los planes de seguimiento, monitoreo y
control. Ademas, constituyen la fuente de la informacion primordial para aquellas
instituciones que deberdn pronunciarse acerca de una accién propuesta. La informacion
entregada permite llegar a conclusiones sobre los efectos que puede producir la instalacidn
y desarrollo de una accién o proyecto sobre su entorno. establece las medidas a
implementar para mitigar v monitorear los impactos, y proponer los planes de contingencia
necesarios.
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La gestion de impacto ambiental pretende reducir al minimo nuestras intromisiones, elevar
al maximo las posibilidades de supervivencia de todas las formas de vida, por muy
pequetias ¢ insignificantes que resulien desde nuestro punio de vista, y no por una especie
de magnanimidad por las criaturas mas débiles, sino por verdadera humildad intelectual,
por reconocer que no sabemos realmente lo que la perdida de cualquier especie viviente
puede significar para el equilibrio biolégico.

Se realiza limpieza y riego continuo en toda la zona del proyecto, considerando que se
encuenira trabajando en diferentes frentes y los movimientos de tierra son continuos.

Para lo cual se ha tenido el siguiente control:

1 mADIC
Aivild &

T
il bw¥

A DE LOS TRABAJOS; sc deben de realizar a todo el drea de irabajo.

La especialista de seguridad y ambiental le recomienda al Supervisor y al Residente de
obra que el material producto de esta actividad se debe disponer en Iugares adecuados que
no obstaculicen el normal funcionamiento de la obra y no generen riesgos de accidentes
entre los irabajadores (operario, oficial y peén) asi como a los usuarios de la via. Ademss el
Residente de obra, debe disponer la sefializacién de seguridad, con el fin de evitar
accidentes a los trabajadores y usuarios de la via, evitara la menor contaminacién medio
ambiental generada con el cemento se le capacita al trabajador a fin generar la menor
cantidad de polvo, las maquinarias estan en las mejores condiciones a fin de no emitan
humos contaminantes, y hollin, los aceites provenientes de las maquinas deberdn ser
colocados en zonas adecuados y no arrojados en cualquier sitio.

2. MANEJO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION

Los materiales que llegan a los frentes de trabajo son sefializados con cinta y cubierto con
pléstico para evitar contaminacion de los mismos.

3. MANEJO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA EN LA OBRA

El Residente de obra,.para el desarrollo de la obra cuenta con herramientas menores y
vehiculos como volquete, retroexcavadora, excavadora, etc., y otros como se observa en las
imagenes del anexo, los cuales han tenido especial cuidado en el control de los
combustibles, a fin de no causar dafios al suelo, asi como del manteniendo programado, a
fin que no exista contaminacién aerébica por parte de las maquinarias.

CAPITULO X

100 CUMPLIMIENTO DE NORMA DE SEGURIDAD E-120 PARA EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS.

Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo D.S. 003-98-SA (s
Abril 98)

Ley General de Inspeccién del Trabajo y Defensa del Trabajador.
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (D.S. 009-2005-TR)
# Plan de Seguridad y Salud integrado al proceso de construccién
¥ Estandares de Seguridad y Salud y Procedimientos de Trabajo

¥" Programa de Capacitacién |
¥’ Mecanismos de Supervisién y Control.

----------
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»  Organizacion del ambiente de tabajo

v" Areas de circulacién y acceso

V' Sefializacién ' O G n 1 G 0

v" Almacenamiento de materiales
Trabajos de excavacién

v' Estudio de suelos en excavaciones profundas ( h>2.00m )

v" Colocacion de barandas en el perimetro de excavacion
» QObras de construccion pesada

v Movimiento de tierras

» Codigo internacional de sefiales de seguridad
» Equipo bésico de proteccién personal: Estd compuesto de la ropa de trabajo (segin la
estacion), casco de seguridad, zapatos de seguridad (adicionalmente botas de jebe a los que
laboran en Ingares hiimedag)
De acuerdo a ia labor y cuando sea indispensable se dotara al trabajador de: arneses para
trabajos en altura (superior a 2m), guantes (de acuerdo al riesgo), lentes (contra impactos
de particulas), méscaras de proteccion (contra polvos , gases o vapores quimicos)
Comedor, Vestuario: Ambientes cercados y techados, para protegerlos de la lluvia, polvo y
otros agentes naturales
Botiquin abastecido con medicamentos para primeros auxilios.
Agua potable para beber y para el aseo.

v

\ v

A

CAPITULO X3
11.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

Luego de 1a evaluacion de los trabajos ejecutados en el mes de Octubre del 2019 y haber
realizado los metrados entre el residente y el jefe de supervisidn, se concluye lo signiente:
-Los materiales empleados durante el mes de Octubre 2019;

Seilalizaciones en obra (vias de acceso, corredores, etc.)

cordel

yeso bolsa 18kg

overol reflectante (uniforme complete)

Casco

lentes

guantes

Hoija de sierra

Madera tornillo para encofrado de sardinel y alcantarilla

Estacas de Madera, cuartones de 2”x2”

Clavos de 2 y 3”

petroleo d-2

botas de cuero y punta de acero

Concreto premezclado 2 10kg/cm?2

Material seleccionado — afirmado para base y sub base

Mezcla asféltica en caliente

Imprimante MC-30
Abundante agua. B <
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e Postes de baja tension.
. Cables eléctricos.
-Ea ¢l presente periodo ¢ coniratista lia rabajado con el siguiente equipo.

DESCRIPCION PROPIO | ALQUILADO [ TOTAL |
Camién volquete 16 m3. Propio 8
Rodillo liso vibratorio compactador Propio 2
Retroexcavadora Propio 2
Gria para izado de postes Alguilado 1
Compactadora tipo plancha Propio 1
Vibradora de concreto Propio 3
Motoniveladora Propio I
Magquina cortadora de pavimento ' Propio |
Equipos topograficos Propio 2
Cargador frontal Propio Z
Mixcer de concreto 9m3 Propio 2
Tractor Oruga Propio 1
Esparcidora de asfalio Propio 1
Rodillp liso Tandem Propio 1
Rodillo Neumatico Propio 1
Camién cisterna imprimador de 200gls propio 1
Camion cisterna de agua de 25m3 Alquilado 2

El avance fisico esta en relacion con el avance financiero segun el siguiente cuadro:

Descripeidn ﬁnazzi‘:l:‘:e(% ) Ava:;t;)l' i Observacién
Val 01- al 057 957 Se aprecia un buen avance contractual en el
30/06/2019 ' . cumplimiento de partidas.
Val 02- al 9.20 9.20 Se aprecia un buen avance contractual en el
31/07/2019 : : cumplimiento de partidas.
Val 03- al 10.09 10.09 Se aprecia un buen avance contractual en el
31/08/2019 ) ' cumplimiento de partidas.
Se aprecia un buen avance contractual —
Val 04- al 12.04 12.04 ligeramente atraso, el cual serd recuperado
30/09/2019 ’ ' para la siguiente valorizacion, en el
cumplimiento de partidas
Se aprecia un buen avance contractual —
Vai 05- al ligeramente atraso del 85.16%. el cual sera
=) i 517 recuperado para la siguiente valorizacion
31/10/2019 . -
del mes de noviembre, en el cumplimiento
de partidas
TOTALES 46.07 46.07

N
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En cuanto al control de valorizaciones esta se lieva de la si uiente Manera:
r

! | MONTO | MONTO {
VALORIZACION ACTUAL ACUMULADO | % ACUMULADO | OBSERVACION
S/ S/
- : Buen avance de
') 2 ]
Al 30 de Junio 2019 1,591,684.32 1°591,684.32 9.57% pries
: Buen avance de
. 0,
Al 31 de Julio 2019 1,529.284.65 3'682,743.39 18.77% i
= Buen avance de
Al 31 de Agosto 2019 1,678,169.95 57662,983.93 28.86% bl
. Ligeramente atraso
0
Al 30 de Setiemb 2019 2,002,023.39 6,801,&2..‘2 ; 12.04% en obra |
| aqen Ligeramente atraso
1 2 d
Al 31 de Octubre 2019 $53,898.78 7°660,0661.50 | 46.07% en obra 85.16%
Nota: Dichos Montos sin /IGV.

Fecha de inicio real 07 de Junio del 2019.-
Los avances acumulados al 30 de Setiembre del 2019,

Avance anterior Actual Acumulado
Real 40.90% 5.17% 46.07%
Programado 41.05% 13.05% 54.10%

Esto deduce que el contratista tiene un avance acumulado real de 46.07% que
comparado con el avance programado, tiene un avance ligeramente atrasado
85.12% el cual no es menor al 80% en Obra, por lo que s¢ espera que en el mes de
Noviembre 2019, se aceleren los trabajos a fin que recupere dicho atraso ademas en la
valorizacién del mes de Octubre no se estd considerando los pagos que le
corresponden por reubicacion de postes de teléfono-Telefonica del Perii, el cual es un
monto considerable, y que ya se prevé para el mes de Noviembre, esto se dara de
acuerdo a la logistica que proponga el contratista ejecutor y a la programacién que ha
establecido.

Adicionales, deductivos, mayores y menores metrados de Obra.
La entidad ha autorizado:

1. Aprobacién por parte dela Entidad del expediente técnico de adicional y
deductivo vinculante n° 01 - De la componente de semaforizacién.

[

Aprobacion por parte dela Entidad del Expediente técnico de adicional y
deductivo vinculante n° 02 — De la componente de Muros de proteccién

Mayores y menores metrados.
1. Mayores metrados n° 01 — sardinel peraltado- de conocimiento a la Entidad
y opini6n a fin de considerar la aprobacién presupuestal.

2. Mayores metrados n° 02 — Movimiento de tierra y sub base de 7.20m en la
via principal prog. 297+280 a la prog. 299+063.193 - de conocimiento a la

Entidad y opini6n a fin de considerar la aprobacién prﬁ%

tF 2 - YR e
4 »
ALART = L ¥

Co.
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5. Mayores metrados n* 03 — Movimiento de tierra y sub base de 2.00m en la

via principal prog. 295+700 a la prog. 297+280 - de conocimiento 2 la
Entidad y opinién a fin de considerar la aprobacion presupuestai.

Ampliaciones de plazo.
Se ha ingresado a la supervisién la ampliacién de plaze n° 01- 1a cual se
eacuentra en evaluacion se cursara a la Entidad y contratista

Suspension de plazo.

A la fecha, no hay aprobado o evaluado algun pedido, alguna suspension de plazo
de obra.

- La valorizacién N° 803 dal mes de Octubre 2019, ¢l subiolal es de S/. 858,898.78
(Ochocientos cincuenta y ocho mil ochocientos noventa y ocho con 78/00 Soles) sin
IGV, equivalente al 5.17%.

- Los reajustes de la valorizacién del mes de Octubre, aplicada con los indices del mes
de Setiembre 2019 asciende a S/. 6,012.29 (Seis mil doce con 29/100 soles) sin IGV.

- Los deductivos a la fecha no se ha aplicado monto alguno es de S/. 00.00 (Cero con
00/100 soles) sin IGV.

- La amortizacién por Adelanto Directo segiin el avance de la obra, y que-ha sido
aplicado por el mismo contratista es de S/, 85,889.88 (Ochenta y cinco mil
ochocientos ochenta y nueve con 88/100 SOLES) sin IGV. 2

- La amortizacién por Adelanto de Materiales, ¥ que ha sido aplicado por el mismo
contratista es de S/. 171,779.79 (Ciento setenta y un mil setecientos setenta ¥y nueve
con 79/100 soles) sin IGV.

- La retencién por fondo de garantia es de S/. 0.00 (cero con 00/100 soles) sin IGV, se
present¢ carta fianza por fiel cumplimiento.

- El Calendario de compromiso a solicitar S/, 716,544.90 (Setecientos dieciséis mil
quinientos cuarenta y cuatro con 90/100 SOLES) Inc. IGY

RECOMENDACIONES:

Dentro de las acontecimientos méas importantes, es ¢l avance del CONTRATISTA el cuai
haciendo las comparaciones de estos valores entre los avances reales y programados indica
que la obra se encuentra hasta el 31 de Qctubre del 2019 un avance real el 5.17%
mientras que en el acumulado es de 46.07%, el cual con referencia al programado al mes
de Octubre 2019 se encuentra en un atraso del 85.16%, el cual no es menor al 80%, se
han realizado las coordinaciones a fin de acelerar los trabajos .

De la misma forma se le pide a la Entidad absolver las consultas sobre la reduccién de la
berma central en grifo Huascaran; reduccién de la berma lateral a la altura del parque del
recuerdo y grifo Repsol; reduccién de la via principal proyectada planteadas por el
contratista, evaluados por la supervision, y de ser necesarias pase al proyeclistd 1
opinién; la misma que ha sido tramirada a la Entidad.

"""""""
----------------------------
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Se recomienda al equipo de saneamiento fisico legal — GORE ICA., acelere las
coordinaciones y tramites correspondientes a fin que s¢ solucionen las interferencias entre
los Grifo Daniela, Grifo Primax de Guadalupe, el letrero mayor de la empresa IPESA, la
reubicacién las viviendas rusticas (Subtanjalla), los limites con las propiedades de la Choza
de la Anaconda, Ica Verde, limites con Ia propietaria del restaurant Goyita y el ingreso al
Cambio, etc. Y se nos COMUNIQUE LA DISPONIBILIDA E INTERVENCION DE los
tramos antes mencionados; a fin que contintien los trabajos.

De la misma forma notificar a la supervisién y contratista sobre los adicionales n® 01 y 02,
asi como la opini6n de parte de la Entidad sobre los mayores metrados n° 01 y 02.

Asi mismo deberd de tomar las recomendacicnes sobic la scguridad cn obia para evilar
posibles accidentes que afecten el desempefio de la obra.

Finalmente se le recomienda pagar a la entidad dentro de sus plazos a fin que el contratista
cuente con el financiamiento respectivo y no se paguen interese por demoras en su pago

Atentamente,
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