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RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N (1028  -2020-GORE-ICA/GR

lca, 0 3 FEB. 2020

VISTO, el Memorando N° 082-2020-GORE-ICA/GRINF de ia
Gerencia Regional de Infraestructura, ei informe Legal N* (11-2020-GRAJ de la Gerencia
Regional de Asesoria Juridica y, demas documentos adjuntos que forman parte de los
antecedentes de la presente resolucion, relacionados con la aprobacian del Presupuesto Adicional
Deductivo Vinculante N° 03 de la Obra: “Mejoramiento del recinto deportivo del distrito de
»EXSCO, provincia de Pisco - Ica”,

CONSIDERANDO:

- Que, con fecha 06 de agosto de 2018, se firmé el Contrato de

' Ejecucién de Obra N° 001-2018-GORE-ICA, entre la Entidad y el CONSORCIO INGENIERIA

PERU al haber sido declarado ganador de la Buena Pro de la Licitacion Ptiblica N° 002-2018-

GORE-ICA (Primera Convocatoria) para la Ejecucion de la Obra: “Mejoramiento del recinto
_%:m.;geponivo del distrito de Pisco, provincia de Pisco - lea®, con un monto contractual ascendente a

/_.-'VGENEFJ}E?‘:&\»13.941,634.63 (Trece millones novecientos cuarenta y un mil seiscientos treinta y cuatro

’7:1& g 0 Soles), y con un plazo de ejecucion de 180 dias catendarios, respectivamente;
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Que, mediante Reselucion Ejecutiva Regional N° 0075-2019-
A G <ICA/GR de fecha 04 de marzo de 2019 se aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N°
\\ _\i;ﬁ;‘bm/q{ze asciende a la suma de /. 993,794.80 soles y su Presupuesto Deductivo {VMinculante) N°
‘;{Zﬁl“;h’l ascendente a la suma de S/, 578,923.82 soles, en el que incluido los conceptos de gastos
" genérales (8%), utilidad (7%), factor de relacion (0.985) e IGV (18%) queda un saldo a favor del
contratista CONSORCIO INGENIERIA PERU, por el montc de S/ 55453523 {Quinientos
cincuenta y cuatre mil quinientos treinta y cinco con 23/100 soles), el cual representa el 3.978%

N del monto contractual:

Que, mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 0360-2019-
E-ICA/GR de fecha 06 de'diciembre de 2019 se aprueba el Presupuesto Adicional de Obra y
I“Peductivo Vinculante N* 02 a favor del CONSORCIO INGENIERIA PERU gue asciende a la
ma de S/. 352,749.32 {Trescientos cincuenta y dos mil setecientos cuarenta y nueve con
321100 soles), incluido los conceptos de gastos generales (8%}, utilidad (7%), factor de relacion
(0.985) e IGV (18%), el cual representa el 2.530% que sumado al adicional N° 01 resulta un
porcentaje de incidencia acumulado de 6.508% del monto contractual;

Que, mediante Hoja de Ruta N* E=067366-2019 el CONSORCIO
SAN PEDRO, Supervisor de la Obra, solicita-a la entidad la aprobacion de Adicional de Obra y su
Deductivo Vinculante presentada por el Contratista CONSORCIO INGENIERIA PERU por la
absolucién de las consultas 12, 17, 15, 18, 22 y 23, de acuerdo al Reglamento de la Ley de
yContrataciones del Estado;

Que, mediante Informe N° 162-2019-GORE ICA-SEPR/LACC-
JLM de fecha 23 de diciembre de 2019, el Ing. Luis Alberto Caceres Calderén e Ing. Javier Lovera
Mufiante, Profesionales de la Subgerencia de Estudios y Proyectos y de la Subgerencia de Qbras,
Yemiten a la Subgerencia de Estudios el expediente técnico de prestacion adicional con deductivo
* 03 de la obra: "Mejoramiento del recinto deportivo del distrito de Pisco, provincia de Pisco -
~ica”, el mismo que ha sido elaborado de acuerdo al andlisis realizado por la empresa contratista y
la empresa consultora al encontrar deficiencias en ef expediente técnico. Agregan que el adicional
contempla las obras civiles referentes a las consultas N° 10, N712, N® 15, N® 168, N°® 18, N° 21, N°
22 y N® 23 planteadas por parte del contratista (Consorcio Ingenieria Pera), las mismas que han
sido absueltas en concordancia a la normativa vigente (Reglamento Nacional de Edificaciones,
Cddigo Nacional de Electricidad, el Decreto Supremo N° 011-79-VC y demas normas técnicas

reglamentarias aplicables). En el analisis del citado informe. se describe las metas propuestas con
fa aprobacion del presente adicional;



» INSTALACION DE CISTERNA DE CONCRETO ARMADO 100M3 + CASETA DE BOMBEQ
- Incluye sistemna de-desague, sisfemi de agua fria e instalaciones eléctricas.
- Mejoramiento del poza existente consistente en la colocacion de tapa metalica, asimismo instatacion de
bamba sumergible de 3HP para impulsion hacia la casefa de bombeo.
¥ TRIBUNAS: MODULO “A"
- Instalacion de tangue de agua de 1000 fitres incluye acc. Internas + pedestal de apoyo (murete de
albanileria de 0.40 m de altura y losa de concreto armada) 01 unidad.
- Instalacion de tanque de agua de 2800 litros incluye acc. Infemos. Incluye excavacion, solado, caja de
rebose, caja de valvulas (01 unidady, asimismo incluye caja de valvulas y rebose.
TRIBUNAS: MODULO D’
Instalacion de tangue de agua de 1000 litros incluye acc. Intemos + pedestal de apoyo (murele de
dlhanileria de 0.40 m de altura y losa de concreto armado) 02 unidades.
Instalacién de tanque de agua de 2800 litros incluye acc. Intermnos. Incluye excavacion, solado, caja de
rebose, caja de valvulas (02 unidades),
> INSTALAGION DEL MARCADOR ELECTRONICO
Suministro e instalacion de poste de concreto anmado en reemplazo del poste metalico de 21 m de
didmetro. 40" + estructura melélica de F°G® para marcador electronico pintado con Epoxica. fase y
,  acabado (estructura para mantenimiento}
- '1-3; INSTALACION EJECTRICA
. Suministro e instalacion de cable, anefactos eléctiicos y tableros de distiibucion er las graderias modulo
sA Cyl
- rSumm:st:o e instalacion de cable, artefactos eléctricos y lablercs de distnbucion en las oficinas
N " administrativas, boleteria, caseta de sub estacicr.
T Song i Swministro e instalacion de cable, artefactos efléciricos y tableros de distnbucion e el ambiente caseta
iy para arbitros,
> EN TORRE DE ILUMINACION
- Cofocacion de tabléro auto scportado, modificacion de luminarias. Cambio de ubicacion de los balastros,
autornatizacion del tablero de distribucion.

El presente adicional con deductivo de obra N° 03 se detalla de fa siguiente manera:

PRESUPUESTO ADICIONAL ¥ DERUCTIVO VINCULANTE N 03 DE OBRA

1.- Adicional por partidas nuevas S/.423,984.12
2.~ Adicienal N* 03 S/ 121,642.79
3.- Deductivo vincuiante N° 03 5/.-126,565,80

COSTO DIRECTO | S/. 419,061.11
GASTOS GENERALES (8%} | S/. 33,524.89
UTILIDAD (7%) | S/ 29,334.28

SUB TOTAL | S/. 481,920.28

FACTOR DE RELACION {0,985) | S/ 474.681 47
IGV {18%) ;| S/. 8544448

TOTAL PRESUPUESTADO | $/. 560,135.95

Teniendo como porcentaje acumulado a 1a fecha:

ADICIONAL PORCENTAJE MONTO
Adicional de'N° 01 3.678% S/ 55453523
Adicional de N° 02 2530% |8y 387 74932
Adicional de N° 03 4.018% 5/, 560,135 95

TOTAL 10.526% SI. 1°467,420.50

Que, mediante Hoja de Ruta £=001278 de fecha 08 de enerc de
2020, el Inspector de la Obra, hace llegar el Informe N 002-2020-GORE-ICA-SRCH/JBB en el
cual precisa que ei origen del presente adicional radica en las deficiencias determinadas en el
expediente iécnico principal, crientando la solucion planteada en la absolucion de algunas
consuitas, en dar cumplimiento a la finalidad del contrato, cuyo monto asciende a S/, 560,135.95
(Quinientos sesenta mii ciento treinta y cinco con 95/100 soles) que corresponde al 4.018% del
valor de! contrato, gue sumado a los valores de os adicionales N°® 01 y N°® 02, resulta un total de
S/. 1'467,420.60 valor equivalente a 10.5626% del vaior del contrato principal; porio que considera
viable su aprobacion;
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RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N* 0029 -2020-GORE-ICA/GR

Que, el numeral 34.3 del articulo 34 de la Ley N°® 30225, Ley de
Contrataciones del Estado modificada por el articulo 2 del Decreto Legislativo N® 1444 prescribe
que: "Excepcionalmente y previa sustentacion por el drea usuaria de la contratacion, la Entidad
puede ordenar y pagar directamente la ejecucion de prestaciones adicionales en caso de bienes,
servicios y consultorias hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original,
siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede redicir
@7\{ . bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje”;

Que, por su parte, el numeral 139.1 del articuic 139 de!
Reglamento de ta Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N® 350-
2015-EF modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF establece que, mediante Resolucién
previa, el Titular de fa Entidad puede disponer la ejecucién de presfaciones adicionales hasta por
el fimite del veinticinco por ciento (25%) del monto de! contrato original, siempre que estas sean
necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para fo cual debe contar con la asignacion
presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las
especificaciones técnicas del bien o términos de referencia def servicio en general o de
consultoria y de las condiciones y precios pactados en el contrato;, en defecto de esfos se
_determina por acuerdo entre las partes. El numeral 139.2 prescribe que puede disponerse fa

. feduccion de las prestaciones hasta el limite del veinticinco por ciento {25%) del monto del
\contrdto original;
; ""_z'j

A& Que, asimismo, el numerai 175.1. del articulo 175 de ia norma

_J&gal antes citada, establece que "Solo procede la ejecucion de prestaciones adicionales de obra
=" cuando previamente se cuente con fa certificacion de crédito presupuestaric o prevision

presupuestal, segan las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de FPresupuesto

Fuablico y con la resolucion del Titular de la Entidad ¢ del servidor def siguiente nivel de decision a
quien se hubiera delegado esta atribucion y en los casos en que sus montos, resténdole los
presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento. (15%) de! monto del
\eontratc original”. EI numeral 175.2 sefiala que “La necesidad de ejecutar una prestacién adicional
& obra debe ser anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista, a traveés de su residente,
£ por el inspector o supervisor, segin corrésponda. En un plazo maximo de cinco (5) dias contadps a
pattir del dia siguiente de realizada la anotacion, el inspector o supervisor, segun cofresponda,
debe comunivar a la Entidad la anotacion realizada, adjuntando un informe técnico que sustente
Su posicion respecto a la necesidad de ejecutar la prestacion adicional Ademas, se requiere el
detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico o dei riesgo que haya generado la
necesidad de ejecutar la prestacion adicional”,

_ Que, es de sefialar que en el marco de las disposiciones legales

tes invocadas, constituyen prestaciones adicionales aquellas originalmente no previstas en &l
ohtrato pero que resultan necesarias para que éste cumpla con la finalidad para el que fue
brado, es decir, prestaciones que se encuentran fuera del alcance original del acuerdo
Jlebrado y que involucrarian para la Entidad la erogacion de mayores recursos publicos. Vaie
«w decir cuando exista la necesidad justificada técnica y legalmente, se cuente con los recursos, el
-~ titular de la entidad puede ordenar la ejecucion del adicional de obra, para luego de ello el
-3, contratista proceda con su ejecucion;

Que, en el presente caso, de la documentacién que obra en el
expediente se advierte que el presupuesto adicional y deductivo vincutante N° 03 se justifica
técnicamente en el hecho de que realizado el analisis por la empresa contratista y la empresa
consultora se encontraron deficiencias en el expediente técnico; precisando que el presente
adicional conternpla cbras civiles referentes a las consultas N¢ 10, N® 12, N* 15, N°® 16, N° 18, N°
21, N* 22 y N 23 planteadas por parte del contratista (Consorcio Ingenieria Perd), el gue luego
de la evaluacion por ia parte técnica, éste cuenta con la conformidad del Inspector de QObra, de la
Gerencia Regional de Infraestructura, Ia Subgerencia de Estudios y Proyectos y la Subgerencia
de Supervision y Liquidacion de Proyectos quienes determinan técnicamente |a aprobacion del
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¥ INSTALACION DE CISTERNA DE CONCRETO ARMADO 100M3 + CASETA DE BOMBEO

- Incluye sisterna de desague, sistema de agua fria e instalaciones eléctricas.

- Mejoramiento del pozo ekistente consisterte en la colocacion de tapa metélica, asimismo instalacion de
bornba sumergiblé de 3HP para impulsion hacia la caseta de bombeo.

¥ TRIBUNAS: MODULO “A”

- Instalacion de tangue de agua de 1000 lifros incluye acc. Intemos + pedestal de apoyo (murele de
albariiteria de 0.40 m de altura y losa de concreto armado) 01 unidad.

- Instalacién de tangue de agua de 2800 litros incluye acc. Internos. Incluye excavacién, solado, caja de
rebose, caja de valvulas (01 unidad), asimismo inciuye caja de vaivulas y rebose.

» TRIBUNAS: MODULO *D”

. instaiacion de tanque de agua de 1000 litros incluye acc. Intemnos + pedestal de apoyo (murete de

alhafileria de 0.40 m de aftura y losa de concreto armado) 02 unidades.

instalacidn de tangue de agua de 2860 litros incluye ace. Internos. Incluye excavacion, salade, caja de

rebose, caja de véalvulas {02 unidades]).

r INSTALACION DEL MARCADOR ELECTRONICO

- Suministro & Instalacién de poste de concreto armado en reemplazo del poste metédlico de 21 m de

didgmetro 407 + -estructura metdlica de F*G® para marcador electfénico pintadd con Epoxica base y

acabado (estructura para mantenimiento)

INSTALACION EJECTRICA

Surmnm(m e instalacion de cable, artefaclos elécticos v tableros de distnibucion en las graderias modulo

¥
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' :Sunmuauo 6 instalacion de cable, artefactos eléctricos y tablerog de distnbucidn en las oficinas

5B / administrativas, boleteria, caseta de sub estacidn,

G Suministro e instalacion de cable, artefactos eléctricos y tableros de distibucion en ef ambiente caseta
SR para arhitras,

» EN TORRE DE ILUMINACION

- Colocacion de tableio aufo soportado, modificacion de luminarias, Cambio de ubicacion de los balastros,

autornatizacion del tablero de distribucion.

./’('.:

Eipresente adicional con deductivo tle obra N° 03 se detalla de la siguiente manera:

PRESUPUESTO ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 03 DE OBRA

1.- Adicional por partidas nuevas 5/ .423 984 12
2.- Adicional N® 03 S7. 12184279
3.- Deductivo vinculante N° 03 S/.-126,565.80

COSTO DIRECTO | 5/. 419,081.11
GASTOS GENERALES (6%} | S/. 33,524.89
UTILIDAD {7%) | S/. 29,334.28

SUB TOTAL | SI. 481,920.28

FACTOR DE RELACION {0.985) | S/. 474.691.47
GV {(18%) | S/, 85444 48

TOTAL PRESUPUESTADO | S/. 560,135.95

Teniendo como porcentaje acumulade a la fecha:

ADICIONAL PORCENTAJE MONTO,
Adicional de N° 01 3.878% Sf. 554 53523
Adicional de N° 02 2.530% S/. 352 749.32
Adicicnal de N° 03 4.018% S/ 560,135.95

TOTAL 10.526% S/. 1'467,420.50

Que, mediante Hoja de Ruta £=001278 de fecha 08 de enero de
2020, e Inspector de la Obra, hace llegar el Informe N* 002-2020-GORE-ICA-SRCH/JBB. en el
cual precisa gue el origen del presente adicional radica en las deficiencias determinadas en el
expedienle técnico principal, crientando la solucion planteada en fa absolucion de algunas
consultas, en dar cumplimiento a la finalidad del contrato; cuyo mento asciende a S/, 560,135.95
{Quinientos sesenta mil ciento treinta y cinco con 95/100 soles) que corresponde al 4.018%. del
valor del contrato, que sumado a los valores de los adicionales N° 01 y N°® 02, resulta un total de
Sf. 1'467,420.50 valor equivalente a 10.526% del valor del contrato principal; por io que considera
viable su aprebacion;



Presupuesto Adicional de Obra y deductivo vinculante ascendente a |la suma de S/. 560,135.95
{(Quinientos sesenta mil ciento treinta y cinco con 85/100 soles), incluido los conceptos de gastos
generales (8%), utilidad (7%), factor de relacion (0.985) e |GV (18%), el cual representa un
porcentaje de incidencia de 4.018% y un porcentaje de incidencia acumuiado de 10.526%,
 respecto del monto contractual, encontrandose dentro del porcentaje establecido en la norma -
.. articuio 175 del Reglamento, contandose para tai efecto con la debida certificacién presupuestal,

De conformidad con lo dispuesto en La Ley N® 30225, Ley de
Contratamones del Estado, su Reglaments aprobado por Decreto Supremo N° 350- 2015 EF
modificado por Decreto Supremo N°® 056-2017-EF y, estando a las facultades atribuidas al
Gobierno Regional de- Ica, par Ley N° 27783 “Ley de Bases de la Descentralizacion”, Ley N°
27867 "Ley Organica de Gobiernos Regionales” su modificatoria Ley N° 27902 y, la Acreditacien
 expedida por el Jurado Nacional de Elecciones;

SE RESUELVE:

} ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Presupuesto Adicicnal de
: Obra y su Deductivo Vinculante N* 03 a favor del CONSQORCIO INGENIERIA PERU que asciende
~a la suma de S/. 560,135.95 (Quinientos sesenta mil ciento treinta y cinco con 95/100 scies),
i’ncluido los conceptos de gastos generales (8%}, utitidad (7%), factor de relacion (0.985) e IGV
(18%), el cual representa un porcentaje de incidencia de 4.018% y un porcentaje de incidencia
acumulade de 10.526% del monta contractual.

ARTICULO SEGUNDO.- Comuniquese la aprobacién del

Presupuesto Adicional de Obra y su Deductivo Vinculante N° 03 de la Obra: "Mejoramiento del

recinto. deportivo del distrito de Pisco, provincia de Pisco - lca" al Sistema Nacional de

\Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, en concordancia con lo dispuesto en el

umeral 139.5 del articulo 139° del Regltamento de 1a Ley de Contrataciones del Estado aprobado
ar Decreto Supremo N® 350-2015-EF.

_ - ARTICULO TERCERO.- NOTIFIQUESE al representante legal
del CONSORCIO INGENIERIA PERU, Ejecutor de la QObra: "Mejoramlento del recinto deportivo
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