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DATOS GENERALELS
LICITACION

OBRA

CONTRATO DE OBRA
RESOLUCION DE APROBACION DI
REFORMULACION DE EXPEDIENTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SISTEMA DE CONTRATACION
ENTIDAD CONTRATANTE
MONTO VALOR REF. (C/ IGV)
MONTO VALOR REF. (51GV)
CONTRATISTA

RESIDENTE

CONTRATISTA SUPERVISORA
JEFE DE SUPERVISION

ADELANTO DIRECTO OTORGADO
FECHA DEL ADELANTO DIRECTO

: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°04-2019-
GORE-ICA

:MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCAS) LA

PENA-LA CAPILLA- LP CONN AYACUCHO (AY A

OCONA). DISTRITO Y PROVINCIA DE PALPA,

DEPARTAMENTO DE ICA

: N°002-2019-GORE - ICA

: RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°008-2019-
GORE-1CA
RECURSOS ORDINARIOS-RECURSOS
DETERMINADOS
: PRECIOS UNITARIOS
: GOBIERNO REGIONAL DE ICA
: §/.16. 266.806.72
: §/.13,785,329.51
: CONSORCIO RIO GRANDE
: ING. BORIS PABEL GUTIERREZ RAMIREZ
: CONSORCIO BARTOLOMEOQ
: ING. FERNANDO GILBERTO QUISPE PENA

: §/.1°619,950.11 CIGV
: 03-SET-2019

ADELANTO MATERIALES OTORGADO : S/. 3'239,900.21 C/IGV
FECHA DEL ADELANTO MATERIALES : 11-NOV-2019
MONTO PRES. CONTRATADO CON IGV: §/ 16.199.501.07

MONTO PRES. CONTRATADO SIN IGV
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO
FECHA DE SUSPENSION TEMPORAL
FECHA INICIO CONTRACTUAL

: $/.13,728,390.74

: 14 de agosto de 2019
: 15/08/2019

: 29/08/2019

: 24/10/2019

PLAZO DE EJEC. CONTRACTUAL (D.C) : 270 Ihas c.

FECHA TERMINO CONTRACTUAL
AVANCE ACUMULADO EJECUTADO
AVANCE PROGRAMADO ACUM.
ESTADO DE LA OBRA

"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCASA, LA PERA - LA CAP
- 118 A OCANA), DISTRITO Y PROVNCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA"

: 19/07/2020

: 15.10%
:15.47%
:ATRASADA
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1.1. Ubicacion
El proyecto “Mejoramiento de la Carretera Departamental IC-111 (Puente

Vizeas) La Peila — La Capilla — LD con Ayacucho (AY - 111 a Ocaiia),

DISTI0 Y Ciovincia ue Laipa, Uepaitaimienio Ge 1Ca , 5¢ iilicia eiiire 10s 380.62
m.snm (KM 0+000.00) a 655 m.snm (km 15+0.73.76) de la via afirmada
existente. Con el mejoramiento de la via se tiene una longitud final de
15+073.36km.

El 1nicio se ha establecido en el km, U+000 (Pte Vizcas — Palpa) del camino
departamental ruta IC-111, a la altura del km 394 de la Panamericana Sur;

habiéndose determinado el punto final en el km 15+073.36 C.P Saramarca.

Departamento - Ica
Provincia : Palpa
Distrito : Palpa

1.2. Objetivos

Objetivo General

El objelivo prancipai dei pioyecio e€s ¢ Mejoraiiienio de la Carreiera
Departamental IC-111 (Puente Vizcas), La Pefia — La Capilla — Lp con Ayacucho
(AY-111 a Ocafia), Distrito y Provincia de Palpa, Departamento de Ica, siendo la
finalidad mejorar sus condiciones de transitabilidad en cualquier época del afio,

- con una vida util de 20 aiios.

Objetivos Especificos

» Mejorar el servicio de transporte de carga v pasaieros

* Ofrecer seguridad vial a todos vy cada uno de los pasajeros que hacen uso de
esta importante carretera.

* Incorporacion de la economia local de las comunidades aisladas hacia los
mercados provinciales, departamentales y regionales.

¢ Reducir los costos de transporte de carga y pasajeros y reducir el tiempo de
viaje hasta la mitad del que actualmente se toma.

* Mejorar el nivel de vida de sus habitantes, cuyos resultados se daran una vez

hecho el mejoramiento de la carretera. 9
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Metas de la Obra

- Pavimento flexible de 2”.

- Construccion de sardineles sumergidos de 0.15m x 0.25m concreto
I'c=175kg/cm2 en Longitud de 980 mi (soio en los centros poblados).

- Nivelacion de buzones existentes 08 unidades

- Construccion de cunetas longitudinales 13,437.36ml

- Construccion de alcantarilla TMC 41 unidades de 24 v 36”

- Construccion de badenes 08 unidades longitudes 20m, 25m y 30m.

- Mejoramiento de badenes existentes.

- Construccion de muros de contencién de concreto 1lund, longitud total
aproximadamente 624.0m con alturas variables de 2.00m a 4.00m

- Construccion de dique de encauzamiento y defensa riberefia con una longitud
de 280.72m

- Seiializacién y seguridad vial (6 sefiales informativas, 107 sefiales, 07 sefiales
reglamentarias, 16 postes kilométricos, 30.146.72m pintura lineal continua,
3,768.3m pintura lineal discontinua, 112,50 m2 marcas en el pavimento,
2,914.05 m2 marcas en muro contencion.

- Guardavias 2.760m

- Gibas o resalto 30m

Entidad Contratante

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

.S. Contratista

CONSORCIO RIO GRANDE, conformada por:

e Corporacién de ingenieria, construccion y desarrollo sostenible Internacional
S.A.C
* Asesoria, Disefio y Construccion Contratistas Generales S.A.C
e IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A
REPRSENTANTE LEGAL:
Emily Cespedes Sayritupac
DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL:
Urb. La Estancia Mza A lote N°12 distrito de Ica — Ica - Ica
Periodo del Informe

Valorizacion N° 05: Del 01 al 29 de Febrero del 2020
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2.0. CONTROL DE AVANCE FISI{'

2.1. Estado del Avance Fisico de la Obra
A la fecha del presente informe correspondiente a la Valorizacion N° 05 en el
periodo del 01 hasta el 29 de Febrero del 2020, el estado de la obra se encuentra
ATRASADA. Ello se verifica en el comparativo del calendario de avance
reprogramado acumulado (15.47%) y el avance real acumuiado (15.10%); en el

que se detalla a continuacién:

a) Situacion de la Obra : ATRASADA
b) Avance programado Vigente : 5.88%

c) Avance ¢jecutado en el Mes 1 4.32%

d) Avance programado acumulado al mes 0 15.10%

e) Avance acumulado ejecutado al mes : 15.47%

El avance es desfavorable, comparando al ejecutado acumuiado (15.10%) con el
avance programado acumulado ascendente a (15.47%), permite precisar que el avance
de obra se encuentra ATRASADO en 0.37%.

f) Adicionalmente afirmar que el avance en relacion al calendario de avance de obra
actualizado, se observa un atraso no destavorable para el Contratista, ya que se
encuentra por encima del 80% de acuerdo a la normativa de la ley de
Contrataciones y Adquisiciones del estado y su Reglamento.

Como referencia se debe tomar en cuenta las anotaciones del cuaderno de obra en

los diversos asientos del residente y supervision correspondientes al Mes de
Febrero de 2020.

2.2. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA OBRA

Comentario

Es preciso aclarar que esta supervision ha realizado una evaluacién de los avances

en la obra al mes de Febrero del 2020.

2.3. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL PERIODO
Las principales actividades ejecutadas al Mes de Febrero del 2020, en io que

corresponde 2l contrato principal, estan distribuidas ‘en las siguientes partidas

/,

genéricas.
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PARTIDAS EJECUTADAS

i

01.01 OBRA!

01.01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
En esta partida se abarco lo concerniente al mantenimiento de
transito en las areas que se hallan en construccién, como el
mantenimiento de desvios, para tacilitar las tareas en ejecucion.

El avance ejecutado en el presente mes es del 11% del Metrado

Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 49% del Metrado Contractual.

= Avance del mes 1.00 Mes.
= Avance acumulado actual 4.40 Mes.
01.02 MOVIMIENTO DE TIERT

01.02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO
La excavacion en este material se efectud con 02 maquinaria pesadas
(excavadora) v siguiendo los lineamientos emitidos del Ministerio de

. ¢ .
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El avance ejecutado en el presente mes es del 23.00% al Metrado

Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 52.00% del Metrado

Contractual.
® Avance del mes 11,826.28 m3
¢ Avance acumulado actual 27,126.91 m3

01.02.02 CORTE EN ROCA SUELTA
La excavacion en material de rocas fracturadas se efectud¢ con 02
maquinaria pesadas (excavadora) y siguiendo los lineamientos
emitidos del Ministerio de Cultura y el expediente técnico.
El avance ejecutado en el presente mes es del 84.00% al Metrado

Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 84.00% del Metrado
Contractual. 171 JLfY
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e Avance del mes 726.55 m3

e Avance acumulado actual 726.55 m3

01.02.03 CORTE EN ROCA FIJA
Consiste en la perforacion, disparo, voladura y eiliminacion de
materiales de roca en las cuales se emplea equipos de perforacion
neumatica con empleo de explosivos complementando con el uso de
equipo pesado.
El avance ejecutado en el presente mes es del 15.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 15.00% del Metrado

Contractual.
¢ Avance del mes 197.8 m3
e Avance acumulado actual 197.8 m3

01.02.04 RELLENO CON MATERIALES PROPIOS
| Se consideran las labores de relleno con material propio en las
progresivas indicadas en el expediente técnico y planos de replanteos
del proyecto.
El avance ejecutado en el presente mes es del 4.00% al Metrado

Contractual.

El avance ejecutado acumulado es de 31.00% del Metrado

Contractual.
¢ Avance del mes 975.21 m3.
= Avance acumulado actual 975.21 m3

01.02.05 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE
Se define como el trabajo que se realizara en el area que soportara
directamente a la estructura del pavimento. Su ancho sera el que
muestren los planos o lo indique la Supervision.
El avance ejecutado en el presente mes es del 18.00% del Metrado

Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 66.00% del Metrado

Contractual. CONSORCIY 1,;,11;‘(\} "'r’i/(ll
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e Avance del mes 16,483.50 m2.

¢ Avance acumulado actual 60,309.40 m2.

01.03 EXTRACCION, APTLAMIUNTO Y TRANSPORTE
01.03.01 EXTRACCION Y APILAMIENTO MATERIAL GRANULAR
Estos trabajos se desarrollo en las canteras identificadas para la

explotacion de los agregados y que estan indicados en los planos del

nravantn
proyeel

El avance ejecutado en el presente mes es de 6.00% del Metrado

Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 53.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 1,764.32 m3.
® Avance acumulado actual 14,876.34 m3.

| 01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DE BASE
PARA DIST. MAY. DE 1000M AL 100%
Esta partida comprendi6 el traslado del material granular que es
necesario transportar para la ejecucion de la obra.
El avance ejecutado en el presente mes es del 21.00% al Metrado

Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 59.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 9,979.93 m3.
= Avance acumulado actual 28,720.17 m3.

01.03.05 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D>1KM
Esta partida comprendio el traslado del material excedente, luego de
haber realizado los trabajos de corte correspondientes, a los DME
correspondientes.
El avance ejecutado en el presente mes es del 65.00% al Metrado

Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 76.00% dei/ Metrado
CONSO; 1\. BA
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s  Avance del mes 37,453.96 m3.

®*  Avance acumulado actual 44.169.31 m3.

01.04 PAVIMENTY
01.04.01 CONFORMACION DE BASE DE 0.25M C/MATERIALES DE
APORTE DE 0.25

Este trabajo consiste en la colocacion y compactacién de material de
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varias capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y
dimensiones indicados en los planos del proyecto.

El avance ejecutado en el presente mes es del 6.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 53.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 1.357.17 m3.
®  Avance acumulado actual 11,443.34 m3.
03.01 CUNETAS LONGTVUDIN

03.01.01 CONFORMACION Y PERFILADO DE CUNETAS
LONGITUDINALES
Consiste en conformar y perfilar con motoniveladora, y compactar
con plancha compactadora o pisones de metal o concreto, la seccion
transversal y la pendiente longitudinal de las cunetas, cuando
presenten signos de deterioro y erosion que dificulten o impidan el
libre flujo del agua.
El avance ejecutado en el presente mes es del 22.00% al Metrado

Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 29.00% del Metrado

Contractual.
* Avance del mes 2,958.00 m.
* Avance acumulado actual 3,855.00 m. ,
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03.01.02 REVESTIMIENTO DE CUNETAS

03.01.02.01 CONCRETO F'c=175 kg/cm2
Este trabajo consiste en el suministro de materiales,
fabricacion. transporte. colocacion. vibrado. curado v
acabados de un concretos con resistencia fc 175 kglem2 de
cemento Poriland, agregados finos, agregados gruesos y
agua; utilizados para la construccion de estructuras de
drenaje, muros de contencion, cabezales de alcantariiias,
cajas de captacion, aletas, sumideros y estructuras en general,
de acuerdo con los planos del proyecto, las especificaciones y
las instrucciones del Supervisor.
El avance ejecutado en el presente mes es del 22.00% al
Metrado Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 29.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 242.09 m.
= Avance acumulado actual 309.36 m.

03.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

Esta partida comprende el suministro e instalacion de todos
los encofrados, las formas de madera y/o metal, necesarias
para confinar y dar forma al concreto; en el vaciado del
concreto de los diferentes elementos que conforman las
estructuras y el retiro del encofrado en el lapso que se
establece mas adelante.

El avance ejecutado en el presente mes es del 22.00% al
Metrado Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 29.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 80.70 m.
n Avance acumulado actual 103.12 m.
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03.02 CONSTRUCCION DE ALCANTARIL ! A\ TMC (41 l \ID)
03.02.01 OBRAS PRELIMINARES
03.02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO

El replanteo de los planos consiste en materializar sobre el terreno
en determinacion precisa y exacta sus niveles asi como definir sus
linderos y estabiecer marcas y sefiales fijas de referencia, con
caracter temporal.

El avance ejecutado en el presente mes es del 8.00% al Metrado

Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 18.00% del Metrado

Contractual.
: = Avance del mes 90.44 m2.
®  Avance acumulado actual 21429 m2.

03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL
SUELTU MANUAL

Este trabajo consiste en la ejecucion de excavaciones por encima
0 por debajo del nivel freatico, para fundacién de estructuras
diversas, en material suelto. para la cimentaciéon de estructuras,
alcantarillas, muros, zanjas de coronacion, canales, cunetas y
otras obras complementadas.
El avance ejecutado en el presente mes es del 7.00% al Metrado

Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 16.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 117.80 m3.
= Avance acumulado actual 284.83 m3.

03.02.02.02 RELLENO EN ESTRUCTURAS C/MATERIAL PROPIO
Este trabajo consiste en la colocacion en capas, humedecimiento o
secamiento, conformacion y compactacion de los materiales

adecuados provenientes de la misma excavacién y/o material de

préstamo, para rellenos a lo largo de estructuras de cozéreto ¥
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alcantarillas de cualquier tipo, previa la ejecucion de las obras de

drenaje.
El avance ejecutado en el presente mes es del 2.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 10.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 14.75 m3.
= Avance acumulado actual 66.38 m3.

03.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Esta partida esta referida al transporte de material excedente,
tanto de excavacion de explanaciones, construccion de
alcantarillas a diferentes distancias, de acuerdo con estas
especificaciones, las cuales a su vez seran eliminadas en los DME
autorizados.

El avance ejecutado en el presente mes es del 9.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 19.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 133.96 m3.
"  Avance acumulado actual 283.99 m3.

03.02.03 CONCRETO SIMPLE

Este trabajo comsiste en el suministro de materiales
fabricacion, transporte, colocacidn, vibrado, curado y acabados
de concretos de cemento Portland, con una resistencia fc 175
kg/cm2 utilizados para la construccion de la estructuras de
drenaje, de acuerdo con los planos del proyecto, las
especificaciones y las instrucciones del Supervisor.

El avance ejecutado en el presente mes es dei 11.00% al

Metrado Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 13.00% del Metrqdo
LONSORC Ef’ﬁ“ L
Contractual. —— ! f/L ,
g e Fis ru(
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* Avance del mes 3.79 m3.

e Avance acumulado actual 4.47 m3.

03.02.03.02 ENCOFRADO V DESENCOFRADO DE AT.CANTARIT T,

Esta partida comprende el suministro e instalacion de todos los
encofrados, las formas de madera, necesarias para confinar y
dar forma al concreto; en el vaciado del concreto de los
diferentes elementos que contorman las estructuras y el retiro
del encofrado en el lapso que se establece mas adelante.

El avance ejecutado en el presente mes es del 16.00% al
Metrado Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 17.00% del Metrado
Contractual.

* Avance del mes 7.02 m3.

® Avance acumulado actual 7.38 m3.

03.02.03.03 EMBOQUILLADO DE PIEDRA

Este trabaio consiste en la construccion de estructuras de
diversos tipos, de piedra labrada, generalmente asentados con
mortero de cemento, de acuerdo con estas especificaciones y

en conformidad con el Proyecto.

El avance ejecutado en el presente mes es del 9.00% al

Metrado Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 13.00% del Metrado

Contractual.
¢ Avance del mes 4.10 m2.

» Avance acumulado actual 6.16 m2.

03.02.04 CONCRETO ARMADO
03.02.04.01 CABEZAL DE ENTRADA
03.02.04.01.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2

INFOR

"MEJORAMIENTO DE LA CARREI'ERA DEPARTAMENTAL 1G-111 (PUENTE VIZCASA, LA PENA - LA CAPILLA LR CON AYACUCHO (AY "' : .

Este trabajo consiste en el suministro de materiales,
fabricacion, transporte, colocacion, vibrado, curado vy

acabados de los diferentes tipos de concretos de cemento
/ / //
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Portland, agregados finos, agregados gruesos y agua;
utilizados para la construccion de estructuras de drenaje,
muros de contencion, cabezales de alcantarillas, cajas de
captacion. aletas. sumideros v estructuras en general, de
acuerdo con los planos dei proyecto, las especificaciones y
las instrucciones del Supervisor.

El avance ejecutado en el presente mes es del 37.00% al

Metrado Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 37.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 28.78 m3.
° Avance acumulado actual 28.78 m3.

03.02.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

Esta partida comprende el suministro e instalacién de todos

los encofrados, las formas de madera, necesarias para
confinar y dar forma al concreto; en el vaciado del concreto
de los diferentes elementos que conforman las estructuras y

el retiro del encofrado en el lapso que se establece mas

adelante.

El avance ejecutado en el presente mes es del 27.00% al
Metrado Contractual.
El avance ejecutado acumulado es del 31.00% del Metrado
Contractual.
" Avance del mes 137.84 m2.
° Avance acumulado actual 158.73 m2.
l

03.02.04.01.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
Este trabaio consiste en el suministro. transportes.
almacenamiento, corte, doblamiento y colocacion de las
barras de acero dentro de las diferentes estructuras

permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del

proyecto.

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCASA, LA PERA — LA CAPILLA LP CON AYACUCHO (AY
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El avance ejecutado en el presente mes es del 12..0-(-)% ai
Metrado Contractual.
El avance ejecutado acumulado es del 20.00% del Metrado
Contractual.

¢ Avance del mes 766.39 kg.

e Avance acumulado actual 1,288.74 kg,

03.02.04.02 CABEZAL DE SALIDA

03.02.04.02.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2
Este trabajo consiste en el suministro de materiales,
fabricacion, transporte, colocacién, vibrado, curado y
acabados de los diferentes tipos de concretos de cemento
Portland, agregados finos, agregados gruesos y agua;
utilizados para la construccion de estructuras de drenaje,
muros de contencion, cabezales de alcantarillas, cajas de
captacion, aletas, sumideros y estructuras en general, de
acuerdo con los planos del proyecto, las especificaciones y
las instrucciones del Supervisor.
El avance eiecutado en el presente mes es del 7.00% al
Metrado Contractual.
El avance ejecutado acumulado es del 36.00% del Metrado
Contractual.

° Avance del mes 5.62 m3.

® Avarnce acumulado actual 26.82 m3.

03.02.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
sta partida comprende el suministro e instalacion de todos
los encofrados, las formas de madera, necesarias para
confinar y dar forma al concreto; en el vaciado del concreto
de los diferentes elementos que conforman las estructuras y
el retiro del encofrado en el lapso que se establece mas

adelante.

El avance ejecutado en el presente mes es del 7. OO% al

Metrado Contractual.

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION VALORIZACION N° 05 - MES DE FEBRERO
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El avance ejecutado acumulado es del 36.00% del Metrado
Contractual.
° Avance del mes 30.27 m2.

° Avance acumulado actual 151.00 m2.

03.02.04.02.03 ACERQO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
Este trabajo consiste en el suministro, transportes,
almacenamiento, corte, doblamiento v colocacion de las
barras de acero dentro de las diferentes estructuras

permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del

proyecto.

£l avance ejecutado en ei presente mes es dei U0.00% ai
Metrado Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 16.00% del
Metrado Contractual.

e Avance del mes 23.59 kg.

e Avance acumulado actual 1,070.13 kg.

Nt N4 B2 ANMYIINE
U U4 irAL

03.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.04.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
El replanteo de los planos consiste en materializar sobre el terreno

an Aotaria r\r)n;nn mrosicn 5 cnrv':nfrv ana nrx aloc ool AaMAA r‘n'ﬁnu— sue
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linderos de los badenes a realizarse.

El avance ejecutado en el presente mes es del 8.00% al Metrado

Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 8.00% del Metrado

Contractual.
®  Avance del mes 157.79 m2.
= Avance acumulado actual 157.79 m2.

03.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.04.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL
SUELTO MANUAL CONSOR ,/za,»-;}l-.-zwfm]of'

B/ 177 -
O "\’ 11!"’ r ( 'Jf.:f)( HA
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Este trabajo comprende la ejecucidon de las excavaciones necesarias

para la cimentacién de estructuras del tipo alcantarillas y badenes;
que posteriormente realizar la carga, transporte y descarga de todo
el material excavado sobrante. de acuerdo con las presentes
especificaciones y de conformidad con los planos de la obra y las
ordenes del Supervisor.

El avance ejecutado en el presente mes es del 11.00% al Metrado

Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 11.00% del Metrado

Contractual.
=  Avance del mes 8220 m3.
®=  Avance acumulado actual 82.20 m3.

03.04.02.02 RELLENO EN ESTRUCTURAS C/MATERIAL PROPIO

Este trabajo consistird en la construccion de capas compactadas de
relieno para obras de concreto y drenaje, con materiales aprobados
provenientes de excavaciones u otras fuentes, de acuerdo con estas
especificaciones y de conformidad con el Proyecto.

El avance eiecutado en el presente mes es del 13.00% al Metrado

Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 13.00% del Metrado

Contractual.
®  Avance del mes 5.72 m3.
=  Avance acumulado actual 5.72 m3.

03.04.02.03 AFIRMADO COMPACTADO E10 cm

INFOR

Este trabajo consiste en el suministro, colocacion y compactacion
de material de sub-base granular aprobado sobre una superficie
preparada, en una o varias capas, de conformidad con los
alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos
del proyecto o establecidos por el Supervisor.

El avance ejecutado en el presente mes es del 11.00% al Metrado

Contractual.
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El avance ejecutado acumulado es del 11.00% del Metrado

Contractual.
®*  Avance del mes 133.00 m2.
= Avance acumulado actual 133.00 m2.

03.04.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Esta partida estd referida a la eliminacion con transporte de
material excedente. tanto de excavacién de explanaciones,
construccion de alcantarillas v construccion de badenes.
El avance ejecutado en el presente mes es del 11.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 11.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 9943 m3.
= Avance acumulado actual 99,43 m3.

03.04.03 CONCRETO SIMPLE

03.04.03.01 CONCRETO F'c=175 kg/cm2 + 30% PM-BADEN
Este trabajo consiste en el suministro de materiales. fabricacion,
transporte, colocacion, vibrado, curado y acabados de concretos de
cemento Portland, con una resistencia fc= 175 kglem2 + la adicion
de piedra grande en porcentaje que no exceda el 30% y cuyo
tamaiio maximo no debe ser mayor a 40 cm de diametro, utilizados
para la construccion de la estructuras de soporte, de acuerdo con los
planos del proyecto, las especificaciones y las instrucciones del
Supervisor.
El avance ejecutado en el presente mes es del 11.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 11.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 54.03 m3.
*  Avance acumulado actual 54.03 m3. B _.’,'; ]
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03.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA — BADEN

Esta partida comprende el suministro e instalacion de todos los
encofrados, las formas de madera y/o metal, necesarias para
confinar v dar forma al concreto: en el vaciado del concreto de los
diferentes elementos que conforman las estructuras y el retiro del
encofrado en el lapso que se establece mas adelante.

El avance ejecutado en el presente mes es del 11.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 11.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 58.32 m?2.
B Avance acumulado actual 58.32 m2.

03.04.03.04 JUNTA DE AISLAMIENTO

03.04.05

Esta partida se refiere a la construccion de las juntas de aislamiento
en las losas de los badenes para aislarlas del muro del badén. Hstas
juntas deberan ser cubiertas con tecnoport de 1" segiin lo indicado
en los planos del proyecto.

El avance eiecutado en el presente mes es del 12.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 12.00% del Metrado

Confractual.

= Avance del mes 1144 m2,
» Avance acumulado actual 11.44 m2,
MUROS DE PIE

03.04.05.01 CONCRETO CICLOPEO F'C=175 KG/CMZ + 30%PM

Consiste en el suministro de conereto ciclépeo de fie= 175 kg/em?2
+ 30% de piedra grande con el objeto de formar un pavimento en
los cursos de agua. indicado en los planos y de acuerdo a lo
indicado por el Ingeniero Supervisor.

El avance ejecutado en el presente mes es del 16.00% al Metrado

,‘, 1
Contractual. acYhBA " ' /‘(.f'
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El avance ejecutado acumulado es del 16.00% del Metrado
Contractual.
* Avance del mes 29.56 m3.

" Avance acumulado actual 29.56 m3.

03.04.05.02 ENCOFRADPQ Y DESENCOFRADOS DE MURO DE PIE

Esta partida comprende el suministro e instalacion de todos los
encofrados. las formas de maderas necesarias para confinar v dar
forma al concreto; en el vaciado del concreto los elementos que
conforman las estructuras y el retiro del encofrado en el lapso que
se establece mas adelante.

El avance gjecutado en el presente mes es del 16.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 16.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 60.15 ma2.
® Avance acumulado actual 60.15 m2.
05. IMPACTO A7
05.03 PROGRAMA DE CONTINGENCIA
05.03.01 PROGRAMA DE CONTINGENCIA

En esta partida el contratista implemento el programa de
contingencia contra accidentes que pueda ocurrir en la obra,
como adquisicion de equipos de emergencia contra
accidentes.
 El avance gjecutado en el presente mes es del 11.00% al

Metrado Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 49.00% del Metrado

Contractual.
" Avance del mes 1.00 Mes.

o Avance acumulado actual 4.40 Mes.

cOMNSORCE
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3.1. Monto del Contrato

S/.16,199,501.07 (Dieciséis Millones Ciento Noventa y nueve Mil Quinientos uno

con 07/100 nuevos soles incl. IGV).
3.2. Monto de Adelanto Directo

11/100 nuevos soles). 10%. Fecha de entrega del adelanto directo, 03 de setiembre

del 2019.

3.3. Monto de Adelanto para materiales

PN BT AT A

39,900.21 (Tres Millones Doscientos Iteinta y Nueve Mil Novecientos con

32
21/100 nuevos soles). 20%. Fecha de entrega del adelanto directo, 11 de Noviembre

del 2019.

3.4. Pagos y Valorizaciones

C'ONC

EPTO

'y "TADO DETALLE
ADELANTO DIRECTO ) 10%
ADELANTO DE MATERIAL} i ncelado 20%

CTACIONE

VALORIZ

L MONTO INCI e R PORCENTAIJE
CONCEPTO OBSERVACIONES DETALLE
CONCH { Gy B IVACIO YETALLE AVANZADO
VALORIZACION | = e B o
. : >/ 247 301 06 " s ont. Princip: 5729/
N S/.247.30] ANCELADA ( . Principal 1.52%
VALORIZACION n ey . o
g S/ 2 FILAD Cont. Principal 1 419
N
VALORIZACION -t
N© 3 Ipi l. )
JALORIZACION o : L
\\ S/ 1.01 | Cont. Principal 6.28%
N 4
VALORIZACION
NO € l I S5/, 699 ( Principal 1.23%
INT D '
S— </ 34
TOTAL i

BT

NOTA: Monto valorizado incluye IGV Sin reajuste, amortizaciones, ni retenciones.

FEBRERO
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3.5. Resumen de pagos al Contratista
} Los pagos realizados al contratista, se figura en el siguiente cuadro:
Miito Amortizaciones Deductivos
e . . Total Pagos
Val N2 Descripcion Valorizado Reajuste | Adelanto Adelanto | Adelanto | Adelanto | Monto Neto GV Efectisados
(Sin IGV) Directo Materiales | Directo | Materiales
Monto
Contractual | 13,728,390.74 4478, 130,85 16,199,501.07
1 Oct-2019 |209,577.17 0.00| 20,957.72 0.00 0.00 0.00|188,619.45| 33,951.50| 222,570.95
2 Nov -2019 | 193,867.48 0.00|19,386.75 0.00 0.00 0.00{174,480.73 | 31,406.53 | 205,887.26
3 Dic-2019 |214,702.81 |7,417.77 | 21,470.28 10,497.31| 183.79 0.00{189,969.20| 34,194.46 | 224,163.66
‘ _ 4 Ene - 2020 | 862,595.50 | 8,625.96 | 86,259.55 48,431.56| 85.49| -400.92|736,845.78|132,632.24 869,478.02
B Feb - 2020 | 592,380.69 | 4,146.66 | 59,238.07 56,673.33 | -117.42 0.00| 480,733.37 | 86,532.01| 567,265.38
En resumen se presenta el estado de pagos efectuados a la contratista
Descripcion Monto actual (S/.) Fecha pago Observacion
Adelanto Directo 1'619,950.11 04/09/19 cancelado
Adelanto Materiales 01 3'239.900.21 19/11/2019 cancelada
Valorizacion N° 01 222 .570.95 - cancelada
Valorizacion N° 02 228,763.63 - cancelada
Valorizaciéon N° 03 253,349.32 - cancelada
Valorizacion N° 04 1,017,862.69 - cancelada
Valorizacion N° 05 699,009.21 - tramite
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3.6. Estado de la Amortizacion de los adelantos Otorgados
A .4 § I
Ne c/p FECHA e | %
: ‘ SIN IGY) |
1 - 03/09/2019 1,372.839.07 | 10.00%
T JRTiz ON DEL ADELANTO
VALORIZACIONES .
DIRECTO
No. | » o B TORTIZACION ACUMULADO
VAL, | ! ERIODO SLASAGY) Q. S/,
01 OCT.19 209,577.17 20,957.72 20,957.72
02 [ NOV.19 193,867.48 19,386.75 40,344 47
3 DIC. 19 214,702.81 21,470.28 61,814.75
04 | ENERO 20 862,595.50 86,259.55 148,074.30
05 | FERBRER. 20 592,380.69 59,238.07 207.312.37
SALDO POR AMORTIZAR SIN
1GV) S/ 1,165,526.70
ADELANTOS T
N® C/p FECHA ' i o %
1 - 11/11/2019 2,745,678.14 | 20.00%
VALORIZACIONES AMORTIZACION DE MATERIALES
No. | oo R i e AMORTIZACION | ACUMULADO
vaL. | PERIODO | S/ (SAGV) - S
01 QCT, 209,577.17 0.00 0.00
02 | NOV. 19 193,867.48 0.00 0.00
03 DIC. 19 214,702.81 10,497.31 10,497.31
04 ENER 20 862,595.50 48,431.56 58,928.87
05 | FEBRE. 20 592,380.69 56,673.33 115.602.20
SALDO POR ANMORTIZ AR !
1GV) ¢ 5/.2.630.075,95
INFORME M » DE FEBRERO
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4.0. PORCENTAJE DE AVANCE REAL EN Ei, PERIODO VS PORCENTAJE
DE AVANCE PROGRAMADO
FEBRERO
2020
REPROGRAMADO
AVANCE SIN s!. 807,615.10
16V Rl 592,380.69
AVANCE % | REP ROGO/IOW“IADO 5.88%
DE CADA
MES REQ,AL 4.32%
0.
REPROGRAMADO .
AVANCE % % 15.47%
ACUMULADO RE?L 15.10%
AVANCE | AVANCE ESTADO
OBRA REPROGRAMADO | EJECUTADO DE LA
' ACTUAL | ACUM. [ACTUAL| ACUM. OBRA
o/n 0/" o/n '%
“Mejoramiento  de la carretera
departamental  IC-111  (Puente
Vizcas) La Pefia-La Capilla-LD con
Ayacucho (AY-118 a Ocafia),| 5.88% | 15.47% | 4.32% |15.10 % | ATRASADA
Distrito 'y Provincia de Palpa,
Departamento de ica”
5.0. ADELANTOS CONCEDIDOS A LA CONTRATISTA

5.1.Adelanto directo

El contratista CONSORCIO RIO GRANDE ha solicitado v recibido el Adelanto
Directo equivalente al 10% del monto del contrato ascendente a la suma de S/. 1,

619,950.11 (Un millén Seiscientos diecinueve Mil novecientos cmcuenta,con

L-J’/ ‘.fgl )r\
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11/100 Soles) por concepto de adelanto Directo (Inc. IGV) el cual ha sido otorgado

como se aprecia en el siguiente cuadro:

ADELANTO DIRECTO OTORGADO

N MONTO  SIN MONTO CON 1
’ FECHA IGV IGV :
I 03/09/2019 1,372,839.07 1,619,950.11

Total 1,372,839.07 1,619,950.11

De este modo la entidad ha cumplido con entregar el 10% del monto del Contrato

como adelanto Directo.

5.2.Adelanto de los materiales

ADELANTO MATERIALES OTORGADO
N MONTO  SIN MONTO CON
g FECHA IGV IGV

B 1 11/11/2019 2,745,678.14 3'239,900.21
Total 2,745,678.14 3239,900.21

De este modo la entidad ha cumplido con entregar el 20% del monto del Contrato

como adelanto por Materiales.

6.0. GARANTIAS DE LA CONTRATISTA
Las cartas de Garantia presentadas por la contratista CONSORCIO RIO GRANDE
s¢ encuentran renovadas, a continuacion se detallan:
Carta Fianza N°219301638, Carta de Fiel Cumplimiento de la Contratacién de la
Obra (vence el 01 de innio del 2020)

Carta Fianza N°219301643, Garantiza el Adelanto Directo de Obra (vence el 10 de
Febrero del 2020).

‘MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCASA, LA PERA - LA CAPILLA LP CON AYACUCHO (AY
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Cuadro de Control de Cartas Fianzas:

| | ' ORIGINAL

DESCRIPCION | GARANTE GARANTIZA oM ffi:l?é?MIENTo
Eﬂ;fgg?égg INSUR S.A. ?LTILplimiento S/1,619,950.11 | 01/06/2020
;a,r)t?;g?;; INSUR S.A. gii]:::to 1S/1,619,950.11 | 10/02/2020
E?TQSQT& INSUR S.A Bizi:t‘:o |5/3239.90022 | 237012020

(Implementadas o por implementar)

7.1. ASPECTOS TECNICOS-CONTRACTUALES
Debido a la incompatibilidad del expediente técnico con el terreno, en
referencia que los trazos de la via pre existentes se ubican en zona de
reserva arqueologica por la cual es necesario un plan de monitoreo
arqueologico. Que con resolucidn N°D00016-2019-DDCICA/MC, se
emite la aprobacion del Plan de Monitoreo Arqueologico DE LA

CARRETERA del proyecto:

"MEJORAMIENTO DEPARTAMENTAL IC - 111 (PUENTE VIZCAS)
LA PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO (AY - 111 A
OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PAIPA I DEPARTAMENTO
DE ICA".
Para la ejecucion del trazo y replanteo e inicio del corte de la obra se ha ido
¢videnciando 1nterferencias por el cual se ha cursado documentos y anotados
como consulta en el cuaderno de obra segiin se detalla:

- Con fecha 24/10/2019, Asiento N°01 del Residente de Obra en el que

indica que presento el INFORME N°00i-CACR-2019/RO planteando

4
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varias observaciones, en el que da enfasis a los puntos 2,3,4 del informe;
debido a que los puntos geodésicos considerados en el expediente técnico
del eje de la via pre existente no concuerdan con los puntos geodésicos
emitidos de la data del Ministerio de Cultura. en que arrojan un

incongruencia de la poligonal a los lal'gbs de los 15km.

Accion realizada

Se ha presentado un informe y clevado a la entidad. Para que io eieve ai
consultor y emita su pronunciamiento.

Con fecha 24/01/2020 Asiento N° 99 Se le indica al Ing Residente presente
los planos de Replanteos definidos. a la fecha no viene entregando para un
buen control de esta Supervisién; asi mismo se le alcanza la Carta N° 001-
2020/CB/FGQP/SO, de la Supervisién adjuntando el Oficio del
GORE _ICA, donde indica que la Contratista alcance lo mas pronto posible
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y los Pianos de Replanteos
definidos del proyecto en construccicn.

Accion realizada

Se ha presentado los informes correspondiente y elevado a la entidad, sobre
el seguimiento de io solicitado.

Asi mismo se le ha cursados cartas a la Contratista con referencia a los

planos finales de replanteos como alcance el Plan de Seguridad y Salud en

el trabajo con las observaciones levantadas.

PERSONAL EMPLEADO

PERSONAL CLAVE (CONTRATISTA)

A
£5 4 B LS ~ ‘efe de Supervision

~d

Residente de Obra

Ramirez

Especialista en Movimiento de Tierra v Pavimento
Borda

Especialista en Obras de Arte y Drenaje

Gomez

Especialista de Medio Ambiente y Seguridad

Rodriguez

INFORME MENSUAL DE | VALORIZACION N° 05

. Boris Pavel Gutierrez
Angel Rosan Huanca

Edwar  Quintanilla

Jeanette  /Garcia , ,
canNehn 1) BA ar.'-ts OMED
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- Especialista en Arqueologia Angel Dogo Rodnguez
Leon
). ANOTACIONES EN EL CUADERNO DI OBRA

Se adjuntan los folios respectivos, correspondiente al mes de Febrero 2020.

10.0. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
10.1.CONCLUSIONES
- La Contratista CONSORCIO RIO GRANDE, firma contrato el 14 de Agosto
del 2019.
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de la supervision.

- Se deja constancia que los servicios de Supervision se han mantenido vigente
con el acto de la entrega de terreno

- El inicio contractual de fa obra esta determinado el 24 de Octubre del 2019 y
siendo su plazo de ejecucién de 270 dias calendarios.

- Para el periodo comprendido al mes de Febrero del 2020, la obra ha registrado
un avance real acumulado de 15.10%. mientras que el avance reprogramado
acumulado para dicho mes es del 15.47%.

- La obra se encuentra ATRAZADA, situacion desfavorable, sin embargo se
encuentra por encima del 80% con respecto al Reprogramado Acumulado.

- e le ha cursado Cartas a la Contratista con la finalidad que regularice, ievante
observaciones el cual se adjunta en dicho informe del mes.

- En calidad de supervision de obra se procede a remitir la valorizacion N°05 del
mes de Febrero del 2020. por ello se recomienda efectuar el pago por el valor de
§/567,265.38 (Quinientos Sesenta y Siete Mil Doscientos Sesenta y Cinco y

38/100 soles) incluidos IGV; determinados sus Deducciones y Amortizaciones.

10.2. RECOMENDACIONES

Recomendar al Gobierno Regional de Ica lo siguiente:

- Tramitar los pagos de servicios del Contratista v de Supervision dentro de los

plazos establecidos

INFORME MENSH N 05 - MES DE FEBRERO o
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- Promover reuniones periodicas donde participen el contratista, supervision y
funcionarios del Gobierno Regional Ica, con la finalidad de absolver consultas,

- Que la Contratista levante las observaciones en el tiempo determinado por la
normativa, esta sea en campo de trabaio o administrativo.

- La Entidad debera determinar las multas acorde con las cartas cursadas por la
Supervision a la Contratista, (ellas se adjuntan).

- Promover reuniones periodicas donde participen el contratista, supervision y
tuncionaros del Gobierno Regional Ica, con la tinalidad de absolver consultas,
incompatibilidades, problemas extremos presentados en obra, proponiendo
alternativas de solucion sin perjuicios de las partes y en beneficios de la
eiecucion de la obra la cual debe ser con la calidad técnica que todos esperamos

y que la misma se concluya dentro de los plazos previsto.

11.0. ANEXOS

v" Cuadro de valorizacion de obra N°05
Cuadro resumen de valorizacion de obra N°05
Gréaficode lacurva S
Comias del cuaderno de obra (del periodn)
Resumen y planillia de metrados
Certificado de pago

Amortizacion de adelanto directo

S % N NS % N

Panel totogratico

Documentacién técnica:

» Contrato de Supervision de obra.

» Documentos cursados a la entidad

INFORME MENGLL IOH VALORIZ N MES DE FEBRERO
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MEMORIA DESCRIPTIVA
1.0. GENERALIDADES:
Nombre del proyecto:
El proyecto de inversion publica se denomina “Mejoramiento de ia carretera
departamental IC-111 (Puente Vizcas) La Pefia — La capilla — Lp con Ayacucho

(AY — 111 a Ocaiia), Distrito y Provincia de Palpa, Departamento de Ica”.

Antecedentes:

El Gobierno Regional de Ica a través de la Direccién Regional de Transportes y
Comunicaciones ha venido ejecutando el mantenimiento periddico y rutinario de
la CARRETERA DEPARTAMENTAL IC - 111 (PUENITE VIZCAS) LA
PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO (AY - 111 A OCANA),
DISTRITO Y PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA. Es asi
que en el afio 2003 ejecuto el mantenimiento periddico de la via e intervino con
mantenimiento rutinario en Jos afios 2012, 2014 y 2015.

El plan anual de Inversiones para el afio 2018 el Gobierno Regional de Ica,
teniendo como referencia el “Presupuesto Participativo, se ha presupuestado la
ejecucion de fa obra: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCAS), LA PENA — LA CAPILLA
— LP CON AYACUCHO (AY .111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA
DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA”. con lo que se espera mejorar la
infraestructura en zona de estudio.

El fluyjo de vehiculos se ha incrementado en los ultimos afios, debido al
movimiento agricola y ganadero de la zona que influye directamente en las
actividades economicas de la poblacion del drea de intluencia que son todos los
habitantes delos centros poblados Santa Barbara, el Centro poblado de San
Ignacio, El centro Poblado La falda, los caserios de Santa Inés, La peiia, La
Cantera, Vizcas. Sonaque, Quemado. La Cavpilla. Caserio Mineria Marina y el
Centro poblado Saramarca. Ademés de estos centros poblados que sufren de un
retraso comercial por las inadecuadas condiciones fisicas de transitabilidad en la

via, la poblacion afectada indirectamente también son todos los centros poblados
~oH paA O Jt} 3
del distrito de Ocafia. coHsen i .f ) P/
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Esta problematica ha generado preocupacion por parte del Gobierno Regional de
Ica, puesto que el estado de la carretera, constituye parte de la problematica
socio - econdmica en la zona. La relacién entre la economia y la inadecuada
infraestructura de] transporte esta muyv clara. motivo por el cual las autoridades

locales, estdn buscando una solucién a este problema, por el bienestar de su

poblacion.

Es por esta razon, que el Gobierno Regional de Ica ha considerado En el Plan
(a ejecucion de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
DEPARTAMENTAL IC - 111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA - LA CAPILLA
- LP CON AYACUCHO (AY - 111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA
DE PAIPA T DEPARTAMENTO DE ICA", con lo que se espera mejorar la
infraestructura vial en la zona.

Con Resolucion Gerencial Regional N°®055-2017-GORE-ICA/GRINF, de fecha
20 de octubre 2017, se aprueba el Expediente ‘lécmico del Proyecto
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC - 111
(PUENTE VIZCAS) LA PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO (AY -
111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PAIPA I DEPARTAMENTO
DE ICA".

Con Resolucién Gerencial Regional N°035-2018-GORE-ICA/GRINF, de fecha
19 de setiembre 2018, se aprueba la reformulacién del Expediente Técnico del
Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL iC -
111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO
(AY - 111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PAIPA I
DEPARTAMENTO DE ICA".

Con Resolucién directoral N°D00015-2019-DDCICA/MC con fecha 26 de
setiembre se emite la aprobacion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico del
proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC -
L1l (PUENTE VIZCAS) LA PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO
(AY - 111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PAIPA I
DEPARTAMENTO DE ICA". :

Con Resolucion directoral N°D00016-2019-DDCICA/MC con fecha 27 de

setiembre se emite la aprobacion del Plan de Monitoreo Arqueolc')gico del
e ) consorcid nl}‘ y :4-0’_/
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proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC -
111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO
(AY - 111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PAIPA I
DEPARTAMENTO DE ICA". Corrigiendo de esta manera el articulo 1 de la
Resolucion directoral N°D00015-2019-DDCICA/MC.

2.0. OBJETIVOS DEL SERVICIO

El objetivo - principal del proyecto es el MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA DEPARTAMENTAL IC - 111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA -
LA CAPILLA- LP CON AYACUCHO (AY - 111 A OCANA), DISTRITO Y
PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA, siendo la finalidad
mejorar sus condiciones de transitabilidad en cualquier época del afio, con una
vida util de 20 afios.

Los objetivos especificos del proyecto son los siguientes:

* Ofrecer seguridad vial a todos y cada uno de los pasajeros que hacen uso
de esta importante carretera.

*  Mejorar el nivel de vida de los habitantes dentro del area de influencia

« Incorporacion de la economia local de las comunidades aisladas hacia los
mercados provinciales, departamentales y regionales.

* Fortalecer la integracién fisica y economica de los centros poblados
deprimidos de esta zona mediante el mejoramiento de sus vias de
comunicacion, incentivando el desarrollo de la region, fomentando la
agricultura, ganaderia, comercio, etc.

* Reducir los costos de transporte de carga y pasajeros y reducir el
tiempo de viaie hasta la mitad del que actualmente se toma.

* Mejorar el nivel de vida de sus habitantes, cuyos resultados se daran una
vez hecho el mejoramiento de la carretera.

* Dmamizar la interrelacién entre todas las comunidades integrantes del
beneticio directo e indirecto.

* Generacion de empleo temporal desde la etapa de estudios, durante la

etapa de ejecucion de obra y durante el periodo de operacion y
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3.0. DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto comprende la ejecucion de los siguientes componentes, tal como lo
describe en su resumen ejecutivo dei expediente técnico, que a la letra dice:

Fuente del Proyectista

4.0. NORMATIVIDAD UTILIZADA
Se considero el siguiente marco normativo: ‘
* Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservacién Vial (R.D. N° 08- ‘
2014-MTC/14) con fecha 27.03.14.
* Manual de Carreteras: Disefic Geométrico (DG-2014).
* Manual de Carreteras: Suelos, Geologia, Geotecnia, y Pavimentos:
Seccion Suelos y Pavimentos. (2014)
* Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para
Construccion (EG-2013).
* Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura
vial.,
(R.D. N° 18-2013-MTC/14) v sus modificatorias (2013)
* Manual de Carreteras: Hidrologia, Hidrdulica y Drenaje. (2011)
* Manual de Carreteras: Manual de Dispositivos de Control de Transito
Automotriz para Calles y Carreteras. (2016)
* Manual de Carreteras: Ensayo de Materiales para Carreteras (2016)
* Manual de Carreteras: Manual de Inventarios Viales 2014,

* Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales 2013.

3.0. DESCRIPCION DE LA RUTA
El sistema de transportes del area de influencia del proyecto esta conformado
por la via en estudio, siendo ésta la tinica infraestructura vial existente para los
nodos del origen destino. El tramo Pte. Vizeas - Saramarca de a carretera 1C-
111 de superficie de tierra, es la unica via que une longitudinalmente a los
distritos del area de influencia directa del proyecto. Imf:lalmentc la via

] ] i /|
mencionada se interconecta a la Panamericana Sur. Lfroio [_/0
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El tramo de carretera en estudio, de 15.18 kilémetros de superﬁcxe afirmada el
mal estado, discurre por terrenos de topografia ondulada, con deficiencias en
de arte y drenaje.

Su estado de transitabilidad es calificado de regular v malo. en determinados
sectores como en las quebradas de los Km 3+306; 3+592, 34767, 4+204 y
4+870 la via se torna intransitable en épocas de lluvias debido a la falta de
obras de arte. La ruta en estudio en la actualidad presenta deficiencias en el
trazo y el disefio geomeétrico de los radios de curvatura.

Como hemos mencionado, el camino departamental en estudio consta de un
solo tramo: Carretera Departamental IC-111, EMP.PE-1S (Puente Vizcas-
Palpa) - LD Avacucho (Saramarca. AY-hl a Ocafa) con una longitud total de
15.18 Km. Para acceder al camino en proyecto se parte de la ciudad de Palpa
con direccion sur, a la altura del Km. 394 de la Panamericana Sur se ha
establecido como inicio del estudio, asignandosele la progresiva 0+000.

Con respecto al relieve, el territorio presenta una topogratia de plana a
ondulada, constituido por medias laderas, quebradas profundas y Zonas de roca
fija, en donde los taludes se inclinan hasta la verticalidad con alturas variables.
En la Zona del provecto se observa la presencia de escasa vegetacion propia,
siendo las especies arbustivas y herbaceas las que predominan. Se observa la
existencia de terrenos de cultivo en algunos tramos del camino, los mismos que
se encuentran, salvo pocas excepciones, fuera del derecho de via.

Dentro del proyecto, existe una red de quebradas de variadas dimensiones,
todos ellos son parte de la cuenca hidrografica del Pacifico, sus aguas aportan
al rio Vizcas que termina en la union con el Rio Grande a la altura de la
localidad de Santa Cruz, para desembocar en el Océano Pacifico. Captan las
aguas durante las épocas de lluvias, principalmente por escorrentia superficial
Yy, en muy menor escala, por filtraciones. Las aguas freaticas tienen su descarga
principalmente en las laderas, preferentemente en las quebradas por los cuales
van discurriendo las aguas hasta llegar a los principales afluentes ya
mencionados.

En varios sectores se ha observado la presencia de cruces de agua de riego o
tajeas, predominantemente de concreto armado. esto se debe a que los mismos
pobladores son los que hacen estos canales para que el agua llegue hasta sus

sembrios. También se ha observado la presencia de un puente de estructura de
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concreto (Km 14+400, Puente Saramarca), que son los principales sistemas

constructivos en la Zona.

6.0. CARACTERISTICAS TECNICAS ACTUALES
A continuacion, se muestra un resumen de las caracteristicas tecnicas
principales de la situacién actual que representan la oferta de la carretera, Como
longitud, ancho de calzada, ancho de bermas, topografia, condiciones de las

cunetas. y alcantarillas. pendiente v otras.

Velocidad directriz : 20 kan/hora
Radio minimo utilizado 5.00 m
rendiente Minima U.07 %o
Pendiente maxima 11531 %
Bombeo en tangente : 1.50 %

Ancho de superficie de

rodadura . Varlable enwe 2,30 y 0.20m

Bermas : Sin Bermas
Cunetas y alcantarillas de
alivio : No tiene

IMAICE 1Ed10 Glano Semanai © 103 velcuios/dia

La seccion Carrozable actual del camino existente es variable, de 4.00 a 6.20m,
con sectores criticos de.hasta 2.50m. La superficie de rodadura actual es a nivel
de alirmado en reguiar a mai estado, enire i inicio dei proyecio y €i finai, a io
largo de la carretera en las zonas criticas las ampliaciones de seccién de via se

hardn en terrenos eriazos, por lo que no existe expropiacién de terrenos de
terceros.

Superﬁcie de rodadura:

La estructura del pavimento es una capa de afirmado de 0.15 m, la que esta a
nivel de subrasante. Actualmente. la superticie de rodadura presenta deterioro,
el que se da debido a la presencia de baches, huellas de vehiculos y

encalaminado; asimismo, se¢ observa en su superficie material suelto debido a

]

la pérdida de material de liga. 084
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Tramo (km 0+000 Km 2+000): El espesor de la capa de afirmado y su ancho
en promedio en el Km es de 0.05 m  5.22 m, el material tiene una clasificacion

GN (grava limosa con arena) v presenta en su superficie huellas. baches \J

erosion.

Tramo (km 2+000 Km 4+000): El espesor de la capa de afirmado y su ancho
en promedio en el Km es de 0.05m y 4.73 m, el material tiene una clasificacion
GM (grava Jimosa con arena) y presenta en su superficie hueflas, baches y

erosion.

Tramo (km 4+000 Km 6+000): E espesor de la capa de afirmado y su ancho
en promedio en el Km es de U110 m y 4.26 m, el material tiene una
clasificacion SM (arena limosa con grava) v presenta en su superficie huellas,

baches y erosion.

Tramo (km 6+000 Km 8+000): El espesor de la capa de afirmado y su ancho
en promedio en el Km es de 0.10 m y 3.90 m, el material tiene una
clasificacion SM (arena limosa con grava) y presenta en su superficie huellas,

baches y erosion.

Tramo (km 8+000 @ Km 10+000): El espesor de la capa de afirmado y su
ancho en promedio en el Km es de 0.05 m , 4.39 m. el material tiene una

clasificacion GM (Grava limosa con arena) y presenta en su superficie huellas,

baches y erosion.

Tramo (km 10+000 Km 12+000):
El espesor de la capa afirmado y su ancho en promedio en el Km es de 0.05 m
y 3.78 m, el material tiene una clasificacién GM (Grava limosa con arena) y

presenta su superficie huellas, baches y erosién.

Tramo (km 12+000 (Km 14-+000); ey Y

FADee
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El espesor de la capa de afirmado y su ancho en promedio en el Km es de
0.0m y 3.73 m, el material tiene una clasificacion GM (Grava limosa con

arena) y presenta en su superficie huellas, baches y erosion.

Tramo (km 14+000 Km 15.180):
El espesor de la capa de afirmado y su ancho en promedio en ¢l Km es de 0.05
m y 3.64 m, el material tiene una clasiticacion GM (Grava [imosa con arena) y

presenta en su superficie huellas, baches y erosién.
Conservacion:

Los niveles de servicio establecen las condiciones en que deben conservarse las
carreteras y este nivel se refiere a conceptos de transitabilidad, seguridad y
comodidad en la conduccion.

En nuestro caso, en el tramo en estudio se tiene:

Transitabilidad: en épocas de avenidas se dificulta el transito publico, por
perdidas de la platatorma de la carretera debido por inundaciones dei Rio

Vizeas en los Kms. 12+ 500 , 13+400, , la falta de infraestructura de drenaje

transversal.

Seguridad: la seguridad en el tramo es deficiente debido a la falta de
senalizaciones (informativas, preventivas y reguladoras), ya que el mayor
riesgo de ocurrencias de accidentes es en carreteras de bajo volumen de

transito, donde el conductor esta menos atento respecto a la aparicion de otros

vehiculos.

Comodidad de conduccién: La comodidad es medida en términos del Indice
de Rugosidad Internacional o IRI, v de acuerdo a la velocidad promedio
tomada durante el recorrido de la via que es de 20Km/h, vy al tipo de via que es
un camino no pavimentado con irregularidades, podemos establecer del
Diagrama 1 (Escala de Rugosidad IRI), que la escala de rugosidad para

pavimentos (IRI) del tramo en estudio es de 20.00Km/m, lo que lo dct;nngm

" MSO I& - 1
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como un camino con frecuentes defectos, erosiones y depresiones profundas y
que ha velocidades mayores de 20Km/h podrian ocasionar incomodidad
extrema y posibles daiios al vehiculo.

Trazo v diseiio vial

En la via existente se desarrollan 427 curvas horizontales, correspondiendo
cada una a un P.I, existiendo curvas con los radios menores de los 10.00m
(radio minimo excepcional), mayores al minimo excepcional (10.00m) y
menores al minimo normal (12.50m).

Las secciones transversales varian desde 2.50m a 6.20m, a lo largo de todo el

tramo.

PRINCIPALES PROBLEMAS EXISTENTES (SITUACION ACTUAL)
Superficie de rodadura muy encalaminado, con baches; huellas y erosion, io
que provoca el deteriore en las llantas, del vehiculo, ademds de presentar

demoras en el tiempo de recorrido de su ruta.

. Existen varias curvas peligrosas por estar muy cerradas, ademas de la ausencia

ante de sefales y guardavias.

Ancho de seccion de via reducida en la mayor parte del tramo, lo que dificulta
el transito de los vehiculos en sentido contrario.

bxisten sectores criticos que se inundan en los meses de avenida de aguas
(Enero - Marzo), faltan obras de drenaje (cunetas, alcantarillas de alivio y para

riego agricola, badenes, etc. Lo que provoca la interrupcién del transito en la

via.

OBRAS DE DRENAJE

La carretera esta provista de obras de drenaje transversal conformada por
alcantarilias rusticas especialmente las que se encuentran en mai estado, de
manera que cuando los flujos de agua superficial y subterranea discurren sobre
la plataforma de la carretera v se infiltran a través del pavimento causan la

reduccion de la capacidad portante de la via v en consecuencia reducen su vida
util.
Las obras de arte, se componen de:

(NG FERpANDO 6. QUISE
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Muros de contencion de mamposteria de piedra; de piedra v de concreto, en

regular y mal estado de conservacion, los mismos que sirven de proteccién a la

via.
El sistema de drenaje, se compone de:

Alcantarillas de concreto armado y de tipo TMC, las cuales se encuentran

obstruidas.

Y Badenes de concreto en regular estado de conservacion.
No se ha encontrado cunetas a lo largo de ia via y sus correspondientes

alcantarillas de alivio
8.0. CONDICION ACTUAL DE LA VIA

CENTROS POBLADOS

Los centros poblados por lo que atraviesa la via en estudio son los centros
poblados Santa Barbara. el Centro poblado de San Ignacio, El centro Poblado
La falda, los caserios de Santa Inés, La pefia, La Cantera, Vizcas, Sonaque,

Quemado La Capilla, Caserio Mineria Marina y el Centro poblado Saramarca,

COmo se muestra a continuacion:

RUTA CENTRO POBLADO UBICACION
IC 111 SANTA BARBARA 0+497
IC111 SAN IGNACIO 0+610
IC 111 LA FALDA 1+400
IC 111 SANTA INES 1+610
IC111 LA PENA 2+800
IC 111 LA CANTERA 3+400
IC111 VIZCAS 5+260
IC 111 SONAQUE 8+400
IC 111 QUEMADO 9+800
IC 111 LA CAPILLA 114290
IC 111 SARAMARCA 14+046
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PARAMETROS DE DISENO

Velocidad: 30 KPH
Velocidad en Zonas 20 KPH
Urbana:

Radio Min: 30m
Radio Excepcional Min. 15m (Curvas de vuelta)
Radio Min en Zona Urbana: lim
Espiral normal 30m
Espiral (Parametro 20m "Tabla 302.09 - J (m/s3)"
Jmax=0.7)

Bombeo: 2.5%
Peralte Max: 8.0%
Sobreancho Max: 1.80m
Ancho de Caril: 2.50m
Ancho de Berma: 0.30m
Pendiente Long Max. 9.0%
Pendiente excepcional Max. 10.0%
Pendiente Long. Min. 0.50%
Pendiente  Long.  Min. 0.35%
Excep.

Talud H/V: 1/1.5

Caracteristicas de carretera tercera clase:

Las principales caracteristicas en cuanto a disefio geométrico de la nueva carretera

tercera clase son:

®

¢

9.0. DISPONIBILIDAD DE CANTERAS Y DME

01 calzada de 2.50 m. por cada sentido

Berma de 0.30 m. por sentido

Ancho total de calzadas 5.00 m. ~ 0.60 m. de bermas
Ancho total de S A0 m

Base de 0.25m. de espesor

Asfalto en caliente de 2” (0.050 m), en calzadas y bermas
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RELACION DE CANTERAS
Itelm Descripeidn Material Ubicacién
I Cantera N°01 granular 10+100
0

s largo de la trocha existente se identificaron 03 canteras, los cuales serdn
empleados para la ejecucion de la carretera.

Canteras:

Se encuentra ubicadas en sectores adyacentes a la trocha y corresponde a
areas quebradas naturales con depdsitos de material que cumplen con las
especificaciones técnicas para el uso de rellenos y base. Se tiene dos canteras
de material granular v uno de arcilla. No tiene propietarios, se gestiono la
libre disponibilidad de

DME:

Se identificaron 03 areas para el uso de deposito de material excedente,

las cuales se ubican en sectores donde no existen viviendas ni cultivos.

' DME N°03

DEPOSITO DE MATERIAL
; EXCEDENTE i
Descripeion TUbcasen |
- DME N°01 6+300
DME N°02 7+600
8+560

Se comprara el agua para usarla en obra, el presupuesto considera la

compra de agua.

10.0.METAS FISICAS

El proyecto consiste en el mejoramiento de la carretera IC-111; tramo Pte.

Vizcas — Saramarca de 15,073.36 km de longitud, con un pavimento asfaltico

a nivel de carpeta asfaltica, base granular con un espesor de 0.25m y sobre

esta una carpeta asfaltica de 2

YRME ME

”_ obteniendo un espesor estructural de 0.30m
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con una seccion tipica que presenta un ancho de superﬁc1e de rodadura de
5.00m, sobre anchos de acuerdo al disefio geométrico y cunetas triangulares
revestidas en una longitud de 15,073.36m. Asimismo se contempla una
modificacion del trazo existente. en el tramo comprendido entre las
progresivas km 124940 al km 13+160, a fin de minimizar el riesgo por
inundaciones.

Se consideran también la construccion de las siguientes obras de arte:
BADENES

Construccién de 8 badenes de conereto con un F’C=175Kkg/cm2 en las

siguientes progresivas y longitudes:

BADENES PROYECTADOS
DESCRIPCION PROGRESIVAS LONGITUD

BADEN PROYECTADO 4+162.50 A 4+187.50 25
N°01

BADEN PROYECTADO 5+148.25 A 5+17325 25
N°02

BADEN PROYECTADO 6+285.15 A 6+305.15 20
N°03

BADEN PROYECTADO 7+530.00 A 7+550.00 20
N°04

BADEN PROYECTADO 8+142.70 A 8+162.74 20
N°05

BADEN PROYECTADO 8+518.37 A 8+548.37 30
N°06

BADEN PROYECTADO 10+044.00 A 10+064.00 20
N°05 |

BADEN PROYECTADO 11+743.24 A 11+763 24 20
N°06

ALCANTARILILAS: Construccion de 41 alcantarillas metalicas con diametro de
36"’ y 2495- .

RELACION DE ALCANTARILLAS
ITEM Progresiva Longitud . dlametro
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00+603.98

00+760.70
00+800.71
00+865.84
01+070.54
01+221.20
01+361.38
01+677.56
02+020.14
02+360.91
02+518.46
03+067.90
03+289.68
03+578.58
04+037.17
04+584.94
04-+822.01
05+371.24
06+387.26
06+508.26
06+819.36
07+177.84
07+291.28
09+196.24
09+987.99
10+253.87
10+403.98
10+663.42
10+820.37
11+081.01
11+557.61
11+978.63
12+153.22
12+478.18
12+835.64
13+234.69

- 118 A OCANA), DISTRITO ¥ PROVNCIA DE PALPA,

Supervis

247
24”
24>
24”
24”
24”
24»
24»
24>
36"
24>
367
36”
36™
367
36"
24>
36”
24”

24”

247
24~

2411
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37 14+049.25 7.34 T 24> -
38 14+424.55 7.34 24>
39 14+548.89 7.34 24»
40 14+913.29 7.34 24”
41 14+994.54 7.34 247

MUROS DE CONTENCION: construccion de 11 muros de contencién

en las signienfes nrogresivas:

MUROS PPOYEC7ADOS
DESCRIPCION PROGRESIVAS Longitud-Altura
MURO PROYECTADO N°01 0+630 A 0+870 40.0 -4.00
MURO PROYECTADO N°02 2+440 A 2+975 35.00-2.00
MURO PROYECTADO N°03 3+000 A 34-010 10.00 - 2.00
MURO PROYECTADO N°03 3+010 A 3+020 10.00 - 4.00
MURO PROYECTADO N°03 34020 A 3+030 10,00 - 3.00
MURO PROYECTADO N°04 3+00 A 3+100 50.00-4.00
MURO PROYECTADO N°05 3+260 A 3+300 40.00 - 2.00
¥ MURO PROYECTADO N°05 3+300 A 3+310 10,00 -3.00
‘ MURO PROYECTADO N°06 3+585 A 3+575 10.00 —-2.00
MURO PROYECTADO N°06 3+675 43+585 10.00 - 4.00
MURO PROYECTADO N°06 3+595 A 3+615 20.00 - 2.00
MURO PROYECTADOQ N°07 4+540 A 4+570 30.00 - 2.00
MURO PROYECTADO N°08 4+805 A 4+ 850 45.00 - 2.00
MURO PROYECTADO N°09 6+505 A 6+527 22.00-2.00
MURO PROYECTADO N°10 6+670 A 6+710 40.00 - 2.00
MURO PROYECTADQ N°11 6+740 A 6+825 85.00 -2.00
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MURO PROYECTADO N°11 3+825 A 8+845 20.00-3.00

MURO PROYECTADO N°11 8+845 A 8+855 10.00 -4.00
MURO PROYECTADO N°11 8+&S55 A 8+865 10.00 - 5.00
MURO PROYECTADO N°11 6+865 A 8+885 20.00 - 3,00
CRUCES VEHICULARES
DESCRIPCIO PROGRESIVAS

CRUCE VEHICULAR N°01  2+580.00
CRUCE VEHICULAR N°02  6+870.00
CRUCE VEHICULAR N°03  7+750.00

Se considera también defensa riberefia para la proteccion de la plataforma;
estos trabajos consisten en la limpieza y encauzamiento del rio Vizcas, con un
ancho minimo de 35.00m de acuerdo a la recomendacion en el informe
| hidraulico; construccion de muros tipos paraguas para proteger la platatorma,
terraplén y definir el ancho minimo del rio.
Se considera también la construccion de sardineles sumergidos de
0.30x0.15m de concreto de f'¢=175ke/Cm2
Ademas, el proyecto contempla también la implementacion de sefializacion y
seguridad vial: 107 sefiales preventivas, 7 sefiales reglamentarias, 6 sefiales
informativas, 16 postes kilométricos, 112.50 m2 marcas en el pavimento y
2914.05 m2 marcas en muro de contencion, 01 programa de mitigacion de
impacto ambiental que comprende actividades de educacion ambiental,
prevencion, plan de contingencia, reacondicionamiento de 4reas de uso

provisional v de canteras v 01 plan de monitoreo arqueolégico.

11.0. MONTO DE EJECUCION (VALOR REFERENCIAL).
El presupuesto de obra para el MEJORAMIENTO DE CARRETERA
DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENITE VIZCAS) LA PENA-LA CAPILLA
—~LP CON AYACUCHO (AY -111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA
DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA™, asciende a la suma de S/ 16,
266,806.72 (Dieciseis Miilones Doscientos sesenta y seis mil ochocientos seis

con 72/100 soles) a precios del mes de mayo del 2019,
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