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INFORME DE VALORIZACION DE OBRA N° 06 DEL SUPERVISOR
CONTRATO PRINCIPAL DE MARZO DEL 2020

1.0. DATOS GENERALES

LICITACION : ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°04-2019-
GORE-ICA
OBRA :  MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA

DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCAS) LA
PENA-LA CAPILLA- LP CONN AYACUCHO (AY A
OCONA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PALPA,
DEPARTAMENTO DE ICA

CONTRATO DE OBRA : N°002-2019-GORE - ICA

RESOLUCION DE APROBACION DE

REFORMULACION DE EXPEDIENTE  : RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°008-2019-

GORE-ICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RECURSOS ORDINARIOS-RECURSOS
DETERMINADOS

SISTEMA DE CONTRATACION : PRECIOS UNITARIOS

ENTIDAD CONTRATANTE : GOBIERNO REGIONAL DE ICA

MONTO VALOR REF. (C/IGV) : §/. 16, 266,806.72

MONTO VALOR REF. (S/IGV) : §/.13,785,329.51

CONTRATISTA : CONSORCIO RIO GRANDE

RESIDENTE : ING. BORIS PABEL GUTIERREZ RAMIREZ

CONTRATISTA SUPERVISORA : CONSORCIO BARTOLOMEO

JEFE DE SUPERVISION : ING. FERNANDO GILBERTO QUISPE PENA

ADELANTO DIRECTO OTORGADO : §/.1°619,950.11 CAIGV

FECHA DEL ADELANTO DIRECTO : 03-SET-2019

ADELANTO MATERIALES OTORGADO : S/. 3'239,900.21 C/IGV
FECHA DEL ADELANTO MATERIALES : 11-NOV-2019
MONTO PRES. CONTRATADO CON IGV: §/.16,199,501.07
MONTO PRES. CONTRATADO SIN IGV : 5/.13,728,390.74

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO : 14 de agosto de 2019
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO  : 15/08/2019

FECHA DE SUSPENSION TEMPORAL  : 29/08/2019

FECHA INICIO CONTRACTUAL : 24/10/2019

PLAZO DE EJEC. CONTRACTUAL (D.C) : 270 Dias c.

FECHA TERMINO CONTRACTUAL : 19/07/2020
AVANCE ACUMULADO EJECUTADO  :22.74%

AVANCE PROGRAMADO ACUM. - 31.32%

ESTADO DE LA OBRA - PARALIZADA
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1.1.

1.2.

Ubicacion
El proyecto “Mejoramiento de la Carretera Departamental IC-111 (Puente

Vizcas) La Peiia — La Capilla — LD con Ayacucho (AY — 111 a Ocaiia),
Distrito y Provincia de Palpa, Departamento de Ica”, se inicia entre los 380.62
m.s.n.m (KM 0+000.00) a 655 m.s.n.m (km 15+0.73.76) de la via afirmada
existente. Con el mejoramiento de la via se tiene una longitud final de
15+073.36km.

El inicio se ha establecido en el km, 0+000 (Pte Vizcas — Palpa) del camino
departamental ruta IC-111, a la altura del km 394 de la Panamericana Sur;

habiéndose determinado el punto final en el km 15+073.36 C.P Saramarca.

Departamento - Ica
Provincia : Palpa
Distrito : Palpa
Objetivos

Objetivo General

El objetivo principal del proyecto es el Mejoramiento de la Carretera
Departamental IC-111 (Puente Vizcas), La Pefia — La Capilla — Lp con Ayacucho
(AY-111 a Ocaifia), Distrito y Provincia de Palpa, Departamento de Ica, siendo la
finalidad mejorar sus condiciones de transitabilidad en cualquier época del afio,

con una vida util de 20 afios.

Objetivos Especificos

e Mejorar el servicio de transporte de carga y pasajeros

e Ofrecer seguridad vial a todos y cada uno de los pasajeros que hacen uso de
esta importante carretera.

e Incorporacion de la economia local de las comunidades aisladas hacia los
mercados provinciales, departamentales y regionales.

e Reducir los costos de transporte de carga y pasajeros y reducir el tiempo de
viaje hasta la mitad del que actualmente se toma.

e Mejorar el nivel de vida de sus habitantes, cuyos resultados se daran una vez

hecho el mejoramiento de la carretera.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Metas de la Obra

- Pavimento flexible de 2”.

- Construccion de sardineles sumergidos de 0.15m x 0.25m concreto
f'c=175kg/cm2 en Longitud de 8980 ml (solo en los centros poblados).

- Nivelacion de buzones existentes 08 unidades

- Construccion de cunetas longitudinales 13,437.36ml

- Construccion de alcantarilla TMC 41 unidades de 24 y 36”

- Construccion de badenes 08 unidades longitudes 20m, 25m y 30m.

- Mejoramiento de badenes existentes.

- Construccion de muros de contencion de concreto 1lund, longitud total
aproximadamente 624.0m con alturas variables de 2.00m a 4.00m

- Construccion de dique de encauzamiento y defensa riberefia con una longitud
de 280.72m

- Seifializacion y seguridad vial (6 sefiales informativas, 107 sefiales, 07 sefiales
reglamentarias, 16 postes kilométricos, 30,146.72m pintura lineal continua,
3,768.3m pintura lineal discontinua, 112,50 m2 marcas en el pavimento,
2,914.05 m2 marcas en muro contencion.

- Guardavias 2,760m

- Gibas o resalto 30m

Entidad Contratante

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Contratista

CONSORCIO RIO GRANDE, conformada por:

¢ Corporacion de ingenieria, construccion y desarrollo sostenible Internacional

S.AC

e Asesoria, Disefio y Construccion Contratistas Generales S.A.C

e [BERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A

REPRSENTANTE LEGAL:

Emily Céspedes Sayritupac

DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Urb. La Estancia Mza A lote N°12 distrito de Ica — Ica - Ica

Periodo del Informe
Valorizacion N° 06: Del 01 al 15 de Marzo del 2020

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCASA, LA PENA - LA CAPILLA LP CON AYACUCHO (AY
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2.0. CONTROL DE AVANCE FISICO
2.1. Estado del Avance Fisico de la Obra

A la fecha del presente informe corresponde a la Valorizacion N° 06 en el periodo
del 01 hasta el 15 de Marzo del 2020, a la fecha indicada la obra quedo paralizada,
por medida dictada por el gobierno, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-
PCM, decreto supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nacion, a consecuencia del brote del
“COVID - 197, publicado en el Diario oficial el Peruano el dia 15 de Marzo del
2020, que declara por el termino de 15 dias calendario, el estado de emergencia
nacional y se dispuso el Aislamiento Social Obligatorio (CUARENTENA). Por
cuanto el avance durante esta Quincena es (0.32%) y el avance real acumulado
(22.74%); en el que se detalla a continuacion:

a) Situacion de la Obra -

b) Avance programado Vigente : 15.85%
¢) Avance ejecutado en el Mes (Quincena) :0.32%

d) Avance programado acumulado al mes :31.32%
e) Avance acumulado ejecutado al mes :22.74%

El avance no venia siendo favorable, comparando al ejecutado acumulado (22.74%)

con el avance programado acumulado ascendente a (31.32%), por cuanto la

PARALIZACION determinada por el Gobierno no ha permitido precisar con exactitud

que el avance de obra se encuentra ATRAZADO.

f) Adicionalmente afirmar que el avance en relacion al calendario de avance de obra
actualizado, se observa un atraso desfavorable para el Contratista, ya que se

encuentra por debajo del 80% de acuerdo a la normativa de la ley de Contrataciones

y Adquisiciones del estado y su Reglamento.
2.2. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA OBRA

Comentario

en la obra al mes de Marzo del 2020.

2.3. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL PERIODO
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Las principales actividades ejecutadas al Mes de Marzo del 2020, en lo que

corresponde al contrato principal, estan distribuidas en las siguientes partidas

genéricas.

PARTIDAS EJECUTADAS
01. PAVIMENTO FLEXIBLE (PROG 0+000 — 15+073.36)
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
En esta partida se abarco lo concerniente al mantenimiento de
transito en las areas que se hallan en construccion, como el
mantenimiento de desvios, para facilitar las tareas en ejecucion.
El avance ejecutado en el presente mes es del 6% del Metrado
Contractual.
El avance ejecutado acumulado es del 54% del Metrado Contractual.
= Avance del mes 0.50 Mes.

»  Avance acumulado actual 4.90 Mes.

03. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

03.04 BADENES (8 UND)

03.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES

03.04.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
El replanteo de los planos consiste en materializar sobre el terreno
en determinacion precisa y exacta sus niveles asi como definir sus
linderos de los badenes a realizarse.
El avance ejecutado en el presente mes es del 13.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 30.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 239.88 m2.
= Avance acumulado actual 555.46 ¢

03.04.01.03 DEMOLICION DE BADENES
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Este trabajo consiste en demoler y remover total o parcialmente

estructuras existentes de acuerdo a las necesidades de la obra,
| segun indiquen los documentos del Proyecto, o sean aprobadas por
el Supervisor.
Incluye segun corresponda, el uso de explosivos, medidas de
seguridad y autorizaciones, retiro, cambio, restauracion o
proteccion de los servicios publicos y privados que se vean
afectados por las obras del Proyecto; desmontaje, traslado y
disposicion final de estructuras de concreto; incluyendo el
suministro y conformacion del material de relleno para zanjas,
fosas y hoyos resultantes de los trabajos.
El avance ejecutado en el presente mes es del 100.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 100.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 36.47 m3.
»  Avance acumulado actual 36.47 m3.

03.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.04.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL
SUELTO MANUAL

Este trabajo comprende la ejecucion de las excavaciones necesarias
para la cimentacion de estructuras del tipo alcantarillas y badenes;
que posteriormente realizar la carga, transporte y descarga de todo
el material excavado sobrante, de acuerdo con las presentes
especificaciones y de conformidad con los planos de la obra y las
ordenes del Supervisor.
El avance ejecutado en el presente mes es del 2.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 25.00% del Metrado

Contractual.

= Avance del mes 14.78 m3. ‘
C

* Avance acumulado actual 179.19 mi.
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03.04.05 MUROS DE PIE
03.04.05.01 CONCRETO CICLOPEO F'C=175 KG/CM2 + 30%PM

Consiste en el suministro de concreto ciclopeo de fc= 175 kg/cm2

+ 30% de piedra grande con el objeto de formar un pavimento en
los cursos de agua, indicado en los planos y de acuerdo a lo
indicado por el Ingeniero Supervisor.

El avance ejecutado en el presente mes es del 21.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 53.00% del Metrado
Contractual.

* Avance del mes 39.37 m3.

=  Avance acumulado actual 9849 m3.

03.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADOS DE MURO DE PIE

Esta partida comprende el suministro e instalacion de todos los
encofrados, las formas de maderas necesarias para confinar y dar
forma al concreto; en el vaciado del concreto los elementos que
conforman las estructuras y el retiro del encofrado en el lapso que
se establece mas adelante.

El avance ejecutado en el presente mes es del 21.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 53.00% del Metrado
Contractual.

= Avance del mes 79.78 m2.

= Avance acumulado actual 200.09 m?2.

05. IMPACTO AMBIENTAL
05.03 PROGRAMA DE CONTINGENCIA
05.03.01 PROGRAMA DE CONTINGENCIA

En esta partida el contratista implemento el programa de

contingencia contra accidentes que pueda ocurrir en la obra,
como adquisicion de equipos de emergencia contra

accidentes.
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El avance ejecutado en el presente mes es del 6.00% al

Metrado Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 54.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 0.50 Mes.
s Avance acumulado actual 4 90 Mes.

3.0. CONTROL DE AVANCE FINANCIERO
3.1. Monto del Contrato
S/.16,199,501.07 (Dieciséis Millones Ciento Noventa y nueve Mil Quinientos uno
con 07/100 nuevos soles incl. IGV).
3.2. Monto de Adelanto Directo

S/. 1,619,950.11 (Un Millon Seiscientos Diecinueve Novecientos cincuenta con

11/100 nuevos soles). 10%. Fecha de entrega del adelanto directo, 03 de setiembre
del 2019.

3.3. Monto de Adelanto para materiales
37239,900.21 (Tres Millones Doscientos Treinta y Nueve Mil Novecientos con

21/100 nuevos soles). 20%. Fecha de entrega del adelanto directo, 11 de Noviembre

del 2019.
3.4. Pagos y Valorizaciones
ADELANTOS
CONCEPTO MONTO ESTADO DETALLE
ADELANTO DIRECTO S/.1,619,950.11 Cancelado 10%
ADELANTO DE MATERIALES | S/.3'239,900.21 Cancelado 20%
VALORIZACIONES
? MONTO INCL PORCENTAJE
CONCEPTO GV OBSERVACIONES | DETALLE | i oo o
VALORIZACION | . e 579
N° | S/. 247,301.06 CANCELADA Cont. Principal 1.52%
VALORIZACION | g/ 228763.63 | CANCELADA | Cont. Principal 1.41%
:’f"_‘E‘OR‘ZACION S/.25334932 | CANCELADA | Cont. Principal 1.56%
N™ 3
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VIORIZACION |5/ 101786269 CANCELADA | Cont. Principal 6.28%
;f;ORIZ‘ACION S/.1,885,952.64 | CANCELADA Cont. Principal 11.64%
VAFORIZACION | g/ 51.591.81| ENTRAMITE | Cont. Principal 0.32%
TOTAL S/. 3,684,821.16
NOTA: Monto valorizado incluye IGV Sin reajuste, amortizaciones, ni retenciones
3.5. Resumen de pagos al Contratista
Los pagos realizados al contratista, se figura en el siguiente cuadro:
Monto Amortizaciones Deductivos
alNe | Descripcion | Valorizado (Sin | Reajuste | Adelanto | Adelanto |Adelanto| Adelanto | MontoNeto | GV S
IGV) Directo Materiales | Directo | Materiales
B Monto
Contractual | 1372839074 247111033 | 11000010
1 |Oct-2019 |209,577.17 0.00| 20,957.72 0.00 0.00 0.00|188,619.45  33,951.50 | 222,570.9!
2 |Nov-2019 | 193,867.48 0.00| 19,386.75 0.00 0.00 0.00|174,480.73 | 31,406.53 | 205,887.2
3 |Dic-2019 |214,702.81 7,417.77| 21,470.28| 10,497.31| 183.79 0.00|189,969.20  34,194.46 | 224,163.6!
4 | Ene-2020 | 862,595.50 8,625.96 | 86,259.55| 48,431.56| 85.49| -400.92|736,845.78 |132,632.24 | 869,478.0.
5 |Feb-2020 |1,598,264.95|10,565.76 | 159,826.49 | 686,636.36 | -316.80 0.00|762,684.66 | 137,283.24 | 899,967.9
6 |Mar-2020 |43,721.87 306.05| 4,372.19| 4,511.86 -8.67 0.00| 35,152.54 6,327.46| 41,480.0f

En resumen se presenta el estado de pagos efectuados a la contratista

Descripcion Monto actual (S/.) Fecha pago Observacion

Adelanto Directo 1’619,950.11 04/09/19 cancelado
Adelanto Materiales 01 3'239,900.21 19/11/2019 cancelada
Valorizacién N° 01 222,570.95 - cancelada
Valorizacion N° 02 228,763.63 - cancelada
Valorizacion N° 03 253,349.32 - cancelada
Valorizacion N° 04 1,017,862.69 - cancelada
Valorizacion N° 05 1,885,952.64 - cancelada
Valorizacion N° 06 51,591.81 en tramite
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3.6. Estado de la Amortizacion de los adelantos Otorgados

ADELANTOS DIRECTO
: Monto Adelanto .
N° cp FECHA (SIN IGY) %
1 y 03/09/2019 1,372.839.07 10.00%
AMORTIZACIONES
AMORTIZACION DEL ADELANTO
VALORIZACIONES DIRECTO
No. AMORTIZACION | ACUMULADO
vAL. | PERIODO | S/ (SAGV) S S/
01 | OCT.19 209,577.17 20,957.72 20,957.72
02 | NOV.19 193,867.48 19,386.75 40,344 47
03 | DIC. 19 214,702.81 21,470.28 61,814.75
04 ENERO 20 862,595.50 86,259.55 148,074.30
05 | FEBRER.20 | 1,598,264.95 159,826.49 307,900.79
06 | MARZO 20 43,721.87 4,372.19 312,272.98
SALDO POR AMORTIZAR SIN
| IGV) S/ 1,060,566.09
ADELANTOS POR MATERIALES
Monto Adelanto .
N° cP FECHA (SIN IGV) %
1 i 11/11/2019 2.745,678.14 20.00%
AMORTIZACIONES
VALORIZACIONES AMORTIZACION DE MATERIALES
No. AMORTIZACION | ACUMULADO
vaL. | PERIODO | 8. (3/GV) S/. S/,
01 | OCT. 209,577.17 0.00 0.00
02 | NOV.19 193,867.48 0.00 0.00
03 | DIC. 19 214,702.81 10,497.31 10.497.31
04 | ENER 20 862,595.50 48.431.56 58928 87
05 | FEBRE. 20 1,598,264.95 686,636.36 745,565.23
06 | MARZO 20 43,721.87 4,511.86 750,077.09
SALDO POR AMORTIZAR SIN S$/.1,995,601.06
| IGV) S/. ERNANDO G. QUISPE PENA

" JEFEBE SUPERVISION DE 0BRA

4.0. PORCENTAJE DE AVANCE REAL EN EL PERIODO VS PORCENTAJE
DE AVANCE PROGRAMADO
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REPROGRAMADO
AVANCE SIN S/. 2,175,306.31
oV R‘Efl‘ 43,721.87
AVANCE % REPROG‘;AMADO —
DE CADA
MES R];:AL 0.32%
REPROGRAMADO
AVANCE % % 31.32%
ACUMULADO R;:,/AL S
0
AVANCE AVANCE ESTADO
OBRA REPROGRAMADO EJECUTADO DE LA
ACTUAL | ACUM. |ACTUAL| ACUM. OBRA
% % % LA

“Mejoramiento de la carretera
departamental IC-111  (Puente
Vizcas) La Pefia-La Capilla-LD con
Ayacucho (AY-118 a Ocafia),| 15.85% | 31.32% | 0.32% |22.74 % | PARALIZADA
Distrito y Provincia de Palpa,
Departamento de Ica”

A
5.0. ADELANTOS CONCEDIDOS A LA CONTRATISTA . ff,/

¢ CONSORC

5.1.Adelanto directo e P PENA

El contratista CONSORCIO RIO GRANDE ha solicitado y recibido 'éiﬁgﬁé@%%@sm"“‘“““ -
Directo equivalente al 10% del monto del contrato ascendente a la suma de S/. 1,
619,950.11 (Un millon Seiscientos diecinueve Mil novecientos cincuenta con
11/100 Soles) por concepto de adelanto Directo (Inc. IGV) el cual ha sido otorgado

como se aprecia en el siguiente cuadro:

ADELANTO DIRECTO OTORGADO

N MONTO SIN MONTO CON
s FECHA IGV IGV

1 03/09/2019 1,372,839.07 1,619,950.11
Total 1,372,839.07 1,619,950.11
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De este modo la entidad ha cumplido con entregar el 10% del monto del Contrato

como adelanto Directo.

5.2.Adelanto de los materiales

ADELANTO MATERIALES OTORGADO

N MONTO  SIN MONTO CON
1 FECHA IGV IGV

1 11/11/2019 2,745,678.14 37239,900.21

Total 2,745,678.14 37239,900.21

De este modo la entidad ha cumplido con entregar el 20% del monto del Contrato

como adelanto por Materiales.

6.0. GARANTIAS DE LA CONTRATISTA
Las cartas de Garantia presentadas por la contratista CONSORCIO RIO GRANDE

se encuentran renovadas, a continuacion se detallan:
Carta Fianza N°219301638, Carta de Fiel Cumplimiento de la Contratacion de la
Obra (vence el 01 de junio del 2020).

Carta Fianza N°219301643, Garantiza el Adelanto Directo de Obra (vence el 10 de

Febrero del 2020).

Cuadro de Control de Cartas Fianzas:

ORIGINAL

DESCRIPCION GARANTE | GARANTIZA FECHA
MONTO (S/.) VENCIMIENTO

Carta Fianza Fiel

N°219301638 INSUR S.A. | o olimiento | 1619:950-1101/06/2020

Carta Fianza Adelanto

N°219301643 INSUR S.A. Direito S/1,619,950.11 | 10/02/2020

Carta Fianza Adelanto

N°219302165 INSUR S.A. Directo S/3,239.900.22 | 23/01/2020

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION VALORIZACION N° 06 - MES DE MARZO
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCASA, LA PENA - LA CAPILLA LP CON AYACUCHO (AY
-118 A OCANA), DISTRITO Y PROVNCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA”




W
< %, b
cipNegagos (€7
delea BARTOLOMEO Jefe de Supervisier

7.0. PROBLEMAS Y SOLUCIONES (Implementadas o por implementar)

7.1. ASPECTOS TECNICOS-CONTRACTUALES
Debido a la incompatibilidad del expediente técnico con el terreno, en
referencia que los trazos de la via pre existentes se ubican en zona de
reserva arqueologica por la cual es necesario un plan de monitoreo
arqueologico constante. Que con resolucion N°D00016-2019-
DDCICA/MC, se emite la aprobacion del Plan de Monitoreo
Arqueologico DE LA CARRETERA del proyecto:

"MEJORAMIENTO DEPARTAMENTAL IC - 111 (PUENTE VIZCAS)

LA PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO (AY - 111 A
OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PAIPA 1 DEPARTAMENTO

DE ICA".

Para la ejecucion del trazo y replanteo e inicio del corte de la obra se ha ido
evidenciando interferencias por el cual se ha cursado documentos y anotados
como consulta en el cuaderno de obra segun se detalla:

- Con fecha 24/10/2019, Asiento N°01 del Residente de Obra en el que
indica que presento el INFORME N°001-CACR-2019/RO planteando
varias observaciones, en el que da énfasis a los puntos 2,3,4 del informe;
debido a que los puntos geodésicos considerados en el expediente técnico
del eje de la via pre existente no concuerdan con los puntos geodésicos

emitidos de la data del Ministerio de Cultura, en que arrojan

incongruencia de la poligonal a los largos de los 15km.

Accion realizada
Se ha presentado un informe y elevado a la entidad. Para que lo eleve al
consultor y emita su pronunciamiento.

- Con fecha 24/01/2020 Asiento N° 99 Se le indica al Ing Residente presente
los planos de Replanteos definidos, a la fecha no viene entregando para un
buen control de esta Supervision; asi mismo se le alcanza la Carta N° 001-
2020/CB/FGQP/SO, de la Supervision adjuntando el Oficio del
GORE ICA, donde indica que la Contratista alcance lo mas pronto posible
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El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y los Planos de Replanteos
definidos del proyecto en construccion.

Accion realizada

Se ha presentado los informes correspondiente y elevado a la entidad, sobre
el seguimiento de lo solicitado.

Asi mismo se le ha cursados cartas a la Contratista con referencia a los
planos finales de replanteos como alcance el Plan de Seguridad y Salud en

el trabajo con las observaciones levantadas.

8.0. PERSONAL EMPLEADO
PERSONAL CLAVE (CONTRATISTA)

- Residente de Obra . Boris Pavel Gutiérrez
Ramirez

- Especialista en Movimiento de Tierra y Pavimento : Angel Rosan Huanca
Borda

- Especialista en Obras de Arte y Drenaje : Edward Quintanilla
Goémez

- Especialista de Medio Ambiente y Seguridad . Jeannette  Garcia
Rodriguez

- Especialista en Arqueologia : Angel Dogo Rodriguez
Ledn

9.0. ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA

Se adjuntan los folios respectivos, correspondiente al mes de Marzo 2020.

10.0. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1.CONCLUSIONES
- La Contratista CONSORCIO RIO GRANDE, firma contrato el 14 de Agosto
del 2019.
La Entrega de Terreno se realiza el 15 de Agosto del 2019, con la participacion
de la supervision.
Se deja constancia que los servicios de Supervision se han mantenido vigente

con el acto de la entrega de terreno
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- El inicio contractual de la obra esta determinado el 24 de Octubre del 2019 y
siendo su plazo de ejecucion de 270 dias calendarios.
- Para el periodo comprendido al mes de Marzo del 2020, durante los 15 dias del

mes indicado, la obra ha registrado un avance real acumulado estancado por la

paralizacion de 22.74%, mientras que el avance reprogramado acumulado para
dicho mes era del 31.32%.

- La obra por encontrarse PARALIZADA, no se podido contrastar si al cabo del
mes pudo ser favorable o desfavorable ya que los CAO, se determina de manera
mensual. Se le ha cursado Cartas a la Contratista con la finalidad que
regularice, levante observaciones el cual se adjunta en dicho informe del mes.

- En calidad de supervision de obra se procede a remitir la valorizacion N°06 del
mes de Marzo del 2020, por ello se recomienda efectuar el pago por el valor de
S/41,480.00 (Cuarenta y Un Mil Cuatrocientos Ochenta y 00/100 soles)

incluidos IGV; determinados sus Deducciones y Amortizaciones.

10.2. RECOMENDACIONES

Recomendar al Gobierno Regional de Ica lo siguiente:

- Tramitar los pagos de servicios del Contratista y de Supervision dentro de los
plazos establecidos

- Promover reuniones periodicas donde participen el contratista, supervision y
funcionarios del Gobierno Regional Ica, con la finalidad de absolver consultas,

- Que la Contratista levante las observaciones en el tiempo determinado, esta sea
en campo de trabajo o administrativo. |

- La Entidad debera determinar las multas acorde con las cartas cursadas por la
Supervision a la Contratista, (ellas se adjuntan).

- Promover reuniones periodicas donde participen el contratista, supervision y
funcionarios del Gobierno Regional Ica, con la finalidad de absolver consultas,
incompatibilidades, problemas extremos presentados en obra, proponiendo
alternativas de solucion sin perjuicios de las partes y en beneficios de la

ejecucion de la obra la cual debe ser con la calidad técnica que todos esperamos

y que la misma se concluya dentro de los plazos previsto. /’

11.0. ANEXOS

4
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Cuadro de valorizacion de obra N°06

v

v" Cuadro resumen de valorizacion de obra N°06
v" Graéfico de la curva S

v" Copias del cuaderno de obra (del periodo)

v" Resumen y planilla de metrados

v" Certificado de pago

v" Amortizacion de adelanto directo

v

Panel fotografico

Documentacion técnica:

» Contrato de Supervision de obra.

» Documentos cursados a la Contratistas.
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MEMORIA DESCRIPTIVA

1.0. GENERALIDADES:

Nombre del proyecto:

El proyecto de inversion publica se denomina “Mejoramiento de la carretera
departamental IC-111 (Puente Vizcas) La Pefia — La capilla — Lp con Ayacucho
(AY — 111 a Ocaifia), Distrito y Provincia de Palpa, Departamento de Ica”.

Antecedentes:
El Gobierno Regional de Ica a través de la Direccion Regional de Transportes y
Comunicaciones ha venido ejecutando el mantenimiento periddico y rutinario de
la CARRETERA DEPARTAMENTAL IC - 111 (PUENTE VIZCAS) LA
PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO (AY - 111 A OCANA),
DISTRITO Y PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA. Es asi
que en el afio 2003 ejecuto el mantenimiento periodico de la via e intervino con
mantenimiento rutinario en los afios 2012, 2014 y 2015.

El plan anual de Inversiones para el afio 2018 el Gobierno Regional de Ica,
teniendo como referencia el “Presupuesto Participativo, se ha presupuestado la
ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCAS), LA PENA — LA CAPILLA
— LP CON AYACUCHO (AY .111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA
DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA”, con lo que se espera mejorar la
infraestructura en zona de estudio.

El flujo de vehiculos se ha incrementado en los ultimos afios, debido al
movimiento agricola y ganadero de la zona que influye directamente en las
actividades economicas de la poblacion del area de influencia que son todos los
habitantes delos centros poblados Santa Barbara, el Centro poblado de San
Ignacio, El centro Poblado La falda, los caserios de Santa Inés, La pefia, La
Cantera, Vizcas, Sonaque, Quemado, La Capilla, Caserio Mineria Marina y el
Centro poblado Saramarca. Ademas de estos centros poblados que sufren de un
retraso comercial por las inadecuadas condiciones fisicas de transitabilidad en la
via, la poblacion afectada indirectamente también son todos los centros poblados
del distrito de Ocafia.

eebr oriiA
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Esta problematica ha generado preocupacion por parte del Gobierno Regional de

Ica, puesto que el estado de la carretera, constituye parte de la problematica
socio - econdmica en la zona. La relacion entre la economia y la inadecuada
infraestructura del transporte esta muy clara, motivo por el cual las autoridades
locales, estan buscando una solucion a este problema, por el bienestar de su

poblacion.

Es por esta razon, que el Gobierno Regional de Ica ha considerado En el Plan
Anual de Inversiones para el afio 2018 la elaboracion del expediente técnico para
(a ejecucion de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
DEPARTAMENTAL IC - 111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA - LA CAPILLA
- LP CON AYACUCHO (AY - 111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA
DE PAIPA | DEPARTAMENTO DE ICA", con lo que se espera mejorar la
infraestructura vial en la zona.

Con Resolucion Gerencial Regional N°055-2017-GORE-ICA/GRINF, de fecha
20 de octubre 2017, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC - 111
(PUENTE VIZCAS) LA PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO (AY -
111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PAIPA I DEPARTAMENTO
DE ICA".

Con Resolucion Gerencial Regional N°035-2018-GORE-ICA/GRINF, de fecha
19 de setiembre 2018, se aprueba la reformulacion del Expediente Técnico del
Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC -
111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO
(AY - 111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PAIPA Iuo .
DEPARTAMENTO DE ICA". ' e~

setiembre se emite la aprobacion del Plan de Monitoreo Arqueologico de
proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC -
111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO
(AY - 111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PAIPA I
DEPARTAMENTO DE ICA".

Con Resolucion directoral N°D00016-2019-DDCICA/MC con fecha 27 de

setiembre se emite la aprobacion del Plan de Monitoreo Arqueologico del
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proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC -
111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO
(AY - 111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PAIPA I
DEPARTAMENTO DE ICA". Corrigiendo de esta manera el articulo 1 de la
Resolucion directoral N°D00015-2019-DDCICA/MC.

2.0. OBJETIVOS DEL SERVICIO
El objetivo principal del proyecto es el MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA DEPARTAMENTAL IC - 111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA —
LA CAPILLA- LP CON AYACUCHO (AY - 111 A OCANA), DISTRITO Y
PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA, siendo la finalidad
mejorar sus condiciones de transitabilidad en cualquier época del afio, con una |
vida util de 20 afios. 1
Los objetivos especificos del proyecto son los siguientes:

e Ofrecer seguridad vial a todos y cada uno de los pasajeros que hacen uso
de esta importante carretera.

* Mejorar el nivel de vida de los habitantes dentro del area de influencia

» Incorporacion de la economia local de las comunidades aisladas hacia los
mercados provinciales, departamentales y regionales.

» Fortalecer la integracion fisica y econdémica de los centros poblados
deprimidos de esta zona mediante el mejoramiento de sus vias de
comunicacion, incentivando el desarrollo de la region, fomentando la
agricultura, ganaderia, comercio, etc.

e Reducir los costos de transporte de carga y pasajeros y reducir el
tiempo de viaje hasta la mitad del que actualmente se toma.

e Mejorar el nivel de vida de sus habitantes, cuyos resultados se daran una
vez hecho el mejoramiento de la carretera.

e Dinamizar la interrelacion entre todas las comunidades integrantes del
beneficio directo e indirecto.

e Generacion de empleo temporal desde la etapa de estudios, durante la
etapa de ejecucion de obra y durante el periodo de operacion y

mantenimiento.
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3.0. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto comprende la ejecucion de los siguientes componentes, tal como lo
describe en su resumen ejecutivo del expediente técnico, que a la letra dice:

Fuente del Proyectista

4.0. NORMATIVIDAD UTILIZADA

5.0. DESCRIPCION DE LA RUTA et

El sistema de transportes del area de influencia del proyecto esta co

Se considerd el siguiente marco normativo:
Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservacion Vial (R.D. N° 08-
2014-MTC/14) con fecha 27.03.14.

Manual de Carreteras: Disefio Geométrico (DG-2014).

Manual de Carreteras: Suelos, Geologia, Geotecnia, y Pavimentos:
Seccion Suelos y Pavimentos. (2014)

Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para
Construccion (EG-2013).

Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura
vial.,

(R.D. N° 18-2013-MTC/14) y sus modificatorias (2013)

Manual de Carreteras: Hidrologia, Hidraulica y Drenaje. (2011)

Manual de Carreteras: Manual de Dispositivos de Control de Transito
Automotriz para Calles y Carreteras. (2016)

Manual de Carreteras: Ensayo de Materiales para Carreteras (2016)
Manual de Carreteras: Manual de Inventarios Viales 2014.

Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales 2013.

N

por la via en estudio, siendo ésta la Gnica infraestructura vial existente para los
nodos del origen destino. El tramo Pte. Vizcas - Saramarca de la carretera IC-
111 de superficie de tierra, es la tnica via que une longitudinalmente a los
distritos del 4area de influencia directa del proyecto. Inicialmente la via

mencionada se interconecta a la Panamericana Sur.
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El tramo de carretera en estudio, de 15.18 kilometros de superficie afirmada el
mal estado, discurre por terrenos de topografia ondulada, con deficiencias en
de arte y drenaje.

Su estado de transitabilidad es calificado de regular y malo, en determinados
sectores como en las quebradas de los Km 3+306, 3+592, 3+767, 4+204 y
4+870 la via se torna intransitable en épocas de lluvias debido a la falta de
obras de arte. La ruta en estudio en la actualidad presenta deficiencias en el
trazo y el disefio geométrico de los radios de curvatura.

Como hemos mencionado, el camino departamental en estudio consta de un
solo tramo: Carretera Departamental IC-111, EMP.PE-1S (Puente Vizcas-
Palpa) - LD Ayacucho (Saramarca, AY-hl a Ocafia) con una longitud total de
15.18 Km. Para acceder al camino en proyecto se parte de la ciudad de Palpa
con direccion sur, a la altura del Km. 394 de la Panamericana Sur se ha
establecido como inicio del estudio, asignandosele la progresiva 0+000.

Con respecto al relieve, el territorio presenta una topografia de plana a
ondulada, constituido por medias laderas, quebradas profundas y Zonas de roca
fija, en donde los taludes se inclinan hasta la verticalidad con alturas variables.
En la Zona del proyecto se observa la presencia de escasa vegetacion propia,
siendo las especies arbustivas y herbaceas las que predominan. Se observa la
existencia de terrenos de cultivo en algunos tramos del camino, los mismos que
se encuentran, salvo pocas excepciones, fuera del derecho de via.

Dentro del proyecto, existe una red de quebradas de variadas dimensiones,
todos ellos son parte de la cuenca hidrografica del Pacifico, sus aguas aportan
al rio Vizcas que termina en la unioén con el Rio Grande a la altura de la
localidad de Santa Cruz, para desembocar en el Océano Pacifico. Captan las
aguas durante las épocas de lluvias, principalmente por escorrentia superficial
y, en muy menor escala, por filtraciones. Las aguas freaticas tienen su descarga
principalmente en las laderas, preferentemente en las quebradas por los cuales
van discurriendo las aguas hasta llegar a los principales aflue
mencionados. (T
En varios sectores se ha observado la presencia de cruces de agua de rie
tajeas, predominantemente de concreto armado, esto se debe a que los mismos
pobladores son los que hacen estos canales para que el agua llegue hasta sus

sembrios. También se ha observado la presencia de un puente de estructura de
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concreto (Km 14+400, Puente Saramarca), que son los principales sistemas

constructivos en la Zona.

6.0. CARACTERISTICAS TECNICAS ACTUALES
A continuacion, se muestra un resumen de las caracteristicas técnicas
principales de la situacion actual que representan la oferta de la carretera, como
longitud, ancho de calzada, ancho de bermas, topografia, condiciones de las

cunetas, y alcantarillas, pendiente y otras.

Velocidad directriz : 20 km/hora
Radio minimo utilizado :5.00 m |
Pendiente Minima :0.07 % i
Pendiente méxima 11331 % |
Bombeo en tangente : 1.50 %
Ancho de superficie de
rodadura : Variable entre 2.50 y 6.20m
Bermas : Sin Bermas
Cunetas vy alcantarillas de
alivio : No tiene
indice medio diario Semanal : 163 vehiculos/dia
La seccion Carrozable actual del camino existente es variable, de 4.00 a 6.20m,
con sectores criticos de hasta 2.50m. La superficie de rodadura actual es a nivel
de afirmado en regular a mal estado, entre el inicio del proyecto y el final, a lo
largo de la carretera en las zonas criticas las ampliaciones de seccion de via se
haran en terrenos eriazos, por lo que no existe expropiacion de terrenos de
terceros.
Superficie de rodadura: e

La estructura del pavimento es una capa de afirmado de 0.15 m, la que esta a

el que se da debido a la presencia de baches, huellas de wvehiculos y

nivel de subrasante. Actualmente, la superficie de rodadura presenta deterioro,
encalaminado; asimismo, se observa en su superficie material suelto debido a |
\

la pérdida de material de liga.
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Tramo (km 0+000 Km 2+000): El espesor de la capa de afirmado y su ancho
en promedio en el Km es de 0.05 m y 5.22 m, el material tiene una clasificacion
GN (grava limosa con arena) y presenta en su superficie huellas, baches y

erosion.

Tramo (km 2+000 Km 4+000): El espesor de la capa de afirmado y su ancho
en promedio en el Km es de 0.05m y 4.73 m, el material tiene una clasificacion
GM (grava Jimosa con arena) y presenta en su superficie hueflas, haches y

erosion.

Tramo (km 4+000 Km 6+000): El espesor de la capa de afirmado y su ancho
en promedio en el Km es de 0.10 m y 426 m, el material tiene una
clasificacion SM (arena limosa con grava) y presenta en su superficie huellas,

baches y erosion.

Tramo (km 6+000 Km 8+000): El espesor de la capa de afirmado y su ancho
en promedio en el Km es de 0.10 m y 390 m, el material tiene una
clasificacion SM (arena limosa con grava) y presenta en su superficie huellas,

baches y erosion.

Tramo (km 8+000 @ Km 10+000): El espesor de la capa de afirmado y su
ancho en promedio en el Km es de 0.05 m y 4.39 m, el material tiene una
clasificacion GM (Grava limosa con arena) y presenta en su superficie huellas,

baches y erosion.

Tramo (km 10+000 Km 12+000):
El espesor de la capa afirmado y su ancho en promedio en el Km es de 0.05 m
y 3.78 m, el material tiene una clasificacion GM (Grava limosa con arena) y

presenta su superficie huellas, baches y erosion.

Tramo (km 12+000 (Km 14+000):
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El espesor de la capa de afirmado y su ancho en promedio en el Km es de
0.10m y 3.73 m, el material tiene una clasificacion GM (Grava limosa con

arena) y presenta en su superficie huellas, baches y erosion.

Tramo (km 14+000 Km 15.180):
El espesor de la capa de afirmado y su ancho en promedio en el Km es de 0.05
m y 3.64 m, el material tiene una clasificacion GM (Grava limosa con arena) y

presenta en su superficie huellas, baches y erosion.

Conservacion:

Los niveles de servicio establecen las condiciones en que deben conservarse las
carreteras y este nivel se refiere a conceptos de transitabilidad, seguridad y
comodidad en la conduccion.

En nuestro caso, en el tramo en estudio se tiene:

Transitabilidad: en épocas de avenidas se dificulta el transito publico, por
perdidas de la plataforma de la carretera debido por inundaciones del Rio
Vizcas en los Kms. 12+ 500 y 13+400, y la falta de infraestructura de drenaje

transversal.

Seguridad: la seguridad en el tramo es deficiente debido a la falta de
sefializaciones (informativas, preventivas y reguladoras), ya que el mayor

riesgo de ocurrencias de accidentes es en carreteras de bajo volumen de

vehiculos.

Comodidad de conduccion: La comodidad es medida en términos de
de Rugosidad Internacional o IRI, y de acuerdo a la velocidad promedio
tomada durante el recorrido de la via que es de 20Km/h, y al tipo de via que es
un camino no pavimentado con irregularidades, podemos establecer del
Diagrama 1 (Escala de Rugosidad IRI), que la escala de rugosidad para

pavimentos (IRI) del tramo en estudio es de 20.00Km/m, lo que lo determina
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como un camino con frecuentes defectos, erosiones y depresiones profundas y
que ha velocidades mayores de 20Km/h podrian ocasionar incomodidad
extrema y posibles dafios al vehiculo.

Trazo y diseiio vial

En la via existente se desarrollan 427 curvas horizontales, correspondiendo
cada una a un P.I, existiendo curvas con los radios menores de los 10.00m
(radio minimo excepcional), mayores al minimo excepcional (10.00m) y
menores al minimo normal (12.50m).

Las secciones transversales varian desde 2.50m a 6.20m, a lo largo de todo el

tramo.

PRINCIPALES PROBLEMAS EXISTENTES (SITUACION ACTUAL)
Superficie de rodadura muy encalaminado, con baches; huellas y erosion, lo
que provoca el deterioro en las llantas, del vehiculo, ademas de presentar

demoras en el tiempo de recorrido de su ruta.

. Existen varias curvas peligrosas por estar muy cerradas, ademas de la ausencia

ante de sefiales y guardavias.

Ancho de seccion de via reducida en la mayor parte del tramo, lo que dificulta
el transito de los vehiculos en sentido contrario.

Existen sectores criticos que se inundan en los meses de avenida de aguas
(Enero - Marzo), faltan obras de drenaje (cunetas, alcantarillas de alivio y para
riego agricola, badenes, etc. Lo que provoca la interrupcion del transito en la

via.

OBRAS DE DRENAJE

La carretera esta provista de obras de drenaje transversal conformada por
alcantarillas rusticas especialmente las que se encuentran en mal estado, de
manera que cuando los flujos de agua superficial y subterranea discurren sobre
la plataforma de la carretera y se infiltran a través del pavimento causan la
reduccion de la capacidad portante de la via y en consecuencia reducen su vida

atil.

Las obras de arte, se componen de:
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Muros de contenciéon de mamposteria de piedra; de piedra y de concreto, en

regular y mal estado de conservacion, los mismos que sirven de proteccion a la

via.

El sistema de drenaje, se compone de:

Alcantarillas de concreto armado y de tipo TMC, las cuales se encuentran

obstruidas.

Y Badenes de concreto en regular estado de conservacion.

No se ha

encontrado cunetas a lo largo de la via y sus correspondientes

alcantarillas de alivio

8.0. CONDICION ACTUAL DE LA VIA

CENTROS POBLADOS

Los centros poblados por lo que atraviesa la via en estudio son los centros

poblados Santa Barbara, el Centro poblado de San Ignacio, El centro Poblado

La falda, los caserios de Santa Inés, La pefia, La Cantera, Vizcas, Sonaque,

Quemado La Capilla, Caserio Mineria Marina y el Centro poblado Saramarca,

como se muestra a continuacion:

RUTA
IC111
IC 111
IC 111
IC 111
IC 111
IC 111
IC 111
IC 111
IC 111
IC 111
IC 111

CENTRO POBLADO UBICACION
SANTA BARBARA 0+497
SAN IGNACIO 0+610
LA FALDA 14400
SANTA INES 14610
LA PENA 2+800
LA CANTERA 3+400
VIZCAS 5+260
SONAQUE 8+400
QUEMADO 9+800
LA CAPILLA 114290
SARAMARCA 14+046
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PARAMETROS DE DISENO
Velocidad: 30 KPH
Velocidad  en Zonas 20 KPH
Urbana:
Radio Min: 30m
Radio Excepcional Min. 15m (Curvas de vuelta)
Radio Min en Zona Urbana: liim
Espiral normal 30m
Espiral (Parametro 20m "Tabla 302.09 - J (m/s3)"
Jmax=0.7)
Bombeo: 2.5%
Peralte Max: 8.0%
Sobreancho Max: 1.80m
Ancho de Carril: 2.50m
Ancho de Berma: 0.30m
Pendiente Long Méx. 9.0%
Pendiente excepcional Max. 10.0%
Pendiente Long. Min. 0.50%
Pendiente = Long.  Min. 0.35%
Excep.
Talud H/V: 1/1.5

Caracteristicas de carretera tercera clase:

Las principales caracteristicas en cuanto a disefio geométrico de la nueva carretera

tercera clase son:

01 calzada de 2.50 m. por cada sentido

Berma de 0.30 m. por sentido

Ancho total de calzadas 5.00 m. + 0.60 m. de bermas

Ancho total de 5.60 m.
Base de 0.25m. de espesor

Asfalto en caliente de 2” (0.050 m), en calzadas y bermas

9.0. DISPONIBILIDAD DE CANTERAS Y DME
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RELACION DE CANTERAS
Itelm Descripcion Material Ubicacion
1 Cantera N°01 granular 10+100
0

s largo de la trocha existente se identificaron 03 canteras, los cuales seran
empleados para la ejecucion de la carretera.

Canteras:

Se encuentra ubicadas en sectores adyacentes a la trocha y corresponde a
areas quebradas naturales con depositos de material que cumplen con las
especificaciones técnicas para el uso de rellenos y base. Se tiene dos canteras
de material granular y uno de arcilla. No tiene propietarios, se gestiono la
libre disponibilidad de

DME:
Se identificaron 03 areas para el uso de depdsito de material excedente,

las cuales se ubican en sectores donde no existen viviendas ni cultivos.

DEPOSITO DE MATERIAL

EXCEDENTE
Descripcion Ubicacion
DME N°01 6+300
DME N°02 7+600
DME N°03 8+560

Se comprara el agua para usarla en obra, el presupuesto considera la

compra de agua.

10.0.METAS FISICAS
El proyecto consiste en el mejoramiento de la carretera IC-111; tramo Pte.
Vizcas — Saramarca de 15,073.36 km de longitud, con un pavimento asfaltico
a nivel de carpeta asfaltica, base granular con un espesor de 0.25m y sobre

esta una carpeta asfaltica de 2”, obteniendo un espesor estructural de 0.30m,
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con una seccion tipica que presenta un ancho de superficie de rodadura de

5.00m, sobre anchos de acuerdo al disefio geométrico y cunetas triangulares
revestidas en una longitud de 15,073.36m. Asimismo se contempla una
modificacion del trazo existente, en el tramo comprendido entre las
progresivas km 124940 al km 13+160, a fin de minimizar el riesgo por
inundaciones.

Se consideran también la construccion de las siguientes obras de arte:
BADENES

Construccion de 8 badenes de concreto con un F’C=175Kkg/cm2 en las

siguientes progresivas y longitudes:

BADENES PROYECTADOS

DESCRIPCION PROGRESIVAS LONGITUD
BADEN PROYECTADO 4+162.50 A 4+187.50 25
N°e01
BADEN PROYECTADO 5+148.25 A 5+17325 25
N°02
BADEN PROYECTADO 6+285.15 A 6+305.15 20
N°03
BADEN PROYECTADO 7+530.00 A 7+550.00 20
N°04
BADEN PROYECTADO 8+142.70 A 8+162.74 20
N°05
BADEN PROYECTADO 8+518.37 A 8+548.37 30
N°06
BADEN PROYECTADO 10+044.00 A 10+064.00 20
N°05
BADEN PROYECTADO 11+743.24 A 11+763.24 20
N°06
ALCANTARILLAS: Construccion de 41 alcantarillas metélicas con didmetro de
367 y 24, '
RELACION DE ALCANTARILLAS
ITEM Progresiva Longitud diametro

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION VALORIZACION N° 06 - MES DE MARZO
‘MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCASA, LA PENA - LA CAPILLA LP CON AYACUCHO (AY
- 118 A OCARNA), DISTRITO Y PROVNCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA"



WWW

0Qq
s BARTOLOMED oo o L%l
1 00+603.98 11.41 24"
2 00+760.70 7.34 24
3 00+800.71 7.34 247
4 00+865.84 8.15 24
5 01+070.54 8.97 24"
6 01422120 8.97 24
7 01+361.38 8.97 24"
8 01+677.56 8.97 24
9 02+020.14 8.15 24
10 02+360.91 8.15 24
11 02+518.46 7.34 36
12 03+067.90 10.60 24
13 03+289.68 10.60 36”
14 03+578.58 10.60 36
15 04+037.17 734 36” \
16 04+584.94 8.96 36" ‘
17 04+822.01 8.96 36” ‘
18 05+371.24 8.97 24"
19 06+387.26 8.97 36"
20 06+508.26 8.97 24
21 06+819.36 8.97 24"
22 07+177.84 8.97 24”
23 07+291.28 8.97 247 ;
24 09+196.24 8.97 24 ‘
25 09+987.99 8.15 247
26 10+253.87 10.60 24
27 10+403.98 8.97 24"
28 10+663.42 8.15 24”
29 10+820.37 9.78 24
30 11+081.01 9.78 24"
31 114557.61 9.78 o 247
32 11+978.63 9'720350“’?‘ ; | gi\\ 2:;,,
33 12+153.22 078 ERR G 247
34 12+478.18 9.% g 247
35 12+835.64 7.32 24
36 13+234.69 7.34 24
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37 14+049.25 7.34 24”

38 14+424.55 7.34 24”

39 14+548.89 7.34 24”

40 14+913.29 7.34 24”

41 14+994.54 7.34 247

MUROS DE CONTENCION: construccion de 11 muros de contencion

en las siguientes progresivas:

MUROS PPOYEC7ADOS
DESCRIPCION PROGRESIVAS Longitud-Altura

MURO PROYECTADO N°01 0+630 A 0+870 40.0 -4.00

MURO PROYECTADO N°02 2+440 A 2+975 35.00 -2.00
MURO PROYECTADO N°03 3+000 A 34-010 10.00 - 2.00
MURO PROYECTADO N°03 3+010 A 3+020 10.00 - 4.00
MURO PROYECTADO N°03 3+020 A 3+030 10,00 —3.00
MURO PROYECTADO N°04 3+00 A 3+100 50.00 - 4.00
MURO PROYECTADO N°05 3+260 A 3+300 40.00 - 2.00
MURO PROYECTADO N°05 3+300 A 3+310 10,00 -3.00
MURO PROYECTADO N°06 3+585 A 3+575 10.00 - 2.00
MURO PROYECTADO N°06 3+675 43+585 10.00 - 4.00
MURO PROYECTADO N°06 3+595 A 3+615 20.00 - 2.00
MURO PROYECTADO N°07 4+540 A 44570 30.00 - 2.00
MURO PROYECTADO N°08 4+805 A 4+ 850 45.00 - 2.00
MURO PROYECTADO N°09 6+505 A 6+527 22.00-2.00
MURO PROYECTADO N°10 6+670 A 6+710 40.00 - 2.00
MURO PROYECTADO N°11 6+740 A 6+825 85.00-2.00
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MURO PROYECTADO N°11 8+825 A 8+845 20.00-3.00
MURO PROYECTADO N°11 8+845 A 8+855 10.00 - 4.00
MURO PROYECTADO N°11 8+&55 A 8+865 10.00 - 5.00
MURO PROYECTADO N°11 6+865 A 8+885 20.00 - 3,00
CRUCES VEHICULARES
DESCRIPCIO PROGRESIVAS

CRUCE VEHICULAR N°01  2+580.00
CRUCE VEHICULAR N°02  6+870.00
CRUCE VEHICULAR N°03  7+750.00

Se considera también defensa riberefia para la proteccion de la plataforma;
estos trabajos consisten en la limpieza y encauzamiento del rio Vizcas, con un
ancho minimo de 35.00m de acuerdo a la recomendacion en el informe
hidraulico; construccion de muros tipos paraguas para proteger la plataforma,
terraplén y definir el ancho minimo del rio.

Se considera también la construccion de sardineles sumergidos de
0.30x0.15m de concreto de f'c=175kg/Cm2

Ademas, el proyecto contempla también la implementacion de sefializacion y
seguridad vial: 107 sefiales preventivas, 7 sefiales reglamentarias, 6 sefiales
informativas, 16 postes kilométricos, 112.50 m2 marcas en el pavimento y
2914.05 m2 marcas en muro de contencion, 01 programa de mitigacion de
impacto ambiental que comprende actividades de educacion ambiental,

prevencion, plan de contingencia, reacondicionamiento de areas de uso

provisional y de canteras y 01 plan de monitoreo arqueologico.

MONTO DE EJECUCION (VALOR REFERENCIAL). ;
El presupuesto de obra para el MEJORAMIENTO DE CARRETERA
DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA-LA CAPILLA
— LP CON AYACUCHO (AY -111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA
DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA”, asciende a la suma de S/ 16,
266,806.72 (Dieciséis Millones Doscientos sesenta y seis mil ochocientos seis

con 72/100 soles) a precios del mes de mayo del 2019.
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