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CAPITULO 1

1.00 GENERALIDADES

1.01 DATOS GENERALES DE LA OBRA

WU

DEPARTAMENTAL
C - 114, TRAMO PROG. KM 292 +
200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM
ALAMO),

ICA,

= Contrato de Obra - N°001-2019-GORE ICA
= Contratista : CONSORCIO GUADALUPE
= Construccién y maquinarias del Sur SAC RUC 20367759551 (99%
participacion).
=  Emnpresa de servicios integrados de ingenieria y construccion SRL RUC:
- 20494642582 (01% participacion).
= Nombre de la Obra - “Mejoramiento de la Carretera Departamental IC-
114, Tramo Progresiva km 292+200.00 (Estadio
Guadalupe) - Km 299+026.19 (El Alamo),
provincia de Ica, Departamento de Ica”.
= Ubicacion :
=  Distrito [ca- Subtanjalla — Salas Guadalupe
=  Provincia Ica
®  Departamento Ica
=  Modalidad del Contrato sistema de Precios Unitarios
= Fecha de Contrato de Obra 24/05/2019
=  Monto referencial de E.T. S/. 19°687,765.83 Soles inc. IGV
=  Monto Contratado /. 197620,000.00 Soles inc. IGV
=  Factor de relacién 99.65580%
=  Plazo de Ejecucion 270 dias Calendario
= Fecha de entrega de terreno 27/05/2019
=  Fecha de Inicic de Obma 07/06/2019
=  Fecha de culminacién Prog, 02/03/2020
=  Carta Fianza fiel cumplimiento CARTA FIANZA N° 001142673900-BANCO
PICHINCHA
Vigencia de la fianza desde el 22/05/2019
hasta el 17/03/2020- del CONTRATISTA
EJECUTOR
= Supervisor de obra Consorcio Double Track
=  Contrato de Supervision N° 002 -2018-GORE-ICA
=  Fecha de Suscripcion 17/12/2018
= Monto Contrato Supervisor S/. 707,885.65 Soles inc. IGV
= Carta Fianza fiel camplimiento CARTA FIANZA N° 1214019-2018-FOGAPI
Vigencia de la fianza desde el 14/12/2018
hasta el 09/12/2019 - de 1Ia
SUPERVISION DE OBRA
1.02 DESCRIPCION DEL PROVECTO

Las metas ejecutadas son las siguientes:
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La presente valorizacién n°08 correspondiente al mes de Enero del 2020, de la
obra: “Mejoramiento de la carretera Departamental IC 114 tramo Prog. Km.
292+200 (Estadio de Guadalupe) - Km. 229+026.19 (El .-ilamo), provincia de Ica
— Departamento de Ica™, para cuyo efecto nos hemos constituido In situ, materia
de evaluacion de los metrados con la finalidad de cumplir con los trabajos de
campo a nivel de ingenieria y se pueda realizar la valorizacion.

Para las caracteristicas técnicas v of dimensionamiento 4
proyecto, se ha tomado en cuenta el Manual de Disefio de Carreteras del MTC;
donde la estructura de la via proyectada cumple con la exigencia del crecimiento
poblacional, vehicular y peatonal en el horizonte de vida atil del proyecto,
teniendo presente los rasgos basicos de los distritos aledafios.

al traman Ae Carratara dal
i GO CC L arreiera gel

Descripcién Detalle

Kiloimetro lniciai Km 2 92+200.00 (Estadio Guadalupe)

Kilometro Final Km. 299+026.19 (El Alamo)

Longitud Total 6.97 Km aprox.

Clasificacién Red Vial Departamental o Regional.

Segun su Funcién Articula basicamente a la Red Vial
Nacional con la Red Vial Vecinal o Rural

Segun la demanda Superior (IMD 8,637 vehiculos x dia)

Velocidad del Proyecto 40 kph a 8o kph

Ancho de la Calzada Via Principal 7.20m1 y 5.00m! proin.
Via Auxiliar

Ancho de Berma En Via Principal 1.8om1

Bombeo 2%

Carpeta Asfaltica Asfalto en Caliente 3", 2" 1.5"

El Proyecto 'MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL
IC-114 TRAMO PROG. KM 292+200.00 (ESTADIO GUADALUPE) — KM.
299+026.19 (EL ALAMO), PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE
ICA" consiste en:

a) La demolicion de estructuras existentes como: sardineles peraltados, veredas,
muros y estructuras en canales o alcantarillas.

b) El desmontaje de letreros, asi como la reubicacién de Paneles Publicitarios,
Postes de media y baja tension, y Telefonia ubicados en el area de ejecucion del
proyecto.

¢) Construccion de una calzada 7.20m1 de ancho de pavimento, mas 2 bermas:
unia central de 4.00m y una lateral de 1.80m de ancho respectivaincnte.

d) El pavimento a construir esta disefiado para una vida util de 20 afios. Esta
conformada por una carpeta asfiltica en caliente de 3" para la via principal, 2"
para la Pista Auxiliar, y 1.5" para la Berma Lateral.

e) La ubicacién de sefializacion vertical y horizontal. que contempla el tema de
seguridad vial, entre reglamentarias, preventivas e informativas. asi como el
pintado de lineas continuas, discontinuas y marcas en el pavimento.

f) Construccion y Ampliacién de Canales o Alcantarillas, ubicados en el area de
ejecucion del proyecto.

-
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g) La construccion de sardineles peraltados de concreto para confinamiento del
pavimento y que bordean el separador central.

h) Construccion de Muros de Proteccion de Concreto Armado en la berma central
y Muros de Contencion en puntos estratégicos del proyecto.

1)La Ejecucion de obras de infraestructura eléctrica como redes distribucién
primaria, redes de alumbrado piblico y semaforizacién, a lo largo del érea de
trabajo, que lo conforman las excavaciones, concreto simple, colocacién de
postes, tendide de cables eléctricos, medidores, Subestaciones, tableros de

control, semaforos aéreos y peatona les, etc.

CAPITULO 11

‘ONTROL ADMINISTRATIVO

N
o

(B

-1 Implementacién de Medidas de Seguridad a Trabajadores

Durante el mes de Enero del 2020, el Ejecutor de la obra viene cumpliendo con los
materiales e implementos de seguridad a los trabajadores en obra el mismo que esta a
cargo del Ing. Reyes - ejecutor; y la Ing. Bertha Saavedra — especialista en seguridad
y medio Ambiente de parte de la supervision, por otro lado se le recuerda que; la
empresa tiene la necesidad de implementar mejor las medidas de seguridad a fin de
evitar los lamentables accidentes, en caso de caidas o accidentes de trafico
considerando que se encuentra trabajando muy cerca de Ia Panamericana Sur.

Se comunica al contratista que de existir un niesge grave ¢ inminente para la
seguridad y salud de los trabajadores, se ordenara la inmediata paralizacién o la
prohibicién de los trabajos o tareas, conforme a los requisitos y procedimientos
establecidos en la Ley 28806, Ley general de Inspeccién del Trabajo.

“Los trabajadores que sufran algin accidente de trabajo o enfermedad ocupacional
tienen derecho a las prestaciones de salud necesaria v suficientes hasta su
recuperacion v rehabilitacion. procurando su reinsercion iaborai®; es obligacion de ia
empresa y se velara porque se cumpla.

2.2 Personal de Obra y Personal Administrativo.

El CONTRATISTA. durante el mes de Enero 2020 ha realizado la capacitacion
referente a los controles de seguridad (los mismos que son realizados en horas de la
mafiana antes de ingresar a sus labores — tal y cual se presentan en el panel
fotografico), calidad y produccién del trabajo, los cuales son orientados por el equipo
propuesto por el contratista Residente de obra — Especialista en seguridad, debera de
adjuntar los informes correspondientes. asi mismo debe de considerar, los pagos de

inor B b.;-.. 1 trohoiad
Conafovicer, Es salud, y otros beneficios de los trabajadores.

Con respecto al personal administrativo cuenta con las condiciones comedor. ss hh. v
un ambiente adecuado donde el personal cumple correctamente con sus funciones,
asi como las oficinas para el personal técnico y administrativo.

Se presenta un incremento de la mano de obra calificada, visto en aumento de frentes
y metas en obra.

Frente a estas dificultades que tiene el personal tecnico-admunistrativo, la logistica se
mantiene en orden y pone a disposicién de los materiales requeridos en gb

ALAIN OMAR ROSAS LEON
IERO CIVIL
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3.0 CONTROL DE AVANCE DE OBRA.

OBRA

3.1
3.1

313

Control de Avance Fisico

1. Programacién de Obra

Se adjunta en ia siguiente hoja.
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Descripcién de los Trabajos Realizados en el periodo

026.19 (EL

DE

DE LA

CARRETERA DEPARTAMENTAL
C - 114, TRAMO PROG. KM 292 +
200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM

ALAMO),
ICA,

Los trabajos y partidas son los considerados en el cuaderno de obra los mismos que

se detallan a continuacion:

Metrados de la valorizacion n® 008 del mes de Enero 2020-

“Mejoramiento de la carretera Departamental 1C 114 tramo Prog. Km. 292+200 (Estadio de Guadalupe) — Km.
299+026.19 (El Alamo), provincia de Ica — Departamento de Ica”

UBICACION : SUBTANAJALLA- SALAS - ICA - ICA - ICA
DURACION: 270 DiAS CALENDARIOS

Departamente: ICA  Divincia ICA Distrites 1CA
Und Metrado |  Anterior Actual | Acumulado |  Saido
ITEM DESCRIPCION Matrado Metrado Metrado Metrado
01 OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS
grat Y EQUIPOS gib 1.00 0.50 0.00 0.50 0.50
0102 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO km 6.98 6,98 0.00 6.98 000
01,03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL glb 1.00 0.70 0.15 0.85 0.15
01,04 OFICINA Y ALMACEN PROVISIONAL gib 1.00 1.00 0.00 100 0.00
oy SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS P/PERSONAL alb 1.00 _ ) ]
) OBRERO : 0.70 0.15 0.85 0.15
01.08 DEMOLICION DE VEREDAS DE E=0.10m m2 762.70 762.70 0.00 762.70 0.00
0107 DEMOLICION DE SARDINELES PERALTADOS ] m 934.40 934.40 0.00 934,40 0.00
0108 DEMOLICION DE MUROS Y ESTRUCTURAS EN CANALES | m3 1382 13.82 0.00 13.82 0.00
01.09 DEMOLICION DE VIVIENDAS EXISTENTES m3 1,005.86 761.75 0.00 761.75 24411
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. 7
OLID PROM=10 km m3 203990 | 543990 0.00| 203990 0.00
01.11 DESMONTAJE DE LETREROS MENORES und 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00
[uLaz KEUBICACION D LETKEKOS MA YORES und EXI) 1.00 2.00 3.00 0.00
{0113 REUBICACION DE SEMAFOROS und 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00
01.14 NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL und 17.00 17.00 0.00 17.00 0.00
L0z | MOVIMIENTO DE TIERRAS |
ﬂzm CORTE EN MATERIAL SUELTO | m3 3401490 3401490 0.00 | 34.014.90 OM
| E— REPARACION DE CONEXIONES DE AGUA ¥ | ] 200,00 ] i ]
Vs ALCANTARILLADO I - 183.00 15.00 200.00 0.00
CONFORMACION, COMPACTACION Y MEJORAMIENTO DE | .
i SUBRASANTE ! m2 | 1747564 | 19 49564 0.00 | 1747564 0.00
i PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADO DL B
| 0284 SUBRASANTE | om2 2193871 0.00 7,.33;[4’ 7,834.61 | 14.104.10
b L] s
ALAIN OMAR ROSAS LEON
INGENIERO CIVIL

COLEGIO DE INGENIEROS O, ATeS¢




“MEJORAMIENTO

- — ":\—ﬁ;\f\ 299+ 026.19

no

Ny

S ¥ g b

SUPERVISION DE OBRA:
DE

. ’

LA
CARRETERA DEPARTAMENTAL
C - 114, TRAMO PROG. KM 292 +
200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM

(EL ALAMO),

== VINCIA __ DE ICA,
\D’EPT-YR‘TAI\IENTO DE ICA”
02.05 PERFILADO. NIVELADO Y COMPACTADO DE SUB BASE m2 63.176.21 | 35269543 | 5.000.00 57.695.43 5,480.78
02.06 RELLENO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO SIN COMPACT. m3 3,367.53 5.368.06 0.00] 536806 0.53
; ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE GON MAQ. D. —— ' N
S PROM=10 km m3 | 3B851R4| 3885184 0.00 | 3885184 0.00
03 SUBBASES Y BASES
03.01 SUB BASE GRANULAR E=0.30m m2 1747564 | 1747564 0.00| 17.475.64 0.00
03.02 BASE GRANULAR E=0.30m m2 8065185 | 63633.26| 8.199.45| 7183271| 881914
03.03 BASE GRANULAR E~0.25m m2 21.938.71 0.00| 822088 | 822088 13,717.83
03.04 RECUPERACION Y ESTABILIZACION DE BASE GRANULAR m2 734.8]
148 EN VIA EXISTENTE E=0.25m e 0.00 0.00 0.00 734 81
04 PAVIMENTACION
04.01 IMPRIMACION ASFALTICA m2 98,174.23 | 46,473.38 | 10,976.22 | 57,449.60 | 40,724.63
04.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3" m2 5630531 | 4647338 1.533.06 4800645 | 829886
04.03 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 | 2095554 0.00 0.00 0.00 | 20.955.54
04.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE | 1/2" m2 20,913.39 0.00| 814480 | 8.144.80] 12.768.59
05 SENALIZACION
035.01 | SENALES VERTICALES
05.01.01 SENAL PREVENTIVA (0.60m x 0.60m) und 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00
050102 | SENAL REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.60m x0.90m) | und 24.00 0.00 0.00 0.00 24.00
050103 | SCRAL INFORMATIVA RECTANGULAR (.35 » 2.50m) und 1.00 0.00 0.00 6.00 1.00
05.01.04 POSTES DE SOPORTE DE SENALES und 36.00 0.00 0.00 0.00 16.00
05.02 SENALES HORIZONTALES
SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS
00201 | (616 DE GATO) und 0.0 0.00 0.00 000| 7000
PINTURA DE TRAFICO EN LINEA DE 10cm (INC. LINEA
030202 | CONTINUA Y DISCONTINUA) m | 23,266.74 0.00 0.00 0.00 | 23.266.74
05.02.03 PINTURA DE TRAFICO DE SIMBOLOS m2 1,597.69 0.00 0.00 0.00] 1.597.69
05.02.04 PINTURA DE TRAFICO EN SARDINELES m 15432.97 | 1300000 1.000.00| 14.000.00 1.432.97
PINTURA DE TRAFICO EN MURO DE PROTECCION DFE e
050205 | BERMA CENTRAL m 652.10 0.00 0.00 000 65210
06 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
06.01 ALCANTARILLAS
00.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.01.01 { EXACAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 243.04 243.04 0.00 243.04 0.00
06.01.01.02 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO | m3 8955 89,55 0.00 89.55 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D.
6018108 | spcindoitbm m3 26401 336 49 000] 22640 0.00
06.01.02 CONCRETO SIMPLE
06.01.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLAC M 110 m2 236.22 23622 0.00 236.22 0.00
06.01.03 CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO f¢=245 kg/em2 TIPO V -
DB0L0NN | o e o 13091 5091 0.00 | 15091 0.00
06.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ALCANTARILLAS m2 475.89 475.89 0.00 475.89 0.00
06.01.03.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 27,464.02 27.464.02 0.00| 27.464.02 0.00
06.01.04 JUNTAS !
06.01.04.01 | JUNTAS DE SELLO ELASTOMERICO E=3/4" l m 56.60 56.60 0.00 56.60 0.00
JUNTA WATER STOP DE PVC DE 3" PROVISION Y A
06.01.04.02 | oo 0 A m 60.00 60.00 0.00 60.00 0.00
06.02 SARDINELES PERALTADOS EN PISTA AUXILIAR
BERMAS 3 |
060201 MOVIMIENTO DE TIERRAS i
06020101 | EXCAVACION DE 7ZANIA MANIIAL P'SARDINEI ES ' ma3 150,15 | 3200 000 58 00 03 1%
~ | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. <
06020102 | por PO m3 153 75.40 0.00 7540 119.80
06.02.02 CONCRETO SIMPLE |
06.02.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 | m2 461.87 178471 é I 178.47 283.40
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06.02.03 CONCRETO ARMADO I
06020301 | SONCRETO PREMEZCLADO £c=210 kglouid TIPO V m3 115.47 - Fn ik v 1a |
S IUNAAUIN Ll b LB L A IS '] L W LW (SN VIV UL ]
. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PSARDINELES
06.02.03.02 | pepal TADOS m2 923.06 356.54 000| 35654| 56652
ACERO DE REFUERZO fv=4200 kg'em2 GRADO 60 "
06.02.0303 | pg ARDINELES PERALTADOS kg 8.389.97 | 648003 0.00] 648003 190994
060204 | JUNTAS
06.02.04.01 | JUNTA DE DILATACION DE 1" m 46170 156.40 0.00 356.40 105.30
002 SARDINELES PERAITADOS PN BERMA CENTRAL
060301 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.03.01.01 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/SARDINELES m3 602.56 602.56 000 60256 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D.
06.03.01.02 | poM=10 km m3 783.33 783.33 000 78333 0.00
060302 | CONCRETO SIMPLE
06.03.0201 | SOLADO DF. F=3" CONCRETO MEZCTLA C:H 1:10 m2 1.833.47 1.853.47 0.00 1.853.47 000
060303 | CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO [e-210 kg/om2 TIPO V e
| 96030301 | b s ARDINELES PERAL TADOS | m3 463481 46348 0.00| 46348 | 0.00 |
! ENCOFRADO Y DESCNCOTRADO PAARDINELES ! =
06.03.03.02 | pepy TS 2 2101911 3,307.91 0.00 | 3.707.91 0.00
ACERO DE REFUERZO fy=4200 Lg/em2 GRADO 60 5
06.03.03.03 | b ARDINFLES PFRALTADOS kg | 33.68967| 1348967 0.00| 33.689.67 0.00
06.03.04 ANCLAJES
06.03.04.01 | ANCLAJE DE ACERO EN CONCRETO m 9.78 978 0.00 9.78 0.00
06 03.05 JUNTAS
06.03.05.01 | JUNTA DE DILATACION DE 1" m 1,853.55 1.711.66 141.89 1,853.55 0.00
06.04 MUROS DE CONTENCION
060101 | MOVIMIENTO NE TIERR AS
06.04.01.01 | EXCAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 197.25 197.25 0.00 19725 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D,
06.04.01.02 | pp SM-10 km m3 256.43 256.43 000 25643 0.00
06.04.02 CONCRETOQ SIMPLE
06.04.02.01 | SOLADO DE E=3* CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 189.69 120.46 0.00 120.46 69.23
{05003 | CONCRETO ARMADN
[ CONCRETO PREMEZCLADO Fe=210 g /om3 TIPO V .
06039391 | PMUROS DE CONTENCION md %36| 6125 000| 6125|3231
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MUROS DE =
0604.03.02 | CONTENCION m2 323.01 204 92 000!  20492] 11809
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kgjem2 GRADO 60 PMUROS | . o—_
06.04.03.03 | e e R kg 6349851 454985 0.00 | 654985 0.00
060404 | JUNTAS
06.04.04.01 | JUNTA DE DILATACION DE 1" m 128.40 82.50 0.00 82.50 45.90
06.08 MURO DE PROTECCION EN BERMA CENTRAL
060501 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
0605.01.01 | EXCAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 187.49 0.00 0.00 000] 18749
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ D.
06050102 | ELIMINACIO m3 243.74 Bk 0.00 soal  zw
G60502 | CONCRETO SIMFLE
06.0502.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 326.05 0.00 0.00 0.00 326.05
06.0503 CONCRETO ARMADO
. CONCRETO PREMEZCLADO f¢=210 kg/em2 TIPO V PMURO )
96.030301 | b PROTECCION EN BERMA CENTRAL m3 9517 0.00 0.00 000] 39517
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P MURO DE rexas
(6030302 | pROTECCION EN BERMA CENTRAL | ™ S 0.00 0.00 000} 907.73
GH.U303.03 | ACERO DE KEFUEKZOY Fv=4200 kg/om2 GRADO 6U Kg ?,4\’0.91 0.00 0.00 0.00 ?4()09{
07 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
0701 REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA 10-22.9 KV )
[ T -
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07.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
07.0101.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE POSTES und 10.00 6.00 0.00 6.00 4.00
o1 01 b mggg ;)]{:A MATERIAL. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A alb 1.00 s i fas 049
07.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.01.0201 | EXCAVACION DE HOYO PARA POSTE C.A.C. DE 13m und 10.00 6.00 0.00 6.00 4.00
07.01.02.02 | EXCAVACION PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA und 20.00 0.00 2.00 2.00 18.00
Pp—— ;,E,‘.;’,{‘ii'f:‘,,‘;'f’,“ DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. o 78.75 - 00 - £ 6
07.0103 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETQ
ARMADO

07.01.03.01 | POSTES DE CONCRETO DE 132m/400kg/1 80mm/375mm und 10.00 6.00 0.00 6.00 4.00
07.01.03.02 | SOLADO PARA POSTES m3 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
07.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES

; ELECTRICOS
07.01.04.01 | CABLE AAAC 1x50mm2 m 500.00 0.00 100,00 100.00 400.00
07.01.04.02 | CABLENYY 3-1x35mm2 m 50.00 0.00 - 10.00 10.00 40.00
07.01.04.03 | CRUZADA CON DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS m 85.00 R5.00 0.00 £5.00 0.00
07.01.03 SUMINISTRO F INSTAI ACION DE ABMADNOS
07.01.05.01 | ARMADO DE DERIVACION und 5.00 3.00 0.00 3.00 2.00
07.01.05.02 | ARMADO DE SUB ESTACION MONOPOSTE und 5.00 3.00 0.00 3.00 2.00
07.01.05.03 | ARMADO DE SECCIONAMIENTO MEDICION und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
07.01.06 SUMINISTRO E INSTAIACION DE TRANSFORMADOR
07.01.06.01 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 25 KVA: 10-22-90 23KV und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
07010600 ]s(ig:f\:lomnon DE FUSIBLE TIPO CUT-OT DE 150 KV BIL und 15.00 . _ 8.0 15.00
07.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
07.01.07.01 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN MEDIA TENSION und 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00
0701.07.02 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSION und 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00
07.01.08 PRUEBAS ELECTRICAS EN MEDIA TENSION
07.01.08.01 | PRUEBA DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR und 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00
07.01.08.02 | PRUEBA DE RESISTENCIA A PUESTA A TIERRA und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
07 6 No SISTFM A TF MEDICH N
07.0109.01 | MURETE PORTAMEDIDOR und 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
07.01.10 CONEXIONADO DE LA OBRA
07.01.1002 | CONEXION EN CALIENTE glb 1L.O0 0.00 0.00 0.00 1.00
07.02 RED DE ALUMBRADO PUBLICO
07.0201 TRABAJOS PRELIMINARES
07.0201.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS m 659293 | 639329 0.00] 639329 199.64
07.0201.02 | TRAZO Y REPLANTEO DE POSTES und 396.00 370.00 0.00 370.00 26.00
07.02.02 MOVIMIENTO DF TIERRAS
S0 gg&\;&mon MANUAL DE ZANJA EN TN, PICABLE DE m3 230753 | 5 106 14 T —_—
07.0202.02 | EXCAVACION MANUAL PARA POSTES m3 228.10 21312 0.00 213,12 14.98
07.02.02.03 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN T.N. PICRUZADAS m3 70.66 70.66 0.00 70.66 0.00
07.02.02.08 [ f‘%ﬁlﬁ !;llVELAC!ON Y COMPACTACION DE ZANJAS | m 1T - 000 6344 538,85
07.020205 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO | m3 1.006 60 953.7] 000 95371 52.89
- ' Egéi;ﬁh;ggump,«n‘am CON EQUIPO MATERIAL DE 1 P 134508 — i i —_—
G2 ALET gjﬁgamrfﬁ)cggn DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D i3 2.079.58 55533 - 95523 | 112435
07.02.03 CRUZADAS l
07.02.03.01 | CRUZADA CON DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS m | 147.20 | 147.20 | . L 0 147.20 0.00

e

“"ALAIN OMAR ROSAS LEON
ALAIN '? AR ROSAS

ING
COLEGIO DE INGENIERDS CFP. 47054




SUPERVISION DE OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA DEPARTAMENTAL
C - 114, TRAMO PROG. KM 292 +
200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM

e T R 299 + 02619 (EL ALAMO),
m DE ICA.

“DEPARTAMENTO DE ICA™

070204 | CABLES |
07.0204.01 | CABLENYY 3-1x35mm2 m 6.592.93 5231.22 0.00 5.231.22 1.361.71 ‘
07.02.04.02 | CABLENYY 2-1x6mm2 m 3,564.00 3.564.00 0.00 3,564.00 0.00
070205 | TABLEROS ELECTRICOS
07020501 | TABLERO DE CONTROL DE ALUMBRADO und 6.00 4.00 0.00 4.00 2.00
07.0206 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE
o ALUMBRADO
POSTES DE CONCRETO ARMADODE
07020601 | 0. conke emen 2 A0 und 396.00 200 00 000 100 00 9600
070207 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE
i ILUMINACION
LUMINARIA VAPOR DE SODIO |50W+PASTORAL DE
07020701 | pGps/1.89/1.74/1 5%+ ABRAZADERA DE F'G'l 20mme und 3001 190,00 000 19000 20600
07.0208 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
07.02.0801 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSION und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
07.0209 | PRUEBAS
07.02.0901 | PRUEBA DE AISLAMIENTO und 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
07.02.09.02 | PRUEBA DE ILUMINACION und 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 |
08 SEMAFORIZACION |
08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.01.01 CORTE Y DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA m2 59.02 0.00 0.00 0.00 5902
08.01.02 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/SEMAFOROS m3 218.14 0.00 0.00 0.00 218.14
08.01.03 BASE GRANULAR E=0.30m m2 59.00 0.00 0.00 0.00 59.00
08.01.04 | IMPRIMACION ASFALTICA m2 59.00 0.00 0.00 0.00 59.00
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3
080105 |, m2 39.00 0.00 0.00 0.00 59.00
RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. -
BOLOT | pROM=10 km i i 0.00 0.00 0.00] 28358
08.02 CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO f¢=210 kgiem2 TIPO 1 P/DADOS
B0l | o emes m3 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO F/BASES EN <
Mo203 | ACERODE REFUERZO fy=4200 keicm? ke 48671 | .00 8.00 000 425.71
s3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 1
METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA Y
08.03.01 ACCESORIOS PARA SEMAFORO VEHICULAR TIPO und 11.00
SEMIPORTICO O BANDERA 0.00 0.00 0.00 11.00
08.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES ELCTRICOS
OBk | o SN MRS O EALATE OPEL m 3%.18 0.00 £.00 poe!  soas
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CONTROL DE
080402 |3 oo m 592.18 0.00 0.00 0.00] 59218
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ACOMETIDA .
Q80403 | o gui Sugan m 392.18 0.00 0.00 000] 59218
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ACOMETIDA
080404 | DE 2vimm2 m 100.00 0.00 0.00 0.00|  100.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO DE
080405 | 0 md TW m 400.00 0.00 0.00 0.00] 40000
08.04.06 CAJA DE PASO TIPO CE-2 und 18.00 0.00 0.00 0.00 18.00
08.04.07 | CANALIZACION PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS m 409.21 0.00 0.00 0.00 409.21
08.04.08 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA und 5.00 0.00 0.00 | 0.00 .00
08.04.09 SUMINISTRO DE EE EE. (INC. MURETE) und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
08.05 SUMINISTRO E INSTALACION SEMAFOROS |
i CONTROT ATWOIR NF TRAFICO (STIMINISTRO F . 54 I |
V80301 INSTALACION) tm i 0.00 0.00 0.00 5.00
08.05.02 SEMAFORO AEREO VEHICULAR 1C-3L CON LED'S und 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00
080503 | SEMAFORO ADOSADO VEHICULAR 1C-3L CON LED'S und 11.00 000! A000L” 000 11.00
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08.05.04 SEMAFORO PEATONAL 1C-21. CON LED'S und 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00 ‘

08.05.05 ‘:EM%{(&I{O AEREO CONTADOR CUENTA REGRESIVA i 11.00 e - e S
LAY L RNV o [Ty iAo

(3] MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

09.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 0.85 0.10 0.95 0.05

3.13 Porcentaje de Avance Real en el Periodo y Porcentaje de Avance Acumulado.

Fecha de inicio real 07 de Junio del 2019.
Los avances acumulados al 31 de Enero del 2020

De acuerdo al cronograma de avance fisico modificado, se tiene los nuevos

avances.
Avance ] anterior Actual Acumulado
Real [ 63.49% 12.43% | 75.92%

3 i I

| Programado | 76.05% { 17.43% ] 93.48%

Esto deduce que el contratista tiene un avance acumulado real de 75.92% que
comparado con el avance programado de 93.48%, tiene un avance atrasado
equivalente al 81.26% el cual no menor al 80% en Obra, por lo que se espera que
en el mes de Febrero 2020, se aceleren los trabajos a fin que recupere dicho atraso
~ la modificacién del cronograma de avance fisico se da en funcion a las
deducciones de las partidas de “Muros de proteccién de la berma central vel
servicio de Telefonia, el cual recién ha sido aprobado en Enero del presente
afio”.

3.1.4.  Cumplimiento de los Cronogramas de Ejecucién-Ruta Critica.
EL cronograma de avance fisico ha sido modificado ha modificado. de acuerdo a
los meses donde ha sido afoctado, ol avance comiraciual, en este sentido os de
necesidad que la Entidad apruebe dicha modificacion.

Por otro lado se debe de comunicar la Entidad que acelere con la disponibilidad de
los tramos observados a fin que no afecta mas la ruta critica.

1. Desde 293+500 hasta la prog. 293+800 (grifo Huascaran), a la fecha la
Entidad no dispone del terreno para iniciar los trabajos.

El grifo Daniela desde la progresiva 297+300 hasta la prog. 297+500; de la
misma manera la Entidad se comprometié a disponer del terreno para
Diciembre a 1a fecha no se ha dado dicho evento, no se cuenta con documentos
alguno donde disponga el ingreso del contratista.

Interferencias con Ia propietaria de La choza de la Anaconda e Ica Verde, de la
Sra. Maldonado desde la prog. 297+500 hasta la prog. 267+600. la cual
arbitraria y matonezca la propietaria no deja ingresar a dicho tramo de la via
principal, esto es de conocimiento de la Entidad.

4. Se estd a la espera de la aprobacion del expediente técnico adicional y
deductivo vinculante- resoluciones de aprobacion de la componente de
scinaforizacion, esia demora en la entrega de la aprobacion de dicho adicional
se encuentra ocasionando atrasos y por ende afectando la ruta criﬁc;a. -

~a
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Asi mismo también se le ha realizado el analisis y comunicado a la Entidad que
la no ejecucion de la partida de REUBICACION DE LA FIBRA OPTIC A, de
la hoja de presupuesto alcanzada por la empresa Telefonica, no afectaria
propiamente la ejecucion de los trabajos de pavimentacion, este hecho ha
ocasionado el inicio de los trabajos y por ende demoras de los trabajos de las
berma lateral o auxiliar, evitandose mayores costos a la Entidad.
Estos hechos en conjunte con la Entidad han sido las causales que han ocasionado
la afectacion de la RUTA CRITICA por las que se ha tenido que suspender en
algunos momentos y tramos de la obra por situaciones ajenas al contratista
(saneamiento fisico legal — disponibilidad del terreno).

3.2 Control de Avance Financiero

3.2.1. Control de Adelanto Directo o Anticipo, Control del cumplimiento del Plan de

utilizacion- Solicitud, Cancelacion, Deducciones, Amortizaciones.

MONTO CONTRATO S/IGV S$/.16°627,118.64 A/C= 0.10000
MONTO ADELANTO S/IGV S/. 1,662,711.86
VALORIZACION MONTO AMORTIZACION | MONTO DEL TOTAL | SALDO POR
N° MES VALORIZADO ADELANTO ADELANTO AMORTIZAR
01 JUN.-19 1,591.684.32 159,168.43 1,662,711.86| 1,503,543.43
02 JUL. 19 1,529,284.65 152,928.47 1,503,543.43 | 1,350,614.97
03 AGO.19 1,678,169.95 167,817.00 1,350,614.97 | 1,182,797.97
04 SET.19 2,002,023.39 200,202.34 1,182,797.97 982,595.63
05 Oct-19 858.898.78 85,889.88 982,595.63 896,705.75
06 Nov-19 734,087.19 73,408.72 896,705.75 823,297.04
07 Dic-19 865,777.25 86,577.73 823,297.04 736,719.31
M.M.# 02-V. 01 609,824.95 174,706.21 736,719.31|  562.013.10 !
M.M.# 03-V. 01 157,854.20 0.00 562,013.10 562,013.10
AD.# 02-V. 01 138,457.18 0.00 562,013.10 562,013.10
08 Ene. 20 | 907.456.69 181,359.29 562,013.10 380,653.81
TOTAL 11,073,518.55 1,282,058.05

Control de Valorizaciones o Liquidaciones Mensuales.
En cuanto al control de valorizaciones esta se lleva de la siguiente manera:

MONTO MONTO ,. L | OBSERVACION
VALORIZACION ACTUAL | ACUMULADO | ZACUMULADO | % ACUMULADO | ™“epay ™ |
S/. S/. | MERERRETEEL | MODIFICARD | MODIFICACION |
: ! oy . 10.91% | Buenavancede |
Al 30 de Junio 2019 1.591.684.32 1'591,684.32 | 9.57% : ' b |
I ‘ 21.40% | Buen avance de |

-~ . L] . 0, | ‘ |

Al 31 de Julio 2019 1,529.284.65 3'682.743.39 : 18.77% | | e i
! . 32.90% . Buenavancede |
Al 31 de Agosto 2019 1.678.169.95 5'662,983.93 28.86% i ‘[ ol ﬁ
Al 30 de Setiembre 1 - | 46.63% | Buen avance de |
2019 200202330 | S8OLI6Z31 | 1204% | (A1 obra |
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Al31de Octubre 2019 | oo 00| 7'660,061.50 46.07% 52.52% Buen R
ot o embre 734,087.19 | 5-394,148.28 2040% 57.55% S
;}; ]290 de Diciembre sl 9'259.025.53 55.60% G Atraso ;13 or/x:cnor al
Al31deEncro2020 | 1 g13.593.02 | 11,073,518.55 i 75.92% e

Nota: Dichos Montos sin /IGV. |

3.2.2  Control de Adelanto para Materiales, Control de cumplimiento del Plan de
utilizacién- Solicitud, cancelacion, Deducciones. Amortizaciones.

Adelantos de materiales de por medio.

MONTO CONTRATO S/IGV

S/ 16627,118.64 A/C= 0.20000
MONTO ADELANTO S/IGV S/. 3,325,423.73
VALORIZACION MONTO AMORTIZACION M"T‘B{r”Af’lL SALDO POR
N° MES VALORIZADO ADELANTO ADELANTO AMORTIZAR
01 JUN.-19 1,591,684.32 218,410.69 3,325,423.73| 3,107,013.04
02 JUL. 19 1,529,284.65 305,856.93 3,107,013.04 | 2,801,156.11
03 AGO 19 1,678,169 95 335.633.99 2,801 156,11 2 46552212
04 SET.19 2,002,023.39 400,404.68 2,465,522.12 | 2,065,117.44
05 OCT--19 858,898.78 171,779.76 2,065,117.44 | 1,893,337.69
06 NOV.-19 734,087.19 146.817.44 1,893.337.69 | 1,746.520.25
07 DIC-19 865,777.25 173,155.45 1,746,520.25 | 1,573,364.80
MM#02-V 01 609.824.95 0.00 1.573.364.80 | 1.573.364.80
M.M.# 03-V. 01 157,854.20 0.00 1,573.364.80 | 1,573.364.80
AD. # 02- V. 01 138.457.18 0.00 1,573,364.80 | 1,573.364.80
08 Ene. 20 907,456.69 362,718.60 1,573,364.80 | 1,210,646.20
TOTAL 11,073,518.55 2,114,777.53
3.2.3 Determinacion del Avance Financiero

Para la determinacion del avance financiero se tomé en cuenta la valorizacion
actual que asciende a la suma de s/. 1, 813.593.02 soles (S/IGV), la_misma que
corresponde a la valorizacion mensual 08. valorizacién n° 01 del mavor metrados
n° 02, wvalorizacidén n® 01 del mavor metrados

Adicional n® 02,

o » : . [«]
03, wvalerizacién n® 01 del

3.2.4 Comparacién entre el Avance Financiero y el Avance Fisico.

El avance fisico estd en relacion con el avance financiero segun el siguiente

cuadro: o
’ I Avance 1 Avance fisico i I
! Descripcion financiero i modificado (%) Observacién ) !
| modificado (%) | - N~ |

T T
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Se aprecia un buen avance contractual en el

Val 01- al 1001 10,01 cumplirn.iemo de partidas:. clie acuerdo al
30/06/2019 ' ‘ calendario modificado cambian de cuerdo
al nuevo monto final.

Se aprecia un buen avance contractual en el

Val 02- al 10 49 10.49 cumplimiento de partidas; de acuerdo al
31/07/2019 ’ ’ calendario modificado cambian de cuerdo
al nuevo monto final.

Se aprecia un buen avance contractuai en el

Val 03- al 1151 11,51 cumplimiento de partidas; de acuerdo al
31/08/2019 ' ’ calendario modificado cambian de cuerdo
al nuevo monto final.

Se aprecia un buen avance contractual —

Val 04- al 13.73 13.73 ligeramente atraso, el cual sera recuperado
30/05/2015 ' ' para la siguiente valorizacion, en el
cumplimiento de partidas
Val 05- al 5.89 5 89 Se aprecia un buen avance contractual en el
| 31/10/2019 i : f B cumplimiento de partidas, !
Val 06- al 503 503 Se aprecia un buen avance contractual en el
30/11/2019 S o cumplimiento de partidas.
Se aprecia ATRASC DE OBRA _ no|
menor al  80.00%, el cual debera ser
Val 07 of 5.94 5.94 recuperad la siguiente valorizacid
20/12/2019 : . perado en la siguiente wvalorizacion,

para ello debera presentar un nuevo
calendario acelerado.

Se aprecia ATRASO DE OBRA - no

menor al  80.00%, el cnal deberd ser

Val 08- al . h R
2 "
31/01/2020 12.43 12.43 recuperado en la siguiente valorizacion,

para ello debera presentar un nuevo
calendario acelerado.

TOTALES 75.92 | 1992

3.25

Control Finanzas: Vigencia, Vencimiento, Renovacién.

Se verifica la fianza de fiel cumplimiento la cual se encuentra actualizada ala
fecha de la misma forma se encuentra en custodia la fianza de fiel cumplimiento
del Adelanto Directo, asi como la fianza de fiel cumplimiento del adelanto de
materiaies.

En el mes de Enero las fianzas de adelanto Directo y Adelanto de materiales, se
encuentran renovadas, por lo que deberén ser verificadas por el 4rea que custodia
las mismas.

3.3 Atrasos de Obra.

3.3.1

Determinacién del Porcentaje de atraso.

Avance anterior Actual Acumulado |
Real 63.49% 12.43% 75.92%
I Programado 76.05% 17.43% | 93.48%

Como ya se ha explicado, en los puntos anteriores, el cronograma de avance fisico
contractual ha sido modificado, considerando que ya se dejaran de ejgcu

ALAIN OMAR ROSAS LEON
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como la del muro de proteccién de la berma central y servicios de Telefonia, para
ello se considerara el nuevo cronograma al 100.00% de la obra.

En este sentido, luego nuevos porcentajes d avance, son los que figuran en el
cuadro lineas arriba, el cual comparado el real entre le programado la obra se
encuentra atrasada en un 81.26% el cual no es menor al 80%.

L
Cansas de atrass

Se le comunica a la Entidad a fin que tomen las medias correspondientes, por
las interferencias presentadas las cuales impiden continuar con los trabajos, las
mismas que se describen a continuacion:

* Desde 293+500 hasta la prog. 293+800 (grifo Huascaran)

* Enel grifo Primax de salas Guadalupe, de propiedad de la Sra. Maldonado,
la cual impide la intervencién a dicho tramo de la via.

¢ Desde 294+950 hasta la prog. 295+070 (El cambio de Macacona)
viviendas, que a la fecha ain no se retiran de dicho tramo, impidiendo
iniciar los trabajos.

e FEl grifo Daniela desde la progresiva 297+300 hasta la prog, 297+500,
Interferencias con la propietaria de La choza de la Anaconda e Ica Verde,
de la Sra. Maldonado desde la prog. 297+500 hasta la prog. 267+600.

® Se estd a la espera de la aprobacién del expediente técnico adicional y

deductivo vinculante- resoluciones de aprobacién de la componente de
semaforizacion.

Se le solicita a la Entidad que cada uno de los puntos mencionados sea
autorizado por esta a fin de no caer en conflictos legales.

Actitud y/o Voluntad del Contratista

® Da muestras de un trabajo programado pero, que en este mes de Enero 2019,
ha vuelto a caer en atraso tal y cual lo sucedido en el mes de Diciembre, por lo
que para este mes proximo debera presentar su calendario acelerado de obra
considerando que ya dejara de ejecutar partidas, asi como la aprobacion de
ampliacion de plazo.

e Por las caracieristicas de plancamicnio y iogisiica dei contiatista, se prevé, una
rapidez en los trabajos de movimiento de tierra y obras provisionales, trabajos
preliminares, pavimentacién a nivel de asfalto caliente, sardineles peraltados,
segin partidas indicadas en el expediente técnico: se han ejecutado las
partidas tal como se indica el cuadro de metrados.

¢ Se espera que en el mes de Febrero del 2020, habiéndose solucionado los
detalles técnicos con Electrodunas, y Telefénica poder continuar. “QUE LA
ENTIDAD DEDUSCA EL SERVICIO DE FIBRA OPTICA™ y otras
interferencias que puedan dejar continuar con los trabajos y recuperar el atraso
presentado en el mes de Diciembre 2019 y Enero del 2020.

CAPITULO IV

CARRETERA DEPARTAMENTAL
C - 114, TRAMO PROG. KM 292 +
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4.0 CONTROL TECNICO DE OBRA

4.1 Control de Pruebas Previas de Materiales

A. PRUEBAS
1.0 Ensayo de Compactacion (Método Proctor Modificado)

El procedimiento se describe en la partida “Ensayo de Compactacién de Suelos”, estos
seran descritos mas profundamente por el especialista de suelos v pavimentos de la
consultora.

2.0 Determinacion del Porcentaje de Grumos de Arcilla y Limo en los Agregados

2.1 Generalidades:
En este ensayo se describe un método aproximado para determinar el porcentaje de
grumos de arcilla y limo en los agregados.

2.2 Equipos
- Tamices
- Balanza sensible al 0.1% del peso de la muestra
- Recipiente de tamario y forma tal que permitan esparcir la muestra en el fondo en una
capa delgada.

2.3 Preparacion de la muestra
Se obtiene una muestra representativa por cuarteo. Se tiene cuidado en no desmenuzar
los grumos de arcilla.
Si la muestra ensayada es de agregado fino, la cantidad de material usado debe ser tal
que por lo menos 100 gramos, sean retenidos en el tamiz N° 16.
Si la muestra ensayada es de agregado grueso se debe clasificar por tamafios por medio
de los tamices N° 4, 3/8” y 1 1/2”. El peso de la muestra que se debe usar depende del
tamario de las particulas que forman la muestra y debera estar de acuerdo con el cuadro

siguiente:
Tamarfio de las Peso Minimo de la
Particulas que forman la Muestra en Gramos
Muestra
4a3/8” 1.000
3/8" a3/4” 2.000
3/4” a 1-1/27 3.000 {
Mayor de 1- 1/2” 5.000 !

2.4 Procedimiento
Con la muestra preparada como se indica anteriormente, se pone a secar en ¢l horno
(105°C).

Se esparce el material en el fondo del recipiente en una capa delgada. Se considera
grumos de arcilla o limo todas las particulas que puedan ser desmenuzadas con los
dedos. Luego de haber eliminado todos los grumos de arcilla, se tamiza la muestra de
acuerdo con el siguiente cuadro:
t Tamaiio de las
Particulas que forman la
| Muestra

T ]
Tamiz que
se debe usar N°

ALAIN CMAR ROSAS LEON
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Agregado fino
(retenido en el niimero 16)

4a3/8”

3/8” a3/4”
3/47al1-1/2”
Mayor de 1 - 1/27

nJ
>

= = s oo

4.2 Obras Provisionales

4.2.1 CASETA PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA

DESCRIPCION

Para el mes de Enero 2020, comprende el almacenamiento de todos los
materiales, equipo y demas, que se usen en la Obra. Todos los materiales,
equipos y articulos en el sitio, son guardados adecuadamente por el
Contratista o de otra forma protegidos por el contra deterioro o dafio. Si
algin material almacenado en el sitio o en alguna de las estructuras
parcialmente terminadas, no fueran protegidas adecuadamente por el
Contratista, el material o la estructura parcialmente terminada deberd ser
protegida por el Contratante, con cargo al Contratista. Todos los gastos
incurridos por su falta de proteccion, deberin correr por cuenta del
Contratista, durante el tiempo de duracion de la Obra.

4.2.2 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
DESCRIPCION
El Contratista bajo este item, ha construido dos cartel de obra en el que se
indican los datos principales del proyecto tales como: denominacion de la
obra, tramo, meta, presupuesto, contratista, supervisor, plazo de ejecucion,
fuente de financiamiento, nombre de la entidad contratante.
Los carteles de obra tiene las siguientes dimensiones: largo 8.50 m, alto
3.60 m. segun desagregado de gastos generales.
Este se ubica en un lugar visible, de modo que a través de su lectura,
cualquier persona pueda enterarse de la obra que se estd ejecutando; la
ubicacién es previamente aprobada por el Supervisor.
Los Carteles estin conformado por un marce de madera tomillo construida
con soleras 2"x2”, triplay e=10 mm sujetos con clavos para madera de 2
/27,3747, sobre el cual se coloca una impresién gigantografia en una sola
cara de acuerdo al Modelo de la Entidad y esta su vez se sujetara con clavos
al marco de madera. El cartel de obra es ubicado en un lugar visible de la
zona donde se efectuaran los trabajos y se anclaran al terreno de modo que, a
wavés de su iectura, cuaiquier Persona pueda enterarse de ia obra que se esta
| ejecutando y serd realizada sobre una gigantogrifia que comprenders como
minimo una resolucion de 600 DPI; la ubicacién es previamente aprobada
por el Ingeniero Supervisor. El costo incluye su transporte y colocacion.

4.2.3 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD DE VIAL
DESCRIPCION

B e el i L T T TSR -
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Las actividades en el mes de Enero 2020 - que se especifican en esta seccion
abarcan lo concerniente con el mantenimiento del transito temporal en las
areas que se hallan en construccion y la seguridad vial, asi como de la
implementacién de medidas ambientales, durante el periodo de ejecucion de
obras. Los trabajos incluyen:

¢ El mantenimiento de la via principal y de todos los desvios habilitados
al transito para facilitar las tareas de construccion, incluyendo los
accesos.

® La provisién de facilidades necesarias para el acceso a viviendas,
servicios, etc. ubicadas a lo largo del proyecto en construccién.

® La implementacién, instalacién y mantenimiento de dispositivos de
control del transito a través de las zonas de trabajo y seguridad, para
cada uno de los frentes habilitados por el Contratista, incluyendo los
accesos y desvios.

® El control de emisién de polvo en todos los sectores sin pavimentar de
la via principal y de todos los desvios habilitados que se hallen ahierto
al transito dentro del 4rea de proyecto, incluyendo los accesos.

* El mantenimiento de la circulacion habitual de animales domésticos y
silvestres a las zonas de pastoreo v abrevadero, si estuvieran afectadac
por la obra.

¢ La construccién de desvios necesarios para la ejecucion de estructuras
de drenaje transversal, como: pontones, alcantarillas y badenes.
Incluyendo la habilitacién de estructuras de cruce temporal que se
requieran, para el cruce de rios, quebradas y canales de riego.

¢ La limpieza y Mantenimiento del sistema de drenaje superficial,
longitudinal y transversal existente. Entiéndase como limpieza, aquella
actividad destinada a la eliminacién de todo material morganico
(botellas plésticas o vidrio, bolsas de cualquier material, papeles, etc.) y
de todo material orginico (desecho de frutas, verduras, vegetacion
existente en la zona del derecho de via). que pueda interrumpir el fluio
normal del agua. Para el caso de cunetas sin revestimiento, la limpieza
se efectuard sin modificar la seccién original; en el caso de sobre
excavaciones, la reposicion a los niveles originales serd por cuenta del
contratista.

* El Mantenimiento del sistema de drenaje ejecutado durante la obra,
hasta su recepcion. El mantenimiento debe pefiniiy un  correcto
funcionamiento del sistema de drenaje transversal y longitudinal y
garantizar la proteccién de la infraestructura vial. Cualquier dafio a la
infraestructura vial como consecuencia de la falta de mantenimiento del
sistema de drenaje ejecutado, sera reparado a costo del Contratista.

La rehabilitacion de areas en el derecho de via y de las areas auxihares.
La limpieza de areas en el derecho de via y de las 4reas auxiliares.

La colocacion de la sefalizacion ambiental provisional: Sefiales
informativas de ubicacién de campamento. canteras

4 4 RANONTIT VT AT
Tomaw LYANS Y REsAEicA AN

DESCRIPCION
El traslado del equipo pesado se realiz6 en camiones de cama aja,
micntras que ¢l cquipo liviano se trasladé por sus propios megdi tvando |
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el equipo liviano mno autopropulsado como herramientas, martillos
neumaticos, vibradores, etc.

El contratista antes de transportar el equipo mecanico ofertado al sitio de la
obra los sometié a supervisién de la entidad contratante dentro de los 30
dias después de otorgada la buena pro. Este equipo ha sido revisado por el
supervisor en la obra y de no encontrarlo satisfactorio en cuanto a su
condicion y operatividad lo rechazara. En ese caso, el contratista

reemplazara por otre similar en buenas condiciones de operacién. El
rechazo del equipo no podra generar ningin reclamo por parte del
contratista. Si el contratista opta por transportar un equipo diferente al
ofertado, éste no es valorizado por el supervisor. El contratista no podra

retirar de la obra ningtin equipo sin autorizacién escrita del SUpPETVisor.

4.3 Control de Calidad de los Trabajos

El Ejecutor de la Obra realizo en el mes de Enero 2020, las pruebas de
control de calidad de los trabajos realizados tomando los dosieres de
control de calidad segin formatos de acuerdo a las partidas realizadas y
todas las que sean necesarias para certificar la calidad de los trabajos y del
material / equipo entregado a la obra en estricto cumplimiento de lo
estipulado en el expediente técnico de obra que garanticen el fiel
cumplimiento de los calendarios de avance y correcta ejecucion de la obra.
Se ha verificado los trabajos realizados desde el movimiento de tierra, corte
su rasante; el perfilado y compactacién de la misma para ello se ha
desarrollado las densidades de campgo correspendiente al 10004,

Verificacion del cono de Abrams a fin de ver la consistencia del concreto,
vaciado de concreto armado 210kg/cm? para sardineles peraltados v muros
de proteccién de berma central y posterior rotura de probetas, para ello se
toman muestras en cada mixer. Realizado en el 4rea de trabajo.

4.4 Control de recursos

4.5 Control de Calidad de Concreto.

El contratista cumple durante toda la ejecucién de la obra, de las diferentes
obras de arte como muro de sostenimiento (ubicado a la altura del parque
del recuerdo, asi mismo los que se encuentran en el ingreso al cambio de
Macacona por la alcantarilla n° 06), los sardineles peraltados a lo largo de
toda la carretera. Los parametros técnicos exigidos, especificaciones
técnicas y planos, debiendo para ello cumplir totalmente las condiciones
establecidas en el reglamento de la ley de contrataciones del estado,
estableciendo un control de calidad en estricto cumplimiento de Io
estipulado en el Expediente Técnico de Obra.

P . - . a1 s . e AnmT A o
Efectita los ensayos que indican en el Expediente Técnico de Obra. acorde

con la Especificaciones Técnicas y la normatividad técnica vigente.
En este sentido se controla, cada viaje de los materiales empleados en obra,
desde la llegada del concreto pre mezclado: cemento, agregado grueso. fino
y otros a obra, a fin que los resultados obtenidos sean los necesarios segun
las especificaciones técnicas.

NIERD CIVIL
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Se supervisa las pruebas necesarias de los materiales y agregados de los
disefios de mezclas concreto 210 kg/em2 y del concreto resultante. Estas
pruebas incluiran lo siguiente:

1. Verificacién y prueba de los disefios de mezcla propuestos por el

Contratista.

2. Se determina ademas la frecuencia requerida para verificar lo siguiente:

e Control de las operaciones de mezclado de concreto.

¢ Las pruebas se efectlian por un laboratorio en la cual la supeivision
esta presente verificando las roturas correspondientes. El Contratista
incluird el costo total de las pruebas en su presupuesto.

* Enlaeventualidad de que no se obtenga la resistencia especificada, la
supervision ordena que se efectiie prueba de carga, de acuerdo con el
Reglamento Nacional de Edificaciones. De no considerarse
satisfactorios los resultados de estas pruebas, se podra ordenar la
demolicion parcial o total de la zona afectada.

* El costo de la prueba de cargas y de la demolicion y reconstruccion de
la estructura, sera de cuenta exclusiva del Contratista, quién no podra
justificar demora en la entrega de la Obra por éstas causas.

TRABAJABILIDAD DEL CONCRETO
MEDIDA DEL DESCENSO DE CONO DE ABRAHAMS (control de
agua)

I.- Saque una muestra de concreto en una carretilla y ‘
revuélvala para homogeneizarla. Limpie con agua el —
cono y la plancha base. =

2.- Llene el cono en tres capas de igual altura;
apisonando cada una de ellas con 25 golpes de
varilla, teniendo cuidado en que ésta penetre en la
capa anterior

3.- Una vez lleno el cono. enrase la parte superior y
limpie el concreto derramado en la plancha base.
Levante el cono verticalmente con cuidado y
coloquelo al lado del concreto moldeado

4.- Se midio, la diferencia de altura entre el cono y el
concreto, colocando la varilla horizontalmente sobre
el cono y EFECTUANDO UNA SOLA LECTURA
EN EL EJE CENTRAL DE LLENADO. )
DESCENSO DE CONO RECOMENDADO

» s e = wm o emgm e e s - b = e o e e
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Para ello.se han solicitados los ensaos de Disefio de
245kg/cm2 y la rotura de probetas, previamente se hacef
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consistencia del concreto a través del cono de Abrams (Slump), antes de

cada vaciado del mixcer.

Control de Recursos.

Mano de Obra.
La mane de cbra en promedic ha side el siguiente:
CANTIDAD DE PLANILLA PARCIAL
PERSONAL
Maestro/Capataz 1 1
Topdgrafo 2 3
Asistentes de topografia 4 4
Operadores de maquinas VARIABLE VARIABLE
Operarios VARIABLE VARIABLE
| Oficiales VARIABLE VARIABLE *
Peones VARIABLE VARIABLE
Buardian 01 01
| Almacenero 01 | 01 |

El ingreso de la mano de obra ha sido, variable se ha ampliado en funcién a
los frentes que se han presentado en obra.

Materiales.

- Cadalianninman am nhen /s
1ed Ol Ul

cordel
yeso bolsa 18kg

Casco

lentes

guantes

Hoja de sierra

Clavos de 2y 37
petroleo d-2

*® @ @ 9 o @ 0

hmprimante MC-30
Abundante agua.

Cables eléctricos.

Equipos y Herramientas.

]
e Aa A
LG1D uT o

Postes de baja tension.

overol reflectante (uniforme complete)

botas de cuero y punta de acero

Concreto premezclado 210kg/cm2
Material seleccionado — afirmado para base y sub base
Mezcla asfaltica en caliente

Madera tornillo para encofrado de sardinel y alcantarilla
Estacas de Madera. cuartones de 27x2”
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En el presente periodo el contratista ha trabajado con el siguiente equipo:

DESCRIPCION PROPIO | ALQUILADO | TOTAL
Camién volquete 16 m3. Propio 8
Rodillo liso vibratorio compactador Propio 2
Retroexcavadora Propio 2
Gria para izado de postes Alquilado 1
Compactadora tipo plancha Propio i
Vibradora de concreto Propio 3
Motoniveladora Propio 1
Magquina cortadora de pavimento Propio |
Equipos topogréficos Propio 2
Cargador frontal Propio 2
Mixcer de concreto 9m3 Propio 2
Tractor Oruga Propio 1
Esparcidora de asfalto Propio | T 1
Rodillo liso Tandem Propio 1
Rodillo Neumatico Propio 1
Camion cisterna imprimador de 200gis propio i
Camidn cisterna de agua de 25m3 Alquilado 2
CAPITULO V
5.0 CONSULTAS REFERIDOS AL PROYECTQO

5.1 Consuitas efectuadas Referidas al Proyecto.
Después de haber revisado, evaluado el Expediente Técnico v constatado en el
terreno las partidas presupuestadas, se concluye lo siguiente:
En conformidad con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, son los
documentos que contienen ios requerimientos técnicos, metodologia de evaluacion,
procedimientos y demas condiciones establecidos por la Entidad para la ejecucion
contractual respectiva.
A la fecha el contratista ha hecho entrega de los calendarios y cronogramas el mismo
que se emplean para el control de avance de la obra; se han realizado las siguientes
consultas:

Con referencia a la consulta

1. Con el INFORME Nro. 002-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL;
se hace comunicacion de una penalidad; la cual consideramos NO corresponde._ya
que_la_consultora no ha_incumplido dicho _numeral 13 en las fimciones del
supervisor, que en el concepto literal de lo mencionado en el término de referencia:

“se entiende que el especialista propuesto no debe ser cambiado mas de una vez. mas
aun no hace referencia del jefe de supervisor considerando que sus funciones y
tiempos se encuentras establecidos en el reglamento a diferencia de los especialistas;
2. Con el INFORME Nro. 003-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/] S/AORL,
Al respecto, cabe sefialar que el calendario de avance de obra valorizado con inicio
conractual de fecha G7/06/2019 tiene como finalidad permiiit que esia supervision
identifique los atrasos en la ejecucion de la obra con el proposito de poder
controlarla, y esta a su vez pueda comunicar al GOBIERNO REGJQONAL DE ICA,
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programe el presupuesto para el pago de valorizaciones ¥, cuando correspondiera,
adopte las decisiones necesarias para su culminacion en el plazo previsto

Finalmente luego de haber evaluado y verificado dichos cronogramas, se visan los
mismos dando fe de lo programado y se cursa a la Entidad para su conocimiento.

Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones:

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 09. de fecha 12/06/2019 Se hace la consulta textualmente: *.. se hace la
consulta que en la zona ubicada entre el cambic de Macacona y la entrada 2
Subtanjalla no existen conexiones domiciliarias de desagiie y la red existente de
alcantarillado es de concreto normalizado por lo que se requiere cambiarlo por PVC
dicho adicional se debe elaborar a la brevedad posible;...... ”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 10 de fecha 12/06/2019. en su Gltimo parrafo de este asiento se responde:
“Segin io referido por el residente de obra se ha constatado que ia red de
alcantarillado es de C.S.N. (red antigua) diametro de 6”la cual se encuentra
colapsada, se cursara el informe correspondiente a la Entidad (GORE ICA) a fin que
tenga conocimiento, se procedera de acuerdo a regiamento.”

Con el INFORME Nro. 006-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, se hace la Entrega de certificados de calidad y ensayos de
control de calidad.

Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. al PERALTE O
BOMBEO de la via principal.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 17. de fecha 17/06/2019 Se hace la consulta textualmente: . se le

consulta con respecto al peralte que se debe realizar en el pavimento por construir
ya que en el expediente figura 2% se sugiere que sea del 1%, se ha realizado el
desvié y mantenimiento de transito”.

Asiento n° 19. de fecha 18/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “Se le solicita
a la supervision su pronunciamiento con relacién al detalle del sardinel peraltado ya
que en el plano DC-01 se

& - XIS e -+ o .
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Por lo que se sugiere utilizar la alternativa 02, ya que de esta manera se obtendra una
mejor drea de concreto asi como mejor resistencia a la compresion, esto no acarrea
costo alguno al presupuesto. .~

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 18 de fecha 17/06/2019. en su Gltimo pérrafo de este asiento se responde:
*....con respecto a la consulta del % del peralte, se le solicita al Ing. residente
adjuntar planos, croquis respectivos para poder hacer la consulta al proyectista.”
Asiciito n” 20 de fecha 18/06/2019, en su parafo de este asiento se responde. “esta
supervisién ha analizado | pedido del ingeniero residente acerca del detalle del
sardinel peraltado optando por la alternativo 02 (asiento n° 019 del resfd va que
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esta tendra mayor area de concreto, el cual no generara mayor costo alguno a la
Entidad.

6. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. al ancho de via
disponible de la via principal, con el INFORME Nro. 008-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J S/AORL.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 15. de fecha 15/06/2019 Se hace la consulta textualmente: . se solicita
coerdine con el GORE ICA, sobre expropiacian del grifo Huascaran...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 16 de fecha 15/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....Se haran las coordinaciones correspondientes con ¢l GORE ICA
acerca de las expropiaciones en el grifo HUASCARAN en salas Guadalupe.”

7. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. a mayores
metrados del sardinei peraitado, con ei INFORME Nro. 009-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asienio n° 27, de fecha 22/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “..Se le
entrega la carta n° 12-consorcio Guadalupe-RO-HAAA donde se hace de su
conocimiento que en el plano DC-01 se aprecia la altura del sardinel peraltado de la
berma central y pista auxiliar de h=0.45mt y en la planilla de metrados solo aparece
h=0.25m...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 28 de fecha 22/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....la n° 12-Cg-RO-HAAA las cuales seran evaluadas y remitida a la

EL

Entidad (GORE ICA) para su opinién correspondiente.
8. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref ha pago de

adicionales de la alcantarilla n° 04, con el INFORME Nro. 010-2019-GORE ICA/

CONSORCIO DOUBLE TRACK/J. S/AORL.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 25, de fecha 21/06/2019 Se hace la consulta textualmente: *._Se solicita

el pronunciamiento con relaciona ia aicantariiia ALC 04 ya que no se aprecia el

refuerzo que se debe utilizar para el empalme de la alcantarilla existente y la

alcantarilla proyectada de acero en el plano DA-01...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 26 de fecha 21/06/2019, en este asiento se responde: “....asi mismo

estamos encofrando la alcantarilla n° 04. Se continua con la habilitacién de acero

fy=4200 kg/cm2 en el sardinel peraltado y alcantarilla n°® 04, se continua con el

vaciado de concreto 210kg/cm2 y concreto 245kg/em2....,"

9. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones: en ref. consulta sobre
autorizacién para realizar trabajos de pavimentacion en los empalmes entre la berma
lateral de Ia via panamericana sur v la vis principal del proyecto, con el CARTA Nro,

046-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J S/AORL: de fecha 09/08/2019.

10. Via cuademo de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. consulta sobre
autorizacion para realizar cortes de excavacion para la colocacién de ductos sobre la
panamericana por trabajos en la componente de semaforizacion (redes) del proyecto,
con €l CARTA Nro. 047-2019-GORE iCA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J S/AORL.

de fecha 13/08/2019.
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11. Via cuademo de obra se realizan las siguientes anotaciones; consulta u observacién
sobre trabajos no considerados en la alcantarilla n°06 de acuerdo a lo verificado en el

expediente técnico—; con la CARTA Nro. 048-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, de fecha 16/08/2019.
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12. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones: en ref a la consnlta de
mejoramiento del sistema de semaforizacion — presentacion de planos del nuevo sistema —
pedido de adicional; con la CARTA Nro. 049-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, de fecha 21/08/2019.
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Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. consulta sobre la
absolucién de observaciones segiin OFICIO N° 236-2019-GORE ICA-SSLP: informe del
especialista de suelos recomendando la colocacion de material granular en la sub base entre
las progresivas 295+700 (Ingreso a Subtanjalla) hasta la prog. 297+300 (entrada a

arrabales), con CARTA Nro. 054-2019-GORE 1CA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/].S/AORL: de fecha 09/09/2019.
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saneamiento de agua potable y alcantarillado en el sector del norte villa el sol no e, en el
tramo de las progresivas 295+200 (ingreso al cambio) a la prog. 295+750 ( 'gres 2
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Subtanjalla) — posible afectacion de la ruta critica, con CARTA Nro. 055-2019-GORE
ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL; de fecha 09/09/2019

15. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. Consulta Sobre la
Reduccion de la Berma central y Berma lateral del proyecto - Esta supervision Opina y
recomienda se reduzca la berma central del tramo (a fin de retirarse de la propiedad
privada) entre las progresiva 293+540 hasta la progresiva 293+805. - en 2.00mts., sin
contar con los tramos de la transicién (para elle se adjunta el plang inicial del proyecto y el
plano modificado); En referencia a la reduccion del ancho de la berma lateral en el tramo
donde se encuentra el Grifo Repsol, Parque del Recuerdo, Volvo, Etc.) entre las
progresivas 296+040 hasta la 296+700; el cual cuenta con una berma lateral de 4.65mts de
ancho, se han visto problemas con las empresas colindantes que se entienden estin en
coordinaciéon con el equipo de saneamiento (GORE -ICA), como ya se mencioné
anteriormente, las interferencias existentes, como ias propiedades de ios mismos, ietreros,
red principal de gas y postes de subestacion entre otros que no estan considerados en el
proyecto original; hechos que atrasan 1a obra Yy encareceran los costos - desfavorables a la
Entidad; con CARTA Nro. 058-2019-GORE ICA7 CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL; de fecha 12/09/2019.

16. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones: en ref Consulta, sobre
reduccion del ancho de 1a pista principal proyectada y el replanteo de Ia pista auxiliar - en
la progresiva 298+350 hasta la progresiva 298+520; propuesta favorable de la supervision.,
con CARTA Nro. 062-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL: de
fecha 27/09/2019.

17. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. C onsulta, sobre
reduccion del ancho de la pista principal proyectada y el replanteo de la pista auxiliar - en
la progresiva 298+350 hasta la progresiva 298+520; propuesta favorable de la supervision.,
con CARTA Nro. 062-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL; de fecha
27/09/20109.

18. Se ha ingresado la opinién de la supervision sobre el Promunciamiento de viabilidad
favorable, de la solucién técnica planteada en el expediente técnico Adicional y deductivo
vinculante de la obra n° 01 de la componente de semaforizacion; propuesta favorable de Ja
supervision., con CARTA Nro. 064-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/RL; en el mes de Octubre 2019,

19. Se remite a la Entidad expediente técnico Adicional y deductivo vinculante de la obra n° 02 de
la componente de Muros de proteccion de la partida 06.05 a cargo del supervisor. este Gltimo
en calidad de prestacién adicional. con CARTA Nro. 065-2019-GORE ICA/ CONSORCIO
DOUBLE TRACK/RL; en el mes de Octubre 2019.

20. Se solicita a la Entidad definir a cargo de quien se encontrara la elaboracion del expediente
técnico Adicional de la canalizacién de la alcantarilla n° 06 - con CARTA Nro. 066-2019-
GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL: en el mes de Octubre 2019,

21. Ejecucion de mayores metrados n° 02 las partidas de movimiento de tierras v Sub base
granular E=0.30m en la via principal provectada de 7.20m.; en el contrato de la obra bajo
el sistema de precios unitarios - Entrega del Expediente técnico de mayores metrados n°
02. Con el INFORME Nro. 061-2019-GORE ICA/ CONSORCIO ROUBL
TRACK/J.S/AORL. R
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22. Se ha ingresado la opinion de la supervision sobre el Pronunciamiento de viabilidad
favorable, de la solucién técnica planteada en el expediente técnico Adicional y deductivo
vinculante de la obra n° 01 de la componente de semaforizacion; propuesta favorable de la
supervision., con INFORME Nro. 062-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/).S/AORL, en el mes de Noviembre 2019.

(]
lw

Ejecucidn de mayores metrados n® 03 lag partidas de movimiento de tierras v Suh hase
granular E=0.30m en la via principal proyectada de 2.00m.; en el contrato de la obra bajo
el sistema de precios unitarios - Entrega del Expediente técnico de mayores metrados n°
03. Con el INFORME Nro. 063-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL; en el mes de noviembre del 2019.

Z4. Se ha ingresado ia opinion de ia supervision sobre LA AMPLIACION DE PLAZO N° 0i
SOLICITADA POR EL CONSORCIO GUADALUPE, el cual a evaluacién de la
supervisién se le concede 40 dias calendarios- con INFORME Nro. 069-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, ¢a ¢l mes de Noviembre 2018S.

25. Se le comunica al contratista a través de su representante legal los ACUERDOS
TOMADOS EL 06 DE NOVIEMBRE 2019- ABSOLUCION DE CONSULTAS-
ABSUELTAS POR EL PROYECTISTA, con INFORME Nro. 074-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL. en el mes de Noviembre 2019.

26. Se ha ingresado la opinién de la supervision sobre el Promunciamiento de viabilidad

favarable, de la solucidn téenica planteada en el expediente técnico Adicional v deductivo

vinculante de la obra n° 02 de la componente de Muro de proteccién de la Berma central;
propuesta favorable de la supervision., con INFORME Nro. 076-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Noviembre 20 19.

27. Se ha ingresado a la Entidad - 1a opinién de la supervision sobre la ejecucién de agua potable y
aicantarillado de trabajos ¢jecuiados por la municipalidad de Subtanjalia enire ¢l ngreso al
cambio de Macacona y el ingreso a Subtanjalla (desde la progresiva 295+100 hasta la pros.
295+700 respectivamente), con INFORME Nro. 082-2019-GORE ICA/ CONSORCIO
DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019,

28. Se ha ingresado documento al contratista- de la supervision sobre Remisién de planos de
actual colector de Panamericana km 300, con INFORME Nro. 084-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019,

29. Se ha ingresado documento al contratista- de la supervision sobre Pedido de Adicional —
Alcantarilla n° 04- IMPROCEDENTE, con INFORME Nro. 083-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL. en el mes de Diciembre 2019

30. Se ha ingresado a la Entidad - la opinion de la supervision sobre Entrega de PLAN DE
DESVIOS DE TRAFICO, con INFORME Nro. 085-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019

. Se ha ingresado 2 la Entidad . la opinién de la supervisidén sobre Opinidn Técnica so
Acceso a la panamericana sur por la av. 28 de Julio; y 2) accesos proyectados de entrada y salida en
grifo Huascaran; con INFORME Nro. 086-2019-GORE ICA/ CONSORCIO /DOUBLE
TRACK/I.S/AORL, en el mes de Diciembre 2010. '
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32. Se ha ingresado a la Entidad - la opinién de la supervision sobre en el que se pronuncia sobre el

33.

34.

pedido de incluir (en el Expediente de adicional y deductivo n° 01 de la componente de
Semaforizacion) - semaforos en la calle 2: con INFORME Nro. 001-2020-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Enero 2020.

Se ha ingresado a la Entidad - la opinién de la supervision sobre la Ampliacion de plazo n° 03
solicitada por el CONSORCIO GIJADAITPE- PROCFDENTE POR (CIJARENTA) 40 DIAS
CALENDARIOS; con INFORME Nro. 002-2020-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, en el mes de Enero 2020.

Se ha ingresado a la Entidad - la opinion de la supervision sobre la Ampliacion de plazo n° 04
solicitada por el CONSORCIO GUADALUPE- PROCEDENTE POR (NUEVE) 09 DIAS

TRITY TNo . 100N (e N2 _ANIN MDD T Al ACAD AT TV T
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TRACK/J.S/AORL, en el mes de Enero 2020.
5.2 Consultas Pendientes de Absolucién.

A la fecha se han ingresado a la Entidad las anotaciones y consultas respectivas, via
informe esperando que la Entidad responda a fin de comunicar al contratista y esto
no accione atrasos en la ejecucion.

a) Se estd a la espera de la aprobacion via acto resolutivo de los expediente técnicos
adicionales de la componente de semaforizacion, a fin que los trabajos se
realicen con normalidad.

b) Finalmente, en muchos de los asientos del cuaderno de obra, se nos comunica
que las interferencias, no dejan continuar con los trabajos los cuales son las
siguientes:

e CAMBIO MACACONA, progresiva 295+000 al 295+130, no se interviene
por viviendas existentes las cuales no se pueden demoler a fin de iniciar
1os rabajos en dicho wamo de la via.

*El GRIFO PRIMAX DE GUADALUPE. de propiedad de la Sra.
Maldonado, la cual no deja continuar los trabajos.

e E] GRIFO HUASCARAN (frente al ingreso de cerro prieto), igual impide
que se continten con loa trabajos.

¢ El GRIFO DANIELA, progresiva 297+360 al 297+420

e El tramo de las progresivas 297+500 a la prog. 297+600, donde se

encuentra la CHOZA DE LA ANACONDA, E ICA VERDE, la
PROPIETARIA de dichos predios, asegura ser la duefia de todo el ancho
de la via, coloco su movilidad a todo lo ancho de la via.

¢ De fecha 15 de Enero del 2020, se firma acta de acuerdos n° 02, la misa

que reduce la fibra Opiica, y se procedera a realizar o] deductivo do todo
el servicio, y posterior mente a realizar el adicional de los postes a
colocar.

Esto es de conocimiento, por la subgerencia de supervision y liquidacion; de la
Subgerencia de obras, de la Sub gerencia de estudios y proyectos y gl equipo de
saneamiento fisico legal del GORE ICA.
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Por lo que se espera la AUTORIZACION correspondiente por parte de la ENTIDAD
a fin que el contratista pueda intervenir, y no se afecte la ruta critica.

CAPITULO VI

6.0 ADICIONALES/DEDUCTIVOS — MAYORES/MENORES METRADOS -
AMPLIACIONES DE PLAZO

6.1 Adicionales y deductivos de Obra.
La entidad ha autorizado:

1. Aprobacion por parte dela Entidad del expediente técnico de adicional y
deductivo vinculante n° 01 — De la compenente de semaforizacién (a la
espera de su aprobacién).

2. Aprobacién por parte dela Entidad del Expediente técnico de adicional y
deductivo vinculante n° 02 — De la componente de Muros de proteccion
(aprobado).

3. Adicional y Deductivo vinculante n° 03 - de la componente de postes de
telefonia - en elaboracion.

6.2 Mayores y menores metrados.
Mayores metrados n° 01 - sardinel peraltado- de conocimiento a la Entidad y

opinién a fin de considerar Ia aprobacién presupuestal.

Mayores metrados n° 02 — Movimiento de tierra y sub base de 7.20m en la via
principal prog. 297+280 a ia prog. 299+063.193 — Aprobado por la Entidad.

Mayores metrados n° 03 — Movimiento de tierra y sub base de 2.00m en la via
principal prog. 295+700 a la prog. 297+280 — Aprobado por la Entidad.

6.3 Ampliaciones de plazo.

Ampliacién de plazo n° 01 petitorio por 60 dias calendario -IMPROCEDENTE —
via acto resolutive

Ampliacién de plazo n® 02 petitorio por 87 dias calendario -IMPROCEDEN TE
Ampliacién de plazo n° 03 petitorio por 40 dias calendario -PROCEDENTE

Ampliacién de plazo n® 04 petitorio por 09 dias calendario -PROCEDENTE

6.4 Suspensién de plazo.

ALAIN UMAR ROSAS LEON
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A la fecha, no hay aprobado o evaluado algiin pedido, alguna suspension de plazo
de obra.

CAPITULO VII

7.0 RESUMEN DE LAS ANOTACIONES MAS IMPORTANTES EN EL CUADERNO
DE OBRA,

Asiento N 01 del Residente de Obra 07/06/2019
El dia de hoy se inicia los trabajos de la obra “Mejoramiento de la carretera

Departamental IC 114 tramo Prog Km. 292+200 (Estadio de Guadalupe) - Km.
299+026.19 (El Alamo), provincia de Ica — Departamento de Ica”.

1. Se inicia ei trazo y repianteo de ia obra.

2. Se inicia la limpieza del terreno de la obra.

3 También se realiza el mantenimiento del transito.

Asiento N 02 del Supervisor de Obra 07/06/2019

Tal y cual lo comunica el Residente del obra, se da por iniciado los trabajos,
habiéndose cumplido con todas las condiciones para el inicio de los trabajos; segin
RLCE. “DE INICIO DE EJECUCION DE PLAZOS™, por lo cual se le comunica al
Residente hacer la programacién respectiva y hacer la entrega del calendario al
inicio de la obra a fin que este pueda ser ingresado a la Fntidad para su
conocimiento.

Asiento n° 09, de fecha 12/06/2010 Se hace 1a consulta textualmente: . ce hace la
consulta que en la zona ubicada entre el cambio de Macacona y la entrada a
Subtanjalla no existen conexiones domiciliarias de desagiie y la red existente de
alcantarillado es de concreto normalizado por lo que se requiere cambiarlo por PVC
dicho adicional se debe elaborar a la brevedad posible;......»

Asiento n° 10 de fecha 12/06/2019, en su gltimo parrafo de este asiento se responde:
“Segun io referido por ei residente de obra se ha constatado que ia red de
alcantarillado es de C.S.N. (red antigua) diametro de 6la cual se encuentra
colapsada, se cursara el informe correspondiente a la Entidad (GORE ICA) a fin que
tenga conocimiento, se proceder de acuerdo a reglamento.”

Asiento n° 15. de fecha 15/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “... se solicita
coordine con el GORE ICA, sobre expropiacion del grifo Huascaran...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 16 de fecha 15/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....Se haran las coordinaciones correspondientes con el GORE ICA
acerca de las expropiaciones en el grifo HUASCARAN en salas Guadalupe.”
Asiento n° 17, de fecha 17/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “. e le

consulta con respecto al peralte que se debe realizar en ol pavimento por construir
ya que en el expediente figura 2% se sugiere que sea del 1%, se ha realizado el
desvié y mantenimiento de transito”.

Asiento n° 18 de fecha 17/06/2019, en su Gltimo parrafo de este asiento se responde:
“....con respecto a la consulta del % del peralte, se le solicita al Ing. residente
adjuntar planos, croquis respectivos para poder hacer la consulta al proyectista.”
Asiento n* 20 de fecha i8/06/2019. en su parrafo de este asiento se responde: “esta
supervision ha analizado 1 pedido del ingeniero residente acerca del dega
sardinel peraltado optando por la alternativo 02 (asiento n° 019 del reside:

..........
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esta tendra mayor area de concreto, el cual no generara mayor costo alguno a la
Entidad.

Asiento n° 19. de fecha 18/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “Se le solicita
a la supervision su pronunciamiento con relacién al detalle del sardinel peraltado ya
que en el plano DC-01 se
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Por lo que se sugiere utilizar la alternativa 02, ya que de esta manera se obtendra una
mejor area de concreto asi como mejor resistencia a la compresion, esto no acarrea
costo algnno al presupnesto |

Asiento n° 25, de fecha 21/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “ __Se solicita
el pronunciamiento con relaciona la alcantarilla ALC 04 ya que no se aprecia el
refuerzo que se debe utilizar para el empalme de la alcantarilla existente y la
alcantarilla proyectada de acero en el plano DA-01...”

Asionto 1® 26 do focha 21/06/2012, on este asicito se responde: “....asi mismo
estamos encofrando la alcantarilla n° 04. Se continua con la habilitacién de acero
fy=4200 kg/cm2 en el sardinel peraltado y alcantariila n® 04, se continua con el
vaciado de concreto 210kg/cm2 y concreto 245kg/em2.....”

Asiento n° 27. de fecha 22/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “..Se le
entrega la carta n° 12-consorcio Guadalupe-RO-HAAA donde se hace de su
conocimiento que en el plano DC-01 se aprecia la altura del sardinel peraltado de la
berma central y pista auxiliar de h=0.45mt y en la planilla de metrados solo aparece
h=0.25m...”

Asiento n® 28 de fecha 22/06/2019. en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....la n° 12-Cg-RO-HAAA las cuales seran evaluadas y remitida a la
Entidad (GORE ICA) para su opinién correspondiente.”

Se adjunta copia del cuaderno de obra correspondiente al mes de Julio 2019.
Se adjunta copia del cuaderno de obra correspondiente al mes de Agosto 2019.
Se adjunia copia del cuademo de obra del mes de Setiembre del 2019,
Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Octubre del 2019

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Noviembre del 2019,
Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Diciembre del 2019,

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Enero del 2020.

---------------------------------------
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CAPITULO VIII
8.0 VISITAS A LA OBRA
- CSubrgearanta da cvmamriaidn 1 lanidaridn dal 1Ak aeea vaminnal da Tan o Mianéa
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Vladimir Campos Valencia

* Subgerente de Estudios y proyectos del Gobierno regional de Ica — Ing. José Jaime
De la Cruz Aguado.

Monitor de la subgerencia de supervisién y liquidacién.

¢ Equipo especializado de saneamiento del GORE ICA.

e Personal de la Municipalidad de Subtanjalla — coordinando actividades de
saneamiento fisico legal en el cambio de Macacona y obra de saneamiento.

CAPITULO IX

9.0 MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL

La Evaluacién de Impacto Ambiental permite que las politicas ambientales puedan ser
aplicadas y més aiin, cuida que ellas se incluyan tempranamente en el proceso de desarrollo
y de toma de decisiones. Por ende, se evalto y corrigi6 las acciones humanas y evito,
mitigo 0 compenso sus eventuaies impactos ambientaies negativos.

Estas medidas permitieron documentar todo el analisis de los impactos ambientales de una
accion determinada como de las diferentes alternativas para su implementacion, las
medidas de mitigacion y/o compensacién, y los planes de seguimiento, monitoreo y
control. Ademas, constituyen la fuente de la informacion primordial para aquellas
instituciones que deberan pronunciarse acerca de una accién propuesta. La informacion
entregada permite llegar a conclusiones sobre los efectos que puede producir la instalacion
y desarrollo de una accién o proyecto sobre su entorno, establece las medidas a
implementar para mitigar y monitorear los impactos, y proponer los planes de contingencia
necesarios.

La gestién de impacto ambiental pretende reducir al minimo nuestras mtromisiones, elevar
al méximo las posibilidedes de supervivencia de todas las formas de vida, por muy
pequefias e insignificantes que resulten desde nuestro punto de vista, y no por una especie
de magnanimidad por las criaturas mas débiles, sino por verdadera humildad intelectual,
por reconocer que no sabemos realmente lo que la perdida de cualquier especie viviente
puede significar para el equilibrio biolégico.

Se realiza limpieza y riego continuo en toda ia zona dei proyecto, considerando que se
encuentra trabajando en diferentes frentes y los movimientos de tierra son continuos.

Para lo cual se ha tenido el siguiente control:
1. LIMPIEZA DE LOS TRABAIJOS;: se deben de realizar a todo el area de trabajo.

La especialista de seguridad y ambiental le recomienda al Supervisor y al Regidente de
obra que el material producto de esta actividad se debe disponer en lugares a
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no obstaculicen el normal funcionamiento de la obra Yy 1o generen riesgos de accidentes
entre los trabajadores (operario, oficial y peon) asi como a los usuarios de la via. Ademas el
Residente de obra, debe disponer la seiializacién de seguridad, con el fin de evitar
accidentes a los trabajadores y usuarios de la via, evitara la menor contaminacion medio
ambiental generada con el cemento se le capacita al trabajador a fin generar la menor
cantidad de polvo, las maquinarias estin en las mejores condiciones a fin de no emitan
humos contaminantes, y hollin, los aceites provenientes de las maquinas deberan ser

l"ﬂ‘l\f"lf‘n(.‘ B8 FATMaC Q"ﬂf‘llﬂf‘h" AT s 7s """n".ll"f\(‘ arn f"l'.!'ﬂ";ﬂf t'l-f‘ll\
s A s TS Y MV AU jaaauS wak e = R TN

2. MANEJO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION

Los materiales que llegan a los frentes de trabajo son sefializados con cinta y cubierto con
pléstico para evitar contaminacién de los mismos.

3. MANEJO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA EN LA OBRA

El Residente de obra, para el desarrollo de la obra cuenta con herramientas menores y
vehiculos como volquete, retroexcavadora, excavadoia, €lc., y 0iros como se observa en ias
iméagenes del anexo, los cuales han tenido especial cuidado en el control de los
combustibles, a fin de no causar dafios al suelo, asi como del manteniendo programado, a

fin que no exista contaminacion aerébica por parte de las maquinarias.

CAPITULO X
CUMPLIMIENTO DE NORMA DE SEGURIDAD F.120 PARA EL

PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS.

Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo D.S. 003-98-SA (15

Ley General de Inspeccion del Trabajo y Defensa del Trabajador.
Reglamento de Seguridad y Salud en &l Trabajo (D.S. 002-2005.TR)
Plan de Seguridad y Salud integrado al proceso de construccién

v' Estandares de Seguridad y Salud y Procedimientos de Trabajo

v" Programa de Capacitacién

v" Mecanismos de Supervisién y Control.
Organizacion del ambiente de trabajo

v Areas de circulacion y acceso

v' Sefializacién

v" Almacenamiento de materiales
Trabajos de excavacion

v" Estudio de suelos en excavaciones profundas ( h>2.00m )

v Colocacién de barandas en el perimetro de excavacion
Obras de construccién pesada

v Movimiento de tierras
Codigo internacional de sefiales de seguridad
Equipo basico de proteccion personal: Esta compuesto de la ropa de trabajo (segin la
estacion), casco de seguridad. zapatos de seguridad (adicionalmente botas de jebe a los que
laboran on lugarcs htmedos)
De acuerdo a la labor y cuando sea indispensable se dotara al trabajador de: arneses para
trabajos en altura (superior a 2m), guantes (de acuerdo al riesgo), lentes (contra i
de particulas), mascaras de proteccion (contra polvos , gases o vapores quimicos

---------
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» Comedor, Vestuario: Ambientes cercados y techados, para protegerlos de la lluvia, polvo y
otros agentes naturales

» Botiquin abastecido con medicamentos para primeros auxilios.

» Agua potable para beber y para el aseo.

CAPITULO XI

1.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

Luego de la evaluacién y aprobacion de los trabajos ejecutados en el mes de Enero del
2020 y haber realizado ios metrados entre ei residente y ei Jefe de supervision, se conciuye
lo siguiente:

-Los materiales empleados durante el mes de Enero del 2020:

Seilalizaciones en obra (vias de acceso, corredores, etc.)
cordel

veso holsa 18kg

overol reflectante (uniforme complete)

Casco

lentes

guantes

Hoja de sierra

Madera tornillo para encofrado de sardinel y alcantarilla
Estacas de Madera, cuartones de 2”'x2”

Clavosde 2y 37

petroleo d-2

Encofrado metalico para muros Jersey

botas de cuero y punia de acero

Concreto premezclado 210kg/cm2

Material seleccionado — afirmado para base y sub base
Mezcla asfaltica en caliente

Imprimante MC-30

Abindante agna

Postes de baja tension.

Cables eléctricos.

-En ¢l presente periodo e contratista ha trabajado con el siguiente equipo:

® & & 2 ° ® 2 & ® " O e O S e e L B e O

DESCRIPCION PROPIO | ALQUILADO | TOTAL |
Camion volquete 16 m3. Propio ' 8 |
Rodillo liso vibratorio compactador Propio 2
Retroexcavadora Propio 2
Grua para izado de postes Alquilado 1
Compactadora tipo plancha Propio I
Vibradora de concreto Pronio 3
Motoniveladora Propio 1
Magquina cortadora de pavimento Propio L
Equipos topograficos Propio | /] 2

ALAIN OM 7 ROSAS LEON ™
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Cargador frontal Propio 2
Mixcer de concreto 9m3 Propio 2
Tractor Oruga Propio 1
Esparcidora de asfalto Propio 1
Rodillo liso Tandem Propio 1
Rodillo Neumitico Propio 1
Camién cisterna imprimador de 200g!s propio 1
Camion cisterna de agua de 25m3 Alquiiado | 2

El avance fisico esta en relacion con el avance financiero segin el siguiente cuadro:

Avance 4 B
Descripcién financiero Aw-mce "s'? Observacion
modificado (%) modificado (%)
Se aprecia un buen avance contractual en el
Val 01- al 10.9] 10.91 cumplimiento de partidas; de acuerdo al
30/06/2019 ' ‘ calendario modificado cambian de cuerdo

al nuevo monto final.

Se aprecia un buen avance contractual en el
Val 02- al 10 49 10,49 cumplimiento de partidas; de acuerdo al
31/07/2019 ‘ ' calendario modificado cambian de cuerdo
al nuevo monto final.

Se aprecia un buen avance contractual en el
Val 03- al 11.51 1151 cumplimiento de partidas; de acuerdo al
31/08/2019 ) - calendario modificado cambian de cuerdo
al nuevo monto final.

Se aprecia un buen avance contractual —

Val 04- al 1373 13.73 ligerarnente. ah:aso, el cual sera recuperado

30/09/2019 ' ) para la siguiente valorizacion, en el
cumplimiento de partidas

Val 05- al 589 589 Se aprecia un buen avance contractual en el
31/10/2019 ) o cumplimiento de partidas.

Val 06- al 5.03 5.03 Se aprecia un buen avance contractual en el

30/11/201% | cumpiimienio de partidas.
! Se aprecia ATRASO DE OBRA - no
. ‘ menor al  80.00%, el cual debera ser
Val 07- al \ " L e
20/12/2019 5.94 ‘ 594 recuperado en la siguiente valorizacion,
- para ello debera presentar un nuevo
calendario acelerado.

Se apiecia ATRASC DE OBRA - no
Val 08- al 12.43 12 43 menor al  80.00%. el cual deberd ser
31/01/2020

para ello debera pr ar un nuevo

e ST Y/
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calendario acelerado.

| TOTALES | 75.92 | 75.52 | ]
En cuanto al control de valorizaciones esta se lleva de la siguiente manera:
VALORIZACION ACTUAL ATAULADS "{:’éﬁ%ﬁ‘é'{ﬁgﬁ %@ggggkggo e
s/, S/, : MODIFICACION
Al30de Junio 2019 | | (o0 o0 1'591,684.32 9.57% e B e
Al31dedulio 2019 | | o 00 | 368274339 18.77% A1.40% Buen i ds
Al31de Agosto 2019 | | 0o o | 5°662,983.93 28 86% R s IR
zAé 1390 de Setiembre Aok 6,801.162.31 12.04% 46.63% Buen :;f:ce .d—e%
| Al 31 de Octubre 2019 358,858.75 | 7660.061.50 | asor, | 3252% | Buen o de |
2&3 1390 de Noviembre —— 8,394,148.28 50.48% —— Buen :;?:ce de
;(J) [290 de Diciembre — 9°259,925.53 55.60% o Atraso ggo:xenor al
Al31deEnero2020 |y 813,593.02 | 11,073,518.55 iy 75.92% e

Nota: Dichos Montos sin /IGV.

Fecha de inicio real 07 de Junio del 2019,
Los avances acumulados al 31 de Enero del 2020.

De acuerdo al cronograma de avance fisico modificado. se tiene los nuevos

avances.

Avance anterior Actual [ Acumulado
Real 63.49% 12.43% 75.92%
Programado 76.05% 17.43% 93.48%

Segiin el Cronograma fisico de obra modificado - Fsto deduce que el contratista
tiene un avance acumulado real de 75.92% que comparado con el avance
programado de 93.48%, tiene un avance atrasado equivalente al 81.26% el cual
no menor al 80% en Obra, por lo que se espera que en el mes de Febrero 2020, se
aceleren los trabajos a fin que recupere dicho atraso — la modificacién del
cronograma de avance fisico se da en funcion a las deducciones de las partidas de
“Mures de proteccién de la herma central y el servicio de Telefonia, el cual

recién ha sido aprobado en Enero del presente afio”.

Adicionales. deductivos. mavores v menores s metrados de Obra:
La entidad ha autorizado, se espera la aprobacion via acto resolutivo-

Adicionaies vy deductivos de Obra.

La entidad ha autorizado:

o
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-Adicional y deductivo vinculante n° 01 — De la componente de semaforizacion
(a la espera de su aprobacion).

-Adicional y deductivo vinculante n°® 02 — De la componente de Muros de
proteccion (aprobado).

-Adicional v Deductivo vinculante n°® 03 - de la componente de postes de

3
5 .
telefonia - on elaboracian, ‘

Mavyores vy menores metrados.

-Mayores metrados n° 01 — sardinel peraltado- de conocimiento a la Entidad y
opinién a fin de considerar la aprobacién presupuestal.

-Mayores metrados n” 02 — Movimiento de tierra y sub base de 7.20m en la via
principal prog. 297+280 a la prog. 299+063.193 — Aprobado por la Entidad.

-Mayores metrados n° 03 — Movimiento de tierra y sub base de 2.00m en la via
principal prog. 295+700 a la prog. 297+280 — Aprobado por la Entidad.

Ampliaciones de plazo.
-Ampliacién de plazo n® 01 petitorio por 60 dias calendario ~-IMPROCEDENTE —
via acto resolutivo

-Ampliacién de plazo n° 02 petitorio por 87 dias calendario -IMPROCEDENTE
-Ampliacién de plazo n® 03 petitorio por 40 dias calendario -PROCEDENTE
-Ampliacién de plazo n° 04 petitorio por 09 dias calendario -PROCEDENTE

-Suspensién de plazo.
A ia fecha, no hay aprobado o evaiuado aigin pedido, aiguna suspension de piazo
de obra.

- La valorizacion N° 08; del mes de Enero 2020, con 12.43% total -la cual se compone
de la siguiente manera:

-Valorizacion n°08 del mes de Enero 2020 es de S/. 907,456.69 (Novecientos
siete mil cuatrocientos cincuenta y seis con 69/00 Soles) sin IGV, equivalente
al 6.22%.
-Valorizacién n° 01 de mayores metrados © 02 - del mes de Enero 2020 es de S/.
609,824.95 (Seiscientos nueve mil ochocientos veinticuatro con 95/00 Soles)
sin IGV, equivalente al 4 18%
-Valorizacién n® 01 de mayores metrados ° 03 del mes de Enero 2020 es de S/,
157,854.20 (Ciento cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta y cuatro con
20/00 Soles) sin IGV, equivalente al 1.08%.
-Valorizacion n° 01 del Adicional n°® 02 - del mes de Enero 2020 es de S/.
138,457.18 (Ciento treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y siete con 18/00
Soies) sin iGV, equivaiente ai 0.95%.
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- Los reajustes de la valorizacién n° 07; del mes de Noviembre, aplicada con los
indices del mes de Octubre 2019 asciende a S/. 7,986.88 (Siete mil novecientos
ochenta y seis con 88/100 soles) sin IGV.

- Los deductivos a la fecha no se ha aplicado monto alguno es de S/. 00.00 (Cero con
00/100 soles) sin IGV.

- La amorfizacién por Adelanta Directo segiin el avance de la obra, v que ha sido

aplicado por el mismo contratista es de S/. 181,35929 (Ciento ochenta y un mil
trescientos cincuenta y nueve con 29/100 SOLES) sin IGV.

- La amortizacién por Adelanto de Materiales, y que ha sido aplicado por el mismo
contratista es de S/. 362,718.60 (Trescientos sesenta y dos mil setecientos dieciocho
con 60/100 soies) sin IGV.

- La retenci6én por fondo de garantia es de S/. 0.00 (cero con 00/100 soles) sin IGV, se
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presents carta fianza por ficl cumplimicnto.

- El Calendario de compromiso a solicitar S/. 438,211.50 (Cuatrocientos
treinta y ocho mil doscientos once con 50/100 SOLES) Ine. IGV.

RECOMENDACIONES:

Como se puede verificar los porcentajes estan dados en fuiicion al fuevo cronograima de
avance fisico, el cual al retirar las partidas de servicio de telefonia como de muros de
proteccion modifica el calendario desde su inicio.

Dentro de las acontecimientos mas importantes, es el avance del CONTRATISTA el cual
haciendo las comparaciones de estos valores entre los avances reales y programados indica
que la obra se encuentra hasta el 31 de Enero del 2020 un avance real del 12.43%
mientras que en el acumulado es de 75.92%, el cual con referencia al programado al mes
de Enero 2020 se encuentra atrasada al 81.26%, no menor al 80%, se han realizado las
coordinaciones a fin de acelerar los trabajos.

coordinaciones y tramites correspondientes a fin que se solucionen las interferencias entre
los Grifo Daniela, Grifo Primax de Salas Guadalupe, Grifo Huascaran, la reubicacion las
viviendas rusticas (ingreso al cambio de Macacona -Subtanjalla), los limites con las
propiedades de la Choza de 1a Anaconda, Ica Verde, etc. se nos COMUNIQUE LA
DISPONIBILIDA E INTERVENCION de los tramos antes mencionados; a fin que
coniinden los irabajos.

De la misma forma notificar a la supervisién y contratista sobre la aprobacion via acto
resolutivo de la adicional n° 01.

Finalmente esta supervision DA CONFORMIDAD A LA PRESENTE VALORIZACION
n° 008 del mes de Enero 2020, para su pago correspondiente.

Asi mismo debera de tomar las recomendaciones sobre la seguridad en obra para gvitar
posibles accidentes que afecten el desemperio de la obra.
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Se le recomienda pagar a la entidad dentro de sus plazos a fin que el contratista cuente con
el financiamiento respectivo y no se paguen interese por demoras en su pago

Atentamente,

<l

ALAIN PWAR ROSAS LEON
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