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CAPITULO 1

1.00 GENERALIDADES

1.01 DATOS GENERALES DE LA OBRA

888 43
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Contrato de Obra : N°001-2019-GORE ICA
Contratista : CONSORCIO GUADALUPE
=  Construccién y maquinarias del Sur SAC RUC: 20367759551 (99%
participacion).

=  Empresa de servicios integrados de ingenieria y construcciéon SRL RUC:
20494642582 (01% participacion).

Nombre de la Obra : “Mejoramiento de la Carretera Departamental 1C-
114, Tramo Progresiva km 292+200.00 (Estadio
Guadalupe) - Km 299+026.19 (El Alamo),
provincia de Ica, Departamento de Tca”.
Ubicacion :
= Distrifo Ica- Subtanjalla — Salas Guadalupe

= Provincia

=  Departamento
Modalidad del Contrato
Fecha de Contrato de Obra
Monto referencial de E.T.
Monto Contratado
Factor de relacion
Plazo de Ejecucién
Fecha de entrega de terreno
Fecha de Inicio de Obra
Fecha de culminacion Prog.

Carta Fianza fiel cumplimiento

PICHINCHA

Supervisor de obra
Contrato de Supervision
Fecha de Suscripcion
Monto Contrato Supervisor

Carta Fianza fiel camplimiento

Ica

Ica

sistema de Precios Unitarios
24/05/2019

8/.19°687,765.83 Soles inc. IGV
S/. 19°620,000.00 Soles inc, IGV
99.65580%

270 dias Calendario

27/05/2019

07/06/2019

02/03/2020

CARTA FIANZA N° 001142673900-BANCO

Vigencia de la fianza desde el 22/05/2019
hasta el 17/03/2020- del CONTRATISTA
EJECUTOR

Consorcio Double Track

N 002 -2018-GORE-ICA

17/12/2018

S/. 707,885.65 Soles inc. IGV

CARTA FIANZA N° 1214019-2018-FOGAPI
Vigencia de la fianza desde el 14/12/2018
hasta el 09/12/2019 -~ de 1a
SUPERVISION DE OBRA
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1.02 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las metas ejecutadas son las siguientes:
La presente valorizacién n°09 correspondiente al mes de febrero del 2020, de
la obra: “Mejoramiento de la carretera Departamental IC 114 tramo Prog. Km.
292+200 (Estadio de Guadalupe) — Km. 229+026.19 (El Alamo), provincia de Ica
— Departamento de Ica”, para cuyo efecto nos hemos constituido In situ, materia
de evaluacion de los metrados con la finalidad de cumplir con los trabajos de
campo a nivel de ingenieria y se pueda realizar la valorizacién.

Para las caracteristicas técnicas y el dimensionamiento del tramo de Carretera del
proyecto, se ha tomado en cuenta el Manual de Diseiio de Carreteras del MTC;
donde la estructura de la via proyectada cumple con la exigencia del crecimiento

a poblacional, vehicular y peatonal en el horizonte de vida atil del proyecto,
teniendo presente los rasgos basicos de los distritos aledafios.
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO SEGUN E.T.
Descripcion Detalle
Kilometro Inicial Km 2 92+200.00 (Estadio Guadalupe)
Kilometro Final Km, 299+026.19 (E] Alamo)
Longitud Total 6.97 Km aprox.
Clasificacion Red Vial Departamental o Regional.
Segin su Funcidn Articula basicamente a la Red Vial
Nacional con la Red Vial Vecinal o Rural
Segiin la demanda Superior (IMD 8,637 vehiculos x dia)
Velocidad del Proyecto 40 kph a 80 kph
Ancho de la Calzada Via Principal 7.20m1 y 5.00ml prom.
Via Auxiliar
Ancho de Berma En Via Principal 1.8om1
e Bombeo 2%
Carpeta Asfaltica Asfalto en Caliente 3", 2" 1.5"

El Proyecto '"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL
IC-114 TRAMO PROG. KM 292+200.00 (ESTADIO GUADALUPE) — KM.
299+026.19 (EL ALAMO), PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE
ICA" consiste en:

a) La demolicion de estructuras existentes como: sardineles peraltados, veredas,
muros y estructuras en canales o alcantarillas,

b) El desmontaje de letreros, asi como la reubicacion de Paneles Publicitarios.
Postes de media y baja tension, y Telefonia ubicados en el 4rea de gjecucion del
proyecto. _

¢) Construccién de una calzada 7.20m1 de ancho de pavimento, mas 2 bermas:
una central de 4.00m y una lateral de 1.80m de ancho respectivamente.

d) El pavimento a construir estd disefiado para una vida util de 20 afios. Esta
conformada por una carpeta asfaltica en caliente de 3" para la via principal, 2"
para la Pista Auxiliar, y 1.5" para la Berma Lateral.
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€) La ubicacion de sefializacién vertical y horizontal, que contempla el tema de
seguridad vial, entre reglamentarias, preventivas e informativas, asi como el
pintado de lineas continuas, discontinuas y marcas en el pavimento.

f) Construccion y Ampliacion de Canales o Alcantarillas, ubicados en el 4rea de
ejecucion del proyecto.

g) La construccion de sardineles peraltados de concreto para confinamiento del
pavimento y que bordean el separador central.

h) Construccion de Muros de Proteccion de Concreto Armado en la berma central
y Muros de Contencién en puntos estratégicos del proyecto.

i)La Ejecucion de obras de infraestructura eléctrica como redes distribucidn
primaria, redes de alumbrado publico y semaforizacion, a lo largo del rea de
trabajo, que lo conforman las excavaciones, concreto simple, colocacion de
postes, tendido de cables eléctricos, medidores, Subestaciones, tableros de
control, seméforos adreos y peatona les, etc.

CAPITULO It

CONTROL ADMINISTRATIVO

2.1

2.2

Implementacion de Medidas de Seguridad a Trabajadores

Durante el mes de Febrero del 2020, el Ejecutor de la obra viene cumpliendo con los
materiales e implementos de seguridad a los trabajadores en obra el mismo que estd a
cargo del ing. Reyes - ejecutor; y la Ing. Bertha Saavedra — especialista en seguridad
y medio Ambiente de parte de la supervision, por otro lado se le recuerda que; la
empresa tiene la necesidad de implementar mejor las medidas de seguridad a fin de
evitar los lamentables accidentes, en caso de caidas o accidentes de trafico
considerando que se encuentra trabajando muy cerca de Ia Panamericana Sur.

Se comunica al confratista que, de existir un riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de los trabajadores, se ordenara la inmediata paralizacion o la
prohibicion de los trabajos o tareas, conforme a los requisitos y procedimientos
establecidos en la Ley 28806, Ley general de Inspeccién del Trabajo.

“Los trabajadores que sufran algun accidente de trabajo o enfermedad ocupacional
tienen derecho a las prestaciones de salud necesaria y suficientes hasta su
recuperacién y rehabilitacion, procurando su reinsercion laboral”; es obligacion de la
empresa y se velara porque se cumpla.

Personal de Obra y Personal Administrativo.

El CONTRATISTA, durante el mes de Febrero del 2020 ha realizado la
capacitacion referente a los controles de seguridad (los mismos que son realizados en
horas de la mafiana antes de ingresar a sus labores — tal y cual se presentan en el
panel fotografico), calidad y produccién del trabajo, los cuales son orientados por el
equipo propuesto por el contratista Residente de obra — Especialista en seguridad,
debera de adjuntar los informes correspondientes, asi mismo debe de considerar, los
pagos de Conafovicer, Es salud, y otros beneficios de los trabajadores.

Con respecto al personal administrativo cuenta con las condiciones comedor, ss.hh. y
unt ambiente adecuado donde el personal cumple correctamente con sus funciones,
asi como las oficinas para el personal técnico y administrativo.
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Se presenta un incremento de la mano de obra calificada, visto en aumento de frentes
y metas en obra.
Frente a estas dificultades que tiene el personal técnico-administrativo, la logistica se
mantiene en orden y pone a disposicién de los materiales requeridos en obra.
CAPITULO 111
3.0 CONTROL DE AVANCE DE OBRA.,
3.1 Control de Avance Fisico
3.1.1, Programacién de Obra
Se adjunta en la siguiente hoja.
3.1.2 Descripcion de los Trabajos Realizados en el periode
Los trabajos y partidas son los considerados en el cuaderno de obra los mismos que
se detallan a continuacion:
Metrados de la valorizacién n° 009 del mes de Febrero del 2020:
OBRA “Mejoramiento de Ia carretera Departamental IC 114 tramo Prog. Km. 292+200 (Estadio de Guadalupe) — Km.
299+026.19 (E1 Alamo), provincia de Ica — Departamento de Ica”
UBICACION : SUBTANAJALLA- SALAS - ICA - ICA - ICA
DURACION: 270 DIAS CALENDARIOS
Departamento: ICA  proyincia: ICA Distrito:  ICA
== .
Und | Mefrado Anterior Actual Acumulado | Saldo
TEM DESCRIPCION Metradp Metrado Metrado Metrado
ot OBRAS PRELIMINARES
0L.01 MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS P
: ¥ EQUIPOS & LO0 0.50 0.00 0.50 0.50
0102 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO km 6.98 6.08 0.00 6.9% 0.00
01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO ¥ SEGURIDAD VIAL glb 1.00 085 015 100 0.00
01.04 OFICINA Y ALMACEN PROVISIONAL glb 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
di SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS FPERSONAL alb 1.00
. OBRERO : : 0.85 0.15 1.00 0.00
01.06 DEMOLICION DE VEREDAS DE E=0.10m m2 762.70 762.70 0.00 762.70 0.00
6107 DEMOLICION DE SARDINELES PERALTADOS m 934.40 934.40 0.00 934 .40 0.00
01.08 DEMOLICION DE MUROS Y ESTRUCTURAS EN CANALES | m3 13.82 13.82 0.00 13.82 0.00
01.09 DEMOLICION DE VIVIENDAS EXISTENTES m3 1,005.86 761.75 24411 1.005.86 (.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D.
s PROM=10 km 3 2,035.90 2.039.90 000 20399 o000
01.11 DESMONTAIE DE LETREROS MENORES und 8.00 8.00 0.00 200 0.00
01.12 REURICACION DE LETREROS MAYORES und 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00
113 REUBICACION DE SEMAFOROS unid 4.00 4.00 0.00 4.00 000
01.14 NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL und 17.00 17.00 0.00 17.00 0.00
0z MOVIMIENTQ DE TIERRAS 0.00
0201 CORTE EN MATERIAL SUELTO m3 3401490 3401490 0001 3401490 0.00
REPARACION DE CONEXIONES DE, AGUA ¥
b ALCANTARILIADO und 20000 200,00 0.00 200000  0.00
A CONFORMACION, COMPACTACION Y MEJORAMIENTO DE | _— P ATSER
> SUBRASANTE & i, 1747564 000 1747564 0.00
PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE
e SUBRASANTE m2 | 2L98T gsaue| a98000| 1281552 ] 912319
-
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02.05 PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADO DFE SUB BASE m2 63,176.21 37.695.43 0.00 3769543 | 5.480.78
02.06 RELLENO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO SIN COMPACT, | m3 3,367.53 5,368.06 0.00 5.368.06 .53
o1 PROMTO kAL EXCEDENTECONMAQD. [ 13 [ 3885184 38,851.84 000| 3885184| 000
03 SUBBASES Y BASES
03.01 SUB BASE GRANULAR E=0.30m m2 17.475.64 17.475.64 0.00 17,475.64 0.00
03.02 BASE GRANULAR E=0.30m m2 80651851  7183271| 3017.13| 7484983 | 5.802.02
Ba BASE GRANULAR £~0.25m m2 | 2193871 822088 | 5009.72| 13,230.60 [ 8.708.11
3.04 RECUPERACION Y E.f}TABlLIZAC}DN DE BASE GRANULAR 2 734 81
EN VIA EXISTENTE E=0.25m 0.00 0.00 0.00 | 734.81
04 PAVIMENTACION
0401 IMPRIMACION ASFALTICA m2 | 9817423 e
: 3744960 | 9.216.43 66,666.03 0
04.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3" m2 56,30531 48,006.45 0.00 48.006.45 | 8,298 86
o~~~ 04.03 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 20,955.54 0.00 0.00 0.00 20’955'45
04.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1 1/2" m2 20,913.39 814480 | 921643 17.361.23 | 3.552.16
05 SENALIZACION
05.01 SENALES VERTICALES
05.01.01 SENAL PREVENTIVA (0.60m x 0.60m) und 11.00 0.00 0,00 0.00 11.00
05.01.02 SENAL REGLAMENTARTA RECTANGULAR (0.60m x0.90m) | und 24.00 Q.00 0.00 .00 24.00
05.01.03 SENAL INFORMATIVA RECTANGULAR (1.35m x 2.50m) und 1.00 0.00 000 0.00 1.00
050104 | POSTES DE SOPORTE DE SENALES und 36.00 0.00 0.00 0.00 36.00
05.02 SENALES HORIZONTALES
05.02.01 {ngsgi? él) INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS i 70.00 - B0 - _—
05.02.02 g}m EE;' 'gégg:ﬁ;ﬂ;g& DE 10cm (INC. LINEA - 2326674 e " . 23,266.;
05.02.03 PINTURA DE TRAFICO DE SIMBOLOS m2 1.597.69 0.00 0.00 0.00 | 1.597.69
05.02.04 PINTURA DE TRAFICO EN SARDINELES m 15,432.97 14,000.00 500.00 14,500.00 | 932,97
05.02.05 nggMUAR%ggT%TICO EN MURO DE PROTECCION DE S 652.10 e _ it B
66 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
06.01 ALCANTARILLAS
N 06.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.01.01 | EXACAVACION C/EQUIPO FN MATERIAL SUELTO m3 243 .04 243 .04 0.00 243.04 0.00
06.01.01.02 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIC | m3 89.55 %9.55 0.00 89.55 0.00
060LOLI3 | pronio e kAL EXCEDENTE CONMAQ D. [ 13 2840 22640 0.00 22640|  0.00
06.01.02 CONCRETO SIMPLE
06010201 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C.H 1:10 m2 23622 236.22 0.00 236.22 0.0
06.01.03 CONCRETO ARMADO
06010301 | o TARII AL 0 F A3 kgfam2 TIROV ol 13031 150.91 0.00 15091 000
06.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ALCANTARILLAS m2 47589 475.89 0.00 47589 0.00
06.01.03.03 | ACERO DE REFUERZO Py=4200 kg/em? kg 27.464.02 27,464 .02 .00 27.464.02 0.00
06.01.04 JTUNTAS
06.01.04.01 | JUNTAS DE SELLO ELASTOMERICO E=3/4" m 56.60 56.60 0.00 36.60 0.00
06.01.04.02 E%“{E‘?; }:-'J;\O'I'ER STOP DE PVC DE 3* PROVISION ¥ i 60.00 - - B or
06.02 SARDINELES PERALTADOS EN PISTA AUXILIAR Y
BERMAS
06.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.02.01.01 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL PSARDINELES m3 150.15 SR.00 (.00 5800 9215
06020102 | proniig g o ERIAL BCEDENTE CONMAQ D. [ 13 195.20 75.40 0.00 7540| 11980
060202 | CONCRETO SIMPLE .
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06.02.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 461.87 17%.47 000 17847 | 283.40
060203 | CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO To-310 kg/em2 TIPO V
06.02.03.01 | 59 ARDINEL ES PERALTADOS m3 11547 80,30 0.00 80.30| 3517
ENCOFRADO Y DESFNCOFRADO P/SARDINELES
06020392 | per'st TADIOS m2 523.06 356.54 0.00 356.54 | 566.52
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/om2 GRADO 60
06020303 | /S ARDINELES PERALTADOS kg 838997 6003 000] 648003 | 1,909.94
060204 | TUNTAS
06.02.04.61 | JUNTA DE DILATACION DE 1" m 461.70 356.40 0.00 35640 | 10530
06.03 SARDINELES PERALTADOS EN BERMA CENTRAL
060301 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
06,03.01.01 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/SARDINELES m3 602.56 602,56 0.00 602 56 0.00
ELIMINACION DE MATERTAL EXCEDENTE CON MAQ, D.
06039102 | pROM~10 km =3 b 783.33 0.00 78333 | 0.00
. 060302 | CONCRETO SIMPLE
06.03.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 1.853.47 1,853.47 0.00 1,853.47 0.00
060303 | CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO ['e-210 ke/em? TIPO V
06030301 | /S ARDINELES PERALTADOS m3 463.48 463.48 0.00 46348 | 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PISARDINELES a :
06030302 | poat TADOS i 3,707.91 3.707.91 0.00 3.707.91 0.00
ACERD DE REFUERZO Py=4200 kglem2 GRADO 60 :
06030303 | /g ARDINELES PERALTADOS kg | 336BIGT| 3348947 000| 3368967 000
06.03.04 ANCLAJES
06.03.04.01 | ANCLATE DE ACERO EN CONCRETO m 978 g 78 0.00 978 0.00
060305 | JUNTAS
06.0305.01 | JUNTA DE DILATACION DE 1" m 1.853.55 1.853.55 0.00 1.853.55 0.00
06.04 MUROS DE CONTENCION
06.04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS .
06.04.01.01 | EXCAVACION C/EQUIPD EN MATERIAL SUELTO il 19725 197.25 0.00 19725 0.00)
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D,
06.040102 | pROME10 km wa 254 256.43 0.00 25643 | 0.00
060402 | CONCRETO SIMPLE
06.04.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m?2 189.69 120.46 69.23 189.69 0.00
~ 060403 | CONCRETO ARMADO
) CONCRETQ PREMEZCLADO £o=210 kg/em2 TIPO V
0049301 | pMUROS DE CONTENCION = s 61.25| 3231 93.56| 000
EMCOTRADC Y DESENCOFRADO P/MUROS DE
06.04.03.02 | conTENCION m 32301 20492| 11809 32301 000
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/em2 GRADO 60 PMUROS
06040303 | hE CONTENCION kg 6,549.85 6.549 83 0.00 6,549.85 0.00
06.04.04 | JUNTAS
06040401 | JUNTA DE DILATACION DE 1" m 125,40 82 50 45.90 128.40 0.00
06.05 MURO DE PROTECCION EN BERMA CENTRAL ’
060501 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
06050101 | EXCAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 187.49 0.00 0.00 000 18749
ELIMINACION IDE MATERTAL EXCEDENTE CON MAQ. D.
06.05.01.02 PROM=10 km m3 243.74 GOG DUD 000 24374
060502 | CONCRETO SIMPLE,
06.05.02.01 | SOLADO DE E=~3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 326.05 0.00 0.00 000 | 326.05
06.05.03 CONCRETO ARMADD
- CONCRETO PREMEZCLADO ['o=210 kgfem2 TIPQ V FAMUROD
06050301 | DE PROTECCION EN BERMA CENTRAL o = 0.00 0.00 0.00] 395.17
ENCOFRADO Y DESENCOFRADC PPMUROQ DE ”
06.05.03.03 | ACERD DE REFUERZ() fy=4200 kg/em2 GRADO 60 kg 7.400.91 0.00 0.00 0.00 | 7,400.91
07 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
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47.01 REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA 1022 9 KV
070101 TRABAJOS PRELIMINARES
07.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEC DE POSTES und 10.00 6.00 0.00 6.00 4.00
67.01.01.02 mLSEDggAMATER]AL EQUIPOS ¥ HERRAMIENTAS A alb 1.00 —_— 0,00 5168 48
07.01.02 MOVIMIENTO DE TIERREAS
E.OI.,OQ.GI EXCAVACION DE HOYO PARA POSTE C.A.C. DE 13m und 10.00 6.00 0.00 5.00 4.00
07.01.02.02 | EXCAVACION PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA und 20.00 2.00 0.00 2 18.00
07.01.02.63 Eﬁgﬂ?:gc:g!ﬁ DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. i3 7275 16:00 060 1600 SLES
07.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO
ARMADD
07.01.03.01 | POSTES DE CONCRETO DE 132m/400ke/1 $0mm/375mm und 10.00 6.00 0.00 6.00 4.00
07.01.03.02 | SOLADO PARA POSTES m3 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
07.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES
P ELECTRICOS
07010401 | CABLE AAAC 1:50mm2 ) m 500.00 100.00 0.00 100.00 | 400.00
07.01.04.02 | CABLE NYY 3-1x35mm2 m 50.00 10.00 0.00 10.00 40.00
07.01.04.03 | CRUZADA CON DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS m 85.00 95.00 0.00 £3.00 0.00
07.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADOS
07.01.05.01 | ARMADO DE DERIVACION und 5.00 3.00 0.00 3.00 2.00
07010502 | ARMADO DE SUB ESTACION MONOPOSTE und 5.00 3.00 0.00 3.00 2.00
07.01.05.03 | ARMADO DE SECCIONAMIENTO MEDICION und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
070106 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR
07.01.06.01 | TRANSFORMADOR TRIFASICG DE 25 KVA; 10-22-90 23KV | und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
07.01.06.02 [Sg?i[ONADOR DE FUSIBLE TIPO CUT-OT DE 150 KV BIL utid 15.00 000 860 — i3
07.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
07.01.07.01 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN MEDIA TENSION und 10.00 0.00 000 0.00 10.00
07.01.07.02 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSTON und 10.60 0.00 0.00 0.00 10.00
07.01.08 PRUEBAS ELECTRICAS EN MEDIA TENSION
07.01.08.01 | PRUEBA DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR und 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00
07.01.08.02 | PRUEBA DE RESISTENCIA A PUESTA A TIERRA und 5.00 (.00 (.00 0.00 5.00
P 07.01.09 SISTEMA DE MEDICION
07.01.09.01 | MURETE PORTAMEDIDOR und 6.00 0.00 0.00 0.00 5.00
07.01.10 CONEXIONADO DE LA OBRA
07.01 1001 E@%Eﬁﬁié@ ;A?NFORMIDAD DE PROYECTO CON ilb 1.00 o s - s
07.01.1002 | CONEXION EN CALIENTE glb 1.00 0.00 0.00 0.00 100
47.02 RED DE ALUMBRADO PUBLICO
07.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
07020101 | TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS m 6.592.93 6,393.29 0.00 6,393.29 1 19964
07.02.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO DE POSTES und 396.00 370,00 0.00 370.00 26,00
07.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.02.02.01 Eﬁgﬁ&iﬂ(}lﬁ MANUAL DFE ZANJA EN TN, B/ICABLE DE 3 2,307.53 2.186.14 b0 2.186.14 12149
07.0202.02 | EXCAVACION MANUAL PARA POSTES m3 228.10 213.12 0.00 213.12 14.98
07020203 | EXCAVACION MANUAL DE ZANIA EN T.N. PICRUZADAS | m3 70.66 70.66 0.00 70.66 0.00
07.02.02.04 ggg]%}gl\’ELACIDN T COMPACTACION DE ZANIAS o2 6,592.93 633441 Gob 6.334.41 skfik
07.02.02.05 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO | m3 1,006.60 953.71 0.00 05371 5280
072020206 | pprcranio D0 CONEQUIPO MATERIAL DE i i 526.04 0.00 526.04 | 819.04
07.02.02.07 %%T%CSN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. m3 2.079.58 Sy 0.00 95521 | 112435
07.02.03 CRUZADAS




F : LY .
J U L}
SUPERVISION DE OBRA.
“MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA DEPARTAMENTAL
giC - 114, TRAMO PROG. KM 292 +
200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM
299  +  026.19 (EL ALAMO),
— “ICA,
07.0203.01 | CRUZADA CON DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS m 14720 147.20 0.00 14720 0.00
07.02.04 CABLES
07.02.04.01 | CABLENYY 3-1x35mm2 m 6,592.93 5,231.22 0.00 5,231.221 1.361.71
07.02.04.02 | CABLENYY 2-Ixémm2 m 3,564 .00 3.564.00 0.00 3,564.00 0.00
07.02.05 TABLEROS ELECTRICOS
07.020501 | TABLERO DE CONTROL DE ALUMBRADO und 6.00 4.00 0.00 400 2.00
P SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE
i ALUMBRADO
POSTES DE CONCRETO ARMADODE
07.02.06.01 | g/200kg/1 20mm/240mm il 396.00 300.00 0.00 300.00 | 96.00
07.02.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE
2 ILUMINACION
LUMINARIA VAPOR DE SODIO 150W+PASTORAL DE
0702070 | £ Gps/1.89/1.74/1 5"+ ABRAZADERA DE FG'120mma e Ry 190.00 0.00 190.00 | 206.00
070208 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
— 07.02.08.01 | S8ISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN BATA TENSION und 5.00 0.00 0.00 (.00 5.00
07.02.09 PRUEBAS
07.02.09.01 | PRUEBA DE AISLAMIENTO und 6.00 0.00 0.60 0.00 6.00
07.02.09.02 | PRUEBA DE ILUMINACION und 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
08 SEMAFORIZACION
08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.01.01 CORTE Y DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA m2 59.02 0.00 0.00 0.00 59.02
080102 EXCAVACION DE ZANIA MANUAL P/SEMAFOROS m3 218.14 0.00 0.00 000! 21814
08.01.03 BASE GRANULAR F=0.30m m2 38.00 0.00 04.00 0.00 59.00
08.01.04 IMPRIMACION ASFALTICA m2 59.00 0.00 Q.00 0.00 59.00
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE
OBOLOS |3 e 00 0.00 0.00 0.00| 5900
RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE
080106 | prESTAMO i Sha 0.00 0.00 0.00| 11480
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D.
080197 | PROM=10km m> i 0.00 0.00 0.00 | 28358
08.02 CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO Pc=210 kg/cm2 TIPO T PFDADOS
BRI | o AROROS . ., 0.00 0.00 0.00|  11.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/BASES EN I
1989202 | semaFoROS e 25 0.00 0.00 000| 251
P 08.02.03 ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/om2 kg 486.71 0.00 0.00 0.00 1 48671
08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA
METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA METALIGA ¥
08.03.01 ACCESORIOS PARA SEMAFORO VEHICULAR TIPO und 11.00
SEMIPORTICO O BANDERA 0.00 (.00 0.00 11.00
08.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES ELCTRICOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CONTROL DE i
80401 | 4x1 Stom2 n i 0.00 0.00 0.00| 59218
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CONTROL DE
080402 |50 m 892.18 0.00 0.00 0.00 | 59218
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ACOMETIDA 2
080403 | DEn s m s 0.00 0.00 000| 59218
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ACOMETIDA
080401 | DE 2utmu2 s a0 0.00 0.00 0.00 | 100,00
& SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO DE
80405 |0 m Aualo 0.00 0.00 0.00 | 400.00
018.04.06 CAIJA DE PASO TIPO CE-2 und 18.00 0.00 0.00 0.00 18.00
08.04.07 CANALIZACION PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS | m 409.21 0.00 0.00 0.00 | 40921
08.04.08 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
08.04.09 SUMINISTRO DE EE.EE. (INC. MURETE) und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
08.05 SUMINISTRO E INSTALACION SEMAFOROS
CONTROLADOR DE TRAFICO (SUMINISTRO E &
080301 | msTALACION) e >0 0.00 0.00 000| 500
0B.05.02 SEMAFORO AEREO VEHICULAR 1C-3L CON LED'S und 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00




Fecha de inicio real 07 de Junio del 2019.
Los avances acumulados al 29 de Febrero del 2020.

De acuerdo al cronograma de avance fisico actualizado, se tiene los nuevos

avances.
Avance anterior Actual Acumulado
Real 61.15% 3.64% 64.79%
Programado 61.15% 6.46% 67.61%

Segiin el Cronograma fisico de obra actualizado - Esto deduce que el contratista
tiene un avance acumulado real de 64.79% que comparado con el avance
programado de 67.61%, tiene un avance atrasado equivalente al 95.83% el cual
no menor al 80% en Obra, por lo que se espera que en el mes de Marzo del 2020,
se aceleren los trabajos a fin que recupere dicho atraso.

3.1.4. Cumplimiento de los Cronogramas de Ejecucién-Ruta Critica.

EL cronograma de avance fisico ha sido actualizado, de acuerdo a los meses donde
ha sido afectado, el avance contractual, en este sentido es de necesidad que la
Entidad apruebe dicha modificacion.

Por otro lado se debe de comunicar la Entidad que acelere con la disponibilidad de

los tramos observados a fin que no afecta mas la ruta critica.

1. El grifo Daniela desde la progresiva 297+300 hasta la prog. 297+500; de la
misma manera la Entidad se comprometié a disponer del terreno para
Diciembre a la focha no sc ha dado dicho cvento, no se cuenta con documentos
alguno donde disponga el ingreso del contratista.

2. Interferencias con la propietaria de La choza de la Anaconda e Ica Verde, de la
Sra. Maldonado desde la prog. 297+500 hasta la prog. 267+600, la cual
arbitraria y matonezca la propietaria no deja ingresar a dicho tramo de la via
principal, esto es de conocimiento de la Entidad.

3. Asi mismo el grifo primax — SALAS GUADALUPE -también d propiedad de
la sefiora Maldonado, a la fecha no deja realizar los trabajos desde el empalme
inicial del proyecto.

Estos hechos en conjunto con la Entidad han sido las causales que han ocasionado
la afectacion de la RUTA CRITICA por las que se ha tenido que suspender en
algunos momentos y tramos de la obra por situaciones ajenas al coniratista
(saneamiento fisico legal — disponibilidad del terreno).

........
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08.05.03 SEMAFORO ADOSADO VEHICULAR 1C-31 CON LED'S und 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00
08.05.04 SEMAFORO PEATONAL 1C-21 CON LED'S und 11.00 0.00 0.60 0.00 11.00
08.05.05 ggl;llﬁ%lfso AEREQ CONTADOR CUENTA REGRESIVA G 11.00 6 oo 65 o
09 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
| 09.01 MITIGACION DEL IMPACT( AMBIENTAL glb 1.00 0.95 0.05 1.00 0.00
3.1.3  Porcentaje de Avance Real en el Periodo y Porcentaje de Avance Acumulado.
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3.2 Control de Avance Financiero
3.2.1. Control de Adelanto Directo o Anticipo, Control del cumplimiento del Plan de
utilizacién- Solicitud, Cancelacion, Deducciones, Amortizaciones.
MONTO CONTRATO S/1GV 8/.16,627,118.64 A/C= 0.10000
MONTO ADELANTO S/IGV S/, 1,662,711.86
VALORIZACION MONTO AMORTIZACION | MONTO DEL | SALDO POR
TOTAL
N° MES VALORIZADO ADELANTO ADELANTO | AMORTIZAR
01 JUN-19 1,591,684.32 159,168.43 1,662,711.86 |  1,503,543.43
02 JUL-19 1,520,284.65 152,928 47 1,503,543.43 | 1,350,614.97
03 AGO-19 1,678,169.95 167,817.00 1,350,61497 | 1,182,797.97
Y 04 SET-19 2,002,023.39 200,202 34 1,182,797.97 982,595.63
05 OCT-19 858,898.78 85,889.88 982,595.63 896,705.75
06 NOV-19 734,087.19 73,408.72 896,705.75 823,297.04
07 DIC-19 865,777.25 86,577.73 823,297.04 736,719.31
8 ENE-20 907,456.69 181,359.29 736,719.31 555.360.02
9 FEB-20 605,197.10 60,519.71 555,360.02 494,840 31
TOTAL 10,772,579.32 1,167,871.55
Control de Valorizaciones o Liquidaciones Mensuales.
En cuanto al control de valorizaciones esta se lleva de la siguiente manera:
MONTO MONTO
! % ACUMULADO ,
VALORIZACION AC’E}JAL ACLMSIiLADO T OBSERVACION
Al 30 de Junio 2019 | 1,087,183.20 | 1,087,183.20 9.57% Pt i
Al 31 de Julio 2019 1,529,284.65 | 2,616,467.85 18.77% A e i
Al 31 de Agosto 2019 | 1,678,169.95 | 4,294,637.80 28.86% AT O
-~ Al 30 de Setiembre 2019 | 2,002,023.39 | 6,296,661.19 12.04% B o e s
Al31de Octubre 2019 | 858,898.78 | 7°155,559.97 46.07% AT
Al 30 de Noviembre 2019 | 734,087.19 | 7,889,647.16 50.48% PNl st o S
Al31 de Diciembre 2019 | 865,777.25 | 8,755,424.41 55.69% i e
Al 31 de Enero 2020 907,456.69 | 9,662,881.10 61.15% e IR
Al 29 de Febrero 2020 | 605,197.10 | 10,268,078.20 64.79% ATRASO NO MENOR AL 80%
Nota: Dichos Montos sin /IGV.
. MONTO :
. MONTO ACTUAL % ACUMULADO .
VALORIZACION i ACWS?LADO ACTUALIZADG | OBSERVACION
NORMAL EJECUCION
719,593.44 719,593.44 POR ACTUALIZACION
M.M# 02-V. 01 3.67% DE CALENDARIO
NORMAL EJECUCION
Ene. 20 186,267.95 905,861.39 POR ACTUALIZACION
M.M# 03-V, 01 0.95% DE CALENDARIO
NORMAL EJECUCTON
163,379.47 1,069,240.86 POR ACTUALIZACION
| AD.#02-V.01 0.83% DE CALENDARIO
TOTAL 906,136.33 5.45%

CiP 47881
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Nota: Dichos Montos sin /IGV.

3.22 Control de Adelanto para Materiales, Control de cumplimiento del Plan de
utilizacién- Solicitud, cancelacion, Deducciones, Amortizaciones.

Adelantos de materiales de por medio.

MONTO CONTRATO S/IGV S/. 16.627.118.64 AIC= 0.20000

MONTO ADELANTO S/IGV S/. 3,325,423.73
VALORIZACION MONTO AMORTIZACION IMONTO DEL TOTAL| SALDO POR
Ne MES VALORIZADO ADELANTO ADELANTO AMORTIZAR
01 Jun-19 1,591,684.32 218,410.69 3,325,423.73| 3,107.013.04
02 Jul-19 1,529,284.65 305,856.93 3,107,013.04| 2,801,156.11
03 Ago-19 1,678,169.95 335,633.99 2,801,156.11| 2,465522.12

- 04 Set-19 2,002,023.39 400,404.68 2,465,522 12| 2,0865,117.44

05 Oct-19 858,898.78 171,779.76 2,065,117.44| 1,893,337.69
06 Now19 734,087.19 146,817.44 1,893,337.68( 1,746 52025
Q7 Dic-19 865,777.25 173,155.45 1,748,520.25| 1,573,364.80
08 Ene-20 907 ,456.69 362,718.60 1,573,364.80 1,210,6486.20
09 Feb-20 605,197.10 121,039.42 1,210,646.20| 1,089,606.78
10 Mar-20

TOTAL 10,772,579.32 2,235,816.95

3.2.3 Determinacion del Avance Financiero

Para la determinacion del avance financiero se tomo en cuenta la valorizacidn
actual que asciende a la suma de s/. 605,197.10 soles (S8/1GV), la_misma que
corresponde a la valorizacién mensual 09.

3.2.4 Comparacion entre el Avance Financiero y el Avance Fisico.
El avance fisico esta en relacion con el avance financiero segin el siguiente
cuadro;
Vo (o Avan‘ce Avance fisico -
Descripeién financiero ; % Observacion
actualizado (%) actualizado (%)
Val 01- al " Se aprecia una normal ejecucion  de
5709

30/06/2019 i ?57% | acuerdo al calendario sctualizado

Val 02- al 5 4 Se aprecia una normal ejecucion  de
31/07/2019 a20% &% acuerdo al calendario actualizado

Val 03- al o Se aprecia una normal ejecucion  de
31/08/2019 10.0%% 0% acuerdo al calendario actualizado

Val 04- al . Se aprecia una normal ejecucion de

2.04%

30/09/2019 1204% 12885 acuerdo al calendario actualizado

Val 05- al " 1 Se aprecia una normal ejecucidn  de
31/16/2019 AT . acuerdo al calendario actualizado

Val 06- al AT o Se aprecia una normal ejecucién  de
30/11/2019 fale s acuerdo al calendario actualizado

Val 07- al o T o Se aprecia una normal ejecucién  de
20/12/2019 s 521% | acuerdo al calendario actualizado

Val 08- al o 0 Se aprecia una normal ejecucion  de
31/01/2020 REe SAG acuerdo al calendario actualizado

Val 09- al Se aprecia ATRASO DE OBRA - no
29/02/2020 3.64% 3.64% menor al  80.00%, el cual debera ser

recuperado en la siguiente valorizacion,




{ oNSORCIO
‘T‘l:: u;.h.-“ -

“MEJORAMIENTO DE

299+ 026 19 (EL ALAM

AR N Ta DL ICA-

0915
SUPERVISION DE OBRA:- -0

LA

CARRETERA DEPARTAMENTAL
MC - 114, TRAMO PROG. KM 292 +
200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM

0),

...... .. “ICA,

TOTALES | 64.79 [ 64.79 ]

3.2.5

3.3

3.3.1

3.3.2

Control Finanzas: Vigencia, Vencimiento, Renovacion.

Se verifica la fianza de fiel cumplimiento 1a cual se encuentra actualizada a la
fecha de la misma forma se encuentra en custodia la fianza de fiel cumplimiento
del Adelanto Directo, asi como la fianza de fiel cumplimiento del adelanto de
Materiales.

En el mes de Febrero las fianzas de adelanto Directo y Adelanto de materiales, se

encuentran renovadas, por lo que deberan ser verificadas por el area que custodia
las mismas.

Atrasos de Obra,

Determinacion del Porcentaje de atraso.

Avance anterior Actual Acumulado
Real 61.15% 3.64% 64,79%
Programade 61.15% 6.46% 67.61%

Como ya se ha explicado, en los puntos anteriores, el cronograma de avance fisico
contractual ha sido modificado, considerando que ya se dejaran de ejecutar partidas
como la del muro de proteccion de la berma central y servicios de Telefonia, para
ello se considerara el nuevo cronograma al 100.00% de la obra.

En este sentido, luego nuevos porcentajes de avance, son los que figuran en el
cuadro lineas arriba, el cual comparado el real entre le programado la obra se
encuentra atrasada en un 95.83% el cual no es menor al 80%.

Causas de atraso

Se le comunica a la Entidad a fin que tomen las medias correspondientes, por

las interferencias presentadas las cuales impiden continuar con los trabajos, las

mismas que se describen a continuacion:

e Enel grifo Primax de salas Guadalupe, de propiedad de la Sra. Maldonado,
la cual impide la intervencion a dicho tramo de la via.
El grifo Daniela desde la progresiva 297+300 hasta la prog. 297+500.
Interferencias con la propietaria de La choza de la Anaconda e Ica Verde,
de la Sra. Maldonado desde la prog. 297+500 hasta 1a prog. 267+600.

e Asi mismo la causa de atrasos se debe que recientemente la entidad recién
ha logrado sanear la disponibilidad de los terrenos en el regreso al cambio
- subtanjalla

Se le solicita a la Entidad que cada uno de los puntos mencionados sea

autorizado por esta a fin de no caer en conflictos legales.
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3.3.3 Actitud y/o Voluntad del Contratista

¢ Da muestras de un trabajo programado pero, que en este mes de Febrero del
2020, ha caido en atraso por lo que debera acelerar los trabajos a fin de no
caer menor al 80% y no caer en atrasos mayores al 80%

*  Por las caracteristicas de planeamiento y logistica del contratista, se prevé, una
rapidez en los trabajos de movimiento de tierra y obras provisionales, trabajos
preliminares, pavimentacion a nivel de asfalto caliente, sardineles peraltados,
segin partidas indicadas en el expediente técnico; se han ejecutado las
partidas tal como se indica el cuadro de metrados.

e Se espera que en el mes de Marzo del 2020, habiéndose solucionado los
detalles técnicos con Electrodunas, y Telefonica poder continuar, “QUE LA
ENTIDAD DEDUSCA EL SERVICIO DE FIBRA OPTICA” y ofras
interferencias que puedan dejar continuar con los trabajos y recuperar el atraso
presentado en el mes de Diciembre 2019 y Enero del 2020.

CAPITULO 1V

4.0 CONTROL TECNICO DE OBRA
4.1 Control de Pruebas Previas de Materiales

A. PRUEBAS
1.0 Ensayo de Compactacién (Método Proctor Modificado)

El procedimiento se describe en la partida “Ensayo de Compactacion de Suelos”, estos
seran descritos mds profundamente por el especialista de suelos y pavimentos de la
consultora.

N\ 2.0 Determinacién del Porcentaje de Grumos de Arcilla y Limo en los Agregados

2.1 Generalidades:
En este ensayo se describe un método aproximado para determinar el porcentaje de
grumos de arcilla y limo en los agregados.

2.2 Equipos
- Tamices
- Balanza sensible al 0.1% del peso de la muestra
- Recipiente de tamafio y forma tal que permitan esparcir 1a muestra en el fondo en una
capa delgada.

2.3 Preparacion de la muestra
Se obtiene una muestra representativa por cuarteo. Se tiene cuidado en no desmenuzar
los grumos de arcilla.
Si la muestra ensayada es de agregado fino, 1a cantidad de material usado debe ser tal
que por lo menos 100 gramos, sean retenidos en el tamiz N° 16.
Si la muestra ensayada es de agregado grueso se debe clasificar por tamafios por medio
de los tamices N° 4, 3/8” y 1 1/2”. El peso de la muestra que se debe usar depende del
tamafio de las particulas que forman la muestra y debers estar de acuerdo con el cuadro
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Tamaiio de las Peso Minimo de la
Particulas que forman la Muestra en Gramos
Muestra
4 a3/8” 1.000
3/8" a3/4” 2.000
3/4" a 1-1/2” 3.000
Mayor de I- 1/2” 5.000

2.4 Procedimiento
Con la muestra preparada como se indica anteriormente, se pone a secar en el horno

4.2

(105°C),

Se esparce el material en el fondo del recipiente en una capa delgada. Se considera
grumos de arcilla o limo todas las particulas que puedan ser desmenuzadas con los
dedos. Luego de haber eliminado todos los grumos de arcilla, se tamiza la muestra de
acuerdo con el siguiente cuadro:

Tamaiio de las
Particulas que forman la
Muestra

Agregado fino
(retenido en el namero 16)

4 a3/8”

3/8” a3/4”
3/47al-1/2”
Mayorde 1 - 1/27

Tamiz que
se debe usar N°

N S

Obras Provisionales

4.2.1 CASETA PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA

4.2.2

DESCRIPCION

Para el mes de febrero 2020, comprende ¢l almacenamiento de todos los
materiales, equipo y demds, que se usen en la Obra. Todos los materiales,
equipos y articulos en el sitio, son guardados adecuadamente por el
Contratista o de otra forma protegidos por ¢l contra deterioro o dafio. Si
alghn material almacenado en el sitio o en alguna de las estructuras
parcialmente terminadas, no fueran protegidas adecuadamente por el
Contratista, el material o la estructura parcialmente terminada deberd ser
protegida por el Contratante, con cargo al Contratista. Todos los gastos
ncurridos por su falta de proteccion, deberan correr por cuenta del
Contratista, durante el tiempo de duracion de la Obra.

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
DESCRIPCION
El Contratista bajo este ftem, ha construido dos cartel de obra en el que se
indican los datos principales del proyecto tales como: denominacién de la
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obra, framo, meta, presupuesto, contratista, supervisor, plazo de gjecucion,
fuente de financiamiento, nombre de la entidad contratante.

Los carteles de obra tiene las siguientes dimensiones: largo 8.50 m, alto
3.60 m. segiin desagregado de gastos generales.

Este se ubica en un lugar visible, de modo que a través de su lectura,
cualquier persona pueda enterarse de la obra que se esta ejecutando; la
ubicacion es previamente aprobada por el Supervisor.

Los Carteles estan conformado por un marco de madera tornillo construido
con soleras 2”x2”, triplay e=10 mm sujetos con clavos para madera de 2
72",37,47, sobre el cual se coloca una impresion gigantografia en una sola
cara de acuerdo al Modelo de la Entidad y esta su vez se sujetara con clavos
al marco de madera. El cartel de obra es ubicado en un lugar visible de la
zona donde se efectuaran los trabajos y se anclaran al terreno de modo que, a
través de su lectura, cualquier Persona pueda enterarse de la obra que se esta
ejecutando y sera realizada sobre una gigantografia que comprendera como
minimo una resolucion de 600 DPI; la ubicacién es previamente aprobada
por ¢l Ingeniero Supervisor. El costo incluye su transporte v colocacion.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD DE VIAL
DESCRIPCION
Las actividades en el mes de febrero 2020 - que se especifican en esta
seccion abarcan lo concerniente con el mantenimiento del transito temporal
et las dreas que se hallan en construccién y la seguridad vial, asi como de la
implementacién de medidas ambientales, durante el periodo de ejecucion de
obras. Los trabajos incluyen:

e El mantenimiento de la via principal y de todos los desvios habilitados
al transito para facilitar las tareas de construccién, inclivendo los
accesos,

e La provisién de facilidades necesarias para el acceso a viviendas,
servicios, etc. ubicadas a lo largo del proyecto en construccion.

e La implementacion, instalacion y mantenimiento de dispositivos de
control del trénsito a través de las zonas de trabajo y seguridad, para
cada uno de los frentes habilitados por el Contratista, incluyendo los
accesos y desvios.

® El control de emision de polvo en todos los sectores sin pavimentar de
la via principal y de todos los desvios habilitados que se hallen abierto
al transito dentro del area de proyecto, incluyendo los accesos.

e El mantenimiento de la circulacidén habitual de animales domésticos y
silvestres a las zonas de pastoreo y abrevadero, si estuvieran afectadas
por la obra.

e La construccion de desvios necesarios para la ejecucion de estructuras
de drenaje transversal, como: pontones, alcantarillas y badenes.
Incluyendo la habilitacién de estructuras de cruce temporal que se
requieran, para el cruce de rios, quebradas y canales de riego.

e La limpieza y Mantenimiento del sistema de drenaje superficial,
longitudinal y transversal existente. Entiéndase como I:mpwza. aquella
actividad destinada a la eliminacion de todo material inorganico
(botellas plasticas o vidrio, bolsas de cualquier material, papeles, etc.) y
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de todo material orgamico (desecho de frutas, verduras, vegetacion
existente en la zona del derecho de via), que pueda interrumpir el flujo
normal del agua. Para el caso de cunetas sin revestimiento, la limpieza
se efectnara sin modificar la seccién original; en el caso de sobre
excavaciones, la reposicion a los niveles originales sera por cuenta del
coniratista.

e El Mantenimiento del sistema de drenaje ejecutado durante la obra,

hasta su recepcion. El mantenimiento debe permitir un correcto
funcionamiento del sistema de drenaje transversal y longitudinal vy
garantizar la proteccioén de la infraestructura vial. Cualquier dafio a la
infraestructura vial como consecuencia de la falta de mantenimiento del
sistema de drenaje ejecutado, sera reparado a costo del Contratista.

La rehabilitacion de dreas en el derecho de via y de las areas auxiliares.

® Lalimpieza de 4reas en el derecho de via y de las 4reas auxiliares.
e La colocacion de la seflalizacion ambiental provisional: Seiiales

informativas de ubicacion de campamento, canteras.

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
DESCRIPCION

El traslado del equipo pesado se realizé6 en camiones de cama baja,
mientras que el equipo liviano se trasladé por sus propios medios, llevando
el equipo liviano no autopropulsado como herramientas, martillos
newnaticos, vibradores, etc.

El contratista antes de transportar ¢l equipo mecénico ofertado al sitio de Ia
obra los sometié a supervision de la entidad contratante dentro de los 30
dias después de otorgada la buena pro. Este equipo ha sido revisado por el
supervisor en la obra y de no encontrarlo satisfactorio en cuanto a su
condicion y operatividad lo rechazara. En ese caso, el contratista
reemplazara por otro similar en buenas condiciones de operacién. El
rechazo del equipo no podra generar ningin reclamo por parte del
confratista. Si el contratista opta por transportar un equipo diferente al
ofertado, éste no es valorizado por el supervisor. El contratista no podra
retirar de la obra ninglin equipo sin autorizacion escrita del supervisor.

Control de Calidad de los Trabajos

El Ejecutor de la Obra realizo en el mes de Febrero 2020, las pruebas de
control de calidad de los trabajos realizados tomando los dosieres de
control de calidad segin formatos de acuerdo a las partidas realizadas y
todas las que sean necesarias para certificar la calidad de los trabajos y del
material / equipo entregado a la obra en estricto cumplimiento de lo
estipulado en el expediente técnico de obra que garanticen el fiel
cumplimiento de los calendarios de avance y cotrecta ejecucion de la obra.
Se ha verificado los trabajos realizados desde el movimiento de tierra, corte
su rasante; el perfilado y compactacion de la misma para ello se ha
desarroliado las densidades de campo correspondiente al 100%.

Verificacion del cono de Abrams a fin de ver la consistencia del concreto,
vactado de concreto armado 210kg/cm?2 para sardineles peraltados.y muros
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de proteccion de berma central y posterior rotura de probetas, para ello se
toman muestras en cada mixer. Realizado en el area de trabajo.

4.4 Control de recursos
El contratista cumple durante toda la ejecucion de la obra, de las diferentes
obras de arte como muro de sostenimiento (ubicado a la altura del parque
del recuerdo, asi mismo los que se encuentran en el ingreso al cambio de
Macacona por la alcantarilla n® 06), los sardineles peraltados a lo largo de
toda la carretera. Los parametros técmicos exigidos, especificaciones
técnicas y planos, debiendo para ello cumplir totalmente las condiciones
establecidas en el reglamento de la ley de contrataciones del estado,
estableciendo un control de calidad en estricto cumplimiento de lo
estipulado en el Expediente Técnico de Obra.
Efectiia los ensayos que indican en ¢l Expediente Técnico de Obra, acorde
con la Especificaciones Técnicas y la normatividad técnica vigente.
En este sentido se controla, cada viaje de los materiales empleados en obra,
desde la llegada del concreto pre mezclado: cemento, agregado grueso, fino
y otros a obra, a fin que los resultados obtenidos sean los necesarios segin
las especificaciones técnicas.

4.5 Control de Calidad de Concreto.

Se supervisa las pruebas necesarias de los materiales y agregados de los
disefios do mezclas conereto 210 kg/em2 y del concreto resultante. Estas
pruebas incluirdn lo siguiente:

1. Verificacion y pruecba de los disefios de mezcla propuestos por el

Contratista.

2. Se determina ademas la frecuencia requerida para verificar lo siguiente:

e Control de las operaciones de mezclado de congcreto.

e Las pruebas se efectian por un laboratorio en la cual la supervision
estd presente verificando las roturas correspondientes. El Contratista
incluira el costo total de las pruebas en su presupuesto.

¢ En la eventualidad de que no se obtenga la resistencia especificada, la
supervision ordena que se efectiie prueba de carga, de acuerdo con el
Reglamento Nacional de Edificaciones. De no considerarse
satisfactorios los resultados de estas pruebas, se podrd ordenar la
demolicidn parcial o total de la zona afectada.

¢ El costo de la prueba de cargas y de la demolicién y reconstruccion de
la estructura, sera de cuenta exclusiva del Contratista, quién no podra
justificar demora en la entrega de la Obra por éstas causas,

TRABAJABILIDAD DEL CONCRETO
MEDIDA DEL DESCENSO DE CONO DE ABRAHAMS (control de
agua)

1.- Saque una muestra de concreto en una carretilla y
revuélvala para homogeneizarla. Limpie con agua el
cono y la plancha base.




Bh':’

SUPERVISION DE OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA DEPARTAMENTAL
IC - 114, TRAMO PROG. KM 292 +

-
r‘ 1

200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM

299 026.19 (EL  ALAMO),

e TCA*

2.- Llene el cono en tres capas de igual altura;
apisonando cada una de ellas con 25 golpes de
varilla, teniendo cuidado en que ésta penetre en la
capa anterior

£

3.- Una vez lleno el cono, enrase la parte superior y
limpie el concreto derramado en la plancha base. |-
Levante el cono verticalmente con cuidado vy
coloquelo al lado del concreto moldeado

4 - Se mudio, la diferencia de altura entre el cono y el
conereto, colocando la varilla horizontalmente sobre
el cono y EFECTUANDO UNA SOLA LECTURA
EN EL EJE CENTRAL DE LLENADO.
DESCENSO DE CONO RECOMENDADO
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Para ello, se han solicitados los ensayos de Disefio de mezcla 210 y
245kg/cm?2 y la rotura de probetas, previamente se hacen las pruebas de
consistencia del concreto a través del cono de Abrams (Slump), antes de
cada vaciado del mixcer.

4.6 Control de Recursos.
4.6.1 Mano de Obra.

La mano de obra en promedio ha sido el siguiente:

CANTIDAD DE PLANILLA PARCIAL
PERSONAL

Maestro/Capataz 1 1
Topografo 2 3
Asistentes de topografia 4 4
Operadores de maquinas VARIABLE VARIABLE
Operarios VARIABLE VARIABLE
Oficiales VARIABLE VARIABLE
Peones VARIABLE VARIABLE
fpuardian 01 01
Almacenero 01 01

El ingreso de la mano de obra ha sido, variable se ha ampliado en funcién a
los frentes que se han presentado en obra.

4.6.2 Materiales.

° Sedializaciones en obra (vias de acceso, corredores, etc.)
® cordel
® yeso bolsa 18kg
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o overol reflectante (uniforme complete)
® Casco
o lentes
e guantes
o Hoja de sierra
e Madera tornillo para encofrado de sardinel y alcantarilla
s Estacas de Madera, cuartones de 27x2”
. Clavosde2y 3™
2 petroleo d-2
e botas de cuero y punta de acero
® Concreto premezclado 210kg/cm2
. Material seleccionado — afirmado para base y sub base
. Mezcla asféltica en caliente
s Imprimante MC-30
s Abundante agua.
. Postes de baja tension.
s Cables eléctricos.
4.6.3 Equiposy Herramientas.
En el presente periodo el contratista ha trabajado con el siguiente equipo:
DESCRIPCION PROPIO | ALQUILADO | TOTAL |
Camion volquete 16 m3. Propio 8
Rodillo liso vibratorio compactador Propio 2
Retroexcavadora Propio 2
Grua para izado de postes Alquilado 1
Compactadora tipo plancha Propio 1
Vibradora de concreto Propio 3
Motoniveladora Propio 1
Magquina cortadora de pavimento Propio 1
Equipos topograficos Propio 2
Cargador frontal Propio 2
Mixcer de concreto 9m3 Propio 2
Tractor Oruga Propio 1
Esparcidora de asfalto Propio 1
Rodillo liso Tandem Propio 1
Rodillo Neumético Propio 1
Camién cisterna imprimador de 200g[s propio 1
Camién cisterna de agua de 25m3 Alquilado 2
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EPARTAMENTO
CAPITULO V

5.0 CONSULTAS REFERIDOS AL PROYECTO

5.1 Consultas efectuadas Referidas al Proyecto.
Después de haber revisado, evaluado el Expediente Técnico y constatado en el
terreno las partidas presupuestadas, se concluye lo siguiente:
En conformidad con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, son los
documentos que contienen los requerimientos técnicos, metodologia de evaluacion,
procedimientos y demsas condiciones establecidos por la Entidad para la ejecucion
contractual respectiva,
A la fecha el contratista ha hecho entrega de los calendarios y cronogramas el mismo
que se emplean para el control de avance de la obra; se han realizado las siguientes
consultas:

Con referencia a la consulta
1. Con el INFORME Nro. 002-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J .S/AORL;
se hace comunicacioén de una penalidad; la cual consideramos NO corresponde, va
que la consultora no ha _incumplido dicho _numeral 13 en las funciones del
supervisor, que en el concepto literal de lo mencionado en el término de referencia:
“se entiende que el especialista propuesto no debe ser cambiado mas de una vez, mas
aun no hace referencia del jefe de supervisor considerando que sus funciones y
tiempos se encuentras establecidos en el reglamento a diferencia de los especialistas;
2. Con el INFORME Nro. 003-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/] S/AORL,
Al respecto, cabe sefialar que el calendario de avance de obra valorizado con inicio
contractual de fecha 07/06/2019 tiene como finalidad permitir que esta supervisién
identifique los atrasos en la ejecucion de la obra con el propésito de poder
controlarla, y esta a su vez pueda comunicar al GOBIERNO REGIONAL DE ICA,
programe el presupuesto para el pago de valorizaciones y, cuando correspondiera,
adopte las decisiones necesarias para su culminacion en el plazo previsto
Finalmente luego de haber evaluado y verificado dichos cronogramas, se visan los
A\ mismos dando fe de lo programado y se cursa a la Entidad para su conocimiento.
3. Viacuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones:
DEL RESIDENTE DE OBRA
Asiento n® 09, de fecha 12/06/2019 Se hace la consulta textualmente: ... .se hace Ia
consulta que en la zona ubicada entre el cambio de Macacona y la entrada a
Subtanjalla no existen conexiones domiciliarias de desagiic y la red existente de
alcantarillado es de concreto normalizado por lo que se requiere cambiarlo por PVC
dicho adicional se debe elaborar a la brevedad posible;... ... ke
DEL SUPERVISOR DE OBRA
Asiento n° 10 de fecha 12/06/2019, en su Gltimo pérrafo de este asiento se responde:
“Segun lo referido por el residente de obra se ha constatado que la red de
alcantarillado es de C.S.N. (red antigna) diametro de 6”1a cual se encuentra
colapsada, se cursara el informe correspondiente a la Entidad (GORE ICA) a fin que
tenga conocimiento, se procedera de acuerdo a reglamento.”
4. Con el INFORME Nro, 006-2019-GORE [ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, se hace la Entrega de certificados de calidad y ensayos de
control de calidad.
Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. al PERALTE O
BOMBEO de la via principal.

DEL RESIDENTE DE UBRA _
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Asiento n° 17. de fecha 17/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “....se le
consulta con respecto al peralte que se debe realizar en el pavimento por construir
va que en el expediente figura 2% se sugiere que sea del 1%, se ha realizado el
desvid y mantenimiento de transito”,

Asiento n° 19, de fecha 18/06/2019 Se¢ hace la consulta textualmente: “Se le solicita
a la supervision su pronunciamiento con relacion al detalle del sardinel peraltado ya
que en el plano DC-01 se
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Por lo que se sugiere utilizar la alternativa 02, ya que de esta manera se obtendra una
mejor area de concreto asi como mejor resistencia a la compresion, esto no acarrea
costo alguno al presupuesto.....”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 18 de fecha 17/06/2019, en su ultimo parrafo de este asiento se responde:
“....con respecto a la consulta del % del peralte, se le solicita al Ing. residente
adjuntar planos, croquis respectivos para poder hacer la consulta al proyectista.”
Asiento n° 20 de fecha 18/06/2019, en su parrafo de este asiento se responde: “esta
supervision ha analizado 1 pedido del ingeniero residente acerca del detalle del
sardinel peraltado optando por la alternativo 02 (asiento n° 019 del residente) ya que
esta tendrd mayor area de concreto, el cual no generara mayor costo alguno a la

Entidad.
6. Via cuademo de obra se realizan la siguientes anoctaciones; en ref. al ancho de via
A~ disponible de la via principal, con el INFORME Nro. 008-2019-GORE ICA/

CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL.
DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 15, de fecha 15/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “... .se solicita
coordine con el GORE ICA, sobre expropiacion del grifo Huascaran...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 16 de fecha 15/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....Se hardn las coordinaciones correspondientes con el GORE ICA
acerca de las expropiaciones en el grifo HUASCARAN en salas Guadalupe.”

7. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. a mayores
metrados del sardinel peraltado, con el INFORME Nro. 009-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n°® 27, de fecha 22/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “...Se le
entrega la carta n® 12-consorcio Guadalupe-RO-HAAA donde se hace de su
conocimiento que en el plano DC-01 se aprecia la altura del sardinel peraltado de la
berma central y pista auxiliar de h=0.45mt y en la planilla de metrados solo aparece
h=025m...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA
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Asiento n° 28 de fecha 22/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....la n° 12-Cg-RO-HAAA las cuales seran evaluadas y remitida a la
Entidad (GORE ICA) para su opinién correspondiente,”

8, Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref ha pago de
adicionales de la alcantarilla n° 04, con el INFORME Nro. 010-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 25, de fecha 21/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “... Se solicita
el pronunciamiento con relaciona la alcantarilla ALC 04 ya que no se aprecia el
refuerzo que se debe utilizar para el empalme de la alcantarilla existente v la
alcantarilla proyectada de acero en el plano DA-01...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 26 de fecha 21/06/2019, en este asiento se responde: “....asi mismo
estamos encofrando la alcantarilla n® 04. Se continua con la habilitacién de acero
fy=4200 kg/cm2 en el sardinel peraltado y alcantarilla n° 04, se continua con el
vaciado de concreto 210kg/cm2 y concreto 245kg/em?.....”

9. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. consulta sobre
autorizacion para realizar trabajos de pavimentacion en los empalmes entre la berma
lateral de la via panamericana sur y la vis principal del proyecto, con el CARTA Nro.
046-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J. S/AORL; de fecha 09/08/2019,

10. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. consulta sobre
autorizacion para realizar cortes de excavacién para la colocacion de ductos sobre la
panamericana por trabajos en la componente de semaforizacién (redes) del proyecto,
con el CARTA Nro. 047-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL;
de fecha 13/08/2019.

11. Via cuaderno de obra se realizan las siguientes anotaciones; consulta u observacion
sobre trabajos no considerados en la alcantarilla n°06 de acuerdo a lo verificado en el
expediente técnico—; con la CARTA Nro. 048-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J S/AORL, de fecha 16/08/2019.
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12. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones: en ref. a la consulta de
mejoramiento del sistema de semaforizacion — presentacion de planos del nuevo sistema —
pedido de adicional; con la CARTA Nro. 049-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/I.S/AORL, de fecha 21/08/2019.
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Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. consulta sobre la
absolucion de observaciones segain OFICIO N° 236-2019-GORE ICA-SSLP; informe del
especialista de suelos recomendando la colocacién de material granular en la sub base entre
las progresivas 295+700 (Ingreso a Subtanjalla) hasta la prog. 297+300 (entrada a
arrabales), con CARTA Nro. 0354-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL; de fecha 09/09/2019.

Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. consulta Sobre falta de
saneamiento de agua potable y alcantarillado en el sector del norte villa el sol norte, en el
tramo de las progresivas 2954200 (ingreso al cambio) a la prog. 295+750 (ingreso a
Subtanjalla) — posible afectacion de la rota critica, con CARTA Nro. 055-2019-GORE
ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL; de fecha 09/09/2019

Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref Consulta Sobre la
Reduccioén de la Berma central y Berma lateral del proyecto - Esta supervision Opina y
recomienda se reduzca la berma central del tramo (a fin de retirarse de la propiedad
privada) entre las progresiva 293+540 hasta la progresiva 293+805. - en 2.00mts., sin
contar con los tramos de la transicion (para ello se adjunta el plano inicial del proyecto y el
plano modificado); En referencia a la reduccion del ancho de la berma lateral en el tramo
donde se encuentra el Grifo Repsol, Parque del Recuerdo, Volvo, Etc) entre las
progresivas 296+040 hasta la 296+700; el cual cuenta con una berma lateral de 4.65mts de
ancho, se han visto problemas con las empresas colindantes que se entienden estin en
coordinacion con el equipo de saneamiento (GORE -ICA), como ya se menciond
anteriormente, las interferencias existentes, como las propiedades de los mismos. letreros,
red principal de gas y postes de subestacién entre otros que no estan considerados en el
proyecto original; hechos que atrasan la obra y encareceran los costos - desfavorables a la
Entidad; con CARTA Nro. 058-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL,; de fecha 12/09/2019.
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16, Via cvaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. Consulta, sobre
reduccién del ancho de la pista principal proyectada y el replanteo de la pista auxiliar - en
la progresiva 298+350 hasta la progresiva 298+520; propuesta favorable de la supervision.,
con CARTA Nro. 062-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL; de
fecha 27/09/2019.

17. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref Consulta, sobre
reduccion del ancho de la pista principal proyectada y el replanteo de la pista auxiliar - en
la progresiva 298+350 hasta la progresiva 298+520; propuesta favorable de la supervision.,
con CARTA Nro. 062-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL; de fecha
27/09/2019.

18. Se ha ingresado la opinioén de la supervision sobre el Pronunciamiento de viabilidad
S~ favorable, de 1a solucion técnica planteada en el expediente técnico Adicional y deductivo
vinculante de la obra n° 01 de la componente de semaforizacién; propuesta favorable de la
supervisién.,, con CARTA Nro. 064-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/RL; en el mes de Octubre 2019.

19. Se remite a la Entidad expediente técnico Adicional v deductivo vinculante de la obra n® 02 de
la componente de Muros de proteccion de la partida 06.05 a cargo del supervisor, este Gltimo
en calidad de prestacién adicional. con CARTA Nro. 065-2019-GORE ICA/ CONSORCIO
DOUBLE TRACK/RL; en el mes de Octubre 2019.

20. Se solicita a la Entidad definir a cargo de quien se encontrara la elaboracién del expediente
técnico Adicional de la canalizacién de la alcantarilla n® 06 - con CARTA Nro. 066-2019-
GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL; en el mes de Octubre 2019.

21. Ejecucion de mayores metrados n° 02 las partidas de movimiento de tierras y Sub base
granular E=0.30m en la via principal proyectada de 7.20m.; en el contrato de la obra bajo
el sistema de precios unitarios - Entrega del Expediente técnico de mayores metrados n®
02. Con el INFORME Nro. 061-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/LS/AORL.

22. Se ha ingresado la opinién de la supervisiéon sobre el Pronunciamiento de viabilidad
favorable, de la solucion técnica planteada en el expediente técnico Adicional v deductivo
vinculante de la obra n° 01 de la componente de semaforizacion; propuesta favorable de la
supervision., con INFORME Nro. 062-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, e¢n el mes de Noviembre 2019,

23. Ejecucion de mayores metrados n° 03 las partidas de movimiento de tierras y Sub base

granular E=0.30m en la via principal proyectada de 2.00m.; en el contrato de la obra bajo

el sistema de precios unitarios - Entrega del Expediente técnico de mayores metrados n°

03. Con el INFORME Nro. 063-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE

TRACK/J.S/AORL; en el mes de noviembre del 2019.

24

Se ha ingresado la opinion de la supervision sobre LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01
SOLICITADA POR EL CONSORCIO GUADALUPE, el cual a evaluacion de la
supervisién se le concede 40 dias calendarios- con INFORME Nro. 069-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Noviembre 2019.
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25. Se le comunica al contratista a través de su representante legal los ACUERDOS
TOMADOS EL 06 DE NOVIEMBRE 2019- ABSOLUCION DE CONSULTAS-
ABSUELTAS POR EL PROYECTISTA, con INFORME Nro. 074-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Noviembre 2019,

26. Se ha ingresado la opinién de la supervision sobre ¢l Pronunciamiento de viabilidad
favorable, de la solucion técnica planteada en el expediente técnico Adicional y deductivo
vinculante de Ia obra n° 02 de la componente de Muro de proteccién de la Berma central;
propuesta favorable de la supervision., con INFORME Nro. 076-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en ¢l mes de Noviembre 2019,

27

Se ha ingresado a la Entidad - la opinién de la supervision sobre la ejecucién de agua potable v
alcantarillado de trabajos ejecutados por la municipalidad de Subtanjalla entre el ingreso al
™ cambio de Macacona v el ingreso a Subtanjalla (desde la progresiva 295+100 hasta la prog.
295+700 respectivamente), con INFORME Nro. 082-2019-GORE ICA/ CONSORCIO
DOUBLE TRACK/I.8/AORL, en el mes de Diciembre 2019,

28. Se ha ingresado documento al contratista- de la supervisién sobre Remision de planos de
actual colector de Panamericana km 300, con INFORME Nro. 084-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/I S/AORL, en el mes de Diciembre 2019.

29, Se ha ingresado documento al contratista- de la supervision sobre Pedido de Adicional —
Alcantarilla n® 04- IMPROCEDENTE, con INFORME Nro. 083-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/I.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019.

30. Se ha ingresado a la Entidad - la opinién de la supervisién sobre Entrega de PLAN DE
DESVIOS DE TRAFICO, con INFORME Nro. 085-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019.

31. Se ha mgresado a la Entidad - la opinion de la supervision sobre Opinion Técnica sobre; 1)
Acceso a la panamericana sur por la av. 28 de Julio: y 2) accesos proyectados de entrada y salida en

A~ grifo  Huascaran, con INFORME Nro. 086-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE

TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019.

32. Se ha ingresado a la Entidad - 1a opinién de la supervision sobre en el que se pronuncia sobre el
pedido de incluir (en el Expediente de adicional y deductivo n°® 01 de la componente de
Semaforizacién) - seméforos en la calle 2; con INFORME Nro. 001-2020-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J. S/AORL, en el mes de Enero 2020,

33. Se ha ingresado a la Entidad - 1a opinidn de la supervision sobre la Ampliacion de plazo n°® 03
solicitada por el CONSORCIO GUADALUPE- PROCEDENTE POR (CUARENTA) 40 DIAS
CALENDARIOS; con INFORME Nro. 002-2020-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/].S8/AORL, en el mes de Enero 2020.

34. Se ha ingresado a la Entidad - la opinién de la supervision sobre la Ampliacion de plazo n° 04
solicitada por el CONSORCIO GUADALUPE- PROCEDENTE POR (NUEVE) 09 DIAS
CALENDARIOS.; con INFORME Nro. 003-2020-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AQRL, en el mes de Enerc 2020.
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35. Se ha ingresado la opinién - Sobre el acceso vehicular y peatonal a la Asociacidn Pro
Vivienda Villa Efranssa, ubicado en el km. 299.5 Panamericana sur; con CARTA N° 019-
2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Febrero del 2020.

36. Se ha ingresa la solicitud - Aprobacién del Adicional n° 01 del servicio de consultoria de
obra: como consecuencia de las variaciones en el plazo o ritmo de trabajos - autorizados
por la Entidad — lo que genera la necesidad de ejecutar las prestaciones Adicionales por
parte de la supervision.; con CARTA N° 020-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/R,
en el mes de Febrero del 2020

37. Se ha ingresa la opinién - Sobre el nuevo trazo y replanteo de la progresiva 298+810 hasta
la prog. 298+990 lado derecho (via auxiliar) de la via Guadalupe — Ica.; con CARTA N°
022-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/R, en el mes de febrero del 2020

38. Se ha ingresado la entrega - DEDUCTIVO DE OBRA N° 03 — REDUCCION DE LA
BERMA LATERAL DESDE LA PROGRESIVA 295+700 HASTA LA PROGRESIVA
267+700, DE 4.65MT A 2.80MTS. — SEGUN ACTA DE ACUERDOS N° 01; con
CARTA N° 023-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/R, en el mes de febrero del 2020

39. Se ha ingresado la entrega - expediente técnico de la componente de obras de
infraestructura eléctrica modificada, por la empresa electrodunas.; con CARTA N° (024-
2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL; en el mes de febrero del 2020

40. Se ha ingresado la entrega - DEDUCTIVO DE OBRA N° 04 - DE LA COMPON_ENTE
DE REUBICACION DE POSTES DE TELEFONO- TELEFONICA DEL PERU; SEGUN
ACTA DE ACUERDOS N° 02, con CARTA N° 025-2020-CONSORCIO DOUBLE
TRACK/RL; en el mes de Febrero del 2020

41. Se ha ingresado la opinién - Sobre el nuevo trazo y replanteo del ingreso al cambio en la
progresiva 295+100, en el sector de ingreso al Cambio de Subtanjalla., con CARTA N°
026-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Febrero del 2020

5.2 Consultas Pendientes de Absolucién.,

A la fecha se han ingresado a la Entidad las anotaciones y consultas respectivas, via
informe esperando que la Entidad responda a fin de comunicar al contratista v esto
no accione atrasos en la ejecucion,

a) Finalmente, en muchos de los asientos del cuaderno de obra, se nos comunica
que las interferencias, no dejan continuar con los trabajos los cuales son las
siguientes:

*El GRIFO PRIMAX DE GUADALUPE, de propiedad de la Sra.
Maldonado, la cual no deja continuar los trabajos.
* El GRIFO DANIELA, progresiva 297+360 al 297+420
oEl tramo de las progresivas 297+500 a la prog. 297+600, donde se
encuentra la CHOZA DE LA ANACONDA, E ICA VERDE. la
PROPIETARIA de dichos predios, asegura ser la duefia de todo el ancho
de la via, coloco su movilidad a todo lo ancho de 1a via.

SLESIO L -NERGS CIR 47851
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¢ De fecha 15 de Enero del 2020, se firma acta de acuerdos n° 02, la misa
que reduce la fibra dptica, y se procedera a realizar el deductivo de todo
el servicio, y posterior mente a realizar el adicional de los postes a
colocar.

e Se espera la aprobacién de los deductivos n°® 03 — reduccion de la berm
lateral desde la progresiva 295+700 hasta la progresiva 267+700, de
4.65mt a 2.80mts - segiin el acta de acuerdos n°1, asi mismo también la
aprobacion de los deductivos n° 04 — de la componente de reubicacion de
postes de teléfono- telefonica del Perti; segin acta de acuerdos n® 2

Esto es de conocimiento, por la subgerencia de supervision y liquidacion; de la
Subgerencia de obras, de la Sub gerencia de estudios y proyectos y el equipo de
saneamiento fisico legal del GORE ICA.

Por lo que se espera la AUTORIZACION correspondiente por parte de la ENTIDAD
a fin que el contratista pueda intervenir, y no se afecte la ruta critica.

CAPITULO VI

6.0 ADICIONALES/DEDUCTIVOS - MAYORES/MENORES METRADOS -
AMPLIACIONES DE PLAZO

6.1 Adicionales y deductivos de Obra,
La entidad ha autorizado:
1. Adicional y deductivo vinculante n° 01 — De la componente de semaforizacitn
(aprobado - RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0070).

2. Adicional y deductivo vinculante n® 02 - De la componente de Muros de
& proteccién (aprobado - RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°00).

3. Deductivo n° 03 - de la componente de reduccion de la berma lateral - (en
proceso de aprobacion)

4. Deductivo n® 04 — de la componente de reubicacion de postes de teléfono — (en
proceso de aprobacién)

6.2 Mayores y menores mefrados.
Mayores metrados n° 01 — sardinel peraltado- de conocimiento a la Entidad y
opini6n a fin de considerar la aprobacién presupuestal.

Mayores metrados n® 02 — Movimiento de tierra y sub base de 7.20m en la via
principal prog. 297+280 a la prog. 299+063.193 — Aprobado por la Entidad.

Mayores metrados n° 03 — Movimiento de tierra y sub base de 2.00m en la via
principal prog. 295+700 a la prog. 2974280 — Aprobado por la Entidad.
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6.3 Ampliaciones de plazo.

Ampliacion de plazo n°® 01 petitorio por 60 dias calendario ~IMPROCEDENTE —
via acto resolutivo

Ampliacién de plaze n° 02 petitorio por 87 dias calendario -IMPROCEDENTE

Ampliacién de plazo n° 03 petitorio por 40 dias calendario -PROCEDENTE

Ampliacién de plazo n° 04 petitorio por 09 dias calendario -PROCEDENTE
6.4 Suspensién de plazo.

A la fecha, no hay aprobado o evaluado algiin pedido, alguna suspension de plazo
de obra.

CAPITULO VII

RESUMEN DE LAS ANOTACIONES MAS IMPORTANTES EN EL CUADERNO
DE OBRA.

Asiento N 01 del Residente de Obra  07/06/2019

El dia de hoy se inicia los trabajos de la obra “Mejoramiento de la carrctera
Departamental IC 114 tramo Prog. Km. 292+200 (Estadio de Guadalupe) —
299+026., 19(EI Alamo), provincia de Ica — Departamento de Ica”,

1. Se inicia ¢l trazo y replanteo de la obra.
2. Se inicia la limpieza del terreno de 1a obra.
3. También se realiza el mantenimiento del fransito.

Asiento N 02 del Supervisor de Obra 07/06/2019

Tal y cual lo comunica el Residente del obra, se da por iniciado los trabajos,
habi¢ndose cumplido con rodas las condiciones para ¢l inicio de los frabajos; segin
RLCE. “DE INICIO DE EJECUCION DE PLAZOS”, por lo cual se le comunica al
Residente hacer la programacion respectiva y hacer la entrega del calendario al
inicio de la obra a fin que este pueda ser ingresade a la Entidad para su
conocimiento.

Asiento n° 09, de fecha 12/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “....se hace la
consulta que en la zona ubicada entre el cambio de Macacona y la entrada a
Subtanjalla no existen conexiones domiciliarias de desagiie v la red existente de
alcantarillado es de concreto normalizado por lo que se requiere cambiarlo por PVC
dicho adicional se debe elaborar a la brevedad posible;.... .. =

Asiento n° 10 de fecha 12/06/2019, en su tltimo parrafo de este asiento se responde:
“Segun lo referido por el residente de obra se ha constatado que la red de
alcantarillado es de C.S.N. (red antigua) didmetro de 6”la cual se encuentra
colapsada, se cursara el informe correspondiente a la Entidad (GORE ICA) a fin que
tenga conocimiento, se procederd de acuerdo a reglamento.”

Asiento n° 15, de fecha 15/06/2019 Se hace la consulta textualmente: ... se solicita
coordine con el GORE ICA, sobre expropiacién del grifo Huascaran...™

DEL SUPERVISOR DE OBRA
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Asiento n° 16 de fecha 15/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....Se haran las coordinaciones correspondientes con el GORE ICA
acerca de las expropiaciones en el grifo HUASCARAN en salas Guadalupe.”
Asiento n° 17, de fecha 17/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “....se le
consulta con respecto al peralte que se debe realizar en el pavimento por construir
ya que en el expediente figura 2% se sugiere que sea del 1%, se ha realizado el
desvié y mantenimiento de transito”,

Asiento n° 18 de fecha 17/06/2019, en su tltimo parrafo de este asiento se responde:
“....con respecto a la consulta del % del peralte, se le solicita al Ing. residente
adjuntar planos, croquis respectivos para poder hacer la consulta al proyectista.”
Asiento n° 20 de fecha 18/06/2019, en su parrafo de este asiento se responde: “esta
supervision ha analizado 1 pedido del ingeniero residente acerca del detalle del
sardinel peraltado optando por la alternativo 02 (asiento n® 019 del residente) ya que
esta tendrd mayor area de concreto, ¢l cual no generara mayor costo alguno a la
Entidad.

Asiento n° 19, de fecha 18/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “Se le solicita
a la supervision su pronunciamiento con relacion al detalle del sardinel peraltado va
que en el plano DC-01 se

-
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Por lo que se sugiere utilizar la alternativa 02, ya que de esta manera se obtendra una
mejor area de concreto asi como mejor resistencia a la compresion, esto no acarrea
costo alguno al presupuesto.....”

Asiento n1° 25. de fecha 21/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “... Se solicita
el pronunciamiento con relaciona la alcantarilla ALC 04 ya que no se aprecia el
refuerzo que se debe utilizar para el empalme de la alcantarilla existente y la
alcantarilla proyectada de acero en el plano DA-01...”

Asiento n” 26 de fecha 21/06/2019, en este asiento se responde: “....asi mismo
estamos encofrando la alcantarilla n® 04. Se continua con la habilitacidn de acero
fy=4200 kg/cm2 en el sardinel peraltado y alcantarilla n° 04, se continua con el
vaciado de concreto 210kg/cm?2 y concreto 245kg/em?2....."

Asiento n° 27, de fecha 22/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “...Se le
entrega la carta n® 12-consorcio Guadalupe-RO-HAAA donde se hace de su
conocimiento que en el plano DC-01 se aprecia la altura del sardinel peraltado de la
berma central y pista auxiliar de h=0.45mt y en la planilla de metrados solo aparece
h=025m...”

Asiento n° 28 de fecha 22/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....1a n° 12-Cg-RO-HAAA las cuales seran evaluadas y remitida a la
Entidad (GORE ICA) para su opinion correspondiente.”
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Se adjunta copia del cuaderno de obra correspondiente al mes de Julio 2019,
Se adjunta copia del cuaderno de obra correspondiente al mes de Agosto 2019.
Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Setiembre del 2019,

Se adjunta copia del chaderno de obra del mes de Octubre del 2019.

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Noviembre del 2019,

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Diciembre del 2019,

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Enero del 2020.

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de febrero del 2020.

CAPITULO VIIT

VISITAS A LA OBRA

e Subgerente de supervision y liquidacion del Gobierno regional de Ica — Ing. Dante
Vladimir Campos Valencia

® Subgerente de Estudios y proyectos del Gobierno regional de Ica — Ing. José Jaime
De la Cruz Aguado.
Monitor de la subgerencia de supervision y liquidacion.
Equipo especializado de saneamiento del GORE ICA.
Personal de la Municipalidad de Subtanjalla — coordinando actividades de
saneamiento fisico legal.

CAPITULO IX
MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL

La Evaluacién de Impacto Ambiental permite que las politicas ambientales puedan ser
aplicadas y mas atn, cuida que ellas se incluyan tempranamente en el proceso de desarrollo
y de toma de decisiones. Por ende, se evalio y corrigié las acciones humanas y evito,
mitigo 0 compenso sus eventuales impactos ambientales negativos.

Estas medidas permitieron documentar todo el analisis de los impactos ambientales de una
accion determinada como de las diferentes alternativas para su implementacién, las
medidas de mitigacién y/o compensacién, y los planes de seguimiento, monitoreo v
control. Ademas, constituyen la fuente de la informacion primordial para aquellas
instituciones que deberdn pronunciarse acerca de una accién propuesta. La informacion
entregada permite llegar a conclusiones sobre los efectos que puede producir 1a instalacion
y desarrollo de una accidn o proyecto sobre su entorno, establece las medidas a
implementar para mitigar y monitorear los impactos, y proponer los planes de contingencia
flecesartos.
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La gestién de impacto ambiental pretende reducir al minimo nuestras intromisiones, elevar
al méximo las posibilidades de supervivencia de todas las formas de vida, por muy
pequeiias e insignificantes que resulten desde nuestro punto de vista, y no por una especie
de magnanimidad por las criaturas mas débiles, sino por verdadera humildad intelectual,
por reconocer que no sabemos realmente lo que la perdida de cualquier especie viviente
puede significar para el equilibrio biolégico.

Se realiza limpieza y riego continuo en toda la zona del proyecto, considerando que se
encuentra trabajando en diferentes frentes y los movimientos de tierra son continuos.

Para lo cual se ha tenido el siguiente control:
I. LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS; se deben de realizar a todo el 4rea de trabajo.

La especialista de seguridad y ambiental le recomienda al Supervisor y al Residente de
obra que el material producto de esta actividad se debe disponer en lugares adecuados que
no obstaculicen ¢l normal funcionamiento de la obra y no generen riesgos de accidentes
entre los trabajadores (operario, oficial y pedn) asi como a los usuarios de la via. Ademas el
Residente de obra, debe disponer la sefializacion de seguridad, con el fin de evitar
accidentes a los trabajadores y usuarios de la via, evitara la menor contaminacién medio
ambiental generada con el cemento se le capacita al trabajador a fin generar la menor
cantidad de polvo, las maquinarias estdn en las mejores condiciones a fin de no emitan
humos contaminantes, y hollin, los aceites provenientes de las maquinas deberan ser
colocados en zonas adecuados y no arrojados en cualquier sitio.

2. MANEJO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION

Los materiales que llegan a los frentes de trabajo son sefializados con cinta y cubierto con
plastico para evitar contaminacién de los mismos.

3. MANEIJO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA EN LA OBRA

El Residente de obra, para el desarrollo de la obra cuenta con herramientas menores y
vehiculos como volquete, retroexcavadora, excavadora, etc., y otros como se observa en las
imagenes del anexo, los cuales han tenido especial cuidado en el control de los
combustibles, a fin de no causar dafios al suelo, asi como del manteniendo programado, a
fin que no exista contaminacién aerébica por parte de las maquinarias.

CAPITULO X

CUMPLIMIENTO DE NORMA DE SEGURIDAD E-120 PARA EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS.

Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo D.S. 003-98-SA (15

Ley General de Inspeccion del Trabajo y Defensa del Trabajador.
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (D.S. 009-2005-TR)
Plan de Seguridad y Salud integrado al proceso de construccion

v" Estandares de Seguridad y Salud y Procedimientos de Trabajo

¥ Programa de Capacitacién

v’ Mecanismos de Supervision y Conuol.

" 200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM
026.19 {EL ALAMO), :
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Organizacién del ambiente de trabajo

v Areas de circulacion y acceso

v Sefializacién

v' Almacenamiento de materiales
Trabajos de excavacion

v' Estudio de suclos en excavaciones profundas ( h>2.00m )

v" Colocacion de barandas en el perimetro de excavacién
Obras de construccion pesada

v" Movimiento de tietras
Cddigo internacional de sefiales de seguridad
Equipo basico de proteccién personal: Estd compuesto de la ropa de trabajo (segim la
estacion), casco de seguridad, zapatos de seguridad (adicionalmente botas de jebe a los que
laboran en lugares hiimedos)
De acuerdo a la labor y cuando sea indispensable se dotara al irabajador de: arneses para
trabajos en altura (superior a 2m), guantes (de acuerdo al riesgo), lentes (contra impactos
de particulas), mascaras de proteccion (contra polvos , gases o vapores quimicos)
Comedor, Vestuario: Ambientes cercados y techados, para protegerlos de la luvia, polvo y
otros agentes naturales
Botiquin abastecido con medicamentos para primeros auxilios.
Agua potable para beber y para el aseo.

CONCLUSIONES:
Luego de la evaluacién y aprobacion de los trabajos ejecutados en el mes de febrero del
2020 y haber realizado los metrados entre el residente y el jefe de supervision, se concluye
lo siguiente:
o-Los materiales empleados durante el mes de Febrerp del 2020;
® Sefializaciones en obra (vias de acceso, corredores, etc.)
yeso bolsa 18kg
overol reflectante (uniforme complete)
Casco
lentes
guantes
Hoja de sierra
Madera tornillo para encofrado de sardinel y alcantarilla
Estacas de Madera, cuartones de 27x2”
Clavosde 2 y 3”
petroleo d-2
Encofrado metalico para muros Jersey
botas de cuero y punta de acero
Concreto premezclado 210kg/cm?2
Material seleccionado — afirmado para base y sub base
Mezcla asfaltica en caliente
Imprimante MC-30
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® Abundante agua.
° Postes de baja tension.
e Cables eléctricos.
-En el presente periodo e coniratista ha trabajado con el siguiente equipo:
DESCRIPCION PROPIO | ALQUILADO | TOTAL
Camién volquete 16 m3, Propio B8
Rodillo liso vibratorio compactador Propio 2
| Retroexcavadora Propio 2
Gria para izado de postes Alquilado 1
Compactadora tipo plancha Propio 1
Vibradora de concreto Propio 3
Motoniveladora Propio 1
Magquma cortadora de pavimento Propio |
Equipos topograficos Propio 2
_Cargador frontal Propio 2
Mixcer de concreto 9m3 Propio | 2
Tractor Oruga Propio 1
Esparcidora de asfalto Propio 1
Rodillo liso Tandem Propio 1
Rodillo Neumitico Propio |
Camidn cisterna imprimador de 200gls propio 1
Camién cisterna de agua de 25m3 Alquilado 2
avance fisico estd en relacion con el avance financiero segin el siguiente cuadro:
. Avan.ce Avance fisico ;
Descripeion ﬁnz!nclero actualizado (%) Observacién
actualizado (%)
Val 01- al Se aprecia una normal ejecucidn  de
30/06/2019 $57% w37% acuergo al calendario actualiiado
Val 02-al Se aprecia una normal ejecucion  de
31/07/2019 i 920% | 1cuerdo al calendario actualioado
Val 03- al Se recia una normal ojocucidn  de
3 1_?08i2019 HOL.0% i acue?goil calendario actuaiiiado
Val 04- al ; Se aprecia una normal ejecucién  de
30/09/2019 L=0a 12.04% | et ol calendario scwusifzade
Val 05- al Se aprecia una normal ejecucion de
31/10/2019 SR S lad citenduis gnsl il
Val 06- al Se aprecia una normal ejecucién  de
30/11/2019 e AT acuergo al calendario actua:liiado
Val 07- al 591% 521% Se aprecia ung normal _ejecucién de
20/12/2019 3 ; acuerdo al calendario actualizado
Val 08- al Se aprecia una normal ejecucion de
31/01/2020 5'469:'1 5467 acuergo al calendario actualiiadu
val 09- al 8e aprecia ATRASO DE OBRA - no
3.64% 3.64% menor al 80.00%, el cual debery ser
29/02/2020 i N
recuperado en la siguiente valorizacién,
TOTALES 64.79 64.79

En cuanto al control de valorizaciones esta se lleva de la siguiente manera:
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VALORIZACION i%?ﬁ AC%&E’EEDO et OBSERVACION

Al30 de Junio 2019 | 1,087,183.20 | 1,087,183.20 9.57% s S B
Al 31 de Julio 2019 1,529,284.65 | 2,616,467.85 18.77% L
A131 de Agosto 2019 | 1,678,169.95 | 4,294,637.80 28.86% T A e kit
Al 30 de Setiembre 2019 | 2,002,023.39 | 6,296,661.19 12.04% A e o L s
Al31 de Octubre 2019 | 858,898.78 | 7°155,559.97 46.07% L EBOUATONROR,
Al 30 de Noviembre 2019 | 734,087.19 | 7,889,647.16 50.48% L BN o
Al 31 de Diciembre 2019 | 865,777.25 | 8,755,424.41 55.69% i RO,
Al 31 de Enero 2020 907,456.69 | 9,662,881.10 61.15% iR LB GON R,

A129 de Febrero 2020 | 605,197.10 | 10,268,078.20 64.79% ATRASO NO MENOR AL 80%

Nota: Dichos Montos sin /IGV,

Fecha de inicio real 07 de Junio del 2019.

Los avances acumulados al 29 de febrero del 2020,

De acuerdo al cronograma de avance

fisico actualizado, se tiene los nuevos

avances.

Avance ~ anterior Actual Acumulado
Real 61.15% 3.64% 64.79%
Programado 61.15% 6.46% 67.61%

Segin el Cronograma fisico de obra actualizado - Esto deduce que ol contratista
tiene un avance acumulado real de 64.79% que comparado con el avance
programado de 67.61%, tiene un avance atrasado equivalente al 95.83% el cual
no menor al 80% en QObra, por lo que se espera que en el mes de Marzo del 2020,
se aceleren los frabajos a fin que recupere dicho atraso.

Adicionales, deductivos, mayeres y menores metrados de Obra:
La entidad ha autorizado, se espera la aprobacion via acto resolutivo:

Adicionales v deductivos de Obra.

.a entidad ha autorizado:

-Adicional y deductivo vinculante n® 01 — De la componente de semaforizacién
(aprobado - RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0070).

-Adicional y deductivo vinculante n® 02 — De la componente de Muros de
proteccién (aprobado — RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°00).

-Deductivo n® 03 - de la componente de reduccién de la berma lateral - (en

proceso de aprobacion)

-Deductivo n° 04 — de Ia componente de reubicacion de postes de teléfono — (en

procese de aprobacion)
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Mayores y menores metrados.
-Mayores metrados n° 01 — sardinel peraltade- de conocimiento a la Entidad y
opinion a fin de considerar la aprobacién presupuestal.

-Mayores metrados n° 02 — Movimiento de tierra y sub base de 7.20m en la via
principal prog. 297+280 a la prog. 299+063.193 — Aprobado por la Entidad.

-Mayores metrados n® 03 — Movimiento de tierra y sub base de 2.00m en lIa via
principal prog. 295+700 a la prog. 297+280 — Aprobado por la Entidad.

Ampliaciones de plaze.
-Ampliacién de plazo n° 01 petitorio por 60 dias calendario -TMPROCEDENTE —
via acto resolutivo

-Ampliacién de plazo n° 02 petitorio por 87 dias calendario -IMPROCEDENTE
-Ampliacién de plazo n° 03 petitorio por 40 dias calendario ~-PROCEDENTE
-Ampliacién de plazo n® 04 petitorio por 09 dias calendario -PROCEDENTE

-Suspensién de plazo.
A la fecha, no hay aprobado o evaluado algan pedido, alguna suspensién de plazo
de obra.

La valorizacion N° 09; del mes de Febrero 2020, con 3.64% total -la cual se
compone de la siguiente manera:
-Valorizacion n°09 del mes de Febrero 2020 es de $/. 605,197,10 (Seiscientos
cinco mil cientos noventa y siete con 10/00 Soles) sin IGV.

Los reajustes de la valorizacion n® 09; del mes de Febrero, aplicada con los indices

del mes de Enero del 2019 asciende a S/, 3,691.28 (Tres mil seiscientos noventa y uno
con 28/100 soles) sin IGV,

Los deductivos a la fecha no se ha aplicado monto alguno es de S/, 00,00 (Cero con
00/100 soles) sin IGV.

La amortizacién por Adelanto Directo segin ¢l avance de la obra, y que ha sido
aplicado por el mismo contratista es de S/, 60,519.71 (Sesenta mil Quinientos
diecinueve con 71/100 SOLES) sin IGV.

La amortizacion por Adelanto de Materiales, y que ha sido aplicado por el mismo
contratista es de S/, 121,039.42 (Ciento veintitn mil treinta y nueve con 42/100 soles)
sin IGV.

La retencion por fondo de garantia es de S/, 0,00 (cero con 00/100 soles) sin IGV, se
presentd carta fianza por fiel cumplimiento.

- El Calendario de compromiso a solicitar S/. 504,248.52 (Quinientos cuatro mil
doscientos cuarenta y ocho con 52/100 SOLES) Inc. IGYV.
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RECOMENDACIONES:

Como se puede verificar los porcentajes estan dados en funcion al nuevo cronograma de
avance fisico, el cual al retirar las partidas de servicio de telefonia como de muros de
proteccion modifica el calendario desde su inicio.

Dentro de los acontecimientos mas importantes, es el avance del CONTRATISTA el cual
haciendo las comparaciones de estos valores entre los avances reales y programados indica
que la obra se encuentra hasta el 29 de Febrero del 2020 un avance real del 3.64%,
mientras que en el acumulado es de 64.79%, el cual con referencia al programado al mes
de Febrero del 2020 se encuentra atrasada gl 95.83%, no menor gl 80%, se han realizado
las coordinaciones a fin de acelerar los trabajos.

7~ Se recomienda al equipo de saneamiento fisico legal — GORE ICA, aceiere 1as
coordinaciones y tramites correspondientes a fin que se soluclanen las interferencias ¢

los Grifo Daniela. Grifo Primax de Salas Guadalupe, los : _ ' ]
Choza de 1a Anaconda, Ica Verde, etc. se nos COMUNIQUE LA DISPONIBILIDA h
INTERVENCION de los tramos antes mencionados; a fin que contintien los trabajos.

De la misma forma notificar a la supervision y contratista sobre la aprobacién via acto
resolutivo de la adicional n° 01,

Finalmente esta supervision DA CONFORMIDAD A LA PRESENTE VALORIZACION
n° 009 del mes de Febrero 2020, para su pago correspondiente.

Asi mismo debera de tomar las recomendaciones sobre la seguridad en obra para evitar
posibles accidentes que afecten el desempeiio de la obra.

Se le recomienda pagar a la entidad dentro de sus plazos a fin que el contratista cuente con
¢l financiamiento respectivo y no se paguen interese por demoras en su pago

Atentamente,




