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INFORME DE VALORIZACION DE OBRA N° 08 DEL SUPERVISOR
CONTRATO PRINCIPAL DE SEPTIEMBRE DEL 2020

1.0. DATOS GENERALES

LICITACION

OBRA

CONTRATO DE OBRA
RESOLUCION DE APROBACION DE
REFORMULACION DE EXPEDIENTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SISTEMA DE CONTRATACION
ENTIDAD CONTRATANTE
MONTO VALOR REF. (C/IGY)
MONTO VALOR REF. (S§/1GV)
CONTRATISTA

RESIDENTE

CONTRATISTA SUPERVISORA
JEFE DE SUPERVISION

: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°04-2019-
GORE-ICA

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCAS) LA
PENA-LA CAPILLA- LP CONN AYACUCHO (AY A
OCONA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PALPA,
DEPARTAMENTO DE ICA
: N°002-2019-GORE - ICA

: RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°008-2019-
GORE-ICA

RECURSOS
DETERMINADOS
: PRECIOS UNITARIOS
: GOBIERNO REGIONAL DE ICA
: S/. 16, 266,806.72
: §/.13,785,329.51
: CONSORCIO RIO GRANDE
: ING. BORIS PABEL GUTIERREZ RAMIREZ
: CONSORCIO BARTOLOMEO
: ING. FERNANDO GILBERTO QUISPE PENA

ORDINARIOS-RECURSOS

ADELANTO DIRECTO OTORGADO : §/.1'619,950.11 CNAGV
FECHA DEL ADELANTO DIRECTO : 03-SET-2019
ADELANTO MATERIALES OTORGADO : §/. 3'239,900.21 C/IGV
FECHA DEL ADELANTO MATERIALES : 11-NOV-2019
MONTO PRES, CONTRATADO CON IGV: §/.16,199,501.07
MONTO PRES. CONTRATADO SIN IGV : §/.13,728,390.74
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO : 14 de agosto de 2019

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 15/08/2019
FECHA DE SUSPENSION TEMPORAL  : 29/08/2019
FECHA INICIO CONTRACTUAL : 24/10/2019

PLAZO DE EJEC. CONTRACTUAL (D.C) : 270 Dias c.
FECHA TERMINO CONTRACTUAL  : 19/07/2020
F. DE PARALIZ. DE OBRA POR D.S. 26  : 16/03/2020
FECHA DE REINICIO DE OBRA N°2 - 17/08/2020
P. DE EJECUCION DE AMPLIACION ~ :199D.C

F. DE CULMINACION DE AMPLIACION: 03/02/2021
AVANCE ACUMULADO EJECUTADO  : 26.41% @s L i
AVANCE PROGRAMADO ACUM. 25.60% e ERAANDD & 00T
ESTADO DE LA OBRA - ADELANTADA JEFE DE SUPERY

LOMEQD
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1.1. Ubicacion

1.2

.

El proyecto “Mejoramiento de la Carretera Departamental IC-111 (Puente
Vizcas) La Peiia — La Capilla — LD con Ayacucho (AY — 111 a Ocaiia),
Distrito y Provincia de Palpa, Departamento de Ica”, se inicia entre los 380.62
m.s.n.m (KM 0+000.00) a 655 m.snm (km 15+0.73.76) de la via afirmada
existente. Con el mejoramiento de la via se tiene una longitud final de
15+073.36km.

El inicio se ha establecido en el km, 0+000 (Pte Vizcas — Palpa) del camino
departamental ruta IC-111, a la altura del km 394 de la Panamericana Sur;

habiéndose determinado el punto final en el km 15+073.36 C.P Saramarca.

Departamento :Ica
Provincia : Palpa
Distrito : Palpa
Objetivos

Objetivo General

El objetivo principal del proyecto es el Mejoramiento de la Carretera
Departamental IC-111 (Puente Vizcas), La Pefia — La Capilla — Lp con Ayacucho
(AY-111 a Ocafia), Distrito y Provincia de Palpa, Departamento de Ica, siendo la
finalidad mejorar sus condiciones de transitabilidad en cualquier €poca del afio,

con una vida util de 20 afios.

Objetivos Especificos

e Mejorar el servicio de transporte de carga y pasajeros

e Ofrecer seguridad vial a todos y cada uno de los pasajeros que hacen uso de
esta importante carretera.

e Incorporacion de la economia local de las comunidades aisladas hacia los
mercados provinciales, departamentales y regionales.

¢ Reducir los costos de transporte de carga y pasajeros y reducir el tiempo de
viaje hasta la mitad del que actualmente se toma.

e Mejorar el nivel de vida de sus habitantes, cuyos res tados se dgran una vez

hecho el mejoramiento de la carretera. o pArtoOMEO
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1.3. Metas de la Obra
- Pavimento flexible de 2”.
- Construccion de sardineles sumergidos de 0.15m x 0.25m concreto
f"c=175kg/cm2 en Longitud de 8980 ml (solo en los centros poblados).
- Nivelacion de buzones existentes 08 unidades
- Construccion de cunetas longitudinales 13,437.36ml
- Construccion de alcantarilla TMC 41 unidades de 247 y 36”
- Construccion de badenes 08 unidades longitudes 20m, 25m y 30m.
- Mejoramiento de badenes existentes.
- Construccion de muros de contencion de concreto 1lund, longitud total
aproximadamente 624.0m con alturas variables de 2.00m a 4.00m
- Construccion de dique de encauzamiento y defensa riberefia con una longitud
de 280.72m
- Seidalizacion y seguridad vial (6 sefiales informativas, 107 sefales, 07 sefiales
reglamentarias, 16 postes kilométricos, 30,146.72m pintura lineal continua,
3,768.3m pintura lineal discontinua, 112,50 m2 marcas en el pavimento,
2.914.05 m2 marcas en muro contencion.
- Guardavias 2,760m
- Gibas o resalto 30m
1.4. Entidad Contratante
GOBIERNO REGIONAL DE ICA
1.5. Contratista
CONSORCIO RIO GRANDE, conformada por:
e Corporacion de ingenieria, construccion y desarrollo sostenible Internacional
S.AC
e Asesoria, Disefio y Construccion Contratistas Generales S.A.C
e [BERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A
REPRSENTANTE LEGAL:
Emily Céspedes Sayritupac
DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL:
Urb. La Estancia Mza A lote N°12 distrito de Ica — Ica - Ica
1.6. Periodo del Informe

Valorizacion N° 08: Del 01 al 30 de Septiembre del 2020

-------------------------
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2.0. CONTROL DE AVANCE FISICO
2.1.

{7z

Estado del Avance Fisico de la Obra

A la fecha del presente informe correspondiente a la Valorizacion N° 08 entre el periodo del
01 hasta el 30 de Septiembre del 2020, el estado de la obra se encuentra ADELANTADA.
Ello se verifica en el comparativo del calendario de avance reprogramado acumulado
(25.60%) y el avance real acumulado (26.41%); en el que se detalla a continuacion:

a)
b)
c)
d)
e)

2.2.

2.3.

Situacion de la Obra : ADELANTADA
Avance programado Vigente :2.57%

Avance ejecutado en el Mes (01 AL 30 DE SEPTIEM.) :2.85%

Avance programado acumulado al mes - 25.60%

Avance acumulado ejecutado al mes 0 26.41%

DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA OBRA
Comentario
Es preciso aclarar que esta supervision ha realizado una evaluacion de los avances

en la obra al mes de Septiembre del 2020.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL PERIODO
Las principales actividades ejecutadas al Mes de Septiembre del 2020, en lo que
corresponde al contrato principal, estan distribuidas en las siguientes partidas

genéricas.

PARTIDAS EJECUTADAS

01. PAVIMENTO FLEXIBLE (PROG 0+000 — 15+073.36)
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDA :

En esta partida se abarco lo concerniente al mantenimiento de transito

--------

en las areas que se hallan en construccion, como el mantenimiento de
desvios, para facilitar las tareas en ejecucion.

El avance ejecutado en el presente mes es del 11% del Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 66% del Metrado Contractual.

= Avance del mes 1.00 Mes.
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=  Avance del mes 1.00 Mes.

=  Avance acumulado actual 5.90 Mes.

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRA

01.02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO
La excavacion en este material se efectud con 02 maquinaria pesadas
(excavadora) y siguiendo los lineamientos emitidos del Ministerio de
Cultura y el expediente técnico.
El avance ejecutado en el presente mes es del 6.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 71.00% del Metrado

Contractual.
e Avance del mes 2,900.60 m3
¢ Avance acumulado actual 37,468.42 m3

01.02.02 CORTE EN ROCA SUELTA
La excavacion en material de rocas fracturadas se efectué con 02
maquinaria pesadas (excavadora) y siguiendo los lineamientos
emitidos del Ministerio de Cultura y el expediente técnico.
El avance ejecutado en el presente mes es del 16.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 100.00% del Metrado

Contractual.
e Avance del mes 142.58 m3
e Avance acumulado actual 869.13 m3

01.02.03 CORTE EN ROCA FIJA
Consiste en la perforacion, disparo, voladura y eliminacion de

materiales de roca en las cuales se emplea equipos de perforacion

neumatica con empleo de explosivos complementando con el uso de

equipo pesado.

El avance ejecutado en el presente mes es del 16.00% al

Contractual.
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El avance ejecutado acumulado es del 31.00% del Metrado
Contractual.

e Avance del mes 213.6 m3

e Avance acumulado actual 411.4 m3

01.02.04 RELLENO CON MATERIALES PROPIOS

Se consideran las labores de relleno con material propio en las
progresivas indicadas en el expediente técnico y planos de replanteos
del proyecto.
El avance ejecutado en el presente mes es del 4.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es de 43.00% del Metrado

Contractual.

e Avance del mes 839.08 m3.

* Avance acumulado actual 9,465.26 m3
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE

Se define como el trabajo que se realizara en el area que soportara
directamente a la estructura del pavimento. Su ancho sera el que
muestren los planos o lo indique la Supervision.

El avance ejecutado en el presente mes es del 4.00% del Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 70.00% del Metrado

Contractual.

e Avance del mes 3,426.24 m2.

e Avance acumulado actual 63.735.64 m2.
COMFORMACION Y ACOMODO DME

Es la actividad de acondicionamiento y disposicion final de los
materiales excedentes de la obra en lugares debidamente autorizados,
en el que se le indica a la contratista contemplar, acorde con el Plan
de Manejo Ambiental.

El avance ejecutado en el presente mes es del 9.00% del Metrado

Contractual.
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El avance ejecutado acumulado es del 19.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 4.135.80 m3.
= Avance acumulado actual 8.427.58 m3.
01.03 EXTRACCION, APILAMIENTO Y TRANSPORTE

01.03.01 EXTRACCION Y APILAMIENTO MATERIAL GRANULAR
Estos trabajos se desarrolld en las canteras identificadas para la
explotacion de los agregados y que estan indicados en los planos del
proyecto
El avance ejecutado en el presente mes es del 15.00% del Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 68.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 4,329.12 m3.
= Avance acumulado actual 19,205.46 m3.

01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DE BASE
PARA DIST. MAY. DE 1000M AL 100%
Esta partida comprendio el traslado del material granular que es
necesario transportar para la ejecucion de la obra.
El avance ejecutado en el presente mes es del 31.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 91.00% del Metrado

Contractual.
=  Avance del mes 15,222.79 m3.
* Avance acumulado actual 43,942.96 m3.

01.04 PAVIMENTO FLEXIBLE

01.04.01 CONFORMACION DE BASE DE 0.25M C/MATERIALES DE

\

APORTE DE 0.25
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Este trabajo consiste en la colocacion y compactacion de material de
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base granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o
varias capas, de conformidad con los alineamientos, pendientes y
dimensiones indicados en los planos del proyecto.

El avance ejecutado en el presente mes es del 15.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 68.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 3,330.09 m3.
» Avance acumulado actual 14,773.43 m3.

01.05 SARDINELES SUMERGIDOS

01.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.05.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA SARDINELES DE
0.15 X 0.30M
Estas excavaciones se haran de acuerdo con las dimensiones exactas
formuladas en los planos correspondientes.
En forma general el sardinel debe efectuarse sobre terreno firme
(terreno natural). Se considerara una altura de 25 cm. por debajo del
nivel de la via y quedando 15 cm. sobre esta, el ancho de excavacion
sera de 30 cm.
El fondo de la excavacion debera quedar limpio y parejo. El avance
ejecutado en el presente mes es del 9.00% al Metrado Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 9.00% del Metrado

Contractual.
=  Avance del mes 36.00 m3.
= Avance acumulado actual 36.00 m3.

01.05.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Bajo esta partida se considera los traslados de cualquier material
excedente inservible incluyendo las piedras que se salgan a la
superficie, trozos de concreto demolidos, llevando los
MATERIALES a diferentes lugares y para diferentes objetos que

indique el Ingeniero Supervisor, todo de acuerd
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correspondientes especificaciones. El material remanente inservible
que sea necesario eliminar se mide desde el centro de gravedad de la
fuente de origen hasta el centro de gravedad de uno de los depositos
(botaderos) sefialados en el proyecto o los que indique el Supervisor.
El fondo de la excavacion debera quedar limpio y parejo. El avance
ejecutado en el presente mes es del 9.00% al Metrado Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 9.00% del Metrado

Contractual.
=  Avance del mes 46.80 m3.
=  Avance acumulado actual 46.80 m3.

01.05.02 CONCRETO SIMPLE

01.05.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES
Los encofrados son formas que seran de madera y cuyo objeto
principal es contener el concreto dandole la forma requerida
debiendo estar de acuerdo con lo especificado en las normas AOI
347-68.
Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presion
resultante de la colocacion y vibracion del concreto y la suficiente
rigidez para mantener las tolerancias especificadas.
El avance ejecutado en el presente mes es del 1.00% al Metrado
Contractual.

El avance e¢jecutado acumulado es del 1.00% del Metrado

Contractual.
*  Avance del mes 56.00 m2.
*  Avance acumulado actual 56.00 m2.

01.05.02.02 CONCRETO F'c=175 kg/cm2 PARA SARDINELES
Es la franja de concreto que forma parte del borde de la calzada, este
estara constituido de concreto f'c=175 Kglcm2, con materiales de
buena calidad (Cemento, piedra chancada, arena y agua), en la
proporcion que indique el disefio de mezcla elaborado por el

contratista y verificado por la supervision.
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Este concreto debe ser debidamente vibrado para lograr la
adherencia optima entre los agregados y el aglomerante.

Tendra seccion rectangular de 0.30 m. de altura y 0.15 m. de
ancho.El avance ejecutado en el presente mes es del 13.00% al
Metrado Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 13.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 25.20 m3.
=  Avance acumulado actual 25.20 m3.

03. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

03.01 CUNETAS LONGITUDINALES
03.01.01 CONFORMACION Y PERFILADO DE CUNETAS
LONGITUDINALES
Consiste en conformar y perfilar con motoniveladora, y compactar
con plancha compactadora o pisones de metal o concreto, la seccion
transversal y la pendiente longitudinal de las cunetas, cuando
presenten signos de deterioro y erosion que dificulten o impidan el
libre flujo del agua.
El avance ejecutado en el presente mes es del 6.00% al Metrado
Contractual.
El avance ejecutado acumulado es del 50.00% del Metrado
Contractual.
= Avance del mes 828.00 m.
= Avance acumulado actual 6,681.00 m.
1
03.01.02 REVESTIMIENTO DE CUNETAS
03.01.02.01 CONCRETO F'c=175 kg/cm2

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricacion,
transporte, colocacion, vibrado, curado y acabados de un concretos
con resistencia fc 175 kg'cm?2 de cemento Portland, agregados finos,
agregados gruesos y agua, utilizados para la construccion de

estructuras de drenaje, muros de contencion, cabezales

alcantarillas, cajas de captacion, aletas, sumideros y estructuras,en
CONSORC }/
af// A
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general, de acuerdo con los planos del proyecto, las especificaciones
y las instrucciones del Supervisor.

El avance ejecutado en el presente mes es del 3.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 46.00% del Metrado

Contractual.
» Avance del mes 27.29 m3.
= Avance acumulado actual 496.99 m3.

03.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

Esta partida comprende el suministro e instalacion de todos los
encofrados, las formas de madera y/o metal, necesarias para confinar
y dar forma al concreto; en el vaciado del concreto de los diferentes
elementos que conforman las estructuras y el retiro del encofrado en
el lapso que se establece mas adelante.

El avance ejecutado en el presente mes es del 6.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 50.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 22.15 m2.
= Avance acumulado actual 178.72 m2.

03.02 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS TMC (41 UND)

03.02.01 OBRAS PRELIMINARES

03.02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
El replanteo de los planos consiste en materializar sobre el terreno
en determinacion precisa y exacta sus niveles asi como definir sus
linderos y establecer marcas y sefiales fijas de referencia, con
caracter temporal.
El avance ejecutado en el presente mes es del 16.00% al Metrado
Contractual.
El avance ejecutado acumulado es del 40.00% del Metrado
Contractual.
* Avance del mes 190.48 m2. CONSORCI eagrergmgo/

.............
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Avance acumulado actual 476.20 m?2.

03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL
SUELTO MANUAL

Este trabajo consiste en la ejecucion de excavaciones por encima
o por debajo del nivel freatico, para fundacion de estructuras
diversas, en material suelto, para la cimentacion de estructuras,
alcantarillas, muros, zanjas de coronacion, canales, cunetas y
otras obras complementadas.

El avance ejecutado en el presente mes es del 14.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 36.00% del Metrado
Contractual.

= Avance del mes 256.28 m3.

=  Avance acumulado actual 640.71 m3.

03.02.02.02 RELLENO EN ESTRUCTURAS C/MATERIAL PROPIO

Este trabajo consiste en la colocacion en capas, humedecimiento o
secamiento, conformacion y compactacion de los materales
adecuados provenientes de la misma excavacion y/o material de
préstamo, para rellenos a lo largo de estructuras de concreto y
alcantarillas de cualquier tipo, previa la ejecucion de las obras de
drenaje.

El avance ejecutado en el presente mes es del 9.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 23.00% del Metrado

Contractual.
*  Avance del mes 59.00 m3.
=  Avance acumulado actual 147.50 m3.

03.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Esta partida esta referida al transporte de material excedente,

tanto de excavacion de explanaciones, ruccion  d

p—— B

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION VALORIZACION N° 08 - MES DE SEP

“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCASA, LA PENA - LA CARMQ.A




) CONSORCIO =~ e v
<2 CIP N2 94805 - i
i BARTOLOMEO Jefe de Supervision

alcantarillas a diferentes distancias, de acuerdo con estas

especificaciones, las cuales a su vez seran eliminadas en los DME
autorizados.
El avance ejecutado en el presente mes es del 17.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 44.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 256.47 m3.
= Avance acumulado actual 641.17 m3.

03.04 BADENES (8 UND)

03.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES

03.04.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
El replanteo de los planos consiste en materializar sobre el terreno
en determinacion precisa y exacta sus niveles asi como definir sus
linderos de los badenes a realizarse.
El avance ejecutado en el presente mes es del 1.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 30.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 10.50 m2.
=  Avance acumulado actual 56596 m2.

03.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.04.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL
SUELTO MANUAL

Este trabajo comprende la ejecucion de las excavaciones necesarias
para la cimentacion de estructuras del tipo alcantarillas y badenes;
que posteriormente realizar la carga, transporte y descarga de todo
el material excavado sobrante, de acuerdo con las presentes
especificaciones y de conformidad con los planos de la obra y las

ordenes del Supervisor.

‘ Contractual.
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El avance ejecutado acumulado es del 25.00% del Metrado

Contractual.
=  Avance del mes 3.15 m3.
= Avance acumulado actual 182.34 m3.

03.04.04 LOSA DE ENCAUSAMIENTO

03.04.04.01

03.04.04.02

LOSA-EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO
F'C=175 KG/CM2 + 50% PG

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricacion,
transporte, colocacion, vibrado, curado y acabados de concretos de
cemento Portland, con una resistencia fc= 175 kglem?2 + la adicion
de piedra grande en porcentaje que no exceda el 50% y cuyo
tamafio maximo no de be ser mayor a 40 cm de diametro, utilizados
para la construccion de la estructuras de soporte, de acuerdo con los
planos del proyecto, las especificaciones y las instrucciones del
Supervisor.

El avance ejecutado en el presente mes es del 25.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 25.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 1440 m3.
=  Avance acumulado actual 14.40 m3.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA
EMBOQUILLADOS

Esta partida comprende el suministro e instalacion de todos los
encofrados, las formas de madera y/o metal, necesarias para
confinar y dar forma al concreto; en el vaciado del concreto de los
diferentes elementos que conforman las estructuras y el retiro del
encofrado en el lapso que se establece mas adelante.
El avance ejecutado en el presente mes es del 20.00% al Metrado
Contractual.
El avance ejecutado acumulado es del 20.00% del, Metrado

Contractual.
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= Avance del mes 320 m2.

=  Avance acumulado actual 320 m2.

05. IMPACTO AMBIENTAL

05.03 PROGRAMA DE CONTINGENCIA

05.03.01 PROGRAMA DE CONTINGENCIA
En esta partida el contratista implemento el programa de
contingencia contra accidentes que pueda ocurrir en la obra, como
adquisicion de equipos de emergencia contra accidentes.
El avance ejecutado en el presente mes es del 11.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 66.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 1.00 Mes.
= Avance acumulado actual 5.90 Mes.

3.0. CONTROL DE AVANCE FINANCIERO
3.1. Monto del Contrato
S/. 16,199,501.07 (Dieciséis Millones Ciento Noventa y nueve Mil Quinientos uno

con 07/100 nuevos soles incl. IGV).

3.2. Monto de Adelanto Directo
S/.1,619,950.11 (Un Millén Seiscientos Diecinueve Novecientos cincuenta con

11/100 nuevos soles). 10%. Fecha de entrega del adelanto directo, 03 de setiembre
del 2019.

3.3. Monto de Adelanto para materiales
3'239,900.21 (Tres Millones Doscientos Treinta y Nueve Mil Novecientos con
21/100 nuevos soles). 20%. Fecha de entrega del adelanto directo, 11 de Noviembre
del 2019.

3.4. Pagos de Adelantos y Valorizaciones
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ADELANTOS
CONCEPTO MONTO ESTADO DETALLE
ADELANTO DIRECTO $/.1,619,950.11 Cancelado 10%
ADELANTO DE MATERIALES S/. 3239,900.21 Cancelado 20%
VALORIZACIONES
MONTO INCL . PORCENTAIJE
CONCEPTO{ IGV OBSERVACIONES DETALLE AVANZADO
VALORIZACIO! ‘ "
\f I = N S/. 247,301.06 CANCELADA Cont. Principal 1.52%
VAJORIZACION | '/ 228.763.63 | CANCELADA | Cont. Principal 1.41%
ALORIZACIC
z\% IRAEAL TN S/.253,349.32 | CANCELADA Cont. Principal 1.56%
:[i\j;ORMAC e $/.1,017,862.69| CANCELADA | Cont. Principal 6.28%
: -
Li\qLORIZ'\( e S/.1,885952.64| CANCELADA | Cont. Principal 11.64%
VORIZACION 15/ 5159181 | CANCELADA | Cont. Principal 0.32%
VALORIZACION g/ 13226082 | CANCELADA | Cont. Principal 0.82%
7 i .
VOLORIZACION g/ 46244140 | ENTRAMITE | Cont. Principal 2.85%
TOTAL S/. 4,279,523.42
NOTA: Monto valorizado incluye IGV Sin reajuste, amortizaciones, ni retenciones
3.5. Resumen de pagos al Contratista
Los pagos realizados al contratista, se figura en el siguiente cuadro:
r— Mants Amortizaciones Deductivos
Total Pagos
al N2 | Descripcion | Valorizado (Sin | Reajuste Adelanto Adelanto | Adelanto | Adelanto | Monto Neto IGV Sestudis
IGV) Directo Materiales | Directo | Materiales
Monto
Contractual | 13:728:390.74 247111033 | 0100 6010
1 |Oct-2019 |209,577.17 0.00| 20,957.72 0.00 0.00 0.00 | 188,619.45 | 33,951.50 | 222,570.9!
2 | Nov-2019 |193,867.48 0.00| 19,386.75 0.00 0.00 0.00|174,480.73 | 31,406.53 | 205,887.2
3 | Dic-2019 |214,702.81 7,417.77| 21,470.28| 10,497.31| 183.79 0.00|189,969.20 | 34,194.46 | 224,163.6
4 |Ene-2020 |862,595.50 | 8,625.96| 86,259.55| 48,431.56| 85.49 | -400.92|736,845.78 |132,632.24 | 869,478.0:
5 | Feb-2020 | 1,598,264.95|10,565.76 | 159,826.49 | 686,636.36 | -316.80 0.00 762,684.66 137,283.24 | 899,967.9
6 |Mar-2020 | 43,721.87 306.05| 4,372.19| 4,511.86| -8.67 0.00| 35,152.54  6,327.46| 41,480.0
7 | Agos-2020 | 112,085.44 -448.34| 11,208.54 0|-144.41 0.00|100,572.97 | 18,103.13| 118,676.1I
8 |Sep-2020 |391,899.49 342.25| 39,189.95| 10,242.89|-310.72 0.00|343,119.62 | 61,761.53 | 404,881.1!
/
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Descripcion Monto actual (S/.) Fecha pago Observacion
Adelanto Directo 1'619,950.11 04/09/19 cancelado
Adelanto Materiales 01 3'239.900.21 19/11/2019 cancelada
Valorizacion N° 01 222.570.95 - cancelada
Valorizacion N° 02 228,763.63 - cancelada
Valorizacion N° 03 253,349.32 - cancelada
Valorizacion N° 04 1,017.862.69 - cancelada
Valorizacion N° 05 1,885,952.64 - cancelada
Valorizacion N° 06 51,591.81 cancelada
Valorizacion N° 07 132,260.82 - cancelada
Valorizacion N° 08 462,441.40 - en tramite
3.6. Estado de la Amortizacion de los adelantos Otorgados
ADELANTOS POR MATERIALES
1~ Monto Adelanto &
N Cc/p FECHA (SIN IGV) Yo
1 - 11/11/2019 2,745,678.14 20.00%
AMORTIZACIONES
VALORIZACIONES AMORTIZACION DE MATERIALES
No. AMORTIZACION | ACUMULADO
VAL. PERIODO S/. (S/IGY) S/, S/,
01 OCT. 209,577.17 0.00 0.00
02 NOV. 19 193,867.48 0.00 0.00
3 DIC. 19 214,702.81 10,497.31 10,497.31
04 ENER 20 862,595.50 48.431.56 58,928.87
05 FEBRE. 20 1,598,264.95 686,636.36 745,565.23
06 MARZO 20 43,721.87 4,511.86 750,077.09 |
07 AGOSTO 20 112,085.44 0.00 750,077.09
08 SEPTIEM 20 391,899.49 10,242.89 760,319.98
SALDO POR AMORTIZAR SIN S/.1,985,358.17
IGV) S/
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ADELANTOS DIRECTO /
[58
Monto Adelanto
N° c/e FECHA (SIN IGV) %o
1 - 03/09/2019 1,372.839.07 10.00%
AMORTIZACIONES
- AMORTIZACION DEL ADELANTO
VALORIZACIONES DIRECTO #
No. AMORTIZACION ACUMULADO
VAL | EERIONS | (HIEY) Sl. Sl.

01 OCT.19 209,577.17 20,957.72 20,957.72 |
02 NOV. 19 193,867.48 19,386.75 40,344 47
03 DIC. 19 214,702.81 21,470.28 61,814.75
04 ENERO 20 862,595.50 86,259.55 148,074 .30
05 | FEBRER. 20 1,598,264.95 159,826.49 307.900.79
06 MARZO 20 43,721.87 4,372.19 31227298
07 AGOSTO 20 112,085.44 11,208.54 323.481.52
08 SEPTIEM 20 391,899.49 39,189.95 362.671.47

SALDO POR AMORTIZAR SIN

IGV) S/ 1,010,167.60

4.0. PORCENTAJE DE AVANCE REAL EN E

DE AVANCE PROGRAMADO

SEPTIEM 2020
PROGRAMADO
AVANCE SIN S/. 353,373.95
o Rﬁ;‘L 391,899.49
- !
AVANCE % PROGR;:MADO e
DE CADA ]
MES i 2.85%
PROGRAMADO R
AVANCE % % 25.60%
ACUMULADO RE/‘:‘L ™

L PERIODO VS PORCENTAJE

“MEJORAMIENTO DE LA CAR

NTAL IC-111 (PUENT
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AVANCE AVANCE ESTADO '
OBRA REPROGRAMADO | EJECUTADO DE LA
ACTUAL ACUM. |ACTUAL| ACUM.
% Yo Yo % OBRA
“Mejoramiento  de la carretera
departamental  1C-111 (Puente
Vizcas) La Pefia-La Capilla-LD con
Ayacucho (AY-] 18 a Ocafla),| 2.57% | 25.60% 2 85% |26.41% |ADELANTADA
Distrito y Provincia de Palpa,
Departamento de Ica”
50. ADELANTOS CONCEDIDOS A LA CONTRATISTA

5.1.Adelanto directo

El contratista CONSORCIO RIO GRANDE ha solicitado y recibido el Adelanto

Directo equivalente al 10% del monto del contrato ascendente a la suma de S/. 1,

619,950.11 (Un millon Seiscientos diecinueve Mil novecientos cincuenta con 11/100

Soles) por concepto de adelanto Directo (Inc. IGV) el cual ha sido otorgado como s

aprecia en el siguiente cuadro:

ADELANTO DIRECTO OTORGADO
N° FECHA MONTO SIN IGV MONTO CON IGV

03/09/2019 1,372,839.07 1,619,950.11

1
Total 1,372,839.07 1,619,950.11

De este modo la entidad ha cumplido con entregar el 10% del monto del Contrato

como adelanto Directo.

5.2.Adelanto de los materiales

ADELANTO MATERIALES OTORGADO

N° FECHA MONTO SIN IGV MONTO CON IGV
1 11/11/2019 2,745,678.14 3'239,900.21
Total 2,745,678.14 3'239,900.21

De este modo la entidad ha cumplido con entregar el 20% del monto del Contrato

como adelanto por Materiales.
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De este modo la entidad ha cumplido con entregar el 20% del monto del Contrato

como adelanto por Materiales.

6.0. GARANTIAS DE LA CONTRATISTA
Las cartas de Garantia presentadas por la contratista CONSORCIO RIO GRANDE
se encuentran renovadas, a continuacion se detallan:
Carta Fianza N°219301638, Carta de Fiel Cumplimiento de la Contratacion de la
Obra (vence el 01 de junio del 2020).
Carta Fianza N°219301643, Garantiza el Adelanto Directo de Obra (vence el 10 de
Febrero del 2020).

Cuadro de Control de Cartas Fianzas:

ORIGINAL
DESCRIPCION | GARANTE | GARANTI
gﬂ;f‘;g;‘gs INSUR S.A. Efrlnp“miemo S/1,619,950.11 | 01/06/2020
Eﬂ;?;;?;; INSUR S.A. gii‘;’:" $/1,619,950.11 | 10/02/2020
|
gi;fg?ggfzs INSUR S.A. gi‘j;’:o S/3.239.900.22 | 23/01/2020

7.0. PROBLEMAS Y SOLUCIONES (Implementadas o por implementar)

7.1. ASPECTOS TECNICOS-CONTRACTUALES
Debido a la incompatibilidad del expediente técnico con el terreno, en
referencia que los trazos de la via pre existentes se ubican en zona de
reserva arqueologica por la cual es necesario un plan de monitoreo
Que N°D00016-2019-

se emite la aprobacion del Plan de Monitoreo

arqueologico  constante. resolucion
DDCICA/MC,

Arqueoléogico DE LA CARRETERA del proyecto:

con

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION VALORIZACION N° 08 - MES DE SEPTIEMBRE
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCASA, LA PENA — LA CAPILLA LP CON AYACUCHO (AY
- 118 A OCARNA), DISTRITO Y PROVNCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA”




G CONSORCIO  '“ o [ss
% CIP N° 94805
e ko BARTOLOMEO Jefe de Supervision
"MEJORAMIENTO DEPARTAMENTAL IC - 111 (PUENTE VIZCAS)
LA PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO (AY - 111 A
OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PAIPA I DEPARTAMENTO
DE ICA".

Para la ejecucion del trazo vy replanteo e inicio del corte de la obra se ha ido
evidenciando interferencias por el cual se ha cursado documentos y anotados
como consulta en el cuaderno de obra segun se detalla:

- Con fecha 24/10/2019, Asiento N°01 del Residente de Obra en el que
indica que presento el INFORME N°001-CACR-2019/RO planteando
varias observaciones, en el que da énfasis a los puntos 2,3.4 del informe;
debido a que los puntos geodésicos considerados en el expediente técnico
del eje de la via pre existente no concuerdan con los puntos geodésicos
emitidos de la data del Ministerio de Cultura, en que arrojan un

incongruencia de la poligonal a los largos de los 15km.
Accion realizada

|

|

\

Se ha presentado un informe y elevado a la entidad. Para que lo eleve al
consultor y emita su pronunciamiento.

- Con fecha 24/01/2020 Asiento N° 99 Se le indica al Ing Residente presente |

los planos de Replanteos definidos, a la fecha no viene entregando para un

buen control de esta Supervision; asi mismo se le ha alcanzado en

reuteradas ocasiones con multiples Carta N° 004 a la O0I5-

2020/CB/FGQP/SO, de la Supervision adjuntando el Oficio del

GORE ICA, donde indica que la Contratista alcance lo mas pronto posible

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y los Planos de Replanteos

definidos del proyecto en construccion.

Accion realizada

Se ha presentado los informes correspondiente y elevado a la entidad, sobre

el seguimiento de lo solicitado.

Asi mismo se le ha cursados cartas a la Contratista con referencia a los

planos finales de replanteos como alcance el Plan de Seguridad y Salud en

el trabajo con las observaciones levantadas.
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8.0. PERSONAL EMPLEADO /S »
PERSONAL CLAVE (CONTRATISTA) N

- Residente de Obra - Boris Pavel Gutiérrez
Ramirez
Especialista en Movimiento de Tierray Pavimento Angel Rosan Huanca
Borda
Especialista en Obras de Arte'y Drenaje - Edward Quintanilla
Gomez

- Especialista de Medio Ambiente y Seguridad - Jeannette  Garcia
Rodriguez

- Especialista en Arqueologia - Angel Dogo Rodriguez
Leon

9.0. ANOTACIONES ENEL CUADERNO DE OBRA

Se adjuntan los folios respectivos, correspondiente al mes de Septiembre 2020.

10.0. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1.CONCLUSIONES

. La Contratista CONSORCIO R1O GRANDE, firma contrato el 14 de Agosto del
2019.

- La Entrega de Terreno se realiza el 15 de Agosto del 2019, con la participacion
de la supervision.

- Se deja constancia que los servicios de Supervision se han mantenido vigente con
el acto de la entrega de terreno
El inicio contractual de la obra esta determinado el 24 de Octubre del 2019y
siendo su nuevo plazo AL REINICIO de ejecucion es de 199 dias calendarios,
debido a la paralizacion motivo a la pandemia COVID-19.

- Para el periodo comprendido al mes de Setiembre del 2020, durante los 30 dias
del mes indicado, la obra ha registrado un avance real acumulado de 26.41%,
mientras que el avance programado acumulado para dicho mes es del 25.60 %.

- La obra por encontrarse ADELANTADA, a su nuevo CAO (Calendario de
Avance de Obra ).
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6. GUISPE PERA
RO
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- En calidad de supervision de obra se procede a remitir la valorizacion N°08 del
mes de Setiembre del 2020, por ello se recomienda efectuar el pago por el valor
de S/. 462,441.40 (Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y
Uno con 40/100 soles) incluidos IGV; sin determinar sus Deducciones y

Amortizaciones.

10.2.  RECOMENDACIONES

Recomendar al Gobierno Regional de Ica lo siguiente:

- Tramitar los pagos de servicios del Contratista y de Supervision dentro de los
plazos establecidos

- Promover reuniones periodicas donde participen el contratista, supervision y
funcionarios del Gobierno Regional Ica, con la finalidad de absolver consultas,

- Que la Contratista levante las observaciones en el tiempo determinado, esta sea
en campo de trabajo o administrativo.

- La Entidad debera determinar las multas acorde con las cartas cursadas por la
Supervision a la Contratista.

- Promover reuniones periodicas donde participen el contratista, supervision y
funcionarios del Gobierno Regional Ica, con la finalidad de absolver consultas,
incompatibilidades, problemas extremos presentados en obra, proponiendo
alternativas de solucion sin perjuicios de las partes y en beneficios de la
ejecucion de la obra la cual debe ser con la calidad técnica que todos esperamos

y que la misma se concluya dentro de los plazos previsto.

11.0. ANEXOS

v" Cuadro de valorizacién de obra N°08
Cuadro resumen de valorizacion de obra N°08
Grafico de la curva S
Copias del cuaderno de obra (del periodo)
Resumen y planilla de metrados
Certificado de pago

Amortizacion de adelanto directo

N LR

Panel fotografico
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Documentacion técnica:

» Contrato de Supervision de obra.

» Documentos cursados a la Contratistas.
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