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INFORME N° 045-2020- CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL

A : RENATO RENZQ JIMENEZ HUAMAN
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUPERVISION DE OBRA
DE : ING. ALAIN OMAR ROSAS LEON

JEFE DE SUPERVISOR DE OBRA

ASUNTO : VALORIZACION N° 011 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL
MES DE AGOSTO DEL 2020 OBRA: “Mejoramiento de la carretera Departamental 1C
114 tramo Prog. Km. 292+200 (Estadio de Guadalupe) — Km. 299+026.19 (El
Alamo), provincia de Ica — Departamento de Ica”.
MODALIDAD: CONTRATA
CONTRATISTA: CONSORCIO GUADALUPE.

FECHA Ica, 05 de Setiembre del 2020

Me dirtjo a Ud. Para remitirle adjunto al presente, el expediente de la Valorizacién N° 011 de la
obra de la referencia, correspondiente a los trabajos efectuados desde el 17 hasta el 31 de agosto
del 2020 por la Empresa CONSORCIO GUADALUPE;:

A. VALORIZACION CONTRACTUAL (I11)

SUB- TOTAL S/. 285,401.47
AVANCE REAL SOLAMENTE DEL CONTRACTUAL 1.72%
AVANCE DE OBRA PROGRAMADO 0.72%
ESTADO DE LA OBRA EN EJECUCION
B. REAJUSTE(S)
SUB- TOTAL - §/.1,086.91
AGOSTO 2020
C. DEDUCCIONES
Deduccion Ad. Directo 00.00
Deduccion Ad. Especifico Materiales 00.00
Total Deduccion S4 00.00
MONTO DE LA VALORIZACION BRUTA (A+B-C) S/ 284,314.57
D. AMORTIZACIONES
Amortizacion Ad. Directo 28,540.15
Amortizacion Ad. Especifico Materiales 57,080.29
Total Amortizacioén S/. 85,620.44

MONTO DE LA VALORIZACION NETA (VB-D)
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E. RETENCION POR FONDO DE GARANTIA S/. 0.00

F. MULTA 0.00
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA

En Efectivo 198,694.12

EnLG.V.(18%) ¢ 35,764.94

MONTO TOTAL A LA VALORIZACION CON LG.V S/. 234,459.06

CALENDARIO DE COMPROMISO A SOLICITAR S/, 234,459.06

(DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 06/100 SOLES).

NOTA: EL CORNOGRAMA DE CONTROL DE AVANCE DE LA OBRA SERA, EL ULTIMO
APROBADO CUYA FECHA DE CULMINACION REPORGRMADA ES EL 12/01/2021.

Atentamente,
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INFORME MENSUAL N° 011
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA : N°001-2019-GORE-ICA

PROCESO DE SELECCION ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2019-CS-GORE ICA
DERIVADO LP N° 003-2018-CS-GORE ICA -1

OBRA: “Mejoramiento de la carretera Departamental IC 114 tramo Prog. Km.
292+200 (Estadio de Guadalupe) — Km. 299+026.19 (El Alamo), provincia de
Ica — Departamento de Ica”

CONTRATISTA: CONSORCIO GUADALUPE.

SUPERVISOR: CONSORCIO DOUBLE TRACK

AL 31 DE AGOSTO DEL 2020
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INFORME MENSUAL N° 11

INDICE
CAP.1 GENERALIDADES
1.1 Datos Generales de la Obra
1.2 Descripcion del Proyecto
CAP. 11 CONTROL,ADMINISTRATIVO

2.1 Implementacién de Medidas de Seguridad a Trabajadores
2.2 Personal de Obra y Personal Administrativo

CAP. 1L CONTROL DE AVANCE DE OBRA

3.1 Control de Avance Fisico
3.1.1 Programacion de OBRA
3.1.2 Descripcion de los Trabajos Realizados en el Periodo
3.1.3 Porcentaje de Avance Real en el Periodo y Porcentaje de Avance
Acumulados

3.2 Control de Avance Financiero
3.2.1 Control de Adelanto Directo o Anticipo, Control de cumplimiento del Plan
de Utilizacion - Solicitud, Cancelacién, Deducciones, Amortizaciones.
3.2.2 Control de Valorizaciones o Liquidaciones Mensuales.
3.2.3 Control de Adelanto para Materiales, Control de Cumplimiento del Plan de
Utilizacién — Solicitud, Cancelacién, Deducciones, Amortizaciones.
3.2.4 Determinacién del Avance Financiero.
3.2.5 Comparacién entre Avance Financiero y el Avance Fisico.
3.2.6 Control Finanzas: Vigencia, Vencimiento, Renovacion.
3.2.7 Poliza de Seguro: Vigencia

3.3 Atrasos de Obra
3.3.1 Determinacion del Porcentaje de Atraso.
3.3.2 Causas de Atraso.
3.3.3 Actitud y/o Voluntad del Contratista

CAP. IV CONTROL TECNICO DE OBRA.
4.1 Control de Pruebas Previas de Materiales(Segiin especialidad de la obra)
4.1.1 Disefio de Mezclas

4.2 Obras Provisionales
42.1 CASETA PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA
422 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA
423 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
424 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

4.3 Control de Calidad de los trabajos
4.4 Control de Recursos.

441 Mano de Obra

4472 Materiales.

443 Equipo de Herramientas
4.5 Control de Calidad del concreto
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1.02 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las metas ejecutadas son las siguientes:
La presente valorizacion n°11 correspondiente al mes de agosto del 17 al 31
del 2020, de la obra: “Mejoramiento de la carretera Departamental IC 114 tramo
Prog. Km. 292+200 (Estadio de Guadalupe) — Km. 229+026.19 (El Alamo),
provincia de Ica — Departamento de Ica”, para cuyo efecto nos hemos constituido
In situ, materia de evaluacion de los metrados con la finalidad de cumplir con los
trabajos de campo a nivel de ingenieria y se pueda realizar la valorizacion.

Para las caracteristicas técnicas vy el dimensionamiento del tramo de Carretera del
proyecto, se ha tomado en cuenta el Manual de Disefio de Carreteras del MTC;
donde la estructura de la via proyectada cumple con la exigencia del crecimiento
poblacional, vehicular y peatonal en el horizonte de vida atil del proyecto,
teniendo presente los rasgos basicos de los distritos aledafios.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO SEGUN E.T.

Descripcion Detalle

Kilometro Inicial Km 2 92+200.00 (Estadio Guadalupe)

Kilometro Final Km. 299+026.19 (El Alamo)

Longitid Total 6.97 Km aprox.

Clasificacion Red Vial Departamental o Regional.

Segiin su Funcion Articula basicamente a la Red Vial
Nacional con la Red Vial Vecinal o Rural

Segin la demanda Superior (IMD 8,637 vehiculos x dia)

Velocidad del Proyecto 40 kph a 8o kph
Ancho de la Calzada Via Principal 7.20m1 y 5.00ml prom.

Via Auxiliar
Ancho de Berma En Via Principal 1.8om1
Bombeo 2%
Carpeta Asfaltica Asfalto en Caliente 3",2" 1.5"

El Proyecto 'MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL
IC-114 TRAMO PROG. KM 292+200.00 (ESTADIO GUADALUPE) — KM.
299+026.19 (EL ALAMO), PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE
ICA" consiste en:

a) La demolicién de estructuras existentes como: sardineles peraltados, veredas,
muros y estructuras en canales o alcantarillas.

b) El desmontaje de letreros, asi como la reubicacion de Paneles Publicitarios,
Postes de media y baja tension, y Telefonia ubicados en el area de ejecucion del
proyecto.

¢) Construccion de una calzada 7.20m1 de ancho de pavimento, mas 2 bermas:
una central de 4,00m y una lateral de 1.80m de ancho respectivamente.

d) El pavimento a construir esta disefiado para una vida util de 20 afios. Esta
conformada por una carpeta asfaltica en caliente de 3" para la via principal, 2"
para la Pista Auxiliar, y 1.5" para la Berma Lateral.
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e) La ubicacién de sefializacion vertical y horizontal, que contempla el tema de
seguridad vial, entre reglamentarias, preventivas e informativas, asi como el
pintado de lineas continuas, discontinuas y marcas en el pavimento.

1) Construccion y Ampliacion de Canales o Alcantarillas, ubicados en el drea de
ejecucion del proyecto.

g) La construccion de sardineles peraltados de concreto para confinamiento del
pavimento y que bordean el separador central.

h) Constmcmon de Muros de Proteccién de Concreto Armado en Ia berma central
y Muros de Cotitencion en puntos estratégicos del proyecto.

i)La Ejecucion de obras de infraestructura eléctrica como redes distribucién
primaria, redes de alumbrado piblico y semaforizacién, a lo largo del area de
trabajo, que lo conforman las excavaciones, concreto simple, colocacién de
postes, tendido de cables eléctricos, medidores, Subestaciones, tableros de
control, semaforos aéreos y peatona les, etc.

CAPITULO I

CONTROL ADMINISTRATIVO

2.1

2.2

Implementacién de Medidas de Seguridad a Trabajadores

Durante la segunda quincena del mes de Agosto del 2020, el Ejecutor de la obra ha
cumpliendo con los materiales ¢ implementos de seguridad a los trabajadores en obra
el mismo que estd a cargo del Ing. Reyes - ejecutor; y la Ing. Bertha Saavedra —
especialista en seguridad y medio Ambiente de parte de la supervision, por otro lado
se le recuerda que; la empresa tiene la necesidad de implementar mejor las medidas
de seguridad a fin de evitar los lamentables accidentes, en caso de caidas o
accidentes de trafico considerando que se encuentra trabajando muy cerca de la
Panamericana Sur.

Se comunica al contratista que, de existir un riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de los trabajadores, se ordenara la inmediata paralizacion o la
prohibicién de los trabajos o tareas, conforme a los requisitos y procedimientos
establecidos en la Ley 28806, Ley general de Inspeccion del Trabajo.

“Los trabajadores que sufran algin accidente de trabajo o enfermedad ocupacional
tienen derecho a las prestaciones de salud necesaria vy suficientes hasta su
recuperacién y rehabilitacién, procurando su reinsercion laboral”; es obligacién de la
empresa y se velara porque se cumpla.

Asi mismo se acota que para el reinicio de los trabajos programados para el 17 de
Agosto del 2021, se debera de tomar un plan de contingencia por la Emergencia
sanitaria dada por el Estado; el cual debera estar debidamente, aprobado por el
GORE ICA, e incluso deberi ser aprobado a fin de retomar las actividades con
las medidas de seguridad correspondiente.

Personal de Obra y Personal Administrativo.

El CONTRATISTA, durante el mes de Agosto (Segunda quincena) del 2020 ha

realizado la capacitacion referente a los controles de seguridad (los mismos que son
reahzados en horas de la manana antes de mgresar 2 sus labores — tal § cual se

696137
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orientados por el equipo propuesto por el contratista Residente de obra — Especialista
en seguridad, debera de adjuntar los informes correspondientes, asi mismo debe de
considerar, los pagos de Conafovicer, Es salud, y otros beneficios de los trabajadores.
Con respecto al personal administrativo cuenta con las condiciones comedor, ss.hh. y
un ambiente adecuado donde el personal cumple correctamente con sus funciones,
asi como las oficinas para el personal técnico y administrativo.

Se presenta un incremento de la mano de obra calificada, visto en aumento de frentes
y metas en obra.

Frente a estas dificultades que tiene el personal técnico-administrativo, la logistica se
mantiene en orden y pone a disposicion de los materiales requeridos en obra.

Asi mismo en referencia al personal de obra, estos deberan considerar los

implementos de seguridad de implementacion de plan Covid 19, los mismos que
seran pagados de acuerdo al sustento que acredite.

CAPITULOQ 111

CONTROL DE AVANCE DE OBRA.

3.1

3.1.1.

3.1.2

Control de Avance Fisico
Programacion de Obra
Se adjunta en la siguiente hoja.

Descripcion de los Trabajos Realizados en el periodo

Los trabajos y partidas son los considerados en el cuaderno de obra los mismos que
se detallan a continuacion:

Metrados de la valorizacion n° 011 del mes de Agosto (Segunda quincena) del
2020:

”200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM
299+ 02619 (EL ALAMO),
: . DE_———ICA,

“Mejoramiento de la carretera Departamental IC 114 tramo Prog. Km. 292+200 (Estadio de Guadalupe) — Km,

299+026.19 (El Alamo), provincia de Iea — Departamento de Ica”

UBICACION : SUBTANAJALLA- SALAS - ICA - ICA - ICA
DURACION: 270 DIAS CALENDARIOS

Departamento: ICA  Provineia: ICA Distrito: ICA

Und Metrado Anterior Actual Acumulado Saldo
iTEM DESCRIPCION Metrado Metrado Metrado Metrado
01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Ih

: ¥ EQUIPOS g 1.00 0.50 0.00 0.50 0.50
01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO km 6.98 698 0.00 6.98 0.00
01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO ¥ SEGURIDAD VIAL g}}) 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
01.04 OFICINA Y ALMACEN PROVISIONAL glb 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
0105 SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS P/PERSONAL alh 1.00 .

: OBRERO g _ 1.00 0.00 1.00 0.00
01.06 DEMOLICION DE VEREDAS DE E=0.10m m2 762.70 762.70 0.00 762.70 0.00
01.07 DEMOLICION DE SARDINELES PERALTADOS m 93440 93440 0.00| 93440 0.00
0108 DEMOLICION DE MUROS Y ESTRUCTURAS EN CANALES m3 13.82 13.82 0.00 13.82 0.00
01.09 DEMOLICION DE VIVIENDAS EXISTENTES m3 100586 | 1,005.86 0.00 |\ 1,005.86 0.00
01.10 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ.D. | m3 2,039.90| 203990 5.039.90 0.00

-------------

e
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PROM=10 km
01.11 DESMONTAJE DE LETREROS MENORES und 8.00 £.00 0.00 8.00 0.00
01.12 REUBICACION DE LETREROS MAYORES und 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00
0113 REUBICACION DE SEMAFOROS und 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00
01.14 NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL und 17.00 17.00 0.00 17.00 0.00
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
0201 CORTE EN MATERIAL SUELTO m3 34,014.90 34,014.90 0.00| 34,014.90 0.00
i ALCANTARILLADO g OO g | 20000 0.00|  200.00 0.00
0203 ggg;g%ﬁ%o& COMPACTACION Y MEJORAMIENTO DE W 17.475.64 171475.64 0.00 17,475.64 0.00
e T m2 | 2193871 | 1281552|1,628.96 | 14,444,483  7.494.23
02.05 PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE SUB BASE m2 63,176.21 | 57.695.43 0.00| 57,60543! 5480.78
02.06 RELLENO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO SIN COMPACT. | m3 5.367.53|  5368.06 -0.53| 5,367.53 0.00
02.07 Eﬁ%@ﬁC&N DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. m3 38.851 84 38,851 84 0.00 38,85 1.84 0.00
03 SUBBASES Y BASES
03.01 SUB BASE GRANULAR E=0_30m m2 17,475.64 | 17.475.64 0.00| 17,475.64 0.00
03.02 BASE GRANULAR E=0.30m m2 R0.651.85 | 74 849 83 0.00| 74,849,83| 5,802.02
03,03 BASE GRANULAR E=0.25m m2 2193871 | 13,230.60| 418.15| 13,648 75| 8,289.96
03.04 REC UPE.EU\CION YqES’]‘ABILIZAC]ON DE BASE GRANULAR i 734,81

EN VIA EXISTENTE E=0.25m 0.00 0.00 0.00 734 .81
04 PAVIMENTACION

10,793.0

04.01 IMPRIMACION ASFALTICA m2 98,174.23 66,666.03 0 77]459.03 20371520
04.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3" m2 56,305.31 | 48.006.45 0.00 | 48.006.45| 829886
04.03 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 20,955.54 0.00 | 5,000.69| 5,000.69| 15,954.85
04.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE | 1/2" m2 2091339} 17.361.23 000! 17,361.23| 3,552.16
05 SENALIZACION
05.01 SENALES VERTICALES
050101 | SENAL PREVENTIVA (9.60m x 0.60m) und 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00
050102 | SENAL REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.60m x 0.90m) | und 24.00 0.00 0.00 0.00 24.00
05.01.03 SENAL INFORMATIVA RECTANGULAR (1.35m x 2.50m) und 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
05.01.04 POSTES DE SOPORTE DE SENALES und 36.00 0.00 0.00 0.00 36.00
05.02 SENALES HORIZONTALES
050201 (Sg%%?éi%ifNSTM‘ACION DE TACHAS REFLECTIVAS il 70.00 0.00 0.00 0.00 70.00
asonta | iy Do e MGENES | o | 3gea 0.00]  0.00 0.00| 23,266.74
050203 | PINTURA DE TRAFICO DFE SIMBOLOS m2 1,3597.69 0.00 0.00 0.00| 1.597.69
050204 | PINTURA DE TRAFICO EN SARDINELES m 15,.432.97 | 15,000.00 0.00 | 15,000.00 432.97
05.02.05 g!}lz\{;lﬁgéc\:]?ﬁTgRAJ}HCO EN MURO DE PROTECCION DE - 652.10 300.00 200.00 500.00 152.10
06 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
06.01 ALCANTARILLAS
06.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.01.01 | EXACAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 243.04 243 04 0.00 243 .04 0.00
06.01.01.02 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO | m3 89.55 80 55 0.00 8955 0.00
06.01.01.03 gtg\gdii]ﬁﬁlﬁ]\l DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. m3 226.40 226.40 0.00 276.40 0.00
060102 | CONCRETO SIMPLE
06,01.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C.H 1:10 m2 236.22 236.22 0.00 236.22 0.00
060103 | CONCRETO ARMADO .
06.01.03.01 | CONCRETO PREMEZCLADO £c=245 kglom2 TIPO V m3 150.91 150.91 Q*ocjj 150.91 0.00

COLEGEO
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P/ALCANTARILLAS
06.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ALCANTARILLAS m2 475.89 475.89 0.00 475 89 0.00
06.01.03.03 | ACERO DE REFUERZO y=4200 kg/cm?2 kg 27.464.02 | 27 464.02 0.00| 27.464.02 0.00
060104 | JUNTAS
06.01.04.01 | JUNTAS DE SELLO ELASTOMERICO E=3/4" m 56.60 56.60 0.00 56.60 0.00
JUNTA WATER STOP DE PVC DE 3" PROVISION ¥
06010402 | 01 0cADO m 60.00 60.00 0.00 60.00 0.00
o SARDINELES PERALTADOS EN PISTA AUXILIAR Y
- BERMAS
06.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
0602.01.01 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/SARDINELES m3 150.15 5800 0.00 58.00 92 15
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D.
06.02.01.02 | b on-10 o m3 195.20 75.40 0.00 75 40 119.80
060202 | CONCRETO SIMPLE
06.02.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 461.87 178.47 0.00 178.47 283 40
06.02.03 CONCRETO ARMADO
. CONCRETO PREMEZCLADO f'e=210 kglom2 TIPO V. _
06020301 | pg A RDINELES PERALTADOS w3 1547 80.30 0.00 80.30 35.17
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SARDINELES
06020302 | e TS L AT . B3e 000 356.54| 566.52
ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/em2 GRADO 60 _ - A
0602.03.03 | p/g A R DINELES PERALTADOS kg 8,389.97 6,480.03 0.00] 6,480.03| 1,909.94
06.02.04 JUNTAS
06.02.04.01 | JUNTA DE DILATACION DE 1" m 461.70 356.40 0.00 356.40 10530
06.03 SARDINELES PERALTADOS EN BERMA CENTRAL
06.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.03.01.01 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/SARDINELES m3 602.56 602.56 0.00 602.56 0.00
; ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, CON MAQ. D, i
06030102 | Sosur et m3 78333 783.33 0.00 783.33 0.00
06.03.02 | CONCRETO SIMPLE
06.03.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 185347 | 185347 0.00| 1.,853.47 0.00
06.03.03 CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO fe-210 kglom2 TIPO V
06030301 | b\ RDINELES PERALTADOS s 46348 | 463.48 0.00| 463.48 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SARDINELES
06.03.0302 | prpAL TADOS 3 SISy Sogl 0.00| 3,707.91 0.00
-+ | ACERO DE REFUERZO y=4200 kg/icm2 GRADO 60 =
06.03.03.03 P/SARDINELES PERALTADOS }‘8 33’68967 33,68967 0.00 33,68967 OOO
060304 | ANCLAJES
06.03.04.01 | ANCLAJE DE ACERO EN CONCRETO m 9.78 978 0.00 978 0.00
06.03.05 JUNTAS
06.03.05.01 | JUNTA DE DILATACION DE 1" m 1.853.55 | 1 .853.55 0.00| 185355 0.00
06.04 MUROS DE CONTENCION
06.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.0401.01 | EXCAVACION C/EQUIPO EN MATERJAL SUELTO m3 197.25 197.25 0.00 197.25 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D.
06.04.01.02 | ppOM=10 km m3 256.43 256.43 0.00 256.43 0.00
060402 | CONCRETO SIMPLE
06.04.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 189.69 189.69 0.00 189.69 0.00
060403 | CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO =210 kgfem2 TIPO V
06.040301 | pasiUROS DE CONTENCION m3 93.56 93.56 0.00 93.56 0.00
ENCOFRADOQ Y DESENCOFRADO P/MUROS DE
DEDADBEE | Sl m2 3301 323.01 0.00 323.01 0.00
ACERO DE REFUERZO ['v=4200 kg/em2 GRADO 60 FIMUROS
OEDARBE | St e i kg 654985 | 6549 85 0.00| 6,549.85 0.00
06.04.04 JUNTAS
06.04.0401 | TUNTA DE DILATACION DE 1" m 128.40 128 .40 0.00 128 40 0.00
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06.05 MURO DE PROTECCION EN BERMA CENTRAL
06.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.05.01.01 | EXCAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 187.49 0.00 0.00 0.00 187.49
06.05.01.02 }gﬁg\;&ljg(,égN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. - 243.74 0.00 0.00 0.00 243 74
06.05.02 CONCRETO SIMPLE
06.05.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 326.05 0.060 0.00 0.00 326.05
06.05.03 CONCRETO ARMADO
6050301 |y proTEotIoN TN BERA CoImAT | m3 | 9517] 000 o000 000 39517
0595032 | PRGTECCION EN BERVACENTRAL ml| ST 000] 000 000 907.73
06.05.03.03 | ACERO DE REFUERZO {y=4200 kg/ecm2 GRADO 60 kg 7,400.91 0.00 0.00 0.00 740091
07 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
07.01 REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA 10-22.9 KV
07.01.01 TRABAIJOS PRELIMINARES
07.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE POSTES und 10.00 6.00 0.00 6.00 4.00
07.01.01.02 ;gﬁiLSggé)}fAMATERIAL, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A glb 1.00 052 0.00 052 0.49
07.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.01.02.01 | EXCAVACION DE HOYO PARA POSTE C.A.C. DE 13m und 10.00 6.00 0.00 6.00 4.00
07.01.02.02 | EXCAVACION PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA und 20.00 2.00 0.00 2.00 18.00
07.01.02.03 EEIOMI\JII;I%C&“O!N DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. 3 7875 16.90 0.00 16.90 61.85
070103 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO
ARMADO
07.01.03.01 | POSTES DE CONCRETO DE 132m/400kg/1 80mm/375mm und 10.00 6.00 0.00 6.00 4.00
07.01.03.02 | SOLADO PARA POSTES m3 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
07.01.04 SU]\.‘ITNISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES
ELECTRICOS
07.01.04.01 | CABLE AAAC 1x50mm2 m 500.00 100.00 0.00 100.00 400.00
07.01.04.02 | CABLENYY 3-1x35mm2 m 50.00 10.00 0.00 10.00 40.00
07.01.04.03 | CRUZADA CON DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS m 85.00 85.00 0.00 85.00 0.00
07.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADOS
07.01.05.01 | ARMADO DE DERIVACION und 5.00 3.00 0.00 3.00 2.00
07.01.05.02 | ARMADO DE SUB ESTACION MONOPOSTE und 5.00 3.00 0.00 3.00 2.00
0701.05.03 | ARMADO DE SECCIONAMIENTO MEDICION und 5,00 0.00 0.00 0.00 5.00
07.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR
07.01.0601 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 25 KVA; 10-22-90 23KV und 5.00 (.00 0.00 0.00 5.00
07.01.06.02 ?ESJEIONADOR DE FUSIBLE TIPO CUT-OT DE 150 KV BIL s 15.00 000 0.00 0.00 15.00
07.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
07.01.07.01 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN MEDIA TENSION und 10.00 0.00 0.00 0.00 16.00
07.01.07.02 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSION und 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00
07.01.08 PRUEBAS ELECTRICAS EN MEDIA TENSION
07.01.08.01 | PRUEBA DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR und 5.00 5.00 0.00 500 .00
07.01.08.02 | PRUEBA DE RESISTENCIA A PUESTA A TIERRA und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
07.01.09 SISTEMA DE MEDICION .
07.01.09.01 | MURETE PORTAMEDIDOR und 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
07.01.10 CONEXIONADO DE LA OBRA
07.01.10.01 Eiﬁg{}ggé’é}%ﬁ;?ﬁ)N?ﬂRMlDAﬂ DE PROYECTO CON alb 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
07.01.10.02 | CONEXION EN CALIENTE glb 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
07.02 RED DE ALUMBRADO PUBLICO :
07.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES

SvmnapmEs
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07.02.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS m 659293 | 6,393.29 0.00| 6,393.29 199.64
07.02.01.02 | TRAZO Y REPLANTEQ DE POSTES und 396.00 370.00 0.00 370.00 26.00
07.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
F— Eﬁgﬁé’&“‘m MANUAL DE ZANJA EN T.N. F/CABLE DE 3 230753 | 5 186,14 000 2.186.14 121.39
07.02.02.02 | EXCAVACION MANUAL PARA POSTES m3 228.10 213.12 0.00 213.12 14.98
07.02.02.03 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN T.N. PICRUZADAS | m3 70.66 70.66 0.00 70.66 0.00
P ———— Eggnfj}lzégwELﬁch Y COMPACTACION DE ZANTAS o 659293 | 633441 0.00| 633441 258 52
07.0202.05 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO | m3 1,006.60 953.71 0.00 953.71 52.80
P %#%}?gﬁ (()JOMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL DE e 1.345.08 526,04 0.00 596,04 81904
ety Eﬁﬁfﬁ?’ DE MATERIAL EXCEDENTE CONMAQ. D, | - 2.079.58 95523 0.00 95523 | 1.124.35
07.02.03 CRUZADAS
07.02.03.01 | CRUZADA CON DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS m 147.20 147.20 0.00 147.20 0.00
07.02.04 CABLES 1
07.02.04.01 | CABLE NYY 3-1x35mm2 m 659293 | 5,231.22 000| 5231.22] 1,361.71
07.02.04.02 | CABLE NYY 2-1x6mm2 m 3.564.00 | 3 564.00 0.00| 3,564.00 0.00
07.02.05 TABLEROS ELECTRICOS
07.02.05.01 | TABLERO DE CONTROL DE ALUMBRADO und 6.00 4.00 0.00 400 2.00
g SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE
ALUMBRADO
07.02.06.01 gﬁ%%gg?gr(fgggﬁ ;;) ARMADODE und 396.00 300.00 0.00 300.00 96.00
-_— SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DL
ILUMINACION
o070 | oot o o |wd| 6% 1o000] 00| 19000] 20600
07.02.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
07.02.08.01 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSION und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
07.02.09 PRUEBAS
0702.09.01 | PRUEBA DE AISLAMIENTO und 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
07.02.09.02 | PRUEBA DE ILUMINACION und 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
08 SEMAFORIZACION
08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.01.01 CORTE Y DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA m2 59.02 0.00 0.00 0.00 59.02
08.01.02 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/SEMAFOROS m3 218.14 0.00 0.00 0.00 218.14
0R01.03 BASE GRANULAR E=0.30m m2 59.00 0.00 0.00 0.00 59.00
08.01.04 IMPRIMACION ASFALTICA m2 59.00 0.00 0.00 0.00 59.00
P — ;z{aposmon DE CARPETA ASFALTICAEN CALENTEDE | 59.00 0.00 0.00 0.00 59 00
T ‘S,E{gé?ﬁﬁ SOMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIALDE | - 114.80 0.00 0.00 0.00 114.80
s Eﬁ%@{}ﬁﬁ“ DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. m3 183 58 0.00 0.00 0.00 283 58
08.02 CONCRETO ARMADO
080201 | ENSEMAFOROS. o e TFOTPDADOS | 11.00 000] 000|000  11.00
s AT ggﬁgg%g Y DESENCOFRADO P/BASES EN 2 251 0.00 0.00 0.00 251
08.02.03 ACERO DE REFUERZO £'y=4200 kg/om2 kg 486.71 0.00 0.00 0.00 486.71
P SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA
METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA Y
08.03.01 ACCESORIOS PARA SEMAFORO VEHICULAR TIPO und 11.00
SEMIPORTICO O BANDERA 0.00 0.00 0.00 11.00
08.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES ELCTRICOS
S ffﬂﬁﬁm E INSTALACION DE CABLE DE CONTROLDE | - 592 18 6.00 0.00 |- 0.00 50018
08.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CONTROL DE | m 592.18 0.00 o;oj,)( 0.00 592.18

O
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3x1.5mm2
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ACOMETIDA &
080403 | pE oxl Smm2 m 582.18 0.00 0.00 0.00 592.18
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ACOMETIDA
08.04.04 DE Zxdmm? i 100.60 0.00 0.00 0.00 1006.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO DE
080405 | | omm2 TW m 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00
08.04.06 CAIJA DE PASO TIPO CE-2 und 18.00 0.00 0.00 0.00 18.00
08.04.07 CANALIZACION PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS | m 409.21 0.00 0.00 0.00 40921
08.04.08 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA und 5.00 0.00 ¢.00 0.00 5.00
08.04.09 SUMINISTRO DE EE.EE. (INC. MURETE) und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
08.05 SUMINISTRO E INSTALACION SEMAFOROS
- CONTROLADOR DE TRAFICG (SUMINISTRO £ "
08.05.01 INSTALACION) und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
0805.02 SEMAFORO AEREQ VEHICULAR 1C-3L CON LED'S und 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00
08.05.03 SEMAFORO ADOSADO VEHICULAR 1C-3L CON LED'S und 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00
08.05.04 SEMAFORO PEATONAL 1C-2L CON LED'S und 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00
SEMAFORQ AEREO CONTADOR CUENTA REGRESIVA
080505 | coniEDS und 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00
09 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
0901 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL aib 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00

3.1.3

Fecha de inicio real 07 de Junio del 2019.

Los avances acumulados al 31 de agosto del 2020,
De acuerdo al cronograma de avance fisico actualizade, se tiene los nuevos

Porcentaje de Avance Real en el Periodo y Porcentaje de Avance Acumulado.

avances.

Avance anterior Actual Acumulado
Real 64.83% 1.72% 66.55%
Programado 64.83% 0.72% 65.55%

Segun el Cronograma fisico de obra actualizado - Esto deduce que el contratista
tiene un avance acumulado real de 66.55% que comparado con el avance
programado de 65.55%, el cual se encuentra dentro del avance programado
segiin el dltimo_calendario_actualizado; lo que se espera que en el mes de

Setiembre del 2020, se aceleren los trabajos a fin me mejore los trabajos.

3.1.4. Cumplimiento de los Cronogramas de Ejecuciéon-Ruta Critica.
EL cronograma de avance fisico ha sido actualizado al 12/01/2021, de acuerdo a
los meses donde ha sido afectado, el avance contractual, en este sentido es de
necesidad que la Entidad apruebe dicha modificacion.

Por otro lado se debe de comunicar 1a Entidad que acelere con la disponibilidad de

los tramos observados a fin que no afecta mas la ruta critica.

1. El grifo Daniela desde la progresiva 297+300 hasta la prog. 297+500: de la
misma manera la Entidad se comprometid a disponer del terreno para
Diciembre 2019 a la fecha no se ha dado dicho evento, no se cuenta con
documentos alguno donde disponga el ingreso del contratista.

2. Interferencias con la propietaria de La choza de la Anaconda e Ica Verde, de la

Sra. Maldonado desde la prog. 297+500 hasta la prog. 267+600,

ALAIN ©
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arbitrariamente la propietaria no deja ingresar a dicho tramo de la via principal,
esto es de conocimiento de la Entidad.

3. Asi mismo el grifo primax — SALAS GUADALUPE -también d propiedad de
la sefiora Maldonado, a la fecha no deja realizar los trabajos desde el empalme
inicial del proyecto.

Estos hechos en conjunto con la Entidad han sido las causales que han ocasionado
la afectaciéon de la RUTA CRITICA por las que se ha tenido que suspender en
algunos momentos y tramos de la obra por situaciones ajenas al contratista
(saneamiento fisico legal — disponibilidad del terreno).

Control de Avance Financiero

Control de Adelanto Directo o Anticipo, Control del cumplimiente del Plan de
utilizacion- Solicitud, Cancelacién, Deducciones, Amortizaciones.

S/. 19,620,000.00

S/. 1,962,000.00

MONTO CONTRATO SAGV S/. 16,627,118.64 AlC= 0.10000
MONTO ADELANTO S/IGV S/.1,662,711.86
MONTO DEL
VALORIZACION MONTO AMORTIZACION TOTAL SALDO POR
N° MES VALORIZADO ADELANTO ADELANTO AMORTIZAR
01 Jun-19 1,591,684.32 159,168.43 1,662,711.86 | 1,503,543.43
02 Jul-19 1,529,284.65 152,928.47 1,503,543.43 | 1,350,614.97
03 Ago-19 1,678,169.95 167,817.00 1,350,614.97 | 1,182,797.97
04 Set-19 2,002,023.39 200,202.34 1,182,797 97 982,595.63
05 Oct-19 858,898.78 85,889.88 982,595.63 896,705.75
06 Nov-19 734,087 19 73,408.72 896,705.75 823,297.04
07 Dic-19 865,777 .25 86,577.73 823,297.04 736,719.31
8 Ene-20 907,456.69 181,3558.29 736,719.31 555,360.02
M.M. 02-V.01 Ene-20 609,824.95 174,706.21 555,360.02 380,653.81
9 Feb-20 605,197.10 60,519.71 380,653.81 320,134.10
10 Mar-20 6,194.51 619.45 320,134.10 319,514 65
11 Ago-20 285,401.47 28,540.15 319,514.65 290,974.50
TOTAL SOLO MENSUAL 11,064,175.30 1,371,737.36
Control de Valorizaciones o Liquidaciones Mensuales,
En cuanto al control de valorizaciones esta se lleva de la siguiente manera:
MONTO MONTO
. % ACUMULADO
VALORIZACION AC'g/I,JAL ACUMSIj LADO ACTUALIZADO OBSERVACION
A1 30 de Junio 2019 | 1 50168432 | 1591,684.32 9.57% AETRTAL T o AL ekt
: 97 p RMAL EJECUCIC
Al 31 de Julio 2019 1,529,284.65 i 18.77% ACng,EACIONEE%gEEI;\I%RA}GO
Al 31 de Agosto 2019 | 1 678,169.95 g s 28.86% AC'rgﬂ%?ﬁ}gﬁgEj{égﬁaﬁ?Amo
Al 30 de Setiembre 2019 | 5 002 023,39 | 280116231 12.04% ACTUALZACION DE CALENDARIO
Al 31 de Octubre 2019 | ggg gog 7g | /00+001.09 46.07% ACTUIAL i S
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; 8,394,148.28 NORMAL EJECUCION POR
Al 30 de Noviembre 2019 734,087.19 991 50.48% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
.4 . 0.259 925 .53 NORMAL EJECUCION POR
Al 31 de Diciembre 2019 865,777.25 299,925 55.69% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
10,167,382.22 NORMAL EJECUCION POR
Al 31 de Enero 2020 907,456.69 61.15% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
10,772,579.32 NORMAL EJECUCION POR
Al 29 de Febrero 2020 605,197.10 64.79% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
10,778,773.83 NORMAL EJECUCION POR
Al 15 de Marzo 2020 6,194.51 i 64.83% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
Al 31 de Agosto del 2020 285 401.47 11,064,176.35 66.55% Buen avance de gjecucion
Nota: Dichos Montos sin /IGV.
VALORIZACIONES DE | MONTO ACTUAL AC%%‘ESDO %ACUMULADO | (peceo o
MM Y ADICIONALES S/, 5/ ACTUALIZADO
NORMAL EJIECUCION
719,593.44 719,593.44 POR ACTUALIZACION
M.M.# 02-V. 01 3.67% DE CALENDARIO
NORMAT, LIECUCION
Ene. 20 186,267.95 905,861.39 POR ACTUALIZACION
M.M# 03-V. 01 0.95% DE CALENDARIO
NORMAL EJECUCION
163.379.47 1,069.240.86 POR ACTUALIZACION
AD. # 02- V. 01 0.83% DE CALENDARIO
AD. #02-v.02 | Mar. 20 134,747.96 1°203,988.82 0.69%
TOTAL 1°203,988.82 6.14%

Nota: Dichos Montos con /IGV.

3.2.2  Control de Adelanto para Materiales, Control de cumplimiento del Plan de
utilizacion- Solicitud, cancelacién, Deducciones, Amortizaciones.

Adelantos de materiales de por medio.

MONTO CONTRATO S/IGV S/. 16,627,118.64 A= 0.20000
MONTO ADELANTO S/IGV S/. 3,325 423.73
MONTO DEL
VALORIZACION MONTO AMORTIZACION TOTAL SALDO POR
N° MES VALORIZADO ADELANTO ADELANTO AMORTIZAR
01 Jun-19 1,591,684.32 218,410.69 3,325,423.73| 3,107,013.04
02 Jul-19 1,529,284.65 305,856.93 3,107,013.04| 2,801,156.11
03 Ago-19 1,678,169.95 335,633.99 2,801,156.11| 2,465522.12
04 Set-19 2,002,023.39 400,404.68 2,465,522.12| 2,085,117.44
05 Oct-19 858,898.78 171,779.76 2,065,117.44| 1,893,337.69
06 Nov-19 734,087.19 146,817 .44 1,893,337.69 | 1,746,520.25
07 Dic-19 865,777.25 173,155.45 1,746,520.25| 1,573,364.80
08 Ene-20 907,456.69 362,718.60 1,573,364.80| 1,210,646.20
09 Feb-20 605,197.10 121,039.42 1,210,646.20| 1,089,606.78
10 Mar-20 6,194.51 1,238.90 1,089,606.78 | 1,088,367.88
11 Ago-20 285,401.47 57,080.29 1,088,367.88| 1,031,287.58
TOTAL 11,064,175.30 2,294,136.15

D
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3.2.3 Determinacion del Avance Financiero
Para la determinacion del avance financiero se tomd en cuenta la valorizacién
actual que asciende a la suma de s/. 285,401.47 soles (S/IGV), la_misma que
corresponde a la valorizacidén mensual N° 11,

3.2.4 Comparacién entre el Avance Financiero y el Avance Fisico.
El avance fisico estd en relacién con el avance financiero segin el siguiente

SUPERVISION DE OBRA( | 03

cuadro:
Avance ;
@
Descripcién financiero z:va?ce;‘isw; ) Observacion
actualizado (%) actunlizaito (%

Val 01- al " 5 Se aprecia una normal ejecucion  de
30/06/2019 il 2% acuerdo al calendario actualizado

Val 02- al g o Se aprecia una normal ejecucion  de
31/07/2019 B.200% Al acuerdo al calendario actualizado

Val 03- al " 5 Se aprecia una normal ejecucion  de
31/08/2019 i R acuerdo al calendario actualizado

Val 04- al . i, Se aprecia una normal ejecucién  de
30/09/2019 L2 1045 acuerdo al calendario actualizado

Val 05~ al 0 " Se aprecia una normal ejecucion  de
31/10/2019 ik — acuerdo al calendario actualizado

Val 06- al o 4 Se aprecia una normal ejecucion  de
30/11/2019 hitlve HaLA acuerdo al calendario actualizado

Val 07- al : o Se aprecia una normal ejecucién  de
20/12/2019 21 2L acuerdo al calendario actualizado

Val 08- al & " Se aprecia una normal ejecucion de
31/01/2020 e Dt acuerdo al calendario actualizado

Val 09- al Se aprecia una normal ejecucién  de
29/02/2020 3.64% 3.64% acuerdo al calendario actualizado al

12/01/2021
Val 10- al Se aprecia una normal ejecucion  de
15/03/2020 0.04% 0.04% acuerdo al calendario actualizado al
iy 12/01/2021

Val 11-al i 5 Segun el ultimo calendario actualizado al
31/08/2020 LiZi 1.72% 12/01/2021, se encuentra en buen avance.
TOTALES 65.55% 65.55%

3.2.5 Control Finanzas: Vigencia, Vencimiento, Renovacion.

Se verifica la fianza de fiel cumplimiento la cual se encuentra actualizada a la
fecha de la misma forma se encuentra en custodia la fianza de fiel cumplimiento
del Adelanto Directo, asi como la fianza de fiel cumplimiento del adelanto de
Materiales, por parte de la Entidad.

En el mes de Marzo las fianzas de adelanto Directo y Adelanto de materiales, se
encuentran renovadas, por lo que deberan ser verificadas por el 4rea que custodia
las mismas.

3.3 Atrasos de Obra.

3.3.1 Determinaciéon del Porcentaje de atraso.

Avance anterior Actual Acumulado
Real 64.83% 1.72%  66.55% ./ \
Programado 64.83% 0.72%
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Como se puede verificar los trabajos se encuentran Adelantado de acuerdo al nuevo
calendario actualizado presentado por el contratista y aprobado por la Entidad.

Asi mismo como ya se ha explicado, en los puntos anteriores, el cronograma de
avance fisico contractual ha sido modificado, considerando que ya se dejara
servicios de Telefonia, para ello se considerara el nuevo cronograma al 100.00% de
la obra.

- 4
3.3.2 Causas de atraso

Se le comunica a la Entidad a fin que tomen las medias correspondientes, por

las interferencias presentadas las cuales impiden continuar con los trabajos, las

mismas que se describen a continuacion:

* En el grifo Primax de salas Guadalupe, de propiedad de la Sra. Maldonado,
la cual impide la intervencién a dicho tramo de la via.

e El grifo Daniela desde la progresiva 297+300 hasta la prog. 297+500.

e Interferencias con la propietaria de La choza de la Anaconda e Ica Verde,
de la Sra. Maldonado desde la prog. 297+500 hasta la prog. 267+600.

Se le solicita a la Entidad que cada uno de los puntos mencionados sea

autorizado por esta a fin de no caer atrasos y conflictos legales.

Considerando que la obra cuenta con nuevo calendario actualizado, al
12/01/2021, estd la fecha de presentacion de la valorizacién n® 011 se
encuentra dentro del cronograma.

3.3.3 Actitud y/o Voluntad del Contratista

® Da muestras de un trabajo programado pero, que en este mes de Agosto
(segunda quincena) del 2020, hasta la fecha donde se ha podido dar los
trabajos, se encuentran dentro de los avances

e Por las caracteristicas de planeamiento y logistica del contratista, se prevé, una
rapidez en los trabajos de movimiento de tierra y obras provisionales, trabajos
preliminares, pavimentacion a nivel de asfalto caliente, sardineles peraltados,
segun partidas indicadas en el expediente técnico; se han ejecutado las
partidas tal como se indica el cuadro de metrados.

® Se espera que en el mes de Setiembre acelere los trabajos, de acuerdo al nuevo
cronograma del 12/012021, habiéndose solucionado los detalles técnicos con
Electrodunas, y Telefonica poder continuar, “QUE LA ENTIDAD DEDUSCA
EL SERVICIO DE FIBRA OPTICA” y otras interferencias que puedan dejar
continuar con los trabajos y recuperar el atraso presentado en el mes de
Diciembre 2019 y Enero del 2020. -

-------------------------------

COLEGIO
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CAPITULO IV U 0 E’ i i

4.0 CONTROL TECNICO DE OBRA

4.1 Control de Pruebas Previas de Materiales

A. PRUEBAS
1.0 Ensayo de Compactacion (Método Proctor Modificado)
El procedimiento se describe en la partida “Ensayo de Compactacion de Suelos”, estos
seran descritos mas profundamente por el especialista de suelos y pavimentos de la
consultora.
2.0 Determinacion del Porcentaje de Grumos de Arcilla y Limo en los Agregados
2.1 Generalidades:
En este ensayo se describe un método aproximado para determinar el porcentaje de
grumos de arcilla y limo en los agregados.
2.2 Equipos
- Tamices
- Balanza sensible al 0.1% del peso de la muestra
- Recipiente de tamaiio y forma tal que permitan esparcir la muestra en el fondo en una
capa delgada.
2.3 Preparacion de la muestra
Se obtiene una muestra representativa por cuarteo. Se tiene cuidado en no desmenuzar
los grumos de arcilla.
Si la muestra ensayada es de agregado fino, la cantidad de material usado debe ser tal
que por lo menos 100 gramos, sean retenidos en el tamiz N° 16.
Si la muestra ensayada es de agregado grueso se debe clasificar por tamafios por medio
de los tamices N° 4, 3/8” y 1 1/2”. El peso de la muestra que se debe usar depende del
tamafio de las particulas que forman la muestra y debera estar de acuerdo con el cuadro

siguiente:

Tamaiio de las Peso Minimo de la
Particulas que forman la Muestra en Gramos
Muestra

4 a3/8” 1.000

3/8” a 3/4” 2.000

3/4” a 1-1/27 3.000

Mayor de 1- 1/2” 5.000

2.4 Procedimiento
Con la muestra preparada como se indica anteriormente, se pone a secar en el horno
(105°C).

Se esparce el material en el fondo del recipiente en una capa delgada. Se considera
grumos de arcilla o limo todas las particulas que puedan ser desmenuzadas con los
dedos. Luego de haber eliminado todos los grumos de arcilla, se tamiza la muestra de
acuerdo con el siguiente cuadro:
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Tamaiio de las
Particulas que forman la
Muestra

Agregado fino
(retenido en el niimero 16) 20

4 a3/8”

3/8” a 3/4”
B/4”al-1/2"
Mayor de 1 - 1/2”

Tamiz que
se debe usar N°

= = oo

4.2 Obras Provisionales

4.2.1 CASETA PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA

DESCRIPCION

Para el mes de agosto del 2020, comprende el almacenamiento de todos los
materiales, equipo y demas, que se usen en la Obra. Todos los materiales,
equipos y articulos en el sitio, son guardados adecuadamente por el
Contratista o de otra forma protegidos por él contra deterioro o dafio. Si
algin material almacenado en el sitio o en alguna de las estructuras
parcialmente terminadas, no fueran protegidas adecuadamente por el
Contratista, el material o la estructura parcialmente terminada debera ser
protegida por el Contratante, con cargo al Contratista. Todos los gastos
incurridos por su falta de proteccion, deberan correr por cuenta del
Contratista, durante el tiempo de duracién de la Obra.

4.2.2 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
DESCRIPCION
El Contratista bajo este item, ha construido dos cartel de obra en el que se
mdican los datos principales del proyecto tales como: denominacion de la
obra, tramo, meta, presupuesto, contratista, supervisor, plazo de ejecucion,
fuente de financiamiento, nombre de la entidad contratante.
Los carteles de obra tiene las siguientes dimensiones: largo 8.50 m, alto 3.60
m. segin desagregado de gastos generales.
Este se ubica en un lugar visible, de modo que a través de su lectura,
cualquier persona pueda enterarse de la obra que se estd ejecutando; la
ubicacidn es previamente aprobada por el Supervisor.
Los Carteles estan conformado por un marco de madera tomillo construido
con soleras 2”x2”, triplay e=10 mm sujetos con clavos para madera de 2
27,37,4”, sobre el cual se coloca una impresién gigantografia en una sola
cara de acuerdo al Modelo de la Entidad y esta su vez se sujetara con clavos
al marco de madera. El cartel de obra es ubicado en un lugar visible de la
zona donde se efectuardn los trabajos y se anclaran al terreno de modo que, a
traves de su lectura, cualquier Persona pueda enterarse de la obra que se esta
ejecutando y serd realizada sobre una gigantografia que comprendera como
minimo una resoluciéon de 600 DPI; la ubicacién es previamente aprobada
por el Ingeniero Supervisor. El costo incluye su transporte y colocacion.

SUPERVISION DE OBRAV00 { 79
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4.2.3 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD DE VIAL
DESCRIPCION
Las actividades en el mes de Agosto del 2020 - que se especifican en esta
seccion abarcan lo concerniente con el mantenimiento del transito temporal
en las areas que se hallan en construccion y la seguridad vial, asi como de la
implementacion de medidas ambientales, durante el periodo de ejecucion de
obras. Los trabajos incluyen:

L

El mantenimiento de la via principal y de todos los desvios habilitados
al 4ransito para facilitar las tareas de construccion, incluyendo los
accesos.

La provision de facilidades necesarias para el acceso a viviendas,
servicios, etc. ubicadas a lo largo del proyecto en construccion.

La implementacion, instalacion y mantenimiento de dispositivos de
control del transito a través de las zonas de trabajo y seguridad, para
cada uno de los frentes habilitados por el Contratista, incluyendo los
accesos y desvios.

El control de emision de polvo en todos los sectores sin pavimentar de
la via principal y de todos los desvios habilitados que se hallen abierto
al transito dentro del area de proyecto, incluyendo los accesos.

El mantenimiento de la circulacion habitual de animales domeésticos v
silvestres a las zonas de pastoreo y abrevadero, si estuvieran afectadas
por la obra.

La construccién de desvios necesarios para la ejecucion de estructuras
de drenaje transversal, como: pontones, alcantarillas y badenes.
Incluyendo la habilitacion de estructuras de cruce temporal que se
requieran, para el cruce de rios, quebradas y canales de riego.

La limpieza y Mantenimiento del sistema de drenaje superficial,
longitudinal y transversal existente. Entiéndase como limpieza, aquella
actividad destinada a la eliminacion de todo material inorganico
(botellas plasticas o vidrio, bolsas de cualquier material, papeles, etc.) y
de todo material organico (desecho de frutas, verduras, vegetacion
existente en la zona del derecho de via), que pueda interrumpir el flujo
normal del agua. Para el caso de cunetas sin revestimiento, la limpieza
se efectuara sin modificar la secciéon original; en el caso de sobre
excavaciones, la reposicioén a los niveles originales sera por cuenta del
contratista.

El Mantenimiento del sistema de drenaje ejecutado durante la obra,
hasta su recepcion. El mantenimiento debe permitir un correcto
funcionamiento del sistema de drenaje transversal y longitudinal y
garantizar la proteccion de la infraestructura vial. Cualquier dafio a la
infraestructura vial como consecuencia de la falta de mantenimiento del
sistema de drenaje ejecutado, sera reparado a costo del Contratista.

La rehabilitacion de areas en el derecho de via v de las areas auxiliares.
La limpieza de areas en el derecho de via y de las areas auxiliares.

La colocacion de la sefializacion ambiental provisional: Sefiales
informativas de ubicacion de campamento, canteras.
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424 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
DESCRIPCION
El traslado del equipo pesado se realizo en camiones de cama baja,
mientras que el equipo liviano se trasladé por sus propios medios, llevando
el equipo liviano no autopropulsado como herramientas, martillos
newmaticos, vibradores, etc.
El contratista antes de transportar el equipo mecénico ofertado al sitio de Ia
obra les sometié a supervision de la entidad contratante dentro de log 30
dias después de otorgada la buena pro. Este equipo ha sido revisado por el
supervisor en la obra y de no encontrarlo satisfactorio en cuanto a su
condicién y operatividad lo rechazara. En ese caso, el contratista
reemplazara por otro similar en buenas condiciones de operacion. El
rechazo del equipo no podra generar ningiin reclamo por parte del
contratista. Si el contratista opta por transportar un equipo diferente al
ofertado, éste no es valorizado por el supervisor. El contratista no podra
retirar de la obra ningiin equipo sin autorizacién escrita del supervisor.

4.3 Control de Calidad de los Trabajos

" El Ejecutor de la Obra realizo en el mes de Agosto del 2020, durante la
segunda quincena del 2020, las pruebas de control de calidad de los
trabajos realizados tomando los dosieres de control de calidad segin
formatos de acuerdo a las partidas realizadas y todas las que sean
necesarias para certificar la calidad de los trabajos y del material / equipo
entregado a la obra en estricto cumplimiento de lo estipulado en el
expediente técnico de obra que garanticen el fiel cumplimiento de los
calendarios de avance y correcta ejecucion de la obra.

Se ha verificado los trabajos realizados desde el movimiento de tierra, corte
su rasante; el perfilado y compactacion de la misma para ello se ha
desarrollado las densidades de campo correspondiente al 100%.

4.4 Control de recursos

El contratista cumple durante toda la ejecucion de la obra. Los parametros
técnicos exigidos, especificaciones técnicas y planos, debiendo para ello
cumplir totalmente las condiciones establecidas en el reglamento de la ley
de contrataciones del estado, estableciendo un control de calidad en estricto
cumplimiento de lo estipulado en el Expediente Técnico de Obra.

Efectiia los ensayos que indican en el Expediente Técnico de Obra, acorde
con la Especificaciones Técnicas y la normatividad técnica vigente.

4,5 Control de Calidad de Concreto.

Se supervisa las pruebas necesarias de los materiales y agregados de los
disefios de mezclas concreto 210 kg/cm2 y del concreto resultante. Estas
pruebas incluiran lo siguiente:

1. Verificacion y prueba de los disefios de mezcla propuestos por el

Contratista.
2. Se determina ademas la frecuencia requerida para vexifj
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Control de las operaciones de mezclado de concreto.

Las pruebas se efectian por un laboratorio en la cual la supervision
esta presente verificando las roturas correspondientes. El Contratista
incluird el costo total de las pruebas en su presupuesto.

e En la eventualidad de que no se obtenga la resistencia especificada, la
supervision ordena que se efectiie prueba de carga, de acuerdo con ¢l
Reglamento Nacional de Edificaciones. De no considerarse
satisfactorios los resultados de estas pruebas, se podrd ordenar la
demolicién parcial o total de la zona afectada.

¢ Fl costo de la prueba de cargas y de la demolicion y reconstruccion de
la estructura, serd de cuenta exclusiva del Contratista, quién no podra
justificar demora en la entrega de la Obra por éstas causas.

TRABAJABILIDAD DEL CONCRETO
MEDIDA DEL DESCENSO DE CONO DE ABRAHAMS (control de

agua)

1.- Saque una muestra de concreto en una carretilla y revuélvala para
homogeneizarla. Limpie con agua el cono y la plancha base.

2.- Llene el cono en tres capas de igual altura; apisonando cada una de ellas
con 25 golpes de varilla, teniendo cuidado en que ésta penetre en la capa
anterior

3.- Una vez lleno el cono, enrase la parte superior y limpie el concreto
derramado en la plancha base. Levante el cono verticalmente con cuidado y
coléquelo al lado del concreto moldeado

4.- Se midio, la diferencia de altura entre el cono y el concreto, colocando
la varilla horizontalmente sobre el cono y EFECTUANDO UNA SOLA
LECTURA EN EL EJE CENTRAL DE LLENADO.

DESCENSO DE CONO RECOMENDADO

IS ""T ';;w“”

Para ello, se han solicitados los ensayos de Disefio de mezcla 210 y
245kg/cm? y la rotura de probetas, previamente se hacen las prucbas de
consistencia del concreto a través del cono de Abrams (Slump), antes de
cada vaciado del mixcer.

4.6 Control de Recursos.
4.6.1 Mano de Obra.

La mano de obra en promedio ha sido el siguiente:

CANTIDAD DE PLANILLA PARCIAL
PERSONAL A
Maestro/Capataz 1 _ A HL

T OMER ROBAS LEON
INGENE ZRO L..i\fl‘l
rot EID DE RN

""""""""
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Topografo *) 3
Asistentes de topografia 4 4
Operadores de maquinas VARIABLE VARIABLE
Operarios VARIABLE VARIABLE
Oficiales VARIABLE VARIABLE
Peones VARIABLE VARIABLE
Guardian 01 01
Almacenero 01 01
- 4

El ingreso de la mano de obra ha sido, variable se ha ampliado en funcion a
los frentes que se han presentado en obra.

4.6.2 Materiales.

Seiializaciones en obra (vias de acceso, corredores, etc.)
cordel

yeso bolsa 18kg

overol reflectante (uniforme complete)
Casco

lentes

guantes

mascarillas KN95

Hoja de sierra

Imprimante MC-30

Asfalto de 2”

Material seleccionado

botas de cuero y punta de acero
Abundante agua.

4.6.3 Equipos y Herramientas.

En el presente periodo el contratista ha trabajado con el siguiente equipo:

DESCRIPCION PROPIO | ALQUILADO | TOTAL

Camion volquete 16 m3. Propio 8
Motoniveladora Propio 1
Equipos topograficos Propio 1
Tren asfaltico (esparcidora de asfalto, rodillo Propio 1
liso tandem, Rodillo neumatico)

Cisterna imprimadora Propio

Cargador frontal Propio 1

o s 0
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CAPITUIO V

5.0 CONSULTAS REFERIDOS AL PROYECTO

5.1 Consultas efectuadas Referidas al Proyecto.
Después de haber revisado, evaluado el Expediente Técnico y constatado en el
terreno las partidas presupuestadas, se concluye lo siguiente:
En conformidadscon el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, son los
documentos que contienen los requerimientos técnicos, metodologia de evaluacion,
procedimientos y demas condiciones establecidos por la Entidad para la ejecucion
contractual respectiva.
A la fecha el contratista ha hecho entrega de los calendarios y cronogramas el mismo
que se emplean para el control de avance de la obra; se han realizado las siguientes
consultas:

Con referencia a la consulta

1. Con el INFORME Nro. 002-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL;
se hace comunicacion de una penalidad; la cual consideramos NO corresponde, va
que la _consultora no_ha_incumplido dicho numeral 13 en las funciones del
supervisor, que en el concepto literal de lo mencionado en el término de referencia:
“se entiende que el especialista propuesto no debe ser cambiado mas de una vez, més
aun no hace referencia del jefe de supervisor considerando que sus funciones y
tiempos se encuentras establecidos en el reglamento a diferencia de los especialistas;

2. Con el INFORME Nro. 003-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL,
Al respecto, cabe sefialar que el calendario de avance de obra valorizado con inicio
contractual de fecha 07/06/2019 tiene como finalidad permitir que esta supervision
identifique los atrasos en la ejecucién de la obra con el propésito de poder
controlarla, y esta a su vez pueda comunicar al GOBIERNO REGIONAL DE ICA,
programe el presupuesto para el pago de valorizaciones y, cuando correspondiera,
adopte las decisiones necesarias para su culminacion en el plazo previsto
Finalmente luego de haber evaluado y verificado dichos cronogramas, se visan los
mismos dando fe de lo programado y se cursa a la Entidad para su conocimiento.

3. Viacuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones;

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 09, de fecha 12/06/2019 Se hace la consulta textualmente: ... .se hace la
consulta que en la zona ubicada entre el cambio de Macacona y la entrada a
Subtanjalla no existen conexiones domiciliarias de desagiie v la red existente de
alcantarillado es de concreto normalizado por lo que se requiere cambiarlo por PVC
dicho adicional se debe elaborar a la brevedad posible;...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 10 de fecha 12/06/2019, en su altimo parrafo de este asiento se responde:
“Segin lo referido por el residente de obra se ha constatado que la red de
alcantarillado es de C.SN. (red antigua) didmetro de 6”la cual se encuentra
colapsada, se cursara el informe correspondiente a la Entidad (GORE ICA) a fin que
tenga conocimiento, se procederd de acuerdo a reglamento.”

4. Con el INFORME Nro. 006-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, se hace la Entrega de certificados de calidad y ensayos de
control de calidad.

5. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. al | TE. Q)
BOMBEO de 1a via principal.

-----------
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DEL RESIDENTE DE OBRA
Asiento n° 17, de fecha 17/06/2019 Se hace la consulta textualmente: ... se le
consulta con respecto al peralte que se debe realizar en el pavimento por construir
va que en el expediente figura 2% se sugiere que sea del 1%, se ha realizado el
desvid y mantenimiento de transito”.
Asiento n° 19, de fecha 18/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “Se le solicita
a la supervision su pronunciamiento con relacidn al detalle del sardinel peraltado ya
que en el plano DC-01 se

@
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Por lo que se sugiere utilizar la altemanva 02 va que de esta manera se obtendra una
mejor area de concreto asi como mejor resistencia a la compresion, esto no acarrea
costo alguno al presupuesto.....”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 18 de fecha 17/06/2019, en su ultimo parrafo de este asiento se responde:
“....con respecto a la consulta del % del peralte, se le solicita al Ing. residente
adjuntar planos, croquis respectivos para poder hacer la consulta al proyectista.”
Asiento n° 20 de fecha 18/06/2019, en su parrafo de este asiento se responde: “esta
supervision ha analizado 1 pedido del ingeniero residente acerca del detalle del
sardinel peraltado optando por la alternativo 02 (asiento n° 019 del residente) ya que
esta tendra mayor darea de concreto, el cual no generara mayor costo alguno a la
Entidad.

6. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. al ancho de via
disponible de la via principal, con el INFORME Nro. 008-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 15. de fecha 15/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “....se solicita
coordine con el GORE ICA, sobre expropiacion del grifo Huascaran...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 16 de fecha 15/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....Se haran las coordinaciones correspondientes con el GORE ICA
acerca de las expropiaciones en el grifo HUASCARAN en salas Guadalupe.”

7. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. a mayores
metrados del sardinel peraltado, con el INFORME Nro. 009-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AQORL.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n® 27, de fecha 22/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “...Se le
entrega la carta n°® 12-conmsorcio Guadalupe-RO-HAAA donde se hace de su
conocimiento que en el plano DC-01 se aprecia la altura del sardinel peraltado de la

h=025m...”
DEL SUPERVISOR DE OBRA
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Asiento n° 28 de fecha 22/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....Ja n° 12-Cg-RO-HAAA las cuales seran evaluadas y remitida a la
Entidad (GORE ICA) para su opinién correspondiente.”

Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. ha pago de
adicionales de la alcantarilla n° 04, con el INFORME Nro. 010-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL,

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 25, de fecha 21/06/2019 Se hace la consulta textualmente: ... Se solicita
el pronunciamiento con relaciona la alcantarilla ALC 04 ya que no se aprecia el
refuerzo que se debe utilizar para el empalme de la alcantarilla existente y la
alcantarilla proyectada de acero en el plano DA-01...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 26 de fecha 21/06/2019, en este asiento se responde: “....asi mismo
estamos encofrando la alcantarilla n® 04. Se continua con la habilitacién de acero
fiy=4200 kg/cm2 en el sardinel peraltado y alcantarilla n® 04, se continua con el
vaciado de concreto 210kg/cm2 y concreto 245kg/em?2... "

B

9. Via cuaderno de obra se realizan la signientes anotaciones; en ref. consulta sobre
autorizacidn para realizar trabajos de pavimentacion en los empalmes entre la berma
lateral de la via panamericana sur y la vis principal del proyecto, con el CARTA Nro.
046-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL; de fecha 09/08/2019.

10. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. consulta sobre
autorizacion para realizar cortes de excavacion para la colocacion de ductos sobre la
panamericana por trabajos en la componente de semaforizacion (redes) del proyecto,
con el CARTA Nro. 047-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL;
de fecha 13/08/2019.

11, Via cuaderno de obra se realizan las siguientes anotaciones; consulta u observacion
sobre trabajos no considerados en la alcantarilla n°06 de acuerdo a lo verificado en el
expediente técnico—; con Ja CARTA Nro. 048-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, de fecha 16/08/2019,
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12. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. a la consulta de
mejoramiento del sistema de semaforizacion — presentacion de planos del nuevo sistema —
pedido de adicional; con la CARTA Nro. 049-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, de fecha 21/08/2019.
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13. Via cuaderno.de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. consulta sobre la
absolucion de observaciones segiin OFICIO N° 236-2019-GORE ICA-SSLP; informe del
especialista de suelos recomendando 1a colocacién de material granular en la sub base entre
las progresivas 295+700 (Ingreso a Subtanjalla) hasta la prog. 297+300 (entrada a
arrabales), con CARTA Nro. 054-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL; de fecha 09/09/2019.

14. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. consulta Sobre falta de
saneamiento de agua potable y alcantarillado en el sector del norte villa el sol norte, en el
tramo de las progresivas 295+200 (ingreso al cambio) a la prog. 295+750 (ingreso a
Subtanjalla) — posible afectacion de la ruta critica, con CARTA Nro. 055-2019-GORE
ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL; de fecha 09/09/2019

15. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. Consulta Sobre la
Reduccion de la Berma central y Berma lateral del proyecto - Esta supervision Opina y
recomienda se reduzca la berma central del tramo (a fin de retirarse de la propiedad
privada) entre las progresiva 293+540 hasta la progresiva 293+805. - en 2.00mis., sin
contar con los tramos de la transicion (para ello se adjunta el plano inicial del proyecto y el
plano modificado); En referencia a la reduccion del ancho de la berma lateral en el tramo
donde se encuentra el Grifo Repsol, Parque del Recuerdo, Volvo, Etc.) entre las
progresivas 296040 hasta la 296+700; el cual cuenta con una berma lateral de 4.65mts de
ancho, se han visto problemas con las empresas colindantes que se entienden estin en
coordinacién con el equipo de saneamiento (GORE -ICA), como ya se mencioné
anteriormente, las interferencias existentes, como las propiedades de los mismos, letreros,
red principal de gas y postes de subestacion entre otros que no estan considerados en ¢l
proyecto original; hechos que atrasan la obra y encareceran los costos - desfavorables a 1a
Entidad; con CARTA Nro. 058-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL; de fecha 12/09/2019.
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16. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. Consulta, sobre
reduccion del ancho de la pista principal proyectada y el replanteo de la pista auxiliar - en
la progresiva 298+350 hasta la progresiva 298+520; propuesta favorable de la supervision.,
con CARTA Nro. 062-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J S/AORL; de
fecha 27/09/2019.

17. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. Consulta, sobre
reduccion del ancho de la pista principal proyectada y el replanteo de la pista auxiliar - en
la progresiva 298+350hasta la progresiva 298+520; propuesta favorable de Ia supervision.,
con CARTA Nro. 062-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL: de fecha
27/09/2019.

18. Se ha ingresado la opinién de la supervision sobre ¢l Pronunciamiento de viabilidad
favorable, de la solucién técnica planteada en el expediente técnico Adicional y deductivo
vinculante de la obra n° 01 de la componente de semaforizacién; propuesta favorable de la
supervisién,, con CARTA Nro. 064-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/RL; en el mes de Octubre 2019.

19. Se remite a la Entidad expediente técnico Adicional y deductivo vinculante de la obra n° 02 de
la componente de Muros de proteccién de la partida 06.05 a cargo del supervisor, este Gltimo
en calidad de prestacion adicional. con CARTA Nro. 065-2019-GORE ICA/ CONSORCIO
DOUBLE TRACK/RL; en el mes de Octubre 2019,

20. Se solicita a la Entidad definir a cargo de quien se encontrara la elaboracion del expediente
técnico Adicional de la canalizacion de la alcantarilla n® 06 - con CARTA Nro. 066-2019-
GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL; en el mes de Octubre 2019,

21. Ejecucién de mayores metrados n°® 02 las partidas de movimiento de tierras y Sub base
granular E=0.30m en la via principal proyectada de 7.20m.; en el contrato de la obra bajo
el sistema de precios unitarios - Entrega del Expediente técnico de mayores metrados n°
02. Con el INFORME Nro. 061-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL.

22. Se ha ingresado la opinién de la supervisién sobre el Pronunciamiento de viabilidad
favorable, de la solucién técnica planteada en el expediente técnico Adicional y deductivo
vinculante de la obra n° 01 de la componente de semaforizacion; propuesta favorable de la
supervisién., con INFORME Nro. 062-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, en el mes de Noviembre 2019,

23. Ejecucion de mayores metrados n° 03 las partidas de movimiento de tierras y Sub base
granular E=0.30m en la via principal proyectada de 2.00m.; en el contrato de la obra bajo
el sistema de precios unitarios - Entrega del Expediente técnico de mayores metrados n°
03. Con el INFORME Nro. 063-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL; en el mes de noviembre del 2019.

24. Se ha ingresado la opinion de la supervisién sobre LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01
SOLICITADA POR EL CONSORCIO GUADALUPE, el cual a evaluacién de la
supervision se le concede 40 dias calendarios- con INFORME Nro. 069-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Noviembre 2019.

-----------
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- Se le comunica al contratista a través de su representante legal los ACUERDOS

TOMADOS EL 06 DE NOVIEMBRE 2019- ABSOLUCION DE CONSULTAS-
ABSUELTAS POR EL PROYECTISTA, con INFORME Nro. 074-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Noviembre 2019,

. Se ha ingresado la opinién de la supervisién sobre el Pronunciamiento de viabilidad

favorable, de la solucion téenica planteada en el expediente técnico Adicional y deductivo
vinculante de la obra n° 02 de la componente de Muro de proteccion de la Berma central;
propuesta favorable fe la supervision, con INFORME Nro. 076-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Noviembre 2019,

Se ha ingresado a la Entidad - la opinion de la supervisién sobre la ejecucion de agua potable y
alcantarillado de trabajos ejecutados por la municipalidad de Subtanjalla entre el ingreso al
cambio de Macacona y el ingreso a Subtanjalla (desde la progresiva 295+100 hasta la prog.
295+700 respectivamente), con INFORME Nro. 082-2019-GORE ICA/ CONSORCIO
DOUBLE TRACK/I.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019.

Se ha mgresado documento al contratista- de la supervisién sobre Remisién de planos de
actual colector de Panamericana km 300, con INFORME Nro. 084-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019.

Se ha ingresado documento al contratista- de la supervisién sobre Pedido de Adicional —
Alcantarilla n° 04- IMPROCEDENTE, con INFORME Nro. 083-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019,

Se ha ingresado a la Entidad - la opmién de la supervision sobre Entrega de PLAN DE
DESVIOS DE TRAFICO, con INFORME Nro. 085-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019,

Se ha ingresado a la Entidad - la opinién de la supervisién sobre Opinion Técnica sobre; 1)
Acceso a la panamericana sur por la av. 28 de Julio; y 2) accesos proyectados de entrada v salida en
grifo Huascaran; con INFORME Nro. 086-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOQUBLE
TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019,

Se ha ingresado a la Entidad - la opinién de la supervisién sobre en el que se pronuncia sobre el
pedido de incluir (en el Expediente de adicional y deductivo n® 01 de la componente de
Semaforizacion) - semaforos en la calle 2; con INFORME Nro. 001-2020-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Enero 2020.

Se ha ingresado a la Entidad - la opinién de Ia supervisién sobre la Ampliacion de plazo n° 03
solicitada por el CONSORCIO GUADALUPE- PROCEDENTE POR (CUARENTA) 40 DIAS
CALENDARIOS; con INFORME Nro. 002-2020-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, en el mes de Enero 2020.

Se ha ingresado a la Entidad - la opinién de la supervision sobre la Ampliacién de plazo n°® 04
solicitada por el CONSORCIO GUADALUPE- PROCEDENTE POR (NUEVE) 09 DIAS
CALENDARIOS.; con INFORME Nro. 003-2020-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, en el mes de Enero 2020.
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35. Se ha ingresado la opinion - Sobre el acceso vehicular y peatonal a la Asociacién Pro
Vivienda Villa Etranssa, ubicado en el km. 299.5 Panamericana sur; con CARTA N° 019-
2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Febrero del 2020.

36. Se ha ingresa la solicitud - Aprobacion del Adicional n° 01 del servicio de consultoria de
obra: como consecuencia de las variaciones en el plazo o ritmo de trabajos - autorizados
por la Entidad — lo que genera la necesidad de ejecutar las prestaciones Adicionales por
parte de la supervision.; con CARTA N° 020-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/R,
en el mes de Febrero del 2020

37. Se ha ingresa la opinién - Sobre el nuevo trazo y replanteo de la progresiva 298+810 hasta
la prog. 298+990 lado derecho (via auxiliar) de la via Guadalupe - Ica.; con CARTA N°
022-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/R, en el mes de febrero del 2020

38. Se ha ingresado la entrega - DEDUCTIVO DE OBRA N° 03 — REDUCCION DE LA
BERMA LATERAL DESDE LA PROGRESIVA 295+700 HASTA LA PROGRESIVA
267+700, DE 4.65MT A 2.80MTS. - SEGUN ACTA DE ACUERDOS N° 01; con
CARTA N® 023-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/R, en el mes de febrero del 2020

39. Se ha ingresado la entrega - expediente técnico de la componente de obras de
infraestructura eléctrica modificada, por la empresa electrodunas.; con CARTA N° 024-
2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL: en el mes de febrero del 2020

40. Se ha ingresado la entrega - DEDUCTIVO DE OBRA N° 04 — DE LA COMPONENTE
DE REUBICACION DE POSTES DE TELEFONO- TELEFONICA DEL PERU; SEGUN
ACTA DE ACUERDOS N° 02, con CARTA N° 025-2020-CONSORCIO DOUBLE
TRACK/RL; en el mes de Febrero del 2020

41. Se ha ingresado la opinién - Sobre el nuevo trazo y replanteo del ingreso al cambio en la
progresiva 295+100, en el sector de ingreso al Cambio de Subtanjalla., con CARTA N°
026-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Febrero del 2020

42. Se ha ingresado la opinion - Presentacion del calendario de avance de obra valorizado actualizado
asi como una programacion PERTCPM, reajustado por la supervisién, con CARTA N° 027-
2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Marzo del 2020.

43. Se ha ingresado la opinién - Sobre la ejecucion de Mayores Metrados n® 04, Menores
Metrados n° 01, Adicional n° 03 y Deductivo de obra n° 05, de 1a componente de infraestructura
eléctrica; como consecuencia en la modificacion del proyecto debido a los requerimientos técnicos
solicitados por Electrodunas referentes a los puntos de disefios de la infraestructura eléctrica., con
CARTA N° 032-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Marzo del
2020.

44. Se ha ingresado — Opini6n de la ampliacién de plazo n° 05 solicitada por el CONSORCIO
GUADALUPE- PROCEDENTE POR (NOVENTA) 90 DIAS CALENDARIOS, con
CARTA N° 034-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Marzo del
2020.

45. Se ha ingresado — Opini6n de la ampliacion de plazo n° 05 solicitada por el CONSORCIO
GUADALUPE- PROCEDENTE POR (NOVENTA) 90 DIAS CAL RIOS, con :
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CARTA N° 034-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL. en ¢l mes de Marzo del
2020.

46. Se ha ingresado — Opinién Sobre la Ampliacion excepcional de plazo y sus efectos en el
contrato de supervisidon - Reconocimiento de costos directos y gastos generales de la
supervision, y costos por la implementacién de plan de vigilancia y control COVID 19, con
CARTA N° 046-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Agosto del
2020.

4
47. Se ha ingresado — Presentacion del calendario de avance de obra valorizado actualizado asi como
una programacion PERTCPM, evaluado por la supervision, con CARTA N° 047-2020-
CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Agosto del 2020.

48. Se ha ingresado — Sobre la Ampliacién de plazo n° 02 de la supervisién - CONSORCIO DUBLE
TRACK- POR (NOVENTA) 90 DIAS CALENDARIOS, con CARTA N° 048-2020-
CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Agosto del 2020.

49. Se ha ingresado — Sobre el Adicional n® 02 del Servicio de consultoria de la supervisién
de la obra, monto total a solicitar con fines de certificaciéon, con CARTA N° 049-2020-
CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Agosto del 2020.

5.2 Consultas Pendientes de Absolucion.

A la fecha se han ingresado a la Entidad las anotaciones y consultas respectivas, via
mforme esperando que la Entidad responda a fin de comunicar al contratista y esto
no accione atrasos en la ejecucion.

a) Finalmente, en muchos de los asientos del cuaderno de obra, se nos comunica
que las interferencias, no dejan continuar con los trabajos los cuales son las
siguientes:

¢El GRIFO PRIMAX DE SALAS GUADALUPE a la altura de la
progresiva 292+200 hasta la prog. 292+400, de propiedad de la Sra.
Maldonado, 1a cual no deja continuar los trabajos.

e El GRIFO DANIELA - PRIMAX, progresiva 297+360 al 297+500, a la
fecha se tiene coordinaciones, pero no se puede tener aun acceso, no hay
documentacién alguna dela Entidad donde nos autorice el ingreso a
dicho tramo

e NO se tiene acceso al tramo de la progresivas 297+500 a la prog.

297+600, donde se encuentra la propiedad de la CHOZA DE LA
ANACONDA, E ICA VERDE, la PROPIETARIA de dichos predios,
asegura ser la duefia de todo el ancho de la via, colocando su movilidad a
todo lo ancho de la via y no dejando el acceso, el caso es de conocimiento
de la Entidad. ;

» De fecha 15 de enero del 2020, se firma acta de acuerdos n° 02, la misma

que reduce la fibra dptica, y se procedera a realizar el deductivo de todo
el servicio, y posterior mente a realizar el adicional de los postes a
colocar.,

® Se espera la aprobacion de los deductivos n° 03 — reducciénJe la berma

lateral desde la progresiva 295+700 hasta la progresi¥a 0, de
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4.65mt a 2.80mts — segiin el acta de acuerdos n°1, asi mismo también la
aprobacion de los deductivos n® 04 — de la componente de reubicacion de
postes de teléfono- telefonica del Peru; segun acta de acuerdos n° 2.

Esto es de conocimiento, por la subgerencia de supervision y liquidacion; de la
Subgerencia de obras, de la Sub gerencia de estudios y proyectos y el equipo de
saneamiento fisico legal del GORE ICA.

Por lo que se espera la AUTORIZACION correspondiente por parte de la ENTIDAD
a fin que el contratista pueda intervenir, y no se afecte la ruta critica.

CAPITULO Vi

6.0 ADICIONALES/DEDUCTIVOS - MAYORES/MENORES METRADOS -
AMPLIACIONES DE PLAZO

6.1 Adicionales y deductivos de Obra.
La entidad ha autorizado:
1. Adicional y deductivo vinculante n° 01 — De la componente de semaforizacion
(aprobade - RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0070).

2. Adicional y deductivo vinculante n° 02 — De la componente de Muros de
proteccion NEW JERSEY (aprobade — RESOLUCION EJECUTIVA
REGIONAL).

3. Deductivo n° 03 - de Ia componente de reduccion de la berma lateral - (en
proceso de aprobacion)

4. Deductivo n° 04 — de la componente de reubicacion de postes de teléfono — (en
proceso de aprobacién)

6.2 Mayores y menores metrados.
1. Mayores metrados n° 01 — sardinel peraltado- de conocimiento a la Entidad y

opinién a fin de considerar la aprobacion presupuestal.

2.  Mayores metrados n° 02 — Movimiento de tierra y sub base de 7.20m en la via
principal prog. 297+280 a la prog. 299+063.193 — Aprobado por la Entidad.

3. Mayores metrados n° 03 — Movimiento de tierra y sub base de 2.00m en la via
principal prog. 295+700 a la prog. 2974280 —~ Aprobado por la Entidad.
6.3 Ampliaciones de plazo.

Ampliacién de plazo n° 01 petitorio por 60 dias calendario -IMPROCEDENTE —
via acto resolutivo

Ampliacién de plazo n® 02 petitorio por 87 dias calendario - IMP ENTE

_____________________

thaao civiL
COLEGIO DE IKGENIEROS CIP. 47851
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Ampliacién de plazo n° 03 petitorio por 40 dias calendario - PROCEDENTE
Ampliacién de plazo n° 04 petitorio por 09 dias calendario —-PROCEDENTE
Ampliacién de plazo n° 05 petitorio por 90 dias calendario -PROCEDENTE

Ampliacion Excepcional de plaze por 177 dias calendario -PROCEDENTE
&

6.4 Suspensiéon de plazo.

Suspensién de plazo n® 01 petitorio por 33 dias calendario a la fecha de entrega
del presente informe,

CAPITULO VIl

7.0 RESUMEN DE LAS ANOTACIONES MAS IMPORTANTES EN EL CUADERNQO
DE OBRA.

Asiento N 01 del Residente de Obra  07/06/2019

El dia de hoy se inicia los trabajos de la obra “Mejoramiento de la caxretera
Departamental IC 114 tramo Prog. Km. 292+200 (Estadlo de Guadalupe) —
299+026.19 (El Alamo), provincia de lca — Departamento de Ica”

i, Se inicia el trazo y replanteo de la obra.
2. Se inicia la limpieza del terreno de la obra.
3. También se realiza el mantenimiento del transito.

Asiento N 02 del Supervisor de Obra 07/06/2019
Tal y cual lo comunica el Residente del obra, se da por iniciado los trabajos,
habiéndose cumplido con todas las condiciones para el inicio de los trabajos; segiin
RLCE. “DE INICIO DE EJECUCION DE PLAZOS” , por lo cual se le comunica al
Residente hacer la programacion respectiva y hacer la entrega del calendario al
inicio de la obra a fin que este pueda ser ingresado a la Entidad para su
conocimiento.

Asiento n° 09, de fecha 12/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “....se hace la
consulta que en la zona ubicada entre el cambio de Macacona y la entrada a
Subtanjalla no existen conexiones domiciliarias de desagiie y la red existente de
alcantarillado es de concreto normalizado por lo que se requiere cambiarlo por PVC
dicho adicional se debe elaborar a la brevedad posible;... ... L

Asiento n° 10 de fecha 12/06/2019, en su ltimo parrafo de este asiento se responde:
“Segin lo referido por el residente de obra se ha constatado que la red de
alcantarillado es de C.S.N. (red antigua) didmetro de 6”la cual se encuentra
colapsada, se cursara el informe correspondiente a la Entidad (GORE ICA) a fin que
tenga conocimiento, se proceder de acuerdo a reglamento.”

Asiento n° 15, de fecha 15/06/2019 Se hace la consulta textualmente: ... se solicita
coordine con el GORE ICA, sobre expropiacién del grifo Huascar: '
DEL SUPERVISOR DE OBRA

-
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Asiento n° 16 de fecha 15/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....Se haran las coordinaciones correspondientes con el GORE ICA
acerca de las expropiaciones en el grifo HUASCARAN en salas Guadalupe.”
Asiento n° 17. de fecha 17/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “....se le
consulta con respecto al peralte que se debe realizar en el pavimento por construir
va que en el expediente figura 2% se sugiere que sea del 1%, se ha realizado el
desvid y mantenimiento de transito”.

Asiento n° 18 de fecha 17/06/2019, en su tltimo parrafo de este asiento se responde:
“....con respecte a la consulta del % del peralte, se le solicita al Ing. residente
adjuntar planos, croquis respectivos para poder hacer la consulta al proyectista.”
Asiento n° 20 de fecha 18/06/2019, en su parrafo de este asiento se responde: “esta
supervision ha analizado 1 pedido del ingeniero residente acerca del detalle del
sardinel peraltado optando por la alternativo 02 (asiento n° 019 del residente) ya que
esta tendra mayor érea de concreto, el cual no generara mayor costo alguno a la
Entidad.

Asiento n° 19, de fecha 18/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “Se le solicita
a la supervision su pronunciamiento con relacion al detalle del sardinel peraltado ya
que en el plano DC-01 se

oBSEW I ¥ ok R e v, i S
) N\ 15 - N
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Por lo que se sugiere utilizar la alternativa 02, ya que de esta manera se obtendra una
mejor 4rea de concreto asi como mejor resistencia a la compresion, esto no acarrea
costo alguno al presupuesto.....”

Asiento n° 25, de fecha 21/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “...Se solicita
el pronunciamiento con relaciona la alcantarilla ALC 04 ya que no se aprecia el
refuerzo que se debe utilizar para el empalme de la alcantarilla existente y la
alcantarilla proyectada de acero en el plano DA-01...”

Asiento n° 26 de fecha 21/06/2019, en este asiento se responde: ....asi mismo
estamos encofrando la alcantarilla n® 04. Se continua con la habilitacién de acero
fy=4200 kg/cm2 en el sardinel peraltado y alcantarilla n° 04, se continua con el
vaciado de concreto 210kg/cm2 y concreto 245kg/em?2.....”

Asiento n° 27, de fecha 22/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “...Se le
entrega la carta n° 12-consorcio Guadalupe-RO-HAAA donde se hace de su
conocimiento que en el plano DC-01 se aprecia la altura del sardinel peraltado de la
berma central y pista auxiliar de h=0.45mt y en la planilla de metrados solo aparece
h=025m...”

Asiento n° 28 de fecha 22/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....la n°® 12-Cg-RO-HAAA las cuales serdn cvaluadas y remitida a la
Entidad (GORE ICA) para su opinion correspondiente.” ,
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Se adjunta copia del cuaderno de obra correspondiente al mes de Julio 2019.
Se adjunta copia del cuaderno de obra correspondiente al mes de Agosto 2019.
Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Setiembre del 2019.

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Octubre del 2019,

Se adjunta copiadel cuaderno de obra del mes de Noviembre del 2019.

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Diciembre del 2019.

Se adjunta copia del cuademo de obra del mes de Enero del 2020,

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de febrero del 2020,

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de marzo (primera quincena) del
2020.

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Agosto (segunda quincena) del
2020.

CAPITULO VIII

8.0 VISITAS A LA OBRA

* Subgerente de supervision y liquidacién del Gobierno regional de Ica — Ing. Dante
Vladimir Campos Valencia
Monitor de la subgerencia de supervision y liquidacion.
Equipo especializado de saneamiento del GORE ICA.

CAPITULO IX

9.0 MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL

La Evaluacién de Impacto Ambiental permite que las politicas ambientales puedan ser
aplicadas y més atn, cuida que ellas se incluyan tempranamente en el proceso de desarrollo
y de toma de decisiones. Por ende, se evaliio y corrigié las acciones humanas y evito,
mitigo o compenso sus eventuales impactos ambientales negativos.

Estas medidas permitieron documentar todo el analisis de los impactos ambientales de una
accion determinada como de las diferentes alternativas para su implementacion, las
medidas de mitigacion y/o compensacién, y los planes de seguimiento, monitoreo y
control. Ademads, constituyen la fuente de la informacién primordial para aquellas
instituciones que deberan pronunciarse acerca de una accion propuesta. La informacion
entregada permite llegar a conclusiones sobre los efectos que puede producir la instalacién
y desarrollo de una accién o proyecto sobre su entorno, establece 1

.......... B
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implementar para mitigar y monitorear los impactos, y proponer los planes de contingencia
necesarios.

La gestion de impacto ambiental pretende reducir al minimo nuestras intromisiones, elevar
al maximo las posibilidades de supervivencia de todas las formas de vida, por muy
pequeiias e insignificantes que resulten desde nuestro punto de vista, y no por una especie
de magnanimidad por las criaturas mas débiles, sino por verdadera humildad intelectual,
por reconocer que no sabemos realmente lo que la perdida de cualquier especie viviente
puede significar para el equilibrio biologico.

; e L ; J
Se realiza limpieza y riego continuo en toda la zona del proyecto, considerando que se
encuentra trabajando en diferentes frentes y los movimientos de tierra son continuos.

Para lo cual se ha tenido el siguiente control:
1. LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS; se deben de realizar a todo el area de trabajo.

La especialista de seguridad y ambiental le recomienda al Supervisor y al Residente de
obra que el material producto de esta actividad se debe disponer en lugares adecuados que
no obstaculicen el normal funcionamiento de la obra y no generen riesgos de accidentes
entre los trabajadores (operario, oficial y pedn) asi como a los usuarios de la via. Ademas el
Residente de obra, debe disponer la sefializacién de seguridad, con el fin de evitar
accidentes a les trabajadores y usuarios de la via, evitara la menor contaminacion medio
ambiental generada con el cemento se le capacita al trabajador a fin generar la menor
cantidad de polvo, las maquinarias estan en las mejores condiciones a fin de no emitan
humos contaminantes, y hollin, los aceites provenientes de las maquinas deberan ser
colocados en zonas adecuados y no arrojados en cualquier sitio.

2. MANEJO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION

Los materiales que llegan a los frentes de trabajo son sefializados con cinta y cubierto con
plastico para evitar contaminacion de los mismos.

3. MANEJO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA EN LA OBRA

El Residente de obra, para el desarrollo de la obra cuenta con herramientas menores y
vehiculos como volquete, retroexcavadora, excavadora, etc., y otros como se observa en las
imagenes del anexo, los cuales han tenido especial cuidado en el control de los
combustibles, a fin de no causar dafios al suelo, asi como del manteniendo programado, a
fin que no exista contaminacion aerdbica por parte de las maquinarias.

CAPITULO X

CUMPLIMIENTO DE NORMA DE SEGURIDAD E-120 PARA EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS.

Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo D.S. 003-98-SA (i5

Ley General de Inspeccion del Trabajo y Defensa del Trabajador.
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (D.S. 009-2005-TR)
Plan de Seguridad y Salud integrado al proceso de construccién

v"  Estandares de Seguridad y Salud y Procedimientos de Trabajo .
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v" Programa de Capacitacion
v" Mecanismos de Supervision y Control.
» Organizacién del ambiente de trabajo
v Areas de circulacion y acceso
v" Sefializacion
v" Almacenamiento de materiales
» Trabajos de excavacion
v" Estudio de suelos en excavaciones profundas ( h>2.00m )
v" Colocacion desbarandas en el perimetro de excavacion
» Obras de construccion pesada
¥v" Movimiento de tierras

» Cobdigo internacional de sefiales de seguridad

» Equipo basico de proteccién personal: Esta compuesto de la ropa de trabajo (segan la
estacion), casco de seguridad, zapatos de seguridad (adicionalmente botas de jebe a los que
laboran en lugares hiimedos)

» De acuerdo a la labor y cuando sea indispensable se dotara al trabajador de: arneses para
trabajos en altura (superior a 2m), guantes (de acuerdo al riesgo), lentes (contra impactos
de particulas), mascaras de proteccion (contra polvos , gases o vapores quimicos)

» Comedor, Vestuario: Ambientes cercados y techados, para protegerlos de la lluvia, polvo y
otros agentes naturales

» Botiquin abastecido con medicamentos para primeros auxilios.

» Agua potable para beber y para el aseo.

CAPITULO X1

11.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

Luego de la evaluacién y aprobacion de los trabajos ejecutados en el mes de Agosto del 17
al 31 del afio 2020 y haber realizado los metrados entre el residente y el jefe de supervision,
se concluye lo siguiente:

o-Los materiales empleados durante el mes de Agosto (segunda Quincena) del 2020;
. Sefializaciones en obra (vias de acceso, corredores, etc.)

cordel

yeso bolsa 18kg

overol reflectante (uniforme complete)

Casco

lentes

guantes

mascarillas KN95

Hoja de sierra

Imprimante MC-30

Asfalto de 2”

Material seleccionado

botas de cuero y punta de acero

Abundante agua.

e & & o ® © o ® e ¢ © o @
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-En el presente periodo e contratista ha trabajado con el siguiente equipo:
DESCRIPCION PROPIO | ALQUILADO | TOTAL

Camion volquete 16 m3. Propio 8
Motoniveladora Propio 1
Equipos topograficos Propio I
Tren asfaltico (esparcidora de asfalto, rodillo Propio 1
liso tandem, Rodillorneumatico)

Cisterna imprimadora Propio 1
Cargador frontal Propio 1

Avance fisico esta en relacion con el avance financiero segiin el siguiente cuadro:

pusaeecy Avance fisico
Descripcién financiero % tuali:a a6 (c,)/) Observacion
actualizade (%) ¢ %

Val 01- al . : Se aprecia una normal ejecucidén de
30/06/2019 Rl B.9% acuerdo al calendario actualizado

Val 02- al ’ 5 Se aprecia una normal ejecucién de
31/07/2019 Rl A acuerdo al calendario actualizado

Val 03- al 5 o Se aprecia una normal ejecucion de
31/08/2019 ke i acuerdo al calendario actualizado

Val 04- al : B Se aprecia una normal ejecucion de
30/09/2019 Bo% iR acuerdo al calendario actualizado

Val 05- al " ” Se aprecia una normal ejecucién de
31/10/2019 - 5,118 acuerdo al calendario actualizado

Val 06- al 5 o Se aprecia una normal ejecucion de
30/11/2019 Hiln a4l acuerdo al calendario actualizado

Val 07- al o a7 Se aprecia una normal ejecucion de
20/12/2019 S nis acuerdo al calendario actualizado

Val 08- al " 5 Se aprecia una normal ejecucién de
31/01/2020 P 2ARS acuerdo al calendario actualizado

Val 09- al Se aprecia una normal ejecucion de
Mt i 3.64% 3.64% acuerdo al calendario actualizado al

12/01/2021
Val 10- al Se aprecia una normal ejecucion  de
15/03/2020 0.04% 0.04% acuerdo al calendario actualizado al
12/01/2021

Val 11- al i " Segun el ultimo calendario actualizado al
31/08/2020 1.72% L.72% 12/01/2021, se encuentra en buen avance.
TOTALES 65.55% 65.55%

En cuanto al control de valorizaciones esta se lleva de la siguiente manera:

VALORIZACION ﬁ%}ﬁ ACII\JAD%;EEDO o g%ﬁ%jgg OBSERVACION
A130 de Junio 2019 | 1 591 64 3p | 1:591,684.32 9.57% AL AR DE CALERDAD
Al 31 de Julio 2019 | 4 509 254 55 SIEHHE50 18.77% ACTL?&?%E&I%%CDIE%E&E;\%RAMJ
Al 31 de Agosto 2019 | 1678 169,95 | +799.138.92 28.86% LA T
Al 30 de Setlembre 2019 2,002,023.39 8,801,162.31 12.04% Ac%ﬁ&%ﬁ%%ﬁ&ﬁmo
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Al31 de Octubre 2019 858,898.78 e 46.07% AC'I‘&?EI??{%I%E EECCISEEPN%{ARIO
Al 30 de Noviembre 2019 734,087.19 G s 30.48% ACTSﬁigﬁigﬁiggggﬂi%lmo
Al31 de Diciembre 2019 | ggg 77705 | 9:259.925.53 55.69% PO, shte il
Al31deEnero2020 | oo gspag | o or | BLISY% | poiORMALEmCUCONFOR
Al129 de Febrero 2020 |  go5 1g7.10 | 10/ /297932 64.79% S e
Al'15 de Marzo 2020 | g 194 51 HEAERT 1553 64.83% AC'FI?EI%?E{OEE?}%%%E%ARIO

Al 31 de Agosto del 2020 | o5 401,47 | 11084 176.35 66.55% Buen avance de ejecucion

Nota: Dichos Montos sin /IGV.

Fecha de inicio real 07 de Junio del 2019.

Los avances acumulados al 31 de agosto del 2020.

De acuerdo al cronograma de avance fisico actualizado al 12/01/2021. se tiene
los nuevos avances.

Avance anterior Actual Acumulado
Real 64.83% 1.72% 66.55%
Programado 64.83% 0.72% 65.55%

Segiin el Cronograma fisico de obra actualizado - Esto deduce que el contratista
tiene un avance acumulado real de 66.55% que comparado con el avance
programado de 65.55%, el cual se encuentra dentro del avance programado

seguiin el ultimo calendario actualizado; lo que se espera que en el mes de

Setiembre del 2020, se aceleren los trabajos a fin me mejore los trabajos.

Adicionales, deductivos, mayores y menores metrados de Obra:
La entidad ha autorizado, se espera la aprobacion via acto resolutivo:

1. Adicional y deductivo vinculante n°® 01 — De la componente de semaforizacién
(aprobade - RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0070).

2. Adicional y deductivo vinculante n° 02 — De la componente de Muros de
proteccion NEW JERSEY (aprobado — RESOLUCION EJECUTIVA
REGIONAL N°00).

3. Deductivo n® 03 - de la componente de reduccién de la berma lateral - (en
proceso de aprobacion)

4. Deductivo n° 04 — de la componente de reubicacién de postes de teléfono — (en
proceso de aprobacion)

Mayores y menores metrados.
1. Mayores metrados n° 01 — sardinel peraltado- de conocimiento a la Entidad y

opini6n a fin de considerar la aprobacion presupuestal.

2. Mayores metrados n° 02 — Movimiento de tierra y sub base de 7.20m en la via
principal prog. 297+280 a Ia prog. 299+063.193 — Aprobado por la Entidad.




b

“MEJORAMIENTO DE

299 + 02619 (EL ALAMO),

FAMENTO DE ICA”

3. Mayores metrados n° 03 — Movimiento de tierra y sub base de 2.00m en Ia via
principal prog. 295+700 a la prog. 297+280 — Aprobado por la Entidad.

Ampliaciones de plazo.

Ampliacién de plazo n° 01 petitorio por 60 dias calendario -IMPROCEDENTE —
via acto resolutivo

Ampliacién de plazo n® 02 petitorio por 87 dias calendario - IMPROCEDENTE
Ampliacién de plazo n° 03 petitorio por 40 dias calendario - PROCEDENTE
Ampliacién de plazo n® 04 petitorio por 09 dias calendario ~-PROCEDENTE
Ampliacién de plazo n® 05 petitorio por 90 dias calendario - PROCEDENTE

Ampliacién Excepcional de plazo por 177 dias calendario -PROCEDENTE

Suspension de plazo.

Suspensién de plazo n® 01 petitorio por 53 dias calendario a la fecha de entreca
del presente informe,

La valorizacién N° 11; de la Segunda quincena del mes de Agosto del 2020, con
1.72% total -la cual asciende a de S/. 285,401.47 (Doscientos ochenta y cinco mil
cuatrocientos uno con 47/00 Soles) sin IGV.

Los reajustes de la valorizacion n° 11; del mes de Marzo, aplicada con los indices del
mes de Febrero del 2020 asciende a - S/. 1,086.91 (Un mil ochenta y seis con 91/100
soles) sin IGV.

Los deductivos a la fecha no se ha aplicado monto alguno es de $/. 00.00 (Cero con
00/100 soles) sin IGV.

La amortizacion por Adelanto Directo segin el avance de la obra, y que ha sido
aplicado por el mismo contratista es de S/, 28,540.15 (Veintiocho mil quinientos
cuarenta con 15/100 SOLES) sin IGV.

La amortizacién por Adelanto de Materiales, y que ha sido aplicado por el mismo
contratista es de 8/, 57,080.29 (Cincuenta y siete mil ochenta con 29/100 soles) sin
IGV.

La retencion por fondo de garantia es de S/. 0.00 (cero con 00/100 soles) sin IGV, se
presento carta fianza por fiel cumplimiento.

El Calendario de compromiso a solicitar  S/. 234,459.06 (Doscientos treinta y
cuatro mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 06/100 SOLES) Inc. IGV.
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RECOMENDACIONES:
Como se puede verificar los porcentajes estan dados en funcién al nuevo cronograma de
avance actualizado al 12/01/2021, el cual presenta nuevos avances programados.

Dentro de los acontecimientos mas importantes, es el avance del CONTRATISTA el cual
haciendo las comparaciones de estos valores entre los avances reales y programados indica
que la obra se encuentra hasta el 31 de agosto del 2020 un avance real del 1.72%,
mientras que en el acumulado es de 66.55%, ¢l cual con referencia al programado al mes
de Agosto cuenta con un buen avance.

Se recomienda al equipo de saneamiento fisico legal — GORE ICA, acelere las
coordinaciones y tramites correspondientes a fin que se solucionen las interferencias entre
los Grifo Daniela primax, Grifo Primax de Salas Guadalupe. los limites con las
propiedades de la Choza de la Anaconda, Ica Verde, etc. se nos COMUNIQUE LA
DISPONIBILIDA E INTERVENCION de los tramos antes mencionados; a fin que
continiien los trabajos.

Finalmente esta supervision DA CONFORMIDAD A LA PRESENTE
VALORIZACION n° 011 del mes de Agosto 2020, para su pago correspondiente.

Asi mismo deber4 de tomar las recomendaciones sobre la seguridad en obra para evitar
posibles accidentes que afecten el desempeiio de la obra.

Se le recomienda pagar a la entidad dentro de sus plazos a fin que el contratista cuente con
el financiamiento respectivo y no se paguen interese por demoras en su pago

Atentamente,
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