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CAPITULO I
1.00 GENERALIDADES
1.01 DATOS GENERALES DE LA OBRA
9
= Contrato de Obra : N°001-2019-GORE ICA
=  Contratista : CONSORCIO GUADALUPE
= Construccion y maquinarias del Sur SAC RUC: 20367759551 (99%

participacion).
=  Empresa de servicios integrados de ingenieria y construccién SRL RUC:
20494642582 (01% participacion).
=  Nombre de la Obra : “Mejoramiento de la Carretera Departamental IC-
114, Tramo Progresiva km 292+200.00 (Estadio

Guadalupe) - Km 299+026.19 (El Alamo),
provincia de Ica, Departamento de Ica”.
=  Ubicacion :
= Distrito Ica- Subtanjalla — Salas Guadalupe
=  Provincia Ica
= Departamento Ica
=  Modalidad del Contrato sistema de Precios Unitarios
=  Fecha de Contrato de Obra 24/05/2019
=  Monto referencial de E.T. S/. 19°687,765.83 Soles inc. IGV
=  Monto Contratado S/. 19°620,000.00 Soles inc. IGV
=  Factor de relacion 99.65580%
=  Plazo de Ejecucion 270 dias Calendario
=  Fecha de entrega de terreno 27/05/2019
=  Fecha de Inicio de Obra 07/06/2019
=  Fecha de culminacion Prog. 02/03/2020
=  Ampliacion de plaza n® 01 Improcedente
=  Ampliacion de plazo n® 02 Improcedente
=  Ampliacién de plazo n° 03 Procedente por 40 dias calendarios
=  Ampliacion de plazo n° 04 Procedente por 09 dias calendarios
=  Ampliacion de plazo n° 05 Procedente por 90 dias calendarios
=  Ampliacién excepcional de plazo Procedente por 177 dias calendarios
=  Fecha de culminacion reprogram. : 12/01/2021
=  Carta Fianza fiel cumplimiento CARTA FIANZA N° 001142673900-BANCO
PICHINCHA
Vigencia de la fianza desde el 22/05/2019
hasta el 17/03/2020- del CONTRATISTA
EJECUTOR'
= Supervisor de obra Consorcio Double Track
= Contrato de Supervision N°002 -2018-GORE-ICA
=  Fecha de Suscripcién 17/12/2018
=  Monto Contrato Supervisor S8/. 707,885.65 Soles inc. IGV
=  Carta Fianza fiel camplimiento

cip. 47851
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1.02 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las metas ejecutadas son las siguientes:

La presente valerizacion n°12 correspondiente al mes de Setiembre del 01 al
30 del 2020, de la obra: “Mejoramiento de la carretera Departamental IC 114
tramo Prog. Km. 292+200 (Estadio de Guadalupe) — Km. 229+026.19 (El
Alamo), provincia de Ica — Departamento de Ica”, para cuyo efecto nos hemos
constituido In situ, materia de evaluacion de los metrados con la finalidad de
cumplir con los trabajos de campo a nivel de ingenieria y se pueda realizar la
valorizacion.

Para las caracteristicas técnicas y el dimensionamiento del tramo de Carretera del
proyecto, se ha tomado en cuenta el Manual de Disefio de Carreteras del MTC;
donde la estructura de la via proyectada cumple con la exigencia del crecimiento
poblacional, vehicular y peatonal en el horizonte de vida util del proyecto,
teniendo presente los rasgos basicos de los distritos aledafios.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO SEGUN E.T.

Descripcion Detalle

Kilometro Inicial Km 2 92+200.00 (Estadio Guadalupe)

Kilometro Final Km. 299+026.19 (El Alamo)

Longitud Total 6.97 Km aprox.

Clasificacion Red Vial Departamental o Regional.

Segun su Funcién Articula basicamente a la Red Vial
Nacional con la Red Vial Vecinal o Rural

Segin la demanda Superior (IMD 8,637 vehiculos x dia)

Velocidad del Proyecto 40 kph a 8o kph
Ancho de la Calzada Via Principal 7.20m1 y 5.00ml prom.

Via Auxiliar
Ancho de Berma En Via Principal 1.8om1
Bombeo 2%
Carpeta Asfaltica Asfalto en Caliente 3",2" 1.5"

El Proyecto 'MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL
IC-114 TRAMO PROG. KM 292+200.00 (ESTADIO GUADALUPE) — KM.
299+026.19 (EL ALAMO) PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE
ICA" consiste en:

a) La demolicién de estructuras existentes como: sardineles peraltados, veredas,
muros y estructuras en canales o alcantarillas.

b) El desmontaje de letreros, asi como la reubicacién de Paneles Publicitarios,
Postes de media y baja tension, y Telefonia ubicados en el 4rea de ejegucion del
proyecto.
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c) Construccién de una calzada 7.20m1 de ancho de pavimento, mas 2 bermas:
una central de 4.00m y una lateral de 1.80m de ancho respectivamente.

d) El pavimento a construir estd disefiado para una vida Gtil de 20 afios. Esta
conformada por una carpeta asfaltica en caliente de 3" para la via principal, 2"
para la Pista Auxiliar, y 1.5" para la Berma Lateral.

e) La ubicacion de sefializacion vertical y horizontal, que contempla el tema de
seguridad vial, entre reglamentarias, preventivas e informativas, asi como el
pintado de lineas continuas, discontinuas y marcas en el pavimento.

f) Construccién y Ampliacion de Canales o Alcantarillas, ubicados en el 4rea de
ejecucioén del proyecto.

g) La construccién de sardineles peraltados de concreto para confinamiento del
pavimento y que bordean el separador central.

h) Construccion de Muros de Proteccion de Concreto Armado en la berma central
y Muros de Contencion en puntos estratégicos del proyecto.

i)La Ejecucion de obras de infraestructura eléctrica como redes distribucion
primaria, redes de alumbrado publico y semaforizacién, a lo largo del 4rea de
trabajo, que lo conforman las excavaciones, concreto simple, colocacion de
postes, tendido de cables eléctricos, medidores, Subestaciones, tableros de
control, semaforos aéreos y peatona les, etc.

CAPITULO I
CONTROL ADMINISTRATIVO
2.1 Implementacion de Medidas de Seguridad a Trabajadores

22

Durante la segunda quincena del mes de Setiembre del 2020, el Ejecutor de la obra
ha cumpliendo con los materiales e implementos de seguridad a los trabajadores en
obra el mismo que esté a cargo del Ing. Reyes - ejecutor; y la Ing. Bertha Saavedra —
especialista en seguridad y medio Ambiente de parte de la supervisién, por otro lado
se le recuerda que; la empresa tiene la necesidad de implementar mejor las medidas
de seguridad a fin de evitar los lamentables accidentes, en caso de caidas o
accidentes de trafico considerando que se encuentra trabajando muy cerca de la
Panamericana Sur.

Se comunica al contratista que, de existir un riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de los trabajadores, se ordenara la inmediata paralizaciéon o la
prohibicién de los trabajos o tareas, conforme a los requisitos y procedimientos
establecidos en la Ley 28806, Ley general de Inspeccion del Trabajo.

“Los trabajadores que sufran algiin accidente de trabajo o enfermedad ocupacional
tienen derecho a las prestaciones de salud necesaria y suficientes hasta su
recuperacion y rehabilitacién, procurando su reinsercion laboral”; es obligacion de la
empresa y se velara porque se cumpla.

Se verifica que el contratista a implementado su plan de Control prevencidon y
vigilancia Covid-19, el cual tiene como funcién principal el de ver que los
trabajadores que estén laborando se encuentren libres de riesgo y a su vez
eviten contagiar al resto de trabajadores.

Personal de Obra y Personal Administrativo.

*200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM
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El CONTRATISTA, durante el mes de Setiembre del 2020 ha realizado la
capacitacion referente a los controles de seguridad (los mismos que son realizados en
horas de la mafiana antes de ingresar a sus labores — tal y cual se presentan en el
panel fotogréfico), calidad y produccién del trabajo, los cuales son orientados por el
equipo propuesto por el contratista Residente de obra — Especialista en seguridad,
debera de adjuntar los informes correspondientes, asi mismo debe de considerar, los
pagos de Conafovicer, Es salud, y otros beneficios de los trabajadores.

Con respecto al personal administrativo cuenta con las condiciones comedor, ss.hh. y
un ambiente adeeuado donde el personal cumple correctamente con sus funciones,
asi como las oficinas para el personal técnico y administrativo.

Se presenta un incremento de la mano de obra calificada, visto en aumento de frentes
y metas en obra.

Frente a estas dificultades que tiene el personal técnico-administrativo, la logistica se
mantiene en orden y pone a disposicién de los materiales requeridos en obra.

Asi mismo en referencia al personal de obra, estos deberan considerar los
implementos de seguridad de implementacién de plan Covid 19, los mismos que
seran pagados de acuerdo al sustento que acredite.

CAPITULO M1

3.0 CONTROL DE AVANCE DE OBRA.

3.1 Control de Avance Fisico
3.1.1. Programacion de Obra
Se adjunta en la siguiente hoja.

3.1.2 Descripcion de los Trabajos Realizados en el periodo
Los trabajos y partidas son los considerados en el cuaderno de obra los mismos que
se detallan a continuacion:
Metrados de la valorizaciéon n° 012 del mes de setiembre del 2020:

OBRA “Mejoramiento de la carretera Departamental IC 114 tramo Prog. Km. 292+200 (Estadio de Guadalupe) — Km.
299+026.19 (El Alamo), provincia de I'ca — Departamento de Ica”

UBICACION : SUBTANAJALLA- SALAS - ICA - TCA - ICA
DURACION: 270 DIAS CALENDARIOS

Departamento: ICA  Provincia: ICA Distrito: ICA

Und Metrado Anterior Actual Acumulado Saldo
IrEM DESCRIPCION Metrado Metrado Metrado Metrado
01 OBRAS PRELIMINARES
v MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS "

; ¥ EQUIPOS g 1.00 0.50 0.75 0.25
01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ km 6.98 6.08 6.08 0.00
01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL glb 1.00 1.00 1.00 0.00
01.04 OFICINA Y ALMACEN PROVISIONAL alb 1.00 1.00 1.00 0.00

_ SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS P/PERSONAL
L5 OBRERO glb 1.00 1.00 1.00 0.00
01.06 DEMOLICION DE VEREDAS DE E=0.10m m2 762.70 762.70 \_—762.70 0.00
0107 DEMOLICION DE SARDINELES PERALTADOS m 934.40 934 .40 ) 934 40 0.00
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01.08 DEMOLICION DE MUROS Y ESTRUCTURAS EN CANALES | m3 13.82 13.82 0.00 13.82 0.00
01.09 DEMOLICION DE VIVIENDAS EXISTENTES m3 1.00586 | 1,005.86 000| 1,00586 0.00
o—m ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CONMAQ D. | 2 20990] 030.90 e 560
0111 DESMONTAJE DE LETREROS MENORES und 8.00 800 0.00 8.00 0.00
oLi2 REUBICACION DE LETREROS MAYORES und 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00
01.13 REUBICACION DE SEMAFOROS und 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00
0114 NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL und 17.00 17.00 0.00 17.00 0.00
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
0201 CORTE EN MATERIAL SUELTO N m3 34,014.90 34,014_90 0.00 34,014.90 0.00
0202 | CANTARILADY s DEAGUAY wd | 200000 20000]  000| 200.00 0.00
205 | SUBRASANTS O YMEORAMINTODE | wp | 1747564 | 17.47564] 000 1747564] 0,00
IR T m2 | 2193871 14 44448 | 223541 | 16,679.89| 5.258.82
0205 PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADODE SUBBASE | m2 | 63,17621 | 57.695.43 0.00| 57,695.43| 548078
0206 RELLENO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO SIN COMPACT. | 3 5367.53 | 5367.53 000| 5.367.53 0.00
o ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTECONMAQ D | o | 3gg51es S B aeosiss 540
03 SUBBASES Y BASES
0301 SUB BASE GRANULAR E=030m m2 | 1747564| 17,475.64 0.00| 17,475.64 0.00
03.02 BASE GRANULAR E~0.30m m2 | 80.651.85| 7484983 0.00] 7484983 | 5.802.02
03.03 BASE GRANULAR E=0 25m m2 | 2193871 13,648.75|3,149.67| 16,798.42] 5.140.29
i RECUPERACION Y FSTABILIZACION DF BASE GRANULAR | vt ok o D, E—.
04 PAVIMENTACION
04.01 IMPRIMACION ASFALTICA m2 | 9817423 | 77.459.03 0.00 | 77,459.03 | 20,715.20
04.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3" m2 | 5630531 48,006.45] 1,678.52| 49,684.97| 6.62034
04.03 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2¢ m2 20,955.54 5,000.69 0.00| 5,000.69| 15,954.85
04.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1 12" m2 | 2091339 17,361.23 [ 2,121.24| 1948247| 143092
05 SENALIZACION
03.01 SENALES VERTICALES
050101 | SENAL PREVENTIVA (0.60m x 0.60m) und 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00
050102 | SENAL REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.60m % 0.90m) | und 24.00 0.00 0.00 0.00 2400
0501.03 | SENAL INFORMATIVA RECTANGULAR (1.35m x 2.50m) und 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
0501.04 | POSTES DE SOPORTE DE SENALES und 36.00 0.00 0.00 0.00 36.00
05.02 SENALES HORIZONTALES
05.02.01 (S(I;;glg}liscl;igcilhfs TALACION DE TACHAS REFLECTIVAS i 70.00 0.00 000 0.00 70.00
VRE | Cotiay ontoetaany e INCLINES T | e 0.00]  0.00 0.00| 2326674
050203 | PINTURA DE TRAFICO DE SIMBOLOS m2 1,597.69 0.00 0.00 0.00] 1.597.69
050204 | PINTURA DE TRAFICO EN SARDINELES m 15.432.97 | 15.000.00 0.00| 15,000.00 432.97
05.02.05 EE{EE&?&;RRAEF]CO EN MURO DE PROTECCION DE i1 652.10 500.00 0.00 500.00 152.10
06 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
06.01 ALCANTARILLAS
060101 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
06010101 | EXACAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 24304 24304 000! 24304 0.00
06.01.01.02 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO | m3 89.55 89 55 0.00 89.55 0.00
06.01.01.03 g;gigﬂjﬁc;ﬁl\f DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. i3 226.40 226.40 0.00 226.40 0.00
060102 | CONCRETO SIMPLE N N\
06.01.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C.H 1-10 m2 236.22 236.22 0.00 23622 0.00
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06.01.03 CONCRETO ARMADO

CONCRETO PREMEZCLADO f¢=245 kg/om2 TIPO V

06010301 | b/a1 CANTARILLAS m3 150.91 150.91 0.00 150.91 0.00

06.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADC P/ALCANTARILLAS m2 475.89 475 89 0.00 47589 0.00

06.01.03.03 | ACERO DE REFUERZO £v=4200 kg/om2 kg 27.464.02 | 27 464.02 0.00 | 27,464.02 0.00

0601.04 JUNTAS

06.01.04.01 | JUNTAS DE SELLC ELASTOMERICO G=3/4" m 56.60 56.60 0.00 56.60 0.00

y JUNTA WATER STOP DE PVC DE 3" PROVISION Y
06.01.04.02 COLOCADO m 60.00 60.00 0.00 60.00 0.00
06.02 SARDINELLS PERALTADOS EN PISTAAUXILIAR Y
- BERMAS

060200 | MOVIMIENTO DE TIERRAS

06.02.01.01 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/SARDINELES m3 150.15 58.00 0.00 58.00 9215
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. .

06020102 | bROM~10 km m3 19520 75.40 0.00 75.40 119.80

06.02.02 CONCRETO SIMPLE

06.02.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 461.87 178.47 0.00 178.47 283.40

06.02.03 CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO f¢=210 ke/em? TiFO V =

V6020301 | b ARDINELES PERALTADOS m3 115.47 80.30 0.00 80.30 35.17

. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SARDINELES 5
06.02.03.02 | prpALTADOS m2 923.06 356.54 0.00 356.54 566.52
. ACERO DE REFUERZO {v=4200 kgiem2 GRADO 60

06.02.0303 | g ARDINELES PERALTADOS ke 838997 | 6 480.03 0.00| 6,480.03| 1,909.94

06.02.04 JUNTAS

06020401 | JUNTA DE DILATACION DE 1" m 461,70 356 40 0.00 3156.40 105.30

06.03 SARDINELES PERALTADOS EN BERMA CENTRAL

06.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

06.03.01.01 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/SARDINELES m3 602.56 602.56 0.00 602.56 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. e

06.03.01.02 | pron s ot . 1338 78353 0.00| 783.33 0.00

06.03.02 CONCRETO SIMPLE

06.03.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 185347 | 1.853.47 0.00| 1,853.47 0.00

06.03.03 CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO fe¢=210 kg/em2 TIPO V

06030301 | p/SARDINELES PERALTADOS 7 16348|  463.48 000  463.48 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SARDINELES .

06030302 | pppa| TADOS mE{ A 379701 0.00| 3,707.91 0.00

S ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2 GRADO 60

06030503 | p/gARDINELES PERALTADOS kg | 3368967 33 68967 0.00 | 33,689.67 0.00

06.03.04 ANCLAIJES

06.03.04.01 | ANCLAIE DE ACERO EN CONCRETO m 9.78 978 0.00 978 0.00

060303 JUNTAS

06030501 | JUNTA DE DILATACION DE " m 1.85355| 1,853.55 0.00{ 1,853.55 0.00

G6.04 MUROS DE CONTENCION

06.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

06.04.01.01 | EXCAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 197.25 197.25 0.00 197.25 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D, .

OGUHOLOZ | p e i ol 2643  I8843 0.00,  256.43 0.00

060402 | CONCRETO SIMPLE

06.04.0201 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1-10 m2 189.69 189.69 0.00 189 69 000

(6.04.03 CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO f'¢=210 kg/em?2 TIPO V -

06040301 | § 117203 DE CONTENCION m3 356] 9356 M0 9356 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MUROS DE

06.04.03.02 | ConTENCION m2 323.01 323.01 0.00 323.01 0.00
ACERO DE REFUERZO #y=4200 kg/em?2 GRADO 60 PMURDS | -

06.04.03.03 | - TENCION kg 6,549.85 6,549.85 é\Q@ WQSS 0.00

o)

06.04.04 JUNTAS
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06.04.04.01 | JUNTA DE DILATACION DE 1" m 128.40 128 40 0.00 128 40 0.00
06.05 MURO DE PROTECCION EN BERMA CENTRAL
06.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.05.01.01 | EXCAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 187.49 0.00 0.00 0.00 187.49
—— glﬁmﬁgﬁw DE MATERIAL EXCEDENTE CONMAQ.D. |~ 243,74 0.0 o0 00 Eose
06.05.02 | CONCRETO SIMPLE
06.05.02.01 | SOLADO DE E~3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 326.05 0.00 0.00 0.00 326.05
060503 | CONCRETO ARMADO
el e B I T R T T
0SO5080 | ot T oo e e e RO DE m2 907.73 0.00] 000 0.00]  907.73
06.05.03.03 | ACERO DE REFUERZO £v=4200 kg/em?2 GRADO 60 kg 7.400.91 0.00 0.00 0.00| 7,400.91
07 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
07.01 REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA 10-22.9 KV
07.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
07.01.01.0t | TRAZO Y REPLANTEOQ DE POSTES und 10.00 6.00 0.00 6.00 4.00
101 ;gﬁ%ggﬁ[ﬁ MATERIAL, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A o 1.00 0.52 0.00 — 0,49
070102 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.61.02.01 | EXCAVACION DE HOYO PARA POSTE C.A.C. DE 13m und 10.00 6.00 0.00 6.00 4.00
07.01.02.02 | EXCAVACION PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA und 20.00 2.00 0.00 2.00 18.00
s glﬁg\ﬁgﬁcgw DE MATERIAL EXCEDENTE CONMAQ. D. | - 7875 16.90 0.00 16.90 61.85
070105 | SUMINISTRO ETNSTALACION DE POSTES DE CONCRETO
ARMADO
07.01.03.01 | POSTES DE CONCRETO DE 132m/400kg/1 80mm/375mm und 10.00 6.00 0.00 6.00 400
07.01.03.02 | SOLADO PARA POSTES m3 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
070104 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES
FLECTRICOS
07.01.04.01 | CABLE AAAC 1x50mm2 m 500.00 100.00 0.00 100.00 400.00
07.01.04.02 | CABLE NYY 3-1:x35mm2 m 50.00 10.00 0.00 10.00 40.00
07.01.04.03 | CRUZADA CON DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS m 85.00 85.00 0.00 85.00 0.00
07.01.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADOS
07.01.0501 | ARMADO DE DERIVACION und 5.00 3.00 0.00 3.00 2.00
07.01.05.02 | ARMADO DE SUB ESTACION MONOPOSTE und 5.00 3.00 0.00 3.00 2.00
07.01.05.03 | ARMADO DE SECCIONAMIENTO MEDICION und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
07.01.05 | SUMINISTRO | INSTALACION DE TRANSFORMADOR
07.01.06.01 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 25 KVA: 10-22.9023KV | und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
d B ?{I)ESEIONADOR DE FUSIBLE TIPO CUT-OTDE 150KV BIL | | 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00
07.01.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
07.01.07.01 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN MEDIA TENSION und 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00
07.01.07.02 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSION und 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00
070108 | PRUEBAS ELECTRICAS EN MEDIA TENSION
07.01.08.01 | PRUEBA DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR und 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00
07.01.08.02 | PRUEBA DE RESISTENCIA A PUESTA A TIERRA und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
47.01.09 | SISTEMA DE MEDICION
07.01.09.01 | MURETE PORTAMEDIDOR und 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
07.01.10 | CONEXIONADO DE LA OBRA
i Eﬁﬁi\?gg g&l&i SL;\ AiONFORMIDAD DE PROYECTO CON olb 1.00 1.00 0.00 160 0.00
07.01.1002 | CONEXION EN CALIENTE glb 1.00 0.00 800N 0.00 1.00
07.02 RED DE ALUMBRADO PUBLICO b
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07.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
07.02.01.01 | TRAZO Y REPLANTEQ DE ZANJAS m 6,592.93 | 6,393.29 0.00| 6,393.29 199 64
07.02.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO DE POSTES und 396.00 370.00 0.00 370.00 26.00
07.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN T.N. P/CABLE DE
0H02.0201 4 prrRGIk - 0758 | 5 18614 0.00| 2,186.14| 121.39
07.02.02.02 | EXCAVACION MANUAL PARA POSTES m3 228.10 213,12 0.00 213.12 14.98
07.02.02.03 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN T.N. P/CRUZADAS m3 70.66 70.66 0.00 70.66 0.00
REFINE, NIVELACION ¥ COMPACTACION DE ZANJAS =
07020204 | o otmpo p m2 659293 | 6 334.41 0.00 | 6,334.41 258.52
47.02.0205 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO | m3 1,006.60 053 71 0.00 953 71 5289
RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL DE
07020206 | ppreraio m3 Ll  so604 0.00| 52604 819.04
ELIMINACTON DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. =
07020207 | pROM=10km o L0708 ‘95593 000) 95523| 1,124.35
07.02.03 CRUZADAS
0702.03.01 | CRUZADA CON DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS m 147.20 147.20 0.00 14720 0.00
07.02.04 CABLES
07.02.04.01 | CABLE NYY 3-1335mm2 m 659293 | 523122 0.00] 5231.22| 1,361.71
07.02.04.02 | CABLE NYY 2-1x6mm2 m 3.564.00 | 3,564.00 0.00| 3,564.00 0.00
07.02.05 TABLEROS ELECTRICOS
07.02.05.01 | TABLERO DE CONTROL DE ALUMBRADO und 6.00 4.00 0.00 400 2.00
07.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE
e ALUMBRADO
POSTES DE CONCRETO ARMADODE
07.020601 | g okg/ 20mm/a40mm i 396001 300.00 0.00|  300.00 96.00
07.02.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE
S ILUMINACION
LUMINARIA VAPOR DE SODIO 150W+PASTORAL DE
07920701 | pxps/1 89/1 7471 5"+ ABRAZADERA DE FG'120mme - i 190.00 0.00 190.00]  206.00
07.02.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
07.02.08.01 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSION und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
07.02.09 PRUEBAS
07.02.09.01 | PRUEBA DE AISLAMIENTO und 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
07.02.09.02 | PRUEBA DE ILUMINACION und 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
08 SEMAYORIZACION
08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.01.01 CORTE Y DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA m2 55.02 0.00 0.00 0.00 59.02
08.01.02 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/SEMAFOROS m3 218.14 0.00 .00 0.00 218.14
08.01.03 BASE GRANULAR E=<0.30m m2 59.00 0.00 0.00 0.00 59.00
08.01.04 IMPRIMACION ASFALTICA m2 59.00 0.00 0.00 0.00 59.00
i REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE <
08.01.05 3 m2 59.00 0.00 0.00 0.00 5900
RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE
080106 | prESTAMO o i 0.00 0.00 0.00| 114.80
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. =
080197 | prOM=10km L —iy 000]  0.00 000 283.58
08.02 CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO fe=210 kg/em2 TIPO 1 B/DADOS
080201 | b ATOROS m3 i PO 0.00 0.00 11.00
ENCOFRADOC Y DESENCOFRADO P/BASES EN
80202 | semaroros w o 000] 000 0.00 2.51
08.02.03 ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/em2 kg 486.71 0.00 0.00 0.00 486 71
08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA
3 METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA Y
08.03.01 ACCESORIOS PARA SEMAFORO VEHICULAR TIPO und 11.00
SEMIPORTICO O BANDERA 0.00
08.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES ELCTRICOS
08.04.01 fUM[NISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CONTROL DE - 59218 0.00
x1.5mm2 .
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SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CONTROL DE .
080402 | s m 592.18 0.00 0.00 0.00 592.18
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ACOMETIDA -
08.04.03 | poo  Smma m 592.18 0.00 0.00 0.00 592.18
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ACOMETIDA
08.0404 | oo dmm? m 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO DE
I ) e m 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00
08.04.06 CAJA DE PASO TIPO CE-2 und 18.00 0.00 0.00 0.00 18.00
08.04.07 CANALIZACION PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS | m 409.21 0.00 0.00 0.00 40921
08.04.08 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA und 5.00 0.00 0.00 0.00 500
08.04.09 SUMINISTRO DE EE.EE, (INC. ﬁiURETE) und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
08.05 SUMINISTRO E INSTALACION SEMAFOROS
CONTROLADOR DE TRAFICO (SUMINISTRO E
080501 | oAl ACION) und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
08.05.02 SEMAFORO AEREQ VEHICULAR 1C-31. CON LED'S und 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00
08.05.03 SEMAFORO ADOSADC VEHICULAR 1¢-31 CON LED'S und 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00
08.05.04 SEMAFORQ PEATONAL 1C-2L CON LED'S und 11.00 0.00 .00 .00 11.00
SEMAFORO AEREOQ CONTADOR CUENTA REGRESIVA
08.05.05 CON LED'S und 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00
09 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
09.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00

3.1.3

Fecha de inicio real 07 de Junio del 2019.

Los avances acumulados al 31 de agosto del 2020.
De acuerdo al cronograma de avance fisico actualizado, se tiene los nuevos

Porcentaje de Avance Real en el Periodo y Porcentaje de Avance Acumulado.

avances.
Avance anterior Actual Acumulado
Real 66.55% 1.43% 67.98%
Programado 65.55% 1.64% 67.19%

Segin el Cronograma fisico de obra actualizado - Esto deduce que el contratista
tiene un avance acumulado real de 67.98% que comparado con el avance
programado de 67.19%, el cual se encuentra dentro del avance programado
seguin el ultimo calendario actualizado; lo que se espera que en el mes de
Octubre del 2020, se aceleren atin mas los trabajos a fin me mejore el avance.

3.1.4. Cumplimiento de los Cronogramas de Ejecuciéon-Ruta Critica.
EL cronograma de avance fisico ha sido actualizado al 12/01/2021, de acuerdo a
los meses donde ha sido afectado, el avance contractual, en este sentido es de
necesidad que la Entidad apruebe dicha modificacion.

Por otro lado se debe de comunicar la Entidad que acelere con la disponibilidad de

los tramos observados a fin que no afecta mas la ruta critica.

1. El grifo Daniela desde la progresiva 297+300 hasta la prog. 297+500; de la
misma manera la Entidad se comprometié a disponer del terreno para
Diciembre 2019 a la fecha no se ha dado dicho evento, no se cuenta con
documentos alguno donde disponga el ingreso del contratista.

2. Interferencias con la propietaria de La choza de la Anaconda e Ica Verde, de 1a
Sra. Maldonado desde la prog. 297+500 hasta la prog. 263+6 cual

-----------------

---------
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arbitrariamente la propietaria no deja ingresar a dicho tramo de la via principal,
esto es de conocimiento de la Entidad.

Asi mismo el grifo primax — SALAS GUADALUPE -también d propiedad de
la sefiora Maldonado, a la fecha no deja realizar los trabajos desde el empalme
inicial del proyecto.

98]

Estos hechos en conjunto con la Entidad han sido las causales que han ocasionado
la afectacion de la RUTA CRITICA por las que se ha tenido que suspender en
algunos momentos y tramos de la obra por situaciones ajenas al contratista

0000144

(saneamiento fisico legal — disponibilidad del terreno).

3.2 Control de Avance Financiero

3.2.1.

utilizacién- Solicitud, Cancelacién, Deducciones, Amortizaciones.

S/. 19,620,000.00

S/. 1,962,000.00

Control de Adelanto Directo o Anticipo, Control del cumplimiento del Plan de

MONTO CONTRATO S/GV S/. 16,627,118.64 A/C= 0.10000
MONTOQ ADELANTO .S/IGV S/. 1,662,711.86
MONTO DEL
VALORIZACION MONTO AMORTIZACION TOTAL SALDO POR
N° MES VALORIZADO ADELANTO ADELANTO AMORTIZAR
01 Jun-19 1,591,684.32 159,168.43 1,662,711.86| 1,503,543.43
02 Jul-19 1,529,284.65 152,928 47 1,603,543.43| 1,350,614.97
03 Ago-19 1,678,169.95 167,817.00 1,350,614.97 | 1,182,797.97
04 Set-19 2,002,023.39 200,202.34 1,182,797.97 982,595.63
05 Oct-19 858,898.78 85,889.88 982,595.63 896,705.75
06 Nov-19 734,087 19 73,408.72 896,705.75 823,297.04
07 Dic-19 B65,777.25 86,577.73 823,297.04 736,719.31
08 Ene-20 907,456.69 181,359.29 736,719.31 555,360.02
M.M. 02-V.01 Ene-20 609,824.95 174,706.21 555,360.02 380,653.81
9 Feb-20 605,197.10 60,519.71 380,653.81 320,134.10
10 Mar-20 6,194.51 619.45 320,134.10 319,514.65
11 Ago-20 285,401.47 28,540.15 319,514.65 290,974.50
2 Set-20 237,369.65 23,736.97 290,974.50 267,237 .54
TOTAL SOLO MENSUAL 11,301,544.95 1,395,474.33
Control de Valorizaciones o Liquidaciones Mensuales.
En cuanto al control de valorizaciones esta se lleva de la siguiente manera:
MONTO MONTO 5
VALORIZACION ACTUAL | ACUMULADO premt sy OBSERVACION
Al 30 de Junio 2019 | 1 59168439 | 1:591.684.32 9.57% ACngLRé{:éIEE %%%SEE];\%{ARIO
[ Al 31 de Julio 2019 1,529,284.65 e 18.77% ACT{I}];);{IBZJ ]TIE%NE%%{ARIO
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4.799 138 92 NORMAL EJECUCION POR
Al 31 de Agosto 2019 | 1 678,169.95 e 28.86% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
] NORMAL EJECUCION POR
Al 30 de Setiembre 2019 2,002,023.39 BB 1an o 12.04% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
i 7,660,061.09 NORMAL EJECUCION POR
Al31 de Octubre 2019 |  g5g gog.78 : 46.07% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
; 8,394,148.2 NORMAL EJECUCION POR
Al 30 de Noviembre 2019 734,087.19 e 8 50.48% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
s 9.259. 925 53 NORMAL EJECUCION POR
Al 31 de Diciembre 2019 865,777.25 55.69% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
10,167,382.22 ; NORMAL EJECUCION POR
Al 31 de Enero 2020 907,456.69 61.15% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
v 10,772,579.32 NORMAL EJECUCION POR
Al 29 de Febrero 2020 605,197.10 ’ 64.79% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
10,778,773.83 NORMAL EJECUCION POR
Al 15 de Marzo 2020 6,194.51 L 64.83% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
Al 31 de Agosto del 2020 285,401.47 11,084,176.37 66.55% Buen avance de ejecucion
Al 30 de Setlembrgoi% 237 360,65 (L 67.98% Buen avance de ejecucion
Nota: Dichos Montos sin /IGV.
VALORIZACIONES DE | MONTO ACTUAL | , MONTO | % AcumuLADO N —
MM Y ADICIONALES S/. S/ ACTUALIZADO
NORMAL EJECUCION
719,593.44 719,593.44 POR ACTUALIZACION
M.M.# 02-V. 01 3.67% DE CALENDARIO
e, 50 NORMAL EJE(:UCI%N
ne. 86,267.95 905,861.39 POR ACTUALIZACION
M.M# 03-V. 01 R : 0.95% DE CALENDARIO
NORMAL EJECUCION
163,379.47 1,069,240.86 POR ACTUALIZACION
AD. #02-V. 01 0.83% DE CALENDARIO
AD. #02-V.02 | Mar. 20 134,747.96 1°203,988.82 0.69%
No se puede
continuar por
11,0430 saneamiento el
MM # 02-V-02 Ago.20 1°275,031.32 0.36% terreno
TOTAL 1°275,031.32 6.14%

Nota: Dichos Montos con /IGV.

3.2.2 Control de Adelanto para Materiales, Control de cumplimiento del Plan de
utilizacion- Solicitud, cancelacion, Deducciones, Amortizaciones.

Adelantos de materiales de por medio.

MONTO CONTRATO S/IGV S/. 16,627,118.64 A/C= 0.20000
MONTO ADELANTO S/IGV S/. 3,325,423.73
MONTO DEL
VALORIZACION MONTO AMORTIZACION TOTAL SALDO POR
N° MES VALORIZADO ADELANTO ADELANTO AMORTIZAR
01 Jun-19 1,591,684.32 218,410.69 3,325,423.73| 3,107,013.04
02 Jul-19 1,529,284.65 305,856.93 3,107,013.04 | 2,801,156.11
03 Ago-19 1,678,169.95 335,633.99 2.801,156.11| 2,465,522.12
04 Set-19 2,002,023.39 400,404 .68 2,465,522 12| 2,065117.44
05 Oct-19 858,898.78 171,779.76 2,065,117.44| 1,893 337.69
0a Nov-19 734,087.19 146,817.44 1 ,sg:\g,zz{ﬁag’ 1,746,520.25

_______

(R

5 CIVIL
c1p. 4TESY




--.;ﬁ@NrS@Rﬁ@TQ

000142
SUPERVISION DE OBRA
“MEJORAMIENTO  DE LA
-y CARRETERA DEPARTAMENTAL
gBC - 114, TRAMO PROG. KM 292 +

7200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM

299 + 02619 (EL ALAMO),

2t S ) 1 ICA,
PKRTAMENTO DE ICA”
07 Dic-19 865,777.25 173,155.45 1,746,520.25| 1,573,364.80
08 Ene-20 907,456.69 362,718.60 1,673,364.80| 1,210,646.20
09 Feb-20 605,197.10 121,039.42 1,210,646.20 | 1,089,606.78
10 Mar-20 6,194.51 1,238.90 1,089,606.78 | 1,088,367.88
11 Ago-20 285,401.47 57,080.29 1,088,367.88 | 1,031,287.58
12 Set-20 237,369.65 47 473.93 1,031,287.58| 983,813.65
TOTAL 11,301,544.95 2,341,610.08
&
3.2.3 Determinacion del Avance Financiero
Para la determinacion del avance financiero se tomé en cuenta la valorizacion
actual que asciende a la suma de s/. 237,369.65 soles (S/IGV), la_misma que
corresponde a la valorizacidon mensual N° 12.
3.2.4 Comparacién entre el Avance Financiero y el Avance Fisico.

El avance fisico est4 en relacion con el avance financiero segin el siguiente
cuadro:

Ayance Avance fisico
Descripcion financiero actualizado (%) Observacion
actualizado (%) “

Val 01- al . i Se aprecia una normal ejecucién de
30/06/2019 L 2T acuerdo al calendario actualizado

Val 02- al 5 " Se aprecia una normal ejecucion  de
31/07/2019 209 it acuerdo al calendario actualizado

Val 03- al Se aprecia una normal ejecucion de
31/08/2019 L Mo acuerdo al calendario actualizado

Val 04- al 5 o Se aprecia una normal ejecucion de
30/09/2019 AT 120426 acuerdo al calendario actualizado

Val 05- al 0 o Se aprecia una normal ejecucion de
31/10/2019 A0 ki acuerdo al calendario actualizado

Val 06- al 5 & Se aprecia una normal ejecucion de
30/11/2019 e ki acuerdo al calendario actualizado

Val 07- al 5 " Se aprecia una normal ejecucion  de
20/12/2019 2-21% S acuerdo al calendario actualizado

Val 08- al . a Se aprecia una normal ejecucion de
31/01/2020 e P acuerdo al calendario actualizado

Val 09- al Se aprecia una normal ejecucion  de
29/02. /,2—020 3.64% 3.64% acuerdo al calendario actualizado al

12/01/2021
Val 10- al Se aprecia una normal ejecucion  de
15/03/2020 0.04% 0.04% acuerdo al calendario actualizado al
12/01/2021

Val 11-al : Segun el altimo calendario actualizado al
31/08/2020 L72% L% 12/01/2021, se encuentra en buen avance.
Val 12- al 1 439 1 439 Segun el Gltimo calendario actualizado al
30/09/2020 e e 12/01/2021, se encuentra en buen avance.
TOTALES 67.98% 67.98% Wi B
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3.2.5 Control Finanzas: Vigencia, Vencimiento, Renovacién.

Se verifica la fianza de fiel cumplimiento la cual se encuentra actualizada a la
fecha de la misma forma se encuentra en custodia la fianza de fiel cumplimiento
del Adelanto Directo, asi como la fianza de fiel cumplimiento del adelanto de
Materiales, por parte de la Entidad.

En el mes de Marzo las fianzas de adelanto Directo y Adelanto de materiales, se
encuentran renovadas, por lo que deberan ser verificadas por el area que custodia
las mismas.

&
3.3 Atrasos de Obra.

3.3.1 Determinacién del Porcentaje de atraso.

Avance anterior Actual Acumulado
Real 66.55% 1.43% 67.98%
Programado 65.55% 1.64% 67.19%

Como se puede verificar los trabajos se encuentran Adelantado de acuerdo al nuevo
calendario actualizado presentado por el contratista y aprobado por la Entidad.

Asi mismo como ya se ha explicado, en los puntos anteriores, el cronograma de
avance fisico contractual ha sido modificado, considerando que ya se dejara de
gjecutar los servicios de Telefonia, para ello se considerara el nuevo cronograma al
100.00% de 1a obra.

3.3.2 Causas de atraso

Se le comunica a la Entidad a fin que tomen las medias correspondientes, por

las interferencias presentadas las cuales impiden continuar con los trabajos, las

mismas que se describen a continuacion:

 Enel grifo Primax de salas Guadalupe, de propiedad de la Sra. Maldonado,
la cual impide la intervencién a dicho tramo de 1a via.

* El grifo Daniela desde la progresiva 297+300 hasta la prog. 297+500.

¢ Interferencias con la propietaria de La choza de la Anaconda e Ica Verde,
de la Sra. Maldonado desde la prog. 297+500 hasta la prog. 267+600.

Se le solicita a la Entidad que cada uno de los puntos mencionados sea

autorizado por esta a fin de no caer atrasos y conflictos legales.

Considerando que la obra cuenta con nuevo calendario actualizado, al
12/01/2021, estd la fecha de presentacién de la valorizacion n° 012 se
encuentra dentro del cronograma.

3.3.3 Actitud y/o Voluntad del Contratista

* Da muestras de un trabajo programado pero, que en este mes de Setiembre del
2020, hasta la fecha donde se ha podido dar los trabajos, se encuentran dentro
de los avances, esto por el nuevo calendario como consecuencia de la
cuarentena producida en el Estado Peruano, asi como las TqCi
plazo otorgadas por 90 dias.
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o Por las caracteristicas de planeamiento y logistica del contratista, se prevé, una
rapidez en los trabajos de movimiento de tierra y obras provisionales, trabajos
preliminares, pavimentacion a nivel de asfalto caliente, sardineles peraltados,
segun partidas indicadas en el expediente técnico; se han ejecutado las
partidas tal como se indica el cuadro de metrados.

e Se espera que en el mes de Octubre 2020 acelere los trabajos, de acuerdo al
nuevo cronograma del 12/012021, habiéndose solucionado los detalles
técnicos con Telefonica y de esta manera poder continuar, y otras
interferenéias que puedan dejar continuar con los trabajos y recuperar el
atraso.

CAPITULO IV

4.0 CONTROL TECNICO DE OBRA

4.1 Control de Pruebas Previas de Materiales

A. PRUEBAS
1.0 Ensayo de Compactacion (Método Proctor Modificado)

El procedimiento se describe en la partida “Ensayo de Compactacion de Suelos™, estos
seran descritos mas profundamente por el especialista de suelos y pavimentos de la
consultora.

2.0 Determinacién del Porcentaje de Grumos de Arcillay Limo en los Agregados

2.1 Generalidades:
En este ensayo se describe un método aproximado para determinar el porcentaje de
grumos de arcilla y limo en los agregados.

2.2 Equipos
- Tamices
- Balanza sensible al 0.1% del peso de la muestra
- Recipiente de tamafio y forma tal que permitan esparcir la muestra en el fondo en una
capa delgada.

2.3 Preparacion de la muestra
Se obtiene una muestra representativa por cuarteo. Se tiene cuidado en no desmenuzar
los grumos de arcilla.
Si la muestra ensayada es de agregado fino, la cantidad de material usado debe ser tal
que por lo menos 100 gramos, sean retenidos en el tamiz N° 16,
Si la muestra ensayada es de agregado grueso se debe clasificar por tamafios por medio
de los tamices N° 4, 3/8” y 1 1/2”. El peso de la muestra que se debe usar depende del
tamafio de las particulas que forman la muestra y debera estar de acuerdo con el cuadro
siguiente:

Tamaiio de las Peso Minimo de la
Particulas que forman la Muestra en Gramos
Muestra
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42a3/8” 1.000
3/8” a3/4” 2.000
3/4”al-1/27 3.000
Mayor de 1- 1/27 5.000

2.4 Procedimiento
Con la muestra preparada como se indica anteriormente, se pone a secar en el horno
(105°C).
Se esparce el material en el fondo del recipiente en una capa delgada. Se considera
grumos de arcilla o limo todas las particulas que puedan ser desmenuzadas con los
dedos. Luego de haber eliminado todos los grumos de arcilla, se tamiza la muestra de
acuerdo con el siguiente cuadro:

4.2

Tamafio de las
Particulas que forman la
Muestra

Agregado fino
(retenido en el namero 16) 20

4a3/8”

3/8” a3/4”
3/47al-1/27
Mayor de 1 - 1/2”

Tamiz que
se debe usar N°

= = = 0

Obras Provisionales

4.2.1 CASETA PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA

4.2.2

DESCRIPCION

Para el mes de setiembre del 2020, comprende el almacenamiento de todos
los materiales, equipo y demas, que se usen en la Obra. Todos los materiales,
equipos vy articulos en el sitio, son guardados adecuadamente por el
Contratista o de otra forma protegidos por él contra deterioro o dafio. Si
algin material almacenado en el sitio o en alguna de las estructuras
parcialmente terminadas, no fueran protegidas adecuadamente por el
Contratista, el material o la estructura parcialmente terminada deberd ser
protegida por el Contratante, con cargo al Contratista. Todos los gastos
incurridos por su falta de proteccion, deberan correr por cuenta del
Contratista, durante el tiempo de duracion de la Obra.

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

DESCRIPCION

El Contratista bajo este item, ha construido dos cartel de obra en el que se
indican los datos principales del proyecto tales como: denominacion de la
obra, tramo, meta, presupuesto, contratista, supervisor, plazo de ejecucion,
fuente de financiamiento, nombre de la entidad contratante.

Los carteles de obra tiene las siguientes dimensiones: largo 8.50 1
m. segiin desagregado de gastos generales.
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4.2.3

Este se ubica en un lugar visible, de modo que a través de su lectura,
cualquier persona pueda enterarse de la obra que se esta ¢jecutando; la
ubicacién es previamente aprobada por el Supervisor.

Los Carteles estan conformado por un marco de madera tornillo construido
con soleras 2”x2”, triplay e=10 mm sujetos con clavos para madera de 2
2",37,4”, sobre el cual se coloca una impresion gigantografia en una sola
cara de acuerdo al Modelo de la Entidad y esta su vez se sujetara con clavos
al marco de madera. El cartel de obra es ubicado en un lugar visible de la
zona donde se efectuaran los trabajos y se anclaran al terreno de modo que, a
través de su lectura, cualquier Persona pueda enterarse de la obra que se esta
gjecutando y sera realizada sobre una gigantografia que comprendera como
minimo una resolucién de 600 DPL; Ia ubicacién es previamente aprobada
por el Ingeniero Supervisor. El costo incluye su transporte y colocacion.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD DE VIAL

DESCRIPCION

Las actividades en el mes de Setiembre del 2020 - que se especifican en esta

seccion abarcan lo concerniente con el mantenimiento del transito temporal

en las areas que se hallan en construccion y la seguridad vial, asi como de la
implementacion de medidas ambientales, durante el periodo de ejecucion de
obras. Los trabajos incluyen:

® El mantenimiento de la via principal y de todos los desvios habilitados
al transito para facilitar las tareas de construccién, incluyendo los
accesos.

e [a provision de facilidades necesarias para el acceso a viviendas,
servicios, etc. ubicadas a lo largo del proyecto en construccion.

e La implementacion, instalacién y mantenimiento de dispositivos de
control del transito a través de las zonas de trabajo y seguridad, para
cada uno de los frentes habilitados por el Contratista, incluyendo los
accesos y desvios.

e El control de emisién de polvo en todos los sectores sin pavimentar de
la via principal y de todos los desvios habilitados que se hallen abierto
al tréansito dentro del area de proyecto, incluyendo los accesos.

® El mantenimiento de la circulacién habitual de animales domésticos y
silvestres a las zonas de pastoreo y abrevadero, si estuvieran afectadas
por la obra.

® La construccién de desvios necesarios para la ejecucién de estructuras
de drenaje transversal, como: pontones, alcantarillas y badenes.
Incluyendo la habilitacion de estructuras de cruce temporal que se
requieran, para ¢l cruce de rios, quebradas y canales de riego.

e La limpieza y Mantenimiento del sistema de drenaje superficial,
longitudinal y transversal existente. Entiéndase como limpieza, aquella
actividad destinada a la eliminacién de todo material inorganico
(botellas plésticas o vidrio, bolsas de cualquier material, papeles, etc.) y
de todo material organico (desecho de frutas, verduras, vegetacion
existente en la zona del derecho de via), que pueda mterrumpir el flujo
normal del agua. Para el caso de cunetas sin revestimiento, la limpieza
se efectuard sin modificar la seccion original; en el cadg @ Obre
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excavaciones, la reposicion a los niveles originales serd por cuenta del
contratista.

e El Mantenimiento del sistema de drenaje ejecutado durante la obra,
hasta su recepciéon. El mantenimiento debe permitir un correcto
funcionamiento del sistema de drenaje transversal y longitudinal y
garantizar la proteccion de la infraestructura vial. Cualquier dafio a la
infraestructura vial como consecuencia de la falta de mantenimiento del
sistema de drenaje ejecutado, serd reparado a costo del Contratista.

La rehabilitacion de areas en ¢l derecho de via y de las areas auxiliares.
La limpieza de éreas en el derecho de via y de las 4reas auxiliares.

La colocacién de la sefializacion ambiental provisional: Sefiales
informativas de ubicacion de campamento, canteras.

424 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
DESCRIPCION
El traslado del equipo pesado se realiz6 en camiones de cama baja,
mientras que el equipo liviano se trasladé por sus propios medios, llevando
el equipo liviano no autopropulsado como herramientas, martillos
neumaticos, vibradores, etc.

" El contratista antes de transportar el equipo mecanico ofertado al sitio de la
obra los sometié a supervision de la entidad contratante dentro de los 30
dias después de otorgada la buena pro. Este equipo ha sido revisado por el
supervisor en la obra y de no encontrarlo satisfactorio en cuanto a su
condicion y operatividad lo rechazara. En ese caso, el contratista
reemplazara por otro similar en buenas condiciones de operacion. El
rechazo del equipo no podréd generar ningin reclamo por parte del
contratista. Si el contratista opta por transportar un equipo diferente al
ofertado, éste no es valorizado por el supervisor. El contratista no podra
retirar de la obra ningtin equipo sin autorizacioén escrita del supervisor.

4.3 Control de Calidad de los Trabajos

El Ejecutor de la Obra realizo en el mes de Setiembre del 2020, las pruebas
de control de calidad de los trabajos realizados tomando los dosieres de
control de calidad segin formatos de acuerdo a las partidas realizadas y
todas las que sean necesarias para certificar la calidad de los trabajos y del
material / equipo entregado a la obra en estricto cumplimiento de lo
estipulado en el expediente técnico de obra que garanticen el fiel
cumplimiento de los calendarios de avance y correcta ejecucion de la obra,
Se ha verificado los trabajos realizados desde el movimiento de tierra, corte
su rasante; el perfilado y compactacion de la misma para ello se ha
desarrollado las densidades de campo correspondiente al 100%.

4.4 Control de recursos
El contratista cumple durante toda la ejecucion de la obra. Log paximetros
técnicos exigidos, especificaciones técnicas y planos, debiez%fo

SUPERVISION DE OBRAG 2137
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cumplir totalmente las condiciones establecidas en el reglamento de la ley
de contrataciones del estado, estableciendo un control de calidad en estricto
cumplimiento de lo estipulado en el Expediente Técnico de Obra.

Efectiia los ensayos que indican en el Expediente Técnico de Obra, acorde
con la Especificaciones Técnicas y la normatividad técnica vigente.

4.5 Control de Calidad de Concreto.

Se supervisa las pruebas necesarias de los materiales y agregados de los

disefios de mezclas concreto 210 kg/cm?2 y del concreto resultante. Estas

pruebas incluiran lo siguiente:

L. Verificacién y prueba de los disefios de mezcla propuestos por el

Contratista.

2. Se determina ademas la frecuencia requerida para verificar lo siguiente:

¢ Control de las operaciones de mezclado de concreto.

¢ Las pruebas se efectilan por un laboratorio en la cual la supervisién
esta presente verificando las roturas correspondientes. El Contratista
incluiré el costo total de las pruebas en su presupuesto.

® Enla eventualidad de que no se obtenga la resistencia especificada, la
supervision ordena que se efectie prueba de carga, de acuerdo con el
Reglamento Nacional de Edificaciones. De no considerarse
satisfactorios los resultados de estas pruebas, se podra ordenar la
demolicion parcial o total de la zona afectada.

* El costo de la prueba de cargas y de la demolicién y reconstruccién de
la estructura, sera de cuenta exclusiva del Contratista, quién no podra
Justificar demora en la entrega de la Obra por éstas causas.

TRABAJABILIDAD DEL CONCRETO
MEDIDA DEL DESCENSO DE CONO DE ABRAHAMS (control de

agua)

1.- Saque una muestra de concreto en una carretilla y revuélvala para
homogeneizarla. Limpie con agua el cono y la plancha base.

2.- Llene el cono en tres capas de igual altura; apisonando cada una de ellas
con 25 golpes de varilla, teniendo cuidado en que ésta penetre en la capa
anterior

3.- Una vez lleno el cono, enrase la parte superior y limpie el concreto
derramado en la plancha base. Levante el cono verticalmente con cuidado y
coloquelo al lado del concreto moldeado

4.- Se midio, la diferencia de altura entre el-cono y el concreto, colocando
la varilla horizontalmente sobre el cono y EFECTUANDO UNA SOLA
LECTURA EN EL EJE CENTRAL DE LLENADO.

DESCENSO DE CONO RECOMENDADO
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Para ello, se han solicitados los ensayos de Disefio de mezcla 210 y
245kg/cm?2 y la rotura de probetas, previamente se hacen las pruebas de
consistencia del concreto a través del cono de Abrams (Slump), antes de

cada vaciado del mixcer.

4.6 Control de Recursos.

4.6.1 Mano de Obra.

La mapo de obra en promedio ha sido el siguiente:
CANTIDAD DE PLANILLA PARCIAL
PERSONAL

Maestro/Capataz 1 1
Topografo 2 3
Asistentes de topografia 4 -
Operadores de maquinas VARIABLE VARIABLE
Operarios VARIABLE VARIABLE
Oficiales VARIABLE VARIABLE
Peones VARIABLE VARIABLE
Guardian 01 01
Almacenero 01 01
mgreso de la mano de obra ha sido, variable se ha ampliado en funcién a
los frentes que se han presentado en obra.

4.6.2 Materiales.

cordel
yeso bolsa 18kg

Casco
lentes
guantes

overol reflectante (uniforme complete)

Sefializaciones en obra (vias de acceso, corredores, etc.)

mascarillas KN95

Hoja de sierra

Imprimante MC-30

Asfalto de 37y 27

Material seleccionado (afirmado)
botas de cuero y punta de acero
Abundante agua.

4.6.3 Equipos y Herramientas.

En el presente periodo el contratista ha trabajado con el siguiente equipo:

DESCRIPCION PROPIO | ALQUILADO | TOTAL
Camién volquete 16 m3. Propio
Motoniveladora Propio
Equipos topograficos Propio

"l

13

3
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Tren asfaltico (esparcidora de asfalto, rodillo Propio 1

liso tAndem, Rodillo neumatico)

Cisterna imprimadora Propio 1
Cisterna de agua Propio 1
Cargador frontal Propio 1
Rodillo Liso Vibratorio Propio 1 |

&
CAPITULO V

5.0 CONSULTAS REFERIDOS AL PROYECTO

5.1 Consultas efectuadas Referidas al Proyecto.
Después de haber revisado, evaluado el Expediente Técnico y constatado en el
terreno las partidas presupuestadas, se concluye lo siguiente:
En conformidad con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, son Tos
documentos que contienen los requerimientos técnicos, metodologia de evaluacion,
procedimientos y demds condiciones establecidos por la Entidad para la ejecucion
confractual respectiva.
A la fecha el contratista ha hecho entrega de los calendarios y cronogramas el mismo
que se emplean para el control de avance de la obra; se han realizado las siguientes
consultas;

Con referencia a la consulta

1. Con el INFORME Nro. 002-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J S/AORL;
se hace comunicacién de una penalidad; la cual consideramos NO corresponde, va
que la consuliora no_ha _incumplido dicho numeral 13 en las funciones del
supervisor, que en el concepto literal de lo mencionado en el término de referencia:
“se entiende que el especialista propuesto no debe ser cambiado més de una vez, mas
aun no hace referencia del jefe de supervisor considerando que sus funciones y
tiempos se encuentras establecidos en el reglamento a diferencia de los especialistas;

2. Con el INFORME Nro. 003-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J S/AORL,
Al respecto, cabe sefialar que el calendario de avance de obra valorizado con inicio
contractual de fecha 07/06/2019 tiene como finalidad permitir que esta supervision
identifique los atrasos en la ejecucion de la obra con el propoésito de poder
controlarla, y esta a su vez pueda comunicar al GOBIERNO REGIONAL DE ICA,
programe el presupuesto para el pago de valorizaciones y, cuando correspondiera,
adopte las decisiones necesarias para su culminacion en el plazo previsto
Finalmente luego de haber evaluado y verificado dichos cronogramas, se visan los
mismos dando fe de lo programado y se cursa a la Entidad para su conocimiento.

3. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones;
DEL RESIDENTE DE OBRA
Asiento n® 09, de fecha 12/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “....se hace la
consulta que en la zona ubicada entre el cambio de Macacona y la entrada a
Subtanjalla no existen conexiones domiciliarias de desagiie y la red exis &
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alcantarillado es de concreto normalizado por lo que se requiere cambiarlo por PVC
dicho adicional se debe elaborar a la brevedad posible;...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 10 de fecha 12/06/2019, en su tltimo parrafo de este asiento se responde:
“Segun lo referido por el residente de obra se ha constatado que la red de
alcantarillado es de C.S.N. (red antigua) diametro de 6”la cual se encuentra
colapsada, se cursara el informe correspondiente a la Entidad (GORE ICA) a fin que
tenga conocimiento, se procedera de acuerdo a reglamento.”

4. Con el INFORME Nro. 006-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, se hace la Entrega de certificados de calidad y ensayos de
control de calidad.

5. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. al PERALTE 0
BOMBEQ de la via principal.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 17, de fecha 17/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “....se le
consulta con respecto al peralte que se debe realizar en el pavimento por construir
ya que en el expediente figura 2% se sugiere que sea del 1%, se ha realizado el
desvi6 y mantenimiento de transito”.

Asiento n° 19, de fecha 18/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “Se Ie solicita
a la supervision su pronunciamiento con relacion al detalle del sardinel peraltado ya
que en el plano DC-01 se
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Por lo que se sugiere utilizar la alternativa 02, ya que de esta manera se obtendra una
mejor area de concreto asi como mejor resistencia a la compresion, esto no acarrea
costo alguno al presupuesto.....”

DEL SUPERVISOR DE OBRA
Asiento n° 18 de fecha 17/06/2019, en su iltimo parrafo de este asiento se responde:
“....con respecto a la consulta del % del peralte, se le solicita al Ing. residente
adjuntar planos, croquis respectivos para poder hacer la consulta al proyectista,”
Asiento n® 20 de fecha 18/06/2019, en su parrafo de este asiento se responde: “esta
supervision ha analizado | pedido del ingeniero residente acerca del detalle del
sardinel peraltado optando por la alternativo 02 (asiento n® 019 del residente) ya que
esta tendra mayor area de concreto, el cual no generara mayor costo alguno a la
Entidad.

6. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. al ancho de via
disponible de la via principal, con el INFORME Nro. 008-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 15, de fecha 15/06/2019 Se hace la consulta textualmente: . ...seolicita
coordine con el GORE ICA, sobre expropiacién del grifo Huascaran. ..
DEL SUPERVISOR DE OBRA
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Asiento n° 16 de fecha 15/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....Se harin las coordinaciones correspondientes con el GORE ICA
acerca de las expropiaciones en el grifo HUASCARAN en salas Guadalupe.”

7. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. a mayores
metrados del sardinel peraltado, con el INFORME Nio. 009-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 27, de fecha 22/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “..Sele
entrega la carta n° 12-consorcio Guadalupe-RO-HAAA donde se hace de su
conocimiento que en el plano DC-01 se aprecia la altura del sardinel peraltado de la
berma central y pista auxiliar de h=0.45mt y en la planilla de metrados solo aparece
h=0.25m...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 28 de fecha 22/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....la n° 12-Cg-RO-HAAA las cuales seran evaluadas y remitida a la
Entidad (GORE ICA) para su opinién correspondiente,”

8. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones: en ref ha pago de
adicionales de la alcantarilla n® 04, con el INFORME Nro. 010-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 25, de fecha 21/06/2019 Se hace 1a consulta textualmente: “...Se solicita
el pronuhciamiento con relaciona la alcantarilla ALC 04 ya que no se aprecia el
refuerzo que se debe utilizar para el empalme de la alcantarilla existente y la
alcantarilla proyectada de acero en el plano DA-01...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 26 de fecha 21/06/2019, en este asiento se responde: “....asi mismo
estamos encofrando la alcantarilla n° 04. Se continua con la habilitacién de acero
fy=4200 kg/cm2 en el sardinel peraltado y alcantarilla n® 04, se continua con el
vaciado de concreto 210kg/cm2 y concreto 245kg/cm?2. ...~

9. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. consulta sobre
autorizacion para realizar trabajos de pavimentacién en los empalmes entre la berma
lateral de la via panamericana sur y la vis principal del proyecto, con el CARTA Nro.
046-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J. S/AORL; de fecha 09/08/2019.

10. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. consulta sobre
autorizacion para realizar cortes de excavacion para la colocacién de ductos sobre la
panamericana por trabajos en la componente de semaforizacién (redes) del proyecto,
con el CARTA Nro. 047-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL;
de fecha 13/08/2019.

11. Via cuaderno de obra se realizan las siguientes anotaciones; consulta u observacién
sobre trabajos no considerados en la alcantarilla n°06 de acuerdo a lo verificado en el
expediente técnico—; con la CARTA Nro. 048-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/].8/AORL, de fecha 16/08/20109.
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12. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. a la consulta de
mejoramiento del sistema de semaforizacion — presentacion de planos del nuevo sistema —
pedido de adicional; con la CARTA Nro. 049-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, de fecha 21/08/2019.
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13. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. consulta sobre la
absolucién de observaciones segiin OFICIO N° 236-2019-GORE ICA-SSLP; informe del
especialista de suelos recomendando la colocacién de material granular en la sub base entre
las progresivas 295+700 (Ingreso a Subtanjalla) hasta la prog. 297+300 (entrada a
arrabales), con CARTA Nro. 054-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOQUBLE
TRACK/J.S/AORL; de fecha 09/09/2019.

14. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. consulta Sobre falta de
saneamiento de agua potable y alcantarillado en el sector del norte villa el sol norte, en el
tramo de las progresivas 295+200 (ingreso al cambio) a la prog. 295+750 (ingreso a
Subtanjalla) — posible afectacion de la ruta critica, con CARTA Nro. 055-2019-GORE
ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL; de fecha 09/09/2019

15. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref Consulta Sobre la
Reduccion de la Berma central y Berma lateral del proyecto - Esta superyisig
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recomienda se reduzca la berma central del tramo (a fin de retirarse de la propiedad
privada) entre las progresiva 293+540 hasta la progresiva 293+805. - en 2.00mts., sin
contar con los tramos de la transicién (para ello se adjunta el plano inicial del proyecto y el
plano modificado); En referencia a la reduccién del ancho de la berma lateral en el tramo
donde se encuentra el Grifo Repsol, Parque del Recuerdo, Volvo, Eftc.) entre las
progresivas 296+040 hasta la 296+700; el cual cuenta con una berma lateral de 4.65mts de
ancho, se han visto problemas con las empresas colindantes que se entienden estin en
coordinacion con el equipo de saneamiento (GORE -ICA), como ya se menciond
anteriormente, las intesferencias existentes, como las propiedades de los mismos, letreros,
red principal de gas y postes de subestacion entre otros que no estan considerados en el
proyecto original; hechos que atrasan la obra y encareceran los costos - desfavorables a la
Entidad; con CARTA Nro. 058-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL; de fecha 12/09/2019.

16. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. Consulta, sobre
reduccion del ancho de la pista principal proyectada y el replanteo de la pista auxiliar - en
la progresiva 298+350 hasta la progresiva 298+520: propuesta favorable de la supervision.,
con CARTA Nro. 062-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J .S/AORL; de
fecha 27/09/2019.

17. Via cuademno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. Consulta, sobre
reduccién del ancho de la pista principal proyectada y el replanteo de la pista auxiliar - en
la progresiva 298+350 hasta la progresiva 298+520; propuesta favorable de la supervision.,
con CARTA Nro. 062-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL; de fecha
27/09/2019.

18. Se ha ingresado la opinién de la supervision sobre el Pronunciamiento de viabilidad
favorable, de la solucién técnica planteada en el expediente técnico Adicional vy deductivo
vinculante de la obra n® 01 de la componente de semaforizacién; propuesta favorable de la
supervision., con CARTA Nro. 064-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/RL; en el mes de Octubre 2019.

19. Se remite a la Entidad expediente técnico Adicional y deductivo vinculante de la obra n® 02 de
la componente de Muros de proteccion de la partida 06.05 a cargo del supervisor, este Gltimo
en calidad de prestacion adicional. con CARTA Nro. 065-2019-GORE ICA/ CONSORCIO
DOUBLE TRACK/RL; en el mes de Octubre 2019.

20. Se solicita a la Entidad definir a cargo de quien se encontrara la elaboracién del expediente
técnico Adicional de la canalizacion de la alcantarilla n° 06 - con CARTA Nro. 066-2019-
GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL; en el mes de Octubre 2019,

21. Ejecucion de mayores metrados n° 02 las partidas de movimiento de tierras y Sub base
granular E=0.30m en la via principal proyectada de 7.20m.; en el contrato de la obra bajo
el sistema de precios unitarios - Entrega del Expediente técnico de mayores metrados n®
02. Con el INFORME Nro. 061-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL.

22. Se ha ingresado la opinién de la supervision sobre el Pronunciamiento de viabilidad

favorable, de la solucidn técnica planteada en el expediente técnico Adicional x deductivo
vinculante de la obra n° 01 de la componente de semaforizacién; propuesta\?ﬁf%brﬂe la
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supervision., con INFORME Nro. 062-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, en el mes de Noviembre 2019,

23. Ejecucion de mayores metrados n° 03 las partidas de movimiento de tierras y Sub base
granular E=0.30m en la via principal proyectada de 2.00m.; en el contrato de la obra bajo
el sistema de precios unitarios - Entrega del Expediente técnico de mayores metrados n°
03. Con el INFORME Nro. 063-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL; en el mes de noviembre del 2019,

[ 4

24. Se ha ingresado la opinién de la supervision sobre LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01
SOLICITADA POR EL CONSORCIO GUADALUPE, el cual a evaluacién de la
supervisién se le concede 40 dias calendarios- con INFORME Nro. 069-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Noviembre 2019,

25. Se le comunica al contratista a través de su representante legal los ACUERDQS
TOMADOS EL 06 DE NOVIEMBRE 2019- ABSOLUCION DE CONSULTAS-
ABSUELTAS POR EL PROYECTISTA, con INFORME Nro. 074-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Noviembre 2019.

26. Se ha ingresado la opinién de la supervisién sobre el Pronunciamiento de viabilidad
favorable, de la solucién técnica planteada en el expediente técnico Adicional y deductivo
vinculante de Ia obra n° 02 de la componente de Muro de proteccién de la Berma central:
propuesta favorable de la supervision, con INFORME Nro. 076-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Noviembre 2019,

27. Se ha ingresado a la Entidad - la opinién de la supervision sobre la ejecucion de agua potable y
alcantarillado de trabajos ejecutados por la municipalidad de Subtanjalla entre el ingreso al
cambio de Macacona y el ingreso a Subtanjalla (desde la progresiva 295+100 hasta la prog.
295+700 respectivamente), con INFORME Nro. 082-2019-GORE ICA/ CONSORCIO
DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019.

28. Se ha ingresado documento al contratista- de la supervision sobre Remision de planos de
actual colector de Panamericana km 300, con INFORME Nro. 084-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019

29. Se ha ingresado documento al contratista- de la supervision sobre Pedido de Adicional —
Alcantarilla n° 04- IMPROCEDENTE, con INFORME Nro. 083-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019.

30. Se ha ingresado a la Entidad - Ia opinion de la supervision sobre Entrega de PLAN DE
DESVIOS DE TRAFICO, con INFORME Nro. 085-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019.

31. Se ha ingresado a la Entidad - la opinién de la supervisién sobre Opinion Técnica sobre; 1)
Acceso a la panamericana sur por la av. 28 de Julio; ¥y 2) accesos proyectados de entrada y salida en
grifo  Huascaran; con INFORME Nro. 086-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/I.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019.

32. Se ha ingresado a la Entidad - la opinién de la supervision sobre en el que se pronuncia sobre el
pedido de incluir (en el Expediente de adicional y deductivo n® 01 de onente de

________
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Semaforizacion) - semaforos en la calle 2; con INFORME Nro. 001-2020-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Enero 2020.

33. Se ha ingresado a la Entidad - la opinién de la supervision sobre la Ampliacion de plazo n° 03
solicitada por el CONSORCIO GUADALUPE- PROCEDENTE POR (CUARENTA) 40 DIAS
CALENDARIOS; con INFORME Nro. 002-2020-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AQRL, en el mes de Enero 2020.

34. Se ha ingresado a la Egtidad - la opinién de la supervision sobre la Ampliacion de plazo n°® 04
solicitada por el CONSORCIO GUADALUPE- PROCEDENTE POR (NUEVE) 09 DIAS
CALENDARIOS.; con INFORME Nro. 003-2020-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, en el mes de Enero 2020,

35. Se ha ingresado la opinidén - Sobre el acceso vehicular y peatonal a la Asociacién Pro
Vivienda Villa Etranssa, ubicado en el km. 299.5 Panamericana sur; con CARTA N° 019-
2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Febrero del 2020.

36. Se ha ingresa la solicitud - Aprobacién del Adicional n° 01 del servicio de consultoria de
obra: como consecuencia de las variaciones en el plazo o ritmo de trabajos - autorizados
por la Entidad — lo que genera la necesidad de ejecutar las prestaciones Adicionales por
parte de la supervision.; con CARTA N° 020-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/R,
en el mes de Febrero del 2020

37. Se ha ingresa la opinién - Sobre el nuevo trazo y replanteo de la progresiva 298+810 hasta
la prog. 298+990 lado derecho (via auxiliar) de la via Guadalupe — Ica.; con CARTA N°
022-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/R, en el mes de febrero del 2020

38. Se ha ingresado la entrega - DEDUCTIVO DE OBRA N° 03 — REDUCCION DE LA
BERMA LATERAL DESDE LA PROGRESIVA 295+700 HASTA LA PROGRESIVA
267+700, DE 4.65MT A 2.80MTS. — SEGUN ACTA DE ACUERDOS N° 01; con
CARTA N° 023-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/R, en el mes de febrero del 2020

39. Se ha ingresado la entrega - expediente técnico de la componente de obras de
infraestructura eléctrica modificada, por la empresa electrodunas.; con CARTA N° 024-
2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL; en el mes de febrero del 2020

40. Se ha ingresado la entrega - DEDUCTIVO DE OBRA N° 04 — DE LA COMPONENTE
DE REUBICACION DE POSTES DE TELEFONO- TELEFONICA DEL PERU; SEGUN
ACTA DE ACUERDOS N° 02, con CARTA N° 025-2020-CONSORCIO DOUBLE
TRACK/RL; en el mes de Febrero del 2020

41. Se ha ingresado la opinién - Sobre el nuevo trazo y replanteo del ingreso al cambio en la
progresiva 295+100, en el sector de ingreso al Cambio de Subtanjalla., con CARTA N°
026-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Febrero del 2020

42, Se ha ingresado la opinion - Presentacion del calendario de avance de obra valorizado actualizado
asi como una programacién PERTCPM, reajustado por la supervisién, con CARTA N° 027-
2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Marzo del 2020.

n° 04, Menores
fraestructura

43. Se ha ingresado la opinién - Sobre la ejecucién de Mayores Metrado
Metrados n® 01, Adicional n° 03 y Deductlvo de obra n° 05, de la compongn

P et
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eléctrica; como consecuencia en la modificacion del proyecto debido a los requerimientos técnicos
solicitados por Electrodunas referentes a los puntos de disefios de la infraestructura eléctrica., con
CARTA N° 032-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Marzo del
2020.

Se ha ingresado — Opinién de la ampliacion de plazo n° 05 solicitada por el CONSORCIO
GUADALUPE- PROCEDENTE POR (NOVENTA) 90 DIAS CALENDARIOS, con
CARTA N° 034-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Marzo del
2020.
&
Se ha ingresado — Opinién de la ampliacion de plazo n°® 05 solicitada por el CONSORCIO
GUADALUPE- PROCEDENTE POR (NOVENTA) 90 DIAS CALENDARIOS, con
CARTA N° 034-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Marzo del
2020.

Se ha ingresado — Opinién Sobre la Ampliaciéon excepcional de plazo y sus efectos en el
contrato de supervisién - Reconocimiento de costos directos y gastos generales de la
supervision, y costos por la implementacién de plan de vigilancia y control COVID 19, con
CARTA N° 046-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en ¢l mes de Agosto del
2020.

Se ha ingresado — Presentacion del calendario de avance de obra valorizado actualizado asi como
una programacion PERTCPM, evaluado por la supervision, con CARTA N° 047-2020-
CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Agosto del 2020.

Se ha ingresado — Sobre la Ampliacion de plazo n° 02 de la supervision - CONSORCIO DUBLE
TRACK- POR (NOVENTA) 90 DIAS CALENDARIOS, con CARTA N° (48-2020-
CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Agosto del 2020.

Se ha ingresado — Sobre el Adicional n° 02 del Servicio de consultoria de la
Se ha ingresado — Sobre el Adicional n® 02 del Servicio de consultoria de la supervisién
de la obra, monto total a solicitar con fines de certificacion, con CARTA N° 049-2020-
CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Agosto del 2020.

Se ha ingresado — Sobre cuantificacion de costos directos y gastos generales por la
implementacion de medidas para la prevencion y control COVID 19 de la obra, monto
total a solicitar con fines de certificacion, con CARTA N° 053-2020-CONSORCIO
DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Setiembre del 2020.

Se ha ingresado — Sobre Pronunciamiento sobre la Solicitud de Adicional y deductivo
vinculante n® 05 de obra - 07 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA. de la obra,
dandose por aprobado dicha solicitud con CARTA N° 055-2020-CONSORCIO DOUBLE
TRACK/RL, esta a su vez respaldada en el informe n° 050-2020 GORE
ICA/CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S./AORL, el mismo que considera; APROBAR los
mayores melrados n°® 04, APROBAR los menores metrados n® 01, DECLARAR IMPROCEDENTE
el pago del adicional n° 03 y por ultimo APROBAR el deductivo de obra n° 05; de la componente
07 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - en el mes de Setiembre del 2020.

. Se ha ingresado — Sobre Pronunciamiento sobre la Solicitud del Adelanto de Materiales de

solicitud con CARTA N° 057-2020-CONSORCIO DOUBLE TRAC en el mes de

acuerdo al OFICIO N° 148-2020-GORE ICA-SSLP. de la obra, dandose Wﬁo dicha
Setiembre del 2020.

.".I}" CEF' 47881
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33. Se ha ingresado — Sobre Entrega de 1a valorizacién n° 02- page por mayores metrados n° 02-

del 2020.

siguientes:

*El GRIFO PRIMAX DE SALAS GUADALUPE a la altura de Ia
progresiva 292+200 hasta la prog. 292+400, de propiedad de la Sra.
Maldonado, 1a cual no deja continuar los trabajos.

*El GRIFO DANIELA - PRIMAX, progresiva 2974360 al 297+500, a 1a
fecha se tiene coordinaciones, pero no se puede tener aun acceso, no hay
documentacién alguna dela Entidad donde nos autorice el ingreso a
dicho tramo

 Se espera el pronunciamiento de la Entidad en referencia al adicional y
deductivo vinculante de 1a partida de Mluminacién de 13 componente de
Infraestructura Eléctrica,

Esto es de conocimiento, por la subgerencia de supervision y liquidacion; de Ig
Subgerencia de obras, de la Sub gerencia de estudios Y proyectos y el equipo de
saneamiento fisico legal del GORE ICA.

Por lo que se espera la AUTORIZACION correspondiente por parte de la ENTIDAD
a fin que el contratista Pueda intervenir, y no se afecte la ruta critica.

CAPITULO VI
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ADICIONALES/DEDUCTIVOS - MAYORES/MENORES METRADOS -
AMPLIACIONES DE PLAZO

6.1 Adicionales y deductivos de Obra.
La entidad ha autorizado:
1. Adicional y deductivo vinculante n° 01 — De la componente de semaforizacion
(aprobado - RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0070).

2. Adicional y deductivo vinculante n°® 02 — De la componente de Muros de
proteccion NEW JERSEY (aprobado — RESOLUCION EJECUTIVA
REGIONAL).

3. Deductivo n° 03 - de la componente de reduccion de la berma lateral - (en
proceso de aprobacion)

4. Deductivo n° 04 — de la componente de reubicacién de postes de teléfono — (en
proceso de aprobacion)

5. DECLARAR IMPROCEDENTE el pago del adicional n° 03 07 OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA(en evaluacion por parte de la Entidad)

6. por ultimo APROBAR el deductivo de obra n° 05;_ 07 OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA(en evaluacion por parte de la Entidad)

6.2 Mayores y menores metrados.

1. Mayores metrados n° 01 — sardinel peraltado- de conocimiento a la Entidad y
opinion a fin de considerar la aprobacién presupuestal,

2. Mayores metrados n° 02 — Movimiento de tierra y sub base de 7.20m en la via
principal prog. 297+280 a la prog. 299+063.193 — Aprobado por la Entidad.

3. Mayores metrados n® 03 — Movimiento de tierra y sub base de 2.00m en la via
principal prog. 295+700 a la prog. 297+280 — Aprobado por la Entidad.

4. APROBAR los menores metrados n° 01, 07 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
ELECTRICA (en evaluacion por parte de la Entidad).

5. APROBAR los mayores metrados n® 04, 07 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
ELECTRICA (en evaluacion por parte de la Entidad)
6.3 Ampliaciones de plazo.

Ampliacion de plazo n° 01 petitorio por 60 dias calendario ~-IMPROCEDENTE —
via acto resolutivo

Ampliacion de plazo n° 02 petitorio por 87 dias calendario - IMPROCEDENTE

Ampliacién de plazo n° 03 petitorio por 40 dias calendario - PROCW

&I
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Ampliacién de plazo n° 04 petitorio por 09 dias calendario ~-PROCEDENTE

Ampliacién de plazo n° 05 petitorio por 90 dias calendario -PROCEDENTE

Ampliacién Excepeional de plazo por 177 dias calendario -PROCEDENTE

6.4 Suspension de plazo.

4 @
Ninguno.

CAPITULO VII

RESUMEN DE LAS ANOTACIONES MAS IMPORTANTES EN EL CUADERNO

DE OBRA,

Asiento N 01 del Residente de Obra  07/06/2019

El dia de hoy se imicia los trabajos de la obra “Mejoramiento de la carretera
Departamental IC 114 tramo Prog. Km. 292+200 (Estadio de Guadalupe) — Km.
299+026.19 (El Alamo), provincia de Tca — Departamento de Ica”.

i Se inicia el trazo y replanteo de la obra,
2 Se inicia la limpieza del terreno de la obra.
3. También se realiza el mantenimiento del transito.

Asiento N 02 del Supervisor de Obra 07/06/2019
Tal y cual lo comunica el Residente del obra, se da por iniciado los trabajos,
habiéndose cumplido con todas las condiciones para el inicio de los trabajos; segin
RLCE. “DE INICIO DE EJECUCION DE PLAZOS”, por lo cual se le comunica al
Residente hacer la programacién respectiva y hacer la entrega del calendario al
inicio de la obra a fin que este pueda ser ingresado a la Entidad para su
conocimiento.

Asiento n® 09, de fecha 12/06/2019 Se hace la consulta textualmente: ... se hace la
consulta que en la zona ubicada entre el cambio de Macacona y la entrada a
Subtanjalla no existen conexiones domiciliarias de desagiie y la red existente de
alcantarillado es de concreto normalizado por lo que se requiere cambiarlo por PVC
dicho adicional se debe elaborar a la brevedad posible:. .. ... ”

Asiento n° 10 de fecha 12/06/2019, en su ultimo parrafo de este asiento se responde:
“Segin lo referido por el residente de obra se ha constatado que la red de
alcantarillado es de C.S.N. (red antigua) didmetro de 67la cual se encuentra
colapsada, se cursara el informe correspondiente a la Entidad (GORE ICA) a fin que
tenga conocimiento, se procedera de acuerdo a reglamento.”

Asiento n° 15, de fecha 15/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “... se solicita
coordine con el GORE ICA, sobre expropiacién del grifo Huascaran...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 16 de fecha 15/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....Se haran las coordinaciones correspondientes con el GORE ICA
acerca de las expropiaciones en el grifo HUASCARAN en salas Guadalupe.”
Asiento n° 17, de fecha 17/06/2019 Se hace la consulta textualmente:
consulta con respecto al peralte que se debe realizar en el pavimento po

B et | 7.
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ya que en el expediente figura 2% se sugiere que sea del 1%, se ha realizado el
desvi6 y mantenimiento de transito”.

Asiento n° 18 de fecha 17/06/2019. en su (iltimo parrafo de este asiento se responde:
“....con respecto a la consulta del % del peralte, se le solicita al Ing. residente
adjuntar planos, croquis respectivos para poder hacer la consulta al proyectista.”
Asiento n°® 20 de fecha 18/06/2019, en su parrafo de este asiento se responde: “esta
supervisién ha analizado 1 pedido del ingeniero residente acerca del detalle del
sardinel peraltado optando por la alternativo 02 (asiento n° 019 del residente) ya que
esta tendrd mayer area de concreto, el cual no generara mayor costo alguno a la
Entidad.

Asiento n® 19, de fecha 18/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “Se le solicita
a la supervisién su pronunciamiento con relacion al detalle del sardinel peraltado ya
que en el plano DC-01 se

SUPERVISION DE OBRA08C123
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Por lo que se sugiere utilizar la alternativa 02, ya que de esta manera se obtendra una
mejor drea de concreto asi como mejor resistencia a la compresion, esto no acarrea
costo alguno al presupuesto.....”

Asiento n° 25, de fecha 21/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “... Se solicita
el pronunciamiento con relaciona la alcantarilla ALC 04 ya que no se aprecia el
refuerzo que se debe utilizar para el empalme de la alcantarilla existente vy la
alcantarilla proyectada de acero en el plano DA-01..

Asiento n° 26 de fecha 21/06/2019, en este aswnto se responde: “....asi mismo
estamos encofrando la alcantarilla n°® 04. Se continua con la habilitacién de acero
fy=4200 kg/cm2 en el sardinel peraltado y alcantarilla n 04, se continua con el
vaciado de concreto 210kg/cm?2 y concreto 245kg/em?2 ... ..

Asiento n® 27, de fecha 22/06/2019 Se hace la consulta textualmente: ... Se le
entrega la carta n° 12-consorcio Guadalupe-RO-HAAA donde se hace de su
conocimiento que en el plano DC-01 se aprecia la altura del sardinel peraltado de Ia
berma central y pista auxiliar de h=0.45mt y en la planilla de metrados solo aparece
h=0.25m..

Asiento n° 28 de fecha 22/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....Ja n° 12-Cg-RO-HAAA las cuales seran evaluadas y remitida a la
Entidad (GORE ICA) para su opinién correspondiente.”

Se adjunta copia del cuaderno de obra correspondiente al mes de Julio 2019.

Se adjunta copia del cuaderno de obra correspondiente al mes de Agosto 2019.

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Setiembre del 2019,

e nemenaeadl
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Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Octubre del 2019.
Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Noviembre del 2019.
Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Diciembre del 2019.
Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Enero del 2020,

&

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de febrero del 2020.

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de marzo (primera quincena) del
2020.

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Agosto (segunda quincena) del
2020.

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Setiembre del 2020.

CAPITULO VIII

8.0 VISITAS A LA OBRA

* Subgerente de supervision y liquidacion del Gobierno regional de Ica — Ing. Dante
Vladimir Campos Valencia

¢ Monitor de la subgerencia de supervisién y liquidacién.

e Equipo especializado de saneamiento del GORE ICA.

CAPITULO IX

9.0 MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL

La Evaluacion de Impacto Ambiental permite que las politicas ambientales puedan ser
aplicadas y mas atin, cuida que ellas se incluyan tempranamente en el proceso de desarrollo
y de toma de decisiones. Por ende, se evalilo y corrigié las acciones humanas y evito,
mitigo o compenso sus eventuales impactos ambientales negativos.

Estas medidas permitieron documentar todo el analisis de los impactos ambientales de una
accién determinada como de las diferentes alternativas para su implementacién, las
medidas de mitigacion y/o compensacién, y los planes de seguimiento, monitoreo y
control. Ademas, constituyen la fuente de la informaciéon primordial para aquellas
instituciones que deberdn pronunciarse acerca de una accién propuesta. La informacién
entregada permite llegar a conclusiones sobre los efectos que puede producir la instalacién
y desarrollo de una accion o proyecto sobre su entorno, establece las medidas a
implementar para mitigar y monitorear los impactos, y proponer los planes de contingencia
necesarios.

La gestion de impacto ambiental pretende reducir al minimo nuestras intromisiones, elevar
al maximo las posibilidades de supervivencia de todas las formas de \i
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pequedias e insignificantes que resulten desde nuestro punto de vista, y no por una especie
de magnanimidad por las criaturas més débiles, sino por verdadera humildad intelectual,
por reconocer que no sabemos realmente lo que la perdida de cualquier especie viviente
puede significar para el equilibrio biologico.

Se realiza limpieza y riego continuo en toda la zona del proyecto, considerando que se
encuentra trabajando en diferentes frentes y los movimientos de tierra son continuos.

Para lo cual se ha tenido el siguiente control;
1. LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS; se deben de realizar a todo el area de trabajo.

La especialista de seguridad y ambiental le recomienda al Supervisor y al Residente de
obra que el material producto de esta actividad se debe disponer en lugares adecuados que
no obstaculicen el normal funcionamiento de la obra y no generen riesgos de accidentes
entre los trabajadores (operario, oficial y peén) asi como a los usuarios de la via. Ademas el
Residente de obra, debe disponer la sefializacién de seguridad, con el fin de evitar
accidentes a los trabajadores y usuarios de la via, evitara la menor contaminacién medio
ambiental generada con el cemento se le capacita al trabajador a fin generar la menor
cantidad de polvo, las maquinarias estan en las mejores condiciones a fin de no emitan
humos contaminantes, y hollin, los aceites provenientes de las maquinas deberan ser
colocados en zonas adecuados y no arrojados en cualquier sitio.

2. MANEJO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION

Los materiales que llegan a los frentes de trabajo son sefializados con cinta y cubierto con
plastico para evitar contaminacion de los mismos.

3. MANEJO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA EN LA OBRA

El Residente de obra, para el desarrollo de la obra cuenta con herramientas menores y
vehiculos como volquete, retroexcavadora, excavadora, etc., y otros como se observa en las
imagenes del anexo, los cuales han tenido especial cuidado en el control de los
combustibles, a fin de no causar dafios al suelo, asi como del manteniendo programado, a
fin que no exista contaminacion aerébica por parte de las maquinarias.

CAPITULO X

100 CUMPLIMIENTO DE NORMA DE SEGURIDAD E-120 PARA EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS.

Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo D.S. 003-98-SA (15
Abril 98)

Ley General de Inspeccién del Trabajo y Defensa del Trabajador.
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (D.S. 009-2005-TR)
# Plan de Seguridad y Salud integrado al proceso de construccion
v' Estandares de Seguridad y Salud y Procedimientos de Trabajo
v" Programa de Capacitacion
v" Mecanismos de Supervisién y Control.
»  Organizacion del ambiente de trabajo
v' Areas de circulacion y acceso
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v' Sefializacién
v" Almacenamiento de materiales
Trabajos de excavacion
v" Estudio de suelos en excavaciones profundas ( h>2.00m )
v" Colocacion de barandas en el perimetro de excavacion
» Obras de construccién pesada
v Movimiento de tierras
Cédigo internacional de sefiales de seguridad
Equipo basico de proteccién personal: Estd compuesto de la ropa de trabajo (segun la
estacién), casco de seguridad, zapatos de seguridad (adicionalmente botas de jebe a los que
laboran en lugares hiimedos)
De acuerdo a la labor y cuando sea indispensable se dotara al trabajador de: arneses para
trabajos en altura (superior a 2m), guantes (de acuerdo al riesgo), lentes (contra impactos
de particulas), méscaras de proteccion (contra polvos , gases o vapores quimicos)
» Comedor, Vestuario: Ambientes cercados y techados, para protegerlos de la lluvia, polvo y
otros agentes naturales
» Botiquin abastecido con medicamentos para primeros auxilios.
» Agua potable para beber y para el aseo.

3
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CAPITULO X1

11.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

Luego de la evaluacion y aprobacion de los trabajos ejecutados en el mes de Setiembre del
01 al 30 del afio 2020 y haber realizado los metrados entre el residente y el jefe de
supervision, se concluye lo signiente:

o-Los materiales empleados durante el mes de Setiembre del 2020;
® Sefializaciones en obra (vias de acceso, corredores, etc.)

cordel

veso bolsa 18kg

overol reflectante (uniforme complete)

Casco

lentes

guantes

mascarillas KN95

Hoja de sierra

Imprimante MC-30

Asfalto de 3"y 27

Material seleccionado (afirmado)

botas de cuero y punta de acero

Abundante agua.

-En el presente periodo e contratista ha trabajado con el siguiente equipo:

A : :
| DESCRIPCION [ PROPIO | ALQUILADO [WOTFAL |
" ALAIN O} TSRS TFON

INGENIERO CIVIL
£g17 UE INGEMIEROS CIP. 47851

COLEGH, Ui
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Camién volquete 16 m3. Propio 6
Motoniveladora Propio 1
Hquipos topograficos Propio 1
quip P
Tren asfaltico (esparcidora de asfalto, rodillo Propio 1
liso tandem, Rodillo neumatico)
Cisterna imprimadora Propio 1
Cisterna de agua Propio 1
Cargador frontal Propio 1
Rodillb Liso Vibratbrio Propio 1
v
ance fisico esta en relacion con el avance financiero segin el siguiente cuadro:
e Avance fisico
Descripcion financiero tualizado (% Observacion
actualizado (%) BRASE )
Val 01- al o 5 Se aprecia una normal ejecucién  de
30/06/2019 8574 i acuerdo al calendario actualizado
Val 02- al o " Se aprecia una normal ejecucion  de
31/07/2019 5 e acuerdo al calendario actualizado
Val 03- al i " Se aprecia una normal ejecuciéon de
31/08/2019 e Hebe acuerdo al calendario actualizado
Val 04- al o " Se aprecia una normal ejecucion  de
30/09/2019 i Lot acuerdo al calendario actualizado
Val 05- al . . Se aprecia una normal ejecucion de
31/10/2019 B Sl 7es acuerdo al calendario actualizado
Val 06- al 5 . Se aprecia una normal ejecucion  de
30/11/2019 #Al ALY acuerdo al calendario actualizado
Val 07- al . 5 Se aprecia una normal ejecucién  de
20/12/2019 b - acuerdo al calendario actualizado
Val 08- al ” 5 Se aprecia una normal ejecucion  de
31/01/2020 > A L8607 acuerdo al calendario actualizado
Val 09- al Se aprecia una normal ejecucion  de
20/02/2020 3.64% 3.64% acuerdo al calendario actualizado al
i 12/01/2021
val 10- al Se aprecia una normal ejecucion  de
15/03/2020 0.04% 0.04% acuerdo al calendario actualizado al
12/01/2021
Val 11-al 0 . Segin el ultimo calendario actualizado al
31/08/2020 L72% 1.32% 12/01/2021, se encuentra en buen avance.
Val 12- al 143% | 43% Segun el ultimo calendario actualizado al
30/09/2020 e EReial 12/01/2021, se encuentra en buen avance.
TOTALES 67.98% 67.98%

En cuanto al control de valorizaciones esta se lleva de la siguiente manera:

MONTO MONTO )
VALORIZACION ACTUAL | ACUMULADO ﬁéfgg%i‘gg OBSERVACION
S/, St

- NORMAL EJECUCION POR
Al 30 de Junio 2019 | 1 591 gg4.3p | 1°991.684.32 9.57% ACTUALIZACION DE CALENDARIO

a : 3,120,968.97 NORMAL EIECUCION POR
Al 31 de Julio 2019 1,529,284.65 18.77% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
Al31 de Agosto 2019 | 1,678,160.05 | 4799.138.92 28.86% et et et s
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Al 30 de Setiembre 2019 | 2 gg2 02339 | ©:801,162.31 12.04% BT S
Al 31 de Octubre 2019 | g5 gog 75 | 00:061.09 46.07% ACTUALIZAGION D CALERDARIO
Al 30 de Noviembre 2019 734,087.19 oS 2 50.48% ACTSE%@IE%EE%@E%ARI@
Al 31 de Diciembre 2019 |  ggg 77705 | 9299.925.53 55.69% SIALEACIOS IR AL Kis
AI31deEnero 2020 | g7 4op oo | 10.167:38222 61.15% R Ay L
Al 29 de Febrero 2020 | go5 197,19 | 0177 2:579.32 64.79% ACnglﬁlgAAélgchg%gEEZ%{Amo
Al 15 deMarzo 2020 | © 6,104.51 | '0778.773.83 64.83% I et e
Al 31 de Agosto del 2020 285 401.47 11,064,176.37 66.55% Buen avance de ejecucion
Al 30 de Setiembf;ﬁ‘*;é rem 11°301,546.02 67.98% Buen avanee de ejecucion

Nota: Dichos Montos sin /IGV.

Fecha de inicio real 07 de Junio del 2019.

Los avances acumulados al 30 de Setiembre del 2020,

De acuerdo al cronograma de avance fisico actualizado al 12/01/2021, se tiene

los nuévos avances.

Avance anterior Actual Acumulado
Real 66.55% 1.43% 67.98%
Programado 65.55% 1.64% 67.19%

Segin el Cronograma fisico de obra actualizado - Esto deduce que el contratista
tiene un avance acumulado real de 67.98% que comparado con el avance
programado de 67.19%, el cual se encuentra dentro del avance programado
segun el iltimo calendario actualizado; lo que se espera que en el mes de
Octubre del 2020, se aceleren atn més los trabajos a fin me mejore el avance.

Adicionales y deductivos de Obra.
La entidad ha autorizado y en evaluacion:
1. Adicional y deductivo vinculante n° 01 — De la componente de
semaforizacién (aprobado - RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL
N° 0070).

2. Adicional y deductivo vinculante n° 02 — De la componente de Muros de
proteccion NEW JERSEY (aprobado — RESOLUCION EJECUTIVA
REGIONAL).

3. Deductivo n° 03 - de la componente de reduccién de la berma lateral -
(en proceso de aprobacién)

4. Deductivo n° 04 — de la componente de reubicacién de postes de teléfono
— (en proceso de aprobacién)
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S. DECLARAR IMPROCEDENTE el pago del adicional n°® 03 07 OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA(en evaluacion por parte de la
FEntidad)

{ oNSORCIO

ROURLEN

6. por ultimo APROBAR el deductivo de obra n°® 05; 07 OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA(en evaluacion por parte de la Entidad)

Mayores y menores metrados.

@
1. Mayores metrados n° 01 — sardinel peraltado- de conocimiento a la
Entidad y opinién a fin de considerar la aprobacién presupuestal.

2. Mayores metrados n° 02 — Movimiento de tierra y sub base de 7.20m en
la via principal prog. 297+280 a Ia prog. 299+063.193 — Aprobado por
la Entidad.

3. Mayores metrados n® 03 — Movimiento de tierra y sub base de 2.00m en

la via principal prog. 295+700 a la prog. 297+280 — Aprobado por la
Entidad.

4. APROBAR los menores metrados n° 01, 07 OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA (en evaluacion por parte de la Entidad).

5. APROBAR los mayores metrados n° 04, 07 OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA (en evaluacion por parte de la Entidad)
Ampliaciones de plazo.

Ampliacioén de plazo n° 01 petitorio por 60 dias calendario -IMPROCEDENTE
— via acto resolutivo

Ampliacién de plazo n°® 02 petitorio por 87 dias calendario -
IMPROCEDENTE

Ampliacién de plazo n® 03 petitorio por 40 dias calendario -
PROCEDENTE

Ampliacién de plazo n° 04 petitorio por 09 dias calendario —
PROCEDENTE

Ampliacién de plazo n® 05 petitorio por 90 dias calendario -
PROCEDENTE

Ampliacién Excepcional de plazo 'por 177 dias calendario -
PROCEDENTE

Suspension de plazo.

Ninguno.
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- La valorizacién N° 12; del mes de setiembre del 2020, con 1.43% total -la cual
asciende a $/.237,369.65 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y NUEVE con 65/00 Soles) sin IGV.

- Los reajustes de la valorizacion n° 12; del mes de Setiembre 2020, aplicada con los
indices del mes de Julio del 2020 asciende a (-) S/. 476.39 (Cuatrocientos setenta y seis
con 39/100 soles) sin IGV.

&
- Los deductivos a la fecha no se ha aplicado monto alguno es de S/. 00.00 (Cero con

00/100 soles) sin IGV.

- La amortizacion por Adelanto Directo segun el avance de la obra, y que ha sido
aplicado por el mismo contratista es de S/. 23,736.97 (Veinte tres mil setecientos
treinta y seis con 97/100 SOLES) sin IGV.

- La amortizacién por Adelanto de Materiales, v que ha sido aplicado por el mismo
contratista es de S/. 47,473.93 (Cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta y tres con
93/100 soles) sin IGV.

- La retencion por fondo de garantia es de S/. 0.00 (cero con 00/100 soles) sin IGV, se
presentd carta fianza por fiel camplimiento.

- El Calendario de compromiso a solicitar S/. 195,505.20 (Ciento noventa y cinco
mil quinientos cinco con 20/100 SOLES) Ine. IGV.,

RECOMENDACIONES:

Como se puede verificar los porcentajes estan dados en funcién al nuevo cronograma de
avance actualizado al 12/01/2021, el cual presenta nuevos avances programados y que
como se puede verificar a la fecha la obra no se encuentra en atraso.

Dentro de los acontecimientos mas importantes, es el avance del CONTRATISTA el cual
haciendo las comparaciones de estos valores entre los avances reales y programados indica
que la obra se encuentra hasta el 30 de setiembre del 2020 un avance real del 1.43%,
mientras que en el acumulado es de 67.98%, el cual con referencia al programado al mes
de Setiembre 2020 cuenta con un buen avance.

Se recomienda al equipo de saneamiento fisico legal — GORE ICA, acelere las
coordinaciones y tramites correspondientes a fin que se solucionen ]as interferencias entre
los Grifo Daniela primax, Grifo Primax de Salas Guadalupe, los limites con las
propiedades de la Choza de la Anaconda, Ica Verde, etc. se nos COMUNIQUE LA
DISPONIBILIDA E INTERVENCION LEGAL PUESTO QUE A LA FECHA LA
EMPRESA EJECUTORA COMUNICA QUE EL GRIFO DANIELA LE HA CURSADO
UNA DOCUMENTACION DE NO INTERVENIR, BAJO DEMANDA LEGAL.

Finalmente esta supervision DA CONFORMIDAD A LA PRESENTE
VALORIZACION n° 012 del mes de setiembre 2020, para su pago correspondiente.
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Asi mismo debera de tomar las recomendaciones sobre la seguridad en obra para evitar
posibles accidentes que afecten el desempefio de la obra.

Se le recomienda pagar a la entidad dentro de sus plazos a fin que el contratista cuente con
el financiamiento respectivo y no se paguen interese por demoras en su pago

Atentamente,

¢ogeild



