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GOBIERNO REGIONAL DE ICA

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N°09
(DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020)

"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-111
' (PUENTE VIZCAS), LA PENA — LA CAPILLA - LP CON
AYACUCHO (AY-11 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE
PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA”.

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE ICA
CONTRATISTA : CONSORCIO RIO GRANDE
RESIDENTE :ING. BORIS PABEL GUTIERREZ RAMIREZ
SUPERVISION : CONSORCIO BARTOLOMEO
SUPERVISOR - ING. FERNANDO GILBERTO QUISPE PENA
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INFORME DE VALORIZACION DE OBRA N° 09 DEL SUPERVISOR
CONTRATO PRINCIPAL DE OCTUBRE DEL 2020

1.0. DATOS GENERALES

LICITACION

OBRA

CONTRATO DE OBRA
RESOLUCION DE APROBACION DE
REFORMULACION DE EXPEDIENTE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SISTEMA DE CONTRATACION
ENTIDAD CONTRATANTE
MONTO VALOR REF. (C/IGYV)
MONTO VALOR REF. (§/IGV)
CONTRATISTA

RESIDENTE

CONTRATISTA SUPERVISORA
JEFE DE SUPERVISION

ADELANTO DIRECTO OTORGADO
FECHA DEL ADELANTO DIRECTO

: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°04-2019-
GORE-ICA

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCAS) LA
PENA-LA CAPILLA- LP CONN AYACUCHO (AY A
OCONA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PALPA,
DEPARTAMENTO DE ICA
: N°002-2019-GORE - ICA

: RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°008-2019-
GORE-ICA

RECURSOS
DETERMINADOS
: PRECIOS UNITARIOS
: GOBIERNO REGIONAL DE ICA
: /. 16, 266,806.72
: §/.13,785,329.51
: CONSORCIO RIO GRANDE
: ING. BORIS PABEL GUTIERREZ RAMIREZ
: CONSORCIO BARTOLOMEO
: ING. FERNANDO GILBERTO QUISPE PENA

ORDINARIOS-RECURSOS

: §/.1°619,950.11 C/IGV
: 03-SET-2019

ADELANTO MATERIALES OTORGADO : S/. 3'239,900.21 C/IGV
FECHA DEL ADELANTO MATERIALES : 11-NOV-2019
MONTO PRES. CONTRATADO CON IGV: §/.16,199,501.07
MONTO PRES. CONTRATADO SIN IGV : 5/.13,728,390.74

FECHA DE FIRMA DE CONTRATO
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO
FECHA DE SUSPENSION TEMPORAL
FECHA INICIO CONTRACTUAL

: 14 de agosto de 2019
: 15/08/2019
: 29/08/2019
: 24/10/2019

PLAZO DE EJEC. CONTRACTUAL (D.C) : 270 Dias c.

FECHA TERMINO CONTRACTUAL

F. DE PARALIZ. DE OBRA POR D.S. 26
FECHA DE REINICIO DE OBRA N°2
P. DE EJECUCION DE AMPLIACION

: 19/07/2020
: 16/03/2020
: 17/08/2020

:199D.C

F. DE CULMINACION DE AMPLIACION: 03/02/2021

AVANCE ACUMULADO EJECUTADO
AVANCE PROGRAMADO ACUM.
ESTADO DE LA OBRA

: 31.05%
:37.39%
: ATRAZADA
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1.1. Ubicacién
El proyecto “Mejoramiento de la Carretera Departamental IC-111 (Puente

Vizcas) La Peila — La Capilla — LD con Ayacucho (AY — 111 a Ocaiia),
Distrito y Provincia de Palpa, Departamento de Ica”, se inicia entre 105 380.62
m.s.n.m (KM 0+000.00) a 655 m.s.n.m (km 15+0.73.76) de la via afirmada
existente. Con el mejoramiento de la via se tiene una longitud final de
15+073.36km.

El inicio se ha establecido en el km, 0+000 (Pte Vizcas — Palpa) del camino
departamental ruta IC-111, a la altura del km 394 de la Panamericana Sur;
habiéndose determinado el punto final en el km 15+073.36 C.P Saramarca.

Departamento - Ica

Provincia : Palpa

Distrito : Palpa
1.2. Objetivos

Objetivo General

El objetivo principali del proyecto es el Mejoramiento de la Carretera
Departamental IC-111 (Puente Vizcas), La Pefia — La Capilla — Lp con Ayacucho
(AY-111 a Ocaiia), Distrito y Provincia de Palpa, Departamento de Ica, siendo la
finalidad mejorar sus condiciones de transitabilidad en cualquier época del afio,

con una vida 1til de 20 afios.

Objetivos Especificos

e Mejorar el servicio de transporte de carga y pasajeros

e Offrecer seguridad vial a todos y cada uno de los pasajeros que hacen uso de
esta importante carretera.

e Incorporaciéon de la economia local de las comunidades aisladas hacia los
mercados provinciales, departamentales y regionales.

e Reducir los costos de transporte de carga y pasajeros y reducir el tiempo de

viaje hasta la mitad del que actualmente se toma.

hecho el mejoramiento de la carretera.

. FED
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1.3. Metas de la Obra
- Pavimento flexible de 2”.
- Construccion de sardineles sumergidos de 0.15m x 0.25m concreto
"c=175kg/cm2 en Longitud de 8980 ml (solo en los centros poblados).
- Nivelacion de buzones existentes 08 unidades
- Construccion de cunetas longitudinales 13,437.36ml
- Construccion de alcantarilla TMC 41 unidades de 24” y 36™
- Construccion de badenes 08 unidades longitudes 20m, 25m y 30m.
- Mejoramiento de badenes existentes.
- Construccion de muros de contencion de concreto 1lund, longitud total
aproximadamente 624.0m con alturas variables de 2.00m a 4.00m
- Construccion de dique de encauzamiento y defensa riberefia con una longitud
de 280.72m
- Sefializacion y seguridad vial (6 sefiales informativas, 107 sefiales, 07 sefiales
reglamentarias, 16 postes kilométricos, 30,146.72m pintura lineal continua,
3,768.3m pintura lineal discontinua, 112,50 m2 marcas en el pavimento,
2.914.05 m2 marcas en muro contencion.
- Guardavias 2,760m
- Gibas o resalto 30m
1.4. Entidad Contratante
GOBIERNO REGIONAL DE ICA
1.5. Contratista
CONSORCIO RIO GRANDE, conformada por:
e Corporacion de ingenieria, construccion y desarrollo sostenible Internacional
S.AC
¢ Asesoria, Disefio y Construccion Contratistas Generales S.A.C
e IBERICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A
REPRSENTANTE LEGAL:
Emily Céspedes Sayritupac
DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL:
Urb. La Estancia Mza A lote N°12 distrito de Ica — Ica - Ica
1.6. Periodo del Informe
Valorizacion N° 09: Del 01 al 31 de Octubre del 2020

. o
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2.0. CONTROL DE AVANCE FISICO
2.1. Estado del Avance Fisico de la Obra

A la fecha del presente informe correspondiente a la Valorizacion N° 09 entre el
periodo del 01 hasta el 31 de Octubre del 2020, el estado de la obra se encuentra
ATRAZADA. Ello se verifica en el comparativo del calendario de avance
reprogramado acumulado (37.39%) y el avance real acumulado (31.05%); en el que se
detalla a continuacion:

a) Situacion de la Obra . ATRAZADA
b) Avance programado Vigente 1 11.79%

¢) Avance ejecutado en el Mes (01 AL 31 DE OCTUBRE.) : 4.64%

d) Avance programado acumulado al mes : 37.39%

e) Avance acumulado ejecutado al mes :31.05%

Se Precisa que en el mes se encuentra ATRAZADA la obra méas cuanto pasa el
80% de su Programado Acumulado.
2.2. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA OBRA
Comentario
Es preciso aclarar que esta supervision ha realizado una evaluacion de los avances

en la obra al mes de Octubre del 2020.

2.3. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL PERIODO
Las principales actividades ejecutadas al Mes de Octubre del 2020, en lo que
corresponde al contrato principal, estin distribuidas en las siguientes partidas

e genéricas.

PARTIDAS EJECUTADAS
01. PAVIMENTO FLEXIBLE (PROG 0+000 - 15+073.36)
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
En esta partida se abarco lo concerniente al mantenimiento de
transito en las areas que se hallan en construcciéon, como el

mantenimiento de desvios, para facilitar las tareas en ejecucion.

Contractual.

. g av
JEFE DE BUPERNISION BE QB
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El avance ejecutado.écmhulado es del 77% del Metrado Contractual.

»  Avance del mes 1.00 Mes.

»  Avance acumulado actual 6.90 Mes.

01.02 MOVIMIENTO DE TIERRA

01.02.06 COMFORMACION Y ACOMODO DME
Es la actividad de acondicionamiento y disposicion final de los

| materiales excedentes de la obra en lugares debidamente autorizados,

en el que se le indica a la contratista contemplar, acorde con el Plan
de Manejo Ambiental.
El avance ejecutado en el presente mes es del 10.00% del Metrado
Contractual.
El avance ejecutado acumulado es del 29.00% del Metrado

Contractual.
=  Avance del mes 4.333.35 m3.
=  Avance acumulado actual 12,760.93 m3.

01.04 PAVIMENTO FLEXIBLE
01.04.02 IMPRIMACION ASFALTICA,

Bajo este item, el Contratista debe suministrar y aplicar material

bituminoso a una base o capa del camino, preparada con
anterioridad, de acuerdo con las Especificaciones y de conformidad
con los planos. Consiste en la incorporacion de asfalto a la superficie
de una Base, a fin de prepararla para recibir una capa de pavimento
asfaltico.

El avance ejecutado en el presente mes es del 10.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 28.00% del Metrado

Contractual.
»  Avance del mes 9,296.70 m2.
»  Avance acumulado actual 25.,760.70 m2.

01.04.03 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2",
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Este trabajo consistira en la colocacion de una -capa asfaltica ‘
bituminosa de 2", fabricada en caliente y, construida sobre una

superficie debidamente preparada e imprimada, de acuerdo con la

presente especificacion.

El avance ejecutado en el presente mes es del 10.00% al Metrado

Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 28.00% del Metrado

Contractual.
» Avance del mes 9,296.70 m2.
=  Avance acumulado actual 25.,760.70 m2.

01.05 SARDINELES SUMERGIDOS

01.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.05.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA SARDINELES DE
0.15 X 0.30M
Estas excavaciones se hardn de acuerdo con las dimensiones exactas
formuladas en los planos correspondientes.
En forma general el sardinel debe efectuarse sobre terreno firme
(terreno natural). Se considerara una altura de 25 cm. por debajo del
nivel de la via y quedando 15 cm. sobre esta, el ancho de excavacion
sera de 30 cm. El fondo de la excavacién deberd quedar limpio y
parejo.
El avance ejecutado en el presente mes es del -2.00% al Metrado
Contractual.
El avance ejecutado acumulado es del 7.00% del Metrado

Contractual.
=  Avance del mes -6.88 m3.
=  Avance acumulado actual 29.12 m3.

01.05.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Bajo esta partida se considera los traslados de cualquier material
excedente inservible incluyendo las piedras que se salgan a la
superficie, trozos de concreto demolidos, llevando los

MATERIALES a diferentes lugares y para diferentes objeto

-118 A OCARNA), DISTRITO Y PROVNCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA”
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indique el Ingeniero Supervisor, todo de acuerdo con sus

correspondientes especificaciones. El material remanente inservible

que sea necesario eliminar se mide desde el centro de gravedad de la

fuente de origen hasta el centro de gravedad de uno de los depdsitos

(botaderos) sefialados en el proyecto o los que indique el Supervisor.

El fondo de la excavacion debera quedar limpio y parejo.

| El avance ejecutado en el presente mes es del -2.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 7.00% del Metrado

Contractual.
=  Avance del mes -8.95 m3.
=  Avance acumulado actual 37.85 m3.

01.05.02 CONCRETO SIMPLE

01.05.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES
Los encofrados son formas que seran de madera y cuyo objeto
principal es contener el concreto dandole la forma requerida
debiendo estar de acuerdo con lo especificado en las normas AOI
347-68.
Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presion
resultante de la colocacion y vibracion del concreto y la suficiente
rigidez para mantener las tolerancias especificadas.

n El avance ejecutado en el presente mes es del 1.00% al Metrado

Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 2.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 4820 m2.
»  Avance acumulado actual 104.20 m2.

01.05.02.02 CONCRETO F’c=175 kg/cm2 PARA SARDINELES
Es la franja de concreto que forma parte del borde de la calzada, este

estara constituido de concreto fc=175 Kglcm2, con materiales de
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'proporcién que in.di.'qu'é' el disefio de mezcla elaborado por el

contratista y verificado por la supervision.

Este concreto debe ser debidamente vibrado para lograr la
adherencia Optima entre los agregados y el aglomerante. Tendra
seccion rectangular de 0.30 m. de altura y 0.15 m. de ancho.

El avance ejecutado en el presente mes es del 3.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 16.00% del Metrado

Contractual.
=  Avance del mes 6.19 m3.
» Avance acumulado actual 31.39 m3.

03. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

03.01 CUNETAS LONGITUDINALES

03.01.01 CONFORMACION Y PERFILADO DE CUNETAS
LONGITUDINALES
Consiste en conformar y perfilar con motoniveladora, y compactar
con plancha compactadora o pisones de metal o concreto, la seccidén
transversal y la pendiente longitudinal de las cunetas, cuando
presenten signos de deterioro y erosion que dificulten o impidan el
libre flujo del agua.
El avance ejecutado en el presente mes es del 4.00% al Metrado
Contractual.
El avance ejecutado acumulado es del 54.00% del Metrado

Contractual.
=  Avance del mes 519.90 m.
»  Avance acumulado actual 7,200.90 m.

03.01.02 REVESTIMIENTO DE CUNETAS

03.01.02.01 CONCRETO F'c=175 kg/cm2
Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricacion,
transporte, colocacion, vibrado, curado y acabados de un concretos

con resistencia fc 175 kg!cm2 de cemento Portland, agregados finos,
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estructuras de drenaje, muros de contencion, cabezales de

alcantarillas, cajas de captacion, aletas, sumideros y estructuras en
general, de acuerdo con los planos del proyecto, las especificaciones
y las instrucciones del Supervisor.

El avance ejecutado en el presente mes es del 8.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 54.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 80.88 m3.
il Avance acumulado actual 577.87 m3.

03.01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

Esta partida comprende el suministro e instalacion de todos los
encofrados, las formas de madera y/o metal, necesarias para confinar
y dar forma al concreto; en el vaciado del concreto de los diferentes
elementos que conforman las estructuras y el retiro del encofrado en
el lapso que se establece mas adelante.

El avance ejecutado en el presente mes es del 4.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 54.00% del Metrado

Contractual.
. Avance del mes 13.88 m2.
4 Avance acumulado actual 192.60 m2.

03.02 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS TMC (41 UND)

03.02.01 OBRAS PRELIMINARES

03.02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
El replanteo de los planos consiste en materializar sobre el terreno
en determinacién precisa y exacta sus niveles asi como definir sus
linderos y establecer marcas y sefiales fijas de referencia, con

caracter temporal.

Contractual.
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El avance ejecutado acumulado es del 46.00% del Metrado

Contractual.
=  Avance del mes 77.48 m2.

=  Avance acumulado actual 553.68 m2.

03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL
SUELTO MANUAL
Este trabajo consiste en la ejecucion de excavaciones por encima
| o por debajo del nivel freatico, para fundacion de estructuras
diversas, en material suelto, para la cimentacion de estructuras,
alcantarillas, muros, zanjas de coronacién, canales, cunetas y
otras obras complementadas.
El avance ejecutado en el presente mes es del 10.00% al Metrado
Contractual.
El avance ejecutado acumulado es del 46.00% del Metrado
Contractual.
*  Avance del mes 180.07 m3.

= Avance acumulado actual 820.78 m3.

03.02.02.02 RELLENO EN ESTRUCTURAS C/MATERIAL PROPIO

Este trabajo consiste en la colocacion en capas, humedecimiento o
secamiento, conformacion y compactacion de los materiales
adecuados provenientes de la misma excavacion y/o material de
préstamo, para rellenos a lo largo de estructuras de concreto y
alcantarillas de cualquier tipo, previa la ejecucion de las obras de
drenaje.

El avance ejecutado en el presente mes es del 10.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 33.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 6421 m3.
»  Avance acumulado actual 211.71

...............
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03.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Esta partida estd referida al transporte de material excedente,
tanto de excavacion de explanaciones, construccion de
alcantarillas a diferentes distancias, de acuerdo con estas
especificaciones, las cuales a su vez seran eliminadas en los DME
autorizados.

El avance ejecutado en el presente mes es del 10.00% al Metrado
Contractual. |

El avance ejecutado acumulado es del 54.00% del Metrado

Contractual.
= Avance del mes 150.62 m3.
=  Avance acumulado actual 791.79 m3.

03.02.04 CONCRETO ARMADO

03.02.04.01 CABEZAL DE ENTRADA

03.02.04.01.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2
Este trabajo consiste en el suministro de materiales,
fabricacion, transporte, colocacion, vibrado, curado y
acabados de los diferentes tipos de concretos de cemento
Portland, agregados finos, agregados gruesos y agua;
utilizados para la construccién de estructuras de drenaje,
muros de contenci6n, cabezales de alcantarillas, cajas de

( captacion, aletas, sumideros y estructuras en general, de

acuerdo con los planos del proyecto, las especificaciones y
las instrucciones del Supervisor.
El avance ejecutado en el presente mes es del -15.00% al
Metrado Contractual.
El avance ejecutado acumulado es del 34.00% del Metrado

Contractual.
e Avance del mes -11.79 m3.
e Avance acumulado actual 26.58 m3.

03.02.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NOR!
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Esta partida comprende el suministro e instalacion de todos

los encofrados, las formas de madera, necesarias para
confinar y dar forma al concreto; en el vaciado del concreto
de los diferentes elementos que conforman las estructuras y
el retiro del encofrado en el lapso que se establece mas
adelante.
El avance ejecutado en el presente mes es del -7.00% al
Metrado Contractual.
El avance ejecutado acumulado es del 34.00% del Metrado
Contractual.

e Avance del mes -36.99 m2.

e Avance acumulado actual 174.65 m2.

03.02.04.01.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2
Este trabajo consiste en el suministro, transportes,
almacenamiento, corte, doblamiento y colocacion de las
barras de acero dentro de las diferentes estructuras
permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del
proyecto.
El avance ejecutado en el presente mes es del 8.00% al
Metrado Contractual.
El avance ejecutado acumulado es del 34.00% del Metrado
Contractual.

e Avance del mes 532.75 kg

e Avance acumulado actual 2,251.07 kg.

03.02.04.02 CABEZAL DE SALIDA
03.02.04.02.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2

Este trabajo consiste en el suministro de matenales,

fabricacion, transporte, colocacion, vibrado, curado y
acabados de los diferentes tipos de concretos de cemento
Portland, agregados finos, agregados gruesos y agua,

utilizados para la construcciéon de estructuras de drenaje,
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captacion, aletas, sumideros y estructuras en general, de
acuerdo con los planos del proyecto, las especificaciones y
las instrucciones del Supervisor.

El avance ejecutado en el presente mes es del -9.00% al
Metrado Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 39.00% del Metrado

Contractual.
e Avance del mes -6.42 m3.
e Avance acumulado actual 29.34 m3.

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
Esta partida comprende el suministro e instalacion de todos
los encofrados, las formas de madera, necesarias para
confinar y dar forma al concreto; en el vaciado del concreto
de los diferentes elementos que conforman las estructuras y
el retiro del encofrado en el lapso que se establece mas
adelante.
El avance ejecutado en el presente mes es del -10.00% al
Metrado Contractual.
El avance ejecutado acumulado es del 39.00% del Metrado
Contractual.

e Avance del mes -39.73 m2.

e Avance acumulado actual 161.60 m2.

03.02.04.02.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2

Este trabajo consiste en el suministro, transportes,
almacenamiento, corte, doblamiento y colocacion de las
barras de acero dentro de las diferentes estructuras
permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del
proyecto.

El avance ejecutado en el presente mes es del 17.00% al

Metrado Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 39.00% del

Metrado Contractual.
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e Avance del mes 1,145.81 kg

e Avance acumulado actual 2,572.65 kg.

03.04 BADENES (8 UND)

03.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES

03.04.01.02 LIMPIEZA DE CURSO DE AGUA
Esta actividad consiste en ejecutar a mano y/o maquina, la limpieza
en seco o bajo agua de canales de riego y/o drenaje, abiertos o
cerrados, estructuras y zanjas en general, los cuales pueden estar o
no en funcionamiento. Esta limpieza incluye el retiro de: Malezas
acuaticas (ya sean flotantes, sumergidas o emergentes) y
vegetacion, Materiales acarreados que se encuentren dentro de la
seccion de las obras mencionadas, obstaculizando e impidiendo su
funcionamiento (tales como troncos, ramas, basuras, etc.),
sedimentos de fondos y taludes incluso debajo de puentes, y en las
estructuras existentes, hasta perfilar la seccion de acuerdo con los
planos o indicaciones del interventor. Se debe tener cuidado de no
dafiar las secciones de los canales o estructuras. Incluye, ademas, la
adecuacion de las zonas aledafias a los canales (bermas) y
estructuras, de tal manera que permita el acceso y maniobras de los
equipos requeridos para la realizacion de esta actividad. Igualmente
comprende la disposicién y conformacion de los materiales
producto de la limpieza en el sitio indicado por el interventor.
El avance ejecutado en el presente mes es del 10.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 10.00% del Metrado

Contractual.
=  Avance del mes 400.00 m2.
= Avance acumulado actual 400.00 m2.

03.05 MEJORAMIENTO DE LOS BADENES EXISTENTES
03.05.01 OBRAS PRELIMINARES
03.05.01.01 LIMPIEZA DE BADENES EXISTENTES ?;ogc

NG FERNANDO G. O
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Este trabajo consiste en limpiar los badenes de concreto con la

finalidad de eliminar toda basura, sedimentos, material de arrastre u
otros que obstaculicen u obstruyan el libre flujo del agua, evitando
estancamiento perjudiciales para la via, siendo por tanto un trabajo
que se puede se realizar manual 0 mecanicamente.

El avance ejecutado en el presente mes es del 83.00% al Metrado

Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 83.00% del Metrado

Contractual.
=  Avance del mes 250.00 m2.
=  Avance acumulado actual 250.00 m2.

03.05.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
El replanteo de los planos consiste en materializar sobre el terreno
en determinacién precisa y exacta sus niveles asi como definir sus
linderos y establecer marcas y sefiales fijas de referencia, con
caracter temporal. El Contratista sometera los replanteos a la
aprobacion del Ing. Supervisor, antes de dar comienzo a los
trabajos.
El avance ejecutado en el presente mes es del 83.00% al Metrado
| Contractual.
El avance ejecutado acumulado es del 83.00% del Metrado

Contractual.
=  Avance del mes 50.00 m2.
=  Avance acumulado actual 50.00 m2.

03.05.01.03 LIMPIEZA DE CURSO DE AGUA

Este trabajo comprende la limpieza de los cursos de agua existentes

que desembocan en los badenes existentes, como medida de
prevencion, en una longitud minima de cinco metros hacia arriba
de la ladera.

Esta limpieza incluye el retiro de: Malezas acuaticas (va sean

flotantes, sumergidas o emergentes) y vegetacion, Materiales
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03.05.02.02 AFIRMADO COMPACTADO E=10cm

menciohadas, obstaculizando e impidiendo su funcionamiento
(tales como troncos, ramas, basuras, etc.), sedimentos de fondos y
taludes incluso debajo de puentes, y en las estructuras existentes,
hasta perfilar la seccién de acuerdo con los planos o indicaciones
del interventor.

El avance ejecutado en el presente mes es del 50.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 50.00% del Metrado
Contractual.

= Avance del mes 300.00 m2.
=  Avance acumulado actual 300.00 m2.
MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.05.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL

SUELTO MANUAL

Este trabajo comprende la ejecucion de las excavaciones necesarias
para la cimentacion de estructuras del tipo alcantarillas y badenes.
Ademas incluye la carga, transporte y descarga de todo el material
excavado sobrante, de acuerdo con las presentes especificaciones y

de conformidad con los planos de la obra y las 6rdenes del

Supervisor.
El avance ejecutado en el presente mes es del 78.00% al Metrado
Contractual.
El avance ejecutado acumulado es del 78.00% del Metrado
Contractual.

= Avance del mes 33.81 ma3.

= Avance acumulado actual 33.81 m3.

Este trabajo consiste en el suministro, colocacion y compactacion

de material de sub-base granular aprobado sobre una superficie

preparada, en una o varias capas, de conformidad con los

--------------
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El avance ejeéutado en el presente mes es del 83.00% al Metrado

Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 83.00% del Metrado

Contractual.
*  Avance del mes 50.00 m2.

®*  Avance acumulado actual 50.00 m2.

03.05.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

03.05.03

Esta partida esta referida a la eliminacion con transporte de
material excedente, tanto de excavacion de explanaciones y
construccion de badenes.

Todo material excedente de las excavaciones que no hubiera sido
empleado asimismo el desmonte de las obras mismas, deberan ser
eliminados a botaderos acondicionados en lugares donde no
produzcan efectos negativos al medio ambiente, en forma periddica
de tal manera que la obra se mantenga limpia.

El avance ejecutado en el presente mes es del 35.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 35.00% del Metrado

Contractual.
=  Avance del mes 43.95 m3.
= Avance acumulado actual 4395 m3.
CONCRETO SIMPLE

03.05.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% PM-BADEN

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricacion,
transporte, colocacion, vibrado, curado, y acabados de concretos de
cemento Portland, con una resistencia fc 175 kg/cm2 + la adicion
de piedra grande en porcentaje que no exceda el 30% y cuyo
tamafio maximo no debe ser mayor a 40 cm de diametro, utilizados
para la construccion de las estructuras de soporte, de acuerdo con
los planos del proyecto, las especificaciones y las instrucciones del

Supervisor.
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El avance ejechtﬁdo acumulado es del 67.00% del Metrado

Contractual.
=  Avance del mes 12.00 m3.
= Avance acumulado actual 12.00 m3.

03.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA EMBOQUILLADO
Esta partida comprende el suministro e instalacion de todos los
encofrados, las formas de madera y/o metal, necesarias para
confinar y dar forma al concreto; en el vaciado del concreto de los
diferentes elementos que conforman las estructuras y el retiro del
encofrado en el lapso que se establece mas adelante.
El avance ejecutado en el presente mes es del 67.00% al Metrado

Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 67.00% del Metrado

Contractual.
=  Avance del mes 5.20 m2.
»  Avance acumulado actual 520 m2.

05. IMPACTO AMBIENTAL

05.03 PROGRAMA DE CONTINGENCIA

05.03.01 PROGRAMA DE CONTINGENCIA
En esta partida el contratista implemento el programa de
contingencia contra accidentes que pueda ocurrir en la obra, como
adquisicion de equipos de emergencia contra accidentes.
El avance ejecutado en el presente mes es del 11.00% al Metrado
Contractual.

El avance ejecutado acumulado es del 77.00% del Metrado

Contractual.
=  Avance del mes 1.00 Mes.
» Avance acumulado actual 6.90 Mes.

3.0. CONTROL DE AVANCE FINANCIERO
3.1. Monto del Contrato
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S/. 16,199,501.07 (Dieciséis Millones Ciento Noventa y nueve Mil Quinientos uno
con 07/100 nuevos soles incl. IGV).

3.2. Monto de Adelanto Directo
S/. 1,619,950.11 (Un Millon Seiscientos Diecinueve Novecientos cincuenta con

11/100 nuevos soles). 10%. Fecha de entrega del adelanto directo, 03 de setiembre
del 2019.

3.3. Monto de Adelanto para materiales

3'239,900.21 (Tres Millones Doscientos Treinta y Nueve Mil Novecientos con

21/100 nuevos soles). 20%. Fecha de entrega del adelanto directo, 11 de Noviembre
del 2019.

3.4. Pagos de Adelantos y Valorizaciones

ADELANTOS
CONCEPTO MONTO ESTADO | DETALLE
ADELANTO DIRECTO S/, 1,619,950.11 Cancelado 10%
ADELANTO DE MATERIALES S/.3'239,900.21 Cancelado 20%
[ VALORIZACIONES
MONTO INCL PORCENTAIJE
CONCEPTO GV OBSERVACIONES | DETALLE AVANZADO
VALORIZACION ot
N° 1 §/.247,301.06 | ~ANCELADA Cont. Principal 1.52%
VALORIZACION | s/ 228.763.63 | CANCELADA | Cont Principal 1.41%
VALORIZACION | s/ 95334932 | CANCELADA | Cont. Principal 1.56%
VALORIZACION |/ 1,017,862.69| CANCELADA | Cont. Principal |  6.28%
;’OA;*OR[ZACION S/.1,885.952.64| CANCELADA | Cont. Principal 11.64%
VALORIZACION |g/ 5159181 | CANCELADA | Cont. Principal |  032%
gf‘#ORI‘ZAC‘ON S/ 13226082 | CANCELADA | Cont Principal |  0.82% |
E%OREACION S/. 46244140 | CANCELADA | Cont. Principal 2.85%
VALORIZACION 1) 75220035 | ENTRAMITE | Cont Principal | 4.64%
TOTAL __[S/. 5,031,723.77

=l
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NOTA: Monto valorizado incluye IGV Sin reajuste, amortizaciones, ni retenciones

3.5. Resumen de pagos al Contratista

Los pagos realizados al contratista, se figura en el siguiente cuadro:

Motto Amortizaciones Deductivos
Descripcion | Valorizado (Sin | Reajuste Adelanto _Adelanto | Adelanto | Adelanto Monto Neto IGV ch)tal pa:'
1GV) Directo Materiales | Directo | Materiales e
Monto
Contractual | 13:728:390.74 2,471,110.33 | 16,199,501
Oct- 2019 |209,577.17 0.00| 20,957.72 0.00| 0.00 0.00 | 188,619.45 | 33,951.50|222,570.9
Nov -2019 | 193,867.48 0.00 19,386.75 0.00 0.00 0.00|174,480.73 | 31,406.53|205,887.2
Dic-2019 |214,702.81 7,417.77 21,470.28| 10,497.31| 183.79 0.00 | 189,969.20| 34,194.46|224,163.6
Ene - 2020 | 862,595.50 8,625.96 86,259.55( 48,431.56 85.49 -400.92 | 736,845.78 | 132,632.24 | 869,478.0
Feb -2020 |1,598,264.95 | 10,565.76 159,826.49 | 686,636.36 | -316.80 0.00 | 762,684.66 | 137,283.24 | 899,967.9
b rme20 |43,721.87 306.05 4,372.19 4,511.86 -8.67 0.00| 35,152.54 6,327.46 |41,480.00
Agos-2020 | 112,085.44 -448.34 11,208.54 0| -144.41 0.00|100,572.97 | 18,103.13(118,676.1
Sep-2020 |391,899.49 342.25 39,189.95| 10,242.89| -310.72 0.00|343,119.62| 61,761.53 | 404,881.1
Oct-2020 |637,457.92 | 4,462.21| 63,745.79 |351,945.80 | -126.35 | -17,607.54 | 243,962.43 | 43,913.24 | 287,875.6
Descripcion Monto actual (S/.) Fecha pago Observacion

Adelanto Directo 1’619,950.11 04/09/19 cancelado

Adelanto Materiales 01 3°239,900.21 19/11/2019 cancelada

Valorizacion N° 01 222.570.95 - cancelada

Valorizacion N° 02 228,763.63 - cancelada

Valorizacion N° 03 253,349.32 - cancelada

Valorizacion N° 04 1,017,862.69 - cancelada

Valorizacion N° 05 1,885,952.64 o cancelada

Valorizacion N° 06 51,591.81 cancelada

Valorizacién N° 07 132,260.82 = cancelada

Valorizacion N° 08 462,441.40 - cancelada

Valorizaciéon N° 09 752,200.35 - en tramjite
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3.6. Estado de la Amortizacién de los adelantos Otorgados
01 | OCT. 209,577.17 0.00 0.00
02 [NOV.19 193,867.48 0.00 0.00
03 | DIC. 19 214,702.81 10,497.31 10,497.31
04 | ENER20 862,595.50 48,431.56 58,928.87
05 | FEBRE. 20 1,598,264.95 686,636.36 745,565.23
06 | MARZO 20 43,721.87 4,511.86 750,077.09
07 | AGOSTO 20 112,085.44 0.00 750,077.09
08 | SEPTIEM 20 391,899.49 10,242.89 760,319.98
09 | OCTUBR 20 637,457.92 - 351,945.80 1,112,265.78
SALDO POR AMORTIZAR SIN S/.1,633,412.37
IGV) S/

01 19 957.72 20,957.72
02 | NOV. 19 193.867.48 19,386.75 40,344 47
03 | DIC. 19 214,702.81 21,470.28 61,814.75
04 | ENERO 20 862,595.50 86,259.55 148,074.30
05 | FEBRER.20 | 1,598,264.95 159,826.49 307,900.79
06 | MARZO 20 43,721.87 4,372.19 312,272.98
07 | AGOSTO20 | 112,085.44 11,208.54 32348152
08 | SEPTIEM 20 |  391,899.49 39,189.95 362,671.47
09 | OCTUBR20 | 637,457.92 63,745.79 426.417.26

SALDO POR AMORTIZAR SIN

IGV) SI.

946,421.81
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4.0, PORCENTAJE DE AVANCE REAL EN EL PERIODO VS PORCENTAJE
DE AVANCE PROGRAMADO

T o g B g g g

|

OCTUBRE
2020
~ PROGRAMADO
AVANCESIN [ e | 1618318
1Gv Rgf‘l‘ 637,457.92
AVANCE % | FROGP;QMADO 11.79%
DE CADA —t
s [
~ PROGRAMADO
AVANCE% | i % 37.39%
ACUMULADO REo/AL _ 51 055
(1]
: AVANCE AVANCE il
: : A St ESTADO
OBRA | REPROGRAMADO | EJECUTADO | ppyaA
“Mejoramiento de la carretera
departamental  IC-111  (Puente
Vizcas) La Pefia-La Capilla-LD con
Ayacucho (AY-118 a Ocafia),| 11.79% 37.39% | 4.64% [31.05% ATRASADA
Distrito y Provincia de Palpa,
Departamento de Ica”

5.0. ADELANTOS CONCEDIDOS A LA CONTRATISTA
5.1.Adelanto directo
El contratista CONSORCIO RIO GRANDE ha solicitado y recibido el Adelanto
Directo equivalente al 10% del monto del contrato ascendente a la suma de S/. 1,
619,950.11 (Un millén Seiscientos diecinueve Mil novecientos cincuenta con

11/100 Soles) por concepto de adelanto Directo (Inc. IGV) el cual ha sido otgrgado

como se aprecia en el siguiente cuadro: co
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ADELANTO DIRECTO OTORGADO

N - : MONTO  SIN MONTO CON
o FECHA Wy IGV :

1 03/09/2019 1,372,839.07 1,619,950.11
Total 1,372,839.07 1,619.950.11

De este modo la entidad ha cumplido con entregar el 10% del monto del Contrato

como adelanto Directo.

5.2.Adelanto de los materiales

N[ - | MONTO SIN]  MONTO CON
1 11/11/2019 2,745,678.14 37239,900.21
Total 2,745,678.14 3°239,900.21

De este modo la entidad ha cumplido con entregar el 20% del monto del Contrato

como adelanto por Materiales.

6.0. GARANTIAS DE LA CONTRATISTA
Las cartas de Garantia presentadas por la contratista CONSORCIO RIO GRANDE

se encuentran renovadas, a continuacion se detallan:

Carta Fianza N°219301638, Carta de Fiel Cumplimiento de la Contratacion de la
Obra (vence el 01 de junio del 2020).
Carta Fianza N°219301643, Garantiza el Adelanto Directo de Obra (vence el 10 de

Febrero del 2020).

{sfoctify
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Cuadro de Control de Cartas Fianzas:

- | i ORIGINAL

DESCRIPCION  |GARANTE |GARANTIZA . |FECHA _
; e [MONTO (S1) | ypNCIMIENTO
Carta Fianza Fiel

N°219301638 INSUR S.A. | notimiento | 1-619:950.11 | 01/0672020
Carta Fianza Adelanto

N°219301643 INSURS.A. || $/1,619,950.11 | 10/02/2020
Carta Fianza Adelanto

N°219302165 INSUR S.A. | S/3,239,900.22 | 23/01/2020

7.0. PROBLEMAS Y SOLUCIONES (Implementadas o por implementar)

7.1. ASPECTOS TECNICOS-CONTRACTUALES
Debido a la incompatibilidad del expediente técnico con el terreno, en
referencia que los trazos de la via pre existentes se ubican en zona de
reserva arqueologica por la cual es necesario un plan de monitoreo
arqueologico constante. Que con resolucion N°D00016-2019-
DDCICA/MC, se emite la aprobaciéon del Plan de Monitoreo
Arqueologico DE LA CARRETERA del proyecto:

"MEJORAMIENTO DEPARTAMENTAL IC - 111 (PUENTE VIZCAS)
LA PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO (AY - 111 A
OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PAIPA 1 DEPARTAMENTO
DE ICA".
Para la ejecucion del trazo y replanteo e inicio del corte de la obra se ha ido
evidenciando interferencias por el cual se ha cursado documentos y anotados
como consulta en el cuaderno de obra segun se detalla:

- Con fecha 24/10/2019, Asiento N°01 del Residente de Obra en el que

indica que presento el INFORME N°001-CACR-2019/RO planteando

varias observaciones, en el que da énfasis a los puntos 2,3,4 del informe;

debido a que los puntos geodésicos considerados en el expedien

CONSORCI
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8.0. PERSONAL EMPLEADO

del eje de la via pre existente no concuerdan con los ﬁiintbs geodésicos
emitidos de la data del Ministerio de Cultura, en que arrojan un

incongruencia de la poligonal a los largos de los 15km.

Accion realizada
Se ha presentado un informe y elevado a la entidad. Para que lo eleve al

consultor y emita su pronunciamiento.

- Con fecha 24/01/2020 Asiento N° 99 Se le indica al Ing Residente presente
los planos de Replanteos definidos, a la fecha no viene entregando para un
buen control de esta Supervision, asi mismo se le ha alcanzado en
reiteradas ocasiones con miltiples Carta N° 004 a la 015-
2020/CB/FGQP/SO, de la Supervision adjuntando el Oficio del
GORE_ICA, donde indica que la Contratista alcance lo mas pronto posible
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y los Planos de Replanteos
definidos del proyecto en construccion.

Accion realizada

Se ha presentado los informes correspondiente y elevado a la entidad, sobre
el seguimiento de lo solicitado.

Asi mismo se le ha cursados cartas a la Contratista con referencia a los
planos finales de replanteos como alcance el Plan de Seguridad y Salud en

el trabajo con las observaciones levantadas.

PERSONAL CLAVE (CONTRATISTA)

- Residente de Obra . Boris Pavel Gutiérrez
Ramirez
- Especialista en Movimiento de Tierra y Pavimento - Angel Rosan Huanca
Borda
Especialista en Obras de Arte y Drenaje . Edward Quintanilla
Gomez
- Especialista de Medio Ambiente y Seguridad . Jeannette , Garcia
Rodriguez co/usoncx é' oL |

i
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9.0. ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA

Se adjuntan los folios respectivos, correspondiente al mes de Octubre 2020.

10.0. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1.CONCLUSIONES

La Contratista CONSORCIO RIO GRANDE, firma contrato el 14 de Agosto
del 2019.

La Entrega de Terreno se realiza el 15 de Agosto del 2019, con la participacién
de la supervision.

Se deja constancia que los servicios de Supervision se han mantenido vigente
con el acto de la entrega de terreno

El inicio contractual de la obra esta determinado el 24 de Octubre del 2019 y
siendo su nuevo plazo AL REINICIO de ejecuciéon de 199 dias calendarios,
debido a la paralizaciéon motivo a la pandemia COVID-19; culminando dicho
Plazo Excepcional con fecha 08 de Febrero del 2021.

Para el periodo comprendido al mes de Octubre del 2020, durante los 31 dias
del mes indicado, la obra ha registrado un avance real acumulado de 31.05%,
mientras que el avance programado acumulado para dicho mes es del 37.39 %.
La obra se encuentra ATRAZADA, a su nuevo CAO (Calendario de Avance de
Obra).

En calidad de supervision de obra se procede a remitir la valorizacion N°09 del
mes de Octubre del 2020, por ello se recomienda efectuar el pago por el valor
de S/. 752,200.35 (Setecientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos con 35/100

soles) incluidos IGV; sin determinar sus Deducciones y Amortizaciones.

10.2. RECOMENDACIONES

Recomendar al Gobierno Regional de Ica lo siguiente:

plazos establecidos
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- Promover reuniones periddicas donde participen el contratista, supervision y

funcionarios del Gobierno Regional Ica, con la finalidad de absolver consultas, ;
- Que la Contratista levante las observaciones en el tiempo determinado, esta sea
en campo de trabajo o administrativo.
- La Entidad debera determinar las multas acorde con las cartas cursadas por la
Supervision a la Contratista.
- Promover reuniones periddicas donde participen el contratista, supervision y
funcionarios del Gobierno Regional Ica, con la finalidad de absolver consultas,
incompatibilidades, problemas extremos presentados en obra, proponiendo
alternativas de solucion sin perjuicios de las partes y en beneficios de la
ejecucion de la obra la cual debe ser con la calidad técnica que todos esperamos

y que la misma se concluya dentro de los plazos previsto.

11.0. ANEXOS
v" Cuadro de valorizacion de obra N°09
Cuadro resumen de valorizacion de obra N°09
Gréfico de la curva S
Copias del cuaderno de obra (del periodo)
Resumen y planilla de metrados
Certificado de pago
Amortizacion de adelanto directo

AT LR

Panel fotografico

Documentacion técnica:

» Contrato de Supervision de obra.

» Documentos cursados a la Contratistas.
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MEMORIA DESCRIPTIVA
1.0. GENERALIDADES:
Nombre del proyecto:
El proyecto de inversion publica se denomina “Mejoramiento de la carretera
departamental IC-111 (Puente Vizcas) La Pefia — La capilla — Lp con Ayacucho
(AY — 111 a Ocaiia), Distrito y Provincia de Palpa, Departamento de Ica”.

Antecedentes:

El Gobierno Regional de Ica a través de la Direccion Regional de Transportes y

Comunicaciones ha venido ejecutando el mantenimiento periodico y rutinario de
la CARRETERA DEPARTAMENTAL IC - 111 (PUENTE VIZCAS) LA
PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO (AY - 111 A OCANA),
DISTRITO Y PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA. Es asi
que en el afio 2003 ejecuto el mantenimiento periédico de la via e intervino con
mantenimiento rutinario en los afios 2012, 2014 y 2015.

El plan anual de Inversiones para el afio 2018 el Gobierno Regional de Ica,
teniendo como referencia el “Presupuesto Participativo, se ha presupuestado la
gjecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCAS), LA PENA — LA CAPILLA
— LP CON AYACUCHO (AY .111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA
DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA”, con lo que se espera mejorar la
infraestructura en zona de estudio.

El flujo de vehiculos se ha incrementado en los tltimos afios, debido al
movimiento agricola y ganadero de la zona que influye directamente en las
actividades economicas de la poblacion del area de influencia que son todos los
habitantes delos centros poblados Santa Bérbara, el Centro poblado de San
Ignacio, El centro Poblado La falda, los caserios de Santa Inés, La pefia, La
Cantera, Vizcas, Sonaque, Quemado, La Capilla, Caserio Mineria Marina y el
Centro poblado Saramarca. Ademas de estos centros poblados que sufren de un
retraso comercial por las inadecuadas condiciones fisicas de transitabilidad en la

via, la poblacion afectada indirectamente también son todos los centrog pohlados

del distrito de Ocaiia. ?qg 7}//
s
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Esta prébléméﬁca ha générado preocupaciéh pof parte del Gobierno Regional de -
Ica, puesto que el estado de la carretera, constituye parte de la problematica
socio - econémica en la zona. La relacion entre la economia y la inadecuada
infraestructura del transporte esta muy clara, motivo por el cual las autoridades
locales, estan buscando una solucion a este problema, por el bienestar de su

poblacion.

Es por esta razén, que el Gobierno Regional de Ica ha considerado En el Plan
Anual de Inversiones para el afio 2018 la elaboracion del expediente técnico para
(a ejecucion de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
DEPARTAMENTAL IC - 111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA - LA CAPILLA
- LP CON AYACUCHO (AY - 111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA
DE PAIPA I DEPARTAMENTO DE ICA", con lo que se espera mejorar la
infraestructura vial en la zona.

Con Resolucion Gerencial Regional N°055-2017-GORE-ICA/GRINF, de fecha
20 de octubre 2017, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC - 111
(PUENTE VIZCAS) LA PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO (AY -
111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PAIPA I DEPARTAMENTO
DE ICA".

Con Resolucién Gerencial Regional N°035-2018-GORE-ICA/GRINF, de fecha
19 de setiembre 2018, se aprueba la reformulacion del Expediente Técnico del
Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC -
111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO
(AY - 111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PAIPA 1
DEPARTAMENTO DE ICA".

Con Resolucién directoral N°D00015-2019-DDCICA/MC con fecha 26 de
setiembre se emite la aprobacion del Plan de Monitoreo Arqueologico del
proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC -
111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO
(AY - 111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PAIPA I
DEPARTAMENTO DE ICA".

Con Resolucién directoral N°D00016-2019-DDCICA/MC con fecha 27 de

setiembre se emite la aprobacion del Plan de Monitoreo Arqueold

.....
...................
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" proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC - | |
111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA - LA CAPILLA - LP CON AYACUCHO
(AY - 111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA DE PAIPA I

DEPARTAMENTO DE ICA". Corrigiendo de esta manera el articulo 1 de la
Resolucién directoral N°D00015-2019-DDCICA/MC.

2.0. OBJETIVOS DEL SERVICIO
El objetivo principal del proyecto es el MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA DEPARTAMENTAL IC - 111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA -
LA CAPILLA- LP CON AYACUCHO (AY - 111 A OCANA), DISTRITO Y
PROVINCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA, siendo la finalidad
mejorar sus condiciones de transitabilidad en cualquier época del afio, con una
vida 1til de 20 afios.
Los objetivos especificos del proyecto son los siguientes:

e Offrecer seguridad vial a todos y cada uno de los pasajeros que hacen uso
de esta importante carretera.

» Mejorar el nivel de vida de los habitantes dentro del area de influencia

+ Incorporacion de la economia local de las comunidades aisladas hacia los
mercados provinciales, departamentales y regionales.

+ Fortalecer la integracion fisica y economica de los centros poblados
deprimidos de esta zona mediante el mejoramiento de sus vias de
comunicacion, incentivando el desarrollo de la region, fomentando la
agricultura, ganaderia, comercio, etc.

e Reducir los costos de transporte de carga y pasajeros y reducir el
tiempo de viaje hasta la mitad del que actualmente se toma.

e Mejorar el nivel de vida de sus habitantes, cuyos resultados se daran una
vez hecho el mejoramiento de la carretera.

e Dinamizar la interrelacion entre todas las comunidades integrantes del

beneficio directo e indirecto.

e Generacion de empleo temporal desde la etapa de estudios, durante la
etapa de ejecucion de obra y durante el periodo de operacion y

mantenimiento.
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3.0. DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto comprende la ejecucion de los siguientes componentes, tal como lo
describe en su resumen ejecutivo del expediente técnico, que a la letra dice:

Fuente del Proyectista

4.0. NORMATIVIDAD UTILIZADA

Se considero el siguiente marco normativo:

» Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservacién Vial (R.D. N° 08-
2014-MTC/14) con fecha 27.03.14.

» Manual de Carreteras: Disefio Geométrico (DG-2014).

* Manual de Carreteras: Suelos, Geologia, Geotecnia, y Pavimentos:
Seccion Suelos y Pavimentos. (2014)

» Manual de Carreteras: Especificaciones Técnicas Generales para
Construccion (EG-2013).

* Glosario de términos de uso frecuente en proyectos de infraestructura
vial.,
(R.D. N° 18-2013-MTC/14) y sus modificatorias (2013)

« Manual de Carreteras: Hidrologia, Hidraulica y Drenaje. (2011)

» Manual de Carreteras: Manual de Dispositivos de Control de Transito
Automotriz para Calles y Carreteras. (2016)

« Manual de Carreteras: Ensayo de Materiales para Carreteras (2016)

» Manual de Carreteras: Manual de Inventarios Viales 2014.

» Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales 2013.

5.0. DESCRIPCION DE LA RUTA
El sistema de transportes del area de influencia del proyecto esta conformado
por la via en estudio, siendo €sta la unica infraestructura vial existente para los
nodos del origen destino. El tramo Pte. Vizcas - Saramarca de la carretera 1C-
111 de superficie de tierra, es la unica via que une longitudinalmente a los
distritos del area de influencia directa del proyecto. Inicialmente la via

mencionada se interconecta a la Panamericana Sur.
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El tramo de carretera en éétudib, de 15.18 kilometros de sﬁperﬁcie afirmada el
mal estado, discurre por terrenos de topografia ondulada, con deficiencias en
de arte y drenaje.

Su estado de transitabilidad es calificado de regular y malo, en determinados
sectores como en las quebradas de los Km 3+306, 3+592, 3+767, 4+204 y
4+870 la via se torna intransitable en épocas de lluvias debido a la falta de
obras de arte. La ruta en estudio en la actualidad presenta deficiencias en el
trazo y el disefio geométrico de los radios de curvatura.

Como hemos mencionado, el camino departamental en estudio consta de un
solo tramo: Carretera Departamental IC-111, EMP.PE-1S (Puente Vizcas-
Palpa) - LD Ayacucho (Saramarca, AY-hl a Ocafia) con una longitud total de
15.18 Km. Para acceder al camino en proyecto se parte de la ciudad de Palpa
con direccion sur, a la altura del Km. 394 de la Panamericana Sur se ha
establecido como inicio del estudio, asignandosele la progresiva 0+000.

Con respecto al relieve, el territorio presenta una topogratia de plana a
ondulada, constituido por medias laderas, quebradas profundas y Zonas de roca
fija, en donde los taludes se inclinan hasta la verticalidad con alturas variables.
En la Zona del proyecto se observa la presencia de escasa vegetacion propia,
siendo las especies arbustivas y herbaceas las que predominan. Se observa la
existencia de terrenos de cultivo en algunos tramos del camino, los mismos que
se encuentran, salvo pocas excepciones, fuera del derecho de via.

Dentro del proyecto, existe una red de quebradas de variadas dimensiones,
todos ellos son parte de la cuenca hidrografica del Pacifico, sus aguas aportan
al rio Vizcas que termina en la uniéon con el Rio Grande a la altura de la
localidad de Santa Cruz, para desembocar en el Océano Pacifico. Captan las
aguas durante las épocas de lluvias, principalmente por escorrentia superficial
y, en muy menor escala, por filtraciones. Las aguas freaticas tienen su descarga
principalmente en las laderas, preferentemente en las quebradas por los cuales
van discurriendo las aguas hasta llegar a los principales afluentes ya
mencionados.

En varios sectores se ha observado la presencia de cruces de agua de riego o
tajeas, predominantemente de concreto armado, esto se debe a que los mismos
pobladores son los que hacen estos canales para que el agua llegue hasta sus

sembrios. También se ha observado la presencia de un puente de estructurg dg

.........
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concreto (Km 14'+400, Puente Saramarca), que son los principales sistemas

constructivos en la Zona.

6.0. CARACTERISTICAS TECNICAS ACTUALES
A continuacion, se muestra un resumen de las caracteristicas técnicas
principales de la situacion actual que representan la oferta de la carretera, como
longitud, ancho de calzada, ancho de bermas, topografia, condiciones de las

cunetas, y alcantarillas, pendiente y otras.

Velocidad directriz : 20 km/hora

Radio minimo utilizado :5.00m

Pendiente Minima :0.07 %

Pendiente maxima 11331 %

Bombeo en tangente 1 1.50 %

Ancho de superficie de

rodadura : Variable entre 2.50 y 6.20m
Bermas : Sin Bermas

Cunetas y alcantarillas de
alivio : No tiene

indice medio diario Semanal : 163 vehiculos/dia

La seccion Carrozable actual del camino existente es variable, de 4.00 a 6.20m,
con sectores criticos de hasta 2.50m. La superficie de rodadura actual es a nivel
de afirmado en regular a mal estado, entre el inicio del proyecto y el final, a lo
largo de la carretera en las zonas criticas las ampliaciones de seccion de via se

haran en terrenos eriazos, por lo que no existe expropiacion de terrenos de

terceros.

Superficie de rodadura:

La estructura del pavimento es una capa de afirmado de 0.15 m, la que estd a
nivel de subrasante. Actualmente, la superticie de rodadura presenta deterioro,
el que se da debido a la presencia de baches, huellas de vehiculos y
encalaminado; asimismo, se observa en su superficie material suelto debido a

la pérdida de material de liga.
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Tramo (km 04000 Km 2+000): El espesor de la capa de afirmado y su ancho
en promedio en el Km es de 0.05 m y 5.22 m, el material tiene una clasificacién
GN (grava limosa con arena) y presenta en su superficie huellas, baches y

erosion.

Tramo (km 2+000 Km 4+000): El espesor de la capa de afirmado y su ancho
en promedio en el Km es de 0.05m y 4.73 m, el material tiene una clasificacion
GM (grava Jimosa con arena) y presenta en su superficie hueflas, baches y

erosion.

Tramo (km 4+000 Km 6+000): El espesor de la capa de afirmado y su ancho
en promedio en el Km es de 0.10 m y 426 m, el material tiene una
clasificacion SM (arena limosa con grava) y presenta en su superficie huellas,

baches y erosion.

Tramo (km 6+000 Km 8+000): El espesor de la capa de afirmado y su ancho
en promedio en el Km es de 0.10 m y 3.90 m, el material tiene una
clasificacion SM (arena limosa con grava) y presenta en su superficie huellas,

baches y erosion.

Tramo (km 8+000 @ Km 10+000): El espesor de la capa de afirmado y su
ancho en promedio en el Km es de 0.05 m y 4.39 m, el material tiene una
clasificaciéon GM (Grava limosa con arena) y presenta en su superficie huellas,

baches y erosion.

Tramo (km 10+000 Km 12+000):
El espesor de la capa afirmado y su ancho en promedio en el Km es de 0.05 m
y 3.78 m, el material tiene una clasificacion GM (Grava limosa con arena) y

presenta su superficie huellas, baches y erosion.

Tramo (km 12+000 (Km 14+000):
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El espésor de la capa de afirmado y su ancho en ﬁromedib en el Km es de
0.10m y 3.73 m, el material tiene una clasificacion GM (Grava limosa con

arena) y presenta en su superficie huellas, baches y erosion.

Tramo (km 14+000 Km 15.180):
El espesor de la capa de afirmado y su ancho en promedio en el Km es de 0.05
m y 3.64 m, el material tiene una clasificacion GM (Grava limosa con arena) y

presenta en su superficie huellas, baches y erosion.
Conservacion:

Los niveles de servicio establecen las condiciones en que deben conservarse las
carreteras y este nivel se refiere a conceptos de transitabilidad, seguridad y
comodidad en la conduccién.

En nuestro caso, en el tramo en estudio se tiene:

Transitabilidad: en épocas de avenidas se dificulta el transito puablico, por
perdidas de la plataforma de la carretera debido por inundaciones del Rio
Vizcas en los Kms. 12+ 500 y 13+400, y la falta de infraestructura de drenaje

transversal.

Seguridad: la seguridad en el tramo es deficiente debido a la falta de
sefializaciones (informativas, preventivas y reguladoras), ya que el mayor
riesgo de ocurrencias de accidentes es en carreteras de bajo volumen de
transito, donde el conductor esta menos atento respecto a la aparicion de otros

vehiculos.

Comodidad de conduccién: La comodidad es medida en términos del Indice
de Rugosidad Internacional o IRI, y de acuerdo a la velocidad promedio
tomada durante el recorrido de la via que es de 20Km/h, y al tipo de via que es
un camino no pavimentado con irregularidades, podemos establecer del

Diagrama 1 (Escala de Rugosidad IRI), que la escala de rugosidad para

"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCASA, LA PERA - LA CAPILLANE B NGNS, ?BR"
-118 A OCARNA), DISTRITO Y PROVNCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA®




Gubicrma Regronal
de fca

-CONSORCIO /718, Fernanao Luispe vYena

Blﬁﬁtﬁm Jefe cj:eif gzgggeofvis'\c')n

(cz

7.0.

como un camino con frecuentes défeétds;, erosiones y depresiones profundas y
que ha velocidades mayores de 20Km/h podrian ocasionar incomodidad
extrema y posibles darios al vehiculo.

Trazo y diseiio vial

En la via existente se desarrollan 427 curvas horizontales, correspondiendo
cada una a un P.I, existiendo curvas con los radios menores de los 10.00m
(radio minimo excepcional), mayores al minimo excepcional (10.00m) y
menores al minimo normal (12.50m).

Las secciones transversales varian desde 2.50m a 6.20m, a lo largo de todo el

tramo.

PRINCIPALES PROBLEMAS EXISTENTES (SITUACION ACTUAL)
Superficie de rodadura muy encalaminado, con baches; huellas y erosion, lo
que provoca el deterioro en las llantas, del vehiculo, ademas de presentar

demoras en el tiempo de recorrido de su ruta.

. Existen varias curvas peligrosas por estar muy cerradas, ademas de la ausencia

ante de sefiales y guardavias.

Ancho de seccion de via reducida en la mayor parte del tramo, lo que dificulta
el transito de los vehiculos en sentido contrario.

Existen sectores criticos que se inundan en los meses de avenida de aguas
(Enero - Marzo), faltan obras de drenaje (cunetas, alcantarillas de alivio y para

riego agricola, badenes, etc. Lo que provoca la interrupcion del transito en la

via.

OBRAS DE DRENAJE

La carretera esta provista de obras de drenaje transversal conformada por
alcantarillas rusticas especialmente las que se encuentran en mal estado, de
manera que cuando los flujos de agua superficial y subterranea discurren sobre
la plataforma de la carretera y se infiltran a través del pavimento causan la
reduccion de la capacidad portante de la via y en consecuencia reducen su vida

util.

Las obras de arte, se componen de:
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Muros de contencion de mamposteria de piedra; de piedra y de concreto, en
regular y mal estado de conservacion, los mismos que sirven de proteccion a la

via.
El sistema de drenaje, se compone de:

Alcantarillas de concreto armado y de tipo TMC, las cuales se encuentran
obstruidas.

Y Badenes de concreto en regular estado de conservacion.
No se ha encontrado cunetas a lo largo de la via y sus correspondientes

alcantarillas de alivio
8.0. CONDICION ACTUAL DE LA VIA

CENTROS POBLADOS

Los centros poblados por lo que atraviesa la via en estudio son los centros
poblados Santa Barbara, el Centro poblado de San Ignacio, El centro Poblado
La falda, los caserios de Santa Inés, La pefia, La Cantera, Vizcas, Sonaque,
Quemado La Capilla, Caserio Mineria Marina y el Centro poblado Saramarca,

como se muestra a continuacion:

RUTA CENTRO POBLADO UBICACION
IC 111 SANTA BARBARA 0+497
IC 111 SAN IGNACIO 0+610
IC 111 LA FALDA 1+400
IC 111 SANTA INES 14610 I
IC 111 LA PENA 2+800 |
IC 111 LA CANTERA 3+400
IC 111 VIZCAS 5+260
IC 111 SONAQUE 8+400
IC 111 QUEMADO 9+800
IC 111 LA CAPILLA 11+290
IC 111 SARAMARCA 14+046 4
: CONSORCIO BARTO

kil
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PARAMETROS DE DISENO

Velocidad:

Velocidad en Zonas
Urbana:

Radio Min:

Radio Excepcional Min.
Radio Min en Zona Urbana:
Espiral normal

Espiral (Parametro
Jmax=0.7)

Bombeo:

Peralte Max:

Sobreancho Max:

Ancho de Carril:

Ancho de Berma:

Pendiente Long Max.
Pendiente excepcional Max.
Pendiente Long. Min.
Pendiente Long. Min.
Excep.

Talud H/V:

30 KPH

20 KPH

30m

15m (Curvas de vuelta)

liim

30m

20m "Tabla 302.09 - J (m/s3)"

2.5%
8.0%
1.80m
2.50m
0.30m

9.0%

10.0%
0.50%
0.35%

1/1.5

Caracteristicas de carretera tercera clase:

Las principales caracteristicas en cuanto a disefio geométrico de la nueva carretera

tercera clase son:

01 calzada de 2.50 m. por cada sentido

Berma de 0.30 m. por sentido

Ancho total de calzadas 5.00 m. + 0.60 m. de bermas

Ancho total de 5.60 m.

Base de 0.25m. de espesor

Asfalto en caliente de 2” (0.050 m), en calzadas y bermas

9.0. DISPONIBILIDAD DE CANTERAS Y DME

Ajrranansans e
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RELACION DE CANTERAS
Itﬁm Descripcion Material Ubicacién
1 Cantera N°01 granular 10+100
0 :

s largo de la trocha existente se identificaron 03 canteras, los cuales seran
empleados para la ejecucion de la carretera.

Canteras:

Se encuentra ubicadas en sectores adyacentes a la trocha y corresponde a
areas quebradas naturales con depdsitos de material que cumplen con las
especificaciones técnicas para el uso de rellenos y base. Se tiene dos canteras
de material granular y uno de arcilla. No tiene propietarios, se gestiono la
libre disponibilidad de

DME:
Se identificaron 03 areas para el uso de deposito de matenial excedente,

las cuales se ubican en sectores donde no existen viviendas ni cultivos.

~ DEPOSITO DE MATERIAL ]
EXCEDENTE |

Descripcion | Ubicacion ‘
'DMEN°01  6+300 o
'DMEN°02  7+600 )

'DMEN°03 8+560

Se comprara el agua para usarla en obra, el presupuesto considera la

compra de agua.

10.0.METAS FISICAS
El proyecto consiste en el mejoramiento de la carretera IC-111; tramo Pte.
Vizcas — Saramarca de 15,073.36 km de longitud, con un pavimento asfaltico
a nivel de carpeta asféltica, base granular con un espesor de 0.25m y sobr
esta una carpeta asfaltica de 27, obteniendo un espesor estructurw

ING FERNARDO/G. QUISPE PENA
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con una seccion tipica que presenta un ancho de superficie de rodadura de

5.00m, sobre anchos de acuerdo al disefio geométrico y cunetas triangulares
revestidas en una longitud de 15,073.36m. Asimismo se contempla una
modificaciéon del trazo existente, en el tramo comprendido entre las
progresivas km 124940 al km 13+160, a fin de minimizar el riesgo por
inundaciones.

Se consideran también la construccion de las siguientes obras de arte:
BADENES

Construccion de 8 badenes de concreto con un F’C=175Kkg/cm2 en las

siguientes progresivas y longitudes:

BADENES PROYECTADOS
DESCRIPCION PROGRESIVAS ~ LONGITUD

BADEN PROYECTADO  4+162.50 A 4+187.50 28
N°01

BADEN PROYECTADO  5+148.25 A 5+17325 25
N°02 |

BADEN PROYECTADO 6+285.15 A 6+305.15 20
N°03

BADEN PROYECTADO 7+530.00 A 7+550.00 20
N°04

BADEN PROYECTADO | 8+142.70 A 8+162.74 20
N°05 |

BADEN PROYECTADO = 8+518.37 A8+54837 30
N°06

BADEN PROYECTADO 10+044.00 A 10+064.00 20
N°05

BADEN PROYECTADO 11+743.24 A 11+763.24 20
N°06

ALCANTARILLAS: Construccion de 41 alcantarillas metalicas con diametro de
36”7y 24",

RELACION DE ALCANTARILLAS
ITEM Progresiva Longitud

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION VALORIZACION N° 09 - MES DE OCTUBRE;
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCASA, LA PENA - LA CAPILLALR

~118 A OCARA), DISTRITO Y PROVNCIA DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA”




@u;——tmmm:——’”gm
V4
CIP N2 94805 teZ
= ﬂﬂ#@ﬁm et e SuperASGh

1 00+603.98 e 24"
2 00+760.70 7.34 24”

3 00+800.71 7.34 24”

4 00+865.84 8.15 24”

5 01+070.54 8.97 Y
6 01+221.20 8.97 24”

7 01+361.38 8.97 24”

8 01+677.56 8.97 24”

9 02+020.14 8.15 24”

10 02+360.91 8.15 24
11 02+518.46 7.34 36”

12 03+067.90 1060 P 247
13 03+289.68 10.60 36”
14 03+578.58 10.60 367
15 04+037.17 7.34 367

16 04+584.94 - 8.96 36”

17 04+822.01 8.96 36”
18 05+371.24 8.97 247
19 06+387.26 8.97 36”
20 06+508.26 8.97 24”
21 06+819.36 8.97 24”
22 07+177.84 8.97 24”
23 07+291.28 8.97 24”
24 09+196.24 8.97 24”
25 09+987.99 8.15 247
26 10+253.87 10.60 24>
27 10+403.98 8.97 ' 247
28 10+663.42 8.15 247
29 10+820.37 9.78 24”
30 11+081.01 9.78 24"
31 11+557.61 9.78 24"
32 11+978.63 9.78 24”
33 12+153.22 9.78 24”
34 12+478.18 9.78 24”
35 12+835.64 7.34 24”
36 13+234.69 7.34
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737 14+049.25 7.34
38 14+424.55 7.34
39 14+548.89 7.34
40 14+913.29 7.34
41 14+994.54 7.34

24>
24»
24~
24”
24

MUROS DE CONTENCION: construccion de 11 muros de contencion

en las siguientes progresivas:

DESCRIPCION
MURO PROYECTADO N°01

' MURO PROYECTADO N°02
MURO PROYECTADO N°03
MURO PROYECTADO N°03
MURO PROYECTADO N°03
MURO PROYECTADO N°04
MURO PROYECTADO N°05
MURO PROYECTADO N°05
MURO PROYECTADO N°06
MURO PROYECTADO N°06
MURO PROYECTADO N°06
MURO PROYECTADO N°07
MURO PROYECTADO N°08
MURO PROYECTADO N°09
MURO PROYECTADO N°10

MURO PROYECTADO N°11

MUROS PPOYEC7ADOS
PROGRESIVAS Longitud-Altura
0+630 A 0+870 40.0 - 4.00
24440 A 24975 35.00 - 2.00
3+000 A 34-010 10.00 - 2.00
3+010 A 3+020 10.00 - 4.00
3+020 A 3+030 10,00 — 3.00
3+00 A 3+100 50.00 - 4.00
3+260 A 3+300 40.00 - 2.00
3+300 A 3+310 10,00 - 3.00
3+585 A 3+575 10.00 - 2.00
3+675 43+585 10.00 - 4.00
3+595 A 3+615 20.00 - 2.00
4+540 A 4+570 30.00 - 2.00
4+805 A 4+ 850 45.00 - 2.00
6+505 A 6+527 22.00 - 2.00
6+670 A 6+710 40.00 - 2.00
6+740 A 6+825 85.00 —2.00
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" MURO PROYECTADO N°11 ~ 8+825A8+845  20.00-3.00

11.0.

MURO PROYECTADO N°11 8+845 A 8+855 10.00 — 4.00
' MURO PROYECTADO N°11 8+&55 A 8+865 | 10.00 - 5.00
MURO PROYECTADO N°11 6+865 A 8+885 20.00 - 3,00
CRUCES VEHICULARES
DESCRIPCIO PROGRESIVAS

CRUCE VEHICULAR N°01  2+580.00
CRUCE VEHICULAR N°02  6+870.00
CRUCE VEHICULAR N°03  7+750.00

Se considera también defensa riberefia para la proteccion de la plataforma;
estos trabajos consisten en la limpieza y encauzamiento del rio Vizcas, con un
ancho minimo de 35.00m de acuerdo a la recomendacién en el informe
hidraulico; construccion de muros tipos paraguas para proteger la plataforma,
terraplén y definir el ancho minimo del rio.

Se considera también la construccion de sardineles sumergidos de
0.30x0.15m de concreto de fc=175kg/Cm?2

Ademés, el proyecto contempla también la implementacion de sefializacion y
seguridad vial: 107 sefiales preventivas, 7 seflales reglamentarias, 6 sefiales
informativas, 16 postes kilométricos, 112.50 m2 marcas en el pavimento y
2914.05 m2 marcas en muro de contencion, 01 programa de mitigacion de
impacto ambiental que comprende actividades de educacion ambiental,
prevencion, plan de contingencia, reacondicionamiento de dreas de uso

provisional y de canteras y 01 plan de monitoreo arqueologico.

MONTO DE EJECUCION (VALOR REFERENCIAL).

El presupuesto de obra para el MEJORAMIENTO DE CARRETERA
DEPARTAMENTAL IC-111 (PUENTE VIZCAS) LA PENA-LA CAPILLA
—LP CON AYACUCHO (AY -111 A OCANA), DISTRITO Y PROVINCIA
DE PALPA, DEPARTAMENTO DE ICA”, asciende a la suma de S/ 16,

266,806.72 (Dieciséis Millones Doscientos sesenta y seis mil ochocientos seis

; : X
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