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CAPITULO 1
1.00 GENERALIDADES
1.01 DATOS GENERALES DE LA OBRA
=  Contrato de Obra :N°001-2019-GORE ICA ;
=  Contratista : CONSORCIO GUADALUPE ‘
=  Construccién y maquinarias del Sur SAC RUC: 20367759551 (99%
participacion),
=  Empresa de servicios integrados de ingenieria y construccién SRL RUC:
20494642582 (01% participacion).
=  Nombre de la Obra . “Mejoramiento de la Carretera Departamental 1C-
114, Tramo Progresiva km 292+200.00 (Estadio
Guadalupe) - Km 299+026.19 (EI Alamo),
provincia de Ica, Departamento de Ica”.
= Ubicacioén :
=  Distrito Ica- Subtanjalla — Salas Guadalupe
*  Provincia Ica
*  Departamento Ica
=  Modalidad del Contrato sistema de Precios Unitarios
=  Fecha de Contrato de Obra 24/05/2019
=  Monto referencial de E. T, S/. 19°687,765.83 Soles inc. IGV
=  Monto Contratado 5/.19°620,000.00 Soles inc. IGV
=  Factor de relacién 99.65580%
=  Plazo de Ejecucién 270 dias Calendario
= Fecha de entrega de terreno 27/05/2019
= Fecha de Inicio de Obra 07/06/2019
= Fecha de culminacién Prog. 02/03/2020
= Ampliacién de plaza n°® 01 Improcedente
=  Ampliacion de plazo n° 02 Improcedente
= Ampliacion de plazo n° 03 Procedente por 40 dias calendarios
= Ampliacion de plazo n° 04 Procedente por 09 dias calendarios
=  Ampliacion de plazo n° 05 Procedente por 90 dias calendarios
= Ampliacién excepcional de plazo Procedente por 177 dias calendarios
= Fecha de culminacién reprogram. 12/01/2021
=  Carta Fianza fiel cumplimiento CARTA FIANZA N° 001142673900-BANCO
PICHINCHA
Vigencia de la fianza desde el 22/05/2019
hasta el 17/03/2020- del CONTRATISTA
EJECUTOR
=  Supervisor de obra Consorcio Double Track
=  Contrato de Supervisién N°002 -2018-GORE-ICA
=  Fecha de Suscripcion 17/12/2018
=  Monto Contrato Supervisor S/. 707,885.65 Soles inc. IGV
= Carta Fianza fiel cumplimiento CARTA FIANZA N° 1214019-2018-FOGAPI

Vigencia de la fianza desde el 14/12/2018

hasta el 09/12/2019 -  de 1la
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1.02 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las metas ejecutadas son las siguientes:

La presente valorizacién n°14 correspondiente al mes de noviembre del 01 al
30 del 2020, de l1a obra: “Mejoramiento de la carretera Departamental IC 114
tramo Prog. Km. 292+200 (Estadio de Guadalupe) — K. 229+026.19 (El
Alamo), provincia de Ica — Departamento de Ica”, para cuyo efecto nos hemos
constituido In situ, materia de evaluacién de los metrados con la finalidad de
cumplir con los trabajos de campo a nivel de ingenieria y se pueda realizar la
valorizacion,

Para las caracteristicas técnicas y el dimensionamiento del tramo de Carretera del

- proyecto, se ha tomado en cuenta el Manual de Disefio de Carreteras del MTC:;
donde la estructura de la via proyectada cumple con la exigencia del crecimiento
poblacional, vehicular y peatonal en el horizonte de vida 1til del proyecto,
teniendo presente los rasgos basicos de los distritos aledaiios.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO SEGUN E.T.

Descripcion Detalle

Kilometro Inicial Km 2 92+200.00 (Estadio Guadalupe)

Kilometro Final Km. 299+026.19 (El Alamo)

Longitud Total 6.97 Km aprox.

Clasificacion Red Vial Departamental o Regional.

Segun su Funcién Articula basicamente a la Red Vial
Nacional con la Red Vial Vecinal o Rural

Segun la demanda Superior (IMD 8,637 vehiculos x dia)

Velocidad del Proyecto 40 kph a 8o kph
Ancho de la Calzada Via Principal 7.20m1 y 5.00ml prom.

Via Auxiliar
— Ancho de Berma En Via Principal 1.8om1
Bombeo 2%
Carpeta Asfiltica Asfalto en Caliente 3",2" 1.5"

El Proyecto '"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL
IC-114 TRAMO PROG. KM 292+200.00 (ESTADIO GUADALUPE) — KM.
299+026.19 (EL ALAMO), PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE
ICA" consiste en:

a) La demolicion de estructuras existentes como: sardineles peraltados, veredas,
muros y estructuras en canales o alcantarillas.

b) EI desmontaje de letreros, asi como la reubicacion de Paneles Publicitarios,
Postes de media y baja tension, y Telefonia ubicados en el 4rea de ejecucion del
proyecto.

¢) Construccion de una calzada 7.20m1 de ancho de pavimento, mds 2 bermas:
una central de 4.00m y una lateral de 1.80m de ancho respectivamente.

d) El pavimento a construir est4 disefiado para una vida util de 20 afios. Esta
conformada por una carpeta asféltica en caliente de 3" para la via principal, 2"

para la Pista Auxiliar, y 1.5" para la Berma Lateral. ? .
Foarasunscgrescsvanenannn L]
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e) La ubicacion de sefializacion vertical y horizontal, que contempla el tema de
seguridad vial, entre reglamentarias, preventivas e informativas, asi como el
pintado de lineas continuas, discontinuas y marcas en el pavimento.

f) Construccién y Ampliacién de Canales o Alcantarillas, ubicados en el 4rea de
gjecucion del proyecto.

g) La construccion de sardineles peraltados de concreto para confinamiento del
pavimento y que bordean el separador central.

h) Construccién de Muros de Proteccién de Concreto Armado en la berma central
y Muros de Contencién en puntos estratégicos del proyecto.

i)La Ejecucion de obras de infraestructura eléctrica como redes distribucion
primaria, redes de alumbrado publico y semaforizacion, a lo largo del area de
trabajo, que lo conforman las excavaciones, concreto simple, colocacion de
postes, tendido de cables eléctricos, medidores, Subestaciones, tableros de
- control, semaforos aéreos y peatona les, etc.

CAPITULO 11
2.0 CONTROL ADMINISTRATIVO
2.1 Implementacién de Medidas de Seguridad a Trabajadores

Durante el mes de Noviembre del 2020, el Ejecutor de la obra ha cumpliendo con
los materiales e implementos de seguridad a los trabajadores en obra el mismo que
esta a cargo del Ing. Reyes - ejecutor; y la Ing. Bertha Saavedra — especialista en
seguridad y medio Ambiente de parte de la supervision, por otro lado se le recuerda
que; la empresa tiene la necesidad de implementar mejor las medidas de seguridad a
fin de evitar los lamentables accidentes, en caso de caidas o accidentes de trafico
considerando que se encuentra trabajando muy cerca de la Panamericana Sur.
Se comunica al contratista que, de existir un riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de los trabajadores, se ordenara la inmediata paralizacion o la
e prohibicién de los trabajos o tareas, conforme a los requisitos y procedimientos
establecidos en la Ley 28806, Ley general de Inspeccion del Trabajo.
“Los trabajadores que sufran algiin accidente de trabaio o enfermedad ocupacional
tienen derecho a las prestaciones de salud necesaria v_suficientes hasta su
recuperacién y rehabilitacién, procurando su reinsercion laboral”; es obligacién de la
empresa y se velara porque se cumpla.

Se verifica que el contratista ha implementado su plan de Control prevencion y
vigilancia Covid-19, el cual tiene como funcién principal el de ver que los
trabajadores que estén laborando se encuentren libres de riesgo y a su vez
eviten contagiar al resto de trabajadores.

2.2 Personal de Obra y Personal Administrativo.

El CONTRATISTA, durante el mes de Noviembre del 2020 ha realizado Ia
capacitacion referente a los controles de seguridad (los mismos que son realizados en
horas de la mafiana antes de ingresar a sus labores — tal y cual se presentan en el
panel fotografico), calidad y produccién del trabajo, los cuales son orientados por el
equipo propuesto por el contratista Residente de obra — Especialista en seguridad,
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deberd de adjuntar los informes correspondientes, asi mismo debe de considerar, los
pagos de Conafovicer, Es salud, y otros beneficios de los trabajadores.

Con respecto al personal administrativo cuenta con las condiciones comedor, ss.hh. y
un ambiente adecuado donde el personal cumple correctamente con sus funciones,
asi como las oficinas para el personal técnico y administrativo.

Se presenta un incremento de la mano de obra calificada, visto en aumento de frentes
y metas en obra.

Frente a estas dificultades que tiene el personal técnico-administrativo, la logistica se
mantiene en orden y pone a disposicion de los materiales requeridos en obra.

Asi mismo en referencia al personal de obra, estos deberan considerar los

implementos de seguridad de implementacion de plan Covid 19, los mismos que
seran pagados de acuerdo al sustento que acredite.

CAPITULO 1

CONTROL DE AVANCE DE OBRA.

3.1
3.1.1.

3.1.2

“Mejoramiento de la carretera Departamental IC 114 tramo Pro

Control de Avance Fisico
Programacién de Obra
Se adjunta en la siguiente hoja.

Descripcion de los Trabajos Realizados en el periodo

Los trabajos y partidas son los considerados en el cuaderno de obra los mismos que
se detallan a continuacion:

Metrados de la valorizacion n° 014 del mes de noviembre del 2020:

299+026.19 (EI Alamo), provincia de Ica — Departamento de Ica”

UBICACION : SUBTANAJALLA- SALAS - ICA - ICA - ICA

DURACION: 270 DIAS CALENDARIOS

SUPERVISION DO\ 3 1

2. Km. 292+200 (Estadio de Guadalupe) — Km.

Departamento: ICA  prayineia: 1A Distrito: 1CA
Und | Metrado Anterior Actual | Acumulado |  Saldo
ITEM DESCRIPCION Metrado Metrado Metrado Metrado
01 OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS
o1 Y EQUIPOS gl 1.00 0.75 0.00 0.75 0.25
01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ km 6.98 6.98 0.00 6.98 0.00
0103 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL glb 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
01.04 OFICINA Y ALMACEN PROVISIONAL glb 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS P/PERSONAL
aLo OBRERO glb 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
01.06 DEMOLICION DE VEREDAS DE E=0.10m m2 762,70 762.70 0.00 762.70 0.00
01.07 DEMOLICION DE SARDINELES PERALTADOS m 934.40 934.40 0.00 934.40 0.00
01.08 DEMOLICION DE MUROS Y ESTRUCTURAS EN CANALES | m3 13.82 13.82 0.00 13.82 0.00
01.09 DEMOLICION DE VIVIENDAS EXISTENTES m3 100586 | 1.005.86 0.00| 1,005.86 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. "
.1 PROM=10 km m3 2,039.90 | 303990 0.00| 2,039.90 0.00
0111 DESMONTAIJE DE LETREROS MENORES und 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00
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01.12 REUBICACION DE LETREROS MAYORES und 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00
01.13 REUBICACION DE SEMAFOROS und 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00
01.14 NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL und 17.00 17.00 0.00 17.00 000
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO m3 34,014.90 34,014‘90 0.00 34’0 14.90 0.00
REPARACION DE CONEXIONES DFE, AGUA ¥
i ALCANTARILLADO und 200001 200,00 0.00|  200.00 0.00
CONFORMACION, COMPACTACION Y MEJORAMIENTO DE
205 SUBRASANTE m2 | 1747564 | 17475 64 0.00 | 17,475.64 0.00
PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADO D
i SUBRASANTE m2 | 2193871 16 948 26 0.00| 16,948.26| 4,990.45
02.05 PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE SUB BASE m2 63,176.21 | 58.273.26 0.00 | 58,273.26| 4,902.95
02.06 RELLENO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO SIN COMPACT. | m3 5367.53 | 5367.53 0.00| 536753 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAG. D,
el T T O% | m | sssis4] 3385184] 000 38.851.84 0.00
03 SUBBASES Y BASES
03.01 SUB BASE GRANULAR E~0.30m m2 1747564 | 17.475.64 0.00| 17,475.64 0.00
03.02 BASE GRANULAR E=0.30m m2 80,651.85 | 74,849 83 0.00 | 74,849.83 | 5.802.02
03.03 BASE GRANULAR E=0.25m m2 21,93871 | 16,798 42 0.00| 16,798.42| 5,140.29
RECUPERACION Y ESTABILIZACION DE BASE GRANULAR
03.04 EN VIA EXISTENTE E=0.25m m2 734.81 0.00 0.00 0.00 734 81
04 PAVIMENTACION
04.01 IMPRIMACION ASFALTICA m2 98,174.23 | 81 821.87 3,134.28 | 84,956.15| 13.218.08
04.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3" m2 36,30531 | 50,965.73 | | ,368.00 | 52,333.73| 3.,971.58
04.03 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2 m2 20,955.54 | 10,883.95 1,766.28 | 12,650.23 8.305.31
04.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE ] 1/2" m2 20,913.39 | 1948247 0.00 | 19,482.47| 1,430.92
05 SENALIZACION
05.01 SENALES VERTICALES
05.01.01 SENAL PREVENTIVA (0.60m x 0.60m) und 11.00 11.00 0.00 11.00 0.00
050102 | SENAL REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.60m 0.90m) | und 24.00 24.00 0.00 24.00 0.00
050103 | SENAL INFORMATIVA RECTANGULAR (1.35m x 2.50m) und 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
05.01.04 POSTES DE SOPORTE DE SENALES und 36.00 36.00 0.00 36.00 0.00
05.02 SENALES HORIZONTALES
SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS
030201 | (010 DE GATO) und 70.00 0.00 0.00 0.00 70.00
PINTURA DE TRAFICO EN LINEA DE 10em (INC. LINEA
030202 | ConTINUA ¥ DISCONTINUA) e m 23,266.74 0.00 0.00 0.00| 23,266.74
050203 | PINTURA DE TRAFICO DE SIMBOLOS m2 1,597.69 0.00 0.00 0.00| 1,597.69
050204 | PINTURA DE TRAFICO EN SARDINELES m 1543297 | 15,000.00 0.00 | 15,000.00 432.97
PINTURA DE TRAFICO EN MURO DE PROTECCION DE
050205 | BERMA CENTRAL m 652.10 500.00 0.00|  500.00 152.10
06 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
06.01 ALCANTARILLAS
06.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06010101 | EXACAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 243,04 243.04 0.00 243.04 0.00
06.0101.02 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO | m3 89.55 89 55 0.00 80 55 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAO. D,
06.01.01.03 PROM=10 km Q m3 226.40 226.40 0.00 226.40 0.00
060102 | CONCRETO SIMPLE
06.01.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C.H 1-10 m2 236.22 236.22 0.00 236.22 0.00
06.01.03 | CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO c-245 kg/em3 TIPO V
06.01.03.01 P/ALCANTARILLAS g m3 150.91 150.91 0.00 150.9] 0.00
06010302 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ALCANTARILLAS m2 475,89 475.89 0.004 47589 0.00
06.01.03.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/em2 kg 27464.02 | 27 464.02 27.464.02 0.00
"ALAIN OMAR ROSAS LEON
INGENIERO CIVIL
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06.01.04 JUNTAS
06.01.04.01 | JUNTAS DE SELLO ELASTOMERICO E-3/2" m 56.60 56.60 0.00 56.60 0.00
JUNTA WATER STOP DE PVC DE 3" PROVISION Y
0601.04.02 | cor o 8 m 60.00 60.00 0.00 60.00 0.00
06.02 SARDINELES PERALTADOS EN PISTA AUXILIAR Y
! BERMAS
06.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.0201.01 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/SARDINELES m3 150.15 58.00 0.00 58.00 92.15
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. "
96.0301.02 | o o0=10 1am m3 195.20 75.40 0.00 75.40 119.80
06.02.02 CONCRETO SIMPLE
06.02.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1110 m2 461.87 178.47 0.00 178.47 283.40
06.02.03 CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO fe=210 kg/om2 TIPO 'V
06020391 | p/s ARDINELES PERALTADOS m3 11547 80.30 0.00 80.30 35.17
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SARDINELES
060203.02 | pppal TADOS m2 92306 | 35654 0.00| 35654 566.52
ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/em2 GRADO 60 i
06020303 | ps ARDINELES PERALTADOS kg 8.389.97 | 6 480.03 0.00| 6,480.03| 1,909.94
06.02.04 JUNTAS
06.02.04.01 | JUNTA DE DILATACION DE 1" m 461.70 356.40 0.00 356.40 105.30
06,03 SARDINELES PERALTADOS EN BERMA CENTRAL
06.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.03.01.01 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/SARDINELES m3 602.56 602.56 0.00 602.56 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D.
06.03.01.02 | peMINACIO D g 78333)  78333]  o000| 78333 0.00
06,03.02 CONCRETO SIMPLE
06.03.0201 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 185347 | 185347 0.00| 1,853.47 0.00
06.03.03 CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO fe=210 kg/em2 TIPO V
06030301 | 1/SARDINELES PERALTADOS i 16348 | 463.48 0.00|  463.48 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SARDINELES
05030392 | praLTADOS m | 30791 39071 0.00| 3,707.91 0.00
ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/em2 GRADO 60 '
06.03.0393 | p/S ARDINELES PERALTADOS ke | 3368967 33 689 67 0.00 | 33,689.67 0.00
06.03.04 ANCLAIJES
06.03.04.01 | ANCLAIE DE ACERO EN CONCRETO m 9.78 9.78 0.00 978 0.00
— 06.03.05 JUNTAS
06.03.05.01 | JUNTA DE DILATACION DE 1" m 1,853.55 1,853.55 0.00| 1,853.55 0.00
06.04 MUROS DE CONTENCION
06.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.04.01.01 | EXCAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 197.25 197.25 0.00 197.25 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. .
06.04.01.02 | bR OM=10 km m3 256.43 256.43 0.00 256.43 0.00
06.04.02 CONCRETO SIMPLE
06.04.0201 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 189.69 189.69 0.00 189.69 0.00
06.04,03 CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO F¢=210 kg/em2 TIPO V .
06040301 | BMUROS DE CONTENGION m3 93.56 93.56 0.00 93.56 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PMUROS DE
06.04.03.02 | coNTENCION m2 323.01 323.01 0.00 323.01 0.00
ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/em2 GRADO 60 PPMUROS
06040303 | F CONTENCION ke 654985 | G 549 85 0.00| 6,549.85 0.00
06.04,04 JUNTAS
06.04.04.01 | JUNTA DE DILATACION DE 1" m 128.40 128.40 0.00 128.40 0.00
06.05 MURO DE PROTECCION EN BERMA CENTRAL T
06.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS A
06.05.01.01 | EXCAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 187.49 0.00 Y 0.00 187.49
" ALAIN OMAR ROSAS LEON
INCENIERQ CIVIL
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ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. 3 243.74

06.03.0L.02 | ppop~10 kn m 0.00 0.00 0.00 243.74
06.05.02 CONCRETO SIMPLE
06.05.02.01 | SOLADO DE E-3" CONCRETO MEZCLA C-1l 1110 m2 326.05 0.00 0.00 0.00] 32605
06.05.03 CONCRETO ARMADO
06030301 | PROTEOCION B SRt Sty ™2 PO V PAURG | 395.17 0.00] 000 0.00| 39517
06050302 | P CION F B A0 PMURG DE m2 907.73 0.00] 000 0.00] 90773
06.05.03.03 | ACERO DE REFUERZO y~4200 kg/em2 GRADO 60 ke 7,400.91 0.00 0.00 0.00| 7.400.91
a7 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
07.01 REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA 10-22.9 KV
07.01.01 TRABAIJOS PRELIMINARES
07.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE POSTES und 10.00 6.00 0.00 6.00 4.00
07.01.01.02 mLS[EDgI?!&MATERiAI, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A g]h 1.00 0.52 0.00 052 0.49
07.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
07010201 | EXCAVACION DE HOYO PARA POSTE C.AC. DF 13m und 10.00 6.00 0.00 6.00 4.00
07.01.0202 | EXCAVACION PARA SISTEMA DE, PUESTA A TIERRA und 20.00 200] 14.00 16.00 4.00
TOLZ | rpoug i - EXCEDENTECONMAG D] BT 1690| 4654  63.44| 1531
07.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO

ARMADO
07.01.03.01 | POSTES DE CONCRETO DE 132m/400kg/I 80mmy37Smm und 10.00 6.00 0.00 6.00 4.00
07.01.03.02 | SOLADO PARA POSTES m3 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00

07.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES
T ELECTRICOS

07.01.04.01 | CABLE AAAC 1x50mm2 m 500.00 100.00| 200.00 300.00 200.00
07.01.04.02 | CABLE NYY 3-1x35mm2 m 50.00 10.00 10.00 20.00 30.00
07.01.04.03 | CRUZADA CON DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS m 85.00 85.00 0.00 85.00 0.00
07.01.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADOS
07.01.05.01 | ARMADO DE DERIVACION und 5.00 3.00 1.00 4.00 1.00
07.01.05.02 | ARMADO DE SUB ESTACION MONOPOSTE: und 5.00 3.00 1.00 4.00 1.00
07.01.05.03 | ARMADO DE SECCIONAMIENTO MEDICION und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
070106 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR

o~ 07.01.06.01 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 25 KVA; 10-22-9023KV | und 5.00 0.00 3.00 3.00 2.00
itk ISCI;'.(():EIDNADOR DE FUSIBLE TIPO CUT-OT DE 150 KV BIL, und 15.00 0.00 10.00 10.00 5.00
07.01.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
0701.07.01 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN MEDIA TENSION und 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00
07.01.07.02 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSION und 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00
07.01.08 | PRUEBAS ELECTRICAS EN MEDIA TENSION
07.01.0801 | PRUEBA DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR und 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00
07.01.0802 | PRUEBA DE RESISTENCIA A PUESTA A TIERRA und 5.00 0.00 2.00 2.00 3.00
07.01.09 | SISTEMA DE MEDICION
07.01.09.01 | MURETE PORTAMEDIDOR und 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
0701.10 [ CONEXIONADO DE LA OBRA
011001 ggggg SSNR:s Lg\ AiONFORMIDAD DE PROYECTO CON aib 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
07.01.10.02 | CONEXION EN CALIENTE glb 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
07.02 RED DE ALUMBRADO PUBLICO
07.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
07.02.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS m 659293 | 639329 0.00| 6,393.29 199 64
07.02.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO DE POSTES und 396.00 370.00 0.00 370.004 _ 26.00
07.02,02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ﬁJ
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EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN T.N. P/ICABLE DE

SUPERVISION DEOOOB%QI e

07.020201 | ENERGIA m3 230753 | 3 186.14 0.00| 2.186.14 121.39
07.02.02.02 | EXCAVACION MANUAL PARA POSTES m3 228.10 213.12 0.00 213.12 14.98
07.02.02.03 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN T.N. PICRUZADAS m3 70.66 70.66 0.00 70.66 0.00
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJAS
07020204 | (vp oy m2 659293 | 6334 4] 0.00| 6,334.41 258.52
07.02.02.05 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO m3 1,006.60 953.71 0.00 953.7] 52 89
RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL DE
07020206 | ppEsTAMO m3 LIS081 536 04 000 52604 819.04
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D, N
07020207 | R oM=10 km m3 2,079.58 955.23 | 1,055.00| 2,010.23 69.35
07.02,03 CRUZADAS
07.02.03.01 | CRUZADA CON DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS m 147.20 147.20 0.00 147.20 0.00
07.02.04 CABLES
07.02.04.01 | CABLENYY 3-1x35mm2 m 659293 | 523122| 654.00 5,885.22 707.71
07.0204.02 | CABLE NYY 2-1x6mm2 m 3,564.00 | 3,564.00 0.00| 3,564.00 0.00
07.0205 | TABLEROS ELECTRICOS
07020501 | TABLERO DE CONTROL DE ALUMBRADO und 6.00 4.00 0.00 4.00 2.00
07.0206 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DF
o ALUMBRADO
POSTES DE CONCRETO ARMADODE
07020691 | 310200k /1 20mm240mm e W600] 30000 60.00]  360.00 36.00
070207 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE
Sk ILUMINACION
LUMINARIA VAPOR DE SODIO 150W+PASTORAL DE
07020701 | FOPS/1.89/1.74/1 570 -ABRAZADERA DE G agems und 39600 190.00 000/ 190.00] 206.00
070208 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
07.02.08.01 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSION und 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00
07.02.09 PRUEBAS
07.02.09.01 | PRUEBA DE AISLAMIENTO und 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
07.02.09.02 | PRUEBA DE ILUMINACION und 6.00 0.00 0.00 0. 00 6.00
08 SEMAFORIZACION
08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.01.01 CORTE Y DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA m2 59.02 0.00 0.00 0.00 59.02
080102 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL F/SEMAFOROS m3 218.14 0.00 0.00 0.00 218.14
08.01.03 | BASE GRANULAR E=0.30m m?2 59.00 0.00 0.00 0.00 59.00
= 08.01.04 IMPRIMACION ASFALTICA m2 59.00 0.00 0.00 0.00 50.00
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE
080L05 |3, m2 39.00 0.00 0.00 0.00 59.00
RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE
0BOLO6 | preioS m3 114.80 0.00 0.00 0.00 114.80
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. .
0BOLO7 | o m3 283.58 0.00 0.00 0.00 283,58
08,02 CONCRETO ARMADO
CONCRETO FREMEZCLADO fo=210 kgiom3 TiFO 1 FIDADOS
080201 | ' SEMAFOROS m3 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/BASES BN N
080202 | CEMAFOROS m2 2.51 0.00 0.00 0.00 251
08.02.03 ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/em2 kg 486.71 0.00 0.00 0.00 486.71
08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA
i METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA ¥
080301 | ACCESORIOS PARA SEMAFORO VEHICULAR TIPO und 11.00
SEMIPORTICO O BANDERA 0.00 0.00 0.00 11.00
08.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES ELCTRICOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CONTROL DE
080401 | m 592.18 592.18
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CONTROL DE
08.04.02 3x1.5mm2 m 592.18 59218
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ACOMETIDA
080403 | ppa ) seanns m 592.18 592.18
SUMINISTRO E INSTALACION DE, CABLE DE ACOMETIDA
080404 | 1o emim2 m 100.00 100.00
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SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO DE
080405 | 1 x10mma TW m 400.00 0.00 0.00 0.00|  400.00
08.04.06 CAJA DE PASO TIPO CE-2 und 18.00 0.00 0.00 0.00 18.00
08.04.07 CANALIZACION PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS | m 409.21 0.00 0.00 0.00 40921
08.04.08 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
08.04.09 SUMINISTRO DE EE.EE. (INC. MURETE) und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
08.05 SUMINISTRO E INSTALACION SEMAFOROS

CONTROLADOR DE TRAFICO (SUMINISTRO
080501 | NSTALACION) und 3.00 0.00 0.00 0.00 5.00
08.05.02 SEMAFORO AEREO VEHICULAR 1C-3L CON LED'S und 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00
08.05.03 SEMAFORO ADOSADO VEHICULAR 1C-3L CON LED'S und 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00
08.05.04 SEMAFORO PEATONAL 1C-2L CON LED'S und 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00

SEMAFORO AEREO CONTADOR CUENTA REGRESIVA
080505 | \ON LED'S und 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00
09 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
00.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00

3.1.3 Porcentaje de Avance Real en el Periodo y Porcentaje de Avance Acumulado.

Fecha de inicio real 07 de Junio del 2019,
Los avances acumulados al 30 de Noviembre del 2020,

De acuerdo al cronograma de avance fisico actualizado, se tiene los nuevos

avances.
Avance anterior Actual Acumulado |
Real 70.05% 2.07% 72.12%
Programado 75.05% 9.08% 84.13%

Segin el Cronograma fisico de obra actualizado - Esto deduce que el contratista
tiene un avance acumulado real de 72.12% que comparado con el avance
programado de 84.13%, el cual se encuentra atrasado a lo comparada con el
avance programado segin el dltimo calendario actualizado; lo que se espera
que en el mes de Diciembre del 2020, se aceleren ain més los trabajos a fin que
mejore el avance y no caer en atrasos menores al 80%.

3.1.4. Cumplimiento de los Cronogramas de Ejecucién-Ruta Critica,
EL cronograma de avance fisico ha sido actualizado al 12/0 1/2021, de acuerdo a
los meses donde ha sido afectado, el avance contractual, en este sentido es de
necesidad que la Entidad apruebe dicha modificacion referentes a la electrificacion.

Estos hechos en conjunto con la Entidad han sido las causales que han ocasionado
la afectacién de la RUTA CRITICA por las que se ha tenido que suspender en
algunos momentos y tramos de la obra por situaciones ajenas al contratista
(saneamiento fisico legal — disponibilidad del terreno).

3.2 Control de Avance Financiero

3.2.1. Control de Adelanto Directo o Anticipo, Control del cumplimiento del Plan de

utilizacién- Solicitud, Cancelacidn, Deducciones, Amortizaciones.
$/.19,620,000.00 &/ 1,

0.00
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MONTO CONTRATO S/IGV S/.16,627,118.64 AlC= 0.10000
MONTO ADELANTO S/IGV S/. 1,662,711.86
MONTO DEL
VALORIZACION MONTO AMORTIZACION TOTAL SALDO POR
NP MES VALORIZADO ADELANTO ADELANTO AMORTIZAR
01 Jun-19 1,591,684.32 159,168.43 1,662,711.86 1,503,543.43
02 Jul-19 1,529,284.65 152,928.47 1,503,543.43 | 1,350,614.97
03 Ago-19 1,678,169.95 167,817.00 1,350,614.97 | 1,182,797.97
04 Set-19 2,002,023.39 200,202.34 1,182,797.97 | 982,595 63
05 Oct-19 858,898.78 85,889.88 982,595.63 896,705.75
06 Nov-19 734,087.19 73,408.72 896,705.75 823,297.04
07 Dic-19 865,777.25 86,577.73 823,297.04|  736,719.31
08 Ene-20 907,456.69 181,359.29 736,719.31| 55536002
MM. 02-V.01 | Ene-20 609,824.95 174,706.21 555,360.02|  380,653.81
9 Feb-20 605,197.10 60,519.71 380,653.81| 320,134.10
10 Mar-20 6,194.51 619.45 320,134.10|  319,514.65
11 Ago-20 285,401.47 28,540.15 319,514.65|  290,974.50
12 Set-20 237,369.65 23,736.97 290,974.50 267,237 .54
13 Oct-20 345,564.82 267,237.53 267,237.54 0.00
14 Nov-20 344,633.42 0.00 0.00 0.00
TOTAL SOLO MENSUAL 11,991,743.19 1,662,711.86
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO 5%
S/
19,620,000.00 S/. 1,962,000.00
S/.
MONTO CONTRATO S/IGV 16,627,118.64 AlC= 0.05000
MONTO ADELANTO S/IGV S/. 831,355.93
VALORIZACION MONTO AMORTIZACION | MONTO DEL TOTAL | SALDO POR
N° MES VALORIZADO ADELANTO ADELANTO AMORTIZAR
12 Oct-20 237,369.65 11,868.48 831,355.93 819,487.45
13 Oct-20 345,564.82 17,278.24 819,487.45 802,209.21
VAL 02 AD.
01 Nov-20 100,000.00 802,209.21 702,209.21
14 Nov-20 344,633.42 344,633.42 702,209.21 357,575.79
TOTAL SOLO MENSUAL 927,567.89 473,780.14

Control de Valorizaciones o Liquidaciones Mensuales,
En cuanto al control de valorizaciones esta se lleva de la siguiente manera:

MONTO MONTO
VALORIZACION ACTUAL | ACUMULADO | % ACUMULADO R
8 s/ ACTUALIZADO

. NORMAL EJECUCION POR

Al 30 de Junio 2019 I 1,591 68432 | 1991.684.32 Py o T —
\
¥ ALAIN OMAR ROSAS LEON
IMGENIERO C"!_\ o
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; 3,120,968.97 NORMAL EJECUCION POR
Al 31 de Julio 2019 | ,529,284.65 18.77% ACTUALIZACION DE CALENDAR;[
4,799,138.92 NORMAL EJECUCION POR
Al 31 de Agosto 2019 1,678,169.95 28.86% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
. 6,801,162, NORMAL EJECUCION POR
Al 30 de Setiembre 2019 2,002,023.39 801,162.31 12.04% ACTUALIZACION DE CgLENDARlO
3 7,660,061.09 NORMAL EJECUCION POR
Al 31 de Octubre 2019 | ggg gog 75 46.07% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
: 8,394,148.28 NORMAL EJECUCION POR
Al30 de Noviembre 2019 734,087.19 50.48% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
£ 9,259,925 53 NORMAL EJECUCION POR
Al 31 de Diciembre 2019 865,777.25 35.69% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
10,167,382.22 NORMAL EJECUCION POR
Al 31 de Enero 2020 907,456.69 61.15% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
10,772,579.32 o NORMAL EJECUCION POR
Al 29 de Febrero 2020 605,197.10 64.79% DT ACIGN DE DAL e i
10,778,773.83 NORMAL EJECUCION POR
Al 15 de Marzo 2020 6,194.51 64.83% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
~ Al 31 de Agosto del 2020 285,401.47 11,064,176.37 66.55% Buen avance de ejecucion
i ‘301 ;
Al30 de Setlembl‘zeodzfg 237 369.65 17301,548.02 67.98% Buen avance de ejecucion
11'647,110.60 Alraso en la ejecucion de a obra
Al 31 de Octubre del 2020 345 564.82 70.05% segfn o prograisdo
Al 30 de Noviembre del 11'991,744.02 72.12% Atraso en la gjecucion de obra
2020 344,633.42 ERED, segun lo programado
MONTQO
VALORIZACIONES DE MONTO ACTUAL % ACUMULADO
MM Y ADICIONALES s/ ACUMULADO | cTUALIZADD | OBSERVACION
NORMAL EJECUCION
719,593.44 719,593.44 POR ACTUALIZACION
M.M.# 02-V. 01 3.67% DE CALENDARIO
NORMAL EJECUCION
Ene. 20 186,267.95 905,861.39 " POR ACTUALIZACION
M.M# 03-V. 01 0.95% DE CALENDARIO
NORMAL EJECUCION
163,379.47 1,069,240.86 POR ACTUALIZACION
AD. # 02- V.01 0.83% DE CALENDARIO
AD. #02-V.02 | Mar. 20 134,747.96 1°203,988.82 0.69%
—~ No se puede
continuar por
71,042.50 saneamiento el
MM # 02-v-02 Ago.20 1'275,031.32 0.36% terreno
S48:301.93 NORMAL EJE{:UCIgIT
d POR ACTUALIZACION
AD. #01 — V.01 Semaf i 1°623,333.24 1.78% DE CALENDARIO
Tk NORMAL EJECUCION
,208.1 POR ACTUALIZACION
AD. #01 — V.02 Semaf L 4 1'796,541.39 0.88% DE CALENDARIO
TOTAL 1°796,541.39 8.80%

Nota: Dichos Montos con /IGV.

3.2.2 Control de Adelanto para Materiales, Control de cumplimiento del Plan de
utilizacién- Solicitud, cancelacién, Deducciones, Amortizaciones.

Adelantos de materiales de por medio.

MONTO CONTRATO S/IGV S/. 16,627,118.64 A/C= 0.20000
MONTO ADELANTO S/IGV S/. 3,325,423.73
MONTO DEL
VALORIZACION MONTO AMORTIZACION TOTAL SALDO POR

DoSREGEESBS sensspwmRsEESanE
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N° MES VALORIZADO ADELANTO ADELANTO AMORTIZAR
01 Jun-19 1,591,684.32 218,410.69 3,325,423.73| 3,107,013.04
02 Jul-19 1,529,284.65 305,856.93 3,107,013.04| 2,801,156.11
03 Ago-19 1,678,169.95 335,633.99 2,801,156.11| 2,465,522 12
04 Set-19 2,002,023.39 400,404.68 2,465,522.12| 2,065,117.44
05 Oct-19 858,898.78 171,779.76 2,065,117.44| 1,893 337.69
06 Nov-19 734,087.19 146,817.44 1,893,337.69| 1,746,520.25
07 Dic-19 865,777.25 173,155.45 1,746,520.25| 1,573,364.80
08 Ene-20 907,456.69 362,718.60 1,573,364.80 | 1,210,646.20
09 Feb-20 605,197.10 121,039.42 1,210,646.20| 1,089,606.78
10 Mar-20 6,194.51 1,238.90 1,089,606.78 | 1,088,367.88
11 Ago-20 285,401.47 57,080.29 1,088,367.88 | 1,031,287.58
~ 12 Set-20 237,369.65 47 473.93 1,031,287.58| 98381365
13 Oct-20 345,564.82 43,770.81 983,813.65| 94004284
14 Nov-20 344,633.42 0.00 940,042.84 | 940,042.84
TOTAL 11,647,109.77 2,385,380.89

AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES 5%

MONTO CONTRATO S/IGV
MONTO ADELANTO S/IGV

$/. 16,627,118.64
S/.831,355.93

A/C= 0.05000

VALORIZACION MONTO AMORTIZACION MONTO DEL TOTAL SALDO POR
N° MES | VALORIZADO ADELANTO ADELANTO AMORTIZAR
13 Oct-20 345,564.82 17,278.24 831,355.93 814,077.69
14 Nov-20 344,633.42 0.00 814,077.69 814.077.69

TOTAL 690,198.24 17,278.24

3.2.3 Determinacién del Avance Financiero
Para la determinacion del avance financiero se tomd en cuenta la valorizacién

actual que asciende a la suma de s/ 344,633.42 sol

corresponde a la valorizacion mensual N° 14,

es (S/IGV), la_misma que

3.24 Comparacién entre el Avance Financiero y el Avance Fisico,

El avance fisico estd en relacién con el avance financiero segin el siguiente

cuadro: N
Avance ;

Descripcion financiero a::::;;::c:‘:’:]'(?; ) Observacion

actualizado (%) i
Val 01- al o Se aprecia una normal ejecucion  de
: 57 ; :

30/06/2019 ?Zf’ = 7{? acuerdo al calendario actualizado

Val 02- al Se aprecia una normal ejecucion  de
9.20% 9.20% ; :

31/07/2019 20% ! acuerdo al calenda talizado
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Val 03- al N o Se aprecia una normal ejecucion  de
31/08/2019 10.09% 10.00% acuerdo al calendario actualizado
Val 04- al . o Se aprecia una normal ejecucion  de
30/09/2019 12.04% 12.04% acuerdo al calendario actualizado
Val 05- al Se aprecia una normal ejecucion  de
S.17% 179 3 ;
31/10/2019 7% ek acuerdo al calendario actualizado
Val 06- al & . Se aprecia una normal gjecucion  de
30/11/2019 441% 441% acuerdo al calendario actualizado
Val 07- al u i Se aprecia una normal ejecucion  de
20/12/2019 3.21% 5.21% acuerdo al calendario actualizado
Val 08- al o i Se aprecia una normal gjecucion  de
31/01/2020 5.46% 3.46% acuerdo al calendario actualizado
Val 09- al Se aprecia una normal gjecucion  de
29/02/2020 3.64% 3.64% acuerdo al calendario actualizado al
~ 12/01/2021
Val 10- al Se aprecia una normal ejecuciéon  de
15/03/2020 0.04% 0.04% acuerdo al calendario actualizado al
= 12/01/2021
Val 11-al 1.72% 172% Segun el ultimo calendario actualizado al
31/08/2020 S i 12/01/2021, se encuentra en buen avance.
Val 12- al | 439 1 439 Segin el ultimo calendario actualizado al
30/09/2020 e SSEE 12/01/2021, se encuentra en buen avance.
Val 13- al o § Segun el Gltimo calendario actualizado al
31/10/2020 2.08% 2.08% 12/01/2021, se encuentra atrasada.
Val 14- al 5 o Segtin el tltimo calendario actualizado a]
30/11/2020 ~07% 2.07% 12/01/2021, se encuentra atrasada.
| TOTALES 72.12% 72.12%

3.2.5 Control Finanzas: Vigencia, Vencimiento, Renovacion,

Se verifica la fianza de fiel cumplimiento la cual se encuentra actualizada a la
fecha de la misma forma se encuentra en custodia la fianza de fiel cumplimiento
del Adelanto Directo, asi como la fianza de fiel cumplimiento del adelanto de
Materiales, por parte de la Entidad.

e En el mes de Noviembre del 2020- las fianzas de adelanto Directo y Adelanto de
materiales, se encuentran renovadas, por lo que deberan ser verificadas por el area
que custodia las mismas.

3.3 Atrasos de Obra.

3.3.1 Determinacién del Porcentaje de atraso.

Avance anterior Actual Acumulado
Real 70.05% 2.07% 72.12%
Programado 75.05% 9.08% 84.13%

Como se puede verificar los trabajos se encuentran ATRASADOS de acuerdo al
nuevo calendario actualizado presentado por el contratista y aprobado por la
Entidad.

Asi mismo como ya se ha explicado, en los puntos anteriores, el cronograma de
avance fisico contractual ha sido modificado, considerando que v, j
ejecutar los servicios de Telefonia, para ello se considerara el nu
100.00% de la obra.
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3.3.2 Causas de atraso

Con fecha 25 de Noviembre del 2020, con Resolucién ejecutiva gerencial n° 0314-
2020-GORE ICA/GR, donde se aprueba los costos de tasacién de los predios que
formaron parte de atrasos en su ejecucion.

Considerando que la obra cuenta con nuevo calendario actualizado, al 12/01/2021,
esta la fecha de presentacion de la valorizacién n° 014 se encuentra dentro del
cronograma.

3.3.3 Actitud y/o Voluntad del Contratista

> ® Da muestras de un trabajo programado pero, que en este mes de Noviembre
del 2020, hasta la fecha donde se ha podido dar los trabajos, se encuentran
dentro de los avances, esto por el nuevo calendario como consecuencia de la
cuarentena producida en el Estado Peruano, asi como las ampliaciones de
plazo otorgadas por 90 dias,

®  Por las caracteristicas de planeamiento y logistica del contratista, se prevé, una
rapidez en los trabajos de movimiento de tierra y obras provisionales, trabajos
preliminares, pavimentacion a nivel de asfalto caliente, sardineles peraltados,
segun partidas indicadas en el expediente técnico; se han ejecutado las
partidas tal como se indica el cuadro de metrados.

* Seespera que en ¢l mes de Diciembre 2020 acelere los trabajos, de acuerdo al
nuevo cronograma del 12/012021, habiéndose solucionado los detalles
técnicos con Telefonica y de esta manera poder continuar, y otras
interferencias que puedan dejar continuar con los trabajos y recuperar el
atraso.

CAPITULO 1V

40  CONTROL TECNICO DE OBRA
=V IRPLABCNICO DE OBRA
4.1 Control de Pruebas Previas de Materiales

A. PRUEBAS
1.0 Ensayo de Compactacién (Método Proctor Modificado)
El procedimiento se describe en la partida “Ensayo de Compactacion de Suelos”™, estos
seran descritos mas profundamente por el especialista de suelos y pavimentos de la
consultora.
2.0 Determinacion del Porcentaje de Grumos de Arcilla y Limo en los Agregados
2.1 Generalidades:
En este ensayo se describe un método aproximado para determinar el orcentaje de
grumos de arcilla y limo en los agregados.

2.2 Equipos
- TaIniceS N~ ,.....--n-n-.i
- Balanza sensible al 0.1% del peso de la muestra %IN OMAR ROSI\? LEON
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- Recipiente de tamaiio y forma tal que permitan esparcir la muestra en el fondo en una
capa delgada.

2.3 Preparacion de la muestra
Se obtiene una muestra representativa por cuarteo. Se tiene cuidado en no desmenuzar
los grumos de arcilla.
Si la muestra ensayada es de agregado fino, la cantidad de material usado debe ser tal
que por lo menos 100 gramos, sean retenidos en el tamiz N° 16.
Si la muestra ensayada es de agregado grueso se debe clasificar por tamafios por medio
de los tamices N° 4, 3/8” y 1 1/2”, El peso de la muestra que se debe usar depende del
tamafio de las particulas que forman la muestra y debera estar de acuerdo con el cuadro

siguiente:
—_ Tamafio de las Peso Minimo de la
Particulas que forman la Muestra en Gramos
Muestra
42a3/8” 1.000
3/8” a3/4” 2.000
3/4”a1-1/2 3.000
Mayor de 1- 1/2” 5.000 B

2.4 Procedimiento
Con la muestra preparada como se indica anteriormente, se pone a secar en el horno
(105°C).
Se esparce el material en el fondo del recipiente en una capa delgada. Se considera
grumos de arcilla o limo todas las particulas que puedan ser desmenuzadas con los
dedos. Luego de haber eliminado todos los grumos de arcilla, se tamiza la muestra de
acuerdo con el siguiente cuadro:

Tamaiio de las

Tami
A Particulas que forman la qug
se debe usar N
Muestra
Agregado fino
(retenido en el nimero 16) 20
4a3/8”
3/8” a 3/4”

3/47a1-1/2”
Mayor de 1 - 1/2”

= & Lo

4.2 Obras Provisionales

4.2.1 CASETA PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA

DESCRIPCION
Para el mes de Noviembre del 2020, comprende el almacenamiento de todos
los materiales, equipo y demads, que se usen en la Obra. Todos los materiales,

equipos y articulos en el sitio, son guardados adecuadamepte por el
Contratista o de otra forma protegidos por &l contra dotorior afio, Si

T Ll T L LD L]
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algin material almacenado en el sitio o en alguna de las estructuras
parcialmente terminadas, no fueran protegidas adecuadamente por el
Contratista, el material o la estructura parcialmente terminada debera ser
protegida por el Contratante, con cargo al Contratista. Todos los gastos
incurridos por su falta de proteccion, deberdn correr por cuenta del
Contratista, durante el tiempo de duracién de la Obra.

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
DESCRIPCION
El Contratista bajo este item, ha construido dos cartel de obra en el que se
indican los datos principales del proyecto tales como: denominacién de la
obra, tramo, meta, presupuesto, contratista, supervisor, plazo de ejecucion,
fuente de financiamiento, nombre de la entidad contratante.
Los carteles de obra tiene las siguientes dimensiones: largo 8.50 m, alto 3.60
m. seg(n desagregado de gastos generales,
Este se ubica en un lugar visible, de modo que a través de su lectura,
cualquier persona pueda enterarse de la obra que se esta ejecutando; la
ubicacién es previamente aprobada por el Supervisor.
Los Carteles estan conformado por un marco de madera tornillo construido
con soleras 2”x2”, triplay e=10 mm sujetos con clavos para madera de 2
¥2",37,4”, sobre el cual se coloca una impresion gigantografia en una sola
cara de acuerdo al Modelo de la Entidad y esta su vez se sujetara con clavos
al marco de madera. El cartel de obra es ubicado en un lugar visible de la
zona donde se efectuarén los trabajos y se anclaran al terreno de modo que, a
través de su lectura, cualquier Persona pueda enterarse de la obra que se est4
gjecutando y serd realizada sobre una gigantografia que comprenderd como
minimo una resolucién de 600 DPI; la ubicacién es previamente aprobada
por el Ingeniero Supervisor. El costo incluye su transporte y colocacion,

MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD DE VIAL
DESCRIPCION
Las actividades en el mes de noviembre del 2020 - que se especifican en esta
seccion abarcan lo concerniente con el mantenimiento del transito temporal
en las areas que se hallan en construccién y la seguridad vial, asi como de la
implementacion de medidas ambientales, durante el periodo de ejecucion de
obras. Los trabajos incluyen:

e El mantenimiento de la via principal y de todos los desvios habilitados
al transito para facilitar las tareas de construccién, incluyendo los
accesos.

® La provision de facilidades necesarias para el acceso a viviendas,
servicios, etc. ubicadas a lo largo del proyecto en construccion.

® La implementacion, instalacién y mantenimiento de dispositivos de
control del transito a través de las zonas de trabajo y seguridad, para
cada uno de los frentes habilitados por el Contratista, incluyendo los
accesos y desvios.

e El control de emisién de polvo en todos los sectores sin pavimentar-de
la via principal y de todos los desvios habilitados que SMO
al transito dentro del drea de proyecto, incluyendo los ac

e
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* El mantenimiento de la circulacion habitual de animales domésticos y
silvestres a las zonas de pastoreo y abrevadero, si estuvieran afectadas
por la obra.

® La construccion de desvios necesarios para la ejecucion de estructuras
de drenaje transversal, como: pontones, alcantarillas y badenes.
Incluyendo la habilitacién de estructuras de cruce temporal que se
requieran, para el cruce de rios, quebradas y canales de riego.

e La limpieza y Mantenimiento del sistema de drenaje superficial,
longitudinal y transversal existente. Entiéndase como limpieza, aquella
actividad destinada a la eliminacién de todo material inorganico
(botellas plasticas o vidrio, bolsas de cualquier material, papeles, etc.) y
de todo material organico (desecho de frutas, verduras, vegetacion
existente en la zona del derecho de via), que pueda interrumpir el flujo
normal del agua. Para el caso de cunetas sin revestimiento, la limpieza
se efectuara sin modificar la seccion original; en el caso de sobre
excavaciones, la reposicién a los niveles originales seré por cuenta del
contratista.

e El Mantenimiento del sistema de drenaje ejecutado durante la obra,
hasta su recepcion. El mantenimiento debe permitir un correcto
funcionamiento del sistema de drenaje transversal y longitudinal y
garantizar la proteccion de la infraestructura vial, Cualquier dafio a la
infraestructura vial como consecuencia de la falta de mantenimiento del
sistema de drenaje ejecutado, sera reparado a costo del Contratista.

La rehabilitacion de 4reas en el derecho de via y de las 4reas auxiliares.
La limpieza de éreas en el derecho de via y de las éreas auxiliares.

La colocacion de la sefializacién ambiental provisional: Sefiales
informativas de ubicacion de campamento, canteras.

4.24 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
~ DESCRIPCION

El traslado del equipo pesado se realizd en camiones de cama baja,
mientras que el equipo liviano se trasladé por sus propios medios, llevando
el equipo liviano no autopropulsado como herramientas, martillos
neumaticos, vibradores, etc.

El contratista antes de transportar el equipo mecanico ofertado al sitio de la
obra los sometié a supervisién de la entidad contratante dentro de los 30
dias después de otorgada la buena pro. Este equipo ha sido revisado por el
supervisor en la obra y de no encontrarlo satisfactorio en cuanto a su
condicion y operatividad lo rechazara. En ese caso, el contratista
reemplazara por otro similar en buenas condiciones de operacion. El
rechazo del equipo no podra generar ningin reclamo por parte del
contratista. Si el contratista opta por transportar un equipo diferente al
ofertado, éste no es valorizado por el supervisor. El contratista no podra
retirar de la obra ningiin equipo sin autorizacién escrita del supervisor.

4.3 Control de Calidad de los Trabajos
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El Ejecutor de la Obra realizo en el mes de Noviembre del 2020, las
pruebas de control de calidad de los trabajos realizados tomando los
dosieres de control de calidad seglin formatos de acuerdo a las partidas
realizadas y todas las que sean necesarias para certificar la calidad de los
trabajos y del material / equipo entregado a la obra en estricto
cumplimiento de lo estipulado en el expediente técnico de obra que
garanticen el fiel cumplimiento de los calendarios de avance y correcta
ejecucion de la obra.

Se ha verificado los trabajos realizados desde el movimiento de tierra, corte
su rasante; el perfilado y compactacion de la misma para ello se ha
desarrollado las densidades de campo correspondiente al 100%,

= 44  Control de recursos

El contratista cumple durante toda la ejecucién de la obra. Los parametros
técnicos exigidos, especificaciones técnicas y planos, debiendo para ello
cumplir totalmente las condiciones establecidas en el reglamento de la ley
de contrataciones del estado, estableciendo un control de calidad en estricto
cumplimiento de lo estipulado en el Expediente Técnico de Obra.

Efectia los ensayos que indican en el Expediente Técnico de Obra, acorde
con la Especificaciones Técnicas y la normatividad técnica vigente.

4.5 Control de Calidad de Concreto.

En el presente mes de Noviembre 2020, no se realizaron trabajos de

vaciado de concreto o pruebas necesarias de los materiales y agregados de

los disefios de mezclas concreto 210 kg/cm2 y del concreto resultante.
Estas pruebas incluiran lo siguiente:

1. Verificacion y prueba de los disefios de mezcla propuestos por el
Contratista.

2. Se determina ademas la frecuencia requerida para verificar lo siguiente:

e Control de las operaciones de mezclado de concreto.

¢ Las pruebas se efectiian por un laboratorio en la cual la supervision
esta presente verificando las roturas correspondientes. El Contratista
incluird el costo total de las pruebas en su presupuesto.

* Enla eventualidad de que no se obtenga la resistencia especificada, la
supervision ordena que se efectiie prueba de carga, de acuerdo con el
Reglamento Nacional de Edificaciones. De mno considerarse
satisfactorios los resultados de estas pruebas, se podra ordenar la
demolicion parcial o total de la zona afectada.

e El costo de la prueba de cargas y de la demolicion y reconstruccién de
la estructura, sera de cuenta exclusiva del Contratista, quién no podra
justificar demora en la entrega de la Obra por éstas causas.

TRABAJABILIDAD DEL CONCRETO
MEDIDA DEL DESCENSO DE CONO DE ABRAHAMS (control de

agua)

l.- Saque una muestra de concreto en una carretilla y revuély para
homogeneizarla. Limpie con agua el cono y la plancha base.
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2.- Llene el cono en tres capas de igual altura; apisonando cada una de ellas
con 25 golpes de varilla, teniendo cuidado en que ésta penetre en la capa
anterior

3.- Una vez lleno el cono, enrase la parte superior y limpie el concreto
derramado en la plancha base. Levante el cono verticalmente con cuidado y |
coloquelo al lado del concreto moldeado

4.- Se midio, la diferencia de altura entre el cono y el concreto, colocando
la varilla horizontalmente sobre el cono y EFECTUANDO UNA SOLA
LECTURA EN EL EJE CENTRAL DE LLENADO.

DESCENSO DE CONO RECOMENDADO

Para ello, se han solicitados los ensayos de Disefio de mezcla 210 y
245kg/em2 y la rotura de probetas, previamente se hacen las pruebas de
consistencia del concreto a través del cono de Abrams (Slump), antes de
cada vaciado del mixcer.

4.6 Control de Recursos.
4,6.1 Mano de Obra.

La mano de obra en promedio ha sido el siguiente:

CANTIDAD DE PLANILLA PARCIAL
PERSONAL
Maestro/Capataz 1 1
Topégrafo 2 3
Asistentes de topografia 4 4
Operadores de maquinas VARIABLE VARIABLE
Operarios VARIABLE VARIABLE
Oficiales VARIABLE VARIABLE
Peones VARIABLE VARIABLE
fuardian 01 01
Imacenero 01 01

ingreso de la mano de obra ha sido, variable se ha ampliado en funcién a
los frentes que se han presentado en obra.

4.6.2 Materiales.
Sefializaciones en obra (vias de acceso, corredores, etc.)
cordel

yeso bolsa 18kg

overol reflectante (uniforme complete)
Casco

lentes
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guantes

mascarillas KN95

Hoja de sierra

Imprimante MC-30

Asfalto de 3"y 27

Material seleccionado (afirmado)
botas de cuero y punta de acero
Abundante agua.

sefializaciones preventivas
Sefializaciones reglamentarias
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— 4.6.3 Equipos y Herramientas.
En el presente periodo el contratista ha trabajado con el siguiente equipo:
DESCRIPCION PROPIO | ALQUILADO | TOTAL
Camién volquete 16 m3. Propio 6
Motoniveladora Propio 1
Equipos topogréficos Propio |
Tren asfaltico (esparcidora de asfalto, rodillo | Propio 1
liso tandem, Rodillo neumético)
Cisterna imprimadora Propio 1
Cisterna de agua Propio 1
Cargador frontal Propio 1
Rodillo Liso Vibratorio Propio 1
CAPITULO V

50  CONSULTAS REFERIDOS AL PROYECTO

5.1

Consultas efectuadas Referidas al Proyecto.

Después de haber revisado, evaluado el Expediente Técnico y constatado en el
terreno las partidas presupuestadas, se concluye lo siguiente:

En conformidad con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, son los
documentos que contienen los requerimientos técnicos, metodologia de evaluacion,
procedimientos y demas condiciones establecidos por la Entidad para la ejecucion
contractual respectiva.

A la fecha el contratista ha hecho entrega de los calendarios y cronogramas el mismo
que se emplean para el control de avance de la obra; se han realizado las siguientes
consultas:

Con referencia a la consulta
Con el INFORME Nro, 002-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J .S/AORL;
se hace comunicacién de una penalidad; la_cual consideramos NO corresponde, ya
que la_consultora no _ha_incumplido dicho _numeral 13 en las funciones del
supervisor, que en el concepto literal de lo mencionado en el término de referencia:
“se entiende que ol especialista propuesto no debe ser cambiado més de u
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aun no hace referencia del jefe de supervisor considerando que sus funciones y
tiempos se encuentras establecidos en el reglamento a diferencia de los especialistas;
2. Con el INFORME Nro. 003-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL,
Al respecto, cabe sefialar que el calendario de avance de obra valorizado con inicio
contractual de fecha 07/06/2019 tiene como finalidad permitir que esta supervision
identifique los atrasos en la ejecucion de la obra con el proposito de poder
controlarla, y esta a su vez pueda comunicar al GOBIERNO REGIONAL DE ICA,
programe el presupuesto para el pago de valorizaciones ¥y, cuando correspondiera,
adopte las decisiones necesarias para su culminacién en el plazo previsto
Finalmente luego de haber evaluado y verificado dichos cronogramas, se visan los
mismos dando fe de lo programado y se cursa a la Entidad para su conocimiento.
3. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones:
DEL RESIDENTE DE OBRA

= Asiento n° 09, de fecha 12/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “... se hace la
consulta que en la zona ubicada entre el cambio de Macacona y la entrada a
Subtanjalla no existen conexiones domiciliarias de desagiie y la red existente de
alcantarillado es de concreto normalizado por lo que se requiere cambiarlo por PVC
dicho adicional se debe elaborar a la brevedad posible:...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 10 de fecha 12/06/2019, en su Gltimo parrafo de este asiento se responde:
“Segin lo referido por el residente de obra se ha constatado que la red de
alcantarillado es de C.S.N. (red antigua) didmetro de 6”la cual se encuentra
colapsada, se cursara el informe correspondiente a la Entidad (GORE ICA) a fin que
tenga conocimiento, se procedera de acuerdo a reglamento.”

4. Con el INFORME Nro. 006-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, se hace la Entrega de certificados de calidad y ensayos de
control de calidad.

5. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. al PERALTE O
BOMBEQO de la via principal.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 17, de fecha 17/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “....se le
consulta con respecto al peralte que se debe realizar en el pavimento por construir
ya que en el expediente figura 2% se sugiere que sea del 1%, se ha realizado el
desvié y mantenimiento de transito”.

Asiento n° 19, de fecha 18/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “Se le solicita
a la supervisién su pronunciamiento con relacion al detalle del sardinel peraltado ya
que en el plano DC-01 se
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Por lo que se sugiere utilizar la alternativa 02, ya que de esta manera se obtendr4 una
mejor drea de concreto asi como mejor resistencia a la compresion, esto no acarrea
costo alguno al presupuesto.....”
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DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 18 de fecha 17/06/2019, en su tltimo parrafo de este asiento se responde:
“....con respecto a la consulta del % del peralte, se le solicita al Ing. residente
adjuntar planos, croquis respectivos para poder hacer la consulta al proyectista.”

i 2 9, en su parrafo de este asiento se responde: “esta
supervision ha analizado 1 pedido del ingeniero residente acerca del detalle del
sardinel peraltado optando por la alternativo 02 (asiento n° 019 del residente) ya que
esta tendra mayor drea de concreto, el cual no generara mayor costo alguno a la
Entidad.

6. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones: en ref. al ancho de via
disponible de la via principal, con el INFORME Nro. 008-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL.

DEL RESIDENTE DE OBRA

o Asiento n° 15. de fecha 15/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “... se solicita

coordine con el GORE ICA, sobre expropiacion del grifo Huascaran...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 16 de fecha 15/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....Se haran las coordinaciones correspondientes con el GORE ICA
acerca de las expropiaciones en el grifo HUASCARAN en salas Guadalupe.”

7. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. a mayores
metrados del sardinel peraltado, con el INFORME Nro. 009-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n°® 27, de fecha 22/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “...Se le
entrega la carta n® 12-consorcio Guadalupe-RO-HAAA donde se hace de su
conocimiento que en el plano DC-01 se aprecia la altura del sardinel peraltado de la
berma central y pista auxiliar de h=0.45mt y en la planilla de metrados solo aparece
h=0.25m...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n°® 28 de fecha 22/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....la n° 12-Cg-RO-HAAA las cuales serdn evaluadas y remitida a la
Entidad (GORE ICA) para su opini6n correspondiente.”

8. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref ha pago de
adicionales de la alcantarilla n® 04, con el INFORME Nro. 010-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J,S/AORL.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 25, de fecha 21/06/2019 Se hace la consulta textualmente: ... Se solicita
el pronunciamiento con relaciona la alcantarilla ALC 04 ya que no se aprecia el
refuerzo que se debe utilizar para el empalme de la alcantarilla existente y la
alcantarilla proyectada de acero en el plano DA-01...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n® 26 de fecha 21/06/2019, en este asiento se responde: “....asi mismo
estamos encofrando la alcantarilla n° 04. Se continua con la habilitacién de acero
fy=4200 kg/cm2 en el sardinel peraltado y alcantarilla n° 04, se continua con el
vaciado de concreto 210kg/cm?2 y concreto 245kg/em?2.....”

9. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. consulta sobre
autorizacion para realizar trabajos de pavimentacion en los empalmes entre la berma
lateral de la via panamericana sur y la vis principal del proyecto, con el CARTA Nro.

046-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL; de fi@;’()/s}él 9.

-
----------
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10, Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. consulta sobre
autorizacion para realizar cortes de excavacion para la colocacién de ductos sobre la
panamericana por trabajos en la componente de semaforizacion (redes) del proyecto,
con el CARTA Nro. 047-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J,.S/AORL;
de fecha 13/08/2019,

11. Via cuaderno de obra se realizan las siguientes anotaciones; consulta u observacion
sobre trabajos no considerados en la alcantarilla n°06 de acuerdo a lo verificado en el
expediente técnico—; con la CARTA Nro. 048-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, de fecha 16/08/2019,
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12. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. a la consulta de
mejoramiento del sistema de semaforizaciéon — presentacion de planos del nuevo sistema —
pedido de adicional; con la CARTA Nro. 049-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, de fecha 21/08/2019.
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13, Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. consulta sobre la
absolucion de observaciones segin OFICIO N° 236-2019-GORE ICA-SSLP: informe del
especialista de suelos recomendando la colocacion de material granular en la sub base entre
las progresivas 295+700 (Ingreso a Subtanjalla) hasta la prog. 29743
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arrabales), con CARTA Nro. 054-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/I.S/AORL; de fecha 09/09/2019.

14. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. consulta Sobre falta de
saneamiento de agua potable y alcantarillado en el sector del norte villa el sol norte, en el
tramo de las progresivas 295+200 (ingreso al cambio) a la prog. 295+750 (ingreso a
Subtanjalla) — posible afectacién de la ruta critica, con CARTA Nro. 055-2019-GORE
ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL; de fecha 09/09/2019

15. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. Consulta Sobre la
Reduccién de la Berma central y Berma lateral del proyecto - Esta supervisién Opina y
recomienda se reduzca la berma central del tramo (a fin de retirarse de la propiedad
privada) entre las progresiva 293+540 hasta la progresiva 293+805. - en 2.00mts., sin

- contar con los tramos de la transicion (para ello se adjunta el plano inicial del proyecto y el
plano modificado); En referencia a la reduccion del ancho de la berma lateral en el tramo
donde se encuentra el Grifo Repsol, Parque del Recuerdo, Volvo, Etc.) entre las
progresivas 296+040 hasta la 296+700; el cual cuenta con una berma lateral de 4.65mts de
ancho, se han visto problemas con las empresas colindantes que se entienden estan en
coordinacion con el equipo de saneamiento (GORE -ICA), como ya se menciond
anteriormente, las interferencias existentes, como las propiedades de los mismos, letreros,
red principal de gas y postes de subestacion entre otros que no estin considerados en el
proyecto original; hechos que atrasan la obra y encarecerén los costos - desfavorables a la
Entidad;, con CARTA Nro. 058-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL; de fecha 12/09/2019.

16. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. Consulta, sobre
reduccién del ancho de la pista principal proyectada y el replanteo de la pista auxiliar - en
la progresiva 298+350 hasta la progresiva 298+520; propuesta favorable de la supervision.,
con CARTA Nro. 062-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL; de
fecha 27/09/2019.

~ 17. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref Consulta, sobre
reduccion del ancho de la pista principal proyectada y el replanteo de la pista auxiliar - en
la progresiva 298+350 hasta la progresiva 298+520; propuesta favorable de la supervision.,
con CARTA Nro. 062-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL; de fecha
27/09/2019.

18. Se ha ingresado la opinién de la supervision sobre el Pronunciamiento de viabilidad
favorable, de la solucién téenica planteada en el expediente técnico Adicional y deductivo
vinculante de la obra n® 01 de la componente de semaforizacién; propuesta favorable de la
supervision,, con CARTA Nro. 064-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/RL; en el mes de Octubre 2019.

19. Se remite a la Entidad expediente técnico Adicional y deductivo vinculante de la obra n° 02 de
la componente de Muros de proteccion de la partida 06.05 a cargo del supervisor, este Giltimo
en calidad de prestacién adicional. con CARTA Nro. 065-2019-GORE ICA/ CONSORCIO
DOUBLE TRACK/RL; en el mes de Octubre 2019,

20. Se solicita a la Entidad definir a cargo de quien se encontrara la elaboracion del expediente
técnico Adicional de la canalizacion de la alcantarilla n°® 06 - con CARTA Nro, 066-2019-
GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL: en el mes de Octubﬁ{‘J

-
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21. Ejecucion de mayores metrados n° 02 las partidas de movimiento de tierras y Sub base
granular E=0.30m en la via principal proyectada de 7.20m.: en el contrato de la obra bajo
el sistema de precios unitarios - Entrega del Expediente técnico de mayores metrados n°
02. Con el INFORME Nro. 061-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL.

22. Se ha ingresado la opinion de la supervision sobre el Pronunciamiento de viabilidad
favorable, de la solucion técnica planteada en el expediente técnico Adicional y deductivo
vinculante de la obra n° 01 de la componente de semaforizacién; propuesta favorable de la
supervision.,, con INFORME Nro. 062-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, en el mes de Noviembre 2019,

= 23. Ejecucién de mayores metrados n° 03 las partidas de movimiento de tierras y Sub base
granular E=0.30m en la via principal proyectada de 2.00m.; en el contrato de la obra bajo
el sistema de precios unitarios - Entrega del Expediente técnico de mayores metrados n°
03. Con el INFORME Nro. 063-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL; en el mes de noviembre del 2019.

24. Se ha ingresado la opinion de la supervision sobre LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01
SOLICITADA POR EL CONSORCIO GUADALUPE, el cual a evaluacién de la
supervision se le concede 40 dias calendarios- con INFORME Nro. 069-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Noviembre 2019,

25.Se le comunica al contratista a través de su representante legal los ACUERDOS
TOMADOS EL 06 DE NOVIEMBRE 2019- ABSOLUCION DE CONSULTAS-
ABSUELTAS POR EL PROYECTISTA, con INFORME Nro. 074-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Noviembre 2019,

26

Se ha ingresado la opinién de la supervision sobre el Pronunciamiento de viabilidad
favorable, de la solucion técnica planteada en el expediente técnico Adicional y deductivo
vinculante de la obra n® 02 de la componente de Muro de proteccién de la Berma central;
propuesta favorable de la supervisién., con INFORME Nro. 076-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Noviembre 2019,

27. Se ha ingresado a la Entidad - la opinion de la supervision sobre la ejecucion de agua potable y
alcantarillado de trabajos ejecutados por la municipalidad de Subtanjalla entre el ingreso al
cambio de Macacona y el ingreso a Subtanjalla (desde la progresiva 295+100 hasta la prog.
295+700 respectivamente), con INFORME Nro. 082-2019-GORE ICA/ CONSORCIO
DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019,

-

28. Se ha ingresado documento al contratista- de la supervision sobre Remision de planos de
actual colector de Panamericana km 300, con INFORME Nro. 084-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019.

29. Se ha ingresado documento al contratista- de la supervision sobre Pedido de Adicional —
Alcantarilla n° 04- IMPROCEDENTE, con INFORME Nro. 083-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019. @/
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30. Se ha ingresado a la Entidad - la opinién de la supervisién sobre Entrega de PLAN DE
DESVIOS DE TRAFICO, con INFORME Nro. 085-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019,

31. Se ha ingresado a la Entidad - la opinién de la supervisién sobre Opinion Técnica sobre; 1)
Acceso a la panamericana sur por la av. 28 de Julio; y 2) accesos proyectados de entrada y salida en
grifo Huascaran; con INFORME Nro. 086-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019.

32. Se ha ingresado a la Entidad - la opinion de la supervision sobre en el que se pronuncia sobre el
pedido de incluir (en el Expediente de adicional y deductivo n® 01 de la componente de
Semaforizacion) - semaforos en la calle 2; con INFORME Nro. 001-2020-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/].S/AORL, en el mes de Enero 2020.

33. Se ha ingresado a la Entidad - la opinion de la supervisién sobre la Ampliacién de plazo n° 03
solicitada por el CONSORCIO GUADALUPE- PROCEDENTE POR (CUARENTA) 40 DIAS
CALENDARIOS; con INFORME Nro. 002-2020-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, en el mes de Enero 2020.

34. Se ha ingresado a la Entidad - la opinién de la supervisién sobre la Ampliacién de plazo n° 04
solicitada por el CONSORCIO GUADALUPE- PROCEDENTE POR (NUEVE) 09 DIAS
CALENDARIOS.; con INFORME Nro. 003-2020-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/I.S/AORL, en el mes de Enero 2020.

35. Se ha ingresado la opinion - Sobre el acceso vehicular y peatonal a la Asociacién Pro
Vivienda Villa Etranssa, ubicado en el km. 299.5 Panamericana sur; con CARTA N° 019-
2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Febrero del 2020,

36. Se ha ingresa la solicitud - Aprobacién del Adicional n° 01 del servicio de consultoria de
obra: como consecuencia de las variaciones en el plazo o ritmo de trabajos - autorizados
por la Entidad — lo que genera la necesidad de ejecutar las prestaciones Adicionales por

ger parte de la supervision.; con CARTA N° 020-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/R,

en el mes de Febrero del 2020

37. Se ha ingresa la opinién - Sobre el nuevo trazo y replanteo de la progresiva 298+810 hasta
la prog. 298+990 lado derecho (via auxiliar) de la via Guadalupe — Ica.; con CARTA N°
022-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/R, en el mes de febrero del 2020

38. Se ha ingresado la entrega - DEDUCTIVO DE OBRA N° 03 — REDUCCION DE LA
BERMA LATERAL DESDE LA PROGRESIVA 295+700 HASTA LA PROGRESIVA
267+700, DE 4.65MT A 2.80MTS. - SEGUN ACTA DE ACUERDOS N° 01; con
CARTA N° 023-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/R, en el mes de febrero del 2020

39. Se ha ingresado la entrega - expediente técnico de la componente de obras de
infraestructura eléctrica modificada, por la empresa electrodunas.; con CARTA N° 024-
2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL; en el mes de febrero del 2020

40

Se ha ingresado la entrega - DEDUCTIVO DE OBRA N° 04 — DE LA COMPONENTE
DE REUBICACION DE POSTES DE TELEFONO- TELEFONICA DEL PERU: SEGUN
ACTA DE ACUERDOS N° 02, con CARTA N° 025-2020-CONSOR DOUBLE
TRACK/RL; on ol mos do Fobroro dol 2020
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41. Se ha ingresado la opinién - Sobre el nuevo trazo y replanteo del ingreso al cambio en la
progresiva 295+100, en el sector de ingreso al Cambio de Subtanjalla., con CARTA N°
026-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en ¢l mes de Febrero del 2020

42. Se ha ingresado la opinion - Presentacion del calendario de avance de obra valorizado actualizado

asi como una programacion PERTCPM, reajustado por la supervision, con CARTA N° 027-

2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Marzo del 2020.

.

43. Se ha ingresado la opiniéon - Sobre la ejecucion de Mayores Metrados n° 04, Menores
Metrados n°® 01, Adicional n° 03 y Deductivo de obra n° 05, de la componente de infraestructura
eléctrica, como consecuencia en la modificacion del proyecto debido a los requerimientos técnicos
solicitados por Electrodunas referentes a los puntos de disefios de la infraestructura eléctrica., con

N CARTA N° 032-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Marzo del

2020.

44. Se ha ingresado — Opini6n de la ampliacién de plazo n° 05 solicitada por el CONSORCIO
GUADALUPE- PROCEDENTE POR (NOVENTA) 90 DIAS CALENDARIOS, con
CARTA N° 034-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Marzo del
2020.

45. Se ha ingresado — Opini6n de la ampliacion de plazo n° 05 solicitada por el CONSORCIO
GUADALUPE- PROCEDENTE POR (NOVENTA) 90 DIAS CALENDARIOS, con
CARTA N° 034-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Marzo del
2020,

46. Se ha ingresado — Opinién Sobre la Ampliacién excepcional de plazo y sus efectos en el
contrato de supervision - Reconocimiento de costos directos y gastos generales de la
supervision, y costos por la implementacién de plan de vigilancia y control COVID 19, con
CARTA N° 046-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Agosto del
2020.

47. Se ha ingresado — Presentacion del calendario de avance de obra valorizado actualizado asi como

una programacion PERTCPM, evaluado por la supervision, con CARTA N° 047-2020-

CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Agosto del 2020.

48. Se ha ingresado — Sobre la Ampliacién de plazo n°® 02 de la supervision - CONSORCIO DUBLE
TRACK- POR (NOVENTA) 90 DIAS CALENDARIOS, con CARTA N° 048-2020-
CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Agosto del 2020.

49. Se ha ingresado — Sobre el Adicional n° 02 del Servicio de consultoria de la supervisién
de la obra, monto total a solicitar con fines de certificaciéon, con CARTA N° 049-2020-
CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Agosto del 2020.

50. Se ha ingresado — Sobre cuantificacién de costos directos y gastos generales por la
implementacién de medidas para la prevencion y control COVID 19 de la obra, monto
total a solicitar con fines de certificacion, con CARTA N° 053-2020-CONSORCIO
DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Setiembre del 2020.

51. Se ha ingresado — Sobre Pronunciamiento sobre la Solicitud de Adicional y deductivo
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dandose por aprobado dicha solicitud con CARTA N° 055-2020-CONSORCIO DOUBLE
TRACK/RL, esta a su vez respaldada en el informe n° 050-2020 GORE
ICA/CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S./AORL, el mismo que considera; APROBAR_los
mavores metrados n° 04, APROBAR los menores metrados n° 01, DECLARAR IMPROCEDENTE

el pago del adicional n° 03 y por ultimo APR( )BAR el deductivo de obra n® 05; de la componente
07 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - en el mes de Setiembre del 2020.

TO DE ICA”

Se ha ingresado — Sobre Pronunciamiento sobre la Solicitud del Adelanto de Materiales de
acuerdo al OFICIO N° 148-2020-GORE ICA-SSLP. de la obra, dandose por aprobado dicha
solicitud con CARTA N° 057-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de
Setiembre del 2020.

Se ha ingresado — Sobre Entrega de la valorizacién n° 02- pago por mayores metrados n° 02-
ejecutados en el mes de Agosto 2020. de la obra, dandose por aprobado dicha valorizacion
con CARTA N° 058-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Setiembre
del 2020.

Se ha ingresado — Sobre Consultas y observaciones en obra, por parte del Residente de obra - se
cursa la Entidad a fin de realizar las coordinaciones correspondientes., con CARTA N° 063-
2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Octubre del 2020.

Se ha ingresado — Valorizacion UNICA -PAGO DE GASTOS GENERALES VARIABLES
correspondientes a la paralizacion de obra, con CARTA N° 064-2020-CONSORCIO
DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Octubre del 2020.

Se ha ingresado — Sobre el adicional y deductivo vinculante en obra referente al artefacto de
iluminacién, con CARTA N° 076-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes
de Noviembre del 2020.

Se ha ingresado — Descargos sobre dafios ocasionados a infraestructura de Telefonica del Perd,
con CARTA N° 077-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de
Diciembre del 2020.

5.2 Consultas Pendientes de Absolucion.

A la fecha se han ingresado a la Entidad las anotaciones y consultas respectivas, via
informe esperando que la Entidad responda a fin de comunicar al contratista y esto
no accione atrasos en la ejecucion.

a) En este sentido, se espera el estado situacional de la componente de obras de
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA, a fin de determinar la modificacion y se
pueda continuar con los trabajos.

b) Se espera de parte de la Entidad (equipo de saneamiento) realizar algunas
coordinaciones, a fin de que esto no pueda afectar la ejecucion.

¢) Se ha presentado suspension de la obra desde el 30/11/2020 lo que
posteriormente deberé ser cuantificado en su totalidad e ingresado a la Entidad a
fin solicitar la ampliacion de plazo correspondiente.

Esto es de conocimiento, por la subgerencia de supervision y liquidacion; de la
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CAPITULO VI

6.0  ADICIONALES/DEDUCTIVOS - MAYORES/MENORES METRADOS -
AMPLIACIONES DE PLAZO

6.1 Adicionales y deductivos de Obra.
La entidad ha autorizado:
1. Adicional y deductivo vinculante n° 01 — De la componente de semaforizacién
(aprobado - RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0070).

2. Adicional y deductivo vinculante n° 02 — De la componente de Muros de
proteccion NEW JERSEY (aprobado - RESOLUCION EJECUTIVA
REGIONAL).

3. Deductivo n° 03 - de la componente de reduccién de la berma lateral -
(aprobado)

4. Deductivo n° 04 — de la componente de reubicacién de postes de teléfono —
(Aprobado)

5. DECLARAR IMPROCEDENTE el pago del adicional n® 03 07 OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA(en evaluacion por parte de la Entidead)

6. por ultimo APROBAR el deductivo de obra n® 05;_07 OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA(en evaluacion por parte de la Entidad)

6.2 Mayores y menores metrados.

1. Mayores metrados n® 01 — sardinel peraltado- de conocimiento a la Entidad y
opinién a fin de considerar la aprobacién presupuestal.

2. Mayores metrados n° 02 — Movimiento de tierra y sub base de 7.20m en la via
principal prog. 297+280 a la prog. 299+063.193 — Aprobado por la Entidad.

3. Mayores metrados n° 03 — Movimiento de tierra y sub base de 2.00m en la via
principal prog. 295+700 a la prog. 297+280 — Aprobado por la Entidad.

1. APROBAR los menores metrados n® 01, 07 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
ELECTRICA (en evaluacion por parte de la Entidad).

2. APROBAR los mayores metrados n° 04, 07 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
ELECTRICA (en evaluacion por parte de la Entided)

6.3 Ampliaciones de plazo.

AU\N (\ AR RQ%#\S LEON
' 20 CiVl

TMIEROS f"}‘D 47084




CUuUulvuJd

SUPERVISION DE OBRA:
n  “MEJORAMIENTO DE LA
sy CARRETERA DEPARTAMENTAL
MC - 114, TRAMO PROG. KM 292 +
200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM
299 + 026.19 (EL ALAMO),
- DE- ICA,
PA‘RTAMENTO DE ICA”

L 0NSORCIO

““L-_’ _-..h_ M\)_;

Ampliacién de plazo n°® 01 petitorio por 60 dias calendario -IMPROCEDENTE —
via acto resolutivo

Ampliacién de plazo n° 02 petitorio por 87 dias calendario - IMPROCEDENTE
Ampliacién de plazo n° 03 petitorio por 40 dias calendario - PROCEDENTE
Ampliacién de plazo n° 04 petitorio por 09 dias calendario -PROCEDENTE
Ampliacion de plazo n° 05 petitorio por 90 dias calendario -PROCEDENTE

Ampliacion Excepcional de plazo por 177 dias calendario -PROCEDENTE

6.4 Suspension de plazo.

Ninguno.

CAPITULO vVII

7.0  RESUMEN DE LAS ANOTACIONES MAS IMPORTANTES EN EL CUADERNO
DE OBRA.

Asiento N 01 del Residente de Obra  07/06/2019

El dia de hoy se inicia los trabajos de la obra “Mejoramiento de la carretera
Departamental IC 114 tramo Prog. Km. 292+200 (Estadio de Guadalupe) — Km
299+026.19 (El Alamo), provincia de Ica — Departamento de Ica”.

1. Se inicia el trazo y replanteo de la obra.
2. Se inicia la limpieza del terreno de la obra.
- 3. También se realiza el mantenimiento del transito.

Asiento N 02 del Supervisor de Obra 07/06/2019

Tal y cual lo comunica el Residente de obra, se da por iniciado los trabajos,
habiéndose cumplido con todas las condiciones para el inicio de los trabajos: segun
RLCE. “DE INICIO DE EJECUCION DE PLAZOS”, por lo cual se le comunica al
Residente hacer la programacion respectiva y hacer la entrega del calendario al
inicio de la obra a fin que este pueda ser ingresado a la Entidad para su
conocimiento.

Asiento n° 09, de fecha 12/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “... se hace la
consulta que en la zona ubicada entre el cambio de Macacona y la entrada a
Subtanjalla no existen conexiones domiciliarias de desagiie y la red existente de
alcantarillado es de concreto normalizado por lo que se requiere cambiarlo por PVC
dicho adicional se debe elaborar a la brevedad posible;... ... "

Asiento n® 10 de fecha 12/06/2019, en su Gltimo parrafo de este asiento se responde:
“Segun lo referido por el residente de obra se ha constatado que la red de
alcantarillado es de C.S.N. (red antigua) didmetro de 6”la cual se encuentra
colapsada, se cursara el informe correspondiente a la Entidad (GORE ICA) a fin que
tenga conocimiento, se procedera de acuerdo a reglamento.”

AU\IN OWA\R ROSAS LEON
I {>EN‘FR0 CIvIL
CNIEROS CIP. 47851

co' ';.P”‘) 10 b




L 0NSORCIO
2R

SUPERVISION DE®8RQ:104
“MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA DEPARTAMENTAL

C - 114, TRAMO PROG. KM 292 +

200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM

299 + 026.19 (EL ALAMO),
e DE- ICA,
PARTAMENTO DE ICA”

Asiento n° 15, de fecha 15/06/2019 Se hace la consulta textualmente: *....se solicita
coordine con el GORE ICA, sobre expropiacion del grifo Huascaran...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 16 de fecha 15/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....Se haran las coordinaciones correspondientes con el GORE ICA
acerca de las expropiaciones en el grifo HUASCARAN en salas Guadalupe.”
Asiento n° 17. de fecha 17/06/2019 Se hace la consulta textualmente: " ise e
consulta con respecto al peralte que se debe realizar en el pavimento por construir
ya que en el expediente figura 2% se sugiere que sea del 1%, se ha realizado el
desvié y mantenimiento de transito™.

Asiento n° 18 de fecha 17/06/2019, en su Gltimo parrafo de este asiento se responde:
“ con respecto a la consulta del % del peralte, se le solicita al Ing. residente
adjuntar planos, croquis respectivos para poder hacer la consulta al proyectista.”
Asiento n° 20 de fecha 18/06/2019, en su pérrafo de este asiento se responde: “esta
supervision ha analizado 1 pedido del ingeniero residente acerca del detalle del
sardinel peraltado optando por la alternativo 02 (asiento n° 019 del residente) ya que
esta tendrd mayor drea de concreto, ¢l cual no generara mayor costo alguno a la
Entidad.

e 0 9 Se hace la consulta textualmente: “Se le solicita
a la supervisién su pronunciamiento con relacion al detalle del sardinel peraltado ya
que en el plano DC-01 se

OBSEZ VD - -+ *—';S—\—* - = 7 g
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Por lo que se sugiere utilizar la alternativa 02, ya que de esta manera se obtendra una
mejor area de concreto asi como mejor resistencia a la compresion, esto no acarrea
costo alguno al presupuesto.....”

Asiento n° 25. de fecha 21/06/2019 Se hace la consulta textualmente: ... Se solicita
el pronunciamiento con relaciona la alcantarilla ALC 04 ya que no se aprecia el
refuerzo que se debe utilizar para el empalme de la alcantarilla existente y la
alcantarilla proyectada de acero en el plano DA-01.. J

Asiento n° 26 de fecha 21/06/2019, en este asiento se responde: “....asl mismo
estamos encofrando la alcantarilla n° 04. Se continua con la habilitacion de acero
fy=4200 kg/cm2 en el sardinel peraltado y alcantarilla n°® 04, se continua con el
vaciado de concreto 210kg/cm2 y concreto 245kg/em2....."

Asiento n° 27. de fecha 22/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “...Se le
entrega la carta n° 12-consorcio Guadalupe-RO-HAAA donde se hace de su
conocimiento que en el plano DC-01 se aprecia la altura del sardinel peraltado de la

berma central y pista auxiliar de h=0.45mt y en la planilla de metradoWece

h=0.25m...”
:----.... ---------- LR L LN
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Asiento n° 28 de fecha 22/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se

responde: “....1a n° 12-Cg-RO-HAAA las cuales serén evaluadas y remitida a la
Entidad (GORE ICA) para su opinién correspondiente.”
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Se adjunta copia del cuaderno de obra correspondiente al mes de Julio 2019.
Se adjunta copia del cuaderno de obra correspondiente al mes de Agosto 2019,
Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Setiembre del 2019,

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Octubre del 20 19,

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Noviembre del 2019.

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Diciembre del 2019.

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Enero del 2020

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de febrero del 2020.

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de marzo (primera quincena) del
2020.

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Agosto (segunda quincena) del
2020.

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Setiembre del 2020.
Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Octubre del 2020,

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Noviembre del 2020.

CAPITULO VIII

8.0  VISITAS A LA OBRA

* Subgerente de supervision y liquidacién del Gobierno regional de Ica — Ing. Dante
Vladimir Campos Valencia
Monitor de la subgerencia de supervision y liquidacion,
Equipo especializado de saneamiento del GORE ICA.

CAPITULO IX

9.0 MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL
= AN I VVIIZAR BLIMEPACTO AMBIENTAL

La Evaluacién de Impacto Ambiental permite que las politicas ambientales puedan ser
aplicadas y mas ain, cuida que ellas se incluyan tempranamente en el proceynollo
|
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y de toma de decisiones. Por ende, se evalto y corrigié las acciones humanas y evito,
mitigo o compenso sus eventuales impactos ambientales negativos.

Estas medidas permitieron documentar todo el analisis de los impactos ambientales de una
accidén determinada como de las diferentes alternativas para su implementacion, las
medidas de mitigaciéon y/o compensacion, y los planes de seguimiento, monitoreo y
control. Ademas, constituyen la fuente de la informacién primordial para aquellas
instituciones que deberan pronunciarse acerca de una accion propuesta. La informacion
entregada permite llegar a conclusiones sobre los efectos que puede producir la instalacion
y desarrollo de una accion o proyecto sobre su entorno, establece las medidas a
implementar para mitigar y monitorear los impactos, y proponer los planes de contingencia
necesarios.

La gestion de impacto ambiental pretende reducir al minimo nuestras intromisiones, elevar
al maximo las posibilidades de supervivencia de todas las formas de vida, por muy
pequefias e insignificantes que resulten desde nuestro punto de vista, y no por una especie
de magnanimidad por las criaturas mas débiles, sino por verdadera humildad intelectual,
por reconocer que no sabemos realmente lo que la perdida de cualquier especie viviente
puede significar para el equilibrio biolégico.

Se realiza limpieza y riego continuo en toda la zona del proyecto, considerando que se
encuentra trabajando en diferentes frentes y los movimientos de tierra son continuos.

Para lo cual se ha tenido el siguiente control:
1. LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS; se deben de realizar a todo el area de trabajo.

La especialista de seguridad y ambiental le recomienda al Supervisor y al Residente de
obra que el material producto de esta actividad se debe disponer en lugares adecuados que
no obstaculicen el normal funcionamiento de la obra y no generen riesgos de accidentes
entre los trabajadores (operario, oficial y peén) asi como a los usuarios de la via. Ademas el
Residente de obra, debe disponer la sefializacion de seguridad, con el fin de evitar
accidentes a los trabajadores y usuarios de la via, evitara la menor contaminaciéon medio
ambiental generada con el cemento se le capacita al trabajador a fin generar la menor
cantidad de polvo, las maquinarias estan en las mejores condiciones a fin de no emitan
humos contaminantes, y hollin, los aceites provenientes de las maquinas deberan ser
colocados en zonas adecuados y no arrojados en cualquier sitio.

2. MANEJO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION

Los materiales que llegan a los frentes de trabajo son sefializados con cinta y cubierto con
pléstico para evitar contaminacion de los mismos.

3. MANEJO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA EN LA OBRA

El Residente de obra, para el desarrollo de la obra cuenta con herramientas menores y
vehiculos como volquete, retroexcavadora, excavadora, etc., y otros como se observa en las
imagenes del anexo, los cuales han tenido especial cuidado en el control de los
combustibles, a fin de no causar dafios al suelo, asi como del manteniendo programado, a
fin que no exista contaminacion aerdobica por parte de las maquinarias.

CAPITULO X M
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10.0 CUMPLIMIENTO DE NORMA DE SEGURIDAD E-120 PARA EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS.

Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo D.S. 003-98-SA (15
Abril 98)

Ley General de Inspeccién del Trabajo y Defensa del Trabajador.
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (D.S. 009-2005-TR)
» Plan de Seguridad y Salud integrado al proceso de construccion
v’ Estandares de Seguridad y Salud y Procedimientos de Trabajo
v" Programa de Capacitacion
v" Mecanismos de Supervisién y Control.
» Organizacién del ambiente de trabajo
v Areas de circulacion y acceso
- v Sefializacion
v" Almacenamiento de materiales
> Trabajos de excavacion
v’ Estudio de suelos en excavaciones profundas ( h>2.00m )
v" Colocacién de barandas en el perimetro de excavacion
Obras de construccién pesada
¥ Movimiento de tierras
Codigo internacional de sefiales de seguridad
Equipo basico de proteccion personal: Esta compuesto de la ropa de trabajo (segin la
estacion), casco de seguridad, zapatos de seguridad (adicionalmente botas de jebe a los que
laboran en lugares himedos)
De acuerdo a la labor y cuando sea indispensable se dotara al trabajador de: arneses para
trabajos en altura (superior a 2m), guantes (de acuerdo al riesgo), lentes (contra impactos
de particulas), mascaras de proteccion (contra polvos , gases o vapores quimicos)
» Comedor, Vestuario: Ambientes cercados y techados, para protegerlos de la lluvia, polvoy
otros agentes naturales
» Botiguin abastecido con medicamentos para primeros auxilios.
» Agua potable para beber y para el aseo.

v
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CAPITULO X1

11.0  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

Luego de la evaluacién y aprobacion de los trabajos ejecutados en el mes de noviembre del
01 al 30 del afio 2020 y haber realizado los metrados entre el residente y el jefe de |
supervision, se concluye lo siguiente: |

o-Los materiales empleados durante el mes de Noviembre del 2020;

® Sefializaciones en obra (vias de acceso, corredores, etc.)

° cordel

. yeso bolsa 18kg

. overol reflectante (uniforme complete)

® Casco A/ ... aman
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mascarillas KN95

Hoja de sierra

Imprimante MC-30

Asfalto de 3"y 2"

Material seleccionado (afirmado)
botas de cuero y punta de acero
Abundante agua.

sefializaciones preventivas
Sefializaciones reglamentarias

-En el presente periodo e contratista ha trabajado con el siguiente equipo:

DESCRIPCION PROPIO | ALQUILADO | TOTAL
Camién volquete 16 m3. Propio 6
Motoniveladora Propio |
Equipos topogréficos Propio 1
Tren asfaltico (esparcidora de asfalto, rodillo Propio 1
liso tandem, Rodillo neumatico)
Cisterha imprimadora Propio 1
Cistetha de agua Propio 1
Cargddor frontal Propio 1
Rodiflo Liso Vibratorio Propio 1
[«
e fisico estd en relacion con el avance financiero segim el siguiente cuadro:
Avance i
Descripcion financiero a;::?i::::l(c% ) Observacion
actualizado (%)
Val 01- al o " Se aprecia una normal ejecucién  de
30/06/2019 2.37% 9.57% acuerdo al calendario actualizado
Val 02- al " Se aprecia una normal ejecucion  de
31/07/2019 2.30% $a0A acuerdo al calendario actualizado
Val 03- al o o Se aprecia una normal ejecucién  de
31/08/2019 skt 1009 acuerdo al calendario actualizado
Val 04- al 5 o Se aprecia una normal ejecucion de
30/09/2019 LpA 1205 acuerdo al calendario actualizado
Val 05- al o o Se aprecia una normal ejecucién de
31/10/2019 40 Al acuerdo al calendario actualizado
Val 06- al o o Se aprecia una normal ejecucion de
30/11/2019 A:41% 44T acuerdo al calendario actualizado
Val 07- al " n Se aprecia una normal ejecucion  de
20/12/2019 5.:21% PRl acuerdo al calendario actualizado
Val 08- al " " Se aprecia una normal ejecucion  de
31/01/2020 BiRG%s 546 acuerdo al calendario actualizado
Val 09- al Se aprecia una normal ejecucion  de
29/02/2020 3.64% 3.64% acuerdo al calendario actualizado al
12/01/2021
val 10- al Se aprecia una normal ejecucion  de
15/03/2020 0.04% 0.04% acuerdo al calendario actualizado al
12/01/2021 11f\,/
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Val 11- al " 5 Segun el Ultimo calendario actualizado al
31/08/2020 Pl LI | 1200112001, 56 encuetes én brish avance.
Val 12- al 1 43% 1 43% Segln el Gltimo calendario actualizado al
30/09/2020 ki e 12/01/2021, se encuentra en buen avance,
Val 13- al é B Segin el Gltimo calendario actualizado al
31/10/2020 S0 e 12/01/2021, se encuentra atrasada.
Val 13- al . 0 Segun el ultimo calendario actualizado al
30/11/2020 i 207% | 120112021, se encuentra atrasads,
TOTALES 72.12% 72.12%

En cuanto al control de valorizaciones esta se lleva de la siguiente manera:

VALORIZACION ﬁ%ﬁ, Acmﬁggno ﬁgfumgg OBSERVACION
A1 30 de Junio 2019 | 1 59168432 | 109168432 9.57% ACTUALIZAGION ‘ffé‘é}ffgi‘ﬁm
Al 31 de Julio 2019 | 4 550 op4.65 | > 2090897 18.77% e e
Al 31 de Agosto 2019 | 1678 169.95 | *799.138.92 28.86% P e
Al 30 de Setiembre 2019 | 2 00 023,39 | ©:801.162.31 12.04% ACTUALZAGIGN %gcc[g&l;«%Rmo
Al 31 de Octubre 2019 | gsggog7s | 00006109 46.07% W e e
Al30 de Noviembre 2019 | 734 087.19 | 839414828 | 50,48 O e .
Al 31 de Diciembre 2019 |  gg5 777,25 it sy 55.69% ACTS;SEg:éngIE gg%??ﬁrrﬁfmm
Al31doEnero 2020 | oo asae | e 61.15% R B
Al 29 de Febrero 2020 | g5 197,10 | 07 '2579-32 64.79% ACTUALIZAGION %g(gggﬁlﬁgtmo
Al 1S de Marzo 2020 | g 194,61 | '0778.773.83 64.83% TS SAion o
Al 31 de Agosto del 2020 285.401.47 11,084,176.37 66.55% Buen avance de gjecucion
Al30de Setiembr;odzi: 237 3609.65 Ll 67.98% Buen avance de ¢jecusion
Al 31 de Octubre del 2020 | 45 564,82 ”'5_47"110-50 70.05% R e
Al 30 de Noviembre del 11'681,744.02 72 12% Atraso en la cjeoucién do obra
2020 | 344,633.42 2egtiu lo programado

Nota: Dichos Montos sin /IGV.

Fecha de inicio real 07 de Junio del 2019.
Los avances acumulados al 30 de noviembre del 2020.

De acuerdo al cronograma de avance fisico actualizado al 12/01/2021, se tiene

los nuevos avances.

Avance anterior Actual Acumulado
Real 70.05% 2.07% 72.12%
Programado 75.05% 9.08% 84.13%

Como se puede verificar los trabajos se encuentran ATRASADOS de acuerdo al
nuevo calendario actualizado presentado por el contratista y aprobado por la

Entidad.
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Asi mismo como ya se ha explicado, en los puntos anteriores, el cronograma de
avance fisico contractual ha sido modificado, considerando que ya se dejara de
ejecutar los servicios de Telefonia, para ello se considerara el nuevo cronograma al
100.00% de la obra.

Adicionales y deductivos de Obra,
La entidad ha autorizado y en evaluacion:
1. Adicional y deductivo vinculante n° 01 — De Ia componente de
semaforizacién (aprobado - RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL

N° 0070).
2. Adicional y deductivo vinculante n° 02 — De la componente de Muros de
A proteccion NEW JERSEY (aprobado - RESOLUCION EJECUTIVA
REGIONAL).

3. Deductivo n° 03 - de la componente de reduccién de la berma lateral -
(Aprobado)

4. Deductivo n° 04 — de la componente de reubicacién de postes de teléfono
~ (Aprobado)

5. DECLARAR IMPROCEDENTE el pago del adicional n°® 03 07 OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA(en evaluacion por parte de la
Entidad)

6. por ultimo APROBAR el deductivo de obra n° 05;_07 OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA(en evaluacion por parte de la Entidad)

Mayores y menores metrados.

™ 1. Mayores metrados n° 01 — sardinel peraltado- de conocimiento a Ia
Entidad y opini6n a fin de considerar la aprobacién presupuestal.

2. Mayores metrados n° 02 — Movimiento de tierra y sub base de 7.20m en
la via principal prog. 297+280 a la prog. 299+063.193 — Aprobado por
la Entidad.

3. Mayores metrados n° 03 — Movimiento de tierra y sub base de 2.00m en
la via principal prog. 295+700 a la prog. 297+280 — Aprobado por la
Entidad.

4. APROBAR los menores metrados n° 01, 07 OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA (en evaluacion por parte de la Entidad).

5. APROBAR los mayores metrados n° 04, 07 OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA (en evaluacion por parte de la Entidad)

Ampliaciones de plazo. /@/
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Ampliacién de plazo n® 01 petitorio por 60 dias calendario -IMPROCEDENTE
— via acto resolutivo

Ampliacion de plazo n® 02 petitorio por 87 dias calendario -
IMPROCEDENTE

Ampliacién de plazo n® 03 petitorio por 40 dias calendario - PROCEDENTE
Ampliacién de plazo n® 04 petitorio por 09 dias calendario ~PROCEDENTE
Ampliacién de plazo n® 05 petitorio por 90 dias calendario -PROCEDENTE

Ampliacién Excepcional de plazo por 177 dias calendario -PROCEDENTE

Suspension de plazo.

Ninguno.

. La valorizacion N° 14; del mes de Noviembre del 2020, con 2.07% total -la cual
asciende a S/. 344,633.42 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS TREINTA'Y TRES con 42/00 Soles) sin IGV.

- Los reajustes de la valorizacion n° 14; del mes de Noviembre del 2020, aplicada con
los indices del mes de Octubre del 2020 asciende a (-) S/. 6,137.35 (SEIS MIL
CIENTO TREINTA Y SIETE con 35/100 soles) sin IGV.

. Los deductivos a la fecha no se ha aplicado monto alguno es de S/. 00,00 (Cero con
00/100 soles) sin IGV.

\ . La amortizacién por Adelanto Directo 10% - segin el avance de la obra, y que ha
sido aplicado por el mismo contratista es de S/. 0.00 (CERO con 00/100 SOLES) sin
IGV., considerando que esta ya s amortizo en su totalidad por lo que no corresponde.

. La amortizacién por Adelanto Directo 5% - seghn el avance de la obra, y que ha
sido aplicado por el mismo contratista es de S/ 344,633.42 (TRESCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA' Y TRES con 42/00 Soles) sin
IGV., se aplica toda la amortizacion a este adelanto.

. La amortizacién por Adelanto de Materiales 20%, y que ha sido aplicado por el
mismo contratista es de S/. 0.00 (CERO con 00/100 soles) sin IGV.

. La amortizacién por Adelanto de Materiales 5%, y que ha sido aplicado por el
mismo contratista es de 8/, 0.00 (CERO con 00/100 soles) sin IGV.

- La retencién por fondo de garantia es de S/. 0.00 (cero con 00/100 soles) sin IGV, se
presento carta fianza por fiel cumplimiento.

- Fl Calendario de compromiso 2 solicitar S/. 7,242.07 (SIETE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS con 00/100 SOLES) Inc. %

-
-----------
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correspondiente al reajuste, ya que dicho monto no se esta considerando como
amortizacion del Adelanto directo del 5%.

RECOMENDACION ES:
Como se puede verificar los porcentajes estan dados en funcion al nuevo cronograma de

avance actualizado al 12/01/2021, el cual presenta nuevos avances programados y que
como se puede verificar a la fecha la obra no se encuentra en atraso.

Dentro de los acontecimientos mas importantes, es el avance del CONTRATISTA el cual
haciendo las comparaciones de estos valores entre los avances reales y programados indica
que la obra se encuentra hasta el 30 de Noviembre del 2020 un avance real del 2.07%,
mientras que en el acumulado es de 72.12%, el cual con referencia al programado al mes,
de Noviembre del 2020 cuenta con un atraso, el cual no es menor al 80%, aun asi se le

debe recomendar al contratista acelerar 10s trabajos.
Entendiéndose que ya la Fntidad ha saneado todas las propiedades desde el 25 de

Noviembre, la Contratista podra acelerar los trabajos sin problema alguno; por lo que a fin
de poder culminar 10s trabajos, se le solicita la Entidad definir la necesidad de los accesos a
fin de considerar si corresponde 0 no 1a ejecucion de los mismo y a cargo de quien se
encuentra, asi como la partida de Luminarias, la cual se espera el pronunciamiento de la

Entidad y ordenar al contrafista su ejecucion.

Finalmente  esta supervision DA CONFORMIDAD A LA PRESENTE
VALORIZACION n° 014 del mes de Noviembre del 2020, para su Ppago
correspondiente.

Asi mismo debera de tomar las recomendaciones sobre 12 seguridad en obra para evitar
posibles accidentes que afecten el desempefio de la obra.

Se le recomienda pagar a la entidad dentro de sus plazos a fin que el contratista cuente con

el financiamiento respectivo y no se paguen interese por demoras en su pago

Atentamente,

-
’-l.----.——--‘- -----
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