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CAPITULO I

1.00 GENERALIDADES

1.01 DATOS GENERALES DE LA OBRA

n

n

n

non on

n & nnn

Contrato de Obra :N®001-2019-GORE ICA
Contratista : CONSORCIO GUADALUPE
= Construccion y maquinarias del Sur SAC RUC: 20367759551 (99%
participacion).
=  Empresa de servicios integrados de ingenieria y construccion SRL. RUC:
20494642582 (01% participacion).

&0 a8 aanan A n Ao on

Nombre de la Obra . “Mejoramiento de la Carretera Departamental IC-
114, Tramo Progresiva km 292+200.00 (Estadio
Guadalupe) - Km 299+026.19 (EI Alamo),
provincia de lca, Departamento de Ica”
Ubicacion :
*  Dustrito Ica- Subtanjalla — Salas Guadalupe

*  Provincia

*  Departamento
Modalidad del Contrato
Fecha de Contrato de Obra
Monto referencial de E.T.
Monto Contratado
Factor de relacion
Plazo de Ejecucion
Fecha de entrega de terreno
Fecha de Inicio de Obra
Fecha de culminacion Prog.
Ampliacion de plazan® 01
Ampliacion de plazo n° 02
Ampliacion de plazo n° 03
Ampliacion de plazo n° 04
Ampliacion de plazo n® 05
Ampliacion excepcional de plazo

Fecha de culminacién reprogram.

Carta Fianza fiel cumplimiento
PICHINCHA

Supervisor de obra

Contrato de Supervision

Fecha de Suscripcion

Monto Contrato Supervisor
Carta Fianza fiel cumplimiento

Ica

Ica

sistema de Precios Unitarios
24/05/2019

/. 19°687,765.83 Soles inc. IGV
S/. 19°620,000.00 Soles inc. IGY
99.65580%

270 dias Calendario

27/05/2019

07/06/2019

02/03/2020

Improcedente

Improcedente

Procedente por 40 dias calendarios
Procedente por 09 dias calendarios
Procedente por 90 dias calendarios
Procedente por 177 dias calendarios
12/01/2021

CARTA  FIANZA N° 001142673900-BANCO

Vigencia de la fianza desde el 22/05/2019
hasta el 17/03/2020- del CONTRATISTA
EJECUTOR

Consorcio Double Track

N®002 -2018-GORE-ICA

17/12/2018

S/. 707.885.65 Soles inc. IGV

CARTA FIANZA N° 1214019-2018-FOGAPI
Vigencia de la fianza desde el 14/12/2018

hasta el  30/12/202 -~ de la
SUPERVISION DE OBR)\
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1.02 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las metas ejecutadas son las siguientes:
La presente valorizacién n°15 correspondiente al mes de Diciembre del 2020,
de la obra: “Mejoramiento de la carretera Departamental IC 114 tramo Prog. Km.
292+200 (Estadio de Guadalupe) — Km. 229+026.19 (EI Alamo), provincia de Ica
— Departamento de Ica”, para cuyo efecto nos hemos constituido In situ. materia
de evaluacion de los metrados con la finalidad de cumplir con los trabajos de
campo a nivel de ingenieria y se pueda realizar la valorizacion,

Para las caracteristicas técnicas v el dimensionamiento del tramo de C arretera del
proyecto, se ha tomado en cuenta el Manual de Disefio de Carreteras del MTC:
donde la estructura de la via proyectada cumple con la exigencia del crecimiento
poblacional. vehicular y peatonal en el horizonte de vida atil del proyecto,
teniendo presente los rasgos basicos de los distritos aledaiios.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO SEGUN E.T.

Descripcion Detalle

Kilometro Inicial Km 2 92+200.00 (Estadio Guadalupe)

Kilometro Final Km. 299+026.19 (El Alamo)

Longitud Total 6.97 Kin aprox.

Clasificacion Red Vial Departamental o Regional.

Segun su Funcion Articula basicamente a la Red Vial
Nacional con la Red Vial Vecinal o Rural

Segun la demanda Superior (IMD 8,637 vehiculos x dia)

Velocidad del Proyecto 40 kph a 8o kph
Ancho de la Calzada Via Principal 7.20m1 y 5.00ml prom.
Via Auxiliar

Ancho de Berma En Via Principal 1.8om1
Bombeo 2%
Carpeta Asfaltica Asfalto en Caliente 3",2" 15"
El Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL
IC-114 TRAMO PROG. KM 292+200.00 (ESTADIO GUADALUPE) — KM.
299+026.19 (EL ALAMO), PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE
ICA" consiste en:
a) La demolicion de estructuras existentes como: sardineles peraltados. veredas,
Muros y estructuras en canales o alcantarillas.
b) EI desmontaje de letreros, asi como la reubicacion de Paneles Publicitarios.
Postes de media y baja tension, v Telefonia ubicados en el area de ejecucion del
proyecto.
¢) Construccién de una calzada 7.20m1 de ancho de pavimento, mas 2 bermas:
una central de 4.00m y una lateral de 1.80m de ancho respectivamente.
d) El pavimento a construir estd disefiado para una vida Gtil de 20 afos. Estd
conformada por una carpeta asfaltica en caliente de 3" para la via pgncipal, 2"
para la Pista Auxiliar, y 1.5" para la Berma Lateral.
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e) La ubicacion de sefializacién vertical y horizontal, que contempla el tema de
seguridad vial, entre reglamentarias, preventivas e informativas, asi como el
pintado de lineas continuas, discontinuas y marcas en el pavimento.

f) Construccién y Ampliacién de Canales o Alcantarillas, ubicados en el area de
ejecucion del proyecto.

g) La construccién de sardineles peraltados de concreto para confinamiento del
pavimento y que bordean el separador central.

h) Construccion de Muros de Proteccion de Concreto Armado en la berma central
y Muros de Contencion en puntos estratégicos del proyecto.

i)La Ejecuciéon de obras de infraestructura eléctrica como redes distribucion
primaria, redes de alumbrado publico y semaforizacién, a lo largo del arca de
trabajo, que lo conforman las excavaciones, congcreto simple, colocacion de
postes, tendido de cables eléctricos, medidores, Subestaciones, tableros de
control, semaforos aéreos y peatona les, etc.

CAPITULO II
2.0 CONTROL ADMINISTRATIVO
2.1 lmplementacion de Medidas de Seguridad a Trabajadores

Durante el mes de Diciembre del 2020, el Ejecutor de la obra ha cumpliendo con los
materiales e implementos de seguridad a los trabajadores en obra el mismo que esta a
cargo del Ing. Reyes - ejecutor: y la Ing. Bertha Saavedra — especialista en seguridad
y medio Ambiente de parte de la supervision, por otro lado se le recuerda que; la
empresa tiene la necesidad de implementar mejor las medidas de seguridad a fin de

seguridad vy salud de los trabajadores, se ordenara la inmediata paralizacion o la
prohibicién de los trabajos o tareas, conforme a los requisitos Y procedimientos
< establecidos en la Ley 28806, Ley general de Inspeccion del Trabajo.

“Los trabajadores que sufran algun accidente de trabajo o enfermedad ocupacional
tienen derecho a las prestaciones de salud necesaria v_suficientes hasta su

recuperacion y rehabilitacion, procurando su reinsercion laboral”: es obligacion de la
empresay se velara porque se cumpla.

Se verifica que el contratista ha implementado su plan de Control prevencion y
vigilancia Covid-19, el cual tiene como funcién principal el de ver que los

2.2 Personal de Obra v Personal Administrativo.

El CONTRATISTA, durante el mes de Diciembre del 2020 ha realizado la
capacitacion referente a los controles de seguridad (los mismos que son realizados en
horas de la mafiana antes de ingresar a sus labores — tal y cual se presentan en el
panel fotografico), calidad y produccion del trabajo, los cuales son orientados por el
equipo propuesto por el contratista Residente de obra - Espaci
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un ambiente adecuado donde el personal cumple correctamente con sus

asi como las oficinas para el personal técnico y administrativo.

funciones,

Se presenta un incremento de la mano de obra calificada, visto en aumento de frentes

y metas en obra,

Frente a estas dificultades que tiene el personal técnico-administrativo, la logistica se
mantiene en orden y pone a disposicién de los materiales requeridos en obra,

Asi mismo en referencia al personal de obra, estos deberan considerar los
implementos de seguridad de implementacién de plan Covid 19, los mismos que

seran pagados de acuerdo al sustento que acredite.

CAPITULO 111

CONTROL DE AVANCE DE OBRA.

3.1 Control de Avance Fisico
3.I.1.  Programacién de Obra
Se adjunta en la siguiente hoja.

3.1.2 Descripcion de los Trabajos Realizados en el periodo

Los trabajos y partidas son los considerados en el cuaderno de obra los mismos que

se detallan a continuacion:
Metrados de la valorizacién n” 015 del mes de diciembre del 2020:

“Mejoramiento de a carretera Departa_mental 1C 114 tramo Prog. Km. 292+200 (Estadio de Guadalupe) - Km.

299+026.19 (EI Alamo), provincia de Ica — Departamento de Jca”
UBICACION © SUBTANAJALLA- SALAS - ICA - ICA - ICA
DURACION: 270 DIAS CALENDARIOS

Departamento: 1CA Provincia: ICA Distrito: ICA
[ I Und Metrado Anterior Actual ‘ Acumulado l Saldo j
ITEM | DESCRIPCION Metrado | Metrado j Metado | Metado |
0 | OBRAS PRELIMINARES [ ] g ‘ |
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS
0101 Yeguina DY S glb Loo | 075] 000 075 f 025]
0102 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO km 6.98 | 6.98 0.00 ] 6.98 l 0.00 |
[ 01.03 f MANTENIMIENTO DE TRANSITO ¥ SEGURIDAD VIAL gl 1.00 f 1.00 0.00 | 100! 0.00 |
| Limee ] I
l_n! 04 | OFICINA Y ALMACEN PROVISIONAL alb J 1.00 1.00 0.00 J 1.00 0. af
‘ SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS P/PERSONAL
M 03 ,i OBRERO glb 1.00 1.00 0.00 ] 1.00 o.oﬂ
0106 DEMOLICION DE VEREDAS DE E~0. 10m m2 762.70 | 76270 0.00] 762.70] 0.00 |
01.07 DEMOLICION DE SARDINELES PERALTADOS m | 34.40 934.40 0.00 934.40 | 0.00 |
01.08 DEMOLICION DE MUROS Y ESTRUCTURAS EN CANALES | m3 13.82 13.82 0.00 13.82 ] 0.00 |
01.09 DEMOLICION DE VIVIENDAS EXISTENTES m3 100586 | | 005.86 0.00| 1,005.86| 0.00
ACION DE 3 XCEDENTE CON MAQ. D v | [
(ot RIS o | o | 950 o0 2oseet]
s T ——— =S I T )
Lm A1 | DESMONTAJE, DE LETREROS MENORES | und 8.00 | 8.00 /.00 J 8.00 l 0.00 |

-----
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01.12 REUBICACION DE LETREROS MAYORES und 3.00 3.00 0.00 3.00 [ 0.00
01.13 REUBICACION DE SEMAFOROS und 4.00 4.00 0.00 4.00 [ 0.00
0114 NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL und 17.00 17.00 0.00 17.00 J 0.00
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS gea
02.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO m3 34,014.90 34,014.90 0.00 | 34.014.90 0.00
e ALCANTARI 1 ADG—1ONES DE AGUA ¥ und 200001 200,00 0.00  200.00 0.00
02.03 gggﬁgm{(m, COMPACTACION Y MEJORAMIENTO DE il 17.475 64 17.475.64 000! 1 7.475.64 0.00
=l SUBRASANTE 0 ¥ COMPACTADO E m2 | 209871 16948 26| 1,251 47 18.199.73| 3,738.98 |
0205 PERFILADO. NIVELADO Y COMPACTADO DE SUB BASE m2 63.176.21 | 58.273.26 0.00| 58,273.26| 4,902.95
02.06 RELLENO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO SIN COMPACT. m3 536753 | 536753 0.00| 5.36753 0.00
0| rnoetpi o OCIORNIECORMIRE. | 13 | 3435120 3885184  000| 38.85184] 000
03 SUBBASES Y BASES
03.01 SUB BASE GRANULAR E=0.30m m2 1747564 | 17.475.64 0.00 | 17,475.64 0.00
0302 BASE GRANULAR E~0.30m m2 | 8065185 | 74,849.83[3,773.00] 78.622.83| 2,029 QJ
03.03 BASE GRANULAR E=0.25m m2 | 2193871 16,798 42 1,834.46| 18,632.88 , 3,305.83
03.04 ?ﬁ%}iﬁfﬁ‘gﬁﬁ ;rF Eé;jfzﬂs[;.mcmw DE BASE GRANULAR i 734.8] 0.00 0.00 0.00 { 734 8]
04 PAVIMENTACION
04.01 IMPRIMACION ASFALTICA m2 98,174.23 | 84 956.15 3,715.84 | 88,671.99| 9.50224
04.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3" m2 36.305.31) 52,333.73 | 1,742.54 54,076.27| 2.229.04
04.03 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 20.955.54 | 12.650.23 4,12085| 16,771.08| 4.184.46
04.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE | 12" m2 2091339 19 482 47 87.66| 19,570.13| 1.34326
05 SENALIZACION ’
05.01 SENALES VERTICALES [ }
05.01.01 SENAL PREVENTIVA (0.60m x 0.60m) und 11.00 11.00 0.00 11,00 [ 0.00
050102 | SENAL REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.60m 0.90m) | und 24.00 24.00 0.00 24.00 ] 0.00
05.01.03 SENAL INFORMATIVA RECTANGULAR (1 35m x 2.50m) und 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
05.01.04 | POSTES DE SOPORTE DE SENALES und 36.00 36.00 0.00 36.00 0.00
05.02 SENALES HORIZONTALES X
080201 (swugngésgi? r;i) INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS e 20.00 0.00 0:60 0.00 70.00
050202 | CONTINUA Y Disconrmn, T T O Ve LINEA | T 000/  0.00 0.00| 25,266 74|
05.02.03 PINTURA DE TRAFICO DE SIMBOLOS m2 1,597.69 0.00 0.00 0.00] 1,597.69
05.02.04 PINTURA DE TRAFICO EN SARDINELES m 15,432.97 | 15,000.00| 432.97| 1 5,432.97 0.00
e TN BT 500.00| 000 500.00| 15210
[06 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE ]
[ 06.01 ALCANTARILLAS ]
06.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.01.01 | EXACAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 243.04 243.04 0.00 243 .04 0.00
06.01.0102 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO | m3 89.55 8955 0.00 89.55 0.00
06.01.01.03 glﬁ%njﬁ'c;gn DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. m3 226,40 A% ap 0.00 226.40 0.00
060102 | CONCRETO SIMPLE
06.01.0201 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C.H 1:10 m2 236.22 236.22 0.00 236.22 0.00 |
060103 | CONCRETO ARMADO
06.01.03.01 gﬁfﬁﬁg‘iﬁﬁ’ﬁlam’ fe=245 kyem2 TIPO V m3 150.91 150 01 000! 1500 0.00
06.0103.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ALCANTARILLAS m2 475.89 47589 0.00 475 89 0.00
[ V6.01.03.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 J’ kg 27.464.02 | 27.464.02 27.464.02 0.00
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060104 | JUNTAS | ] | [
06.01.04.01 | JUNTAS DE SELLO FLASTOMERICO E-3 4~ m 56.60 56.60 0.00 56.60 0.00
JUNTA WATER STOP DE PVC DE 3* PROVISION
uﬁ.m 04,02 COLOCADO m 60.00 60.00 0.00 60.00 0.00
- SARDINELES PERALTADOS EN PISTA AUNILIAR ¥ —!
g BERMAS
06.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
V6020101 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL PSARDINELES m3 150.15 58.00 75.00 133.00 17.15
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. -
96020192 | pROM=10 km m3 195.20 7540 9750 172.90 22.30
06.02.02 CONCRETO SIMPLE
96.02.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C-H 1-10 m2 461.87 17847 | 230.00 408.47 53.40
06,0203 CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO [6=210 kg/em3 TIPO ¥
06020301 | S ARDINELES PERALTADOS m3 1547 80.30| 22.00| 10230 13.17
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SARDINFLES
06020302 | ppp AL TADOS m2 923.06 356.54 | 460.00 816.54 106.52
ACERO DE REFUERZO [y=4200 kg'em3 GRADO 60 : - . !
00020393 | p/SARDINELES PERALTADOS ke W77 6480.03| 950.00| 7.430.03] 95904
06.02.04 JUNTAS
06.0204.01 | JUNTA DE DILATACION DE 1" m 461.70 336 40 52.00 408 40 5330
06.03 SARDINELES PERALTADOS EN BERMA CENTRAL
060301 | MOVIMIENTO DE TIERRAS ﬁ
06.03.01.01 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/SARDINELES m3 602.56 602.56 0.00 602 56 0.00 }
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D .. .
KAROLR | pirsitett fon m3 i O - % 0.00( 78333 000
06.03.02 CONCRETO SIMPLE
06.03.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA CH 110 m2 1.85347 | 1,853 47 0.00| 1,853.47 0.00
06.03.03 CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO Pe=210 kg om3 TIP0 V
06030301 | bSARDINELES PERALTADOS m3 463.48 463 48 0.00 463 .48 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SARDINELES
06.03.03.02 | pe o TADOS m2 370791 | 3 9097 9] 0.00| 3,707.91 J 0.00
‘ ACERO DE REFUERZO 1'y=4200 kg/em3 GRADO 60 ]
00030303 | pSARDINELES PERALTADOS kg | 3368967) 33 689,67 0.00 | 33.689.67 0.00
06.03.04 ANCLAJES
06.03.04.01 | ANCLAJE DE ACERO EN CONCRETO m 9.78 978 0.00 978 0.00
06.03.05 JUNTAS
= 06.03.05.01 | JUNTA DE DILATACION DE |* m 1.853.55| 1.853.55 0.00| 1,85355 0.00
06.04 MUROS DE CONTENCION
06.04 0] .| MOVIMIENTO DE TIERRAS T
06.04.01.01 | EXCAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 197.25 197.25 0.00 197.25 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D . .
06.04.01.02 | or 3M~10 km | m3 256.43 256.43 0.00 256.43 0.00
060402 | CONCRETO SIMPLE i _]
[ 06040201 | SOLADO DE E~3* CONCRETO MEZCLA CIl | 10 | m2 | 189.69 189 60 0.00 189.69 0.00
06.04.03 CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO Fe=210 kgem2 TIFO V .
0030301 | pMUROS DE CONTENCION - ' s S0k 93.56 0.00 93.56 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P'MUROS DE 8
06.04.03.02 CONTENCION m2 323.01 323.01 0.00 323.01 0.00
ACERO DE REFUERZO f'y-4200 kg/em2 GRADO 60 PMUROS : A
06.04.03.03 DE CONTENCION ke 6,549.85 6,549 85 0.00| 6,549 85 0.00
06,04 .04 l JUNTAS 7
06.04.04.01 | JUNTA DE DILATACION DE {* m 128.40 128.40 0.00 128 40 0.00
06,05 MURO DE PROTECCION EN BERMA CENTRAL
06.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.05.01.01 | EXCAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 187.49 0.00 0.00 187.40
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‘ﬂ“’ 102 ;[Iig:dmﬁ)(ﬁN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. w4 24374 0.00 0.00 0.00 243 74
06.05.02 CONCRETO SIMPLE .
06.05.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C-H 1:10 m2 326.05 0.00 0.00 0.00 326.05
06.05.03 CONCRETO ARMADO
05030301 | P PROTECCION £ SR cpne E2 POV PMURG | 395.17 0.00]  0.00 0.00| 39517
06030302 | po o BERMA CENTRAL 0 D m2 907.73 0.00 0.00 0.00|  907.73
06.05.03.03 | ACERO DE REFUERZO fv=4200 kg/'om2 GRADO 60 kg 7,400.91 0.00 0.00 0.00| 7400091
07 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
07.01 REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA 10-22.9 KV
07.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
O7.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE POSTES und 10.00 6.00 0.00 6.00 4.00
07.01.01.02 mLB\?g ];)lg\m'nsnw_. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A alb 1.00 0.52 0.00 0.52 0.49
07.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.01.02.01 | EXCAVACION DE HOYO PARA POSTE CAC. DE 13m und 10.00 6.00 0.00 6.00 400
07.01.02.02 | EXCAVACION PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA und 20.00 16.00 0.00 16.00 4.00
07.01.02.03 t}lzronglnjn]c:gn DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D, 53 2875 63 .44 0.00 63.44 1531
07.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETG

- ARMADO

07.01.03.01 | POSTES DE CONCRETO DE 132m400kg/ 180mm/375mm und 10.00 6.00 0.00 6.00 4.00

07.01.03.02 | SOLADO PARA POSTES m3 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00

07.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES

ELECTRICOS |

07.01.04.01 | CABLE AAAC 1x50mm2 m 500.00 30000 0.00 300.00 200.00

07.01.04.02 | CABLE NYY 3-1x35mm2 m 50.00 20.00 0.00 20.00 30.00

07.01.04.03 | CRUZADA CON DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS m 85.00 85.00 0.00 85.00 0.00

07.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADOS

07.01.05.01 | ARMADO DE DERIVACION und 5.00 4.00 0.00 4.00 1.00

07.01.05.02 | ARMADO DE SUB ESTACION MONOPOSTE und 5.00 4.00 0.00 4.00 1.00

07.01.0503 | ARMADO DE SECCIONAMIENTO MEDICION und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00

07.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR

07.01.06.01 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 25 KVA; 10-22-9023KV | und 5.00 3.00 0.00 3.00 2.00
_— 07.01.06.02 'ligg:IONAI)OR DE FUSIBLE TIPO CUT-OT DE 150 KV BIL dd 15.00 10.00 0.00 10.00 5.00

07.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA

07.01.07.01 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN MEDIA TENSION und 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00

07.01.07.02 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSION und 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00

07.01.08 PRUEBAS ELECTRICAS EN MEDIA TENSION

(7.01.0801 | PRUEBA DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR und 5.00 500 0.00 5.00 0.00

07.01.0802 | PRUEBA DE RESISTENCIA A PUESTA A TIERRA und 3.00 2.00 0.00 2.00 3.00

07.01.09 SISTEMA DE MEDICION

07.01.0901 | MURETE PORTAMEDIDOR und 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00

07.01.10 CONEXIONADO DE LA OBRA

07011001 }r{e;\éug ;(F; gﬁg ;_;x !:.:AUNFORMIDAD DE PROYECTO CON glb 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00

07.01.1002 [ CONEXION EN CALIENTE glb 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 |

07.02 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

07.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES

07020101 | TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS m 639293 | 639329 0.00| 6.393.29 199 64

070201.02 | TRAZO Y REPLANTEO DE POSTES und 396.00 370.00 0.00 370.00 26.00

07.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS N



C

DE LA

DEPARTAMENTAL
= 114, TRAMO PROG. KM 292 +

200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM
: \m‘\:’;ﬂ; 026.19

(EL  ALAMO),
. DE ICA,

AMENTO DE ICA™

sUPERVISION pEQRRQ.148

“MEJORAMIENTO
CARRETERA

EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TN. PACABLE DE
07020201 | E\ERGIA m3 2.307.53] 3 186.14 0.00| 2,186.14 121.39
07.02.0202 | EXCAVACION MANUAL PARA POSTES m3 228.10 213.12 0.00 213 92 14.98
07.0202.03 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TN PICRUZADAS | m3 70.66 70 66 0.00 70.66 0.00
REFINE. NIVELACION Y COMPACTACION DE ZANJAS &
07020204 | crouipo m2 639293 | 633441 0.00| 633441 258.52
07.020205 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO | m3 1,006.60 953 71 0.00 053 7] 52 89
RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MATERTAL DE -
07020206 | peEsTAMO m3 1,345.08 526.04 000/ 52604 819.04
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D
0020097 | pRoke=101om m3 2079581 201023 0.00] 201023 69.35
07.02.03 CRUZADAS
07020301 | CRUZADA CON DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS m 147.20 147.20 0.00 147.20 0.00
07,0204 CABLES
07.0204.01 | CABLE NYY 3-1:35mm2 m 659293 | 588522 0.00| 588522 707.71
07.02.04.02 | CABLE NYY 2-1x6mm2 m 3,564.00 | 3.564.00 0.00| 3.564.00 0.00
07.0205 | TABLEROS ELECTRICOS
07.02.05.01 | TABLERO DE CONTROL DE ALUMBRADO und 6.00 4.00 0.00 4.00 200
07.0206 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE
L% ALUMBRADO
POSTES DE CONCRETO ARMADODE
O102060L | g/t 30 und 396.00 360.00 0.00, 36000 36.00
070207 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DF
e ILUMINACION
LUMINARIA VAPOR DE SODIO | 50W +*PASTORAL DE
07.020701 | £y 291 741 $"0+ABRAZADERA DE FG'l 20mmo und 396.00 190.00 0.00 190.00 206.00
07.02.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
07020801 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSION und 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00
070209 | PRUEBAS
07.02.09.01 | PRUEBA DE AISLAMIENTO und 600 0.00 0.00 0.00 6.00
07.02.09.02 | PRUEBA DE ILUMINACION und 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
08 SEMAFORIZACION
08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
080101 | CORTE Y DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA m2 59.02 0.00 0.00 0.00 5902
080102 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/SEMAFOROS m3 218.14 0.00 0.00 0.00 218.14
08.01.03 | BASE GRANULAR E=0.30m m2 59.00 0.00 0.00 0.00 5000
08.01.04 IMPRIMACION ASFALTICA m2 59.00 0.00 0.00 0.00 59.00
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE =
08.01.05 3 m2 59.00 0.00 0.00 0.00 59.00
RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE 1
080106 | Lo MG m3 114.80 0.00 0.00 0.00 114.80
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAG D T
08.0107 PROM=10 km m3 28358 0.00 0.00 0.00 283.58
08.02 CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO Fe=210 kgom2 TIP0 | PDADOS ]
08.02.01 EN SEMAFOROS m3 11.00 0.00 0.00 0.00 | 11.00
5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P'BASES EN - .
080202 | sEMAFOROS - —a 0.00 0.00 0.00] 251
080203 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg'om2 ke 186.71 0.00 0.00 0.00 486 71
08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA
4 METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA ¥
08.03.01 ACCESORIOS PARA SEMAFORO VEHICULAR TIPO und 11.00
SEMIPORTICO O BANDERA 0.00 0.00 0.00 11.00
08.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES ELCTRICOS
SUMINISTROE INSTALACION DE CAB E DE CONTROL DE
oso401 | SUMNIS S m 592.18 000  0.00 0.00| 59218
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CONTROL DE
080402 | UNINIS m 592.18 000 000 0.00] 59218
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DF, ACOMETIDA B
080403 | o s m 59218 0.00 0.00 0.00 592.18
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ACOMETIDA
080404 |1 o sem? m 100.00 0.00 ; 0.00 100.00
\C ¢ LEON
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—— fﬁfﬁ;ﬁ{f E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO DE m 400,00 0.00 0.00 0.00 400.00
08.04.06 CAJA DE PASO TIPO CE-2 und 18.00 0.00 0.00 0.00 18.00
08.04.07 CANALIZACION PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS | m 409.21 0.00 0.00 0.00 40021
08.04.08 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA und 5.00 0.00 0.00 0.00 . 500
08.04.00 SUMINISTRO DE EE.EE. (INC. MURETE) und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
08.05 SUMINISTRO E INSTALACION SEMAFOROS

08.05.01 ggfﬁitmk DE TRAFICO (SUMINISTRO E und 5.00 0.00 0.00 0.00 500
08.05.02 SEMAFORO AEREO VEHICULAR 1C-3L CON LED'S und 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00
08.05.03 SEMAFORO ADOSADO VEHICULAR 1C-3L CON LED'S und 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00
08.05.04 SEMAFORO PEATONAL 1C-2L CON LED'S und 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00
P (s:mﬁigso AEREO CONTADOR CUENTA REGRESIVA und 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00
09 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

09.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00

3.1.3 Porcentaje de Avance Real en el Periodo y Porcentaje de Avance Acumulado.

Fecha de inicio real 07 de Junio del 2019.
Los avances acumulados a diciembre del 2020.

De acuerdo al cronograma de avance fisico actualizado, se tiene los nuevos

avances.
Avance anterior [ Actual Acumulado
Real 72.12% 2.96% 75.08%
Programado 84.13% 8.93% 93.06%

Segin el Cronograma fisico de obra actualizado - Esto deduce que ¢l contratista
tiene un avance acumulado real de 75.08% que comparado con el avance
programado de 93.06%, el cual se encuentra atrasado a lo comparada con el
avance programado segin el iltimo calendario actualizado: lo que se espera
que en el mes de Enero del 2021, se aceleren ain mas los trabajos a fin que mejore
= el avance y no caer en atrasos menores al 80%.

3.1.4. Cumplimiento de los Cronogramas de Ejecucién-Ruta Critica.
EL cronograma de avance fisico ha sido actualizado al 12/01/2021, de acuerdo a
los meses donde ha sido afectado, el avance contractual, en este sentido es de
necesidad que la Entidad apruebe dicha modificacion referentes a la electrificacion.

Estos hechos en conjunto con la Entidad han sido las causales que han ocasionado
la afectacion de la RUTA CRITICA por las que se ha tenido que suspender en
algunos momentos y tramos de la obra por situaciones ajenas al contratista
(saneamiento fisico legal — disponibilidad del terreno).

3.2 Control de Avance Financiero

3.2.1. Control de Adelanto Directo o Anticipo, Control del cumplimiento del Plan de
utilizacién- Solicitud, Cancelacién, Deducciones, Amortizaciones.

S/. 19,620,000.00 S/. 1,862,000.00
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MONTO CONTRATO S/IGV S/. 16,627,118.64 A/C= 0.10000
MONTO ADELANTO S/IGV S/. 1,662,711.86
MONTO DEL
VALORIZACION MONTO AMORTIZACION TOTAL SALDO POR
N° MES VALORIZADO ADELANTO ADELANTO AMORTIZAR
01 Jun-19 1,591,684.32 159,168.43 1,662,711.86 | 1,503,543.43
02 Jul-19 1,529,284.65 152,928.47 1,503,543.43 | 1,350,614.97
03 Ago-19 1,678,169.95 167,817.00 1,350,614.97 | 1,182,797.97
04 Set-19 2,002,023.39 200,202.34 1,182,797.97 | 982,59563
05 Oct-19 858,898.78 85,889.88 982,595.63 896,705.75
. 0e Nov-19 734,087.19 73,408.72 896,705.75 823,297.04
07 Dic-19 865,777.25 86.577.73 __B823297.04 736,719.31
08 Ene-20 907,456.69 181,359.29 736,719.31 955,360.02 |
En S 1 174,706.21 555,360.02 380,653.81
9 Feb-20 605,197.10 60.519.71 380.653.81 320,134.10
10 Mar-20 8,194.51 619.45 320,134.10 319,514.65
11 Ago-20 285,401.47 28,540.15 319,514.65 290,974.50
12 Set-20 237,369.65 23,736.97 290,974.50 267,237 .54
13 Oct-20 345,564.82 267,237.53 267,237.54 0.00
14 Nov-20 344,633.42 0.00 0.00 0.00
15 Die-20 492 625.59 0.00 0.00 0.00
TOTAL SOLO MENSUAL 12,484,368.78 1,662,711.86
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO 5%
S/
19,620,000.00 S/. 1,962,000.00
S
MONTO CONTRATO S/IGV 16,627,118.64 A/C= 0.05000
MONTO ADELANTO S/IGV S/. 831,355.93
VALORIZACION MONTO AMORTIZACION | MONTO DEL TOTAL| SALDO POR
N° MES VALORIZADO ADELANTO ADELANTO AMORTIZAR
12 Oct-20 237,369.65 11,868.48 831,355.93 819,487 .45
13 Oct-20 345,564.82 17,278.24 819,487 .45 802,209.21
Nov-2 100,000.00 802,209.21 702,209.21
14 Nov-20 344 633.42 344 633.42 702,209.21 357 575.79
15 Dic-20 492 625.59 0.00 357 575.79 357,575.79
TOTAL SOLO MENSUAL 1,420,193.48 473,780.14

Control de Valorizaciones o Liquidaciones Mensuales.
En cuanto al control de valorizaciones esta se lleva de la siguiente manera;

PELL Lt

MONTO MONTO ‘
" q : % ACUMULADO
VALORIZACION AC giJAL ACUMSl/JLADO ACTUALIZADO WER\JAFION

S L N



“MEJORAMIENTO
. CARRETERA

— : 299 +

SUPERVISION Dl?gglgtl 45

DE

DEPARTA\’IENTAL
C - 114, TRAMO PROG. KM 292 +
200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM

= 026.19 (EL ALAMO),
M e e
ARTAMENTO DE ICA”
i 1,591,684.32 P NORMAL EJECUCION POR
Al 30 de Junio 2019 | 4 591,684.32 9.57% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
: 3,120,968.97 P NORMAL EJECUCION POR
Al 31 de Julio 2019 | 4 579 284 65 18.77% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
] : NORMAL EJECUCION POR
Al 31 de Agosto 2019 | 1 678,169.95 RTAR. 28.86% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
. NORMAL EJECUCION POR
Al 30 de Setiembre 2019 | 2 002 023.39 | ©:801.162.31 12.04% AT A T AT EhD A6
7,660,061.09 NORMAL EJECUCION POR
Al 31 de Octubre 2019 858,898.78 46.07% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
4 8,394,148.28 NORMAL EJECUCION POR
Al 30 de Noviembre 2019 | 734 087.19 50.48% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
S 9,259,925.53 NORMAL EJECUCION POR
Al 31 de Diciembre 2019 865,777.25 A 35.69% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
s 10,167,382.22 NORMAL EJECUCION POR
A1 31 de B 2040 907,456.69 61.15% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
10,772,579.32 NORMAL EJECUCION POR
Al 29 de Febrero 2020 | gp5 197.10 64.79% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
10,778,773.8 - NORMAL EJECUCION POR
Al 15 de Marzo 2020 6,194.51 ;i 4 64.83% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
Al 31 de Agosto del 2020 285 401.47 11,064,176.37 66.55% Buen avance de ejecucion
: T
Al 30 de Senembr;odzez)l o 11'301,546.02 67 98% Buen avanoe de ejesucion
Al'31 de Octubre del 2020 | 345 sgq 8o | |04/ 11060 70.05% R e e
Al 30 de Noviembre del 11'991,744,02 72 12% Atraso en lu ejecucion de obra
2020 344 633.42 N0 segun lo programado
ind 12'484,369.61 Atraso en la ejecucion de obra
A Diciembre del 2020 492.62559 75.08% segiin lo programado

VALORIZACIONES POR ADCIONALES Y MAYORES METRADOS

MONTO
VALORIZACIONES DE MONTO ACTUAL % ACUMULADO
MM Y ADICIONALES S/, ACUMBLADO. | Acrsuzanc | OBSERVACION
719 593 44 9 59 NORMAL EJECUCION
; " POR ACTUALIZACION
M.M.# 02-V. 01 > 719,593.44 3.67% DE CALENDARIO
s R T i NORMAL EJECUCION
ne. 2 95 % POR ACTUALIZACION
M.M.# 03-V. 01 ! 905,861.3 0.95% DE CN,ENDARlEO
NORMAL EJECUCION
AD. # 02- V. 01 163,379.47 1,069,240.86 0.83% ‘“gpﬁfg”g,}giﬁ‘;éfm
AD. #02-V.02 Mar. 20 134,747.96 1°203,988.82 0.69%
No se puede
71.042.50 continuar por
U saneamiento el
MM # 02-V-02 Ago.20 1'275,031.32 0.36% terreno
348 301.92 NORMAL EJECUCION
,301. POR ACTUALIZACION
AD.#01-V.01 | Semaf 17623,333.24 1.78% DE CALENDARIO
R NORMAL EJECUCION
. ,208. POR ACTUALIZACION
AD. #01 -V.02 Semaf 1'796,541.39 0.88% 3(1: CA?_ENDAI:])()
s g CANCELACION DE
. » . MAYORES METRADOS
MM#02.v.03 | Dic. 20 1°863,636.82 0.34% * N°02
TOTAL 1'863,636.82 9.50%

Nota: Dichos Montos con /IGV.

OTRAS VALORIZACIONES POR GASTOS GENERALES

v amArd
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VALORIZACIONES DE MONTO [ '
GASTOS GENERALES | MONTOACTUAL | s cumurapo | % ACUMULADO |- pppyscion |
COVID 19 Y OTROS ) S/, : 1
DE ACUERDO ALO |
e e
R.G.R. 152 -V-01 Dic. 20 75,363.87 75,363.87 i E,{?]E’ﬁ{‘v?fréﬁ |
TOTAL 75,363.87

Nota: Dichos Montos con /IGV.

3.2.2  Control de Adelanto para Materiales, Control de cumplimiento del Plan de
utilizacién- Solicitud, cancelacién, Deducciones, Amortizaciones.

Adelantos de materiales de por medio.

MONTO CONTRATO S/IGV S/. 16,627,118.64 AIC= 0.20000
MONTO ADELANTO S/IGV S/. 3,325,423.73
MONTO DEL
VALORIZACION MONTO AMORTIZACION TOTAL SALDO POR
N° MES VALORIZADO ADELANTO ADELANTO AMORTIZAR
01 Jun-19 1,591,684.32 218.410.69 3,325,423.73| 3,107,013.04
02 Jul-19 1,529,284 65 305,856.93 3,107,013.04| 2,801,156.11
03 Ago-19 1,678,169.95 335,633.99 2,801,156.11| 2,465,522.12
04 Set-19 2,002,023.39 400,404.68 2,465,522.12| 2,065,117.44
05 Oct-19 858,898.78 171,779.76 2,065,117.44| 1,893,337.69
06 Nov-19 734,087.19 146,817.44 1,893,337.69| 1,746,520.25
07 Dic-19 865,777.25 173,155.45 1,746,520.25| 1,573,364.80
08 Ene-20 807,456.69 362,718.60 1,573,364.80| 1,210,646.20
09 Feb-20 605,197.10 121,039.42 1,210,646.20 | 1,089,606.78
10 Mar-20 6,194.51 1,238.90 1,089,606.78| 1,088,367.88
11 Ago-20 285,401.47 57,080.29 1,088,367.88| 1,031,287.58
12 Set-20 237,369.65 47,473.93 1,031,287.58  983,813.65
13 Oct-20 345,564.82 43,770.81 983,81365 | 940,042.84
14 Nov-20 344,633.42 0.00 940.042.84| 940,042.84
Dic-20 56,860.53 56,860.53 94004284 883,182.31
15 Dic-20 492,625.59 492,625.59 883,182.31| 390,556.72
TOTAL 12,484,368.78 2,934,867.01

AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES 5%

MONTO CONTRATO S/IGV S/. 16,627,118.64 AIC= 0.05000

MONTO ADELANTO S/IGV S/ 831,355.93

VALORIZACION MONTO AMORTIZACION MONTO DEL TOTAL SALDO POR
N° | MES | VALORIZADO ADELANTO ADELANTO AMORTIZAR
13| Oct-20 345,564.82 1727824 831,35503|  814,077.69
14 | Nov-20 344,633 42 0.00 814077.69]  814,077.69 |
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15 | Dic-20 492,625.59 0.00 814,077.69 | 814,077.69
TOTAL 1,182,823 83 17 278.24

3.2.3 Determinacion del Avance Financiero
Para la determinacion del avance financiero se tomo en cuenta la valorizacion
actual que asciende a la suma de s/. 492,625.59 soles (S/IGV), la_misma gue
corresponde a la valorizacion mensual N° 5.

3.2.4 Comparacién entre el Avance Financiero y el Avance Fisico.
El avance fisico estd en relacion con el avance financiero segin el siguiente

cuadro:
sl Avance fisico
Descripeion financiero ac tu:liza dos (co/ ) Observacion
actualizado (%) =
Val 01- al 4 i Se aprecia una normal ejecucion de
30/06/2019 ol e acuerdo al calendario actualizado
Val 02- al - Se aprecia una normal ejecucion  de
31/07/2019 9.20% 9.20% acuerdo al calendario actualizado
Val 03- al - o Se aprecia una normal ejecucion de
31/08/2019 e 10.09% | acuerdo al calendario actuslizado
Val 04- al o — Se aprecia una normal ejecucion  de
30/09/2019 k2040 o acuerdo al calendario actualizado
Val 05- al 5 17% 5 17% Se aprecia una normal ejecucion  de
31/10/2019 S . acuerdo al calendario actualizado
Val 06- al 4.41% 4.41% Se aprecia una normal ejecucion de
30/11/2019 " o acuerdo al calendario actualizado
Val 07- al é 5 Se aprecia una normal ejecucion  de
20/12/2019 Sl i acuerdo al calendario actualizado
Val 08- al & i Se aprecia una normal ejecucion  de
31/01/2020 i 346% | acuerdo al calendario actualizado
val 09- al Se aprecia una normal ejecucion  de
20/02/2020 3.64% 3.64% acuerdo al calendario actualizado al
T 12/01/2021
Val 10- al Se aprecia una normal ejecucion  de
| 5?03 /,,2)20 0.04% 0.04% acuerdo al calendario actualizado al
Vs 12/01/2021
Val 11- al | 720 r 1 729 Segun el altimo calendario actualizado al
i 31/08/2020 e E pr 12/01/2021, se encuentra en buen avance.
[ Vall12-al | 43% | | 43% Segun el ultimo calendario actualizado al
| 30/09/2020 o = o | 12/01/2021, se encuentra en buen avance.
Val 13- al 2 08% 2 08% Segun el ultimo calendario actualizado al
31/10/2020 by SRS 12/01/2021, se encuentra atrasada.
Val 14- al i 5 Segun el ultimo calendario actualizado al
30/11/2020 ki 407% 12/01/2021, se encuentra atrasada.
Val 15- 2 069 2 96% Segun el altimo calendario actualizado al
al 12/2020 S u 12/01/2021, se encuentra atrasada.
TOTALES 75.08% 75.08%

3.2.5 Control Finanzas: Vigencia, Vencimiento, Renovacion.
Se verifica la fianza de fiel cumplimiento la cual se encuentra actualizada a la
fecha de la misma forma se encuentra en custodia la fianza de fiel plimiento
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del Adelanto Directo, asi como la fianza de fiel cumplimiento del adelanto de
Materiales, por parte de la Entidad.

En el mes de Diciembre del 2020- las fianzas de adelanto Directo y Adelanto de
materiales, se encuentran renovadas, por lo que deberdn ser verificadas por el area
que custodia las mismas. :

33 Atrasos de Obra.

3.3.1 Determinacion del Porcentaje de atraso.
Avance anterior Actual Acumulado
Real 72.12% 2.96% 75.08%
Programado 84.13% 8.93% 93.06%
Como se puede verificar los trabajos se encuentran ATRASADOS de acuerdo al
nuevo calendario actualizado presentado por el contratista y aprobado por la
Entidad.
Asi mismo como ya se ha explicado, en los puntos anteriores, el cronograma de
avance fisico contractual ha sido modificado, considerando que ya se dejo de
ejecutar los servicios de Telefonia, para ello se considerara el nuevo cronograma de
obra,

3.3.2 Causas de atraso
Con fecha 25 de Noviembre del 2020, con Resolucion ejecutiva gerencial n° 0314-
2020-GORE ICA/GR, donde se aprueba los costos de tasacion de los predios que
formaron parte de atrasos en su gjecucion.
Considerando que la obra cuenta con nuevo calendario actualizado, al 12/01/2021,
esta la fecha de presentacion de la valorizacion n° 015 se encuentra dentro del
cronograma.
Asi mismo se debe de considerar el Paro Agrario de los trabajadores de dicho
sector, el cual ha sido sustentado por el contratista y que sera evaluado por esta
supervision para su evaluacion; este hecho también ocasiono mayores retrasos
durante la ejecucion.

3.3.3 Actitud y/o Voluntad del Contratista

¢ Da muestras de un trabajo programado pero, que en este mes de Diciembre del
2020, hasta la fecha donde se ha podido dar los trabajos, se encuentran dentro
de los avances, esto por el nuevo calendario como consecuencia de la
cuarentena producida en el Estado Peruano, asi como las ampliaciones de
plazo otorgadas por 90 dias.

» Por las caracteristicas de planeamiento y logistica del contratista, se prevé, una
rapidez en los trabajos de movimiento de tierra v obras provisionales, trabajos
preliminares, pavimentacion a nivel de asfalto caliente, sardineles peraltados,
segun partidas indicadas en el expediente técnico: se han ejecutado las
partidas tal como se indica el cuadro de metrados.
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e Se espera que en el mes de Enero del 2021 acelere los trabajos, de acuerdo al

nuevo cronograma del 12/012021,

habiéndose solucionado los detalles

técnicos con Telefonica y de esta manera poder continuar, y otras
interferencias que puedan dejar continuar con los trabajos y recuperar el

atraso.

CAPITULO IV

CONTROL TECNICO DE OBRA

4.1 Control de Pruebas Previas de Materiales |

A. PRUEBAS

1.0 Ensayo de Compactacion (Método Proctor Modificado)
El procedimiento se describe en la partida “Ensayo de Compactacion de Suelos”, estos
seran descritos mas profundamente por el especialista de suelos y pavimentos de la

consultora.

2.0 Determinacion del Porcentaje de Grumos de Arcilla y Limo en los Agregados

2.1 Generalidades:

En este ensayo se describe un método aproximado para determinar el porcentaje de

grumos de arcilla y limo en los agregados.
2.2 Equipos
- Tamices

- Balanza sensible al 0.1% del peso de la muestra
- Recipiente de tamaiio y forma tal que permitan esparcir la muestra en el fondo en una |

capa delgada.
2.3 Preparacion de la muestra

Se obtiene una muestra representativa por cuarteo. Se tiene cuidado en no desmenuzar

los grumos de arcilla.

que por lo menos 100 gramos, sean retenidos en el tamiz N° 16.

Si la muestra ensayada es de agregado grueso se debe clasificar por tamarios por medio
de los tamices N° 4, 3/8” y 1 1/27, El peso de la muestra que se debe usar depende del
tamario de las particulas que forman la muestra v debera estar de acuerdo con el cuadro

Si la muestra ensayada es de agregado fino, la cantidad de material usado debe ser tal
|
|

siguiente:
Tamafio de las Peso Minimo de la
Particulas que forman la Muestra en Gramos
Muestra
4a3/8" 1.000
3/8"a3/4” 2.000
3/4"al-1/2" 3.000 |
Mayor de 1- 1/2" 5.000 *

2.4 Procedimiento

Con la muestra preparada como se indica anteriormente, se

la/ secar en el horno

1" —\-.n'l'@ HERERE LU‘J
¢ Jaamad e
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al marco de madera. El cartel de obra es ubicado en un lugar visible de la
zona donde se efectuaran los trabajos y se anclaran al terreno de modo que, a
través de su lectura, cualquier Persona pueda enterarse de la obra que se esta
ejecutando y sera realizada sobre una gigantografia que comprendera como
minimo una resolucion de 600 DPI; la ubicacion es previamente aprobada
por el Ingeniero Supervisor. El costo incluye su transporte y colocacion.

423 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD DE VIAL

DESCRIPCION
Las actividades en el mes de diciembre del 2020 - que se especifican en esta

seccion abarcan lo concerniente con el mantenimiento del transito temporal

en las areas que se hallan en construccion y la seguridad vial, asi como de la

implementacion de medidas ambientales, durante el periodo de ejecucion de
obras. Los trabajos incluyen:

e El mantenimiento de la via principal y de todos los desvios habilitados
al transito para facilitar las tareas de comstruccion, incluyendo los
accesos.

e La provision de facilidades necesarias para el acceso a viviendas,
servicios, etc. ubicadas a lo largo del proyecto en construccion. |

e La implementacion, instalacion y mantenimiento de dispositivos de |
control del transito a través de las zonas de trabajo y seguridad, para
cada uno de los frentes habilitados por el Contratista, incluyendo los ‘
accesos y desvios.

e FEl control de emision de polvo en todos los sectores sin pavimentar de
la via principal y de todos los desvios habilitados que se hallen abierto
al transito dentro del area de proyecto, incluyendo los accesos.

e FEl mantenimiento de la circulacion habitual de animales domésticos y
silvestres a las zonas de pastoreo y abrevadero, si estuvieran afectadas
por la obra.

e La construccion de desvios necesarios para la gjecucion de estructuras
de drenaje transversal, como: pontones. alcantarillas y badenes.

Incluyendo la habilitacion de estructuras de cruce temporal que se
requieran, para el cruce de rios, quebradas y canales de riego.

e La limpieza y Mantenimiento del sistema de drenaje superficial,
longitudinal y transversal existente. Entiéndase como limpieza, aquella
actividad destinada a la eliminacion de todo material inorgéanico
(botellas plasticas o vidrio, bolsas de cualquier material, papeles, etc.) y
de todo material organico (desecho de frutas, verduras, vegetacion
existente en la zona del derecho de via). que pueda interrumpir el flujo
normal del agua. Para el caso de cunetas sin revestimiento, la limpieza
se efectuara sin modificar la seccion original; en el caso de sobre
excavaciones, la reposicion a los niveles originales sera por cuenta del
contratista.

e El Mantenimiento del sistema de drenaje ejecutado durante la obra,
hasta su recepcion. El mantenimiento debe permitir un correcto
funcionamiento del sistema de drenaje transversal y longitudinal y
garantizar la proteccion de la infraestructura vial. Cualquier dafio a la
infraestructura vial como consecuencia de la falta de mantenimiento del

sistema de drenaje ejecutado, serd reparado a costo ﬁlém}ainm.
1
- remenEn

; LEON
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® Larehabilitacion de areas en el derecho de via y de las areas auxiliares.

* Lalimpieza de areas en el derecho de via y de las areas auxiliares.

®* La colocacion de la sefalizacion ambiental provisional: Senales
informativas de ubicacién de campamento, canteras.

424 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
DESCRIPCION
El traslado del equipo pesado se realizé en camiones de cama baja,
mientras que el equipo liviano se trasladé por sus propios medios, llevando
el equipo liviano no autopropulsado como herramientas. martillos
neumaticos, vibradores, etc.
El contratista antes de transportar el equipo mecanico ofertado al sitio de la
obra los sometié a supervision de la entidad contratante dentro de los 30
dias después de otorgada la buena pro. Este equipo ha sido revisado por el
supervisor en la obra y de no encontrarlo satisfactorio en cuanto a su
condicion y operatividad lo rechazara. En ese caso, el contratista
reemplazara por otro similar en buenas condiciones de operacion. El
rechazo del equipo no podra generar ningin reclamo por parte del
contratista. Si el contratista opta por transportar un equipo diferente al
ofertado, éste no es valorizado por el supervisor. El contratista no podra
retirar de la obra ningiin equipo sin autorizacién escrita del SUPETvisor,

4.3 Control de Calidad de los Trabajos

El Ejecutor de la Obra realizo en el mes de Diciembre del 2020. las
pruebas de control de calidad de los trabajos realizados tomando los
dosieres de control de calidad segin formatos de acuerdo a las partidas
realizadas y todas las que sean necesarias para certificar la calidad de los
trabajos y del material / equipo entregado a la obra en estricto
cumplimiento de lo estipulado en el expediente técnico de obra que
garanticen el fiel cumplimiento de los calendarios de avance y correcta
ejecucion de la obra.

Se ha verificado los trabajos realizados desde el movimiento de tierra. corte
su rasante; el perfilado y compactacion de la misma para ello se ha
desarrollado las densidades de campo correspondiente al 100%.

4.4 Control de recursos

El contratista cumple durante toda la ejecucion de la obra. Los parametros
técnicos exigidos, especificaciones técnicas y planos, debiendo para ello
cumplir totalmente las condiciones establecidas en el reglamento de la ley
de contrataciones del estado, estableciendo un control de calidad en estricto
cumplimiento de lo estipulado en el Expediente Técnico de Obra.

Efectia los ensayos que indican en el Expediente Técnico de Obra. acorde
con la Especificaciones Técnicas y la normatividad técnica v
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4.5 Control de Calidad de Concreto.

En el presente mes de Diciembre 2020, no se realizaron trabajos de vaciado
de concreto o pruebas necesarias de los materiales vy agregados de los
disefios de mezclas concreto 210 kg/em?2 y del concreto resultante. Estas
pruebas incluiran lo siguiente:

I. Verificacion y prueba de los disenos de mezcla propuestos por el

Contratista.

2. Se determina ademés la frecuencia requerida para verificar lo siguiente:

* Control de las operaciones de mezclado de concreto.

* Las pruebas se efecthan por un laboratorio en la cual la supervision
esta presente verificando las roturas correspondientes. El Contratista
incluird el costo total de las pruebas en su presupuesto.

* Enla eventualidad de que no se obtenga la resistencia especificada, la
supervision ordena que se efectiie prueba de carga, de acuerdo con el
Reglamento Nacional de Edificaciones. De no considerarse
satisfactorios los resultados de estas pruebas, se podra ordenar la
demolicion parcial o total de la zona afectada.

* Elcosto de la prueba de cargas y de la demolicién y reconstruccion de
la estructura, serd de cuenta exclusiva del Contratista, quién no podré
Justificar demora en la entrega de la Obra por éstas causas.

TRABAJABILIDAD DEL CONCRETO
MEDIDA DEL DESCENSO DE CONO DE ABRAHAMS (control de

agua)

I.- Saque una muestra de concreto en una carretilla y revuélvala para
homogeneizarla. Limpie con agua el cono y la plancha base.

2.- Llene el cono en tres capas de igual altura; apisonando cada una de ellas
con 25 golpes de varilla, teniendo cuidado en que ésta penetre en la capa
anterior

3.- Una vez lleno el cono, enrase la parte superior y limpie el concreto
derramado en la plancha base. Levante el cono verticalmente con cuidado y
coloquelo al lado del concreto moldeado

4.- Se midio, la diferencia de altura entre el cono y el concreto, colocando
la varilla horizontalmente sobre el cono y EFECTUANDO UNA SOLA
LECTURA EN EL EJE CENTRAL DE LLENADO.

DESCENSO DE CONO RECOMENDADO

Para ello, se han solicitados los enyos de Disefio de mezcla 210 y
245kg/ecm2 y la rotura de probetas, previamente se %Tl\las pruebas de

I
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consistencia del concreto a través del cono de Abrams (Slump), antes de
cada vaciado del mixcer.

4.6 Control de Recursos.
4.6.1 Mano de Obra.

La mano de obra en promedio ha sido el siguiente:

CANTIDAD DE PLANILLA PARCIAL
PERSONAL
Maestro/Capataz | l
Topografo 2 3
Asistentes de topografia 4 4
Operadores de maquinas VARIABLE VARIABLE
Operarios VARIABLE VARIABLE
Oficiales VARIABLE VARIABLE
Peones VARIABLE VARIABLE
fuardian 01 01
. Almacenero 01 01 ]

ingreso de la mano de obra ha sido, variable se ha ampliado en funcion a
los frentes que se han presentado en obra.

4.6.2 Materiales.

* Sefializaciones en obra (vias de acceso, corredores, etc.)
cordel
yeso bolsa 18kg
overol reflectante (uniforme complete)
Casco
lentes
guantes
mascarillas KN95
Hoja de sierra
Imprimante MC-30
Asfalto de 3"y 27
Material seleccionado (afirmado)
botas de cuero y punta de acero
Abundante agua.
sefializaciones preventivas
Senalizaciones reglamentarias

® & & o 9 8 0 O " O 8 ® ° e ®

4.6.3 Equipos y Herramientas.

En el presente periodo el contratista ha trabajado con el siguiente equipo:

DESCRIPCION PROPIO | ALQUILADO  TOTAL
Camion volquete 16 m3. Propio | 6
| Motoniveladora Propio | I
Equipos topograficos Propio | o\ 1
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Tren asfaltico (esparcidora de asfalto, rodillo Propio * I
liso tandem, Rodillo neumitico) : |
Cisterna imprimadora Propio - [
Cisterna de agua Propio | |
| Cargador frontal Propio | I
| Rodillo Liso Vibratorio Propio | |
CAPITULO V

5.0 CONSULTAS REFERIDOS AL PROYECTOQ

5.1 Consultas efectuadas Referidas al Proyecto.
Después de haber revisado, evaluado el Expediente Técnico y constatado en el
terreno las partidas presupuestadas, se concluye lo siguiente:
En conformidad con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. son los
documentos que contienen los requerimientos técnicos, metodologia de evaluacion,
procedimientos y demas condiciones establecidos por la Entidad para la ejecucion
contractual respectiva.
A la fecha el contratista ha hecho entrega de los calendarios y cronogramas el mismo
que se emplean para el control de avance de la obra: se han realizado las siguientes
consultas:

Con referencia a la consulta

1. Con el INFORME Nro. 002-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL;
se hace comunicacion de una penalidad; la_cual consideramos NQ corresponde, va
que la_consultora no ha incumplido _dicho numeral 13 _en las funciones del
supervisor, que en el concepto literal de lo mencionado en el término de referencia:
“se entiende que el especialista propuesto no debe ser cambiado mas de una vez. mas
aun no hace referencia del jefe de supervisor considerando que sus funciones y
tiempos se encuentras establecidos en el reglamento a diferencia de los especialistas;

2. Con el INFORME Nro. 003-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/] S/AORL,
Al respecto, cabe sefialar que el calendario de avance de obra valorizado con inicio
contractual de fecha 07/06/2019 tiene como finalidad permitir que esta supervision
identifique los atrasos en la ejecucién de la obra con el proposito de poder
controlarla, y esta a su vez pueda comunicar al GOBIERNO REGIONAL DE ICA,
programe el presupuesto para el pago de valorizaciones y, cuando correspondiera,
adopte las decisiones necesarias para su culminacion en el plazo previsto
Finalmente luego de haber evaluado y verificado dichos cronogramas, se visan los
mismos dando fe de lo programado y se cursa a la Entidad para su conocimiento.

3. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones:
DEL RESIDENTE DE OBRA
Asiento n® 09, de fecha 12/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “....se hace la
consulta que en la zona ubicada entre el cambio de Macacona y\la entrada a
Subtanjalla no existen conexiones domiciliarias de desagiie y 1g red kxistente de

.
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alcantarillado es de concreto normalizado por lo que se requiere cambiarlo por PVC
dicho adicional se debe elaborar a la brevedad posible:...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 10 de fecha 12/06/2019, en su tltimo parrafo de este asiento se responde:
“Segun lo referido por el residente de obra se ha constatado que la red de
alcantarillado es de C.S.N. (red antigua) diametro de 6”la cual se encuentra
colapsada, se cursara el informe correspondiente a la Entidad (GORE ICA) a fin que
tenga conocimiento, se procedera de acuerdo a reglamento.”

4. Con el INFORME Nro. 006-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/LS/AORL, se hace la Entrega de certificados de calidad y ensayos de
control de calidad.

S.  Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. al PERALTE O
BOMBEQO de la via principal.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 17, de fecha 17/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “... se le
consulta con respecto al peralte que se debe realizar en el pavimento por construir
ya que en el expediente figura 2% se sugiere que sea del 1%, se ha realizado el
desvio y mantenimiento de transito”,

Asiento n° 19, de fecha 18/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “Se le solicita
a la supervision su pronunciamiento con relacion al detalle del sardinel peraltado ya
que en el plano DC-01 se
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Por lo que se sugiere utilizar la alternativa 02, ya que de esta manera se obtendrd una
mejor drea de concreto asi como mejor resistencia a la compresion, esto no acarrea
costo alguno al presupuesto.....”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 18 de fecha 17/06/2019, en su ultimo parrafo de este asiento se responde:
“....con respecto a la consulta del % del peralte, se le solicita al Ing. residente
adjuntar planos, croquis respectivos para poder hacer la consulta al proyectista.”
Asiento n° 20 de fecha 18/06/2019, en su parrafo de este asiento se responde: “esta
supervision ha analizado 1 pedido del ingeniero residente acerca del detalle del
sardinel peraltado optando por la alternativo 02 (asiento n° 019 del residente) ya que
esta tendra mayor éarea de concreto, el cual no generara mayor costo alguno a la
Entidad.

6. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. al ancho de via
disponible de la via principal, con el INFORME Nro. 008-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J S/AORL.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 15, de fecha 15/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “... se solicita
coordine con el GORE ICA, sobre expropiacion del grifo Huascarany, .”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

-
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Asiento n° 16 de fecha 15/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....Se haran las coordinaciones correspondientes con el GORE ICA
acerca de las expropiaciones en el grifo HUASCARAN en salas Guadalupe.”

7. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones: en ref a mayores
metrados del sardinel peraltado, con el INFORME Nro 009-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J S/AORL.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 27, de fecha 22/06/2019 Se hace la consulta textualmente: ... Se le
entrega la carta n° 12-consorcio Guadalupe-RO-HAAA donde se hace de su
conocimiento que en el plano DC-01 se aprecia la altura del sardinel peraltado de la
berma central y pista auxiliar de h=0.45mt y en la planilla de metrados solo aparece
h=0.25m...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 28 de fecha 22/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....la n° 12-Cg-RO-HAAA las cuales seran evaluadas v remitida a la
Entidad (GORE ICA) para su opinion correspondiente.™

8. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones: en ref ha pago de
adicionales de la alcantarilla n® 04, con el INFORME Nro. 010-2019-GORE 1CA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/) S/AORL,

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 25, de fecha 21/06/2019 Se hace la consulta textualmente: ... Se solicita
el pronunciamiento con relaciona la alcantarilla ALC 04 ya que no se aprecia el
refuerzo que se debe utilizar para el empalme de la alcantarilla existente y la
alcantarilla proyectada de acero en el plano DA-01...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 26 de fecha 21/06/2019, en este asiento se responde: “....asi mismo
estamos encofrando la alcantarilla n° 04. Se continua con la habilitacién de acero
fy=4200 kg/em2 en el sardinel peraltado y alcantarilla n° 04, se continua con el
vaciado de concreto 210kg/cm?2 y concreto 245kg/ecm2....."

9. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones: en ref. consulta sobre
autorizacion para realizar trabajos de pavimentacion en los empalmes entre la berma
lateral de la via panamericana sur y la vis principal del proyecto, con el CARTA Nro.
046-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRAC K/J.S/AORL,; de fecha 09/08/2019.

10. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones: en ref consulta sobre
autorizacion para realizar cortes de excavacion para la colocacion de ductos sobre la
panamericana por trabajos en la componente de semaforizacion (redes) del proyecto,
con el CARTA Nro. 047-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL;
de fecha 13/08/2019.

11. Via cuaderno de obra se realizan las siguientes anotaciones: consulta u observacion
sobre trabajos no considerados en la alcantarilla n°06 de acuerdo a lo verificado en el
expediente técnico—; con la CARTA Nro. 048-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, de fecha 16/08/2019.
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12. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones: en ref. a la consulta de
mejoramiento del sistema de semaforizacion — presentacion de planos del nuevo sistema —
pedido de adicional: con la CARTA Nro. 049-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, de fecha 21/08/2019.
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13. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones: en ref. consulta sobre la
absolucion de observaciones segiin OFICIO N° 236-2019-GORE IC A-SSLP; informe del
especialista de suelos recomendando la colocacion de material granular en la sub base entre
las progresivas 295+700 (Ingreso a Subtanjalla) hasta la prog. 297+300 (entrada a
arrabales), con CARTA Nro. 054-2019-GORE [CA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL; de fecha 09/09/2019,

14. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones: en ref. consulta Sobre falta de
sancamiento de agua potable y alcantarillado en el sector del norte villa el sol norte. en el
tramo de las progresivas 295+200 (ingreso al cambio) a la prog. 295+750 (ingreso a
Subtanjalla) — posible afectacion de la ruta critica, con CARTA Nro. 055-2019-GORE
ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL; de fecha 09/09/2019

15. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones: en ref Gonsulta Sobre la
Reduccion de la Berma central y Berma lateral del proyecto - Es i

__________
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recomienda se reduzca la berma central del tramo (a fin de retirarse de la propiedad

privada) entre las progresiva 293+540 hasta la progresiva 293+805. - en 2.00mts.. sin ;
contar con los tramos de la transicion (para ello se adjunta el plano inicial del proyecto y el |
plano modificado); En referencia a la reduccion del ancho de la berma lateral en el tramo |
donde se encuentra el Grifo Repsol, Parque del Recuerdo. Volvo, Etc.) entre las |
progresivas 296+040 hasta la 296+700; el cual cuenta con una berma lateral de 4.65mts de |
ancho, se han visto problemas con las empresas colindantes que se entienden estan en

coordinacion con el equipo de saneamiento (GORE -ICA), como ya se menciond |
anteriormente, las interferencias existentes, como las propiedades de los mismos, letreros. |
red principal de gas y postes de subestacién entre otros que no estan considerados en el

proyecto original; hechos que atrasan la obra y encareceran los costos - desfavorables a la ‘
Entidad; con CARTA Nro. 058-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL; de fecha 12/09/2019.

16. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. Consulta. sobre
reduccion del ancho de la pista principal proyectada y el replanteo de la pista auxiliar - en
la progresiva 298+350 hasta la progresiva 298+520; propuesta favorable de la supervision.,
con CARTA Nro. 062-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL: de
fecha 27/09/2019.

17. Via cuademo de obra se realizan la siguientes anotaciones: en ref. Consulta. sobre |
reduccion del ancho de la pista principal proyectada y el replanteo de la pista auxiliar - en
la progresiva 298+350 hasta la progresiva 298+520; propuesta favorable de la supervision..
con CARTA Nro. 062-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL: de fecha
27/09/2019.

18. Se ha ingresado la opinion de la supervision sobre el Pronunciamiento de viabilidad
favorable, de la solucion técnica planteada en el expediente técnico Adicional v deductivo
vinculante de la obra n® 01 de la componente de semaforizacién; propuesta favorable de la
supervision., con CARTA Nro. 064-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/RL; en el mes de Octubre 2019,

19. Se remite a la Entidad expediente técnico Adicional y deductivo vinculante de la obra n° 02 de
la componente de Muros de proteccion de la partida 06.05 a cargo del supervisor, este ultimo
en calidad de prestacion adicional. con CARTA Nro. 065-2019-GORE ICA/ CONSORCIO
DOUBLE TRACK/RL; en el mes de Octubre 2019,

20. Se solicita a la Entidad definir a cargo de quien se encontrara la elaboracion del expediente
técnico Adicional de la canalizacion de la alcantarilla n° 06 - con CARTA Nro. 066-2019-
GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL: en el mes de Octubre 2019

21. Ejecucién de mayores metrados n° 02 las partidas de movimiento de tierras y Sub base
granular E=0.30m en la via principal proyectada de 7.20m.: en el contrato de la obra bajo
el sistema de precios unitarios - Entrega del Expediente técnico de mayores metrados n®
02. Con el INFORME Nro. 061-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL.

22. Se ha ingresado la opinion de la supervision sobre el Pronunciamiento de viabilidad
favorable, de la solucion técnica planteada en el expediente técnico Adicional y deductivo
vinculante de la obra n® 01 de la componente de semaforizacion: propuesta favorable de la
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Supen'isiéll., con INFORME Nro. 062-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/I.S/AORL, en el mes de Noviembre 2019,

- Ejecucion de mayores metrados n® 03 las partidas de movimiento de tierras y Sub base

granular E=0.30m en la via principal proyectada de 2.00m.; en el contrato de la obra bajo
el sistema de precios unitarios - Entrega del Expediente técnico de mayores metrados n°
03. Con el INFORME Nro. 063-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL; en el mes de noviembre del 2019,

Se ha ingresado la opinion de la supervision sobre LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01
SOLICITADA POR EL CONSORCIO GUADALUPE, el cual a evaluacion de Ia
supervisién se le concede 40 dias calendarios- con INFORME Nro. 069-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL. en el mes de Noviembre 2019,

Se le comunica al contratista a través de su representante legal los ACUERDOS
TOMADOS EL 06 DE NOVIEMBRE 2019- ABSOLUCION DE CONSULTAS-
ABSUELTAS POR EL PROYECTISTA, con INFORME Nro. 074-2019-GORE 1CA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Noviembre 2019.

Se ha ingresado la opinion de la supervision sobre el Pronunciamiento de viabilidad
favorable, de la solucion técnica planteada en el expediente técnico Adicional y deductivo
vinculante de la obra n® 02 de la componente de Muro de proteccion de la Berma central:
propuesta favorable de la supervision.. con INFORME Nro. 076-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Noviembre 2019,

Se ha ingresado a la Entidad - la opinién de la supervision sobre la ejecucion de agua potable y
alcantarillado de trabajos ejecutados por la municipalidad de Subtanjalla entre el ingreso al
cambio de Macacona y el ingreso a Subtanjalla (desde la progresiva 295+100 hasta la prog.
295+700 respectivamente), con INFORME Nro. 082-2019-GORE 1CA/ CONSORCIO
DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en ¢l mes de Diciembre 2019.

Se ha ingresado documento al contratista- de la supervision sobre Remision de planos de
actual colector de Panamericana km 300, con INFORME Nro. 084-2019-GORE 1CA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL. en el mes de Diciembre 2019.

Se ha ingresado documento al contratista- de la supervision sobre Pedido de Adicional —
Alcantarilla n° 04- IMPROCEDENTE, con INFORME Nro 083-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019,

Se ha ingresado a la Entidad - la opimon de la supervision sobre Entrega de PLAN DE
DESVIOS DE TRAFICO, con INFORME Nro. 085-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019,

Se ha ingresado a la Entidad - la opinion de la supervision sobre Opinion Técnica sobre; 1)
Acceso a la panamericana sur por la av. 28 de Julio; y 2) accesos proyectados de entrada y salida en
grifo  Huascaran; con INFORME Nro. 086-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019.

Se ha ingresado a la Entidad - la opimién de la supervision sobre en el que se pronuncia sobre el
pedido de incluir (en el Expediente de adicional y deductivo n® 01 de la componente de
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Semaforizacion) - semaforos en la calle 2, con INFORME Nro. 001-2020-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J S/AORL, en el mes de Enero 2020,

33. Se ha ingresado a la Entidad - la opinion de la supervision sobre la Ampliacion de plazo n® 03
solicitada por el CONSORCIO GUADALUPE- PROCEDENTE POR (CUARENTA) 40 DIAS
CALENDARIOS; con INFORME Nro. 002-2020-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, en el mes de Enero 2020.

34. Se ha ingresado a la Entidad - la opinion de la supervision sobre la Ampliacion de plazo n® 04
solicitada por el CONSORCIO GUADALUPE- PROCEDENTE POR (NUEVE) 09 DIAS
CALENDARIOS.; con INFORME Nro. 003-2020-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J S/AORL, en el mes de Enero 2020.

35. Se ha ingresado la opinién - Sobre el acceso vehicular y peatonal a la Asociacion Pro
Vivienda Villa Etranssa, ubicado en el km. 299.5 Panamericana sur; con CARTA N° 019-
2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL., en el mes de Febrero del 2020.

36. Se ha ingresa la solicitud - Aprobacion del Adicional n® 01 del servicio de consultoria de
obra: como consecuencia de las variaciones en el plazo o ritmo de trabajos - autorizados
por la Entidad - lo que genera la necesidad de ejecutar las prestaciones Adicionales por
parte de la supervision.; con CARTA N° 020-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/R,
en el mes de Febrero del 2020

37. Se ha ingresa la opinion - Sobre el nuevo trazo y replanteo de la progresiva 298+810 hasta
la prog. 298+990 lado derecho (via auxiliar) de la via Guadalupe — Ica.; con CARTA N°
022-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/R, en el mes de febrero del 2020

38. Se ha ingresado la entrega - DEDUCTIVO DE OBRA N® 03 — REDUCCION DE LA
BERMA LATERAL DESDE LA PROGRESIVA 295+700 HASTA LA PROGRESIVA
267+700, DE 4.65MT A 2.80MTS. - SEGUN ACTA DE ACUERDOS N° 01; con
CARTA N® 023-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/R, en el mes de febrero del 2020

39. Se ha ingresado la entrega - expediente técnico de la componente de obras de
infraestructura eléctrica modificada, por la empresa electrodunas.; con CARTA N° 024-
2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL; en el mes de febrero del 2020

40. Se ha ingresado la entrega - DEDUCTIVO DE OBRA N° 04 - DE LA COMPONENTE
DE REUBICACION DE POSTES DE TELEFONO- TELEFONICA DEL PERU; SEGUN
ACTA DE ACUERDOS N° 02, con CARTA N° 025-2020-CONSORCIO DOUBLE
TRACK/RL; en el mes de Febrero del 2020

41. Se ha ingresado la opinion - Sobre el nuevo trazo y replanteo del ingreso al cambio en la
progresiva 295+100, en el sector de ingreso al Cambio de Subtanjalla., con CARTA N°
026-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Febrero del 2020

42. Se ha ingresado la opinion - Presentacion del calendario de avance de obra valorizado actualizado
asi como una programacion PERTCPM, reajustado por la supervisiéon, con CARTA N° 027-
2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Marzo del 2020.

43. Se ha ingresado la opinion - Sobre la ejecucion de Mayores Metrados n° 04, Menores
Metrados n® 01, Adiclonal n® 03 y Deductivo de obra n* 03, de la compopent raestructura
|
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eléctrica; como consecuencia en la modificacion del proyecto debido a los requerimientos técnicos
solicitados por Electrodunas referentes a los puntos de disefios de la infraestructura eléctrica., con
CARTA N° 032-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL. en el mes de Marzo del
2020,

44. Se ha ingresado — Opinion de la ampliacion de plazo n® 05 solicitada por el CONSORCIO
GUADALUPE- PROCEDENTE POR (NOVENTA) 90 DIAS CALENDARIOS, con
CARTA N? 034-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Marzo del
2020.

45. Se ha ingresado — Opinion de la ampliacion de plazo n® 05 solicitada por el CONSORCIO
GUADALUPE- PROCEDENTE POR (NOVENTA) 90 DIAS CALENDARIOS, con
CARTA N° 034-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Marzo del
2020.

46. Se ha ingresado — Opinion Sobre la Amphacion excepcional de plazo y sus efectos en el
contrato de supervision - Reconocimiento de costos directos y gastos generales de la
supervision, y costos por la implementacion de plan de vigilancia y control COVID 19, con
CARTA N° 046-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Agosto del |
2020.

47. Se ha ingresado — Presentacion del calendario de avance de obra valorizado actualizado asi como
una programacion PERTCPM, evaluado por la supervision, con CARTA N 047-2020-
CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Agosto del 2020.

48. Se ha ingresado — Sobre la Ampliacion de plazo n® 02 de la supervision - CONSORCIO DUBLE
TRACK- POR (NOVENTA) 90 DIAS CALENDARIOS, con CARTA N° 048-2020-
CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Agosto del 2020,

49. Se ha ingresado — Sobre el Adicional n® 02 del Servicio de consultoria de la supervisién
de la obra, monto total a solicitar con fines de certificacion, con CARTA N° 049-2020-
CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL. en el mes de Agosto del 2020.

50. Se ha ingresado — Sobre cuantificacion de costos directos y gastos generales por la
implementacién de medidas para la prevencion y control COVID 19 de la obra, monto
total a solicitar con fines de certificacion, con CARTA N°¢ 053-2020-CONSORCIO
DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Setiembre del 2020.

51. Se ha ingresado — Sobre Pronunciamiento sobre la Solicitud de Adicional y deductivo
vinculante n® 05 de obra - 07 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA. de la obra,
dandose por aprobado dicha solicitud con CARTA N° 055-2020-CONSORCIO DOUBLE
TRACK/RL, esta a su vez respaldada en el informe n° 050-2020 GORE
ICA/CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S./AORL, el mismo que considera; APROBAR los
mavores metrados n° 04, APROBAR los menores metrados n® 01, DECLARAR IMPROCEDINTY,
el pago del adicional n° 03 y por ultimo APROBAR el deductivo de obra n° 05; de la componente
07 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - en el mes de Setiembre del 2020.

52. Se ha ingresado — Sobre Pronunciamiento sobre la Solicitud del Adelanto de Materiales de
acuerdo al OFICIO N° 148-2020-GORE ICA-SSLP. de la obra, dandose por aprobado dicha
solicitud con CARTA N° 057-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RE) en-el mes de
Setiembre del 2020, '
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b) Se ha presentado suspension de la obra desde el 30/ 172020 lo que
posteriormente debera ser cuantificado en su totalidad e ingresado a la Entidad a
fin solicitar la ampliacion de plazo correspondiente.

¢) Se ha realizado la consulta la Entidad sobre la variacién de un tramo de la via a
la altura de la progresiva 299+040, el cual debido a postes de Media tension, vy
a lo coordinado con Electrodunas, no se pueden reubicar dichos postes, por lo
que deberan estar dentro de una Berma central tipo Isla a fin de no alterar su
ubicacion, de esta forma se le solicita la Entidad — su opinién a fin de aceptar
dicha modificacion.

Esto es de conocimiento, por la subgerencia de supervision y liquidacion; de la
Subgerencia de obras, y el equipo de saneamiento fisico legal del GORE ICA.

CAPITULO VI

6.0 ADICIONALES/DEDUCTIVOS — MAYORES/MENORES METRADOS -
oy L AV - MAYORES/IMENORES METRADOS -
AMPLIACIONES DE PLAZO

6.1 Adicionales y deductivos de Obra.
La entidad ha autorizado:

I Adicional y deductivo vinculante n° 01 — De la componente de semaforizacién
(aprobado - RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0070).

SV

Adicional y deductivo vinculante n° 02 — De la componente de Muros de
proteccion NEW JERSEY (aprobado — RESOLUCION EJECUTIVA
REGIONAL).

3. Deductivo n° 03 - de la componente de reduccién de la berma lateral -
(aprobado)

4. Deductivo n° 04 — de la componente de reubicacion de postes de teléfono —
(Aprobado)

h

DECLARAR IMPROCEDENTE el pago del adicional n® 03 07 OBRAS D
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA(en evaluacion por parte de la Fntidad)

6. por ultimo APROBAR el deductivo de obra n° 05;__07 OBRAS DI
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA(en evaluacion por parte de la Entidad)

6.2 Mayores y menores metrados.

1. Mayores metrados n° 01 — sardinel peraltado- de conocimiento a la Entidad y
opini6n a fin de considerar la aprobacién presupuestal.

2. Mayores metrados n° 02 — Movimiento de tierra y sub base de 7.20m en la via
principal prog. 297+280 a la prog. 299+063.193 — Aprobado por la Entidad.

N\~
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3. Mayores metrados n° 03 — Movimiento de tierra y sub base de 2.00m en la via
principal prog. 295+700 a la prog. 297+280 — Aprobado por la Entidad.

1. APROBAR los menores metrados n°® 01, 07 OBRAS DE INFRAESTRI ICTURA
LELECTRICA (en evaluacian por parte de la Entidad).

2. APROBAR los mayores metrados n® 04, 07 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
ELECTRICA (en evaluacion por parte de la Entidad)
6.3 Ampliaciones de plazo.

Ampliacion de plazo n° 01 petitorio por 60 dias calendario -IMPROCEDENTE —
via acto resolutivo

Ampliacién de plazo n® 02 petitorio por 87 dias calendario - IMPROCEDENTE
Ampliacién de plazo n® 03 petitorio por 40 dias calendario - PROCEDENTE
Ampliacién de plazo n°® 04 petitorio por 09 dias calendario ~-PROCEDENTE
Ampliacién de plazo n® 05 petitorio por 90 dias calendario -PROCEDENTE
Ampliacién Excepcional de plazo por 177 dias calendario -PROCEDENTE

Ampliacién de plazo n° 06 petitorio por 07 dias calendario — (en evaluacion por
parte de la supervision, la misma que notificara al contratista para su cocimiento).

6.4 Suspension de plazo.

Suspension n°® 01, por causas no imputables al contratista ni a la Entidad desde el
30/11/2020 hasta el 04/12/2020.

CAPITULO VII

RESUMEN DE LAS ANOTACIONES MAS IMPORTANTES EN EL CUADERNO
DE OBRA.

Asiento N 01 del Residente de Obra  07/06/2019

El dia de hoy se inicia los trabajos de la obra “Mejoramiento de la carretera
Departamental IC 114 tramo Prog Km 2924200 (Estadio de Guadalupe) -~ Km
299+026.19 (El Alamo), provincia de Ica — Departamento de Ica”.

I Se inicia el trazo y replanteo de la obra.

Se inicia la limpieza del terreno de la obra.

También se realiza el mantenimiento del transito.

(OS]

Asiento N 02 del Supervisor de Obra 07/06/2019
Tal y cual lo comunica el Residente de obra, se da por iniciado {os/
habiéndose cumplido con todas las condiciones para el inicio de los trabaf
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RLCE. “DE INICIO DE EJECUCION DE PLAZOS™, por lo cual se le comunica al

Residente hacer la programacion respectiva y hacer la entrega del calendario al

inicio de la obra a fin que este pueda ser ingresado a la Fntidad para su

conocimiento.

Asiento n° 09, de fecha 12/06/2019 Se hace la consulta textualmente: *....se hace la

consulta que en la zona ubicada entre el cambio de Macacona y la entrada a |
Subtanjalla no existen conexiones domiciliarias de desagiic y la red existente de |
alcantarillado es de concreto normalizado por lo que se requiere cambiarlo por PVC |
dicho adicional se debe elaborar a la brevedad posible;. .. ...

Asiento n° 10 de fecha 12/06/2019, en su ltimo pérrafo de este asiento se responde: |
“Segin lo referido por el residente de obra se ha constatado que la red de |
alcantarillado es de C.SN. (red antigua) diametro de 6”la cual se encuentra \
colapsada, se cursara ¢l informe correspondiente a la Entidad (GORE ICA) a fin que

tenga conocimiento, se procedera de acuerdo a reglamento.”

Asiento n° 15, de fecha 15/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “. . se solicita
coordine con el GORE ICA, sobre expropiacion del grifo Huascaran...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 16 de fecha 15/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se

“

responde: “....Se hardn las coordinaciones correspondientes con el GORE ICA
acerca de las expropiaciones en el grifo HUASCARAN en salas Guadalupe.”
Asiento n® 17, de fecha 17/06/2019 Se hace la consulta textualmente: ... se le
consulta con respecto al peralte que se debe realizar en el pavimento por construir
va que en el expediente figura 2% se sugiere que sea del 1%, se ha realizado el
desvio y mantenimiento de transito”.

Asiento n° 18 de fecha 17/06/2019, en su Gltimo parrafo de este asiento se responde:
“....con respecto a la consulta del % del peralte, se le solicita al Ing. residente
adjuntar planos, croquis respectivos para poder hacer la consulta al proyectista,”
Asiento n° 20 de fecha 18/06/2019, en su parrafo de este asiento se responde: “esta
supervision ha analizado 1 pedido del ingeniero residente acerca del detalle del
sardinel peraltado optando por la alternativo 02 (asiento n° 019 del residente) ya que
esta tendra mayor area de concreto, el cual no generara mayor costo alguno a la
Entidad.

Asiento n” 19, de fecha 18/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “Se le solicita
a la supervision su pronunciamiento con relacion al detalle del sardinel peraltado ya
que en el plano DC-01 se

IS e R - - -
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Por lo que se sugiere utilizar la alternativa 02, ya que de esta manera se obtendra una
mejor area de concreto asi como mejor resistencia a la compresién, esto no acarrea
costo alguno al presupuesto.....” g 3
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Asiento n° 25, de fecha 21/06/2019 Se hace la consulta textualmente: ... Se solicita
el pronunciamiento con relaciona la alcantarilla ALC 04 ya que no se aprecia el
refuerzo que se debe utilizar para el empalme de la alcantarilla existente y la
alcantarilla proyectada de acero en el plano DA-01...”

Asiento n° 26 de fecha 21/06/2019, en este asiento se responde: *....asi mismo
estamos encofrando la alcantarilla n° 04. Se continua con la habilitacion de acero
fy=4200 kg/cm2 en el sardinel peraltado y alcantarilla n° 04, se continua con el
vaciado de concreto 210kg/cm?2 y concreto 245kg/em2.....”

Asiento n° 27, de fecha 22/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “..Se le
entrega la carta n° 12-consorcio Guadalupe-RO-HAAA donde se hace de su
conocimiento que en el plano DC-01 se aprecia la altura del sardinel peraltado de la
berma central y pista auxiliar de h=0.45mt y en la planilla de metrados solo aparece
h=0.25m...”

Asiento n° 28 de fecha 22/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: *....1a n® 12-Cg-RO-HAAA las cuales seran evaluadas y remitida a la
Entidad (GORE ICA) para su opinién correspondiente.™

Se adjunta copia del cuaderno de obra correspondiente al mes de Julio 2019,
Se adjunta copia del cuaderno de obra correspondiente al mes de Agosto 2019,
Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Setiembre del 2019

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Octubre del 2019,

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Noviembre del 2010

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Diciembre del 20 19,

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Enero del 2020.

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de febrero del 2020

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de marzo (primera quincena) del
2020,

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Agosto (segunda quincena) del
2020.

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Setiembre del 2020.
Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Octubre del 2020,

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Noviembre del 2020.

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Diciembre del 2020.
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CAPITULO VIl

8.0 VISITAS A LA OBRA

* Subgerente de supervision y liquidacion del Gobierno regional de Ica - Ing. Dante
Vladimir Campos Valencia

® Monitor de la subgerencia de supervision y liquidacion.

* Sub gerencia de Estudios y proyectos del Gore — Ica,

® Equipo especializado de saneamiento del GORE ICA.

CAPITULO IX

9.0 MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIEN TAL

La Evaluacion de Impacto Ambiental permite que las politicas ambientales puedan ser
aplicadas y mas ain. cuida que ellas se incluyan tempranamente en el proceso de desarrollo
y de toma de decisiones. Por ende, se evalio y corrigio las acciones humanas y evito,
mitigo 0 compenso sus eventuales impactos ambientales negativos.

Estas medidas permitieron documentar todo el andlisis de los impactos ambientales de una
accion determinada como de las diferentes alternativas para su implementacion, las
medidas de mitigacion y/o compensacién, y los planes de seguimiento, monitoreo v
control. Ademds, constituyen la fuente de la informacion primordial para aquellas
instituciones que deberén pronunciarse acerca de una accién propuesta. La informacion
entregada permite llegar a conclusiones sobre los efectos que puede producir la instalacién
y desarrollo de una accién o proyecto sobre su entorno, establece las medidas a
implementar para mitigar y monitorear los impactos, y proponer los planes de confingencia
necesarios.

La gestion de impacto ambiental pretende reducir al minimo nuestras intromisiones, elevar
al maximo las posibilidades de supervivencia de todas las formas de vida, por muy
pequenas e insignificantes que resulten desde nuestro punto de vista, Y No por una especie
de magnanimidad por las criaturas mas débiles, sino por verdadera humildad intelectual,
por reconocer que no sabemos realmente lo que la perdida de cualquier especie viviente
puede significar para el equilibrio biologico.

Se realiza limpieza y riego continuo en toda la zona del proyecto, considerando que se
encuentra trabajando en diferentes frentes y los movimientos de tierra son continuos.

Para lo cual se ha tenido el siguiente control:
I. LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS; se deben de realizar a todo el rea de trabajo.

La especialista de seguridad y ambiental le recomienda al Supervisor y al Residente de
obra que el material producto de esta actividad se debe disponer en lugares adecuados que
no obstaculicen el normal funcionamiento de la obra y no generen riesgos de accidentes
entre los trabajadores (operario, oficial y peon) asi como a los usuarios de la via, Ademas el
Residente de obra, debe disponer la sefializacion de seguridad, con el fin de evitar
accidentes a los trabajadores y usuarios de la via. evitara la meno:§)>taminacién medio
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ambiental generada con el cemento se le capacita al trabajador a fin generar la menor
cantidad de polvo, las maquinarias estan en las mejores condiciones a fin de no emitan
humos contaminantes, y hollin, los aceites provenientes de las maquinas deberdn ser
colocados en zonas adecuados y no arrojados en cualquier sitio.

2. MANEJO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION

Los materiales que llegan a los frentes de trabajo son seiializados con cinta y cubierto con
plastico para evitar contaminacion de los mismos.

3. MANEJO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA EN LA OBRA

El Residente de obra, para el desarrollo de la obra cuenta con herramientas menores y
vehiculos como volquete, retroexcavadora, excavadora, etc., y otros como se observa en las
imagenes del anexo, los cuales han tenido especial cuidado en el control de los
combustibles, a fin de no causar daios al suelo, asi como del manteniendo programado. a
fin que no exista contaminacion aerdbica por parte de las maquinarias.

CAPITULO X

CUMPLIMIENTO DE NORMA DE SEGURIDAD E-120 PARA EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS.

Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo D.S. 003-98-SA (i5

Ley General de Inspeccion del Trabajo y Defensa del Trabajador.
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (D.S. 009-2005-TR)
Plan de Seguridad y Salud integrado al proceso de construccion

v Estandares de Seguridad y Salud y Procedimientos de Trabajo

v" Programa de Capacitacion

v" Mecanismos de Supervision y Control.
Organizacion del ambiente de trabajo

v' Areas de circulacion y acceso

v Sefalizacién

v" Almacenamiento de materiales
Trabajos de excavacion

v Estudio de suelos en excavaciones profundas ( h=2.00m )

v Colocacion de barandas en el perimetro de excavacion
Obras de construccion pesada

v" Movimiento de tierras
Cddigo internacional de sefiales de seguridad
Equipo basico de proteccion personal: Estd compuesto de la ropa de trabajo (segun la
estacion), casco de seguridad, zapatos de seguridad (adicionalmente botas de jebe a los que
laboran en lugares hamedos)
De acuerdo a la labor y cuando sea indispensable se dotara al trabajador de: arneses para
trabajos en altura (superior a 2m), guantes (de acuerdo al riesgo), lentes (contra impactos
de particulas), mascaras de proteccion (contra polvos , gases o vapores quimicos)
Comedor, Vestuario: Ambientes cercados y techados, para protegerlos de la lluvia, polvo y
otros agentes naturales
Botiquin abastecido con medicamentos para primeros auxilios. )\\
Agua porable para beber y para el aseo.
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CAPITULO XI

1.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

Luego de la evaluacion y aprobacion de los trabajos ejecutados en el mes de Diciembre del
afio 2020 y haber realizado los metrados entre el residente y el jefe de supervision, se
concluye lo siguiente:

o-Los materiales empleados durante el mes de Diciembre del 2020;
® Seializaciones en obra (vias de acceso. corredores, etc.)

cordel

yeso bolsa 18kg

overol reflectante (uniforme complete)

Casco

lentes

guantes

mascarillas KN95

Hoja de sierra

Imprimante MC-30

Asfalto de 3"y 27

Material seleccionado (afirmado)

botas de cuero y punta de acero

Abundante agua.

sefializaciones preventivas

Sefializaciones reglamentarias

® & o & o ® 0 @ & @ & 6 ° @ @

-En el presente periodo e contratista ha trabajado con el siguiente equipo:

DESCRIPCION PROPIO | ALQUILADO | TOTAL

| Camidn volquete 16 m3. Propio | 6

Motoniveladora Propio 1

Equipos topograficos Propio 1

Tren asfaltico (esparcidora de asfalto, rodillo | Propio 1

liso tandem, Rodillo neumatico)

Cisterha imprimadora _ Propio 1]

CisteMha de agua Propio 1

Cargador frontal Propio 1

Rodiflo Liso Vibratorio Propio 1

C

¢ fisico estd en relacion con el avance financiero segin el siguiemxuadro:

(O
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Avance | Avance fisico
Descripcion financiero actualizado (%) Observacion
actualizado (%)
Val 01- al i . Se aprecia una normal ejecucion de
__30/06/2019 AT . acuerdo al calendario actualizado
Val 02- al " . Se aprecia una normal ejecucion  de
31/07/2019 9.20% 9.20% acuerdo al calendario actualizado
Val 03- al & o Se aprecia una normal ejecucion de
31/08/2019 10.09% ML acuerdo al calendario actualizado
Val 04- al " 0 Se aprecia una normal ejecucion  de
30/09/2019 i 12045 acuerdo al calendario actualizado
Val 05- al 5 17% 5 17% Se aprecia una normal ejecucion  de
31/10/2019 S S acuerdo al calendario actualizado
Val 06- al P o Se aprecia una normal ejecucion  de
30/11/2019 4.41% 441% acuerdo al calendario actualizado
Val 07- al 5219 5910 Se aprecia una normal ejecucion  de
. 20/12/2019 e o acuerdo al calendario actualizado |
Val 08- al i Se aprecia una normal ejecucion  de
5.46Y Y . )
31/01/2020 S [ il acuerdo al calendario actualizado ]
Val 09- al 1 Se aprecia una normal ejecucion  de |
20/02/2020 3.64% 3.64% acuerdo al calendario actualizado al
12/01/2021
Val 10- al Se aprecia una normal ejecucion de
15/03/2020 0.04% 0.04% acuerdo al calendario actualizado al
e 12/01/2021
Val 11- al | 720, 1 729% Segun el ultimo calendario actualizado al
31/08/2020 e e 12/01/2021, se encuentra en buen avance.
Val 12- al 1 439% 1 439 Segun el ultimo calendario actualizado al
30/09/2020 e e 12/01/2021, se encuentra en buen avance.
Val 13- al — A Segin el Gltimo calendario actualizado al
31/10/2020 2 08% 208% | 12/01/2021, se encuentra atrasada.
Val 13- al o — i Segin el Gltimo calendario actualizado al
30/11/2020 2.07% 107% 12/01/2021, se encuentra atrasada. |
Val 14- al . 5 Segun el ultimo calendario actualizado al |
30/11/2020 2:5%% S 12/01/2021, se encuentra atrasada. J
Val 15- . a Segun el ultimo calendario actualizado al |
al 12/2020 2.96% s 12/01/2021, se encuentra atrasada.
TOTALES 75.08% 75.08%

En cuanto al control de valorizaciones esta se lleva de la siguiente manera:

VALORIZACION rc%?g?, ACL’?%?ITSDO e OBSERVACION

‘ Al 30 de Junio 2019 1,591,684 32 1,.591,084.22 9.57% A(.]II?‘:\,lR[T:({]:;g{L')IIJ(L]:lNIE;l‘l)_'}l(AR]{)

Al 31 de Julio 2019 | 4 559 584 65 SRR 18.77% Amgz{fﬁ{i\é}gﬁgCéﬂfmfmm

Al 31 de Agosto 2019 1,678,169.95 4r90; 15,5 28.86% A(.[Sz(::{lti:(l.li):s?)EICJ?FI};:SARIO

Al 30 de Setiembre 2019 | 3 o2 023.39 | ©:801.162.31 12.04% ACTUALIZAGION DE CAL ENDARIO

Al 31 de Octubre 2019 | gsg ggg 78 7.000,061.08 46.07% ALrlr:;}l}{tﬁli\({lgg({)lljtﬂf\)}NLl:glAm(J

Al 30 de Noviembre 2019 | 734 0g7.1g | ©0°94.148.28 50.48% ACTS;?S?Q(I.‘IBﬁ%ﬁ%ﬁ-‘mﬁmm
Al 31 e Diciembre 2019 | g5 777,05 | 9:299.925.53 55.69%  \ ac ﬁ“ﬁj}{-‘,?fﬁﬁ%ﬂﬂ;&&

o e
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10,167,382.22 NORMAL EJECUCION POR

Al 31 de Enero 2020

—————ey

|
|

907,456.69 61.15% ACTUALIZACION DE CALENDARIO :
| , NORMAL EJECUCION POR
Al 29 de Febrero 2020 605,197.10 1. frsate.a 64.79% ACTUALIZ ACION DE CALENDARIO
NORMAL EJECUCION POR
Al 15 de Marzo 2020 6,194 51 1079810 64.83% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
! Al 31 de Agosto del 2020 285,401 47 11,064,176.37 66.55% Buen avance de ejecucion J
: ' |
Al 30 de Sellembrfoc;%I - 11°301,546.02 67 98% B il o .
2 237, ; o ]
K Atrasc la ejecucion de a obre [
Al 31 de Octubre del 2020 | 345 55480 | | OF7+11060 70.05% i e
Al 30 de Noviembre del 11'991,744.02 72 0 Atraso en la ejecucion de obra
2020 344 ,633.42 2.12% :sugl'm lo programado
et 12'484 369.61 Alraso en la ejecucion de obra
A Diciembre del 2020 492,625.59 75.08% S0kl proimmedo

Nota: Dichos Montos sin /IGV.

Fecha de inicio real 07 de Junio del 2019.

Los avances acumulados a diciembre del 2020.

De acuerdo al cronograma de avance fisico actualizado al 12/01/2021. se tiene
los nuevos avances.

| Avance ] anterior ~Actual | Acumulado
Real 72.12% 2.96% 75.08%
Programado  84.13% 8.93% | - 93.06% |

Segun el Cronograma fisico de obra actualizado - Esto deduce que el contratista
tiene un avance acumulado real de 75.08% que comparado con el avance
programado de 93.06%, el cual se encuentra atrasado a lo comparada con el
avance programado segin el altimo calendario actualizado; lo que se espera
que en el mes de Enero del 2021, se aceleren ain mas los trabajos a fin que mejore
el avance y no caer en atrasos menores al 80%.

Adicionales y deductivos de Obra.
La entidad ha autorizado y en evaluacion:

I. Adicional y deductivo vinculante n° 01 — De la componente de
semaforizacion (aprobado - RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL
N° 0070).

2. Adicional y deductivo vinculante n° 02 — De la componente de Muros de
proteccion NEW JERSEY (aprobado — RESOLUCION EJECUTIVA
REGIONAL).

3. Deductivo n° 03 - de la componente de reduccién de la berma lateral -
(Aprobado)

4. Deductivo n° 04 — de la componente de reubicacién de postes de teléfono
— (Aprobado)

5. DECLARAR IMPROCEDENTE el pago del adicional n® 03 07 OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA ELECIRICAfen evaluacion por parte de la

Entidad) BRP/
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6. por ultimo APROBAR el deductivo de obra n° 05; 07 OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA(en evaluacion por parte de la Entidad)

Mayores y menores metrados.

I. Mayores metrados n° 01 — sardinel peraltado- de conocimiento a la
Entidad y opinién a fin de considerar la aprobacién presupuestal.

2. Mayores metrados n° 02 — Movimiento de tierra y sub base de 7.20m en
Ia via principal prog. 2974280 a la prog. 299+063.193 — Aprobado por
la Entidad,

3. Mayores metrados n” 03 ~ Movimiento de tierra y sub base de 2.00m en
la via principal prog. 295+700 a la prog. 2974280 — Aprobado por Ia
Entidad.

4. APROBAR los menores metrados n° 01, 07 OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA (en evaluacion por parte de la Entidacd).

>

APROBAR los mayores metrados n° 04, 07 OBRAS DI
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA (en evaluacion por parte de la Entidad)
Ampliaciones de plazo.

Ampliacién de plazo n® 01 petitorio por 60 dias calendario ~-IMPROCEDENTE
— via acto resolutivo

Ampliacién de plazo n°® 02 petitorio por 87 dias calendario -
IMPROCEDENTE

Ampliacion de plazo n° 03 petitorio por 40 dias calendario - PROCEDENTE
Ampliacién de plazo n° 04 petitorio por 09 dias calendario —-PROCEDENTE
Ampliacién de plazo n° 05 petitorio por 90 dias calendario -PROCEDENTE
Ampliaciéon Excepcional de plazo por 177 dias calendario -PROCEDENTE

Ampliacién de plazo n° 06 petitorio por 07 dias calendario — (en evaluacién por
parte de la supervision, la misma que notificara al contratista para su cocimiento).

Suspension de plazo.

Suspensién n° 01, por causas no imputables al contratista ni a la Entidad desde
el 30/11/2020 hasta el 04/12/2020.
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- La valorizacién N° 15; del mes de Diciembre del 2020. con 2.96% total -la cual
asciende a S/ 492,625.59 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
SEISICIENTOS VEINTICINCO con 59/00 Soles) sin IGV.

- Los reajustes de la valorizacion n° 15; del mes de Diciembre del 2020. aplicada con
los indices del mes de Noviembre del 2020 asciende a S/, 8,329.14 (OCHO MIL
TRESCIENTOS VEINTI NUEVE con 14/100 soles) sin IGV.

- Los deductivos a la fecha no se ha aplicado monto alguno es de S/, 00.00 (Cero con
00/100 soles) sin IGV.

- La amortizacién por Adelanto Directo 10% - segin el avance de la obra. y que ha
sido aplicado por el mismo contratista es de S/. 0.00 (CERO con 00/100 SOLES) sin
IGV.. considerando que esta ya se amortizo en su totalidad por lo que no corresponde.

- La amortizacién por Adelanto Directo 5% - segun el avance de la obra, y que ha
sido aplicado por el mismo contratista es de S/. 0.00 (CERO con 00/100 SOLES) sin
IGV., se aplica toda la amortizacion a este adelanto.

- La amortizacién por Adelanto de Materiales 20%, y que ha sido aplicado por el
mismo contratista es de S/. 492,625.59 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS
MIL SEISICIENTOS VEINTICINCO con 59/100 soles) sin IGV.

- La amortizacién por Adelanto de Materiales 5%. vy que ha sido aplicado por el
mismo contratista es de S/. 0.00 (CERO con 00/100 soles) sin IGV.

- Laretencién por fondo de garantia s de S/. 0.00 (cero con 00/100 soles) sin IGV, se
presento carta fianza por fiel cumplimiento.

El Calendario de compromiso a solicitar S/. 9,828.39 (NUEVE MIL
OCHOCIENTOS  VEINTIOCHO con 39/100 SOLES) Inc. IGV.,
correspondiente al reajuste, ya que dicho monto no se esta considerando como
amortizacion del Adelanto de Materiales del 20%.

RECOMENDACIONES:

Como se puede verificar los porcentajes estan dados en funcién al nuevo cronograma de
avance actualizado al 12/01/2021, el cual presenta nuevos avances programados y que
como se puede verificar a la fecha la obra no se encuentra en atraso.

Dentro de los acontecimientos mas importantes, es el avance del CONTRATISTA el cual
haciendo las comparaciones de estos valores entre los avances reales y programados indica
que la obra se encuentra hasta Diciembre del 2020 un avance real del 2.96%, mientras
que en el acumulado es de 75.08%, el cual con referencia al programado al mes de
Diciembre del 2020 cuenta con un atraso, el cual no es menor al 80%, aun asi se le debe
recomendar al contratista acelerar los trabajos.

Entendiéndose que ya la Entidad ha saneado todas las propiedades desde el 25 de
Noviembre, la Contratista podra acelerar los trabajos sin problema aguno: por lo que a fin
de poder culminar los trabajos, se le solicita la Entidad definir la sidad de los accesos a
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fin de considerar si corresponde o no la ejecucion de los mismo y a cargo de quien se
encuentra, asi como la partida de Luminarias, asf mismo se espera saber por parte de Ia
Entidad - el estado de la progresiva 299+040, en el cual se le comunica a la Entidad
que al no poder reubicar los postes de media Tension, se le recomienda considerar
una berma cenfral tipo Isla, la misma que posteriormente implicaria una
modificacién en dicha progresiva- la cual se espera el pronunciamiento de la Entidad ¥
ordenar al contratista su gjecucion.

Finalmente esta supervision DA CONFORMIDAD A LA PRESENTE
VALORIZACION n° 015 del mes de Diciembre del 2020, para su pago correspondiente.

Asi mismo debera de tomar las recomendaciones sobre la seguridad en obra para evitar
posibles accidentes que afecten el desempeiio de la obra.

Se le recomienda pagar a la entidad dentro de sus plazos a fin que el contratista cuente con
el financiamiento respectivo y no se paguen interese por demoras en su pago

Atentamente.




