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INFORME N° 009-2021-SOBR/CVVV

PARA :Ing. DANTE VLADIMIR CAMPOS VALENCIA

Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Proyectos
ASUNTO : Valorizacién de obra N° 06
REFERENCIA

a) Memorando N°011-2021-GORE.ICA-SSLP (I-001898-"c'.:1)
Obra: “Instalacién del Servicio de Educacién Iniciz! ‘E<colarizado Centro Educativo
Inicial N°510 en el Conjunto Habitacional Agrupamieato La Angostura | Etapa, del
Distrito de Subtanjalla, Provincia y Departamento De ica”.

FECHA : 02 de febrero del 2021.

Mediante el presente, me dirijo a usted para saludarlo y & la vez informarle en mi calidad
de inspector de la obra respecto al documento de reierencia en relacion a la obra
“Instalacion del Servicio de Educacién Inicial Escolarizad« Cerro Educativo Inicial N°510
en el Conjunto Habitacional Agrupamiento La Angostura | &'3piz, del Distrito de Subtanjalla,
Provincia y Departamento De Ica”.

|- DATOS GENERALES DE LA OBRA:

« CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA : 001-2020-GORE.ICA
¢« FECHA DE CONTRATO DE OBRA : 8 de enero 2020
o SISTEMA DE CONTRATACION : Suma aizada
e PLAZO DE EJECUCION DE OBRA : 90 dias
e CONTRATISTA : TECVIA INGENIEROS SAC
e RESIDENTE DE OBRA - ING. Oi1~AR SALAS DELGADO
e |INSPECTORA DE OBRA : ARQ. CLA JDIA VALENCIA VILLAFUERTE
» FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 23 de enero del 2020
« FECHA DE INICIO DE OBRA : 24 de enero del 2020
¢ FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 16 de marzo del 2020
e AMPLIACION EXCEPCIONAL DE PLAZO : 203 dias calendarios
e FECHA DE REINICIO DE OBRA . 18 de agosto del 2020
« FECHA TERMINO DE OBRA : 22 de abril 2020
« AMPLIACION DE PLAZO N° 01 : 13 d'as calendarios
» FECHATERMINO DE OBRA : 29 de novembre del 2020
e JUSTIFICACION DE RETRASO Y NO PENALIDAL N° 01: 23 dias calendarios
e« FECHA TERMINO DE OBRA : 22 de diciembre del 2020
¢ ADELANTO DIRECTO : No se solicito
o ADELANTO DE MATERIALES - No se glicité
e ESTADO DE LA OBRA : ATRASADA
Il.- ANTECEDENTES:

» El proyecto tiene como objetivo general incrementar e! numero de nifios de 3, 4y 5
afios que accedan a servicios de educacion inicial guliica escolarizada con espacio
y equipamiento adecuado para centro educativo izl N° 510 Agrupamiento La
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Angostura; el cual fue aprobado mediante Resoluc'dr Serencial Regional N° 018-
2019-GORE.ICA-GRINF de 11 de setiembre del 20"9' cuya meta consiste en la
construccién de tres modulos.

Con Contrato de Ejecucién de Obra N°001-2020- GOPE ICA de fecha 08 de enero
del 2020 se suscribié el con la Contratista TECVIA INGENIEROS S.A.C. por un
monto de S/. 1'187,106.55 Soles inc. IGV y un plazo de ejecucion de obra de 90 dias
Calendario.

Con fecha 24 de enero del 2020 se da inicio al plaze coniractual de la obra, teniendo
como fecha de término el dia 22 de abril del 2020. '

Con fecha 15 de marzo de 2020 se publica el Decreto Shipremo N° 044-2020-PCM,
Decreto Supremo que declara el Estado de Emergsniia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del brote del COVID-
19 el cual dispone en su Articulo 1 el aislamiento social obligatorio.

Con fecha 16 de marzo de 2020 la obra queda par¢lizada, debido al Estado de
Emergencia Nacional producido por el COVID-19, aprcbado por el Decreto Supremo
N° 044- 2020-PCM y sus modificatorias.

Con fecha 10 de mayo de 2020 se publica el Decreto ‘.egislativo N° 1486; Decreto
Legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecucién de las
inversiones publicas, estableciendo en su Segunda Disposicion Complementaria la
Reactivacion de obras publicas contratadas confermie al régimen general de
contrataciones del Estado, paralizadas por la declaratc:ria de Estado de Emergencia
Nacional producida por el COVID-19, aprobada pcr € Decreto Supremo N° 044-
2020-PCM.

Con fecha 19 de mayo de 2020 se publica la Resolucion N° 061-2020-OSCE/PRE
la cual formaliza la aprobacion de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD “Alcances y
Disposiciones para la reactivacion de Obras Publicas y Contratos de Supervisién,
en el marco de la Segunda Disposicion Complementaria Transitoria del Decreto
Legislativo N° 1486".

Con fecha 30 de junio de 2020 se publica el Decrato Supremo N° 117-2020-PCM,
en el cual se aprueba la Fase 3 de la Reanudarién ce Actividades Econdmicas
dentro del marco de la declaratoria de emergencia *anit sria Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la Nacién a ¢arsecuencia del COVID-19, y
modifica el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM; declarando la reanudacion de
actividades que comprende las actividades del sector construcciéon para todos los
proyectos en general quedando autorizadas las Invers ones publicas de los sectores
Salud, Educacién, Transportes y Comunicaciones, A¢ricultura y Riego, y Vivienda,
Construccion y Saneamiento.

Con fecha 04 de agosto del 2020 se aprueba la Resolucién N°0077-2020-GORE-
ICA/GRAF la cual Aprueba la Ampliaciéon Excepcional de Plazo de la obra en
cumplimiento a la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD aprobada mediante Resolucion
N° 061-2020-OSCE/PRE en el marco de la Segunde Disposicion Complementaria
Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486" aplicaisle = los contratos de obra y sus
respectivos contratos de supervision, suscritos al amj'aro del régimen general de
contrataciones del Estado, dando asi como nueva fezna.de término a la obra el dia
16 de noviembre del 2020.

Con fecha 18 de agosto del 2020 se da reinicio a la Ej(- cucion de obra, suscribiendo
Acta de reinicio de obra.

Se aprueba ampliacion de plazo por 13 dias, determinando la fecha de culminacion
de obra el dia 29 de noviembre del 2020, mediante Resolucién Gerencial Regional
N® 168-2020-GORE.ICA-GRAF del 06 de noviemb-e del 2020.
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¢ Mediante Oficio N° 224-GORE.ICA-SSLP la Eniidad comunica a la empresa
contratista que se encuentra conforme la justificaciéor de retraso en obra y no
penalidad por un plazo de 23 dias, con lo cual el piazc. de la obra culmina el 22 de
diciembre del 2020.

* Mediante Carta N° 106-2020-TECVIA, la empresa cor‘ratista presenta justificacion
de atraso por un periodo de 5 dias calendarios solicitaido no se le cobre la penalidad
lo cual se encuentra siendo evaluado por la Entidad.

 Mediante Carta N° 107-2020-TECVIA, la empresa contratista presenta justificacion
de atraso por un periodo de 3 dias calendarios solicitando no se le cobre la penalidad
lo cual se encuentra siendo evaluado por la Entidad. .-

lll.- ANALISIS:

De acuerdo a lo expresado lineas arriba, de acuerdo a la ‘~arta N° 003-2021-TECVIA,
generada por el contratista el cual presenta la Valorizacion de obra N° 06 correspondiente
al mes de diciembre, la misma que al ser verificada se informa que se encuentra observada
por encontrarse informacion incompleta, la misma qu: posteriormente ha sido
complementada referente a las pruebas de ensayo correspondiente; por otro lado se
advierte el atraso que se viene presentando en |la obra respecto al calendario de ejecucién
de obra, por lo cual se indica a la empresa contratista deoe acelerar los trabajos a fin de
evitar atrasos injustificados y que repercuta en el cumpliriento del plazo establecido, asi
mismo se comunica respecto a ello a la Entidad a fin de que ‘omen acciones necesarias
ante este hecho.

De la inspeccion a la obra, se informa que:

e Los trabajos a desarrollar se enmarcan en la obr:, localizado en el conjunto
habitacional agrupamiento la angostura, Ica, se encuentra la presencia del Ing.
Residente de obra Omar Salas Delgado, y el ingeniero de seguridad y salud en el
trabajo pactado en la propuesta encuentra en el lugar de la obra.

« La maquinaria que se encuentra en obra es:

o 02 vibradoras de concreto
o 01 mezcladora de concreto

* El avance de ejecucion de obra no se encuentra ¢=~forme en relacion al nuevo
calendario valorizado programado de obra, asi mig¢m» de acuerdo a la Resolucion
Gerencial Regional N° 006-2020-GORE.ICA-GRINF. uetermina como fecha final el
dia 29 de noviembre del 2020, posterior a ello se indica que la empresa contratista
ha presentado documentacion para una justificacién de atraso y no cobro de
penalidad, la cual viene siendo evaluada por la Enidad y de aprobarse no se
aplicara la penalidad en el plazo que determine la Entidad, posterior a ello debera
aplicarse la penalidad correspondiente por dia de atraso.

e Lainspeccion ha estado exigiendo constantemente el cumplimiento de medidas de
seguridad en obra, asi mismo complementen las madid2s de prevencion para evitar
la propagacion de contagios del covid-19, asi mismo g2 continte con las pruebas
rapidas y demas puntos sefialados en el plan de vi¢ilaiicia y seguridad de obra.

» La inspeccion ha realizado indicaciones continuas respecto a tomar precauciones
en relacion a implementar cuadrilllas y adquisicién de materiales para cumplir con
la programacion en el calendario de obra.

* Se ha recomendado a la empresa contratista contar con las medidas necesarias
preventivas, recalcando la correcta utilizacién de maquinaria y herramientas y la
sefializacion en obra.
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e (Con fecha 30 de diciembre, se realizo la visita de insne:ccion de obra en la cual se
verificd los metrados ejecutados en el mes correspondiente a diciembre
conjuntamente con el ingeniero residente de obra a3 mismo se indica que no se
encuentra adjunto el informe de seguridad de obra fiymado por el especialista en
seguridad y salud ocupacional, el cual debe formar pcite de la valorizacion de obra,
ésta accion debe ser evaluada por la Entidad al rmomento de realizar el tramite
correspondiente de pago. po

IV.- CONCLUSIONES:

« De acuerdo a lo expresado, se concluye el ritmo de avance durante este periodo ha
sido lento, asi mismo que se le ha comunicado ai cont atista acelerar los trabajos
en reiteradas oportunidades para cumplir con la 72c"'a de entrega programada;
indicando que la obra se encuentra atrasada en relaién a lo programado.

e Se indica que se ha elaborado una Valorizacion 4° 06 conjuntamente con el
ingeniero residente de obra en la cual se tiene un acumnulado ejecutado de 82.23%
y un avance ejecutado en el mes de 12.56% equivaiente a S/.154,747.05, la cual
cuenta con conformidad de la suscrita en calidad de ir:spectora.

Es todo, cuanto informo ante usted con respecto a! 2:u1to, salvo su mejor parecer.

Atentamente,
CVa,!;uwi,a,m,ﬂﬁ
ARQ. CLAUDIA VALENCIA VILLAFUESTE
Inspector de obra .
;
Cc. SOBR
Adjunto:

Valorizacion de Obra N° 06 en el siguiente enlace: |
https://wetransfer.com/downloads/b69f6259cdf1dfe585fb448e46c:677a20210128182147/fcfi1d81e8 |
c6baad8be3edaede53321220210128182158/ff7923

Copia de ensayos de pruebas de probetas de concreto.
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