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CAPITULO

1.00 GENERALIDADES

1.01 DATOS GENERALES DE LA OBRA

A ftoaoa

n

non on n

non

i n

I

Contrato de Obra
Contratista
participacion).

-

Nombre de la Obra

Ubicacion :

*  Distrito

*  Provincia

*  Departamento
Modalidad del Contrato
Fecha de Contrato de Obra
Monto referencial de E.T.
Monto Contratado
Factor de relacion
Plazo de Ejecucion
Fecha de entrega de terreno
Fecha de Inicio de Obra
Fecha de culminacion Prog,
Ampliacion de plazan® 01
Ampliacion de plazo n° 02
Ampliacion de plazo n® 03
Ampliacion de plazo n® 04
Amphacion de plazo n° 05
Ampliacion excepcional de plazo
Fecha de culminacion reprogram.
Fecha de culminacion reprogram.
Fecha de culminacion reprogram.
Carta Fianza fiel cumpiimento
PICHINCHA

Supervisor de obra

Contrato de Supervision

Fecha de Suscripcion

Monto Contrato Supervisor
(Carta Fianza tiel cumplimiento

- N°001-2019-GORE ICA
: CONSORCIO GUADALUPE
= Construccion y maquinarias del Sur SAC RUC:

20367759551 (99%

Empresa de servicios integrados de ingenieria y construccion SRL RUC:
20494642582 (01% participacion).

. “Mejoramiento de la Carretera Departamental 1C-
114, Tramo Progresiva km 292+200.00 (Estadio
Guadalupe) - Km 299+026.19 (El Alamo),
provincia de Ica, Departamento de Ica”

[ca- Subtanjalla — Salas Guadalupe
lca

Ica

sistema de Precios Unitarios
24/05/2019

S/. 19°687,765 .83 Soles inc. IGV
S/.19°620,000.00 Soles inc. IGV
99.65580%

270 dias Calendario

27/05/2019

07/06/2019

02/03/2020

Improcedente

Improcedente

Procedente por 40 dias calendarios
Procedente por 09 dias calendarios
Procedente por 90 dias calendarios
Procedente por 177 dias calendarios
12/01/2021

20/01/2021

19/02/2021

CARTA FIANZA N° 001 142673000-BANCO

Vigencia de la fianza desde el 22/05/2019
hasta el 17/03/2020- del CONTRATISTA
EJECUTOR

Consorcio Double Track

N®002 -2018-GORE-ICA

17/12/2018

S/ 707.885.65 Soles inc. IGV

CARTA FIANZA N® 1214019-20A8-FO&GAPL

SR, || ICA,

-----------

A
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Vigencia de la fianza desde el 14/12/2018
hasta el  30/12/2020 - de 1la
SUPERVISION DE OBRA

1.02 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las metas ejecutadas son las siguientes:
La presente valorizacién n°16 correspondiente al mes de Enero del 2021. de la
obra: “Mejoramiento de la carretera Departamental IC 114 tramo Prog. Km.
292+200 (Estadio de Guadalupe) - Km. 229+026.19 (El Alamo), provincia de Ica
— Departamento de Ica”, para cuyo efecto nos hemos constituido In situ, materia
de evaluacion de los metrados con la finalidad de cumplir con los trabajos de
campo a nivel de ingenieria y se pueda realizar la valorizacion.

Para las caracteristicas técnicas y el dimensionamiento del tramo de Carretera del
proyecto, se ha tomado en cuenta el Manual de Disefio de Carreteras del MTC:
donde la estructura de la via proyectada cumple con la exigencia del crecimiento
poblacional. vehicular y peatonal en el horizonte de vida atil del proyecto,
teniendo presente los rasgos basicos de los distritos aledaiios.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO SEGUN E.T.

Descripcion Detalle

Kilometro Inicial Km 2 92+200.00 (Estadio Guadalupe)

Kilometro Final Km. 299+026.19 (El Alamo)

Longitud Total 6.97 Km aprox.

Clasificacion Red Vial Departamental o Regional.

Segun su Funcion Articula basicamente a la Red Vial

Nacional con la Red Vial Vecinal o Rural

| Segun la demanda Superior (IMD 8,637 vehiculos x dia)

Velocidad del Proyecto 40 kph a 8o kph
Ancho de la Calzada Via Principal 7.20m! y 5.00ml prom.

Via Auxiliar
Ancho de Berma En Via Principal 1.8om1
Bombeo 2%
Carpeta Asfiltica Asfalto en Caliente 3".2" 1.5"

El Proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL
IC-114 TRAMO PROG. KM 292+200.00 (ESTADIO GUADALUPE) — KM.

299+026.19 (EL ALAMO), PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE
ICA" consiste en:

a) La demolicion de estructuras existentes como: sardineles peraltados, veredas,
muros y estructuras en canales o alcantarillas.

b) El desmontaje de letreros, asi como la reubicacion de Paneles Publicitarios.
Postes de media y baja tension, y Telefonia ubicados en el area de ejecucion del
proyecto.

¢) Construccion de una calzada 7.20ml de ancho de pavimento, mas 2 bermas:

una central de 4.00m y una lateral de 1.80m de ancho respectivamemx&/
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d) El pavimento a construir esta disefiado para una vida util de 20 afios. Esta
conformada por una carpeta asfaltica en caliente de 3" para la via principal, 2"
para la Pista Auxiliar, y 1.5" para la Berma Lateral.

e) La ubicacion de sefializacion vertical y horizontal, que contempla el tema de
seguridad vial, entre reglamentarias, preventivas ¢ informativas, asi como el
pintado de lineas continuas, discontinuas y marcas en el pavimento.

f) Construccion y Ampliacion de Canales o Alcantarillas, ubicados en el area de
ejecucion del proyecto.

) La construccién de sardineles peraltados de concreto para confinamiento del
pavimento y que bordean el separador central.

h) Construccion de Muros de Proteccion de Concreto Armado en la berma central
y Muros de Contencion en puntos estratégicos del proyecto.

la Ejecucion de obras de infraestructura eléctrica como redes distribucion
primaria, redes de alumbrado publico y semaforizacion, a lo largo del area de
trabajo, que lo conforman las excavaciones, concreto simple, colocacion de

postes, tendido de cables eléctricos, medidores, Subestaciones, tableros de
control, semaforos aéreos y peatona les, etc.

CAPITULO I
20  CONTROL ADMINISTRATIVO

2.1 Implementacion de Medidas de Seguridad a Trabajadores

Durante el mes de Enero 2021, el Ejecutor de la obra ha cumpliendo con los
materiales e implementos de seguridad a los trabajadores en obra el mismo que estd a
cargo del /ng. Reves - ejecutor; v la Ing. Bertha Saavedra - especialista en seguridad
y medio Ambiente de parte de la supervision. por otro lado se le recuerda que: la
empresa tiene la necesidad de implementar mejor las medidas de seguridad a fin de
evitar los lamentables accidentes, en caso de caidas o accidentes de trafico
considerando que se encuentra trabajando muy cerca de la Panamericana Sur.

Se comunica al contratista que, de existir un riesgo grave e inminente para la
seguridad v salud de los trabajadores, se ordenara la inmediata paralizacion o la
prohibicion de los trabajos o tareas, conforme a los requisitos y procedimientos
establecidos en la Ley 28806, Ley general de Inspeccion del Trabajo.

“Los trabajadores que sufran algun accidente de trabajo o enfermedad ocupacional
tienen derecho a las prestaciones de salud necesaria v suficientes hasta su
rec ;100 v ilitacic S Su rej 1 . es obligacion de la
empresa v se velara porque se cumpla.

Se verifica que el contratista ha implementado su plan de Control prevencién v
vigilancia Covid-19, el cual tiene como funcién principal el de ver que los
trabajadores que estén laborando se encuentren libres de riesgo y a su vez
eviten contagiar al resto de trabajadores.

[ ]
(]

Personal de Obra v Personal Administrativo.

EI CONTRATISTA. durante el mes de Enero del 2021 ha realizado la capacitacion

referente a los controles de seguridad (los mismos que son realizado horas de la
mariana antes de ingresar a sus labores - tal y cual se
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fotografico), calidad y produccion del trabajo, los cuales son orientados por el equipo
propuesto por el contratista Residente de obra — Especialista en seguridad, debera de
adjuntar los informes correspondientes, asi mismo debe de considerar, los pagos de
Conafovicer, Es salud. y otros beneficios de los trabajadores.

Con respecto al personal administrativo cuenta con las condiciones comedor. ss.hh. y
un ambiente adecuado donde el personal cumple correctamente con sus funciones,
asi como las oficinas para el personal técnico y administrativo.

Se presenta un incremento de la mano de obra calificada, visto en aumento de frentes
y metas en obra.

Frente a estas dificultades que tiene el personal técnico-administrativo, la logistica se
mantiene en orden y pone a disposicion de los materiales requeridos en obra.

Asi mismo en referencia al personal de obra, estos deberan considerar los

implementos de seguridad de implementacion de plan Covid 19, los mismos que
seran pagados de acuerdo al sustento que acredite.

CAPITULO LI

CONTROL DE AVANCE DE OBRA.

3.1
3.1.1.

3.1.2

Control de Avance Fisico
Programacion de Obra
Se adjunta en la siguiente hoja.

Descripcién de los Trabajos Realizados en el periodo

Los trabajos y partidas son los considerados en el cuaderno de obra los mismos que
se detallan a continuacion:

Metrados de la valorizacion n® 016 del mes de enero del 2021:

299+026.19 (EI Alamo), provincia de Ica — Departamento de Ica”

ACION | SUBTANAJALLA- SALAS - ICA - ICA - [CA

270 DIAS CALENDARIOS

“Mejoramiento de la carretera Departamental IC 114 tramo Prog. Km. 292+200 (Estadio de Guadalupe) — Km.

Departamento: [CA provincia: 1CA Distrito:  [CA

Und | Metrado | Anterior | Actual Acumulado

ITEM

1 1 1
| DESCRIPCION ‘ | | Metrade | Metrado | Metrado

! o1

| OBRAS PRELIMINARES

iul_n]

; S

MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS | 1| : ;
| Y EQUIPOS j &b | 1.00 | 0.75 0.00 | 0.75

[ 01.02

| TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO | km | 6.98 | 6.98 0,005

6.98

1 01.03

01.04

| MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | glb I 1.00 | 1.00 0.00 | 1.00
OFICINA Y ALMACEN PROVISIONAL | glb !

01.05

[ SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS PPERSONAL
| OBRERO

100 | 1.00 0.00 | 1.00

| alb | 100 | 1.00 0.00 | 1.00

01.06

1 DEMOLICION DE VEREDAS DE E=0.10m I

| 762m| 76270] 000 762.70

01.07

| DEMOLICION DE SARDINELES PERALTADOS

01.08

1

| DEMOLICION DE MUROS Y ESTRUCTURAS EN CANALES

m2
m | 93440| 93240 0.00| 93440
| m3 13.82 | 13.82] L 000| 1382

01.09

{ DEMOLICION DE VIVIENDAS EXISTENTES | m3 L00s86 | 100586| \0@OF\ 1.00586]

0110

: , |
| ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CONMAQ D [ m3 | 203990 203990 ZRgb) 2.0319.90..
, a 9.9 . 2

‘SON
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PROM=10 km | | | |
0111 DESMONTAJE DE LETREROS MENORES und 8.00 8.00 0.00 8 00 0.00
0112 REUBICACION DE LETREROS MAYORES und 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00
01.13 REUBICACION DE SEMAFOROS und 4.00 400 0.00 4.00 0.00
0114 NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL und 17.00 | 17.00 0.00 17.00 0.00
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO i m3 34,014.90 34,014.90 0.00 | 34,014.90 0.00
D02 | ALCANTARILIADD s DE ACUAY [wd] 00 20000  000] 20000 0.00
— g{)}ggggmou. COMPACTACION Y MEJORAMIENTO DE | 1747564 | 17475 64 0.00| 17.475 64 6:00
0 | e Y AMPACTATODE m2 | 29%71) 1819973 | 0.00] 18,199.73| 3.738.98
02.05 PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE SUB BASE m2 63,176.21 | 58,273.26 0.00| 58,273.26| 4,902.95
02.06 RELLENO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO $IN COMPACT. | m3 536753 5.367.53 0.00| 536753 0.00
20 | oiomeiom o XCDSNTECONMAQ DT s T S k5184 | 3g.851.84]  0,00] 38.851 84 0.00
03 SUBBASES Y BASES
0301 SUB BASE GRANULAR E=0.30m m2 1747564 | 17,475.64 0.00| 17.475.64 0.00
03.02 BASE GRANULAR E=0.30m m2 80.651.85 | 78.622.83 0.00| 78,622.83| 2,02902
03.03 BASE GRANULAR E=0.25m m2 2193871 | 18.632.88 0.00| 18,632.88| 3.305.83
p— gﬁcvulis&\[ggﬁ Egj‘%imcmn DE BASE GRANULAR |5 734 81 0.00 0.00 0.00 734 81
04 PAVIMENTACION
04.01 IMPRIMACION ASFALTICA m2 98,174.23 | 88.671.99|3,200.00! 91,871.99| 6.302.24
04.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3" m2 36.305.31 | 54.076.27 0.00 | 54,076.27| 2.229.04
04.03 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 20.955.54 | 16,771.08 2,600.00| 19371.08| 1,584.46
04.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1 12" m2 20913391 19,570.13| 600.00 | 20.170.13 743 26
0% SENALIZACION
05.01 SERALES VERTICALES h
050101 | SENAL PREVENTIVA (0.60m x 0.60m) und 11.00 11.00 0.00 11.00 0.00
05.01.02 SENAL REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.60m x 0.90m) | und 24.00 24.00 0.00 24 00 0.00
050103 | SENAL INFORMATIVA RECTANGULAR (1.35m x 2.50m) und 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
05.01.04 POSTES DE SOPORTE DE SENALES und 36.00 E 36.00 0.00 36.00 0.00
| 05.02 SENALES HORIZONTALES !
| 0s.0201 ;t):)(&:lsgricl)(; INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS [ und | 20,00 66 6,00 0.00| 0,00
050202 |CONTIVUA v discontivUny N ENEA 33266 000 13’266'1 | 1326674 l 10,000.00
050203 | PINTURA DE TRAFICO DE SIMBOLOS m2 | 159769 0.00/1,097.69| 1.09769 50000
050204 | PINTURA DE TRAFICO EN SARDINELES l m | 1543297 | 15.432.97 0.00| 15.432.97 1 0.00
il | gﬁﬁﬁ &1; rTRmﬂco FN MURO DE PROTECCION DE, m | 652.10 | SO0 0.00| F— ; 152.10
06 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE ‘ |
06.01 ALCANTARILLAS g ,
060101 | MOVIMIENTO DE TIERRAS . ' f
06.01.01.01 | EXACAVACION C’EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 243.04 243 .04 0.00  243.04 0.00
06.01.61.02 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO | m3 89.35 | 89 55 0.00 ‘T 89.55 0.00
"m) - [ﬁlﬁlohﬂNﬁ:L::N DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. \ i 226.40 i 226.40 0.00 1 226 40 0.00
06.01.02 | CONCRETO SIMPLE 1 [
06.01.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLAC.H 1:10 | m2 | 236.22 | 236.22 0.00 236,22 ‘\ 0.00
06.01.03 CONCRETO ARMADO [ | | |

TNy
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06.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ALCANTARILLAS m2 475.89 475 89 0.00 475 89 0.00

06.01.03.03 | ACERO DE REFUERZO f'v=4200 kg/cm2 kg 27.464.02 | 27 464.02 0.00| 27.464.02 0.00 |

06.01.04 JUNTAS | ’

06.01.04.01 | JUNTAS DE SELLO ELASTOMERICO E~3/4" m 36.60 56.60 0.00 56 60 0.00

" JUNTA WATER STOP DE PVC DE 3" PROVISION Y

06.01.04.02 COLOCADO m 60.00 60.00 0.00 60.00 0.00

06.02 SARDINELES PERALTADOS EN PISTA AUXILIAR Y
BERMAS

06.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

06020101 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/SARDINELES m3 130.15 133.00 0.00 133.00 17.15
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. -

06.0201.02 | oo 10 km m3 195.20 172.90 0.00 172.90 2230

06.02.02 CONCRETO SIMPLE

06.02.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 16187 408 .47 0.00 408 47 53 40

06.02.03 CONCRETO ARMADO

. CONCRETO PREMEZCLADO Pe=210 kgiem2 TIPO V -

06.02.03.01 P/SARDINELES PERALTADOS m3 115.47 102.30 0.00 102.30 13.17
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SARDINELES

06020302 | pepal TADOS m2 923.06 816.54 0.00 816.54 106.52

" ACERO DE REFUERZO £'y=4200 kg/em2 GRADO 60 .

06020303 | /g A BDINELES PERALTADOS kg 8389971 7,430.03 0.00| 743003,  959.94

06.02.04 JUNTAS

06.02.04.01 | JUNTA DE DILATACION DE 1* m 461.70 408 40 0.00 | 408 40 5330

06.03 SARDINELES PERALTADOS EN BERMA CENTRAL

06.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

06.03.01.01 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/SARDINELES m3 602.36 602.56 0.00 602.56 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D.

J6030192 | PROM-10 km i Gt D < 0.00, 78333 0.00

06.03.02 CONCRETO SIMPLE

06.03.0201 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:-H 1:10 m2 | 185347 185347 0.00| 1.853.47 0.00

06.03.03 CONCRETO ARMADO ; :
CONCRETO PREMEZCLADO f'e=210 kgem?2 TIPO V | I
|
T

06030301 | ;¢\ RDINELES PERALTADOS m2 463.48 463 48 0.00 463 .48 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PSARDINELES
06.03.03.02 | ppgaLTADOS m2 L0791 3.707.91 0.00| 3,707.91 0.00
ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg'em2 GRADO 60 _ R
06030303 | b SARDINELES PERALTADOS a8 33,689.67 | 33 689 67 0.00| 33,689 67 0.00
" 060304 | ANCLAJES
06.03.04.01 | ANCLAJE DE ACERO EN CONCRETO m 978 978 0.00 078 0.00
06.03.05 | JUNTAS |
| 06.03.05.01 JUNTA DE DILATACION DE 1" ' m 185355 1,853 55 0.00| 1.85355 0.00
| 06.04 | MUROS DE CONTENCION | ! ,
1060401 | MOVIMIENTO DE TIERRAS || | | | |
06.0401.01 | EXCAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO | m3 | 197.25 | 197.25 0.00 | 197.25 | 0.00
d
[ ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D [ . ) I
96040102 | pROM-=10 km m3 | 156.43 256.43 000/ 25643 0.00
060402 | CONCRETO SIMPLE 1 g
06.04.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 | m2 189.69 | 189 60 0.00 } 189 69 000
060403 | CONCRETO ARMADO . , [ |
| CONCRETO PREMEZCLADO f'e-210 kgem2 T1PO V . 2 | .
DOL40301 T 5 MUROS DE CONTENCION | m3 | 93.36 93.56 0.00 93 56 0.00
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P"MUROS DE | ‘ R . .
06.04.03.02 | ~HNTENCION | m2 | 323.01 323.01 0.00 323.01 0.00 |
[ ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg'em2 GRADO 60 PMUROS | © |~ 1o ox ; N —
06040303 | b CONTENCION (Ko | 65085 654985]  0.00! 6549385 0.00
1 T T T
06,04 04 JUNTAS | | | |
06040400 | JUNTA DE DILATACION DE 1" [ m | 128,40 128 40 0.00 | 128.40 0.00
06.05 [ MURO DE PROTECCION EN BERMA CENTRAL \r |

L LR
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06,05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.05.01.01 | EXCAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 187.49 0.00 0.00 0.00 187 40
——— gkm%ciﬁn DE MATERIAL EXCEDENTE CONMAQ D. | - 243 74 0.00 0.00 0.00 243 74
060502 | CONCRETO SIMPLE
06.0502.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 326.05 0.00 0.00 0.00 326.05
060503 | CONCRETO ARMADO
059391 | b PROTECCION EN BERMA CENTRAL - 0 | ™ | 95| 000]  o000]  o000] 39517
DR | s e & SOk m2 907.73 0.00] 000 0.00] 90773
06.05.03.03 | ACERO DE REFUERZO Py=4200 kg'cm2 GRADO 60 kg 7.400.91 0.00 0.00 000 7.40091
07 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
7.01 REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA 10-22.9 KV
07.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
07010101 | TRAZO Y REPLANTEO DE POSTES und 10.00 6.00 1.00 7.00
AoLiLE mr_ggg &EAMAERM EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A alb 100 0,52 0.28 0.80 021
070102 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
07010201 | EXCAVACION DE HOYO PARA POSTE C.A.C. DE 13m und 10.00 6.00 1.00 7.00 3.00
07.01.02.02 | EXCAVACION PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA und 20.00 16.00 4.00 20.00 0.00
OIS Exﬁ:omh}rjﬁ)c:‘o“N DE MATERIAL EXCEDENTE CONMAQ D | 1875 6342 15.31 18,75 0.00
070103 | SUMINISTRO ETNSTALACION DE POSTES DE CONCRETO
ARMADO
07.01.03.01 | POSTES DE CONCRETO DE 132m/400kg/ | 80mm 37 $mm und 10.00 6.00 1.00 7.00 3.00
07.0103.02 | SOLADO PARA POSTES m3 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
070104 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES
ELECTRICOS ; —— -
07.01.04.01 | CABLE AAAC |xS0mm2 | m 50000 300.00 100.00 400.00 100.00
07010402 | CABLE NYY 3-1x35mm2 [ m 50,00 2000 2000 40.00 10.00
07.01.0403 | CRUZADA CON DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS m 85.00 85.00 0.00 85.00 0.00
07.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADOS
07010501 | ARMADO DE DERIVACION und 5.00 400 1.00 300 0.00
07.01.05,02 | ARMADO DE SUB ESTACION MONOPOSTE und 5.00 4.00 1.00 5.00 0.00
= 07010303 | ARMADO DE SECCIONAMIENTO MEDICION und 5.00 0.00 2.00 2.00 3.00
07.01.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR |
07.01.06.01 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 25 KVA: 10-22-90.23KV | und 5.00 3.00 2.00 5.00 0.00
——— lsgsgmnmm DE FUSIBLE TIPO CUT-OT DE 150 KV BIL. | | 15.00 10.00 200 12 00 300
070107 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA i ; |
07010701 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN MEDIA TENSION und | 10.00 10.00 | 0.00 10.00 | 000!
07.01.07.02 ! SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSION | und 10.00 10.00 0.00 10.00 ! 000 |
| 070108 | PRUEBAS ELECTRICAS EN MEDIA TENSION ‘ , |
iuim.os_m I PRUEBA DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR w und | 5.00 5.00 0.00 | 5.00| 0.00
| 07.01.0802 | PRUEBA DE RESISTENCIA A PUESTA A TIERRA [ und | 5.00 2.00 1.00! 3.00 | 2.00 |
[ 070009 | SISTEMA DE MEDICION 5 | ' ;
07.01.09.01 ! MURETE PORTAMEDIDOR i und 6.00 i 0.00 0.00 0.00 60_0_{!
070110 | CONEXIONADO DE LA OBRA ; | ; | ;
07011001 EE%S‘;&}E%?&’NF”RMIDAD DE PROYECTOCON , glb 1.00 | 100 0.00 100! 0.00 |
0701.10.02 | CONEXION EN CALIENTE 1 glb | 1.00 0.00 0.00 0.00| 1.00
07.02 RED DE ALUMBRADO PUBLICO } _ 1 {
070201 | TRABAJOS PRELIMINARES F A
07.0201.01 | TRAZO Y REPLANTEQ DE ZANJAS m | 05293 639329] 199,64\ 6/59%.03 0.00

T e T -
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07.02.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO DE POSTES und 396.00 370.00 26.00 396.00 0.00 ,
070202 | MOVIMIENTO DE TIERRAS !
:XCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TN, P'CABLE DE Z
07020201 | EXCAVAS mi | 230753| 2186.14| 121.39] 2,307.53 0.00
07.02.02.02 | EXCAVACION MANUAL PARA POSTES m3 228.10 213.12 14 98 228 10 0.00
07.02.0203 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TN, PCRUZADAS | m3 70.66 70.66 0.00 70.66 0.00
VELAC 30 “TACIO ) S
07.02.02.04 &I-;Jnldﬁw};ll ELACION Y COMPACTACION DE ZANJAS - 659293 | §33441| 258.52 6.592.93 0.00
07.02.02.05 | RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO | m3 1,006.60 953 71 52.89 1 .00(160 0.00
RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL DE z |
07020206 | pRESTAMO Wl 134508 |  526.04| 819.04| 1,345.08 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D.
07020207 | pROM=10 km o m3 20793581 201023  69.25| 2,079.48 0.10
070203 | CRUZADAS
017020301 | CRUZADA CON DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS m 147.20 147.20 0.00 147.20 0.00
07.02.04 CABLES
07.02.04.01 | CABLE NYY 3-1x35mm2 m 659293 | 588522 0.00| 588522 707.71
07020402 | CABLE NYY 2-1x6mm2 m 3,564.00 | 3 564.00 0.00, 3,564.00 0.00
070205 | TABLEROS ELECTRICOS
07020501 | TABLERO DE CONTROL DE ALUMBRADO und 6.00 4.00 0.00 4.00 2.00
070206 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE
o ALUMBRADO
POSTES DE CONCRETO ARMADODE
07020001 | o0 200ka/1 30mm240m und 196001 36000 2000 38000 16.00
070207 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE
el ILUMINACION
LUMINARIA VAPOR DE SODIO 1350W-PASTORAL DE
07020700 | FGips/1 891 74/1.5"0-ABRAZADERA DE F'G'1 20mn0 und 396.00 190.00 0.00 190.00 206.00
070208 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA ‘
07020801 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSION und 5.00 500 0.00 500! 0.00
07.02.09 PRUEBAS
07020901 | PRUEBA DE AISLAMIENTO und 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
07.0209.02 | PRUEBA DE ILUMINACION und 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
08 SEMAFORIZACION
08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.01.01 CORTE ¥ DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA m2 59.02 0.00 0.00 0.00 59.02
08.01.02 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P'SEMAFOROS m3 218.14 | 0.00 0.00 0.00 | 218.14
08.01.03 BASE GRANULAR E=0.30m m2 59.00 | 0.00 0.00 0.00 59.00
[0ROLO4 | IMPRIMACION ASFALTICA m2 59.00 0.00 0.00 | 0.00 5900
0801 .05 I:.I:EHJSICION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE m2 59 .00 0.00 0.00 0.00 59 00
RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL DE 4 [
80106 | prESTAMO | m3 114.80 IT 0.00 0.00 0.00 114 80 |
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQ. D. | | | o ea |
| 080107 | bp OM=10 km | m3 | 283.58 | 0.00 0.00 | 0.00 283 38 |
om0 | CONCRETO ARMADO L] ' | '
 — [ CONCRETO PREMEZCLADO o210 kgem2 TIPO | PDADOS |- ! f [ [
Ll i » | m3 | .00 | 000|  0.00] 0.00 11.00 |
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P'BASES EN ; -1 | [ ‘
080202 | ¢priaEOROS ’ | m2 251 0.00 0.00 0.00 2.51
080203 | ACERO DE REFUERZO Py=4200 kg/em2 kg 486.71 0.00 0.00 0.00 486.71
s SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA :
: METALICA | oL i |
SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA ¥ | i’ 1 ]
08.03.01 | ACCESORIOS PARA SEMAFORO VEHICULAR TIPO und 11.00
SEMIPORTICO O BANDERA 0.00
1_08.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES ELCTRICOS
[ SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DF CONTROL DE | ‘ i
08.04 0] il S |omo| 39218 0.00
[ soeica ] SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CONTROL DE | m 592 18 I
L% ] 3xl.5mm2 = 181 0.00
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SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ACOMETIDA
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DE 2x1 Smm2 - Ve IR 0.00 0.00 000, 59218
[ SUMINISTRO E [INSTALACION DE CABLE DE ACOMETIDA
; 08.04 .04 DE 2xdmm2 m 100.00 0.00 0.00 0.00 100 00
' SUMINISTRO E [NSTALACION DE CABLE ELECTRICO DE
| 080405 | ) omma TW e 400.00 0.00 0.00 0.00|  400.00
08.04.06 CAJA DE PASO TIPO CE-2 und 18.00 0.00 0.00 0.00 18.00
08.0407 | CANALIZACION PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS | m 409.21 0.00 0.00 0.00 40921
08.04,08 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA und 5.00 0.00 0.00 | 0.00 5.00
08,0409 SUMINISTRO DE EE.EE. (INC. MURETE) und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
08.05 SUMINISTRO E INSTALACION SEMAFOROS
CONTROLADOR DE TRAFICO (SUMINISTRO E
08.05.01 INSTALACION) und 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00
080502 | SEMAFORO AEREO VEHICULAR |C-3L CON LED'S und 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00
080503 | SEMAFORO ADOSADO VEHICULAR 1C-3L CON LED'S und 11.00 0.00 0.00 0.00 11.00
[ 080504 | SEMAFORO PEATONAL 1C-2L CON LED'S und 11.00 0.00 0.00 0.00 | 11.00
f ; | SEMAFORO AEREO CONTADOR CUENTA REGRESIVA i
| 080505 | "y Erve und H:90 0.00 0.00 0.00 | 11.00
09 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL , '
{0901 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb | 1.00 1.00 0.00 | 1.00 0.00

3.1.3 Porcentaje de Avance Real en el Periodo y Porcentaje de Avance Acumulado.

Fecha de inicio real 07 de Junio del 2019,
Los avances acumulados a Enero del 2021.

De acuerdo al cronograma de avance fisico actualizado, se tiene los nuevos

avances.

Avance anterior Actual Acumulado
Real 75.08% 2.17% 77.26%
Programado 93.06% | 2.23% 95,29%

Segun el Cronograma fisico de obra actualizado - Esto deduce que el contratista
tiene un avance acumulado real de 77.26% que comparado con el avance

programado de 95.29%, el cual se encuentra atrasado a lo comparada con el
avance programado segun el dltimo calendario _actualizado; lo que se espera

que en el mes de Febrero del 2021, se aceleren aun mas los trabajos a fin que

mejore el avance y no caer en atrasos menores al 80%.

3.1.4. Cumplimiento de los Cronogramas de Ejecucion-Ruta Critica.

EL cronograma de avance fisico ha sido actualizado al 19/02/2021. de acuerdo a
los meses donde ha sido afectado, el avance contractual. en este sentido es de
necesidad que la Entidad apruebe dicha modificacion referentes a la electrificacion.

Estos hechos en conjunto con la Entidad han sido las causales que han ocasionado
la afectacion de la RUTA CRITICA por las que se ha tenido que suspender en

algunos momentos y tramos de la obra por situaciones ajenas al contratista.

3.2 Control de Avance Financiero

3.2.1. Control de Adelanto Directo o Anticipo, Control del cumplimiento del Plan de

utilizacion- Solicitud, Cancelacién, Deducciones, Amortizaciones. B
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$/.19,620,000.00  S/. 1,962,000.00
MONTO CONTRATO S/IGV S/.16,627,118.64 AIC= 0.10000
MONTO ADELANTO S/IGV S/.1,662,711.86
MONTO DEL
VALORIZACION MONTO AMORTIZACION TOTAL SALDO POR
N° MES VALORIZADO ADELANTO ADELANTO AMORTIZAR
01 Jun-19 1,591,684.32 | 159,168.43 1,662,711.86| 1,503,543 43
02 Jul-19 1,529,284.65 152,928.47 1,503,543.43 | 1,350,614.97
03 Ago-19 1,678,169.95 167,817.00 1,350,614.97 | 1,182,797.97
04 Set-19 2,002,023.39 200,202.34 1,182,797.97 | 982,595.63
05 Oct-19 858,898.78 85,889.88 98259563 | 896,705.75
|08 Nov-19 734,087.19 73,408.72 896,70575| 82329704
07 Dic-18 865,777.25 | 86,577.73 823,297.04| 736,719.31|
08 __Ene-20 907,456.69 | 181,359.29 736,719.31| 555,360.02
M.M. 02-V 01 Ene-20| 509,824 95 174,706.21 555,360.02|  380,653.81
e Feb-20 605,197.10 60,519.71 380,653.81|  320,134.10
10 Mar-20 6,194.51 619.45 320,134.10| 319,514.65
11 Ago-20 285,401.47 28,540.15 319,51465| 290,974.50
12 Set-20 237,369.65 23,736.97 290,97450| 267,237.54
13 Oct-20 345,564.82 267,237.53 267,237.54 | 0.00
14 | Nov-20 344,633.42 0.00 0.00 | 0.00
15 | Dic-20 492 625.59 0.00 0.00 0.00
; 16 | Ene-21 361,055.12 0.00 0.00 0.00
[ TOTAL SOLO MENSUAL 12,845,423.90 1,662,711.86
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO 5%
S/.
19,620,000.00 S/. 1,962,000.00
Sl.
MONTO CONTRATO S/IGV 16,627,118.64 AIC= 0.05000
MONTO ADELANTO S/IGV S/. 831,355.93
VALORIZACION MONTO AMORTIZACION | MONTO DEL TOTAL | SALDO POR
N° | MES VALORIZADO ADELANTO ADELANTO AMORTIZAR
’ 12 Oct-20 237,369.65 11,868.48 831,355.93 819,487 45 |
13 Oct-20 34556482 17,278.24 81948745 802,209.21
| VALO2 AD. | ' ,
| ) | Nov-20 ) - 100,000.00 802,209 21 702,209.21 |
14 | Nov-20| 34463342 | 344,633.42 | 702,209.21 ! 357,575.79 |
15 Dic-20 | 492,625.59 | 0.00! 357,575.79 | 357,575.79 |
16 Dic-20 361,055.12 0.00 357,575.79 | 357,575.79 |
TOTAL SOLO MENSUAL 1,781,248 60 473,780.14
Control de Valorizaciones o Liquidaciones Mensuales. e

En cuanto al control de valorizaciones esta se lleva de la si guiente manera:
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SUPERVISION DE OBRA: (o

[ MONTO MONTO N
; . s ACUMULADO
| VALORIZACION : AC’;}JAL ACUMS[‘IJLADO ACTUALIZADO OBSERVACION
[ Al 30 de Junio 2019 I 1,591,684.32 AEARS S 9.57% AC'I‘I‘T:IE?:(JE[EP? ggggﬁsﬁg:mo
: ! 3,120,968.97 NORMAL EJECUCION POR
Al 31 de Julio 2019 | 4 556 284 85 18.77% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
Al 31 de Agosto 2019 | 1 678 19,95 | +799.138.92 28.86% ALTﬁZﬁgfélhﬁ%g(ﬂm%{mu
e . s ey e . NORMAL EJECUCION POR
Al 30 de Setiembre 2019 2,002,023.39 Simi1105.a1 12.04% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
7,660,061.0 NORMAL EJECUCION POR
Al 31 de Octubre 2019 | ggg ggg 75 | ' 960.081.09 46.07% ACTUALIZACION DE CALENDARIO _
e 148, NORMAL EJECUCION POR
Al 30 de Noviembre 2019 | 734 o719 | 0:394.148.28 50.48% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
Al 31 de Diciembre 2019 | ggg 77795 | 229992553 55.69% ACTUALIZAGION DE CALERDARIO
5 10,167,382.22 ; NORMAL EJECUCION POR
Al 31 de Enero 2020 907 ,456.69 61.15% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
Al 29 de Febrero 2020 | g5 197,10 | 10'/72:579.32 64.79% mrmfgﬁlgﬁgﬁgﬁuﬁkmm
£ - — S I , 2 . f ¥ ' v
AL LS de Marzo 2020 | g qga5q | 10-778.773.83 64.83% ACTUALTZACION DF G AR
Al 31 de Agosto del 2020 285 401.47 11,064,176.37 66.55% Buen avance de ejecucion i
A1 30 de Sﬂlembffod;(; . Taeub0.08 67.98% Buen avance de ejecucidn
Al 31 de Octubre el 2020 | 345 554 g | |1 047 110.60 70.05% s e
Al 30 de Noviembre del 11'991,744.02 7 129, Atraso en la gjecucion de obra
2020 | 344,633.42 - segin lo programado
" 12’484 369 .81 7 Atraso en la gjecucion de obra
Al Diciembre del 2020 | 492 625.59 75.08% segiin lo programado
N 12'845,423.90 Adraso en la ejecucion de obra
Al 31 de Enero del 2021 l 361.055.12 77.26% seguin lo programado

VALORIZACIONES POR ADCIONALES Y MAYORES METRADOS

' . MONTO
VALORIZACIONES DE MONTO ACTUAL % ACUMULADO .
MM Y ADICIONALES S/ ACUMSL/ILADO ACTUALIZADO OBSERVACION
NORMAL EJECUCION
719,593.44 719,593.44 POR ACTUALIZACION
M.M.# 02-V. 01 3.67% DE CALENDARIO
| NORMAL EJECUCION
Ene. 20 186,267.95 ; 905,861.39 | POR ACTUALIZACION
M.M.# 03-V. 01 | | 0.95% | DE CALENDARIO
i . ' ’ [ NORMAL EJECUCION
’ 163.379.47 1,.069,240.86 | | POR ACTUALIZACION
| AD.#02-V.01 | { | { 0.83% | DECALENDARIO
| f I f I i
|__AD. #02-v02 | Mar 20 13474796 | 1°203,988.82 | 0.69%
! | 34830 [ NORMAL EJECUCION
5 ,301.9 ! POR ACTUALIZACION
__AD #01-V.01 | Semaf | i‘___n;__ 1'623,333.24 1.78% DE CALENDARIO |
. | No se puede |
| ‘ { i
| i 71,042.50 ‘ { COIRINERY put
! j 3 saneamiento el
MM # 02-V-02 Ago.20 | 1'275.031.32 | 0.36% ' terreno

| NORMAL EJECUCION
\ 348,301,92 | POR ACTUALIZACION

AD. #01 - V.01 Semaf - | 1'623.333.24 1.78% | DE CALENDARIO
! 3 [ [ | NORMAL EJECUCION
173,208.15 .

POR ACTUALIZACION

AD. #01 - V.02 Semaf | | 1'796,541.39 | 0.88% | DEcALBwARD
[ ’f “ARRELAC :
| MM#02v-03 | Die 20|  67.09543 |  1'863.636.83 | 0.34% | \yeofrLaCIONDE
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TOTAL | 1I'863.636.82 9.50% |
Nota: Dichos Montos con /IGV.
OTRAS VALORIZACIONES POR GASTOS GENERALES
VALORIZACIONES DE | A | MONTO [, i
GASTOS GENERALEs | MONTOACTUAL 1 scyyuiapo | % ACUMULADO. | pqppy s cioy |
COVID 19 Y OTROS | ' S/ ) ' ;
| 1‘ DE ACUERDO ALO
: | 75,363.87 i EVALUADO POR 1.
R.G.R. 152 -V-01 Dic. 20 | 5683 75,363.87 : SGPE;WI)S[()S
TOTAL ; 75,363.87 '

Nota: Dichos Montos con /IGV.

3.2.2  Control de Adelanto para Materiales, Control de cumplimiento del Plan de

utilizacién- Solicitud, cancelacion, Deducciones, Amortizaciones.

Adelantos de materiales de por medio.
MONTO CONTRATO S/IGV

S/. 16,627,118.64 A/C= 0.20000
MONTO ADELANTO S/IGV S/. 3,325,423.73
MONTO DEL
|__VALORIZACION MONTO AMORTIZACION TOTAL SALDO POR
N° | MES VALORIZADO ADELANTO ADELANTO AMORTIZAR
01 Jun-19 1,591,684.32 218,410.69 3,325,423.73| 3,107,013.04
02 - | Jul-19 1,529,284.65 305,856.93 3,107,013.04| 2,801,156.11
03 Ago-19 1,678,169.95 335,633.99 2,801,156.11| 2 46552212
04 Set-19 2,002,023.39 400,404 .68 2,465,522.12| 2,065,117.44
05 Oct-19 858,898.78 | 171,779.76 2,065,117.44| 1,893,337 69
08 Nov-19 | 734,087.19 | 146,817 .44 1,893,337.69| 1,746,520.25
07 Dic-19 | 865,777.25 173,155.45 1,746,520.25| 1,573,364.80
08 Ene-20 907,456.69 | 362,718.60 | 1,573,364.80| 1,210,646.20
09 Feb-20 605,197 .10 121,039.42 1,210,646.20 | 1,089,606.78
10 Mar-20 6,194.51 1,238.90 | 1,089,606.78 1,088,367.88 |
11 Ago-20 | 285,401.47 | 57,080.29 | 1,088,367.88 | 1.031.287.58
12  Set-20 237.369.65 | 47 473.93| 1.031,287.58| 983,81365
13 Oct-20 345,564.82 | 43,770.81 | 98381365 | 94004284
14 Nov-20 | 344,633.42 | 0.00/ 940,042.84  940,042.84
amzvars | Dic-20| 56,860.53 56.860.53 940.042.84  883,182.31
15 Dic-20 492,625.59 | 492 62559 | 883,182.31  390,556.72
16 | Ene-21 361,055.12 | 361,055.12 390,556.72|  29,501.60
TOTAL 12,845,423.90 3,295,922.13

.......
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MONTO CONTRATO S/IGV S/. 16,627,118 64 A/C= 0.05000

MONTO ADELANTO S/IGV S/. 831,355.93

VALORIZACION MONTO AMORTIZACION MONTO DEL TOTAL SALDO POR
Ne MES VALORIZADO ADELANTO ADELANTO AMORTIZAR
13 Oct-20 345,564.82 17,278.24 831,355.93 | 814,077 .69
14 Nov-20 344,633.42 0.00 814,077.69 | 814,077 69
15 Dic-20 492,625.59 0.00 814,077.69 | 814,077 .69
16 Dic-20 361,055.12 0.00 814,077 69 814,077.69

TOTAL 1,543,878.95 17,278.24 |

3.2.3 Determinacion del Avance Financiero

Para la determinacion del avance financiero se tomé en cuenta la valorizacion

actual que asciende a la suma de s/. 361,055.12 soles (S/IGV). la_misma que
corresponde a la valorizacion mensual N° 16.

3.2.4 Comparacion entre el Avance Financiero y el Avance Fisico.

El avance fisico esta en relacion con el avance financiero segun el siguiente
cuadro:

' . Avance | fisico | T

| Descripeion | financiero | AVNILS _— Observacion

i | actualizado (%) | actuslizade (%)

Val 01- al ‘ | ety Se aprecia una normal ejecucion de

' 30/06/2019 2.7 | 2 acuergo al calendario actualiiado

n Val 02- al 9.20% | 9 20% Se aprecia una normal ejecucion  de

- 31/07/2019 ' | - acuerdo al calendario actualizado

| Val 03- al : , Se aprecia una normal ejecucion de

L 31/08/2019 ; 100 | % acuergo al calendario actualiiado
Val 04- al 1 12.04% | 12.04% Se aprecia una normal ejecucion d?l
30/09/2019 o | - acuerdo al calendario actualizado f
Val 05- al 5 17% 5 17% | Se aprecia una normal ejecucion  de
31/10/2019 N | acuerdo al calendario actualizado

; Val 06- al 4.41% 141% iSe aprecia una normal ejecucion  de

L 30/11/2019 o acuerdo al calendario actualizado L
Val 07- al 5919 . 5219 | Se aprecia una normal ejecucion  de !

[ 20/12/2019 T | R | acuerdo al calendario actualizado ]

' Val 08- al 5 46% ' 5 46% | Se aprecia una normal ejecucion  de |
31/01/2020 ) ) | acuerdo al calendario actualizado 4‘
val 09- al , | Se aprecia una normal ejecuc'ién dei
20/02/2020 3.64% ‘ 3.64% !acuerdo al calendario actualizado al |
T f | 12/01/2021

[ val 10- al ‘ [ ;Se aprecia una normal ejecucion de}
15/03/2020 0.04% 0.04% (acuerdo al calendario actualizado al |
B o | 12/01/2021 ,

J Val 11-al | 720 | 729% | Segun el ultimo calendario actualizado al |
31/08/2020 | - T | 12/01/2021, se encuentra en buen avance.
Val 12- al | 43% 1 | 43% iSegun el ultimo calendario actualizado al |
30/09/2020 ‘ T 12/01/2021, se encuentra en buen avance. |

Cn | e

;Segun el ultimo calendario izado al l
12/01/2021, se eruentrgafasada. |
| [ ]

/

e P
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’ Val 14- al [ 2 07% > 07% | Segun el ultimo calendario actualizado al |
30/11/2020 | - ‘ il | 12/01/2021, se encuentra atrasada. ’
‘ AR . i . = ; - .
; Val 15 . 2 96% 2 96% | ngun’ el ultimo calendario actualizado al !
: al 12/2020 | | 12/01/2021, se encuentra atrasada.
j Val 16- 2 17% ' 2 17% ' Segun el ultimo calendario actualizado al |
| al01/2021 SRR e | 19/02/2021, se encuentra atrasada.
| TOTALES | 77.26% 77.26% |

3.2.5  Control Finanzas: Vigencia, Vencimiento, Renovacion.

Se verifica la fianza de fiel cumplimiento la cual se encuentra actualizada a la
fecha de la misma forma se encuentra en custodia la fianza de fiel cumplimiento
del Adelanto Directo, asi como la fianza de fiel cumplimiento del adelanto de
Materiales, por parte de la Entidad.

En el mes de Enero del 2021- las fianzas de adelanto Directo v Adelanto de
materiales, se encuentran renovadas, por lo que deberan ser verificadas por el area
que custodia las mismas.

3.3 Atrasos de Obra.

3.3.1

332

3.3.3

Determinacion del Porcentaje de atraso.

Avance anterior Actual Acumulado
Real 75.08% 2.17% | 77.26%
Programado 93.06% 2.23% | 95.29%
Como se puede verificar los trabajos se encuentran ATRASADOS de acuerdo al
nuevo calendario actualizado presentado por el contratista y aprobado por la
Entidad.

Asi mismo como ya se ha explicado, en los puntos anteriores, el cronograma de
avance fisico contractual ha sido modificado, considerando que ya se dejo de
ejecutar los servicios de Telefonia, para ello se considerara el nuevo cronograma de
obra,

Causas de atraso

Con fecha 25 de Noviembre del 2020, con Resolucion ejecutiva gerencial n® 0314-
2020-GORE ICA/GR, donde se aprueba los costos de tasacion de los predios que
formaron parte de atrasos en su ejecucion.

Considerando que la obra cuenta con nuevo calendario actualizado. al 19/02/2021.
esta la fecha de presentacion de la valorizacion n° 016 se encuentra dentro del
cronograma.

Actitud y/o Voluntad del Contratista

¢ Da muestras de un trabajo programado pero, que en este mes de Enero del
2021, hasta la fecha donde se ha podido dar los trabajos. se encuentran dentro
de los avances, esto por el nuevo calendario como consecuencia de la
cuarentena producida en el Estado Peruano, asi como las ampliaciones de
plazo otorgadas por 90 dias.




LwONSORCIO & ‘ SUPERVISION DE OBRA: "

“MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA DEPARTAMENTAL
C - 114, TRAMO PROG. KM 292 +

4.0

200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM

e —— 299 + 02619 (EL ALAMO),
M DE ICA.

DEPARTAMENTO DE ICA™

* Por las caracteristicas de planeamiento y logistica del contratista. se prevé, una
rapidez en los trabajos de movimiento de tierra y obras provisionales, trabajos
preliminares, pavimentacion a nivel de asfalto caliente, sardineles peraltados,
segun partidas indicadas en el expediente técnico: se han ejecutado las
partidas tal como se indica el cuadro de metrados.

® Se espera que en el mes de Febrero del 2021 acelere los trabajos, de acuerdo
al nuevo cronograma del 19/02/2021, habiéndose solucionado los detalles
técnicos con Telefonica y de esta manera poder continuar. y otras
interferencias que puedan dejar continuar con los trabajos y recuperar el
atraso.

CAPITULO IV

CONTROL TECNICO DE OBRA

4.1 Control de Pruebas Previas de Materiales

A. PRUEBAS
1.0 Ensayo de Compactacion (Método Proctor Modificado)

El procedimiento se describe en la partida “Ensayo de Compactacion de Suelos”, estos
seran descritos mas profundamente por el especialista de suelos y pavimentos de la
consultora.

2.0 Determinacion del Porcentaje de Grumos de Arcilla y Limo en los Agregados

2.1 Generalidades: -
En este ensayo se describe un método aproximado para determinar el porcentaje de
grumos de arcilla y limo en los agregados.

2.2 Equipos
- Tamices
- Balanza sensible al 0.1% del peso de la muestra
- Recipiente de tamafio y forma tal que permitan esparcir la muestra en el fondo en una
capa delgada.

2.3 Preparacion de la muestra
Se obtiene una muestra representativa por cuarteo. Se tiene cuidado en no desmenuzar
los grumos de arcilla.
Si la muestra ensayada es de agregado fino, la cantidad de material usado debe ser tal
que por lo menos 100 gramos, sean retenidos en el tamiz N° 16.
Si la muestra ensayada es de agregado grueso se debe clasificar por tamafios por medio
de los tamices N° 4, 3/8" y | 1/2". El peso de la muestra que se debe usar depende del
tamano de las particulas que forman la muestra y debera estar de acuerdo con el cuadro

siguiente;
Tamaiio de las ' Peso Minimo de la !
Particulas que forman la | Muestra en Gramos
Muestra

cemmn e

AN
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4a23/8" 1.000
3/8" a 3/4” 2.000 ’
3/4” a 1-1/2" 3.000
Mayor de 1- 1/2" 5.000

2.4 Procedimiento
Con la muestra preparada como se indica anteriormente, se pone a secar en el horno
(105°C).
Se esparce el material en el fondo del recipiente en una capa delgada. Se considera
grumos de arcilla o limo todas las particulas que puedan ser desmenuzadas con los
dedos. Luego de haber eliminado todos los grumos de arcilla, se tamiza la muestra de
acuerdo con el siguiente cuadro:

Tamaiio de las . J
, Tamiz que |
Particulas que forman la :‘
se debe usar N° |
Muestra
Agregado fino
(retenido en el nimero 16) 20
423/8” 8
3/8"a3/4” j i
3/47al-1/2" 1
Mayorde | - 1/27

4.2 Obras Provisionales

4.2.1 CASETA PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA

DESCRIPCION

o Para el mes de enero del 2021, comprende el almacenamiento de todos los
materiales, equipo y demas, que se usen en la Obra. Todos los materiales.
equipos y articulos en el sitio, son guardados adecuadamente por el
Contratista o de otra forma protegidos por ¢l contra deterioro o dafio. Si
algun material almacenado en el sitio o en alguna de las estructuras
parcialmente terminadas, no fueran protegidas adecuadamente por el
Contratista, el material o la estructura parcialmente terminada debera ser
protegida por el Contratante, con cargo al Contratista. Todos los gastos
incurridos por su falta de proteccion, deberan correr por cuenta del
Contratista, durante el tiempo de duracion de la Obra.

4.2.2 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
DESCRIPCION
El Contratista bajo este item, ha construido dos cartel de obra en el que se
indican los datos principales del provecto tales como: denominacion de la
obra, tramo, meta. presupuesto, contratista, supervisor, plazo de ejecucion.
fuente de financiamiento, nombre de la entidad contratante.
Los carteles de obra tiene las siguientes dimensiones: largo 8.5 m, :
m. segun desagregado de gastos generales.
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Este se ubica en un lugar visible, de modo que a través de su lectura,
cualquier persona pueda enterarse de la obra que se esta ejecutando: la
ubicacion es previamente aprobada por el Supervisor.

Los Carteles estan conformado por un marco de madera tornillo construido
con soleras 2"x2", triplay e=10 mm sujetos con clavos para madera de 2
/27,3747, sobre el cual se coloca una impresion gigantografia en una sola
cara de acuerdo al Modelo de la Entidad y esta su vez se sujetara con clavos
al marco de madera. El cartel de obra es ubicado en un lugar visible de la
zona donde se efectuaran los trabajos y se anclaran al terreno de modo que, a
través de su lectura, cualquier Persona pueda enterarse de la obra que se esta
ejecutando y sera realizada sobre una gigantografia que comprendera como
minimo una resolucion de 600 DPI; la ubicacion es previamente aprobada
por el Ingeniero Supervisor. El costo incluye su transporte y colocacion.

4.2.3 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD DE VIAL

DESCRIPCION

Las actividades en el mes de Enero del 2021 - que se especifican en esta

seccion abarcan lo concerniente con el mantenimiento del transito temporal

en las areas que se hallan en construccion y la seguridad vial, asi como de la
implementacién de medidas ambientales, durante el periodo de ejecucion de
obras. Los trabajos incluyen:

e EIl mantenimiento de la via principal y de todos los desvios habilitados
al transito para facilitar las tareas de construccion, incluyendo los
accesos.

e La provision de facilidades necesarias para el acceso a viviendas,
servicios, etc. ubicadas a lo largo del proyecto en construccion.

* La implementacion, instalacion y mantenimiento de dispositivos de
control del transito a través de las zonas de trabajo y seguridad, para
cada uno de los frentes habilitados por el Contratista, incluyendo los
accesos y desvios.

e El control de emision de polvo en todos los sectores sin pavimentar de
la via principal y de todos los desvios habilitados que se hallen abierto
al transito dentro del area de proyecto, incluyendo los accesos.

* El mantenimiento de la circulacion habitual de animales domésticos y
silvestres a las zonas de pastoreo y abrevadero, si estuvieran afectadas
por la obra.

* La construccion de desvios necesarios para la ejecucion de estructuras
de drenaje transversal. como: pontones. alcantarillas y badenes.
Incluyendo la habilitacion de estructuras de cruce temporal que se
requieran, para el cruce de rios, quebradas y canales de riego.

* La limpieza y Mantenimiento del sistema de drenaje superficial.
longitudinal y transversal existente. Entiéndase como limpieza, aquella
actividad destinada a la eliminacion de todo material inorganico
(botellas plisticas o vidrio, bolsas de cualquier material, papeles, etc.) v
de todo material organico (desecho de frutas, verduras, vegetacion
existente en la zona del derecho de via). que pueda interrumpir el flujo
normal del agua. Para el caso de cunetas sin revestimiento., la liggpieza -
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excavaciones, la reposicion a los niveles originales sera por cuenta del
contratista.

e El Mantenimiento del sistema de drenaje ejecutado durante la obra.
hasta su recepcion. El mantenimiento debe permitir un correcto
funcionamiento del sistema de drenaje transversal y longitudinal y
garantizar la proteccion de la infraestructura vial. Cualquier dafio a la
infraestructura vial como consecuencia de la falta de mantenimiento del
sistema de drenaje ejecutado, sera reparado a costo del Contratista.

La rehabilitacion de areas en el derecho de via y de las areas auxiliares.
La limpieza de areas en el derecho de via v de las 4reas auxiliares.

La colocacion de la sefializacion ambiental provisional: Sefiales
informativas de ubicacion de campamento, canteras.

424 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
DESCRIPCION
El traslado del equipo pesado se realizd en camiones de cama baja,
mientras que el equipo liviano se trasladé por sus propios medios, llevando
el equipo liviano no autopropulsado como herramientas, martillos
neumaticos, vibradores, etc.
El contratista antes de transportar el equipo mecénico ofertado al sitio de la
obra los sometié a supervision de la entidad contratante dentro de los 30
dias después de otorgada la buena pro. Este equipo ha sido revisado por el
supervisor en la obra y de no encontrarlo satisfactorio en cuanto a su
condicion y operatividad lo rechazara. En ese caso, el contratista
reemplazara por otro similar en buenas condiciones de operacion. El
rechazo del equipo no podra generar ningun reclamo por parte del
contratista. Si el contratista opta por transportar un equipo diferente al
ofertado, éste no es valorizado por el supervisor. El contratista no podra
retirar de la obra ningun equipo sin autorizacion escrita del supervisor.

4.3 Control de Calidad de los Trabajos

El Ejecutor de la Obra realizo en el mes de Enero del 2021 las pruebas de
control de calidad de los trabajos realizados tomando los dosieres de
control de calidad segun formatos de acuerdo a las partidas realizadas v
todas las que sean necesarias para certificar la calidad de los trabajos y del
material / equipo entregado a la obra en estricto cumplimiento de lo
estipulado en el expediente técnico de obra que garanticen el fiel
cumplimiento de los calendarios de avance y correcta ejecucion de la obra.
Se ha verificado los trabajos realizados desde el movimiento de tierra. corte
su rasante: el perfilado y compactacion de la misma para ello se ha
desarrollado las densidades de campo correspondiente al 100%,

AT

—_—
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4.4 Control de recursos

El contratista cumple durante toda la ejecucion de la obra. Los parametros
tecnicos exigidos, especificaciones técnicas v planos, debiendo para ello
cumplir totalmente las condiciones establecidas en el reglamento de la ley
de contrataciones del estado, estableciendo un control de calidad en estricto
cumplimiento de lo estipulado en el Expediente Técnico de Obra.

Efectua los ensayos que indican en el Expediente Técnico de Obra, acorde
con la Especificaciones Técnicas y la normatividad técnica vigente.

4.5 Control de Calidad de Concreto.

En el presente mes de Enero del 2021, se realizaron trabajos de vaciado de
concreto o pruebas necesarias de los materiales y agregados de los disefios
de mezclas concreto 210 kg/cm2 y del concreto resultante, las mismas que
fueron realizadas y se presentaran en los mayores metrados de sardineles
peraltadas. Estas pruebas incluiran lo siguiente:

I. Verificacion y prueba de los disefios de mezcla propuestos por el

Contratista.

2. Se determina ademas la frecuencia requerida para verificar lo siguiente:

* Control de las operaciones de mezclado de concreto.

* Las pruebas se efectian por un laboratorio en la cual la supervision
esta presente verificando las roturas correspondientes. El Contratista
incluira el costo total de las pruebas en su presupuesto.

* Enlaeventualidad de que no se obtenga la resistencia especificada, la
supervision ordena que se efectue prueba de carga, de acuerdo con el
Reglamento Nacional de Edificaciones. De no considerarse
satisfactorios los resultados de estas pruebas, se podra ordenar la
demolicion parcial o total de la zona afectada.

* El costo de la prueba de cargas y de la demolicion y reconstruccion de
la estructura, sera de cuenta exclusiva del Contratista, quién no podré
Justificar demora en la entrega de la Obra por éstas causas.

TRABAJABILIDAD DEL CONCRETO
MEDIDA DEL DESCENSO DE CONO DE ABRAHAMS (control de
agua)

I.- Saque una muestra de concreto en una carretilla v revuélvala para
homogeneizarla. Limpie con agua el cono y la plancha base.

2.- Llene el cono en tres capas de igual altura; apisonando cada una de ellas

con 25 golpes de varilla, teniendo cuidado en que ésta penetre en la capa
anterior

3.- Una vez lleno el cono, enrase la parte superior y limpie el concreto
derramado en la plancha base. Levante el cono verticalmente con cuidado v
coloquelo al lado del concreto moldeado

4.- Se midio, la diferencia de altura entre el cono y el concreto, colocando
la varilla horizontalmente sobre el cono y EFECTUANDO \JN
LECTURA EN EL EJE CENTRAL DE LLENADO. -

-------------------------
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Para ello, se han solicitados los ensayos de Disefio de mezcla 210 y
245kg/em2 y la rotura de probetas, previamente se hacen las pruebas de
consistencia del concreto a través del cono de Abrams (Slump), antes de
cada vaciado del mixcer.

4.6 Control de Recursos.
4.6.1 Mano de Obra.

L.a mano de obra en promedio ha sido el siguiente:

CANTIDAD DE | PLANILLA PARCIAL
PERSONAL |

Maestro/Capataz | ] ]
Topograto 2 3
Asistentes de topografia R N
Operadores de maquinas | VARIABLE | VARIABLE
Operarios __ VARIABLE VARIABLE
Oficiales ___VARIABLE | VARIABLE
Peones | VARIABLE | VARIABLE
Buardian | 01 ; 01 ;
Almacenero } 01 ' 01 E

ingreso de la mano de obra ha sido. variable se ha ampliado en funcion a
los frentes que se han presentado en obra.

4.6.2  Materiales.
Sefializaciones en obra (vias de acceso, corredores. etc.)
cordel

veso bolsa 18kg

overol reflectante (uniforme complete)
Casco

lentes

guantes

mascarillas KNO3

. Hoja de sierra

Imprimante MC-30

Asfalto de 3" y 2~

Material seleccionado (afirmado)
botas de cuero vy punta de acero
Abundante agua.

sefializaciones preventivas
Senalizaciones reglamentarias

.« & @ & @ & @& @& @ & @
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SUPERVISION DE OBRA: V'
4.6.3 Equipos y Herramientas. i
\

En el presente periodo el contratista ha trabajado con el siguiente equipo:

; DESCRIPCION | PROPIO | ALQUILADO | TOTAL
Camion volquete 16 m3. ~ Propio 6
Motoniveladora Propio |
Equipos topograficos | Propio 1

|

Tren asfaltico (esparcidora de asfalto, rodillo Propio
liso tandem, Rodillo neumatico)

Cisterna imprimadora Propio | 1

Cisterna de agua Propio L1

Cargador frontal Propio |1

Rodillo Liso Vibratorio Propio 1
CAPITULO V

5.0 CONSULTAS REFERIDOS AL PROYECTO

5.1 Consultas efectuadas Referidas al Proyecto.

Después de haber revisado, evaluado el Expediente Técnico y constatado en el
terreno las partidas presupuestadas, se concluye lo siguiente:

En conformidad con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. son los
documentos que contienen los requerimientos técnicos, metodologia de evaluacion,
procedimientos y demas condiciones establecidos por la Entidad para la ejecucion
contractual respectiva.

A la fecha el contratista ha hecho entrega de los calendarios y cronogramas el mismo

que se emplean para el control de avance de la obra; se han realizado las siguientes
consultas:

Con referencia a la consulta
1. Con el INFORME Nro. 002-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J S/AORL:
se hace comunicacion de una penalidad; la_cual consideramos NO corresponde, va
que la consultora no _ha incumplido dicho _numeral 13 en las funciones del
supervisor, que en el concepto literal de lo mencionado en el término de referencia:
“se entiende que el especialista propuesto no debe ser cambiado mas de una vez. mas
aun no hace referencia del jefe de supervisor considerando que sus funciones y
tiempos se encuentras establecidos en el reglamento a diferencia de los especialistas;
Con el INFORME Nro. 003-2019-GORE 1CA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J S/AORL,
Al respecto, cabe sefalar que ¢l calendario de avance de obra valorizado con inicio
contractual de fecha 07/06/2019 tiene como finalidad permitir que esta supervision
identifique los atrasos en la ejecucion de la obra con el proposito de poder
controlarla, y esta a su vez pueda comunicar al GOBIERNO REGIONAL DE ICA.
programe el presupuesto para el pago de valorizaciones v, cuando correspondiera,
adopte las decisiones necesarias para su culminacion en el plazo previsto
Finalmente luego de haber evaluado y verificado dichos cronogramas, se visan los
mismos dando fe de lo programado y se cursa a la Entidad para su congci
3. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; \

=]
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DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n® 09, de fecha 12/06/2019 Se hace la consulta textualmente: ... .se hace la
consulta que en la zona ubicada entre el cambio de Macacona y la entrada a
Subtanjalla no existen conexiones domiciliarias de desagiie y la red existente de
alcantarillado es de concreto normalizado por lo que se requiere cambiarlo por PVC
dicho adicional se debe elaborar a la brevedad posible;..."

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 10 de fecha 12/06/2019, en su aitimo pérrafo de este asiento se responde:
“Segin lo referido por el residente de obra se ha constatado que la red de
alcantarillado es de C.S.N. (red antigua) diametro de 6”la cual se encuentra
colapsada, se cursara el informe correspondiente a la Entidad (GORE ICA) a fin que
tenga conocimiento, se procedera de acuerdo a reglamento.”

Con el INFORME Nro. 006-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, se hace la Entrega de certificados de calidad y ensayos de
control de calidad.

Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones: en ref al PERALTE O
BOMBEDO de la via principal.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 17, de fecha 17/06/2019 Se hace la consulta textualmente: *.. se le
consulta con respecto al peralte que se debe realizar en el pavimento por construir
ya que en el expediente figura 2% se sugiere que sea del 1%, se ha realizado el
desvio y mantenimiento de transito™.

Asiento n° 19, de fecha 18/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “Se le solicita
a la supervision su pronunciamiento con relacion al detalle del sardinel peraltado ya
que en el plano DC-01 se

SUPERVISION DE OBRA:
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Por lo que se sugiere utilizar la alternativa 02, ya que de esta manera se obtendra una
mejor drea de concreto asi como mejor resistencia a la compresion, esto no acarrea
costo alguno al presupuesto. .. .”

DEL SUPERVISOR DE OBRA
Asiento n” 18 de fecha 17/06/2019, en su altimo parrato de este asiento se responde:
"....con respecto a la consulta del % del peralte, se le solicita al Ing. residente
adjuntar planos, croquis respectivos para poder hacer la consulta al proyectista.”
Asiento n° 20 de fecha 18/06/2019, en su parrafo de este asiento se responde: “esta
supervision ha analizado | pedido del ingeniero residente acerca del detalle del
sardinel peraltado optando por la alternativo 02 (asiento n° 019 del residente) ya que
esta tendra mayor area de concreto, el cual no generara mayor costo alguno a la
Entidad.

Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones: en ref. al anc
disponible de la via principal. con el INFORME Nro. 008-201¢
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J S/AORL.

ICA/

N
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DEL RESIDENTE DE OBRA
Asiento n° 15, de fecha 15/06/2019 Se hace la consulta textualmente: ... se solicita

coordine con el GORE ICA, sobre expropiacion del grifo Huascaran. .. ™
DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 16 de fecha 15/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....Se haran las coordinaciones correspondientes con el GORE ICA

acerca de las expropiaciones en el grifo HUASCARAN en salas Guadalupe.”

7. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref a mayores
metrados del sardinel peraltado, con el INFORME Nro. 009-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 27, de fecha 22/06/2019 Se hace la consulta textualmente: .. Se le
entrega la carta n° |2-consorcio Guadalupe-RO-HAAA donde se hace de su
conocimiento que en el plano DC-01 se aprecia la altura del sardinel peraltado de la
berma central y pista auxiliar de h=0.45mt y en la planilla de metrados solo aparece
h=0.25m...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n® 28 de fecha 22/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....la n°® 12-Cg-RO-HAAA las cuales seran evaluadas vy remitida a la
Entidad (GORE ICA) para su opinién correspondiente.”

8. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. ha pago de
adicionales de la alcantarilla n° 04, con el INFORME Nro. 010-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n® 25, de fecha 21/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “...Se solicita
el pronunciamiento con relaciona la alcantarilla ALC 04 ya que no se aprecia el
refuerzo que se debe utilizar para el empalme de la alcantarilla existente vy la
alcantarilla proyectada de acero en el plano DA-01..."

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n” 26 de fecha 21/06/2019, en este asiento se responde: “....asi mismo
estamos encofrando la alcantarilla n® 04. Se continua con la habilitacion de acero
fy=4200 kg/cm2 en el sardinel peraltado y alcantarilla n° 04, se continua con el
vaciado de concreto 210kg/cm?2 y concreto 245kg/cm?2... "

9. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones: en ref. consulta sobre
autorizacion para realizar trabajos de pavimentacion en los empalmes entre la berma
lateral de la via panamericana sur y la vis principal del proyecto. con el CARTA Nro.
046-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL; de fecha 09/08/2019,

10. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. consulta sobre
autorizacion para realizar cortes de excavacion para la colocacion de ductos sobre la
panamericana por trabajos en la componente de semaforizacion (redes) del provecto.
con el CARTA Nro. 047-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J S/AORL;
de fecha 13/08/2019.

11. Via cuaderno de obra se realizan las siguientes anotaciones; consulta u observacion
sobre trabajos no considerados en la alcantarilla n°06 de acuerdo a lo verificado en el
expediente técnico—; con la CARTA Nro. 048-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOQUBLE
TRACK/J.S/AORL, de fecha 16/08/2019. "

----------------------------
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12. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones: en ref a la consulta de
mejoramiento del sistema de semaforizacién — presentacion de planos del nuevo sistema —

pedido de adicional; con la CARTA Nro. 049-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, de fecha 21/08/2019.
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13. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones: en ref. consulta sobre la
absolucion de observaciones segin OFICIO N° 236-2019-GORE ICA-SSLP; informe del
especialista de suelos recomendando la colocacion de material granular en la sub base entre
las progresivas 295+700 (Ingreso a Subtanjalla) hasta la prog. 297+300 (entrada a
arrabales), con CARTA Nro. 054-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL: de fecha 09/09/2019.

14. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones: en ref. consulta Sobre falta de
saneamiento de agua potable y alcantarillado en el sector del norte villa el sol norte. en el
tramo de las progresivas 295+200 (ingreso al cambio) a la prog. 295+750 (ingreso a
Subtanjalla) — posible afectaciéon de la ruta critica, con CARTA Nro. 055-2019-GORE
ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL; de fecha 09/09/2019

I5. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones: en ref.
Reduccion de la Berma central y Berma lateral del proyecto - Esta supe

sMsAmsmanmans
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recomienda se reduzca la berma central del tramo (a fin de retirarse de la propiedad
privada) entre las progresiva 293+540 hasta la progresiva 293+805. - en 2.00mts.. sin
contar con los tramos de la transicion (para ello se adjunta el plano inicial del proyecto y el
plano modificado); En referencia a la reduccion del ancho de la berma lateral en el tramo
donde se encuentra el Grifo Repsol, Parque del Recuerdo, Volvo, Etc.) entre las
progresivas 296+040 hasta la 296+700; el cual cuenta con una berma lateral de 4.65mts de
ancho, se han visto problemas con las empresas colindantes que se entienden estan en
coordinacién con el equipo de saneamiento (GORE -ICA), como ya se menciond
anteriormente, las interferencias existentes, como las propiedades de los mismos, letreros,
red principal de gas y postes de subestacion entre otros que no estan considerados en el
proyecto original; hechos que atrasan la obra y encareceran los costos - desfavorables a la
Entidad; con CARTA Nro. 058-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL; de fecha 12/09/2019.

Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref Consulta, sobre
reduccion del ancho de la pista principal proyectada y el replanteo de la pista auxiliar - en
la progresiva 298+350 hasta la progresiva 298+520; propuesta favorable de la supervision.,
con CARTA Nro. 062-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL: de
fecha 27/09/2019.

Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref Consulta. sobre
reduccion del ancho de la pista principal proyectada y el replanteo de la pista auxiliar - en
la progresiva 298+350 hasta la progresiva 298+520; propuesta favorable de la supervision..

con CARTA Nro. 062-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL: de fecha
27/09/2019.

Se ha ingresado la opinion de la supervision sobre el Pronunciamiento de viabilidad
favorable, de la solucion técnica planteada en el expediente técnico Adicional y deductivo
vinculante de la obra n® 01 de la componente de semaforizacion: propuesta favorable de la
supervision,, con CARTA Nro. 064-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/RL; en el mes de Octubre 2019.

. Se remite a la Entidad expediente técnico Adicional y deductivo vinculante de la obra n° 02 de

la componente de Muros de proteccion de la partida 06.05 a cargo del supervisor, este ultimo
en calidad de prestacion adicional. con CARTA Nro. 065-2019-GORE ICA/ CONSORCIO
DOUBLE TRACK/RL; en el mes de Octubre 2019.

Se solicita a la Entidad definir a cargo de quien se encontrara la elaboracion del expediente
tecnico Adicional de la canalizacion de la alcantarilla n° 06 - con CARTA Nro. 066-2019-
GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL; en el mes de Octubre 2019.

Ejecucion de mayores metrados n° 02 las partidas de movimiento de tierras v Sub base
granular E=0.30m en la via principal proyectada de 7.20m.: en el contrato de la obra bajo
el sistema de precios unitarios - Entrega del Expediente técnico de mayores metrados n°

02. Con el INFORME Nro. 061-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL.

Se ha ingresado la opinion de la supervision sobre el Pronunciamiento de viabilidad
favorable, de la solucion técnica planteada en el expediente técnico Adicional v deductivo
vinculante de la obra n° 01 de la componente de semaforizacion: propue ' de la
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supervision., con INFORME Nro  062-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, en el mes de Noviembre 2019.

Ejecucion de mayores metrados n° 03 las partidas de movimiento de tierras y Sub base
granular E=0.30m en la via principal proyectada de 2.00m.; en el contrato de la obra bajo
el sistema de precios unitarios - Entrega del Expediente técnico de mayores metrados n°
03. Con el INFORME Nro. 063-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL: en el mes de noviembre del 2019,

Se ha ingresado la opinion de la supervision sobre LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01
SOLICITADA POR EL CONSORCIO GUADALUPE, el cual & evaluacién de la
supervision se le concede 40 dias calendarios- con INFORME Nro. 069-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Noviembre 2019,

Se le comunica al contratista a través de su representante legal los ACUERDOS
TOMADOS EL 06 DE NOVIEMBRE 2019- ABSOLUCION DE CONSULTAS-
ABSUELTAS POR EL PROYECTISTA, con INFORME Nro. 074-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J. S/AORL, en el mes de Noviembre 2019,

Se ha ingresado la opinion de la supervision sobre el Pronunciamiento de viabilidad
favorable, de la solucion técnica planteada en el expediente técnico Adicional y deductivo
vinculante de la obra n° 02 de la componente de Muro de proteccion de la Berma central;
propuesta favorable de la supervision., con INFORME Nro 076-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J S/AORL, en el mes de Noviembre 2019,

« Se ha ingresado a la Entidad - la opinion de la supervision sobre la ejecucion de agua potable y

alcantarillado de trabajos ejecutados por la municipalidad de Subtanjalla entre el ingreso al
cambio de Macacona y el ingreso a Subtanjalla (desde In progresiva 295+100 hasta la prog,

95+700 tivamente), con INFORME Nro. 082-2019-GORE ICA/ CONSORCIO
DOUBLE TRACK/J S/AORL, en el mes de Diciembre 2019.

Se ha ingresado documento al contratista- de la supervision sobre Remision de planos de
actual colector de Panamericana km 300, con INFORME Nro. 084-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019

Se ha ingresado documento al contratista- de la supervision sobre Pedido de Adicional -
Alcantarilla n® 04- IMPROCEDENTE, con INFORME Nro. 083-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019

Se ha ingresado a la Entidad - la opimion de la supervision sobre Entrega de PLAN DE
DESVIOS DE TRAFICO, con INFORME Nro. 085-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL. en el mes de Diciembre 2019.

Se ha ingresado a la Entidad - la opinion de la supervision sobre Opinion Técnica sobre; 1)
Acceso a la panamericana sur por la av. 28 de Julio: v 2) accesos proyectados de entrada vy salida en
grifo * Huascaran, con INFORME Nro. 086-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J S/AORL, en el mes de Diciembre 2019,

Se ha ingresado a la Entidad - la opimon de la supervision sobre en el que se pronuncia sobre el
pedido de incluir (en el Expediente de adicional v deductivo n° 01 de la ¢ te de

M _DE— - ICA,
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Semaforizacion) - semaforos en la calle 2: con INFORME Nro. 001-2020-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J. S/AORL, en el mes de Enero 2020

Se ha ingresado a la Entidad - la opinion de la supervision sobre la Ampliacion de plazo n® 03
solicitada por el CONSORCIO GUADALUPE- PROCEDENTE POR (CUARENTA) 40 DIAS
CALENDARIOS; con INFORME Nro 002-2020-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J S/AORL, en el mes de Enero 2020.

Se ha ingresado a la Entidad - la opinion de la supervision sobre la Ampliacion de plazo n° 04
solicitada por el CONSORCIO GUADALUPE- PROCEDENTE POR (NUEVE) 09 DIAS
CALENDARIOS; con INFORME Nro. 003-2020-GORE [CA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, en el mes de Enero 2020.

. Se ha ingresado la opinién - Sobre el acceso vehicular y peatonal a la Asociacion Pro

Vivienda Villa Etranssa, ubicado en el km. 299.5 Panamericana sur, con CARTA N°019-
2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Febrero del 2020,

Se ha ingresa la solicitud - Aprobacion del Adicional n° 01 del servicio de consultoria de
obra: como consecuencia de las variaciones en el plazo o ritmo de trabajos - autorizados
por la Entidad — lo que genera la necesidad de ejecutar las prestaciones Adicionales por
parte de la supervision.; con CARTA N° 020-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/R,
en el mes de Febrero del 2020

Se ha ingresa la opinion - Sobre el nuevo trazo y replanteo de la progresiva 298+810 hasta
la prog. 298+990 lado derecho (via auxiliar) de la via Guadalupe - [ca.; con CARTA N°
022-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/R, en el mes de febrero del 2020

Se ha ingresado la entrega - DEDUCTIVO DE OBRA N° 03 - REDUCCION DE LA
BERMA LATERAL DESDE LA PROGRESIVA 295+700 HASTA LA PROGRESIVA
267+700, DE 4.65MT A 2.80MTS. - SEGUN ACTA DE ACUERDOS N° 01; con
CARTA N® 023-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/R, en el mes de febrero del 2020

Se ha ingresado la entrega - expediente técnico de la componente de obras de
infraestructura eléctrica modificada, por la empresa electrodunas.: con CARTA N° 024-
2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL; en el mes de febrero del 2020

Se ha ingresado la entrega - DEDUCTIVO DE OBRA N° 04 — DE LA COMPONENTE
DE REUBICACION DE POSTES DE TELEFONO- TELEFONICA DEL PERU; SEGUN
ACTA DE ACUERDOS N° 02, con CARTA N° 025-2020-CONSORCIO DOUBLE
TRACK/RL: en el mes de Febrero del 2020

Se ha ingresado la opinion - Sobre el nuevo trazo y replanteo del ingreso al cambio en la
progresiva 295+100, en el sector de ingreso al Cambio de Subtanjalla., con CARTA N°
026-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Febrero del 2020

Se ha ingresado la opinion - Presentacion del calendario de avance de obra valorizado actualizado
asi como una programacion PERTCPM. reajustado por la supervisién, con CARTA N° 027-
2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL. en el mes de Marzo del 2020.

4
Se ha ingresado la opinion - Sobre la ejecucion de Mayores Metrados §° Menores

Metrados n® 01, Adiclonat n® 03 Yy Deductivo de obra n® 03, de la componente aestrucrura
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electrica; como consecuencia en la modificacion del proyecto debido a los requerimientos técnicos
solicitados por Electrodunas referentes a los puntos de disefios de la infraestructura eléctrica.. con

CARTA N° 032-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL. en el mes de Marzo del
2020,

44. Se ha ingresado — Opinion de la ampliacion de plazo n° 05 solicitada por el CONSORCIO

45

GUADALUPE- PROCEDENTE POR (NOVENTA) 90 DIAS CALENDARIOS. con
CARTA N° 034-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL. en el mes de Marzo del
2020.

- Se ha ingresado — Opinién de la ampliacion de piazo n” 05 solicitada por el CONSORCIO
GUADALUPE- PROCEDENTE POR (NOVENTA) 90 DIAS CALENDARIOS, con

CARTA N? 034-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL. en el mes de Marzo del
2020.

46. Se ha ingresado — Opinion Sobre la Ampliacion excepcional de plazo y sus efectos en el

contrato de supervision - Reconocimiento de costos directos y gastos generales de la
supervision, y costos por la implementacién de plan de vigilancia y control COVID 19, con
CARTA N 046-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL. en el mes de Agosto del
2020.

47. Se ha ingresado — Presentacion del calendario de avance de obra valorizado actualizado asi como

una programacion PERTCPM, evaluado por la supervision, con CARTA N° 047-2020-
CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Agosto del 2020.

48. Se ha ingresado - Sobre la Ampliacion de plazo n° 02 de la supervision - CONSORCIO DUBLE

TRACK- POR -(NOVENTA) 90 DIAS CALENDARIOS, con CARTA N° 048-2020-
CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Agosto del 2020,

49. Se ha ingresado - Sobre el Adicional n°® 02 del Servicio de consultoria de la supervision

50

51.

52.

de la obra, monto total a solicitar con fines de certificacion. con CARTA N° 049-2020-
CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Agosto del 2020,

. Se ha ingresado — Sobre cuantificacién de costos directos Yy gastos generales por la
implementacion de medidas para la prevencion y control COVID 19 de la obra. monto
total a solicitar con fines de certificacion, con CARTA N° 053-2020-CONSORCIO
DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Setiembre del 2020.

Se ha ingresado - Sobre Pronunciamiento sobre la Solicitud de Adicional y deductivo
vinculante n° 05 de obra - 07 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA. de la obra.
dandose por aprobado dicha solicitud con CARTA N° 055-2020-CONSORCIO DOUBLE
TRACK/RL. esta a su vez respaldada en el informe n° 050-2020 GORE
ICA/CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S./AORL., el mismo que considera; APROBAR los
mayores metrados n” 04, APROBAR los menores metrados n° 01, DECLARAR IMPROC EDENTE
el pago del adicional n° 03 y por ultimo APROBAR el deductivo de obra n° 03 de la componenie
07 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - en el mes de Setiembre del-2020.

Se ha ingresado — Sobre Pronunciamiento sobre la Solicitud del Adelanto de Materiales de
acuerdo al OFICIO N° 148-2020-GORE ICA-SSLP. de la obra, dandose por apro

solicitud con CARTA N° 057-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/R\,
Setiembre del 2020.

-
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53. Se ha ingresado — Sobre Entrega de la valorizacién n° 02- pago por mayores metrados n® 02-
ejecutados en el mes de Agosto 2020 de la obra, dandose por aprobado dicha valorizacion

con CARTA N 058-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL. en el mes de Setiembre
del 2020.

54. Se ha ingresado — Sobre Consultas y observaciones en obra, por parte del Residente de obra - se
cursa la Entidad a fin de realizar las coordinaciones correspondientes.. con CARTA N° 063-
2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Octubre del 2020

55. Se ha ingresado — Valorizacion UNICA -PAGO DE GASTOS GENERALES VARIABLES

correspondientes a la paralizacion de obra, con CARTA N° 064-2020-CONSORCIO
DOUBLE TRACK/RL, en ¢l mes de Octubre del 2020.

56. Se ha ingresado — Sobre el adicional y deductivo vinculante en obra referente al artefacto de

iluminacion, con CARTA N° 076-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes
de Noviembre del 2020.

57. Se ha ingresado — Descargos sobre dafios ocasionados a infraestructura de Telefonica del Perti.
con CARTA N° 077-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de
Diciembre del 2020.

58. Se ha ingresado — Consulta la Entidad propuesta en Cruce Av. La Angostura-Av. Industrial Prog.
299+040, con CARTA N° 081-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL. en el mes de
Diciembre del 2020.

59. Se ha ingresado ~ Se cursa documento-al contratista ejecutor sobre atrasos en ejecucion de trabajos
en grifo Daniela y otras progresivas, con CARTA N° 083-2020-CONSORCIO DOUBLE
TRACK/RL, en el mes de Diciembre del 2020.

60. Se ha ingresado —documento a la Entidad sobre la conformidad de pago de la valorizacion n° 01-
reconocimiento de gastos generales bajo el nuevo plazo de ejecucion y por la implementacion de las
medidas, con CARTA N° 085-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de
Diciembre del 2020.

61. Se ha ingresado — Entrega de la valorizacion n° 03-pago por mayores metrados n° 02, con
CARTA N° 086-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL. en ¢l mes de Diciembre
del 2020.

62. Se ha ingresado — Sobre el OFICIO N° 226-2020-GORE ~ICA-SSLP. de los postes de media
tension y en el cruce de la Av. La Angostura y Av. Industrial.. con INFORME Nro. 002-2021-
GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL. en el mes de Enero del 2021

63. Se ha ingresado — Sobre el OFICIO N° 228-2020-GORE ICA-SSLP, sobre el adicional de
reubicacion de postes de telefonia, con INFORME Nro. 003-2021-GORE 1CA/ CONSORCIO
DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Enero del 2021.

64. Se ha ingresado — Opinion de la Ampliacion de plazo n°® 07 solicitada por el CONSORCIO

GUADALUPE- PROCEDENTE POR 03 (TRES) DIAS CALENDARIOS. co RME
Nro. 004-2021-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, de Enero
del 2021,
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65. Se ha ingresado — Pronunciamiento de la Entidad sobre la necesidad del Adicional y deductivo
vinculante - de la partida 07.02.07.01 LUMINARIA DE VAPOR DE SODIO |50W + pastoral de
F°G®.. por la de LUMINARIA LED 70w + pastoral DE F°G® (_..)., con INFORME Nro. 006-
2021-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Enero del

66.

2021.

Se ha ingresado — Opinion de la Ampliacion de plazo n® 08 solicitada por el CONSORCIO

GUADALUPE- PROCEDENTE POR 40 (CUARENTA) DIAS CALENDARIOS . con

INFORME Nro. 011-2021-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el
mes de Enero del 2021.

5.2 Consultas Pendientes de Absolucion.

A la fecha se han ingresado a la Entidad las anotaciones y consultas respectivas, via
informe esperando que la Entidad responda a fin de comunicar al contratista y esto
no accione atrasos en la ejecucion.

a)

b)

c)

d)

En este sentido, se espera el estado situacional de la componente de obras de
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA, a fin de determinar la modificacion y se
pueda continuar con los trabajos, correspondiente en gran importancia la
luminaria tipo Led.

Se ha presentado suspension de la obra desde el 30/11/2020 lo que
posteriormente debera ser cuantificado en su totalidad e ingresado a la Fntidad a
fin solicitar la ampliacion de plazo correspondiente.

Se ha realizado la consulta la Entidad sobre la variacién de un tramo de la via a
la altura de la progresiva 299+040, el cual debido a postes de Media tension. y
a lo coordinado con Electrodunas, no se pueden reubicar dichos postes. por lo
que deberan estar dentro de una Berma central tipo Isla a fin de no alterar su
ubicacién, de esta forma se le solicita la Entidad ~ su opinion a fin de aceptar
dicha modificacion.

Se espera la opinion dela Entidad sobre los ingresos las bocacalles contempladas
en el expediente técnico, las mismas que han ido observadas, al no tener la
proyecccion adecuada asi como los niveles.

Esto es de conocimiento, por la subgerencia de supervision y liquidacion; de la

J

Subgerencia de obras, y el equipo de saneamiento fisico legal del GORE ICA.

CAPITULO VI

ADICIONALES/DEDUCTIVOS - MAYORES/MENORES METRADOS -

AMPLIACIONES DE PLAZO

6.1 Adicionales y deductivos de Obra.
La entidad ha autonizado:

1.

Adicional y deductivo vinculante n° 01 — De la componente de s
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Adicional y deductivo vinculante n° 02 ~ De la componente de Muros de

proteccion NEW JERSEY (aprobado - RESOLUCION EJECUTIVA
REGIONAL). .

Deductivo n® 03 - de la componente de reduccion de la berma lateral -
(aprobado)

Deductivo n® 04 — de la componente de reubicacion de postes de teléfono —
(Aprobado)

DECLARAR IMPROCEDENTE el pago del adicional n°® 03 07 OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA(en evaluacion por parte de la Entidad)

por ultimo APROBAR el deductivo de obra n° 05; 07 OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA(en evaluacion por parte de la Entidad)

Mayores y menores metrados.

o

Mayores metrados n° 01 ~ sardinel peraltado- de conocimiento a la Entidad y
opinién a fin de considerar la aprobacién presupuestal.

Mayores metrados n° 02 — Movimiento de tierra y sub base de 7.20m en la via
principal prog. 297+280 a la prog. 299+063.193 — Aprobado por la Entidad.

Mayores metrados n° 03 — Movimiento de tierra y sub base de 2.00m en la via
principal prog. 295+700 a la prog. 297+280 — Aprobado por la Entidad.

APROBAR los menores metrados n® 01, 07 OBRAS DE INFRARESTRUCTIURA
ELECTRICA (en evaluacion por parte de la Entidad).

APROBAR los mayores metrados n° 04, 07 OBRAS DE INFRAESTRUCTIRA
ELECTRICA (en evaluacion por parte de la Entidad)

6.3 Ampliaciones de plazo.

Ampliacién de plazo n° 01 petitorio por 60 dias calendario -IMPROCEDENTE —
via acto resolutivo

Ampliacién de plazo n® 02 petitorio por 87 dias calendario - IMPROCEDENTE
Ampliacién de plazo n° 03 petitorio por 40 dias calendario - PROCEDENTE
Ampliacién de plazo n° 04 petitorio por 09 dias calendario —-PROCEDENTE
Ampliacién de plazo n° 05 petitorio por 90 dias calendario -PROCEDENTE

Ampliacién Excepcional de plazo por 177 dias calendario -PROCEDENTE

Ampliacién de plazo n® 06 petitorio por 05 dias calendario

bgdo via acto
resolutiva) J
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Ampliacion de plazo n° 07 petitorio por 03 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo)

Ampliacion de plazo n® 08 petitorio por 30 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo).

6.4 Suspension de plazo.

Suspension n° 01, por causas no imputables al contratista ni a la Entidad desde el
30/11/2020 hasta el 04/12/2020.

CAPITULO VII

7.0 RESUMEN DE LAS ANOTACIONES MAS IMPORTANTES EN EL. CUADERNO
DE OBRA.

Asiento N 01 del Residente de Obra  07/06/2019

El dia de hoy se inicia los trabajos de la obra “Mejoramiento de la carretera
Departamental IC 114 tramo Prog. Km. 292+200 (Estadio de Guadalupe) - Km
299+026.19 (El Alamo), provincia de Ica — Departamento de Ica”.

1. Se inicia el trazo y replanteo de la obra.

Se inicia la limpieza del terreno de la obra.

También se realiza el mantenimiento del transito.

Wi

Asiento N 02 del Supervisor de Obra 07/06/2019

Tal y cual lo comunica el Residente de obra, se da por iniciado los trabajos,
habiéndose cumplido con todas las condiciones para el inicio de los trabajos: segun
RLCE. “DE INICIO DE EJECUCION DE PLAZOS™, por lo cual se le comunica al
Residente hacer la programacion respectiva y hacer la entrega del calendario al
inicio de la obra a fin que este pueda ser ingresado a la Entidad para su
conocimiento.

Asiento n° 09, de fecha 12/06/2019 Se hace la consulta textualmente: *... se hace la
consulta que en la zona ubicada entre el cambio de Macacona y la entrada a
Subtanjalla no existen conexiones domiciliarias de desagiie y la red existente de
alcantarillado es de concreto normalizado por lo que se requiere cambiarlo por PVC

Asiento n° 10 de fecha 12/06/2019, en su ultimo parrafo de este asiento se responde:
“Segun lo referido por el residente de obra se ha constatado que la red de
alcantarillado es de C.S.N. (red antigua) diametro de 6”la cual se encuentra
colapsada, se cursara el informe correspondiente a la Entidad (GORE ICA) a fin que
tenga conocimiento, se procedera de acuerdo a reglamento.”

Asiento n® 15, de fecha 15/06/2019 Se hace la consulta textualmente: *... se solicita
coordine con el GORE ICA. sobre expropiacion del grifo Huascaran...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 16 de fecha 15/06/2019. en la parte final del parrafo de gste asiento se
responde: “....Se haran las coordinaciones correspondientes on

-
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Asiento n° 17. de fecha 17/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “...se le
consulta con respecto al peralte que se debe realizar en el pavimento por construir
ya que en el expediente figura 2% se sugiere que sea del 1%, se ha realizado el
desvio y mantenimiento de transito™.

Asiento n° 18 de fecha 17/06/2019, en su dltimo parrafo de este asiento se responde:
“....con respecto a la consulta del % del peralte, se le solicita al Ing. residente
adjuntar planos, croquis respectivos para poder hacer la consulta al proyectista.”
Asiento n° 20 de fecha 18/06/2019, en su parrafo de este asiento se responde: “esta
supervision ha analizado | pedido del ingeniero residente acerca del detalle del
sardinel peraltado optando por la alternativo 02 (asiento n° 019 del residente) ya que

esta tendra mayor area de concreto, ¢l cual! no generara mayor costo alguno a la
Entidad.

Asiento n° 19, de fecha 18/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “Se le solicita

a la supervision su pronunciamiento con relacion al detalle del sardinel peraltado ya
que en el plano DC-01 se

\ML
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Por lo que se sugiere utilizar la alternativa 02, ya que de esta manera se obtendra una
mejor area de concreto asi como mejor resistencia a la compresion, esto no acarrea
costo alguno al presupuesto.....”

Asiento n” 25, de fecha 21/06/2019 Se hace la consulta textualmente: .. Se solicita
el pronunciamiento con relaciona la alcantarilla ALC 04 va que no se aprecia el
refuerzo que se debe utilizar para el empalme de la alcantarilla existente y la
alcantarilla proyectada de acero en el plano DA-01..."

Asiento n° 26 de fecha 21/06/2019, en este asiento se responde: “....asi mismo
estamos encofrando la alcantarilla n° 04. Se continua con la habilitacion de acero
ty=4200 kg/cm2 en el sardinel peraltado y alcantarilla n® 04. se continua con el
vaciado de concreto 210kg/cm2 y concreto 245kg/cm2...."

Asiento n° 27, de fecha 22/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “...Se le
entrega la carta n° 12-consorcio Guadalupe-RO-HAAA donde se hace de su
conocimiento que en el plano DC-01 se aprecia la altura del sardinel peraltado de la
berma central v pista auxiliar de h=0.45mt y en la planilla de metrados solo aparece
h=0.25m...”

Asiento n° 28 de fecha 22/06/2019. en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....la n° 12-Cg-RO-HAAA las cuales seran evaluadas y remitida a la
Entidad (GORE ICA) para su opinion correspondiente.”

Se adjunta copia del cuaderno de obra correspondiente al mes de Julio 2019, (
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Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Setiembre del 2019,
Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Octubre del 2019,
Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Noviembre del 2019
Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Diciembre del 2019.
Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Enero del 2020.

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de febrero del 2020.

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de marzo (primera quincena) del
2020.

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Agosto (segunda quincena) del
2020.

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Setiembre del 2020.
Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Octubre del 2020.

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Noviembre del 2020.
Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Diciembre del 2020.

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Enero del 2021,

CAPITULO VIII

8.0 VISITAS A LA OBRA

» Subgerente de supervision vy liquidacion del Gobierno regional de Ica - Ing. Dante
Vladimir Campos Valencia

* Monitor de la subgerencia de supervision y liquidacion.

* Sub gerencia de Estudios y proyectos del Gore — Ica.

¢ Equipo especializado de saneamiento del GORE ICA.

CAPITULO IX

9.0 MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL

La Evaluacion de Impacto Ambiental permite que las politicas ambientales puedan ser
aplicadas y mas aun. cuida que ellas se incluyan tempranamente en el proceso dg desarrollo
J
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y de toma de decisiones. Por ende. se evaluo y corrigio las acciones humanas y evito,
mitigo 0 compenso sus eventuales impactos ambientales negativos.

Estas medidas permitieron documentar todo el analisis de los impactos ambientales de una
accion determinada como de las diferentes alternativas para su implementacion, las
medidas de mitigacion y/o compensacion, y los planes de seguimiento, monitoreo y
control. Ademas, constituyen la fuente de la informacion primordial para aquellas
instituciones que deberan pronunciarse acerca de una accion propuesta. La informacion
entregada permite llegar a conclusiones sobre los efectos que puede producir la instalacion
y desarrollo de una accion o proyecto sobre su entorno, establece las medidas a
implementar para mitigar y monitorear los impactos, y proponer los planes de contingencia
necesarios.

La gestion de impacto ambiental pretende reducir al minimo nuestras intromisiones, elevar
al maximo las posibilidades de supervivencia de todas las formas de vida, por muy
pequefias e insignificantes que resulten desde nuestro punto de vista, y no por una especie
de magnanimidad por las criaturas mas débiles, sino por verdadera humildad intelectual,
por reconocer que no sabemos realmente lo que la perdida de cualquier especie viviente
puede significar para el equilibrio biologico.

Se realiza limpieza y riego continuo en toda la zona del proyecto, considerando que se
encuentra trabajando en diferentes frentes y los movimientos de tierra son continuos.

Para lo cual se ha tenido el siguiente control:
I. LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS: se deben de realizar a todo el area de trabajo.

La especialista de seguridad y ambiental le recomienda al Supervisor y al Residente de
obra que el material producto de esta actividad se debe disponer en lugares adecuados que
no obstaculicen el normal funcionamiento de la obra y no generen riesgos de accidentes
entre los trabajadores (operario, oficial y peon) asi como a los usuarios de la via. Ademas el
Residente de obra, debe disponer la sefalizacion de seguridad, con el fin de evitar
accidentes a los trabajadores y usuarios de la via, evitara la menor contaminacion medio
ambiental generada con el cemento se le capacita al trabajador a fin generar la menor
cantidad de polvo, las maquinarias estan en las mejores condiciones a fin de no emitan
humos contaminantes, y hollin, los aceites provenientes de las maquinas deberan ser
colocados en zonas adecuados v no arrojados en cualquier sitio.

2. MANEJO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION

Los materiales que llegan a los frentes de trabajo son sefializados con cinta y cubierto con
plastico para evitar contaminacion de los mismos.

3. MANEJO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA EN LA OBRA

El Residente de obra, para el desarrollo de la obra cuenta con herramientas menores y
vehiculos como volquete, retroexcavadora, excavadora. etc.. y otros como se observa en las
imagenes del anexo. los cuales han temdo especial cuidado en el control de los
combustibles, a fin de no causar dafios al suelo. asi como del manteniendo programado. a
fin que no exista contaminacion aerobica por parte de las maquinarias.
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CAPITULO X

100 CUMPLIMIENTO DE NORMA DE SEGURIDAD E-120 PARA EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS.

Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo D.S. 003-98-SA (15
Abril 98)

Ley General de Inspeccion del Trabajo y Defensa del Trabajador.
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (D.S. 009-2005-TR)
~ Plan de Seguridad y Salud integrado al proceso de construccion
v Estandares de Seguridad y Salud y Procedimientos de Trabajo
v" Programa de Capacitacion
¥" Mecanismos de Supervision y Control.
# Organizacion del ambiente de trabajo
v' Areas de circulacion y acceso
v Seifializacion
¥" Almacenamiento de materiales
~ Trabajos de excavacion
v" Estudio de suelos en excavaciones profundas ( h>2.00m )
v Colocacion de barandas en el perimetro de excavacion
» Obras de construccion pesada
v Movimiento de tierras

» Codigo internacional de sefiales de seguridad

~ Equipo basico de proteccion personal: Esta compuesto de la ropa de trabajo (segun la
estacion), casco de seguridad, zapatos de seguridad (adicionalmente botas de Jjebe a los que
laboran en lugares humedos)

» De acuerdo a la labor y cuando sea indispensable se dotara al trabajador de: arneses para
trabajos en altura (superior a 2m), guantes (de acuerdo al riesgo), lentes (contra impactos
de particulas), mascaras de proteccion (contra polvos . gases o vapores quimicos)

» Comedor. Vestuario: Ambientes cercados y techados. para protegerlos de la lluvia, polvo y
otros agentes naturales

~ Botiquin abastecido con medicamentos para primeros auxilios.

» Agua potable para beber y para el aseo.

CAPITULO XI

1.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

Luego de la evaluacion y aprobacion de los trabajos ejecutados en el mes de Enero del
2021 y haber realizado los metrados entre el residente y el jefe de supervision, se concluye
lo siguiente:

o-Los materiales empleados durante ¢l mes de Enero del 2021:
E Senalizaciones en obra (vias de acceso. corredorss, e
. cordel
» veso bolsa |8kg

SUPERVISION DE OBRA: —
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overol reflectante (uniforme complete)
Casco

lentes

guantes

mascarillas KN95

Hoja de sierra

Imprimante MC-30

Asfalto de 3" y 27

Material seleccionado (afirmado)
botas de cuero y punta de acero
Abundante agua.

sefalizaciones preventivas
Sefializaciones reglamentarias

-En el presente periodo e contratista ha trabajado con el siguiente equipo:

DESCRIPCION PROPIO | ALQUILADO TOTAL

Camion volquete 16 m3. Propio | 6
Motoniveladora Propio 1
Equipos topograficos Propio i

| Tren asfaltico (esparcidora de asfalto, rodillo Propio I | 1

_liso tindem, Rodillo neumatico) | |
Cisterha imprimadora | Propio N
CisteMna de agua Propio | |
Cargddor frontal Propio | I

!\RodilcTo Liso Vibratorio o | Propio | ]

e fisico esta en relacion con el avance financiero segin el siguiente cuadro:

b | Avance | Avance fisico | ]
. Descripcion | financiero | (U |
| |

- . ‘ Observacion

H . | I %) |

_ actualizado (%) iactua . i
Val 01- al i 9.57% l 9579 ESe aprecia una rlmrmal gjecucic’m de |
i 30/06/2019 | - | ' | acuerdo al calendario actualizado |
i Val 02- al I 9.20% . 920% | Se aprecia una pormal gjecuci()n de ‘
| 31/07/2019 | ] o _acuerdo al calendario actualizado ]
Val 03- al ' ’ 'Se aprecia una normal gjecucion  de !

| 09 904 ‘ = 5

31/08/2019 X AL 5‘ RS _acuerdo al calendario actualizado ____"_J
Val 04- al . 12.04% | 12.04% | Se aprecia una normal ejecucion  de
30/09/2019 | ‘ ‘ - acuerdo al calendario actualizado 1
Val 05- al | 5 17% 3 5 17% | Se aprecia una normal ejecucion  de |
31/10/2019 : ) | ) | acuerdo al calendario actualizado |
Val 06- al ; 441% ; 141% | Se aprecia una l}ormal _cjecucion de |
30/11/2019 | | . acuerdo al calendario actualizado \
: Val 07- al : s 21% . —  Se -aprecia una normal ejecucion  de |
| 20/12/2019 | o L~ acuerdo al calendario actualizado }
‘V‘(‘ll 08- al ' 5 46% 5 46% 'Se aprecia una qomual gjecucidn de |
31/01/2020 . ; | acuerdo al calendario actualizado ]
Val 09- al 3 | Se aprecia una normal ejecucion  de |
20/02/2020 3.64% 3.64% |acuerdo al calendagpio actualizado al |
& FARAYFA | l.?,fOI/’ZO'.’.l ‘\ ?\/z' |

)
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Val 10- al

Se aprecia una normal ejecucion de |

0.04% J 0.04% acuerdo al calendario actualizado al |
g ENONZ020 12/01/2021
f Val [1-al — 1 740 Segun el ultimo calendario actualizado al |
| 31/08/2020 o e 12/01/2021, se encuentra en buen avance. |
* Val 12- al | 43% 1 43% Segun el ultimo calendario actualizado al |
30/09/2020 | ‘ ‘ 12/01/2021, se encuentra en buen avance. |
Val 13- al 2 08% 5 08% Segun el ultimo calendario actualizado al |
31/10/2020 - o | 12/01/2021, se encuentra atrasada.
Val 14- al Segun el ultimo calendario actualizado al
30/11/2020 207% 2.0T% ]2/%11/2021, se encuentra atrasada.
Val 15- Segun el ultimo calendario actualizado al
al 12/2020 2.96% .0 12/30 1/2021, se encuentra atrasada.
Val 16- 2 17% 2 17% Segun el ultimo calendario actualizado al
al 01/2021 o - 19/02/2021. se encuentra atrasada.
TOTALES 77.26% 77.26% °

En cuanto al control de valorizaciones esta se lleva de la siguiente manera:

MONTO MONTO o
, ) % ACUMULADO
VALORIZACION AC';lrJAL ACUMSl}JLADO ACTUALIZADO OBSERVACION
g NORMAL EJECUCION POR
Al 30 de Junio 2019 | 1 591 gga 32 | 1:991684.32 9.57% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
Al 31 de Julio 2019 | 4 529 784 65 il 18.77% ACTUALIZAGION BLEJ%?EET:?;R]«)
Al 31 de Agosto 2019 1,678,169.95 4,799,138.92 28.86% Acnml.tg.:]dg:f glé%gﬁslm;mu
Al 30 de Setiembre 2019 | 5 9o 02339 | ©:801.162.31 12.04% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
Al 31 de Octubre 2019 |  ggg gog 78 | '060.061.09 46.07% ACTUALIZACION DE CALENDARIO
Al 30 de Noviembre 2019 | 734 0g7 19 | >394.148.28 30.48% ACTOA T AN o et mARID |
= \ . | . . - -ALE ]
e , 9,925, g NORMAL EJECUCION POR 3
| Al 31 de Diciembre 2019 |  gg5 77725 g HERea 55.69% ACTUALIZACION DE CALENDARIO |
. | 10,167,382.22 NORMAL EJECUCION POR !
Al 31 de Enero 2020 907.456.69 61.15% ACTUALIZACION DE CALENDARIO |
10,772,579.3 NORMAL EJECUCION POR ‘1
. Al 29 de Febrero 2020 | o5 197 10 . 64.79% |_ACTUALIZACION DE CALENDARIO |
i Al 15 de Marzo 2020 6.194.51 b s 64.83% mﬂ'ﬁkﬂ' ALlE}f ([:)lé(g‘(\’lNLﬁ:lj)R RI |
| Al - 194, : ACTUALIZAC “ALENDARIO
! Al 31 de Agosto del 2020 | 285 401.47 11,084,176.37 66.55% Buen avance de ejecucion
[ - - = _
! Al 30 de Se"embr.?oq,eol 237 369.65 H00N0.0 67.98% Buen avance de ejecucion
[ i3 e { - 11'647,110.60 | Atraso en la ejecucion de a obra
Al 31 de Octubre del 2020 | 345564.82 | 70.05% segun o programado
Al 30 de Noviembre del | i 11'991,744.02 | 72 129, Atraso en la ejecucion de obra
2020 | 34463342 | | el segum lo programado
e | 12'484 369.61 | » Atraso en la ejecucion de obra
A D1c1embre del 2020 492,62559 | 75.08° ° segun lo programado |
| [ 12'845,423.90 Alraso en la ejecucion de obra |
. ‘\] 3 I de Eﬂero del 202] : 361 ‘055 12 77260’/0 Segun ]u Proy‘umado i

Nota: Dichos Montos sin /IGV.

Fecha de nicio real 07 de Junio del 2019.
Los avances acumulados a Enero del 2021.

De acuerdo al cronograma de avance fisico actualizado al 19/02/2
los nuevos avances.
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Adicionales y deductivos de Obra.
La entidad ha autorizado y en evaluacion:

. Adicional y deductivo vinculante n° 0l - De la componente de
semaforizacién (aprobado - RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL
N° 0070).

2. Adicional y deductivo vinculante n® 02 — De la componente de Muros de
proteccion NEW JERSEY (aprobado — RESOLUCION EJECUTIVA
REGIONAL).

3. Deductivo n” 03 - de la componente de reduccion de la berma lateral -
(Aprobado)

4. Deductivo n® 04 — de la componente de reubicacién de postes de teléfono
- (Aprobado)

5. DECLARAR IMPROCEDENTE el pago del adicional n°® 03 07 OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA(en evaluacion por parte de la
Entidad)

6. por ultimo APROBAR el deductivo de obra n® 05; 07 OBRAS DI
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA(en evaluacion por parte de la Entidad)

Mayores y menores metrados.

. Mayores metrados n” 01 — sardinel peraltado- de conocimiento a la
Entidad y opinién a fin de considerar la aprobacion presupuestal,

2. Mayores metrados n” 02 — Movimiento de tierra y sub base de 7.20m en
la via principal prog. 297+280 a la prog. 299+063.193 — Aprobado por
la Entidad.

3. Mayores metrados n” 03 —~ Movimiento de tierra y sub base de 2.00m en
la via principal prog. 295+700 a la prog. 297+280 — Aprobado por la
Entidad.

4. APROBAR los menores metrados n° 01, 07 OBRAS DL
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA (en evaluacion por parte de la Entidad).

5. APROBAR los mayores metrados n° 04, 07 OBRAS DI
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA (en evaluacion por parte de la Entidad)

Ampliaciones de plazo.

— via acto resolutivo

saanoes
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Ampliacion de plazo n° 02 petitorio por 87 dias calendario -
IMPROCEDENTE

Ampliacion de plazo n° 03 petitorio por 40 dias calendario - PROCEDENTE
Ampliaciéon de plazo n® 04 petitorio por 09 dias calendario -PROCEDENTE
Ampliacion de plazo n® 05 petitorio por 90 dias calendario -PROCEDENTE
Ampliacién Excepcional de plazo por 177 dias calendario -PROCEDENTE

Ampliacion de plazo n® 06 petitorio por 05 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo). - PROCEDENTE

Ampliacién de plazo n® 07 petitorio por 03 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo). - PROCEDENTE

Ampliacion de plazo n® 08 petitorio por 30 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo). - PROCEDENTE

Suspension de plazo.

Suspensién n® 01, por causas no imputables al contratista ni a la Entidad desde
el 30/11/2020 hasta el 04/12/2020.

La valorizacion N° 16; del mes de Enero del 2021, con 2.17% total -la cual asciende
a S/. 361,055.12 (TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CINCO
con 12/00 Soles) sin IGV.; este monto se ha descontado al contratista considerando el
al valor de amortizacion que cuenta el CONTRATISTA, por lo que en fin de
salvaguardar los intereses de la entidad se procede aplicar la deduccion al adelanto de
materiales — aun asi se deja a facultad de la Entidad a fin de considerar el criterio
correspondiente.

Los reajustes de la valorizacion n° 16; del mes de Enero del 2021, aplicada con los
indices del mes de Diciembre del 2020 asciende a S/. 9,356.60 (NUEVE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS con 60/100 soles) sin IGV.

Los deductivos a la fecha no se ha aplicado monto alguno es de S/. 00.00 (Cero con
00/100 soles) sin IGV.

La amortizaciéon por Adelanto Directo 10% - segun el avance de la obra. v que ha
sido aplicado por el mismo contratista es de S/. 0.00 (CERO con 00/100 SOLES) sin
IGV.. considerando que esta ya se amortizo en su totalidad por lo que no corresponde.

La amortizaciéon por Adelanto Directo 5% - segun el avance de la obra, y que ha
sido aplicado por el mismo contratista es de S/. 0.00 (CERO con 00/100 SOLES) sin
IGV., se aplica toda la amortizacién a este adelanto.

La amortizacion por Adelanto de Materiales 20%. vy que ha sido aplicado por el
mismo contratista es de S/. 361,055.12 (TRESCIENTOS SESENTA\ ¥~ UN MIL
CINCUENTA Y CINCO con 12/00 Soles) sin IGV

-------------
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- La amortizacion por Adelanto de Materiales 5%, y que ha sido aplicado por el
mismo contratista es de S/. 0.00 (CERO con 00/100 soles) sin IGV.

- La retencion por fondo de garantia es de S/. 0.00 (cero con 00/100 soles) sin IGV, se
presento carta fianza por fiel cumplimiento.

- El Calendario de compromiso a solicitar S/. 11,040.79 (ONCE MIL
CUARENTA con 79/100 SOLES) Inc. IGV., correspondiente al reajuste, ya que
dicho monto no se esta considerando como amortizacion del Adelanto de
Materiales del 20%.

RECOMENDACIONES: :
Como se puede verificar los porcentajes estan dados en funcion al nuevo cronograma de
avance actualizado al 19/02/2021, el cual presenta nuevos avances programados y que
como se puede verificar a la fecha la obra no se encuentra en atraso.

Dentro de los acontecimientos mas importantes, es el avance del CONTRATISTA el cual
haciendo las comparaciones de estos valores entre los avances reales y programados indica
que la obra se encuentra hasta Enero del 2021 un avance real del 2.17%, mientras que en
el acumulado es de 77.26%, el cual con referencia al programado al mes de Enero del
2021 cuenta con un atraso, el cual no es menor al 80%, aun asi se le debe recomendar al
contratista acelerar los trabajos.

Entendiéndose que ya la Entidad ha saneado todas las propiedades desde el 25 de
Noviembre del 2020, la Contratista podra acelerar los trabajos sin problema alguno; por lo
que a fin de poder culminar los trabajos, se le solicita la Entidad definir la necesidad de los
accesos a fin de considerar si corresponde o no la ejecucion de los mismo y a cargo de
quien se encuentra, asi como la partida de Luminarias, las cuales han sido cursadas a la
supervision, sin tener conocimiento o comunicar del estado de Este sobre su
continuidad laboral, asi como del costos por mayores prestaciones - asi mismo se
espera saber por parte de la Entidad - el estado de la progresiva 299+040, en el cual se
le comunica a la Entidad que al no poder reubicar los postes de media Tensién, se le
recomienda considerar una berma central tipo Isla, la misma que posteriormente
implicaria una modificacion en dicha progresiva- la cual se espera el pronunciamiento
de la Entidad y ordenar al contratista su ejecucion.

Finalmente  esta  supervision DA CONFORMIDAD A LA PRESENTE
VALORIZACION n° 016 del mes de Enero del 2021, para su pago correspondiente.

Ast mismo debera de tomar las recomendaciones sobre la seguridad en obra para evitar
posibles accidentes que afecten el desempefio de la obra.

Se le recomienda pagar a la entidad dentro de sus plazos a fin que el contratista cuente con
el financiamiento respectivo y no se paguen interese por demoras en su pago

Atentamenta,

I LEEER]
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