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1.00 GENERALIDADES

1.01 DATOS GENERALES DE LA OBRA

S
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Contrato de Obra :N°001-2019-GORE ICA
Contratista : CONSORCIO GUADALUPE
=  Construccién y maquinarias del Sur SAC RUC: 20367759551 (99%
participacion).

= Empresa de servicios integrados de ingenieria y construccion SRL RUC:
20494642582 (01% participacion).

Nombre de la Obra : “Mejoramiento de la Carretera Departamental IC-
114, Tramo Progresiva km 292+200.00 (Estadio
Guadalupe) - Km 299+026.19 (El Alamo),
provincia de Ica, Departamento de Ica”.
Ubicacion :
=  Distrito Ica- Subtanjalla — Salas Guadalupe
=  Provincia Ica
=  Departamento Ica
Modalidad del Contrato sistema de Precios Unitarios
Fecha de Contrato de Obra 24/05/2019
Monto referencial de E.T. S/.19°687,765.83 Soles inc. IGV
Monto Contratado S/.19°620,000.00 Soles inc. IGV

Factor de relacion

Plazo de Ejecucion

Fecha de entrega de terreno
Fecha de Inicio de Obra
Fecha de culminacién Prog.
Ampliacion de plaza n° 01
Ampliacion de plazo n° 02
Ampliacién de plazo n° 03
Ampliacién de plazo n° 04
Ampliacion de plazo n° 05

Ampliacion excepcional de plazo :

Ampliacién de plazo n® 06
Ampliacion de plazo n° 07

Ampliacion de plazo parcial n° 08 :

Ampliacion de plazo n® 09
Ampliacién de plazo n°® 10
Ampliacién de plazo n® 11
Fecha de culminacién aprobado
Ampliacién de plazo n° 12
Carta Fianza fiel cumplimiento

Supervisor de obra
Contrato de Supervision

99.65580%

270 dias Calendario
27/05/2019
07/06/2019
02/03/2020
Improcedente
Improcedente
Procedente por 40 dias calendarios
Procedente por 09 dias calendarios
Procedente por 90 dias calendarios
Procedente por 177 dias calendarios
Procedente por 05 dias calendarios
Procedente por 03 dias calendarios
Procedente por 30 dias calendarios
Procedente por 40 dias calendarios
Procedente por 30 dias calendarios
Improcedente

30/04/2021

En evaluacion por la entidad

CARTA FIANZA N° 001142673900-BANCO
PICHINCHA

Vigencia de la fianza desde el 22/05/2019
hasta el 10/05/2021- del CONTRATISTA
EJECUTOR

Consorcio Double Track
N° 002 -2018-GORE-ICA
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=  Fecha de Suscripcion : 17/12/2018
=  Monto Contrato Supervisor - S/. 707,885.65 Soles inc. IGV
=  Carta Fianza fiel cumplimiento : CARTA FIANZA N° 1214019-2018-FOGAPI

De la supervision de obra — vigente.
1.02 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las metas ejecutadas son las siguientes:
La presente valorizacion N° 19 correspondiente al mes de Abril del 2021, de la
obra: “Mejoramiento de la carretera Departamental IC 114 tramo Prog. Km.
292+200 (Estadio de Guadalupe) — Km. 229+026.19 (El Alamo), provincia de Ica
— Departamento de Ica”, para cuyo efecto nos hemos constituido In situ, materia
de evaluacion de los metrados con la finalidad de cumplir con los trabajos de
campo a nivel de ingenieria y se pueda realizar la valorizacion.

Para las caracteristicas técnicas y el dimensionamiento del tramo de Carretera del
proyecto, se ha tomado en cuenta el Manual de Disefio de Carreteras del MTC;
donde la estructura de la via proyectada cumple con la exigencia del crecimiento
poblacional, vehicular y peatonal en el horizonte de vida util del proyecto,
teniendo presente los rasgos basicos de los distritos aledafios.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO SEGUN E.T.

Descripcion Detalle

Kilometro Inicial Km 2 92+200.00 (Estadio Guadalupe)

Kilometro Final Km. 299+026.19 (El Alamo)

Longitud Total 6.97 Km aprox.

Clasificacion Red Vial Departamental o Regional.

Segiin su Funcién Articula basicamente a la Red Vial
Nacional con la Red Vial Vecinal o Rural

Segin la demanda Superior (IMD 8,637 vehiculos x dia)

Velocidad del Proyecto 40 kph a 80 kph
Ancho de la Calzada Via Principal 7.20m1 y 5.00ml prom.

Via Auxiliar
Ancho de Berma En Via Principal 1.8oml
Bombeo 2%
Carpeta Asfaltica Asfalto en Caliente 3",2" 1.5"

El Proyecto 'MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL
IC-114 TRAMO PBOG. KM 292+200.00 (ESTADIO GUADALUPE) — KM.
299+026.19 (EL ALAMO), PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE
ICA" consiste en:

a) La demolicion de estructuras existentes como: sardineles peraltados, veredas,
muros y estructuras en canales o alcantarillas.

b) El desmontaje de letreros, asi como la reubicacién de Paneles Publicitarios,
Postes de media y baja tension, y Telefonia ubicados en el 4rea de ejecucion del
proyecto.

¢) Construccion de una calzada 7.20m1 de ancho de pavimento, mas 2 bgrmas:
una central de 4.00m y una lateral de 1.80m de ancho respectivamente.

Ing. M0
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d) El pavimento a construir estd disefiado para una vida qtil de 20 afios. Esta
conformada por una carpeta asfaltica en caliente de 3" para la via principal, 2"
para la Pista Auxiliar, y 1.5" para la Berma Lateral.

e) La ubicacion de seiializacion vertical y horizontal, que contempla el tema de
seguridad vial, entre reglamentarias, preventivas e informativas, asi como el
pintado de lineas continuas, discontinuas y marcas en el pavimento.

f) Construcciéon y Ampliacion de Canales o Alcantarillas, ubicados en el area de
ejecucion del proyecto.

g) La construccion de sardineles peraltados de concreto para confinamiento del
pavimento y que bordean el separador central.

h) Construccion de Muros de Proteccion de Concreto Armado en la berma central
y Muros de Contencion en puntos estratégicos del proyecto.

i)La Ejecucion de obras de infraestructura eléctrica como redes distribucion
primaria, redes de alumbrado puiblico y semaforizacion, a lo largo del area de
trabajo, que lo conforman las excavaciones, concreto simple, colocacion de
postes, tendido de cables eléctricos, medidores, Subestaciones, tableros de
control, seméforos aéreos y peatona les, etc.

CAPITULO 11

CONTROL ADMINISTRATIVO

2.1

2.2

Implementacién de Medidas de Seguridad a Trabajadores

Durante el mes de Abril 2021, el Ejecutor de la obra ha cumplido con los materiales
e implementos de seguridad a los trabajadores en obra el mismo que esté a cargo del
Ing. Reyes — por parte de la contratista; por otro lado se le recuerda que; la empresa
tiene la necesidad de implementar las medidas de seguridad a fin de evitar los
lamentables accidentes, en caso de caidas o accidentes de trafico considerando que se
encuentra trabajando en la Panamericana Sur.

Se comunica al contratista que, de existir un riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de los trabajadores, se ordenara la inmediata paralizacion o la
prohibiciéon de los trabajos o tareas, conforme a los requisitos y procedimientos
establecidos en la Ley 28806, Ley general de Inspeccion del Trabajo.

“Los trabajadores que sufran algin accidente de trabajo o enfermedad ocupacional
tienen derecho a las prestaciones de salud necesaria y suficientes hasta su
recuperacion y rehabilitacién, procurando su reinsercion laboral”; es obligacion de la
empresa y se velara porque se cumpla.

Se verifica que el contratista ha implementado su plan de Control prevencion y
vigilancia COVID-19, el cual tiene como funcion principal velar que los
trabajadores que estén laborando se encuentren libres de riesgo y a su vez
eviten contagiar al resto de trabajadores.

Personal de Obra y Personal Administrativo.

El CONTRATISTA, durante el mes de Abril del 2021 ha realizado la capacitacién
referente a los controles de seguridad (los mismos que son realizados en horas de la
mafiana antes de ingresar a sus labores — tal y cual se presentan en el panel
fotografico), calidad y pl‘Odl.lCClOﬂ del trabajo, los cuales son orientado yfpor el equ;po
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debera de adjuntar los informes correspondientes, asi mismo debe de considerar, los
pagos de Conafovicer, ESSALUD, y otros beneficios de los trabajadores.

Con respecto al personal administrativo cuenta con las condiciones comedor, SS.HH.
y un ambiente adecuado donde el personal cumple correctamente con sus funciones,
asi como las oficinas para el personal técnico y administrativo.

Frente a estas dificultades que tiene el personal técnico-administrativo, la logistica se
mantiene en orden y pone a disposicion de los materiales requeridos en obra.

Asi mismo en referencia al personal de obra, estos vienen utilizando los implementos
de seguridad de implementacion de plan COVID 19.

CAPITULO 11

3.0 CONTROL DE AVANCE DE OBRA.

3.1 Control de Avance Fisico
3.1.1. Programacion de Obra
Se adjunta en la siguiente hoja.

3.1.2 Descripcion de los Trabajos Realizados en el periodo
Los trabajos y partidas son los considerados en el cuaderno de obra los mismos que
se detallan a continuacion.
Metrados de la valorizacion N° 019 del mes de abril del 2021:

OBRA “Mejoramiento de la carretera Departamental IC 114 tramo Prog. Km. 292+200 (Estadio de Guadalupe) — Km.
299+026.19 (El Alamo), provincia de Ica — Departamento de Ica”

UBICACION : SUBTANAJALLA- SALAS - ICA - ICA - ICA
DURACION: 270 DIAS CALENDARIOS

103

Departamento: ICA  Provincia: ICA Distrito: ICA
METRADO
Ne PARTIDA oD | meme. | e R remso | m
DO
01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE glb 1.00
* MAQUINARIAS Y EQUIPOS i 0.80 0.20 1.00 0.00
01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO km 6.98 6.98 0.00 6.98 0.00
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD
01.03 VIAL glb L 1.00 0.00 1.00 0.00
01.04 OFICINA 'Y ALMACEN PROVISIONAL glb 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
01.05 SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS b 1.00
: P/PERSONAL OBRERO g 1.00 0.00 1.00 0.00
01.06 DEMOLICION DE VEREDAS DE E=0.10m m2 762.70 762.70 0.00 762.70 0.00
01.07 DEMOLICION DE SARDINELES PERALTADOS m 934.40 934.40 0.00 934.40 0.00
DEMOLICION DE MUROS Y ESTRUCTURAS EN
01.08 CANALES 3 nR 1382] 000 13.82 0.00
01.09 DEMOLICION DE VIVIENDAS EXISTENTES m3 1,005.86 100586 0.00 1,005.86 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON
01.10 MAQ. D. PROM=10 km i B 20399 | 000]  203990] 000
01.11 DESMONTAJE DE LETREROS MENORES und 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00
01.12 REUBICACION DE LETREROS MAYORES und 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00
01.13 REUBICACION DE SEMAFOROS und 4.00 4ol 000 4.00 0.00
) Omar Rosas Lum
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01.14 NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL und 17.00 o0l ene 17.00 0.00
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO m3 [3401490|  3401490] 000] 340149 0.00
REPARACION DE CONEXIONES DE AGUA Y
i ALCANTARILLADO il PR 20000  0.00 200.00 0.00
oy CONFORMACION, COMPACTACION Y g -
: MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE A73. 17475.64 | 253247  14943.17| 253247
- PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE < o
. SUBRASANTE . 2066592 | 467.33|  21,13325| 80546
PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE SUB
02.05 BASE m2 | @3,17621| 5559326 os| 6317621 0.00
RELLENO CON EQUIPO MATERIAL PROPIO SIN
02.06 COMPACT. i | e 536753 | 00|  5367.53 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON
02.07 MAQ. D. PROM=10 km m3 | 388SIB4|  spusige|  000] 3885184 0.00
03 SUBBASES Y BASES
03.01 SUB BASE GRANULAR E=0.30m m2 | 17,475.64 17,475.64 0.00 17,475.64 0.00
03.02 BASE GRANULAR E=0.30m m2 | 80,651.85 79,889.04 |  186.85 80,075.89 | 575.96
03.03 BASE GRANULAR E=0.25m m2 | 21,938.71 19,282.88 | 2.110.37 2139325 545.46
il RECUPERACION Y ESTABILIZACION DE BASE o =
: GRANULAR EN VIA EXISTENTE E=0.25m : 0.00| 73481 734.81 0.00
04 PAVIMENTACION
04.01 IMPRIMACION ASFALTICA m2 | 98,174.23 91,871.99 | 5.252.08 97,124.07 | 1,050.16
04.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3" m2 | 56,305.31 54,076.26 234.11 5431037 | 1,994.94
04.03 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 | 20,955.54 19,371.08 | -618.50 18,752.58 | 2,202.96
04.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1 172" m2 | 20913.39 20,170.13 | 1,171.91 2134204 | 42865
05 SENALIZACION 93,617.47
05.01 SENALES VERTICALES
0501.01 | SENAL PREVENTIVA (0.60m x 0.60m) und 11.00 ol 000 11.00 0,00
SENAL REGLAMENTARIA RECTANGULAR (0.60m x
05.0.02 | 90m) il 24.00 2400 000 2400 000
SENAL INFORMATIVA RECTANGULAR (1.35m x
05.0.03 | 5om) oad i 100|000 100 000
0501.04 | POSTES DE SOPORTE DE SENALES und 36.00 3600| 000 36,00 0,00
05.02 SENALES HORIZONTALES
SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS
05.0201 | REFLECTIVAS (0JO DE GATO) und 70.00 0.00| 7000 7000| 000
PINTURA DE TRAFICO EN LINEA DE 10cm (INC.
050202 | | INEA CONTINUA Y DISCONTINUA) m | 2266741 3026674 | 3.00000| 2326674  0.00
050203 | PINTURA DE TRAFICO DE SIMBOLOS m2 | 1,597.69 1397.69| 200,00 1.597.69 0.00
05.02.04 PINTURA DE TRAFICO EN SARDINELES m 15,432.97 15,432.97 0.00 15.432.97 0.00
050205 | PINTURA DE TRAFICO EN MURO DE PROTECCION = pm
s DE BERMA CENTRAL ' 652.10| 000 652.10 0.00
06 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
06.01 ALCANTARILLAS
060101 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.01.01 | EXACAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 243.04 243.04 0.00 243.04 0.00
RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL
06.01.01.02 | ppopio m3 95 89.55| 0.0 89.55 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON
06.01.01.03 | \ii) D. PROM=10 km md | 22640 22640 000 226.40 0.00
060102 | CONCRETO SIMPLE
06.01.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C.H 1:10 m2 236.22 236.22 0.00 23622 0.00
060103 | CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=245 kg/em2 TIPO V
06.01.03.01 | b/ A1 CANTARILLAS m3 15091 1 0.00 15091 0.00
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06.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ALCANTARILLAS | m2 475.89 475.80 0.00 475.89 0.00
06.01.03.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg | 27,464.02 27,464.02 0.00 27.464.02 0.00
0601.04 | JUNTAS
06.01.04.01 | JUNTAS DE SELLO ELASTOMERICO E=3/4" " 56.60 s6.60 LGNS 56.60 0.00
JUNTA WATER STOP DE PVC DE 3" PROVISION Y
06.01.04.02 | o1 6CADO 0.9 6000 000 60.00 0.00
e SARDINELES PERALTADOS EN PISTA AUXILIAR ¥
. BERMAS
060201 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.02.01.01 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/SARDINELES m3 150.15 133.00 17.1 150.15 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON
06.02.01.02 | 1200 D. PROM=10 km w3 19520 17290 2230 19520 000
060202 | CONCRETO SIMPLE
06.02.02.01 [ SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 461.87 408.47 53.40 461.87 0.00
060203 | CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO Fe=210 kg/em2 TIPO V
06.02.03.01 | 5/ ARDINELES PERALTADOS m3 i 10230 | 1347 115.47 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SARDINELES
06.02.03.02 | prp ALTADOS m2 | 92306 816.54 | 10652 923.06 0.00
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/em2 GRADO 60
06.02.03.03 | p/s ARDINELES PERALTADOS iy | sy 743003 | 95994 838997  0.00
060204 | JUNTAS
06.02.04.01 | JUNTA DE DILATACION DE 1" m 461.70 408.40 5330 461.70 0.00
06.03 SARDINELES PERALTADOS EN BERMA CENTRAL
060301 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.03.01.01 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/SARDINELES | m3 | 60256 P oy 00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON
06.03.01.02 | \s0 1y PROM=10km mi | R 78333 | 000 78333 0.00
060302 | CONCRETO SIMPLE
06.03.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 1,853.47 1,853.47 0.00 1,853.47 0.00
060303 | CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO Fo=210 kg/em2 TIPO V
06.03.03.01 | b/ ARDINELES PERALTADOS mi | 46348 46348 000 463.48 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SARDINELES
06.03.03.02 | bER ALTADOS nZ | NN 370791)  ee0] 370791 0.00
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/em2 GRADO 60
06.03.03.03 | /s ARDINELES PERALTADOS kg | 3368967 3308067 000] 3368067 0.00
06.03.04 | ANCLAJES
06.03.04.01 | ANCLAJE DE ACERO EN CONCRETO m 9.78 978  0.00 9.78 0.00
060305 | JUNTAS
06.03.05.01 | JUNTA DE DILATACION DE 1" m 1,853.55 1,853.55 0.00 1,853.55 0.00
06.04 MUROS DE CONTENCION
060401 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.04.01.01 | EXCAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 19725 19725 R p—— 050
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON
06.04.01.02 | \4AQ. D. PROM=10 km ma | 2%4 25643 0.00 256.43 0.00
060402 | CONCRETO SIMPLE
06.04.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 189.69 189.60 I a0 189.69 0.00
060403 | CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kg/em2 TIPO V
06.04.03.01 | pA{)ROS DE CONTENCION s 93.56 9356] 000 93.56 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MUROS DE
06.04.03.02 | CONTENCION mZ | 50 32301 000 323.01 0.00
ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/em2 GRADO 60
06.04.03.03 | p/\s;ROS DE CONTENCION kg | 654985 654985 0,00 6,549.85 0.00
)
_ £ B Y
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06.04.04 JUNTAS
06.04.04.01 | JUNTA DE DILATACION DE 1" m 128.40 128.40 0.00 128.40 0.00
06.05 MURO DE PROTECCION EN BERMA CENTRAL
06.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.05.01.01 | EXCAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 187.49 0.00 0.00 0.00 187.49
06050192 | MAQ D PROM=I0km | w3 | 2 oo oo  ooo| 2374
06.05.02 CONCRETO SIMPLE
06.05.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 326.05 0.00 0.00 000 32605
06.05.03 CONCRETO ARMADO
06059301 | b MURO DE PROTECCION EN BERMACENTRAL | ™ | 39517 ooo| 00|  oo0| 39517
06050302 | pRGTECCION EN BERMA CENTRAL. m | o7 oo| om|  ow| snm
06.05.03.03 | ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 7.400.91 0.00 0.00 0.00| 740091
07 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
07.01 REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA 10-22.9 KV
07.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
07.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE POSTES und 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00
07010102 | ik RAMIENTAS A ZONADE OBRA- b | 10 0| o] 1w o
07.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.01.02.01 | EXCAVACION DE HOYO PARA POSTE CA.C. DE 13m | und 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00
07.01.02.02 | EXCAVACION PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | und 20.00 20,00 0.00 20,00 0.00
i iﬁ%ﬁf?&gﬁf S g 3 i 7875|000 7875|000
07.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE

CONCRETO ARMADO
07.01.03.01 | POSTES DE CONCRETO DE 132m/400kg/180mm/375mm | und 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00
07.01.03.02 | SOLADO PARA POSTES m3 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
07.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES

ELECTRICOS
07.01.04.01 | CABLE AAAC 1x50mm2 m 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00
07.01.04.02 | CABLE NYY 3-1x35mm2 m 50.00 50.00 0.00 50.00 0.00
07.01.04.03 | CRUZADA CON DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS m 85.00 85.00 0.00 85.00 0.00
07.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADOS
07.01.05.01 | ARMADO DE DERIVACION und 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00
07.01.05.02 | ARMADO DE SUB ESTACION MONOPOSTE und 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00
07.01.05.03 | ARMADO DE SECCIONAMIENTO MEDICION und 5.00 5.00 0.00 500 0.00
07.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR
07.01.06.01 ms‘fORMADOR TRIFASICO DE 25 KVA; 10-22- e 5.00 0 om - -~
07.01.06.02 gllSLCﬁ;g)]:ADOR DE FUSIBLE TIPO CUT-OT DE 150 KV aad 15.00 o - 000 600
07.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
07.01.07.01 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN MEDIA TENSION | und 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00
07.01.07.02 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSION und 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00
07.01.08 PRUEBAS ELECTRICAS EN MEDIA TENSION
07.01.08.01 | PRUEBA DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR und 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00
07.01.08.02 | PRUEBA DE RESISTENCIA A PUESTA A TIERRA und 5.00 3.00 0.00 3.00 2.00
07.01.09 SISTEMA DE MEDICION 3
07.01.09.01 | MURETE PORTAMEDIDOR und 6.00 0.00L /1600 6.00 0.00

Ing. AlaiOmar Rosas Ledn
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070110 | CONEXIONADO DE LA OBRA
TRAMITE PARA LA CONFORMIDAD DE PROYECTO
07.01.10.01 | N Bl ECTRODUNAS SAA glb 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
07.01.10.02 | CONEXION EN CALIENTE glb 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00
07.02 RED DE ALUMBRADO PUBLICO
070201 | TRABAJOS PRELIMINARES
07.02.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS m | 659293 65929 |  000] 659293 0.00
07.02.01.02 | TRAZO Y REPLANTEO DE POSTES und | 396.00 196.00 I LS 196,00 200
07.0202 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN T.N, PICABLE
07.02.0201 | hp ENERGIA m3 | 230753 230753 000] 230753 0.00
07.02.02.02 | EXCAVACION MANUAL PARA POSTES m3 | 22810 228.10 [ p— 0.00
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TN,
07.02.02.03 | p/cpizADAS " 70.66 7066| 000 70.66 0.00
REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE
07.02.02.04 | 7 A\NJAS C/EQUIPO m2 | 65929 65929 | 000| 65929 0.00
RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL
07.02.02.05 | ppopio m3 | 1,006.60 1,00660|  0.00 1,006.60 0.00
RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MATERIAL
07.02.02.06 | 1 pRESTAMO m3 | 1345.08 134508)  000] 134508 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON
07.02.0207 | \{A0. D. PROM=10 km m3 | 207958 207958  000|  2079.58 0.00
07.0203 | CRUZADAS
07.02.03.01 | CRUZADA CON DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS i 14720 14720 L 14720 0.00
07.0204 | CABLES
07.02.04.01 | CABLE NYY 3-1x35mm2 m 6,592.93 6,592.93 0.00 6,592.93 0.00
07.02.04.02 | CABLE NYY 2-1x6mm2 m | 3.564.00 3.56400]  000]  3.564.00 -
07.0205 | TABLEROS ELECTRICOS
07.02.0501 | TABLERO DE CONTROL DE ALUMBRADO und 6.00 00 560 0.00
07.0206 | SUMINISTRO E INSTAL. DE POSTES DE ALUMBRADO
POSTES DE CONCRETO ARMADODE
07.02.06.01 | g 200kg/120mm/240mm und | 39600 39600 | 000 39600 0,00
070207 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE
02. ILUMINACION
LUMINARIA VAPOR DE SODIO 150W+PASTORAL DE
07.02.07.01 | 5ps/1 89/1.74/1.5"0+ABRAZADERA DE FG'120mme | "M | 396.00 19000 000 190.00 |  206.00
07.02.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
07.02.08.01 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSION | und 5.00 500 Y 00 200
07.02.09 | PRUEBAS
07.02.09.01 | PRUEBA DE AISLAMIENTO und 6.00 0.00 6.00 6.00 0.00
07.02.09.02 | PRUEBA DE ILUMINACION und 6.00 0.00 [N 0.00 6.00
08 SEMAFORIZACION
08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.01.01 | CORTE Y DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA m2 59.02 00l em 000l s
08.01.02 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/SEMAFOROS m3 | 21814 0.00 IR Py
08.01.03 | BASE GRANULAR E=0.30m m2 59.00 o0 IR —_—
08.01.04 | IMPRIMACION ASFALTICA m2 59.00 0.00 I oo 000l 39.00
REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE
08.01.05 | pp 3 m2 59.00 000] 000 000| 5900
RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON
08.01.06 | \4 A TERIAL DE PRESTAMO m3 114.50 000| 000 000| 11480
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON
08.01.07 | \yAQ. D. PROM=10 km m3 | 28358 000| 000 000| 28358
08.02 CONCRETO ARMADO £
080201 | CONCRETO PREMEZCLADO fc=210 kg/em2 TIPO | m3 11.00 0.000 000] 1100
7~ Omar Rosas Ledn
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P/DADOS EN SEMAFOROS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/BASES EN
08.02.02 | gpMAFOROS m2 251 0.00 0.00 0.00 251
08.02.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/em2 ke 486.71 0.00 I 0ok Pl i—
i SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA
METALICA 0.00
SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA
08.0301 | METALICA Y ACCESORIOS PARA SEMAFORO und 11.00
VEHICULAR TIPO SEMIPORTICO O BANDERA 000| 000 000| 1100
o SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES
ELCTRICOS 0.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE
08.04.01 | CONTROL DE 4x1.5mm2 m 59215 000 000 000| 59218
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE
08.04.02 | (ONTROL DE 3x1.5mm2 - i 000/ 000 000 592.18
080103 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE - p——
04 ACOMETIDA DE 2x1.5mm2 : 000] 000 000 59218
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE
08.04.04 | \COMETIDA DE 2x4mm2 m 100.00 000] 000 000 100.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO
08.04.05 | bp |y 10mm2 TW - 400.00 000] 000 0.00| 400.00
08.04.06 CAJA DE PASO TIPO CE-2 und 18.00 0.00 0.00 0.00 18.00
CANALIZACION PARA LAS INSTALACIONES
08.04.07 ELECTRICAS m 40921 0.00 0.00 000| 40921
08.0408 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA und 5.00 0.00 L L R 0.00 P
080409 | SUMINISTRO DE EE.EE. (INC. MURETE) und 5.00 0.00 R 0.00 5.00
08.05 SUMINISTRO E INSTALACION SEMAFOROS
08.0501 | CONTROLADOR DE TRAFICO (SUM. E INSTALAC.) und 5.00 000l o000 0.00 5.00
080502 | SEMAFORO AEREO VEHICULAR 1C-3L. CON LED'S und 11.00 000 I L Rae 000| 1L.00
08.0503 | SEMAFORO ADOSADO VEHICULAR 1C-3L CON LED'S | und 11.00 000 IR . R
08.0504 | SEMAFORO PEATONAL IC-2L CON LED'S und 11.00 0ol 000 000! 1100
SEMAFORO AEREO CONTADOR CUENTA
08.0505 | REGRESIVA CON LED'S uid 100 000| 000 000| 1100
09 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
09.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 oo IS e .00

3.1.3 Porcentaje de Avance Real en el Periodo y Porcentaje de Avance Acumulado.

Fecha de inicio real 07 de Junio del 2019.
Los avances acumulados a abril del 2021.

De acuerdo al cronograma de avance fisico actualizado, se tiene los nuevos

avances.

Avance anterior Actual Acumulado
Real 78.58% 3.57% 82.15%
Programado 81.11% 3.29% 84.40%

Segin el Cronograma fisico de obra actualizado - Esto deduce que el contratista
tiene un avance acumulado real de 82.15% lo cual corresponde a lo realmente
ejecutado de las partidas contractuales sin tomar en cuenta las modificaciones

ocasionadas.

3.1.4. Cumplimiento de los Cronogramas de Ejecucién-Ruta Critica.
EL cronograma de avance fisico ha sido actualizado al 30/04/2021, de acuerdo a
los meses donde ha sido afectado, el avance contractual, en este sentido se deja

y I
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al componente de electrificacion de la obra, se encuentra en tramite de aprobacion
via acto resolutivo el Adicional y deductivo vinculante del componente de
electrificacion.

3.2 Control de Avance Financiero

3.2.1. Control de Adelanto Directo o Anticipo, Control del cumplimiento del Plan de
utilizacion- Solicitud, Cancelacion, Deducciones, Amortizaciones.

S/. 19,620,000.00

S/. 1,962,000.00

MONTO CONTRATO S/IGV S/.16,627,118.64 AlC= 0.10000
MONTO ADELANTO S/IGV S/.1,662,711.86
TOTAL AMORTIZACIONES (S/IGV)
VALORIZACIONES A Y
MES . .
DE OBRA A.DIRECTO | DIRECTO | MATERIALES | A.MATERIALES
(10%) (5%) (20%) (5%)
VAL. N° 01 Jun-19 159,168.43 218,410.69
VAL. N° 02 Jul-19 152,928.47 305,856.93
VAL. N° 03 Ago-19 167,817.00 335,633.99
VAL. N° 04 Set-19|  200,202.34 400,404.68
VAL. N° 05 Oct-19 85,889.88 171,779.76
VAL. N° 06 Nov-19 73,408.72 146,817.44
VAL. N° 07 Dic-19 86,577.73 173,155.45
VAL. N° 01 MAY. Ene-20
METRADOS N° 2 174,706.20 a
VAL.N°01 MAY. —
METRADOS N° 3 o - ’
VAL. N° 08 Ene-20 181,359.29 362,718.60
VAL. N° 09 Feb-20 60,519.71 121,039.42
VAL. N° 10 Mar-20 619.45 1,238.90
VAL.N° 11 Ago-20 28.540.15 57,080.29
VAL. N° 12 Set-20 23,736.97 11,868.48 47.473.93
VAL.N° 13 Oct-20 | 267,237.53 17,278.24 47,917.59 17,278.24
VAL. N° 02 Sl
ADICIONAL N° | sl 100,000.00
VAL. N° 14 Nov-20 17,231.67 68,926.68 262,755.09
VAL. N° 03 MAY. Die20
METRADOS N° 2 o " 57,884.02
VAL. N° 15 Dic-20 24.631.28 98,525.12 377,798.33
VAL.N° 16 Ene-21 18,052.76 227,362.11 115,640.25
VAL.N° 17 Feb-21 3,752.75 76,019.02
VAL.N° 18 Mar-21 16,269.14 319,430.87
VAL. N° 03
ADICIONAL N° 1 Mar-21 94,501.43
VAL. N° 01 MAY.
METRADOS N° 1 Mar-21 118,927.47
VAL.N°19 Abr-21 609,548.50
TOTAL AMORTIZACIONES 1,662,711.87 | 709,632.82 | 3,325423.73 83!,36&33
b Omar Rosas Ledn
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3.2.2 Control de Valorizaciones o Liquidaciones Mensuales.
En cuanto al control de valorizaciones esta se lleva de la siguiente manera:

VALORIZACION %ﬁfﬁ Acxﬁgaxono ooy OBSERVACION
A130 de Junio 2019 | 1,591,684.32 | 1,591,684.32 9.57% M
Al31 de Julio 2019 | 1,529,284.65 | 3,120,968.97 18.77% e it
Al31 de Agosto 2019 | 1,678,169.95 | 4,799,138.92 28.86% A
Al 30 de Setiembre 2019 | 2,002,023.39 | 6,801,162.31 40.90% s L PN, o
Al31 de Octubre 2019 | 858,898.78 | 7,660,061.09 46.07% i O BRI,
Al30 de Noviembre 2019 |  734,087.19 | 8,394,148.28 50.48% o ol
Al31 de Diciembre 2019 | 865,777.25 | 9,259,925.53 55.69% e
Al31deMarzo2020 | o0 4eo oo | 10,167,382.22 61.15% AL SO
A129 de Febrero 2020 |  605,197.10 | 10,772,579.32 64.79% P e L
Al 15 de Marzo 2020 6,194.51 | 10,778,773.83 64.83% E.,.. 0 SR
Al31 de Agosto del 2020 |  285,401.47 | 11,064,176.37 66.55% Buen avance de cjecucion
AL30 de Setiembre 9| 237,360.65 | 1130154602 | 67.98% Buen avance de gjocucide
A131 de Octubre del 2020 |  345,564.82 | 11'647,110.60 70.05% G o
Al30 de Noviembr;od;(: 34463342 | 11'991.744.02 72.12% Atraso scgc:n '?oeﬁcol;m obra
Al Diciembre del 2020 |  492,625.59 | 12'484,369.61 75.08% L Srals o
Al31 de Enero del 2021 |  361,055.12 | 12'845,423.90 77.26% Rt e
A128 de Febrero del 2021 |  75,055.08 | 12,920,478.98 71.71% et
Al31 de Marzo del 2021 | 145,382.77 | 13,065,861.75 78.58% it
Al30 de Abril del 2021 | 593,716.58 | 13,659,578.33 82.15% s e

Nota: Dichos Montos sin /IGV.

VALORIZACIONES POR ADICIONALES Y MAYORES METRADOS

MONTO
VALORIZACIONES DE | MONTO ACTUAL
M.M Y ADICIONALES s, AR OBSERVACION
M.M.# 02-V. 01 719,593.44 TR o LERCINERCR_
MM#03V.01 | Ene.20 186,267.95 T A I el Y
AD. # 02- V. 01 163,379.47 P T T e L
AD. #02-V.02 Feb-20 134,747.96 1,203,988.82 mﬁ&",‘““; ; . D
Ing. / [okft Omar Rosas Ledn
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MM # 02-V-02 Ago.20 71,042.50 1,275,031.32
AD. #01 - V.01 Semaf. | 359,074.14 IR | o s
NORMAL EJECUCION POR
MM # 02-V-03 Dic. 20 67,095.43 LTSI | YOG ST R R R0
AD. #01 - V.03 Semaf. 108,527.74 1,985,404.83 ATRASO EN LA EJECUCION
NORMAL EJECUCION POR
MM # 01-V-01 Mar-21 205,964.00 LILIRNEY oot et Cil ERDARD
TOTAL 2,191,368.83

Nota: Dichos Montos con /IGV.

OTRAS VALORIZACIONES POR GASTOS GENERALES

VALORIZACIONES DE . MONTO
GASTOS GENERALES coviD | MONTOACTUAL 1 acumuLapo OBSERVACION
19 Y OTROS ’ S/.

R.G.R. 074 -V-01 Oct.20 S/ 164,760.04 S/164,760.04 | pAGADO POR LA ENTIDAD
R.G.R. 152 -V-01 Dic. 20 S/ 74,030.87 S/74,030.87 | pPAGADO POR LA ENTIDAD
R.G.R. 152 -v-02 Feb. 21 S/110,297.05 S/ 349,087.96 EN EVALUACION POR LA

ENTIDAD

TOTAL S/. 349,087.96

Nota: Dichos Montos con /IGV.

3.2.3 Determinacion del Avance Financiero
Para la determinacion del avance financiero se tomé en cuenta la valorizacion
actual que asciende a la suma de s/. 00.00 soles (S/IGV), debido a que se esta
amortizando todo el monto valorizado en el adelanto de materiales y la misma que
corresponde a la valorizacion mensual N° 19 del mes de abril 2021.

3.2.4 Comparacion entre el Avance Financiero y el Avance Fisico.

El avance fisico estd en relacion con el avance financiero segin el siguiente

cuadro:

Descripeion actﬁgl%.:gn()%) a(;:l:ri:::::i(c% ) Observacion

e | v | s [EXER S
3‘1,?(;';)32-0719 2 420 :uezxfiagwggal?fdzdén «
s | oo | oo |38k e e i
o | 12om | rom |5 moch i omal seciiin
Tamn | e | s SR v o &
oty | sah | sam |5 sl ormal seaicn G
N | s | sam | woch el o &

itOmar Rosas Leon
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Val 09- al Se aprecia una normal ejecuciéon  de
29?02 it 3.64% 3.64% acuerdo al calendario actualizado al
12/01/2021
val 10- al Se aprecia una normal ejecucion de
| 5?03 aogo 0.04% 0.04% acuerdo al calendario actualizado al
12/01/2021
Val 11-al 1.72% 1.72% Segin el qltimo calendario actualizado al
31/08/2020 e e 12/01/2021, se encuentra en buen avance.
Val 12- al 1.43% 1.43% Segtin el qltimo calendario actualizado al
30/09/2020 e e 12/01/2021, se encuentra en buen avance.
Val 13- al o " Segiin el Gltimo calendario actualizado al
31/10/2020 i s 12/01/2021, se encuentra atrasada.
Val 14- al G " Segiin el ltimo calendario actualizado al
30/11/2020 2% 207% 12/01/2021, se encuentra atrasada.
Val 15- " a Segin el dltimo calendario actualizado al
al 31/12/2020 296% 2.96% 12/01/2021, se encuentra atrasada.
Val 16- 2.17% 2.17% Segin el ultimo calendario actualizado al
al 31/01/2021 e e 19/02/2021, se encuentra atrasada.
Val 17- « . Segun el ultimo calendario actualizado al
al 28/02/2021 0A45% 0.45%  |31/03/2021, se encuentra atrasada.
Val 18- 1.96% 1.96% Segin el 1ltimo calendario actualizado al
al 31/03/2021 ue . 31/03/2021, se encuentra atrasada.
Val 19- o a Segim el Gltimo calendario actualizado al
al 30/04/2021 3.57% 3.57% 30/04/2021, se encuentra atrasada.
TOTALES 82.15% 82.15%

3.2.5 Control Finanzas: Vigencia, Vencimiento, Renovacién.

Se verifica la fianza de fiel cumplimiento la cual se encuentra actualizada a la
fecha de la misma forma se encuentra en custodia la fianza de fiel cumplimiento
del Adelanto Directo, asi como la fianza de fiel cumplimiento del adelanto de
Materiales, por parte de la Entidad.

En el mes de Abril del 2021- las fianzas de adelanto Directo y Adelanto de
materiales, se encuentran renovadas, por lo que deberan ser verificadas por el 4rea
que custodia las mismas.

Atrasos de Obra.

Determinacion del Porcentaje de atraso.

Avance anterior Actual Acumulado
Real 78.58% 3.57% 82.15%
Programado 81.11% 3.29% 84.40%

Se deja mencion que a causa de las modificatorias realizadas por
ELECTRODUNAS SAA al componente de electrificacion de la obra, se encuentra
en tramite de aprobacion via acto resolutivo el Adicional y deductivo vinculante
del componente de electrificacion.

INGENIERQ CIVIL
ie.f  CIP. 47851

Al



L ONSORCIO

m _L;!-L‘ >N \*\)_ 2

SUPERVISION DE OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LA
b CARRETERA DEPARTAMENTAL
BMC - 114, TRAMO PROG. KM 292 +

200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM
299 + 026.19 (EL ALAMO),

4.0

: —— —ICA,
NTO DE ICA”

3.3.2 Causas de atraso

Con fecha 30 de marzo de 2021, la Gerencia Regional de Infraestructura mediante
Carta N°036-2021-GORE.ICA-GRINF comunica al Consorcio Guadalupe que la
empresa ELECTRODUNAS SAA ha procedido en su calidad de concesionaria con
mitigar el Riesgo Eléctrico Grave realizando una nueva conduccion subterrdnea en
Media Tensién de 10 KV del alimentador IN111, por lo que se reinician los
trabajos en el tramo km 299+00 (frente al Alamo).

A la fecha se estd a la espera de la aprobacion via acto resolutivo el Adicional y
deductivo vinculante del componente de electrificacion.

3.3.3 Actitud y/o Voluntad del Contratista

¢ El contratista da muestras de un trabajo programado y un avance lento.

* Por las caracteristicas de planeamiento y logistica del contratista, se programd,
una rapidez en los trabajos de movimiento de tierra, trabajos preliminares,
pavimentacion a nivel de asfalto caliente y pintura, seglin partidas indicadas
en el expediente técnico; se han ejecutado las partidas tal como se indica en el
cuadro de metrados.

e Asimismo, el contratista viene realizando la limpieza permanente y los resanes
correspondientes ya que al encontrarse transitada la via los vehiculos
deterioran los sardineles, tumban postes, etc.

CAPITULO IV

CONTROL TECNICO DE OBRA

4.1 Control de Pruebas Previas de Materiales

A. PRUEBAS
1.0 Ensayo de Compactacion (Método Proctor Modificado)
El procedimiento se describe en la partida “Ensayo de Compactacion de Suelos™, estos
seran descritos mas profundamente por el especialista de suelos y pavimentos de la
consultora.
2.0 Determinaci6n del Porcentaje de Grumos de Arcilla y Limo en los Agregados
2.1 Generalidades:
En este ensayo se describe un método aproximado para determinar el porcentaje de
grumos de arcilla y limo en los agregados.
2.2 Equipos
- Tamices
- Balanza sensible al 0.1% del peso de la muestra
- Recipiente de tamafio y forma tal que permitan esparcir la muestra en el fondo en una
capa delgada.
2.3 Preparacion de la muestra
Se obtiene una muestra representativa por cuarteo. Se tiene cuidado en no desmenuzar
los grumos de arcilla.
Si la muestra ensayada es de agregado fino, la cantidad de material usado,d
que por lo menos 100 gramos, sean retenidos en el tamiz N° 16.

r tal
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Si la muestra ensayada es de agregado grueso se debe clasificar por tamafios por medio
de los tamices N° 4, 3/8” y 1 1/2”. El peso de la muestra que se debe usar depende del
tamafio de las particulas que forman la muestra y debera estar de acuerdo con el cuadro

siguiente:
Tamafio de las Peso Minimo de la
Particulas que forman la Muestra en Gramos
Muestra
4a3/8” 1.000
3/8” a3/4” 2.000
3/4”al1-1/2” 3.000
Mayor de 1- 1/2” 5.000
2.4 Procedimiento
Con la muestra preparada como se indica anteriormente, se pone a secar en el horno
(105°C).

Se esparce el material en el fondo del recipiente en una capa delgada. Se considera
grumos de arcilla o limo todas las particulas que puedan ser desmenuzadas con los
dedos. Luego de haber eliminado todos los grumos de arcilla, se tamiza la muestra de
acuerdo con el siguiente cuadro:

Tamaiio de las
Particulas que forman la
Muestra

Agregado fino
(retenido en el nimero 16) 20

4a3/8”

3/8” a3/4”
3/4”al-1/2"
Mayor de 1 - 1/2”

Tamiz que
se debe usar N°

= = & o

4.2 Obras Provisionales

4.2.1 CASETA PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA

DESCRIPCION

Para el mes de abril del 2021, comprende el almacenamiento de todos los
materiales, equipo y demas, que se usen en la Obra. Todos los materiales,
equipos y articulos en el sitio, son guardados adecuadamente por el
Contratista o de otra forma protegidos por él contra deterioro o dafio. Si
algn material almacenado en el sitio o en alguna de las estructuras
parcialmente terminadas, no fueran protegidas adecuadamente por el
Contratista, el material o la estructura parcialmente terminada debera ser
protegida por el Contratante, con cargo al Contratista. Todos los gastos
incurridos por su falta de proteccion, deberin correr por cuenta del

Contratista, durante el tiempo de duracion de la Obra. ?
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4.2.2 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
DESCRIPCION
El Contratista bajo este item, construy6 y ubicé dos carteles de obra en el
que se indican los datos principales del proyecto tales como: denominacion
de la obra, tramo, meta, presupuesto, contratista, supervisor, plazo de
ejecucion, fuente de financiamiento, nombre de la entidad contratante.
Los carteles de obra tiene las siguientes dimensiones: largo 8.50 m, alto 3.60
m. segln desagregado de gastos generales.
Este se ubica en un lugar visible, de modo que a través de su lectura,
cualquier persona pueda enterarse de la obra que se estd ejecutando; la
ubicacion es previamente aprobada por el Supervisor.
Los Carteles estan conformado por un marco de madera tornillo construido
con soleras 2”x2”, triplay e=10 mm sujetos con clavos para madera de 2
2",3”,4”, sobre el cual se coloca una impresién gigantografia en una sola
cara de acuerdo al Modelo de la Entidad y esta su vez se sujetara con clavos
al marco de madera. El cartel de obra es ubicado en un lugar visible de la
zona donde se efectuaran los trabajos y se anclaran al terreno de modo que, a
través de su lectura, cualquier Persona pueda enterarse de la obra que se esta
ejecutando y sera realizada sobre una gigantografia que comprendera como
minimo una resolucion de 600 DPI; la ubicacion es previamente aprobada
por el Ingeniero Supervisor. El costo incluye su transporte y colocacion.

4.2.3 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD DE VIAL

DESCRIPCION

Las actividades en el mes de Abril del 2021 - que se especifican en esta

seccion abarcan lo concerniente con el mantenimiento del transito temporal

en las dreas que se hallan en construccion y la seguridad vial, asi como de la
implementacion de medidas ambientales, durante el periodo de ejecucion de
obras. Los trabajos incluyen:

e El mantenimiento de la via principal y de todos los desvios habilitados
al transito para facilitar las tareas de construccion, y los accesos.

e La provision de facilidades necesarias para el acceso a viviendas,
servicios, etc. ubicadas a lo largo del proyecto en construccion.

e La implementacion, instalacion y mantenimiento de dispositivos de
control del transito a través de las zonas de trabajo y seguridad, para
cada uno de los frentes habilitados por el Contratista, incluyendo los
accesos y desvios.

e El control de emision de polvo en todos los sectores sin pavimentar de
la via principal y de todos los desvios habilitados que se hallen abierto
al transito dentro del area de proyecto, incluyendo los accesos.

e La construccion de desvios necesarios para la ejecucion de estructuras
de drenaje transversal, como: pontones, alcantarillas y badenes.
Incluyendo la habilitacion de estructuras de cruce temporal que se
requieran, para el cruce de rios, quebradas y canales de riego.

e La limpieza y Mantenimiento del sistema de drenaje superficial,
longitudinal y transversal existente. Entiéndase como limpieza, aquella
actividad destinada a la eliminacion de todo material inorganico
(botellas plasticas o vidrio, bolsas de cualquier material, papeles, etc.) y
de todo material organico (desecho de frutas, verduras, vegetacion
existente en la zona del derecho de via), que pueda interrumpir el flujo
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normal del agua. Para el caso de cunetas sin revestimiento, la limpieza
se efectuara sin modificar la seccion original; en el caso de sobre
excavaciones, la reposicion a los niveles originales sera por cuenta del
contratista.

La rehabilitacion de areas en el derecho de via y de las areas auxiliares.
La limpieza de areas en el derecho de via y de las areas auxiliares.

La colocacion de la sefializacion ambiental provisional: Sefiales
informativas de ubicacion de campamento, canteras.

424 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
DESCRIPCION
El traslado del equipo pesado se realiz6 en camiones de cama baja,
mientras que el equipo liviano se trasladé por sus propios medios, llevando
el equipo liviano no autopropulsado como herramientas, martillos
neumaticos, vibradores, etc.
El contratista antes de transportar el equipo mecéanico ofertado al sitio de la
obra los sometié a supervision de la entidad contratante dentro de los 30
dias después de otorgada la buena pro. Este equipo ha sido revisado por el
supervisor en la obra y de no encontrarlo satisfactorio en cuanto a su
condicion y operatividad lo rechazara. En ese caso, el contratista
reemplazara por otro similar en buenas condiciones de operacién. El
rechazo del equipo no podra generar ningin reclamo por parte del
contratista. Si el contratista opta por transportar un equipo diferente al
ofertado, éste no es valorizado por el supervisor. El contratista no podra
retirar de la obra ningtin equipo sin autorizacion escrita del supervisor.

4.3 Control de Calidad de los Trabajos

El Ejecutor de la Obra realizo en el mes de Abril del 2021, las pruebas de
control de calidad de los trabajos realizados tomando los dosieres de
control de calidad segin formatos de acuerdo a las partidas realizadas y
todas las que sean necesarias para certificar la calidad de los trabajos y del
material / equipo entregado a la obra en estricto cumplimiento de lo
estipulado en el expediente técnico de obra que garanticen el fiel
cumplimiento de los calendarios de avance y correcta ejecucion de la obra.
Se ha verificado los trabajos realizados desde el movimiento de tierra, corte
su rasante; el perfilado y compactacion de la misma para ello se ha
desarrollado las densidades de campo correspondiente al 100%.

4.4 Control de recursos

El contratista cumple durante toda la ejecucion de la obra. Los parametros
técnicos exigidos, especificaciones técnicas y planos, debiendo para ello
cumplir totalmente las condiciones establecidas en el reglamento de la ley
de contrataciones del estado, estableciendo un control de calidad en estricto
cumplimiento de lo estipulado en el Expediente Técnico de Obra.

Efectia los ensayos que indican en el Expediente Técnico de Obra, acorde
con la Especificaciones Técnicas y la normatividad técnica vigente.

4.5 Control de Calidad de Concreto.
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En el presente mes de Abril del 2021, se realizaron trabajos de vaciado de
concreto o pruebas necesarias de los materiales y agregados de los disefios
de mezclas concreto 210 kg/cm2 y del concreto resultante, las mismas que
fueron realizadas y se presentaran en los mayores metrados de sardineles
peraltadas. Estas pruebas incluiran lo siguiente:

1. Verificaciéon y prueba de los disefios de mezcla propuestos por el

Contratista.

2. Se determina ademas la frecuencia requerida para verificar lo siguiente:

e (Control de las operaciones de mezclado de concreto.

e Las pruebas se efectiian por un laboratorio en la cual la supervision
esta presente verificando las roturas correspondientes. El Contratista
incluira el costo total de las pruebas en su presupuesto.

e En la eventualidad de que no se obtenga la resistencia especificada, la
supervision ordena que se efectiie prueba de carga, de acuerdo con el
Reglamento Nacional de Edificaciones. De no considerarse
satisfactorios los resultados de estas pruebas, se podrd ordenar la
demolicion parcial o total de la zona afectada.

e El costo de la prueba de cargas y de la demolicion y reconstruccion de
la estructura, sera de cuenta exclusiva del Contratista, quién no podra
justificar demora en la entrega de la Obra por éstas causas.

TRABAJABILIDAD DEL CONCRETO
MEDIDA DEL DESCENSO DE CONO DE ABRAHAMS (control de

agua)

1.- Saque una muestra de concreto en una carretilla y revuélvala para
homogeneizarla. Limpie con agua el cono y la plancha base.

2.- Llene el cono en tres capas de igual altura; apisonando cada una de ellas
con 25 golpes de varilla, teniendo cuidado en que ésta penetre en la capa
anterior

3.- Una vez lleno el cono, enrase la parte superior y limpie el concreto
derramado en la plancha base. Levante el cono verticalmente con cuidado y
coloquelo al lado del concreto moldeado

4.- Se midio, la diferencia de altura entre el cono y el concreto, colocando
la varilla horizontalmente sobre el cono y EFECTUANDO UNA SOLA
LECTURA EN EL EJE CENTRAL DE LLENADO.

DESCENSO DE CONO RECOMENDADO

4 8cm

Para ello, se han solicitados los ensayos de Disefio de mezcla 210 y
245kg/cm2 y la rotura de probetas, previamente se hacen las pruebas de
consistencia del concreto a través del cono de Abrams (Slump), antes de

cada vaciado del mixcer. , } ,
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4.6.1

Control de Recursos.

Mano de Obra.
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La mano de obra en promedio ha sido el siguiente:
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CANTIDAD DE PLANILLA PARCIAL
PERSONAL

Maestro/Capataz 1 1
Topbgrafo 2 3
Asistentes de topografia + 4
Operadores de maquinas VARIABLE VARIABLE
Operarios VARIABLE VARIABLE
Oficiales VARIABLE VARIABLE
Peones VARIABLE VARIABLE
Buardian 01 01
Almacenero 01 01

ingreso de la mano de obra ha sido, variable se ha ampliado en funcién a

los frentes que se han presentado en obra.

4.6.2 Materiales.

Cordel

Yeso bolsa 18kg

Overol reflectante (uniforme complete)
Casco, lentes y guantes

Mascarillas KN95

Hoja de sierra

Imprimante MC-30

Asfalto de 3" y 2”

Material seleccionado (afirmado)
Botas de cuero y punta de acero
Abundante agua.

Sefializaciones preventivas y reglamentarias

4.6.3 Equipos y Herramientas.

Sefializaciones en obra (vias de acceso, corredores, etc.)

En el presente periodo el contratista ha trabajado con el siguiente equipo:

DESCRIPCION PROPIO | ALQUILADO | TOTAL

Camién volquete 16 m3. Propio 6
Motoniveladora Propio 1
Equipos topograficos Propio 1
Tren asfaltico (esparcidora de asfalto, rodillo | Propio 1
liso tandem, Rodillo neumatico)

Cisterna imprimadora Propio 1
Cisterna de agua Propio 1
Cargador frontal Propio 1
Rodillo Liso Vibratorio Propio - 1

INGENIERQ CIVIL
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CAPITULO V

5.0 CONSULTAS REFERIDOS AL PROYECTO

5.1 Consultas efectuadas Referidas al Proyecto.
Después de haber revisado, evaluado el Expediente Técnico y constatado en el
terreno las partidas presupuestadas, se concluye lo siguiente:
En conformidad con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, son los
documentos que contienen los requerimientos técnicos, metodologia de evaluacion,
| procedimientos y demas condiciones establecidos por la Entidad para la ejecucion
| contractual respectiva.
| A la fecha el contratista ha hecho entrega de los calendarios y cronogramas el mismo
que se emplean para el control de avance de la obra; se han realizado las siguientes
consultas:

Con referencia a la consulta
1. Con el INFORME Nro. 002-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL;
se hace comunicacion de una penalidad; la cual consideramos NO corresponde, ya
que la consultora no ha_incumplido dicho numeral 13 en las funciones del
supervisor, que en el concepto literal de lo mencionado en el término de referencia:
“se entiende que el especialista propuesto no debe ser cambiado mas de una vez, mas
| aun no hace referencia del jefe de supervisor considerando que sus funciones y
} tiempos se encuentras establecidos en el reglamento a diferencia de los especialistas;
| 2. Con el INFORME Nro. 003-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL,
Al respecto, cabe sefialar que el calendario de avance de obra valorizado con inicio
contractual de fecha 07/06/2019 tiene como finalidad permitir que esta supervision
identifique los atrasos en la ejecucién de la obra con el propdsito de poder
controlarla, y esta a su vez pueda comunicar al GOBIERNO REGIONAL DE ICA,
| programe el presupuesto para el pago de valorizaciones y, cuando correspondiera,
| adopte las decisiones necesarias para su culminacion en el plazo previsto
Finalmente luego de haber evaluado y verificado dichos cronogramas, se visan los

mismos dando fe de lo programado y se cursa a la Entidad para su conocimiento.

3. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones;
DEL RESIDENTE DE OBRA
Asiento n° 09, de fecha 12/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “....se hace la
consulta que en la zona ubicada entre el cambio de Macacona y la entrada a
Subtanjalla no existen conexiones domiciliarias de desagiie y la red existente de
alcantarillado es de concreto normalizado por lo que se requiere cambiarlo por PVC
dicho adicional se debe elaborar a la brevedad posible;...”
DEL SUPERVISOR DE OBRA
Asiento n° 10 de fecha 12/06/2019, en su ultimo parrafo de este asiento se responde:
“Segin lo referido por el residente de obra se ha constatado que la red de
alcantarillado es de C.S.N. (red antigua) didmetro de 6”la cual se encuentra
colapsada, se cursara el informe correspondiente a la Entidad (GORE ICA) a fin que
tenga conocimiento, se procedera de acuerdo a reglamento.”

4. Con el INFORME Nro. 006-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, se hace la Entrega de certificados de cali y ensayos de
control de calidad. '
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5. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. al PERALTE O
BOMBEQO de la via principal.
DEL RESIDENTE DE OBRA
Asiento n° 17, de fecha 17/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “....se le
consulta con respecto al peralte que se debe realizar en el pavimento por construir
ya que en el expediente figura 2% se sugiere que sea del 1%, se ha realizado el
desvi6 y mantenimiento de transito”.
Asiento n° 19, de fecha 18/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “Se le solicita
a la supervision su pronunciamiento con relacion al detalle del sardinel peraltado ya
que en el plano DC-01 se
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Por lo que se sugiere utilizar la alternativa 02, ya que de esta manera se obtendra una
mejor drea de concreto asi como mejor resistencia a la compresion, esto no acarrea
costo alguno al presupuesto.....”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 18 de fecha 17/06/2019, en su ultimo parrafo de este asiento se responde:
“....con respecto a la consulta del % del peralte, se le solicita al Ing. residente
adjuntar planos, croquis respectivos para poder hacer la consulta al proyectista.”
Asiento n° 20 de fecha 18/06/2019, en su parrafo de este asiento se responde: “esta
supervision ha analizado | pedido del ingeniero residente acerca del detalle del
sardinel peraltado optando por la alternativo 02 (asiento n® 019 del residente) ya que
esta tendrd mayor area de concreto, el cual no generara mayor costo alguno a la
Entidad.

6. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. al ancho de via
disponible de la via principal, con el INFORME Nro. 008-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 15, de fecha 15/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “....se solicita
coordine con el GORE ICA, sobre expropiacion del grifo Huascaran...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 16 de fecha 15/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....Se haran las coordinaciones correspondientes con el GORE ICA
acerca de las expropiaciones en el grifo HUASCARAN en salas Guadalupe.”

7. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. a mayores
metrados del sardinel peraltado, con el INFORME Nro. 009-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 27, de fecha 22/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “...Se le
entrega la carta n° 12-consorcio Guadalupe-RO-HAAA donde se hace de su
conocimiento que en el plano DC-01 se aprecia la altura del sardinel peraltado de la
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berma central y pista auxiliar de h=0.45mt y en la planilla de metrados solo aparece
h=0.25m...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 28 de fecha 22/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....la n° 12-Cg-RO-HAAA las cuales seran evaluadas y remitida a la
Entidad (GORE ICA) para su opinion correspondiente.”

8. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. ha pago de
adicionales de la alcantarilla n° 04, con el INFORME Nro. 010-2019-GORE 1CA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n°® 25, de fecha 21/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “...Se solicita
el pronunciamiento con relaciona la alcantarilla ALC 04 ya que no se aprecia el
refuerzo que se debe utilizar para el empalme de la alcantarilla existente y la
alcantarilla proyectada de acero en el plano DA-01...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 26 de fecha 21/06/2019, en este asiento se responde: “....asi mismo
estamos encofrando la alcantarilla n® 04. Se continua con la habilitacion de acero
fy=4200 kg/cm2 en el sardinel peraltado y alcantarilla n® 04, se continua con el
vaciado de concreto 210kg/cm2 y concreto 245kg/cm?2....."”

9. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. consulta sobre
autorizacion para realizar trabajos de pavimentacion en los empalmes entre la berma
lateral de la via panamericana sur y la vis principal del proyecto, con el CARTA Nro.
046-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL; de fecha 09/08/2019.

10. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. consulta sobre
autorizacion para realizar cortes de excavacion para la colocacion de ductos sobre la
panamericana por trabajos en la componente de semaforizacion (redes) del proyecto,
con el CARTA Nro. 047-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL;
de fecha 13/08/2019.

11. Via cuaderno de obra se realizan las siguientes anotaciones; consulta u observacion
sobre trabajos no considerados en la alcantarilla n°06 de acuerdo a lo verificado en el
expediente técnico—; con la CARTA Nro. 048-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/].S/AORL, de fecha 16/08/2019.
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12. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. a la consulta de
mejoramiento del sistema de semaforizacion — presentacién de planos del nuevo sistema —
pedido de adicional; con la CARTA Nro. 049-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, de fecha 21/08/2019. l
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13. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. consulta sobre la
absolucion de observaciones segin OFICIO N° 236-2019-GORE ICA-SSLP; informe del
especialista de suelos recomendando la colocacion de material granular en la sub base entre
las progresivas 295+700 (Ingreso a Subtanjalla) hasta la prog. 297+300 (entrada a

| arrabales), con CARTA Nro. 054-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
‘ TRACK/J.S/AORL; de fecha 09/09/2019.

14. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. consulta Sobre falta de
saneamiento de agua potable y alcantarillado en el sector del norte villa el sol norte, en el
tramo de las progresivas 295+200 (ingreso al cambio) a la prog. 295+750 (ingreso a
Subtanjalla) — posible afectacion de la ruta critica, con CARTA Nro. 055-2019-GORE
ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL; de fecha 09/09/2019

| 15. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. Consulta Sobre la

1 Reduccion de la Berma central y Berma lateral del proyecto - Esta supervision Opina y

| recomienda se reduzca la berma central del tramo (a fin de retirarse de la propiedad

| privada) entre las progresiva 293+540 hasta la progresiva 293+805. - en 2.00mts., sin

| contar con los tramos de la transicién (para ello se adjunta el plano inicial del proyecto y el
plano modificado); En referencia a la reduccion del ancho de la berma lateral en el tramo
donde se encuentra el Grifo Repsol, Parque del Recuerdo, Volvo, Etc.) entre las
progresivas 296+040 hasta la 296+700; el cual cuenta con una berma lateral de 4.65mts de
ancho, se han visto problemas con las empresas colindantes que se entienden estan en
coordinacién con el equipo de saneamiento (GORE -ICA), como ya se menciond
anteriormente, las interferencias existentes, como las propiedades de los mismos, letreros,
red principal de gas y postes de subestacion entre otros que no estdn considerados en el
proyecto original; hechos que atrasan la obra y encareceréan los costos - desfavorables a la
Entidad; con CARTA Nro. 058-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL; de fecha 12/09/2019.
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16. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. Consulta, sobre
reduccion del ancho de la pista principal proyectada y el replanteo de la pista auxiliar - en
la progresiva 298+350 hasta la progresiva 298+520; propuesta favorable de la supervision.,
con CARTA Nro. 062-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL; de
fecha 27/09/2019.

17. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. Consulta, sobre
reduccion del ancho de la pista principal proyectada y el replanteo de la pista auxiliar - en
la progresiva 298+350 hasta la progresiva 298+520; propuesta favorable de la supervision.,
con CARTA Nro. 062-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL; de fecha
27/09/2019.

18. Se ha ingresado la opinién de la supervision sobre el Pronunciamiento de viabilidad
favorable, de la solucion técnica planteada en el expediente técnico Adicional y deductivo
vinculante de la obra n° 01 de la componente de semaforizacion; propuesta favorable de la
supervision., con CARTA Nro. 064-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/RL; en el mes de Octubre 2019.

19. Se remite a la Entidad expediente técnico Adicional y deductivo vinculante de la obra n® 02 de
la componente de Muros de proteccion de la partida 06.05 a cargo del supervisor, este tltimo
en calidad de prestacion adicional. con CARTA Nro. 065-2019-GORE ICA/ CONSORCIO
DOUBLE TRACK/RL; en el mes de Octubre 2019.

20. Se solicita a la Entidad definir a cargo de quien se encontrara la elaboracion del expediente
técnico Adicional de la canalizacion de la alcantarilla n® 06 - con CARTA Nro. 066-2019-
GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL; en el mes de Octubre 2019.

21. Ejecucion de mayores metrados n° 02 las partidas de movimiento de tierras y Sub base

granular E=0.30m en la via principal proyectada de 7.20m.; en el contrato de la obra bajo

el sistema de precios unitarios - Entrega del Expediente técnico de mayores metrados n°

02. Con el INFORME Nro. 061-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE

TRACK/J.S/AORL.

22. Se ha ingresado la opinion de la supervision sobre el Pronunciamiento de viabilidad |
favorable, de la solucién técnica planteada en el expediente técnico Adicional y deductivo
vinculante de la obra n° 01 de la componente de semaforizacién; propuesta favorable de la
supervision., con INFORME Nro. 062-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, en el mes de Noviembre 2019.

23. Ejecucion de mayores metrados n° 03 las partidas de movimiento de tierras y Sub base
granular E=0.30m en la via principal proyectada de 2.00m.; en el contrato de la obra bajo
el sistema de precios unitarios - Entrega del Expediente técnico de mayores metrados n°®
03. Con el INFORME Nro. 063-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL; en el mes de noviembre del 2019. |

24. Se ha ingresado la opinién de la supervision sobre LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01
SOLICITADA POR EL CONSORCIO GUADALUPE, el cual a evaluacién de la
supervision se le concede 40 dias calendarios- con INFORME Nro. 069-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Noviembre 2019.

(i_' 3 INGENIERO CIVIL
Y cip. 47851







SUPERVISION DE OBRA:
. “MEJORAMIENTO DE LA
by CARRETERA DEPARTAMENTAL
PIC - 114, TRAMO PROG. KM 292 +
200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM
299+ 02619 (EL__ALAMO);
1A = ICK,

: omz ICA”

25. Se le comunica al contratista a través de su representante legal los ACUERDOS
TOMADOS EL 06 DE NOVIEMBRE 2019- ABSOLUCION DE CONSULTAS-
ABSUELTAS POR EL PROYECTISTA, con INFORME Nro. 074-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Noviembre 2019.

26. Se ha ingresado la opinién de la supervision sobre el Pronunciamiento de viabilidad
favorable, de la soluci6n técnica planteada en el expediente técnico Adicional y deductivo
vinculante de la obra n°® 02 de la componente de Muro de proteccién de la Berma central;
propuesta favorable de la supervision., con INFORME Nro. 076-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Noviembre 2019.

27. Se ha ingresado a la Entidad - la opinién de la supervision sobre la ejecucion de agua potable y
alcantarillado de trabajos ejecutados por la municipalidad de Subtanjalla entre el ingreso al
cambio de Macacona y el ingreso a Subtanjalla (desde la progresiva 295+100 hasta la prog.
295+700 respectivamente), con INFORME Nro. 082-2019-GORE ICA/ CONSORCIO
DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019.

28. Se ha ingresado documento al contratista- de la supervision sobre Remisién de planos de
actual colector de Panamericana km 300, con INFORME Nro. 084-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019.

29. Se ha ingresado documento al contratista- de la supervision sobre Pedido de Adicional —
Alcantarilla n° 04- IMPROCEDENTE, con INFORME Nro. 083-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019.

30. Se ha ingresado a la Entidad - la opinién de la supervision sobre Entrega de PLAN DE
DESVIOS DE TRAFICO, con INFORME Nro. 085-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019.

31. Se ha ingresado a la Entidad - la opinién de la supervisién sobre Opinién Técnica sobre; 1)
Acceso a la panamericana sur por la av. 28 de Julio; y 2) accesos proyectados de entrada y salida en
grifo Huascaran; con INFORME Nro. 086-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019.

32. Se ha ingresado a la Entidad - la opinion de la supervision sobre en el que se pronuncia sobre el
pedido de incluir (en el Expediente de adicional y deductivo n® 01 de la componente de
Semaforizacion) - semdforos en la calle 2; con INFORME Nro. 001-2020-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de enero 2020.

33. Se ha ingresado a la Entidad - la opinién de la supervisién sobre la Ampliacion de plazo n° 03
solicitada por el CONSORCIO GUADALUPE- PROCEDENTE POR (CUARENTA) 40 DIAS
CALENDARIOS; con INFORME Nro. 002-2020-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, en el mes de enero 2020.

34. Se ha ingresado a la Entidad - la opinion de la supervision sobre la Ampliacién de plazo n° 04
solicitada por el CONSORCIO GUADALUPE- PROCEDENTE POR (NUEVE) 09 DIAS
CALENDARIOS.; con INFORME Nro. 003-2020-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, en el mes de enero 2020.

= i
Tna. Alain Omar Rosas Le on

i;;a,L.t:::r‘o Ci\.u.
CIP. 47851






SUPERVISION DE OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LA
by CARRETERA DEPARTAMENTAL
C - 114, TRAMO PROG. KM 292 +
200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM
299 + 02619 (EL__ALAMO),

A “ICA,

O DE ICA”

35. Se ha ingresado la opinién - Sobre el acceso vehicular y peatonal a la Asociaciéon Pro
Vivienda Villa Etranssa, ubicado en el km. 299.5 Panamericana sur; con CARTA N° 019-
2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Febrero del 2020.

36. Se ha ingresa la solicitud - Aprobacion del Adicional n°® 01 del servicio de consultoria de
obra: como consecuencia de las variaciones en el plazo o ritmo de trabajos - autorizados
por la Entidad — lo que genera la necesidad de ejecutar las prestaciones Adicionales por
parte de la supervision.; con CARTA N° 020-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/R,
en el mes de Febrero del 2020

37. Se ha ingresa la opinion - Sobre el nuevo trazo y replanteo de la progresiva 298+810 hasta
la prog. 298+990 lado derecho (via auxiliar) de la via Guadalupe — Ica.; con CARTA N°
022-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/R, en el mes de febrero del 2020

38. Se ha ingresado la entrega - DEDUCTIVO DE OBRA N° 03 — REDUCCION DE LA
BERMA LATERAL DESDE LA PROGRESIVA 295+700 HASTA LA PROGRESIVA
267+700, DE 4.65MT A 2.80MTS. — SEGUN ACTA DE ACUERDOS N° 01; con
CARTA N° 023-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/R, en el mes de febrero del 2020

39. Se ha ingresado la entrega - expediente técnico de la componente de obras de
infraestructura eléctrica modificada, por la empresa electrodunas.; con CARTA N° 024-
2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL; en el mes de febrero del 2020

40. Se ha ingresado la entrega - DEDUCTIVO DE OBRA N° 04 — DE LA COMPONENTE
DE REUBICACION DE POSTES DE TELEFONO- TELEFONICA DEL PERU:; SEGUN
ACTA DE ACUERDOS N° 02, con CARTA N° 025-2020-CONSORCIO DOUBLE
TRACK/RL; en el mes de Febrero del 2020

41. Se ha ingresado la opinion - Sobre el nuevo trazo y replanteo del ingreso al cambio en la
progresiva 295+100, en el sector de ingreso al Cambio de Subtanjalla., con CARTA N°
026-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Febrero del 2020

42. Se ha ingresado la opini6n - Presentacion del calendario de avance de obra valorizado actualizado
asi como una programacion PERTCPM, reajustado por la supervision, con CARTA N° 027-
2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Marzo del 2020.

43. Se ha ingresado la opinion - Sobre la ejecucion de Mayores Metrados n° 04, Menores
Metrados n° 01, Adicional n° 03 y Deductivo de obra n° 05, de la componente de infraestructura
eléctrica; como consecuencia en la modificacién del proyecto debido a los requerimientos técnicos
solicitados por Electrodunas referentes a los puntos de disefios de la infraestructura eléctrica., con
CARTA N° 032-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Marzo del
2020.

44. Se ha ingresado — Opini6n de la ampliacion de plazo n° 05 solicitada por el CONSORCIO
GUADALUPE- PROCEDENTE POR (NOVENTA) 90 DIAS CALENDARIOS, con
CARTA N° 034-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Marzo del
2020.

45. Se ha ingresado — Opinion de la ampliacion de plazo n° 05 solicitada por el CONSORCIO
GUADALUPE- PROCEDENTE POR (NOVENTA) 90 DIAS CALENDARIOS, con
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CARTA N° 034-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Marzo del
2020.

. Se ha ingresado — Opinion Sobre la Ampliacion excepcional de plazo y sus efectos en el

contrato de supervision - Reconocimiento de costos directos y gastos generales de la
supervision, y costos por la implementaciéon de plan de vigilancia y control COVID 19, con
CARTA N° 046-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Agosto del
2020.

Se ha ingresado — Presentacion del calendario de avance de obra valorizado actualizado asi como
una programacion PERTCPM, evaluado por la supervision, con CARTA N° 047-2020-
CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Agosto del 2020.

. Se ha ingresado — Sobre la Ampliacién de plazo n° 02 de la supervisién - CONSORCIO DUBLE

TRACK- POR (NOVENTA) 90 DIAS CALENDARIOS, con CARTA N° 048-2020-
CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Agosto del 2020.

Se ha ingresado — Sobre el Adicional n° 02 del Servicio de consultoria de la supervision
de la obra, monto total a solicitar con fines de certificacion, con CARTA N° 049-2020-
CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Agosto del 2020.

. Se ha ingresado — Sobre cuantificacion de costos directos y gastos generales por la

implementacion de medidas para la prevencion y control COVID 19 de la obra, monto
total a solicitar con fines de certificacion, con CARTA N° 053-2020-CONSORCIO
DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Setiembre del 2020.

Se ha ingresado — Sobre Pronunciamiento sobre la Solicitud de Adicional y deductivo
vinculante n° 05 de obra - 07 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA. de la obra,
dandose por aprobado dicha solicitud con CARTA N° 055-2020-CONSORCIO DOUBLE
TRACK/RL, esta a su vez respaldada en el informe n° 050-2020 GORE
ICA/CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, el mismo que considera; APROBAR los
mayores metrados n° 04, APROBAR los menores metrados n°® 01, DECLARAR IMPROCEDENTE
el pago del adicional n°® 03 y por ultimo APROBAR el deductivo de obra n°® 05; de la componente
07 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - en el mes de Setiembre del 2020.

Se ha ingresado — Sobre Pronunciamiento sobre la Solicitud del Adelanto de Materiales de
acuerdo al OFICIO N° 148-2020-GORE ICA-SSLP. de la obra, dandose por aprobado dicha
solicitud con CARTA N° 057-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de
Setiembre del 2020.

. Se ha ingresado — Sobre Entrega de la valorizaciéon n° 02- pago por mayores metrados n° 02-

ejecutados en el mes de Agosto 2020. de la obra, dandose por aprobado dicha valorizacién
con CARTA N° 058-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Setiembre
del 2020.

. Se ha ingresado — Sobre Consultas y observaciones en obra, por parte del Residente de obra - se

cursa la Entidad a fin de realizar las coordinaciones correspondientes., con CARTA N° 063-
2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Octubre del 2020.
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55. Se ha ingresado — Valorizacion UNICA —PAGO DE GASTOS GENERALES VARIABLES |
correspondientes a la paralizacion de obra, con CARTA N° 064-2020-CONSORCIO ‘
DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Octubre del 2020. |

56. Se ha ingresado — Sobre el adicional y deductivo vinculante en obra referente al artefacto de
iluminacion, con CARTA N° 076-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes i
de Noviembre del 2020.

57. Se ha ingresado — Descargos sobre dafios ocasionados a infraestructura de Telefonica del Perq,
con CARTA N° 077-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de
Diciembre del 2020.

58. Se ha ingresado — Consulta la Entidad propuesta en Cruce Av. La Angostura-Av. Industrial Prog.
299+040, con CARTA N° 081-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de
Diciembre del 2020.

59. Se ha ingresado — Se cursa documento al contratista ejecutor sobre atrasos en ejecucion de trabajos
en grifo Daniela y otras progresivas, con CARTA N° 083-2020-CONSORCIO DOUBLE
TRACK/RL, en el mes de Diciembre del 2020.

60. Se ha ingresado —documento a la Entidad sobre la conformidad de pago de la valorizacién n® 01-
reconocimiento de gastos generales bajo el nuevo plazo de ejecucién y por la implementacién de las
medidas, con CARTA N° 085-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de
Diciembre del 2020.

61. Se ha ingresado — Entrega de la valorizacion n° 03-pago por mayores metrados n° 02, con
CARTA N° 086-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Diciembre
del 2020.

62. Se ha ingresado — Sobre el OFICIO N° 226-2020-GORE -ICA-SSLP, de los postes de media
tensién y en el cruce de la Av. La Angostura y Av. Industrial., con INFORME Nro. 002-2021-
GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Enero del 2021.

63. Se ha ingresado — Sobre el OFICIO N° 228-2020-GORE ICA-SSLP, sobre el adicional de
reubicacién de postes de telefonia., con INFORME Nro. 003-2021-GORE ICA/ CONSORCIO
DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Enero del 2021.

64. Se ha ingresado — Opinién de la Ampliacion de plazo n° 07 solicitada por el CONSORCIO
GUADALUPE- PROCEDENTE POR 03 (TRES) DIAS CALENDARIOS, con INFORME
Nro. 004-2021-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Enero
del 2021.

65. Se ha ingresado — Pronunciamiento de la Entidad sobre la necesidad del Adicional y deductivo
vinculante — de la partida 07.02.07.01 LUMINARIA DE VAPOR DE SODIO 150W + pastoral de
F°G°....por la de LUMINARIA LED 70w + pastoral DE F°G® (...), con INFORME Nro. 006-
2021-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Enero del
2021.

66. Se ha ingresado — Opinién de la Ampliacién de plazo n° 08 solicitada por el CONSORCIO
GUADALUPE- PROCEDENTE POR 40 (CUARENTA) DIAS CALENDARIOS., con
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INFORME Nro. 011-2021-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el
mes de Enero del 2021.

67. Se ha ingresado — Opinién de la Ampliacién de plazo n° 09 solicitada por el CONSORCIO
GUADALUPE- PROCEDENTE POR 40 (CUARENTA) DIAS CALENDARIOS., con
INFORME Nro. 029-2021-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el
mes de Febrero del 2021.

68. Se ha ingresado — Opini6n de la Ampliacién de plazo parcial n° 10 solicitada por el CONSORCIO
GUADALUPE- PROCEDENTE POR 30 (TREINTA) DIAS CALENDARIOS., con
INFORME Nro. 027-2021-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el
mes de Marzo del 2021.

69. Se ha ingresado — Opinién de la Ampliacién de plazo n° 11 solicitada por el CONSORCIO
GUADALUPE- PROCEDENTE POR 34 (TREINTA Y CUATRO) DIAS CALENDARIOS.,
con INFORME Nro. 031-2021-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en
el mes de Abril del 2021.

70. Se ha ingresado — Opinién de la Ampliacién de plazo parcial n° 12 solicitada por el CONSORCIO
GUADALUPE- PROCEDENTE POR 15 (QUINCE) DIAS CALENDARIOS., con INFORME
Nro. 034-2021-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Abril
del 2021.

5.2 Consultas Pendientes de Absolucion.

A la fecha se ingresé a la Entidad las anotaciones y consultas respectivas, via
informe esperando que la Entidad responda a fin de comunicar al contratista y esto
no accione atrasos en la ejecucion de la obra, de lo cual se tiene pendiente la
aprobacion del adicional y deductivo vinculante del componente de electrificacion,
el cual ha sido elaborado por esta supervision.

Esto es de conocimiento, por la Subgerencia De Supervision y Liquidacion de
Proyectos; y el equipo de saneamiento fisico legal del GORE ICA.

CAPITULO VI

6.0 ADICIONALES/DEDUCTIVOS - MAYORES/MENORES METRADOS -
AMPLIACIONES DE PLAZO

6.1 Adicionales y deductivos de Obra.
La entidad ha autorizado:
1. Adicional y deductivo vinculante n° 01 — De la componente de semaforizacion

(aprobado - RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0070).

2. Adicional y deductivo vinculante n° 02 — De la componente de Muros de
proteccion NEW JERSEY (aprobado — RESOLUCION EJECUTIVA
REGIONAL N° 390-2019).

3. Deductivo n° 04 — de la componente de reubicacion de postes de teléfono —

(Aprobado). /
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4. Adicional y deductivo vinculante Del componente 07 OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA (a la espera de aprobacion via acto
resolutivo).

4.2 Mayores y menores metrados.

1. Mayores metrados n° 01 — Concreto en sardinel peraltado- de conocimiento a la
Entidad y espera de aprobacion.

2. Mayores metrados n° 02 — Movimiento de tierra y sub base de 7.20m en la via
principal prog. 297+280 a la prog. 299+063.193 — Aprobado por la Entidad.

3. Mayores metrados n° 03 — Movimiento de tierra y sub base de 2.00m en la via
principal prog. 295+700 a la prog. 297+280 — Aprobado por la Entidad.

6.3 Ampliaciones de plazo.

Ampliacion de plazo n° 01 petitorio por 60 dias calendario -IMPROCEDENTE —
via acto resolutivo

Ampliacion de plazo n°® 02 petitorio por 87 dias calendario - IMPROCEDENTE
Ampliacion de plazo n® 03 petitorio por 40 dias calendario - PROCEDENTE
Ampliacion de plazo n° 04 petitorio por 09 dias calendario -PROCEDENTE
Ampliacion de plazo n° 05 petitorio por 90 dias calendario -PROCEDENTE
Ampliacion Excepcional de plazo por 177 dias calendario -PROCEDENTE

Ampliacion de plazo n° 06 petitorio por 05 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo).

Ampliacion de plazo n° 07 petitorio por 03 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo).

Ampliacion de plazo n° 08 petitorio por 30 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo).

Ampliacion de plazo n° 09 petitorio por 40 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo).

Ampliacion de plazo n° 10 petitorio por 30 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo).

Ampliacion de plazo n° 11 petitorio por 34 dias calendario — (improcedente via
acto resolutivo).

Ampliacion de plazo n° 12 petitorio por 15 dias calendario
parte de la entidad).
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CAPITULO VII

7.0 RESUMEN DE LAS ANOTACIONES MAS IMPORTANTES EN EL CUADERNO
DE OBRA.

Asiento N 01 del Residente de Obra  07/06/2019

El dia de hoy se inicia los trabajos de la obra “Mejoramiento de la carretera
Departamental IC 114 tramo Prog. Km. 292+200 (Estadio de Guadalupe) — Km
299+026.19 (El Alamo), provincia de Ica — Departamento de Ica”.

1 Se inicia el trazo y replanteo de la obra.
2 Se inicia la limpieza del terreno de la obra.
3. También se realiza el mantenimiento del transito.

Asiento N 02 del Supervisor de Obra 07/06/2019
Tal y cual lo comunica el Residente de obra, se da por iniciado los trabajos,

habiéndose cumplido con todas las condiciones para el inicio de los trabajos; segun
RLCE. “DE INICIO DE EJECUCION DE PLAZOS”, por lo cual se le comunica al
Residente hacer la programacion respectiva y hacer la entrega del calendario al
inicio de la obra a fin que este pueda ser ingresado a la Entidad para su
conocimiento.

Asiento n® 09, de fecha 12/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “....se hace la
consulta que en la zona ubicada entre el cambio de Macacona y la entrada a
Subtanjalla no existen conexiones domiciliarias de desagiie y la red existente de
alcantarillado es de concreto normalizado por lo que se requiere cambiarlo por PVC
dicho adicional se debe elaborar a la brevedad posible;......
Asiento n° 10 de fecha 12/06/2019, en su altimo parrafo de este asiento se responde:
“Segin lo referido por el residente de obra se ha constatado que la red de
alcantarillado es de C.S.N. (red antigua) didmetro de 6”la cual se encuentra
colapsada, se cursara el informe correspondiente a la Entidad (GORE ICA) a fin que
tenga conocimiento, se procedera de acuerdo a reglamento.”

Asiento n° 15, de fecha 15/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “....se solicita
coordine con el GORE ICA, sobre expropiacion del grifo Huascaran...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 16 de fecha 15/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....Se haran las coordinaciones correspondientes con el GORE ICA
acerca de las expropiaciones en el grifo HUASCARAN en salas Guadalupe.”
Asiento n° 17, de fecha 17/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “....se le
consulta con respecto al peralte que se debe realizar en el pavimento por construir
ya que en el expediente figura 2% se sugiere que sea del 1%, se ha realizado el
desvié y mantenimiento de transito”.

Asiento n® 18 de fecha 17/06/2019. en su iltimo parrafo de este asiento se responde:
“....con respecto a la consulta del % del peralte, se le solicita al Ing. residente
adjuntar planos, croquis respectivos para poder hacer la consulta al proyectista.”
Asiento n° 20 de fecha 18/06/2019, en su parrafo de este asiento se responde: “esta
supervision ha analizado | pedido del ingeniero residente acerca del detalle del
sardinel peraltado optando por la alternativo 02 (asiento n° 019 del residente) ya que
esta tendrd mayor drea de concreto, el cual no generara mayor costo alguno a la

Entidad.
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Asiento n° 19, de fecha 18/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “Se le solicita

a la supervision su pronunciamiento con relacion al detalle del sardinel peraltado ya
que en el plano DC-01 se
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Por lo que se sugiere utilizar la alternativa 02, ya que de esta manera se obtendra una
mejor drea de concreto asi como mejor resistencia a la compresion, esto no acarrea
costo alguno al presupuesto.....”

Le
>

Asiento n° 25, de fecha 21/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “...Se solicita
el pronunciamiento con relaciona la alcantarilla ALC 04 ya que no se aprecia el
refuerzo que se debe utilizar para el empalme de la alcantarilla existente y la
alcantarilla proyectada de acero en el plano DA-01...”

Asiento n° 26 de fecha 21/06/2019, en este asiento se responde: “....asi mismo
estamos encofrando la alcantarilla n® 04. Se continua con la habilitacion de acero
fy=4200 kg/cm2 en el sardinel peraltado y alcantarilla n® 04, se continua con el
vaciado de concreto 210kg/cm2 y concreto 245kg/cm?2.....”

Asiento n° 27, de fecha 22/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “...Se le
entrega la carta n° 12-consorcio Guadalupe-RO-HAAA donde se hace de su
conocimiento que en el plano DC-01 se aprecia la altura del sardinel peraltado de la
berma central y pista auxiliar de h=0.45mt y en la planilla de metrados solo aparece
h=0.25m...”

Asiento n® 28 de fecha 22/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....la n° 12-Cg-RO-HAAA las cuales seran evaluadas y remitida a la
Entidad (GORE ICA) para su opinién correspondiente.”

"~

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Abril del 2021.

CAPITULO VI

8.0 VISITAS A LA OBRA

Gerente Regional de Infraestructura — ing. Victor Arango Salcedo.
e Subgerente de supervision y liquidacion de proyectos del Gobierno regional de Ica
— Ing. Jaime de la Cruz Aguado.
Monitor de la subgerencia de supervision y liquidacion.
Equipo especializado de saneamiento fisico legal del GORE ICA.

IERO CIVIL
@ j CIP 47851




Lonsorecio

\‘\‘ w _"‘;—“‘ "

9.0

- —

\TO DE ICA®
CAPITULO IX
MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL

La Evaluacion de Impacto Ambiental permite que las politicas ambientales puedan ser
aplicadas y mas ain, cuida que ellas se incluyan tempranamente en el proceso de desarrollo
y de toma de decisiones. Por ende, se evalio y corrigié las acciones humanas y evito,
mitigo o compenso sus eventuales impactos ambientales negativos.

Estas medidas permitieron documentar todo el analisis de los impactos ambientales de una
accion determinada como de las diferentes alternativas para su implementacion, las
medidas de mitigacion y/o compensacion, y los planes de seguimiento, monitoreo y
control. Ademas, constituyen la fuente de la informacion primordial para aquellas
instituciones que deberan pronunciarse acerca de una accion propuesta. La informacion
entregada permite llegar a conclusiones sobre los efectos que puede producir la instalacion
y desarrollo de una accion o proyecto sobre su entorno, establece las medidas a
implementar para mitigar y monitorear los impactos, y proponer los planes de contingencia
necesarios.

La gestion de impacto ambiental pretende reducir al minimo nuestras intromisiones, elevar
al maximo las posibilidades de supervivencia de todas las formas de vida, por muy
pequefias e insignificantes que resulten desde nuestro punto de vista, y no por una especie
de magnanimidad por las criaturas mas débiles, sino por verdadera humildad intelectual,
por reconocer que no sabemos realmente lo que la perdida de cualquier especie viviente
puede significar para el equilibrio biolégico.

Se realiza limpieza y riego continuo en toda la zona del proyecto, considerando que se
encuentra trabajando en diferentes frentes y los movimientos de tierra son continuos.

Para lo cual se ha tenido el siguiente control:
1. LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS; se deben de realizar a todo el area de trabajo.

La especialista de seguridad y ambiental le recomienda al Supervisor y al Residente de
obra que el material producto de esta actividad se debe disponer en lugares adecuados que
no obstaculicen el normal funcionamiento de la obra y no generen riesgos de accidentes
entre los trabajadores (operario, oficial y pedn) asi como a los usuarios de la via. Ademas el
Residente de obra, debe disponer la sefializacion de seguridad, con el fin de evitar
accidentes a los trabajadores y usuarios de la via, evitara la menor contaminacion medio
ambiental generada con el cemento se le capacita al trabajador a fin generar la menor
cantidad de polvo, las maquinarias estan en las mejores condiciones a fin de no emitan
humos contaminantes, y hollin, los aceites provenientes de las maquinas deberan ser
colocados en zonas adecuados y no arrojados en cualquier sitio.

2. MANEJO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION

Los materiales que llegan a los frentes de trabajo son sefializados con cinta y cubierto con
plastico para evitar contaminacion de los mismos.

3. MANEJO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA EN LA OBRA
El Residente de obra, para el desarrollo de la obra cuenta con herramientas menores y

vehiculos como volquete, retroexcavadora, excavadora, etc., y otros cq mo|se observa en las
imégenes del anexo, los cuales han tenido especial cuidado—gfr7e] control de los
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combustibles, a fin de no causar dafios al suelo, asi como del manteniendo programado, a
fin que no exista contaminacion aerdbica por parte de las maquinarias.

CAPITULO X

CUMPLIMIENTO DE NORMA DE SEGURIDAD E-120 PARA EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS.

Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo D.S. 003-98-SA (15

Ley General de Inspeccion del Trabajo y Defensa del Trabajador.
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (D.S. 009-2005-TR)
Plan de Seguridad y Salud integrado al proceso de construccion

v"  Estandares de Seguridad y Salud y Procedimientos de Trabajo

v Programa de Capacitacion

v" Mecanismos de Supervision y Control.
Organizacion del ambiente de trabajo

v Areas de circulaci6n y acceso

v' Seiializacion

v Almacenamiento de materiales
Trabajos de excavacion

v"  Estudio de suelos en excavaciones profundas ( h>2.00m )

¥ Colocacién de barandas en el perimetro de excavacion
Obras de construccion pesada

¥v" Movimiento de tierras
Cadigo internacional de sefiales de seguridad
Equipo basico de proteccion personal: Estd compuesto de la ropa de trabajo (segin la
estacion), casco de seguridad, zapatos de seguridad (adicionalmente botas de jebe a los que
laboran en lugares himedos)
De acuerdo a la labor y cuando sea indispensable se dotara al trabajador de: arneses para
trabajos en altura (superior a 2m), guantes (de acuerdo al riesgo), lentes (contra impactos
de particulas), mascaras de proteccion (contra polvos , gases o vapores quimicos)
Comedor, Vestuario: Ambientes cercados y techados, para protegerlos de la lluvia, polvo y
otros agentes naturales
Botiquin abastecido con medicamentos para primeros auxilios.
Agua potable para beber y para el aseo.

CAPITULO XI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

Luego de la evaluacion y aprobacion de los trabajos ejecutados en el mes de Abril del 2021
y haber realizado los metrados entre el residente y el jefe de supervision, se concluye lo
siguiente:

— Los materiales empleados durante el mes de Abril del 2021;
° Sefializaciones en obra (vias de acceso, corredores, etc.)
° Cordel
° Yeso bolsa 18kg
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. Overol reflectante (uniforme complete) ‘
® Casco, lentes y guantes
® Mascarillas KN95
s Hoja de sierra
. Imprimante MC-30
. Asfalto de 3" y 27
E Material seleccionado (afirmado)

. Botas de cuero y punta de acero
© Abundante agua.
. Sefializaciones preventivas y reglamentarias
— En el presente periodo el contratista ha trabajado con el siguiente equipo:
DESCRIPCION PROPIO | ALQUILADO | TOTAL
Camion volquete 16 m3. Propio 6
Motoniveladora Propio 1
Equipos topogréficos Propio 1
Tren asfaltico (esparcidora de asfalto, rodillo Propio 1
liso tandem, Rodillo neumético)
Cisterha imprimadora Propio 1
Cisterna de agua Propio 1
Cargador frontal Propio 1
Rodillo Liso Vibratorio Propio 1
c
El avance fisico estd en relacion con el avance financiero segin el siguiente
cuadro:
oz Avan_ce Avance fisico .
Descripcion financiero actualizado (%) Observacion
actualizado (%) %
Val 01- al -y . Se aprecia una normal ejecucion de
30/06/2019 %Ibe 9-51% | acuerdo al calendario actualizado
Val 02- al Se aprecia una normal ejecucién de
31/07/2019 9-20% 920% | acuerdo al calendario actualizado
Val 03- al Se aprecia una normal ejecucién de
31/08/2019 i 10.09% | acuerdo al calendario actualizado
Val 04- al g " Se aprecia una normal ejecucién de
30/09/2019 i 12.04% | acuerdo al calendario actualizado
Val 05- al " . Se aprecia una normal ejecucién de
31/10/2019 517% i acuerdo al calendario actualizado
Val 06- al Se aprecia una normal ejecucion de
30/11/2019 Al 441% | acuerdo al calendario actualizado
Val 07-al - 8 Se aprecia una normal ejecucién de
20/12/2019 pieay 521% | acuerdo al calendario actualizado
Val 08- al Se aprecia una normal ejecucién de
31/01/2020 it 546% | acuerdo al calendario actualizado
Val 09- al Se aprecia una normal ejecucion de
29/02/2020 3.64% 3.64% acuerdo al calendario actualizado al
12/01/2021
Val 10- al i . Se aprecia una normal ejecucién de
15/03/2020 Diaee 0.04%  |acuerdo al calendario actualizado al
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Val 11- al 1.72% 1.72% Segtin el dltimo calendario actualizado al
31/08/2020 S TS 12/01/2021, se encuentra en buen avance.
Val 12- al 1.43% 1.43% Segun el Gltimo calendario actualizado al
30/09/2020 : ks 12/01/2021, se encuentra en buen avance.
Val 13- al ” & Segiin el 1ltimo calendario actualizado al
31/10/2020 $.08% 208% 12/01/2021, se encuentra atrasada.
Val 14- al i & Segin el Gltimo calendario actualizado al
30/11/2020 207% 2.07% 12/01/2021, se encuentra atrasada.
Val 15- . Segiin el altimo calendario actualizado al
al 31/12/2020 i A6 12/01/2021, se encuentra atrasada.
Val 16- 2.17% 2.17% Segin el Gltimo calendario actualizado al
al 31/01/2021 ) ’ 19/02/2021, se encuentra atrasada.
Val 17- 0.45% 0.45% Segiin el altimo calendario actualizado al
al 28/02/2021 ; : 31/03/2021, se encuentra atrasada.
Val 18- - . Segtin el altimo calendario actualizado al
al 31/03/2021 196% L96% 1317032021, se sicuentra sirasada.
Val 19- 3,579 3.57% Segtin el tltimo calendario actualizado al
al 30/04/2021 e kg 30/04/2021, se encuentra atrasada.
TOTALES 82.15% 82.15%

En cuanto al control de valorizaciones esta se lleva de la siguiente manera:

VALORIZACION AA:%?_JR Ac?f%{zfﬁoo o=ty OBSERVACION
A130 de Junio 2019 | 1,591,684.32 | 1,591,684.32 9.57% T e
Al31 de Julio 2019 | 1,529,284.65 | 3,120,968.97 18.77% T E TN R s
Al31 de Agosto 2019 | 1,678,169.95 | 4,799,138.92 28.86% ARG
Al 30 de Setiembre 2019 | 2,002,023.39 | 6,801,162.31 40.90% A AL B UGN
Al31 de Octubre 2019 | 858,898.78 | 7,660,061.09 46.07% R O s
Al 30 de Noviembre 2019 | 734,087.19 | 8,394,148.28 50.48% e N O s
Al 31 de Diciembre 2019 | 865,777.25 | 9,259,925.53 55.69% LB Ll
AI31deMarz02020 | g0 4o oo | 10,167,362.22 61.15% T LB,
Al29 de Febrero 2020 |  605,197.10 | 10,772,579.32 64.79% PR el o il S
Al15de Marz0o2020 | 6,194.51 | 10,778,773.83 64.83% AT RN o0
Al 31 de Agosto del 2020 285,401.47 | 11,064,176.37 66.55% Buen avance de ejecucion
AL30 de Setiembre del | 237,360.65 | 11301,546.02 67.98% Buen avance de ejecucion
A131 de Octubre del 2020 | 345,564.82 | 11'647,110.60 70.05% L.
Al30deNoviembre del | 344633.42 | 1799174402 |  72.12% - o
Al Diciembre del 2020 | 492,625.50 | 12'484,369.61 75.08%
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Atraso en la ejecucion de obra

Al31 de Enero del 2021 | 361,055.12 | 12'845,423.90 77.26% mbomint e
A128 de Febrero del 2021 | 75,055.08 | 12,920,478.98 77.11% e e
Al31 de Marzo del 2021 | 145,382.77 | 13,065,861.75 | . 78.58% e s e
A130 de Abril del 2021 | 593,716.58 | 13,659,578.33 82.15% T

Nota: Dichos Montos sin /IGV.

Fecha de inicio real 07 de Junio del 2019.
Los avances acumulados a Abril del 2021.

De acuerdo al cronograma de avance fisico actualizado al 30/04/2021, se tiene
los nuevos avances.

Adicionales y deductivos de Obra.
La entidad ha autorizado:
1. Adicional y deductivo vinculante n° 01 — De la componente de semaforizacion
(aprobado - RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0070).

2. Adicional y deductivo vinculante n° 02 — De la componente de Muros de
proteccion NEW JERSEY (aprobado — RESOLUCION EJECUTIVA
REGIONAL N° 390-2019).

3. Deductivo n° 04 — de la componente de reubicacion de postes de teléfono —
(Aprobado).

4. Adicional y deductivo vinculante Del componente 07 OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA (a la espera de aprobacion via acto
resolutivo).

Mayores y menores metrados.

1. Mayores metrados n° 01 — Concreto en sardinel peraltado- de conocimiento a la
Entidad y espera de aprobacion.

2. Mayores metrados n° 02 — Movimiento de tierra y sub base de 7.20m en la via
principal prog. 297+280 a la prog. 299+063.193 — Aprobado por la Entidad.

3. Mayores metrados n° 03 — Movimiento de tierra y sub base de 2.00m en la via
principal prog. 295+700 a la prog. 297+280 — Aprobado por la Entidad.

Ampliaciones de plazo.

Ampliacion de plazo n° 01 petitorio por 60 dias calendario -IMPROCEDENTE —
via acto resolutivo

Ampliacion de plazo n° 02 petitorio por 87 dias calendario - IMPROCEDENTE

1]
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Ampliacion de plazo n° 03 petitorio por 40 dias calendario - PROCEDENTE
Ampliacion de plazo n°® 04 petitorio por 09 dias calendario -PROCEDENTE
Ampliacién de plazo n® 05 petitorio por 90 dias calendario -PROCEDENTE
Ampliacion Excepcional de plazo por 177 dias calendario -PROCEDENTE

Ampliacion de plazo n° 06 petitorio por 05 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo). - PROCEDENTE

Ampliaciéon de plazo n° 07 petitorio por 03 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo). - PROCEDENTE

Ampliacion de plazo n° 08 petitorio por 30 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo). - PROCEDENTE
Ampliacion de plazo n° 09 petitorio por 40 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo). - PROCEDENTE

Ampliaciéon de plazo n° 10 petitorio por 30 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo). - PROCEDENTE.

Ampliacién de plazo n° 11 petitorio por 34 dias calendario — (improcedente via
acto resolutivo).

Ampliacion de plazo n° 12 petitorio por 15 dias calendario — (en evaluacién por
parte de la entidad).

- La valorizacion N° 19; del mes de abril del 2021, con un 3.57% mensual -la cual
asciende a 593, 716.58 (QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
DIECISEIS con 58/100 Soles) sin IGV.

- Los reajustes de la valorizacion n° 19; del mes de Abril del 2021, aplicada con los
indices del mes de marzo del 2021 asciende a S/. 15,831.92 (QUINCE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO con 92/100 soles) sin IGV.

- Los deductivos a la fecha no se ha aplicado monto alguno es de S/. 00.00 (Cero con
00/100 soles) sin IGV.

- La amortizacién por Adelanto Directo 10% - segin lo amortizado es de S/. 0.00
(CERO con 00/100 SOLES) sin IGV., considerando que esta ya se amortizo en su
totalidad por lo que no corresponde.

- La amortizacion por Adelanto Directo 5% - segin lo amortizado es de S/.
609,548.50 (SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO
CON 50/100 SOLES) sin IGV.

- La amortizaciéon por Adelanto de Materiales 20%, segin lo amortizado es de S/.
0.00 (CERO con 00/100 SOLES) sin IGV., considerando que esta ya se amortizo en
su totalidad por lo que no corresponde.

Q | INGENIERO CIVIL
o/  CIP. 47851



SUPERVISION DE OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LA
by CARRETERA DEPARTAMENTAL
BIC - 114, TRAMO PROG. KM 292 +
200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM

: , S 299 +  026.19 (EL ALAMO),
e ' e ——1CA,

F-PA MNTODF ICA"

C@NS@R@E@

- La amortizaciéon por Adelanto de Materiales 5%, segin lo amortizado es de S/.
0.00 (CERO con 00/100 SOLES) sin IGV., considerando que esta ya se amortizo en
su totalidad por lo que no corresponde.

- La retencion por fondo de garantia es de S/. 0.00 (cero con 00/100 soles) sin IGV, se
presento carta fianza por fiel cumplimiento.

- El Calendario de compromiso a solicitar es de S/. 0.00 (CERO CON 00/100 SOLES).
Inc. IGV, debido a la amortizacion realizada.

RECOMENDACIONES:

Como se puede verificar los porcentajes estin dados en funcion al nuevo cronograma de
avance actualizado al 30/04/2021, el cual presenta nuevos avances programados y que
como se puede verificar a la fecha cuenta con un atraso.

Dentro de los acontecimientos mas importantes, es el avance del CONTRATISTA el cual
haciendo las comparaciones de estos valores entre los avances reales y programados indica
que la obra se encuentra en ejecucion al mes de_Abril del 2021 con un avance real
ejecutado de 82.15% de las partidas contractuales v a la espera de la aprobacién del
adicional y deductivo vinculante del componente de electrificacion por parte de la
entidad.

Finalmente esta supervision DA CONFORMIDAD A LA PRESENTE
VALORIZACION N° 019 del mes de Abril del 2021, para su pago correspondiente.

Se le recomienda pagar a la entidad dentro de sus plazos a fin que el contratista cuente con
el financiamiento respectivo y no se paguen interese por demoras en su pago.

Atentamente,

o
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