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CAPITULO 1

1.00 GENERALIDADES

1.01 DATOS GENERALES DE LA OBRA

: N°001-2019-GORE ICA
: CONSORCIO GUADALUPE
20367759551

=  Contrato de Obra
=  Contratista
=  Construccion y maquinarias del Sur SAC RUC:
participacion).

SUPERVISION DE OBRA:

DE LA

2 DEPARTAMENTAL
BIC - 114, TRAMO PROG. KM 292 +
200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM

ALAMO),
—

(99%

=  Empresa de servicios integrados de ingenieria y construccion SRL RUC:

20494642582 (01% participacion).
= Nombre de la Obra

: “Mejoramiento de la Carretera Departamental 1C-

114, Tramo Progresiva km 292+200.00 (Estadio

Guadalupe) - Km 299+026.19 (El
provincia de Ica, Departamento de Ica”.

Alamo),

=  Ubicacion :
=  Distrito Ica- Subtanjalla — Salas Guadalupe
=  Provincia Ica
= Departamento Ica
Modalidad del Contrato sistema de Precios Unitarios
Fecha de Contrato de Obra 24/05/2019
Monto referencial de E.T. S/. 19°687,765.83 Soles inc. IGV
Monto Contratado S/.19°620,000.00 Soles inc. IGV

3330300003300 030080300083030008083%00

Factor de relacion

Plazo de Ejecucién

Fecha de entrega de terreno
Fecha de Inicio de Obra
Fecha de culminacion Prog.
Ampliacion de plaza n°® 01
Ampliacién de plazo n® 02
Ampliacién de plazo n® 03
Ampliacién de plazo n® 04
Ampliacion de plazo n® 05

Ampliacién excepcional de plazo :

Ampliacién de plazo n® 06
Ampliacion de plazo n° 07

Ampliacion de plazo parcial n® 08 :

Ampliacion de plazo n° 09
Ampliacion de plazo n° 10
Ampliacion de plazo n® 11
Ampliacién de plazo n® 12
Ampliacion de plazo n° 13
Fecha de culminacion aprobado
Fecha de término de obra

Carta Fianza fiel cumplimiento

1 m Rosas Ledn
» MGENIERO CIVIL
Cip. 47851

99.65580%

270 dias Calendario

27/05/2019

07/06/2019

02/03/2020

Improcedente

Improcedente

Procedente por 40 dias calendarios
Procedente por 09 dias calendarios
Procedente por 90 dias calendarios
Procedente por 177 dias calendarios
Procedente por 05 dias calendarios
Procedente por 03 dias calendarios
Procedente por 30 dias calendarios
Procedente por 40 dias calendarios
Procedente por 30 dias calendarios
Improcedente

Procedente por 15 dias calendarios
Procedente por 07 dias calendarios
22/05/2021

22/05/2021

CARTA FIANZA N°
PICHINCHA

Vigencia de la fianza desde el 22/05/2019
hasta el 09/08/2021- del CONTRATISTA
EJECUTOR

001142673900-BANCO
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=  Supervisor de obra : Consorcio Double Track
=  Contrato de Supervision : N° 002 -2018-GORE-ICA
=  Fecha de Suscripcion : 17/12/2018
=  Monto Contrato Supervisor : S/. 707,885.65 Soles inc. IGV
<  Carta Fianza fiel cumplimiento : CARTA FIANZA N° 1214019-2018-FOGAPI

De la supervision de obra — vigente.
1.02 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Las metas ejecutadas son las siguientes:
La presente valorizacion N° 20 correspondiente al mes de Mayo del 2021, de
la obra: “Mejoramiento de la carretera Departamental IC 114 tramo Prog. Km.
292+200 (Estadio de Guadalupe) — Km. 229+026.19 (El Alamo), provincia de Ica
— Departamento de Ica”, para cuyo efecto nos hemos constituido In situ, materia
de evaluacion de los metrados con la finalidad de cumplir con los trabajos de
campo a nivel de ingenieria y se pueda realizar la valorizacion.

Para las caracteristicas técnicas y el dimensionamiento del tramo de Carretera del
proyecto, se ha tomado en cuenta el Manual de Disefio de Carreteras del MTC;
donde la estructura de la via proyectada cumple con la exigencia del crecimiento
poblacional, vehicular y peatonal en el horizonte de vida util del proyecto,
teniendo presente los rasgos basicos de los distritos aledafios.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO SEGUN E.T.

Descripcion Detalle

Kilometro Inicial Km 2 92+200.00 (Estadio Guadalupe)

Kilometro Final Km. 299+026.19 (El Alamo)

Longitud Total 6.97 Km aprox.

Clasificacion Red Vial Departamental o Regional.

Segiin su Funcién Articula basicamente a la Red Vial
Nacional con la Red Vial Vecinal o Rural

Segin la demanda Superior (IMD 8,637 vehiculos x dia)

Velocidad del Proyecto 40 kph a 80 kph
Ancho de la Calzada Via Principal 7.20m1 y 5.00ml prom.

Via Auxiliar
Ancho de Berma En Via Principal 1.8om1
Bombeo 2%
Carpeta Asfaltica Asfalto en Caliente 3",2" 1.5"

El Proyecto 'MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL
IC-114 TRAMO PROG. KM 292+200.00 (ESTADIO GUADALUPE) — KM.
299+026.19 (EL ALAMO), PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE
ICA" consiste en:

a) La demolicién de estructuras existentes como: sardineles peraltados, veredas,
muros y estructuras en canales o alcantarillas.

b) El desmontaje de letreros, asi como la reubicacion de Paneles Publicitarios,
Postes de media y baja tension, y Telefonia ubicados en el area de ejecucion del
proyecto.

Ing. Alai *Rosas Ledn
£ INGENIERO CIVIL
i CiP. 47851
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¢) Construccion de una calzada 7.20m1 de ancho de pavimento, mas 2 bermas:
una central de 4.00m y una lateral de 1.80m de ancho respectivamente.

d) El pavimento a construir esta disefiado para una vida atil de 20 afios. Esta
conformada por una carpeta asfaltica en caliente de 3" para la via principal, 2"
para la Pista Auxiliar, y 1.5" para la Berma Lateral.

e) La ubicacion de sefializacion vertical y horizontal, que contempla el tema de
seguridad vial, entre reglamentarias, preventivas e informativas, asi como el
pintado de lineas continuas, discontinuas y marcas en el pavimento.

f) Construccion y Ampliacion de Canales o Alcantarillas, ubicados en el area de
ejecucion del proyecto.

g) La construccion de sardineles peraltados de concreto para confinamiento del
pavimento y que bordean el separador central.

h) Construccion de Muros de Proteccion de Concreto Armado en la berma central
y Muros de Contencion en puntos estratégicos del proyecto.

i)La Ejecuciéon de obras de infraestructura eléctrica como redes distribucion
primaria, redes de alumbrado piblico y semaforizacion, a lo largo del area de
trabajo, que lo conforman las excavaciones, concreto simple, colocacién de
postes, tendido de cables eléctricos, medidores, Subestaciones, tableros de
control, semaforos aéreos y peatona les, etc.

CAPITULO II
2.0 CONTROL ADMINISTRATIVO
2.1 Implementacion de Medidas de Seguridad a Trabajadores

Durante el mes de Mayo 2021, el Ejecutor de la obra ha cumplido con los materiales
e implementos de seguridad a los trabajadores en obra el mismo que esta a cargo del
Ing. Reyes — por parte de la contratista; por otro lado se le recuerda que; la empresa
tiene la necesidad de implementar las medidas de seguridad a fin de evitar los
lamentables accidentes, en caso de caidas o accidentes de trafico considerando que se
encuentra trabajando en la Panamericana Sur.

Se comunica al contratista que, de existir un riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de los trabajadores, se ordenara la inmediata paralizacion o la
prohibicion de los trabajos o tareas, conforme a los requisitos y procedimientos
establecidos en la Ley 28806, Ley general de Inspeccion del Trabajo.

“Los trabajadores que sufran algiin accidente de trabajo o enfermedad ocupacional
tienen derecho a las prestaciones de salud necesaria y suficientes hasta su
recuperacion y rehabilitacion, procurando su reinsercion laboral”; es obligacion de la
empresa y se velara porque se cumpla.

Se verifica que el contratista ha implementado su plan de Control prevenciéon y
vigilancia COVID-19, el cual tiene como funcion principal velar que los
trabajadores que estén laborando se encuentren libres de riesgo y a su vez
eviten contagiar al resto de trabajadores.

2.2 Personal de Obra y Personal Administrativo.

El CONTRATISTA, durante el mes de Mayo del 2021 ha re
referente a los controles de seguridad (los mismos que son rgf
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mafiana antes de ingresar a sus labores — tal y cual se presentan en el panel
fotografico), calidad y produccion del trabajo, los cuales son orientados por el equipo
propuesto por el contratista Residente de obra — Especialista en seguridad, quien
debera de adjuntar los informes correspondientes, asi mismo debe de considerar, los
pagos de Conafovicer, ESSALUD, y otros beneficios de los trabajadores.

Con respecto al personal administrativo cuenta con las condiciones comedor, SS.HH.
y un ambiente adecuado donde el personal cumple correctamente con sus funciones,
asi como las oficinas para el personal técnico y administrativo.

Frente a estas dificultades que tiene el personal técnico-administrativo, la logistica se
mantiene en orden y pone a disposicion de los materiales requeridos en obra.

Asi mismo en referencia al personal de obra, estos vienen utilizando los implementos
de seguridad de implementacion de plan COVID 19.

CAPITULO 111

3.0 CONTROL DE AVANCE DE OBRA.

3.1 Control de Avance Fisico
3.1.1.  Programacion de Obra
Se adjunta en la siguiente hoja.

312 Descripcion de los Trabajos Realizados en el periodo
Los trabajos y partidas son los considerados en el cuaderno de obra los mismos que
se detallan a continuacion:
Metrados de la valorizacion N° 020 del mes de mayo del 2021:

OBRA “Mejoramiento de la carretera Departamental IC 114 tramo Prog. Km. 292+200 (Estadio de Guadalupe) — Km.
299+026.19 (EI Ala-o), provincia de Ica — Departamento de Ica”

UBICACION : SUBTANAJALLA- SALAS - ICA - ICA - ICA
DURACION: 270 DIAS CALENDARIOS

Departamento: ICA  proyincia: ICA Distrito: 1CA
METRAD
ANTERIOR ACTUAL | METRADO ONO
Ne PARTIDA UND [ METR. | ,cumuLADO METRADO  ACUM. EJECUT
ADO
01 OBRAS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE
01.01 MAQUINARIAS Y EQUIPOS glb 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO km 6.98 6.98 0.00 6.98 0.00
01.03 mI:‘TENH\dIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD glb 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
01.04 OFICINA Y ALMACEN PROVISIONAL glb 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS
01.05 P/PERSONAL OBRERO glb 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
01.06 DEMOLICION DE VEREDAS DE E=0.10m m2 762.70 762.70 0.00 762.70 0.00
01.07 DEMOLICION DE SARDINELES PERALTADOS m 934.40 0.00 934.40 0.00
DEMOLICION DE MUROS Y ESTRUCTURAS EN
01.08 CANALES 13.82 0.00 13.82 0.00
01.09 DEMOLICION DE VIVIENDAS EXISTENTES m3 1,005.86 0.00 1,005.86 0.00

W7 cip. 47851
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ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON
01.10 MAG I Pt R 16 m3 | 203990 203990 |  000] 20399 0.00
o111 DESMONTAJE DE LETREROS MENORES und 8.00 800|  0.00 8.00 0.00
01.12 REUBICACION DE LETREROS MAYORES und 3.00 300|000 3.00 0.00
01.13 REUBICACION DE SEMAFOROS nd 400 400| 000 4.00 0.00
01.14 NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL und 17.00 1700 000 17.00 0.00
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO m3 | 34,014.90 3401490 |  000] 3401490 0.00
REPARACION DE CONEXIONES DE AGUA Y
02.02 peppsia iy und | 200,00 20000  0.00 200.00 0.00
CONFORMACION, COMPACTACION Y
02.03 e oSy W gl 4 m2 | 17.475.64 1494307 000| 1494317 | 253247
PERFILADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE
02.04 by m2 | 21,93871 2113325 | 000 2113325 | 80546
02.05 g‘;‘;‘;“" WELERVISALRYY COMyACTADO DE SUB m2 | 6317621 6317621 000 63,7621 0.00
o gﬁohl_f;q& CON EQUIPO MATERIAL PROPIO SIN g U E— -
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON
02.07 S m3 | 3885184 38851.83| 000 3885183 0.01
03 SUBBASES Y BASES
03.01 SUB BASE GRANULAR E=0.30m m2 | 17,475.64 1747564 | 000 17475.64 0.00
03.02 BASE GRANULAR E=0.30m m2 | 80.65185 78924.84| 000 7892484 | 1727.01
03.03 BASE GRANULAR E=0.25m m2 | 21,938.71 2113325 000 21,133.25 | 80546
RECUPERACION Y ESTABILIZACION DE BASE
03.04 pi gt o s g m2 | 73481 73481 000 734.81 0.00
04 PAVIMENTACION
04.01 IMPRIMACION ASFALTICA m2 | 98,174.23 9564176 | 8936| 9573112 | 2443.11
04.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3° m2 | 5630531 5630533 | -17148| 5613385 | 17146
04.03 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 | 20,955.54 20150.08| 725.17| 2087525 | 8029
04.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1 172° m2 | 2091339 1918639 | 46437| 1872202 | 219137
05 SENALIZACION
05.01 SENALES VERTICALES
05.01.01 | SENAL PREVENTIVA (0.60m x 0.60m) und 11.00 1.00| 000 11.00 0.00
05.01.02 g%ucmmmmm RECTANGULAR 0.60mx | 4 24.00 24.00| 000 24.00 0.00
050100 gr;'No;;_ INFORMATIVA RECTANGULAR (1.35m x o o0 PO ™ o0
0501.04 | POSTES DE SOPORTE DE SENALES und 36.00 3600 000 36.00 0.00
05.02 SENALES HORIZONTALES
SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS
R0 | e s te aare) und 70.00 7000|  0.00 70.00 0.00
PINTURA DE TRAFICO EN LINEA DE 10em (INC.
i ity grdectat ol sl m | 2326674 2326674 |  000| 2326674 0.00
050203 | PINTURA DE TRAFICO DE SIMBOLOS m2 | 1,597.69 1597.69| 080 1597.69 0.00
050204 | PINTURA DE TRAFICO EN SARDINELES m | 1543297 1543297 | 000 1543297 0.00
PINTURA DE TRAFICO EN MURO DE PROTECCION
030005 1 ek iR m 652.10 65210 000 652.10 0.00
06 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
06.01 ALCANTARILLAS
060101 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01.01.01 | EXACAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 243.04 24304 000 243.04 0.00
06.01.01.02 §§g‘§fg’o AR LA CINBMIEOMATERIAL: | wh 89.55 8955  0.00 89.55 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 1
06.01.01.03 | ViAo 1 pPROM=10km m3 226.40 276.40 | 4»110 226.40 0.00
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060102 | CONCRETO SIMPLE
06.01.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C.H 1:10 m2 236.22 236.22 0.00 236.22 0.00
06.01.03 | CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO fc=245 kg/em2 TIPO V
050101 | SR et s m3 15091 150.91 0.00 15091 0.00
06.01.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/ALCANTARILLAS | m2 475.89 475.89 0.00 475.89 0.00
06.01.03.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg | 27,464.02 27464.02 0.00| 2746402 0.00
06.01.04 | JUNTAS 0.00
06.01.04.01 |JUNTAS DE SELLO ELASTOMERICO E=3/4" 56.60 56.60 |  0.00 56.60 0.00
JUNTA WATER STOP DE PVC DE 3" PROVISION Y
06.01.04.02 | o) e At 60.00 60.00 0.00 60.00 0.00
e SARDINELES PERALTADOS EN PISTA AUXILIAR Y
- BERMAS
06.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.02.01.01 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/SARDINELES m3 150.15 150.15 0.00 150.15 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON
06020102 | 4o 1 PROM=10 km m3 19520 19520  0.00 195.20 0.00
060202 | CONCRETO SIMPLE
06.02.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 461.87 46187 000 461.87 0.00
060203 | CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO =210 kg/em2 TIPO V
OB0208101 | o mrnt sio nem ot manic m3 115.47 11547 0.00 115.47 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SARDINELES
06.02.03.02 | proarmaroe m2 923.06 923.06 0.00 923.06 0.00
ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
06020808 | oo e P P Al T ke | 838997 8389.97 000 838997 0.00
06.02.04  |JUNTAS
06.02.04.01 | JUNTA DE DILATACION DE 1" m 461.70 461.70 0.00 461.70 0.00
06.03 SARDINELES PERALTADOS EN BERMA CENTRAL
06.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.03.01.01 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/SARDINELES m3 602.56 602.56 0.00 602.56 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON
06.03.01.02 | \ies T PROM=10 km m3 783.33 78331 0.00 78331 0.02
06.03.02 | CONCRETO SIMPLE
06.03.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 | 185347 1853.47 000 185347 0.00
060303 | CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/em2 TIPO V
06030301 | og oo rie st s i m3 463.48 463.48 0.00 463.48 0.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/SARDINELES
06.03.00.2 | Son s irre m2 | 370791 3707.91 0.00| 370791 0.00
ACERO DE REFUERZO f'y=4200 kg/cm2 GRADO 60
T T E I e by i s kg | 33.689.67 33689.67 000 33,689.67 0.00
060304 | ANCLAJES
06.03.04.01 | ANCLAJE DE ACERO EN CONCRETO m 9.78 978 000 9.78 0.00
06.03.05  |JUNTAS
06.03.05.01 |JUNTA DE DILATACION DE 1" m | 185355 1853.55 000 185355 0.00
06.04 MUROS DE CONTENCION
06.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.04.01.01 | EXCAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 19725 197.25 0.00 197.25 0.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON
06.040102 | \ires 1 PROM=10 km m3 256.43 256.43 0.00 256.43 0.00
060402 | CONCRETO SIMPLE
06.04.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 189.69 189.69 |  0.00 189.69 0.00
060403 | CONCRETO ARMADO
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S | R e T A TPV m3 93.56 93.56| 000 93.56 0.00
OBDA3E | SR P IR CORRARO HMURCS bE m2 | 32301 32301 000 323.01 0.00
oS | A Wi QDO kg | 654985 654985 |  000| 654985 0.00
060404 | JUNTAS 0.00
06.04.04.01 | JUNTA DE DILATACION DE 1" m 128.40 12840 000 128.40 0.00
06.05 MURO DE PROTECCION EN BERMA CENTRAL
060501 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.05.01.01 | EXCAVACION C/EQUIPO EN MATERIAL SUELTO m3 | 18749 000| 000 S| 18749
GBI |3in b pacteattn o PON m3 | 24374 000 000 - | 24374
060502 | CONCRETO SIMPLE
06.05.02.01 | SOLADO DE E=3" CONCRETO MEZCLA C:H 1:10 m2 | 32605 000  0.00 - | 32608
060503 | CONCRETO ARMADO
ol Lt bl s Dt Ll o m3 | 39517 000 000 - | 3987
GBI, | o e m2 | 90773 000 000 | erm
06.05.03.03 | ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/em2 GRADO 60 kg | 740091 000 000 -~ | 740091
07 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA
07.01 REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA 10-22.9 KV
070101 | TRABAJOS PRELIMINARES
07.01.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE POSTES und 10.00 1000] 000 10.00 0.00
07.01.01.02 E’;ﬁsﬁgﬁ%ﬂfgﬁﬁ%‘gxs ¥ glb 1.00 00| 000 1.00 0.00
070102 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.01.0201 | EXCAVACION DE HOYO PARA POSTE CAC. DE 13m | und 10.00 1000 000 10.00 0.00
07.01.02.02 | EXCAVACION PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | und 20.00 2000  0.00 2000 0.00
07.01.02.03 iﬁ%‘g{“g{gﬁfﬁjﬁmm RAELENTE CON m3 7875 7875|  0.00 78.75 0.00
070105 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE
CONCRETO ARMADO
07.01.0301 | POSTES DE CONCRETO DE 132m/400kg/180mm/375mm | und 10.00 1000] 000 10.00 0.00
07.01.03.02 | SOLADO PARA POSTES m3 1.00 100 om0 1.00 0.00
70101 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTORES
ELECTRICOS

07.01.04.01 | CABLE AAAC 1x50mm2 m 500.00 50000 0.0 500.00 0.00
07.01.04.02 | CABLE NYY 3-1x35mm2 m 50.00 5000 000 50.00 0.00
07.01.0403 | CRUZADA CON DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS m 85.00 8500 000 85.00 0.00
070105 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADOS
07.01.0501 | ARMADO DE DERIVACION und 5.00 s00] 200 3.00 200
07.01.0502 | ARMADO DE SUB ESTACION MONOPOSTE und 5.00 500 200 3.00 2.00
07.01.0503 | ARMADO DE SECCIONAMIENTO MEDICION und 5.00 s00| 200 3.00 2.00
07.01.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR
07010601 | IRANSFORMADOR TRIFASICO DE 25 KVA; 10-2- ~ " -
07010602 | SECCIONADOR DE FUSIBLE TIPO CUT-OT DE TS0KV | g " o0
070107 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
07.01.07.01 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN MEDIA TENSION | und 10.00 .00
07.01.07.02 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSION | und 10.00 0.00
070108 | PRUEBAS ELECTRICAS EN MEDIA TENSION
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07.01.0801 | PRUEBA DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR und 5.00 so0| 200 3.00 2.00
07.01.08.02 | PRUEBA DE RESISTENCIA A PUESTA A TIERRA und 5.00 300 200 5.00 0.00
07.01.09 | SISTEMA DE MEDICION
07.01.09.01 | MURETE PORTAMEDIDOR und 6.00 600| 000 6.00 0.00
070110 | CONEXIONADO DE LA OBRA
OTOL iGN | S DS SERSRIADTIEIROTECIO! ] 20 1.00 100 000 1.00 0.00
07.01.10.02 | CONEXION EN CALIENTE glb 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00
07.02 RED DE ALUMBRADO PUBLICO
07.0201 | TRABAJOS PRELIMINARES
07.02.01.01 | TRAZO Y REPLANTEO DE ZANJAS m | 65929 659293|  000| 659293 0.00
07.0201.02 | TRAZO Y REPLANTEO DE POSTES und | 396.00 39.00|  0.00 396.00 0.00
07.0202 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
el | RACALI SN EN TNRCANE 1w | 25003 230753  ome| 230753 0.00
07.02.02.02 | EXCAVACION MANUAL PARA POSTES m3 | 22810 2810 000 228.10 0.00
ordnguas. [ T AECAL IR R SRA R LN, m3 70.66 7066| 000 70.66 0.00
07.02.02.04 | SprINEs g;ggl'jfp‘go“' YO ACTACION DE m2 | 659293 659293 | 000 659293 0.00
07020205 | SEoEnC COMPACTADO CONEQUIPOMATERIAL 113 1 1,006.60 100660 | 000  1,006.60 0.00
orponns. [ RS SRREMEACEIEIN BQUIPOMATERIAL | 5 | 138508 134508 | 000 134508 0.00
07.02.02.07 ﬁ'kmff,{gnfﬁ)mmm EALRERN TS CON m3 | 2,079.58 207948 |  000|  2,079.48 0.10
07.0203 | CRUZADAS
07.02.03.01 | CRUZADA CON DUCTO DE CONCRETO DE 4 VIAS m 147.20 14720| 000 147.20 0.00
07.0204 | CABLES
07.02.0401 | CABLE NYY 3-1x35mm2 m | 659293 659293 | 000 659293 0.00
07020402 | CABLE NYY 2-1x6mm2 m | 3,564.00 356400 000 356400 0.00
070205 | TABLEROS ELECTRICOS
07.0205.01 | TABLERO DE CONTROL DE ALUMBRADO und 6.00 600| 0.0 6.00 0.00
070206 | SUMINISTRO E INSTAL. DE POSTES DE ALUMBRADO
07.02.06.01 ﬁwgggggm RN und | 39600 39600 000 396.00 0.00
70207 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE
ILUMINACION
07.02.07.01 ;‘ém’;m;’miﬁg%gﬂ EPASTORALDE | und | 396.00 19000  0.00 19000 |  206.00
07.0208 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
07.02.0801 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN BAJA TENSION | und 5.00 500| 000 5.00 0.00
070209 | PRUEBAS
07.02.09.01 | PRUEBA DE AISLAMIENTO und 6.00 60| 000 6.00 0.00
07.02.09.02 | PRUEBA DE ILUMINACION und 6.00 000| 600 6.00 0.00
08 SEMAFORIZACION
08.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
080101 | CORTE Y DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA m2 59.02 000|  0.00 2 59.02
0801.02 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/SEMAFOROS | m3 | 218.14 000| 0.0 | 2814
080103 | BASE GRANULAR E=0.30m m2 59.00 000| 0.0 : 59.00
0801.04 | IMPRIMACION ASFALTICA m2 59.00 000| om0 - 59.00
otor0s | REFOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE [, poee - ] S
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RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON
08.01.06 MATERIAL DE PRESTAMO m3 114.80 0.00 0.00 - 114.80
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON
08.01.07 MAQ. D. PROM=10 km m3 283.58 0.00 0.00 - 283.58
08.02 CONCRETO ARMADO
CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 kg/cm2 TIPO |
08.02.01 P/DADOS EN SEMAFOROS m3 11.00 0.00 0.00 - 11.00
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/BASES EN
08.02.02 SEMAFOROS m2 2.51 0.00 0.00 - 251
08.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 486.71 0.00 0.00 - 486.71
08.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA
) METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA
08.03.01 METALICA Y ACCESORIOS PARA SEMAFORO und 11.00 0.00 0.00 - 11.00
VEHICULAR TIPO SEMIPORTICO O BANDERA
08.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES
ELCTRICOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE
08.04.01 CONTROL DE 4x1_Smm2 m 592.18 0.00 0.00 - 592.18
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE
08.04.02 CONTROL DE 3x1.5mm2 m 592.18 0.00 0.00 - 592.18
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE
08.04.03 ACOMETIDA DE 2x1.5mm2 m 592.18 0.00 0.00 - 592.18
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE
08.04.04 ACOMETIDA DE 2x4mm2 m 100.00 0.00 0.00 - 100.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO
08.04.05 DE 1x10mm2 TW m 400.00 0.00 0.00 - 400.00
08.04.06 CAJA DE PASO TIPO CE-2 und 18.00 0.00 0.00 - 18.00
CANALIZACION PARA LAS INSTALACIONES
08.04.07 ELECTRICAS m 40921 0.00 0.00 E 409.21
08.04.08 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA und 5.00 0.00 0.00 - 5.00
08.04.09 SUMINISTRO DE EE.EE. (INC. MURETE) und 5.00 0.00 0.00 - 5.00
08.05 SUMINISTRO E INSTALACION SEMAFOROS
08.05.01 CONTROLADOR DE TRAFICO (SUM. E INSTALAC.) und 5.00 0.00 0.00 - 5.00
08.05.02 SEMAFORO AEREO VEHICULAR 1C-3L CON LED'S und 11.00 0.00 0.00 - 11.00
08.05.03 SEMAFORO ADOSADO VEHICULAR 1C-3L CON LED'S | und 11.00 0.00 0.00 - 11.00
08.05.04 SEMAFORO PEATONAL 1C-2L CON LED'S und 11.00 0.00 0.00 - 11.00
SEMAFORO AEREO CONTADOR CUENTA
08.05.05 REGRESIVA CON LED'S und 11.00 0.00 0.00 - 11.00
09 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
09.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00

313

Fecha de inicio real 07 de Junio del 2019.

Los avances acumulados a mayo del 2021.

De acuerdo al cronograma de avance fisico actualizado, se tiene los nuevos

Porcentaje de Avance Real en el Periodo y Porcentaje de Avance Acumulado.

avances.

Avance anterior Actual Acumulado
Real 79.49% 2.06% 81.55%
Programado 82.63% 0.48% 83.11%

Segin el Cronograma fisico de obra actualizado - Esto deduce que el contratista
tiene un avance acumulado real de 81.55% lo cual corresponde a lo realmente
ejecutado de las partidas contractuales sin tomar en cuenta las modificaciones

ocasionadas.
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3.1.4. Cumplimiento de los Cronogramas de Ejecucion-Ruta Critica.
EL cronograma de avance fisico ha sido actualizado al 22/05/2021, de acuerdo a
los meses donde ha sido afectado, el avance contractual, en este sentido se deja
mencién que a causa que a causa de las modificatorias realizadas por
ELECTRODUNAS SAA al componente de electrificacién de la obra, con fecha 12
de mayo del 2021 se aprueba la Resolucion Gerencial Regional N°00136-2021-
GOREICA/GR que aprueba el Adicional y deductivo vinculante N°03 del
componente de electrificacion.

3.2 Control de Avance Financiero

3.2.1. Control de Adelanto Directo o Anticipo, Control del camplimiento del Plan de
utilizacion- Solicitud, Cancelacion, Deducciones, Amortizaciones.

S/. 19,620,000.00 S/. 1,962,000.00

MONTO CONTRATO S/IGV S/. 16,627,118.64 AIC= 0.10000
MONTO ADELANTO S/IGV S/. 1,662,711.86
TOTAL AMORTIZACIONES (S/IGV)
VALORIZACIONES | oo A A
DE OBRA A.DIRECTO | DIRECTO | MATERIALES | A. MATERIALES
(10%) (5%) (20%) (5%)
VAL. N° 01 Jun-19 159,168.43 218,410.69
VAL. N° 02 Jul-19 152,928.47 305,856.93
VAL. N° 03 Ago-19 167,817.00 335,633.99
VAL. N° 04 Set-19 | 200,202.34 400,404.68
VAL. N° 05 Oct-19 85,889.88 171,779.76
VAL. N° 06 Nov-19 73,408.72 146,817.44
VAL. N° 07 Dic-19 86,577.73 173,155.45
VAL. N° 01 MAY. Ene-20
METRADOS N° 2 174,706.20 .
VAL. N° 01 MAY. Sino 20
METRADOS N° 3 ne- « -
VAL. N° 08 Ene-20 181,359.29 362,718.60
VAL. N° 09 Feb-20 60,519.71 121,039.42
VAL.N° 10 Mar-20 619.45 1,238.90
VAL.N° 11 Ago-20 28,540.15 57,080.29
VAL. N° 12 Set-20 23.736.97 11,868.48 47.473.93
VAL. N° 13 Oct-20 | 267,237.53 17,278.24 47.917.59 17,278.24
VAL. N° 02 Nov-20
ADICIONAL N° 1 100,000.00
VAL. N° 14 Nov-20 17,231.67 68.926.68 262,755.09
VAL. N° 03 MAY. Dio30
METRADOS N° 2 = 57,884.02
VAL. N° 15 Dic-20 24,631.28 98,525.12 377,798.33
VAL. N° 16 Ene-21 18,052.76 227,362.11 115,640.25
VAL.N° 17 Feb-21 3,752.75 76,019.02
VAL.N° 18 Mar-21 16,269.14 319,430.87
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ADYC%NTI??«“ 1 Mar-21 94,501.43
T s | Mar21 118,927.47
VAL.N° 19 Abr-21 226,363.86
PR Lo W T 504,907.75
TOTAL AMORTIZACIONES | 1,662,711.87 | 831,355.93 | 3,325,423.73 831,355.93
3.2.2 Control de Valorizaciones o Liquidaciones Mensuales.
En cuanto al control de valorizaciones esta se lleva de la siguiente manera:
VALORIZACION X’%&? Acﬁ‘}gfgm ey OBSERVACION
A130 de Junio 2019 | 1,591,684.32 | 1,591,684.32 9.57% RS ANIER,
Al 31 de Julio 2019 | 1,529,284.65 | 3,120,968.97 18.77% P o il
Al31 de Agosto 2019 | 1,678,169.95 | 4,799,138.92 28.86% e
Al 30 de Setiembre 2019 | 2,002,023.39 | 6,801,162.31 40.90% - T
Al31 de Octubre 2019 | 858,898.78 | 7,660,061.09 46.07% I
Al 30 de Noviembre 2019 | 734,087.19 | 8,394,148.28 50.48% MM BB EOR,
Al 31 de Diciembre 2019 | 865,777.25 | 9,259,925.53 55.69% PO el o O
Al31deMarzo2020 | 0 4eo 0o | 10,167,382.22 61.15% oo A
Al129 de Febrero 2020 |  605,197.10 | 10,772,579.32 64.79% e I RO
Al 15 de Marzo 2020 6,194.51 | 10,778,773.83 64.83% PO o el o
Al 31 de Agosto del 2020 | 285,401.47 | 11,064,176.37 66.55% Buen avance de ejecucion
Al 30 de Sctiembre el | 237.360.65 | 11'301,546.02 67.98% Bod evanos de Glocncitn
Al31 de Octubre del 2020 |  345,564.82 | 11'647,110.60 70.05% N s
Al30 de Noviembre d&! | 344,633.42 | 11'991,744.02 72.12% AT e
Al Diciembre del 2020 | 492,625.50 | 12'484,369.61 75.08% i
A131 de Enero del 2021 | 361,055.12 | 12'845,423.90 77.26% 7 % e
Al28 de Febrero del 2021 | 75,065.08 | 12,920,478.98 77.71% s e,
A131 de Marzo del 2021 | 145,382.77 | 13,065,861.75 78.58% it
A130 de Abril del 2021 | 15042248 | 13,216,284.24 79.49% R
A122 de mayo del 2021 | 342,370.91 | 13,558,655.15 81.55% A“’;‘;;;;",’:{f;‘;ﬁﬂ“&“"“

Nota: Dichos Montos sin /IGV.
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VALORIZACIONES POR ADICIONALES Y MAYORES METRADOS
MONTO
VALORIZACIONES DE MONTO ACTUAL
MM Y ADICIONALES S/. b e OBSERVACION
NORMAL EJECUCION POR
M.M.# 02-V. 01 719,593.44 719,593.44 ACTUALIZACION DR CALENDARIO
NORMAL EJECUCION POR
M.M.# 03-V. 01 Ene. 20 186,267.95 905,861.39 ACTUALIZACION DE CALENDARIO
NORMAL EJECUCION POR
AD. # 02- V. 01 163,379.47 1,069,240.86 ACTUALIZACION DE CALENDARIO
NORMAL EJECUCION POR
AD. #02-V.02 Mar. 20 134,747.96 1°203,988.82 ACTUALIZACION DE CALENDARIO
NORMAL EJECUCION POR
AD. #01 - V.01 Semaf. 348,301.92 1°623,333.24 ACTUALIZACION DE CALENDARIO
MM # 02-V-02 Ago.20 71,042.50 1°275,031.32
AD. #01 - V.01 Semaf. 348,301.92 PEBARA | o
3 NORMAL EJECUCION POR
AD. #01 -V.02 Semaf. 173,208.15 1°796,541.39 ACTUALIZACION DE CALENDARIO
MM # 02-V-03 Dic. 20 67,095.43 PRGN EEEg | IR g METRADOR
AD. #01 - V.03 Semaf. 108,527.74 1,972,164.56 ATRASO EN LA EJECUCION
NORMAL EJECUCION POR
AD. #01 - V.04 Semaf. 589,991.69 2,768,120.25 ATRASO EN LA EJECUCION
AD. #03 - V.01 May 21 289,965.87 SRR | L O
TOTAL 3,058,086.12

Nota: Dichos Montos con /IGV.

OTRAS VALORIZACIONES POR GASTOS GENERALES

VALORIZACIONES DE MONTO
GASTOS GENERALES COVID MONTOS/ACTUAL ACUMULADO OBSERVACION
19 Y OTROS ’ S/.

R.G.R. 074 -V-01 Oct.20 S/ 164,760.04 §/164,760.04 | pAGADO POR LA ENTIDAD
R.G.R. 152 -V-01 Dic. 20 S/74,030.87 S/74,030.87 | pPAGADO POR LA ENTIDAD
R.G.R. 152 -V-02 Feb. 21 S/ 110,297.05 S/ 349,087.96 EN EVALUACION POR LA

ENTIDAD

TOTAL S/. 349,087.96

Nota: Dichos Montos con /IGV.

3.2.3 Determinacion del Avance Financiero
Para la determinacion del avance financiero se tomo en cuenta la valorizacion
actual que asciende a la suma de s/. 342,370.91soles (S/IGV), la_misma que
corresponde a la valorizacién mensual N° 20 del mes de mayo 2021.

3.2.4 Comparacion entre el Avance Financiero y el Avance Fisico.
El avance fisico estd en relacion con el avance financiero segin el siguiente
cuadro:

.
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S Avan.ce Avance fisico 2
Descripeion financiero . . Observacion
actualizado (%) actualizado (%)
Val 01-al Se aprecia una normal ejecucién  de
30/06/2019 RS 9-57% | acuerdo al calendario actualizado
Val 02- al 5 Se aprecia una normal ejecuciéon de
31/07/2019 9.20% - acuerdo al calendario actualizado
Val 03- al Se aprecia una normal ejecucién  de
31/08/2019 s 10.09% | acuerdo al calendario actualizado
Val 04- al B & Se aprecia una normal ejecucion de
30/09/2019 1042 1204% | acuerdo al calendario actualizado
Val 05- al & i Se aprecia una normal ejecucion de
31/10/2019 LT 517% | acuerdo al calendario actualizado
Val 06- al o o Se aprecia una normal ejecucién  de
30/11/2019 L1 A% acuerdo al calendario actualizado
Val 07- al - Se aprecia una normal ejecucién  de
20/12/2019 3:21% 521% | acuerdo al calendario actualizado
Val 08- al G Se aprecia una normal ejecucion de
31/01/2020 A0 i acuerdo al calendario actualizado
val 09- al Se aprecia una normal ejecucién de
29/02/2020 3.64% 3.64% acuerdo al calendario actualizado al
12/01/2021
val 10- al Se aprecia una normal ejecucién de
0.04% 0.04% acuerdo al calendario actualizado al
15/03/2020 12/01/2021
Val 11-al 1.72% 1.72% Segun el dltimo calendario actualizado al
31/08/2020 e - 12/01/2021, se encuentra en buen avance.
Val 12-al 1.43% 1.43% Segiin el Gltimo calendario actualizado al
30/09/2020 ) ) 12/01/2021, se encuentra en buen avance.
Val 13- al o o Segun el Gltimo calendario actualizado al
31/10/2020 e 208% | 12/01/2021, se encuentra atrasada.
Val 14- al a a Segun el qltimo calendario actualizado al
30/11/2020 ks 2.07%  112/01/2021, se encuentra atrasada.
Val 15- a G Segtin el ultimo calendario actualizado al
al 31/12/2020 2.56% 2.96% | 12/01/2021, se encuentra atrasada.
Val 16- 2 17% 2 17% Segtin el dltimo calendario actualizado al
al 31/01/2021 e e 19/02/2021, se encuentra atrasada.
Val 17- G 5 Segiin el ultimo calendario actualizado al
al 28/02/2021 0-45% 045%  |31/03/2021, se encuentra atrasada.
Val 18- 1.96% 1.96% Segtin el tdltimo calendario actualizado al
al 31/03/2021 sllidid kil 31/03/2021, se encuentra atrasada.
Val 19- 0.91% 0.91% Segtin el iltimo calendario actualizado al
al 30/04/2021 S SRS 30/04/2021, se encuentra atrasada.
P 2‘;?; 52/3_021 2.06% 2.06% La obra se encuentra culminada.
TOTALES 81.55% 81.55%

3.2.5 Control Finanzas: Vigencia, Vencimiento, Renovacion.

Se verifica la fianza de fiel cumplimiento la cual se encuentra actualizada a la
fecha de la misma forma se encuentra en custodia la fianza de fiel cumplimiento
del Adelanto Directo, asi como la fianza de fiel cumplimiento del adelanto de
Materiales, por parte de la Entidad.
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En el mes de Mayo del 2021- las fianzas de adelanto Directo y Adelanto de
materiales, se encuentran renovadas, por lo que deberan ser verificadas por el area
que custodia las mismas.

3.3 Atrasos de Obra.

3.3.1 Determinacion del Porcentaje de atraso.

4.0

Avance anterior Actual Acumulado
Real 79.49% 2.06% 81.55%
Programado 82.63% 0.48% 83.11%

Como se puede verificar los trabajos se encuentran CULMINADOS de acuerdo al
nuevo calendario actualizado presentado por el contratista y aprobado por la
Entidad.

3.3.2 Causas de atraso
La obra culminé en su plazo aprobado.
3.3.3 Actitud y/o Voluntad del Contratista

e Dio muestras de un trabajo programado y un avance lento.

e Por las caracteristicas de planeamiento y logistica del contratista, se programo,
una rapidez en los trabajos de movimiento de tierra, trabajos preliminares,
pavimentacion a nivel de asfalto caliente y pintura, segiin partidas indicadas
en el expediente técnico; se han ejecutado las partidas tal como se indica en el
cuadro de metrados.

e Se espera que habiendo culminado con la obra y solicitado la recepcion de la
misma se realice la recepcion de obra dentro de los plazos estableciods en el
RLCE.

CAPITULO IV

CONTROL TECNICO DE OBRA

4.1 Control de Pruebas Previas de Materiales

A. PRUEBAS
1.0 Ensayo de Compactacion (Método Proctor Modificado)
El procedimiento se describe en la partida “Ensayo de Compactacion de Suelos”, estos
seran descritos mas profundamente por el especialista de suelos y pavimentos de la
consultora.
2.0 Determinacion del Porcentaje de Grumos de Arcilla y Limo en los Agregados
2.1 Generalidades:
En este ensayo se describe un método aproximado para determinar el porcentaje de
grumos de arcilla y limo en los agregados.
2.2 Equipos

15 Ledn
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- Tamices
- Balanza sensible al 0.1% del peso de la muestra
- Recipiente de tamafio y forma tal que permitan esparcir la muestra en el fondo en una
capa delgada.

2.3 Preparacion de la muestra
Se obtiene una muestra representativa por cuarteo. Se tiene cuidado en no desmenuzar
los grumos de arcilla.
Si la muestra ensayada es de agregado fino, la cantidad de material usado debe ser tal
que por lo menos 100 gramos, sean retenidos en el tamiz N° 16.
Si la muestra ensayada es de agregado grueso se debe clasificar por tamafios por medio
de los tamices N° 4, 3/8” y 1 1/2”. El peso de la muestra que se debe usar depende del
tamatfio de las particulas que forman la muestra y debera estar de acuerdo con el cuadro

siguiente:
Tamafio de las Peso Minimo de la
Particulas que forman la Muestra en Gramos
Muestra
4a3/8” 1.000
3/8” a3/4” 2.000
3/4”a1-1/27 3.000
Mayor de 1- 1/2” 5.000

2.4 Procedimiento
Con la muestra preparada como se indica anteriormente, se pone a secar en el horno
(105°C).
Se esparce el material en el fondo del recipiente en una capa delgada. Se considera
grumos de arcilla o limo todas las particulas que puedan ser desmenuzadas con los
dedos. Luego de haber eliminado todos los grumos de arcilla, se tamiza la muestra de
acuerdo con el siguiente cuadro:

Tamaiio de las ;

Particulas que forman la Tamiz que
se debe usar N°

Muestra

Agregado fino
(retenido en el nimero 16) 20

423/8” $

3/8” a 3/4” 4

347 a1-1/2 4

Mayor de 1 - 1/2” 4

4.2 Obras Provisionales

4.2.1 CASETA PARA OFICINA, ALMACEN Y GUARDIANIA

DESCRIPCION
Para el mes de mayo del 2021, comprende el almacenamiento de todos los
materiales, equipo y demds, que se usen en la Obra. Todos log miteriales,
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equipos y articulos en el sitio, son guardados adecuadamente por el
Contratista o de otra forma protegidos por €l contra deterioro o dafio. Si
algiin material almacenado en el sitio o en alguna de las estructuras
parcialmente terminadas, no fueran protegidas adecuadamente por el
Contratista, el material o la estructura parcialmente terminada debera ser
protegida por el Contratante, con cargo al Contratista. Todos los gastos
incurridos por su falta de proteccion, deberan correr por cuenta del
Contratista, durante el tiempo de duracion de la Obra.

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA
DESCRIPCION
El Contratista bajo este item, construyd y ubicd dos carteles de obra en el
que se indican los datos principales del proyecto tales como: denominacion
de la obra, tramo, meta, presupuesto, contratista, supervisor, plazo de
ejecucion, fuente de financiamiento, nombre de la entidad contratante.
Los carteles de obra tiene las siguientes dimensiones: largo 8.50 m, alto 3.60
m. segin desagregado de gastos generales.
Este se ubica en un lugar visible, de modo que a través de su lectura,
cualquier persona pueda enterarse de la obra que se esta ejecutando; la
ubicacion es previamente aprobada por el Supervisor.
Los Carteles estan conformado por un marco de madera tornillo construido
con soleras 2”x2”, triplay e=10 mm sujetos con clavos para madera de 2
4”37”47, sobre el cual se coloca una impresion gigantografia en una sola
cara de acuerdo al Modelo de la Entidad y esta su vez se sujetara con clavos
al marco de madera. El cartel de obra es ubicado en un lugar visible de la
zona donde se efectuaran los trabajos y se anclaran al terreno de modo que, a
través de su lectura, cualquier Persona pueda enterarse de la obra que se esta
ejecutando y sera realizada sobre una gigantografia que comprendera como
minimo una resolucién de 600 DPI; la ubicacion es previamente aprobada
por el Ingeniero Supervisor. El costo incluye su transporte y colocacion.

MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD DE VIAL

DESCRIPCION

Las actividades en el mes de Mayo del 2021 - que se especifican en esta

seccion abarcan lo concerniente con el mantenimiento del transito temporal
en las areas que se hallan en construccion y la seguridad vial, asi como de la
implementacion de medidas ambientales, durante el periodo de ejecucion de
obras. Los trabajos incluyen:

e El mantenimiento de la via principal y de todos los desvios habilitados
al transito para facilitar las tareas de construccion, incluyendo los
accesos.

e La provision de facilidades necesarias para el acceso a viviendas,
servicios, etc. ubicadas a lo largo del proyecto en construccion.

e La implementacién, instalacién y mantenimiento de dispositivos de
control del transito a través de las zonas de trabajo y seguridad, para
cada uno de los frentes habilitados por el Contratista, incluyendo los
accesos y desvios.
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e El control de emision de polvo en todos los sectores sin pavimentar de
la via principal y de todos los desvios habilitados que se hallen abierto
al transito dentro del area de proyecto, incluyendo los accesos.

e El mantenimiento de la circulacion habitual de animales domésticos y
silvestres a las zonas de pastoreo y abrevadero, si estuvieran afectadas
por la obra.

e La construccion de desvios necesarios para la ejecucion de estructuras
de drenaje transversal, como: pontones, alcantarillas y badenes.
Incluyendo la habilitacién de estructuras de cruce temporal que se
requieran, para el cruce de rios, quebradas y canales de riego.

e La limpieza y Mantenimiento del sistema de drenaje superficial,
longitudinal y transversal existente. Entiéndase como limpieza, aquella
actividad destinada a la eliminacion de todo material inorgéanico
(botellas plasticas o vidrio, bolsas de cualquier material, papeles, etc.) y
de todo material organico (desecho de frutas, verduras, vegetacion
existente en la zona del derecho de via), que pueda interrumpir el flujo
normal del agua. Para el caso de cunetas sin revestimiento, la limpieza
se efectuvard sin modificar la seccion original; en el caso de sobre
excavaciones, la reposicion a los niveles originales sera por cuenta del
contratista.

La rehabilitacion de areas en el derecho de via y de las dreas auxiliares.
La limpieza de areas en el derecho de via y de las areas auxiliares.

La colocacion de la seiializacion ambiental provisional: Seifiales
informativas de ubicacion de campamento, canteras.

42.4 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
DESCRIPCION
El traslado del equipo pesado se realizo en camiones de cama baja,
mientras que el equipo liviano se trasladé por sus propios medios, llevando
el equipo liviano no autopropulsado como herramientas, martillos
neumaticos, vibradores, etc.
El contratista antes de transportar el equipo mecanico ofertado al sitio de la
obra los someti6 a supervision de la entidad contratante dentro de los 30
dias después de otorgada la buena pro. Este equipo ha sido revisado por el
supervisor en la obra y de no encontrarlo satisfactorio en cuanto a su
condicion y operatividad lo rechazara. En ese caso, el contratista
reemplazara por otro similar en buenas condiciones de operacion. El
rechazo del equipo no podrd generar ningin reclamo por parte del
contratista. Si el contratista opta por transportar un equipo diferente al
ofertado, éste no es valorizado por el supervisor. El contratista no podra
retirar de la obra ningiin equipo sin autorizacion escrita del supervisor.

4.3 Control de Calidad de los Trabajos

El Ejecutor de la Obra realizo en el mes de Mayo del 2021, las pruebas de
control de calidad de los trabajos realizados tomando los dosieres de
control de calidad segin formatos de acuerdo a las partidas realizadas y
todas las que sean necesarias para certificar la calidad de los trabajos y del
material / equipo entregado a la obra en estricto cumplimientp de lo
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estipulado en el expediente técnico de obra que garanticen el fiel
cumplimiento de los calendarios de avance y correcta ejecucion de la obra.
Se ha verificado los trabajos realizados desde el movimiento de tierra, corte
su rasante; el perfilado y compactacion de la misma para ello se ha
desarrollado las densidades de campo correspondiente al 100%.

4.4 Control de recursos
El contratista cumple durante toda la ejecucion de la obra. Los parametros
técnicos exigidos, especificaciones técnicas y planos, debiendo para ello
cumplir totalmente las condiciones establecidas en el reglamento de la ley
de contrataciones del estado, estableciendo un control de calidad en estricto
| cumplimiento de lo estipulado en el Expediente Técnico de Obra.
| Efectia los ensayos que indican en el Expediente Técnico de Obra, acorde
con la Especificaciones Técnicas y la normatividad técnica vigente.

4.5 Control de Calidad de Concreto.

En el presente mes de Mayo del 2021, se realizaron trabajos de vaciado de
concreto o pruebas necesarias de los materiales y agregados de los disefios
de mezclas concreto 210 kg/cm?2 y del concreto resultante, las mismas que
fueron realizadas y se presentaran en los mayores metrados de sardineles
peraltadas. Estas pruebas incluiran lo siguiente:

1. Verificacion y prueba de los disefios de mezcla propuestos por el

Contratista.

2. Se determina ademas la frecuencia requerida para verificar lo siguiente:
Control de las operaciones de mezclado de concreto.

e Las pruebas se efectian por un laboratorio en la cual la supervision
esta presente verificando las roturas correspondientes. El Contratista
incluira el costo total de las pruebas en su presupuesto.

¢ En la eventualidad de que no se obtenga la resistencia especificada, la
supervision ordena que se efectiie prueba de carga, de acuerdo con el
Reglamento Nacional de Edificaciones. De no considerarse
satisfactorios los resultados de estas pruebas, se podrd ordenar la
demolicion parcial o total de la zona afectada.

e El costo de la prueba de cargas y de la demolicién y reconstruccion de
la estructura, sera de cuenta exclusiva del Contratista, quién no podra
justificar demora en la entrega de la Obra por éstas causas.

TRABAJABILIDAD DEL CONCRETO
MEDIDA DEL DESCENSO DE CONO DE ABRAHAMS (control de
agua)

1.- Saque una muestra de concreto en una carretilla y revuélvala para
homogeneizarla. Limpie con agua el cono y la plancha base.

2.- Llene el cono en tres capas de igual altura; apisonando cada una de ellas
con 25 golpes de varilla, teniendo cuidado en que ésta penetye en la capa
anterior : )
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3.- Una vez lleno el cono, enrase la parte superior y limpie el concreto
derramado en la plancha base. Levante el cono verticalmente con cuidado y
coléquelo al lado del concreto moldeado

4.- Se midio, la diferencia de altura entre el cono y el concreto, colocando
la varilla horizontalmente sobre el cono y EFECTUANDO UNA SOLA
LECTURA EN EL EJE CENTRAL DE LLENADO.

DESCENSO DE CONO RECOMENDADO

Para ello, se han solicitados los ensayos de Disefio de mezcla 210 y
245kg/cm2 y la rotura de probetas, previamente se hacen las pruebas de
consistencia del concreto a través del cono de Abrams (Slump), antes de
cada vaciado del mixcer.

4.6 Control de Recursos.
Mano de Obra.

4.6.1

4.6.2

La mano de obra en promedio ha sido el siguiente:

CANTIDAD DE PLANILLA PARCIAL
PERSONAL

Maestro/Capataz 1 1
Topografo 2 3
Asistentes de topografia 4 4
Operadores de maquinas VARIABLE VARIABLE
Operarios VARIABLE VARIABLE
Oficiales VARIABLE VARIABLE
Peones VARIABLE VARIABLE
Buardian 01 01
Almacenero 01 01

ingreso de la mano de obra ha sido, variable se ha ampliado en funcion a
los frentes que se han presentado en obra.

Materiales.

® @& @ 9 & © @ @ 0o @ 0

Sefializaciones en obra (vias de acceso, corredores, etc.)
Cordel

Yeso bolsa 18kg

Overol reflectante (uniforme complete)
Casco, lentes y guantes

Mascarillas KN95

Hoja de sierra

Imprimante MC-30

Asfalto de 37y 2”

Material seleccionado (afirmado)
Botas de cuero y punta de acero

@:":i y INGENIERO CIVIL
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. Abundante agua.
] Sefializaciones preventivas y reglamentarias
4.6.3 Equiposy Herramientas.
En el presente periodo el contratista ha trabajado con el siguiente equipo:
DESCRIPCION PROPIO | ALQUILADO | TOTAL
Camién volquete 16 m3. Propio 6
Motoniveladora Propio
Equipos topograficos Propio 1
Tren asfaltico (esparcidora de asfalto, rodillo Propio 1
liso tandem, Rodillo neumatico)
Cisterna imprimadora Propio 1
Cisterna de agua Propio 1
Cargador frontal Propio 1
Rodillo Liso Vibratorio Propio 1
CAPITULO V

5.0 CONSULTAS REFERIDOS AL PROYECTO

5.1 Consultas efectuadas Referidas al Proyecto.
Después de haber revisado, evaluado el Expediente Técnico y constatado en el
terreno las partidas presupuestadas, se concluye lo siguiente:
En conformidad con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, son los
documentos que contienen los requerimientos técnicos, metodologia de evaluacion,
procedimientos y demas condiciones establecidos por la Entidad para la ejecucion
contractual respectiva.
A la fecha el contratista ha hecho entrega de los calendarios y cronogramas el mismo
que se emplean para el control de avance de la obra; se han realizado las siguientes
consultas:

Con referencia a la consulta

1. Con el INFORME Nro. 002-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL;
se hace comunicacion de una penalidad; la cual consideramos NO corresponde, ya
que la consultora no_ha _incumplido dicho numeral 13 en las funciones del
supervisor, que en el concepto literal de lo mencionado en el término de referencia:
“se entiende que el especialista propuesto no debe ser cambiado mas de una vez, mas
aun no hace referencia del jefe de supervisor considerando que sus funciones y
tiempos se encuentras establecidos en el reglamento a diferencia de los especialistas;

2. Con el INFORME Nro. 003-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL,
Al respecto, cabe sefialar que el calendario de avance de obra valorizado con inicio
contractual de fecha 07/06/2019 tiene como finalidad permitir que esta supervision
identifique los atrasos en la ejecucion de la obra con el proposito de poder
controlarla, y esta a su vez pueda comunicar al GOBIERNO REGIONAL DE ICA,
programe el presupuesto para el pago de valorizaciones y, cuando correspondiera,
adopte las decisiones necesarias para su culminacion en el plazo previsto
Fmalmente luego de haber evaluado y verificado dlchos cronogramas, se visan los
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DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 09, de fecha 12/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “....se hace la
consulta que en la zona ubicada entre el cambio de Macacona y la entrada a
Subtanjalla no existen conexiones domiciliarias de desagiie y la red existente de
alcantarillado es de concreto normalizado por lo que se requiere cambiarlo por PVC
dicho adicional se debe elaborar a la brevedad posible;...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 10 de fecha 12/06/2019, en su ultimo parrafo de este asiento se responde:
“Segiin lo referido por el residente de obra se ha constatado que la red de
alcantarillado es de C.S.N. (red antigua) diametro de 6”la cual se encuentra
colapsada, se cursara el informe correspondiente a la Entidad (GORE ICA) a fin que
tenga conocimiento, se procedera de acuerdo a reglamento.”

4. Con el INFORME Nro. 006-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, se hace la Entrega de certificados de calidad y ensayos de
control de calidad.

5. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. al PERALTE O
BOMBEO de la via principal.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 17, de fecha 17/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “....se le
consulta con respecto al peralte que se debe realizar en el pavimento por construir
ya que en el expediente figura 2% se sugiere que sea del 1%, se ha realizado el
desvié y mantenimiento de transito™.

Asiento n° 19, de fecha 18/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “Se le solicita
a la supervision su pronunciamiento con relacion al detalle del sardinel peraltado ya
que en el plano DC-01 se
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Por lo que se sugiere utilizar la alternativa 02, ya que de esta manera se obtendra una

mejor area de concreto asi como mejor resistencia a la compresion, esto no acarrea

costo alguno al presupuesto.....”

DEL SUPERVISOR DE OBRA
Asiento n® 18 de fecha 17/06/2019, en su tltimo parrafo de este asiento se responde:
“....con respecto a la consulta del % del peralte, se le solicita al Ing. residente
adjuntar planos, croquis respectivos para poder hacer la consulta al proyectista.”
Asiento n°® 20 de fecha 18/06/2019, en su parrafo de este asiento se responde: “esta
supervision ha analizado |1 pedido del ingeniero residente acerca del detalle del
sardinel peraltado optando por la alternativo 02 (asiento n° 019 del residente) ya que
esta tendrd mayor drea de concreto, el cual no generara mayor costo alguno a la
Entidad.

6. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. al ancho de via
disponible de la via principal, con el INFORME Nro. 008-2049-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL.
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DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 15, de fecha 15/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “....se solicita
coordine con el GORE ICA, sobre expropiacion del grifo Huascaran...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 16 de fecha 15/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....Se haran las coordinaciones correspondientes con el GORE ICA
acerca de las expropiaciones en el grifo HUASCARAN en salas Guadalupe.”

7. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. a mayores
metrados del sardinel peraltado, con el INFORME Nro. 009-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n°® 27, de fecha 22/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “...Se le
entrega la carta n° 12-consorcio Guadalupe-RO-HAAA donde se hace de su
conocimiento que en el plano DC-01 se aprecia la altura del sardinel peraltado de la
berma central y pista auxiliar de h=0.45mt y en la planilla de metrados solo aparece
h=0.25m...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 28 de fecha 22/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....la n° 12-Cg-RO-HAAA las cuales seran evaluadas y remitida a la
Entidad (GORE ICA) para su opinién correspondiente.”

8. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. ha pago de
adicionales de la alcantarilla n® 04, con el INFORME Nro. 010-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL.

DEL RESIDENTE DE OBRA

Asiento n° 25, de fecha 21/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “...Se solicita
el pronunciamiento con relaciona la alcantarilla ALC 04 ya que no se aprecia el
refuerzo que se debe utilizar para el empalme de la alcantarilla existente y la
alcantarilla proyectada de acero en el plano DA-01...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 26 de fecha 21/06/2019, en este asiento se responde: “....asi mismo
estamos encofrando la alcantarilla n® 04. Se continua con la habilitacion de acero
fy=4200 kg/cm2 en el sardinel peraltado y alcantarilla n® 04, se continua con el
vaciado de concreto 210kg/cm2 y concreto 245kg/cm2.....”

9. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. consulta sobre
autorizacion para realizar trabajos de pavimentacion en los empalmes entre la berma
lateral de la via panamericana sur y la vis principal del proyecto, con el CARTA Nro.
046-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL; de fecha 09/08/2019.

10. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. consulta sobre
autorizacion para realizar cortes de excavacion para la colocacion de ductos sobre la
panamericana por trabajos en la componente de semaforizacion (redes) del proyecto,
con el CARTA Nro. 047-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL;
de fecha 13/08/2019.

11. Via cuaderno de obra se realizan las siguientes anotaciones; consulta u observacion
sobre trabajos no considerados en la alcantarilla n°06 de acuerdo a lo verificado en el
expediente técnico— con la CARTA Nro. 048-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, de fecha 16/08/2019.
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12. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. a la consulta de
mejoramiento del sistema de semaforizacion — presentacion de planos del nuevo sistema —
pedido de adicional; con la CARTA Nro. 049-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, de fecha 21/08/2019.
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13. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. consulta sobre la
absolucién de observaciones segin OFICIO N° 236-2019-GORE ICA-SSLP; informe del
especialista de suelos recomendando la colocacion de material granular en la sub base entre
las progresivas 295+700 (Ingreso a Subtanjalla) hasta la prog. 297+300 (entrada a
arrabales), con CARTA Nro. 054-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL; de fecha 09/09/2019.

14. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. consulta Sobre falta de
saneamiento de agua potable y alcantarillado en el sector del norte villa el sol norte, en el
tramo de las progresivas 295+200 (ingreso al cambio) a la prog. 295+750 (ingreso a
Subtanjalla) — posible afectacion de la ruta critica, con CARTA Nro. 055-2019-GORE
ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL; de fecha 09/09/2019

15. Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. Con
Reduccion de la Berma central y Berma lateral del proyecto - Esta su
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recomienda se reduzca la berma central del tramo (a fin de retirarse de la propiedad
privada) entre las progresiva 293+540 hasta la progresiva 293+805. - en 2.00mts., sin
contar con los tramos de la transicion (para ello se adjunta el plano inicial del proyecto y el
plano modificado); En referencia a la reduccion del ancho de la berma lateral en el tramo
donde se encuentra el Grifo Repsol, Parque del Recuerdo, Volvo, Etc.) entre las
progresivas 296+040 hasta la 296+700; el cual cuenta con una berma lateral de 4.65mts de
ancho, se han visto problemas con las empresas colindantes que se entienden estian en
coordinacion con el equipo de saneamiento (GORE -ICA), como ya se menciond
anteriormente, las interferencias existentes, como las propiedades de los mismos, letreros,
red principal de gas y postes de subestacion entre otros que no estan considerados en el
proyecto original; hechos que atrasan la obra y encareceran los costos - desfavorables a la
Entidad; con CARTA Nro. 058-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL; de fecha 12/09/2019.

Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. Consulta, sobre
reduccion del ancho de la pista principal proyectada y el replanteo de la pista auxiliar - en
la progresiva 298+350 hasta la progresiva 298+520; propuesta favorable de la supervision.,
con CARTA Nro. 062-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL; de
fecha 27/09/2019.

Via cuaderno de obra se realizan la siguientes anotaciones; en ref. Consulta, sobre
reduccion del ancho de la pista principal proyectada y el replanteo de la pista auxiliar - en
la progresiva 298+350 hasta la progresiva 298+520; propuesta favorable de la supervision.,
con CARTA Nro. 062-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL; de fecha
27/09/2019.

Se ha ingresado la opinién de la supervision sobre el Pronunciamiento de viabilidad
favorable, de la solucién técnica planteada en el expediente técnico Adicional y deductivo
vinculante de la obra n°® 01 de la componente de semaforizacion; propuesta favorable de la
supervision.,, con CARTA Nro. 064-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/RL; en el mes de Octubre 2019.

Se remite a la Entidad expediente técnico Adicional y deductivo vinculante de la obra n°® 02 de
la componente de Muros de proteccion de la partida 06.05 a cargo del supervisor, este Gltimo
en calidad de prestacion adicional. con CARTA Nro. 065-2019-GORE ICA/ CONSORCIO
DOUBLE TRACK/RL; en el mes de Octubre 2019.

Se solicita a la Entidad definir a cargo de quien se encontrara la elaboracion del expediente
técnico Adicional de la canalizacion de la alcantarilla n® 06 - con CARTA Nro. 066-2019-
GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL; en el mes de Octubre 2019.

Ejecucion de mayores metrados n® 02 las partidas de movimiento de tierras y Sub base
granular E=0.30m en la via principal proyectada de 7.20m.; en el contrato de la obra bajo
el sistema de precios unitarios - Entrega del Expediente técnico de mayores metrados n°®
02. Con el INFORME Nro. 061-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL.

Se ha ingresado la opinion de la supervision sobre el Pronunciamiento de viabilidad
favorable, de la solucién técnica planteada en el expediente técnico Adicional y deductivo
vinculante de la obra n° 01 de la componente de semaforizacion; propuestg/ favorable de la
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supervision., con INFORME Nro. 062-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, en el mes de Noviembre 2019.

Ejecucion de mayores metrados n° 03 las partidas de movimiento de tierras y Sub base
granular E=0.30m en la via principal proyectada de 2.00m.; en el contrato de la obra bajo
el sistema de precios unitarios - Entrega del Expediente técnico de mayores metrados n°
03. Con el INFORME Nro. 063-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL; en el mes de noviembre del 2019.

Se ha ingresado la opinién de la supervision sobre LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01
SOLICITADA POR EL CONSORCIO GUADALUPE, el cual a evaluacion de la
supervision se le concede 40 dias calendarios- con INFORME Nro. 069-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Noviembre 2019,

Se le comunica al contratista a través de su representante legal los ACUERDOS
TOMADOS EL 06 DE NOVIEMBRE 2019- ABSOLUCION DE CONSULTAS-
ABSUELTAS POR EL PROYECTISTA, con INFORME Nro. 074-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Noviembre 2019.

Se ha ingresado la opinién de la supervision sobre el Pronunciamiento de viabilidad
favorable, de la solucion técnica planteada en el expediente técnico Adicional y deductivo
vinculante de la obra n° 02 de la componente de Muro de proteccion de la Berma central;
propuesta favorable de la supervision., con INFORME Nro. 076-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Noviembre 2019.

Se ha ingresado a la Entidad - la opinién de la supervision sobre la ejecucion de agua potable y
alcantarillado de trabajos ejecutados por la municipalidad de Subtanjalla entre el ingreso al
cambio de Macacona y el ingreso a Subtanjalla (desde la progresiva 295+100 hasta la prog.
295+700 respectivamente), con INFORME Nro. 082-2019-GORE ICA/ CONSORCIO
DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019.

Se ha ingresado documento al contratista- de la supervision sobre Remision de planos de
actual colector de Panamericana km 300, con INFORME Nro. 084-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019.

Se ha ingresado documento al contratista- de la supervision sobre Pedido de Adicional —
Alcantarilla n° 04- IMPROCEDENTE, con INFORME Nro. 083-2019-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019.

Se ha ingresado a la Entidad - la opinion de la supervision sobre Entrega de PLAN DE
DESVIOS DE TRAFICO, con INFORME Nro. 085-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/].S/AORL, en el mes de Diciembre 2019.

Se ha ingresado a la Entidad - la opinion de la supervision sobre Opinion Técnica sobre; 1)
Acceso a la panamericana sur por la av. 28 de Julio; y 2) accesos proyectados de entrada y salida en
grifo Huascaran; con INFORME Nro. 086-2019-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, en el mes de Diciembre 2019.

Se ha ingresado a la Entidad - la opinion de la supervision sobre en el que se pronuncia sobre el
pedido de incluir (en el Expediente de adicional y deductivo n® 01 de la componente de
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Semaforizacion) - seméaforos en la calle 2; con INFORME Nro. 001-2020-GORE ICA/
CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de enero 2020.

Se ha ingresado a la Entidad - la opinién de la supervisién sobre la Ampliacién de plazo n® 03
solicitada por el CONSORCIO GUADALUPE- PROCEDENTE POR (CUARENTA) 40 DIAS
CALENDARIOS; con INFORME Nro. 002-2020-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, en el mes de enero 2020.

Se ha ingresado a la Entidad - la opinién de la supervision sobre la Ampliacién de plazo n° 04
solicitada por el CONSORCIO GUADALUPE- PROCEDENTE POR (NUEVE) 09 DIAS
CALENDARIOS.; con INFORME Nro. 003-2020-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE
TRACK/J.S/AORL, en el mes de enero 2020.

Se ha ingresado la opinién - Sobre el acceso vehicular y peatonal a la Asociacion Pro
Vivienda Villa Etranssa, ubicado en el km. 299.5 Panamericana sur; con CARTA N° 019-
2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Febrero del 2020.

Se ha ingresa la solicitud - Aprobacion del Adicional n® 01 del servicio de consultoria de
obra: como consecuencia de las variaciones en el plazo o ritmo de trabajos - autorizados
por la Entidad — lo que genera la necesidad de ejecutar las prestaciones Adicionales por
parte de la supervision.; con CARTA N° 020-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/R,
en el mes de Febrero del 2020

Se ha ingresa la opinion - Sobre el nuevo trazo y replanteo de la progresiva 298+810 hasta
la prog. 298+990 lado derecho (via auxiliar) de la via Guadalupe — Ica.; con CARTA N°
022-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/R, en el mes de febrero del 2020

Se ha ingresado la entrega - DEDUCTIVO DE OBRA N° 03 — REDUCCION DE LA
BERMA LATERAL DESDE LA PROGRESIVA 295+700 HASTA LA PROGRESIVA
267+700, DE 4.65MT A 2.80MTS. — SEGUN ACTA DE ACUERDOS N° 01; con
CARTA N° 023-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/R, en el mes de febrero del 2020

Se ha ingresado la entrega - expediente técnico de la componente de obras de
infraestructura eléctrica modificada, por la empresa electrodunas.; con CARTA N° 024-
2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL; en el mes de febrero del 2020

. Se ha ingresado la entrega - DEDUCTIVO DE OBRA N° 04 — DE LA COMPONENTE

DE REUBICACION DE POSTES DE TELEFONO- TELEFONICA DEL PERU; SEGUN
ACTA DE ACUERDOS N° 02, con CARTA N° 025-2020-CONSORCIO DOUBLE
TRACK/RL; en el mes de Febrero del 2020

Se ha ingresado la opinién - Sobre el nuevo trazo y replanteo del ingreso al cambio en la
progresiva 295+100, en el sector de ingreso al Cambio de Subtanjalla., con CARTA N°
026-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Febrero del 2020

Se ha ingresado la opinion - Presentacion del calendario de avance de obra valorizado actualizado
asi como una programacion PERTCPM, reajustado por la supervisién, con CARTA N° 027-
2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Marzo del 2020.

. Se ha ingresado la opinion - Sobre la ejecucion de Mayores Metrados n° 04, Menores
Metrados n° 01, Adicional n° 03 y Deductivo de obra n° 05, de la compone estructura
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eléctrica; como consecuencia en la modificacién del proyecto debido a los requerimientos técnicos
solicitados por Electrodunas referentes a los puntos de disefios de la infraestructura eléctrica., con
CARTA N° 032-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Marzo del
2020.

44. Se ha ingresado — Opinion de la ampliacion de plazo n° 05 solicitada por el CONSORCIO
GUADALUPE- PROCEDENTE POR (NOVENTA) 90 DIAS CALENDARIOS, con
CARTA N° 034-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Marzo del
2020.

45. Se ha ingresado — Opinion de la ampliacion de plazo n°® 05 solicitada por el CONSORCIO
GUADALUPE- PROCEDENTE POR (NOVENTA) 90 DIAS CALENDARIOS, con
CARTA N° 034-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Marzo del
2020.

46. Se ha ingresado — Opinion Sobre la Ampliacién excepcional de plazo y sus efectos en el
contrato de supervision - Reconocimiento de costos directos y gastos generales de la
supervision, y costos por la implementacién de plan de vigilancia y control COVID 19, con
CARTA N° 046-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Agosto del
2020.

47. Se ha ingresado — Presentacion del calendario de avance de obra valorizado actualizado asi como
una programacién PERTCPM, evaluado por la supervision, con CARTA N° 047-2020-
CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Agosto del 2020.

48. Se ha ingresado — Sobre la Ampliacion de plazo n® 02 de la supervision - CONSORCIO DUBLE
TRACK- POR (NOVENTA) 90 DIAS CALENDARIOS, con CARTA N° 048-2020-
CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Agosto del 2020.

49. Se ha ingresado — Sobre el Adicional n° 02 del Servicio de consultoria de la supervision
de la obra, monto total a solicitar con fines de certificacion, con CARTA N° 049-2020-
CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Agosto del 2020.

50. Se ha ingresado — Sobre cuantificacion de costos directos y gastos generales por la
implementacién de medidas para la prevencion y control COVID 19 de la obra, monto
total a solicitar con fines de certificacion, con CARTA N°® 053-2020-CONSORCIO
DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Setiembre del 2020.

51. Se ha ingresado — Sobre Pronunciamiento sobre la Solicitud de Adicional y deductivo
vinculante n° 05 de obra - 07 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA. de la obra,
dandose por aprobado dicha solicitud con CARTA N° 055-2020-CONSORCIO DOUBLE
TRACK/RL, esta a su vez respaldada en el informe n° 050-2020 GORE
ICA/CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, el mismo que considera; APROBAR los
mayores metrados n° 04, APROBAR los menores metrados n® 01, DECLARAR IMPROCEDENTE
el pago del adicional n® 03 y por ultimo APROBAR el deductivo de obra n°® 05; de la componente
07 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA - en el mes de Setiembre del 2020.

52. Se ha ingresado — Sobre Pronunciamiento sobre la Solicitud del Adelanto de Materiales de
acuerdo al OFICIO N° 148-2020-GORE ICA-SSLP. de la obra, dandose por aprobado dicha
solicitud con CARTA N° 057-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, ¢n el mes de
Setiembre del 2020.
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53. Se ha ingresado — Sobre Entrega de la valorizacién n° 02- pago por mayores metrados n° 02-
ejecutados en el mes de Agosto 2020. de la obra, dandose por aprobado dicha valorizacion
con CARTA N° 058-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Setiembre
del 2020.

54. Se ha ingresado — Sobre Consultas y observaciones en obra, por parte del Residente de obra - se
cursa la Entidad a fin de realizar las coordinaciones correspondientes., con CARTA N° 063-
2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Octubre del 2020.

55. Se ha ingresado — Valorizacion UNICA -PAGO DE GASTOS GENERALES VARIABLES
correspondientes a la paralizacion de obra, con CARTA N° 064-2020-CONSORCIO
DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Octubre del 2020.

56. Se ha ingresado — Sobre el adicional y deductivo vinculante en obra referente al artefacto de
iluminacién, con CARTA N° 076-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes
de Noviembre del 2020.

57. Se ha ingresado — Descargos sobre dafios ocasionados a infraestructura de Telefénica del Peru,
con CARTA N° 077-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de
Diciembre del 2020.

58. Se ha ingresado — Consulta la Entidad propuesta en Cruce Av. La Angostura-Av. Industrial Prog.
299+040, con CARTA N° 081-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de
Diciembre del 2020.

59. Se ha ingresado — Se cursa documento al contratista ejecutor sobre atrasos en ejecucion de trabajos
en grifo Daniela y otras progresivas, con CARTA N° 083-2020-CONSORCIO DOUBLE
TRACK/RL, en el mes de Diciembre del 2020.

60. Se ha ingresado —documento a la Entidad sobre la conformidad de pago de la valorizacion n° 01-
reconocimiento de gastos generales bajo el nuevo plazo de ejecucion y por la implementacién de las
medidas, con CARTA N° 085-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de
Diciembre del 2020.

61. Se ha ingresado — Entrega de la valorizacion n° 03-pago por mayores metrados n° 02, con
CARTA N° 086-2020-CONSORCIO DOUBLE TRACK/RL, en el mes de Diciembre
del 2020.

62. Se ha ingresado — Sobre el OFICIO N° 226-2020-GORE —ICA-SSLP, de los postes de media
tensioén y en el cruce de la Av. La Angostura y Av. Industrial., con INFORME Nro. 002-2021-
GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Enero del 2021.

63. Se ha ingresado — Sobre el OFICIO N° 228-2020-GORE ICA-SSLP, sobre el adicional de
reubicacion de postes de telefonia., con INFORME Nro. 003-2021-GORE ICA/ CONSORCIO
DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Enero del 2021.

64. Se ha ingresado — Opinion de la Ampliacion de plazo n° 07 solicitada por el CONSORCIO
GUADALUPE- PROCEDENTE POR 03 (TRES) DIAS CALENDARIOS, con INFORME
Nro. 004-2021-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, mes de Enero
del 2021.
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Se ha ingresado — Pronunciamiento de la Entidad sobre la necesidad del Adicional y deductivo
vinculante — de la partida 07.02.07.01 LUMINARIA DE VAPOR DE SODIO 150W + pastoral de
F°G°....por la de LUMINARIA LED 70w + pastoral DE F°G® (...), con INFORME Nro. 006-
2021-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Enero del
2021.

. Se ha ingresado — Opinién de la Ampliacién de plazo n° 08 solicitada por el CONSORCIO

GUADALUPE- PROCEDENTE POR 40 (CUARENTA) DIAS CALENDARIOS., con
INFORME Nro. 011-2021-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el
mes de Enero del 2021.

Se ha ingresado — Opinién de la Ampliacién de plazo n° 09 solicitada por el CONSORCIO
GUADALUPE- PROCEDENTE POR 40 (CUARENTA) DIAS CALENDARIOS., con
INFORME Nro. 029-2021-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el
mes de Febrero del 2021.

. Se ha ingresado — Opinion de la Ampliacion de plazo parcial n° 10 solicitada por el CONSORCIO

GUADALUPE- PROCEDENTE POR 30 (TREINTA) DIAS CALENDARIOS., con
INFORME Nro. 027-2021-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el
mes de Marzo del 2021.

Se ha ingresado — Opinién de la Ampliacion de plazo n° 11 solicitada por el CONSORCIO
GUADALUPE- PROCEDENTE POR 34 (TREINTA Y CUATRO) DIAS CALENDARIOS.,
con INFORME Nro. 031-2021-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en
el mes de Abril del 2021.

Se ha ingresado — Opini6n de la Ampliacion de plazo parcial n° 12 solicitada por el CONSORCIO
GUADALUPE- PROCEDENTE POR 15 (QUINCE) DIAS CALENDARIOS,, con INFORME
Nro. 034-2021-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Abril
del 2021.

Se ha ingresado — Opini6n de la Suspension de plazo por los dias domingos desde el periodo del
mes de agosto hasta el mes de abril del 2021 y por los dias de semana santa del 01 al 04 de abril del
2021 solicitada por el CONSORCIO GUADALUPE- IMPROCEDENTE., con INFORME Nro.
036-2021-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el mes de Mayo del
2021.

Se ha ingresado — Opinién de la Ampliacién de plazo n° 13 solicitada por el CONSORCIO
GUADALUPE- PROCEDENTE POR 18 (DIECIOCHO) DIAS CALENDARIOS., con
INFORME Nro. 037-2021-GORE ICA/ CONSORCIO DOUBLE TRACK/J.S/AORL, en el
mes de Mayo del 2021.

5.2 Consultas Pendientes de Absolucion.
A la fecha se ingres6 a la Entidad las anotaciones y consultas respectivas, via
informe esperando que la Entidad responda a fin de comunicar al contratista y esto

no accione atrasos en la ejecucion de la obra, de lo cual se lograron resolver todas las
consultas y problemas ocurridos en campo.
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Esto es de conocimiento, por la Subgerencia De Supervision y Liquidacion de
Proyectos; y el equipo de saneamiento fisico legal del GORE ICA.

CAPITULO VI

ADICIONALES/DEDUCTIVOS - MAYORES/MENORES METRADOS -
AMPLIACIONES DE PLAZO

6.1 Adicionales y deductivos de Obra,
La entidad ha autorizado:
1. Adicional y deductivo vinculante n® 01 — De la componente de semaforizacion
(aprobado - RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0070).
2. Adicional y deductivo vinculante n° 02 — De la componente de Muros de
proteccion NEW JERSEY (aprobado — RESOLUCION EJECUTIVA
REGIONAL N° 390-2019).

3. Deductivo n° 04 — de la componente de reubicacion de postes de teléfono —
(Aprobado).

4. Adicional y deductivo vinculante n° 03 — Del componente 07 OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA (aprobado - RESOLUCION
EJECUTIVA REGIONAL N°136-2021).

4.2 Mayores y menores metrados.

1. Mayores metrados n° 01 — Concreto en sardinel peraltado- de conocimiento a la
Entidad y espera de aprobacion.

2. Mayores metrados n° 02 — Movimiento de tierra y sub base de 7.20m en la via
principal prog. 297+280 a la prog. 299+063.193 — Aprobado por la Entidad.

3. Mayores metrados n° 03 — Movimiento de tierra y sub base de 2.00m en la via
principal prog. 295+700 a la prog. 297+280 — Aprobado por la Entidad.
6.3 Ampliaciones de plazo.

Ampliaciéon de plazo n° 01 petitorio por 60 dias calendario -IMPROCEDENTE —
via acto resolutivo

Ampliacion de plazo n° 02 petitorio por 87 dias calendario - IMPROCEDENTE
Ampliacion de plazo n° 03 petitorio por 40 dias calendario - PROCEDENTE
Ampliacion de plazo n° 04 petitorio por 09 dias calendario -PROCEDENTE
Ampliacion de plazo n° 05 petitorio por 90 dias calendario -PROCEDENTE

Ampliacion Excepcional de plazo por 177 dias calendario -PROCED
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Ampliacion de plazo n° 06 petitorio por 05 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo).

Ampliaciéon de plazo n° 07 petitorio por 03 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo).

Ampliacion de plazo n° 08 petitorio por 30 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo).

Ampliacién de plazo n° 09 petitorio por 40 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo).

Ampliacién de plazo n° 10 petitorio por 30 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo).

Ampliacion de plazo n° 11 petitorio por 34 dias calendario — (improcedente via
acto resolutivo).

Ampliacién de plazo n° 12 petitorio por 15 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo).

Ampliacion de plazo n° 13 petitorio por 07 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo).

CAPITULO VII

7.0 RESUMEN DE LAS ANOTACIONES MAS IMPORTANTES EN EL. CUADERNO
DE OBRA.

Asiento N 01 del Residente de Obra  07/06/2019

El dia de hoy se inicia los trabajos de la obra “Mejoramiento de la carretera
Departamental IC 114 tramo Prog. Km. 292+200 (Estadio de Guadalupe) — Km.
299+026.19 (El Alamo), provincia de Ica — Departamento de Ica”.

1. Se inicia el trazo y replanteo de la obra.
2 Se inicia la limpieza del terreno de la obra.
3. También se realiza el mantenimiento del transito.

Asiento N 02 del Supervisor de Obra 07/06/2019

Tal y cual lo comunica el Residente de obra, se da por iniciado los trabajos,
habiéndose cumplido con todas las condiciones para el inicio de los trabajos; seglin
RLCE. “DE INICIO DE EJECUCION DE PLAZOS”, por lo cual se le comunica al
Residente hacer la programacion respectiva y hacer la entrega del calendario al
inicio de la obra a fin que este pueda ser ingresado a la Entidad para su
conocimiento.

Asiento n° 09, de fecha 12/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “....se hace la

consulta que en la zona ubicada entre el cambio de Macacona y la entrada a
Subtanjalla no existen conexiones domiciliarias de desagiie y la red existente de
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alcantarillado es de concreto normalizado por lo que se requiere cambiarlo por PVC
dicho adicional se debe elaborar a la brevedad posible;...... ?

Asiento n° 10 de fecha 12/06/2019, en su altimo parrafo de este asiento se responde:
“Segun lo referido por el residente de obra se ha constatado que la red de
alcantarillado es de C.S.N. (red antigua) didmetro de 6”la cual se encuentra
colapsada, se cursara el informe correspondiente a la Entidad (GORE ICA) a fin que
tenga conocimiento, se procedera de acuerdo a reglamento.”

Asiento n° 15, de fecha 15/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “....se solicita
coordine con el GORE ICA, sobre expropiacion del grifo Huascaran...”

DEL SUPERVISOR DE OBRA

Asiento n° 16 de fecha 15/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....Se haran las coordinaciones correspondientes con el GORE ICA
acerca de las expropiaciones en el grifo HUASCARAN en salas Guadalupe.”
Asiento n° 17, de fecha 17/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “....se le
consulta con respecto al peralte que se debe realizar en el pavimento por construir
ya que en el expediente figura 2% se sugiere que sea del 1%, se ha realizado el
desvié y mantenimiento de transito™.

Asiento n° 18 de fecha 17/06/2019, en su altimo parrafo de este asiento se responde:
“....con respecto a la consulta del % del peralte, se le solicita al Ing. residente
adjuntar planos, croquis respectivos para poder hacer la consulta al proyectista.”
Asiento n° 20 de fecha 18/06/2019, en su parrafo de este asiento se responde: “esta
supervision ha analizado | pedido del ingeniero residente acerca del detalle del
sardinel peraltado optando por la alternativo 02 (asiento n° 019 del residente) ya que
esta tendrd mayor area de concreto, el cual no generara mayor costo alguno a la
Entidad.

Asiento n° 19, de fecha 18/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “Se le solicita
a la supervision su pronunciamiento con relacion al detalle del sardinel peraltado ya
que en el plano DC-01 se
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Por lo que se sugiere utilizar la alternativa 02, ya que de esta manera se obtendra una
mejor 4rea de concreto asi como mejor resistencia a la compresion, esto no acarrea
costo alguno al presupuesto.....”

Asiento n°® 25, de fecha 21/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “...Se solicita
el pronunciamiento con relaciona la alcantarilla ALC 04 ya que no se aprecia el
refuerzo que se debe utilizar para el empalme de la alcantarilla existente y la
alcantarilla proyectada de acero en el plano DA-01...”

Asiento n° 26 de fecha 21/06/2019, en este asiento se responde: “....asi mismo
estamos encofrando la alcantarilla n° 04. Se continua con la habilitaciéon de acero
fy=4200 kg/cm2 en el sardinel peraltado y alcantarilla n® 04, se continua con el
vaciado de concreto 210kg/cm2 y concreto 245kg/cm2.....” '

"

.\ INGENIERO CIVIL
Q- CIP. 47831




Con@R@m

SUPERVISION DE OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LA
4w CARRETERA DEPARTAMENTAL
C - 114, TRAMO PROG. KM 292 +
200 (ESTADIO GUADALUPE) - KM
299 + 02619 (EL__ALAMO),

e ) “ICA,

Asiento n° 27, de fecha 22/06/2019 Se hace la consulta textualmente: “...Se le
entrega la carta n° 12-consorcio Guadalupe-RO-HAAA donde se hace de su
conocimiento que en el plano DC-01 se aprecia la altura del sardinel peraltado de la
berma central y pista auxiliar de h=0.45mt y en la planilla de metrados solo aparece
h=0.25m...”

Asiento n° 28 de fecha 22/06/2019, en la parte final del parrafo de este asiento se
responde: “....la n° 12-Cg-RO-HAAA las cuales seran evaluadas y remitida a la
Entidad (GORE ICA) para su opinion correspondiente.”

Se adjunta copia del cuaderno de obra del mes de Mayo del 2021.

CAPITULO Vil

8.0 VISITAS A LA OBRA

Gerente Regional de Infraestructura — Arq. Pilussa Cayo Martinez

Subgerente de supervision y liquidacion de proyectos del Gobierno regional de Ica
— Ing. Jaime de la Cruz Aguado.

Monitor de la subgerencia de supervision y liquidacion.

Equipo especializado de saneamiento fisico legal del GORE ICA.

CAPITULO IX

9.0 MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL

La Evaluacion de Impacto Ambiental permite que las politicas ambientales puedan ser
aplicadas y mas ain, cuida que ellas se incluyan tempranamente en el proceso de desarrollo
y de toma de decisiones. Por ende, se evalio y corrigié las acciones humanas y evito,
mitigo o compenso sus eventuales impactos ambientales negativos.

Estas medidas permitieron documentar todo el anélisis de los impactos ambientales de una
accion determinada como de las diferentes alternativas para su implementacion, las
medidas de mitigacion y/o compensacion, y los planes de seguimiento, monitoreo y
control. Ademas, constituyen la fuente de la informacién primordial para aquellas
instituciones que deberan pronunciarse acerca de una accion propuesta. La informacion
entregada permite llegar a conclusiones sobre los efectos que puede producir la instalacion
y desarrollo de una accién o proyecto sobre su entorno, establece las medidas a
implementar para mitigar y monitorear los impactos, y proponer los planes de contingencia
necesarios.

La gestion de impacto ambiental pretende reducir al minimo nuestras intromisiones, elevar
al maximo las posibilidades de supervivencia de todas las formas de vida, por muy
pequeiias e insignificantes que resulten desde nuestro punto de vista, y no por una especie
de magnanimidad por las criaturas més débiles, sino por verdadera humildad intelectual,
por reconocer que no sabemos realmente lo que la perdida de cualquier especie viviente
puede significar para el equilibrio biologico.

Se realiza limpieza y riego continuo en toda la zona del proyecto, considerando que se
encuentra trabajando en diferentes frentes y los movimientos de tierra son continpos
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Para lo cual se ha tenido el siguiente control:
1. LIMPIEZA DE LOS TRABAIJOS; se deben de realizar a todo el area de trabajo.

La especialista de seguridad y ambiental le recomienda al Supervisor y al Residente de
obra que el material producto de esta actividad se debe disponer en lugares adecuados que
no obstaculicen el normal funcionamiento de la obra y no generen riesgos de accidentes
entre los trabajadores (operario, oficial y pedn) asi como a los usuarios de la via. Ademas el
Residente de obra, debe disponer la sefializacion de seguridad, con el fin de evitar
accidentes a los trabajadores y usuarios de la via, evitara la menor contaminacion medio
ambiental generada con el cemento se le capacita al trabajador a fin generar la menor
cantidad de polvo, las maquinarias estan en las mejores condiciones a fin de no emitan
humos contaminantes, y hollin, los aceites provenientes de las maquinas deberdn ser
colocados en zonas adecuados y no arrojados en cualquier sitio.

2. MANEJO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION

Los materiales que llegan a los frentes de trabajo son sefializados con cinta y cubierto con
plastico para evitar contaminacion de los mismos.

3. MANEJO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA EN LA OBRA

El Residente de obra, para el desarrollo de la obra cuenta con herramientas menores y
vehiculos como volquete, retroexcavadora, excavadora, efc., y otros como se observa en las
imagenes del anexo, los cuales han tenido especial cuidado en el control de los
combustibles, a fin de no causar dafios al suelo, asi como del manteniendo programado, a
fin que no exista contaminacion aerdbica por parte de las maquinarias.

CAPITULO X

CUMPLIMIENTO DE NORMA DE SEGURIDAD E-120 PARA EL
PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS.

Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo D.S. 003-98-SA (15

Ley General de Inspeccion del Trabajo y Defensa del Trabajador.
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (D.S. 009-2005-TR)
Plan de Seguridad y Salud integrado al proceso de construccion
v"  Estandares de Seguridad y Salud y Procedimientos de Trabajo
v" Programa de Capacitacion
v" Mecanismos de Supervision y Control.
Organizacion del ambiente de trabajo
v Areas de circulacion y acceso
v'  Seiializacion
¥ Almacenamiento de materiales
Trabajos de excavacion
v" Estudio de suelos en excavaciones profundas ( h>2.00m )
v" Colocacion de barandas en el perimetro de excavacion
Obras de construccion pesada
v" Movimiento de tierras
Codigo internacional de sefiales de seguridad
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Equipo basico de proteccion personal: Estd compuesto de la ropa de trabajo (segin la
estacion), casco de seguridad, zapatos de seguridad (adicionalmente botas de jebe a los que
laboran en lugares hiimedos)
De acuerdo a la labor y cuando sea indispensable se dotara al trabajador de: areses para
trabajos en altura (superior a 2m), guantes (de acuerdo al riesgo), lentes (contra impactos
de particulas), mascaras de proteccion (contra polvos , gases o vapores quimicos)

Comedor, Vestuario: Ambientes cercados y techados, para protegerlos de la lluvia, polvo y

otros agentes naturales

Botiquin abastecido con medicamentos para primeros auxilios.
Agua potable para beber y para el aseo.

CAPITULO X1

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

Luego de la evaluacion y aprobacion de los trabajos ejecutados en el mes de Mayo del
2021 y haber realizado los metrados entre el residente y el jefe de supervision, se concluye

lo siguiente:

— Los materiales empleados durante el mes de Mayo del 2021;

e & @ @ & @ @° @& @ 0 @ @

Seiializaciones en obra (vias de acceso, corredores, etc.)
Cordel

Yeso bolsa 18kg

Overol reflectante (uniforme complete)
Casco, lentes y guantes

Mascarillas KN95

Hoja de sierra

Imprimante MC-30

Asfalto de 3"y 2”

Material seleccionado (afirmado)

Botas de cuero y punta de acero

Abundante agua.

Sefializaciones preventivas y reglamentarias

— En el presente periodo el contratista ha trabajado con el siguiente equipo:

Tren asfaltico (esparcidora de asfalto, rodillo | Propio
liso tindem, Rodillo neumatico)

DESCRIPCION PROPIO | ALQUILADO | TOTAL
Camidn volquete 16 m3. Propio 6
Motoniveladora Propio 1
Equipos topogréficos Propio 1
1

Cisterha imprimadora Propio 1
VCisterna de agua Propio 1
ACargador frontal Propio 1
gRodillo Liso Vibratorio Propio 1
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El avance fisico estd en relacion con el avance financiero segiin el siguiente

cuadro:
Avance Avance fisico
Descripcion financiero actualizado (%) Observaci6n
actualizado (%) =
Val 01-al . Se aprecia una normal ejecucion de
30/06/2019 ek ki acuerdo al calendario actualizado
Val 02- al o Se aprecia una normal ejecucion  de
31/07/2019 9.20% 9.20% acuerdo al calendario actualizado
Val 03- al Se aprecia una normal ejecucion de
31/08/2019 10 10.09% | erdo al calendario actualizado
Val 04- al o & Se aprecia una normal ejecucion de
30/09/2019 12.04% 12.04% acuerdo al calendario actualizado
Val 05- al . Se aprecia una normal ejecucion de
31/10/2019 3.17% 517% | cuerdo al calendario actualizado
Val 06- al a " Se aprecia una normal ejecucién de
30/11/2019 441% i acuerdo al calendario actualizado
Val 07- al i o Se aprecia una normal ejecucion de
20/12/2019 321% a1 acuerdo al calendario actualizado
Val 08- al o . Se aprecia una normal ejecucion de
31/01/2020 SN 546% | o uerdo al calendario actualizado
Val 09- al Se aprecia una normal ejecucion  de
29702/2-0;0 3.64% 3.64% acuerdo al calendario actualizado al
12/01/2021
val 10- al Se aprecia una normal ejecucién de
) 5?03 /20;0 0.04% 0.04% acuerdo al calendario actualizado al
12/01/2021
Val 11-al i 8 Segin el ltimo calendario actualizado al
31/08/2020 1% i 12/01/2021, se encuentra en buen avance.
Val 12- al 1.43% 1.43% Segin el ltimo calendario actualizado al
30/09/2020 e IR 12/01/2021, se encuentra en buen avance.
Val 13- al o Segiin el ultimo calendario actualizado al
31/10/2020 205 i 12/01/2021, se encuentra atrasada.
Val 14- al o o Segin el ultimo calendario actualizado al
30/11/2020 2.07% 20m% 12/01/2021, se encuentra atrasada.
Val 15- o & Segiin el ultimo calendario actualizado al
al 31/12/2020 296% 2.90% 12/01/2021, se encuentra atrasada.
Val 16- ” i Segtin el Gltimo calendario actualizado al
al 31/01/2021 2176 i 19/02/2021, se encuentra atrasada.
Val 17- 4 " Segtin el Gltimo calendario actualizado al
al 28/02/2021 st 0.45% 31/03/2021, se encuentra atrasada.
Val 18- o N Segin el Gltimo calendario actualizado al
al 31/03/2021 L% 1.96% | 31/03/2021, se encuentra atrasada.
Val 19- o " Segn el ultimo calendario actualizado al
al 30/04/2021 0.91% 0.91% 30/04/2021, se encuentra atrasada.
al 2\2[?& 52 fg-o21 2.06% 2.06% La obra se encuentra culminada.
TOTALES 81.55% 81.55%
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En cuanto al control de valorizaciones esta se lleva de la siguiente manera:
VALORIZACION ﬁ%ﬂ Am'@lﬁm e OBSERVACION
Al 30 de Junio 2019 | 1,591,684.32 | 1,591,684.32 9.57% P L L
Al31 de Julio 2019 | 1,529,284.65 | 3,120,968.97 18.77% A R 0
Al 31 de Agosto 2019 | 1,678,169.95 | 4,799,138.92 28.86% AL BRI DO,
Al 30 de Setiembre 2019 | 2,002,023.39 | 6,801,162.31 40.90% e
Al31 de Octubre 2019 | 858,898.78 | 7,660,061.09 46.07% PO v
A130 de Noviembre 2019 | 734,087.19 | 8,394,148.28 50.48% TN R T
Al 31 de Diciembre 2019 | 865,777.25 | 9,259,925.53 55.69% PO st e el
A131 deMarzo 2020 | g 4o oo | 10,167,382.22 61.15% R
Al 29 de Febrero 2020 |  605,197.10 | 10,772,579.32 64.79% . st
A115 de Marzo 2020 6,194.51 | 10,778,773.83 64.83% e
Al31 de Agosto del 2020 | 285,401.47 | 11,064,176.37 66.55% Buen avance de cjecucion
Al 30 de Setiembre 4= | 237,360.65 | 11'301,546.02 67.98% S ——
| Al31 de Octubre del 2020 | 345,564.82 | 11'647,110.60 70.05% S e
Al30 de Noviembre €&/ | 344,633.42 | 11'991,744.02 72.12% e+ o
Al Diciembre del 2020 | 492,625.59 | 12'484,369.61 75.08% e
Al 31 de Enero del 2021 | 361,055.12 | 12'845,423.90 77.26% Rl
A128 de Febrero del 2021 |  75,055.08 | 12,920,478.98 77.71% A s
Al31 de Marzo del 2021 | 145,382.77 | 13,065,861.75 78.58% i i
A130 de Abril del 2021 | 150,422.48 | 13,216,284.24 79.49% e
A122 de mayo del 2021 | 342,370.91 | 13,558,655.15 81.55% Amg;';“,‘:ﬁﬁﬂ“ o

Nota: Dichos Montos sin /IGV.

Fecha de inicio real 07 de Junio del 2019.
Los avances acumulados a Mayo del 2021.

De acuerdo al cronograma de avance fisico actualizado al 22/05/2021, se tiene
los nuevos avances.

Adicionales y deductivos de Obra.

La entidad ha autorizado:
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Adicional y deductivo vinculante n° 01 — De la componente de semaforizacion
(aprobado - RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 0070).

Adicional y deductivo vinculante n° 02 — De la componente de Muros de
proteccion NEW JERSEY (aprobado — RESOLUCION EJECUTIVA
REGIONAL N° 390-2019).

Deductivo n° 04 — de la componente de reubicacion de postes de teléfono —
(Aprobado).

Adicional y deductivo vinculante n° 03 — Del componente 07 OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA (aprobado - RESOLUCION
EJECUTIVA REGIONAL N°136-2021).

Mayores y menores metrados.

1.

Mayores metrados n° 01 — Concreto en sardinel peraltado- de conocimiento a la
Entidad y espera de aprobacion.

Mayores metrados n° 02 — Movimiento de tierra y sub base de 7.20m en la via
principal prog. 297+280 a la prog. 299+063.193 — Aprobado por la Entidad.

Mayores metrados n° 03 — Movimiento de tierra y sub base de 2.00m en la via
principal prog. 295+700 a la prog. 297+280 — Aprobado por la Entidad.

Ampliaciones de plazo.

Ampliacion de plazo n° 01 petitorio por 60 dias calendario -IMPROCEDENTE —
via acto resolutivo

Ampliacion de plazo n° 02 petitorio por 87 dias calendario - IMPROCEDENTE
Ampliacion de plazo n° 03 petitorio por 40 dias calendario - PROCEDENTE
Ampliacion de plazo n° 04 petitorio por 09 dias calendario -PROCEDENTE
Ampliacion de plazo n° 05 petitorio por 90 dias calendario -PROCEDENTE
Ampliacion Excepcional de plazo por 177 dias calendario -PROCEDENTE

Ampliacion de plazo n° 06 petitorio por 05 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo). - PROCEDENTE

Ampliacion de plazo n°® 07 petitorio por 03 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo). - PROCEDENTE

Ampliacién de plazo n° 08 petitorio por 30 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo). - PROCEDENTE

Ampliacion de plazo n° 09 petitorio por 40 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo). - PROCEDENTE
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Ampliacién de plazo n° 10 petitorio por 30 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo). - PROCEDENTE.

Ampliacién de plazo n° 11 petitorio por 34 dias calendario — (improcedente via
acto resolutivo).

Ampliacion de plazo n° 12 petitorio por 15 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo).

Ampliacion de plazo n° 13 petitorio por 07 dias calendario — (aprobado via acto
resolutivo).

- La valorizaciéon N° 20; del mes de Mayo del 2021, con un 2.06% mensual -la cual
asciende a 342,370.91 (TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
SETENTA con 91/100 Soles) sin IGV.

- Los reajustes de la valorizacién n® 20; del mes de Mayo del 2021, aplicada con los
indices del mes de abril del 2021 asciende a S/. 51,013.27 (CINCUENTA Y UN MIL
TRECE con 27/100 soles) sin IGV.

- Los deductivos a la fecha no se ha aplicado monto alguno es de S/. 00.00 (Cero con
00/100 soles) sin IGV.

- La amortizacién por Adelanto Directo 10% - segin lo amortizado es de S/. 0.00
(CERO con 00/100 SOLES) sin IGV., considerando que esta ya se amortizo en su
totalidad por lo que no corresponde.

- La amortizacién por Adelanto Directo 5% - segin lo amortizado es de S/. 0.00
(CERO con 00/100 SOLES) sin IGV., considerando que esta ya se amortizo en su
totalidad por lo que no corresponde.

- La amortizaciéon por Adelanto de Materiales 20%, segin lo amortizado es de S/. }
0.00 (CERO con 00/100 SOLES) sin IGV., considerando que esta ya se amortizo en ‘
su totalidad por lo que no corresponde.

- La amortizaciéon por Adelanto de Materiales 5%, segin lo amortizado es de S/.
0.00 (CERO con 00/100 SOLES) sin IGV., considerando que esta ya se amortizo en
su totalidad por lo que no corresponde.

- La retencion por fondo de garantia es de S/. 0.00 (cero con 00/100 soles) sin IGV, se
presento carta fianza por fiel cumplimiento.

El Calendario de compromiso a solicitar es de S/. 464,193.33 (CUATROCIENTOS
SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 33/100 SOLES).
Inc. IGV.

RECOMENDACIONES:

Como se puede verificar los porcentajes estan dados en funcién al nuevo cronograma de |
avance actualizado al 22/05/2021, el cual presenta nuevos avances programados y que
como se puede verificar a la fecha cuenta con un atraso.
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Dentro de los acontecimientos mas importantes, es el avance del CONTRATISTA el cual
haciendo las comparaciones de estos valores entre los avances reales y programados indica
que la obra se encuentra culminada al mes de_Mayo del 2021 con un avance real
ejecutado de 81.55% de las partidas contractuales.

Finalmente esta supervision DA CONFORMIDAD A LA PRESENTE
VALORIZACION N° 020 del mes de Mayo del 2021, para su pago correspondiente.

Se le recomienda pagar a la entidad dentro de sus plazos a fin que el contratista cuente con
el financiamiento respectivo y no se paguen interese por demoras en su pago.

Atentamente,




