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INFORME MENQUAL DEL JEFE DE qUP]EZR‘VISIOW DEL 01 AL 31 DE
OCTUBRE DEL 2021

FICHA TECNICA DE DATOS GENERALES
VALORIZACION N° 05
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021
"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL -
1 Obra ! 28+511KM EN EMP.PE 26 (ECHOCAN) - SIHUAY - DISTRITO DE
SAN JUAN DE YANAC - CHINCHA ALTA - ICA"

2 Ubicacion

- Departamento : ICA

- Provincia : CHINCHAALTA

- Distrito : SAN JUAN DE YANAC
3 Entidad :  GOBIERNO REGIONAL DE ICA
4 Resolucién de Aprobacién de Expediente Técnico : N° 048-2019-GORE-ICAGRINF DEL 04-12-2019

Ty iz PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACION — NUEVA

5 Adjudicacion * CONVOCATORIA POR DESIERTO N° 005-2020-CS-GORE.ICA-2
6 Contratsta : CONSORCIO VIAL SIHUAY
7 Representante Comin : ING. OMAR J.MUNOZ RAMOS
8 Domicilio legal del contratista Calle San Martin N° 893 urb. Miraflores — Lima - Lima
9 Residente : ING. ALEJANDRO ORELLANAALVAREZ
10 Sistema de Contratacién : PRECIOS UNITARIOS
11 Supendsion : CONSORCIO SAN JUAN
12 Representante Legal : ING. TOMAS ORLANDO LUNAGUERRERO
13 Plazo de Ejecucion de obra : 210dic.
14 Jefe de Supenvsion : ING. JUAN GERMAN CUBA SANCHEZ
15 Sistema de Contratacion de la Supenvsion : TARIFADIARIA
16 Monto contratado de la Supendsion ) §i§49,473.00 INC. IGV.
17 Plazo de Ejecucion de la Supendsion . 210 Dias Calendario
18 Fecha de suscripcion de contrato de la supenision © 4/05/2021 -
19 Fecha de entrega de Terreno © 12052021
20 Fecha de Inicio de Obra o 1300572021
21 Fecha de suspension de la obra : 18/06/2021 -
22 Fecha de reinicio de |la obra : 3/08/2021
23 Fecha de Témino de Obra Inicial : 8122021
24 Fecha de Término de Obra contractual inc. Suspensio : 23/01/2021
25 Adicional de Obra Aprobado : NO SE GENERO
26 Ampliacion de plazo aprobado . NO SE GENERO
27 Valor Referencial : S1.17,132,506.08 (inc.IGV)
28 Monto de Contrato de Obra : 5/.15,419,255.48 (inc.IGV)
29 Adelanto directo : Sl 1,541,925.55 (inc.IGV)
30 Fecha de cancelacion de adelanto directo ;. 29/03/2021
31 Adelanto de Materiales : 8/.3,083,851.10
32 Fecha de cancelacion de adelanto de materiales : 20/08/2021
33 Plazo de suspension de la obra . 45 Dias Calendario
34 Periodo total de ejecucion de obra incluido suspension @ 255d.c.
35 Plazo para implementacién Plan COVID19 . 00dc.
36 Inicio de Obra . 13-May21 CONSORCIQ SAN JUAN
37 Término de Obra . 23-Ene-22 cLbaS'an»hEZ
38 Monto Valorizado sin reajuste ni amortizaciones . Sl 156977393 (sinigy Juanserm SUPERVISION
39 Monto Valorizado reajustado yamortizado : S/. 1,184,631.20 (sinigV) ,864.82 (conIGV)
40 % Avance Fisico valorizado real del mes : 12.01%
41 % Avance Fisico Acumulado real : 41.31% B
42 % Avance Programado Acumulado : 51.46% __ﬁ n:
43 % Avance Programado Contractual Mensual : 15.39% -
44 % Atrazo de Obra o -10.15%
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3.- ANTECEDENTES.
» CONTRATO DE EECUCION DE OBRA.

Con fecha 07 de enero del 2021, la Empresa Consorcio Vial Sihuay, firma contrato
de Ejecucion de Obra con el GOBIERNO REGIONAL DE ICA, para ejecutar la
Proyecto: "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL -
28+511KM EN EMP.PE 26 (ECHOCAN) - SIHUAY - DISTRITO DE SAN JUAN
DE YANAC - CHINCHA ALTA - ICA"

» CONTRATO DEL SUPERVISOR.

El GOBIERNO REGIONAL DE ICA (Entidad Contratante), suscribe la
contratacién del servicio de consultoria con el CONSORCIO SAN JUAN para la
Supervision de la Proyecto: "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE
CAMINO VECINAL - 28+511KM EN EMP.PE 26 (ECHOCAN) - STHUAY -
DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC - CHINCHA ALTA - ICA", de fecha 04
de mayo del 2021.

» ENTREGA DE TERRENO.

Con fecha 12 de mayo del 2021, se firma el Acta de Entrega de Terreno,
manifestdndose en ella que el terreno es compatible con los alcances dei proyecto y
que se encuentra disponible y libre de reclamos por parte de terceros, NO
HABIENDO NINGUNA OBSERVACION DE PARTE DEL CONTRATISTA
EJECUTOR DE LA OBRA; el acta fue suscrita por el Ing. Omar Mufioz Ramos
(Representanie Comin de la empresa Contratista CONSORCIO VIAL SIHUAY),
Ing. Alejandro Orellana Alvarez (Residente de Obra), el Ing. Tomas Orlado Luna
Guerrero (Representante legal de la Supervision CONSORCIO SAN JUAN) y el

Ing. Juan German Cuba Sanchez (Jefe de Supervision).

» SUSPENSION DE OBRA.

Con fecha 18 de junio del 2021, se firma el acta de suspension de actiti
el CONSORCIO VIAL SIHUAY, representado por su Representante Comun el Ing.

Omar Mufioz Ramos, quien es el encargado de ejecutar la obra, el CONSORCIO
SAN JUAN, representado por su Representante Legal el ing. Tomas Orlando Luna
Guerrero quien supervisa la obra, el GOBIERNO REGIONAL DE ICA,

representados por el gerente regional de infraestructura y el sub gerente de

o ———————— e e e
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hquzamom y proyectos, partes responsables del Proyecto: "REHABILTTA CION Y
MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 28+511KM EN EMP.PE 26
(ECHOCAN) - STHUAY - DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC - CHINCHA
ALTA -ICA."

» REINICIO DE OBRA.

Con fecha 02 de agosto del 2021, se firma el acta de reinicio de actividades entre la
Empresa CONSORCIO VIAL STHUAY, representado por su representante comun
el Ing. Omar Muifioz Ramos, quien ejecuta la obra, el CONSORCIO SAN JUAN,
representado por su Representante Legal el ing. Tomas Orlando Luna Guerrero
quien supervisa la obra, el GOBIERNO REGIONAL DE ICA, representados por el
gerente regional de infraestructura y el sub gerente de liquidacidon y proyectos,
partes responsables del Proyecto: "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE
CAMINO VECINAL - 28+511KM EN EMP.PE 26 (ECHOCAN) - SIHUAY -
DISTRITO DE SAN JUAN DE YANAC - CHINCHA ALTA - ICA"

4.- DESCRIPCION DE LA OBRA.

La Contratista tiene como metas fisicas realizar lo siguiente:

v" Tratamiento de Base Granular:
e Ancho de la Via 5.80 m.
e Ancho de la Rodadura 4.30 m.
o Tipo de Tratamiento - Flexible.
e Superficie de Rodadura Otta Seal (emuision asfaltica).
s Espesor de Otta Seal 12mm.
¢ Espesor de Base 0.20 m.
e Longitud/ Area Total — 28,511.00m/ 136,852.80m2.

v" Mejoramiento de la Progresiva Km 11+500 al 12+500:
¢ Espesor de base de mejoramiento 0.20 m (over).
¢ Cuerpo de mejoramiento 0.20 m (material granular).

v" Obras de Arte y Drenaje.
e 71 Alcantarillas TMC d=36" e=2mm, tuberia metalica corrugada
¢ Concreto Simple f'c= 175 kg/cm?2 + 30% PM
s Espesor de Emboquillado 0.15m. CONSORCIO S JuAN

e 28 Badenes de concreto armado. 0 s - Fiba Sanchez

PROYECTO: “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL -28+511KMEN EMP.PE
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Concreto Armado f'c=245 kg/cm?2.

135.00 metros lineales de Muros de Contencion
Tramo 1=35.00 m — h=4.00 m.

Tramo 2=25.00 m — h=3.00 m.

Tramo 3=20.00 m — h=3.00 m.

Tramo 4=20.00 m — h=4.00 m.

Tramo 5=15.00 m — h=4.00 m.

Tramo 6=20.00 m — h=4.00 m.

Concreto Armado f'¢=210 kg/cm?2.

v' Seifializacion y seguridad vial.

Suministro e Instalacién de 94 sefiales preventivas (0.75 x 0.75).
Suministro e Instalacion de 03 sefiales reglamentarias (1.20 x 0.80).
Suministro e Instalacion de 02 sefiales informativas.

Suministro e Instalacién de 30 Hitos Kilométricos concreto armado.

Marcas sobre Pavimento de 5,702.20 metros lineales de sefiales pintados.

v" Proteccion Ambiental.

Sub Programa de Residuos Solidos y Liquidos 7 meses.

5.- CONTROL DE AVANCE AL CONTRATISTA.

5.1 Avance Fisico por Partidas del Contractual Avance Fisico por Partidas

E! Avance Fisico Acumulado se detalla:

Ei avance Fisico real del mes: 12.01 %

Avance Fisico Total Ejecutado Acumulado es: 4131 %
El Avance por partida se detalla en la Valorizacion

5.2 Estado de Avance de la Obra

Estado de Avance de la Obra Fisico Valorizado vs Ejecutado

Avance Fisico Mensual Ejecutado 12.01 %

Avance Fisico Mensual Programado Contractual 1539 %

Avance Fisico Acumulado Contractual 4131 %

CONSORC

Avance Fisico Programado Contractual 5146 %......... L caogommreriecs
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| . .sct inanciem
Los gastos efectuados en el periodo del 01 al 31 de octubre del 2021, se
encuentran debidamente sustentados en Facturas, Boletas de venta, Hojas de
jornales, y Comprobantes a Personas No Habituales; correspondiente a los
rubros de: Mano de Obra Calificada, Mano de Obra No Calificada,
Materiales, Equipos-Herramientas y Gastos Generales. Los cuales estin
detallados en la valorizacion.
5.3.1 Control de Adelanto Directo
La entidad otorgé adelanto directo el monto de S/ 1,541,925.55 (Un
millén quinientos cuarenta y un mil novecientos veinticinco con 55/100
soles) incluido IGV, el cual fue cancelado por la entidad el 29 de marzo
del 2021.
5.3.2 Control de Adelanto de Materiales
La entidad otorgé a la fecha Adelanto de Materiales por el monto total
de S/. 3,083,851.10 (tres millones ochenta y tres mil ochocientos
cincuenta y uno con 10/100 soles) incluido IGV, el cual fue cancelado
en dos partes siendo la fecha final de cancelacion el 20 de agosto del
2021.
5.3.3 Atraso de Obra

La obra no se encuentra atrasada en -10.15 %

6.- DEFICIENCIAS, ERRORES Y/O NEGLIGENCIAS EN QUE PUEDE
INCURRIR EL
CONTRATISTA QUE OCASIONEN DANOS A TERCEROS

e La existencia de canal de regadio de 0.40m*045m de concreto ciclépeo entre ias
progresivas 0+140 km hasta la progresiva 1+400 km, que mediante documento
de la junta de usuarios la cual anexamos no permiten la reubicacién del canal en
menci6n, asi mismo los duefios de los terrenos de terceros no permiten el acceso
para la ejecucion de obras de concreto (excavaciones para muro de contencion),
debido a sus cultivos de paltos y frutos de pan llevar.

o Seglin cldusulas de contrato vigente, el contratista es responsable de la

realizacion de la obra en los plazos determinados en su contrato 210 dias

. i 1
calendarios. aRrCIO SANS
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El contratista en su replanteo aprobado por la supervisién no manifesté estos

1mpases.

o El contratista debera de gestionar y solucionar los impases con la comunidad y/o
terceros para la ejecucion de la obra.

o FEl contratista en su Pertt Gantt no indica la afectacién de su ruta critica por la

| . &% : .,
gjecucion de las partidas de concreto o de muro de contencion.

Se adjunta documento cursado por la junta de usuarios del canal de regadio a la

contratista Consorcio Vial Sihuay.

Se adjunta el su Pertt Gantt de la obra, donde la partida de muros de contencion no se

ve afectada en su ruta critica.

PROYECTO: “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL -28+511KM EN EMP.PE
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7.- RESUMEN DE ACTIVIDADES EJECUT{D AS EN EL MES DE OCTUBRE
DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

Los trabajos ejecutados durante el presente periodo fueron los siguientes:

FECHA ACONTECIMIENTO

e Se contintan con los trabajos de perforacién y voladura de roca entre las progresivas
3+950 km a la progresiva 3+300 km.

Viernes |® Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.

01 de |® Se continua con los trabajos de perfilado y nivelacion de la subrasante entre las

progresivas 1+040 km a la progresiva 1+500 km.

o Se contintian con los trabajos de extraccién, zarandeo y acopio de afirmado en la cantera
N° 01 en la progresiva 12+800 km.

e Se contintan con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras a
nivel de subrasante entre progresivas 25+000 km a 23+200 km.

Octubre

e Se contintan con los trabajos de perforacién y voladura de roca entre las progresivas
3+950 km a la progresiva 3+300 km.

Sébado |® Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.

02de |® Se continua con los trabajos de perfilado y nivelacion de la subrasante entre las

progresivas 1+040 km a la progresiva 1+500 km.

e Se contintian con los trabajos de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la cantera
N° 01 en la progresiva 12+800 km.

s Se continian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras a
nivel de subrasante entre progresivas 25+000 km a 23+200 km.

Octubre

e Se continian con los trabajos de perforacion y voladura de roca entre las progresivas
3+950 km a la progresiva 3+300 km.

Lunes |® Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.

04 de |* Se continua con los trabajos de perfilado y nivelacion de la subrasante entre las
progresivas 5+180 km a la progresiva 4+870 km.

e Se continian con los trabajos de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la cantera
N° 01 en la progresiva 12+800 km.

s Se contindan con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras a
nivel de subrasante entre progresivas 25+000 km a 23+200 km.

Octubre

s Se contintian con los trabajos de perforacién y voladura de roca entre las progresivas
34950 km a la progresiva 3+300 km.

Martes |® Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.

05de |*® Se continua con los trabajos de perfilado y nivelacion de la subrasante entre las
progresivas 4+870 km a la progresiva 4+600 km.

e Se continian con los trabajos de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la cantera
N° 01 en la progresiva 12+800 km.

e Se contintian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras a

nivel de subrasante entre progresivas 25+000 km a 23+200 km.

Octubre

¢ Se contintian con los trabajos de perforacién y voladura de roca entre las progresivas
3+950 km a la progresiva 3+300 km.

Miércoles |® Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de Ia voladura.
06de |® Se continua con los trabajos de perfilado y nivelacion de la subrasante entre las
progresivas 1+900 km a la progresiva 1+750 km.

e Se contintian con los trabajos de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la cantera
N° 01 en la progresiva 12+800 km.

e Se contintian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras a
nivel de subrasante entre progresivas 25+000 km a 23+200 km.

Octubre

N JUA?
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o Se constata la partida de accesos temporales en el CP Echocan.
o Se recibi6 la visita del monitor de obra del Gobierno Regional de Ica el ing. Cesar
Francisco Sotelo

e Se continfian con los trabajos de perforacién y voladura de roca entre las progresivas
3+900 km a la progresiva 3+300 km.

Jueves |® Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.

07de |® Se continua con los trabajos de perfilado y nivelacion de la subrasante entre las
progresivas 1+750 km a la progresiva 1+680 km.

e Se contintian con los trabajos de extraccién, zarandeo y acopio de afirmado en la cantera
N° 01 en la progresiva 12+800 km.

o Se contintian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras a
nivel de subrasante entre progresivas 25+000 km a 23+200 km.

Octubre

s Se continfian con los trabajos de perforacién y voladura de roca entre las progresivas
3+850 km a la progresiva 3+300 km.

Viernes |® Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.
08 de |® Se continua con los trabajos de perfilado y nivelacion de la subrasante entre las
progresivas 1+680 km a la progresiva 1+420km.

e Se contintian con los trabajos de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la cantera
N° 01 en la progresiva 12+800 km.

e Se contintian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras a
nivel de subrasante entre progresivas 25+000 km a 234200 km.

Octubre

e Se contintian con los trabajos de perforacién y voladura de roca entre las progresivas
3+850 km a la progresiva 3+300 km.

Sabado |® Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.

09de |* Se continua con los trabajos de perfilado y nivelacion de la subrasante entre las

progresivas 1+420 km a la progresiva 1+120km.

e Se contintian con los trabajos de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la cantera
N° 01 en la progresiva 12+800 km.

e Se contintan con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras a
nivel de subrasante entre progresivas 25+000 km a 23+200 km.

Octubre

e Se contintian con los trabajos de perforacién y voladura de roca entre las progresivas
3+800 km a la progresiva 3+300 km.

Lunes |® Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.

11de |® Se continua con los trabajos de perfilado y nivelacion de la subrasante entre las
progresivas 1+120 km a la progresiva 0+800km.

e Se contintian con los trabajos de extraccién, zarandeo y acopio de afirmado en la cantera
N° 01 en la progresiva 12+800 km.

e Se contintian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras a
nivel de subrasante entre progresivas 25+000 km a 23+200 km.

Octubre

e Se verifican los trazos en baden 02 en la progresiva 0+720 km.

e Se contintan con los trabajos de perforacién y voladura de roca entre las progresivas
3+700 km a la progresiva 3+300 km.

Martes |® Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.

12de |® Se continua con los trabajos de perfilado y nivelacion de la subrasante entre las

progresivas 1+120 km a la progresiva 0+800km.

e Se contintian con los trabajos de extracci6n, zarandeo y acopio de afirmado en la cantera
N° 01 en la progresiva 12+800 km.

e Se contintian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras a
nivel de subrasante entre progresivas 25+000 km a 23+200 km.

Octubre
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Miercoles
13 de
Octubre

s Se inician los trabajos de movilizacién y armado de Tuberia M fzetahca Corrugada (TMC)
galvanizada.

o Se contintian con los trabajos de perforacién y voladura de roca entre las progresivas
3+700 km a la progresiva 3+300 km.

e Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.

e Se continua con los trabajos de perfilado y nivelacion de la subrasante entre las
progresivas 0+300 km a la progresiva 0+900km.

o Se contintan con los trabajos de extraccién, zarandeo y acopio de afirmado en la cantera
N° 01 en la progresiva 12+800 km.

o Se contintian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras a
nivel de subrasante entre progresivas 25+000 km a 23+200 km.

Jueves
14 de
Octubre

o Se inician los trabajos de movilizacién y armado de Tuberia Metalica Corrugada (TMC)
galvanizada.

s Se contimian con los trabajos de perforacién y voladura de roca entre las progresivas
3+600 km a la progresiva 3-+300 km.

e Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.

s Se continua con los trabajos de perfilado y nivelacion de la subrasante entre las
progresivas 0+300 km a la progresiva 0+800km.

e Se contintian con los trabajos de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la cantera
N° 01 en la progresiva 12+800 km.

e Se contintian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras a
nivel de subrasante entre progresivas 25+000 km a 23+200 km.

Viernes
15 de
Octubre

e Se autoriza el inicio de ejecucién de obras de arte en badenes y alcantarillas en las
siguientes progresivas:

- Baden 01: Progresiva 0+300 km

- Baden 02: Progresiva 0+720 km

- Baden 03: Progresiva 1+040 km

- Baden 04: Progresiva 1+350 km

- Alcantarilla 01: Progresiva 0+963 km

- Alcantarilla 02: Progresiva 1+731 km

- Alcantarilla 03: Progresiva 1+819 km

- Alcantarilla 04: Progresiva 2+251 km

- Alcantarilla 05: Progresiva 2+478 km

- Alcantarilla 06: Progresiva 2+546 km

Se le indica al contratista realizar el respectivo alineamiento de ejes y presentar los planos
definitivos firmados por el residente.

e Se contintan con los trabajos de perforacion y voladura de roca entre las progresivas
34500 km a la progresiva 3+300 km.

e Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.

e Se continua con los trabajos de perfilado y nivelacion de la subrasante entre las
progresivas 04300 km a la progresiva 0+600km.

¢ Se contintian con los trabajos de extraccién, zarandeo y acopio de afirmado en la cantera
N° 01 en la progresiva 12+800 km.

e Se contintian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras a
nivel de subrasante entre progresivas 25+000 km a 23+200 km.

S4abado
16 de
Octubre

¢ Se continian con los trabajos de perforacién y voladura de roca entre las progresivas
3+500 km a la progresiva 3+300 km.

» Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.

o Se continua con los trabajos de perfilado y nivelacion de la subrasante entre las
progresivas 0+300 km a la progresiva 0+600km.

e Se continian con los trabajos de extraccidn, zarandeo y acoﬁo de afirmado en la cantera
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N° 01 en la progresiva 12+800 km.
e Se contintian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras a
nivel de subrasante entre progresivas 25+000 km a 23+200 km.

Lunes
18 de
Octubre

s Se contintian con los trabajos de perforacion y voladura de roca entre las progresivas
3+500 km a la progresiva 3+100 km.

e Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.

o Se continua con los trabajos de recojo corte de roca por voladura, ensanchamiento de via
y movimiento de tierras entre las progresivas 6+300 km a la progresiva 7+100 km.

o Se continua con los trabajos de perfilado y nivelacion de la subrasante entre las
progresivas 2+200 km a la progresiva 2+700km.

e Se contintan con los trabajos de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la cantera
N° 01 en la progresiva 12+800 km.

e Se evidencia a personal de subcontratista realizando actividades de armado de tuberia
metalica corrugada galvanizada (TMC) en alcantarilla 02 y 03.

e Se contintian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras a
nivel de subrasante entre progresivas 25+000 km a 23+200 km.

Martes
19 de
Octubre

e Se contintian con los trabajos de perforacién y voladura de roca entre las progresivas
3+500 km a la progresiva 3-+100 km.

o Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.

o Se continua con los trabajos de recojo corte de roca por voladura, ensanchamiento de via
y movimiento de tierras entre las progresivas 6+300 km a la progresiva 7+500 km.

e Se continua con los trabajos de perfilado y nivelacion de la subrasante entre las
progresivas 6+300 km a la progresiva 7+500 km.

e Se contintian con los trabajos de extraccién, zarandeo y acopio de afirmado en la cantera
N° 01 en la progresiva 12+800 km.

e Se evidencia a personal de subcontratista realizando actividades excavacion de zanja
para tuberia metalica corrugada galvanizada (TMC) en alcantarilla 01, 02, 03, 04, 05.

e Se contintian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras a
nivel de subrasante entre progresivas 25+000 km a 20+200 km.

Miercoles
20 de
Octubre

e Se contintian con los trabajos de perforacién y voladura de roca entre las progresivas
3+500 km a la progresiva 3+100 km.

s Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura.

e Se continua con los trabajos de recojo corte de roca por voladura, ensanchamiento de via
y movimiento de tierras entre las progresivas 6+300 km a la progresiva 8+500 km.

e Se continua con los trabajos de perfilado y nivelacion de la subrasante entre las ‘
progresivas 6+300 km a la progresiva 8+500 km.

e Se contintian con los trabajos de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la cantera
N° 01 en la progresiva 12+800 km.

e Se evidencia a personal de subcontratista realizando actividades excavacion relleno y \
compactacién de zanja para tuberfa metalica corrugada galvanizada (TMC) asi como
excavacion para cabezales en alcantarilla 01, 02, 03, 04, 05.

e Se continuan con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras a
nivel de subrasante entre progresivas 25+000 km a 20+200 km.

Jueves
21 de
Octubre

e Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura y
limpieza del area.

s Se continua con los trabajos de perfilado y nivelacion de la subrasante entre las
progresivas 6+300 km a la progresiva 8+500 km.

e Se continian con los trabajos de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la cantera
N° 01 en la progresiva 12+800 km.

e Se continua con las actividades de excavacidn, relleno y compactacion de zanja para
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tubena metélica corrugada ga]vamzada (TMC), asi como excavacién para cabezales en
alcantarilla 01, 02, 03, 04, 05.

Se contintian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras a
nivel de subrasante entre progresivas 25+000 km a 20+200 km.

Viernes
22 de
Octubre

Se continua con los trabajos de movimiento de tierras (rocas) producto de la voladura y
limpieza del area.

Se continua con los trabajos de perfilado y nivelacion de la subrasante entre las
progresivas 84+500 km a la progresiva 10+300 km.

Se contintan con los trabajos de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la cantera
N° 01 en la progresiva 12+800 km.

Se continua con las actividades de excavacion, relleno y compactacion de zanja para
tuberia metélica corrugada galvanizada (TMC), asi como excavacion para cabezales en
alcantarilla 01, 02, 03, 04, 05.

Se contintian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras a
nivel de subrasante entre progresivas 25+000 km a 20+200 km.

Sébado
23 de
Octubre

Se continua con los trabajos de perfilado y nivelacion de la subrasante entre las
progresivas 8+500 km a la progresiva 10+300 km.

Se contintan con los trabajos de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la cantera
N° 01 en la progresiva 12+800 km.

Se continua con las actividades de excavacion, relleno y compactacién de zanja para
tuberfa metélica corrugada galvanizada (TMC), asi como excavacion para cabezales en
alcantarilla 01, 02, 03, 04, 05.

Se contintian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras a
nivel de subrasante entre progresivas 25+000 km a 20+200 km.

Sabado
25 de
setiembre

e Se continua con las actividades de excavacion, relleno y compactaciéon de zanja para

Se continua con los trabajos de perfilado y nivelacion de la subrasante entre las
progresivas 8+500 km a la progresiva 10+300 km.

Se contintan con los trabajos de extraccién, zarandeo y acopio de afirmado en la cantera
N° 01 en la progresiva 12+800 km.

tuberia metélica corrugada galvanizada (TMC), asi como excavacién para cabezales en
alcantarilla 01, 62, 03, 04, 05.

Se contintian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras a
nivel de subrasante entre progresivas 25+000 km a 20+200 km.

Lunes
25 de
Octubre

Se continua cor los trabajos de perfilado y nivelacion de la subrasante entre las
progresivas 9+500 km a la progresiva 10+300 km.

Se continian con los trabajos de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la cantera
N° 01 en la progresiva 12+800 km.

Se continua con las actividades de excavacion, relleno y compactacién de zanja para
tuberia metélica corrugada galvanizada (TMC), asi como excavacion para cabezales en
alcantarilla 01, 02, 03, 04, 05.

Se contintian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras a
nivel de subrasante entre progresivas 25+000 km a 20+200 km.

Martes
26 de
Octubre

e Se continua con las actividades de excavacidn, relleno y compactacién de zanja para

Se continua con los trabajos de perfilado y nivelacion de la subrasante entre las
progresivas 9+500 km a la progresiva 10+300 km.

Se contintian con los trabajos de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la cantera
N° 01 en la progresiva 12+800 km.

tuberia metélica corrugada galvanizada (TMC), asi como excavacion para cabezales en
alcantarilla 01, 02, 03, 04, 05.
Se continian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras a

CIP:55437 0Gu83
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o Se continua con los trabajos de perfilado y nivelacion de la subrasante entre las
progresivas 9+500 km a la progresiva 11+100 km.

o Se contintian con los trabajos de extraccién, zarandeo y acopio de afirmado en la cantera

Miercoles | N° 01 en la progresiva 12+800 km. .
7de | Se continua con las actividades de excavacidn, relleno y compagtacién de zanja para

tuberfa metélica corrugada galvanizada (TMC), asi como excavacién para cabezales en

Octubre | ;jcantarilla 01, 02, 03, 04, 05.

e Se contintian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras a
nivel de subrasante entre progresivas 25+000 km a 20+200 km.

o Se continua con los trabajos de perfilado y nivelacion de la subrasante entre las
progresivas 9+500 km a la progresiva 11+100 km.

Jueves |® Se continian con los trabajos de extraccién, zarandeo y acopio de afirmado en la cantera

28 de N°01 en la progresiva 12+800 km.

o Se continua con las actividades de excavacion, relleno y compactacion de zanja para
tuberia metélica corrugada galvanizada (TMC), asi como excavacion para cabezales en
alcantarilla 01, 02, 03, 04, 05.

e Se contintan con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras a
nivel de subrasante entre progresivas 25+000 km a 20+200 km.

e Se tiene la visita de la Contraloria General de la Republica y del monitor de obra, con
quienes se recorre la obra desde la progresivas 0+000 km hasta la progresivas 28+368
km, constatando los trabajos y el avance de obra.

Octubre

 Se continua con los trabajos de perfilado y nivelacion de la subrasante entre las
progresivas 9+500 km a la progresiva 11+100 km.

e Se contintian con los trabajos de extraccidn, zarandeo y acopio de afirmado en la cantera

Vispes N° 01 en la progresiva 12+800 km.
29de  |® Se continua con las actividades de excavacién, relleno y compactacion de zanja para
tuberia metélica corrugada galvanizada (TMC), asi como excavacion para cabezales en

Octubre | 4jcantarilla 01, 02, 03, 04, 05.
e Se contintan con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras a
nivel de subrasante entre progresivas 25+000 km a 20+200 km.
e Se tiene la visita de la Contraloria General de la Republica y del monitor de obra, con
quienes se recorre la obra desde la progresivas 0+000 km hasta la progresivas 28+368
km, constatando los trabajos y el avance de obra.

e Se continua con los trabajos de perfilado y nivelacion de la subrasante entre las
progresivas 9+500 km a la progresiva 11+100 km.

 Se contintian con los trabajos de extraccion, zarandeo y acopio de afirmado en la cantera

Sabado N° 01 en la progresiva 12+800 km.

30de |° Se continua con las actividades de excavacion, relleno y compactaciéon de zanja para

tuberia metélica corrugada galvanizada (TMC), asi como excavacion para cabezales en

Octubre | 4jcantarilla 01, 02, 03, 04, 05

¢ Se continian con los trabajos de corte, ensanchamiento de via y movimiento de tierras a
nivel de subrasante entre progresivas 25+000 km a 20+200 km.

e Se inicia el recorrido con el contratista por la obra para consensuar los metrados

ejecutados.
Domingo |e Se finaliza el recorrido con el contratista por la obra para consensuar los metrados
31 de ejecutados y proceda a la elaboracion de la valorizacién de obra N° 05 correspondiente

Octubre al mes de octubre del 2021.
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8. CONTROL DE OBRA

El presente capitulo desglosa el control de calidad realizado a la ejecucion de las
obras dividiéndolo en control geométrico, control de materiales, puesta en obra y
supervisién como también el control de seguridad y salud de los trabajadores que en
su totalidad son 60 trabajadores las cuales se desglosan en 8 por area técnica y 52

area operativa.

8.1. Informes Topograficos y Control Previo

Durante el periodo del 01.10.2021 al 31.10.2021, la supervision ha verificado
que la empresa contratista realice continuamente la verificacion de niveles en

obra.

8.2 Comprobacion de Replanteos

Dentro de los trabajos de la topografia en el presente periodo del 01.10.2021

al 31.10.2021, se contimia con el trazo y replanteo de la obra de acuerdo a

expediente técnico.

8.2.1 Control de Dimensiones

El presente periodo del 01.10.2021 al 31.10.2021 se ha realizado la
supervision de la obra en fase de ejecucién, verificando el cumplimiento
de planos de replanteo que ha proporcionado la contratista y

especificaciones técnicas del proyecto segin fichas de control de obra.

8.2.2. Cumplimiento Previo de Especificaciones Técnicas

En el presente periodo se ha tomado muestras de densidades de campo en

los diferentes tramos ejecutados.
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8.3. Puesta en Obra
8.3.1. Maquinaria, Equipos y Herramientas

La maquinaria existente durante el pedido del 01.10.2021 al 31.10.2021, en
obra es de 10 volquetes, 01 motoniveladora, 01 rodillo liso de 15 Toneladas,
04 excavadoras sobre orugas, 01 camidn cisterna para agua de 4,000 galones,
01 cami6én cisterna para combustible 1,100 galones, 01 retroexcavadora,
ademas, cuenta con 03 equipos topograficos (estacion total), 01 cargador
frontal, 03 camionetas 4x4 y 02 minivan para transporte de personal, asi

mismo se cuenta con lampas, picos, carretillas, combas, cinceles, barretas,

generador de energia eléctrica, 10 radios portatiles.
Equipo y Maquinarias Cantidad
Moto Niveladora Komatsu 01
Retroexcavadora CAT 420F 01
Volquetes de 15 m3 10
Bafios quimicos DISAL 03
Excavadora sobre orugas 04
Cargador Frontal 01
Camion cisterna combustible 1,100 galones 01
Camion cisterna agua 4,100 galones 01
Rodillo liso de 15 Tn 01
Kit de emergencia 02
Camionetas 4x4 02
Sefialética diversa 30
Extintores 06
Minivan de 15 personas de capacidad 02
Estacion total + 02 prismas cada uno 03
Nivel topografico + regla 02

8.3.2. Control del Personal

La plantilla destinada por la empresa contratista en la obra en ejecucion esta
compuesta por la mano de obra de sesenta (60) personas durante el presente
periodo segun constancia SCTR. El personal que ha laborado en la obra se
encuentra dividido en varios frentes, corte y explanaciones, seguridad vial se
encuentran 10 vigias, topografia y nivelacion se encuentra tres (03)

topografos y seis (06) asistentes de topografia y dos (02) vigilantes

(guardianes).
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El personal cuenta con su seguro SCTR sin eso no pueden laborar, asimismo
el responsable de seguridad y medio ambiente es el que brinda las charlas en
conjunto con el residente de obra, antes de iniciar las labores. Adicionalmente
mantienen durante el dia la vigilancia, prevenciéon y control COVID 19 como
la toma de temperatura, mediante el enfermero, el lavado de manos,
sensibilizacion rutinaria antes de iniciar las labores programadas.

Se adjunta cuadro respectivo:

s ; 01-31 DE
N CONSORCIO VIAL SIHUAY OCTUBRE-2021
01 | Ingeniero Residente de obra 01
02 | Ingeniero Especialista en Metrados y Valorizaciones 01
03 | Ingeniero Especialista en Medio Ambiente, Seguridad y Salud 01
04 | Ingeniero Especialista en Suelos, Geotecnia y Pavimentos. 01
05 | Ingeniero Especialista en Obras Hidréulicas e Hidrologfa. 01
06 | Licenciado en Enfermeria 01
07 | Administrador de obra en campamento 01
08 | Cadista 01
09 | Capataz 01
10 | Operadores equipo pesado 18
11 | Topografos 03
12 | Ayudante de Topografia 06
13 | Personal de seguridad patrimonial 02
14 | Guardianes . 02
15 | Peones 10
16 | Vigias 10

TOTAL 60

9. CONTROL ECONOMICQ Y FINANCIERO DE LA OBRA

El presente capitulo analiza los aspectos econdémicos de la obra: el avance del

periodo, adelantos y garantias presentadas por la empresa contratista:




