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1.0 GENERALIDADES  

 
1.1 DATOS GENERALES DE OBRA  
 

OBRA: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CC. PP LAS YESERAS Y 
AA.HH. JUAN VERGARA MATTA DEL DISTRITO DE SAN ANDRES-
PROVINCIA DE PISCO-DEPARTAMENTO DE ICA” 

• Ubicación: SAN ANDRES – PISCO – ICA  

• Entidad Contratante: GOBIERNO REGIONAL DE ICA 

• Resolución de aprobación de Expediente Técnico 

• Contratista: 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°005-2022-GORE-

ICA/GRINF 

CONSTRUCTORA & CONTRATISTA GENERALES SUSAN E.I.R.L 

• Representante Común JONATHAN DOMINGO HUAMAN NAVARRO  

•  Residente: ING. HECTOR JULIO VIZARRETA PACHECO 

• Domicilio legal del contratista Av. Alejandro Velasco Astete urb. Chacarilla del Estanque N°944 DPTO 

402, distrito de san Borja – Lima 

• Supervisión de Obra: CONSORCIO SEÑOR DE LUREN 

• Jefe de Supervisión de Obra: ING. HERNAN FERNANDO ORMEÑO CALDERON 

• Proceso: LICITACION PÚBLICA N° 004-2022-CS-GORE-ICA 

• Contrato: N° 006-2022-GORE-ICA  

• Sistema de Contratación: PRECIOS UNITARIOS 

• Presupuesto Referencial c/IGV: S/ 3'819,124.00  

• Presupuesto Contractual c/IGV: S/ 3'437,211.60  

• Monto de Supervisión c/IGV S/ 211,500.00 

• Plazo de Ejecución: 150 DÍAS CALENDARIOS 

• Fecha de Firma de Contrato: 24 DE MAYO DEL 2022 

• Fecha de Entrega de Terreno: 08 DE JUNIO DEL 2022 

• Fecha de Acta de Inicio de Obra: 09 DE JUNIO DEL 2022 

• Fecha de Inicio de Plazo Contractual: 

• Fecha de Término Programado de Obra 
 

09 DE JUNIO DEL 2022 

05 DE NOVIEMBRE DEL 2022 
 

• Adicional de obra  No presenta 

• Deductivo de obra  No presenta 

• Adelanto Directo c/IGV  No presenta 

• Fecha de cancelación de adelanto directo  - 

• Monto Valorizado sin reajuste ni amortizaciones 

s/IGV 

 - 

• Monto Valorizado reajustado y amortizado s/IGV  - 

• Avance de obra ejecutado:   5.91% 

• Avance de obra programado:   4.27% 

• Avance ejecutado acumulado al mes:   5.91% 

• Avance programado acumulado al mes:   4.27% 

• Estado actual de la obra:   Adelantada 
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1.2 DESCRIPCION DE LA OBRA  

La Obra denominada: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CC.PP LAS YESERAS Y AA.HH. 

JUAN VERGARA MATTA DEL DISTRITO DE SAN ANDRES – PROVINCIA DE PISCO – 

DEPARTAMENTO DE ICA”, con CUI 2505581 nace a raíz de la necesidad de contar con adecuadas 

condiciones de accesibilidad, transitabilidad vehicular y peatonal. La obra consiste en la creación de Pistas y 

veredas, destinado al tránsito Vehicular y Peatonal. 

El presente proyecto tiene como metas físicas siguientes que se describen a continuación: 

 Construcción de carpeta asfáltica en Caliente de espesor 5 cm: 16,925.38 m2 
 Pavimento adoquinado: 1,239.07 m2 
 Alcantarilla: 9.96 m2 
 Veredas peatonales de concreto de f’c=175 Kg/cm2.: 4,954.03 m2 
 Sardineles peraltados de concreto de f’c=175 Kg/cm2.:828.01 m 
 Sardineles sumergidos de concreto de f’c=175 Kg/cm2.:2,901.07 m 
 Martillos de concreto de f’c=175 Kg/cm2.: 515.30 m2 
 Rampas de concreto de f’c=175 Kg/cm2.: 445.29 m2 
 Graderías: 10.98 m2 
 Conformación de bermas: 3,361.04 m2  
 Pintura de tráfico símbolos, letras y señales: 1,292.87.13 m2 

 

1.3 ANTECEDENTES 
 

Nace como resultado de una necesidad de hace años, y por iniciativa de la población organizada del CC.PP Las 
Yeseras y AA.HH. Juan Vergara Matta, la misma que con el apoyo de la Municipalidad Distrital de San Andres 
ha visto por conveniente proponer el presente proyecto en vista de mejorar las condiciones de accesibilidad, 
transitabilidad vehicular y peatonal. 

Otro motivo que genera la propuesta del proyecto es la intención de la Municipalidad Distrital de San Andrés en 
mejorar la calidad de vida de la población, a través de estas intervenciones particulares sobre los espacios públicos.  

La Municipalidad Distrital de San Andres como parte de sus funciones, ejecuta proyectos de inversión destinados 
a impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional 
en un marco de gestión eficiente y eficaz. 
 
Dicha infraestructura vial permitirá mejorar las condiciones de vida de la población beneficiada, mediante el mejor 
desenvolvimiento del tejido social y el desarrollo físico y mental de los pobladores, en especial de la población 
vulnerable representado en los niños y mujeres. El Proyecto forma parte del Plan de Inversiones de la 
Municipalidad Distrital de San Andrés y su formulación y contenido se enmarca con la normatividad vigente del 
Sistema Nacional de Inversión Pública. 
 
Finalmente podemos mencionar que, todos los anteriores son los motivos que generaron la presentación del 
proyecto. 

 
• CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 
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 Con fecha 02 de junio del 2022, la Empresa CONSTRUCTORA & CONTRATISTA GENERALES 
SUSAN EIRL firma contrato de Ejecución de Obra con el GOBIERNO REGIONAL DE ICA, para 
ejecutar el Proyecto: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CC.PP LAS YESERAS Y 
AA.HH. JUAN VERGARA MATTA DEL DISTRITO DE SAN ANDRES – PROVINCIA DE PISCO 
– DEPARTAMENTO DE ICA” 

• CONTRATO DEL SUPERVISOR 

El GOBIERNO REGIONAL DE ICA (Entidad Contratante), suscribe la contratación del servicio de 
consultoría con el CONSORCIO SEÑOR DE LUREN para la Supervisión del Proyecto: “CREACION 
DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CC.PP LAS YESERAS Y AA.HH. JUAN VERGARA MATTA 
DEL DISTRITO DE SAN ANDRES – PROVINCIA DE PISCO – DEPARTAMENTO DE ICA”, de 
fecha 02 de junio del 2022 

• ENTREGA DE TERRENO 

Con fecha 08 de junio del 2022, se firma el Acta de Entrega de Terreno, manifestándose en ella que el 
terreno es compatible con los alcances del proyecto no habiendo ninguna observación de parte del 
contratista ejecutor de la fue, el acta fue suscrita por el Ing. Dante Vladimir Campos Valencia (Gerente 
Regional de Infraestructura), el Ing. William Muñoz Cartagena (Sub Gerente de Obras), Sr. Jonathan 
Domingo Huamán Navarro (Rep. Legal de la Empresa Contratista), el Ing. Hernán Fernando Ormeño 
Calderón ( Rep. Común Consorcio Señor de Luren – Jefe de Supervisión de Obra) 
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2.0 ACTIVIDADES EJECUTADAS 

2.1 Descripción porcentual de los avances de obra 

ITEM  DESCRIPCIÓN UND TOTAL 
 

01 COMPONENTE N°01: PAVIMENTOS      

01.01 OBRAS PROVISIONALES      

01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS glb 50.00%  

01.01.02 ALMACEN, OFICINA, COMEDOR, VESTUARIO Y CASETA DE 
GUARDIANIA mes 14.60%  

01.02 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PMA      

01.01.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PMA glb 60.00%  

01.03 SEGURIDAD Y SALUD      

01.03.01 ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 100.00%  

01.03.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 15.00%  

01.03.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA glb 15.00%  

01.03.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 15.00%  

01.03.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 15.00%  

01.03.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD 
Y SALUD glb 15.00%  

01.04 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19      

01.04.01 ELABORACION DEL PLAN DE PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19  glb 100.00%  

01.04.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL COVID 19 glb 15.00%  

01.04.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA COVID 19  glb 15.00%  

01.04.04 SEÑALIZACION PREVENTIVA CONTRA EL COVID 19 glb 15.00%  

01.04.05 CAPACITACION EN PREVENCION DEL COVID 19  glb 15.00%  

01.04.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS POR COVID 19 glb 15.00%  

01.05 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL      

01.04.01 RIEGO PARA MITIGACION DE POLVO m2 26.59%  

01.04.02 SERVICIOS HIGIENICOS EN OBRA mes 14.60%  

01.04.03 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRAS und 20.00%  

01.06 PAVIMENTO FLEXIBLE      

01.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES      

01.06.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN PAVIMENTO m2 57.56%  

01.06.01.02 NIVELACION DE TAPAS DE BUZONES und 0.00%  

01.06.01.03 RETIRO E INSTALACION DE POSTE DE ALUMBRADO DE BAJA 
TENSION und 0.00%  

01.06.01.04 RETIRO DE POSTES EN DESUSO und 0.00%  

01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

01.06.02.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA m3 33.89%  

01.06.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO  m2 0.00%  

01.06.02.03 ESCARIFICADO, CONFORMADO, PERFILADO Y COMPACTADO DE 
SUB-RASANTE m2 24.42%  

01.06.02.04 CONFORMACION  Y COMPACTACION  DE BASE GRANULAR E=0.25m m2 0.00%  

01.06.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. PROM. = 30 
KM) m3 33.89%  

01.06.03 PAVIMENTO ASFALTICO      

01.06.03.01 IMPRIMACION ASFALTICA m2 0.00%  

01.06.03.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 0.00%  

01.07 PAVIMENTO ADOQUINADO      

01.07.01  TRABAJOS PRELIMINARES      
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01.07.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN PAVIMENTO m2 0.00%  

01.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

01.07.02.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA m3 0.00%  

01.07.02.02 ESCARIFICADO, CONFORMADO, PERFILADO Y COMPACTADO DE 
SUB-RASANTE m2 0.00%  

01.07.02.03 CONFORMACION  Y COMPACTACION  DE BASE GRANULAR E=0.25m m2 0.00%  

01.07.02.04 CAMA DE ARENA PARA PAVIMENTO ADOQUINADO E=0.03m m2 0.00%  

01.07.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. PROM. = 30 
KM) m3 0.00%  

01.07.03 PAVIMENTO ADOQUINADO DE COLOR      

01.07.03.01 PAVIMENTO ADOQUINADO DE 0.10x0.20x0.06 DE COLOR m2 0.00%  

01.08 ALCANTARILLA      

01.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES      

01.08.01.01 DEMOLICION PARCIAL DE ALCANTARILLA EXISTENTE C/EQUIPO m3 0.00%  

01.08.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICIONES 
D.PROM. 30KM m3 0.00%  

01.08.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN ALCANTARILLA m2 0.00%  

01.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

01.08.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 0.00%  

01.08.02.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN ALCANTARILLA m2 0.00%  

01.08.02.03 CONFORMACION  Y COMPACTACION  DE BASE GRANULAR EN 
ALCANTARILLA E=0.20m m2 0.00%  

01.08.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. PROM. = 30 
KM) m3 0.00%  

01.08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE      

01.08.03.01 CONCRETO F'c = 140 kg/cm2 PARA SOLADO E=10cm m2 0.00%  

01.08.03.02 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO F'c=175 kg/cm2 m2 0.00%  

01.08.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO      

01.08.04.01 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2  kg 0.00%  

01.08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA EN ALCANTARILLA m2 0.00%  

01.08.04.03 PEGAMENTO EPOXICO P/UNION DE CONCRETO NUEVO-VIEJO EN 
ALCANTARILLAS m2 0.00%  

01.08.04.04 CONCRETO F'C = 210 kg/cm2 PARA ALCANTARILLA INCLY. ADITIVO 
ADHERENTE ESTRUCTURAL m3 0.00%  

01.08.04.05 CURADO DE CONCRETO EN ALCANTARILLA m2 0.00%  

01.08.05 VARIOS      

01.08.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS METALICAS EN 
ALCANTARILLA m 0.00%  

02 COMPONENTE N°02: VEREDAS      

02.01 VEREDAS DE CONCRETO      

02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES      

02.01.01.01 DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO EXISTENTE m2 23.35%  

02.01.01.02 REPOSICION Y NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA 
POTABLE Y DESAGUE und 12.67%  

02.01.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN VEREDAS DE CONCRETO m2 28.15%  

02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

02.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 25.55%  

02.01.02.02  PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN VEREDAS DE 
CONCRETO m2 7.96%  

02.01.02.03 CONFORMACION  Y COMPACTACION  DE BASE GRANULAR EN 
VEREDAS DE CONCRETO E=0.10m m2 7.96%  

02.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. PROM. = 30 
KM) m3 25.20%  

02.01.03 VEREDAS DE CONCRETO      
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02.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS DE 
CONCRETO m2 0.00%  

02.01.03.02 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 E=0.10m SEMIPULIDO EN 
VEREDAS DE CONCRETO m2 0.00%  

02.01.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑA DE VEREDA m 0.00%  

02.01.03.04 CURADO EN VEREDAS DE CONCRETO m2 0.00%  

02.01.04 JUNTAS DE DILATACION      

02.01.04.01 JUNTA ASFALTICA EN VEREDAS E=1" m 0.00%  

02.02 MARTILLOS DE CONCRETO      

02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES      

02.02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN MARTILLOS DE CONCRETO m2 0.00%  

02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

02.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 0.00%  

02.02.02.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN MARTILLOS DE 
CONCRETO m2 0.00%  

02.02.02.03 CONFORMACION  Y COMPACTACION  DE BASE GRANULAR EN 
MARTILLOS DE CONCRETO E=0.10m m2 0.00%  

02.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. PROM. = 30 
KM) m3 0.00%  

02.02.03 MARTILLOS DE CONCRETO      

02.02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MARTILLOS DE 
CONCRETO m2 0.00%  

02.02.03.02 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 E=0.10m SEMIPULIDO EN 
MARTILLOS DE CONCRETO m2 0.00%  

02.02.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑA DE MARTILLO m 0.00%  

02.02.03.04 CURADO EN MARTILLOS DE CONCRETO m2 0.00%  

02.03 RAMPAS DE CONCRETO      

02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES      

02.03.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN RAMPAS DE CONCRETO m2 0.00%  

02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

02.03.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 0.00%  

02.03.02.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN RAMPAS DE 
CONCRETO m2 0.00%  

02.03.02.03 CONFORMACION  Y COMPACTACION  DE BASE GRANULAR EN 
RAMPAS DE CONCRETO E=0.10m m2 0.00%  

02.03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. PROM. = 30 
KM) m3 0.00%  

02.03.03 RAMPAS DE CONCRETO      

02.03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS DE 
CONCRETO m2 0.00%  

02.03.03.02 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 E=0.10m SEMIPULIDO EN 
RAMPAS DE CONCRETO m2 0.00%  

02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑA DE RAMPAS m 0.00%  

02.03.03.04 CURADO EN RAMPAS DE CONCRETO m2 0.00%  

02.03.04 JUNTAS DE DILATACION      

02.03.04.01 JUNTA ASFALTICA EN RAMPAS E=1" m2 0.00%  

02.04 GRADERIAS      

02.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES      

02.04.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN GRADERIAS DE CONCRETO m2 0.00%  

02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

02.04.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 0.00%  

02.04.02.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN GRADERIAS DE 
CONCRETO m2 0.00%  
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02.04.02.03 CONFORMACION  Y COMPACTACION  DE BASE GRANULAR EN 
GRADERIAS DE CONCRETO E=0.10m m2 0.00%  

02.04.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. PROM. = 30 
KM) m3 0.00%  

02.04.03 GRADERIAS DE CONCRETO      

02.04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA EN GRADERIAS DE 
CONCRETO m2 0.00%  

02.04.03.02 CONCRETO F'C = 210 kg/cm2 PARA GRADERIAS m3 0.00%  

02.04.03.03 CURADO EN GRADERIAS DE CONCRETO m2 0.00%  

02.04.04 VARIOS      

02.04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS METALICAS EN 
GRADERIAS m 0.00%  

03 COMPONENTE N°03: SARDINELES      

03.01 SARDINELES SUMERGIDOS 0.15m x 0.30m      

03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES      

03.01.01.01 TRAZO , NIVELACION Y REPLANTEO EN SARDINELES m 0.00%  

03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

03.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 0.00%  

03.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. PROM. = 30 
KM) m3 0.00%  

03.01.03 SARDINELES DE CONCRETO      

03.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL EN SARDINEL 
SUMERGIDO m2 0.00%  

03.01.03.02 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 Kg/cm2 0.15m x 0.30m EN 
SARDINEL SUMERGIDO m 0.00%  

03.01.03.03 CURADO DE CONCRETO EN SARDINELES SUMERGIDOS m 0.00%  

03.01.03.04 JUNTA ASFALTICA EN SARDINELES SUMERGIDOS E=1" und 0.00%  

03.02 SARDINELES PERALTADOS 0.15m x 0.45m      

03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES      

03.02.01.01 TRAZO , NIVELACION Y REPLANTEO EN SARDINELES m 0.00%  

03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 0.00%  

03.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. PROM. = 30 
KM) m3 0.00%  

03.02.03 SARDINELES DE CONCRETO      

03.02.03.01 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 0.00%  

03.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA EN SARDINEL 
PERALTADO m2 0.00%  

03.02.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 Kg/cm2 0.15m x 0.45m EN 
SARDINEL PERALTADO m 0.00%  

03.02.03.04 CURADO DE CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO m 0.00%  

03.02.03.05 JUNTA ASFALTICA EN SARDINELES PERALTADOS E=1" und 0.00%  

04 COMPONENTE N°04: SEÑALIZACION      

04.01 PINTURAS Y SEÑALIZACION      

04.01.01 PINTURA DE TRAFICO LINEA CONTINUA EN PAVIMENTO m 0.00%  

04.01.02 PINTURA DE TRAFICO LINEA DISCONTINUA EN PAVIMENTO m 0.00%  

04.01.03 PINTURA DE TRAFICO SIMBOLOS, LETRAS Y SEÑALES m2 0.00%  

04.01.04 PINTURA DE TRAFICO EN SARDINEL SUMERGIDO m 0.00%  

04.01.05 PINTURA DE TRAFICO EN SARDINEL PERALTADO, BORDE DE 
MARTILLO Y VEREDA m 0.00%  

05 COMPONENTE N°05: AREA VERDE      

05.01 JARDINERAS DE CONCRETO      
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05.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES      

05.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN JARDINERAS m2 0.00%  

05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

05.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 0.00%  

05.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. PROM. = 30 
KM) m3 0.00%  

05.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE      

05.01.03.01 CONCRETO C:H 1:8 PARA SOLADO E=5cm m2 0.00%  

05.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO      

05.01.04.01 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2  kg 0.00%  

05.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA EN JARDINERAS m2 0.00%  

05.01.04.03 CONCRETO F'C = 210 kg/cm2 PARA JARDINERAS m3 0.00%  

05.01.04.04 CURADO DE CONCRETO EN JARDINERAS m2 0.00%  

05.01.05 REVESTIMIENTOS      

05.01.05.01 COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE BITUMEN m2 0.00%  

05.01.06 SEMBRADO DE PLANTAS      

05.01.06.01 RELLENO CON TIERRA DE CHACRA PARA JARDINERAS m3 0.00%  

05.01.06.02 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTAS PARA JARDINERAS und 0.00%  

05.02 AREA VERDE EN BERMAS      

05.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

05.02.01.01 CORTE Y CONFORMACION DE BERMAS E=0.15m m2 0.00%  

05.02.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. PROM. = 30 
KM) m3 0.00%  

05.02.02 AREAS VERDES      

05.02.02.01 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE GRASS NATURAL INCL. TIERRA DE 
CHACRA E=10 cm. m2 0.00%  

05.02.02.02 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTAS  und 0.00%  
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3.0 PRESUPUESTO  

FINANCIAMIENTO 

- El monto total CONTRATADO para el proyecto: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL 

CC. PP LAS YESERAS Y AA.HH. JUAN VERGARA MATTA DEL DISTRITO DE SAN 

ANDRES-PROVINCIA DE PISCO-DEPARTAMENTO DE ICA” asciende a la suma de S/ 

3’437,211.60 Soles (TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 

ONCE CON 60/100 SOLES) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRESUPUESTO DESAGREGADO POR PARTIDAS 

 

 ITEM  
  

 DESCRIPCIÒN  
  

 UND   
METRADO  

 PRECIO  
 

UNITARIO  
PARCIAL 

01 COMPONENTE N°01: PAVIMENTOS         

01.01 OBRAS PROVISIONALES         

01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS glb             1.00    1,026.00 1,026.00 

01.01.02 ALMACEN, OFICINA, COMEDOR, VESTUARIO Y CASETA 
DE GUARDIANIA mes             5.00    1,450.00 7,250.00 

01.02 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PMA         

01.01.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PMA glb 1.00 12,657.29 12,657.29 

01.03 SEGURIDAD Y SALUD         

01.03.01 ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO glb 1.00 800.00 800.00 

01.03.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00 5,569.00 5,569.00 

PRESUPUESTO DESAGREGADO 

   
Costos Directos : S/. 2,623,776.09 

Gastos Generales (8.00%) : S/. 209,902.09 

Utilidad (3.019046%) : S/. 79,213.01 

 
 

 

Sub Total : S/. 2,912,891.19 

I.G.V (18%) : S/. 524,320.41 

COSTO TOTAL DE OBRA :       S/. 3,437,211.60 



INFORME 
MENSUAL N°01 

 
“CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CC. PP LAS YESERAS Y AA.HH. JUAN 

VERGARA MATTA DEL DISTRITO DE SAN ANDRES-PROVINCIA DE PISCO-
DEPARTAMENTO DE ICA”  

CONSORCIO 
SEÑOR DE LUREN 

 
01.03.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 5,237.34 5,237.34 

01.03.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 9,997.94 9,997.94 

01.03.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 600.00 600.00 

01.03.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN 
SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 786.98 786.98 

01.04 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE 
COVID 19         

01.04.01 ELABORACION DEL PLAN DE PREVENCION Y CONTROL 
DE COVID 19  glb 1.00 600.00 600.00 

01.04.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL COVID 19 glb 1.00 8,606.00 8,606.00 

01.04.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA COVID 19  glb 1.00 3,356.13 3,356.13 

01.04.04 SEÑALIZACION PREVENTIVA CONTRA EL COVID 19 glb 1.00 1,411.12 1,411.12 

01.04.05 CAPACITACION EN PREVENCION DEL COVID 19  glb 1.00 600.00 600.00 

01.04.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS 
POR COVID 19 glb 1.00 550.00 550.00 

01.05 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL         

01.04.01 RIEGO PARA MITIGACION DE POLVO m2 16,925.38 1.38 23,357.02 

01.04.02 SERVICIOS HIGIENICOS EN OBRA mes 5.00 960.00 4,800.00 

01.04.03 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRAS und 1.00 3,711.34 3,711.34 

01.06 PAVIMENTO FLEXIBLE         

01.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES         

01.06.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN PAVIMENTO m2 16,925.38 1.80 30,465.68 

01.06.01.02 NIVELACION DE TAPAS DE BUZONES und 37.00 710.59 26,291.83 

01.06.01.03 RETIRO E INSTALACION DE POSTE DE ALUMBRADO DE 
BAJA TENSION und 6.00 1,940.82 11,644.92 

01.06.01.04 RETIRO DE POSTES EN DESUSO und 2.00 90.63 181.26 

01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

01.06.02.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA m3 7,300.83 6.50 47,455.40 

01.06.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO  m3 3.67 51.02 187.24 

01.06.02.03 ESCARIFICADO, CONFORMADO, PERFILADO Y 
COMPACTADO DE SUB-RASANTE m2 16,925.38 6.20 104,937.36 

01.06.02.04 CONFORMACION  Y COMPACTACION  DE BASE 
GRANULAR E=0.25m m2 16,925.38 17.50 296,194.15 

01.06.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. 
PROM. = 30 KM) m3 8,760.99 15.00 131,414.85 

01.06.03 PAVIMENTO ASFALTICO         

01.06.03.01 IMPRIMACION ASFALTICA m2 16,925.38 4.50 76,164.21 
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01.06.03.02 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 16,925.38 38.00 643,164.44 

01.07 PAVIMENTO ADOQUINADO         

01.07.01  TRABAJOS PRELIMINARES         

01.07.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN PAVIMENTO m2 1,239.07 1.80 2,230.33 

01.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

01.07.02.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA m3 305.59 7.16 2,188.02 

01.07.02.02 ESCARIFICADO, CONFORMADO, PERFILADO Y 
COMPACTADO DE SUB-RASANTE m2 1,239.07 6.20 7,682.23 

01.07.02.03 CONFORMACION  Y COMPACTACION  DE BASE 
GRANULAR E=0.25m m2 1,239.07 17.50 21,683.73 

01.07.02.04 CAMA DE ARENA PARA PAVIMENTO ADOQUINADO 
E=0.03m m2 1,210.43 3.33 4,030.73 

01.07.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. 
PROM. = 30 KM) m3 366.71 15.00 5,500.65 

01.07.03 PAVIMENTO ADOQUINADO DE COLOR         

01.07.03.01 PAVIMENTO ADOQUINADO DE 0.10x0.20x0.06 DE COLOR m2 1,210.43 75.00 90,782.25 

01.08 ALCANTARILLA         

01.08.01 TRABAJOS PRELIMINARES         

01.08.01.01 DEMOLICION PARCIAL DE ALCANTARILLA EXISTENTE 
C/EQUIPO m3 5.33 70.27 374.54 

01.08.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE 
DEMOLICIONES D.PROM. 30KM m3 7.46 15.00 111.90 

01.08.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN ALCANTARILLA m2 9.96 1.80 17.93 

01.08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

01.08.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 1.81 38.30 69.32 

01.08.02.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN 
ALCANTARILLA m2 9.96 5.44 54.18 

01.08.02.03 CONFORMACION  Y COMPACTACION  DE BASE 
GRANULAR EN ALCANTARILLA E=0.20m m2 4.20 16.85 70.77 

01.08.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. 
PROM. = 30 KM) m3 2.17 15.00 32.55 

01.08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE         

01.08.03.01 CONCRETO F'c = 140 kg/cm2 PARA SOLADO E=10cm m2 4.20 27.06 113.65 

01.08.03.02 EMBOQUILLADO DE PIEDRA CON CONCRETO F'c=175 
kg/cm2 m2 4.32 22.74 98.24 

01.08.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO         
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01.08.04.01 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2  kg 495.77 5.73 2,840.76 

01.08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA EN 
ALCANTARILLA m2 15.20 55.00 836.00 

01.08.04.03 PEGAMENTO EPOXICO P/UNION DE CONCRETO NUEVO-
VIEJO EN ALCANTARILLAS m2 2.12 53.38 113.17 

01.08.04.04 CONCRETO F'C = 210 kg/cm2 PARA ALCANTARILLA 
INCLY. ADITIVO ADHERENTE ESTRUCTURAL m3 4.18 330.02 1,379.48 

01.08.04.05 CURADO DE CONCRETO EN ALCANTARILLA m2 20.40 1.22 24.89 

01.08.05 VARIOS         

01.08.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS 
METALICAS EN ALCANTARILLA m 6.52 151.89 990.32 

02 COMPONENTE N°02: VEREDAS         

02.01 VEREDAS DE CONCRETO         

02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES         

02.01.01.01 DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO EXISTENTE m2 1,073.07 10.00 10,730.70 

02.01.01.02 REPOSICION Y NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS 
DE AGUA POTABLE Y DESAGUE und 292.00 190.33 55,576.36 

02.01.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN VEREDAS DE 
CONCRETO m2 4,954.03 1.80 8,917.25 

02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

02.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 664.39 36.00 23,918.04 

02.01.02.02  PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN 
VEREDAS DE CONCRETO m2 4,954.03 4.50 22,293.14 

02.01.02.03 CONFORMACION  Y COMPACTACION  DE BASE 
GRANULAR EN VEREDAS DE CONCRETO E=0.10m m2 4,954.03 10.50 52,017.32 

02.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. 
PROM. = 30 KM) m3 947.50 15.00 14,212.50 

02.01.03 VEREDAS DE CONCRETO         

02.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS 
DE CONCRETO m2 1,267.40 45.00 57,033.00 

02.01.03.02 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 E=0.10m 
SEMIPULIDO EN VEREDAS DE CONCRETO m2 4,954.03 42.00 208,069.26 

02.01.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑA DE 
VEREDA m 4,224.65 15.61 65,946.79 

02.01.03.04 CURADO EN VEREDAS DE CONCRETO m2 4,954.03 1.22 6,043.92 

02.01.04 JUNTAS DE DILATACION         
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02.01.04.01 JUNTA ASFALTICA EN VEREDAS E=1" m 1,409.60 6.23 8,781.81 

02.02 MARTILLOS DE CONCRETO         

02.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES         

02.02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN MARTILLOS DE 
CONCRETO m2 515.30 1.80 927.54 

02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

02.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 69.34 38.30 2,655.72 

02.02.02.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN 
MARTILLOS DE CONCRETO m2 515.30 5.44 2,803.23 

02.02.02.03 CONFORMACION  Y COMPACTACION  DE BASE 
GRANULAR EN MARTILLOS DE CONCRETO E=0.10m m2 515.30 11.13 5,735.29 

02.02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. 
PROM. = 30 KM) m3 83.20 15.00 1,248.00 

02.02.03 MARTILLOS DE CONCRETO         

02.02.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
MARTILLOS DE CONCRETO m2 133.54 55.00 7,344.70 

02.02.03.02 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 E=0.10m 
SEMIPULIDO EN MARTILLOS DE CONCRETO m2 515.30 43.35 22,338.26 

02.02.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑA DE 
MARTILLO m 445.13 15.61 6,948.48 

02.02.03.04 CURADO EN MARTILLOS DE CONCRETO m2 515.30 1.22 628.67 

02.03 RAMPAS DE CONCRETO         

02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES         

02.03.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN RAMPAS DE 
CONCRETO m2 445.29 1.80 801.52 

02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

02.03.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 56.54 38.30 2,165.48 

02.03.02.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN 
RAMPAS DE CONCRETO m2 445.29 5.44 2,422.38 

02.03.02.03 CONFORMACION  Y COMPACTACION  DE BASE 
GRANULAR EN RAMPAS DE CONCRETO E=0.10m m2 445.29 11.13 4,956.08 

02.03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. 
PROM. = 30 KM) m3 67.85 15.00 1,017.75 

02.03.03 RAMPAS DE CONCRETO         

02.03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAMPAS 
DE CONCRETO m2 90.38 51.62 4,665.42 

02.03.03.02 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 E=0.10m 
SEMIPULIDO EN RAMPAS DE CONCRETO m2 445.29 43.35 19,303.32 
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02.03.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 PARA UÑA DE 

RAMPAS m 300.27 15.61 4,687.21 

02.03.03.04 CURADO EN RAMPAS DE CONCRETO m2 445.29 1.22 543.25 

02.03.04 JUNTAS DE DILATACION         

02.03.04.01 JUNTA ASFALTICA EN RAMPAS E=1" m 367.40 5.00 1,837.00 

02.04 GRADERIAS         

02.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES         

02.04.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN GRADERIAS DE 
CONCRETO m2 10.98 1.80 19.76 

02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

02.04.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 1.10 38.30 42.13 

02.04.02.02 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN 
GRADERIAS DE CONCRETO m2 10.98 5.44 59.73 

02.04.02.03 CONFORMACION  Y COMPACTACION  DE BASE 
GRANULAR EN GRADERIAS DE CONCRETO E=0.10m m2 10.98 11.13 122.21 

02.04.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. 
PROM. = 30 KM) m3 1.32 15.00 19.80 

02.04.03 GRADERIAS DE CONCRETO         

02.04.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA EN 
GRADERIAS DE CONCRETO m2 34.77 55.00 1,912.35 

02.04.03.02 CONCRETO F'C = 210 kg/cm2 PARA GRADERIAS m3 5.21 330.02 1,719.40 

02.04.03.03 CURADO EN GRADERIAS DE CONCRETO m2 50.41 1.22 61.50 

02.04.04 VARIOS         

02.04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS 
METALICAS EN GRADERIAS m 5.10 151.89 774.64 

03 COMPONENTE N°03: SARDINELES         

03.01 SARDINELES SUMERGIDOS 0.15m x 0.30m         

03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES         

03.01.01.01 TRAZO , NIVELACION Y REPLANTEO EN SARDINELES m 2,901.07 1.08 3,133.16 

03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

03.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 130.55 36.00 4,699.80 

03.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. 
PROM. = 30 KM) m3 156.66 15.00 2,349.90 

03.01.03 SARDINELES DE CONCRETO         

03.01.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  NORMAL EN 
SARDINEL SUMERGIDO m2 1,015.37 45.00 45,691.65 
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03.01.03.02 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 Kg/cm2 0.15m x 0.30m 
EN SARDINEL SUMERGIDO m 2,901.07 21.85 63,388.38 

03.01.03.03 CURADO DE CONCRETO EN SARDINELES SUMERGIDOS m 2,901.07 0.81 2,349.87 

03.01.03.04 JUNTA ASFALTICA EN SARDINELES SUMERGIDOS E=1" und 1,003.00 3.50 3,510.50 

03.02 SARDINELES PERALTADOS 0.15m x 0.45m         

03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES         

03.02.01.01 TRAZO , NIVELACION Y REPLANTEO EN SARDINELES m 828.01 1.08 894.25 

03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 37.26 38.30 1,427.06 

03.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. 
PROM. = 30 KM) m3 44.71 15.00 670.65 

03.02.03 SARDINELES DE CONCRETO         

03.02.03.01 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 2,271.34 5.73 13,014.78 

03.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA EN 
SARDINEL PERALTADO m2 538.21 55.00 29,601.55 

03.02.03.03 CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 Kg/cm2 0.15m x 0.45m 
EN SARDINEL PERALTADO m 828.01 34.32 28,417.30 

03.02.03.04 CURADO DE CONCRETO EN SARDINEL PERALTADO m 828.01 1.05 869.41 

03.02.03.05 JUNTA ASFALTICA EN SARDINELES PERALTADOS E=1" und 284.00 4.50 1,278.00 

04 COMPONENTE N°04: SEÑALIZACION         

04.01 PINTURAS Y SEÑALIZACION         

04.01.01 PINTURA DE TRAFICO LINEA CONTINUA EN 
PAVIMENTO m 695.20 3.39 2,356.73 

04.01.02 PINTURA DE TRAFICO LINEA DISCONTINUA EN 
PAVIMENTO m 614.50 3.89 2,390.41 

04.01.03 PINTURA DE TRAFICO SIMBOLOS, LETRAS Y SEÑALES m2 1,292.87 39.15 50,615.86 

04.01.04 PINTURA DE TRAFICO EN SARDINEL SUMERGIDO m 2,525.44 3.39 8,561.24 

04.01.05 PINTURA DE TRAFICO EN SARDINEL PERALTADO, 
BORDE DE MARTILLO Y VEREDA m 3,086.06 6.30 19,442.18 

05 COMPONENTE N°05: AREA VERDE         

05.01 JARDINERAS DE CONCRETO         

05.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES         

05.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN JARDINERAS m2 14.00 1.80 25.20 

05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS         
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05.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 4.20 36.00 151.20 

05.01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. 
PROM. = 30 KM) m3 5.04 15.00 75.60 

05.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE         

05.01.03.01 CONCRETO C:H 1:8 PARA SOLADO E=5cm m2 11.90 18.52 220.39 

05.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO         

05.01.04.01 ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2  kg 228.14 5.73 1,307.24 

05.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARA VISTA EN 
JARDINERAS m2 61.60 62.04 3,821.66 

05.01.04.03 CONCRETO F'C = 210 kg/cm2 PARA JARDINERAS m3 3.38 330.02 1,115.47 

05.01.04.04 CURADO DE CONCRETO EN JARDINERAS m2 61.60 1.22 75.15 

05.01.05 REVESTIMIENTOS         

05.01.05.01 COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE BITUMEN m2 25.20 13.20 332.64 

05.01.06 SEMBRADO DE PLANTAS         

05.01.06.01 RELLENO CON TIERRA DE CHACRA PARA JARDINERAS m3 5.68 57.32 325.58 

05.01.06.02 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTAS PARA 
JARDINERAS und 14.00 36.55 511.70 

05.02 AREA VERDE EN BERMAS         

05.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS         

05.02.01.01 CORTE Y CONFORMACION DE BERMAS E=0.15m m2 3,361.04 3.00 10,083.12 

05.02.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. 
PROM. = 30 KM) m3 604.99 15.00 9,074.85 

05.02.02 AREAS VERDES         

05.02.02.01 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE GRASS NATURAL INCL. 
TIERRA DE CHACRA E=10 cm. m2 3,361.04 21.50 72,262.36 

05.02.02.02 SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTAS  und 224.00 36.55 8,187.20 
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4.0 CONTROL DE AVANCE DE OBRA 

 

4.1 CONTROL DE AVANCE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL 
PRESENTE MES (AVANCE FISICO)  
 

El control del avance de los trabajos realizados en la Valorización de Obra N° 01, son los que a 
continuación se detallan: 

ITEM  DESCRIPCIÓN UND TOTAL 
 

01 COMPONENTE N°01: PAVIMENTOS      

01.01 OBRAS PROVISIONALES      

01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS glb 0.50  

01.01.02 ALMACEN, OFICINA, COMEDOR, VESTUARIO Y CASETA DE 
GUARDIANIA mes 0.73  

01.02 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PMA      

01.01.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO PMA glb 0.60  

01.03 SEGURIDAD Y SALUD      

01.03.01 ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO glb 1.00  

01.03.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 0.15  

01.03.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA glb 0.15  

01.03.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 0.15  

01.03.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 0.15  

01.03.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN 
SEGURIDAD Y SALUD glb 0.15  

01.04 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19      

01.04.01 ELABORACION DEL PLAN DE PREVENCION Y CONTROL DE COVID 
19  glb 1.00  

01.04.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL COVID 19 glb 0.15  

01.04.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA COVID 19  glb 0.15  

01.04.04 SEÑALIZACION PREVENTIVA CONTRA EL COVID 19 glb 0.15  

01.04.05 CAPACITACION EN PREVENCION DEL COVID 19  glb 0.15  

01.04.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS POR COVID 
19 glb 0.15  

01.05 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL      

01.04.01 RIEGO PARA MITIGACION DE POLVO m2 4,500.00  

01.04.02 SERVICIOS HIGIENICOS EN OBRA mes 0.73  

01.04.03 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRAS und 0.20  

01.06 PAVIMENTO FLEXIBLE      

01.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES      

01.06.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN PAVIMENTO m2 9,741.73  

01.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

01.06.02.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA m3 2,474.41  

01.06.02.03 ESCARIFICADO, CONFORMADO, PERFILADO Y COMPACTADO DE 
SUB-RASANTE m2 4,132.86  

01.06.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. PROM. = 30 
KM) m3 2,969.29  

02 COMPONENTE N°02: VEREDAS      

02.01 VEREDAS DE CONCRETO      

02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES      

02.01.01.01 DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO EXISTENTE m2 250.51  
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02.01.01.02 REPOSICION Y NIVELACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA 
POTABLE Y DESAGUE und 

37.00  

02.01.01.03 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO EN VEREDAS DE CONCRETO m2 1,394.54  

02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      

02.01.02.01 EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL SUELTO m3 169.78  

02.01.02.02  PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE EN VEREDAS DE 
CONCRETO m2 394.11  

02.01.02.03 CONFORMACION  Y COMPACTACION  DE BASE GRANULAR EN 
VEREDAS DE CONCRETO E=0.10m m2 

394.11  

02.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN OBRA (D. PROM. = 30 
KM) m3 238.81  

 

DETERMINACIÓN DEL % DE ADELANTO Y SUS CAUSAS 

De acuerdo al Control del Avance de obra se determina, que se encuentra en un AVANCE REAL 
MENSUAL Y ACUMULADO DE 5.91%, mientras que el AVANCE PROGRAMADO ES 4.27%, 
por lo cual se puede concluir que la obra se encuentra ADELANTADA EN UN 1.64 % con relación al 
Avance Programado.  

4.2 AVANCE FINANCIERO  

El monto de la 1era valorización asciende a s/.172,142.67 SIN IGV, por lo cual se deberá de cancelar al 
contratista el monto de s/.203,128.35 CON IGV 

 

  4.3 CURVA S Y CUADRO COMPARATIVO DE AVANCE DE OBRA 
PROGRAMADA VS. EJECUTADO 

 

Se ha elaborado la Curva de Avance Financiero de Obra, el cual se aprecia a continuación: 
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5.0 CONTROL DE OBRA  

5.1 CONTROL DE LA CALIDAD EN OBRA  

Según el avance de obra se ha efectuado en el presente mes el control de calidad de los trabajos de: 

• DENSIDAD DE CAMPO: En la conformación de base granular e=010 m en veredas y en la 
subrasante de vía en la calle 6 

• PROCTOR MODIFICADO: En el material de préstamo, subrasante en via y veredas de 
acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto de contrato de obra. 

  5.2 CONTROL TÉCNICO DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES  
Se realiza un control permanente de la calidad de los materiales al momento que ingresan a Obra y antes 
de ser utilizados, así como un control a los procesos constructivos cuidando que los mismos estén dentro 
de lo establecido en las especificaciones técnicas y buena práctica constructiva. 

5.3 CONTROL DE RECURSOS 
a. MANO DE OBRA 

Existe mano de obra calificada en cantidad suficiente, con la debida experiencia en la 
ejecución de las diversas partidas de la presente obra. 

b. -MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS 

La maquinaria y equipos empleada en la presente obra es:  

 01 retroexcavadora 
 03 camiones volquetes 
 01 cargador Frontal 
 01 camión cisterna 
 01 Mini cargador 
 01 Estación Total 
 01 Camioneta 4 x 4 
 Compactadora Vibradora Tipo Plancha 

 
             Las herramientas empleadas en la presente obra son:  

• Lampas 
• Picos 
• Carretillas 
• Combas 

Todas estas maquinarias mencionadas se encuentran en perfecto estado operativo, y no generan 
ningún tipo de contaminación en el área de influencia de la presente obra. 

Las herramientas manuales se encuentran en perfecto estado y en cantidad suficiente para que 
el personal desarrolle sus labores sin ningún tipo de limitación. 

5.4 PLANTEL TECNICO DEL CONTRATISTA 

En la obra se cuenta con los siguientes profesionales: 

• Ingeniero Residente de Obra: Ing. Hector Julio Vizarreta Pacheco 
• Especialista en Calidad: Ing Henry Christian de la Cruz Vicuña 
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• Especialista en Seguridad en obra y Salud en el trabajo: Ing. Edward Luigi Romero 

Vizarreta 
• Especialista Ambiental: Ing. Mery Victoria Vera Valdivieso 
• Asistente del Ingeniero Residente: Ing. Joy Hamil Andres Lara 
• Arqueóloga: Arq. Anibal Apaico Flores 

5.5 CONSULTAS REFERIDAS AL PROYECTO 

A la fecha el contratista a realizado las siguientes consultas: 

• Asimismo, se realizan trabajos topográficos – Reconocimiento para Trazo y replanteo. Al 
respecto, se deja constancia que los BMs que se indican en el Plano topográfico PT-DWG-007, 
NO se encuentran en el C.P. Las Yeseras, situación que dificulta el levantamiento topográfico. 

• “En el Expediente Técnico, se encuentran los planos CT-DWG-0027 “Catastro – AA.HH. Juan 

Vergara Matta”; CT-DWG-0028 “Catastro – CC.PP. Las Yeseras”; y el plano PG-DWG- 0013 

“Planteamiento General”; entre los planos referidos existen las siguientes incompatibilidades: -

El proyecto de pistas y veredas (Plano Planteamiento General) en Calle Las Yeseras Cdra. 02 - 

Lado Izquierdo está invadiendo propiedad privada correspondiente a la Manzana G (Plano 

Catastro Yeseras). 1.-El proyecto de veredas en el perímetro del Parque Yeseras - Mz F (Plano 

Planteamiento General), NO coincide con el perímetro indicado en el Plano Catastro Yeseras. 

2.- El proyecto de pistas y veredas (Plano Planteamiento General) en Calle 01 – Cdra. 03 – C.P. 

Las Yeseras está invadiendo propiedad privada correspondiente a la Manzana H (Plano Catastro 

Yeseras). 3.-En Calle 01 – Cdra. 04 - C.P. Las Yeseras , existe un desnivel considerable entre 

las Mzs. D y H, que amerita Muro de Contención al lado de Mz –D, a fin de garantizar la 

estabilidad de viviendas de dicha Mz. D. 4.-El proyecto de pistas y veredas (Plano 

Planteamiento General) en Calle 06 - Cdra. 04 – A.H. Juan Vergara Matta, NO considera 

martillos de concreto en las intersecciones de una Calle existente s/nombre del A.H. Rosita 

Salguero (la vereda cruza la calle mencionada, sin considerar la futura pista).  
• “En el Expediente Técnico, se encuentra el plano PG-DWG- 0013 “Planteamiento General”; en 

dicho plano, la esquina que une la Calle 06 (Cuadra 04), con Calle La Yesera, estaría invadiendo 

propiedad privada – Lote 2– Mz L del A.H. Rosita Salguero. En ese sentido SE CONSULTA al 

Supervisor de obra, para que verifiquen el Plano Catastro del A.H. Rosita Salguero, y definan 

la ubicación de dicha esquina que invade propiedad privada (Lote 2 – Mz L del A.H. Rosita 

Salguero); mientras tanto, NO podremos ejecutar trabajos en Ca. La Yesera.”  

 
5.6 PENALIDADES 
A la fecha no hay penalidades 
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5.7 ADELANTOS 
 ADELANTOS CONCEDIDOS AL CONTRATISTA 

o ADELANTO DIRECTO: 

o El Contratista no ha solicitado el Adelanto de Materiales a la Entidad  

 
o ADELANTO DE MATERIALES 

El Contratista no ha solicitado el Adelanto de Materiales a la Entidad  

 

o ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO 
ADICIONALES DE OBRA 
A la fecha la empresa contratista no ha solicitado ningún Adicional de obra. 
 
AMPLIACIONES DE PLAZO 
A la fecha la empresa contratista no ha solicitado ninguna Ampliación de Plazo. 

5.8 MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL 

 Se ha verificado que la contratista viene realizando algunas medidas preventivas para minimizar el 
impacto ambiental como: mantenimiento preventivo de las maquinarias para evitar cualquier derrame, 
charlas sobre respuestas ante emergencias, la eliminación de material excedente tiene una disposición 
adecuada. 

5.9 PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS LABORALES. 

Se verifico que la contratista hizo la entrega de equipos de protección a los trabajadores, se observa 
puntos de hidratación para los trabajadores para evitar deshidratación, se realiza charlas de 5 minutos 
antes de cada jornada con el fin de evitar cualquier incidente y/o accidente.  
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6.0 VALORIZACION DE OBRA APROBADA 
 

Se presenta la VALORIZACION N°01 correspondiente desde el día 09 hasta el 30 de junio, presentada 
por el residente de obra, revisado y aprobada por esta supervisión. 
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7.0 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA 
 
 La contratista presenta el cronograma de ejecución adecuado a la fecha de inicio de obra mediante la 
carta N°078-2022-CCGS/LIC, el cual fue aprobado por esta supervisión y emitida a la Entidad 
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8.0 SUSTENTO DE METRADO 
 
Se presenta el metrado de las partidas que se ha avanzado en el mes de junio del 2022 
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9.0 CONTROL DE FIANZAS 

Las cartas de Garantía presentadas por el Contratista, a la fecha aún se encuentran vigentes, a 
continuación, se detallan: 
 
 FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, el Contratista solicito la retención del diez por ciento (10%) del 

monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse 

lo siguiente: 

 

 FIEL CUMPLIMIENTO 
 

DESCRIPCION GARANTE GARANTIZA ORIGINAL 
MONTO (S/.) FECHA 

INICIAL 
FECHA 

VIGENCIA 
Carta Fianza 
N°3002022022695 

ALVA FIEL 
CUMPLIENTO 

S/ 343,721.16 18/05/2022 13/11/2022 
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10.0 OCURRENCIAS 

• El día 09 de junio del 2022 se inició la obra “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL 
CC. PP LAS YESERAS Y AA.HH. JUAN VERGARA MATTA DEL DISTRITO DE SAN 
ANDRES-PROVINCIA DE PISCO-DEPARTAMENTO DE ICA” 

• El día 07 de junio del 2022 se emitió a la Entidad la carta N° 004-2022-CSL/HFOC/RL/SO 
sobre la solicitud de entrega de información respecto al estado situacional de las redes de agua 
potable, alcantarillado, gas y telefonía  

• El día 07 de junio del 2022 se emitió a la Entidad la carta N° 005-2022-CSL/HFOC/RL/SO 
sobre la revisión de calendarios 

• El día 08 de junio del 2022 se emitió a la Entidad la carta N° 006-2022-CSL/HFOC/RL/SO 
sobre la entrega del plan para la vigilancia prevención y control de COVID 19  

• El día 14 de junio del 2022 se emitió a la Entidad la carta N° 07-2022-CSL/HFOC/RL/SO sobre 
la conformidad de presentación de documentación actualizada para el inicio de obra   

• El día 14 de junio del 2022 se emitió a la Entidad la carta N° 08-2022-CSL/HFOC/RL/SO sobre 
la entrega de informe inicial de supervisión 

• El día 14 de junio del 2022 se emitió a la Entidad la carta N° 09-2022-CSL/HFOC/RL/SO sobre 
la entrega del plan de seguridad y salud en el trabajo 

• El día 14 de junio del 2022 se emitió a la Entidad la carta N° 010-2022-CSL/HFOC/RL/SO 
sobre la entrega del plan para la vigilancia prevención y control de COVID 19  

• El día 14 de junio del 2022 se emitió al contratista la carta N° 011-2022-CSL/HFOC/RL/SO 
sobre la entrega del plan de monitoreo arqueológico  

• El día 14 de junio del 2022 se emitió a la Entidad la carta N° 012-2022-CSL/HFOC/RL/SO 
sobre las consultas del Residente de obra sobre ocurrencias 

• El día 20 de junio del 2022 se emitió a la Entidad la carta N° 014-2022-CSL/HFOC/RL/SO 
sobre las consultas del Residente de obra sobre ocurrencias 

• El día 22 de junio del 2022 se emitió a la Entidad la carta N° 015-2022-CSL/HFOC/RL/SO 
sobre la entrega del plan de manejo ambiental 

• El día 22 de junio del 2022 se emitió a la Entidad la carta N° 016-2022-CSL/HFOC/RL/SO 
sobre la entrega del plan de calidad 

• El día 28 de junio del 2022 se emitió a la Entidad la carta N° 018-2022-CSL/HFOC/RL/SO 
sobre la entrega de resolución que aprueba el plan de monitoreo arqueológico  

• El día 30 de junio del 2022 se emitió a la Entidad la carta N° 019-2022-CSL/HFOC/RL/SO 
sobre pongo en conocimiento anotación del cuaderno de obra por parte del residente de obra. 

• El día 30 de junio del 2022 se emitió a la Municipalidad Distrital de San Clemente la carta 
N°020-2022-CSL/HFOC/RL/SO sobre pongo en conocimiento ejecución de conexiones de 
agua y desagüe no autorizadas 
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11.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 

• Se tiene un avance ejecutado de 5.91%, mientras que el avance programado es de 4.27% 
por lo que la obra se encuentra adelantada 

• El monto en esta valorización 01 es de s/.172,142.67 SIN IGV, por lo cual se deberá de 
cancelar al contratista el monto de s/.203,128.35 CON IGV 

• Dicha valorización N°01, correspondiente del 09 al 30 de Junio del 2022, la cual ha sido 
revisada, evaluada, cuenta con la CONFORMIDAD del suscrito.   
 

RECOMENDACIONES 
• Se recomienda a la entidad realizar el trámite de la valorización N°01, correspondiente al 

periodo del 09 al 30 de Junio del 2022 
• Se recomienda a la Entidad pronunciarse con respecto a las consultas emitidas por el 

contratista acerca de los BMs y las incompatibilidades en el plano Catastro y el 
Planteamiento General. 
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12. ANEXOS  

 PANEL FOTOGRAFICO 
 INFORME DEL ESPECIALISTA AMBIENTAL 
 INFORME DEL ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO 
 ENSAYOS REALIZADOS  
 CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL JEFE DE SUPERVISION  
 CUADERNO DE OBRA 
 COPIA DEL CUADERNO AUTOCONTROL 
 COPIA DE LAS CARTAS EMITIDAS 
 COPIA DE CARTAS FIANZAS 
 CONTRATO DE CONSORCIO  
 CONTRATO DE CONSULTORIA 
 COPIA DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO 

 


