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Obra: «MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA |.E. N° 22;189
DEL DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE
ICA"

Contrato de Ejecucion de Obra N° 011-2022-GORE-ICA

Contratista: Consorcio Educativo Solidaridad

REFERENCIA Carta N° 009-CONSORCIO EDUCATIVO SOLIDARIDAD - GNAL/GORE.ICA-2022

FECHA ; 05 de Setiembre del 2022.

Mediante el presente me dirijo a usted, con el fin de darle atencioén al documento de la
referencia, con el cual la contratista Consorcio Educativo Solidaridad me hace entrega de la
Valorizacién de Obra N° 01 periodo del 26 al 31 de agosto del 2022, para la revision y tramite
correspondiente, al respecto:

A). DATOS GENERALES

MODALIDAD DE EJECUCION : CONTRATA - ASUMA ALZADA
CONTRATO EJECUCION DE OBRA : N°011-2022-GORE ICA

MONTO CONTRATADO : 5/.15,414,784.08 soles

PLAZO DE EJECUCION 1270 DIAS CALENDARIOS

CONTRATISTA : CONSORCIO EDUCATIVO SOLIDARIDAD
INSPECTOR DE OBRA :Ing. PEDRO LUIS BONILLA GONZALES

Resolucién Subgerencial N° 0015-2022-GORE-
ICA- GRINF/SSLP
Fecha 15/08/2022.

FECHA DE INICIO DE OBRA : 26 de Agosto del 2022.
TERMINO CONTRACTUAL : 22 de Mayo del 2023
B). ANALISIS

De la revisién efectuada a la Valorizacién de obra N° 01 correspondiente al periodo del 26
al 31de agosto del 2022, presentada por el Consorcio a través del documento de la
referencia, la misma que fue elaborada por el suscrito conjuntamente con el residente de
obra, Asi como lo sefiala el Articulo N° 194 del RLCE, se determino, que el avance
ejecutado mensual de obra es de 0.63% considerandose una obra adelantada, toda vez
que el avance programado de dicho periodo es de 0.40%.

En ese sentido, se concluye que el monto a pagar al contratista asciende a S/. 102,350.56
(Ciento dos mil trescientos cicuenta con 56/100 Soles) incluido IGV, como se aprecia
en el desagregado siguiente:
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GORE-ICA

Resumen de Valorizacion N2 1

DEL 26 AL 31 DEAGOSTO DEL 2022

A-  AVANCE VALORIZADO COSTO DIRECTO + GG Y UTILIDAD
VALORIZACION DEOBRA N2 1 S/. 82,060.32
AVANCE MENSUAL EJECUTADO EN % 0.63%
AVANCE EJECUTADO ACUMULADO EN % 0.63%
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO EN % 0.40%
Porcentaje ejecutado del programado 156.35%
B REAJUSTE
VALORIZACION DE OBRA N2 1 S/. 4,677.44
TOTAL DELA VALORIZACION BRUTA V.B. (A+8) S/ 86,737.76
C-  DEDUCCIONES |
|
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO S/. 0.00 1
MAYOR AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO 0.00 ‘
| AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES 0.00 |
MAYOR AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES 0.00
| 0.00
| VALORIZACION NETA V.N. (A+8-C) 5/, 86,737.76
!
D- MULTA
MONTO TOTAL DE LA MULTA S/. 0.00
E: APAGARAL CONTRATISTA
EFECTIVO s/. 86,737.76
IGV18% 5/. 15,612.80
TOTAL NETO A PAGAR T.N. (A+B-C-D) s/. 102,350.56

SON: CIENTO DOS MIL TRECIENTOS CINCUENTA CON 56/100 SOLES

C). CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Por lo expuesto y de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 194.5 del numeral 195 del
RLCE, el suscrito da Conformidad a los metrados de obra ejecutados, correspondiente a
la Valorizacién de obra N° 01 periodo del 26 al 31 de agosto del 2022, por el monto de

S/. 102,350.56 (Ciento dos mil trescientos cicuenta con 56/100 Soles) incluido IGV,
equivalente al 0.63.% de avance ejecutado.

Se recomienda derivar el presente informe a la Gerencia correspondiente para el tramite
de pago, se adjunta 02 archivadores (original y copia)

Es todo cuanto informar a Usted, para conocimiento y fines.
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Atentamente:




