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II. ASPECTOS GENERALES

Mes de Setiembre 2022

Nombre de la Obra

Entidad Publica Unidad Ejecutora

Ubicacidn de la Obra

DEL CONTRATISTA

Contratista

Representante Legal
Residente de Obra

Sistema de Contratacién

Valor Referencial
Monto del Contrato Original

Plazo de Ejecucion de Ia
Prestacion

Fecha de Firma de Contrato
Fecha de Inicio de Obra

Fecha de Término de Obra Prevista
DE LA SUPERVISION

Contrato de Supervisién
Consultor

Representante legal

Jefe de Supervisién

Valor Contrato

Sistema de contratacién

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE EN LOS CCPP LOS JUAREZ, LOS ESPINOS Y ZONA
ADYACENTES A LA VICTORIA — ICA — ICA — ICA”

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Distrito de Ica
Provincia de Ica

Departamento de Ica

CONSORCIO EFF
Integrados por las empresas:

- EFF INGENIEROS EIRL
- GRUPO FASA SAC
ING. JOSE ESTEBAN ROJAS SARMIENTO

ING. DAVID RODRIGUEZ HILARIO
A Precios Unitarios

S/.1,994,851.61 (Inc. IGV)
§/.1,795,366.45 (Inc. 1GV)

150 dias calendario

18/08/2022
07/09/2022
03/02/2023

N° 020-2022-GORE-ICA, suscrito el 25/08/2022

A&R CONSULTORES GENERALES S.A.C.

JOEL ALEX 0SCCO ARANGO

ING. RICARDO ANTONIO KOC GONZALES, CIP N° 50274
S/.181,853.28 (Inc. IGV)

A tarifas
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Plazo de consultorfa 180 dias calendarios
Garantfa de Fiel cumplimiento por
Retencion de 10% POR REMYPE
Adelanto Directo : No se ha solicitado

NI KOC GONZALES
|| &P N° 50274
SUPERVISOR DE OBRA

ML, DESARROLLO DE OBRA: ﬁiﬁ.ﬂ ARO0A
1. Proceso constructivo y labores de supervisién: @
- OBRAS PROVISIONALES
Se verifico los trabajos de obras provisionales en cuanto la instalacién de cartel de obra, campamento provisional,
puentes de madera para pase peatonal donde se requirié, tranquera para sefializacién, y movilizacion de
magquinaria,
TRAZO NIVELES Y CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION.

- Comenzamos verificando los trabajos de replanteo general, todo en funcién de las caracteristicas geométricas
descritas en los planos, fijando los ejes de referencia y estacas de nivelacion ya que son indispensables para el
optimo desarrollo de la ejecucion de obra. Cabe recalcar que se dejaron los ejes fijados permanentemente en el
terreno.

- Se tuvo el respectivo cuidado con la conservacion de todos los puntos, estacas, marcas de gradientes, esquinas
conocidas de los predios, monumentos, Bench Marks establecidos para el trabajo.

- MALLA Y CINTA PLASTICA SENALIZADORA DE PELIGRO INC. POSTES.

- Se verificd que, durante la ejecucion de obra, se tomaran las precauciones necesarias para proteger la obra y la
propiedad ajena. Por ello se tuvo riguroso cuidado con la correcta colocacion de mallas y cintas plésticas que
sefialicen el peligro al que se podrian estar exponiendo. Se tuvo especial cuidado en la colocacion de mallas con
bases de concreto y pedestal, ya que en la zona habia gran presencia de civiles los cuales debian estar advertidos
para poder evitar todo tipo de peligros como: zanjas, buzones, maquinaria pesada, varillas de acero, efc...

- EXCAVACION DE CAJA DOMICILIARIAS, BUZONES Y ZANJAS PARA TUBERIAS.

- Se verificaron las excavaciones para las cajas domiciliarias, buzones y zanjas para tuberias, de acuerdo a las
dimensiones especificadas en las partidas correspondientes. Se tuvo cuidado en tratar de generar la menor
cantidad de molestias a los usuarios. Cabe recalcar que todas las excavaciones realizadas quedaron
completamente sefializadas con la finalidad de evitar accidentes.

- REFINE DE ZANJA DE BUZON.

- Posteriormente se inspecciond los trabajos de refine de las zanjas ya que se deben asegurar que no existan
protuberancias tanto en las paredes como en el fondo ya que estas influirian negativamente en el desarrollo de
los trabajos posteriores. A su vez se inspecciono que el trabajo de refine no afecte la consistencia del terreno
natural (principaimente en la base).

- INSTALACION DE CAJAS DOMICILIARIAS.

- La supervision inspecciono los trabajos de instalacion de cajas domiciliarias asegurando que la superficie interior
de la caja fuese lisa, no tenga rajaduras, grietas ni bordes despostillados. Ninguno de sus 4 componentes (base,
anillo intermedio, anillo superior y tapa) debe presentar las imperfecciones antes mencionadas.

- Todos los trabajos fueron verificados en funcién al plano de replanteo.

- CONSTRUCCION DE BUZONES.

- La supervision inspecciond los trabajos que comprendian la construccién de los buzones, los cuales fueron de
concreto vaciado in situ en funcién del diametro de las tuberias sobre las cuales se colocaran los buzones.
Principalmente se inspeccion6 el empleo del concreto con la dosificacion adecuada (el cual esta indicado en el
expediente técnico). Para ello se solicitd el empleo de graveras para tener un mejor control de la dosificacion en
campo.

- Enlo que corresponde a acabados, se fue muy riguroso en los acabados tanto de las paredes interiores, media
cafias y techo de los buzones.

- Se verifico el espesor minimo de las paredes , establecido en el expediente técnico.
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- Todos los trabajos fueron verificados en funcién al plano de replanteo.

- PRUEBAS HIDRAULICAS
La supervision verifico que todas las partes de la linea de desagtie, hayan quedado correctamente instaladas, verificando
con esto la correcta instalacion de las tuberias.
Obteniéndose como resultado el llenado de los buzones y las cajas domiciliarias, dejandose el agua 24 horas para verificar
asi con su estancamiento alguna falla en la instalacion de las conexiones.

- RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS
Comenzamos verificando que todo material sea excluido de las zanjas antes de del relleno.
Se verifica que el relleno se coloque en capas uniformes. Nos aseguramos que cada capa debe ser esparcida, el contenido
de humedad convertido a condiciones 6ptimas y luego compactada a una densidad que no sea menor a 95% de la densidad
maxima en una humedad 6ptima.

- CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS
La supervision verifico que en el fondo de la zanja para tuberias se colocara una cama de arena que cumple con las
especificaciones de material selecto.

Principalmente se verificé que dicho espesor no sea menor que 0,10 m medido desde la parte baja del cuerpo del tubo
hasta el fondo de la zanja para tuberias.

- SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC UF
La supervision verificd el suministro e instalacion de Tuberia PVC.
Inicialmente se verificaron que los suministros de las tuberias estuvieran de acuerdo a lo estipulado en el expediente
técnico.
En la instalacion se verifico que se limpiaran cuidadosamente la cabida donde se alojaria el anillo elastomero.

2. Cuaderno de Obra: (VER ANEXO N° 03)

3. Pruebas, controles y andlisis: (FICHAS TECNICAS Y/O PROTOCOLOS DE CALIDAD) - VER ANEXO N° 04

4. Estado situacional de obra: consultas pendientes, discrepancias, alternativas y soluciones:

En el presente periodo de valorizacién no se han formalizado consuiltas para la absolucion por la supervision o en su defecto
elevadas a la entidad.

5. Modificaciones del Proyecto: No corresponde
6. Controversias: Planeamiento de las partes: No corresponde
IV. DESCRIPCION PORCENTUAL DE LOS AVANCES DE OBRA A NIVEL DE PARTIDA ESPECIFICA.

CENTRO POBLADO LOS JUAREZ — LOS ESPINOS

01.00 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
01.01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01.01  CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60x 2.40 M

A. DESCRIPCION
Se fabricaré y colocaré un cartel de obra de acuerdo a lo especificado en los planos. Este cartel serd de un material banner
con listones de madera y debe indicar claramente el nombre del Proyecto, el tiempo de duracion de la obra, el monto del
contrato, el nombre de la entidad contratante, el nombre del contratista y de la supervision.
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VAL, 01
06/10/2022
CODIGO PARTIDA UND | METRADD Pl T
Metrado | % | Metrado | %
CARTEL DE IDENTIFICACION DE
01.01.01 LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m und 1.00 1.00 100.00% 0.00 0.00%

01.01.02  CAMPAMENTO PROVISIONAL PARA LA 0BRA

A. DESCRIPCION

El contratista, debe tener en cuenta dentro de su propuesta del dimensionamiento de los campamentos para cubrir
satisfactoriamente las necesidades bhasicas descritas anteriormente.

Los campamentos Y oficinas deberan reunir todas las condiciones bésicas de habitabilidad, sanidad e higiene, los
cuales deberan estar equipados y con el mobiliario suficiente. EI contratista proveerd la mano de obra, materiales,
equipos y herramientas necesarias para tal fin.

Los planos de las construcciones temporales o provisionales deben ser presentados a la supervision para su
aprobaci6n tanto de las dreas como su ubicacién dentro de la obra.

Si durante el perfodo de ejecucion de la obra se comprobara que los campamentos u oficinas provisionales son
inapropiados, inseguros o insuficientes, el Contratista debera tomar las medidas correctivas del caso a satisfaccion
del Ingeniero Supervisor.

Las construcciones minimas temporales para oficinas y almacenes tendran la siguiente dimension: 100 M2

Son obras temporales prefabricadas en madera, triplay y calamina u otros materiales livianos que permitan y faciliten
el montaje y desmontaje en corto plazo.

Caseta de Guardianfa y almacén, con un rea minima de 30,00 m?

Se deberan instalar los puntos de agua y de desagde provisionales para el funcionamiento de las obras provisionales,
estos puntos de agua y de desaguie serdn posteriormente retirados.

Previa coordinacion con el Supervisor de obra el Contratista deberd instalar los puntos de energia gléctrica necesarios
para el funcionamiento de los equipos que sean necesarios utilizar en la ejecucion de la obra. Estos puntos al igual
que las construcciones provisionales seran retirados de la obra dejando el drea totalmente limpia.

VAL, 01
06/10/2022
cOpico PARTIDA UND | METRADO T W
Metrado % Metrado { %
CAMPAMENTO PROSIVIONAL
01.01.02 | pxoa | A OBRA m? 100.00 | 100.00 | 100.00% | 0.00 |0.00%

01.01.03  CERCO DE MALLA HDP DE 1M ALT. PARA LIM. DE SEGURIDAD DE OBRA

A. DESCRIPCION
Esta partida consiste en el suministro, colocacion y retiro de cerco de malla de polietileno de alta densidad,
incluyendo aditivos para la proteccién de los rayos ultravioleta, su color es naranja, la altura de colocacion serd de
1m como minimo e ira asegurada en postes de madera de espesor 2 ¥2" pintados con pintura de tréfico los cuales
tendré una base de concreto, dichos postes se colocaran cada 2.40m.

Seran colocados en zonas de trabajo a fin de evitar el riesgo de accidentes de los peatones, por caidas a las zanjas
0 por tropezones, se colocardn a ambos lados de las zanjas excavadas.

E| contratista debera cumplir las Normas de proteccion y seguridad, con sefializaciones en el drea de trabajo, con
precaucion y control permanente para evitar dafos e inconvenientes a las personas, actividades-y-bieges.

Eﬁi ;.l 0 AN

i D KOC GONZALES
qIRN° 50274
SOR DE OBRA

a2 SuPERVI
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5 VAL. 01
06/10/2022
COpigo PARTIA UND | METRADD =i | AVALORIZAR

Metrado | % | Metrado | %

CERCO DE MALLAHDP DE 1 M

01.01.03 |ALT, PARA LIM. DE SEGURIDAD m 6609.28 314.00 |4.75% | 6295.28 | 95.25%
DE OBRA

01.01.04  PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL.

A. DESCRIPCION

Previo al inicio de toda obra, se deberd implementar todas las medidas de seguridad previstas en la legislacion
vigente, con el objeto de brindar la mayor seguridad tanto a peatones como a conductores de vehiculos, como asi
también para evitar que se vea afectada la seguridad de los trabajadores por el transito de peatones y vehiculos.
Asimismo, deberd contar con la autorizacion y permisos correspondientes, como es norma.

En las excavaciones de zanjas, hasta que se instalen las tuberfas, se colocardn cada cincuenta metros, puentes
peatonales (Ver Figura N° 1y 1A), para facilitar el rénsito de personas aledafias a la obra, asf como del personal de
trabajo, de tal forma que garantice el desplazamiento y se pueda evitar accidentes de personas ajenas a la obray de

ella misma.
VAL, 01
06/10/2022
c0DIG0 PARTIDA UND | METRADO ACTUAL AVALORZAR
Metrado | % | Metrado %
PUENTE DE MADERA PARA PASE
01.01.04 PEATONAL und 15.00 1.00 6.67% | 14.00 | 93.33%

01.01.05  TRANQUERA TIPO TWERA DE 2.40x1.20M PARA SERAL PELIGRO.

Esta partida consiste en el suministro, colocacion y retiro de Tranqueras Sefalizadores de Transito: son elementos
de caracter preventivo, consistente en barreras e madera de disefio especial, que se colocan cuando se desea cerrar
o desviar el transito en un tramo de via. (Ver Figura N° 2) y su distribucion se hard como se indica en las Figuras N°

3,
FiguraN° 3 Tranquera Tipo Baranda para Sefalizacion y Proteccion
.{_’F ‘ﬂg_um FENDS BLANGS LETAAR NESRAS (REFY
w3=[ Constructora: - s ]
I I
oo | trabajando para EMUSAP J
3 pegventer gt et OANTONO KOG GONZALES
CIP N° 50274
SUP Q!ISOR DE OBRA
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Cuando el personal haya terminado su jornada de trabajo, las tranqueras sern retiradas de las zonas de trabajo
durante las noches, a fin de evitar que sean robadas, dejando en su reemplazo las luces intermitentes y/o mecheros
que sean necesarios, ademds de la sefial preventiva: “Hombres trabajando”.

Tranqueras de sefializacion Proteccién y Delimitacion de Obra:
Son elementos cuya finalidad es la de garantizar la seguridad del trdnsito vehicular — peatonal y mantener el orden y

limpieza en la zona de trabajo (Ver Figura N° 2A.).

Figura N° 2A  Tranquera Sefializadora de Transito
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VAL, 01
06/10/2022
copieo PARTIDA UND | METRADOD ACTUAL T AVALORIZAR
Metrado % | Metrado %
TRANQUERA TIPO TIJERA DE
01.01.05  [2.40x1.20M PARA SENAL und 10.00 200 [20.00% | 8.00 |80.00%
PELIGRO

01.01.06  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA.

A. DESCRIPCION
El contratista considerara dentro de los alcances de esta partida todos los trabajos necesarios para transportar a obra
todos los elementos necesarios (herramientas y equipos) y dentro de los plazos estipulados en su contrato para
iniciar todos los procesos constructivos a fin de dar cumplimiento al programa de avance de obra; dentro de esta
partida se incluye el retiro de equipos una vez finalizado los trabajos
El contratista estd obligado a prever con la debida anticipacién todo lo necesario para tener en obra el equipo y
herramientas que se requieran para el cumplimiento del programa de avance; para ello deberd preparar la
movilizacién del mismo, a fin de que llegue en la fecha prevista en el Calendario de Utilizacién del Equipo y en
perfectas condiciones de operatividad.
El sistema de movilizacién y desmovilizacion debe ser tal que no cause dafo a las vias, a propiedades adyacentes y
a terceros, bajo responsabilidad y costo del contratista.
Se incluyen las siguientes prestaciones:
o Costos de transporte de todos los equipos y maquinarias requeridos para la obra.
o (Gastos de sequros durante el transporte y durante su permanencia en ella.
o Desplazamientos intermedios de los equipos y maquinarias en la ejecucion de la obra.
Sistema de Control
a. El Supervisor debera inspeccionar y aprobar el equipo Ilevado a la obra, verificando se encuentre en buenas
condiciones y debiendo rechazar el que no encuentre satisfactorio para la funcién a cumplir, teniendo en cuenta
que cumplan con los rendimientos minimos exigidos en la obra.
b. Las operaciones de carga de combustible y mantenimiento de equipos serén programadas fuera de las horas de
trabajo.
¢. Cada equipo serd accionado (inicamente por el operador asignado. En ningln caso podra permanecer sobra la
maquina personal alguno, aun cuando esté asignado como ayudante del operador del equipo.
d. Los equipos no deberdn producir mas de 500 ppm de monéxido de carbono (CO).
. Durante la movilizacién de los equipos en obra, se deberd contar con personal entrenado para dirigir las
operaciones de movilizacion y trafico provisto de dos paletas de 30cm color rojo y verde y chaleco reflectiva.
E|l Contratista antes de movilizar el equipo de obra, deberd presentar a la Entidad para su aprobacion, la lista de
equipo de construccion usado y/o nuevo que se propone emplear en la ejecucion de la obra, debiendo contener la
informacion siguiente:
Descripcion del Equipo.
» Potencia de Fabrica, Potencia Actual.
o Antigliedad, Peso, Tiempo de Servicio.
o Otras caracteristicas propias del Equipo.
La aprobacién del Equipo por parte de la Entidad, no relevard al Contratista de su responsabilidad para suministrar
todo el equipo suficiente y necesario para que el trabajo se ejecute en el tiempo previsto y con la calidad requerida.
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CONSULTORES
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AsR -

VAL. 01
06/10/2022
copico PARTIDA UND | METRADD ACTUAL AVALORZAR
Metrado | % { Metrado | %
' MOVILIZACION Y
01.01.06 |DESMOVILIZACION DE glb 1.00 050 |50.00%| 050 |50.00%
MAQUINARIA

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01  TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE OBRA

A. DESCRIPCION
El trazo, alineamiento, distancias y otros datos, deberdn ajustarse a los planos. Se hard replanteo, previa revision de
la nivelacion, cualquier modificacién, debera recibir previamente la aprobacién del supervisor. El terreno debera ser
estacado por el contratista y obtener el visto bueno del supervisor.
Asimismo, se realizar los trabajos de replanteo topogréfico finales una vez concluida la obra, este consistird en el
registro de profundidades de instalacion de las tuberfas, ubicacion de accesorios, ubicacion de camaras, valvulas,
etc.
Esta informacién posteriormente deberd ser procesada en gabinete y ser entregada a través de planos a la entidad
contratante a fin de formar parte de su catastro técnico, todo esto previa conformidad técnica del Ing. Supervisor.
VAL, 01

06/10/2022

ACTUAL A VALORIZAR

Metrado | % | Meirado | %
m | 330464 | 157.00 |4.75% | 3147.64 | 95.25%

CODIGD PARTIDA UND | METRADOD

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEQ

01.02.01 DE OBRA

01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.03.01  EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ.

A. DESCRIPCION s

Comprende la excavacion en corte abierto la que serd hecha con maquinaria, a trazos anchos y profundidades
necesarias para la instalacién de la tuberfa de distribucion, de acuerdo a los planos replanteados en obra y/o
presentes especificaciones.

Para los efectos de la ejecucion de la presente obra de saneamiento los terrenos a excavar, se han clasificado como
terreno natural o normal, conformado por materiales sueltos tales como: arena, limo, arena limosa, gravillas en menor
escala, los cuales pueden ser excavados sin dificultad a pulso y/o con equipo mecdnico y sin utilizacién de
explosivos.

Las excavaciones no deben efectuarse con demasiada anticipacion a la instalacion de las tuberfas, para evitar
derrumbes, accidentes y problemas de trénsito.

Como condicion preliminar, todo el sitio de la excavacion en corte abierto, serd primero despejado de todas las
obstrucciones existentes.

El ancho de la zanja debe ser tal que facilite el montaje de los tubos, con el relleno y compactacién adecuado. Las
excavaciones no deben efectuarse con demasiada anticipacion a la construccion, para evitar derrumbes y accidentes.
Se dispondran, como minimo, 15 cm a cada lado de la tuberia para poder realizar el montaje. La zanja debe ser lo
més angosta posible dentro de los limites practicables y que permita el trabajo dentro de ella si es necesario.
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CONSULTORES
GENERALES SAL.

0123

<63 35
90 35
110 40
160 40
200 50

La variacién de los espaciamientos entre los limites establecidos, dependera del 4rea de la estructura, profundidad
de las excavaciones Y tipo de terreno.

CODIGO

VAL, 01
06/10/2022

A VALORIZAR
Metrado %

PARTIDA UND | METRADO

ACTUAL
Metrado %

01.03.01

EXCAVACION DE ZANJAS C/MAQ. m 2675.62 157.00 | 5.87% | 2518.62 | 94.13%

01.03.03

REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA

A. DESCRIPCION

Para proceder a instalar las lineas de agua, previamente las zanjas excavadas deberdn estar refinadas y niveladas.
El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, teniendo especial cuidado que no quede
protuberancias rocosas que hagan contacto con el cuerpo del tubo.

La nivelacion se efectuard en el fondo de la zanja, con el tipo de cama de apoyo aprobada por la supervision.

c0DIG0

VAL, 01
06/10/2022

A VALORIZAR
Metrado %

PARTIDA UND | METRADO

ACTUAL
Metrado | %

01.03.03

REFINE Y NIVELACION DE FONDO

DE ZANJA m | 330464

157.00

3147.64 | 95.25%

01.03.04

CAMA DE APOYO E = 0.10MENT.N.

A. DESCRIPCION SUPERVISOR DE OBRA
De acuerdo al tipo y clase de tuberfa a instalarse, el material de la cama de apoyo que deberd colocarse en el fondo
de la zanja sera:

Especificamente de arena gruesa o gravilla, que cumpla con las caracteristicas exigidas como material selecto a
excepcion de su granulometrfa. Tendrd un espesor no menor de 0,10 mts., Debidamente compactada o acomodada
(en caso de gravilla), medida desde la parte baja del cuerpo del tubo.

La colocacién de la cama de apoyo se realizard previa aprobacién del supervisor de obra.

cOpicD

VAL, 01

METRADO 06/0/2022

PARTIDA UND

ACTUAL A VALORIZAR

Metrado | % | Metrado %

01.03.04

CAMA DE APOYO E=0.10 M. EN T.N. m 3304.64 157.00 | 4.75% | 3147.64 | 95.25%
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CONSULTORES

| g

01.03.05  RELLENO CON MATERIAL ZARANDEADO E=0.30 M S/CLAVE.

A. DESCRIPCION

Consiste en la colocacién de un material zarandeado apropiado para el relleno de las zanjas, podrd ser amontonado
y usado como material selecto y/o calificado de relleno, tal como sea determinado por la Supervision.

El constructor acomodara adecuadamente el material, evitando que se desparrame o extienda. este deberd contar
con las siguientes caracteristicas:

Fisicas. - Debe estar libre de desperdicios organicos o material compresible o destructible, el mismo que no debe
tener piedras o fragmentos de piedras mayores a 3/4" en didmetro, debiendo ademds contar con una humedad
Optima y densidad correspondiente.

Quimicas. - Que no sea agresiva, a la estructura construida o instalada en contacto con ella.

Luego de colocado las tuberas, se colocaré una cama de material zarandeado por mallas de 2" a %", colocando el
material zarandeado sobre la clave del conducto, un espesor de 0.30 mts.

VAL, 01
06/10/2022
C P
0Dic0 ARTIDA UND | METRADO AL | AVAIGREAR
Merado | % | Merado | %
RELLENO CON MATERIAL
01.03.05 | ZARANDEADO E=0.30 M m | 330464 | 157.00 |475% | 314764 | 95.25%
S/CLAVE
01.03.06  RELLENO COMPACTADO C/PLANCHA VIBRATORIA WG.RL
A. DESCRIPCION £

E| material sobrante excavado, sf es apropiado para el relleno de las zanjas, podré ser amontonado y usado como
material selecto y/o calificado de relleno, tal como sea determinado por la Supervision, El constructor acomodara
adecuadamente el material, evitando que se desparrame o extienda.

El material excavado sobrante, y el no apropiado para relleno de las estructuras, serdn eliminados por el constructor,
efectuando el transporte y depésito en lugares donde cuente con el permiso respectivo.

Se tomaran las previsiones necesarias para la consolidacion del relleno, que protegerd las estructuras enterradas.
Para efectuar un relleno compactado, previamente el constructor deberé contar con la autorizacion del supervisor
designado.

El relleno podré realizarse con el material de la excavacion, siempre que cumpla con las caracteristicas establecidas
en las definiciones del "Material Selecto” y/o "Material Seleccionado', los cuales deberd cumplir con las siguientes
caracteristicas:

MATERIAL SELECTO

Es el material utilizado en el recubrimiento total de las estructuras y, que deben cumplir con las siguientes
caracteristicas:

Fisicas. - Debe estar libre de desperdicios orgénicos o material compresible o destructible, el mismo que no debe
tener piedras o fragmentos de piedras mayores a 3/4" en didmetro, debiendo adem4s contar con una humedad
6ptima y densidad correspondiente.

E| material serd una combinacion de arena, limo y arcilla bien graduada, y del cual: no més del 30% sera retenida
en la malla N°4 y no menos de 55%, ni més del 85% serd arena que pase la malla N°4 y sea retenida en la malla N°
200.

Quimicas. - Que no sea agresiva, a la estructura construida o instalada en contacto con ella.

MATERIAL SELECCIONADO

Es el material utilizado en el relleno de las capas superiores que no tenga contacto con las estructuras, debiendo
reunir las mismas caracteristicas fisicas del material selecto, con la sola excepcion de que puede tener piedras hasta
de 6" de didmetro en un porcentaje méaximo del 30%.
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CONSLLTORES 21
GENMERALES SAL. 011
AR S—
Si el material de la excavacién no fuera el apropiado, se reemplazard por "Material de Préstamo", previamente
aprobado por la supervision, con relacion a caracterfsticas y procedencia.
El primer relleno compactado que comprende a partir de la cama de apoyo de la estructura, hasta 0.30 mts. por
encima, serd de material selecto. Este relleno, se colocard en capas de 0.15 mts. de espesor terminado, desde el
solado, compactandolo fntegramente con pisones manuales de peso aprobado, teniendo cuidado de no dafar la
tuberfa.
El segundo relleno compactado, entre el primer relleno y la sub - base, se harén por capas no mayores de 0.15 mts.
de espesor, compactandolo con vibro - apisonadoras, planchas y/o rodillos vibratorios. No se permitird el uso de
pisones u otra herramienta manual.
El porcentaje de compactacion para el primer y segundo relleno, no serd menor del 95% de la maxima densidad
seca del Préctor modificado ASTM D 698 6 AASHTO T 180.
De no alcanzar el porcentaje establecido, el Constructor deberd hacer las correcciones del caso, debiendo efectuar
nuevos ensayos hasta conseguir la compactacion deseada.
VAL, 01
06/10/2022
c0DiG0 PARTI UND 0
DA M-ID ACTUAL AVN.ORIZAH_
Metrado % Metrado %
RELLENO COMPACTADO
01.03.06 C/PLANGHA VIBRATORIA m 3304.64 157.00 | 4.75% | 3147.64 | 95.25%
01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
01.04.01  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF g=110MM NTP ISO 1452 C-10
VAL, 01
06/10/2022
P 0
c0DIco ARTIDA UND | METRAD ACTUAL AVALORIZAR
Metrado % Metrado %
SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA
01.04.01 |PVC UF g=110MM ISO 1452 C- m 2675.62 155.21 | 5.80% | 2520.41 | 94.20%
10

02.00 RED DE ALCANTARILLADO

02.01
02.01.01

TRABAJOS PROVISIONALES

CERCO DE MALLA HDP DE 1M ALTURA PARA LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA.

A. DESCRIPCION

D

Y S

NOKOC GONZALES
P N° 50274
PERVISOR DE OBRA

Esta partida consiste en el suministro, colocacion y retiro de cerco de malla de polietileno e alta densidad,
incluyendo aditivos para la proteccion de los rayos ultravioleta, su color es naranja, a altura de colocacidn serd de
1m como minimo e ira asegurada en postes de madera de espesor 2 4" pintados con pintura de trafico los cuales
tendra una base de concreto, dichos postes se colocaran cada 2.40m.
Seran colocados en zonas de trabajo a fin de evitar el riesgo de accidentes de los peatones, por caidas a las zanjas
0 por tropezones, se colocardn a ambos lados de las zanjas excavadas.

VAL, 01
06/1072022
cODIGO PARTIDA UND | METRADO ACTUAL AVALORIZAR
Metrado % Metrado %
CERCO DE MALLAHDPDE 1M
02.01.01 | ALTURA PARA LIMITE DE m 2594.28 842,62 | 32.48% | 1751.66 | 67.52%
SEGURIDAD DE OBRA
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GENERALES S.AL. B
AsR m— A
02.01.02  PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL.

A. DESCRIPCION
En las excavaciones de zanjas, hasta que se instalen las tuberias, se colocardn cada cincuenta metros, puentes
peatonales (Ver Figura N° 1y 1A), para facilitar el trnsito de personas.

FiguraN°1 Puente Peatonal de Madera

14

ATablas de  12%2%F

4 Parantes de  2%2'%3

4 Puntales de 2235

4 Larguercs de 2'x2"%6

4 Rofuerzos en plso 2°%2"x2'

M m O 0O @ >

2 Refuerzos de Base 2°x2'%3

(14

i)
il

2 ——

cODiGo PARTIDA

PUENTE DE MADERA PARA PASE

02.01.02 PEATONAL und 5.00 1.00 [20.00%| 4.00 |80.00%
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SETERALES SAL. 0119

A=R

02.01.03  TRANQUERA TIPO TIJERA DE 2.40x1.20M PARA SENAL PELIGRO.

A. DESCRIPCION
Esta partida consiste en el suministro, colocacién y retiro de Tranqueras Sefializadores de Transito: son elementos
de cardcter preventivo, consistente en barreras e madera de disefio especial, que se colocan cuando se desea cerrar

o desviar el transito en un tramo de via. (Ver Figura N° 2) y su distribuci6n se hard como se indica en las Figuras N°
3

Figura N°2 Tranquera Tipo Baranda para Sefializacion y Proteccion
""{I:[ Constructora: - T —— I
[l [l

1o I trabajande | EMUSAP |

T PARANTES DE 2" 2°x 4'

L BASES DE 'n2'x 3

4 REFUERZOS DE 2'x 11/2"x 112"
3 TABLAS DE 8'w1's 10

Cuando el personal haya terminado su jornada de trabajo, las tranqueras serén retiradas de las zonas de trabajo
durante las noches, a fin de evitar que sean robadas, dejando en su reemplazo las luces intermitentes y/o mecheros
que sean necesarios, ademds de la sefial preventiva: “Hombres trabajando”.

Tranqueras de sefalizacion Proteccion y Delimitacion de Obra:

Son elementos cuya finalidad es la de garantizar la seguridad del trdnsito vehicular — peatonal y mantener el orden y
limpieza en la zona de trabajo (Ver Figura N° 2A.).

FiguraN° 2A  Tranquera Sefalizadora de Transito

TRANJL FOLOR e

sln Ll Constructora X XXXXX S.A 8§

gl ~MUSAP ¥ %m
' PELIGRO/ OBRAS oz i S

soLon utan ; . ypeas s

| PInTURS BL AGA PINYURA SLANCA ﬂ
ke

Figura N° 3 Sefializaciones Tipicas de Obra
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LEYENDA

I a—

SENALIZACION PARA EL CONTROL DEL

£ | TRANQUERA
BZ8 : zowa DE TRABAJO
® ! HOMBRES TRABAJANDO

: DESPACIO OBRAS R EN "U°
4,1 SENTIDO DEL TRANSITO

£\ ! CONO DE SEGURIDAD
ﬂ. {LUCES INTERMITENTES DE

| )

P=-a

LEYENDA

TRANSITO VEHICULAR

D TRANQUERA

(@ :PROHIBIDO VOLTEAR EN "U”
~—4~ 8ENTIDO DEL TRANSITO

: CONO DE SEGURIDAD
e INTERMITENTES DE

3

Cu
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LEYENDA

£xn | TRANQUERA
I3 : ZONA DE TRABAJO
@ :HOMBRES TRABAJANDO

® :PROHIBIDO VOLTEAR EN "U"

—4-:SENTIDO DEL TRANSITO
A |CONO DE SEGURIDAD
& LUCES INTERMITENTES DE
NOCHE

~ LEYENDA

=3 : TRANQUERA
W : ZONA DE TRABAJO
@ 'HOMBRES TRABAJANDO

® :PROHIBIDO VOLTEAR EN "U"
—<{~iSENTIDO DEL TRANSITO

4 :CONO DE SEGURIDAD
¥ ‘LUCES INTERMITENTES DE
NOCHE

SENALIZACION PARA EL CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR

LEYENDA

o TRANQUERA
[ :ZONA DE TRABAJO
@ {HOMBRES TRABAJANDO
{PROHIBIDO VOLTEAR EN “U'
_{«smrlm DEL TRANSITO
A" :CONO DE SEGURIDAD
&£ {LUCES INTERMITENTES DE
NOCHE

VAL, 01
06/10/2022
capico PARTIDA UND | METRADOD CTUAL | AVALORZAR
Metrado % Metrado %
TRANQUERA TIPO TIJERA DE
02.01.03 | 2.40x1.20M PARA SENAL und 4.00 200 |50.00%| 200 |50.00%
PELIGRO

02.01.04  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA.

A. DESCRIPCION
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CONSULTORES .. 0lio
GENERALES SAL.

A&R

El contratista considerard dentro de los alcances de esta partida todos los trabajos necesarios para transportar a obra
todos los elementos necesarios (herramientas y equipos) y dentro de los plazos estipulados en su contrato para
Iniciar todos los procesos constructivos a fin de dar cumplimiento al programa de avance de obra: dentro de esta
partida se incluye el retiro de equipos una vez finalizado los trabajos
El contratista esta obligado a prever con la debida anticipacién todo lo necesario para tener en obra el equipo y
herramientas que se requieran para el cumplimiento del programa de avance: para ello deberd preparar la
movilizacién del mismo, a fin de que llegue en la fecha prevista en el Calendario de Utilizacién del Equipo y en
perfectas condiciones de operatividad.
El sistema de movilizacién y desmovilizacién debe ser tal que no cause daio a las vias, a propiedades adyacentes y
a terceros, bajo responsabilidad y costo del contratista, se incluyen las siguientes prestaciones:
e (Costos de transporte de todos los equipos y maquinarias requeridos para la obra.
o (astos de seguros durante el transporte y durante su permanencia en ella.
o Desplazamientos intermedios de los equipos y maquinarias en la ejecucion de la obra.
Sistema de Control
o E| Supervisor deberd inspeccionar y aprobar el equipo llevado a la obra, verificando se encuentre en buenas
condiciones y debiendo rechazar el que no encuentre satisfactorio para la funcion a cumplir, teniendo en
cuenta que cumplan con los rendimientos minimos exigidos en la obra.
e Las operaciones de carga de combustible y mantenimiento de equipos serdn programadas fuera de las horas
de trabajo.
o (ada equipo seré accionado Gnicamente por el operador asignado. En ningiin caso podrd permanecer sobra
la maquina personal alguno, aun cuando esté asignado como ayudante del operador del equipo.
e Los equipos no deberan producir més de 500 ppm de mondxido de carbono (CO).
e Durante la movilizacién de los equipos en obra, se deberd contar con personal entrenado para dirigir las
operaciones de movilizacion y trafico provisto de dos paletas de 30cm color rojo y verde y chaleco reflectivo.

VAL, 01
06/10/2022
ACTUAL A VALORIZAR
Metrado % Metrado %

coDico PARTIDA UND | METRADO

MOVILIZACION Y
02.01.04 |DESMOVILIZACION DE glo 1.00 0.50 [950.00%| 0.50 [50.00%
MAQUINARIA

02.02 TRABAJOS PRELIMINARES L2
02.02.01  TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ZANJA o TJN 506 CONTALES

A. DESCRIPCION ‘ %22 SURERVISOR DE OBRA

El trazo, alineamiento, distancias y otros datos, deberdn ajustarse a los planos. Se hara replanteo, previa revision de
la nivelacién, cualquier modificacion, deberd recibir previamente la aprobacién del supervisor. El terreno debera ser
estacado por el contratista y obtener el visto bueno del supervisor.

VAL 01
06/10/2022
C0DIc0 PARTIDA UND | METRADO ACTUAL AVALORIZAR
Metrado | % | Metrado | %
TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEQ
02.0201 | e m 1297.14 | 421.31 | 32.48% | 875.83 |67.52%

02.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.01  EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO H=1.00-1.50M EN T.N.
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CONSLLTORES 15
GENERALES SAL. 0140
VAL. 01
copico PARTIDA UND | METRAD 0A002
" 0 ACTUAL A VALORIZAR
Metrado % Metrado %
EXCAV. DE ZANJA C/EQUIPO
02.03.01 H=1.00-150 MENTN. m 527.38 230.68 | 43.74% | 296.70 | 56.26%
02.03.02  EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO H=1.51-2.00M EN T.N.
VAL, 01
C6DIgo PARTIDA UND | METRADD iz
o ACTUAL AVALORZAR
Metrado % Metrado %
: EXCAV. DE ZANJA C/EQUIPO
02.03.02 H=151-2.00 MENTN. m 466.61 175,20 [ 37.55% | 291.41 |62.45%
02.03.05  REFINE Y NIV. DE FONDO DE ZANJAS P/TUB PVC D=200MM
A. DESCRIPCION
Para proceder a instalar las lineas de agua, previamente las zanjas excavadas deberan estar refinadas y niveladas.
El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, teniendo especial cuidado que no quede
protuberancias rocosas que hagan contacto con el cuerpo del tubo.
La nivelacion se efectuard en el fondo de la zanja, con el tipo de cama de apoyo aprobada por la supervision.
VAL, 01
06/10/2022
cODIGD PARTIDA UND | METRADO ACTUAL AVALDREZAR
Metrado % Metrado %
REFINE Y NIV, DE FONDO DE
02.03.05 ZANJAS P/TUB PVC D=200MM m 1247.64 403.31 | 32.33% f&14473€ 67.67%
4
02.03.06 CAMADEAPOYOE =0.10MENT.N. m NG Kot GalitEs
A. DESCRIPCION N b Stans
De acuerdo al tipo y clase de tuberfa a instalarse, el material de la cama de apoyo que ersé cg Vf':sa?géJ Er? %’ﬂcndo
de la zanja sera;
Especificamente de arena gruesa o gravilla, que cumpla con las caracteristicas exigidas como material selecto a
excepcion de su granulometrfa. Tendrd un espesor no menor de 0,10 mts., Debidamente compactada o acomodada
(en caso de gravilla), medida desde la parte baja del cuerpo del tubo.
La colocacion de la cama de apoyo se realizard previa aprobacion del supervisor de obra.
VAL, 01
06/10/2022
cOpico PARTIDA UND | METRADD ACTUAL AVALORIZAR
Metrado % Metrado %
02.03.06 gﬁrﬂg G2 APOYD B 040, m | 124764 | 40331 |32.33% | 84433 |67.67%
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02.03.07  RELLENO CON MATERIAL ZARANDEADO E=0.30 M S/CLAVE.

A. DESCRIPCION

Consiste en la colocacién de un material zarandeado apropiado para el relleno de las zanjas, podré ser amontonado
y usado como material selecto y/o calificado de relleno, tal como sea determinado por la Supervision, El constructor
acomodard adecuadamente el material, evitando que se desparrame o extienda, este deber4 contar con las siguientes
caracterfsticas:

Fisicas. - Debe estar libre de desperdicios organicos o material compresible o destructible, el mismo que no debe
tener piedras o fragmentos de piedras mayores a 3/4" en didmetro, debiendo ademés contar con una humedad
6ptima y densidad correspondiente.

Quimicas. - Que no sea agresiva, a la estructura construida o instalada en contacto con ella.

Luego de colocado las tuberias, se colocaré una cama de material zarandeado por mallas de %" a %", colocando el
material zarandeado sobre la clave del conducto, un espesor de 0.30 mts.

VAL, 01
06/10/2022

A VALORIZAR
Metrado %

CODIGO UND | METRADO

P. ACTUAL

Metrado | %

RELLENO CON MATERIAL
ZARANDEADO E=0.30 M m
S/CLAVE

02.03.07 1247.64 403.31 | 32.33% | 844.33 |67.67%

02.03.08  RELLENO COMPACTADO ZANJA P/TUBO PVC H=1.00-1.50M.

VAL, 01
06/10/2022
A VALORIZAR

cODico PARTIDA UND | METRADO

ACTUAL

Metrado

%

Metrado

%

02.03.08

RELLENO COMPACTADO ZANJA
P/TUBO PVC H=1.00-1.50M

527.38

230.68

43.74%

296.70

56.26%

02.03.09

RELLENO COMPACTADO ZANJA P/TUBO PVC H=1.51-2.00M.

cODIGD

PARTIDA

UND

METRADO

Metrado

02.03.09

RELLENO COMPACTADO ZANJA
P/TUBO PVC H=1.51-2.00M

466.61

175.20

02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC-UF D=200 MM NTP UF ISO S-25

02.04.01

copico

PARTIDA

UND

METRADO
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Comprende la eliminacién del material excedente, determinado después de haberse efectuado |

CONSUL TORES 0113
GENERALES SAL.
AsR
ACTUAL A VALORIZAR
Metado | % | Metado | %
SUMINISTRO E INST. DE TUB.
020401 |PVC-UFD=200MMNTPUFISO | m | 115688 | 406.91 |35.17%| 749.97 |64.83%
§-25
02.05  CONSTRUCCION DE BUZONES
02.05.01  EXCAVACION PARA BUZONES H=1.20M-1.50M.
VAL 0f
C0DIGO PARTID e
ARTIDA UND | METRADO ——prr T
- Metrado | % | Metrado | %
EXCAVACION PARA BUZONES
gaigeit [ SRR | 4647 | 2460 |5294% | 21.87 |47.06%
02.05.02  EXCAVACION PARA BUZONES H=1.51M-2.00M,
VAL 01
06/10/2022
P
CODIG0 ARTIDA UND | METRADD |——r T
Metrado | % | Metrado | %
EXCAVACION PARA BUZONES
QOG0 [ east oo m | 4158 | 1386 [33.33% | 27.72 |6667%
02.05.03  EXCAVACION PARA BUZONES H=2.01M-2.50M.
VAL 01
06/10/2022
C6DIc0 PARTIDA UND | METRADD ——r T
Metrado | % | Metado | %
EXCAVACION PARA BUZONES
QOBOE | o mo| st | 794 |33 | ey /66/}35%
02.05.05  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D = 12.8 KM) N Ao GGl
A. DESCRIPCION I SRR o8 ool

partidas de

excavaciones y rellenos de la obra, asf como la eliminacion de desperdicios, cémo son los residuos de mezclas y
basuras, producidos durante la ejecucion de la construccién, los mismos que se realizaran con maquinaria apropiada.

VAL, 01
06/10/2022
cODIGo PARTIDA UND | METRADD e T
Metrado | % | Metrado | %
©Urb. E Haras Mz, C1 L, 53 - Ica ®  986223230/95959749/056-286850
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GEMERALES SAL. 0112

ELIMINACION DE MATERIAL

l 02.056.05 IEXCEDENTE l m? ’ 210.48 l 60.32 |28.66% | 150.16 ’?1.34%'

02.05.06  BUZON ESTANDAR HASTA 1.50M. INC. MARCO/TAPA

VAL, 01

CODIGo PARTIDA UND | METRADO 06/10/2022
L. ACTUAL AVALORIZAR
Metrado | % | Metrado | %
02.05.06 FN%ZOSAE{%TSEQQE HASTA180M. [ ung | 17.00 9.00 |5294%| 800 |47.06%

02.05.07  BUZON ESTANDAR HASTA 2.00M. INC. MARCO/TAPA

VAL 01
DI ARTIDA UND | METRADO T AT T
Metado | % | Metado | %

BUZON ESTANDAR HASTA 2.00M.

T | e ind | 9.00 300 |3833%| 600 |6o6

02.05.08  BUZON ESTANDAR HASTA 3.00M. INC. MARCO/TAPA

A. DESCRIPCION

El primer trabajo debe ser la construccién de los buzones, que seran los que determinen la
de la tuberfa. Se dejarén las aberturas para recibir las tuberfas de los colectores y empalmes previstos.

Los buzones podrén ser prefabricados convenientemente o serdn del tipo estdndar, con 1.20 mt. de didmetro interior
terminado, construido con concreto simple F'c = 175 kg/cm2, para los muros y fondo y de 0.15 mt. de espesor
para las paredes y de 0.20 mt. para el fondo.

Los buzones de mas de 3.00 mt. de profundidad, seran de concreto armado, de acuerdo al disefio indicado en los
planos.

Sobre el fondo de los buzones, se construirdn medias cafias o canaletas que permitan la libre circulacién del
desagle, directamente entre las llegadas y las salidas del buzén. Las canaletas seran de igual didmetros que las
tuberfas de los colectores que convergen al buzén, su seccion serd semicircular en la parte inferior y luego las
paredes laterales se haran verticales hasta llegar a la altura del didmetro de la tuberfa: el falso fondo o berma tendré
una pendiente de 2% hacia el o los ejes de los colectores. Los empalmes de las canaletas se redondearan de acuerdo
con la direccion del escurrimiento.

La cara interior de los buzones deberd quedar enlucidas con el acabado fino, el encofrado a utilizarse para el vaciado
de las paredes deberd estar libre de porosidades, de no estar las paredes interiores con un acabado liso, el contratista
deberé aplicar una capa de mortero en proporcién 1:3 de cemento arena y de media pulgada de espesor. Todas las
esquinas y aristas vivas serdn redondeadas. Las canaletas irdn revestidas con mortero 1:2.

El techo del buzén que tendrd un espesor de 0.20 mt., serd de concreto armado con una resistencia de F'c = 210
kg/cm2, reforzado segin lo indicado en los planos, con refuerzos necesarios en la boca de ingreso, Los buzones
seran construidos sin escalines, el marco y tapa de registro para la inspeccion de los buzones deberén ir al centro
del techo.

Para la construccion de los buzones se utilizard obligatoriamente mezcladora y vibrador. EI marco y tapa de los
buzones, deberdn ser de FOF°, deberan cumplir las siguientes condiciones: resistentes a la abrasién (desgaste por
friccion), facilidad de operacién y no propicia al robo.

©Urb. ElHaras Mz. C1 Lt. 53 - Ica 988223230/95959749/056-286850
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VAL. 01
06/10/2022
ACTUAL A VALORIZAR
Metado | % | Metrado | %

PARTIDA UND | METRADO

02.05.08

BUZON ESTANDAR HASTA 3.00M.

INC. MARGO/TAPA und 7.00 100 |1429% | 6.00 [8571%

02.05.09

DADOS DE CONCRETO PARA ANCLAR EMPALMES

A. DESCRIPCION

Esta partida se refiere a la colocacién de dados de concreto en las tuberias de ingreso y salida del buzén asf como
la media cafia interior que se colocara en cada fondo de buzén.

Posterior a los trabajos de prueba hidrdulica a zanja abierta se procederd a vaciar los dados de concreto en las
tuberias de ingreso y salida de los buzones. EL ancho de los dados de concreto serd de 0.40 m y cubrird 0.30 m
como minimo, alrededor de la tuberfa.

Luego de colocar la loza de fondo de buzén se procederd a la construccién de la media caia que llevara cada buzén,
la misma que estard hecha de concreto simple y con un acabado de forma trapezoidal en cuyo fondo se encontrara
la media cafia, dependiendo de la dimension de la tuberfa que circule por dicho tramo.

La preparacion del concreto (f'c=140kg/cm2) se realizard a pulso siendo responsabilidad del Ingeniero Residente
calcular las proporciones a utilizar, como alcance podemos indicar que los agregados se adicionardn de manera que
se obtenga la dosificacién que se indica en los costos unitarios de la partida correspondiente. El acabado del solado
serd frotachado y servird para mejorar la circulacion de las aguas servidas a través de los buzones.

cpieo

VAL, 01
06/10/2022
A VALORIZAR

PARTIDA UND | METRADO

ACTUAL

Metrado

%

Metrado

%

02.06.09

DADOS DE CONCRETO PARA
ANCLAR EMPALMES

und

41.00

23.00

56.10%

18.00

43.90%

02.06 PRUEBA HIDRAULICA

02.06.01

PRUEBA HIDRAULICA P/TUBERIA D=200MM.
A. DESCRIPCION
La finalidad de las pruebas en obra, es la de verificar que todas las partes de la linea de desagile, hayan quedado
correctamente instaladas, listas para prestar servicios. Tanto el proceso de prueba como sus resultados, serdn
dirigidos y verificados por las Empresa afines con asistencia del Constructor, debiendo éste (itimo proporcionar
el personal, material, aparatos de prueba, de medicion y cualquier otro elemento que se requiera en esta prueba.
Las pruebas de la linea de desagiie a efectuarse tramo por tramo, intercalado entre buzones, son las siguientes:
a.) Prueba de Nivelacion y Alineamiento
- Para redes.
b.) Prueba Hidraulica a Zanja Abierta
- Para redes.
- Para conexiones domiciliarias.
c.) Prueba Hidrdulica con Relleno Compactado
- Para redes y conexiones domiciliarias.
d.) Prueba de Escorrentia
De acuerdo a las condiciones que pudieran presentarse en obra, podria realizarse en una sola prueba a zanja abierta,
las redes con sus correspondientes conexiones domiciliarias.
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PRUEBAS DE NIVELACION Y ALINEAMIENTO
Las pruebas se efectuaran empleando instrumentos topograficos de preferencia nivel.
Se considera pruebas no satisfactorias de nivelacion de un tramo;
Para pendiente superior a 10 %o, el error maximo permisible no serd mayor que la suma algebraica =+ 10mm.
Medido entre 2 (dos) 0 més puntos.
Para pendiente menor a 10 %u, €l error méximo permisible no serd mayor que la suma algebraica de =+ la pendiente,
medida entre 2 (dos) 0 més puntos.
PRUEBAS HIDRAULICAS
No se autorizaré realizar la prueba hidréulica con relleno compactado, mientras que el tramo de desagie no haya
cumplido satisfactoriamente la prueba a zanja abierta.
Estas pruebas serdn de dos tipos: la de filtracion, cuando la tuberfa haya sido instalada en terrenos secos sin
presencia de agua freética y, la de infiltracién para terrenos con agua freatica.
Prueba de Filtracién
Se procederd llenando de agua limpia el tramo por el buzén agua arriba a una altura minima de 0.30 mt. bajo nivel
del terreno y convenientemente taponado en el buzén aguas abajo.
El tramo permanecerd con agua, 12 horas como minimo para poder realizar la prueba.
Para las pruebas a zanja abierta, el framo deberd estar libre sin ningtin relleno, con sus uniones totalmente
descubiertas, asimismo no deben ejecutarse los anclajes de los buzones y/o de las conexiones domiciliarias hasta
después de realizada la prueba.
En las pruebas con relleno compactado, también se incluird las pruebas de las cajas de registro domiciliarias.
La prueba tendrd una duracién minima de 10 minutos, y la cantidad de pérdida de agua, en la tuberfa instalada no
debe exceder el volumen Ve siguiente:
Ve = 0.0047Di x L

Donde:

Ve = Volumen exfiltrado

Di = Didmetro interno de la tuberfa

L = Longitud probada
También podra efectuarse la prueba de filtracion en forma practica, midiendo la altura que baja el agua en el buzén
en un tiempo determinado.
REPARACION DE FUGAS
Cuando se presente fugas por rajadura y/o humedecimiento total en el cuerpo del tubo de desagiie, serdn de
inmediato cambiados por el Constructor permitiéndose bajo ningin motivo resanes o colocacién de dados de
concreto efectudndose la prueba hidraulica hasta obtener resultados satisfactorios.

VAL, 01
06/10/2022
c0Digo PARTIDA UND | METRADO ACTUAL A VALORIZAR
Metrado % Metrado %
020601 | RUEIMORAULCARITUBERA | oy 1 405750 | assiet |3068% | 87173 [69.32%

02.07 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE
02.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES LG, O ) S T IR
02.07.01.01  TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE OBRA ING. RICARDO ANTUNIO KOC GONZALES

P N° 50274
Ver item 01.02.01. (Trabajos preliminares) a8 SURFRY(SOR DE OBRA

| copigo | PARTIDA | UND | METRADO | VAL.O1
©Urb. El Haras Mz, C1 Lt. 53 - Ica § 988223230/95959749/056-286850
ayr.ing.consultores@gmail.com www.facebook.com/ARconsultoresgenerales




A&R

CONSLLTORES

GENERALES SAL. 01063
0610202
ACTUAL A VALORIZAR
Metrado % Metrado %
02.07.01.01 BE%&;“VELES Y REPLANTEQ m | 79217 | 168.85 |21.31% | 623.32 |7869%
02.07.02  MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.07.0201  EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS

A. DESCRIPCION

Comprende la excavacion de zanja de forma manual en los lugares donde las calles sean estrechas, no permitiendo
el ingreso de las maquinarias, a trazos anchos y profundidades necesarias para la instalacién de la tuberfa de
distribucion, de acuerdo a los planos replanteados en obra y/o presentes especificaciones.

Para los efectos de la ejecucion de la presente obra de saneamiento los terrenos a excavar, se han clasificado como
terreno natural o normal, conformado por materiales sueltos tales como: arena, limo, arena limosa, gravillas en menor
escala, los cuales pueden ser excavados sin dificultad a pulso y sin utilizacion de explosivos.

Las excavaciones no deben efectuarse con demasiada anticipacién a la instalacién de las tuberias, para evitar
derrumbes, accidentes y problemas de transito.

Como condicion preliminar, todo el sitio de la excavacién en corte abierto, serd primero despejado de todas las
obstrucciones existentes.

En el fondo de las excavaciones, los espaciamientos entre la pared exterior de las tuberias a instalar, con respecto a
la pared excavada seré de 0.30 mts. Minimo.

La variacién de los espaciamientos entre los limites establecidos, dependeré del drea de la estructura, profundidad
de las excavaciones y tipo de terreno.

VAL, 01
06/10/2022
¢0DIG0 PARTIDA UND | METRADO ACTUAL A VALORIZAR
Metrado % Meirado %
EXCAVACION MANUAL DE
02.07.02.01 JANJAS m 792.17 168.85 |21.31% \ 6.\23'32/] 78.69%
02.07.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA
Ver item 01.03.05. (Movimiento de tierras)
: 06/10/2022
cOpieo PARTIDA UND | METRADO ACTUAL AVALORIZAR
Metrado % Meirado %
REFINE Y NIVELACION DE FONDO
02.07.02.02 DE ZANJA m 792.17 168.85 |[21.31% | 623.32 | 78.69%
02.07.02.03 CAMA DE APOYO E = 0.10 M. PARA TUBERIA PVC 160MM
Ver item 01.03.06. (Movimiento de Tierras)
CODIGO PARTIDA UND | METRADO ot
06/10/2022
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GEMERALES SAL.

AR
ACTUAL A VALORIZAR
Metrado % | Metrado %
CAMA DE APOYQ E=0.10 M.
02.07.02.03 PARA TUBERIA PVC 160 MM m 792.17 168.85 |[21.31% | 623.32 | 78.69%
02.07.02.04 RELLENO CON MATERIAL ZARANDEADO E=0.30 M S/CLAVE.
Ver ftem 01.03.07. (Movimiento de Tierras)
VAL, 01
C0DIGO P Ll
ARTIDA UND | METRADO ACTUAL AVALORIZAR
Metrado % Metrado %
RELLENO CON MATERIAL
02.07.02.04 | ZARANDEADO E=0.30 M m 79217 168.85 |[21.31% | 623.32 |78.69%
S/CLAVE

02.07.02.05 RELLENO COMPACTADO C/PLANCHA VIBRATORIA
Ver item 01.03.08. (Movimiento de Tierras)

VAL, 01
06/10/2022
cOpico PARTIDA UND | METRADO ACTUAL AVALORZAR
Metrado % Metrado %
RELLENO COMPACTADO 0
02.07.02.05 C/PLANCHA VIBRATORIA m 79217 168.85 |21.31% | 623.32 |78.69%

02.07.03  INSTALACION DOMICILIARIA DE DESAGUE
02.07.03.01  CONEX. DOMIC. DES. PVC-U, UF ISO 4435 D=160MM S-25. LP=3.80 M (INCLUYE CAJA)

A. GENERALIDADES
Las conexiones domiciliarias de desagiie tendran una pendiente uniforme minima entre la caja del registro y el
empalme al colector de servicio del 15°/°° (quince por mil).
Los componentes de una conexién domiciliaria de desagie son:
Caja de registro.

Tuberia de descarga.

Elemento de empotramiento.

Caja de Registro
La constituye una caja de registro de concreto f'c=140 Kg./cm2, conformada por médulos pre-fabricados y de
dimensiones internas de 0.30 x 0.60 x 0.30 mt. El acabado interior de la caja de reunién deberd ser de superficie
lisa o tarrajeado con mortero 1:3.

El modulo base tendra su fondo en forma de “media cafia”, EI marco y tapa de la caja de registro, debera ser de
concreto armado F'c = 175 kg/cm2. La caja de registro deberd instalarse en la vereda de la propiedad y si no
tuviese vereda, se colocar en una losa de concreto de 0.50 x 0.50 x 0.10 mt. la misma que se vaciaré dejando su
nivel terminado a mas (+) 0.10 mt. sobre el nivel del terreno natural.

Tuberfa de Descarga
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La tuberfa de descarga comprende desde la caja de registro, hasta el empalme al colector de servicio. Serd de PVC-
U, Uni6n Flexible de @ 6" (160 mm.), y que cumpla con la Norma Técnica Peruana, ISO 4435, Serie 25.

Elemento de Empotramiento

El empalme de la conexion con el colector de servicio, se haré en la clave del tubo colector, obteniendose una
descarga con calda libre sobre ésta; para ello se perforard previamente el tubo colector, mediante el uso de Plantillas
Metalicas, permitiendo que el tubo cachimba a empalmar quede totaimente apoyado sobre el colector, sin dejar
huecos de luz que posteriormente puedan implicar riesgos para el sello hidrdulico de la unién.

A fin de obtener una adecuada instalacion siga las siguientes instrucciones:

Presentar el accesorio montado sobre el colector, niveldndolo con precisién y marcar sobre este el orificio a perforar
y el perfmetro de la montura en el colector.

Perforar con una broca de diente circular o sacabocados adecuadamente calentado.

Presentar nuevamente el accesorio para verificar un correcto montaje entre el accesorio y el colector a fin de prever
zonas que propicien presencia de puntos de luz que puedan generar fugas al momento de la prueba hidraulica.
Limpiar y secar adecuadamente las zonas a pegar para seguidamente aplicar el adhesivo (silicona) al interior de la
montura del accesorio y a la zona de contacto sobre el colector.

Presentar finalmente el accesorio sobre el colector, inmovilizar y presionar mediante zunchos por espacios de 02
horas como minimo a fin de lograr una adecuada soldadura entre las partes.

Se podra utilizar tee domiciliaria cuya instalacion se realice paralelamente al avance de la instalacion de la tuberia
colectora, debiendo tener cuidado en el alineamiento entre la tuberfa colectora y la trayectoria 0 4ngulo de derivacion.

CONDICIONES QUE DEBERAN TENER LAS TAPAS DE LAS CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE
- Resistencia de abrasién (desgaste por friccion).

- Facilidad en su operacion.

- No propicio al robo.

cODIGO PARTIDA UND | METRADO

VAL. 01
06/10/2022
ACTUAL A VALORIZAR
Metrado | % | Metrado | %

02.07.03.01 {1S0 4435 D=160MM S-25, und 203.00 57.00 |[28.08% [ 146.00 [ 71.92%

CONEX, DOMIC. DES. PVC-U, UF

LP=3,80M (INCLUYE CAJA)

02.07.03.02  PRUEBA HIDRAULICA+ESCORRENT. TUBERIA 160MM.

A. DESCRIPCION
PRUEBAS HIDRAULICAS Y ALINEAMIENTO DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS.
Las pruebas hidréulicas al igual que las pruebas que se efectlian en las redes de desagtie tienen la misma finalidad,
cual es la de verificar que todas las partes de la linea de desage, hayan quedado correctamente instaladas, listas
para prestar servicios. Tanto el proceso de prugba como sus resultados, seran dirigidos y verificados por las Empresa
afines con asistencia del Constructor, debiendo éste Gltimo proporcionar el personal, material, aparatos de prueba,
de medicion y cualquier otro elemento que Se requiera en esta prueba.
Las pruebas de la linea de desagile a efectuarse tramo por tramo, intercalado entre buzones, son las siguientes:

a.) Prueba de Nivelacién y Alineamiento.

- Para redes.

b.) Prueba Hidrdulica a Zanja Abierta.

- Para redes.

- Para Conexiones Domiciliarias.

¢.) Prueba Hidraulica con Relleno Compactado.

- Para redes y conexiones domiciliarias.

Qun. Ei Haras Mz. C1 Lt. 53 ~Ica g 988223230/95959749/056-286850
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d.) Prueba de Escorrentia.

- De acuerdo a las condiciones que pudieran presentarse en obra, podrfa realizarse en una sola prueba a zanja
abierta, las redes con sus correspondientes conexiones domiciliarias.

PRUEBAS DE NIVELACION Y ALINEAMIENTO.

Las pruebas se efectuaran empleando instrumentos topogréficos de preferencia nivel.

Se considera pruebas no satisfactorias de nivelacién de un tramo:

Para pendiente superior a 10 por mil, el error maximo permisible no serd mayor que la suma algebraica +-10 mm.,
medido entre dos 0 mds puntos,

PRUEBAS HIDRAULICAS.
No se autorizard realizar la prueba hidrdulica con relleno compactado, mientras que el tramo de desagie no haya
cumplido satisfactoriamente la prueba a zanja abierta.
Estas pruebas serdn de dos tipos: la de filtracion, cuando la tuberia haya sido instalada en terrenos secos sin
presencia de agua fredtica y, la de filtracion para terrenos con agua fredtica.
Prueba de Filtracion.
Se procedera llenando de agua limpia el tramo por el buzén agua arriba a una altura minima de 0.30 metros bajo
nivel del terreno y convenientemente taponado en el buzén aguas abajo. El tramo permanecera con agua, 12 horas
como minimo para poder realizar la prueba.
Para las pruebas a zanja abierta, el tramo deberd estar libre sin ningtn relleno, con sus uniones totalmente
descubiertas, asimismo no deben efectuarse los anclajes de los buzones y/o de las conexiones domiciliarias hasta
después de realizada la prueba.
En las pruebas con relleno compactado, también se incluird las pruebas de las cajas de registro domiciliarias.
La prueba tendrd una duracién minima de 10 minutos, y la cantidad de pérdida de agua, en la tuberfa instalada no
debe exceder el volumen siguiente:
Ve = 0.0047 Dix L
Donde:
Ve = Volumen infiltrado. /
Di = Didmetro interno de la tuberia. Y o e e
L = Longitud probada. |

SURERVISOR DE OBRA
También podré efectuarse la prueba de filtracién en forma préctica, midiendo la altura que baja el agua‘gn el buzén

en un tiempo determinado.

REPARACION DE FUGAS.

Cuando se presenta fugas por rajadura y/o humedecimiento total en el cuerpo del tubo del desague, serdn de
inmediato cambiados por el Constructor permitiéndose bajo ningin motivo resanes o colocacion de dados de
concreto efectuandose la prueba hidrdulica hasta obtener resultados satisfactorios.

VAL, 01
06/10/2022
c0DIG0 PARTIDA UND | METRADD T AT
Metrado | % | Metrado | %
PRUEBA HIDRAULICA +
02.07.03.02 | FasORRENT. TUBERIA 160MM m 79217 | 168.85 |21.31% | 623.32 |78.69%

05.00 SEGURIDAD Y SALUD
05.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABADO
A. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Comprende las actividades y recursos que corresponda al desarrollo, implementacién y administracion del plan de
sequridad y salud de la obra, debe considerarse, sin llegar a limitarse: EI personal destinado a desarrollar,
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implementar y administrar el plan de seguridad y salud de la obra, asf como los equipos y facilidades necesarias
“para desempefiar de manera efectiva sus labores.
VAL, 01
CODIGO PARTIDA UND | METRADO Ll
" ACTUAL A VALORIZAR
Metrado % Metrado | %
ELABORACION,
IMPLEMENTACION Y
05.01 ADMINISTRACION DEL PLAN DE alb 1.00 1.00 100.00% | 0.00 |0.00%
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJOO

05.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL

A. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Esta actividad comprende en brindar los (EPP) Equipo de Proteccién Personal a cada uno de los trabajadores en un
100% como indica las normas de seguridad y salud en el trabajo, estos EPP serdn de uso exclusivo de los
trabajadores pudiendo identificarlos en las actividades que realizaran, es de uso obligatorio a cada uno de los
trabajadores que se encuentre dentro de los trabajos a realizar.

VAL, 01
06/10/2022
ACTUAL A VALORIZAR

Metrado % Metrado
EQUIPO DE PROTECCION

%
OTDUAL alb 1,00 0.20 | 20.00% mﬁg 1 8?(0})%

05.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA

A. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS R RVIS
Esta actividad comprende en brindar bienestar a los trabajadores por lo cual se le implementara 01 envasg de 1 litro
de protector solar cada mes, capuchdn de seguridad los cuales servirdn para el uso exclusivo de los trabajadores de
obra y equipo técnico que laboraran en el proyecto,

cOpieo ~ PARTIDA UND | METRADO

05.02

VAL, 01
06/10/2022
cODIco PARTIDA UND | METRADD ACTUAL AVALORIZAR
Metrado % Metrado %
EQUIPO DE PROTECCION
05.03 COLECTIVA glb 1.00 0.20 20.00% 0.80 80.00%

05.04 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL
A. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Esta actividad comprende realizar Examen Médico Ocupacional a los trabajadores al inicio y final del proyecto, pues
asegura que este cuente con las actitudes fisicas necesarias para realizar las diferentes actividades.

VAL, 01
copieo PARTIDA UND | METRADO 06/10/2022
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A=R

ACTUAL A VALORIZAR

05.04 EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL | glb 1.00 0.50 |50.00%| 0.50 [50.00%

05.05 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

A. DESCRIPCION

Contempla la totalidad de las acciones que sean necesarias adoptar, para que se asegure el mantenimiento de trénsito
durante la ejecucion de los trabajos a cargo del Contratista. Asf también contempla las labores dentro del plan de
desvio para su mejor funcionamiento del transito.

El constructor efectuara su trabajo de tal manera que el transito vehicular sufra las minimas interrupciones, evitando
causar molestias al pablico y los vecinos, limitando la obra a la longitud minima necesaria de su ejecucion.

Este trabajo se hard con las respectivas tranqueras las cuales serviran para las sefializaciones diurnas y nocturnas;
ademas cabe indicar que durante toda la ejecucién de la obra se dispondra obligatoriamente de cintas de seguridad,
de letreros, o de barreras, de luces de peligro 0 mecheros, de puentes para pases peatonales y vehiculares sobre las
zanjas, las cuales estan contempladas como medidas de seguridad dentro los gastos generales.

Las sefializaciones obligatorias en toda obra se clasifican en 3 tipos:

- Sefializacion horizontal con cintas a todo lo largo del espacio de trabajo, donde se restringe el acceso de las
personas a determinados espacios de la obra, como medidas de seguridad (construccion de veredas, martillos,
rampas, sardineles, entre otros).

- Sefalizacién vertical con letreros de desviacin de trdnsito, como medidas de seguridad.

- Sefializacion vertical con tranqueras o mecheros al inicio y fin de cada tramo, como sefializacin para desvio de
transito.

El constructor deberd implementar un plan de desvio vehicular para obtener los permisos y autorizaciones,
necesarios de la Direccién de trénsito Urbano del Municipio.

VAL, 01
06/10/2022
CcODIGD PARTIDA UND | METRADO L ST
Metrado | % | Metrado | %
SENALIZACION TEMPORAL DE
0505 |Seaimntn gb | 1.00 020 20008 @eo 80.00%
o P T
05.06 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD NG, RO ke nf s0z74

A DESCRIPCIONDELOSTRABAJOS  §& _ i
Dentro de los pardmetros de capacitacion se tocard temas sequridad y salud en erabalo Estas.ca
realizardn con la entrega de folletos para capacitacion en seguridad y salud.

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD
EI Supervisor verificara fisicamente el cumplimiento de cada una de las exigencias que deben cumplir, y le dard su
conformidad para proceder a su pago en la valorizacion respectiva.

VAL, 01
06/10/2022
cODIGD PARTIDA UND | METRADD TR AVALDRIZAR
A Metrado | % | Metrado | %

/i
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’ 05.06 ‘gﬁfﬁgmmow ENSEGURIDADY | oy 1.00 020 |2000%| 080 ‘ao.oo%l

05.07 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD
A. DESCRIPCION
Esta partida comprende los mecanismos técnicos, administrativos y equipamiento necesario, para atender un
accidente de trabajo con dafios personales y/o materiales, producto de la ausencia o implementacion incorrecta de
algunas medidas de control de riesgos. Estos accidentes podrian tener impactos ambientales negativos.
Se debe considerar, sin llegar a limitarse: botiquines, camilla rigida de emergencia, equipos de extincion de fuego
(extintores, mantas, ignifugas, cilindros con arena) trapos absorbentes (derrame de productos quimicos).

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD
El Supervisor verificaré fisicamente el cumplimiento de cada una de las exigencias que deben cumplir, y le dard su
conformidad para proceder a su pago en la valorizacion respectiva.

VAL, 01
06/10/2022
ACTUAL A VALORIZAR
Metrado | % | Metrado | %

CcODIGO PARTIDA UND | METRADO

RECURSQS PARA RESPUESTAS
05.07 | ANTE EMERGENCIAS EN glb 1.00 020 |20.00%| 0.80 |80.00%
SEGURIDAD Y SALUD

05.08 SERVICIO HIGIENICO PORTATIL (03 UND)
A. DESCRIPCION
Consiste en el alquiler de 3 servicios higiénicos portatiles para el uso del personal de la obra, el Constructor debera
mantener servicios higiénicos permanentemente las 24 horas del dfa. Terminada la obra se deberd retirar toda obra
provisional, dejando el 4rea libre de filtraciones de agua, de malos olores y totalmente limpia.
Fl 4rea de ubicacion de estos servicios estard prevista dentro del plano de obras provisionales, que debe ser aprobado
por el supervisor.

VAL 01
06/10/2022
ACTUAL A VALORIZAR
Metrado [ % { Metrado | %

cODIGD PARTIDA UND | METRADO

SERVICIO HIGIENICO PORTATIL
05.08 (03 UND) mes 5.00 0.50 10.00% 4.59} 0.00%
(
06.00 IMPLEMENTACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID . RIS
06.01 PROTOCOLO SANITARIO ANTE EL COVID-19 ING. RICA Tg, \¢ 5027
A. DESCRIPCION % < jerVISOR DE OBRA

El ingeniero residente proveera el material de limpieza, previo requerimiento, de acuer las ‘hecesidades de

proteccion e higiene del personal.

Asimismo, se aseguraran las medidas de proteccion y capacitacion necesarias para el personal que realiza la limpieza

de los ambientes de trabajo; asi como la disponibilidad de sustancias a emplear en la desinfeccion, segin las

caracteristicas del lugar de trabajo y tipo de actividad que se realiza.

« Se recomienda al personal de limpieza, utilizar guantes de proteccion, asf como las mascarillas, incluyendo los
elementos que garanticen su bioseguridad. Los elementos usados deben ser desinfectados con alcohol y si son
desechables desecharlos al final de la jornada laboral en los tachos para la disposicion de este tipo de residuo.
Conjuntamente se debera capacitar al personal de limpieza de como debe realizar la limpieza y la deposicion
final de los residuos contaminados. 6
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+ Los tachos distribuidos en los ambientes de trabajo y servicios higiénicos deberan estar cubiertos en su interior
con bolsas pldsticas.

+ Los trabajadores deberan colocar sus residuos en el interior del tacho con bolsa.

+ El personal de limpieza asignado para esta tarea no debera pertenecer al grupo de riesgo.

+ El personal de limpieza debera contar con los Equipos de Proteccién Personal (EPP) mencionados en el presente
plan y deberd ser capacitado previamente acerca del uso correcto.

+ Desinfectar 2 veces por dia las superficies de mayor contacto como mesas o escritorios, perillas de puertas,
tableros.

+ Establecer el horario determinado de recojo de los residuos de ambientes de trabajo y servicios higiénicos. Dicho
horario deberd ser comunicado al personal de limpieza y a todos los trabajadores.

+ Al momento del recojo de residuos, el personal de limpieza deberé amarrar la bolsa y rociarla con solucion de
hipoclorito de sodio (lejfa) al 1%.

+ Posterior al recojo, el personal de limpieza con sus EPP, trasladard al punto de acopio las bolsas colocadas y
amarradas dentro de una segunda bolsa.

+ Los tachos deberan ser desinfectados con una solucién de hipoclorito de sodio (lejfa) al 1%.

+ Al término del proceso, el personal de limpieza deberd seguir lo indicado en este documento para la limpieza de
sus EPP, luego procederé a lavarse las manos con agua y jabdn por 20 segundos. En caso de no contar con agua
deberé utilizar alcohol en gel al 70%.

» En caso de realizar segregacion selectiva de residuos (plasticos, papel, entre otros) recoger las bolsas rociarlas
con solucion de hipoclorito de sodio (leja) al 1%, colocarlo en una segunda bolsa y trasladarlo al punto de
acopio designado para este tipo de residuos.

» Los insumos que se deberdn usar para la limpieza y desinfeccion son los siguientes:

a. Detergente industrial

b. Hipoclorito de Sodio (Lejfa) al 0.1%, viene comercialmente al 5%

¢. Solucién de Alcohol al 70%.

d. Trapeadores 'hNTD-N
e. Escobas

f. Pafios de microfibra R

0. Bolsas para basura

« Evitar la limpieza en seco para no remover polvo; realizar arrastre en himedo y no sacudir.

« Reforzar las rutinas de limpieza previas al ingreso de los trabajadores a los espacios destinados a cambio de
ropa, duchas y bafios como minimo dos veces al dia.

« Antes del término de la jomada, aplicar nuevamente limpieza y desinfeccion en las dreas comunes (vestuarios y
bafios). Segun protocolo del Ministerio de Salud, se recomienda para desinfeccion el uso de hipoclorito de sodio
al 0,1% (dilucién 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentracion inicial de 5%. Lo anterior equivale a que
por cada litro de agua se deben agregar 20cc de cloro a una concentracin de un 5%.

VAL, 01
06/10/2022
c6pieo PARTIDA UND | METRADO ACTUAL AVALORIZAR
Metrado % Metrado %
0601 |FROTOCOLO SANITARIOANTEEL | o) | 409 020 |2000%| 080 |8000%
CovID-19
06.02 ADECUACION DE AMBIENTES

A. DESCRIPCION

Se equipard adecuadamente ambientes para control previo de 20 m2 como minimo, desinfeccion de 36 m2 como

minimo y vestuarios de 35 m2 como minimo, como se aprecia en el siguiente grafico.
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0101

Estos ambientes estaran debidamente equipados para poder brindar la seguridad al trabajador, de esta manera evitar
riesgos de contagios entre el grupo que laborard en la obra, estos espacios deberan tener los siguientes insumos:
Zona de control previo

Termdémetro infrarrojo laser
Oximetro de pulso

Zona de control de desinfeccion

e © @ o @

Alcohol en gel de 11

Jabén espuma de 1 |

Lavadero portatil

Alcohol isopropilico en spray 480 ml
Toalla de mano 200 metros

Tanque de agua de polietileno

Zona de control de desinfeccion
o Respirador contra particulas kn95 (mascarilla kn95
o Guantes de latex quirdrgicos para personal

o Cilindro contenedor de residuos sélidos de 120 |

VAL, 01
- 06/10/2022
CcODIGO PARTIDA UND | METRADD ACTUAL AVALORZAR
Metrado % | Metrado %
06.02  |ADECUACION DE AMBIENTES glb 1.00 020 [20.00%| 0.80 |80.00%

06.03 PRUEBAS RAPIDAS PARA DETECTAR EL COVID-19

A.

DESCRIPCION

El profesional de salud que desarrolla la gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), deberd ejecutar para
todos los trabajadores los siguientes pasos:

o Identificacion del riesgo de exposicién a COVID-19 de cada puesto de trabajo segin normativa vigente y
aplicacion de pruebas répidas para detectar y/o evitar cualquier riesgo.
o Aplicacion a cada trabajador, de manera previa al regreso o reincorporacidn, la Ficha de sintomatologia COVID-
19, de car4cter declarativo: la cual debe ser respondida en su totalidad.
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]’ Ficha de sintomatologia COVID-19

| Para Regreso al Trabajo

| Declaracion Jurada

He rocitido dal abyetiv My i # tysponder con s vesdod

Emprona o Entidad Publica: RUC;

Apalidos y nombres

Arwi de trabage - o

Crrecedn Meerar oo}

En lon Gtmos 14 dias codendanio ha lenido alguno de lod sinkimas

| iguigntes

@ v

1 Gensacidn de sira brmics o hebre -

2 Tos. estomudos o dfcullsd paea respiar

3 Expecioracion o fema amarils o verdoss o
4 Contaclo ton parsonils) con un casa confimado de COVID-18

5 Esli tomando piguna medicacion (dainllar

cishl o culblea)
| Tathus los dalcs aupressdcs on o¢l ficha coraliuyen dectaracde jursda de v parle
| s 880 Informad que de omilir o falsear infarmacion pueda penudicar s salud do mis CoMORIEION, ¥ 1 mid prope, 1o cual e constitile una talla
| prove ala sakd pibica, asuma 9 consecuBnCln.

ifll:ll-l L Frmag —-_1

Ejecutar el control de la temperatura corporal a los/las trabajadores/as al momento del ingreso al centro de trabajo,
mediante la Ficha de registro de alerta al control de temperatura mayor a 38°C. La medicion de temperatura corporal
se debe realizar al ingreso y salida del centro de trabajo conservando el distanciamiento social de al menos 1 metro.

VAL 01
PARTIDA UND | METRADO | ACTUAL A VALORIZAR
Metrado % | Metrado %
PRUEBAS RAPIDAS PARA
06.03 DETECTAR EL COVID-19 und 1.00 0.20 20.00% | 0.80 80.00%

06.04 EQUIPAMIENTO, IMPLEMENTOS E INSUMOS PARA LA PREVENCION DEL COVID-19

A. DESCRIPCION

La presente partida comprende los equipos, implementos e insumos adquiridos por el contratista para el control de

covid-19, los cuales se detallan:
o Alcohol engelde 11
Jabén espuma de 1 |
Lavadero portatil
Alcohol isopropilico en spray 480 ml
Toalla de mano 200 metros
Tanque de agua de polietileno

Guantes de l&tex quirdrgicos para personal

Termdémetro infrarrojo laser
Oximetro de pulso

Cilindro contenedor de residuos sélidos de 120 |

Respirador contra particulas kn95 (mascarilla kn95

CcODIGO

VAL, 01
06/10/2022

A VALORIZAR
Metrado | %

UND

PARTIDA METRADO

06.04

EQUIPAMIENTO, IMPLEMENTOS E
INSUMOS PARA LA PREVENCION
DEL COVID-19

glb 1.00 020 [20.00%| 0.80 |[80.00%
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06.05 SENALIZACION Y CAPACITACION
A. DESCRIPCION

Se instalara paneles informativos con las recomendaciones bésicas de prevencion del contagio frente al COVID-19
e informar a los trabajadores sobre el contenido del Plan, debiendo estar anexo al Plan de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

A continuacién, se muestra algunas imagen

(= i
TEM: ATLHA

es de paneles informativos.

Se realizard el registro de capacitacion y de entrega de EPP's al personal de la obra, fambién se colocaran carteles
con recomendaciones en lugares visibles.

VAL, 01
06/10/2022
DIGO | P U
cODico ARTIDA ND | METRADO ACTUAL AVALORIZAR
Metrado % Metrado %
06.05 SENALIZACION Y CAPACITACION alb 1.00 0.20 2{].00%\; ABO 80.00%
V. AVANCES DE OBRA:
1, Cuadros comparativos de avances fisicos de obra: §UPE Pl:;:ﬁ::iosm
_ VALORIZACION OBRA PRINCIPAL |
VALORIZACION OBRA PRINCIPAL
Programado Fisico EJecucion Fisica
N Meses Monto % Ejecucion % Monto Porcentaje %
S. Programada | Acumulado YA Ejecucion | Acumulado
CORTE INICIO 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
1 set-2022 92,085.85 6.05% 6.05% 191,046.59 12.56% 12.56%
2 Oct-2022 168,011.55 11.04% 17.09.%
3 Nov-2022 362,266.05 23.81% 40.90%
4 Dic-2022 370,326.03 24.34% 65.24%
5 Ene-2023 518,624.50 34.09% 99.33%
6 Feb-2023 10,183.02 0.67% 100.00%
Total al Mes 1,521,496.99 | 100.00% 191,046.59 | 12.56%
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2. Gréaficos comparativos de avance de obra valorizados, de lo reaimente ejecutado con relacion a lo
programado, global o por especialidad; curvos § de avance acumulado.

- VALORIZACION OBRA PRINCIPAL
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CONSULTORES
GENERALES S.AL.

0035

AsR

- Reajuste de obra: No se cuenta con IU al mes de setiembre, se realizara los reajustes para la liquidacion de obra

4. Adicionales de obra: No corresponde
5. Estado de adelantos otorgados al contratista:

- Adelanto Directo.

SALDO POR
ADELANTO AMORTIZADO AMORTIZAR
S=A-Ac
VALOHI%ACION oeRioDo. | VALORIZACION
N EJECUTADA TCOVULADD
AMORTIZACION PARCIAL iy
ANTERIOR Am=VI*A/C =
1)+Ami
01 30-sep-22 | 191,046.59 19,104.66 19.104 66 13304504
TOTAL 191,046.59 0.00 19,104.66 19,104.66 133,045.04
AMORTIZACION DEL MES 19,104.66
SALDO POR AMORTIZAR EL
ADELANTO DIRECTO (SIN 1GV) : 133,045.04

- Adelanto de Materiales: No corresponde

©Urb. ElHaras Mz. C1 Lt, 53 -Ica
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6. Relacion de personal de obra:

o CONTRATISTA (CONSORCIO ICA SUR)

1 44

R SDENTEOE iy " NG.DAVIDROGRIGUEZHILARD

ESPECIALISTA DE CALIDAD: ING. EDWIN OSMIRO GARCIA JURADO
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD ING. JOSE ESTEBAN ROJAS SARMIENTO
OCUPACIONAL

ESPECIALISTA AMBIENTAL: ING. ISIS CORDOVA BARRIOS
PERSONAL NO CLAVE

LIC. ENFERMERIA LIC. KATHERIN R. DE LA CRUZ ESPINO

o SUPERVISION AR CONSULTORES GENERALES:

RELACION DE PERSONAL DE OBRA

 SUPERVISOR DE OBRA: e ING. RICARDO ANTONIO KOC GONZALES 2
| ESPECIALISTA EN CALIDAD ING. JUANA GLADYS JUNES CHOQUE

"ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD ING CHEDDI GASTIABURU ALARCO

OCUPACIONAL 3 _ i ) .
(ESPecmus‘rA AMBIENTAL | ING. ANTONIO GUZMAN ROJAS ==

_ESPECIALISTA MECANICO ELECTRICO ING. WILLIAM FERNANDEZ PARI

7. Relacién de maquinarias y equipos:

1 RETROEXCAVADORA SOBRE
LLANTAS 78 HP 1 YD3

CAMION VOLQUETE DE 6 x 4 330 HP
15 M3

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP
2.40

CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-
115 HP 2-2.2 YD3

COMPACTADOR  VIBR.  TIPO
PLANCHA 4 HP

MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11
P3

COMPRESORA NEUMATICA 76 HP
125-175 PCM

CORTADORA DE CONCRETO 1

9 MOTOBOMBA 3.5 HP 2" 1

8. Anotaciones de cuaderno de obra:
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9. Carta fianza: (ADELANTO DIRECTO)

A e : CARTA FIANZA
e consideracion N° E2725-00-2022

GOBIGRNQREGIONAL DEICA** # * ¥ #xsassssdsssunasunnrinnnsss

"U‘*i!tl“tl‘tltt#ll‘tIt'#Ii.ttt#tt#‘t#tt#lt*i#‘#

SECREXCOMPANIADESEGUROSDECREDHOYGARANﬂAS.omrgawdprm
dmmgamnﬂnmm.m,immwbmmdemﬂényde
realizacién automética al sélo requerimiento de ustedes como beneficiarios, a solicitud de
CONSORCIO EFF, integrado por GRUPQ FASA S.A,C., EFF INGENIEROS ELR.L * * **** * *

ttttllttt#t#tit't#t*tttltt'-ttt_ttt#it*#t#t*tt*tt*t
f Ak AR AFRE RS KA R E A RAERRE R R R KRR & X REEXRE R KK X KX R X
;t:'ntttqa_«tatt:s;s;t:tt:ttsm::t:x;;tttttassttntt-

'Q"E*h‘_'“:f*ﬁ"PM‘W?WW*WTODIRECTO‘_‘"*"‘.‘,“”"‘."
Correspondiente a ADIUDICACION = SIMPLIFICADA N° 012-2022-CS-GORE.ICA PRIMERA
cowocmonmcommmlbnneuazménoemomimméuv

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LOS JUAREZ, LOS ESPINOS ¥
ZONA ADYACENTES A LA VICTORIA-ICAICAICA, * ¥ # # # s s s s x x x ka2 ¥ % ¥ % 4

ttttltttt*\l‘#tt#ttt*ltttllttttt'ttt#ttttl‘*tttttt
tt!#!titt!#‘#tt*#.*tt#tt*tt*t!___!“*ttt*##tt*tt*tttt
upreserﬁeGaranﬁaﬁmemvigendadewdiasmnMosapaﬂrdelasoomm. 18 de
Agosto del 2022 hasta las 24:00 m. 15 de Noviembre del 2022 fecha de su vencimiento y por la
suma de 5/*179,536.65%, (Ciento Setenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Seis con 65/100
M).mqmmwumﬂmqmwmmm.

536.65 *

it T8

Suwnﬂm,moywndénum&ahmbhddowhwh
WM_M.WM&MNMyW
MMMMymm _ _

SECREXCompaﬁ!adeSegm'osdeC:édimyGaranﬂasquedadIlberadademdampmmbmdads!
no se exigiera notariaimente e cumplimiento de la obligacion dentro de los quince (15) dias
smmﬁmmw,mmmdkﬁmhmﬁwcﬁd@%ﬂ.

San Isidro, 1

INGEN 220 Clyy
R, C'v N* 133322

Nro UB7784761
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10, SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SALUD DE LA SUPERVISION.

La Positftg?
- Ei

lca, 3 de octubre del 2022 T.8:

CONSTANCIA

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SALUD

A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
VIGENCIA: 07/09/2022 AL 07/10/2022
ACTIVIDAD: CONSTRUCCION

Por medio del presente dejamos constancia que los asegurados detallados lineas abajo, conforme al Decreto Supremo
003-98-SA, se encuentran amparados bajo la cobertura de salud.

SCTR SALUD Contrato 1814579 |
PERSONAL ASEGURADO
SEDE: ICA-ICA-ICA
Nro NOMBRES PATERNO MATERNO TIPODOC | NRODOC
T T WILLIAM OSCAR JACOB | FERNANDEZ PARI ONI 26032470 |
2 CHEDDI _ GASTIABURU ALARCO DNI 22264531 |
3 ANTONIO GUZMAN ROJAS DNI 21806350
a JUANA GLADYS JUNES CHOQUE DN 21443288
5 RICARDO ANTONIO KoC GONZALES DNI 21443005

Extendemos la presente constancia a solcitud de nuestro cliente, A & R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA,

Enrique Gonzalez Marlinez
Director Comercial ING. RICAR
La Positiva EPS S A, !

KQC GONZALES

Nota:
El presente documenio esté sujeto a la politica de suscripcion de la Compafila y queda sin efecto en caso que el cliente
mantenga obligaciones pendientes a favor de la compafia por este concepto.

Asi mismo, esla constancia carecera de validez respecto de aquellos asegurados sobre los que, con anterioridad a la
fecha de emision de este documento, se haya producido un siniestro (falecimiento y/o accidente de trabajo)
relacionado al fiesgo cubierto por el SCTR. En este supuesto, la Compaiiia no sera responsable de cancelar el beneficio
de este seguro, debido a la inexistencia del riesgo.

Tratandose de configuracion de invaldez, se aplicara la politica de delmitacién del riesgo de la Compafila, en caso
corresponda. Le recordamos cumplir con las medidas de prevencion y salud ocupacional establecidas en Mineria, DS
024-2016-EM y normas modificatorias (en caso de actividad minera), o en las normas del sector donde se reaice la
aclividad de riesgo, y, poner a disposicion de la Compaiila, cuando ésta la requiera, las Evaluaciones Médicas
Ocupacionales de los asegurados.

MARANGELES

11. Informe de los especialistas, seglin cronograma de permanencia en obra: VER ANEXO N°3
Vi, ANEXOS

- PANEL FOTOGRAFICO.
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