LARGO

L
S E c R E"t'ﬂ”‘lf'm DY SROVEC g

TaAr)a
13 SEP 202
INFORME N° 008 - 2022 SRPI/EOE oma
LBt e
PARA ; Ing. José Jaime de la Cruz Aguado '

Subgerente de Supervisién y Liquidacién de Proyectos

DE : Ing. Edison Ortega Estacio
Inspector de obra

ASUNTO : LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE
VALORIZACION N° 01

REFERENCIA : CARTA N° 151-2022 / PCGSAC
OFICIO N°487-2022-GORE ICA-SSLP

FECHA " Ica, 12 de Setiembre del 2022

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, a la vez manifestarle lo siguiente:

1.- ANTECEDENTES:

Obra “Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial en el
marco de ampliacion de cobertura del pela en EBR-

‘ ampliacion de cobertura en el I.LE.I. N° 316 Nazario
palomino Distrito de San Clemente, Provincia de Pisco,
Departamento de Ica”.

Licitaciéon Publica: N° 010-2022-CS-GORE-ICA

Contratista : PORFISA CONTRATISTA GENERALES SAC
Residente : Ing. Fernando Nelson Elespuru Bastos
Sistema de contratacion . Suma Alzada

Valor Referencial : s/ 4,606,085.54 (con IGV)

Presupuesto Ofertado : S/ 4,145,476.99 ( con IGV)

Fecha de entrega de terreno: 18 de agosto del 2022
Plazo de ejecucion : 150 dias calendario
Fecha de inicio de obra : 19 de agosto del 2022

e Con Carta N° 142-2022 / PCGSAC de fecha 31 de agosto del 2022 La empresa
contratista PORFISA CONTRATISTAS GENERALES SAC presento la valorizacién N°
01 en mesa de partes del Gobierno Regional de Ica.

e Con memorando N° 285 -2022 -GORE ICA —SSLP de fecha 01 de setiembre de 2022,
la subgerencia de supervision y liquidacion de proyectos remite al suscrito la
valorizacion N° 01 presentado por el contratista, recepcionéandolo con fecha 02 de
setiembre de 2022
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e Con informe N° 005 -2022 SRPI / EOE, de fecha 05 de setiembre de 2022, el suscrito
remite la valorizacion N° 01 a la subgerencia de supervision y liquidacién de proyectos,
para que sea remitida al contratista para la correccion de observaciones encontradas
en su revision.

e Con oficio N° 487-2022-GORE ICA-SSLP, de fecha 07 de setiembre de 2022, el
subgerente de supervision y liquidaciéon de proyectos comunica a la empresa contratista
PORFISA CONTRATISTAS GENERALES SAC que la valorizaciéon N° 01 ha sido
observada.

e Con carta N° 151-2022 / PCGSAC de Fecha 12 de setiembre la empresa contratista
PORFISA CONTRATISTA GENERALES SAC comunica a la Entidad el levantamiento
de observaciones de la valorizacion N° 01.

e Con proveido de fecha 12 de setiembre, la subgerencia de supervisién y liquidacién de
proyectos, remite el levantamiento de observaciones de la valorizacion N° 01 al
suscrito.

2.- ANALISIS

e Con Informe N° 005 -2022 SRPI / EQE el inspector comunica a la subgerencia de
supervision y liquidacién de proyectos que en cuanto a la carta N° 142-2022/PCGSAC
presentada sobre la valorizacion N° 01, indicando que existe observacion en cuanto
a la partida de plan de contingencia de metrado de 0.90 ( valorizado por el contratista)
“(anexo 1) que no justifica ya que se constaté que se ha desmontado, trasladado 2
médulos existentes que se encontraba instalado en la I.E.I. N° 316, al colegio fe y
alegria de los cuales solo un médulo se encuentra en proceso de instalacién aprox. al
90% ( anexo 2) faltando instalar el segundo médulo existente, ademas de gestionar
con PRONIED el abastecimiento de 2 médulos prefabricados, su traslado e instalacion,
asi como el traslado de mobiliario escolar lo cual estd contemplado en el expediente
técnico aprobado segun Resolucién Gerencial Regional N° 023-2022-GORE-ICA/
GRINF, en el archivador Tomo N° VI, donde se encuentra mencionado el plan de
contingencia en el folio 152 al 159, asi como en el archivador tomo V donde se
encuentran los planos folio 417 (Ubicacion y Localizacién - Plan de contingencia, cuya
lamina es N° PC-01), en el folio 418 (Arquitectura - Plan de contingencia, cuya lamina
es PC-02), determinando un metrado de avance de 0.05 para que sea corregida por el

contratista.

» Con oficio N° 487-2022-GORE ICA-SSLP, el subgerente de supervision y liquidacién
de proyectos comunica a la empresa contratista PORFISA CONTRATISTAS
GENERALES SAC que la valorizacién N° 01 ha sido observada de acuerdo al informe
N° 005-2022 SRPI / EQE.

e Con carta N° 151-2022/ PCGSAC de fecha 12 de setiembre, La empresa contratista
PORFISA CONTRATISTAS GENERALES SAC presenta la valorizacion N° 01 con el
levantamiento de observaciones, lo que da un sub total ( anexo 3) de S/ 84,959.62, el
reajuste de la férmula polinémica (anexo 4) equivale a S/ 3,137.88, que sumado da S/
88,097.50, adicionando el IGV dando un total de S/ 103,955.05 ( anexo 5).

3.- CONCLUSIONES

e La empresa contratista PORFISA CONTRATISTA GENERALES SAC levantd las
observaciones de la valorizaciéon N° 01 indicadas en el Oficio N° 487-2022-GORE
ICA-SSLP, através de la carta N° 151-2022/PCGSAC.
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» El monto total valorizado correspondiente al periodo del dia 19 de agosto al 31 de
agosto es S/ 103,955.05 (ciento tres mil novecientos cincuenta y cinco y 05/100 soles).

e Se ha verificado que los trabajos ejecutados y valorizados fueron realizados de
acuerdo al expediente técnico aprobado, en el periodo correspondiente al mes de
agosto de 2022, con un avance ejecutado mensual de 2.42% y un avance acumulado
ejecutado de 2.42%, siendo el avance acumulado programado vigente de 2.45% por
lo que se otorga la conformidad.

4.- RECOMENDACIONES
e Se recomienda continuar con el trdmite correspondiente.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fin que considere conveniente.

Atentamente.

7
Ing."Edisgn Ortega Estacio
Inspector de obra
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ANEXO 2
PANEL FOTOGRAFICO
Foto n® 01 terreno del colegio fe y alegria donde se encuentra en proceso de
instalacion un médulo existente de la |.E.Il. N° 316.

Foto n° 02 terreno del colegio fe y alegria donde se aprecia las piezas del médulo
que fueron trasladado
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ANEXO §

HOJA DE RESUMEN DE PAGO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN EL MARCO DE AMPLIACION DE

OBRA COBERTURA DEL PELA EN EBR- AMPLIACION DE COBERTURA EN EL I.E.I N° 316 NAZARIO PALOMINO
DISTRITO DE SAN CLEMENTE, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA”
ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DE ICA
UBICACION SAN CLEMENTE, PISCO, ICA (1.E.I N°316 NAZARIO PALOMINO)
CONTRATISTA PORFISA CONTRATISTAS GENERALES SAC
RESIDENCIA ING. FERNANDO NELSON ELESPURU BASTOS
INSPECTOR ING. EDISON CELSO ORTEGA ESTACIO
A. MONTOS VALORIZADOS EN EL PRESENTE MES 84,959.62
— VALORIZACION N° 01: Agosto, 2022 84,959.62
B. MONTOS POR REAJUSTE EN EL PRESENTE MES 3,137.88
REAJUSTES DE VALORIZACIONES 3,137.88
C. AMORTIZACION DEL ADELANTO EN EFECTIVO EN EL PRESENTE MES 0.00
DEL ADELANTO DIRECTO 0.00
, DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE - ADELANTO DIRECTO 0.00
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES EN EL PRESENTE
D. MES 0.00
AMORTIZACION DEL MES- ADELANTO DE MATERIALES N°01 0.00
DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE - ADELANTO DE MATERIALES 0.00
N°01 .
E. OTROS 0.00
OTROS 0.00
o
L MONTO FACTURABLE (SIN I.G.V.) 88,097.50
F. MONTO RETENIDO POR FONDO DE GARANTIA 0.00
FONDO DE GARANTIA (10%) SIN IGV. . 0.00
FONDO DE GARANTIA REAJUSTE 0.00
FONDO DE GARANTIA REGULARIZ. REAJUSTE 0.00
In. TOTAL RETENCION 10% de garantia de carta fianza. ) 0.00
.  MONTO LIQUIDO A PAGAR (- Il) 4! 88,097.50 |
V. LGV 18.00% | 15,857.55 |
V.  MONTOAPAGAR | $/. 103,955.05 |
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