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INFORME DE SUPERVISION DE OBRA N°034 — 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO

INFORME_MENSUAL DE LA VALORIZACION CONTRACTUAL N°006 DE

LA OBRA: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCA-
TIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA I.E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTR-
ITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTA-

A Ing. Cesar Fernan Valverde Huaman
Representante Comiin del CONSORCIO AQUIJES VH
DE Ing. Cesar Fernan Valverde Huaman
Supervisor de Obra
ASUNTO
MENTO DE ICA” — CUI N°2379568
FECHA Ica, 04 de Agosto del 2022

N
e —mem——

Mediante el presente cumplo con Informar a Usted con respecto al INFORME del ASUNTO en la cual
se esta presentado el INFORME MENSUAL DE LA VALORIZACION CONTRACTUAL N°006 — MES
DE JULIO 2022 por la Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH en la Obra: “RECUPERA-
CION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA LE. GA-
BRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES; PROVINCIA DE ICA; REGION DE ICA; DEPAR-
TAMENTO DE ICA” — CUI N°2379568; La cual paso a Detallar de la Siguiente Manera:

1)

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA

UBICACION

LUGAR

DISTRITO

PROVINCIA

REGION

RESPONSABLES TECNICOS

SUPERVISOR DE OBRA
N° DE CIP

RESIDENTE DE OBRA
N°® DE CAP

RESOLUCION DE APROBACION DE
EXPEDIENTE TECNICO

FUENTE DE FINANCIMIENTO

MODALIDAD DE CONCURSO

MONTO DEL VALOR REFERENCIAL :

NOMBRE DEL CONTRATISTA

“RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SE-
CUNDARIA DE LA |.E. GABRIEL RAMOS EN
EL DISTRITO DE LOS AQUIJES; PROVIN-
CIA DE ICA; REGION DE ICA; DEPARTAME-
NTO DE ICA” — CUI N°2379568

LA LLE. GABRIEL RAMOS SE ENCUENTRA
UBICADA A 120 METROS DE LA PLAZA DE
ARMAS DEL DISTRITO DE LOS AQUIJES.

LOS AQUIJES s P
ICA \_ \\ 71
ICA —rey
CESAR FERNAN VALVERDE HUAMAR
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N* 56005

Ing. Civil Cesar Fernan Valverde Huaman.
56005

Arq. Julio Cesar Yupanqui Flérez.
12555

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°008 - 2021 — GORE ICA / GRINF
(24/05/2021)

RECURSOS DETERMINADOS

A SUMA ALZADA

S/. 5,047,119.20 Inc. IGV.

DKM EIRL
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e MONTO DEL PRESUPUESTO
CONTRATADO

e PLAZO DE EJECUCION VIGENTE

e FECHA DE SUSCRIPCION DEL
CONTRATO

o FECHA DE ENTREGA DE TERRENO

e MONTO DE ADELANTO DIRECTO
(De Haberse Otorgado)

e FECHA DE CANCELACION DEL
ADELANTO DIRECTO

e FECHA DE INICIO DE OBRA
e FECHA DE TERMINO DE OBRA

o NUEVA FECHA DE TERMINO DE
OBRA

e MONTO DEL ADELANTO PARA

MATERIALES (De Haberse Otorgado) :

e FECHA DE CANCELACION DEL
ADELANTO DE MATERIALES

o CALENDARIO VALORIZADO DE
AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO

o CALENDARIO VALORIZADO
ACELERADO DE OBRA (De Existir)

o RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO

DE MAYORES GASTOS GENERALES

(De Existir)

e RESOLUCION DE AMPLIACION DE
PLAZO N°01 (De Existir)

AMPLIACION DE PLAZO N°01
INICIO DEL NUEVO PLAZO
TERMINO DEL NUEVO PLAZO

e RESOLUCION DE AMPLIACION DE
PLAZO N°02 (De Existir)

AMPLIACION DE PLAZO N°02
INICIO DEL NUEVO PLAZO

TERMINO DEL NUEVO PLAZO
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S/. 4,542 407.28 Inc. IGV.

180 DIAS CALENDARIOS

10 DE ENERO DEL 2022

17 DE ENERO DE 2022

S/. 454,240.73 Inc. IGV.

02 DE FEBRERO DEL 2022
03 DE FEBRERO DEL 2022

01 DE AGOSTO DEL 2022

03 DE AGOSTO DEL 2022

S/. 908,481.45 Inc. IGV.

09 DE MARZO DEL 2022

ESTA ACTUALIZADO A LA FECHA DE
INICIO DE LA OBRA.

NO EXISTE

NO EXISTE

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°130 — 2022 — GORE ICA / GRAF.
(10/05/2022)

01 DIA CALENDARIO

02 DE AGOSTO DEL 2022

02 DE AGOSTO DEL 2022
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°138 — 2022 — GORE ICA / GRAF.
(16/05/2022)

01 DIA CALENDARIO

03 DE AGOSTO DEL 2022

03 DE AGOSTO DEL 2022
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RESOLUCIONES DE ADICIONALES
DE OBRA Y/O DEDUCTIVOS DE OBRA
(De Existir) - NO EXISTE

RESOLUCIONES DE MAYORES
METRADOS (De Existir) : NO EXISTE

DESARROLLO DE OBRA

PROCESO CONSTRUCTIVO Y LABORES DE SUPERVISION:

Con Fecha: 10/01/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante su Gerente General Ing.
Civil David Pastor Orozco firmo el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°001 — 2022 —
GORE ICA con el GOBIERNO REGIONAL DE ICA (GORE ICA) para la Ejecucion de la Obra:
“RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUN-

DARIA DE LA LE. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES; PROVINCIA DE
ICA; REGION DE ICA; DEPARTAMENTO DE ICA” — CUI N°2379568; Adjuntando para esto
toda la Documentacién Solicitada en las BASES INTEGRADAS de la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N°030 — 2021 — CS — GORE ICA DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA
N°002 — 2021 — CS — GORE ICA

Con Fecha: 17/01/2022, Después de un Recorrido por el Interior y Exterior de las Instalaciones
de la Instituciébn Educativa Gabriel Ramos se hizo ENTREGA DEL TERRENO a la Empresa
Ejecutoria: DKM EIRL para la Ejecucién de la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA LE. GABRIEL RAMOS EN
EL DISTRITO DE LOS AQUIJES; PROVINCIA DE ICA; REGION DE ICA; DEPARTAMENTO
DE ICA” — CUI N°2379568; Estando presentes por parte del Gobierno Regional de Ica (GORE
ICA) la Arg. Cindy Pilussa Cayo Martinez (Gerente Reglonal de Infraestructura) y el Ing. Civil
Julio William Mufioz Cartagena (Subgerente de Obras); Por Parte de la Empresa Ejecutora:
DKM EIRL el Gerente General Ing. Civil David Pastor Orozco y Por Parte de la Empresa
Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH el Representante Comun el Ing. Civil Cesar Fernan
Valverde Huaman.

Con Fecha: 03/02/2022, Después de un Recorrido Interior y Exterior por las Instalaciones de
la Institucién Educativa Gabriel Ramos se dio INICIO AL PROCESO DE EJECUCION de la
Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ED EDUCATIVO A NIVEL DE SE-
CUNDARIA DE LA LE. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE O DE LOS AQUIJES; PROVINCIA
DE ICA; REGION DE ICA; DEPARTAMENTO DE ICA” - CUI N°2379568; Estando presentes

Orozco y el Residente de la Obra Arq. Julio Cesar Yupanqui Florez; Por/Parte de la Empresa
Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH el Representante Comun y Skennsor de/Obra el
Ing. Civil Cesar Fernan Valverde Huaman. Log

CESAR FERNAN VALVERDE HUAMAN

Con Fecha: 03/02/2022, Mediante el Cuaderno de Obra (Asiento d@w
Residente de Obra el INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION de la Obra: “RECUPERACION Y
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |. E. GA-
BRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA,
DEPARTAMENTO DE ICA” de acuerdo al Articulo N°176 “INICIO DEL PLAZO DE EJECUCI-
ON DE OBRA” (Inciso 176.1 e) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado
— OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 - 2019
- EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 - EF; En Vista que el Dia Anterior (02 de
Febrero del 2022) se Hizo ENTREGA DEL ADELANTO DIRECTO solicitado y teniendo como
Fecha de Termino de Obra: 01 de Agosto del 2022 (Plazo de Ejecucién: 180 Dias Calen-
darios); Asi mismo se pone en Conocimiento a la Residencia de Obra de la ACTUALIZACION
del PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA de acuerdo al Articulo 202 “ACTUALIZACION
DEL _ PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA” (Incisos 202.1; 202.2; 202.3 y 202.4) del Re-
glamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE Aprobado Mediante el D.S.
N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S.
N°162 — 2021 — EF el cual también se INVOLUCRA a los CALENDARIOS DE AVANCE DE

OBRA VALORIZADO, DE ADQUISICI(SN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS de ma-
nera que estos REFLEJEN adecuadamente la Situacién del Avance de Obra y lo Necesario
para su CULMINACIGN en el Plazo Contractual Vigente (01/08/2022)
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e Con Fecha: 07/02/2022, La Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH mediante el
Representante Comun y Supervisor de Obra; Presenta la CARTA N°003 — 2022/ CONSORCIO
AQUIJES VH dirigido al Gobierno Regional de Ica — GORE ICA; Solicitando la Entrega de la
PROPUESTA TECNICA y el CRONOGRAMA VALORIZADO INICIAL DE OBRA presentado
por la Empresa Contratista: DKM EIRL (Ejecutor de Obra) a la Firma del Contrato (10/01/2022)
para su REVISION y OPINION correspondiente por ser requisito para la presentacion del IN-
FORME DE COMPATIBILIDAD en la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL
DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE
ICA”

e Con Fecha: 15/02/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante el Residente de Obra;
Presenta la CARTA N°002 — 2022 / DKM — RO — JCYF dirigido al CONSORCIO AQUIJES VH;
En la Cual hace Entrega del CALENDARIO VALORIZADO DE OBRA; CALENDARIO DE AD-
QUISICIONES MATERIALES; MANO DE OBRA Y EQUIPOS; CRONOGRAMA DE ASIS-
TENCIA DEL PLANTEL TECNICO; CRONOGRAMA GANTT Y CRONOGRAMA PERT -
CPM; Todos ACTUALIZADOS acuerdo con el INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
para su REVISION Y APROBACION por parte de la Entidad (GORE ICA)

¢ Con Fecha: 16/02/2022, La Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH mediante el su
Representante Comun y Supervisor de Obra; Presenta la CARTA N°007 — 2022 / CONSORCIO
AQUIJES VH dirigido a la Entidad (GORE ICA); En la Cual hace Entrega del CALENDARIO
VALORIZADO DE OBRA; CALENDARIO DE ADQUISICIONES MATERIALES; MANO DE
OBRA Y EQUIPOS; CRONOGRAMA DE ASISTENCIA DEL PLANTEL TECNICO; CRONO-
GRAMA GANTT Y CRONOGRAMA PERT — CPM; Todos ACTUALIZADOS acuerdo con el
INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA para su REVISION Y APROBACION por parte
de la Entidad (GORE ICA)

e Con Fecha: 16/02/2022, La Entidad: GORE ICA mediante el Subgerente de Supervisién y Li-
quidacion de Proyectos; REMITE el OFICIO N°047 — 2022 — GORE ICA — SSLP al Represen-
tante Com(n del CONSORCIO AQUIJES VH en la cual contiene el PROGRAMA DE EJECU-
CION DE OBRA y el CRONOGRAMA VALORIZADO a la Firma del Contrato los cuales fueron
solicitados mediante la CARTA N°003 — 2022 / CONSORCIO AQUIJES VH para su REVISION
y OPINION correspondiente por ser requisito para la presentacion del INFORME DE COMPA-
TIBILIDAD vy por ser Informacién Necesaria para el Proceso de Ejecucion en la Obra: “RECU-
PERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA
DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA
REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”

e Con Fecha: 21/02/2022, La Empresa Supervisora; CONSORCIO AQUIJES VH mediante el su
Representante Comun y Supervisor de Obra; Presenta la CARTA N°009 — 2022 / CONSORCIO
AQUIJES VH dirigido al Gobierno Regional de Ica - GORE ICA; Donde REITERA la Entrega
de Documentacion y Solicita la Entrega de la PROPUESTA TECNICA presentado por la Em-
presa Contratista: DKM EIRL (Ejecutor de Obra) a la Firma del Contrato (10/01/2022) para su
REVISION y OPINION correspondiente por ser requisito para la presentacion del INFORME
DE COMPATIBILIDAD en la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO
DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”

e Con Fecha: 22/02/2022, La Entidad: GORE ICA mediante el Subgerente de Supervision y Li-
quidacion de Proyectos; REMITE el OFICIO N°051 — 2022 — GORE ICA — SSLP al Represen-
tante Comtn del CONSORCIO AQUIJES VH en la cual contiene las OBSERVACIONES A
LOS CALENDARIOS ACTUALIZADOS AL INICIO DE OBRA los cua!es@ué?on presgntados
mediante la CARTA N°007 — 2022 / CONSORCIO AQUIJES VH por ser In cmaﬂpﬁ’ﬂ cesaria

para el Proceso de Ejecucion. CESAR FERNAN VALVERDE N
INGENIERO CIVIL |
e Con Fecha: 22/02/2022, La Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIBgSPNF#iEdiante el

Representante Comun; REMITE la CARTA N°010 — 2022 / CONSORCIO AQUIJES VH al Re-
presentante Legal de la Empresa Ejecutora: DKM EIRL en la cual contiene las OBSERVACIO-
NES A LOS CALENDARIOS ACTUALIZADOS AL INICIO DE OBRA los cuales fueron presen-
tados mediante la CARTA N°002 — 2022 / DKM — RO — JCYF por ser Informacién Necesaria
para el PROCESO DE EJECUCION por lo que se le SOLICITA el LEVANTAMIENTO estas
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OBSERVACIONES a la Breve, para Continuar con su Tramite Correspondiente.

e Con Fecha: 22/02/2022, La Entidad: GORE ICA mediante el Subgerente de Supervision y Li-
quidacion de Proyectos; REMITE el OFICIO N°054 — 2022 — GORE ICA — SSLP al Represen-
tante Comun del CONSORCIO AQUIJES VH en la cual contiene el PROPUESTA TECNICA a
la Firma del Contrato los cuales fueron solicitados mediante la CARTA N°009 — 2022 / CON-
SORCIO AQUIJES VH para su REVISION y OPINION correspondiente por ser requisito para
la presentacion del INFORME DE COMPATIBILIDAD y por ser Informacion Necesaria para el
Proceso de Ejecucién en la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA I. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO
DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”

s Con Fecha: 24/02/2022, Se Solicita VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°037) al Residente
de Obra la Presentacién de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE FEBRERO 2022
de la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE
SECUNDARIA DE LA I. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVIN-
CIADE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO N°194 “"VA-
LORIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley
N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF
y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 - 2021 - EF;
Para su REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra.

e Con Fecha: 25/02/2022, Se Reitera VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°043) al Residente
de Obra la Presentacién de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE FEBRERO 2022
de la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE
SECUNDARIA DE LA I. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVIN-
CIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA" Acuerdo al ARTICULO N°194 "VA-
LORIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley
N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 - 2018 - EF
y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 —- EF;
Para su REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra.

e Con Fecha: 27/02/2022, Se le Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°049) al Resi-
dente de Obra la PRESENTACION de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE FEBRE-
RO 2022 de Acuerdo al Asiento N°44 del CUADERNO DE OBRA la APROBACION de los
METRADOS EJECUTADOS en el MES DE FEBRERO 2022 de la Obra: “"RECUPERACION Y
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA LE. GA-
BRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA,
DEPARTAMENTO DE ICA" en funcién al ARTICULO N°194 “VALORIZACIONES Y METRA-
DOS” (Inciso 194.3; 194.6 y 194.7) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del
Estado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377
— 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Asi Mismo se le Solicita la
PRESENTACION del INFORME DE VALORIZACION N°01 DE LA OBRA correspondiente al
MES DE FEBRERO 2022 de acuerdo a su TDR que se encuentra en las BASES INTEGRADAS
del Proceso de Adjudicacion del Ejecutor de Obra (CAPITULO lll - REQUERIMIENTO - 3.1.1.—
Consideraciones Generales — a.-) Obligaciones del Contratista) en Un ORIGINAL y Dos CO-
PIAS con sus Respectivos Discos Magnéticos (CD) que CONTENG
MENTACION de la Valorizacion a Presentar en Forma ORDENADA y F
SION y APROBACION para el Dia de Maiana 28/02/2022

CESAR FERNAN VALVERDE HUAMAN

o Con Fecha: 28/02/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante la Wﬂm
— DKM — DPO deriva a la Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES la 1ERA. VALO-
RIZACION DE OBRA para su REVISION y EVALUACION correspondiente siendo las siguien-
tes partidas valorizadas en ESTRUCTURA GENERAL [ELOQUE 01[Limpieza de Terreno Ma-
nual; Trazo y Replanteo Preliminar; Replanteo Durante la Obra; Excavacion de Zanjas y Zapa-
tas Hasta H = 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Perfilado, Nivelacion Interior y Compactacion con Equipo;
Corte de Terreno a Nivel de Sub — Rasante, C/ Cargador Frontal; Acarreo Interno, Material Pro-
cedente de Excavaciones; Eliminacién Material Excedente con Equipo; Falsa Zapata, C:H. 1:12
+ 40% PM, Max. 4"; Falsa Cimiento Corrido — Concreto F'c = 100 Kg/Cm2 + 40% P.M.; Solado
C:H =1:12, E = 2"; Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; BLOQUE 02 [Limpieza
de Terreno Manual; Trazo y Replanteo Preliminar; Replanteo Durante la Obra; Excavacion de
Zanjas y Zapatas Hasta H = 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Perfilado, Nivelacion Interior y Compac-
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tacion con Equipo; Corte de Terreno a Nivel de Subrasante, C/ Cargador Frontal; Acarreo Inter-
no, Material Procedente de Excavaciones; Eliminacion Material Excedente con Equipo; Falsa
Zapata, C:H. 1:12 + 40% PM, Max 4"; Falso Cimiento Corrido, C:H. 1:12 + 40% PM, Max 4";
Solado C:H = 1:12, E = 2", Columnas, Acero Fy = 4200 KgCmz2 - Grado 60]; ELOQUE 03 [Lim-
pieza de Terreno Manual; Trazo y Replanteo Preliminar; Replanteo Durante la Obra; Excava-
cion de Zanjas y Zapatas Hasta H = 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Perfilado, Nivelacién Interior y
Compactacion con Equipo; Corte de Terreno a Nivel de Sub — Rasante, C/ Cargador Frontal;
Acarreo Interno, Material Procedente de Excavaciones; Eliminacion Material Excedente con
Equipo; Falsa Zapata, C:H. 1:12 + 40% PM, Max 4"; Falso Cimiento Corrido, C:H. 1:12 + 40%
PM, Max 4", Solado C:H=1:12, E=2"]; ELOQUE 04 [Limpieza de Terreno Manual y Trazo y Re-
planteo Prel:mlnar]yLuNﬂf\LmeluNr% GENERALES [Almaceén, Oficinas, Comedores; Ca-
seta de Guardiania; Cartel de Obra de 6.00 Mt. x 4.00 Mt.; Consumo de Energia Eléctrica y
Agua; Movilizacion y Desmovilizacion de Equipos y Maqumanas Cerco Provisional con Malla
Raschell , H = 2.40 Mt.; Limpieza de Terreno Manual; Reubicacion de Postes de Alumbrado;
Demolicion de Cimientos, Ancho = 1.30 Mt. y Altura = 0.60 Mt.; Demolicién de Muros Ladrillo
KK Tipo IV Soga; Demolicién de Muros Ladrillo KK Tipo IV Cabeza; Demolicién de Losa Aligera-
da; Demolicion de Escalera; Demolicion de Tribuna; Demolicion de Construccion Prefabricado;
Demolicion de Patios y Veredas de Concreto Simple; Acarreo Interno, Material Procedente de
Demoliciones; Eliminacion de Demoliciones; Trazo y Replanteo Preliminar; Elaboracion, Imple-
mentacion y Administracion del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo; Equipo de Proteccién
Individual; Equipo de Proteccién Colectiva; Capacitacion en Seguridad y Salud; Recursos para
Respuestas ante Emergencias en Seguridad y Salud durante el Trabajo y Corte de Terreno a
Nivel de Sub — Rasante, C/Equipo Pesado]] y SEGURIDAD Y SALUD PARA LA PREVENCI-

ON DEL COVID - 19 [Ambiente de Control de Desinfeccién; Ambiente para Vestuario de Traba-
jadores; Ambiente para Comedor de Trabajadores; Bafio Portétil; Elaboracion, Implementacion
y Administracion del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo; Equipos de Proteccién Individual;
Equipos de Proteccion Colectiva, Capacitacion de Seguridad y Salud y Recursos para Respu-
estas ante Emergencias en Seguridad y Salud]; Donde el MONTO VALORIZADO es de S/.
208,482.05 (Doscientos Ocho Mil Cuatrocientos Ochentaidos y 05/100 Soles) Inc. IGV. y el
AVANCE FISICO MENSUAL es de 4.59% y el AVANCE FISICO ACUMULADO es de 4.59%

e Con Fecha: 07/03/2022, El Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°005 — 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVHISO a la Empresa Supervisora: CONSOR-
CIO AQUIJES VH en la que APRUEBA el PAGO al INFORME MENSUAL DE LA VALORIZA-
CION CONTRACTUAL N°001 DE LA OBRA presentado por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL ;
Por estar de acuerdo al AVANCE FISICO MENSUAL (4.59%) y AVANCE FISICO ACUMULA-
DO (4.59%); Donde el MONTO VALORIZADO es de S/. 208,482.05 (Doscientos Ocho Mil Cua-
trocientos Ochentaidos y 05/100 Soles) Inc. IGV. el cual se vera AFECTADO por el REINTE-

GRO (5/. 17,578.92) — AMORTIZACIONES (S/. 20,848.20) — MULTA POR PENALIDAD (5/
2,293.21); Por lo que SOLICITO PROCEDER con el Pago Correspondiente por el MONTO

CONSOLIDADO a la Empresa Ejecutora; Asi mismo se Comunicé a la Entidad que en Aplica-
cion al ARTICULO N°149.— GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO del Reglamento de la Ley
N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF
y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 - EF;
La EMPRESA EJECUTORA ha presentado la CARTA FIANZA N°3002021021359 Emitida por
el AVLA PERU COMPARNIA DE SEGUROS S.A. como GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

por el MONTO de SI. 454,240.73 (Cuatrocientos Cincuentaicuatro Mil Doscientos Cuarenta y
73/100 Soles) Soles) el cual se encuentra sefialado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°001 — 2022 - GORE ICA; P ue el MiDNTO DNTO A

PAGAR a la Empresa Ejecutora sera de S/. 202,919.46 (Dosc:entos Dos-Mil Noveciefitos Die-

cinueve y 46/100 Soles) Inc. IGV.
CESAR FEI!HANVAL\IEROE

e Con Fecha: 10/03/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante |§%‘ms - 2022
| DKM — RO — JCYF; remite la CONSORCIO AQUIJES VH los CRO ACTUALI-
ZADOS AL INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION de la Obra: “RECUPERACION Y MEJORA-
MIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL
RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DE-
PARTAMENTO DE ICA” Por lo cual se SOLICITA la APROBACION de estos CRONOGRA-
MAS ACTUALIZADOS a la Brevedad.

e Con Fecha: 15/03/2022, La Empresa Supervisora. CONSORCIO AQUIJES VH; Remite la
CARTA N°020 — 2012 / CONSORCIO AQUIJES VH en la cual Contiene la CARTA N°016 —
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2022 — GABRIEL RAMOS - CFVH/SO y el INFORME DE SUPERVISION DE OBRA N°008 —
2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO - INFORME DE COMPATIBILIDAD DEL EXPEDIEN-
TE TECNICO DEL EJECUTOR DE LA OBRA: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL
DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE
ICA” a la Entidad: GORE ICA mediante la Subgerencia de Supervision y Liquidacion de Proyec-
tos en la cual INFORMA de su EVALUACION, PRONUNCIAMIENTO Y VERIFICACIONES
propias Realizadas como Supervisor de Obra de esta Documentacién Presentada.

e Con Fecha: 15/03/2022, La Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH: Remite la
CARTA N°021 — 2012 / CONSORCIO AQUIJES VH en la cual Contiene la CARTA N°017 —
2022 - GABRIEL RAMOS — CFVH/SO y el INFORME DE SUPERVISION DE OBRA N°009 -
2022 — GABRIEL RAMOS - CFVHI/SO - INFORME DE COMPATIBILIDAD DEL EXPEDIEN-
TE TECNICO DEL SUPERVISOR DE LA OBRA: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL
DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE
ICA” ala Entidad: GORE ICA mediante la Subgerencia de Supervisién y Liquidacién de Proyec-
tos en la cual INFORMA el LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS
AL INFORME ANTERIOR y SOLICITA la APROBACION a la Brevedad.

e Con Fecha: 24/03/2022, Se tuvo la VISITA a la OBRA de |la Monitora de Obra del GORE ICA
(Ing. Ana Iris Quijandria Mendoza) y del Consultor de la DGPMI del Ministerio de Economia y
Finanzas (Arg. Rodney Marx Cerron Ruiz) con la finalidad de realizar el SEGUIMIENTO al
AVANCE DE OBRA y la INVERSION PUBLICA. En esta Visita a la Obra, la Monitora de Obra;
CONSTATO la AUSENCIA de los ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACI-
ONAL y MECANICA DE SUELOS; Quienes forman parte del PLANTEL PROFESIONAL CLA-
VE PROPUESTO por la EMPRESA EJECUTORA: DKM EIRL; INCUMPLIENDO con el Crono-
grama de Asistencia de los Profesionales Aprobado por la Entidad.

e Con Fecha: 25/03/2022, La Entidad: GORE ICA mediante el Subgerente de Supervision y Li-
quidacion de Proyectos; REMITE el OFICIO N°095 — 2022 — GORE ICA — SSLP al Represen-
tante Comun del CONSORCIO AQUIJES VH en la cual le solicita se PRONUNCIE a la VISITA
a la OBRA por la Monitora de Obra del GORE ICA (Ing. Ana Iris Quijandria Mendoza) y del
Consultor de la DGPMI del Ministerio de Economia y Finanzas (Arg. Rodney Marx Cerrén Ruiz)
con la finalidad de realizar el SEGUIMIENTO al AVANCE DE OBRA y la INVERSION PUBLI-
CA; Asi como por las AUSENCIA de los ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y SALUD OCU-
PACIONAL y MECANICA DE SUELOS; Quienes forman parte del PLANTEL PROFESIONAL
CLAVE PROPUESTO por la EMPRESA EJECUTORA: DKM EIRL; Incumpliendo con el Cro-
nograma de Asistencia de los Profesionales Aprobado; Motivo por el cual se le SOLICITA el
Pronunciamiento de la EMPRESA SUPERVISORA: CONSORCIO AQUIJES VH debido a que
su Representada es la RESPONSABLE de exigir a la Empresa Ejecutora la Permanencia en
Obra del Personal Incluido en la Propuesta Técnica de acuerdo a su CRONOGRAMA DE PAR-
TICIPACION y que fue Aprobado por la Entidad.

o Con Fecha: 25/03/2022, Se le Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (ASIENTO N°096) al
Residente de Obra la PRESENTACION de Un INFORME DETALLADOQ por la INASISTENCIA
A LA OBRA el DIA: 24/03/2022 de los ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPA-
CIONAL y MECANICA DE SUELOS, los cuales se encuentra PROGRAMADO su PERMA-
NENCIA EN LA OBRA ese dia; Segun el CRONOGRAMA DE ASISTENCIA DE LOS PRO-
FESIONALES ESTABLECIDO por la EMPRESA EJECUTORA: DKM EIRL y que fueron
APROBADOS segtn el INFORME N°065 — 2022 — SSLP/AIQM y comunicado mediante el
OFICIO N°087 — 2022 — GORE ICA — SSLP a la EMPRESA SUPERVISORA: CONSORCIO
AQUIJES VH:; Teniendo en Consideracién lo Establecido en el ARTICULO N°190 “OBLIGA-
CION DEL CONTRATISTA DE EJECUTAR EL CONTRATO CON EL PERSONAL OFERTA-
DO” del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - ©SCE — Aprobado Medi-
ante el D.S. N°344 —2018 - EF y Modificado por D.S. N°377 — 2014 — EF; D\S‘ 168 — 2020

-

—EF y D.S. N°*162 — 2021 — EF. A.ESARFERMN\'EGE_RBE §
. INGENIERO CIVIL _

e Con Fecha: 29/03/2022, Se Solicita VIA CUADERNO DE OBRA (Asi %p"-"m) al Residente
de Obra la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE MARZO 2022 de
la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE
SECUNDARIA DE LA I. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVIN-
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CIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO N°194 "VA-
LORIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley
N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF
y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 - EF;
Para su REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra.

Con Fecha: 30/03/2022, Comunica el Residente de Obra VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento
N°104) la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE MARZO 2022 de la
Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SE-
CUNDARIA DE LA I. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA
DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA" Acuerdo al ARTICULO N°194 "VALO-
RIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley N°30225
Contrataciones del Estado - OSCE -~ Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modifi-
cado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 - 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Para su
REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra.

Con Fecha: 30/03/2022, Se le Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°105) al Resi-
dente de Obra la APROBACION de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE MARZO
2022 de Acuerdo al Asiento N°104 de la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |.E. GABRIEL RAMOS EN EL DIS-
TRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”
en funcion al ARTICULO N°194 “VALORIZACIONES Y METRADOS” (Inciso 194.3; 194.6 y
194.7) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Me-
diante el D.S. N°344 - 2018 — EF y Madificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020
— EF y D.S. N°162 — 2021 - EF; Asi Mismo se le Solicita la PRESENTACION del INFORME
DE VALORIZACION N°02 DE LA OBRA correspondiente al MES DE MARZO 2022 de acuerdo
a su TDR que se encuentra en las BASES INTEGRADAS del Proceso de Adjudicacion del
Ejecutor de Obra (CAPITULO Ill - REQUERIMIENTO - 3.1.1.— Consideraciones Generales —
a.-) Obligaciones del Contratista) en Un ORIGINAL y Dos COPIAS con sus Respectivos Dis-
cos Magnéticos (CD) que CONTENGAN TODA LA DOCUMENTACION de la Valorizacif na
Presentar en Forma ORDENADA y FOLIADA para su REVISION y APROBQCION para el Bia
de Mafana 31/03/2022 b
CESAR FERNAN VALVERDE HUAMAN
Con Fecha: 01/04/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante la CARNGRVEMII— 2022
— DKM — DPO deriva a la Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES W—lg_!w."’TIA_I:Q
RIZACION DE OBRA para su REVISION y EVALUACION correspondiente siendo las siguien-
tes partidas valorizadas en ESTRUCTURA GENERAL [BLOQUE 01[Replanteo Durante la
Obra; Relleno Compactado C/Equipo Liviano — Material Propio C/Agua; Cimientos Corridos F'c
=100 Kg/Cm2 + 30% PG; Cimientos Corridos Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos F'c
=140 Kg/Cm2 + 25% PM; Sobrecimientos Encofrado y Desencofrado; Zapatas, Concreto F'c
= 210 Kg/Cm2; Zapatas, Encofrado y Desencofrado; Zapatas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 -
Grado 60; Vigas de Cimentaciéon, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Vigas de Cimentacion,
Encofrado y Desencofrado Normal; Vigas de Cimentacion, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado
60; Sobrecimientos Reforzados, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Sobrecimientos Reforzados,
Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos Reforzados, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60;
Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; ELOQUE 02 [Replanteo Durante la Obra;
Relleno Compactado C/ Equipo Liviano — Material Propio C/Agua; Cimientos Corridos, C:H 1:10
+ 30% PG, Max 8"; Cimientos Corridos Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos F'c = 140
Kg/Cm2+25% PM; Sobrecimientos Encofrado y Desencofrado; Zapatas, Concreto F'c = 210
Kg/Cm2; Zapatas, Encofrado y Desencofrado; Zapatas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60;
Vigas de Cimentacion, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Vigas de Cimentacién, Encofrado y
Desencofrado Normal; Vigas de Cimentacion, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60;
Sobrecimientos Reforzados, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Sobrecimientos Reforzados,
Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos Reforzados, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60;
Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Columnas,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60; Vigas de Riostre, Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Vigas de
Riostre, Encofrado y Desencofrado; Vigas de Riostre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60];
BLOQUE 03 [Relleno Compactado C/ Equipo Liviano — Material Propio C/Agua; Cimientos
Corridos, C:H. 1:10 + 30% PG, Max 8", Cimientos Corridos Encofrado y Desencofrado:
Sobrecimientos F'c = 140 Kg/Cm2 + 25% PM; Sobrecimientos Encofrado y Desencofrado;
Zapatas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Zapatas, Encofrado y Desencofrado; Zapatas, Acero Fy
=4200 Kg/Cm2 - Grado 60; Vigas de Cimentacion, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Vigas de
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Cimentacién, Encofrado y Desencofrado Normal; Vigas de Cimentacién, Acero Fy = 4200
Kg/Cm2 — Grado 60; Sobrecimientos Reforzados, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Sobrecimientos
Reforzados, Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos Reforzados, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2
— Grado 60; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado:
Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; CERCO PERIMETRICO [Limpieza de
Terreno Manual; Trazo y Replanteo Preliminar; Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 ~ Grado
60]; CISTERNA — TANQUE ELEVADO [Limpieza de Terreno Manual; Trazo y Replanteo
Preliminar; Excavacion de Zanjas y Zapatas Hasta H = 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Acarreo Interno,
Material Procedente de Excavaciones; Eliminacion Material Excedente con Equipo; Falsa
Zapata, C:H. 1:12 + 40% PM, Max 4"; Losa de Fondo, Concreto F'c = 280 Kg/Cm2; Losa de
Fondo, Encofrado y Desencofrado; Losa de Fondo, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Muro,
Concreto F'c = 280 Kg/Cm2; Muro, Concreto F'c= 280 Kg/Cm2; Muro, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2
— Grado 60]; LOSA MULTIUSO, PATIO GENERAL [Limpieza de Terreno Manual; Trazo y
Replanteo Preliminar; Corte de Terreno a Nivel de Sub — Rasante, C/ Cargador Frontal; Acarreo
Interno, Material Procedente de Excavaciones; Eliminacion Material Excedente con Equipo;
Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60] y CONSTRUCCIONES GENERALES
[Consumo de Energia Eléctrica y Agua; Movilizacion y Desmovilizaciéon de Equipos y
Magquinarias; Cerco Provisional con Malla Raschell , H = 2.40 Mt.; Demolicion de Muros Ladrillo
KK Tipo IV Soga; Demolicion de Patios y Veredas de Concreto Simple; Acarreo Interno,
Material Procedente de Demoliciones; Trazo y Replanteo Preliminar; Equipo de Proteccion
Individual; Sefalética Fotoluminiscente; Capacitacion en Seguridad y Salud; Recursos para
Respuestas Ante Emergencias en Seguridad y Salud Durante el Trabajo; Acarreo Interno,
Material Procedente de Excavaciones; Eliminacion Material Excedente con Equipo]];
ARQUITECTURA GENERAL [BELOQUE 02 [Muros de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4
x 1.5 Cm; Muros de Ladrillo KK Tipo IV Soga, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm] y BLOQUE 03 [Muros de
Ladrillo KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm; Muros de Ladrillo KK Tipo IV Soga Mezcla
1:4 x 1.5 Cm]] y SEGURIDAD Y SALUD PARA LA PREVENCION DEL COVID - 19 [Bafio
Portatil; Equipos de Proteccion Individual; Equos de Proteccion Colectiva:; Capacitacion de
Seguridad y Salud y Recursos para Respuestas ante Emergencias en Seguridad y Salud];
Donde el MONTO VALORIZADO es de S/. 410,659.92 (Cuatrocientos Diez Mil Seiscientos
Cincuentainueve y 92/100 Soles) Inc. IGV. y el AVANCE FISICO MENSUAL es de 9.04% y el
AVANCE FISICO ACUMULADO es de 13.63%

e Con Fecha: 05/04/2022, El Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°011 — 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO a la Empresa Superwsora CONSOR-
CIO AQUIJES VH en la que APRUEBA el PAGO al INFORME MENSUAL DE LA VALORIZA-
CION CONTRACTUAL N°002 DE LA OBRA presentado por la Empresa Ejecutora DKM EIRL;
Por estar de acuerdo al AVANCE FISICO MENSUAL (9.04%) y AVANCE FISICO ACUMULA-
DO (12.63%); Donde el MONTO VALORIZADO es de S/. 410,659.92 (Cuatrocientos Diez Mil
Seiscientos Cincuentainueve y 92/100 Soles) Inc. IGV. el cual se vera AFECTADO + el REIN-
TEGRO (S/. 35,951.11) — la AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (S/. 41,065.99) —
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (S/. 74,449.84); Por lo que SOLICITO
PROCEDER con el Pago Correspondiente por el MONTO CONSOLIDADO a la Empresa Eje-
cutora; Asi mismo se Comunicé a la Entidad que en Aplicaciéon al ARTICULO N°149.- GA-
RANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Es-
tado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 - EF y Modificado por D.S. N°377 -
2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 - 2021 — EF; La EMPRESA EJECUTORA
ha presentado la CARTA FIANZA N°3002021021359 Emitida por el AVLA PERU COMPANIA
DE SEGUROS S.A. como GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO por el MONTO de SI.
454,240.73 (Cuatrocientos Cincuentaicuatro Mil Doscientos Cuarenta y 73/100 Soles) Soles) el cual
se encuentra sefialado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRATO DE EJECU-

CION DE OBRA N°001 — 2022 — GORE ICA,; Por lo que el MONTO A PA% a la Empresa

Ejecutora sera de S/. 331,095.20 (Trescientos Treintaiun Mil Noventaicinco w20/100 Sol nc.

IGV.

CESAR FERNAN VALVERDE HUAMAN

e Con Fecha: 04/04/2022, E| Residente de Obra Comunica VIA CUADERN%EW (Asi-
ento N°114) que el Dia de Hoy se Inicia un PARO DE 48 HORAS A NIVEL NACI: de los
Sector de TRANSPORTE Y AGRICULTURA,; Quienes realizaran Bloqueo en las Vias de Acce-
so, Agresion a las Unidades de Transporte, entre otros Actos Vandalicos, poniendo en PELI-

GRO LA SEGURIDAD Y SALUD de todo el Personal y la Obra en si, por lo que la Residencia
toma la Decisién de PARAR LAS ACTIVIDADES del Dia de Mafiana; 05/04/2022

e Con Fecha: 06/04/2022, EI Residente de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asien-
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to N°115) que el Dia de Ayer (05/04/2022) se Cumpli6 con la PARALIZACION DE OBRA
debido al Paro de TRANSPORTISTAS Y AGRICULTORES; Los Cuales Bloguearon las Vias
de Acceso con lo que IMPIDIERON el Traslado del Personal a la Obra; Ademas de Salvaguar-
dar la Integridad Fisica del Personal.

e Con Fecha: 06/04/2022, E| Residente de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asien-
to N°116) al Supervisor de Obra de acuerdo al ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AMPLIA-
CION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Contratista]
del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el
D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y
D.S. N°162 — 2021 — EF; SOLICITA Una Ampliacién de Plazo de Ejecucion de Obra N°01 por
dia de PARALIZACION realizado (05/04/2022).

e Con Fecha: 07/04/2022, E| Supervisor de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asi-
entos N°117 y 118) al Residente de Obra con Respecto a la PARALIZACION DE OBRA; Re-
alizado por el Ejecutor de Obra el Martes 05 de Abril, teniendo como Causal el PARO DE
TRANSPORTISTAS Y AGRICULTORES de la Zona de la Obra, los cuales REALIZARON Blo-
gueo de Vias de Acceso; Agresion a las Unidades de Transporte Impidiendo con ello el Traslado
del Personal a la Obra y Poniendo en Peligro su Seguridad; Motivo por el Cual estan SOLICI-
TANDO UN AMPLIACION DE PLAZO N°01, amparandose en el ARTICULO N°197 “CAUSA-
LES DE AMPLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles
al Contratista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aproba-
do Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168
— 2020 - EF y D.S. N°162 - 2021 — EF; Esta Supervisién de Obra SOLICITA al Residente de
Obra de acuerdo al ARTICULO N°198 “PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO?” [in-
ciso 198.1] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE - Aprobado
Mediante el D.S. N°344 - 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 —
2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 - EF; Un INFORME DETALLADO del Riesgo No sefialando
su Efecto y los Hitos Afectados o No Cumplidos; Siempre que la Demora AFECTE la RUTA
CRITICA del Programa de Ejecucion de Obra Vigente; Asi mismo Dentro de los QUINCE (15)
Dias Calendarios siguientes de CONCLUIDA la Circunstancia Invocada, el Contratista o\ su
Representante Legal SOLICITA, CUANTIFICA y SUSTENTA su Solicitud de
DE PLAZO N°01 ante el Supervisor de Obra.

e Con Fecha: 20/04/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante la CARFSENERPINIL 2022
- DKM - RO - JCYF; Remite a la Empresa Supervisora: CONSORCIO AQ@EE@WE Soli-
citud de AMPLIACION DE PLAZO N°01 para su REVISION y EVALUACION correspondiente
siendo la siguiente CAUSALES PRESENTADA; Que los Dias 04 y 05 de Abril del 2022 se
Realiz6 un PARO A NIVEL NACIONAL Convocado por la UNION DE GREMIOS DE TRANS-
PORTE MULTIMODAL DEL PERU (UGETRANM) por lo se vio AFECTADO POR LA FALTA
del Transporte Publico, Turistico, Taxis, Colectivos, Transporte de Carga; El Dia 05 de Abril
se uni¢ a este Paro los AGRICULTORES, razon por la cual opto por la SEGURIDAD DEL PER-
SONAL Y DE LA OBRA, por lo que esta Residencia tomo la Decision de PARAR LAS ACTI-
VIDADES del Dia: 05/04/2022; COMUNICANDO de la siguiente manera lo hechos; Con Fecha:
04/04/2022, El Residente de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°114) que
el Dia de Hoy se Inicia un PARO DE 48 HORAS A NIVEL NACIONAL de los Sector de TRANS-
PORTE Y AGRICULTURA,; Quienes realizaran Bloqueo en las Vias de Acceso, Agresion a las
Unidades de Transporte, entre otros Actos Vandalicos, poniendo en PELIGRO LA SEGURI-
DAD Y SALUD de todo el Personal y la Obra; Por lo que la Residencia toma la Decision de
PARAR LAS ACTIVIDADES del Dia de Mafiana: 05/04/2022; Con Fecha: 06/04/2022, El Re-
sidente de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°115) que el Dia de Ayer
(05/04/2022) se Cumplio con la PARALIZACION DE OBRA debido al Paro de TRANSPOR-
TISTAS Y AGRICULTORES; Los Cuales Bloquearon las Vias de Acceso con lo que IMPIDIE-
RON el Traslado del Personal a la Obra; Ademas de Salvaguardar la Integridad Fisica del Per-
sonal; Con Fecha: 06/04/2022, El Residente de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA
(Asiento N°116) al Supervisor de Obra de acuerdo al ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AM-
PLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Contra-
tista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Me-
diante el D.S. N°344 - 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020
—EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; SOLICITA Una Ampliacién de Plazo de Ejecucion de Obra
N°01 por dia de PARALIZACION realizado (05/04/2022) debido a que las Partidas No Ejecu-
tadas han Modificado la Ruta Critica del Programa de Ejecucién de Obra Vigente; De Confor-
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midad con lo Establecido en el ARTICULO N°34 “MODIFICACIONES AL CONTRATO” [inci-

sos 34.2 y 34.9] de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE; Que Dice; Inciso 34.2:

El Contrato puede ser Modificado en los siguientes supuestos: i) Ejecucion de Prestaciones

Adicionales, ii) Reduccion de Prestaciones, iii) Autorizacién de Ampliacion de Plazo y iv)

Otros Contemplados en la Ley y Reglamento y el Inciso 34.9: El Contratista puede Solicitar la

Ampliacion de Plazo pactado por Atrasos y Paralizaciones ajenas a su Voluntad debidamente

Comprobados y que Modifiquen el Plazo Contractual de acuerdo a lo que establezca el Regla-

mento. Por otro lado de acuerdo al ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AMPLIACION DE

PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Contratista] del

Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el

D.S. N°344 - 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y

D.S. N°162 - 2021 — EF y el ARTICULO N°198 “PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DE

PLAZO” [Inciso 198.1] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE

— Aprobado Mediante el D.S. N°344 - 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 - EF;

D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 - EF; Que Dice; Incisoc 198.1: Para que proceda

una Ampliacion de Plazo de Conformidad con lo establecido en el Articulo precedente, el Con-

tratista, por intermedio de su Residente de Obra anota en el Cuaderno de Obra, el inicio y el fi-

nal de las circunstancias que a su criterio determinen la ampliacién de plazo y de ser el caso,

el detalle del riesgo no previsto, sefialando su efecto y los hitos afectados y no cumplidos; Con

Fecha: 07/04/2022, El Supervisor de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asientos

N°117 y 118) al Residente de Obra con Respecto a la PARALIZACION DE OBRA; Realizado

por el Ejecutor de Obra el Martes 05 de Abril, teniendo como Causal el PARO DE TRANSPOR-

TISTAS Y AGRICULTORES de la Zona de la Obra, los cuales REALIZARON Bloqueo de Vias

de Acceso; Agresion a las Unidades de Transporte Impidiendo con ello el Traslado del Personal

a la Obra y Poniendo en Peligro su Seguridad; Motivo por el Cual estan SOLICITANDO UN

AMPLIACION DE PLAZO N°01, amparandose en el ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AM-

PLIACION DE PLAZO?” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Contra-

tista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Me-

diante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020

— EF y D.S. N°162 — 2021 - EF; Esta Supervision de Obra SOLICITA al Residente de Obra de

acuerdo al ARTICULO N°198 “PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO” [Inciso

198.1] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Me-

diante el D.S. N°344 - 2018 - EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020

—EF yD.S.N°162-2021 - EF; Un INFORME DETALLADO del Riesgo No Previsto; Sefialando

su Efecto y los Hitos Afectados o No Cumplidos; Siempre que la Demora AFECTE la RUTA

CRITICA del Programa de Ejecucion de Obra Vigente; Asi mismo Dentro de los QUINCE (15)

Dias Calendarios siguientes de CONCLUIDA la Circunstancia Invocada, el Contratista o su Re-

presentante Legal SOLICITA, CUANTIFICA y SUSTENTA su Solicitud de AMPLIACIO

PLAZO N°01 ante el Supervisor de Obra.
CESAR FERNAN VAL H

e Con Fecha: 21/04/2022, E| Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SW DE
OBRA N°014 — 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO a la Empresa Supervisora: OR-
CIO AQUIJES VH después de haber REVISADO y EVALUADO la documentacion presentado
por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL, la cual indica lo siguiente; Con Fecha: 07/04/2022, El
Supervisor de Obra le Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asientos N°117 y 118) al Resi-
dente de Obra con Respecto a la PARALIZACION DE OBRA; Realizado por el Ejecutor de
Obra el Martes 05 de Abril, teniendo como Causal el PARO DE TRANSPORTISTAS Y AGRI-
CULTORES de la Zona de la Obra, los cuales REALIZARON Bloqueo de Vias de Acceso;
Agresion a las Unidades de Transporte Impidiendo con ello el Traslado del Personal a la Obra
y Poniendo en Peligro su Seguridad; Motivo por el Cual estan Solicitando un AMPLIACION DE
PLAZO N"01, amparandose en el ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AMPLIACION DE PLA-
Z0” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Contratista] del Reglamento
de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 —
2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 - 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 —
2021 - EF; Por lo que esta Supervision de Obra SOLICITA al Residente de Obra de acuerdo
al ARTICULO N°198 “PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO” [Inciso 198.1] del
Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el
D.S. N°344 - 2018 - EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y
D.S. N°162 — 2021 — EF; Un INFORME DETALLADO del Riesgo No Previsto; Sefialando su
Efecto y los Hitos Afectados o No Cumplidos; Siempre que la DEMORA AFECTE la RUTA CRI-
TICA del Programa de Ejecucién de Obra Vigente; Esta Supervision de Obra al REVISAR el
CRONOGRAMA GANTT DE EJECUCION DE OBRA y PROGRAMA DE EJECUCION DE
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OBRA CPM; Verifica que la RUTA CRITICA ha sido AFECTADA con respecto a la CONSTRU-
CCION DE LOS BLOQUES 01; 02 y 03, mas no en la Construccién del Cerco Perimétrico ni
del Tanque Elevado como ha sido planteado en su Informe el Residente de Obra (CARTA
N°014 — 2022 — DKM — RO — JCYF); En vista de esta Verificacion esta Supervision de Obra
APRUEBA la AMPLIACION DE PLAZO N°01 presentado por la Empresa Ejecutora; DKM
EIRL donde solicita Una Ampliacion de Plazo por 01 DIA CALENDARIO: Por lo que RECOMI-
ENDA a la Entidad (GORE ICA) que deberia AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCION el cual

COMENZARIA el 01 DE AGOSTO DEL 2022 y TERMINARIA el 02 DE AGOSTO DEL 2022
en funcion al ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO"” [a.-) Atrasos y/o
Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Contratista] y el ARTICULO N°198 “PROCEDI-
MIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO” [Inciso 198.1] del Reglamento de la Ley N°30225
Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 - EF y Modifi-
cado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF.

e Con Fecha: 07/04/2022, E| Residente de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asi-
ento N°119) que el Dia de Hoy se Inicia un PARO A NIVEL NACIONAL realizado por la CGTP
de los Sector de CONSTRUCCION Y EDUCACION: Quienes realizaran Movilizacién y Bloqueo
en las Vias de Acceso poniendo en PELIGRO LA SEGURIDAD Y SALUD de todo el Personal
y la Obra en si, por lo que la Residencia toma la Decisién de PARAR LAS ACTIVIDADES del
Dia de Hoy: 07/04/2022

¢ Con Fecha: 08/04/2022, El Residente de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asi-
ento N°123) que el Dia de Ayer (07/04/2022); Todo el PERSONAL acat6 el PARO y la MOVI-
LIZACION Convocado por el SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE
CONSTRUCCION CIVIL DE LA PROVINCIA DE ICA; Sumandose asi a la CONVOCATORIA
de la CGTP y el SUTEP a NIVEL NACIONAL: Con la finalidad de corroborar esta informacion
se le adjunta el documento cursado el DIA: 21/03/2022, por el SECRETARIO GENERAL del
Sindicato, el cual indica que el DIA: 07/04/2022 hay una Movilizacién con todo el Personal de
la Obra; Por lo tanto SOLICITO UNA AMPLIACION DE PLAZO, de acuerdo al ARTICULO
N?197 “CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Cau-
sas No Atribuibles al Contratista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado
— OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019
—EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; En el Asiento N°119 del Cuaderno
de Obra esta Residencia Comunica la PARALIZACION de Obra a la Supervisién debido a que
el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Construccién Civil de la Provincia y Departa-
mento de Ica, SUMANDOSE a la PARALIZACION de la CGTP y del SUTEP, previendo de es-
ta forma cualquier represalia en salvaguarda de la seguridad de la obra, esta PARALIZACION
DE OBRA fue por 24 HORAS; Por lo que en AMPARO al ARTICULO N°197 “CAUSALES DE

AMPLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Con-
tratista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado
Mediante el D.S. N°344 - 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF: D.S. N°168 —

~

Plazo de Ejecucion de Obra N°02 por el dia de PARALIZACION realizado

2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Esta Residencia de Obra; SOLICITA g;?‘?im liacio
( 0412&’-/

_ _ st res VALVERDE HUAMAN
e Con Fecha: 08/04/2022, E| Supervisor de Obra Comunica VIA CUA NQ&QM Asi-

ento N°122) al Residente de Obra con Respecto a la PARALIZACION DE RN 8alizado
por el Ejecutor de Obra el Jueves 07 de Abril, teniendo como Causal el PARO A NIVEL NA-
CIONAL organizado por la CGTP, los cuales REALIZARON, Movilizacién y Blogueo en las VI-
as de Acceso, Poniendo en Peligro la Seguridad y Salud de todo el Personal y la Obra en si;
Motivo por el Cual estdn SOLICITANDO UN AMPLIACION DE PLAZO N°02, amparandose en
el ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO" [a.-) Atrasos y/o Paraliza-
ciones por Causas No Atribuibles al Contratista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrata-
ciones del Estado - OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por
D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Esta Supervision
de Obra SOLICITA al Residente de Obra de acuerdo al ARTICULO N°198 “PROCEDIMIENTO
DE AMPLIACION DE PLAZO” [Inciso 198.1] del Reglamento de la Ley N°30225 Contratacio-
nes del Estado - OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S.
N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 - 2021 — EF: Un INFORME DETA-
LLADO del Riesgo No Previsto; Sefialando su Efecto y los Hitos Afectados o No Cumplidos;
Siempre que la Demora AFECTE la RUTA CRITICA del Programa de Ejecucién de Obra Vigen-
te; Asi mismo Dentro de los QUINCE (15) Dias Calendarios siguientes de CONCLUIDA la Cir-
cunstancia Invocada, el Contratista o su Representante Legal SOLICITA, CUANTIFICA y SUS-
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TENTA su Solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N°02 ante el Supervisor de Obra.

Con Fecha: 22/04/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante la CARTA N°015 — 2022
— DKM — RO — JCYF; Remite a la Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH la Soli-
citud de AMPLIACION DE PLAZO N°02 para su REVISION y EVALUACION correspondiente
siendo la siguiente CAUSALES PRESENTADA; Que el Dia 07 de Abril del 2022 se Realiz6
un PARO A NIVEL NACIONAL Convocado por la CONFEDERACION GENERAL DE TRABA-
JADORES DEL PERU (CGTP) por lo se vio AFECTADO por la Movilizacién y Blogueo de las
Vias de Acceso, razén por la cual opto por la SEGURIDAD DEL PERSONAL Y DE LA OBRA,
por lo que esta Residencia tomo la Decision de PARAR_LAS ACTIVIDADES del Dia:
07/04/2022;, COMUNICANDO de la siguiente manera lo hechos; Con Fecha: 07/04/2022, El
Residente de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°119) que el Dia de Hoy
se Inicia un PARO A NIVEL NACIONAL realizado por la CGTP de los Sector de CONSTRU-
CCION Y EDUCACION; Quienes realizaran Movilizacién y Bloqueo en las Vias de Acceso po-
niendo en PELIGRO LA SEGURIDAD Y SALUD de todo el Personal y la Obra en si, por lo que
la Residencia toma la Decision de PARAR LAS ACTIVIDADES del Dia de Hoy: 07/04/2022;
Con Fecha: 08/04/2022, El Residente de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asi-
ento N°123) que el Dia de Ayer (07/04/2022); Todo el PERSONAL acat6 el PARO y la MOVI-
LIZACION Convocado por el SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE
CONSTRUCCION CIVIL DE LA PROVINCIA DE ICA; Sumandose asi a la CONVOCATORIA
de la CGTP y el SUTEP a NIVEL NACIONAL: Con la finalidad de corroborar esta informacion
se le adjunta el documento cursado el DIA: 21/03/2022, por el SECRETARIO GENERAL del
Sindicato, el cual indica que el DIA: 07/04/2022 hay una Movilizacién con todo el Personal de
la Obra; Por lo tanto SOLICITO UNA AMPLIACION DE PLAZO, de acuerdo al ARTICULO
N°197 “CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Cau-
sas No Atribuibles al Contratista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado
— OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019
- EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; En el Asiento N°119 del Cuaderno
de Obra esta Residencia Comunica la PARALIZACION de Obra a la Supervision debido a que
el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Construccién Civil de la Provincia y Departa-
mento de Ica, SUMANDOSE a la PARALIZACION de la CGTP y del SUTEP, previendo de esta
forma cualquier represalia en salvaguarda de la seguridad de la obra, esta PARALIZACION
DE OBRA fue por 24 HORAS; Por o que en AMPARO al ARTICULO N°197 “CAUSALES DE
AMPLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Con-
tratista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Me-
diante el D.S. N°344 - 2018 - EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020
- EF y D.S. N°162 - 2021 - EF; Esta Residencia de Obra; SOLICITA Una Ampliacion de
Plazo de Ejecucion de Obra N°02 por el dia de PARALIZACION realizado (07/04/2022) de-
bido a que las Partidas No Ejecutadas han Modificado la Ruta Critica del Programa de Ejecu-
cion de Obra Vigente; De Conformidad con lo Establecido en el ARTICULO N°34 “MODIFI-
CACIONES AL CONTRATO” [Incisos 34.2 y 34.9] de la Ley N°30225 Contrataciones del Es-
tado — OSCE; Que Dice; Inciso 34.2: El Contrato puede ser Modificado en los siguientes su-
puestos: i) Ejecucion de Prestaciones Adicionales, ii) Reduccion de Prestaciones, iii) Autori-
zacion de Ampliacion de Plazo y iv) Otros Contemplados en la Ley y Reglamento y el Inciso
34.9: El Contratista puede Solicitar la Ampliacion de Plazo pactado por Atrasos y Paralizaciones
ajenas a su Voluntad debidamente Comprobados y que Modifiquen el Plazo Contractual de
acuerdo a lo que establezca el Reglamento. Por otro lado de acuerdo al ARTICULO N°197
“CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas
No Atribuibles al Contratista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado
- OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019
- EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF y el ARTICULO N°198 “PROCEDI-
MIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO” [Inciso 198.1] del Reglamento de la Ley N°30225
Contrataciones del Estado - OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — E{yﬁi\ﬂodifi-

cado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 - 2021 - HF: Que Di-
ce; Inciso 198.1: Para que proceda una Ampliacion de Plazo de Conformidad con To-establg:
cido en el Articulo precedente, el Contratista, por intermedio de su Residente cfeShB FFBNAN B
el Cuaderno de Obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determ)y 1;‘T )
pliacién de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, sefialando su efacto y
hitos afectados y no cumplidos; Con Fecha: 08/04/2022, El Supervisor de Obra Comunica VIA
CUADERNO DE OBRA (Asiento N°122) al Residente de Obra con Respecto a la PARALIZA-
CION DE OBRA; Realizado por el Ejecutor de Obra el Jueves 07 de Abril teniendo como
Causal el PARO A NIVEL NACIONAL organizado por la CGTP, los cuales REALIZARON, Mo-

& |
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vilizacion y Bloqueo en las Vias de Acceso, Poniendo en Peligro la Seguridad y Salud de todo
el Personal y la Obra en si; Motivo por el Cual estan SOLICITANDO UN AMPLIACION DE
PLAZO N°02, amparandose en el ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AMPLIACION DE PLA-
Z0” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Contratista] del Reglamento
de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 —
2018 - EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 —
2021 — EF; Esta Supervision de Obra SOLICITA al Residente de Obra de acuerdo al ARTICU-
LO N°198 “PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO” [Inciso 198.1] del Reglamento
de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 —
2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 —
2021 — EF; Un INFORME DETALLADO del Riesgo No Previsto; Sefialando su Efecto y los Hi-
tos Afectados o No Cumplidos; Siempre que la Demora AFECTE la RUTA CRITICA del Pro-
grama de Ejecucion de Obra Vigente; Asi mismo Dentro de los QUINCE (15) Dias Calendarios
siguientes de CONCLUIDA la Circunstancia Invocada, el Contratista 0 su Representante Legal
SOLICITA, CUANTIFICA y SUSTENTA su Solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N°02 ante
el Supervisor de Obra.

e Con Fecha: 25/04/2022, El Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°015 — 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVHISO a la Empresa Supervisora;: CONSOR-
ClO AQUIJES VH después de haber REVISADO y EVALUADO la documentacion presentado
por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL, la cual indica lo siguiente; Con Fecha: 08/04/2022, El
Supervisor de Obra le Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°122) al Residente
de Obra con Respecto a la PARALIZACION DE OBRA; Realizado por el Ejecutor de Obra el
Jue-ves 07 de Abril, teniendo como Causal el PARO A NIVEL NACIONAL organizado por la
CGTP, los cuales REALIZARON, Movilizacion y Bloqueo en las Vias de Acceso, Poniendo en
Peligro la Seguridad y Salud de todo el Personal y la Obra en si; Motivo por el Cual estan So-
licitando un AMPLIACION DE PLAZO N°02, amparandose en el ARTICULO N°197 “CAUSA-
LES DE AMPLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles
al Contratista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aproba-
do Mediante el D.S. N°344 - 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168
—2020-EF y D.S. N°162 - 2021 - EF; Por lo esta Supervisién de Obra SOLICITA al Residente
de Obra de acuerdo al ARTICULO N°198 “PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO”
[Inciso 198.1] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aproba-
do Mediante el D.S. N°344 - 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF: D.S. N°168
—2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Un INFORME DETALLADO del Riesgo No Previsto;
Sefialando su Efecto y los Hitos Afectados o No Cumplidos; Siempre que la DEMORA AFECTE
la RUTA CRITICA del Programa de Ejecucion de Obra Vigente; Esta Supervision de Obra al

REVISAR el CRONOGRAMA GANTT DE EJECUCION DE OBRA y PROGRAMA DE EJECU-

CION DE OBRA CPM; Verifica que la RUTA CRITICA ha sido AFECTADA con respecto a la
CONSTRUCCION DE LOS BLOQUES 01; 02 y 03, mas no en la Construccion del Cerco Peri-
métrico ni del Tanque Elevado ni las Instalaciones Sanitarias como ha sido planteado en su In-
forme el Residente de Obra (CARTA N°015 — 2022 — DKM — RO — JCYF); En vista de esta Ve-
rificacion esta Supervision de Obra APRUEBA la AMPLIACION DE PLAZO N°02 presentado
por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL donde solicita Una Ampliacién de Plazo por 01 DIA CA-
LENDARIO; Por lo que RECOMIENDA a la Entidad (GORE ICA) que deberfa AMPLIAR EL
PLAZO DE EJECUCION el cual COMENZARIA el 02 DE AGOSTO DEL 2022 y TERMINARIA
el 03 DE AGOSTO DEL 2022 en funcion al ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AMPLIACION
DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Contratista] y el AR-

TICULO N°198 “PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO” [Inciso ‘%6‘1] del

y

mento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado ediante el|D.8.
N°344 - 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2620« EFVD.S.

N°162 - 2021 - EF LESAR FERNAN VALVERDEHUAMAN
INGENIERO CIVIL

¢ Con Fecha: 26/04/2022, Se Solicita VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°R&0e#"Résidente
de Obra la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE ABRIL 2022 de la
Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SE-
CUNDARIA DE LA I. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA
DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA" Acuerdo al ARTICULO N°194 "VALO-
RIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3;194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley N°30225
Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modifi-
cado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF: Para su
REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra para el Dia Miércoles:
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Con Fecha: 30/04/2022, Comunica el Residente de Obra VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento
N°185) la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE ABRIL 2022 de la
Obra: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SE-
CUNDARIA DE LA I. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA
DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO N°194 "VALO-
RIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley N°30225
Contrataciones del Estado - OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modifi-
cado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Para su
REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra.

Con Fecha: 30/04/2022, Se le Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°187) al Resi-
dente de Obra la EVALUACION de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE ABRIL
2022 de Acuerdo al Asiento N°185 de la Obra: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |.E. GABRIEL RAMOS EN EL DIS-
TRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”
en funcién al ARTICULO N°194 “VALORIZACIONES Y METRADOS” (Inciso 194.3; 194.6 y
194.7) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Me-
diante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF: D.S. N°168 — 2020
- EF y D.S. N°162 - 2021 — EF

Con Fecha: 02/05/2022, Se le Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°190) al Resi-
dente de Obra la APROBACION de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE ABRIL
2022 de Acuerdo al Asiento N°185 de la Obra: “/RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |.E. GABRIEL RAMOS EN EL DIS-
TRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”
en funcién al ARTICULO N°194 “VALORIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.6 y
194.7) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Me-
diante el D.S. N°344 — 2018 - EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 - EF: D.S. N°168 — 2020
— EF y D.S. N°162 - 2021 - EF; Asi Mismo se le Solicita la PRESENTACION del INFORME
DE VALORIZACION N°03 DE LA OBRA correspondiente al MES DE ABRIL 2022 de acuerdo
asu TDR que se encuentra en las BASES INTEGRADAS del Proceso de Adjudicacion del Eje-
cutor de Obra (CAPITULO Il - REQUERIMIENTO - 3.1.1.— Consideraciones Generales — a.-)
Obligaciones del Contratista) en Un ORIGINAL y Dos COPIAS con sus Respectivos Disgcos
Magnéticos (CD) que CONTENGAN TODA LA DOCUMENTACION de la Valorizacion a
sentar en Forma ORDENADA y FOLIADA para su REVISION y APROBACIQN para’el Di
Mafiana 04/05/2022 LX

CESAR FERNAN VALVERDE HUAMAN

Con Fecha: 04/05/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante la CAW‘%&[&— 022
= DKM — DPO deriva a la Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VHYa . VALO-
RIZACION DE OBRA para su REVISION y EVALUACION correspondiente siendo las siguien-
tes partidas valorizadas en CSTRUCTURA GENERAL [ELOQUE 01[Replantec Durante la
Obra; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado;
Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60; Columnetas de Amarre, Acero Fy = 4200
Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Vigas, Encofrado y Desencofrado;
Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas de Riostre, Concreto F'c = 175 Kg/Cm2;
Vigas de Riostre, Encofrado y Desencofrado; Vigas de Riostre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 —
Grado 60; Losas Aligeradas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Losas Aligeradas, Encofrado y
Desencofrado; Losas Aligeradas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60: Losas Aligeradas,
Ladrillos de Arcilla Huecos de 15 x 30 x 30 Cm; Escaleras, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2;
Escaleras, Encofrado y Desenco-frado; Escaleras, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60];
BLOQUE 02 [Replanteo Durante la Obra; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas,
Encofrado y Desencofrado; Colum-nas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60: Columnetas de
Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm?2; Vigas,
Encofrado y Desencofrado; Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas de Riostre,
Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Vigas de Riostre, Encofrado y Desencofrado: Vigas de Riostre,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Losas Ali-geradas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Losas
Aligeradas, Encofrado y Desencofrado; Losas Ali-geradas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado
60; Losas Aligeradas, Ladrillos de Arcilla Huecos de 15 x 30 x 30 Cm]; BLOQUE 03 [Columnas,
Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Columnas, Acero Fy =
4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Columnetas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Columnetas

GORE - ICA
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de Amarre, Encofrado y Desencofrado; Columnetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 —
Grado 60; Vigas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Vigas, Encofrado y Desencofrado; Vigas, Acero
Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas de Riostre, Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Vigas de Riostre,
Encofrado y Desencofrado; Vigas de Riostre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Losas
Aligeradas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Losas Aligeradas, Encofrado y Desencofrado; Losas
Aligeradas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Losas Aligeradas, Ladrillos de Arcilla Huecos
de 15 x 30 x 30 Cm]; CERCO PERIMETRICO [Replanteo Durante la Obra; Excavacion de
Zanjas y Zapatas Hasta H = 1.30 Mt. Rt < 2 Kg/Cm2; Relleno Compactado C/ Equipo Liviano —
Material Propio C/Agua; Acarreo Interno, Material Procedente de Excavaciones; Eliminacién
Material Excedente con Equipo; Cimientos Corridos, C:H. 1:10 + 30% PG, Max. 8"
Sobrecimientos Reforzados, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Sobrecimientos Reforzados,
Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos Reforzados, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]
y CONSTRUCCIONES GENERALES [Consumo de Energia Eléctrica y Agua; Movilizacion y
Desmovilizacion de Equipos y Maquinarias; Cerco Provisional con Malla Raschell, H = 2.40 Mt.;
Demolicibn de Muros Ladrillo KK Tipo IV Soga; Acarreo Interno, Material Procedente de
Demoliciones; Eliminacién de Demoliciones; Replanteo Durante la Obra; Equipo de Proteccién
Individual, Capacitacion en Seguridad y Salud Recursos para Respuestas Ante Emergencias
en Seguridad y Salud Durante el Trabajo]]; ARGUIT! ENERAL [BLOQUE 01 [Muros
de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x 1. 5 Cm; Muros de Ladnllo KK Tipo IV Soga, Mezcla
1 4 x 1.5 Cm]; BLOQUE 02 [Muros de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm];
LOQUE 03 [Muros de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm; Muros de Ladrillo KK
Tlpo IV Soga, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm] y c FRCO PERW!ETR}CO [Muros de Ladrillo Caravista
Soga — Mezcla 1:4 x 1.5 Cm]]; ! NES ' 5 [Trazo y Replanteo Inicial del
Proyecto; Salidas de Desagle PVC P G 4“ Sahdas de Desagua PVC - P @ = 2"; Tuberia
de Desaglie PVC — SAP @ = 4"; Tuberia de Desagiie PVC — SAP @ = 2"; Codo de PVC SAP
de 45°x 4"; Tee Sanitaria 4"; Yee Sanitaria 4"; Reduccion de DesagIJe de 4" a 2", Codo de PVC
SAP de 45°x 2"; Tee Sanitaria 2" y Yee Sanitaria 2"]; INS T/ 1 S [Salida
para Techo Centro de Luz; Salida para Braquete en Pared (o] Vlga Sahda para Luz de
Emergencia; Salida P/Tomacorrientes Dobles  C/Puesta a Tierra (Normal); Salida
P/Tomacorrientes Dobles C/Puesta a Tierra (Estabilizada) en Piso; Salida para Tomacorrientes
de Data Internet Tuberla 25 25 mm PVC P y Tuberia @ 20 mm PVC -P] y L
ID [Bario Portatil; Equipos de Protecc;én In-
d|V|duaI Eqmpos de Protecmén Colecttva Capacltacubn de Seguridad y Salud y Recursos para
Respuestas ante Emergencias en Seguridad y Salud]; Donde el MONTO VALORIZADO es de
/. 658,956.75 (Seiscientos Cincuentaiocho Mil Novecientos Cincuentaiseis
Inc. IGV. y el AVANCE FISICO MENSUAL es de 14.51% y el AVANCE FISICO A
es de 28.14%

OBRA N°016 2022 - GABRIEL RAMOS —~ CFVHISO a la Empresa Sup 1hisOra:

ClO AQUIJES VH en la que APRUEBA el PAGO al INFORME MENSUAL DE LA VALORIZA-
CION CONTRACTUAL N°003 DE LA OBRA presentado por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL;
Por estar de acuerdo al AVANCE FISICO MENSUAL (14.51%) y AVANCE FISICO ACUMULA-
DO (22.14%); Donde el MONTO VALORIZADO es de S/. 658,956.75 (Seiscientos Cincuentai-
ocho Mil Novecientos Cincuentaiseis y 75/100 Soles) Inc. IGV. el cual se vera AFECTADO + el
REINTEGRO (S/. 59,131.46) — la AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (S/.
65,895.67) - la AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (S/. 132,455.60); Por lo
que SOLICITO PROCEDER con el Pago Correspondiente por el MONTO CONSOLIDADO a
la Empresa Ejecutora; Asi mismo se Comunico a la Entidad que en Aplicacion al ARTICULO
N°149.— GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO del Reglamento de la Ley N°30225 Contrata-
ciones del Estado - OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por
D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 - 2021 — EF; La EMPRESA E-
JECUTORA ha presentado la CARTA FIANZA N°3002021021359 Emitida por el AVLA PE-
RU COMPANIA DE SEGUROS S.A. como GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO por el MON-
TO de S/. 454,240.73 (Cuatrocientos Cincuentaicuatro Mil Doscientos Cuarenta y 73/100 Soles)
el cual se encuentra sefialado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRATO DE
EJECUCION DE OBRA N°001 — 2022 — GORE ICA; Por lo que el MONTO A PAGAR ala Em-
presa Ejecutora sera de S/. 519,736.94 (Quinientos Diecinueve Mil Setecientos Treintaiseis y
94/100 Soles) Inc. IGV.

e Con Fecha: 30/05/2022, Se Solicita VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°256) al Residente
de Obra la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE MAYO 2022 de la
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Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SE-
CUNDARIA DE LA . E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA
DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA" Acuerdo al ARTICULO N°194 "VALO-
RIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley N°30225
Contrataciones del Estado - OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 - EF y Modifi-
cado por D.S. N°377 - 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Para su
REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra para el Dia Martes:
31/05/2022

e Con Fecha: 01/06/2022, Comunica el Residente de Obra VIA DIGITAL la Presentacion de los
METRADOS EJECUTADOS en el MES DE MAYO 2022 de la Obra: “"RECUPERACION Y ME-
JORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL
RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPAR-
TAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO N°194 "VALORIZACIONES Y METRADOS" (Inci-
s0 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE
— Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF;
D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Para su REVISION y APROBACION, con-
juntamente con el Supervisor de Obra.

¢ Con Fecha: 01/06/2022, Se le Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°262) al Resi-
dente de Obra la APROBACION de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE MAYO
2022 de acuerdo a su presentacion VIA DIGITAL de la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMI-
ENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |.LE. GABRIEL RAMOS
EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMEN-
TO DE ICA" en funcién al ARTICULO N°194 “VALORIZACIONES Y METRADOS” (Inciso
194.3; 194.6 y 194.7) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE -
Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 - EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S.
N°168 —2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Asi Mismo se le Solicita la PRESENTACION del
INFORME DE VALORIZACION N°04 DE LA OBRA correspondiente al MES DE MAYO 2022
de acuerdo a su TDR que se encuentra en las BASES INTEGRADAS del Proceso de Adjudica-
cion del Ejecutor de Obra (CAPITULO Il - REQUERIMIENTO - 3.1.1.— Consideraciones Gene-
rales — a.-) Obligaciones del Contratista) en Un ORIGINAL y Dos COPIAS con sus Respecti-
vos Discos Magnéticos (CD) que CONTENGAN TODA LA DOCUMENTACION de la Valori-
zacion a Presentar en Forma ORDENADA y FOLIADA para su REVISION y APROBACION
para el Dia de Maiana 02/06/2022

e Con Fecha: 03/06/2022, Se le Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°267) al Resi-
dente de Obra la REITERACION de la PRESENTACION del INFORME DE VALORIZACION
N°04 DE LA OBRA: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A
NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |.LE. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES,
PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA" en funcién al ARTICULO
N°194 “VALORIZACIONES Y METRADOS” (Inciso 194.3; 194.6 y 194.7) del Reglamento de
la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 - 2018
- EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021
- EF; Correspondiente al MES DE MAYO 2022 de acuerdo a su TDR que se encuentra en las
BASES INTEGRADAS del Proceso de Adjudicacién del Ejecutor de Obra (CAPITULO Il - RE-
QUERIMIENTO - 3.1.1.— Consideraciones Generales — a.-) Obligaciones del Contratista) en
Un ORIGINAL y Dos COPIAS con sus Respectivos Discos Magnéticos (CD) que CONTEN-
GAN TODA LA DOCUMENTACION de la Valorizacion a Presentar en Form
FOLIADA para su REVISION y APROBACION para el Dia de Maiiana 04

£SAR FERNAN VALVERDE

e Con Fecha: 04/06/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL medlante la OMsRIkAROEWLT 2~ 2022
— DKM — DPO deriva a la Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJEQWHM
RIZACION DE OBRA para su REVISION y EVALUACION correspondiente siendo las siguien-
tes partidas valorizadas en [ NERAL [ELOQUE 01[Replanteo Durante la
Obra; Columnas, Concreto F'c = 210 KglCm2 Columnas Encofrado y Desencofrado; Colum-
netas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Columnetas de Amarre, Encofrado y Desenco-
frado; Columnetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Acero Liso y Galvanizado
@ = 5/8" Longitud = 61Cm. + Tubo de PVC @ = 3/4", H = 15 Cm (Anclaje de Columnetas); Vigas,
Concreto F'c =210 Kg/Cm2; Vigas, Encofrado y Desencofrado; Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2
—Grado 60; Viguetas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Viguetas de Amarre — Encofrado
y Desencofrado; Viguetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas de Riostre,
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Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Vigas de Riostre, Encofrado y Desencofrado; Vigas de Riostre,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Losas Aligeradas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Losas
Aligeradas, Encofrado y Desencofrado; Losas Aligeradas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado
60; Losas Aligeradas, Ladrillos de Arcilla Huecos de 15 x 30 x 30 Cm; Losa Maciza, Concreto
F'c = 210 Kg/Cm2; Losa Maciza, Encofrado y Desencofrado; Losa Maciza, Acero Fy = 4200
Kg/Cm2 — Grado 60; Escaleras, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Escaleras, Encofrado y Desenco-
frado; Escaleras, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; BLOQUE 02 [Replanteo Durante la
Obra; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Colum-
netas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Columnetas de Amarre, Encofrado y Desenco-
frado; Columnetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Acero Liso y Galvanizado
@ = 5/8" Longitud = 61Cm. + Tubo de PVC @ = 3/4", H = 15 Cm (Anclaje de Columnetas); Vigas,
Concreto F'c =210 Kg/Cm2; Vigas, Encofrado y Desencofrado; Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2
—Grado 60; Viguetas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Viguetas de Amarre — Encofrado
y Desencofrado; Viguetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Losas Aligeradas,
Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Losas Aligeradas, Encofrado y Desencofrado; Losas Aligeradas,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Losas Aligeradas, Ladrillos de Arcilla Huecos de 15 x 30
x 30 Cm]; BLOQUE 03 [Replanteo Durante la Obra; Excavacion de Zanjas y Zapatas Hasta H
= 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Perfilado, Nivelacion Interior y Compactacién con Equipo; Relleno
Compactado C/Equipo Liviano — Material Propio C/Agua; Acarreo Interno, Material Procedente

de Excavaciones; Eliminacién Material Excedente con Equipo; Falsa Zapata, C:H. 1:12 + 40%

PM, Max. 4", Falso Cimiento Corrido, C:H. 1:12 + 40% PM, Max. 4"; Cimientos Corridos, C:H.

1:10 + 30% PG, Max. 8"; Cimientos Corridos Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos F'c =

140 Kg/Cm2 + 25% P.M.; Sobrecimientos Encofrado y Desencofrado; Columnas, Concreto F'c |
=210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 —

Grado 60; Columnetas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Columnetas de Amarre, Enco-

frado y Desencofrado; Columnetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60: Vigas,

Concreto F'c =210 Kg/Cm2; Vigas, Encofrado y Desencofrado; Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2

—Grado 60; Viguetas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Viguetas de Amarre — Encofrado

y Desencofrado; Viguetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas de Riostre,

Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Vigas de Riostre, Encofrado y Desencofrado; Vigas de Riostre,

Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 ~ Grado 60; Losas Aligeradas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Losas

Aligeradas, Encofrado y Desencofrado; Losas Aligeradas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado

60; Losas Aligeradas, Ladrillos de Arcilla Huecos de 15 x 30 x 30 Cm]; ELOQUE 04 [Replanteo

Durante la Obra; Excavacion de Zanjas y Zapatas Hasta H = 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Perfilado,
Nivelacion Interior y Compactacion con Equipo; Corte de Terreno a Nivel de Sub — Rasante,
C/Cargador Frontal; Relleno Compactado C/Equipo Liviano — Material Propio C/Agua; Acarreo
Interno, Material Procedente de Excavaciones; Eliminacion Material Excedente con Equipo;
Falsa Zapata, C:H. 1:12 + 40% PM, Max. 4"; Falso Cimiento Corrido, C:H. 1:12 + 40% PM, Max.

4", Cimientos Corridos, C:H. 1:10 + 30% PG, Max. 8" Cimientos Corridos Encofrado y Desen-
cofrado; Sobrecimientos F'c = 140 Kg/Cm2 + 25% P.M.; Sobrecimientos Encofrado y Desen-
cofrado; Zapatas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Zapatas, Encofrado y Desencofrado; Zapatas,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; CER-

CO PERIMETRICO [Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desenco-
frado; Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; CISTERNA — TANQUE ELEVADO [Losa
Maciza, Concreto F'c = 280 Kg/Cm2; Losa Maciza, Encofrado y Desencofrado; Losa Maciza,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, En-
cofrado y Desencofrado; Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; LOSA MULTIUSO,
PATIO GENERAL [Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Replanteo Durante la Obra; Exca-
vacion de Zanjas y Zapatas Hasta H = 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Relleno Compactado C/ Equipo
Liviano — Material Propio C/Agua; Acarreo Interno, Material Procedente de Excava |0nés; Eli-
minacion Material Excedente con Equipo; Falsa Zapata, C:H. 1:12 + 40% PM, Max. 4' patgg"t/
Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Zapatas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Gl ‘mm
creto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Columnas, Acero R
Agua; Movilizacion y Desmovilizacion de Equipos y Maquinarias; Cerco Provisional con Malla
Raschell, H = 2.40 Mt; Reubicacién de Postes de Alumbrado; Replanteo Durante la Obra; Capa-
citacion en Seguridad y Salud]]; ARCQUITECT LR, NERAL [ELOQUE 01 [Muros de Ladrillo

KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm; Muros de Ladrillo KK Tipo IV Soga, Mezcla 1:4 x 1.5

Cm; Tarrajeo Frotachado en Muros Interiores, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Vestidura de Derrames,
E=0.15 Mt, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Brufias de 1 Cm x 1 Cm; Cielo Raso con Mezcla C:A 1:4];
BLOQUE 02 [Muros de Ladrillo KK Tipo IV Soga, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm]; BLOQUE 03 [Muros

de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm; Muros de Ladrillo KK Tipo IV Soga, Mezcla
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1:4 x 1.5 Cm]; CERCO PERIMETRICO [Muros de Ladrillo Caravista Soga — Mezcla 1:4 x 1.5
Cm] y CISTERNA ~ TANQUE ELEVADO [Muros de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x
1.5 Cm]l; INSTALACIONES SANITARIAS [Trazo y Replanteo Inicial del Proyecto; Tuberia de
Desague PVC — SAP @ = 4"; Tuberia de Desagtie PVC — SAP @ = 2" Codo de PVC SAP de
45°x 4", Reduccién de Desagiie de 4" a 2"; Codo de PVC SAP de 45°x 2" Yee Sanitaria 2"

S LALACIONES ELECTRICAS [Salida para Techo Centro de Luz; Salida para Ventiladores
de Techo; Salida para Braquete en Pared o Viga; Salida para Luz de Emergencia; Salida para
Tomacorrientes Dobles C/Puesta a Tierra (Normal); Salida para Tomacorrientes Dobles
C/Puesta a Tierra (Estabilizada) en Piso; Salidas para Interruptores Simples; Salida para Toma
de Data — Internet] y SEGURIDAI ALUD PARA LA PREVENCION DEL COVI 9 [Bafio
Portatil; Capacitacién de Seguridad y Salud]; Donde el MONTO VALORIZADO es de S/.
518,850.30 (Quinientos Dieciocho Mil Ochocientos Cincuenta y 30/100 Soles) Inc. IGV. y el
AVANCE FISICO MENSUAL es de 11.42% y el AVANCE FISICO ACUMULADO es de
39.56%; Por lo que Solicita su APROBACION Y PAGO Correspondiente.

» Con Fecha: 06/06/2022, E| Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°021 — 2022 — GABRIEL RAMOS - CFVH/ISO a la Empresa Supervisora: CONSOR-
ClO AQUIJES VH en la que APRUEBA el PAGO al INFORME MENSUAL DE LA VALORIZA-
CION CONTRACTUAL N°004 DE LA OBRA presentado por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL
Por estar de acuerdo al AVANCE FISICO MENSUAL (11.42%) y AVANCE FISICO ACUMULA-
DO (29.56%); Indicando que la Obra se Encuentra ATRAZADA por que segln el CRONO-
GRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA en el MES DE MAYO el AVANCE FISICO

MENSUAL deberia ser (17.11%) y AVANCE FISICO ACUMULADO deberia ser (44.60%); EI

MONTO VALORIZADO es de S/. 518,850.30 (Quinientos Dieciocho Mil Ochocientos Cincuenta

y 30/100 Soles) Inc. IGV. el cual se vera AFECTADO + el REINTEGRO (S/. 53,227.18) - la

AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (S/. 51,885.02) —la AMORTIZACION DEL ADE-

LANTO DE MATERIALES (S/. 119,632.37); Por lo que SOLICITO PROCEDER con el Pago

Correspondiente por el MONTO CONSOLIDADO a la Empresa Ejecutora; Asi mismo se Comu-

nico a la Entidad que en Aplicacion al ARTICULO N°149.— GARANTIA DE FIEL CUMPLIMI-

ENTO del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Medi-

ante el D.S. N°344 - 2018 - EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020

—-EFyD.S. N°162-2021 - EF; La EMPRESA EJECUTORA ha presentado la CARTA FIANZA

N°3002021021359 Emitida por el AVLA PERU COMPANIA DE SEGUROS S.A. como GA-

RANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO por el MONTO de S/. 454,240.73 (Cuatrocientos Cincuen-

taicuatro Mil Doscientos Cuarenta y 73/100 Soles) el cual se encuentra sefialado en la CLAU-

SULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°001 — 2022 —

GORE ICA; Por lo que el MONTO A PAGAR a la Empresa Ejecutora sera de S/. 400.560.00

(Cuatrocientos Mil Quinientos Sesenta y 09/100 Soles) Inc. IGV.

e Con Fecha: 30/06/2022, Se Solicita VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°362) al Residente
de Obra la Presentacién de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE JUNIO 2022 de la
Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SE-
CUNDARIA DE LA I. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA
DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA" Acuerdo al ARTICULO N°194 "VALO-
RIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley N°30225
Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modifi-
cado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 20 =—EF; Parasu
REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra par@l Dia J
30/06/2022

IL |

e Con Fecha: 01/07/2022, Se le Reitera al Residente de Obra VIA CUADE%GENQLEROEMW I'BRA
(Asiento N°367) la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE JUNIO
2022 de la Obra: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NI-
VEL DE SECUNDARIA DE LA |.E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES,
PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO
N°194 "VALORIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de
la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018
- EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021
— EF; Para su REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra.

» Con Fecha: 04/07/2022, La Empresa Ejecutora; DKM EIRL mediante la CARTA N°012- 2022
= DKM —- DPO deriva a la Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH la 5TA. VALO-
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RIZACION DE OBRA para su REVISION y EVALUACION correspondiente siendo las siguien-

tes partidas valorizadas en ESTRUCTURA GENERAL [BLOQUE 01[Replanteo Durante la
Obra; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Colum-
netas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Columnetas de Amarre, Encofrado y Desenco-
frado; Columnetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Acero Liso y Galvanizado

@ = 5/8" Longitud = 61Cm. + Tubo de PVC @ = 3/4", H = 15 Cm (Anclaje de Columnetas); Vigas,
Concreto F'c =210 Kg/Cm2; Vigas, Encofrado y Desencofrado; Vigas, Acero Fy=4200 Kg/Cm2
—Grado 60; Viguetas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Viguetas de Amarre — Encofrado

y Desencofrado; Viguetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas de Riostre,
Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Vigas de Riostre, Encofrado y Desencofrado; Vigas de Riostre,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 ~ Grado 60; Losas Aligeradas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Losas
Aligeradas, Encofrado y Desencofrado; Losas Aligeradas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado

60; Losas Aligeradas, Ladrillos de Arcilla Huecos de 15 x 30 x 30 Cm; Losa Maciza, Concreto

F'c = 210 Kg/Cm2; Losa Maciza, Encofrado y Desencofrado; Losa Maciza, Acero Fy = 4200
Kg/Cm2 - Grado 60; Escaleras, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Escaleras, Encofrado y Desenco-
frado; Escaleras, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; ELOQUE 02 [Replanteo Durante la
Obra; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado: Colum-
netas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Columnetas de Amarre, Encofrado y Desenco-
frado; Columnetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Acero Liso y Galvanizado

@ = 5/8" Longitud = 61Cm. + Tubo de PVC @ = 3/4", H= 15 Cm (Anclaje de Columnetas); Vigas,
Concreto F'c =210 Kg/Cm2; Vigas, Encofrado y Desencofrado; Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2

— Grado 60; Viguetas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Viguetas de Amarre — Encofrado

y Desencofrado; Viguetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60: Losas Aligeradas,
Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Losas Aligeradas, Encofrado y Desencofrado: Losas Aligeradas,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Losas Aligeradas, Ladrillos de Arcilla Huecos de 15 x 30

x 30 Cm]; ELOQUE 03 [Replanteo Durante la Obra; Excavacion de Zanjas y Zapatas Hasta H

= 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Perfilado, Nivelacién Interior y Compactacion con Equipo; Relleno
Compactado C/Equipo Liviano — Material Propio C/Agua; Acarreo Interno, Material Procedente

de Excavaciones; Eliminacion Material Excedente con Equipo; Falsa Zapata, C:H. 1:12 + 40%

PM, Max. 4", Falso Cimiento Corrido, C:H. 1:12 + 40% PM, Max. 4", Cimientos Corridos, C:H.
1:10 + 30% PG, Max. 8", Cimientos Corridos Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos F'c =

140 Kg/Cm2 + 25% P.M.; Sobrecimientos Encofrado y Desencofrado: Columnas, Concreto F'c

= 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 —
Grado 60; Columnetas de Amarre — Concreto F'c =175 Kg/Cmz2; Columnetas de Amarre, Enco-
frado y Desencofrado; Columnetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas,
Concreto F'c = 210 Kg/Cm?2; Vigas, Encofrado y Desencofrado: Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm?2
—Grado 60; Viguetas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Viguetas de Amarre — Encofrado

y Desencofrado; Viguetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas de Riostre,
Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Vigas de Riostre, Encofrado y Desencofrado; Vigas de Riostre,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60; Losas Aligeradas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Losas
Aligeradas, Encofrado y Desencofrado; Losas Aligeradas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado

60; Losas Aligeradas, Ladrillos de Arcilla Huecos de 15 x 30 x 30 Cm]; BLOQUE 04 [Replanteo
Durante la Obra; Excavacién de Zanjas y Zapatas Hasta H = 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Perfilado, '
Nivelacion Interior y Compactacion con Equipo; Corte de Terreno a Nivel de Sub - R ante,
C/Cargador Frontal, Relleno Compactado C/Equipo Liviano — Material Propio ClAguégaheb‘
Interno, Material Procedente de Excavaciones; Eliminacion Material Excedente con quipo;
Falsa Zapata, C:H. 1:12 + 40% PM, Max. 4"; Falso Cimiento Corrido, C:H. 1:12 WMWDE
4", Cimientos Corridos, C:H. 1:10 + 30% PG, Max. 8"; Cimientos Corridos Encofrado {NGENIERPCIVIL |
cofrado; Sobrecimientos F'c = 140 Kg/Cm2 + 25% P.M.: Sobrecimientos Encofrado e EB N 8005
cofrado; Zapatas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Zapatas, Encofrado y Desencofrado; Zapatas,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; CER-
CO PERIMETRICO [Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desenco-
frado; Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; CISTERNA — TANQUE ELEVADO [Losa
Maciza, Concreto F'c = 280 Kg/Cm2; Losa Maciza, Encofrado y Desencofrado; Losa Maciza,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, En-
cofrado y Desencofrado; Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; LOSA MULTIUSO,
PATIO GENERAL [Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Replanteo Durante la Obra; Exca-
vacion de Zanjas y Zapatas Hasta H = 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Relleno Compactado C/ Equipo
Liviano — Material Propio C/Agua; Acarreo Interno, Material Procedente de Excavaciones; Eli-
minacion Material Excedente con Equipo; Falsa Zapata, C:H. 1:12 + 40% PM, Max. 4", Zapatas,
Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Zapatas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60: Columnas, Con-
creto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Columnas, Acero Fy = 4200

OFICINA: Av. Cutervo N°234 — Urbanizacién San Isidro — Distrito de Ica — Ica — Ica TELEFONOS: 998736799 / 981023042



[ - ) . - T ;
i GOBIERNO REGIONAL DE ICA g ol
1‘ ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005 — 2021 ~ CS — GORE.ICA - 1 e O

\
|

Kg/Cm2 — Grado 60] y CONSTRUCCIONES GENERALES [Consumo de Energia Eléctrica y
Agua; Movilizacién y Desmovilizacion de Equipos y Maquinarias; Cerco Provisional con Malla
Raschell, H=2.40 Mt; Reubmacu)n de Postes de Alumbrado Replanteo Durante la Obra; Capa-
citacion en Seguridad y Salud]]; / : [BLOQUE 01 [Muros de Ladrillo
KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x 1. 5 Cm Muros de Ladnllo KK Tipo IV Soga, Mezcla 1:4 x 1.5
Cm; Tarrajeo Frotachado en Muros Interiores, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Vestidura de Derrames,
E=015Mt CA=14,E=15Cm; Bruﬁasde1 Cm x 1 Cm; Cielo Raso con Mezcla C:A 1:4];
BLOQUE 02 [Muros de Ladrillo KK Tipo IV Soga, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm]; ELOQUE 032 [Muros
de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm; Muros de Ladrillo KK Tipo IV Soga, Mezcla
1:4 x 1.6 Cm]; CERCO PERIMETRICO [Muros de Ladrillo Caravista Soga — Mezcla 1:4 x 1.5
Cm]y (‘ISTERNA TANQUE ELEVADO [Muros de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x
1.5 Cm]]; INSTA IONI 5 [Trazo y Replanteo Inicial del Proyecto; Tuberia de
Desagle PVC SAP 0 4" Tubena de DesagUe PVC — SAP @ = 2"; Codo de PVC SAP de
45° 4" Reduccnén de Desague de 4" a 2"; Codo de PVC SAP de 45°x 2"; Yee Sanitaria 2"];
Il R [Salida para Techo Centro de Luz; Salida para Ventiladores
de Techo Sahda para Braquete en Pared o Viga; Salida para Luz de Emergencia; Salida para
Tomacorrientes Dobles C/Puesta a Tierra (Normal); Salida para Tomacorrientes Dobles
C/Puesta a Tierra (Establllzada) en Piso; Sahdas para Interruptores Slmples Sallda para Toma
de Data—Internet] y & ' [Bario
Portatil Capacitacion de Segundad y Salud] Donde el MONTO VALORIZADO es de S/

545,276.70 (Quinientos Cuarentaicinco Mil Doscientos Setentaiseis y 70/100 Soles) Inc. IGV. y
el AVANCE FISICO MENSUAL es de 12.00% y el AVANCE FISICO ACUMULADO es de
51.56%; Por lo que Solicita su APROBACION Y PAGO Correspondiente.

e Con Fecha: 04/07/2022, El Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°027 — 2022 — GABRIEL RAMOS —~ CFVH/SO a la Empresa Supervisora: CONSOR-
CIO AQUIJES VH en la que APRUEBA el PAGO al INFORME ME MENSUAL DE LA VALORIZA-
CION CONTRACTUAL N°005 DE LA OBRA presentado por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL:
Por estar de acuerdo al AVANCE FISICO MENSUAL (12.00%) y AVANCE FISICO ACUMULA-
DO (51.56%); Indicando que la Obra se Encuentra ATRAZADA por que seglin el CRONOGRA-
MA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA en el MES DE JUNIO el AVANCE FISICO
MENSUAL deberia ser (19.65%) y AVANCE FISICO ACUMULADO deberia ser (64.25%); El
MONTO VALORIZADO es de S/. 545,276.70 (Qmmentos Cuarentaicinco Mil Doscientos Seten-
taiseis y 70/100 Soles) Inc. IGV. el cual se vera AFECTADO + el REINTEGRO (S/. 54,649.07)

- la AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (S/. 54,527 .67) — la AMORTIZACION DEL
ADELANTO DE MATERIALES (S/. 138,778.69); Por lo que SOLICITO PROCEDER con el Pa-
go Correspondlente por el 'MONTO CONSOLIDADO a la Empresa Ejecutora Asi mismo se
Comunico a la Entidad que en Aplicacion al ARTICULO N°149.— GARANTIA DE FIEL CUMPLI-
MIENTO del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado
Mediante el D.S. N°344 — 2018 - EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 —
2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 - EF; La EMPRESA EJECUTORA ha presentado la CARTA
FIANZA N°3002021021359 Emitida por el AVLA PERU COMPANIA DE SEGUROS S.A. como
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO por el MONTO de S/. 454,240.73 (Cuatrocientos Cin-
cuentaicuatro Mil Doscientos Cuarenta y 73/100 Soles Soles) el cual se encuentra sefialado en\la
CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°001
2022 - GORE ICA; Por lo que el MONTO A PAGAR a la Empresa Ejecut a sbra de S 1

406,619.41 (Cuatromentos Seis Mil Seiscientos Diecinueve y 41/100 Soles) Inc
CESAR FERNAN

e Con Fecha: 28/07/2022, Se Solicita VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°449)GENERSSINbnte
de Obra la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE JURWDCHILHWS |5
Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SE-
CUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA
DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO N°194 "VALO-
RIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley N°30225
Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modifi-
cado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 - 2021 - EF: Para su
REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra para el Dia Sébado
30/07/2022

» Con Fecha: 31/07/2022, Se le Reitera al Residente de Obra VIA CUADERNO DE OBRA
(Asiento N°453) la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE JULIO
2022 de la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NI-
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VEL DE SECUNDARIA DE LA LLE. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUILJES,
PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO
N°194 "VALORIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de
la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 - 2018
— EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 - 2021
— EF; Para su REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra para el
Dia Lunes: 01/08/2022

Con Fecha: 01/08/2022 el Residente de Obra PRESENTO la HOJA DE METRADOS (Solici-
tado por el Supervisor de Obra mediante los ASIENTOS 448 y 453 del Cuaderno de Obra) co-
rrespondiente al MES DE JULIO; Estando de Acuerdo al ARTICULO N°194 "VALORIZACIO-
NES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley N°30225 Contra-
taciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por
D.S.N°377-2019-EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Para su REVISION
Y VERIFICACION Conjuntamente con el Supervisor de Obra.

Con Fecha: 02/08/2022 se ha APROBO la HOJA DE METRADOS (Solicitado por el Supervisor
de Obra mediante los ASIENTOS 448 y 453 del Cuaderno de Obra) correspondiente al MES
DE JULIQ; Por lo que se SOLICITA la Residente de Obra la PRESENTACION del INFORME
MENSUAL DE LA VALORIZACION DEL MES DE JULIO 2022; De Acuerdo al ARTICULO
N°194 "VALORIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de
la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018
- EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021
- EF.

Con Fecha: 03/08/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante la CARTA N°031- 2022
— DKM — DPO deriva a la Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH la 6TA. VALO-
RIZACION DE OBRA para su REVISION y EVALUACION correspondiente siendo las siguien-
tes partidas valorizadas en | RU( EN L [ELOQUE 01[Falso Piso — Concreto F'c
=140 Kg/Cm2, E = 4"]; BLOQUE oz [Replanteo Durante la Obra; Falso Piso — Concreto F'c =
140 Kg/Cm2, E = 4"]; BELOQUE 03 [Afirmado de 4" para Pisos Interlores Falso Piso — Concreto
F'c = 140 Kg/Cm2, E = 4", Escaleras, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Escaleras, Encofrado; De-
sencofrado y Escaleras, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; ELOQUE 04 [Afirmado Com-
pactado de 8" para Pisos Interiores y Exteriores]; CERCO PERIMETRICO [Replanteo Durante
la Obra; Excavacion de Zanjas y Zapatas Hasta H = 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Relleno Compac-
tado C/ Equipo Liviano — Material Propio C/Agua; Acarreo Interno, Material Procedente de
Excavaciones; Eliminaciéon Material Excedente con Equipo; Cimientos Corridos, C:H. 1:10 +
30% P.G; Max 8"; Sobrecimientos Reforzados, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Sobrecimientos
Reforzados, Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos Reforzados, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2
- Grado 60; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado;
Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; CISTERNA — TANQUE ELEVADO [Colum-
nas, Concreto F'c = 210 Kg/Cmz2; Muro, Concreto F'c = 280 Kg/Cm2; Muro, Encofrado y Desen-
cofrado; Muro, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60; Losa Inferior, Concreto F'c = 280 Kg/Cm2;
Losa Inferior, Encofrado y Desencofrado; Losa Inferior, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60;
Losa Superior, Concreto F'c = 280 Kg/Cm2; Losa Superior, Encofrado y Desencofrado; Losa
Superior, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60; Juntas Water Stop de 9" en Muros de Concre-
to]; LOSA MULTIUSO, PATIO GENERAL [Replanteo Durante la Obra; Escarificado y Compac-

tado de Subrasante CIEquo Liviano, E = 0.20 Mt; Afirmado Compactado de 8" para Pisos

Interiores y Exteriores] y CONSTRUCCIONES GENERALES [Consumo de Energia Eléctrlca !

y Agua Replanteo Durante la Obra; Capacitacion en Seguridad y Salud]]; A=

! [BLOQUE 01 [Solaqueo en Vigas, Vestidura en Fondo de Escalera; Co tra\§os\
= 4Dmm C A = 1:4; Contrazécalos de Cemento Pulido, C:A = 1:3, E = 1.5 Cm, H =20
Cubierta de Ladrillo Pastelero de 0.25 Mt. x 0.25 Mt. Asentamiento C:A E = 2", CfFER
1:4 E = 1.5 Cm; Gargola Tipica para Drenaje Pluvia; Pintura Latex 2 Manos en Muro

Pintura Latex 2 Manos en Cielo Rasos]; BLOQUE 02 [Tarrajeo Primario, Mortero GEACPP%

rrajeo Frotachado en Muros Interiores, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Solagueo en Columnas; Sola-
queo en Vigas; Vestidura de Derrames E=0. 15 Mt; C A=14, E = 1 5 Cm Brufias de 1 Cm x
jeo Prlmarlo Mortero C:A 1:4; Tarrajeo Frotachado en Muros Interlores C A=14 E=15Cm;
Tarrajeo en Muros Exteriores 1er. Piso, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Tarrajeo Frotachado en Muros
Exteriores, a partir de 2do. Piso, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Solaqueo en Columnas; Solaqueo en
Vigas; Vestidura de Derrames, E = 0.15 Mt, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Brufias de 1Cm x 1 Cm; Ci-
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elo Raso con Mezcla C:A 1:4; Gérgola Tipica para Drenaje Pluvial];BLOQUE 04 [Tarrajeo Pri-
mario, Mortero C:A 1:4; Tarrajeo Frotachado en Muros Interiores, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Tarra-
jeo en Muros Exteriores 1er. Piso, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Solaqueo en Columnas; Solaqueo
en Vigas; Vestidura de Derrames, E = 0.15 Mt, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Brufias de 1Cm x 1 Cm;
Cielo Raso con Mezcla C:A 1:4; Contrazocalo de Cemento Frotachado H = 0.20 Mt; Cubierta
de Ladrillo Pastelero de 0.25 Mt. x 0.25 Mt. Asentamiento C:A E = 2", C/Fragua C:A= 1:4 E =
1.5 Cm; Gargola Tipica para Drenaje Pluvial}; CERCO PERIMETRICO [Muros de Ladrillo Cara-
vista Soga — Mezcla 1:4 x 1.5 Cm] y LOSA MU_{ T|USO PA HO Y EXTERlORES [Tarrajeo de
Columnas; Limpieza Permanente de la Obra]]; NS NES 5 [Trazo y Re-
planteo Inicial del Proyecto; Excavacion de Zanjas de 0 60 Mt a 1 00 Mt Rel!eno C/Material de
Préstamo, H = 0.10 Mt; Relleno C/Material Propio en Capas E = 0.20 Mt, en Zanjas; Acarreo
Interno, Material Procedente de Excavaciones; Tuberia de @ = 2"; Tuberia de @ =1 1/2" PVC
C —10; Tuberia de @ =1 1/4" PVC C - 10; Tuberia de @ = 1" PVC C - 10; Tuberia de @ = 3/4"
PVC C - 10; Tuberia de @ = 1/2" PVC C - 10; Codo de PVC C - 10 de 90° x 2": Codo de PVC
C —-10de 90° x 1"; Codo de PVC C — 10 de 90° x 3/4"; Codo de PVC C - 10 de 90° x 1/2"; Tee
de PVC C - 10 de 3/4"; Reducciéon de PVC C — 10 de 2" a 1 1/2"; Reduccién de PVC C - 10 de
1" a 3/4", Reduccion de PVC C-10 DE 3/4" A 1/2"; Trazo y Replanteo Inicial del Proyecto; Re-
lleno C/Material Propio en Zanjas de 0.60 Mt. a 1.00 Mt; Acarreo Interno, Material Procedente
de Excavaciones; Eliminacion de Material Excedente (Con Equipo D = 10 Km); Salidas de De-
saglie PVC - P @ = 4"; Salidas de Desagiie PVC - P @ = 2" Tuberia de Desague PVC SAP
@ = 4"; Tuberia de Desagle PVC - SAP @ = 2"; Yee Sanitaria 4"]; |

ICAS [Excavacion de Zanjas para Redes Eléctricas; Relleno ClMater:al Propio
ClPIancha en Redes Eléctricas; Cama de Arena H = 0.05 Mt; Tuberia @40 mm PVC - P:
Tuberia 935 mm PVC P; Tuberla @20 mm PVC P Caja FoGo 200 mm x 200 mm x 100mm]
y [Bafio Portatil;
Capamtacxén de Segurldad y Salud] Donde eI MONTO VALORIZADO es de S/. 247,349.20
(Doscientos Cuarentaisiete Mil Trescientos Cuarentainueve y 20/100 Soles) Inc. IGV. y el
AVANCE FISICO MENSUAL es de 5.45% y el AVANCE FISICO ACUMULADO es de 57.01%:
Por lo que Solicita su APROBACION Y PAGO Correspondiente.

e Con Fecha: 04/08/2022, E| Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°034 — 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO a la Empresa Supervisora: CONSOR-
CIO AQUIJES VH en la que APRUEBA el PAGO al INFORME MENSUAL DE LA VALORIZA-
CION CONTRACTUAL N°006 DE LA OBRA presentado por la Empresa Ejecutora DKMEIRL;
Por estar de acuerdo al AVANCE FISICO MENSUAL (5.45%) y AVANCE FISICO ACUMULA-
DO (57.01%); Indicando que la Obra se Encuentra ATRAZADA por que segtin el CRONOGRA-
MA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA en el MES DE JULIO el AVANCE FISICO

MENSUAL deberia ser (33.50%) y AVANCE FISICO ACUMULADOQ deberia ser (97.75%); El

MONTO VALORIZADO es de S/. 247,349.20 (Doscientos Cuarentaisiete Mil Trescientos Cua-

rentainueve y 20/100 Soles) Inc. IGV. el cual se verda AFECTADO + el REINTEGRO (S/.

24,210.01) - la AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (S/. 24,734.92) — la AMORTI-

ZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (S/. 77,089.25); Por lo que SOLICITO PROCE-

DER con el Pago Correspondiente por el MONTO CONSOLIDADO a la Empresa Ejecutora;

Asi mismo se Comunico a la Entidad que en Aplicacion al ARTICULO N°149.— GARANTIA DE

FIEL CUMPLIMIENTO del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE

— Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 - EF;

D.S. N°168 - 2020 - EF y D.S. N°162 - 2021 - EF; La EMPRESA EJECUTORA ha presentado

la CARTA FIANZA N°3002021021359 Emitida por el AVLA PERU COMPANIA DE SEGUROS

S.A. como GARANT]A DE FIEL CUMPLIMIENTO por el MONTO de SI. 454, 240.73 (Cuatro-

cientos Cincuentaicuatro Mil Doscientos Cuarenta y 73/100 Soles) Soles) el cual se encuentra sefiala-

do en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRATO DE EJECUCION DE DBRA

N°001 — 2022 — GORE ICA; Por lo que el MONTO A PAGAR a la Empre: iecutora sera de

5/1.169,735.04 (Cientos Sesentainueve Mil Setecientos Treintaicinco y 0 10 Ies! Ing. IGV.

lll.-) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: -ESARFERHM&
o INGENIEROCML
e El Supenvisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE OBRANSG — 2022 —
GABRIEL RAMOS — CFVH/SO a la Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH en la
que APRUEBA el PAGO al INFORME MENSUAL DE LA VALORIZACION CONTRACTUAL
N°006 DE LA OBRA presentado por la Emr Empresa Ejecutora: DKM EIRL; Por estar de acuerdo
al AVANCE FISICO MENSUAL (5.45%) y AVANCE FISICO ACUMULADO (57.01%); Indi-
cando que la Obra se Encuentra ATRAZADA por que segun el CRONOGRAMA VALORIZADO
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DE EJECUCION DE OBRA en el MES DE JULIO el AVANCE FISICO MENSUAL deberia ser
(33.50%) y AVANCE FISICO ACUMULADO deberia ser (97.75%); El MONTO VALORIZADO
es de S/. 247,349.20 (Doscientos Cuarentaisiete Mil Trescientos Cuarentainueve y 20/100 So-
les) Inc. IGV. el cual se vera AFECTADO + el REINTEGRO (S/. 24,210.01) = la AMORTIZA-
CION DEL ADELANTO DIRECTO (S/. 24,734.92) — la AMORTIZACION DEL ADELANTO DE
MATERIALES (5/.77,089.25); Por lo que SOLICITO PROCEDER con el Pago Correspondiente
por el MONTO CONSOLIDADO a la Empresa Ejecutora; Asi mismo se Comunicé a la Entidad
que en Aplicacion al ARTICULO N°149.— GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO del Regla-
mento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S.
N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S.
N°162 — 2021 - EF; La EMPRESA EJECUTORA ha presentado la CARTA FIANZA
N°3002021021359 Emitida por el AVLA PERU COMPANIA DE SEGUROS S.A. como GA-
RANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO por el MONTO de S/. 454,240.73 (Cuatrocientos Cincuen-
taicuatro Mil Doscientos Cuarenta y 73/100 Soles) el cual se encuentra sefialado en la CLAU-
SULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°001 — 2022 -
GORE ICA; Por lo que el MONTO A PAGAR a la Empresa Ejecutora sera de S/. 169,735.04
(Cientos Sesentainueve Mil Setecientos Treintaicinco y 04/100 Soles) Inc. IGV.

* Porlo que la Cantidad a PAGAR en la VALORIZACION N°006 es de S/. 169,735.04 (Cientos
Sesentainueve Mil Setecientos Treintaicinco y 04/100 Soles) Inc. IGV.

IV.) ANEXOS:

Se adjunta la siguiente documentacion a este INFORME DE SUPERVISION DE OBRA N°034
— 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO:

* CARTA N°031 — 2022 — DKM — DPO (Informe Mensual de la Valorizacién Contractual
N°006 de la Obra: “Recuperacién y Mejoramiento del Servicio Educativo a Nivel de Secundaria
de lal. E. Gabriel Ramos en el Distrito de los Aquijes; Provincia de Ica; Region de Ica; Departa-
mento de Ica” — CUI N°2379568 presentado por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL)

Atentamente.

C\ v
A A L

L,-CS_

CESAR FERNAN VALVERDE HUAMAN
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP N* 58005
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CERTIFICADO DE PAGO - CONSOLIDADO DE VALORIZACION DE OBRA
VALORIZACION MENSUAL DE OBRA Nro: 06 MES DE JULIO DE 2022

DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA

RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |E GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION

JULIO 2022
ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE ICA
EJECUTA : DKM EIRL
SUPERVISOR : ING. CESAR FERNAN VALVERDE HUAMAN
RESIDENTE : ARQ. JULIO CESAR YUPANQUI FLOREZ
UBICACION : AQUIJES - ICA - ICA
MONTO CONTRACTUAL $§/. 3,359,503.54 SIN IGV

GV 18%
COSTO TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA

SI. 604,710.64
§1.3,964,214.18

MOBILIARIO §1.285,076.20
EQUIPAMIENTO 51.293,116.90
COSTO TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA §1.4,542,407.28
MONTO DEL ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
DESCRIPCION CONTRATO |AVANCE[ MONTO [AVANCE| MONTO |AVANCE] MONTO |[AVANCE[  MONTO
SIN IGV % SIN IGV % SIN IGV % SIN IGV % SIN 1GV
VALORIZACION (V)
**LORIZACION DE OBRA CONTRACTUAL 5/.3849497.69] 5156%  $/1,984937.04) 545%  5/.200617.97| 57.01%  §/.2,194,555.01) 42.99% s:.1.554,9415&}
5.3,849497.60| 51.56%  S/.1,984937.04] 545%  S$/200617.97| 57.01%  §12,194,555.01] 42.99%  SL.1 ,654,942.68'
TOTAL VALORIZACION 51.3,849,497.69] 51.56%  51.1,984937.04] 545%  51.209,617.97] 57.01%  51.2,194,555.01] 42.99%  SI.1,654,942.68)
|REINTEGROS (R)
REINTEGROS DE LA VALORIZACION 5/.186,896.39 5/.20,516.95 5/.207,413.35
51.186,896.39 §1.20,516.95 §1.207,413.35
VALORIZACION BRUTA (VB=V +R) §12,171,833.43 5/.230,134.93 §1.2,401,968.36
AMORTIZACION DE ADELANTOS (D
AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO 5/.384,949.77| 51.56%  S/19849370) 545%  S/20,961.80] 57.01%  S/.219.455.50| 42.99%  S1.165,494.27
§.384,049.77| 5156%  $.198,49370] 545% 812096180 57.01%  S1.219.45550] 42.99%  51.165494.27
AMORTIZACION DE ADELANTO PARA MATERIALES
AMORTIZACION DEL ADELANTO MATERIALES 5/.769,899.53] 51.22%  5/304336.01| B49%  5/65329.88] 50.70%  5/459,66589] 40.30%  §1.310,23364
§1.769,099.53] 5122%  $1394336.01)  8.49% s;.ss.m.sa[ 59.70%  §1.459665.89] 40.30%  S51.310,233.64
TOTAL AMORTIZACIONES (D) 51.1,154,849.30 §1.592,829.71 51,86,291.66] §1.679,121.39 §1.475,721.91
VALORIZACION NETA (VN = VB - D) §1.143,843.25
IGV (18.00%) §1.25,891.79
|MONTO A CANCELAR AL CONTRATISTA (VN + IGV) | §/.169,735.04|

SON: CIENTO SESENTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 04/100 SOLES

CESAR FERNAN VALVERDE HUAMAN
INGENIERO CIVIL
Reg, CIP W* 56005



VALORIZACION MENSUAL DE OBRA Nro: 06 MES DE JULIO DE 2022

RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA IE GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA

SUB PRESUPUESTO ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES SANITARIAS y SEGURIDAD Y SALUD COVID -19

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE ICA
EJECUTA : DKM EIRL
SUPERVISOR - ING. CESAR FERNAN VALVERDE HUAMAN
RESIDENTE : ARQ. JULIO CESAR YUPANQUI FLOREZ
MES ANTERIOR |MES ACTUAL _ JACUMULADO _ |SALDO
ITEM DESCRIPCION Sl Sl. Sl. S/,
PARCIAL
01 ESTRUCTURA GENERAL 2,163,946.16 $/. 1,579,606.86 S/.89,858.95|  S/.1,669,465.81 S/. 494,480.35
02 ARQUITECTURA GENERAL 932,122.36 S/.302,135.28 S§/.107,177.00 S/. 409,312.28 8/. 522,810.08)
{03 INSTALACIONES SANITARIAS 76,033.11 S/. 12,069.22 S/. 4,578.28 S/. 16,647.50 S/. 59,385.61
|o4 INSTALACIONES ELECTRICAS 139,791.27 SI. 45,274.37 S/.6,244.40 S/. 51,518.77 S/. 88,272.50]
|05 SEGURIDAD Y SALUD PARA LA PREVENCION DEL COVID - 19 47,610.65 SI. 45,851.31 S/.1,759.34 S/. 47,610.65 S/.0.00]
SUB TOTAL 3,849,497.69 1,984,937.04 209,617.97 2,194,555.01 1,654,942.68
PORCENTAJE DE AVANCE 51.56% 5.45% 57.01% 42.99%
PORCENTAJE ACUMULADO 51.56% 57.01% 57.01% 42.99%

GER



GRAFICO DE CONTROL DE VALORIZACIONES

PLAZO DE EJECUCION (Dias)

PROGRAMADO VS EJECUTADO
OBRA - RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL PLAZO DE EJECUCION . 182 DIAS NATURALES
DE SECUNDARIA DE LA IE GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS INICIO DE OBRA : 03 DE FEBRERO DE 2022
AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA DEPARTAMENTO DE ICA AMPLIACION DE PLAZO - 8l
ENTIDAD QUE FINANCIA : GOBIERNO REGIONAL DE ICA FIN DE OBRA : 03 DE AGOSTO DE 2022
SUPERVISOR DE OBRA . ING. CESAR FERNAN VALVERDE HUAMAN REGION - ICA
RESIDENTE DE OBRA : ARQ. JULIO CESAR YUPANQUI FLOREZ PROVINCIA . ICA
EJECUTA: . DKM EIRL DISTRITO . AQUIJES
CONTROL DE VALORIZACIONES
MES EVALUADO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022
CONTROL DE VALORIZACIONES
ke Sericet
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