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INFORME DE SUPERVISION DE OBRA N°041 — 2022 — GABRIEL RAMOS - CFVH/SO ‘

A - Ing. Cesar Fernan Valverde Huaman
Representante Comuin del CONSORCIO AQUIJES VH

DE s Ing. Cesar Fernan Valverde Huaman

Supervisor de Obra

ASUNTO. 5 INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N°007 DE LA OBRA: "RECUPERA-
CIONY MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUN-
DARIA DE LA L.LE. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUI-
JES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA™- CUI

N°2379568

FECHA - Ica, 04 de Setiembre del 2022

Mediante el presente cumplo con Informar a Usted con respecto al INFORME del ASUNTO en la cual
se esta presentado el INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N°007 — MES DE AGOSTO 2022 por
la Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH en la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMI-

ENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |LE. GABRIEL RAMOS EN EL
DISTRITO DE LOS AQUIJES; PROVINCIA DE ICA; REGION DE ICA; DEPARTAMENTO DE ICA” -
CUI N°2379568; La cual paso a Detallar de la Siguiente Manera:

l-)  DATOS GENERALES

« NOMBRE DE LA OBRA

UBICACION
LUGAR
DISTRITO
PROVINCIA
REGION

RESPONSABLES TECNICOS

SUPERVISOR DE OBRA
N° DE CIP

RESIDENTE DE OBRA
N° DE CAP

 RESOLUCION DE APROBACION DE
EXPEDIENTE TECNICO

e FUENTE DE FINANCIMIENTO

e« MODALIDAD DE CONCURSO

» MONTO DEL VALOR REFERENCIAL :

* NOMBRE DEL CONTRATISTA

“‘RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SE-
CUNDARIA DE LA |.LE. GABRIEL RAMOS EN
EL DISTRITO DE LOS AQUIJES; PROVIN-
CIA DE ICA; REGION DE ICA; DEPARTAME-
NTO DE ICA" — CUI N°2379568

LA LLE. GABRIEL RAMOS SE ENCUENTRA
UBICADA A 120 METROS DE LA PLAZA DE
ARMAS DEL DISTRITO DE LOS AQUIJES.

LOS AQUIJES " e

ICA

ICA CESAR rsnmmw UAMAN
INGENIERO CivIL
Reg. CIP N 58005

Ing. Civil Cesar Fernan Valverde Huaman.
56005

Arg. Julio Cesar Yupanqui Florez.
12555

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°008 — 2021 — GORE ICA / GRINF
(24/05/2021)

RECURSOS DETERMINADOS

A SUMA ALZADA

S/. 5,047,119.20 Inc. IGV.

DKM EIRL
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e MONTO DEL PRESUPUESTO
CONTRATADO

e PLAZO DE EJECUCION VIGENTE

e FECHA DE SUSCRIPCION DEL
CONTRATO

« FECHA DE ENTREGA DE TERRENO

e MONTO DE ADELANTO DIRECTO
(De Haberse Otorgado)

o FECHA DE CANCELACION DEL
ADELANTO DIRECTO

o FECHA DE INICIO DE OBRA

e FECHA DE TERMINO DE OBRA

e NUEVA FECHA DE TERMINO DE
OBRA

» MONTO DEL ADELANTO PARA

MATERIALES (De Haberse Otorgado) :

e FECHA DE CANCELACION DEL
ADELANTO DE MATERIALES

« CALENDARIO VALORIZADO DE
AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO

e CALENDARIO VALORIZADO
ACELERADO DE OBRA (De Existir)

e« RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO
DE MAYORES GASTOS GENERALES

(De Existir)

¢ RESOLUCION DE AMPLIACION DE
PLAZO N°01 (De Existir)

AMPLIACION DE PLAZO N°01
INICIO DEL NUEVO PLAZO
TERMINO DEL NUEVO PLAZO

e RESOLUCION DE AMPLIACION DE
PLAZO N°02 (De Existir)

AMPLIACION DE PLAZO N°02
INICIO DEL NUEVO PLAZO

TERMINO DEL NUEVO PLAZO

S/. 4,542 407.28 Inc. IGV.

180 DIAS CALENDARIOS

10 DE ENERO DEL 2022

17 DE ENERO DE 2022

S/. 454,240.73 Inc. IGV.

02 DE FEBRERO DEL 2022
03 DE FEBRERO DEL 2022

01 DE AGOSTO DEL 2022

03 DE AGOSTO DEL 2022

S/. 908,481.45 Inc. IGV.

09 DE MARZO DEL 2022

ESTA ACTUALIZADO A LA FECHA DE
INICIO DE LA OBRA.

NO EXISTE

NO EXISTE

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N®130 — 2022 — GORE ICA / GRAF.
(10/05/2022)

01 DIA CALENDARIO

02 DE AGOSTO DEL 2022

02 DE AGOSTO DEL 2022
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°138 — 2022 - GORE ICA / GRAF.
(16/05/2022)

01 DIA CALENDARIO

03 DE AGOSTO DEL 2022

03 DE AGOSTO DEL 2022
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RESOLUCION DE ADICIONAL Y DE-

DUCTIVO VINCULANTE N°01

(De Existir) : RESOLUCION GERENCIAL GENERAL
REGIONAL N°152 — 2022 - GORE ICA/
GGR. (02/08/2022)

MONTO DEL ADICIONAL Y DEDUCTl—
VO VINCULANTE N°01 i S/. 3,969.30 Inc. IGV.

PORCENTAJE DEL MONTO DEL PRE-
SUPUESTO CONTRATADO
(S/. 4,542,407.28 Inc. IGV.) : 0.087%

RESOLUCIONES DE MAYORES
METRADOS (De Existir) : NO EXISTE

DESARROLLO DE OBRA

PROCESO CONSTRUCTIVO Y LABORES DE SUPERVISION:

Con Fecha: 10/01/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante su Gerente General Ing.
Civil David Pastor Orozco firmo el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°001 — 2022 —
GORE ICA con el GOBIERNO REGIONAL DE ICA (GORE ICA) para la Ejecucién de la Obra:
“RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUN-
DARIA DE LA I.E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES; PROVINCIA DE
ICA; REGION DE ICA; DEPARTAMENTO DE ICA” — CUI N°2379568; Adjuntando para esto
toda la Documentacion Solicitada en las BASES INTEGRADAS de |la ADJUDICACION SIM-
PLIFICADA N°030 — 2021 — CS — GORE ICA DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA
N°002 — 2021 — CS — GORE ICA

Con Fecha: 17/01/2022, Después de un Recorrido por el Interior y Exterior de las Instalaciones
de la Institucién Educativa Gabriel Ramos se hizo ENTREGA DEL TERRENO a la Empresa
Ejecutoria: DKM EIRL para la Ejecucion de la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA LLE. GABRIEL RAMOS EN
EL DISTRITO DE LOS AQUIJES; PROVINCIA DE ICA; REGION DE ICA; DEPARTAMENTO
DE ICA” — CUI N°2379568; Estando presentes por parte del Gobierno Regional de Ica (GORE
ICA) la Arq. Cindy Pilussa Cayo Martinez (Gerente Regional de Infraestructura) y el Ing. Civil
Julio William Mufoz Cartagena (Subgerente de Obras); Por Parte de la Empresa Ejecutora:

DKM EIRL el Gerente General Ing. Civil David Pastor Orozco y Por arte de la resa Su-
pervisora: CONSORCIO AQUIJES VH el Representante Comun M}I esar Fernan

Valverde Huaman. CESAR FERNAN YALVERDE H
Con Fecha: 03/02/2022, Después de un Recorrido Interior y Exteri mmi%s alaciones de
la Institucion Educativa Gabriel Ramos se dio INICIO AL PROCESO DE CUCION de la
Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SE-
CUNDARIA D DE LA L.LE. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES; PROVINCIA
DE ICA; REGION DE ICA; DEPARTAMENTO DE ICA” - CUI N°2379568; Estando presentes
por parte de la Empresa E|ecutora DKM EIRL el Gerente General Ing. Civil David Pastor
Orozco y el Residente de la Obra Arg. Julio Cesar Yupanqui Flérez; Por Parte de la Empresa
Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH el Representante Comun y Supervisor de Obra el
Ing. Civil Cesar Fernan Valverde Huaman.

Con Fecha: 03/02/2022, Mediante el Cuaderno de Obra (Asiento 002) Se Comunica al Re-
sidente de Obra el INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION de |a Obra: “RECUPERACION Y ME-
JORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA I. E. GABRI-
EL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DE-
PARTAMENTO DE ICA” de acuerdo al Articulo N°176 “INICIO DEL PLAZO DE EJECUCI-
ON DE OBRA” (Inciso 176.1 e) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado
— OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 - 2019
—EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; En Vista que el Dia Anterior (02 de
Febrero del 2022) se Hizo ENTREGA DEL ADELANTO DIRECTO solicitado y teniendo como
Fecha de Termino de Obra: 01 de Agosto del 2022 (Plazo de Ejecucién: 180 Dias Calen-
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darios); Asi mismo se pone en Conocimiento a la Residencia de Obra de la ACTUALIZACION
del PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA de acuerdo al Articulo 202 “ACTUALIZACION
DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA” (Incisos 202.1; 202.2; 202.3 y 202.4) del Re-
glamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S.
N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S.
N°162 — 2021 — EF el cual también se INVOLUCRA a los CALENDARIOS DE AVANCE DE
OBRA VALORIZADO, DE ADQUISICION DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS de ma-
nera que estos REFLEJEN adecuadamente la Situacion del Avance de Obra y lo Necesario
para su CULMINACION en el Plazo Contractual Vigente (01/08/2022)

e Con Fecha: 07/02/2022, La Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH mediante el
Representante Comun y Supervisor de Obra; Presentala CARTA N°003 — 2022 / CONSORCIO
AQUIJES VH dirigido al Gobierno Regional de Ica — GORE ICA; Solicitando la Entrega de la
PROPUESTA TECNICA y el CRONOGRAMA VALORIZADO INICIAL DE OBRA presentado
por la Empresa Contratista: DKM EIRL (Ejecutor de Obra) a la Firma del Contrato (10/01/2022)
para su REVISION y OPINION correspondiente por ser requisito para la presentacion del IN-
FORME DE COMPATIBILIDAD en la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL
DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE
ICA”

e Con Fecha: 15/02/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante el Residente de Obra;
Presenta la CARTA N°002 — 2022 /| DKM — RO — JCYF dirigido al CONSORCIO AQUIJES VH;
En la Cual hace Entrega del CALENDARIO VALORIZADO DE OBRA; CALENDARIO DE AD-
QUISICIONES MATERIALES; MANO DE OBRA Y EQUIPOS; CRONOGRAMA DE ASIS-
TENCIA DEL PLANTEL TECNICO; CRONOGRAMA GANTT Y CRONOGRAMA PERT -
CPM; Todos ACTUALIZADOS acuerdo con el INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
para su REVISION Y APROBACION por parte de la Entidad (GORE ICA)

e Con Fecha: 16/02/2022, La Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH mediante el su
Representante Comun y Supervisor de Obra; Presenta la CARTA N°007 — 2022 / CONSORCIO
AQUIJES VH dirigido a la Entidad (GORE ICA); En la Cual hace Entrega del CALENDARIO
VALORIZADO DE OBRA; CALENDARIO DE ADQUISICIONES MATERIALES; MANO DE
OBRA Y EQUIPOS; CRONOGRAMA DE ASISTENCIA DEL PLANTEL TECNICO; CRONO-
GRAMA GANTT Y CRONOGRAMA PERT — CPM: Todos ACTUALIZADOS acuerdo con el
INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA para su REVISION Y APROBACION por parte
de la Entidad (GORE ICA)

e Con Fecha: 16/02/2022, La Entidad: GORE ICA mediante el Subgerente de Supervisién y Li-
quidacion de Proyectos; REMITE el OFICIO N°047 — 2022 — GORE ICA — SSLP al Represen-
tante Comun del CONSORCIO AQUIJES VH en la cual contiene el PROGRAMA DE EJECU-
CION DE OBRA y el CRONOGRAMA VALORIZADO a la Firma del Contrato los cuales fueron
solicitados mediante la CARTA N°003 — 2022 / CONSORCIO AQUIJES VH para su REVISION
y OPINION correspondiente por ser requisito para la presentacion del INFORME DE COMPA-
TIBILIDAD vy por ser Informacion Necesaria para el Proceso de Ejecucién en la Obra: “RECU-
PERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA
DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUK?ES PROVINCIA DE ICA
REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” N— a‘_,‘{f

e Con Fecha: 21/02/2022, La Empresa Supervisora: CONSORCIO mediante el su
Representante Comun y Supervisor de Obra; Presenta la CARTA I CONSORCIO
AQUIJES VH dirigido al Gobierno Regional de Ica — GORE ICA; Donde REITERA l|a Entrega
de Documentacion y Solicita la Entrega de la PROPUESTA TECNICA presentado por la Em-
presa Contratista: DKM EIRL (Ejecutor de Obra) a la Firma del Contrato (10/01/2022) para su
REVISION y OPINION correspondiente por ser requisito para la presentacion del INFORME
DE COMPATIBILIDAD en la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO
DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”

e Con Fecha: 22/02/2022, La Entidad: GORE ICA mediante el Subgerente de Supervision y Li-
quidacion de Proyectos; REMITE el OFICIO N°051 — 2022 — GORE ICA — SSLP al Represen-
tante Comun del CONSORCIO AQUIJES VH en la cual contiene las OBSERVACIONES A
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LOS CALENDARIOS ACTUALIZADOS AL INICIO DE OBRA los cuales fueron presentados
mediante |la CARTA N°007 — 2022 /| CONSORCIO AQUIJES VH por ser Informacion Necesaria
para el Proceso de Ejecucion.

e Con Fecha: 22/02/2022, La Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH mediante el
Representante Comun; REMITE la CARTA N°010 — 2022 /| CONSORCIO AQUIJES VH al Re-
presentante Legal de la Empresa Ejecutora: DKM EIRL en la cual contiene las OBSERVACIO-
NES ALOS CALENDARIOS ACTUALIZADOS AL INICIO DE OBRA los cuales fueron presen-
tados mediante la CARTA N°002 — 2022 / DKM - RO — JCYF por ser Informacién Necesaria
para el PROCESO DE EJECUCION por lo que se le SOLICITA el LEVANTAMIENTO estas
OBSERVACIONES a la Breve, para Continuar con su Tramite Correspondiente.

e Con Fecha: 22/02/2022, La Entidad: GORE ICA mediante el Subgerente de Supervision y Li-
quidacion de Proyectos; REMITE el OFICIO N°054 — 2022 — GORE ICA — SSLP al Represen-
tante Comun del CONSORCIO AQUIJES VH en la cual contiene el PROPUESTA TECNICA a
la Firma del Contrato los cuales fueron solicitados mediante la CARTA N°009 — 2022 /| CON-
SORCIO AQUIJES VH para su REVISION y OPINION correspondiente por ser requisito para
la presentacion del INFORME DE COMPATIBILIDAD y por ser Informacion Necesaria para el
Proceso de Ejecucion en la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO
DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”

e Con Fecha: 24/02/2022, Se Solicita VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°037) al Residente
de Obra la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE FEBRERO 2022
de la Obra: “"RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE
SECUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVIN-
CIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO N°194 "VA-
LORIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley
N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 - 2018 — EF
y Modificado por D.S. N°377 —2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 - EF;
Para su REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra.

e Con Fecha: 25/02/2022, Se Reitera VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°043) al Residente
de Obra la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE FEBRERO 2022
de la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE
SECUNDARIA DE LA I. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVIN-
CIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO N°194 "VA-
LORIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley
N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF
y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF yD:S. N°16R'—- 2021 - EF;
Para su REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Superuis\or\dgﬁ:;r' i

CESAR FERNAN VAL H

e Con Fecha: 27/02/2022, Se le Comunica VIA CUADERNO DE OBRiat0Mb N°049) al Resi-
dente de Obra la PRESENTACION de los METRADOS EJECUTABQSRY $¥IES DE FEBRE-
RO 2022 de Acuerdo al Asiento N°44 del CUADERNO DE OBRA |la APROBACION de los
METRADOS EJECUTADOS en el MES DE FEBRERO 2022 de la Obra: “RECUPERACION Y
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA LE. GA-
BRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA,
DEPARTAMENTO DE ICA” en funcién al ARTICULO N°194 “VALORIZACIONES Y METRA-
DOS” (Inciso 194.3; 194.6 y 194.7) del Reglamento de |la Ley N°30225 Contrataciones del Es-
tado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 —
2019 - EF; D.S. N*168 - 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Asi Mismo se |le Solicita la PRE-
SENTACION del INFORME DE VALORIZACION N°01 DE LA OBRA correspondiente al MES
DE FEBRERO 2022 de acuerdo a su TDR que se encuentra en las BASES INTEGRADAS del
Proceso de Adjudicacién del Ejecutor de Obra (CAPITULO Ill - REQUERIMIENTO - 3.1.1.—
Consideraciones Generales — a.-) Obligaciones del Contratista) en Un ORIGINAL y Dos CO-
PIAS con sus Respectivos Discos Magnéticos (CD) que CONTENGAN TODA LA DOCU-
MENTACION de la Valorizacion a Presentar en Forma ORDENADA y FOLIADA para su REVI-
SION y APROBACION para el Dia de Mafana 28/02/2022

e Con Fecha: 28/02/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante la CARTA N°008 — 2022
— DKM — DPO deriva a la Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH la 1ERA. VALO-

OFICINA: Av. Cutervo N°234 — Urbanizacion San Isidro — Distrito de Ica — Ica — Ica TELEFONOS: 998736799 / 981023042



GOBIERNO REGIONAL DE ICA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005 — 2021 — CS — GORE.ICA - 1

RIZACION DE OBRA para su REVISION y EVALUACION correspondiente siendo las siguien-
tes partidas valorizadas en ESTRUCTURA GENERAL [BLOQUE 01[Limpieza de Terreno Ma-
nual; Trazo y Replanteo Preliminar; Replanteo Durante la Obra; Excavacion de Zanjas y Zapa-
tas Hasta H = 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Perfilado, Nivelacién Interior y Compactacion con Equipo;
Corte de Terreno a Nivel de Sub — Rasante, C/ Cargador Frontal; Acarreo Interno, Material Pro-
cedente de Excavaciones; Eliminacién Material Excedente con Equipo; Falsa Zapata, C:H. 1:12
+ 40% PM, Max. 4"; Falsa Cimiento Corrido — Concreto F'c = 100 Kg/Cm2 + 40% P.M.; Solado
C:H=1:12, E=2"; Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; BLOQUE 02 [Limpieza

de Terreno Manual; Trazo y Replanteo Preliminar; Replanteo Durante la Obra; Excavacién de

Zanjas y Zapatas Hasta H=1.30 Mt, Rt <2 Kg/Cm2; Perfilado, Nivelacién Interior y Compac-
tacion con Equipo; Corte de Terreno a Nivel de Subrasante, C/ Cargador Frontal; Acarreo Inter-
no, Material Procedente de Excavaciones; Eliminacion Material Excedente con Equipo; Falsa
Zapata, C:H. 1:12 + 40% PM, Max 4" Falso Cimiento Corrido, C:H. 1:12 + 40% PM, Max 4";
Solado C:H = 1:12, E = 2", Columnas, Acero Fy = 4200 KgCm2 - Grado 60], BLOQUE 03 [Lim-
pieza de Terreno Manual; Trazo y Replanteo Preliminar; Replanteo Durante la Obra; Excava-
cion de Zanjas y Zapatas Hasta H = 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Perfilado, Nivelacion Interior y
Compactacion con Equipo; Corte de Terreno a Nivel de Sub — Rasante, C/ Cargador Frontal;
Acarreo Interno, Material Procedente de Excavaciones; Eliminacion Material Excedente con
Equipo, Falsa Zapata, C:H. 1:12 + 40% PM, Max 4"; Falso Cimiento Corrido, C:H. 1:12 + 40%
PM, Max 4"; Solado C:H=1:12, E=2"]; BLOQUE 04 [Limpieza de Terreno Manual y Trazo y Re-
planteo Preliminar] y CONSTRUCCIONES GENERALES [Almacén, Oficinas, Comedores; Ca-
seta de Guardiania; Cartel de Obra de 6.00 Mt. x 4.00 Mt.; Consumo de Energia Eléctrica y
Agua; Movilizacién y Desmovilizacion de Equipos y Maquinarias; Cerco Provisional con Malla
Raschell , H = 2.40 Mt.; Limpieza de Terreno Manual; Reubicacién de Postes de Alumbrado;
Demolicion de Cimientos, Ancho = 1.30 Mt. y Altura = 0.60 Mt.; Demolicién de Muros Ladrillo
KK Tipo IV Soga; Demolicion de Muros Ladrillo KK Tipo IV Cabeza; Demolicién de Losa Aligera-
da; Demolicién de Escalera; Demolicion de Tribuna; Demolicion de Construccion Prefabricado;
Demolicién de Patios y Veredas de Concreto Simple; Acarreo Interno, Material Procedente de
Demoliciones; Eliminacion de Demoliciones; Trazo y Replanteo Preliminar; Elaboracion, Imple-
mentacion y Administracion del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo; Equipo de Proteccion
Individual, Equipo de Proteccién Colectiva; Capacitacion en Seguridad y Salud; Recursos para
Respuestas ante Emergencias en Seguridad y Salud durante el Trabajo y Corte de Terreno a
Nivel de Sub — Rasante, C/Equipo Pesado]] y SEGURIDAD Y SALUD PARA LA PREVENCI-
ON DEL COVID — 19 [Ambiente de Control de Desinfeccion; Ambiente para Vestuario de Traba-
jadores; Ambiente para Comedor de Trabajadores; Bafio Portatil; Elaboracion, Implementacion
y Administracion del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo; Equipos de Proteccién Individual;
Equipos de Proteccion Colectiva; Capacitacion de Seguridad y Salud y Recursos para Respu-
estas ante Emergencias en Seguridad y Salud]; Donde el MONTO VALORIZADO es de S/.
208,482.05 (Doscientos Ocho Mil Cuatrocientos Ochentaidos y 05/100 Soles) Inc. IGV. y el

OBRA N°005 — 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO a la Empre¥%-808ef8ora: CONSOR-
CIO AQUIJES VH en la que APRUEBA el PAGO al INFORME MENSUAL DE LA VALORIZA-
CION CONTRACTUAL N°001 DE LA OBRA presentado por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL
Por estar de acuerdo al AVANCE FISICO MENSUAL (4.59%) y AVANCE FISICO ACUMULA-
DO (4.59%); Donde el MONTO VALORIZADO es de S/. 208,482.05 (Doscientos Ocho Mil Cua-
trocientos Ochentaidos y 05/100 Soles) Inc. IGV. el cual se vera AFECTADO por el REINTE-
GRO (S/.17,578.92) —- AMORTIZACIONES (S/. 20,848.20) — MULTA POR PENALIDAD (S/.
2,293.31); Por lo que SOLICITO PROCEDER con el Pago Correspondiente por el MONTO
CONSOLIDADO a la Empresa Ejecutora; Asi mismo se Comunico a la Entidad que en Aplica-
cion al ARTICULO N°149.— GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO del Reglamento de la Ley
N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF
y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 - EF;
La EMPRESA EJECUTORA ha presentado la CARTA FIANZA N°3002021021359 Emitida por
el AVLA PERU COMPANIA DE SEGUROS S.A. como GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
por el MONTO de S/. 454,240.73 (Cuatrocientos Cincuentaicuatro Mil Doscientos Cuarenta y
73/100 Soles) el cual se encuentra sefialado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°001 — 2022 — GORE ICA; Por lo que el MONTO A
PAGAR a la Empresa Ejecutora sera de S/. 202,919.46 (Doscientos Dos Mil Novecientos Die-
cinueve y 46/100 Soles) Inc. IGV.

Con Fecha: 07/03/2022, El Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
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OBRA N°006 — 2022 —- GABRIEL RAMOS — CFVH/SO de acuerdo a lo establecido en las CLA-
USULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL y CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO del CON-
TRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA por el MONTO de S/.
34,857.63 (Treintaicuatro Mil Ochocientos Cincuentaisiete y 63/100 Soles) Inc. IGV. en favor
de la Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH presentando para esto toda la docu-
mentacién solicitada. Asi mismo se comunica a la Entidad que en Aplicacion al ARTICULO
N°149.—- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Incisos: 149.4 y 149.5) del Reglamento de la
Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 —
EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 —
EF, La EMPRESA SUPERVISORA ha presentado la CARTA N°001 — 2021 / CONSORCIO
AQUIJES VH de FECHA: 28/09/2021 donde AUTORIZA que como GARANTIA DE FIEL CUM-
PLIMIENTO se le RETENGA el Diez por Ciento (10.00%) del MONTO CONTRATADO que
equivale a la Cantidad de S/. 24,132.21 (Veinticuatro Mil Ciento Treintaidos y 21/100 Soles) el
cual se encuentra sefialado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRATO DE
CONSULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA y el ARTICULO N°149.— GARANTIA
DE FIEL CUMPLIMIENTO (Inciso: 149.5) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones
del Estado - OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S.
N°377 - 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 - EF; Por lo que el MONTO
A PAGAR a la Empresa Supervisora sera de S/. 26,813.56 (Veintiséis Mil Ochocientos Trece
y 56/100 Soles) Inc. IGV.

e Con Fecha: 10/03/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante la CARTA N°009 — 2022
| DKM — RO — JCYF; remite la CONSORCIO AQUIJES VH los CRONOGRAMAS ACTUALI-
ZADOS AL INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION de la Obra: “RECUPERACION Y MEJORA-
MIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL
RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DE-
PARTAMENTO DE ICA” Por lo cual se SOLICITA |la APROBACION de estos CRONOGRA-
MAS ACTUALIZADOS a la Brevedad.

e Con Fecha: 15/03/2022, La Empresa Supervisora. CONSORCIO AQUIJES VH; Remite la
CARTA N°020 — 2012 / CONSORCIO AQUIJES VH en la cual Contiene la CARTA N°016 —
2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO y el INFORME DE SUPERVISION DE OBRA N°008 —
2022 - GABRIEL RAMOS — CFVH/SO - INFORME DE COMPATIBILIDAD DEL_EXPEDIEN-
TE TECNICO DEL EJECUTOR DE LA OBRA: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL
DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE
ICA” a la Entidad: GORE ICA mediante la Subgerencia de Supervision y Liquidacion de Proyec-
tos en la cual INFORMA de su EVALUACION, PRONUNCIAMIENTO Y VERIFICACIONES
propias Realizadas como Supervisor de Obra de esta Documentacion Presentada.

e Con Fecha: 15/03/2022, La Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH; Remite la
CARTA N°021 — 2012 /| CONSORCIO AQUIJES VH en la cual Contiene la CARTA N°017 —
2022 - GABRIEL RAMOS — CFVH/SO y el INFORME DE SUPERVISION DE OBRA N°009 —
2022 - GABRIEL RAMOS — CFVH/SO - INFORME DE COMPATIBILIDAD DEL EXPEDIEN—
TETECNICO DEL SUPERVISOR DE LA OBRA: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL
DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE
ICA” ala Entidad: GORE ICA mediante la Subgerencia de Supervision y Liquidacién de Proyec-
tos en la cual INFORMA el LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS
AL INFORME ANTERIOR y &.ICITA la APROEACION a la Brevedad. ‘

e Con Fecha: 24/03/2022, Se tuvo la VISITA a la OBRA de la MonitgrcasageFE
(Ing. Ana Iris Quijandria Mendoza) y del Consultor de la DGPMI del Minisigy
Finanzas (Arq. Rodney Marx Cerrén Ruiz) con la finalidad de realizar el SEGUIMIENTO al
AVANCE DE OBRA y la INVERSION PUBLICA. En esta Visita a la Obra, la Monitora de Obra;
CONSTATO la AUSENCIA de los ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACI-
ONAL y MECANICA DE SUELOS; Quienes forman parte del PLANTEL PROFESIONAL CLA-
VE PROPUESTO por la EMPRESA EJECUTORA: DKM EIRL; INCUMPLIENDO con el Crono-
grama de Asistencia de los Profesionales Aprobado por la Entidad.

e Con Fecha: 25/03/2022, La Entidad: GORE ICA mediante el Subgerente de Supervision y Li-
quidacion de Proyectos; REMITE el OFICIO N°095 — 2022 — GORE ICA — SSLP al Represen-
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tante Comun del CONSORCIO AQUIJES VH en la cual le solicita se PRONUNCIE a la VISITA
a la OBRA por la Monitora de Obra del GORE ICA (Ing. Ana Iris Quijandria Mendoza) y del
Consultor de la DGPMI del Ministerio de Economia y Finanzas (Arq. Rodney Marx Cerrén Ruiz)
con la finalidad de realizar el SEGUIMIENTO al AVANCE DE OBRA y la INVERSION PUBLI-
CA; Asi como por las AUSENCIA de los ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y SALUD OCU-
PACIONAL y MECANICA DE SUELOS; Quienes forman parte del PLANTEL PROFESIONAL
CLAVE PROPUESTO por la EMPRESA EJECUTORA: DKM EIRL; Incumpliendo con el Cro-
nograma de Asistencia de los Profesionales Aprobado; Motivo por el cual se le SOLICITA el
Pronunciamiento de la EMPRESA SUPERVISORA: CONSORCIO AQUIJES VH debido a que
su Representada es la RESPONSABLE de exigir a la Empresa Ejecutora la Permanencia en
Obra del Personal Incluido en la Propuesta Técnica de acuerdo a su CRONOGRAMA DE PAR-
TICIPACION y que fue Aprobado por la Entidad.

Con Fecha: 25/03/2022, Se le Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (ASIENTO N°096) al
Residente de Obra la PRESENTACION de Un INFORME DETALLADO por la INASISTENCIA
A LA OBRA el DIA: 24/03/2022 de los ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPA-
CIONAL y MECANICA DE SUELOS, los cuales se encuentra PROGRAMADO su PERMA-
NENCIA EN LA OBRA ese dia; Segin el CRONOGRAMA DE ASISTENCIA DE LOS PRO-
FESIONALES ESTABLECIDO por la EMPRESA EJECUTORA: DKM EIRL y que fueron
APROBADOS segtin el INFORME N°065 — 2022 — SSLP/AIQM y comunicado mediante el
OFICIO N°087 — 2022 — GORE ICA — SSLP a la EMPRESA SUPERVISORA: CONSORCIO
AQUIJES VH: Teniendo en Consideracion lo Establecido en el ARTICULO N°190 “OBLIGA-
CION DEL CONTRATISTA DE EJECUTAR EL CONTRATO CON EL PERSONAL OFERTA-
DO” del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Medi-
ante el D.S. N°344 - 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 - 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020
—EF yD.S. N°162 - 2021 - EF.

Con Fecha: 29/03/2022, Se Solicita VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°103) al Residente
de Obra la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE MARZO 2022 de
la Obra; “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE
SECUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVIN-
CIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA" Acuerdo al ARTICULO N°194 "VA-
LORIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley
N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 - 2018 - EF
y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 - 2021 - EF;
Para su REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra.

Con Fecha: 30/03/2022, Comunica el Residente de Obra VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento
N°104) la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE MARZO 2022 de la
Obra: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SE-
CUNDARIA DE LA I. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA
DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO N°194 "VALO-
RIZACIONES YMETRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley N°30225

cado por D.S. N°377 - 2019 EFZD; S N°168 — 2020 -EF y D S N° 162 20(1 - EF;
REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra. V= \A
CESAR FERNAN VALVERDE HUAMAN
Con Fecha: 30/03/2022, Se le Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asnenﬂ?ﬁl Resi-
dente de Obra la APROBACION de los METRADOS EJECUTADOS en el ARZO
2022 de Acuerdo al Asiento N°104 de |a a Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |.LE. GABRIEL RAMOS EN EL DIS-
TRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”
en funcién al ARTICULO N°194 “VALORIZACIONES Y METRADOS” (Inciso 194.3; 1946 y
194.7) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Me-
diante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020
— EF y D.S. N°162 — 2021 - EF; Asi Mismo se le Solicita la PRESENTACION del INFORME
DE VALORIZACION N°02 DE LA OBRA correspondiente al MES DE MARZO 2022 de acuerdo
asu TDR que se encuentra en las BASES INTEGRADAS del Proceso de Adjudicacion del Eje-
cutor de Obra (CAPITULO Il - REQUERIMIENTO - 3.1.1.— Consideraciones Generales — a.-)
Obligaciones del Contratista) en Un ORIGINAL y Dos COPIAS con sus Respectivos Discos
Magnéticos (CD) que CONTENGAN TODA LA DOCUMENTACION de la Valorizacién a Pre-
sentar en Forma ORDENADA y FOLIADA para su REVISION y APROBACION para el Dia de
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e Con Fecha: 01/04/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante la CARTA N°009 — 2022
— DKM — DPO deriva a la Empresa Supervisora; CONSORCIO AQUIJES VH la 2DA. VALO-
RIZACION DE OBRA para su REVISION y EVALUACION correspondiente siendo las siguien-
tes partidas valorizadas en ESTRUCTURA GENERAL [BLOQUE 01[Replanteo Durante la
Obra; Relleno Compactado C/Equipo Liviano — Material Propio C/Agua; Cimientos Corridos F'c
= 100 Kg/Cm2 + 30% PG; Cimientos Corridos Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos F'c
= 140 Kg/Cm2 + 25% PM; Sobrecimientos Encofrado y Desencofrado; Zapatas, Concreto F'c
= 210 Kg/Cm2; Zapatas, Encofrado y Desencofrado; Zapatas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 —
Grado 60; Vigas de Cimentacion, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Vigas de Cimentacion,
Encofrado y Desencofrado Normal; Vigas de Cimentacién, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado
60; Sobrecimientos Reforzados, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Sobrecimientos Reforzados,
Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos Reforzados, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60;
Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; BLOQUE 02 [Replanteo Durante la Obra;
Relleno Compactado C/ Equipo Liviano — Material Propio C/Agua; Cimientos Corridos, C:H 1:10
+ 30% PG, Max 8", Cimientos Corridos Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos F'c = 140
Kg/Cm2+25% PM; Sobrecimientos Encofrado y Desencofrado; Zapatas, Concreto F'c = 210
Kg/Cm2; Zapatas, Encofrado y Desencofrado; Zapatas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60;
Vigas de Cimentacion, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Vigas de Cimentacién, Encofrado y
Desencofrado Normal; Vigas de Cimentacién, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60;
Sobrecimientos Reforzados, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Sobrecimientos Reforzados,
Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos Reforzados, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60;
Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Columnas,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas de Riostre, Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Vigas de
Riostre, Encofrado y Desencofrado; Vigas de Riostre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60];
BLOQUE 03 [Relleno Compactado C/ Equipo Liviano — Material Propio C/Agua; Cimientos
Corridos, C:H. 1:10 + 30% PG, Max 8", Cimientos Corridos Encofrado y Desencofrado;
Sobrecimientos F'c = 140 Kg/Cm2 + 25% PM; Sobrecimientos Encofrado y Desencofrado;
Zapatas, Concreto F'c =210 Kg/Cm2; Zapatas, Encofrado y Desencofrado; Zapatas, Acero Fy
= 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas de Cimentacién, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Vigas de
Cimentacién, Encofrado y Desencofrado Normal; Vigas de Cimentacion, Acero Fy = 4200
Kg/Cmz2 — Grado 60; Sobrecimientos Reforzados, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Sobrecimientos
Reforzados, Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos Reforzados, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2
— Grado 60; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado;
Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; CERCO PERIMETRICO [Limpieza de Te-
rreno Manual; Trazo y Replanteo Preliminar; Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60];
CISTERNA - TANQUE ELEVADO [Limpieza de Terreno Manual, Trazo y Replanteo
Preliminar; Excavacion de Zanjas y Zapatas Hasta H = 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Acarreo Interng
Material Procedente de Excavaciones; Eliminacién Material Excedente con Equipo; Falsa
Zapata, C:H. 1:12 + 40% PM, Max 4", Losa de Fondo, Concreto F'c = 280 Kg/Cm?2; L.osa de
Fondo, Encofrado y Desencofrado Losa de Fondo, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grade-60; Mdro
Concreto F'c = 280 Kg/Cm2; Muro, Concreto F'c= 280 Kg/Cm2; Muro, Acero EBsAR BERSENNE ,‘
— Grado 60]; LOSA MULTIUSO, PATIO GENERAL [Limpieza de Terreno ManiNgEN :
Replanteo Preliminar; Corte de Terreno a Nivel de Sub — Rasante, C/ Cargador Frommﬂ.
Interno, Material Procedente de Excavaciones; Eliminacién Material Excedente con Equipo;
Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60] y CONSTRUCCIONES GENERALES [Con-
sumo de Energia Eléctrica y Agua; Movilizacién y Desmovilizacién de Equipos y Maquinarias;
Cerco Provisional con Malla Raschell , H = 2.40 Mt.; Demolicién de Muros Ladrillo KK Tipo IV
Soga; Demolicion de Patios y Veredas de Concreto Simple; Acarreo Interno, Material Proce-
dente de Demoliciones; Trazo y Replanteo Preliminar; Equipo de Proteccion Individual; Sefia-
letica Fotoluminiscente; Capacitacion en Seguridad y Salud; Recursos para Respuestas Ante
Emergencias en Seguridad y Salud Durante el Trabajo; Acarreo Interno, Material Procedente
de Excavaciones; Eliminacion Material Excedente con Equipo]]; ARQUITECTURA GENERAL
[BLOQUE 02 [Muros de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm; Muros de Ladrillo
KK Tipo IV Soga, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm] y BLOQUE 03 [Muros de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza,
Mezcla 1:4 x 1.5 Cm; Muros de Ladrillo KK Tipo IV Soga, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm]] y SEGURIDAD
Y SALUD PARA LA PREVENCION DEL COVID — 19 [Bafio Portatil; Equipos de Proteccion
Individual;, Equipos de Proteccion Colectiva; Capacitacién de Seguridad y Salud y Recursos
para Respuestas ante Emergencias en Seguridad y Salud]; Donde el MONTO VALORIZADO
es de S/. 410,659.92 (Cuatrocientos Diez Mil Seiscientos Cincuentainueve y 92/100 Soles) Inc.
IGV.y el AVANCE FISICO MENSUAL es de 9.04% y el AVANCE FISICO ACUMULADO es
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Con Fecha: 05/04/2022, E| Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°011 — 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO a la Empresa Supervisora: CONSOR-
ClO AQUIJES VH en la que APRUEBA el PAGO al INFORME MENSUAL DE LA VALORIZA-
CION CONTRACTUAL N°002 DE LA OBRA presentado por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL;
Por estar de acuerdo al AVANCE FISICO MENSUAL (9.04%) y AVANCE FISICO ACUMULA-
DO (13.63%); Donde el MONTO VALORIZADO es de S/. 410,659.92 (Cuatrocientos Diez Mil
Seiscientos Cincuentainueve y 92/100 Soles) Inc. IGV. el cual se vera AFECTADO + el REIN-
TEGRO (S/. 35,951.11) — la AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (S/. 41,065.99) - la
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (S/. 74,449.84); Por lo que SOLICITO
PROCEDER con el Pago Correspondiente por el MONTO CONSOLIDADO a la Empresa Eje-
cutora; Asi mismo se Comunicé a la Entidad que en Aplicacion al ARTICULO N°149.— GA-
RANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Es-
tado - OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 -
2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 - EF, La EMPRESA EJECUTORA
ha presentado la CARTA FIANZA N°3002021021359 Emitida por el AVLA PERU COMPANIA
DE_SEGUROS S.A. como GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO por el MONTO de SI.
454,240.73 (Cuatrocientos Cincuentaicuatro Mil Doscientos Cuarenta y 73/100 Soles) el cual
se encuentra sefialado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRATO DE EJECU-
CION DE OBRA N°001 — 2022 — GORE ICA: Por lo que el MONTO A PAGAR a la Empresa
Ejecutora sera de S/. 331,095.20 (Trescientos Treintaiun Mil Noventaicinco y 20/100 Soles) Inc.
IGV.

Con Fecha: 05/04/2022, El Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°012 — 2022 —- GABRIEL RAMOS — CFVH/SO de acuerdo a lo establecido en las CLA-
USULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL y CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO del CON-
TRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA por el MONTO de S/.
41,561.01 (Cuarentaiun Mil Quinientos Sesentaiuno y 01/100 Soles) Inc. IGV. en favor de la
Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH presentando para esto toda la documenta-
cién solicitada. Asi mismo se comunica a la Entidad que en Aplicacion al ARTICULO N°149.—
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Incisos: 149.4 y 149.5) del Reglamento de la Ley
N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF
y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF;
La EMPRESA SUPERVISORA ha presentado la CARTA N°001 — 2021 / CONSORCIO AQUI-
JES VH de FECHA: 28/09/2021 donde AUTORIZA que como GARANTIA DE FIEL CUMPLI-
MIENTO se le RETENGA el Diez por Ciento (10.00%) del MONTO CONTRATADO que equi-
vale a la Cantidad de S/. 24,132.21 (Veinticuatro Mil Ciento Treintaidos y 21/100 Soles) el cual
se encuentra sefialado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRATO DE CON-
SULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 —- GORE ICA y el ARTICULO N°149.—- GARANTIA DE FI-
EL CUMPLIMIENTO (Inciso: 149.5) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Es-
tado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Madificado por @.S. N°377 —
2019-EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Por lo que erMONTQ A PAGAR
a la Empresa Supervisora sera de S/. 33,516.94 (Treintaitres Mil Qumier(tos Dlecis
Soles) Inc. IGV.

Con Fecha: 04/04/2022, E| Residente de Obra Comunica VIA CUAD
ento N°114) que el Dia de Hoy se Inicia un PARO DE 48 HORAS A NIVEL NACIONAL de los
Sector de TRANSPORTE Y AGRICULTURA; Quienes realizaran Blogueo en las Vias de Acce-
so, Agresion a las Unidades de Transporte, entre otros Actos Vandalicos, poniendo en PELI-
GRO LA SEGURIDAD Y SALUD de todo el Personal y la Obra en si, por lo que la Residencia
toma la Decisién de PARAR LAS ACTIVIDADES del Dia de Mafana: 05/04/2022

Con Fecha: 06/04/2022, E| Residente de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asi-
ento N°115) que el Dia de Ayer (05/04/2022) se Cumplié con la PARALIZACION DE OBRA
debido al Paro de TRANSPORTISTAS Y AGRICULTORES; Los Cuales Bloguearon las Vias
de Acceso con lo que IMPIDIERON el Traslado del Personal a la Obra; Ademas de Salvaguar-
dar la Integridad Fisica del Personal.

Con Fecha: 06/04/2022, El Residente de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asien-
to N°116) al Supervisor de Obra de acuerdo al ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AMPLIA-
CION DE PLAZQ” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Contratista]
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del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el
D.S. N°344 - 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y
D.S. N°162 — 2021 - EF; SOLICITA Una Ampliacién de Plazo de Ejecumon de Obra N°01 por
dia de PARALIZACION realizado (05/04/2022).

e Con Fecha: 07/04/2022, E| Supervisor de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asi-
entos N°117 y 118) al Residente de Obra con Respecto a la PARALIZACION DE OBRA; Re-
alizado por el Ejecutor de Obra el Martes 05 de Abril, teniendo como Causal el PARO DE
TRANSPORTISTAS Y AGRICULTORES de la Zona de |la Obra, los cuales REALIZARON Blo-
queo de Vias de Acceso; Agresion a las Unidades de Transporte Impidiendo con ello el Traslado
del Personal a la Obra y Poniendo en Peligro su Seguridad; Motivo por el Cual estan SOLICI-
TANDO UN AMPLIACION DE PLAZO N°01, amparandose en el ARTICULO N°197 “CAUSA-
LES DE AMPLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles
al Contratista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Apro-
bado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 - 2019 - EF; D.S. N°168
— 2020 - EF y D.S. N°162 - 2021 - EF; Esta Supervision de Obra SOLICITA al Residente de
Obra de acuerdo al ARTICULO N°198 “PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO” [In-
ciso 198.1] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado
Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 —
2020 -EF y D.S. N°162 - 2021 - EF; Un INFORME DETALLADO del Riesgo No Previsto; Se-
fialando su Efecto y los Hitos Afectados o No Cumplidos; Siempre que la Demora AFECTE la
RUTA CRITICA del Programa de Ejecucion de Obra Vigente; Asi mismo Dentro de los QUINCE
(15) Dias Calendarios siguientes de CONCLUIDA la Circunstancia Invocada, el Contratista o
su Representante Legal SOLICITA, CUANTIFICA y SUSTENTA su Solicitud de AMPLIACION
DE PLAZO N°01 ante el Supervisor de Obra.

e Con Fecha: 20/04/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante la CARTA N°014 — 2022
— DKM - RO - JCYF; Remite a la Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH la Soli-
citud de AMPLIACION DE PLAZO N°01 para su REVISION y EVALUACION correspondiente
siendo la siguiente CAUSALES PRESENTADA; Que los Dias 04 y 05 de Abril del 2022 se
Realiz6 un PARO A NIVEL NACIONAL Convocado por la UNION DE GREMIOS DE TRANS-
PORTE MULTIMODAL DEL PERU (UGETRANM) por lo se vio AFECTADO POR LA FALTA
del Transporte Publico, Turistico, Taxis, Colectivos, Transporte de Carga; El Dia 05 de Abril
se uni6 a este Paro los AGRICULTORES, razdn por la cual opto por la SEGURIDAD DEL PER-
SONAL Y DE LA OBRA, por lo que esta Residencia tomo la Decisién de PARAR LAS ACTI-
VIDADES del Dia: 05/04/2022; COMUNICANDO de la siguiente manera lo hechos; Con Fecha:
04/04/2022, El Residente de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°114) que
el Dia de Hoy se Inicia un PARO DE 48 HORAS A NIVEL NACIONAL de los Sector de TRANS-
PORTE Y AGRICULTURA,; Quienes realizaran Blogueo en las Vias de Acceso, Agresion a las
Unidades de Transporte, entre otros Actos Vandalicos, poniendo en PELIGRO LA SEGURI-
DAD Y SALUD de todo el Personal y la Obra; Por lo que la Residencia toma la Decision de
PARAR LAS ACTIVIDADES del Dia de Mafiana: 05/04/2022; Con Fecha: 06/04/2022, E| Re-
sidente de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°115) que el Dia de Ayer
(05/04/2022) se Cumplié con la PARALIZACION DE OBRA debido al Paro de TRANSPOR-
TISTAS Y AGRICULTORES; Los Cuales Bloquearon lag Vias de Acceso con lo que IMPIDIE-
RON el Traslado del Personal a la Obra; Ademés de Salvaguardar la Integridad Fisica del Per-
sonal; Con Fecha: 06/04/2022, El Residente de Obra,@: unica VIA CUADERNO DE OBRA

akAR O N°197 “CAUSALES DE AM-

PLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos“P0 g 2
tista] del Reglamento de la Ley N°30225 C Ty
diante el D.S. N°344 — 2018 - EF y Modificado porD S.N°377 - 2019 EBFD. S N°168 — 2020
—EF y D.S. N°162 — 2021 - EF; SOLICITA Una Ampliacion de Plazo de Ejecucién de Obra
N°01 por dia de PARALIZACION realizado (05/04/2022) debido a que las Partidas No Ejecu-
tadas han Modificado la Ruta Critica del Programa de Ejecucion de Obra Vigente; De Confor-
midad con lo Establecido en el ARTICULO N°34 “MODIFICACIONES AL CONTRATO?” [Inci-
sos 34.2y 34.9] de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE; Que Dice; Inciso 34.2:
El Contrato puede ser Modificado en los siguientes supuestos: i) Ejecucién de Prestaciones
Adicionales, ii) Reduccién de Prestaciones, iii) Autorizacion de Ampliacién de Plazo y iv)
Otros Contemplados en la Ley y Reglamento y el Inciso 34.9: El Contratista puede Solicitar la
Ampliacién de Plazo pactado por Atrasos y Paralizaciones ajenas a su Voluntad debidamente
Comprobados y que Modifiquen el Plazo Contractual de acuerdo a lo que establezca el Regla-
mento. Por otro lado de acuerdo al ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AMPLIACION DE

OFICINA: Av. Cutervo N°234 — Urbanizacidn San Isidro — Distrito de Ica — Ica - Ica TELEFONOS: 998736799 / 981023042




GOBIERNO REGIONAL DE ICA % 5
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005 — 2021 — CS — GORE.ICA - 1

GORE-1

PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Contratista] del
Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el
D.S. N°344 - 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y
D.S. N°162 — 2021 - EF y el ARTICULO N°198 “PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DE
PLAZO” [Inciso 198.1] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE
— Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 - EF;
D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Que Dice; Inciso 198.1: Para que proceda
una Ampliacién de Plazo de Conformidad con lo establecido en el Articulo precedente, el Con-
tratista, por intermedio de su Residente de Obra anota en el Cuaderno de Obra, el inicio y el fi-
nal de las circunstancias que a su criterio determinen la ampliacién de plazo y de ser el caso,
el detalle del riesgo no previsto, sefialando su efecto y los hitos afectados y no cumplidos; Con
Fecha: 07/04/2022, E| Supervisor de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asientos
N°117 y 118) al Residente de Obra con Respecto a la PARALIZACION DE OBRA; Realizado
por el Ejecutor de Obra el Martes 05 de Abril, teniendo como Causal el PARO DE TRANSPOR-
TISTAS Y AGRICULTORES de la Zona de la Obra, los cuales REALIZARON Bloqueo de Vias
de Acceso; Agresion a las Unidades de Transporte Impidiendo con ello el Traslado del Personal
a la Obra y Poniendo en Peligro su Seguridad; Motivo por el Cual estan SOLICITANDO UN
AMPLIACION DE PLAZO N°01, amparandose en el ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AM-
PLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Contra-
tista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Me-
diante el D.S. N°344 - 2018 - EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020
—EF y D.S. N°162 — 2021 - EF; Esta Supervision de Obra SOLICITA al Residente de Obra de
acuerdo al ARTICULO N°198 “PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO” [Inciso
198.1] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Me-
diante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020
—-EFyD.S.N°162 -2021 - EF; Un INFORME DETALLADO del Riesgo No Previsto; Sefialando
su Efecto y los Hitos Afectados o No Cumplidos; Siempre que la Demora AFECTE la RUTA
CRITICA del Programa de Ejecucion de Obra Vigente; Asi mismo Dentro de los QUINCE (15)
Dias Calendarios siguientes de CONCLUIDA la Circunstancia Invocada, el Contratista o su Re-
presentante Legal SOLICITA, CUANTIFICA y SUSTENTA su Solicitud de AMPLIACION DE
PLAZO N°01 ante el Supervisor de Obra.

o Con Fecha: 21/04/2022, El Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°014 — 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVHI/SO a la Empresa Supervisora: CONSOR-
ClO AQUIJES VH después de haber REVISADO y EVALUADO la documentacion presentado
por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL, la cual indica lo siguiente; Con Fecha: 07/04/2022, El
Supervisor de Obra le Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asientos N°117 y 118) al Resi-
dente de Obra con Respecto a la PARALIZACION DE OBRA; Realizado por el Ejecutor de
Obra el Martes 05 de Abril, teniendo como Causal el PARO DE TRANSPORTISTAS Y AGRI-
CULTORES de la Zona de la Obra, los cuales REALIZARON Bloqueo de Vias de Acceso;
Agresion a las Unidades de Transporte Impidiendo con ello el Traslado del Personal a la Obra
y Poniendo en Peligro su Seguridad; Motivo por el Cual estan Solicitando un AMPLIACJON DE
PLAZO N°01, amparandose en el ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AMPLIACION DE PLA-

Z0” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Contratlstgd Reglz

de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE - Aprobado Median
2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2 ég‘ﬂ )-8
2021 - EF,; Por lo que esta Supervision de Obra SOLICITA al Reside B .ﬂ;'

al ARTICULO N°198 “PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO” INCISA
Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado ediz
D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y
D.S. N°162 — 2021 — EF; Un INFORME DETALLADO del Riesgo No Previsto; Sefialando su
Efecto y los Hitos Afectados o No Cumplidos; Siempre que la DEMORA AFECTE la RUTA CRI-
TICA del Programa de Ejecucién de Obra Vigente; Esta Supervision de Obra al REVISAR el
CRONOGRAMA GANTT DE EJECUCION DE OBRA y PROGRAMA DE EJECUCION DE
OBRA CPM; Verifica que la RUTA CRITICA ha sido AFECTADA con respecto a la CONSTRU-
CCION DE LOS BLOQUES 01; 02 y 03, mas no en la Construccién del Cerco Perimétrico ni
del Tanque Elevado como ha sido planteado en su Informe el Residente de Obra (CARTA

N°014 — 2022 — DKM — RO — JCYF); En vista de esta Verificacion esta Supervisién de Obra
APRUEBA la AMPLIACION DE PLAZO N°01 presentado por la Empresa Ejecutora: DKM
EIRL donde solicita Una Ampliacién de Plazo por 01 DIA CALENDARIO; Por lo que RECOMI-
ENDA a la Entidad (GORE ICA) que deberia AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCION el cual
COMENZARIA el 01 DE AGOSTO DEL 2022 y TERMINARIA el 02 DE AGOSTO DEL 2022
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en funcion al ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO” [a.—-) Atrasos y/o
Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Contratista] y el ARTICULO N°198 “PROCEDI-
MIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO” [Inciso 198.1] del Reglamento de la Ley N°30225
Contrataciones del Estado — OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modifi-
cado por D.S. N°377 - 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 - EF.

e Con Fecha: 07/04/2022, E| Residente de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asi-
ento N°119) que el Dia de Hoy se Inicia un PARO A NIVEL NACIONAL realizado por la CGTP
de los Sector de CONSTRUCCION Y EDUCACION; Quienes realizaran Movilizacion y Bloqueo
en las Vias de Acceso poniendo en PELIGRO LA SEGURIDAD Y SALUD de todo el Personal
y la Obra en si, por lo que la Residencia toma la Decision de PARAR LAS ACTIVIDADES del
Dia de Hoy: 07/04/2022

e Con Fecha: 08/04/2022, El Residente de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asi-
ento N°123) que el Dia de Ayer (07/04/2022); Todo el PERSONAL acat6 el PARO y la MOVI-
LIZACION Convocado por el SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE
CONSTRUCCION CIVIL DE LA PROVINCIA DE ICA; Sumandose asi a la CONVOCATORIA
de la CGTP y el SUTEP a NIVEL NACIONAL,; Con la finalidad de corroborar esta informacion
se le adjunta el documento cursado el DIA: 21/03/2022, por el SECRETARIO GENERAL del
Sindicato, el cual indica que el DIA: 07/04/2022 hay una Movilizacién con todo el Personal de
la Obra; Por lo tanto SOLICITO UNA AMPLIACION DE PLAZO, de acuerdo al ARTICULO
N°197 “CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Cau-
sas No Atribuibles al Contratista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado
— OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 - 2019
- EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 - EF; En el Asiento N°119 del Cuaderno
de Obra esta Residencia Comunica la PARALIZACION de Obra a la Supervision debido a que
el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Construccion Civil de la Provincia y Departa-
mento de Ica, SUMANDOSE a la PARALIZACION de la CGTP y del SUTEP, previendo de es-
ta forma cualquier represalia en salvaguarda de la seguridad de la obra, esta PARALIZACION
DE OBRA fue por 24 HORAS; Por lo que en AMPARO al ARTICULO N°197 “CAUSALES DE
AMPLIACION DE PLAZO" [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Con-
tratista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado
Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S.
2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Esta Residencia de Obra; SOLICITA Una Amplla [
Plazo de Ejecucién de Obra N°02 por el dia de PARALIZACION realizado ( 10412

e Con Fecha: 08/04/2022, E|l Supervisor de Obra Comunica VIA CUADERNW (ASI-
ento N°122) al Residente de Obra con Respecto a la PARALIZACION DE GigReANTRaetizado
por el Ejecutor de Obra el Jueves 07 de Abril, teniendo como Causal el PARO A NIVEL NA-
CIONAL organizado por la CGTP, los cuales REALIZARON, Movilizacién y Bloqueo en las Vi-
as de Acceso, Poniendo en Peligro la Seguridad y Salud de todo el Personal y la Obra en si;
Motivo por el Cual estan SOLICITANDO UN AMPLIACION DE PLAZO N°02, amparandose en
el ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paraliza-
ciones por Causas No Atribuibles al Contratista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrata-
ciones del Estado - OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por
D.S. N°377 - 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Esta Supervision
de Obra SOLICITA al Residente de Obra de acuerdo al ARTICULO N°198 “PROCEDIMIENTO
DE AMPLIACION DE PLAZO” [Inciso 198.1] del Reglamento de la Ley N°30225 Contratacio-
nes del Estado - OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S.
N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Un INFORME DETA-
LLADO del Riesgo No Previsto; Sefialando su Efecto y los Hitos Afectados o No Cumplidos;
Siempre que la Demora AFECTE la RUTA CRITICA del Programa de Ejecucion de Obra Vigen-
te; Asi mismo Dentro de los QUINCE (15) Dias Calendarios siguientes de CONCLUIDA la Cir-
cunstancia Invocada, el Contratista o su Representante Legal SOLICITA, CUANTIFICA y SUS-
TENTA su Solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N°02 ante el Supervisor de Obra.

e Con Fecha: 22/04/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante la CARTA N°015 — 2022
— DKM - RO - JCYF; Remite a la Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH la Soli-
citud de AMPLIACION DE PLAZO N°02 para su REVISION y EVALUACION correspondiente
siendo la siguiente CAUSALES PRESENTADA; Que el Dia 07 de Abril del 2022 se Realizd
un PARO A NIVEL NACIONAL Convocado por la CONFEDERACION GENERAL DE TRABA-
JADORES DEL PERU (CGTP) por lo se vio AFECTADO por la Movilizacién y Blogueo de las
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Vias de Acceso, razén por la cual opto por la SEGURIDAD DEL PERSONAL Y DE LA OBRA,
por lo que esta Residencia tomo la Decision de PARAR LAS ACTIVIDADES del Dia:
07/04/2022; COMUNICANDO de la siguiente manera lo hechos; Con Fecha: 07/04/2022, El
Residente de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°119) que el Dia de Hoy
se Inicia un PARO A NIVEL NACIONAL realizado por la CGTP de los Sector de CONSTRU-
CCION Y EDUCACION; Quienes realizaran Movilizacién y Blogueo en las Vias de Acceso po-
niendo en PELIGRO LA SEGURIDAD Y SALUD de todo el Personal y la Obra en si, por lo que
la Residencia toma la Decisiéon de PARAR LAS ACTIVIDADES del Dia de Hoy: 07/04/2022;
Con Fecha: 08/04/2022, El Residente de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asi-
ento N°123) que el Dia de Ayer (07/04/2022); Todo el PERSONAL acaté el PARO y la MOVI-
LIZACION Convocado por el SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE
CONSTRUCCION CIVIL DE LA PROVINCIA DE ICA; Sumandose asi ala CONVOCATORIA
de la CGTP y el SUTEP a NIVEL NACIONAL; Con la finalidad de corroborar esta informacion
se le adjunta el documento cursado el DIA: 21/03/2022, por el SECRETARIO GENERAL del
Sindicato, el cual indica que el DIA: 07/04/2022 hay una Movilizacién con todo el Personal de
la Obra; Por lo tanto SOLICITO UNA AMPLIACION DE PLAZO, de acuerdo al ARTICULO
N°197 “CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Cau-
sas No Atribuibles al Contratista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado
— OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019
- EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N*162 - 2021 - EF; En el Asiento N°119 del Cuaderno
de Obra esta Residencia Comunica la PARALIZACION de Obra a la Supervision debido a que
el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Construccion Civil de la Provincia y Departa-
mento de Ica, SUMANDOSE a la PARALIZACION de la CGTP y del SUTEP, previendo de esta
forma cualquier represalia en salvaguarda de la seguridad de la obra, esta PARALIZACION
DE OBRA fue por 24 HORAS; Por lo que en AMPARO al ARTICULO N°197 “CAUSALES DE
AMPLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Con-
tratista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Me-
diante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020
— EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Esta Residencia de Obra; SOLICITA Una Ampliacion de Pla-
zo de Ejecucién de Obra N°02 por el dia de PARALIZACION realizado (07/04/2022) debido
a que las Partidas No Ejecutadas han Modificado la Ruta Critica del Programa de Ejecucion
de Obra Vigente; De Conformidad con lo Establecido en el ARTICULO N°34 “MODIFICACIO-
NES AL CONTRATO" [Incisos 34.2 y 34.9] de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado —
OSCE; Que Dice; Inciso 34.2: El Contrato puede ser Modificado en los siguientes supuestos:
i) Ejecucion de Prestaciones Adicionales, ii) Reduccion de Prestaciones, iii) Autorizacion de
Ampliacion de Plazo y iv) Otros Contemplados en la Ley y Reglamento y el Inciso 34.9: El
Contratista puede Solicitar la Ampliacién de Plazo pactado por Atrasos y Paralizaciones ajenas
a su Voluntad debidamente Comprobados y que Modifiquen el Plazo Contractual de acuerdo a
lo que establezca el Reglamento. Por otro lado de acuerdo al ARTICULO N°197 “CAUSALES
DE AMPLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles
al Contratista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE - Apro-
bado Mediante el D.S. N°344 — 2018 - EF y Modificado por D.S. N°377 - 2019 - EF; D.S. N°168
—2020-EFyD.S. N°162-2021 - EF y el ARTICULO N°198 “PROCEDIMIENTO DE AMPLI-
ACION DE PLAZO” [Inciso 198.1] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Es-
tado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 —
2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Que Dice; Inciso 198.1: Para
que proceda una Ampliacion de Plazo de Conformidad con lo e alecid el Articulo prece-

dente, el Contratista, por intermedio de su Residente de Obra anatz ‘ﬂe‘;‘ Cuaderno de Obra,
- AL de plazo y de

D

el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio d

€ Jitos afectados y no

(|l
(4
-

OBRA (Asiento N°122) al Residente de Obra con Respecto a la PARALIZACION DE OBRA,;
Realizado por el Ejecutor de Obra el Jueves 07 de Abril, teniendo como Causal el PARO A
NIVEL NACIONAL organizado por la CGTP, los cuales REALIZARON, Movilizacion y Bloqueo
en las Vias de Acceso, Poniendo en Peligro la Seguridad y Salud de todo el Personal y la Obra
en si; Motivo por el Cual estan SOLICITANDO UN AMPLIACION DE PLAZO N°02, amparan-
dose en el ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o
Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Contratista] del Reglamento de la Ley N°30225
Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modifi-
cado por D.S. N°377 - 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 - EF; Esta Su-
pervision de Obra SOLICITA al Residente de Obra de acuerdo al ARTICULO N°198 “PRO-
CEDIMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO” [Inciso 198.1] del Reglamento de la Ley
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N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF
y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF;
Un INFORME DETALLADO del Riesgo No Previsto; Sefialando su Efecto y los Hitos Afectados
o No Cumplidos; Siempre que la Demora AFECTE la RUTA CRITICA del Programa de Ejecu-
cion de Obra Vigente; Asi mismo Dentro de los QUINCE (15) Dias Calendarios siguientes de
CONCLUIDA la Circunstancia Invocada, el Contratista 0 su Representante Legal SOLICITA,
CUANTIFICA y SUSTENTA su Solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N°02 ante el Supervisor
de Obra.

e Con Fecha: 25/04/2022, E| Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°015 — 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO a la Empresa Supervisora: CONSOR-
ClO AQUIJES VH después de haber REVISADO y EVALUADO |a documentacion presentado
por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL, la cual indica lo siguiente; Con Fecha: 08/04/2022, El
Supervisor de Obra le Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°122) al Residente de
Obra con Respecto a la PARALIZACION DE OBRA; Realizado por el Ejecutor de Obra el Jue-
ves 07 de Abril, teniendo como Causal el PARO A NIVEL NACIONAL organizado por la
CGTP, los cuales REALIZARON, Movilizacién y Bloqueo en las Vias de Acceso, Poniendo en
Peligro la Seguridad y Salud de todo el Personal y la Obra en si; Motivo por el Cual estan So-
licitando un AMPLIACION DE PLAZO N°02, amparandose en el ARTICULO N°197 “CAUSA-
LES DE AMPLIACION DE PLAZO" [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles
al Contratista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aproba-
do Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168
—2020-EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Por lo esta Supervision de Obra SOLICITA al Residente
de Obra de acuerdo al ARTICULO N°198 “PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO”
[Inciso 198.1] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE - Aproba-
do Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168
—2020 - EF y D.S. N°162 - 2021 — EF; Un INFORME DETALLADO del Riesgo No Previsto;
Sefialando su Efecto y los Hitos Afectados o No Cumplidos; Siempre que la DEMORA AFECTE
la RUTA CRITICA del Programa de Ejecucién de Obra Vigente; Esta Supervision de Obra al
REVISAR el CRONOGRAMA GANTT DE EJECUCION DE OBRA y PROGRAMA DE EJECU-
CION DE OBRA CPM; Verifica que la RUTA CRITICA ha sido AFECTADA con respecto a la
CONSTRUCCION DE LOS BLOQUES 01; 02 y 03, mas no en la Construccién del Cerco Peri-
meétrico ni del Tanque Elevado ni las Instalaciones Sanitarias como ha sido planteado en su In-
forme el Residente de Obra (CARTA N°015 — 2022 — DKM — RO — JCYF); En vista de esta Ve-
rificacién esta Supervision de Obra APRUEBA la AMPLIACION DE PLAZO N°02 presentado
por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL donde solicita Una Ampliacion de Plazo por 01 DIA CA-
LENDARIO; Por lo que RECOMIENDA a la Entidad (GORE ICA) que deberia AMPLIAR EL
PLAZO DE EJECUCION el cual COMENZARIA el 02 DE AGOSTO DEL 2022 y TERMINARIA
el 03 DE AGOSTO DEL 2022 en funcion al ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AMPLIACION
DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Contratista] y el AR-
TICULO N°198 “PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO” [Inciso 198.1] del Regla-
mento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S.
N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.@B -2020-EFyD.S.
N°162 — 2021 - EF ;

CESAR FERNAN VA UAMAN
* Con Fecha: 26/04/2022, Se Solicita VIA CUADERNO DE OBRA % 71) al Residente
de Obra la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en e ABRIL 2022 de la
Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SE-
CUNDARIA DE LA I. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA
DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA" Acuerdo al ARTICULO N°194 "VALO-
RIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley N°30225
Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modifi-
cado por D.S. N°377 - 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Para su
REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra para el Dia Miércoles:
27/04/2022

» Con Fecha: 30/04/2022, Comunica el Residente de Obra VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento
N°185) la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE ABRIL 2022 de la
Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SE-
CUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA
DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO N°194 "VALO-
RIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley N°30225
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Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modifi-
cado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 - EF; Para su
REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra.

e Con Fecha: 30/04/2022, Se le Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°187) al Resi-
dente de Obra la EVALUACION de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE ABRIL
2022 de Acuerdo al Asiento N°185 de la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |.E. GABRIEL RAMOS EN EL DIS-
TRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”
en funcién al ARTICULO N°194 “VALORIZACIONES Y METRADOS” (Inciso 194.3; 1946 y
194.7) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Me-
diante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020
- EF yD.S. N°162 — 2021 - EF.

o Con Fecha: 02/05/2022, Se le Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°190) al Resi-
dente de Obra la APROBACION de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE ABRIL
2022 de Acuerdo al Asiento N°185 de la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |.LE. GABRIEL RAMOS EN EL DIS-
TRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”
en funcion al ARTICULO N°194 “VALORIZACIONES Y METRADOS” (Inciso 194.3; 194.6 y
194.7) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Me-
diante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020
— EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Asi Mismo se le Solicita la PRESENTACION del INFORME
DE VALORIZACION N°03 DE LA OBRA correspondiente al MES DE ABRIL 2022 de acuerdo
asu TDR que se encuentra en las BASES INTEGRADAS del Proceso de Adjudicacion del Eje-
cutor de Obra (CAPITULO Ill - REQUERIMIENTO - 3.1.1.— Consideraciones Generales — a.-)
Obligaciones del Contratista) en Un ORIGINAL y Dos COPIAS con sus Respectivos Discos
Magnéticos (CD) que CONTENGAN TODA LA DOCUMENTACION de la Valorizacion a Pre-
sentar en Forma ORDENADA y FOLIADA para su REVISION y APROBACION para el Dia de
Marana 04/05/2022

e Con Fecha: 04/05/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante la CARTA N°010 — 2022
— DKM — DPO deriva a la Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH la 3ERA. VALO-
RIZACION DE OBRA para su REVISION y EVALUACION correspondiente siendo las siguien-
tes partidas valorizadas en ESTRUCTURA GENERAL [BLOQUE 01[Replanteo Durante la
Obra; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado;
Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Columnetas de Amarre, Acero Fy = 4200
Kg/Cm2 - Grado 60; Vigas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Vigas, Encofrado y Desencofrado;
Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas de Riostre, Concreto F'c = 175 Kg/Cm2,;
Vigas de Riostre, Encofrado y Desencofrado; Vigas de Riostre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 —
Grado 60; Losas Aligeradas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Losas Aligeradas, Encofrado y
Desencofrado; Losas Aligeradas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60; Losas Aligeradas,
Ladrillos de Arcilla Huecos de 15 x 30 x 30 Cm, Escaleras, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2,
Escaleras, Encofrado y Desencofrado; Escaleras, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60];
BLOQUE 02 [Replanteo Durante la Obra; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas,
Encofrado y Desencofrado; Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Columnetas de
Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60; Vigas, Concreto F'¢ = 21 ‘Kg/Cm2; Vigas,
Encofrado y Desencofrado; Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 —'Grado 6€; Yigas de Riostre,
Concreto F'c = 175 Kg/Cmz2; Vigas de Riostre, Encofradd™§ e SO e de Riostre,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Losas Aligeradas, CONCEEI0nE & ca 210 Kg/Cm2; Losas
Aligeradas, Encofrado y Desencofrado; Losas Aligeradas, Acero 4200’ Kg/Cm2 - Grado
60; Losas Aligeradas, Ladrillos de Arcilla Huecos de 15 x 30 x 30 Cm]; BLOQUE 03 [Columnas,
Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Columnas, Acero Fy =
4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Columnetas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Columnetas
de Amarre, Encofrado y Desencofrado; Columnetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 -
Grado 60; Vigas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Vigas, Encofrado y Desencofrado; Vigas, Acero
Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas de Riostre, Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Vigas de Riostre,
Encofrado y Desencofrado; Vigas de Riostre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60; Losas
Aligeradas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Losas Aligeradas, Encofrado y Desencofrado; Losas
Aligeradas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Losas Aligeradas, Ladrillos de Arcilla Huecos
de 15 x 30 x 30 Cm]; CERCO PERIMETRICO [Replanteo Durante la Obra; Excavacién de
Zanjas y Zapatas Hasta H = 1.30 Mt. Rt < 2 Kg/Cm2; Relleno Compactado C/ Equipo Liviano -
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Material Propio C/Agua; Acarreo Interno, Material Procedente de Excavaciones; Eliminacion
Material Excedente con Equipo; Cimientos Corridos, C:H. 1:10 + 30% PG, Max. 8"
Sobrecimientos Reforzados, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Sobrecimientos Reforzados,
Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos Reforzados, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60]
y CONSTRUCCIONES GENERALES [Consumo de Energia Eléctrica y Agua; Movilizacién y
Desmovilizacion de Equipos y Maguinarias; Cerco Provisional con Malla Raschell, H = 2.40 Mt ;
Demolicion de Muros Ladrillo KK Tipo IV Soga; Acarreo Interno, Material Procedente de
Demoliciones; Eliminacion de Demoliciones; Replanteo Durante la Obra; Equipo de Proteccién
Individual; Capacitacién en Seguridad y Salud; Recursos para Respuestas Ante Emergencias
en Seguridad y Salud Durante el Trabajo]]l; ARQUITECTURA GENERAL [BLOQUE 01 [Muros
de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm; Muros de Ladrillo KK Tipo IV Soga, Mezcla
1:4 x 1.5 Cm]; BLOQUE 02 [Muros de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm];
BLOQUE 03 [Muros de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm; Muros de Ladrillo KK
Tipo IV Soga, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm] y CERCO PERIMETRICO [Muros de Ladrillo Caravista
Soga — Mezcla 1:4 x 1.5 Cm]]; INSTALACIONES SANITARIAS [Trazo y Replanteo Inicial del
Proyecto; Salidas de Desaglie PVC — P @ = 4", Salidas de Desagie PVC — P @ = 2"; Tuberia
de Desagiie PVC — SAP @ = 4"; Tuberia de Desaglie PVC - SAP @ = 2", Codo de PVC SAP
de 45°x 4"; Tee Sanitaria 4"; Yee Sanitaria 4"; Reduccion de Desagiie de 4" a 2"; Codo de PVC
SAP de 45°x 2"; Tee Sanitaria 2" y Yee Sanitaria 2"]; INSTALACIONES ELECTRICAS [Salida
para Techo Centro de Luz; Salida para Braquete en Pared o Viga; Salida para Luz de
Emergencia; Salida P/Tomacorrientes Dobles  C/Puesta a Tierra (Normal), Salida
P/Tomacorrientes Dobles C/Puesta a Tierra (Estabilizada) en Piso; Salida para Tomacorrientes
de Data - Internet; Tuberia @ 25 mm PVC - P y Tuberia @ 20 mm PVC - P] y SEGURIDAD Y
SALUD PARA LA PREVENCION DEL COVID — 19 [Bafio Portatil; Equipos de Proteccién Indi-
vidual; Equipos de Proteccién Colectiva; Capacitacion de Seguridad y Salud y Recursos para
Respuestas ante Emergencias en Seguridad y Salud], Donde el MONTO VALORIZADO es de
S/. 658,956.75 (Seiscientos Cincuentaiocho Mil Novecientos Cincuentaiseis y 75/100 Soles)
Inc. IGV. y el AVANCE FISICO MENSUAL es de 14.51% y el AVANCE FISICO ACUMULADO
es de 28.14%

Con Fecha: 05/05/2022, E| Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°016 — 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVHI/SO a la Empresa Supervisora: CONSOR-
CIO AQUIJES VH en la que APRUEBA el PAGO al INFORME MENSUAL DE LA VALORIZA-
CION CONTRACTUAL N°003 DE LA OBRA presentado por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL ;
Por estar de acuerdo al AVANCE FISICO MENSUAL (14.51%) y AVANCE FISICO ACUMULA-
DO (28.14%); Donde el MONTO VALORIZADO es de S/. 658,956.75 (Seiscientos Cincuentai-
ocho Mil Novecientos Cincuentaiseis y 75/100 Soles) Inc. IGV. el cual se vera AFECTADO + el
REINTEGRO (S/. 59,131.46) — la AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (S/.
65,895.67) — la AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (S/. 132,455.60); Por lo
gue SOLICITO PROCEDER con el Pago Correspondiente por el MONTO CONSOLIDADO a
la Empresa Ejecutora; Asi mismo se Comunicé a la Entidad que en Aplicacién al ARTICULO
N°149.— GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO del Reglamento de la Ley N°30225 Contrata-
ciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por
D.S. N°377 - 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; La EMPRESA E-
JECUTORA ha presentado la CARTA FIANZA N°3002021021359 Emitida por el AVLA PE-
RU COMPANIA DE SEGUROS S.A. como GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO por el MON-
TO de S/. 454,240.73 (Cuatrocientos Cincuentaicuatro Mil Doscientos Cuarenta y 73/100 Soles)
el cual se encuentra sefialado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del\CONTRATO DE
EJECUCION DE OBRA N°001 — 2022 — GORE ICA,; Por lo que el TO A RAGAR alaEm-
presa Ejecutora sera de S/. 519,736.94 (Quinientos Diecinueve Mil Setecieptds Treintaiseis y
94/100 Soles) Inc. IGV. CESAR FERNAN Vi

Con Fecha: 05/05/2022, E| Supervisor de la Obra emite su INFORMEWESBYPERVISION DE
OBRA N°017 — 2022 —- GABRIEL RAMOS — CFVH/SO de acuerdo a lo establecido en las CLA-
USULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL y CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO del CON-
TRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA por el MONTO de S/.
40,220.34 (Cuarenta Mil Doscientos Veinte y 34/100 Soles) Inc. IGV. en favor de la Empresa
Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH presentando para esto toda la documentacion solici-
tada. Asi mismo se comunica a la Entidad que en Aplicacion al ARTICULO N°149.— GARANTIA
DE FIEL CUMPLIMIENTO (Incisos: 149.4 y 149.5) del Reglamento de la Ley N°30225 Contra-
taciones del Estado - OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por
D.S. N°377 - 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 - EF; La EMPRESA
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SUPERVISORA ha presentado la CARTA N°001 — 2021 / CONSORCIO AQUIJES VH de FE-
CHA: 28/09/2021 donde AUTORIZA que como GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO se le
RETENGA el Diez por Ciento (10.00%) del MONTO CONTRATADO que equivale a la Canti-
dad de S/. 24,132.21 (Veinticuatro Mil Ciento Treintaidos y 21/100 Soles) el cual se encuentra
sefalado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRATO DE CONSULTORIA DE
OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA y el ARTICULO N°149.— GARANTIA DE FIEL CUMPLIMI-
ENTO (Inciso: 149.5) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE -
Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 - 2019 - EF; D.S.
N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Por lo que el MONTO A PAGAR a la Empresa
Supervisora sera de S/. 32,176.27 (Treintaidos Mil Ciento Setentaiseis y 27/100 Soles) Inc. IGV.

e ConFecha: 30/05/2022, Se Solicita VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°256) al Residente
de Obra la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE MAYO 2022 de la
Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SE-
CUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA
DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO N°194 "VALO-
RIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley N°30225
Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modifica-
do por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF, Para su
REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra para el Dia Martes:
31/05/2022

e Con Fecha: 01/06/2022, Comunica el Residente de Obra VIA DIGITAL la Presentacion de los
METRADOS EJECUTADOS en el MES DE MAYO 2022 de |a Obra: “RECUPERACION Y ME-
JORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL
RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPAR-
TAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO N°194 "VALORIZACIONES Y METRADOS" (Inci-
s0 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE
— Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 - EF;
D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Para su REVISION y APROBACION, con-
juntamente con el Supervisor de Obra.

e Con Fecha: 01/06/2022, Se le Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°262) al Resi-
dente de Obra la APROBACION de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE MAYO
2022 de acuerdo a su presentacion VIA DIGITAL de la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMI-
ENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |.E. GABRIEL RAMOS
EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMEN-
TO DE ICA” en funcién al ARTICULO N°194 “VALORIZACIONES Y METRADOS” (Inciso
194.3; 194.6 y 194.7) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE -
Aprobado Mediante el D.S. N°344 - 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 - 2019 - EF; D.S.
N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Asi Mismo se le Solicita la PRESENTACION del
INFORME DE VALORIZACION N°04 DE LA OBRA correspondiente al MES DE MAYO 2022
de acuerdo a su TDR que se encuentra en las BASES INTEGRADAS del Proceso de Adjudica-
cion del Ejecutor de Obra (CAPITULO Il - REQUERIMIENTO - 3.1.1.—- Consideraciones Gene-
rales — a.-) Obligaciones del Contratista) en Un ORIGINAL y Dos COPIAS cofn.sus Respecti-
vos Discos Magnéticos (CD) que CONTENGAN TODA LA DOCUMENTACION-de la Valori-
zacioén a Presentar en Forma ORDENADA y FOLIADA para su REVISION PROBACION
para el Dia de Mafiana 02/06/2022 e Stk

e Con Fecha: 03/06/2022, Se le Comunica VIA CUADERNO DE OB mo% N°267) al Resi-
dente de Obra la REITERACION de |la PRESENTACION del INFORME DE VALORIZACION
N°04 DE LA OBRA: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A
NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |.E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES,
PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA" en funcién al ARTICULO
N°194 “VALORIZACIONES Y METRADOS” (Inciso 194.3; 194.6 y 194.7) del Reglamento de
la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018
— EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021
— EF; Correspondiente al MES DE MAYOQ 2022 de acuerdo a su TDR que se encuentra en las
BASES INTEGRADAS del Proceso de Adjudicacion del Ejecutor de Obra (CAPITULO Il = RE-
QUERIMIENTO - 3.1.1.— Consideraciones Generales — a.-) Obligaciones del Contratista) en
Un ORIGINAL y Dos COPIAS con sus Respectivos Discos Magnéticos (CD) que CONTEN-
GAN TODA LA DOCUMENTACION de la Valorizacién a Presentar en Forma ORDENADA y
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FOLIADA para su REVISION y APROBACION para el Dia de Manana 04/06/2022

Con Fecha: 04/06/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante la CARTA N°012- 2022
— DKM — DPO deriva a la Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH la 4TA. VALO-
RIZACION DE OBRA para su REVISION y EVALUACION correspondiente siendo las siguien-
tes partidas valorizadas en ESTRUCTURA GENERAL [BLOQUE 01[Replanteo Durante la
Obra; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Colum-
netas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Columnetas de Amarre, Encofrado y Desenco-
frado; Columnetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Acero Liso y Galvanizado
@ =5/8" Longitud =61Cm. + Tubo de PVC @ = 3/4", H = 15 Cm (Anclaje de Columnetas); Vigas,
Concreto F'c =210 Kg/Cm2; Vigas, Encofrado y Desencofrado; Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2
— Grado 60; Viguetas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Viguetas de Amarre — Encofrado
y Desencofrado; Viguetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas de Riostre,
Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Vigas de Riostre, Encofrado y Desencofrado; Vigas de Riostre,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Losas Aligeradas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Losas
Aligeradas, Encofrado y Desencofrado; Losas Aligeradas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado
60; Losas Aligeradas, Ladrillos de Arcilla Huecos de 15 x 30 x 30 Cm; Losa Maciza, Concreto
F'c = 210 Kg/Cm2; Losa Maciza, Encofrado y Desencofrado; Losa Maciza, Acero Fy = 4200
Kg/Cm2 — Grado 60, Escaleras, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Escaleras, Encofrado y Desenco-
frado; Escaleras, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; BLOQUE 02 [Replanteo Durante la
Obra; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Colum-
netas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Columnetas de Amarre, Encofrado y Desenco-
frado; Columnetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Acero Liso y Galvanizado
@ = 5/8" Longitud = 61Cm. + Tubo de PVC @ = 3/4", H = 15 Cm (Anclaje de Columnetas); Vigas,
Concreto F'c =210 Kg/Cm2; Vigas, Encofrado y Desencofrado; Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2
— Grado 60; Viguetas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Viguetas de Amarre — Encofrado
y Desencofrado; Viguetas de Amarre, Acero Fy =4200 Kg/Cm2 - Grado 60; Losas Aligeradas,
Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Losas Aligeradas, Encofrado y Desencofrado; Losas Aligeradas,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60; Losas Aligeradas, Ladrillos de Arcilla Huecos de 15 x 30
x 30 Cm]; BLOQUE 03 [Replanteo Durante la Obra; Excavacion de Zanjas y Zapatas Hasta H
= 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Perfilado, Nivelacién Interior y Compactacion con Equipo; Relleno
Compactado C/Equipo Liviano — Material Propio C/Agua; Acarreo Interno, Material Procedente
de Excavaciones; Eliminacion Material Excedente con Equipo; Falsa Zapata, C:H. 1:12 + 40%
PM, Max. 4"; Falso Cimiento Corrido, C:H. 1:12 + 40% PM, Max. 4": Cimientos Corridos, C:H.
1:10 + 30% PG, Max. 8"; Cimientos Corridos Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos F'c =
140 Kg/Cm2 + 25% P.M.; Sobrecimientos Encofrado y Desencofrado; Columnas, Concreto F'c
= 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 —
Grado 60; Columnetas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Columnetas de Amarre, Enco-
frado y Desencofrado; Columnetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas,
Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Vigas, Encofrado y Desencofrado; Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm?2
—Grado 60, Viguetas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Viguetas de Amarre — Encofrado
y Desencofrado; Viguetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas de Riostre,
Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Vigas de Riostre, Encofrado y Desencofrado; Vigas de Riostre,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60; Losas Aligeradas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Losas
Aligeradas, Encofrado y Desencofrado; Losas Aligeradas, Acero Fy £4200 Kg/Cm2 — Grado
60; Losas Aligeradas, Ladrillos de Arcilla Huecos de 15 x 30.x-30 Cm],JBLOQUE 04 [Replanteo
Durante la Obra; Excavacion de Zanjas y Zapatas Hasta Hi= 1.3q M,
Nivelacion Interior y Compactacion con Equipo; Corte de Terrer
C/Cargador Frontal; Relleno Compactado C/Equi , .
Interno, Material Procedente de Excavaciones; Elimin Maiatial/Excedente con Equipo;
Falsa Zapata, C:H. 1:12 + 40% PM, Max. 4"; Falso Cimiento Corrido, C:H. 1:12 + 40% PM, Max.
4", Cimientos Corridos, C:H. 1:10 + 30% PG, Max. 8"; Cimientos Corridos Encofrado y Desen-
cofrado; Sobrecimientos F'c = 140 Kg/Cm2 + 25% P.M.; Sobrecimientos Encofrado y Desen-
cofrado; Zapatas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Zapatas, Encofrado y Desencofrado; Zapatas,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60; Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; CER-
CO PERIMETRICO [Columnas, Concreto F'c =210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desenco-
frado; Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; CISTERNA — TANQUE ELEVADO [Losa
Maciza, Concreto F'c = 280 Kg/Cm2; Losa Maciza, Encofrado y Desencofrado; Losa Maciza,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, En-
cofrado y Desencofrado; Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; LOSA MULTIUSO,
PATIO GENERAL [Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Replanteo Durante la Obra; Exca-
vacion de Zanjas y Zapatas Hasta H = 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Relleno Compactado C/ Equipo
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Liviano — Material Propio C/Agua; Acarreo Interno, Material Procedente de Excavaciones; Eli-
minacion Material Excedente con Equipo; Falsa Zapata, C:H. 1:12 + 40% PM, Max. 4"; Zapatas,
Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Zapatas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Columnas, Con-
creto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Columnas, Acero Fy = 4200
Kg/Cm2 — Grado 60] y CONSTRUCCIONES GENERALES [Consumo de Energia Eléctrica y
Agua; Movilizacién y Desmovilizacion de Equipos y Maquinarias; Cerco Provisional con Malla
Raschell, H = 2.40 Mt; Reubicacion de Postes de Alumbrado; Replanteo Durante la Obra; Capa-
citacion en Seguridad y Salud]]; ARQUITECTURA GENERAL [ELOQUE 01 [Muros de Ladrillo
KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm; Muros de Ladrillo KK Tipo IV Soga, Mezcla 1:4 x 1.5
Cm; Tarrajeo Frotachado en Muros Interiores, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Vestidura de Derrames,
E=015Mt C:A=1:4, E=1.5Cm; Brufias de 1 Cm x 1 Cm; Cielo Raso con Mezcla C:A 1:4];
BLOQUE 02 [Muros de Ladrillo KK Tipo IV Soga, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm]; BLOQUE 03 [Muros
de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm; Muros de Ladrillo KK Tipo IV Soga, Mezcla
1:4 x 1.5 Cm]; CERCO PERIMETRICO [Muros de Ladrillo Caravista Soga — Mezcla 1:4 x 1.5
Cm] y CISTERNA — TANQUE ELEVADO [Muros de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x
1.5 Cm]]; INSTALACIONES SANITARIAS [Trazo y Replanteo Inicial del Proyecto; Tuberia de |
Desagiie PVC — SAP @ = 4", Tuberia de Desagiie PVC — SAP @ = 2", Codo de PVC SAP de

45°x 4"; Reduccion de Desaglie de 4" a 2"; Codo de PVC SAP de 45°x 2", Yee Sanitaria 2"];
INSTALACIONES ELECTRICAS [Salida para Techo Centro de Luz; Salida para Ventiladores
de Techo; Salida para Braquete en Pared o Viga; Salida para Luz de Emergencia; Salida para
Tomacorrientes Dobles C/Puesta a Tierra (Normal); Salida para Tomacorrientes Dobles
C/Puesta a Tierra (Estabilizada) en Piso; Salidas para Interruptores Simples, Salida para Toma
de Data — Internet] y SEGURIDAD Y SALUD PARA LA PREVENCION DEL COVID — 19 [Bafio
Portatil; Capacitacion de Seguridad y Salud]; Donde el MONTO VALORIZADO es de S/.
518,850.30 (Quinientos Dieciocho Mil Ochocientos Cincuenta y 30/100 Soles) Inc. IGV. y el
AVANCE FISICO MENSUAL es de 11.42% y el AVANCE FISICO ACUMULADO es de
39.56%; Por lo que Solicita su APROBACION Y PAGO Correspondiente.

e Con Fecha: 06/06/2022, El Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°021 - 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO a la Empresa Supervisora: CONSOR-
ClO AQUIJES VH en la que APRUEBA el PAGO al INFORME MENSUAL DE LA VALORIZA-
CION CONTRACTUAL N°004 DE LA OBRA presentado por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL ;
Por estar de acuerdo al AVANCE FISICO MENSUAL (11.42%) y AVANCE FISICO ACUMULA-
DO (39.56%); Indicando que la Obra se Encuentra ATRAZADA por que segln el CRONO-
GRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA en el MES DE MAYO el AVANCE FISICO
MENSUAL deberia ser (17.11%) y AVANCE FISICO ACUMULADO deberia ser (44.60%); El
MONTO VALORIZADO es de S/. 518,850.30 (Quinientos Dieciocho Mil Ochocientos Cincuenta
y 30/100 Soles) Inc. IGV. el cual se vera AFECTADO + el REINTEGRO (S/. 53,227.18) - la
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (S/.51,885.02)—1la AMORTIZACION DEL ADE-
LANTO DE MATERIALES (S/. 119,632.37); Por lo que SOLICITO PROCEDER con el Pago
Correspondiente por el MONTO CONSOLIDADO a la Empresa Ejecutora; Asi mismo se Comu-
nicod a la Entidad que en Aplicacion al ARTICULO N°149.—- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMI-
ENTO del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Medi-
ante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020
—-EFyD.S.N°162 - 2021 - EF;, La EMPRESA EJECUTORA ha presentado la CARTA FIANZA
N°3002021021359 Emitida por el AVLA PERU COMPANIA DE SEGUROS S.A. como GA-
RANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO por el MONTO de S/. 454,240.73 (Cuatrocientos Cincuen-
taicuatro Mil Doscientos Cuarenta y 73/100 Soles) el cual se encuentra sefialado en {a.CLAU-
SULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°001 -2022 —
GORE ICA: Por lo que el MONTO A PAGAR a la Empresa Ejecutora ser‘ane\isy 0,560.09
(Cuatrocientos Mil Quinientos Sesenta y 09/100 Soles) Inc. IGV. CESAR FERNAN VA HUAMAN

e (Con Fecha: 06/06/2022, El Supervisor de la Obra emite su
OBRA N°022 — 2022 —- GABRIEL RAMOS — CFVH/SO de acuerdo a lo establecido en las CLA-
USULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL y CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO del CON-
TRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA por el MONTO de SI/.
41,561.01 (Cuarentaiun Mil Quinientos Sesentaiuno y 01/100 Soles) Inc. IGV. en favor de la
Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH presentando para esto toda la documenta-
cion solicitada. Asi mismo se COMUNICA a la Entidad que la Aplicacion al ARTICULO N°149.—
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Incisos: 149.4 y 149.5) del Reglamento de la Ley
N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF
y Modificado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 - EF;
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NO SE REALIZARA a la EMPRESA SUPERVISORA debido a que en el PAGO de los TRES
(03) INFORMES MENSUALES ANTERIORES (Febrero; Marzo y Abril) se le RETUVO el Diez
por Cierto (10.00%) del MONTO CONTRATADO que equivale a la Cantidad de S/. 24,132.21
(Veinticuatro Mil Ciento Treintaidos y 21/100 Soles) como GARANTIA DE FIEL CUMPLIMI-
ENTO el cual se encuentra sefialado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRA-
TO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA y el ARTICULO N°149.— GA-
RANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Inciso: 149.5) del Reglamento de la Ley N°30225 Contra-
taciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 - 2018 - EF y Modificado
por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Por lo que el
MONTO A PAGAR a la Empresa Supervisora sera de S/. 41,561.01 (Cuarentaiun Mil Quinien-
tos Sesentaiuno y 01/100 Soles) Inc. IGV.

e ConFecha: 30/06/2022, Se Solicita VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°362) al Residente
de Obra la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE JUNIO 2022 de la
Obra: “"RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SE-
CUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA
DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA" Acuerdo al ARTICULO N°194 "VALO-
RIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley N°30225
Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modifi-
cado por D.S. N°377 - 2019 — EF; D.S. N*168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 - EF; Para su
REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra para el Dia Jueves:
30/06/2022

e Con Fecha: 01/07/2022, Se le Reitera al Residente de Obra VIA CUADERNO DE OBRA (Asi-
ento N°367) la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE JUNIO 2022
de la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE
SECUNDARIA DE LA |.LE. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVIN-
CIADE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO N°194 "VA-
LORIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley

y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 - 2020 - EF y D.S. N - 2021 - EF;
Para su REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de =)
CESAR FERNAN VALVERDE HUAMAN
e Con Fecha: 04/07/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante la CARTNEN
— DKM — DPO deriva a la Empresa Supervisora. CONSORCIO AQUIJES - VALO-
RIZACION DE OBRA para su REVISION y EVALUACION correspondiente siendo las siguien-
tes partidas valorizadas en ESTRUCTURA GENERAL [BLOQUE 01[Replanteo Durante la
Obra; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Colum-
netas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Columnetas de Amarre, Encofrado y Desenco-
frado; Columnetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Acero Liso y Galvanizado
@ = 5/8" Longitud = 61Cm. + Tubo de PVC @ = 3/4" H = 15 Cm (Anclaje de Columnetas); Vigas,
Concreto F'c =210 Kg/Cm2; Vigas, Encofrado y Desencofrado; Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm?2
- Grado 60; Viguetas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cmz2, Viguetas de Amarre — Encofrado
y Desencofrado; Viguetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas de Riostre,
Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Vigas de Riostre, Encofrado y Desencofrado; Vigas de Riostre,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Losas Aligeradas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Losas
Aligeradas, Encofrado y Desencofrado; Losas Aligeradas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado
60, Losas Aligeradas, Ladrillos de Arcilla Huecos de 15 x 30 x 30 Cm; Losa Maciza, Concreto
F'c = 210 Kg/Cm2; Losa Maciza, Encofrado y Desencofrado; Losa Maciza, Acero Fy = 4200
Kg/Cm2 — Grado 60; Escaleras, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Escaleras, Encofrado y Desenco-
frado; Escaleras, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; BLOQUE 02 [Replanteo Durante la
Obra; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Colum-
netas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Columnetas de Amarre, Encofrado y Desenco-
frado; Columnetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Acero Liso y Galvanizado
@ = 5/8" Longitud =61Cm. + Tubo de PVC @ = 3/4", H = 15 Cm (Anclaje de Columnetas); Vigas,
Concreto F'c =210 Kg/Cm2; Vigas, Encofrado y Desencofrado; Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm?2
—Grado 60; Viguetas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Viguetas de Amarre — Encofrado
y Desencofrado; Viguetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60; Losas Aligeradas,
Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Losas Aligeradas, Encofrado y Desencofrado; Losas Aligeradas,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60; Losas Aligeradas, Ladrillos de Arcilla Huecos de 15 x 30
x 30 Cm]; BLOQUE 03 [Replanteo Durante la Obra; Excavacion de Zanjas y Zapatas Hasta H
=1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Perfilado, Nivelacion Interior y Compactacion con Equipo; Relleno
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Compactado C/Equipo Liviano — Material Propio C/Agua; Acarreo Interno, Material Procedente
de Excavaciones; Eliminacion Material Excedente con Equipo; Falsa Zapata, C:H. 1:12 + 40%
PM, Max. 4"; Falso Cimiento Corrido, C:H. 1:12 + 40% PM, Max. 4"; Cimientos Corridos, C:H.
1:10 + 30% PG, Max. 8"; Cimientos Corridos Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos F'c =
140 Kg/Cm2 + 25% P.M.; Sobrecimientos Encofrado y Desencofrado; Columnas, Concreto F'c
= 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 —
Grado 60; Columnetas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Columnetas de Amarre, Enco-
frado y Desencofrado; Columnetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas,
Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Vigas, Encofrado y Desencofrado; Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2
— Grado 60; Viguetas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Viguetas de Amarre — Encofrado
y Desencofrado; Viguetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60, Vigas de Riostre,
Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Vigas de Riostre, Encofrado y Desencofrado; Vigas de Riostre,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Losas Aligeradas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Losas
Aligeradas, Encofrado y Desencofrado; Losas Aligeradas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado
60; Losas Aligeradas, Ladrillos de Arcilla Huecos de 15 x 30 x 30 Cm]; BLOQUE 04 [Replanteo
Durante la Obra; Excavacién de Zanjas y Zapatas Hasta H = 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Perfilado,
Nivelacién Interior y Compactacioén con Equipo; Corte de Terreno a Nivel de Sub — Rasante,
C/Cargador Frontal; Relleno Compactado C/Equipo Liviano — Material Propio C/Agua; Acarreo
Interno, Material Procedente de Excavaciones; Eliminacién Material Excedente con Equipo;
Falsa Zapata, C:H. 1:12 + 40% PM, Max. 4"; Falso Cimiento Corrido, C:H. 1:12 + 40% PM, Max.
4"; Cimientos Corridos, C:H. 1:10 + 30% PG, Max. 8"; Cimientos Corridos Encofrado y Desen-
cofrado; Sobrecimientos F'c = 140 Kg/Cm2 + 25% P.M.; Sobrecimientos Encofrado y Desen-
cofrado; Zapatas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Zapatas, Encofrado y Desencofrado; Zapatas,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; CER-
CO PERIMETRICO [Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desenco-
frado; Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; CISTERNA — TANQUE ELEVADO [Losa
Maciza, Concreto F'c = 280 Kg/Cm2; Losa Maciza, Encofrado y Desencofrado; Losa Maciza,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, En-
cofrado y Desencofrado; Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; LOSA MULTIUSO,
PATIO GENERAL [Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Replanteo Durante la Obra; Exca-
vacién de Zanjas y Zapatas Hasta H = 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Relleno Compactado C/ Equipo
Liviano — Material Propio C/Agua; Acarreo Interno, Material Procedente de Excavaciones; Eli-
minacion Material Excedente con Equipo; Falsa Zapata, C:H. 1:12 + 40% PM, Max. 4", Zapatas,
Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Zapatas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60, Columnas, Con-
creto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Columnas, Acero Fy = 4200
Kg/Cm2 — Grado 60] y CONSTRUCCIONES GENERALES [Consumo de Energia Eléctrica y
Agua; Movilizacién y Desmovilizacion de Equipos y Maquinarias; Cerco Provisional con Malla
Raschell, H = 2.40 Mt; Reubicaciéon de Postes de Alumbrado; Replanteoc Durante la Obra; Capa-
citacién en Seguridad y Salud]]; ARQUITECTURA GENERAL [BLOQUE 01 [Muros de Ladrillo
KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm; Muros de Ladrillo KK Tipo IV Soga, Mezcla 1:4 x 1.5
Cm; Tarrajeo Frotachado en Muros Interiores, C:A = 1.4, E = 1.5 Cm; Vestidura de Derrames,
E=0.15Mt C.A=14, E=1.5Cm; Bruias de 1 Cm x 1 Cm; Cielo Raso con Mezcla C:A 1:4];
BLOQUE 02 [Muros de Ladrillo KK Tipo IV Soga, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm]; BLOQUE 03 [Muros
de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm; Muros de Ladrillo KK Tipo IV Soga, Mezcla
1:4 x 1.5 Cm]; CERCO PERIMETRICO [Muros de Ladrillo Caravista Soga — Mezcla 1:4 x 1.5
Cm] y CISTERNA — TANQUE ELEVADO [Muros de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza Mezcla 1 4 x
1.5 Cm]]; INSTALACIONES SANITARIAS [Trazo y Replanteo Inlmal '
Desaglie PVC — SAP @ = 4"; Tuberia de Desagtie PVC — SAP. :
45°x 4"; Reduccion de Desaglie de 4" a 2"; Codo de PVC SA 4%
INSTALACIONES ELECTRICAS [Salida para Techo Centro de Luz;ggabg

de Techo; Salida para Braquete en Pared o Viga; Salida para Luz de mergencua Salida para
Tomacorrientes Dobles C/Puesta a Tierra (Normal); Salida para Tomacorrientes Dobles
C/Puesta a Tierra (Estabilizada) en Piso; Salidas para Interruptores Simples; Salida para Toma
de Data — Internet] y SEGURIDAD Y SALUD PARA LA PREVENCION DEL COVID - 19 [Bafio
Portatil; Capacitacién de Seguridad y Salud]; Donde el MONTO VALORIZADO es de S/.
545,276.70 (Quinientos Cuarentaicinco Mil Doscientos Setentaiseis y 70/100 Soles) Inc. IGV. y
el AVANCE FISICO MENSUAL es de 12.00% y el AVANCE FISICO ACUMULADO es de
51.56%; Por lo que Solicita su APROBACION Y PAGO Correspondiente

Con Fecha: 04/07/2022, El Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°027 — 2022 —- GABRIEL RAMOS — CFVH/SO a la Empresa Supervisora: CONSOR-
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ClO AQUIJES VH en la que APRUEBA el PAGO al INFORME MENSUAL DE LA VALORIZA-
CION CONTRACTUAL N°005 DE LA OBRA presentado por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL;
Por estar de acuerdo al AVANCE FISICO ME MENSUAL (12.00%) y AVANCE FISICO ACUMULA-
DO (51.56%); Indicando que la > la Obra se Encuentra ATRAZADA por que segun el CRONOGRA-
MA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA en el MES DE JUNIO el AVANCE FISICO
MENSUAL deberia ser (19.65%) y AVANCE FISICO ACUMULADO deberia ser (64.25%); El
MONTO VALORIZADO es de S/. 545,276.70 (Quinientos Cuarentaicinco Mil Doscientos Seten-
taiseis y 70/100 Soles) Inc. IGV. el cual se vera AFECTADO + el REINTEGRO (S/. 54,649.07)
—la AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (S/. 54,527.67) — la AMORTIZACION DEL
ADELANTO DE MATERIALES (S/. 138,778.69); Por lo que SOLICITO PROCEDER con el Pa-
go Correspondiente por el MONTO CONSOLIDADO a la Empresa Ejecutora; Asi mismo se
Comunicd a la Entidad que en Aplicacion al ARTICULO N°149.—- GARANTIA DE FIEL CUMPLI-
MIENTO del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado
Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 —
2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; La EMPRESA EJECUTORA ha presentado la CARTA
FIANZA N°3002021021359 Emitida por el AVLA PERU COMPANIA DE SEGUROS S.A. como
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO por el MONTO de S/. 454,240.73 (Cuatrocientos Cin-
cuentaicuatro Mil Doscientos Cuarenta y 73/100 Soles) el cual se encuentra sefialado en la
CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°001 —
2022 — GORE ICA; Por lo que el MONTO A PAGAR a la Empresa Ejecutora sera de S/.
406,619.41 (Cuatrocientos Seis Mil Seiscientos Diecinueve y 41/100 Soles) Inc. IGV.

e Con Fecha: 04/07/2022, El Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°028 — 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO de acuerdo a lo establecido en las CLA-
USULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL y CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO del CON-
TRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA por el MONTO de S/.
40,220.34 (Cuarenta Mil Doscientos Veinte y 34/100 Soles) Inc. IGV. en favor de la Empresa
Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH presentando para esto toda la documentacién solici-
tada. Asi mismo se COMUNICA a la Entidad que la Aplicacion al ARTICULO N°149.—- GARAN-
TIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Incisos: 149.4 y 149.5) del Reglamento de la Ley N°30225
Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 - EF y Modifi-
cado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 - EF; NO SE
REALIZARA a la EMPRESA SUPERVISORA debido a que en el PAGO de los TRES (03)
INFORMES MENSUALES ANTERIORES (Febrero; Marzo y Abril) se le RETUVO el Diez por
Cierto (10.00%) del MONTO CONTRATADO que equivale a la Cantidad de S/. 24,132.21
(Veinticuatro Mil Ciento Treintaidos y 21/100 Soles) como GARANTIA DE FIEL CUMPLIMI-
ENTO el cual se encuentra sefialado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRA-
TO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA y el ARTICULO N°149.— GA-
RANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Inciso: 149.5) del Reglamento de la Ley N°30225 Contra-
taciones del Estado - OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado
por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 - EF; Por lo que el
MONTO A PAGAR a la Empresa Supervisora sera de S/. 40,220.34 (Cuarenta Mil Doscientos
Veinte y 34/100 Soles) Inc. IGV.

e Con Fecha: 28/07/2022, Se Solicita VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°448) al Residente
de Obra la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE JULIO 2022 de la
Obra: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SE-
CUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA
DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO N°194 "VALO-
RIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de fa Ley N°30225
Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018\- EF y Modifi-
cado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N° 1&2—2021 — EF; Parasu

REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra para'e| Dia Sabado:
30/07/2022 CESAR FERNAN v £ HUAMAN
INGENIERO

e Con Fecha: 31/07/2022, Se le Reitera al Residente de Obra VIA Fu#ER®¥o DE OBRA
(Asiento N°453) la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE JULIO
2022 de la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NI-
VEL DE SECUNDARIA DE LA |.LE. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES,
PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA" Acuerdo al ARTICULO
N°194 "VALORIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de
la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018
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— EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021
— EF; Para su REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra para el
Dia Lunes: 01/08/2022

e Con Fecha: 01/08/2022 el Residente de Obra PRESENTO |la HOJA DE METRADOS (Solici-
tado por el Supervisor de Obra mediante los ASIENTOS 448 y 453 del Cuaderno de Obra) co-
rrespondiente al MES DE JULIO; Estando de Acuerdo al ARTICULO N°194 "VALORIZACIO-
NES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley N°30225 Contra-
taciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por
D.S.N°377-2019-EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Para su REVISION
Y VERIFICACION Conjuntamente con el Supervisor de Obra.

e ConFecha: 02/08/2022 se ha APROBO la HOJA DE METRADOS (Solicitado por el Supervisor
de Obra mediante los ASIENTOS 448 y 453 del Cuaderno de Obra) correspondiente al MES
DE JULIO; Por lo que se SOLICITA la Residente de Obra la PRESENTACION del INFORME
MENSUAL DE LA VALORIZACION DEL MES DE JULIO 2022; De Acuerdo al ARTICULO
N°194 "VALORIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de
la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018
— EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021
- EF.

e Con Fecha: 03/08/2022 La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante la CARTA N°031- 2022
— DKM — DPO deriva a la Empresa Superwsora CONSORCIO AQUIJES VH la 6TA. VALO-
RIZACION DE OBRA para su REVISION y EVALUACION correspondiente siendo las siguien-
tes partidas valorizadas en ESTRUCTURA GENERAL [BLOQUE 01[Falso Piso — Concreto F'c
=140 Kg/Cm2, E = 4"]; BLOQUE 02 [Replanteo Durante la Obra; Falso Piso — Concreto F'c =
140 Kg/Cm2, E = 4"]; BLOQUE 03 [Afirmado de 4" para Pisos Interiores; Falso Piso — Concreto
F'c = 140 Kg/Cm2, E = 4"; Escaleras, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Escaleras, Encofrado; De-
sencofrado y Escaleras, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; BLOQUE 04 [Afirmado Com-
pactado de 8" para Pisos Interiores y Exteriores]; CERCO PERIMETRICO [Replanteo Durante |
la Obra; Excavacion de Zanjas y Zapatas Hasta H = 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Relleno Compac-
tado C/ Equipo Liviano — Material Propio C/Agua; Acarreo Interno, Material Procedente de
Excavaciones; Eliminacion Material Excedente con Equipo; Cimientos Corridos, C:H. 1:10 +
30% P.G; Max 8"; Sobrecimientos Reforzados, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Sobrecimientos
Reforzados, Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos Reforzados, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2
— Grado 60; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado;

Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; CISTERNA — TANQUE ELEVADO [Colum-
nas, Concreto F'c =210 Kg/Cm2; Muro, Concreto F'c = 280 Kg/Cm2; Muro, Encofrado y Desen-
cofrado; Muro, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Losa Inferior, Concreto F'c = 280 Kg/Cm2;
Losa Inferior, Encofrado y Desencofrado; Losa Inferior, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60;
Losa Superior, Concreto F'c = 280 Kg/Cm2; Losa Superior, Encofrado y Desencofrado; Losa
Superior, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60; Juntas Water Stop de 9" en Muros de Concre-
to]; LOSA MULTIUSO, PATIO GENERAL [Replanteo Durante la Obra; Escarificado y Compac-
tado de Subrasante C/Equipo Liviano, E = 0.20 Mt; Afirmado Compactado de 8" para Pisos
Interiores y Exteriores] y CONSTRUCCIONES GENERALES [Consumo de-Energia Eléctrica
y Agua; Replanteo Durante la Obra; Capacitacion en Seguridad y Salud]]; \ARQUITECTURA
GENERAL [BLOQUE 01 [Solaqueo en Vigas; Vestidura en Fonda éra; Contrapisos E
= 40mm, C:A = 1:4; Contrazécalos de Cemento Pulido, C:A = 1:3-E Cm, H =20 Cm;
Cubierta de Ladrillo Pastelero de 0.25 Mt. x 0.25 Mt. AsenfffiERIAN v el agua C:A =
1:4 E = 1.5 Cm; Gargola Tipica para Drenaje Pluvia; Pintura Late Mz‘"’}-{a Muros Interiores;
Pintura Latex 2 Manos en Cielo Rasos]; BLOQUE 02 [Tarrajeo ario, Mortero C:A 1:4; Ta-

rrajeo Frotachado en Muros Interiores, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Solaqueo en Columnas: Sola-

queo en Vigas, Vestidura de Derrames, E=0.15 Mt; C:A= 1:4, E = 1.5 Cm; Brufias de 1 Cm x

1 Cm; Cielo Raso con Mezcla C:A 1:4; Contrapisos E = 40 mm, C:A = 1:4]; BLOQUE 03 [Tarra-

jeo Primario, Mortero C:A 1:4; Tarrajeo Frotachado en Muros Interiores, C:A=1:4, E=1.5Cm;

Tarrajeo en Muros Exteriores 1er. Piso, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Tarrajeo Frotachado en Muros

Exteriores, a partir de 2do. Piso, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Solaqueo en Columnas; Solaqueo en

Vigas; Vestidura de Derrames, E = 0.15 Mt, C:A=1:4, E= 1.5 Cm; Brufias de 1Cm x 1 Cm; Ci-

elo Raso con Mezcla C:A 1:4; Gargola Tipica para Drenaje Pluvial]; BLOQUE 04 [Tarrajeo Pri-

mario, Mortero C:A 1:4; Tarrajeo Frotachado en Muros Interiores, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Tarra-

jeo en Muros Exteriores 1er. Piso, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Solaqueo en Columnas; Solaqueo

en Vigas; Vestidura de Derrames, E =0.15 Mt, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Brufias de 1Cm x 1 Cm:
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Cielo Raso con Mezcla C:A 1:4; Contrazocalo de Cemento Frotachado H = 0.20 Mt; Cubierta
de Ladrillo Pastelero de 0.25 Mt. x 0.25 Mt. Asentamiento C:A E = 2", C/Fragua C:A=14E =
1.5 Cm; Gargola Tipica para Drenaje Pluvial]; CERCO PERIMETRICO [Muros de Ladrillo Cara-
vista Soga — Mezcla 1:4 x 1.5 Cm] y LOSA MULTIUSO, PATIO Y EXTERIORES [Tarrajeo de
Columnas; Limpieza Permanente de la Obra]]; INSTALACIONES SANITARIAS [Trazo y Re-
planteo Inicial del Proyecto; Excavacién de Zanjas de 0.60 Mt a 1.00 Mt; Relleno C/Material de
Préstamo, H = 0.10 Mt; Relleno C/Material Propio en Capas E = 0.20 Mt, en Zanjas; Acarreo
Interno, Material Procedente de Excavaciones; Tuberia de @ = 2"; Tuberia de @ =1 1/2" PVC
C-10; Tuberiade @ =1 1/4" PVC C — 10; Tuberiade @ = 1" PVC C — 10; Tuberia de @ = 3/4"
PVC C - 10; Tuberia de @ = 1/2" PVC C - 10; Codo de PVC C — 10 de 90° x 2"; Codo de PVC
C-10de 90° x 1"; Codo de PVC C — 10 de 90° x 3/4"; Codo de PVC C — 10 de 90° x 1/2"; Tee
de PVC C - 10 de 3/4"; Reducciéon de PVC C - 10de 2' a 1 1/2"; Reduccion de PVC C - 10 de
1" a 3/4"; Reduccién de PVC C-10 DE 3/4" A 1/2"; Trazo y Replanteo Inicial del Proyecto; Re-
lleno C/Material Propio en Zanjas de 0.60 Mt. a 1.00 Mt; Acarreo Interno, Material Procedente
de Excavaciones; Eliminacién de Material Excedente (Con Equipo D = 10 Km); Salidas de De-
saglie PVC - P @ = 4", Salidas de Desagiie PVC — P @ = 2", Tuberia de Desagiie PVC — SAP
@ = 4", Tuberia de Desaglle PVC — SAP @ = 2", Yee Sanitaria 4"]; INSTALACIONES
ELECTRICAS [Excavacion de Zanjas para Redes Eléctricas; Relleno C/Material Propio
C/Plancha en Redes Eléctricas; Cama de Arena H = 0.05 Mt; Tuberia @40 mm PVC - P,
Tuberia @35 mm PVC - P; Tuberia @20 mm PVC - P; Caja FoGo 200 mm x 200 mm x 100mm]
y SEGURIDAD Y SALUD PARA LA PREVENCION DEL COVID - 19 [Bafio Portatil
Capacitacion de Seguridad y Salud]; Donde el MONTO VALORIZADO es de S/. 247,349.20
(Doscientos Cuarentaisiete Mil Trescientos Cuarentainueve y 20/100 Soles) Inc. IGV. y el
AVANCE FISICO MENSUAL es de 5.45% y el AVANCE FISICO ACUMULADO es de 57.01%;
Por lo que Solicita su APROBACION Y PAGO Correspondiente.

e Con Fecha: 04/08/2022, El Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°034 — 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO a la Empresa Supervisora: CONSOR-
ClO AQUIJES VH en la que APRUEBA el PAGO al INFORME MENSUAL DE LA VALORIZA-
CION CONTRACTUAL N°006 DE LA OBRA presentado por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL
Por estar de acuerdo al AVANCE FISICO MENSUAL (5.45%) y AVANCE FISICO ACUMULA-
DO (57.01%); Indicando que la Obra se Encuentra ATRAZADA por que segun el CRONOGRA-
MA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA en el MES DE JULIO el AVANCE FISICO
MENSUAL deberia ser (33.50%) y AVANCE FISICO ACUMULADO deberia ser (97.75%); El
MONTO VALORIZADO es de S/. 247,349.20 (Doscientos Cuarentaisiete Mil Trescientos Cua-
rentainueve y 20/100 Soles) Inc. IGV. el cual se vera AFECTADO + el REINTEGRO (S/.
24,210.01) — la AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (S/. 24,734.92) — la AMORTI-
ZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (S/. 77,089.25); Por lo que SOLICITO PROCE-
DER con el Pago Correspondiente por el MONTO CONSOLIDADO a la Empresa Ejecutora;
Asi mismo se Comunicé a la Entidad que en Aplicacién al ARTICULO N°149.— GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE
— Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF;
D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; La EMPRESA EJECUTORA ha presentado
la CARTA FIANZA N°3002021021359 Emitida por el AVLA PERU COMPANIA DE SEGUROS
S.A. como GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO por el MONTO de S/. 454,240.73 (Cuatro-
cientos Cincuentaicuatro Mil Doscientos Cuarenta y 73/100 Soles) el cual s€
do en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRATO D
N°001 — 2022 — GORE ICA,; Por lo que el MONTO A PAGAR a Iz

S/. 169,735.04 (Cientos Sesentainueve Mil Setecientos Treintaicir !
CESAR FERNMW- R

OBRA N°035 — 2022 - GABRIEL RAMOS — CFVH/SO de acuerdd 310 establecido en las CLA-
USULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL y CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO del CON-
TRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA por el MONTO de S/.
41,561.01 (Cuarentaiun Mil Quinientos Sesentaiuno y 01/100 Soles) Inc. IGV. en favor de la
Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH presentando para esto toda la documenta-
cion solicitada. Asi mismo se COMUNICA a la Entidad que la Aplicacion al ARTICULO N°149.—
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Incisos: 149.4 y 149.5) del Reglamento de la Ley
N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF
y Modificado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 - EF;
NO SE REALIZARA a la EMPRESA SUPERVISORA debido a que en el PAGO de los TRES
(03) INFORMES MENSUALES ANTERIORES (Febrero; Marzo y Abril) se le RETUVO el Diez
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por Cierto (10.00%) del MONTO CONTRATADO que equivale a la Cantidad de S/. 24,132.21
(Veinticuatro Mil Ciento Treintaidos y 21/100 Soles) como GARANTIA DE FIEL CUMPLIMI-
ENTO el cual se encuentra sefialado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRA-
TO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA y el ARTICULO N°149.— GA-
RANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Inciso: 149.5) del Reglamento de la Ley N°30225 Contra-
taciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado
por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Por lo que el
MONTO A PAGAR a la Empresa Supervisora sera de S/. 41,561.01 (Cuarentaiun Mil Quinien-
tos Sesentaiuno y 01/100 Soles) Inc. IGV.

e Con Fecha: 31/08/2022, Se Solicita VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°543) al Residente
de Obra la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE AGOSTO 2022 de
la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE
SECUNDARIA DE LA I. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVIN-
CIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA" Acuerdo al ARTICULO N°194
"VALORIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley
N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF
y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 - 2021 - EF;
Para su REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra para el Dia
Miércoles: 31/08/2022

e Con Fecha: 01/09/2022 el Residente de Obra PRESENTO |la HOJA DE METRADOS (Solici-
tado por el Supervisor de Obra mediante el ASIENTO 543 del Cuaderno de Obra) correspon-
diente al MES DE AGOSTO; Estando de Acuerdo al ARTICULO N°194 "VALORIZACIONES
Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataci-
ones del Estado — OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por
D.S.N°377-2019-EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 - EF; Para su REVISION
Y VERIFICACION Conjuntamente con el Supervisor de Obra.

e ConFecha: 02/09/2022 se ha APROBO la HOJA DE METRADOS (Solicitado por el Supervisor
de Obra mediante los ASIENTO 543 del Cuaderno de Obra) correspondiente al MES DE
AGOSTO:; Por lo que se SOLICITA |a Residente de Obra la PRESENTACION del INFORME
MENSUAL DE LA VALORIZACION DEL MES DE AGOSTO 2022; De Acuerdo al ARTICULO
N°194 "VALORIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del
la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S.
— EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 —@?w.sv
- EF.

CESAR FERNAN V)
RO

e Con Fecha: 04/09/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante,’% °036— 2022
— DKM - DPO deriva a la Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH la'7TMA. VALO-
RIZACION DE OBRA para su REVISION y EVALUACION correspondlente siendo las siguien-
tes partidas valorizadas en ESTRUCTURA GENERAL [BLOQUE 01[Falso Piso — Concreto F'c
=140 Kg/Cm2, E = 4"]; BLOQUE 02 [Replanteo Durante la Obra; Falso Piso — Concreto F'c =
140 Kg/Cm2, E = 4"]; BLOQUE 03 [Afirmado de 4" para Pisos Interiores; Falso Piso — Concreto
F'c = 140 Kg/Cm2, E = 4"; Escaleras, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Escaleras, Encofrado; De-
sencofrado y Escaleras, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; BLOQUE 04 [Afirmado Com-
pactado de 8" para Pisos Interiores y Exteriores], CERCO PERIMETRICO [Replanteo Durante
la Obra; Excavacién de Zanjas y Zapatas Hasta H = 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Relleno Compac-
tado C/ Equipo Liviano — Material Propio C/Agua; Acarreo Interno, Material Procedente de
Excavaciones; Eliminacion Material Excedente con Equipo; Cimientos Corridos, C:H. 1:10 +
30% P.G; Max 8", Sobrecimientos Reforzados, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Sobrecimientos
Reforzados, Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos Reforzados, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2
— Grado 60; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado;
Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; CISTERNA — TANQUE ELEVADO [Colum-
nas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Muro, Concreto F'c = 280 Kg/Cm2; Muro, Encofrado y Desen-
cofrado; Muro, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Losa Inferior, Concreto F'c = 280 Kg/Cm2;
Losa Inferior, Encofrado y Desencofrado; Losa Inferior, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60;
Losa Superior, Concreto F'c = 280 Kg/Cm2; Losa Superior, Encofrado y Desencofrado; Losa
Superior, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Juntas Water Stop de 9" en Muros de Concre-
to]; LOSA MULTIUSO, PATIO GENERAL [Replanteo Durante la Obra; Escarificado y Compac-
tado de Subrasante C/Equipo Liviano, E = 0.20 Mt; Afirmado Compactado de 8" para Pisos
Interiores y Exteriores] y CONSTRUCCIONES GENERALES [Consumo de Energia Eléctrica
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y Agua; Replanteo Durante la Obra; Capacitacién en Seguridad y Salud]]; ARQUITECTURA
GENERAL [BLOQUE 01 [Solagueo en Vigas; Vestidura en Fondo de Escalera; Contrapisos E
= 40mm, C:A = 1:4; Contrazécalos de Cemento Pulido, CCA=1:3, E=15Cm, H=20Cm;
Cubierta de Ladrillo Pastelero de 0.25 Mt. x 0.25 Mt. Asentamiento C:A E = 2", C/Fragua C:A =
1:4 E =1.5 Cm; Gargola Tipica para Drenaje Pluvia; Pintura Latex 2 Manos en Muros Interiores;
Pintura Latex 2 Manos en Cielo Rasos]; BLOQUE 02 [Tarrajeo Primario, Mortero C:A 1:4; Ta-
rrajeo Frotachado en Muros Interiores, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Solagueo en Columnas; Sola-
queo en Vigas,; Vestidura de Derrames, E=0.15 Mt; CA=1:4 E=1.5 Cm; Brufias de 1 Cm x
1 Cm; Cielo Raso con Mezcla C:A 1:4; Contrapisos E = 40 mm, C:A = 1:4]; BLOQUE 03 [Tarra-
jeo Primario, Mortero C:A 1:4; Tarrajeo Frotachado en Muros Interiores, CCA=1:4 E=1.5Cm;
Tarrajeo en Muros Exteriores 1er. Piso, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Tarrajeo Frotachado en Muros
Exteriores, a partir de 2do. Piso, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm, Solaqueo en Columnas; Solaqueo en
Vigas, Vestidura de Derrames, E =0.15 Mt, CCA=1:4, E=1.5 Cm, Brufias de 1Cm x 1 Cm; Ci-
elo Raso con Mezcla C:A 1:4; Gargola Tipica para Drenaje Pluvial]; BLOQUE 04 [Tarrajeo Pri-
mario, Mortero C:A 1:4; Tarrajeo Frotachado en Muros Interiores, C:A=1:4, E=1.5Cm; Tarra-
jeo en Muros Exteriores 1er. Piso, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Solagueo en Columnas; Solaqueo
en Vigas; Vestidura de Derrames, E=0.15 Mt, CA=1:4, E=1.5 Cm; Brufias de 1Cm x 1 Cm;
Cielo Raso con Mezcla C:A 1:4; Contrazocalo de Cemento Frotachado H = 0.20 Mt; Cubierta
de Ladrillo Pastelero de 0.25 Mt. x 0.25 Mt. Asentamiento C:A E = 2", C/Fragua CA=14E =
1.5 Cm; Gargola Tipica para Drenaje Pluvial]; CERCO PERIMETRICO [Muros de Ladrillo Cara-
vista Soga - Mezcla 1:4 x 1.5 Cm] y LOSA MULTIUSO, PATIO Y EXTERIORES [Tarrajeo de
Columnas; Limpieza Permanente de la Obra]]; INSTALACIONES SANITARIAS [Trazo y Re-
planteo Inicial del Proyecto; Excavacion de Zanjas de 0.60 Mt a 1.00 Mt; Relleno C/Material de
Prestamo, H = 0.10 Mt; Relleno C/Material Propio en Capas E = 0.20 Mt, en Zanjas; Acarreo
Interno, Material Procedente de Excavaciones; Tuberia de @ = 2"; Tuberia de @ = 1 1/2" PVC
C-10; Tuberiade @ =1 1/4" PVC C - 10; Tuberia de @ = 1" PVC C - 10; Tuberia de @ = 3/4"
PVC C —10; Tuberiade @ = 1/2" PVC C - 10; Codo de PVC C — 10 de 90° x 2"; Codo de PVC
C—-10de 90° x 1"; Codo de PVC C — 10 de 90° x 3/4"; Codo de PVC C — 10 de 90° x 1/2"; Tee
de PVC C - 10 de 3/4"; Reduccién de PVC C - 10 de 2" a 1 1/2"; Reduccion de PVC C — 10 de
1" a 3/4"; Reduccién de PVC C-10 DE 3/4" A 1/2"; Trazo y Replanteo Inicial del Proyecto; Re-
lleno C/Material Propio en Zanjas de 0.60 Mt. a 1.00 Mt; Acarreo Interno, Material Procedente
de Excavaciones; Eliminacion de Material Excedente (Con Equipo D = 10 Km); Salidas de De-
sagle PVC — P @ = 4", Salidas de Desagtie PVC — P @ = 2"; Tuberia de Desagiie PVC — SAP
@ = 4", Tuberia de Desaglie PVC — SAP @ = 2"; Yee Sanitaria 4"]; INSTALACIONES
ELECTRICAS [Excavacion de Zanjas para Redes Eléctricas; Relleno C/Material Propio
C/Plancha en Redes Eléctricas; Cama de Arena H = 0.05 Mt; Tuberia @40 mm PVC - P;
Tuberia @35 mm PVC - P; Tuberia @20 mm PVC - P; Caja FoGo 200 mm x 200 mm x 100mm]
y SEGURIDAD Y SALUD PARA LA PREVENCION DEL COVID - 19 [Bafo Portatil;
Capacitacion de Seguridad y Salud]; Donde el MONTO VALORIZADO es de S/.
(Novecientos Sesentaiseis Mil Novecientos Ocho y 21/100 Soles) Inc. IGV. y el
FISICO MENSUAL es de 21.29% y el AVANCE FISICO ACUMULADO(és de"78.30%; Por lo
que Solicita su APROBACION Y PAGO Correspondiente. v % :
CESAR FERNAN VAL UAMAN

Con Fecha: 04/09/2022, E| Supervisor de la Obra emite su INFORME
OBRA N°040 — 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO a la Empresa Supervisora: CONSOR-
CIO AQUIJES VH en la que APRUEBA el PAGO al INFORME MENSUAL DE LA VALORIZA-
CION CONTRACTUAL N°007 DE LA OBRA presentado por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL
Por estar de acuerdo al AVANCE FISICO MENSUAL (21.29%) y AVANCE FISICO ACUMULA-
DO (78.30%); Indicando que la Obra se Encuentra ATRAZADA por que segtn el CRONOGRA-
MA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA en el MES DE AGOSTO el AVANCE FISICO
MENSUAL deberia ser (2.25%) y AVANCE FISICO ACUMULADO deberia ser (100.00%); El
MONTO VALORIZADO es de S/. 966,908.21 (Novecientos Sesentaiseis Mil Novecientos Ocho
y 21/100 Soles) Inc. IGV. el cual se vera AFECTADO + el REINTEGRO (S/. 92,790.87) — la A-
MORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (S/. 83,494.88) — la AMORTIZACION DEL ADE-
LANTO DE MATERIALES (S/. 229,038.80); Por lo que SOLICITO PROCEDER con el Pago
Correspondiente por el MONTO CONSOLIDADO a la Empresa Ejecutora; Asi mismo se Comu-
nico a la Entidad que en Aplicacion al ARTICULO N°149.— GARANTIA DE FIEL CUMPLIMI-
ENTO del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Me-
diante el D.S. N°344 - 2018 - EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020
—EFyD.S.N°162 - 2021 - EF; La EMPRESA EJECUTORA ha presentado la CARTA FIANZA
N°3002021021359 Emitida por el AVLA PERU COMPANIA DE SEGUROS S.A. como GA-
RANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO por el MONTO de S/. 454,240.73 (Cuatrocientos Cincuen-
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taicuatro Mil Doscientos Cuarenta y 73/100 Soles) el cual se encuentra sefialado en la CLAU-
SULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°001 — 2022 -
GORE ICA; Por lo que el MONTO A PAGAR a la Empresa Ejecutora sera de S/. 747,165.40
(Setecientos Cuarentaisiete Mil Ciento Sesentaicinco y 40/100 Soles) Inc. IGV.

s Con Fecha: 04/09/2022, El Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°041 - 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SOQ de acuerdo a lo establecido en las CLA-
USULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL y CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO del CON-
TRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA por el MONTO de S/.
41,561.01 (Cuarentaiun Mil Quinientos Sesentaiuno y 01/100 Soles) Inc. IGV. en favor de la
Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH presentando para esto toda la documenta-
cion solicitada. Asi mismo se COMUNICA a la Entidad que la Aplicacion al ARTICULO N°149.—
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Incisos: 149.4 y 149.5) del Reglamento de la Ley
N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF
y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 - EF;
NO SE REALIZARA a la EMPRESA SUPERVISORA debido a que en el PAGO de los TRES
(03) INFORMES MENSUALES ANTERIORES (Febrero; Marzo y Abril) se le RETUVO el Diez
por Cierto (10.00%) del MONTO CONTRATADO que equivale a la Cantidad de S/. 24,132.21
(Veinticuatro Mil Ciento Treintaidos y 21/100 Soles) como GARANTIA DE FIEL CUMPLIMI-
ENTO el cual se encuentra sefialado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRA-
TO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA y el ARTICULO N°149.—- GA-
RANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Inciso: 149.5) del Reglamento de la Ley N°30225 Contra-
taciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 - EF y Modificado
por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 - 2021 - EF; Por lo que el
MONTO A PAGAR a la Empresa Supervisora sera de S/. 41,561.01 (Cuarentaiun Mil Quinien-
tos Sesentaiuno y 01/100 Soles) Inc. IGV.

e CUADERNO DE OBRA - SE ADJUNTA EN LOS ANEXOS LOS ASIE-
NTOS DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL
DESDE EL N°470 AL N°560

e PRUEBAS DE CONTROLES Y

ANALISIS : SE HA REALIZADO: CONTROL DE CALI-
DAD DEL CONCRETO; ELABORACION Y
CURADO DE PROBETAS; CONTROL DE
CALIDAD DE MATERIALES; PROCEDIMI-
ENTO DE CONTROL DE ESTRUCTURAS Y
PROCEDIMIENTO DE CONTROL PARA LA
COMPACTACION DE AFIRMADO.

e ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA
(Consultas Pendientes, Discrepancias,
Alternativas y Soluciones)

Esta Supervision esta orientada a obtener una buena calidad en el trabajo encomendado y ga-
rantizar el fiel cumplimiento del mismo respetando el Expediente Técnico y las Consultas,
Posibles Discrepancias y teniendo siempre Alternativas de Solucién materia de esta Eje-
cucién de Obra, la cual siempre va acompafiado de los siguientes documentos:

Contrato de Ejecucién de Obra.

Contrato de Supervisiéon de Obra

Cuaderno de Obra.

Cronograma Valorizado de Avance de Obra.

Para realizar este tipo de obras se aplica siempre las Normas Técnicas de Control, Regla-
mentos de Construccién, Ensayos de Control y Calidad los cuales se encuentran Especifi-
cados en el Expediente Técnico en especial en las Especificaciones Técnicas materia de esta
Ejecucion de Obra.

El AVANCE FiSICO ACUMULADO de la Obra al 31/08/2022 es de 78.30%, encontrandose la
OBRA ATRAZADA de acuerdo al CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA
donde sefiala que la Obra estara en esta fecha en 100.00%.
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Asi mismo se informa que se ha seguido en forma estricta el Cronograma Valorizado de Eje-
cucién de Obra, establecido y propuesto por la Empresa Ejecutora.

El presente informe corresponde al estado situacional de la obra en mencion al 31/08/2022 en
la cual AVANCE FISICO MENSUAL a la fecha es de 21.29% el que equivale a un monto de
S/. 966,908.21 (Novecientos Sesentaiseis Mil Novecientos Ocho y 21/100 Soles) Inc. IGV.

e MODIFICACIONES DEL PROYECTO :

YECTO.

e CONTROVERSIAS

(Planeamiento de las Partes) :

NO EXISTE MODIFICACIONES AL PRO-

NO EXISTE CONTROVERSIAS HASTA EL

MOMENTO EN EL PROCESO DE EJECU-

CION.
ll.-) DESCRIPCION PORCENTUAL DE LOS AVANCES DE OBRA A NIVEL DE PARTIDA
ESPECIFICA :
PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
01 ESTRUCTURA GENERAL
01.01 BLOQUE 1
01.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO
01.01.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 100.00%
01.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
01.01.01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 100.00%
01.01.01.02.02 REPLANTEO DURANTE LA OBRA m2 100.00%
01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS HASTA H=1.30m, .
OLOLO201 | oy kXY m3 100.00%
PERFILADO, NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION
01010202 | con oo m2 100.00%
CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB-RASANTE, C/ .
PRI | s e m3 100.00%
RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO LIVIANO - MATERIAL
DIOTO20Y | sk m3 100.00%
AFIRMADO COMPACTADO DE 8" PARA PISOS
01.01.02.05 | |\\TERIORES Y EXTERIORES m2 100.00%
01.01.02.06 AFIRMADO DE 4" PARA PISOS INTERIORES m2 100.00%
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE
OMIO2T | ey m3 100.00%
01.01.02.08 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 100.00%
01.01.03 CONCRETO SIMPLE
01.01.03.01 FALSA ZAPATA
01.01.03.01.01 FALSA ZAPATA, C:H. 1:12 + 40% PM, MAX 4" 100.00%
01.01.03.02 FALSO CIMIENTO CORRIDO
A—— FALSA CIMIENTO CORRIDO - CONCRETO fe=100 kg/em2 ——
+40% PM.
01.01.03.03 SOLADOS
01.01.03.03.01 SOLADO C:H=1:12, E=2" CESARF 100.00%
01.01.03.04 CIMIENTOS CORRIDOS
01.01.03.04.01 CIMIENTOS CORRIDOS fc=100 Kg/em2+30% P.G. 100.00%
CIMIENTOS CORRIDOS ENCOFRADO Y
OB | o B 100.00%
01.01.03.05 SOBRECIMIENTOS
01.01.03.05.01 SOBRECIMIENTOS fc=140 Kg/cm2+25% P.M. m3 100.00%
01.01.03.05.02 SOBRECIMIENTOS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.01.03.06 FALSO PISOS
01.01.03.06.01 FALSO PISO - CONCRETO fc=140 kg/cm2, e=4" m2 100.00%
01.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.01.04.01 ZAPATAS
01.01.04.01.01 ZAPATAS, CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m3 100.00%
01.01.04.01.02 ZAPATAS. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.01.04.01.03 ZAPATAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.01.04.02 VIGAS DE CIMENTACION
01.01.04.02.01 VIGAS DE CIMENTACIgN, CONCRETO fe= 210 Kg/em2 m3 100.00%
VIGAS DE CIMENTACION, ENCOFRADO Y
EONOAER08 | o IS O CIMENTAL . m2 100.00%
VIGAS DE CIMENTACION, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 -
01.01.040203 | spanoed kg 100.00%
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GORE-ICA
|
PORCENTAJE |
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO |
ACUMULADO
01.01.04.03 SOBRE CIMIENTOS REFORZADOS
Np——— Kglcmzsoaaecmuemos REFORZADOS, CONCRETO fc= 210 S —
SOBRECIMIENTOS REFORZADOS, ENCOFRADO Y .
O10LOMG0R | o SO O m2 100.00%
SOBRECIMIENTOS REFORZADOS, ACERO fy= 4200 .
0101040308 | (o SO o0 kg 100.00%
01.01.04.04 COLUMNAS
01.01.04.04.01 COLUMNAS, CONCRETO fc= 210 Kg/cm?2 m3 100.00%
01.01.04.04.02 COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.01.04.04.03 COLUMNAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm?2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.01.04.05 COLUMNETAS DE AMARRE
01.01.04.05.01 COLUMNETAS DE AMARRE - CONCRETO fc= 175 Kg/cm2 m3 100.00%
COLUMNETAS DE AMARRE, ENCOFRADO Y
01.01.0405.02 | pecprGorane 2 100.00%
0101000503 | (i COLUMNETAS DE AMARRE, ACERO fy= 4200 Kg/em2 - % 100.00%
ACERO LISO Y GALVANIZADO @=5/8" LONG.=61cm + ,
01.01.0405.04 | 180 DE PVC @=3/4", h=15cm (ANCLAJE DE COLUMNETAS) und 0
01.01.04.06 VIGAS
01.01.04.06.01 VIGAS, CONCRETO fc= 210 Kglem?2 m3 100.00%
01.01.04.06.02 VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.01.04.06.03 VIGAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.01.04.07 VIGUETAS DE AMARRE
01.01.04.07.01 VIGUETAS DE AMARRE - CONCRETO f= 175 Kg/em2 m3 100.00%
VIGUETAS DE AMARRE - ENCOFRADO Y
DIOLOAOTOZ | peum el m2 100.00%
VIGUETAS DE AMARRE, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - .
01.01.0407.03 | coanoes kg 100.00%
01.01.04.08 VIGAS DE ARRIOSTRE
01.01.04.08.01 VIGAS DE RIOSTRE, CONCRETO fc= 175 Kglem2 m3 100.00%
01.01.04.08.02 VIGAS DE RIOSTRE. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00% ;
01.01.04.08.03 VIGAS DE RIOSTRE. ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00% \
01.01.04.09 LOSAS ALIGERADAS ‘
01.01.04.09.01 LOSAS ALIGERADAS, CONCRETO fc= 210 Kglem2 m3 100.00%
01.01.04.09.02 LOSAS ALIGERADAS, ENCOFRADO Y DESENGOFRADO m2 100.00%
0101000003 |,  OSASALIGERADAS, ACERO fy= 4200 Kglom2 - GRADO - S6R50%
LOSAS ALIGERADAS, LADRILLOS DE ARCILLA HUECOS ,
01.01.04.00.04 | oo 5 LOSAS/ und 100.00%
01.01.04.10 LOSA MACIZA
01.01.04.10.01 LOSA MACIZA, CONCRETO fc= 210 Kg/em? m3 100.00%
01.01.04.10.02 LOSA MACIZA. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.01.04.10.03 LOSA MACIZA, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.01.04.11 ESCALERAS
01.01.04.11.01 ESCALERAS, CONCRETO fe= 210 Kglcm2 m3 100.00%
01.01.04.11.02 ESCALERAS. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.01.04.11.03 ESCALERAS. ACERO 100.00%
01.02 BLOQUE 2
01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO
01.02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL , 100.00%
01.02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO CESAR FERNAN YALVERDE HUAMAN
01.02.01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR INGENIERO C 100.00%
01.02.01.02.02 REPLANTEO DURANTE LA OBRA Reg. CHF N° 56 100.00%
01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS HASTA H=1.30m,
01020201 | pyep Ryomd m3 100.00%
PERFILADO, NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION
01020202 | oo bERFILS m2 100.00%
CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB-RASANTE, C/
ORORORT | e e SO m3 100.00%
RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO LIVIANO - MATERIAL
OROBRON | oo s m3 100.00%
AFIRMADO COMPACTADO DE 8" PARA PISOS \
01.020205 | \\TERIORES Y EXTERIORES m2 100.00%
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE
01020208 | pycmanio] m3 100.00%
01.02.02.07 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 100.00%
01.02.03 CONCRETO SIMPLE
01.02.03.01 FALSA ZAPATA
01.02.03.01.01 FALSA ZAPATA, C:H. 1:12 + 40% PM, MAX 4" m3 100.00%
01.02.03.02 FALSO CIMIENTO CORRIDO
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PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
01.02.03.02.01 FALSO CIMIENTO CORRIDO, C-H. 112 + 40% PM, MAX 4" m3 100.00%
01.02.03.03 SOLADOS
01.02.03.03.01 SOLADO C:H=1:12, E=2" m2 100.00%
01.02.03.04 CIMIENTOS CORRIDOS
01.02.03.04.01 CIMIENTOS CORRIDOS, C:H. 1:10 + 30% PG, MAX 8" m3 100.00%
CIMIENTOS CORRIDOS ENCOFRADO Y X
0102030402 | Lrcenammnio m2 100.00%
01.02.03.05 SOBRECIMIENTOS
01.02.03.05.01 SOBRECIMIENTOS fc=140 Kglem2+25% P.M. m3 100.00%
01.02.03.05.02 SOBRECIMIENTOS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.02.03.06 FALSO PISOS
01.02.03.06.01 FALSO PISO - CONCRETO fc=140 kg/cm?, e=4" m2 100.00%
01.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.02.04.01 ZAPATAS
01.02.04.01.01 ZAPATAS, CONCRETO F'c=210 kglcm? m3 100.00%
01.02.04.01.02 ZAPATAS. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.02.04.01.03 ZAPATAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.02.04.02 VIGAS DE CIMENTACION
01.02.04.02.01 VIGAS DE CIMENTACIgN, CONCRETO fe= 210 Kglem2 m3 100.00%
VIGAS DE CIMENTACION. ENCOFRADO Y
R TS oy m2 100.00%
0102040203 | oo VIGAS OE CIMENTACION, ACERO fy= 4200 Kg/em?2 - g —
01.02.04.03 SOBRE CIMIENTOS REFORZADOS
01.02.06.03.01 KgmzsosREcm:ENTos REFORZADOS, CONCRETO fc= 210 - —
SOBRECIMIENTOS REFORZADOS, ENCOFRADO Y
OLOZDAIB02 | e B OPB=C m2 100.00%
SOBRECIMIENTOS REFORZADOS, ACERO fy= 4200
0102040308 | /e anabe 60 kg 100.00%
01.02.04.04 COLUMNAS
01.02.04.04.01 COLUMNAS, CONCRETO fc= 210 Kg/cm?2 m3 100.00%
01.02.04.04.02 COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.02.04.04.03 COLUMNAS. ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.02.04.05 COLUMNETAS DE AMARRE
01.02.04.05.01 COLUMNETAS DE AMARRE - CONCRETO fc= 175 Kg/em2 m3 100.00%
COLUMNETAS DE AMARRE, ENCOFRADO Y
02040602 | sxnenin m2 100.00%
01.02.04.05.03 GRADOC;DOLUMNETAS DE AMARRE, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - " —
ACERO LISO Y GALVANIZADO @=5/8" LONG.=61cm + .
01.02.04.05.04 | 10 DE PVC @=3/4", h=15cm (ANCLAJE DE COLUMNETAS) und 100.00%
01.02.04.06 VIGAS
01.02.04.06.01 VIGAS, CONCRETO fc= 210 Kg/em2 100.00%
01.02.04.06.02 VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 100.00%
01.02.04.06.03 VIGAS, ACERO fy= 4200 Kg/em2 - GRADO 60 100.00%
01.02.04.07 VIGUETAS DE AMARRE
01.02.04.07.01 VIGUETAS DE AMARRE - CONCRETO fc= 175 Kg/cm?2 ' 100.00%
VIGUETAS DE AMARRE - ENCOFRADO Y
01.020407.02 | pesEnaorEAns ( 100.00%
54,5564, VIGUETAS DE AMARRE, ACERO fy= 4200 Kg/em2 - s {UAMAN 100 00%
GRADO 60
01.02.04.08 VIGAS DE ARRIOSTRE
01.02.04.08.01 VIGAS DE RIOSTRE, CONCRETO fc= 175 Kglem2 100.00%
01.02.04.08.02 VIGAS DE RIOSTRE, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 100.00%
01.02.04.08.03 VIGAS DE RIOSTRE, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 100.00%
01.02.04.09 LOSAS ALIGERADAS
01.02.04.09.01 LOSAS ALIGERADAS, CONCRETO fc= 210 Kg/em2 m3 100.00%
01.02.04.09.02 LOSAS ALIGERADAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
0102000003 |,  LOSASALIGERADAS, ACERO fy= 4200 Kglom2 - GRADO % 100.00%
LOSAS ALIGERADAS, LADRILLOS DE ARCILLA HUECOS \
0102040904 | oo, LOSAS und 100.00%
01.03 BLOQUE 3
01.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO
01.03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 100.00%
01.03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
01.03.01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 100.00%
01.03.01.02.02 REPLANTEO DURANTE LA OBRA m2 100.00%
01.03.02 MOVIMIENT% DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS HASTA H=1.30m,
01030201 | by oo m3 100.00%
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PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
PERFILADO, NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION .
01030202 | con EaUIPO m2 100.00%
CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB-RASANTE, C/ X
NUBEZ0S. | o SRR AL m3 100.00%
RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO LIVIANO - MATERIAL
QUOBRN  | ansies Biars m3 100.00%
AFIRMADO COMPACTADO DE 8" PARA PISOS X
01.03.0205 | \NTERIORES Y EXTERIORES m2 100-00%
01.03.02.06 AFIRMADO DE 4" PARA PISOS INTERIORES m2 100.00%
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE
onoaan? || e s m3 100.00%
01.03.02.08 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 100.00%
01.03.03 CONCRETO SIMPLE
01.03.03.01 FALSA ZAPATA
01.03.03.01.01 FALSA ZAPATA, C:H. 1:12 + 40% PM, MAX 4" m3 100.00%
01.03.03.02 FALSO CIMIENTO CORRIDO
01.03.03.02.01 FALSO CIMIENTO CORRIDO, C:H. 1:12 + 40% PM, MAX 4" m3 100.00%
01.03.03.03 SOLADOS
01.03.03.03.01 SOLADO C:H=1:12, E=2" m2 100.00%
01.03.03.04 CIMIENTOS CORRIDOS
01.03.03.04.01 CIMIENTOS CORRIDOS, C:H. 1:10 + 30% PG, MAX 8" m3 100.00%
CIMIENTOS CORRIDOS ENCOFRADO Y
0103030402 | HEcENGOPRADS m2 100.00%
01.03.03.05 SOBRECIMIENTOS
01.03.03.05.01 SOBRECIMIENTOS fc=140 Kg/em2+25% P.M. m3 100.00%
01.03.03.05.02 SOBRECIMIENTOS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.03.03.06 FALSO PISOS
01.03.03.06.01 FALSO PISO - CONCRETO fc=140 kg/cm2, e=4" m2 100.00%
01.03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.03.04.01 ZAPATAS
01.03.04.01.01 ZAPATAS, CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m3 100.00%
01.03.04.01.02 ZAPATAS. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.03.04.01.03 ZAPATAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.03.04.02 VIGAS DE CIMENTACION
01.03.04.02.01 VIGAS DE CIMENTACION, CONCRETO fc= 210 Kg/cm2 m3 100.00%
VIGAS DE CIMENTACION, ENCOFRADO Y
FC T o Al m2 100.00%
0103.04.02.03 GRADOVI;SAS DE CIMENTACION, ACERO fy= 4200 Kglcm?2 - % 100.00%
01.03.04.03 SOBRE CIMIENTOS REFORZADOS
S B KQIWZSOBRECIMIENTOS REFORZADOS, CONCRETO fc= 210 3 —
SOBRECIMIENTOS REFORZADOS, ENCOFRADO Y
103000892 | puamie aenAe m2 100.00%
SOBRECIMIENTOS REFORZADOS, ACERO fy= 4200
0103040303 | (oo S oRADO 60 kg 100.00%
01.03.04.04 COLUMNAS
01.03.04.04.01 COLUMNAS, CONCRETO fc= 210 Kg/cm?2 m3 100.00%
01.03.04.04.02 COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.03.04.04.03 COLUMNAS, ACERO fy= 4200 Kg/em2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.03.04.05 COLUMNETAS DE AMARRE
01.03.04.05.01 COLUMNETAS DE AMARRE - CONCRETO fc= 175 Kg/em2 m3 100.00%
COLUMNETAS DE AMARRE, ENCOFRADO Y
0103.04.0502 | poop COLUMNE m2 100.00%
i B o GRADOC;?:)LUMNETAS DE AMARRE, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - . ——
ACERO LISO Y GALVANIZADO @=5/8" LONG.=61cm + | \—
01.03.04.05.04 | 1,80 pE PVC @=3/4", h=15cm (ANCLAJE DE COLUMNETAS upd 100.00%
01.03.04.06 VIGAS
01.03.04.06.01 VIGAS, CONCRETO fc= 210 Kg/cm?2 S 3 100.00%
01.03.04.06.02 VIGAS. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO UAMAN 100.00%
01.03.04.06.03 VIGAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 100.00%
01.03.04.07 VIGUETAS DE AMARRE Reg.
01.03.04.07.01 VIGUETAS DE AMARRE - CONCRETO fc= 175 Kg/cm2 m3 100.00%
VIGUETAS DE AMARRE - ENCOFRADO Y
JE T T m2 100.00%
VIGUETAS DE AMARRE, ACERO fy= 4200 Kg/em2 -
01.03.0407.03 | crano o kg 100.00%
01.03.04.08 VIGAS DE ARRIOSTRE
01.03.04.08.01 VIGAS DE RIOSTRE, CONCRETO fc= 175 Kg/em2 m3 100.00%
01.03.04.08.02 VIGAS DE RIOSTRE, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.03.04.08.03 VIGAS DE RIOSTRE, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.03.04.09 LOSAS ALIGERADAS
01.03.04.09.01 LOSAS ALIGERADAS, CONCRETO fc= 210 Kg/em?2 m3 100.00%
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PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
01.03.04.09.02 LOSAS ALIGERADAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
0103040003 |, OSASALIGERADAS ACERO fy= 4200 Kglem2 - GRADO & TR
LOSAS ALIGERADAS, LADRILLOS DE ARCILLA HUECOS ,
0103040908 | oo, LOSAS/ und 100.00%
01.03.04.11 ESCALERAS
01.03.04.11.01 ESCALERAS, CONCRETO fc= 210 Kg/em2 m3 100.00%
01.03.04.11.02 ESCALERAS. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.03.04.11.03 ESCALERAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 100.00%
01.04 BLOQUE 4
01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO
01.04.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 100.00%
01.04.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
01.04.01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 100.00%
01.04.01.02.02 REPLANTEO DURANTE LA OBRA m2 100.00%
01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS HASTA H=1.30m, .
01060201 | oy o ohY m3 100.00%
PERFILADO, NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION .
01040202 | oot m2 100.00%
CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB-RASANTE, C/ .
DIOAB208 | st LEE m3 100.00%
RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO LIVIANO - MATERIAL
LRI T m3 100.00%
AFIRMADO COMPACTADO DE 8" PARA PISOS
01.04.0205 | |\\TERIORES Y EXTERIORES m2 100.00%
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE i
0208 | croirinen m3 100.00%
01.04.02.07 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 100.00%
01.04.03 CONCRETO SIMPLE
01.04.03.01 FALSA ZAPATA
01.04.03.01.01 FALSA ZAPATA, C:H. 1112 + 40% PM, MAX 4" m3 100.00%
01.04.03.02 FALSO CIMIENTO CORRIDO
01.04.03.02.01 FALSO CIMIENTO CORRIDO, C:H. 1:12 + 40% PM, MAX 4" m3 100.00%
01.04.03.03 CIMIENTOS CORRIDOS
01.04.03.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS, C:H. 1:10 + 30% PG, MAX 8" m3 100.00%
CIMIENTOS CORRIDOS ENCOFRADO Y
E TR (. m2 100.00%
01.04.03.04 SOBRECIMIENTOS
01.04.03.04.01 SOBRECIMIENTOS fc=140 Kg/cm2+25% P.M. m3 100.00%
01.04.03.04.02 SOBRECIMIENTOS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.04.01 ZAPATAS
01.04.04.01.01 ZAPATAS, CONCRETO F'c=210 kg/em2 m3 100.00%
01.04.04.01.02 ZAPATAS. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.04.04.01.03 ZAPATAS, ACERO fy= 4200 Kg/em2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.04.04.02 SOBRECIMIENTOS REFORZADOS
R Kg/szOBRECIMIENTOS REFORZADOS, CONCRETO fc= 210 —
SOBRECIMIENTOS REFORZADOS, ENCOFRADO Y
OIOE0N0202 | cusmi 100.00%
SOBRECIMIENTOS REFORZADOS, ACERO fy= 4200
0104040208 | 0O o0 100.00%
01.04.04.03 COLUMNAS CESAR
01.04.04.03.01 COLUMNAS, CONCRETO fc= 210 Kg/cm?2 100.00%
01.04.04.03.02 COLUMNAS. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 100.00%
01.04.04.03.03 COLUMNAS. ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 100.00%
01.04.04.04 COLUMNETAS DE AMARRE
01.04.04.04.01 COLUMNETAS DE AMARRE - CONCRETO fc= 175 Kg/em? m3 100.00%
COLUMNETAS DE AMARRE, ENCOFRADO Y
01.04.0404.02 | oo COLUMNE m2 100.00%
COLUMNETAS DE AMARRE, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 -
01.04.040403 | qoancon kg 100.00%
ACERO LISO Y GALVANIZADO @=5/8" LONG.=61cm +
01.04.04.04.04 | 180 DE PVC @=3/4", h=15cm (ANCLAJE DE COLUMNETAS) und 100.00%
01.04.04.05 VIGAS
01.04.04.05.01 VIGAS, CONCRETO fc= 210 Kglem?2 m3 100.00%
01.04.04.05.02 VIGAS. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.04.04.05.03 VIGAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.04.04.06 VIGUETAS DE AMARRE
01.04.04.06.01 VIGUETAS DE AMARRE - CONCRETO fc= 175 Kg/em2 m3 100.00%
VIGUETAS DE AMARRE - ENCOFRADO Y
0104040602 | oo ASLETAS m2 100.00%
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GORE - 1CA
PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
VIGUETAS DE AMARRE, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - o
01.04.04.06.03 | ceano e kg 100.00%
01.04.04.07 VIGAS DE ARRIOSTRE
01.04.04.07.01 VIGAS DE RIOSTRE, CONCRETO fc= 175 Kg/em2 m3 100.00%
01.04.04.07.02 VIGAS DE RIOSTRE, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.04.04.07.03 VIGAS DE RIOSTRE, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.04.04.08 LOSAS ALIGERADAS
01.04.04.08.01 LOSAS ALIGERADAS, CONCRETO fc= 210 Kg/em2 m3 100.00%
01.04.04.08.02 LOSAS ALIGERADAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
0104040803 | g LOSAS ALIGERADAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO - po—
LOSAS ALIGERADAS, LADRILLOS DE ARCILLA HUECOS .
01.04.04.08.04 | & 4o aa0>" und 100.00%
01.05 CERCO PERIMETRICO
01.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO
01.05.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 67.90%
01.05.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
01.05.01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 67.90%
01.05.01.02.02 REPLANTEO DURANTE LA OBRA m2 100.00%
01.05.02 MOVIMIENT%DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS HASTA H=1.30m, o
01.05.02.01 Rt<2 Kglcm2 m3 61.80%
RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO LIVIANO - MATERIAL .
01.05.02.02 PROPIO C/AGUA m3 63.20%
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE :
010810208 | cumirrimmaine m3 67.67%
01.05.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 67.68%
01.05.03 CONCRETO SIMPLE
01.05.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS
01.05.03.01.01 CIMIENTOS CORRIDOS, C:H. 1:10 + 30% PG, MAX 8" m3 61.96%
01.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.05.04.01 SOBRECIMIENTOS REFORZADOS
o4 G KgmzsosRemwemos REFORZADOS, CONCRETO fc= 210 - —
SOBRECIMIENTOS REFORZADOS, ENCOFRADO Y .
01.05.04.01.02 DESENCOFRADO m2 57.56%
SOBRECIMIENTOS REFORZADOS, ACERO fy= 4200 .
01.05.04.01.03 Kglcm2 GRADO 60 kg 70.70%
01.05.04.02 COLUMNAS
01.05.04.02.01 COLUMNAS, CONCRETO fc= 210 Kg/cm2 m3 56.71%
01.05.04.02.02 COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 33.79%
01.05.04.02.03 COLUMNAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 84.41%
01.05.04.04 VIGAS
01.05.04.04.01 VIGAS, CONCRETO fc= 210 Kg/em2 m3 33.69%
01.05.04.04.02 VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 33.69%
01.05.04.04.03 VIGAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 74.84%
CISTERNA - TANQUE ELEVADO
01.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO
01.06.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 100.00%
01.06.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
01.06.01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 100.00%
01.06.01.02.02 REPLANTEO DURANTE LA OBRA m2 100.00%
01.06.02 MOVIMIENT%DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS HASTA H=1.30m, .
01.06.0201 | po koram2 m3 100.00%
RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO LIVIANO - MATERIAL -
(L0620 || parmeiie 100.00%
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE .
01.06.02.03 EXCAVACIONES ‘ 100.00%
01.06.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO C 100.00%
01.06.03 CONCRETO SIMPLE
01.06.03.01 FALSA ZAPATA CESAR ,
01.06.03.01.01 FALSA ZAPATA, C:H. 1:12 + 40% PM, MAX 4" 100.00%
01.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO Reg.
01.06.04.01 CISTERNA
01.06.04.01.01 LOSA DE FONDO
01.06.04.01.01.01 LOSA DE FONDO, CONCRETO fc= 280 Kg/cm2 m3 100.00%
01.06.04.01.01.02 LOSA DE FONDO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.06.04.01.01.03 LOSA DE FONDO, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.06.04.01.02 MUROS
01.06.04.01.02.01 MURO, CONCRETO fc= 280 Kg/cm2 m3 100.00%
01.06.04.01.02.02 MURO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
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01.07.01
01.07.01.01
01.07.01.01.01
01.07.01.02
01.07.01.02.01
01.07.01.02.02
01.07.02

01.07.02.01
01.07.02.02
01.07.02.03
01.07.02.04
01.07.02.05

01.07.02.06

01.07.02.07
01.07.03
01.07.03.01
01.07.03.01.01
01.07.04
01.07.04.01
01.07.04.01.01
01.07.04.01.02
01.07.04.02
01.07.04.02.01
01.07.04.02.02
01.07.04.02.03
01.07.05
01.07.05.01
01.07.05.01.02

01.07.05.01.03

01.07.05.01.04
01.07.05.03

01.07.05.03.02

01.07.05.03.03

LOSA MULTIUSO, PATIO GENERAL

GORE - 1CA
PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
01.06.04.01.02.03 MURO, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.06.04.01.03 LOSA MACIZA
01.06.04.01.03.01 LOSA MACIZA, CONCRETO fc= 280 Kg/cm2 m3 100.00%
01.06.04.01.03.02 LOSA MACIZA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.06.04.01.03.03 LOSA MACIZA, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.06.04.02 TANQUE ELEVADO
01.06.04.02.01 COLUMNAS
01.06.04.02.01.01 COLUMNAS, CONCRETO fc= 210 Kg/cm2 m3 100.00%
01.06.04.02.01.02 COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.06.04.02.01.03 COLUMNAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.06.04.02.02 VIGAS
01.06.04.02.02.01 VIGAS, CONCRETO fc= 210 Kg/em2 m3 100.00%
01.06.04.02.02.02 VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.06.04.02.02.03 VIGAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.06.04.02.03 MUROS
01.06.04.02.03.01 MURO, CONCRETO fc= 280 Kg/cm2 m3 100.00%
01.06.04.02.03.02 MURO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.06.04.02.03.03 LOSA INFERIOR, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.06.04.02.04 LOSA INFERIOR
01.06.04.02.04.01 LOSA INFERIOR, CONCRETO fc= 280 Kg/em2 m3 100.00%
01.06.04.02.04.02 LOSA INFERIOR, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.06.04.02.04.03 LOSA INFERIOR, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.06.04.02.05 LOSA SUPERIOR
01.06.04.02.05.01 LOSA SUPERIOR, CONCRETO fc= 280 Kg/cm2 m3 100.00%
01.06.04.02.05.02 LOSA SUPERIOR, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.06.04.02.05.03 LOSA SUPERIOR, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.06.04.03 VARIOS
01.06.04.03.01 JUNTAS WATER STOP DE 9" EN MUROS DE CONCRETO 100.00%

TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEOQ
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
REPLANTEO DURANTE LA OBRA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS HASTA H=1.30m,
Rt<2 Kg/cm2
CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB-RASANTE, C/
CARGADOR FRONTAL
RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO LIVIANO - MATERIAL
PROPIO C/AGUA
ESCARIFICADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE
C/EQUIPO LIVIANO, e=0.20 m
AFIRMADO COMPACTADO DE 8" PARA PISOS
INTERIORES Y EXTERIORES
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE
EXCAVACIONES
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO
CONCRETO SIMPLE
FALSA ZAPATA
FALSA ZAPATA, C:H. 1:12 + 40% PM, MAX 4"
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ZAPATAS
ZAPATAS, CONCRETO F'c=210 kg/cm2
ZAPATAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60
COLUMNAS
COLUMNAS, CONCRETO fc= 210 Kg/cm2
COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
COLUMNAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO a&m
ESTRUCTURAS METALICAS
ESTRUCTURA METALICA EN LOSA MULTIUSO
CONFECCION DE VIGA - ARCO METALICO AM-1

ING
Reg.

CONFECCION DE VIGUETA METALICA VC-01
(COMPRESION)

CONFECCION DE VIGUETA METALICA VT-01
(TRACCION)
ESTRUCTURA METALICA EN PATIO
CONFECCION DE VIGA - ARCO METALICO AM-2

CONFECCION DE VIGUETA METALICA VC-02
(COMPRESION)

A

m2 100.00%
m2 100.00%
m2 100.00%
m3 100.00%
m3 100.00%
m3 100.00%
m2 100.00%
m2 100.00%
m3 100.00%
m3 100.00%
m3 100.00%
m3 100.00%
100.00%

93.10%

93.01%

wMaN  100.00%

CP N 35005 100.00%
und 100.00%
und 100.00%
und 100.00%
und 100.00%
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PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
CONFECCION DE VIGUETA METALICA VT-02 |
01.07.05.03.04 | o0 SON und 100.00%
01.09 CONSTRUCCIONES GENERALES
—— OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES,
09 SEGURIDAD Y SALUD
01.09.01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.09.01.01.01 ALMACEN, OFICINAS, COMEDORES m2 100.00%
01.09.01.01.02 CASETA DE GUARDIANIA m2 100.00%
01.09.01.01.03 CARTEL DE OBRA DE 6.00x4.00 und 100.00%
01.09.01.01.04 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA mes 100.00%
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y ,
01.09.01.01.05 | \AQUINARIAS und 90.00%
0100010106 |, 40n(_:IERco PROVISIONAL CON MALLA RASCHELL , - P
01.09.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.09.01.02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO
01.09.01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 100.00%
01.09.01.02.02 DESBROCES, EXTRACCIONES Y REHUBICACION
01.09.01.02.02.01 REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO und 100.00%
01.09.01.02.03 DEMOLICIONES Y PICADOS
010001020301 | 4 ) DEMOLICION DE CIMIENTOS, ANCHO= 1.30 m. y ALT = - —
01.09.01.02.03.02 DEMOLICION DE MUROS LADRILLO KK TIPO IV SOGA m3 100.00%
010901020303 | grgezn DEMOLICION DE MUROS LADRILLO KK TIPO IV . 100.00%
01.09.01.02.03.04 DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA m3 100.00%
01.09.01.02.03.05 DEMOLICION DE ESCALERA m3 100.00%
01.09.01.02.03.06 DEMOLICION DE TRIBUNA m3 100.00%
01.09.01.02.03.07 DEMOLICION DE CONSTRUCCION PREFABRICADO m3 100.00%
010901020308 | o e DEMOLICION DE PATIOS Y VEREDAS DE CONCRETO o ——
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE
01.09.01.020309 | evoLIGIoNRD m3 100.00%
01.09.01.02.03.10 ELIMINACION DE DEMOLICIOINES m3 100.00%
01.09.01.02.04 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
01.09.01.02.04.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 100.00%
01.09.01.02.04.02 REPLANTEO DURANTE LA OBRA m2 82.61%
01.09.01.03 SEGURIDAD, gm.un Y MEDIO AMBIENTE .
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION
01.08.01.03.01 | pe| pLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GBL. 100.00%
01.09.01.03.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL und 100.00%
01.09.01.03.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA GBL 100.00%
01.09.01.03.04 SENALETICA FOTOLUMINISCENTE und 100.00%
01.09.01.03.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GBL 100.00%
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS
01.09.01.03.06 | £\ SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO . GBL 100.00%
01.09.02 ESTRUCTURAS ( %
01.09.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2\
CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB-RASANTEGESAR FER
01.00.0201.02 | geousoRIEDET m 100.00%
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE C4P N* 54005
01.00.0201.08 | oy vty o0 94.33%
01.09.02.01.07 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 94.33%
01.09.02.04 VARIOS
JUNTAS DE 1" ENTRE MURO Y COLUMNETAS,
01.09.02.0401 | CTECKNOPOR Y POSTERIOR RELLENO  C/SELLO m 100.00%
ESLASTOMERICO DE POLIURETANO DE 1/2" G/CARA
PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | EJECUTADO
ACUMULADO

02

02.01 BLOQUE 1
02.01.01

02.01.01.01

02.01.01.02
02.01.02
02.01.02.01

ARQUITETURA GENERAL

MUROS Y TABIQUES
MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA, MEZCLA 1:4 X
1.5¢cm
MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA, MEZCLA 1:4 X 1.5
cm
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES,

C:A=1:4, e=1.5cm

m2

m2

m2

100.00%

100.00%

100.00%
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GDRE IcA

PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
02010202 | _, TARRAJEO ENMUROS EXTERIORES fer PISO, CA=14, ” g
TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS EXTERIORES, A .
02.01.0203 | pARTIR DE 2do PISO, C:A=1:4, e=1.5cm m2 100.00%
02.01.02.04 SOLAQUEO EN COLUMNAS m2 100.00%
02.01.02.05 SOLAQUEO EN VIGAS m2 100.00%
02.01.02.06 VESTIDURA DE DERRAMES, =0.15m, C:A=1:4, e=1.5cm m 100.00%
02.01.02.07 BRUNAS DE 1cm x 1cm m 100.00%
02.01.03 CIELO RASO
02.01.03.01 CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:4 m2 100.00%
02.01.03.02 VESTIDURA EN FONDO DE ESCALERA m2 100.00%
02.01.04 PISOS Y PAVIMENTOS
02.01.04.01 CONTRAPISOS
02.01.04.01.01 CONTRAPISOS e=40mm, C:A=1:4 m2 100.00%
02.01.06.02 CONTRAZOCALOS
CONTRAZOCALOS DE CEMENTO PULIDO, C:A=1:3,
0201060203 | ., 5 SQTRI m 100.00%
02.01.07 COBERTURAS
CUBIERTA DE LADRILLO PASTELERO DE 0.25x0.25m ,
02.01.07.01 | ASENT. C:A e=2", C/FRAGUA C:A=1:4 e=1.5¢m m2 100.00%
02.01.08 GARGOLAS
02.01.08.01 GARGOLA TIPICA PARA DRENAJE PLUVIAL und 100.00%
02.01.09 CARPINTERIA DE MADERA
02.01.09.01 PUERTAS
PUERTA APANELADAS DE MADERA DOS HOJAS
OEOATRIDT! | somres LLIp et e o m2 100.00%
0201000102 | o ssr:UERTA APANELADAS DE MADERA C/SOBRE LUZ DE b —_
02.01.12 PINTURA
02.01.12.01 PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES m2 21.31%
02.01.12.04 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASOS m2 17.32%
02.02 BLOQUE 2
02.02.01 MUROS Y TABIQUES
02.02.01.01 . 5 o MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA, MEZCLA 1:4 X - —_—
oot | MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA, MEZCLA 1:4 X 1.5 » o
02.02.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
02.02.02.01 TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO C:A 1:4 m2 100.00%
TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES,
OB | ot s g i m2 100.00%
02020205 | _, JTARRAJEO EN MUROS EXTERIORES fer PISO, CA=14 - 100.00%
TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS EXTERIORES, A
02.02.02.04 | pARTIR DE 2do PISO, C:A=1:4, e=1.5cm m2 100.00%
02.02.02.05 SOLAQUEO EN COLUMNAS m2 100.00%
02.02.02.06 SOLAQUEO EN VIGAS m2 100.00%
02.02.02.07 VESTIDURA DE DERRAMES, =0.15m, C:A=1:4, e=1.5cm m 100.00%
02.02.02.08 BRUNAS DE 1cm x 1cm o~ i 100.00%
02.02.03 CIELO RASO C % L7
02.02.03.01 CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:4 \_,4’_‘; 100.00%
02.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS . W o
02.02.04.01 CONTRAPISOS CESARF Hm"“’"':‘o . "
02.02.04.01.01 CONTRAPISOS e=40mm, C:A=1:4 oy oo LY 100.00%
02.02.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS Reg.
02.02.05.02 CONTRAZOCALOS
CONTRAZOCALOS DE CEMENTO PULIDO, G:A=1:3, \
0202050202 | oy 5o pIe m 100.00%
02.02.06 COBERTURAS
CUBIERTA DE LADRILLO PASTELERO DE 0.25x0.25m y
02.02.06.01 ASENT. C:A e=2", C/FRAGUA C:A=1:4 e=1.5cm m2 100.00%
02.02.07 GARGOLAS
02.02.07.01 GARGOLA TIPICA PARA DRENAJE PLUVIAL und 100.00%
02.02.08 CARPINTERIA DE MADERA
02.02.08.01 PUERTAS
PUERTA APANELADAS DE MADERA DOS HOJAS
R | srce e m2 100.00%
0202080102 | ,,_  PUERTAAPANELADAS DE MADERA CISOBRE LUZ DE o p—
0202080103 | 1oy o PUERTA APANELADAS DE MADERA C/SOBRE LUZ DE - 100.00%
PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY 6 mm. C/SOBRE
0202080104 | | |1 o perIA m2 100.00%
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PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
PUERTA TIPO VAIVEN CONTRAPLACADA DE TRIPLAY 6 )
BEOBOBONOE | oo =it LD B NIVER m2 100.00%
02.03 BLOQUE 3
02.03.01 MUROS Y TABIQUES
S GG , ¢ UROS DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA, MEZCLA 14 X 5 —
02030102 |, MUROSDE LADRILLOKKTIPO IV SOGA, MEZCLA 14X 15 - —
02.03.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
02.03.02.01 TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO C:A 1:4 m2 100.00%
o _ TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES, i P
C:A=1:4, e=1.5cm
o020y | ., 516':":|w=\\srso EN MUROS EXTERIORES 1er PISO, C:A=1:4, s 100.00%
TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS EXTERIORES, A ,
02.03.02.04 | pARTIR DE 2do PISO, C:A=1:4, e=1.5cm e 100.00%
02.03.02.06 SOLAQUEO EN COLUMNAS m2 88.31%
02.03.02.07 SOLAQUEO EN VIGAS m2 66.18%
02.03.02.08 VESTIDURA DE DERRAMES, £=0.15m, C:A=1:4, e=1.5cm m 100.00%
02.03.02.10 BRUNAS DE 1cm x 1cm m 90.65%
02.03.03 CIELO RASO
02.03.03.01 CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:4 m2 100.00%
02.03.06 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
02.03.06.01 CONTRAZOCALOS
CONTRAZOCALOS DE CEMENTO PULIDO, C:A=1:3, y
02.03.06.01.03 | oy sere gt m 66.36%
02.03.07 COBERTURAS
CUBIERTA DE LADRILLO PASTELERO DE 0.25x0.25m
02.03.07.01 ASENT. C:A e=2", CIFRAGUA C:A=1:4 e=1.5¢m m2 G2RT%
02.03.08 GARGOLAS
02.03.08.01 GARGOLA TIPICA PARA DRENAJE PLUVIAL und 100.00%
02.04 BLOQUE 4
02.04.01 MUROS Y TABIQUES
P AN , ¢ MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA, MEZCLA 1:4 X i p—
oaote2 | MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA, MEZCLA 1:4 X 1.5 - 100.00%
02.04.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
02.04.02.01 TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO C:A 1:4 m2 100.00%
Aiiaeias _ TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES, . 100.00%
C:A=1:4, e=1.5cm
020400203 | ,_, TARRAJEO ENMUROS EXTERIORES fer PISO, CA=14 > 0.00%
02.04.02.04 SOLAQUEO EN COLUMNAS 100.00%
02.04.02.05 SOLAQUEO EN VIGAS 100.00%
02.04.02.06 VESTIDURA DE DERRAMES, e=0.15m, C:A=1:4, e=1.5cm 100.00%
02.04.02.07 BRUNAS DE 1cm x 1cm 100.00%
02.04.03 CIELO RASO
02.04.03.01 CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:4 100.00%
02.04.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
02.04.05.02 CONTRAZOCALOS CESAR UAMAN
0200050202 | .o 2mcﬂor»nm:\zocmo DE CEMENTO FROTACHADO p——
02.04.06 COBERTURAS
CUBIERTA DE LADRILLO PASTELERO DE 0.25x0.25m ,
02.04.06.01 | ASENT. C:A e=2", C/FRAGUA C:A=1:4 e=1.5¢m m2 100.00%
02.04.07 GARGOLAS
02.04.07.01 GARGOLA TIPICA PARA DRENAJE PLUVIAL und 100.00%
CERCO PERIMETRICO
02.05.01 ARQUITECTURA
02.05.01.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBARILERIA
0205010101 | MUROS DELADRILLO CARAVISTA SOGA-MEZCLA 1:4 X - £9.49%
02.07 CISTERNA -TANQUE ELEVADO
02.07.01 MUROS Y TABIQUES
ST , ¢ MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA, MEZOLA 1:4 2 100.00%
LOSA MULTIUSO, PATIO Y EXTERIORES
02.08.01 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
02.08.01.01 TARRAJEO DE COLUMNAS 93.01%
02.08.06 VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA
02.08.06.01 LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA mes 80.00%
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PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
03 INSTALACIONES SANITARIAS
03.02 SISTEMA DE AGUA FRIA
03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO m 100.00%
03.02.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
03.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.60m A 1.00m m3 21.41%
03.02.02.02 RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO, h=0.10m m3 26.75%
03.02.02.03 ZANJﬁgLLENO C/MATERIAL PROPIO EN CAPAS e=0.20m, EN i 22.31%
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE .
03.02.02.04 EXCAVACIONES m3 69.70
03.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
03.02.04.01 TUBERIA DE @=2" m 23.44%
03.02.04.02 TUBERIA DE @1 1/2"  PVC C-10 m 55.42%
03.02.04.03 TUBERIA DE @1 1/4" PVC C-10 m 85.70%
03.02.04.04 TUBERIA DE @1" PVC C-10 m 22.31%
03.02.04.05 TUBERIA DE @3/4" PVC C-10 m 32.60%
03.02.04.06 TUBERIA DE @1/2" PVC C-10 m 45.74%
03.02.05 ACCESORIOS PARA AGUA FRIA
03.02.05.01 CODO DE PVC C-10 DE 90°x 2" und 33.33%
03.02.05.02 CODO DE PVC C-10 DE 90°x 1 1/2" und 50.00%
03.02.05.03 CODO DE PVC C-10 DE 90°x 1" und 36.36%
03.02.05.04 CODO DE PVC C-10 DE 90°x 3/4" und 26.67%
03.02.05.05 CODO DE PVC C-10 DE 90°x 1/2" und 50.00%
03.02.05.08 TEE DE PVC C-10 DE 3/4" und 35.00%
03.02.05.09 REDUCCION DE PVC C-10 DE 2" A 1 1/2" und 50.00%
03.02.05.10 REDUCCION DE PVC C-10 DE 1 1/2" A 1" und 33.33%
03.02.05.11 REDUCCION DE PVC C-10 DE 1" A 3/4" und 1.11%
03.02.05.12 REDUCCION DE PVC C-10 DE 3/4" A 1/2" und 8.70%
03.03 SISTEMA DE DESAGUE
03.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO m 89.05%
03.03.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
03.03.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.60m A 1.00m m3 43.05%
03.03.02.03 RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO, h=0.10m m3 71.76%
03.03.02.04 1 OomRELLENO C/MATERIAL PROPIO EN ZANJAS DE 0.60 a m3 82.16%
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE
03.03.02.05 EXCAVACIONES m3 33.28%
03.03.02.06 s E;I)I\MNACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo m3 33.28%
03.03.03 SALIDAS DE DESAGUE
03.03.03.01 SALIDAS DE DESAGUE PVC-P @=4" pto 78.57%
03.03.03.02 SALIDAS DE DESAGUE PVC-P @=2" pto 76.74%
03.03.04 REDES DE DESAGUE
03.03.04.02 TUBERIA DE DESAGUE PVC-SAP @=4" m 62.14%
03.03.04.03 TUBERIA DE DESAGUE PVC-SAP @=2" 117.03%
03.03.04.04 CODO DE PVC SAP DE 45° x 4" 100.00%
03.03.04.05 TEE SANITARIA 4" 100.00%
03.03.04.06 YEE SANITARIA 4" 38.46%
03.03.04.07 REDUCCION DE DESAGUE DE 4" A 2" 100.00%
03.03.04.08 CODO DE PVC SAP DE 45° x 2" 100.00%
03.03.04.09 TEE SANITARIA 2" 92.86%
03.03.04.10 YEE SANITARIA 2" 83.33%
03.04 SISTEMA DE VENTILACION
03.04.01 SALIDAS DE VENTILACION
03.04.01.01 SALIDA DE VENTILACION DE @4" 40.00%
03.04.01.02 SALIDA DE VENTILACION @=2" 50.00%
03.04.02 REDES DE DISTRIBUCION
03.04.02.01 TUBERIA DE DESAGUE PVC-SAP @=2" m 19.39%
03.04.02.02 TUBERIA DE DESAGUE PVC-SAP @=4" m 32.89%
PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
04 INSTALACIONES ELECTRICAS
04.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO
04.01.01 SALIDA PARA TECHO CENTRO DE LUZ pto 100.00%
04.01.02 SALIDA PARA VENTILADORES DE TECHO pto 100.00%
04.01.03 SALIDA PARA BRAQUETE EN PARED O VIGA pto 100.00%
04.01.04 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto 100.00%
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e GRAFICOS COMPARATIVOS, DE AVANCES DE OBRA VALOR

IZADOS, DE LO REALME-

NTE EJECUTADO CON RELACION A LO PROGRAMADO, GLOBAL O POR ESPECIALID-

AD; CURVA “S” DE AVANCE ACUMULADO SE ADJUNTA
o ESTADO DE VALORIZACIONES DE
CONTRATO PRINCIPAL SE ADJUNTA
e REAJUSTE DE OBRA SE ADJUNTA
 ADICIONALES DE OBRA NO SE ADJUNTA
o ESTADO DE ADELANTOS
OTORGADOS AL CONTRATISTA
ADELANTO DIRECTO SE ADJUNTA
ADELANTO DE MATERIALES SE ADJUNTA

OFICINA: Av. Cutervo N°234 — Urbanizacién San Isidro — Distrito de Ica — Ica — Ica

TELEFONOS: 998736799 / 981023042

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005 ~ 2021 — CS ~ GORE.ICA ~ 1 s i fs
PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
SALIDA P/TOMACORRIENTES DOBLES C/PUESTA A
04.01.05 RRAICRMALS pto 100.00%
SALIDA P/TOMACO. DOBLES C/PUESTA A TIERRA .
04.01.06 (ESTABILIZADA); EN PISO pio 100.00%
04.01.07 SALIDAS PARA INTERRUPTORES SIMPLES und 100.00%
04.01.08 SALIDAS PARA INTERRUPTORES DOBLES und 100.00%
04.01.09 SALIDAS PARA INTERRUPTORES TRIPLES und 100.00%
SALIDAS PARA INTERRUPTORES DOBLES DE
04.01.10 PO .ot und 100.00%
04.02 SALIDAS PARA COMUNICACIONES
04.02.01 SALIDA PARA TOMA DE DATA- INTERNET pto 100.00%
04.02.02 SALIDA PARA TELEFONO pto 100.00%
04.03 CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS
04.03.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES ELECTRICAS m3 100.00%
RELLENO C/MATERIAL PROPIO C/PLANCHA EN REDES
04.03.02 e e m3 100.00%
04.03.03 CAMA DE ARENA H=0.05 M. m3 100.00%
04.03.04 TUBERIA @40mm PVC-P m 100.00%
04.03.05 TUBERIA @35mm PVC-P m 100.00%
04.03.06 TUBERIA @25mm PVC-P m 100.00%
04.03.07 TUBERIA @20mm PVC-P m 100.00%
04.05 CAJAS DE PASE
04.05.01 CAJA FoGo 200x200x100mm und 100.00%
PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
= SEGURIDAD Y SALUD PARA LA PREVENCION
DEL COVID - 19
05.01 AMBIENTE DE CONTROL DE DESINFECCION und 100.00%
05.02 AMBIENTE PARA VESTUARIO DE TRABAJADORES m2 100.00%
05.03 AMBIENTE PARA COMEDOR DE TRABAJADORES m2 100.00%
05.04 BANO PORTATIL mes 100.00%
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL .
05.05 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GLS 100.00%
05.06 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 100.00%
05.07 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 100.00%
05.08 CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD GLB 100.00%
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN
05.09 SEGURERA Y SALln GLB 100.00%
IV.-) AVANCES DE OBRA
(Documentos Adjuntos en el Informe)
e CUADROS COMPARATIVOS DE
AVANCES FISICOS DE OBRA SE ADJUNTA
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MAYORES METRADOS : NO SE ADJUNTA

RELACION DEL PERSONAL EN OBRA:

PERSONAL OBRERO : SE ADJUNTA
PERSONAL ADMINISTRATIVO : SE ADJUNTA ‘
PROFESIONALES : SE ADJUNTA

RELACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS EN GENERAL: SE ADJUNTA

CONSTANCIA DE PAGO DE LEYES SOCIALES Y OTROS APORTES:

ESSALUD : SE ADJUNTA
CONAFOVICER : SE ADJUNTA
SENCICO : SE ADJUNTA

ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA:

COPIA DE CUADERNO DE CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL: SE ADJUNTA

CARTAS FIANZAS (Copias) SOLICITADAS AL CONTRATISTA: SE ADJUNTA

INFORME DE ESPECIALISTAS, SEGUN CRONOGRAMA DE PERMANENCIA EN OBRA:
SE ADJUNTA

ANEXOS:
FOTOGRAFIAS ROTULADA CON FECHA : SE ADJUNTA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

El Supervisor de la Obra emite su INFORME _DE SUPERVISION DE OBRA N°041 — 2022 —
GABRIEL RAMOS — CFVH/SO de acuerdo a lo establecido en las CLAUSULA TERCERA:
MONTO CONTRACTUAL y CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO del CONTRATO DE CON-
SULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA por el MONTO de S/. 41,561.01 (Cuaren-
taiun Mil Quinientos Sesentaiuno y 01/100 Soles) Inc. IGV. en favor de la Empresa Supervisora:
CONSORCIO AQUIJES VH presentando para esto toda la documentacion solicitada.

Asi mismo se COMUNICA a la Entidad que la Aplicacion al ARTICULO N°149.— GARANTIA
DE FIEL CUMPLIMIENTO (Incisos: 149.4 y 149.5) del Reglamento de la Ley N°30225 Con-
trataciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado
por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; NO SE REA-
LIZARA a la EMPRESA SUPERVISORA debido a que en el PAGO de los TRES (03)
INFORMES MENSUALES ANTERIORES (Febrero; Marzo y Abril) se le RETUVO el Diez por
Cierto (10.00%) del MONTO CONTRATADO que equivale a la Cantidad de S/. 24,132.21 (Vein-
ticuatro Mil Ciento Treintaidos y 21/100 Soles) como GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO el
cual se encuentra sefialado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRATO DE
CONSULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA y el ARTICULO N°149.— GARANTIA
DE FIEL CUMPLIMIENTO (Inciso: 149.5) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones
del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S.
N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 - EF.

Por lo que el MONTO A PAGAR a la Empresa Supervisora sera de S/. 41,561.01 (Cuarentaiun
Mil Quinientos Sesentaiuno y 01/100 Soles) Inc. IGV.

ANEXOS:
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Se adjunta la siguiente documentacion a este INFORME DE SUPERVISION DE OBRA N°041 23?
— 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO:

ANEXO N°01:
ANEXO N°02:

ANEXO N°03:

ANEXO N°04:
ANEXO N°05:
ANEXO N°06:

ANEXO N°07:
ANEXO N°08:
ANEXO N°09:
ANEXO N°10:
ANEXO N°11:
ANEXO N°12:
ANEXO N°13:
ANEXO N°14:
ANEXO N°15:
ANEXO N°16:

ANEXO N°17:

CUADERNO DE OBRA (Desde el Asiento N°470 al N°560)

CUADROS COMPARATIVOS DE AVANCES FISICOS DE OBRA
(Valorizacion y Hoja de Metrados)

GRAFICOS COMPARATIVOS, DE AVANCES DE OBRA VALORIZADOS,
DE LO REALMENTE EJECUTADO CON RELACION A LO PROGRAMADO,
GLOBAL O POR ESPECIALIDAD; CURVA “S" DE AVANCE ACUMULADO
ESTADO DE VALORIZACIONES DE CONTRATO PRINCIPAL

REAJUSTE DE OBRA

ESTADO DE ADELANTOS OTORGADOS AL CONTRATISTA

(Adelanto Directo y Adelanto de Materiales)

RELACION DEL PERSONAL OBRERO

RELACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

RELACION DEL PERSONAL PROFESIONAL

RELACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

CONSTANCIA DE PAGO DE ESSALUD

CONSTANCIA DE PAGO DE CONAFOVICER

CONSTANCIA DE PAGO DE SENCICO

CUADERNO DE CONTROL DE ASISTENCIA (Del Personal de Supervisién)
CARTAS FIANZAS SOLICITADAS AL CONTRATISTA (Copias)

INFORME DE ESPECIALISTAS, SEGUN CRONOGRAMA DE PERMANEN-
CIA EN OBRA

FOTOGRAFIAS ROTULADAS

Atentamente.

CESAR mm_»@é H

INGENIERO CivIL
Reg. CIP N* 56005
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