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INFORME DE SUPERVISION DE OBRA N°050 — 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVHISO

A

DE

ASUNTO.

FECHA

Ing. Cesar Fernan Valverde Huaman
Representante Comuin del CONSORCIO AQUIJES VH

Ing. Cesar Fernan Valverde Huaman
Supervisor de Obra

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N°008 DE LA OBRA:'RECUPERA-

CIONY MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUN-
DARIADE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES,
PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA"- CUI N°
2379568

Ica, 09 de Octubre del 2022

m
_— /R

Mediante el presente cumplo con Informar a Usted con respecto al INFORME del ASUNTO en la cual
se esta presentado el INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N°008 — MES DE SETIEMBRE 2022
por la Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH en la Obra: “RECUPERACION Y MEJORA-
MIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN
EL DISTRITO DE LOS AQUIJES; PROVINCIA DE ICA; REGION DE ICA; DEPARTAMENTO DE ICA”

— CUI N°2379568; La cual paso a Detallar de la Siguiente Manera:

l.-) DATOS GENERALES

e NOMBRE DE LA OBRA

UBICACION

LUGAR

DISTRITO
PROVINCIA
REGION

RESPONSABLES TECNICOS

SUPERVISOR DE OBRA
N° DE CIP

RESIDENTE DE OBRA
N° DE CAP

e RESOLUCION DE APROBACION DE

EXPEDIENTE TECNICO

e FUENTE DE FINANCIMIENTO

e MODALIDAD DE CONCURSO

e MONTO DEL VALOR REFERENCIAL :

o NOMBRE DEL CONTRATISTA

“‘RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SE-
CUNDARIA DE LA L.E. GABRIEL RAMOS EN
EL DISTRITO DE LOS AQUIJES; PROVIN-
CIA DEICA; REGION DE ICA; DEPARTAME-
NTO DE ICA” — CUI N°2379568

LA |.E. GABRIEL RAMOS SE ENCUENTRA
UBICADA A 120 METROS DE LA PLAZA DE
ARMAS DEL DISTRITO DE LOS AQUIJES.

LOS AQUIJES R
ICA =~
ICA CESAR FERNAM YALVERDE HUARAN

INGERIZRO CIVIL /

Reg. CIP W* 58005/

Ing. Civil Cesar Fernan Valverde Huaman.
56005

Arg. Julio Cesar Yupanqui Flérez.
12555

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°008 — 2021 — GORE ICA / GRINF
(24/05/2021)

RECURSOS DETERMINADOS

A SUMA ALZADA

S/. 5,047,119.20 Inc. IGV.

DKM EIRL
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MONTO DEL PRESUPUESTO
CONTRATADO

PLAZO DE EJECUCION VIGENTE

FECHA DE SUSCRIPCION DEL
CONTRATO

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO :

MONTO DE ADELANTO DIRECTO
(De Haberse Otorgado)

FECHA DE CANCELACION DEL
ADELANTO DIRECTO

FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA DE TERMINO DE OBRA

NUEVA FECHA DE TERMINO DE
OBRA

MONTO DEL ADELANTO PARA

MATERIALES (De Haberse Otorgado) :

FECHA DE CANCELACION DEL
ADELANTO DE MATERIALES

CALENDARIO VALORIZADO DE
AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO

CALENDARIO VALORIZADO
ACELERADO DE OBRA (De Existir)

RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO

DE MAYORES GASTOS GENERALES

(De Existir)

RESOLUCION DE AMPLIACION DE
PLAZO N°01 (De Existir)

AMPLIACION DE PLAZO N°01
INICIO DEL NUEVO PLAZO
TERMINO DEL NUEVO PLAZO

RESOLUCION DE AMPLIACION DE
PLAZO N°02 (De Existir)

AMPLIACION DE PLAZO N°02
INICIO DEL NUEVO PLAZO
TERMINO DEL NUEVO PLAZO

S/. 4,542,407.28 Inc. IGV.

180 DIAS CALENDARIOS

10 DE ENERO DEL 2022

17 DE ENERO DE 2022
S/. 454,240.73 Inc. IGV.

02 DE FEBRERO DEL 2022
03 DE FEBRERO DEL 2022

01 DE AGOSTO DEL 2022
26 DE AGOSTO DEL 2022
S/. 908,481.45 Inc. IGV.
09 DE MARZO DEL 2022

ESTA ACTUALIZADO A LA FECHA DE
INICIO DE LA OBRA.

NO EXISTE

P
CESAR FERMAM AL VERDE HUAMAN
e

INGE! il

Reg. CI# W° 55085

NO EXISTE

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°130 - 2022 - GORE ICA / GRAF.
(10/05/2022)

01 DIA CALENDARIO

02 DE AGOSTO DEL 2022

02 DE AGOSTO DEL 2022
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°138 — 2022 — GORE ICA / GRAF.
(16/05/2022)

01 DIA CALENDARIO

03 DE AGOSTO DEL 2022

03 DE AGOSTO DEL 2022
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RESOLUCION DE AMPLIACION DE

PLAZO N°03 (De Existir) : RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°300 - 2022 — GORE ICA / GRAF.
(05/09/2022)

AMPLIACION DE PLAZO N°03 3 107 DIAS CALENDARIOS (DENEGADO)

RESOLUCION DE AMPLIACION DE

PLAZO N°04 (De Existir) : RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL
N°302 - 2022 — GORE ICA / GRAF.
(08/09/2022)

AMPLIACION DE PLAZO N°04 : 23 DIAS CALENDARIOS

INICIO DEL NUEVO PLAZO : 04 DE AGOSTO DEL 2022

TERMINO DEL NUEVO PLAZO - 26 DE AGOSTO DEL 2022

RESOLUCION DE ADICIONAL Y DE-

DUCTIVO VINCULANTE N°01

(De Existir) : RESOLUCION GERENCIAL GENERAL
REGIONAL N°152 — 2022 — GORE ICA /
GGR. (02/08/2022)

MONTO DEL ADICIONAL Y DEDUCTI-

VO VINCULANTE N°01 : S/. 3,969.30 Inc. IGV.

PORCENTAJE DEL MONTO DEL PRE-

SUPUESTO CONTRATADO ‘
(S/. 4,542,407.28 Inc. IGV.) : 0.087%

RESOLUCIONES DE MAYORES C \ A
METRADOS (De Existir) : NO EXISTE .

DESARROLLO DE OBRA

Reg. GiP I 58005

PROCESO CONSTRUCTIVO Y LABORES DE SUPERVISION:

Con Fecha: 10/01/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante su Gerente General Ing.
Civil David Pastor Orozco firmo el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°001 — 2022 —
GORE ICA con el GOBIERNO REGIONAL DE ICA (GORE ICA) para la Ejecucién de la Obra:
“RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUN-
DARIA DE LA L.E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES; PROVINCIA DE
ICA; REGION DE ICA; DEPARTAMENTO DE ICA” - CUI N°2379568; Adjuntando para esto
toda la Documentacion Solicitada en las BASES INTEGRADAS de la ADJUDICACION SIM-
PLIFICADA N°030 — 2021 — CS — GORE ICA DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA
N°002 - 2021 - CS — GORE ICA

Con Fecha: 17/01/2022, Después de un Recorrido por el Interior y Exterior de las Instalaciones
de la Institucion Educativa Gabriel Ramos se hizo ENTREGA DEL TERRENO a la Empresa
Ejecutoria: DKM EIRL para la Ejecucion de la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA L.E. GABRIEL RAMOS EN
EL DISTRITO DE LOS AQUIJES; PROVINCIA DE ICA; REGION DE ICA; DEPARTAMENTO
DE ICA” — CUI N°2379568; Estando presentes por parte del Gobierno Regional de Ica (GORE
ICA) la Arg. Cindy Pilussa Cayo Martinez (Gerente Regional de Infraestructura) y el Ing. Civil
Julio William Mufioz Cartagena (Subgerente de Obras); Por Parte de la Empresa Ejecutora:
DKM EIRL el Gerente General Ing. Civil David Pastor Orozco y Por Parte de la Empresa Su-

pervisora: CONSORCIO AQUIJES VH el Representante Comun el Ing. Civil Cesar Fernan
Valverde Huaman.

Con Fecha: 03/02/2022, Después de un Recorrido Interior y Exterior por las Instalaciones de
la Institucion Educativa Gabriel Ramos se dio INICIO AL PROCESO DE EJECUCION de la

N g%
Y il

GORE - [CA
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Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SE-
CUNDARIA DE LA LLE. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES; PROVINCIA
DE ICA; REGION DE ICA;: DEPARTAMENTO DE ICA” — CUI N°2379568; Estando presentes
por parte de la Empresa Ejecutora: DKM EIRL el Gerente General Ing. Civil David Pastor
Orozco y el Residente de la Obra Arq. Julio Cesar Yupanqui Flérez; Por Parte de la Empresa
Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH el Representante Comun y Supervisor de Obra el
Ing. Civil Cesar Fernan Valverde Huaman.

e Con Fecha: 03/02/2022, Mediante el Cuaderno de Obra (Asiento 002) Se Comunica al Re-
sidente de Obra el INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION de la Obra: “RECUPERACION Y ME-
JORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |. E. GABRI-
EL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DE-
PARTAMENTO DE ICA” de acuerdo al Articulo N°176 “INICIO DEL PLAZO DE EJECUCI-
ON DE OBRA" (Inciso 176.1 e) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado
— OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019
— EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; En Vista que el Dia Anterior (02 de
Febrero del 2022) se Hizo ENTREGA DEL ADELANTO DIRECTO solicitado y teniendo como
Fecha de Termino de Obra: 01 de Agosto del 2022 (Plazo de Ejecuci6n: 180 Dias Calen-
darios), Asi mismo se pone en Conocimiento a la Residencia de Obra de la ACTUALIZACION
del PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA de acuerdo al Articulo 202 “ACTUALIZACION
DEL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA” (Incisos 202.1; 202.2; 202.3 y 202.4) del Re-
glamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S.
N°344 — 2018 - EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S.
N°162 — 2021 — EF el cual también se INVOLUCRA a los CALENDARIOS DE AVANCE DE
OBRA VALORIZADO, DE ADQUISICI(SN DE MATERIALES, INSUMOS Y EQUIPOS de ma-
nera que estos REFLEJEN adecuadamente la Situacién del Avance de Obra y lo Necesario
para su CULMINACION en el Plazo Contractual Vigente (01/08/2022)

» Con Fecha: 07/02/2022, La Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH mediante el
Representante Comun y Supervisor de Obra; Presenta la CARTA N°003 — 2022 / CONSORCIO
AQUIJES VH dirigido al Gobierno Regional de Ica - GORE ICA,; Solicitando la Entrega de la
PROPUESTA TECNICA y el CRONOGRAMA VALORIZADO INICIAL DE OBRA presentado
por la Empresa Contratista: DKM EIRL (Ejecutor de Obra) a la Firma del Contrato (10/01/2022)
para su REVISION y OPINION correspondiente por ser requisito para la presentacion del IN-
FORME DE COMPATIBILIDAD en la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |I. E. GABRIEL RAMOS EN EL

DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE
&!l

¢ Con Fecha: 15/02/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante el Residente de Obra:
Presenta la CARTA N°002 — 2022 / DKM — RO — JCYF dirigido al CONSORCIO AQUIJES VH:
En la Cual hace Entrega del CALENDARIO VALORIZADO DE OBRA; CALENDARIO DE AD-

—————— e e e
QUISICIONES MATERIALES; MANO DE OBRA Y EQUIPOS; CRONOGRAMA DE ASIS-
TENCIA DEL PLANTEL TECNICO; CRONOGRAMA GANTT Y CRONOGRAM :

para su REVISION Y APROBACION por parte de la Entidad (GORE ICA) CESAR FERN AN wALVERDE HUAMAN

» Con Fecha: 16/02/2022, La Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH mediante' e &l
Representante Comun y Supervisor de Obra; Presenta la CARTA N°007 — 2022 / CONSORCIO
AQUIJES VH dirigido a la Entidad (GORE ICA); En la Cual hace Entrega del CALENDARIO
VALORIZADO DE OBRA; CALENDARIO DE ADQUISICIONES MATERIALES; MANO DE
OBRA Y EQUIPOS; CRONOGRAMA DE ASISTENCIA DEL PLANTEL TECNICO; CRONO-
GRAMA GANTT Y CRONOGRAMA PERT — CPM; Todos ACTUALIZADOS acuerdo con el
INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA para su REVISION Y APROBACION por parte
de la Entidad (GORE ICA)

e Con Fecha: 16/02/2022, L a Entidad: GORE ICA mediante el Subgerente de Supervision y Li-
quidacion de Proyectos; REMITE el OFICIO N°047 — 2022 — GORE ICA — SSLP al Represen-
tante Comun del CONSORCIO AQUIJES VH en la cual contiene el PROGRAMA DE EJECU-
CION DE OBRA y el CRONOGRAMA VALORIZADO a la Firma del Contrato los cuales fueron
solicitados mediante la CARTA N°003 — 2022 / CONSORCIO AQUIJES VH para su REVISION
y OPINION correspondiente por ser requisito para la presentacién del INFORME DE COMPA-
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TIBILIDAD vy por ser Informacion Necesaria para el Proceso de Ejecucién en la Obra: “RECU-
PERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA
DELA I. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA,
REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”

Con Fecha: 21/02/2022, La Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH mediante el su
Representante Comun y Supervisor de Obra; Presenta la CARTA N°009 — 2022 / CONSORCIO
AQUIJES VH dirigido al Gobierno Regional de Ica — GORE ICA; Donde REITERA la Entrega
de Documentacion y Solicita la Entrega de la PROPUESTA TECNICA presentado por la Em-
presa Contratista: DKM EIRL (Ejecutor de Obra) a la Firma del Contrato (10/01/2022) para su
REVISION y OPINION correspondiente por ser requisito para la presentacién del INFORME
DE COMPATIBILIDAD en la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO
DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”

Con Fecha: 22/02/2022, La Entidad: GORE ICA mediante el Subgerente de Supervision y Li-
quidacion de Proyectos; REMITE el OFICIO N°051 — 2022 — GORE ICA — SSLP al Represen-
tante Comun del CONSORCIO AQUIJES VH en la cual contiene las OBSERVACIONES A
LOS CALENDARIOS ACTUALIZADOS AL INICIO DE OBRA los cuales fueron presentados
mediante la CARTA N°007 —2022 / CONSORCIO AQUIJES VH por ser Informacion Necesaria
para el Proceso de Ejecucion.

Con Fecha: 22/02/2022, La Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH mediante el
Representante Comun; REMITE la CARTA N°010 — 2022 /| CONSORCIO AQUIJES VH al Re-
presentante Legal de la Empresa Ejecutora: DKM EIRL en la cual contiene las OBSERVACIO-
NES A LOS CALENDARIOS ACTUALIZADOS AL INICIO DE OBRA los cuales fueron presen-
tados mediante la CARTA N°002 — 2022 / DKM — RO — JCYF por ser Informacion Necesaria
para el PROCESO DE EJECUCION por lo que se le SOLICITA el LEVANTAMIENTO estas
OBSERVACIONES a la Breve, para Continuar con su Tramite Correspondiente.

Con Fecha: 22/02/2022, La Entidad: GORE ICA mediante el Subgerente de Supervision y Li-
quidacion de Proyectos; REMITE el OFICIO N°054 — 2022 — GORE ICA — SSLP al Represen-
tante Comun del CONSORCIO AQUIJES VH en la cual contiene el PROPUESTA TECNICA a
la Firma del Contrato los cuales fueron solicitados mediante la CARTA N°009 — 2022 | CON-
SORCIO AQUIJES VH para su REVISION y OPINION correspondiente por ser requisito para
la presentacion del INFORME DE COMPATIBILIDAD vy por ser Informacion Necesaria para el
Proceso de Ejecucion en la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO

DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”

Con Fecha: 24/02/2022, Se Solicita VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°037) al Residente
de Obra la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE FEBRERO 2022
de la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE
SECUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVIN-
CIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO N°194 "VA-
LORIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento dé la Ley
N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S-N°344 — 2018 — EF
y Modificado por D.S. N°377 - 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF;
Para su REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra; —% |

CCSAR FERNAMA =ROE BUARAN

[ i Residente

Con Fecha: 25/02/2022, Se Reitera VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°043) il R
de Obra la Presentacién de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE'FEBRERO 2022
de la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE
SECUNDARIA DE LA I. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVIN-
CIADE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO N°194 "VA-
LORIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley
N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF
y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 - 2021 - EF;
Para su REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra.

Con Fecha: 27/02/2022, Se le Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°049) al Resi-
dente de Obra la PRESENTACION de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE FEBRE-
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RO 2022 de Acuerdo al Asiento N°44 del CUADERNO DE OBRA la APROBACION de los
METRADOS EJECUTADOS en el MES DE FEBRERO 2022 de la Obra: “RECUPERACION Y
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA L.E. GA-
BRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA,
DEPARTAMENTO DE ICA" en funcién al ARTICULO N°194 “VALORIZACIONES Y METRA-
DOS” (Inciso 194.3; 194.6 y 194.7) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Es-
tado — OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 —
2019 —-EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Asi Mismo se le Solicita la PRE-
SENTACION del INFORME DE VALORIZACION N°01 DE LA OBRA correspondiente al MES
DE FEBRERO 2022 de acuerdo a su TDR que se encuentra en las BASES INTEGRADAS del
Proceso de Adjudicacion del Ejecutor de Obra (CAPITULO Il = REQUERIMIENTO - 3.1.1.—
Consideraciones Generales — a.-) Obligaciones del Contratista) en Un ORIGINAL y Dos CO-
PIAS con sus Respectivos Discos Magnéticos (CD) que CONTENGAN TODA LA DOCU-
MENTACION de la Valorizacion a Presentar en Forma ORDENADA y FOLIADA para su REVI-
SION y APROBACION para el Dia de Mafiana 28/02/2022

» Con Fecha: 28/02/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante la CARTA N°008 — 2022
— DKM - DPO deriva a la Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH la 1ERA. VALO-
RIZACION DE OBRA para su REVISION y EVALUACION correspondiente siendo las siguien-
tes partidas valorizadas en CSTRUCTURA GENERAL [ELOQUE 01[Limpieza de Terreno Ma-
nual; Trazo y Replanteo Preliminar; Replanteo Durante la Obra; Excavacién de Zanjas y Zapa-
tas Hasta H = 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Perfilado, Nivelacién Interior y Compactacién con Equipo;
Corte de Terreno a Nivel de Sub — Rasante, C/ Cargador Frontal; Acarreo Interno, Material Pro-
cedente de Excavaciones; Eliminacién Material Excedente con Equipo; Falsa Zapata, C:H. 1:12
+40% PM, Max. 4"; Falsa Cimiento Corrido — Concreto F'c = 100 Kg/Cm2 + 40% P.M.; Solado
CiH=1:12, E = 2", Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; ELOQUE 02 [Limpieza
de Terreno Manual; Trazo y Replanteo Preliminar; Replanteo Durante la Obra; Excavacion de
Zanjas y Zapatas Hasta H = 1.30 Mt, Rt <2 Kg/Cm?2; Perfilado, Nivelacion Interior y Compac-
tacion con Equipo; Corte de Terreno a Nivel de Subrasante, C/ Cargador Frontal; Acarreo Inter-
no, Material Procedente de Excavaciones; Eliminacion Material Excedente con Equipo; Falsa
Zapata, C:H. 1:12 + 40% PM, Max 4"; Falso Cimiento Corrido, C:H. 1:12 + 40% PM, Max 4";
Solado C:H = 1:12, E = 2"; Columnas, Acero Fy = 4200 KgCm2 - Grado 60]; ELOQUE 03 [Lim-
pieza de Terreno Manual; Trazo y Replanteo Preliminar; Replanteo Durante la Obra; Excava-
cion de Zanjas y Zapatas Hasta H = 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Perfilado, Nivelacion Interior y
Compactacion con Equipo; Corte de Terreno a Nivel de Sub — Rasante, C/ Cargador Frontal;
Acarreo Interno, Material Procedente de Excavaciones; Eliminacion Material Excedente con
Equipo; Falsa Zapata, C:H. 1:12 + 40% PM, Max 4"; Falso Cimiento Corrido, C:H. 1:12 + 40%
PM, Max 4"; Solado C:H=1:12, E=2"]; ELOQUE 04 [Limpieza de Terreno Manual y Trazo y Re-
planteo Preliminar] y CONSTRUCCIONES GENERALES [Almacén, Oficinas, Comedores; Ca-
seta de Guardiania; Cartel de Obra de 6.00 Mt. x 4.00 Mt.; Consumo de Energia Eléctrica y
Agua; Movilizacién y Desmovilizacion de Equipos y Maquinarias; Cerco Provisional con Malla
Raschell , H = 2.40 Mt ; Limpieza de Terreno Manual; Reubicacion de Postes de Alumbrado;
Demolicion de Cimientos, Ancho = 1.30 Mt. y Altura = 0.60 Mt.; Demolicion de Muros Ladérilra‘o
KK Tipo IV Soga; Demolicion de Muros Ladrilio KK Tipo IV Cabeza; Demolicion de Losa Aligera: |
da; Demolicion de Escalera; Demolicién de Tribuna; Demolicion de Construcbiéff‘ﬁféfa’ﬁﬁ‘géﬁ&f e
Demolicion de Patios y Veredas de Concreto Simple; Acarreo Interno, Material Prq@é%gq;%_iq;s;
Demoliciones; Eliminacién de Demoliciones; Trazo y Replanteo Preliminar; Elaboracién, Imple-
mentacion y Administracion del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo; Equipo de Proteccién
Individual; Equipo de Proteccion Colectiva; Capacitacion en Seguridad y Salud; Recursos para
Respuestas ante Emergencias en Seguridad y Salud durante el Trabajo y Corte de Terreno a
Nivel de Sub — Rasante, C/Equipo Pesado]] y SEGURIDAD Y SALUD PARA LA PREVENCI-
ONDEL COVID — 19 [Ambiente de Control de Desinfeccion; Ambiente para Vestuario de Traba-
Jadores; Ambiente para Comedor de Trabajadores; Bafio Portétil; Elaboracién, Implementacion
y Administracion del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo; Equipos de Proteccion Individual;
Equipos de Proteccion Colectiva; Capacitacion de Seguridad y Salud y Recursos para Respu-
estas ante Emergencias en Seguridad y Salud]; Donde el MONTO VALORIZADO es de SI.
208,482.05 (Doscientos Ocho Mil Cuatrocientos Ochentaidos y 05/100 Soles) Inc. IGV. y el
AVANCE FISICO MENSUAL es de 4.59% y el AVANCE FISICO ACUMULADO es de 4.59%

e Con Fecha: 07/03/2022, El Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°005 - 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO a la Empresa Supervisora: CONSOR-
CIO AQUIJES VH en la que APRUEBA el PAGO al INFORME MENSUAL DE LA VALORIZA-
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CION CONTRACTUAL N°001 DE LA OBRA presentado por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL ;
Por estar de acuerdo al AVANCE FISICO MENSUAL (4.59%) y AVANCE FISICO ACUMULA-

DO (4.59%); Donde el MONTO VALORIZADO es de 5/. 208.452 05 (Doscientos Ocho Mil Cua-
trocientos Ochentaidos y 05/100 Soles) Inc. IGV. el cual se vera AFECTADO por el REINTE-
GRO (S/. 17,578.92) - AMORTIZACIONES (S/. 20.843.20) — MULTA POR PENALIDAD (&/

£,295.31); Por lo que SOLICITO PROCEDER con el Pago Correspondiente por el MONTO
CONSOLIDADO a la Empresa Ejecutora; Asi mismo se Comunicé a la Entidad que en Aplica-
cion al ARTICULO N°149.—- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO del Reglamento de la Ley
N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF
y Modificado por D.S. N°377 - 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 - 2021 - EF;
La EMPRESA EJECUTORA ha presentado la CARTA FIANZA N°3002021021359 Emitida por
el AVLA PERU COMPANIA DE SEGUROS S.A. como GARANT A DE FIEL CUMPLIMIENTO
por el MONTO de SI. 454,240.73 (Cuatrocientos Cincuentaicuatro Mil Doscientos Cuarenta y
73/100 Soles) el cual se encuentra sefialado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°001 — 2022 — GORE ICA: Por lo que el MONTO A
PAGAR a la Empresa Ejecutora sera de S/. 202,919.46 (Doscientos Dos Mil Novecientos Die-
cinueve y 46/100 Soles) Inc. IGV.

¢ Con Fecha: 07/03/2022, El Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE

OBRA N°006 — 2022 - GABRIEL RAMOS — CFVH/SO de acuerdo a lo establecido en las CLA-
USULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL y CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO del CON-
TRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA por el MONTO de </
34,857.63 (Treintaicuatro Mil Ochocientos Cincuentaisiete y 63/100 Soles) Inc. IGV. en favor
de la Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH presentando para esto toda la docu-
mentacion solicitada. Asi mismo se comunica a la Entidad que en Aplicacién al ARTICULO
N°149.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Incisos: 149.4 y 149.5) del Reglamento de la
Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 —
EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 -
EF; La EMPRESA SUPERVISORA ha presentado la CARTA N°001 — 2021 / CONSORCIO
AQUIJES VH de FECHA: 28/09/2021 donde AUTORIZA que como GARANTIA DE FIEL CUM-
PLIMIENTO se le RETENGA el Diez por Ciento (10.00%) del MONTO CONTRATADO que
equivale a la Cantidad de S/. 24,132.21 (Veinticuatro Mil Ciento Treintaidos y 21/100 Soles) el
cual se encuentra sefialado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRATO DE
CONSULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA y el ARTICULO N°149.— GARANTIA
DE FIEL CUMPLIMIENTO (Inciso: 149.5) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones
del Estado - OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S.
N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Por lo que el MONTO
A PAGAR a la Empresa Supervisora sera de S/. 26 813 56 (Veintiséis Mil Ochocientos Trece
y 56/100 Soles) Inc. IGV.

e Con Fecha: 10/03/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante la CARTA N°009 — 2022
[ DKM — RO — JCYF; remite la CONSORCIO AQUIJES VH los CRONOGRAMAS ACTUALI-
ZADOS AL INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION de la Obra: “RECUPERACION Y MEJ -
MIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA _I..E. GABRIEL
RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGIBN DE ICA, DE-
PARTAMENTO DE ICA” Por lo cual se SOLICITA la APROBACION de esto‘sCRONQQGﬁ-
MAS ACTUALIZADOS a la Brevedad. CESAR FERMAN MALVERDE HUANAN

INGENIZRA CIVIL

e Con Fecha: 15/03/2022, La Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES: VH;'Répnite la
CARTA N°020 — 2012 / CONSORCIO AQUIJES VH en la cual Contiene la CARTA N°016 —
2022 — GABRIEL RAMOS - CFVH/SO y el INFORME DE SUPERVISION DE OBRA N°008 —
2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO - INFORME DE COMPATIBILIDAD DEL EXPEDIEN—
TE TECNICO DEL EJECUTOR DE LA OBRA: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL
DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE
ICA” a la Entidad: GORE ICA mediante la Subgerencia de Supervisién y Liquidacion de Proyec-
tos en la cual INFORMA de su EVALUACION, PRONUNCIAMIENTO Y VERIFICACIONES
propias Realizadas como Supervisor de Obra de esta Documentacién Presentada.

* Con Fecha: 15/03/2022, La Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH; Remite Ia
CARTA N°021 — 2012 / CONSORCIO AQUIJES VH en la cual Contiene la CARTA N°017 —
2022 — GABRIEL RAMOS - CFVH/SO y el INFORME DE SUPERVISION DE OBRA N°009 —
2022 — GABRIEL RAMOS -~ CFVH/SO - INFORME DE COMPATIBILIDAD DEL EXPEDIEN-
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TE TECNICO DEL SUPERVISOR DE LA OBRA: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL
DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE
ICA” ala Entidad: GORE ICA mediante la Subgerencia de Supervision y Liquidacion de Proyec-
tos en la cual INFORMA el LEVANTAMIENTO DE LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS
AL INFORME ANTERIOR y SOLICITA la APROBACION a la Brevedad.

Con Fecha: 29/03/2022, Se Solicita VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°103) al Residente
de Obra la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE MARZO 2022 de
la Obra: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE
SECUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVIN-
CIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO N°194 "VA-
LORIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley
N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF
y Modificado por D.S. N°377 - 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF:
Para su REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra.

Con Fecha: 30/03/2022, Comunica el Residente de Obra VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento
N°104) la Presentacién de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE MARZO 2022 de la
Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SE-
CUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA
DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO N°194 "VALO-
RIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley N°30225
Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modifi-
cado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Para su
REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra.

Con Fecha: 30/03/2022, Se le Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°105) al Resi-
dente de Obra la APROBACION de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE MARZO
2022 de Acuerdo al Asiento N°104 de la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |.E. GABRIEL RAMOS EN EL DIS-
TRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”
en funcion al ARTICULO N°194 “VALORIZACIONES Y METRADOS” (Inciso 194.3; 194.6 y
194.7) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Me-
diante el D.S. N°344 - 2018 - EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020
- EF y D.S. N°162 - 2021 - EF; Asi Mismo se le Solicita la PRESENTACION del INFORME
DE VALORIZACION N°02 DE LA OBRA correspondiente al MES DE MARZO 2022 de acuerdo
a su TDR que se encuentra en las BASES INTEGRADAS del Proceso de Adjudicacion del Eje-
cutor de Obra (CAPITULO lil - REQUERIMIENTO - 3.1.1.—- Consideraciones Generales — a.-)
Obligaciones del Contratista) en Un ORIGINAL y Dos COPIAS con sus Respectivos Discos
Magnéticos (CD) que CONTENGAN TODA LA DOCUMENTACION de {a Valorizacién a Pre-

sentar en Forma ORDENADA y FOLIADA para su REVISION y APROBA\CIQI_ pera el Dia de
Marana 31/03/2022 CE3AR FERNARVALVERDE HUANMAN

INGENTZRS CVIL
Con Fecha: 01/04/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante la CARTA'N009 — 2022
= DKM - DPO deriva a la Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH la 2DA. VALO-
RIZACION DE OBRA para su REVISION y EVALUACION correspondiente siendo las siguien-
tes partidas valorizadas en ESTRUCTURA GENERAL [BLOQUE 01[Replanteo Durante la
Obra; Relleno Compactado C/Equipo Liviano — Material Propio C/Agua; Cimientos Corridos F'c
= 100 Kg/Cm2 + 30% PG; Cimientos Corridos Encofrado y Desencofrado: Sobrecimientos F'c
= 140 Kg/Cm2 + 25% PM; Sobrecimientos Encofrado y Desencofrado: Zapatas, Concreto F'c
= 210 Kg/Cm2; Zapatas, Encofrado y Desencofrado: Zapatas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 -
Grado 60; Vigas de Cimentacién, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Vigas de Cimentacion,
Encofrado y Desencofrado Normal; Vigas de Cimentacién, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado
60; Sobrecimientos Reforzados, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Sobrecimientos Reforzados,
Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos Reforzados, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60;
Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; BLOQUE 02 [Replanteo Durante la Obra:
Relleno Compactado C/ Equipo Liviano — Material Propio C/Agua; Cimientos Corridos, C:H 1:10
+ 30% PG, Max 8"; Cimientos Corridos Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos F'c = 140
Kg/Cm2+25% PM; Sobrecimientos Encofrado y Desencofrado: Zapatas, Concreto F'c = 210
Kg/Cm2; Zapatas, Encofrado y Desencofrado; Zapatas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60;
Vigas de Cimentacién, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Vigas de Cimentacién, Encofrado y
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Desencofrado Normal; Vigas de Cimentacion, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60;
Sobrecimientos Reforzados, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Sobrecimientos Reforzados,
Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos Reforzados, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60;
Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Columnas,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60; Vigas de Riostre, Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Vigas de
Riostre, Encofrado y Desencofrado; Vigas de Riostre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60};
BLOQUE 03 [Relleno Compactado C/ Equipo Liviano — Material Propio C/Agua; Cimientos
Corridos, C:H. 1:10 + 30% PG, Max 8"; Cimientos Corridos Encofrado y Desencofrado;
Sobrecimientos F'c = 140 Kg/Cm2 + 25% PM; Sobrecimientos Encofrado y Desencofrado;
Zapatas, Concreto F'c =210 Kg/Cm2; Zapatas, Encofrado y Desencofrado; Zapatas, Acero Fy
= 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas de Cimentacién, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Vigas de
Cimentacion, Encofrado y Desencofrado Normal; Vigas de Cimentacién, Acero Fy = 4200
Kg/Cm2 — Grado 60; Sobrecimientos Reforzados, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Sobrecimientos
Reforzados, Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos Reforzados, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2
— Grado 60; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado;
Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; CERCO PERIMETRICO [Limpieza de Te-
rreno Manual; Trazo y Replanteo Preliminar; Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60];
CISTERNA - TANQUE ELEVADO [Limpieza de Terreno Manual, Trazo y Replanteo
Preliminar; Excavacion de Zanjas y Zapatas Hasta H = 1.30 Mt, Rt <2 Kg/Cm2; Acarreo Interno,
Material Procedente de Excavaciones; Eliminacién Material Excedente con Equipo; Falsa
Zapata, C:H. 1:12 + 40% PM, Max 4", Losa de Fondo, Concreto F'c = 280 Kg/Cm2; Losa de
Fondo, Encofrado y Desencofrado; Losa de Fondo, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Muro,
Concreto F'c = 280 Kg/Cm2; Muro, Concreto F'c= 280 Kg/Cm2; Muro, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2
— Grado 60]; LOSA MULTIUSO, PATIO GENERAL [Limpieza de Terreno Manual; Trazo y
Replanteo Preliminar; Corte de Terreno a Nivel de Sub — Rasante, C/ Cargador Frontal; Acarreo
Interno, Material Procedente de Excavaciones; Eliminacion Material Excedente con Equipo;
Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60] y CONSTRUCCIONES GENERALES [Con-
sumo de Energia Eléctrica y Agua; Movilizacion y Desmovilizacion de Equipos y Maquinarias;
Cerco Provisional con Malla Raschell , H = 2.40 Mt.; Demolicién de Muros Ladrillo KK Tipo IV
Soga; Demolicién de Patios y Veredas de Concreto Simple; Acarreo Interno, Material Proce-
dente de Demoliciones; Trazo y Replanteo Preliminar; Equipo de Proteccion Individual; Sefa-
lética Fotoluminiscente; Capacitacion en Seguridad y Salud; Recursos para Respuestas Ante
Emergencias en Seguridad y Salud Durante el Trabajo; Acarreo Interno, Material Procedente
de Excavaciones; Eliminacion Material Excedente con Equipo]]; ARQUITECTURA GENERAL
[ELOQUE 02 [Muros de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm; Muros de Ladrillo
KK Tipo IV Soga, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm] y ELOQUE 03 [Muros de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza,
Mezcla 1:4 x 1.5 Cm; Muros de Ladrillo KK Tipo IV Soga, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm]] y SEGURIDAD
Y SALUD PARA LA PREVENCION DEL COVID - 18 [Bafio Portatil; Equipos de Proteccion
Individual; Equipos de Proteccién Colectiva; Capacitacion de Seguridad y Salud y Recursos
para Respuestas ante Emergencias en Seguridad y Salud]; Donde el MONTO VALORIZADO
es de S/. 410,659.92 (Cuatrocientos Diez Mil Seiscientos Cincuentainueve y 92/100 Soles) Inc.
IGV.y el AVANCE FISICO MENSUAL es de 9.04% y el AVANCE FISICO ACUMULADO es
172 8120 e e . o

e T CESAR FE‘:-‘“.','"*-"--“T“"?';L'i'dﬁ"

Con Fecha: 05/04/2022, E| Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°011 — 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO a la Empresa Supervisora: CONSOR-
CIO AQUIJES VH en la que APRUEBA el PAGO al INFORME MENSUAL DE LA VALORIZA-
CION CONTRACTUAL N°002 DE LA OBRA presentado por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL;
Por estar de acuerdo al AVANCE FISICO MENSUAL (9.04%) y AVANCE FISICO ACUMULA-
DO (12.62%); Donde el MONTO VALORIZADO es de 5/. 410,659.22 (Cuatrocientos Diez Mil
Seiscientos Cincuentainueve y 92/100 Soles) Inc. IGV. el cual se vera AFECTADO + el REIN-
TEGRO (S/. 25,951.11) — la AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (S/ 41.065.99) - a
AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (S/. 74,449 84); Por lo que SOLICITO
PROCEDER con el Pago Correspondiente por el MONTO CONSOLIDADO a la Empresa Eje-
cutora; Asi mismo se Comunico a la Entidad que en Aplicacion al ARTICULO N°149.— GA-
RANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Es-
tado - OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 —
2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 - EF; La EMPRESA EJECUTORA
ha presentado la CARTA FIANZA N°3002021021359 Emitida por el AVLA PERU COMPARNIA
DE _SEGUROS S.A. como GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO por el MONTO de S/.
454,240.73 (Cuatrocientos Cincuentaicuatro Mil Doscientos Cuarenta y 73/100 Soles) el cual
se encuentra sefalado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRATO DE EJECU-
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CION DE OBRA N°001 — 2022 — GORE ICA; Por lo que el MONTO A PAGAR a la Empresa
Ejecutora serade S/. 331,095.20 (Trescientos Treintaiun Mil Noventaicinco y 20/100 Soles) Inc.
IGV.

e Con Fecha: 05/04/2022, E| Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°012 - 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO de acuerdo a lo establecido en las CLA-
USULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL y CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO del CON-
TRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA por el MONTO de S/.
41,561.01 (Cuarentaiun Mil Quinientos Sesentaiuno y 01/100 Soles) Inc. IGV. en favor de la
Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH presentando para esto toda la documenta-
cion solicitada. Asi mismo se comunica a la Entidad que en Aplicacion al ARTICULO N°149.—
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Incisos: 149.4 y 149.5) del Reglamento de la Ley
N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF
y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF;
La EMPRESA SUPERVISORA ha presentado la CARTA N°001 — 2021 | CONSORCIO AQUI-
JES VH de FECHA: 28/09/2021 donde AUTORIZA que como GARANTIA DE FIEL CUMPLI-
MIENTO se le RETENGA el Diez por Ciento (10.00%) del MONTO CONTRATADO que equi-
vale a la Cantidad de S/. 24,132.21 (Veinticuatro Mil Ciento Treintaidos y 21/100 Soles) el cual
se encuentra sefialado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRATO DE CON-
SULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA y el ARTICULO N°149.- GARANTIA DE FI-
EL CUMPLIMIENTO (Inciso: 149.5) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Es-
tado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 —
2019 - EF; D.S. N°168 —2020 - EF y D.S. N°162 - 2021 — EF; Por lo que el MONTO A PAGAR
a la Empresa Supervisora seréa de S/. 33.516.94 (Treintaitres Mil Quinientos Dieciséis y 94/100
Soles) Inc. IGV.

e Con Fecha: 04/04/2022, E| Residente de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asi-
ento N°114) que el Dia de Hoy se Inicia un PARO DE 48 HORAS A NIVEL NACIONAL de los
Sector de TRANSPORTE Y AGRICULTURA; Quienes realizaran Blogueo en las Vias de Acce-
so, Agresion a las Unidades de Transporte, entre otros Actos Vandalicos, poniendo en PELI-
GRO LA SEGURIDAD Y SALUD de todo el Personal y la Obra en si, por lo que la Residencia
toma la Decisién de PARAR LAS ACTIVIDADES del Dia de Mafiana: 05/04/2022

» Con Fecha: 06/04/2022, El Residente de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asi-
ento N°115) que el Dia de Ayer (05/04/2022) se Cumpli6 con la PARALIZACION DE OBRA
debido al Paro de TRANSPORTISTAS Y AGRICULTORES; Los Cuales Bloquearon las Vias
de Acceso con lo que IMPIDIERON el Traslado del Personal a la Obra: Ademas de Salvaguar-
dar la Integridad Fisica del Personal.

e Con Fecha: 06/04/2022, El Residente de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asien-
to N°116) al Supervisor de Obra de acuerdo al ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AMPLIA-
CION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Contratista]
del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE - Aprobado Mediante el
D.S. N°344 - 2018 - EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF: D.S. N°168 — 2020 -EF y
D.S. N°162 — 2021 — EF; SOLICITA Una Ampliacién de Plazo de Ejecucién de Obra-N°01 por
dia de PARALIZACION realizado (05/04/2022). >

CESAR FERNAH VAIVERDE HUARAN

e Con Fecha: 07/04/2022, EI Supervisor de Obra Comunica VIA CUADERNG DE ‘OBRA (Asi-
entos N°117 y 118) al Residente de Obra con Respecto a la PARALIZACION DE OBRA: Re-
alizado por el Ejecutor de Obra el Martes 05 de Abril, teniendo como Causal el PARO DE
TRANSPORTISTAS Y AGRICULTORES de la Zona de la Obra, los cuales REALIZARON Blo-
queo de Vias de Acceso; Agresion a las Unidades de Transporte Impidiendo con ello el Traslado
del Personal a la Obra y Poniendo en Peligro su Seguridad; Motivo por el Cual estan SOLICI-
TANDO UN AMPLIACION DE PLAZO N°01, amparandose en el ARTICULO N°197 “CAUSA.-
LES DE AMPLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles
al Contratista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Apro-
bado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF: D.S. N°168
- 2020 - EF y D.S. N°162 - 2021 — EF; Esta Supervisién de Obra SOLICITA al Residente de
Obra de acuerdo al ARTICULO N°198 “PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO” [in-
ciso 198.1] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado
Mediante el D.S. N°344 - 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF: D.S. N°168 —
2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Un INFORME DETALLADO del Riesgo No Previsto; Se-
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falando su Efecto y los Hitos Afectados o No Cumplidos; Siempre que la Demora AFECTE la
RUTA CRITICA del Programa de Ejecucién de Obra Vigente; Asi mismo Dentro de los QUINCE
(15) Dias Calendarios siguientes de CONCLUIDA la Circunstancia Invocada, el Contratista o
su Representante Legal SOLICITA, CUANTIFICA y SUSTENTA su Solicitud de AMPLIACION
DE PLAZO N°01 ante el Supervisor de Obra.

e Con Fecha: 20/04/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante la CARTA N°014 — 2022
= DKM - RO — JCYF; Remite a la Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH la Soli-
citud de AMPLIACION DE PLAZO N°01 para su REVISION y EVALUACION correspondiente
siendo la siguiente CAUSALES PRESENTADA; Que los Dias 04 y 05 de Abril del 2022 se
Realizé un PARO A NIVEL NACIONAL Convocado por la UNION DE GREMIOS DE TRANS-
PORTE MULTIMODAL DEL PERU (UGETRANM) por lo se vio AFECTADO POR LA FALTA
del Transporte Publico, Turistico, Taxis, Colectivos, Transporte de Carga; El Dia 05 de Abril
se unio a este Paro los AGRICULTORES, razén por la cual opto por la SEGURIDAD DEL PER-
SONAL Y DE LA OBRA, por lo que esta Residencia tomo la Decision de PARAR LAS ACTI-
VIDADES del Dia: 05/04/2022; COMUNICANDO de la siguiente manera lo hechos: Con Fecha:
04/04/2022, El Residente de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°1 14) que
el Dia de Hoy se Inicia un PARO DE 48 HORAS A NIVEL NACIONAL de los Sector de TRANS-
PORTE Y AGRICULTURA; Quienes realizaran Bloqueo en las Vias de Acceso, Agresién a las
Unidades de Transporte, entre otros Actos Vandalicos, poniendo en PELIGRO LA SEGURI-
DAD Y SALUD de todo el Personal y la Obra; Por lo que la Residencia toma la Decision de
PARAR LAS ACTIVIDADES del Dia de Mafiana: 05/04/2022; Con Fecha: 06/04/2022, El Re-
sidente de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°1 15) que el Dia de Ayer
(05/04/2022) se Cumplié con la PARALIZACION DE OBRA debido al Paro de TRANSPOR-
TISTAS Y AGRICULTORES; Los Cuales Bloquearon las Vias de Acceso con lo que IMPIDIE-
RON el Traslado del Personal a la Obra; Ademas de Salvaguardar la Integridad Fisica del Per-
sonal; Con Fecha: 06/04/2022, El Residente de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA
(Asiento N°116) al Supervisor de Obra de acuerdo al ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AM-
PLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Contra-
tista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Me-
diante el D.S. N°344 - 2018 - EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020
- EF y D.S. N°162 ~- 2021 - EF; SOLICITA Una Ampliacién de Plazo de Ejecucién de Obra
N°01 por dia de PARALIZACION realizado (05/04/2022) debido a que las Partidas No Ejecu-
tadas han Modificado la Ruta Critica del Programa de Ejecucién de Obra Vigente; De Confor-
midad con lo Establecido en el ARTICULO N°34 “MODIFICACIONES AL CONTRATO” [Inci-
sos 34.2 y 34.9] de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE; Que Dice; Inciso 34.2:
El Contrato puede ser Modificado en los siguientes supuestos: i) Ejecucién de Prestaciones
Adicionales, ii) Reduccion de Prestaciones, iii) Autorizacion de Ampliacion de Plazo y iv)
Otros Contemplados en la Ley y Reglamento y el Inciso 34.9: El Contratista puede Solicitar la

Ampliacion de Plazo pactado por Atrasos y Paralizaciones ajenas a su Voluntad debidamente

Comprobados y que Modifiquen el Plazo Contractual de acuerdo a lo que establezca el Regla-

mento. Por otro lado de acuerdo al ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AMPLIACION DE

PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles al C ontratista] del
Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el
D.S. N°344 - 2018 - EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF: D.S. N°168 — 2020 — EF y
D.S. N°162 — 2021 - EF y el ARTICULO N°198 “PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DE
PLAZO” [Inciso 192.1] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE
— Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF:
D.S. N°168 - 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF: Que Dice; Inciso 198.1: Para‘que proceda
una Ampliacién de Plazo de Conformidad con lo establecido en el Articulo precedente, el.Gon-
tratista, por intermedio de su Residente de Obra anota en el Cuaderno de Obra,relinicioyrelfix i
nal de las circunstancias que a su criterio determinen la ampliacién de plazo y de'serel caso,
el detalle del riesgo no previsto, sefialando su efecto y los hitos afectados y no cummplidos:‘Gon
Fecha: 07/04/2022, El Supervisor de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asientos
N°117 y 118) al Residente de Obra con Respecto a la PARALIZACION DE OBRA, Realizado
por el Ejecutor de Obra el Martes 05 de Abril, teniendo como Causal el PARO DE TRANSPOR-
TISTAS Y AGRICULTORES de la Zona de la Obra, los cuales REALIZARON Bloqueo de Vias
de Acceso; Agresion a las Unidades de Transporte Impidiendo con ello el Traslado del Personal
a la Obra y Poniendo en Peligro su Seguridad; Motivo por el Cual estan SOLICITANDO UN
AMPLIACION DE PLAZO N°01, amparandose en el ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AM-
PLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Contra-
tista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Me-
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diante el D.S. N°344 - 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020
—EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Esta Supervisién de Obra SOLICITA al Residente de Obra de
acuerdo al ARTICULO N°198 “PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO” [Inciso
198.1] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Me-
diante el D.S. N°344 — 2018 - EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020
—EFyD.S. N°162-2021 - EF; Un INFORME DETALLADO del Riesgo No Previsto; Sefialando
su Efecto y los Hitos Afectados o No Cumplidos; Siempre que la Demora AFECTE la RUTA
CRITICA del Programa de Ejecucion de Obra Vigente; Asi mismo Dentro de los QUINCE (15)
Dias Calendarios siguientes de CONCLUIDA la Circunstancia Invocada, el Contratista o su Re-
presentante Legal SOLICITA, CUANTIFICA y SUSTENTA su Solicitud de AMPLIACION DE
PLAZO N°01 ante el Supervisor de Obra.

e Con Fecha: 21/04/2022, E| Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°014 — 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVHISO a la Empresa Supervisora: CONSOR-
CIO AQUIJES VH después de haber REVISADO y EVALUADO la documentacion presentado
por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL, la cual indica lo siguiente; Con Fecha: 07/04/2022, El
Supervisor de Obra le Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asientos N°117 y 118) al Resi-
dente de Obra con Respecto a la PARALIZACION DE OBRA; Realizado por el Ejecutor de
Obra el Martes 05 de Abril, teniendo como Causal el PARO DE TRANSPORTISTAS Y AGRI-
CULTORES de la Zona de la Obra, los cuales REALIZARON Bloqueo de Vias de Acceso:
Agresion a las Unidades de Transporte Impidiendo con ello el Traslado del Personal a la Obra
y Poniendo en Peligro su Seguridad; Motivo por el Cual estan Solicitando un AMPLIACION DE
PLAZO N°01, amparandose en el ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AMPLIACION DE PLA-
Z0” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Contratista] del Reglamento
de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 —
2018 - EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 ~ EF y D.S. N°162 —
2021 - EF; Por lo que esta Supervision de Obra SOLICITA al Residente de Obra de acuerdo
al ARTICULO N°198 “PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO” [Inciso 198.1] del
Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el
D.S. N°344 - 2018 - EF y Modificado por D.S. N°377 - 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y
D.S. N°162 — 2021 — EF; Un INFORME DETALLADO del Riesgo No Previsto; Sefialando su
Efecto y los Hitos Afectados o No Cumplidos; Siempre que la DEMORA AFECTE la RUTA CRI-
TICA del Programa de Ejecucion de Obra Vigente; Esta Supervision de Obra al REVISAR el
CRONOGRAMA GANTT DE EJECUCION DE OBRA y PROGRAMA DE EJECUCION DE
OBRA CPM; Verifica que la RUTA CRITICA ha sido AFECTADA con respecto a la CONSTRU-
CCION DE LOS BLOQUES 01; 02 y 03, mas no en la Construccién del Cerco Perimétrico ni
del Tanque Elevado como ha sido planteado en su Informe el Residente de Obra (CARTA
N°014 — 2022 — DKM — RO — JCYF); En vista de esta Verificacion esta Supervision de Obra
APRUEBA la AMPLIACION DE PLAZO N°01 presentado por la Empresa Ejecutora: DKM
EIRL donde solicita Una Ampliacion de Plazo por 01 DIA CALENDARIO: Por lo que RECOMI-
ENDA a la Entidad (GORE ICA) que deberia AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCION el cual
COMENZARIA el 01 DE AGOSTO DEL 2022 y TERMINARIA el 02 DE AGOSTO DEL 2022
en funcion al ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o

Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Contratista] y el ARTICULO N°198 “PROCEDI-
MIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO” [Inciso 198.1] del Reglamento de la Ley N°30225
Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modifi-
cado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF.

e Con Fecha: 07/04/2022, E| Residente de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asi- ‘
ento N°119) que el Dia de Hoy se Inicia un PARO A NIVEL NACIONAL realizado por la CGTP |
de los Sector de CONSTRUCCION Y EDUCACION: Quienes realizaran Movilizacion y éloqueo
en las Vias de Acceso poniendo en PELIGRO LA SEGURIDAD Y SALUD detodo el Personal

y la Obra en si, por lo que la Residencia toma la Decisién de PARAR LAS ACTIVIDADES del
: —Lhah eie Dy YRS
Dia de Hoy: 07/04/2022 s Y
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e Con Fecha: 08/04/2022, E| Residente de Obra Comunica VIA CUADERNO.DE OBRA (Asi-
ento N°123) que el Dia de Ayer (07/04/2022); Todo el PERSONAL acaté el PARO y la MOVI-
LIZACION Convocado por el SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE
CONSTRUCCION CIVIL DE LA PROVINCIA DE ICA; Sumandose asi a la CONVOCATORIA
de la CGTP y el SUTEP a NIVEL NACIONAL; Con la finalidad de corroborar esta informacion
se le adjunta el documento cursado el DIA: 21/03/2022, por el SECRETARIO GENERAL del
Sindicato, el cual indica que el DIA: 07/04/2022 hay una Movilizacién con todo el Personal de
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la Obra; Por lo tanto SOLICITO UNA AMPLIACION DE PLAZO, de acuerdo al ARTICULO
N°197 “CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Cau-
sas No Atribuibles al Contratista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado
— OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 - EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019
— EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 - 2021 - EF: En el Asiento N°119 del Cuaderno
de Obra esta Residencia Comunica la PARALIZACION de Obra a la Supervision debido a que
el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Construccion Civil de la Provincia y Departa-
mento de Ica, SUMANDOSE a la PARALIZACION de la CGTP y del SUTEP, previendo de es-
ta forma cualquier represalia en salvaguarda de la seguridad de la obra, esta PARALIZACION
DE OBRA fue por 24 HORAS; Por lo que en AMPARO al ARTICULO N°197 “CAUSALES DE
AMPLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Con-
tratista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE - Aprobado
Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF: D.S. N°168 —
2020 - EF y D.S. N°*162 — 2021 — EF; Esta Residencia de Obra; SOLICITA Una Ampliacion de
Plazo de Ejecucion de Obra N°02 por el dia de PARALIZACION realizado (07/04/2022).

e Con Fecha: 08/04/2022, E| Supervisor de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asi-
ento N°122) al Residente de Obra con Respecto a la PARALIZACION DE OBRA: Realizado
por el Ejecutor de Obra el Jueves 07 de Abril, teniendo como Causal el PARO A NIVEL NA-
CIONAL organizado por la CGTP, los cuales REALIZARON, Movilizacion y Bloqueo en las Vi-
as de Acceso, Poniendo en Peligro la Seguridad y Salud de todo el Personal y la Obra en sf;
Motivo por el Cual estan SOLICITANDO UN AMPLIACION DE PLAZO N°02, amparandose en
el ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paraliza-
ciones por Causas No Atribuibles al Contratista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrata-
ciones del Estado - OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por
D.S. N°377 - 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF: Esta Supervisién
de Obra SOLICITA al Residente de Obra de acuerdo al ARTICULO N°198 “PROCEDIMIENTO
DE AMPLIACION DE PLAZO” [Inciso 198.1] del Reglamento de la Ley N°30225 Contratacio-
nes del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S.
N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF: Un INFORME DETA-
LLADO del Riesgo No Previsto; Sefialando su Efecto y los Hitos Afectados o No Cumplidos;
Siempre que la Demora AFECTE la RUTA CRITICA del Programa de Ejecucion de Obra Vigen-
te; Asi mismo Dentro de los QUINCE (15) Dias Calendarios siguientes de CONCLUIDA la Cir-
cunstancia Invocada, el Contratista o su Representante Legal SOLICITA, CUANTIFICA y SUS-
TENTA su Solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N°02 ante el Supervisor de Obra,

= -
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e Con Fecha: 22/04/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante la CARTA N°015 — 2022
—DKM - RO — JCYF; Remite a la Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES ¥H la Soli-
citud de AMPLIACION DE PLAZO N°02 para su REVISION y EVALUACION correspondiente
siendo la siguiente CAUSALES PRESENTADA; Que el Dia 07 de Abril del 2022 se Realiz6
un PARO A NIVEL NACIONAL Convocado por la CONFEDERACION GENERAL DE TRABA-
JADORES DEL PERU (CGTP) por lo se vio AFECTADO por la Movilizacién y Blogqueo de las
Vias de Acceso, razén por la cual opto por la SEGURIDAD DEL PERSONAL Y DE LA OBRA,
por lo que esta Residencia tomo la Decision de PARAR LAS ACTIVIDADES del Dia:
07/04/2022; COMUNICANDO de la siguiente manera lo hechos; Con Fecha: 07/04/2022, El
Residente de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°119) que el Dia de Hoy
se Inicia un PARO A NIVEL NACIONAL realizado por la CGTP de los Sector de CONSTRU-
CCION Y EDUCACION; Quienes realizaran Movilizacion y Bloqueo en las Vias de Acceso po-
niendo en PELIGRO LA SEGURIDAD Y SALUD de todo el Personal y la Obra en si, por lo que
la Residencia toma la Decision de PARAR LAS ACTIVIDADES del Dia de Hoy: 07/04/2022;
Con Fecha: 08/04/2022, El Residente de Obra Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asi-
ento N°123) que el Dia de Ayer (07/04/2022); Todo el PERSONAL acat6 el PARO y la MOVI-
LIZACION Convocado por el SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE
CONSTRUCCION CIVIL DE LA PROVINCIA DE ICA; Sumandose asi a la CONVOCATORIA
de la CGTP y el SUTEP a NIVEL NACIONAL: Con la finalidad de corroborar esta informacion
se le adjunta el documento cursado el DIA: 21/03/2022, por el SECRETARIO GENERAL del
Sindicato, el cual indica que el DIA: 07/04/2022 hay una Movilizacién con todo el Persqnal de
la Obra; Por lo tanto SOLICITO UNA AMPLIACION DE PLAZO, de acuerdo al ARTICULO
N°197 “CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Cau-
sas No Atribuibles al Contratista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado
— OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019
- EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 - 2021 — EF: En el Asiento N°119 del Cuaderno
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de Obra esta Residencia Comunica la PARALIZACION de Obra a la Supervision debido a que
el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Construccién Civil de la Provincia y Departa-
mento de Ica, SUMANDOSE a la PARALIZACION de la CGTP y del SUTEP, previendo de esta
forma cualquier represalia en salvaguarda de la seguridad de la obra, esta PARALIZACION
DE OBRA fue por 24 HORAS; Por lo que en AMPARO al ARTICULO N°197 “CAUSALES DE
AMPLIACION DE PLAZQ” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Con-
tratista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Me-
diante el D.S. N°344 —- 2018 - EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020
- EF y D.S. N°162 - 2021 - EF; Esta Residencia de Obra; SOLICITA Una Ampliacién de Pla-
zo de Ejecucién de Obra N°02 por el dia de PARALIZACION realizado (07/04/2022) debido
a que las Partidas No Ejecutadas han Modificado la Ruta Critica del Programa de Ejecucion
de Obra Vigente; De Conformidad con lo Establecido en el ARTICULO N°34 “MODIFICACIO-
NES AL CONTRATO” [Iincisos 34.2 y 34.9] de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado —
OSCE; Que Dice; Inciso 34.2: El Contrato puede ser Modificado en los siguientes supuestos:
i) Ejecucion de Prestaciones Adicionales, ii) Reduccién de Prestaciones, iii) Autorizacion de
Ampliacion de Plazo y iv) Otros Contemplados en la Ley y Reglamento y el Inciso 34.9: El
Contratista puede Solicitar la Ampliacion de Plazo pactado por Atrasos y Paralizaciones ajenas
a su Voluntad debidamente Comprobados y que Modifiquen el Plazo Contractual de acuerdo a
lo que establezca el Reglamento. Por otro lado de acuerdo al ARTICULO N°197 “CAUSALES
DE AMPLIACION DE PLAZO” [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas

al Contratista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Apro-
bado Mediante el D.S. N°344 - 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 - 2019 — EF: D.S. N°168
—2020 - EF y D.S. N°162 - 2021 — EF y el ARTICULO N°198 “PROCEDIMIENTO DE AMPLI-
ACION DE PLAZO” [Inciso 198.1] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Es-
tado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 - 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 —
2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Que Dice; Inciso 198.1: Para
que proceda una Ampliacion de Plazo de Conformidad con lo establecido en el Articulo prece-
dente, el Contratista, por intermedio de su Residente de Obra anota en el Cuaderno de Obra,
el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen la ampliacion de plazoy de
ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, sefialando su efecto y los hitos afectados y no
cumplidos; Con Fecha: 08/04/2022, El Supervisor de Obra Comunica VIA CUADERNO DE
OBRA (Asiento N°122) al Residente de Obra con Respecto a la PARALIZACION DE OBRA:
Realizado por el Ejecutor de Obra el Jueves 07 de Abril, teniendo como Causal el PARO A
NIVEL NACIONAL organizado por la CGTP, los cuales REALIZARON, Movilizacién y Bloqueo
en las Vias de Acceso, Poniendo en Peligro la Seguridad y Salud de todo el Personal y la Obra
en si; Motivo por el Cual estan SOLICITANDO UN AMPLIACION DE PLAZO N°02, amparan-
dose en el ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AMPLIACION DE PLAZO”" [a.-) Atrasos y/o
Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Contratista] del Reglamento de la Ley N°30225
Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modifi-
cado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF: Esta Su-
pervision de Obra SOLICITA al Residente de Obra de acuerdo al ARTICULO N°198 “PRO-
CEDIMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO” [Inciso 198.1] del Reglamento de la Ley
N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF
y Modificado por D.S. N°377 - 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF:
Un INFORME DETALLADO del Riesgo No Previsto; Sefialando su Efecto y los Hitos Afectados
o No Cumplidos; Siempre que la Demora AFECTE la RUTA CRITICA del Programa de Ejecu-
cién de Obra Vigente; Asi mismo Dentro de los QUINCE (15) Dias Calendarios siguientes de
CONCLUIDA la Circunstancia Invocada, el Contratista o su Representante Legal SOLICITA,
CUANTIFICA y SUSTENTA su Solicitud de AMPLIACION DE PLAZO N°02 ante el Supervisor
de Obra. Ve HURNAN

QALY EENMA5itia

¥

IRCE il
Con Fecha: 25/04/2022, E| Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°015 — 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO a la Empresa Supervisora: CONSOR-
CIO AQUIJES VH después de haber REVISADO y EVALUADO la documentacién presentado
por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL, la cual indica lo siguiente; Con Fecha: 08/04/2022, EI
Supervisor de Obra le Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°122) al Residente de
Obra con Respecto a la PARALIZACION DE OBRA; Realizado por el Ejecutor de Obra el Jue-
ves 07 de Abril, teniendo como Causal el PARO A NIVEL NACIONAL organizado por la
CGTP, los cuales REALIZARON, Movilizacién y Blogueo en las Vias de Acceso, Poniendo en
Peligro la Seguridad y Salud de todo el Personal y la Obra en si; Motivo por el Cual estan So-
licitando un AMPLIACION DE PLAZO N°02, amparandose en el ARTICULO N°197 “CAUSA-
LES DE AMPLIACION DE PLAZO" [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles
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al Contratista] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aproba-
do Mediante el D.S. N°344 - 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF: D.S. N°168
—2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 - EF; Por lo esta Supervision de Obra SOLICITA al Residente
de Obra de acuerdo al ARTICULO N°198 “PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO”
[Inciso 198.1] del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aproba-
do Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168
—2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Un INFORME DETALLADO del Riesgo No Previsto;
Sefialando su Efecto y los Hitos Afectados o No Cumplidos; Siempre que la DEMORA AFECTE
la RUTA CRITICA del Programa de Ejecucién de Obra Vigente; Esta Supervisién de Obra al
REVISAR el CRONOGRAMA GANTT DE EJECUCION DE OBRA y PROGRAMA DE EJECU-
CION DE OBRA CPM; Verifica que la RUTA CRITICA ha sido AFECTADA con respecto a la
CONSTRUCCION DE LOS BLOQUES 01; 02 y 03, mas no en la Construccién del Cerco Peri-
meétrico ni del Tangue Elevado ni las Instalaciones Sanitarias como ha sido planteado en su In-
forme el Residente de Obra (CARTA N°015 — 2022 — DKM — RO — JCYF); En vista de esta Ve-
rificacién esté Supervision de Obra APRUEBA la AMPLIACION DE PLAZO N°02 presentado

por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL donde solicita Una Ampliacién de Plazo por 01 DIA CA-

PLAZO DE EJECUCION el cual COMENZARIA el 02 DE AGOSTO DEL 2022 y TERMINARIA
el 03 DE AGOSTO DEL 2022 en funcién al ARTICULO N°197 “CAUSALES DE AMPLIACION
DE PLAZO" [a.-) Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Contratista] y el AR-
TICULO N°198 “PROCEDIMIENTO DE AMPLIACION DE PLAZO” [Inciso 198.1] del Regla-
mento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S.
N°344 - 2018 - EF y Modificado por D.S. N°377 - 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S.
N°162 — 2021 - EF

Con Fecha: 26/04/2022, Se Solicita VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°171) al Residente
de Obra la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE ABRIL 2022 de la
Obra: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SE-
CUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA
DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA" Acuerdo al ARTICULO N°194 "VALO-
RIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley N°30225
Contrataciones del Estado - OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modifi-
cado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Para su

REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra para el Dia Miércoles:
27104/2022

Con Fecha: 30/04/2022, Comunica el Residente de Obra VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento
N°185) la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE ABRIL 2022 de la
Obra: "RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SE-
CUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA
DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO N°194 "VALO-
RIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de |a Ley N°30225
Contrataciones del Estado - OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modifi-
cado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF: Para su
REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra.

Con Fecha: 30/04/2022, Se le Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°187) al Resi-
dente de Obra la EVALUACION de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE ABRIL
2022 de Acuerdo al Asiento N°185 de la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |.E. GABRIEL RAMOS EN EL DIS-
TRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO\DE ICA’
en funcién al ARTICULO N°194 “VALORIZACIONES Y METRADOS” (inciso 194.3; 194.6 y
194.7) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE = Aprobado Me-
diante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020
— EF y D.S. N°162 — 2021 - EF. S : o
CESAR FERMARMARIERDT RYRUAN
Con Fecha: 02/05/2022, Se le Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asientq,N%190) al Resi-
dente de Obra la APROBACION de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE ABRIL
2022 de Acuerdo al Asiento N°185 de la Obra: “"RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA I.E. GABRIEL RAMOS EN EL DIS-
TRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”
en funcién al ARTICULO N°194 “VALORIZACIONES Y METRADOS” (Inciso 194.3; 194.6 y
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194.7) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Me-
diante el D.S. N°344 - 2018 - EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020
— EF y D.S. N°162 - 2021 - EF; Asi Mismo se le Solicita la PRESENTACION del INFORME
DE VALORIZACION N°03 DE LA OBRA correspondiente al MES DE ABRIL 2022 de acuerdo
asu TDR que se encuentra en las BASES INTEGRADAS del Proceso de Adjudicacién del Eje-
cutor de Obra (CAPITULO IIl - REQUERIMIENTO - 3.1.1.— Consideraciones Generales — a.-)
Obligaciones del Contratista) en Un ORIGINAL y Dos COPIAS con sus Respectivos Discos
Magnéticos (CD) que CONTENGAN TODA LA DOCUMENTACION de la Valorizacion a Pre-

sentar en Forma ORDENADA y FOLIADA para su REVISION y APROBACION para el Dia de
Mafiana 04/05/2022

e Con Fecha: 04/05/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante la CARTA N°010 — 2022
— DKM — DPO deriva a la Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH la 3ERA. VALO-
RIZACION DE OBRA para su REVISION y EVALUACION correspondiente siendo las siguien-
tes partidas valorizadas en ESTRUCTURA GENERAL [ELOQUE 01[Replanteo Durante la
Obra; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado;
Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60; Columnetas de Amarre, Acero Fy = 4200
Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Vigas, Encofrado y Desencofrado;
Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60; Vigas de Riostre, Concreto F'c = 175 Kg/Cm2;
Vigas de Riostre, Encofrado y Desencofrado; Vigas de Riostre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 —
Grado 60; Losas Aligeradas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Losas Aligeradas, Encofrado y
Desencofrado; Losas Aligeradas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Losas Aligeradas,
Ladrillos de Arcilla Huecos de 15 x 30 x 30 Cm; Escaleras, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2;
Escaleras, Encofrado y Desencofrado; Escaleras, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60];
BLOQUE 02 [Replanteo Durante la Obra; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas,
Encofrado y Desencofrado; Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Columnetas de
Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Vigas,
Encofrado y Desencofrado; Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas de Riostre,
Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Vigas de Riostre, Encofrado y Desencofrado; Vigas de Riostre,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Losas Aligeradas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Losas
Aligeradas, Encofrado y Desencofrado; Losas Aligeradas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado
60; Losas Aligeradas, Ladrillos de Arcilla Huecos de 15 x 30 x 30 Cm]; ELOQUE 03 [Columnas, |
Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Columnas, Acero Fy = |
4200 Kg/Cm2 - Grado 60; Columnetas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Columnetas |
de Amarre, Encofrado y Desencofrado; Columnetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 —

Grado 60; Vigas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Vigas, Encofrado y Desencofrado; Vigas, Acero
Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas de Riostre, Concreto F'c = 175 Kg/ICm2; Vigas de Riostre,
Encofrado y Desencofrado; Vigas de Riostre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60; Losas
Aligeradas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Losas Aligeradas, Encofrado y Desencofrado; Losas
Aligeradas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Losas Aligeradas, Ladrillos de Arcilla Huecos

de 15 x 30 x 30 Cm]; CERCO PERIMETRICO [Replanteo Durante la Obra; Excavacion de
Zanjas y Zapatas Hasta H = 1.30 Mt. Rt < 2 Kg/Cm2; Relleno Compactado C/ Equipo Liviang =
Material Propio C/Agua; Acarreo Interno, Material Procedente de Excavaciones; Eliminacion
Material Excedente con Equipo; Cimientos Corridos, C:H. 1:10 + 30% PG, ‘Max. 3"
Sobrecimientos Reforzados, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Sobrecimientss’ Réforzados. "
Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos Reforzados, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 f.qragggSO]

y CONSTRUCCIONES GENERALES [Consumo de Energia Eléctrica y Agua; Movilizacion y
Desmovilizacién de Equipos y Maquinarias; Cerco Provisional con Malla Raschell, H = 2.40 Mt.:
Demolicion de Muros Ladrillo KK Tipo IV Soga; Acarreo Interno, Material Procedente de
Demoliciones; Eliminacién de Demoliciones; Replanteo Durante la Obra; Equipo de Proteccién
Individual; Capacitacion en Seguridad y Salud; Recursos para Respuestas Ante Emergencias
en Seguridad y Salud Durante el Trabajo]]; ARQUITECTURA GENERAL [ELOQUE 01 [Muros
de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm; Muros de Ladrillo KK Tipo IV Soga, Mezcla
1:4 x 1.5 Cm]; ELOQUE 02 [Muros de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm]; |
SLOGQUE 03 [Muros de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm; Muros de Ladrillo KK |
Tipo IV Soga, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm] y CERCO PERIMETRICO [Muros de Ladrillo Caravista
Soga — Mezcla 1:4 x 1.5 Cm]]; INSTALACIONES SANITARIAS [Trazo y Replanteo Inicial del
Proyecto; Salidas de Desagle PVC — P @ = 4"; Salidas de Desagiie PVC — P @ = 2" Tuberia
de Desagiie PVC — SAP @ = 4"; Tuberia de Desagiie PVC — SAP @ = 2": Codo de PVC SAP
de 45°x 4", Tee Sanitaria 4"; Yee Sanitaria 4"; Reduccioén de Desagiie de 4" a 2"; Codo de PVC
SAP de 45°x 2", Tee Sanitaria 2" y Yee Sanitaria 2"]; INSTALACIONES ELECTRICAS [Salida
para Techo Centro de Luz; Salida para Braguete en Pared o Viga; Salida para Luz de
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Emergencia; Salida P/Tomacorrientes Dobles  C/Puesta a Tierra (Normal); Salida
P/Tomacorrientes Dobles C/Puesta a Tierra (Estabilizada) en Piso; Salida para Tomacorrientes
de Data — Internet; Tuberia @ 25 mm PVC — P y Tuberia @ 20 mm PVC — P]y SEGURIDAD Y
SALUD PARA LA PREVENCION DEL COVID - 19 [Bafio Portatil; Equipos de Proteccién Indi-
vidual; Equipos de Proteccién Colectiva; Capacitacion de Seguridad y Salud y Recursos para
Respuestas ante Emergencias en Seguridad y Salud]; Donde el MONTO VALORIZADO es de
S/. 658,956.75 (Seiscientos Cincuentaiocho Mil Novecientos Cincuentaiseis y 75/100 Soles)
Inc. IGV. y el AVANCE FISICO MENSUAL es de 14.51% y el AVANCE FISICO ACUMULADO
es de 28.14%

e Con Fecha: 05/05/2022, El Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°016 — 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO a la Empresa Supervisora: CONSOR-
CIO AQUIJES VH en la que APRUEBA el PAGO al INFORME MENSUAL DE LA VALORIZA-
CION CONTRACTUAL N°003 DE LA OBRA presentado por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL:
Por estar de acuerdo al AVANCE FISICO MENSUAL (14.51%) y AVANCE FISICO ACUMULA-
DO (25.14%); Donde el MONTO VALORIZADO es de 5/. 5658,956.75 (Seiscientos Cincuentai-
ocho Mil Novecientos Cincuentaiseis y 75/100 Soles) Inc. IGV. el cual se vera AFECTADO + el
REINTEGRO (S/. 59,131.46) — la AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (/.
65,895.67) — la AMORTIZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (S/. 132.455.60): Por lo
que SOLICITO PROCEDER con el Pago Correspondiente por el MONTO CONSOLIDADO a
la Empresa Ejecutora; Asi mismo se Comunicé a la Entidad que en Aplicacién al ARTICULO
N°149.— GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO del Reglamento de la Ley N°30225 Contrata-
ciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por
D.S. N°377 - 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF: La EMPRESA E-
JECUTORA ha presentado la CARTA FIANZA N°3002021021359 Emitida por el AVLA PE-
RU COMPANIA DE SEGUROS S.A. como GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO por el MON-
TO de S/. 454,240.73 (Cuatrocientos Cincuentaicuatro Mil Doscientos Cuarenta y 73/100 Soles)
el cual se encuentra sefialado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRATO DE
EJECUCION DE OBRA N°001 — 2022 — GORE ICA,; Por lo que el MONTO A PAGAR a la Em-
presa Ejecutora sera de S/. 519,736.94 (Quinientos Diecinueve Mil Setecientos Treintaiseis y
94/100 Soles) Inc. IGV.

e Con Fecha: 05/05/2022, E| Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°017 — 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVHISO de acuerdo a lo establecido en las CLA-
USULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL y CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO del CON-
TRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA por el MONTO de S/,
40,220.34 (Cuarenta Mil Doscientos Veinte y 34/100 Soles) Inc. IGV. en favor de la Empresa
Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH presentando para esto toda la documentacion solici-
tada. Asi mismo se comunica a la Entidad que en Aplicacion al ARTICULO N°149.— GARANTIA
DE FIEL CUMPLIMIENTO (Incisos: 149.4 y 149.5) del Reglamento de la Ley N°30225 Contra-
taciones del Estado - OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por
D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF: La EMPRESA
SUPERVISORA ha presentado la CARTA N°001 — 2021 / CONSORCIO AQUIJES VH de FE-
CHA: 28/09/2021 donde AUTORIZA que como GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO se le
RETENGA el Diez por Ciento (10.00%) del MONTO CONTRATADO que equivale a la Canti-
dad de S/. 24,132.21 (Veinticuatro Mil Ciento Treintaidos y 21/100 Soles) el cual se encuentra
sefialado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRATO DE CONSULTORIA DE
OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA y el ARTICULO N°149.— GARANTIA DE FIEL CUMPLIMI-
ENTO (Inciso: 149.5) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE —
Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 -2019-EF;D.S.
N°168 — 2020 ~ EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Por lo que el MONTO A PAGAR a la Empresa
Supervisora sera de S/. 32.176.,27 (Treintaidos Mil Ciento Setentaiseis y 27/100 Sbi_e_g}e_lnc. r,!GV

CESAR FERMAY
* Con Fecha: 30/05/2022, Se Solicita VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°2i:5r§) al Residente
de Obra la Presentacién de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE MAYO 2022 de la
Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SE-
CUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA
DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO N°194 "VALO-
RIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley N°30225
Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modifica-
do por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF: Para su
REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra para el Dia Martes:

flatn
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31/05/2022

e Con Fecha: 01/06/2022, Comunica el Residente de Obra VIA DIGITAL la Presentacién de los
METRADOS EJECUTADOS en el MES DE MAYO 2022 de la Obra: “RECUPERACION Y ME-
JORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL
RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPAR-
TAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO N°194 "VALORIZACIONES Y METRADOS" (Inci-
s0 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE
— Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF;
D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 - EF; Para su REVISION y APROBACION, con-
juntamente con el Supervisor de Obra.

e Con Fecha: 01/06/2022, Se le Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°262) al Resi-
dente de Obra la APROBACION de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE MAYO
2022 de acuerdo a su presentacion VIA DIGITAL de la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMI-
ENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |.E. GABRIEL RAMOS
EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMEN-
TO DE ICA” en funcién al ARTICULO N°194 “VALORIZACIONES Y METRADOS” (Inciso
194.3; 194.6 y 194.7) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE —
Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF: D.S.
N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Asi Mismo se le Solicita la PRESENTACION del
INFORME DE VALORIZACION N°04 DE LA OBRA correspondiente al MES DE MAYO 2022
de acuerdo a su TDR que se encuentra en las BASES INTEGRADAS del Proceso de Adjudica-
cion del Ejecutor de Obra (CAPITULO lil - REQUERIMIENTO - 3.1.1.— Consideraciones Gene-
rales — a.-) Obligaciones del Contratista) en Un ORIGINAL y Dos COPIAS con sus Respecti-
vos Discos Magnéticos (CD) que CONTENGAN TODA LA DOCUMENTACION de la Valori-

zacién a Presentar en Forma ORDENADA y FOLIADA para su REVISION y APROBACION
para el Dia de Mafiana 02/06/2022

e Con Fecha: 03/06/2022, Se le Comunica VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°267) al Resi-
dente de Obra la REITERACION de la PRESENTACION del INFORME DE VALORIZACION
N°04 DE LA OBRA: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A
NIVEL DE SECUNDARIA DE LA |.E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES,
PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” en funcién al ARTICULO
N°194 “VALORIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.6 y 194.7) del Reglamento de
la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018
— EF y Modificado por D.S. N°377 - 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021
— EF; Correspondiente al MES DE MAYO 2022 de acuerdo a su TDR que se encuentra en las
BASES INTEGRADAS del Proceso de Adjudicacién del Ejecutor de Obra (CAPITULO Il - RE-
QUERIMIENTO - 3.1.1.— Consideraciones Generales — a.-) Obligaciones del Contratista) 'en
Un ORIGINAL y Dos COPIAS con sus Respectivos Discos Magnéticos (CD) que CONTEN-
GAN TODA LA DOCUMENTACION de la Valorizacion a Presentar en Forma ORDENADA y
FOLIADA para su REVISION y APROBACION para el Dia de Mafiana 04/06/2022 i o S

( A0 CEDNAR| 3

e Con Fecha: 04/06/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante la CARTA N°01.2—.
— DKM — DPO deriva a la Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH a2 4TA. V2
RIZACION DE OBRA para su REVISION y EVALUACION correspondiente siendo las siguien-
tes partidas valorizadas en ESTRUCTURA GENERAL [BLOQUE 01 [Replanteo Durante la
Obra; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Colum-
netas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/ICm2; Columnetas de Amarre, Encofrado y Desenco-
frado; Columnetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Acero Liso y Galvanizado
@ = 5/8" Longitud = 61Cm. + Tubo de PVC @ = 3/4", H = 15 Cm (Anclaje de Columnetas); Vigas,
Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Vigas, Encofrado y Desencofrado; Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm?2
— Grado 60, Viguetas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Viguetas de Amarre — Encofrado
y Desencofrado; Viguetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60: Vigas de Riostre,
Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Vigas de Riostre, Encofrado y Desencofrado: Vigas de Riostre,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Losas Aligeradas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Losas
Aligeradas, Encofrado y Desencofrado; Losas Aligeradas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado
60; Losas Aligeradas, Ladrillos de Arcilla Huecos de 15 x 30 x 30 Cm: Losa Maciza, Concreto
F'c = 210 Kg/Cm2; Losa Maciza, Encofrado y Desencofrado; Losa Maciza, Acero Fy = 4200
Kg/Cm2 - Grado 60; Escaleras, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Escaleras, Encofrado y Desenco-
frado; Escaleras, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; B0 QUE 02 [Replanteo Durante la
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Obra; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Colum-

netas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/ICm2; Columnetas de Amarre, Encofrado y Desenco-

frado; Columnetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Acero Liso y Galvanizado

@ =5/8" Longitud = 61Cm. + Tubo de PVC @ = 3/4", H = 15 Cm (Anclaje de Columnetas); Vigas,

Concreto F'c =210 Kg/Cm2; Vigas, Encofrado y Desencofrado; Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2

— Grado 60; Viguetas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Viguetas de Amarre — Encofrado

y Desencofrado; Viguetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Losas Aligeradas,

Concreto F'c = 210 Kg/ICm2; Losas Aligeradas, Encofrado y Desencofrado; Losas Aligeradas,

Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60; Losas Aligeradas, Ladrillos de Arcilla Huecos de 15 x 30

x 30 Cm]; ELOQUE 03 [Replanteo Durante la Obra; Excavacion de Zanjas y Zapatas Hasta H

=1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cmz2; Perfilado, Nivelacion Interior y Compactacién con Equipo; Relleno

Compactado C/Equipo Liviano — Material Propio C/Agua; Acarreo Interno, Material Procedente

de Excavaciones; Eliminacién Material Excedente con Equipo; Falsa Zapata, C:H. 1:12 + 40%

PM, Max. 4"; Falso Cimiento Corrido, C:H. 1:12 + 40% PM, Max. 4"; Cimientos Corridos, C:H.

1:10 + 30% PG, Max. 8"; Cimientos Corridos Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos F'c =

140 Kg/Cm2 + 25% P.M.; Sobrecimientos Encofrado y Desencofrado; Columnas, Concreto F'c

= 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 —

Grado 60; Columnetas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Columnetas de Amarre, Enco-

frado y Desencofrado; Columnetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas,

Concreto F'c =210 Kg/Cm2; Vigas, Encofrado y Desencofrado; Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2

—Grado 60; Viguetas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Viguetas de Amarre — Encofrado

y Desencofrado; Viguetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas de Riostre,

Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Vigas de Riostre, Encofrado y Desencofrado; Vigas de Riostre,

Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Losas Aligeradas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Losas

Aligeradas, Encofrado y Desencofrado; Losas Aligeradas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado

60; Losas Aligeradas, Ladrillos de Arcilla Huecos de 15 x 30 x 30 Cm]; BLOQUE 04 [Replanteo

Durante la Obra; Excavacién de Zanjas y Zapatas Hasta H = 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Perfilado,

Nivelacion Interior y Compactacién con Equipo; Corte de Terreno a Nivel de Sub — Rasante,

C/Cargador Frontal; Relleno Compactado C/Equipo Liviano — Material Propio C/Agua; Acarreo

Interno, Material Procedente de Excavaciones; Eliminacién Material Excedente con Equipo;

Falsa Zapata, C:H. 1:12 + 40% PM, Max. 4"; Falso Cimiento Corrido, C:H. 1:12 + 40% PM, Max.

4", Cimientos Corridos, C:H. 1:10 + 30% PG, Max. 8"; Cimientos Corridos Encofrado y Desen-

cofrado; Sobrecimientos F'c = 140 Kg/Cm2 + 25% P.M.; Sobrecimientos Encofrado y Desen-

cofrado; Zapatas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Zapatas, Encofrado y Desencofrado: Zapatas,

Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; CER-

C0 PERIMETRICO [Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desenco-

frado; Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; CISTERNA — TANQUE ELEVADO [Losa

Maciza, Concreto F'c = 280 Kg/Cm2; Losa Maciza, Encofrado y Desencofrado; Losa Maciza,

Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, En-

cofrado y Desencofrado; Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; LOSA MULTIUSO,

PATIO GENERAL [Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Replanteo Durante la Obra: Exca-

vacion de Zanjas y Zapatas Hasta H = 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Relleno Compactado C/ Equipo

Liviano — Material Propio C/Agua; Acarreo Interno, Material Procedente de Excavacio'nes;Eli-‘

minacion Material Excedente con Equipo; Falsa Zapata, C:H. 1:12 + 40% PM, Max. 4" Z@ﬁa as, |

Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Zapatas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 6(8; Qpptjmaaa,, ey TR

creto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado: Columnas, Acero Fy = 4200 |

Kg/Cm2 — Grado 60] y CONSTRUCCIONES GENERALES [Consumo de Energia Eléctricaly

Agua; Movilizacion y Desmovilizacién de Equipos y Maquinarias; Cerco Provisional con Malla 1

Raschell, H = 2.40 Mt; Reubicacién de Postes de Alumbrado: Replanteo Durante la Obra; Capa- |

citacion en Seguridad y Salud]]; ARQUITECTURA GENERAL [ELOQUE 01 [Muros de Ladrillo |

KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm: Muros de Ladrillo KK Tipo IV Soga, Mezcla 1:4 x 1.5
|

Cm; Tarrajeo Frotachado en Muros Interiores, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Vestidura de Derrames,
E=0.15Mt, C:A=1:4, E= 1.5 Cm; Brufias de 1 Cm x 1 Cm: Cielo Raso con Mezcla C-A 1:.4];
ELOQUE 02 [Muros de Ladrillo KK Tipo IV Soga, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm]; ELOQUE 03 [Muros
de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm: Muros de Ladrillo KK Tipo IV Soga, Mezcla
1:4 x 1.5 Cm]; CERCO PERIMETRICO [Muros de Ladrillo Caravista Soga - Mezcla 1:4 x 1.5
Cm] y CISTERNA - TANQUE ELEVADO [Muros de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x
1.5 Cm]]; INSTALACIONES SANITARIAS [Trazo y Replanteo Inicial del Proyecto; Tuberia de
Desague PVC — SAP @ = 4"; Tuberia de Desagiie PVC — SAP @ = 2", Codo de PVC SAP de
45°x 4"; Reduccién de Desaglie de 4" a 2"; Codo de PVC SAP de 45°x 2", Yee Sanitaria 2"];
INSTALACIONES ELECTRICAS [Salida para Techo Centro de Luz: Salida para Ventiladores
de Techo; Salida para Braquete en Pared o Viga; Salida para Luz de Emergencia; Salida para
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Tomacorrientes Dobles C/Puesta a Tierra (Normal); Salida para Tomacorrientes Dobles
C/Puesta a Tierra (Estabilizada) en Piso; Salidas para Interruptores Simples; Salida para Toma
de Data - Internet] y SEGURIDAD Y SALUD PARA LA PREVENCION DEL COVID - 19 [Bafio
Portatil, Capacitacion de Seguridad y Salud]; Donde el MONTO VALORIZADO es de S/.
518,850.30 (Quinientos Dieciocho Mil Ochocientos Cincuenta y 30/100 Soles) Inc. IGV. y el
AVANCE FISICO MENSUAL es de 11.42% y el AVANCE FISICO ACUMULADO es de
39.56%; Por lo que Solicita su APROBACION Y PAGO Correspondiente.

Con Fecha: 06/06/2022, El Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE

OBRA N°021 — 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO a la Empresa Supervisora: CONSOR-
ClO AQUIJES VH en la que APRUEBA el PAGO al INFORME MENSUAL DE LA VALORIZA-
CION CONTRACTUAL N°004 DE LA OBRA presentado por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL;
Por estar de acuerdo al AVANCE FISICO MENSUAL (11.42%)y AVANCE FISICO ACUMULA-
DO (39.56%); Indicando que la Obra se Encuentra ATRAZADA por que segin el CRONO-
GRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA en el MES DE MAYO el AVANCE FISICO
MENSUAL deberia ser (17.11%) y AVANCE FISICO ACUMULADO deberia ser (44.60%); El
MONTO VALORIZADO es de S/. 518,850.20 (Quinientos Dieciocho Mil Ochocientos Cincuenta
y 30/100 Soles) Inc. IGV. el cual se vera AFECTADO + el REINTEGRO (S/. 53,227.18) - la
AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (S/. 51,885.02) —la AMORTIZACION DEL ADE-
LANTO DE MATERIALES (S/. 119,632.37); Por lo que SOLICITO PROCEDER con el Pago
Correspondiente por el MONTO CONSOLIDADO a la Empresa Ejecutora; Asi mismo se Comu-
nicé a la Entidad que en Aplicacion al ARTICULO N°149.— GARANTIA DE FIEL CUMPLIMI-
ENTO del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Medi-
ante el D.S. N°344 - 2018 - EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020
—-EF yD.S. N°162 -2021 - EF; La EMPRESA EJECUTORA ha presentado la CARTA FIANZA
N°3002021021359 Emitida por el AVLA PERU COMPANIA DE SEGUROS S.A. como GA-
RANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO por el MONTO de S/. 454,240.73 (Cuatrocientos Cincuen-
taicuatro Mil Doscientos Cuarenta y 73/100 Soles) el cual se encuentra sefialado en la CLAU-
SULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°001 — 2022 —
GORE ICA; Por lo que el MONTO A PAGAR a la Empresa Ejecutora sera de &/. 400,560.00
(Cuatrocientos Mil Quinientos Sesenta y 09/100 Soles) Inc. IGV.

Con Fecha: 06/06/2022, El Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°022 - 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO de acuerdo a lo establecido en las CLA-
USULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL y CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO del CON-
TRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA por el MONTO de S

41,561.01 (Cuarentaiun Mil Quinientos Sesentaiuno y 01/100 Soles) Inc. IGV. en favor de la
Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH presentando para esto toda la documenta-
cion solicitada. Asi mismo se COMUNICA a la Entidad que la Aplicacién al ARTICULO N°149.—
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Incisos: 149.4 y 149.5) del Reglamento de la Ley
N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EE
y Modificado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF:
NO SE REALIZARA ala EMPRESA SUPERVISORA debido a que en el PAGO de los TRES
(03) INFORMES MENSUALES ANTERIORES (Febrero; Marzo y Abril) se le RETUVO el Diez
por Cierto (10.00%) del MONTO CONTRATADO que equivale a la Cantidad de S/, 24.132.21
(Veinticuatro Mil Ciento Treintaidos y 21/100 Soles) como GARANTIA DE FIEL CUMPLIMI-
ENTO el cual se encuentra sefialado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRA-
TO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA y el ARTICULO N°149.— GA-
RANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Inciso: 149.5) del Reglamento de la Ley N°30225 CGontra-
taciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado
por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 - EF; Por lo que el
MONTO A PAGAR a la Empresa Supervisora sera de S/. 41,561.01 (Cuarentaiun Mi&jSnien-

tos Sesentaiuno y 01/100 Soles) Inc. IGV. HUAMAN

CEBAR FERMEH WATERDE
1 } '(
Con Fecha: 30/06/2022, Se Solicita VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°362) al Residente
de Obra la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE JUNIO 2022 de Ia
Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SE-
CUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA
DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO N°194 "VALO-
RIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley N°30225
Contrataciones del Estado - OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modifi-

cado por D.S. N°377 - 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 - 2021 — EF; Para su
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REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra para el Dia Jueves: |
30/06/2022

e Con Fecha: 01/07/2022, Se le Reitera al Residente de Obra VIA CUADERNO DE OBRA (Asi-
ento N°367) la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE JUNIO 2022
de la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE
SECUNDARIA DE LA |.E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVIN-
CIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO N°194 "VA-
LORIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley
N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF
y Modificado por D.S. N°377 - 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF:
Para su REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra.

¢ Con Fecha: 04/07/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante la CARTA N°012— 2022
= DKM — DPO deriva a la Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH la 5TA. VALO-
RIZACION DE OBRA para su REVISION y EVALUACION correspondiente siendo las siguien-
tes partidas valorizadas en ESTRUCTURA GENERAL [BLOQUE 01 [Replanteo Durante la
Obra; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado: Colum-
netas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Columnetas de Amarre, Encofrado y Desenco-
frado; Columnetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Acero Liso y Galvanizado
@ = 5/8" Longitud = 61Cm. + Tubo de PVC @ = 3/4" H=15Cm (Anclaje de Columnetas); Vigas,
Concreto F'c =210 Kg/Cm2; Vigas, Encofrado y Desencofrado; Vigas, Acero Fy=4200 Kg/Cm2
— Grado 60; Viguetas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Viguetas de Amarre — Encofrado
y Desencofrado; Viguetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60: Vigas de Riostre,
Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Vigas de Riostre, Encofrado y Desencofrado: Vigas de Riostre,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60; Losas Aligeradas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Losas
Aligeradas, Encofrado y Desencofrado; Losas Aligeradas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado
60; Losas Aligeradas, Ladrillos de Arcilla Huecos de 15 x 30 x 30 Cm; Losa Maciza, Concreto
F'c = 210 Kg/Cm2; Losa Maciza, Encofrado y Desencofrado; Losa Maciza, Acero Fy = 4200
Kg/Cm2 — Grado 60; Escaleras, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Escaleras, Encofrado y Desenco-
frado; Escaleras, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; ELOQUE 02 [Replanteo Durante la
Obra; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Colum-
netas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Columnetas de Amarre, Encofrado y Desenco-
frado; Columnetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm?2 — Grado 60: Acero Liso y Galvanizado
@ = 5/8" Longitud = 61Cm. + Tubo de PVC @ = 3/4", H=15Cm (Anclaje de Columnetas); Vigas,
Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Vigas, Encofrado y Desencofrado; Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2
— Grado 60; Viguetas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Viguetas de Amarre — Encofrado
y Desencofrado; Viguetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60: Losas Aligeradas,
Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Losas Aligeradas, Encofrado y Desencofrado: Losas Aligeradas,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Losas Aligeradas, Ladrillos de Arcilla Huecos de 15 x 30
x 30 Cm]; ELOQUE 03 [Replanteo Durante la Obra; Excavacién de Zanjas y Zapatas Hasta H
= 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Perfilado, Nivelacion Interior y Compactacién con Equipo; Relleno
Compactado C/Equipo Liviano — Material Propio C/Agua; Acarreo Interno, Material Procedente
de Excavaciones; Eliminacion Material Excedente con Equipo; Falsa Zapata, C:H. 1:12 + 40%
PM, Max. 4", Falso Cimiento Corrido, C:H. 1:12 + 40% PM, Max. 4": Cimientos Corridos, C:H.
1:10 + 30% PG, Max. 8", Cimientos Corridos Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos F'c =
140 Kg/Cm2 + 25% P.M.; Sobrecimientos Encofrado y Desencofrado; Columnas, Concreto F'c
= 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Columnas, Acero Fy = 4200°Kg/Cm2 ~
Grado 60; Columnetas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Columnetas de Amarre, brico-
frado y Desencofrado; Columnetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 ~ Brady' 807\ §’é‘s‘;‘]-""“ '
Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Vigas, Encofrado y Desencofrado; Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2|
— Grado 60; Viguetas de Amarre — Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Viguetas de Amarre “Encofrado
y Desencofrado; Viguetas de Amarre, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Vigas de Riostre,
Concreto F'c = 175 Kg/Cm2; Vigas de Riostre, Encofrado y Desencofrado; Vigas de Riostre,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60; Losas Aligeradas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Losas
Aligeradas, Encofrado y Desencofrado; Losas Aligeradas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado
80; Losas Aligeradas, Ladrillos de Arcilla Huecos de 15 x 30 x 30 Cm]; BLOQUE 04 [Replanteo
Durante la Obra; Excavacion de Zanjas y Zapatas Hasta H = 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Perfilado,
Nivelacion Interior y Compactacién con Equipo; Corte de Terreno a Nivel de Sub — Rasante,
C/Cargador Frontal; Relleno Compactado C/Equipo Liviano — Material Propio C/Agua; Acarreo
Interno, Material Procedente de Excavaciones; Eliminacién Material Excedente con Equipo;
Falsa Zapata, C:H. 1:12 + 40% PM, Max. 4"; Falso Cimiento Corrido, C:H. 1:12 + 40% PM, Max.
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4"; Cimientos Corridos, C:H. 1:10 + 30% PG, Max. 8": Cimientos Corridos Encofrado y Desen-
cofrado; Sobrecimientos F'c = 140 Kg/Cm2 + 25% P.M.; Sobrecimientos Encofrado y Desen-
cofrado; Zapatas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Zapatas, Encofrado y Desencofrado; Zapatas,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60; Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; CER-
CO PERIMETRICO [Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desenco-
frado; Vigas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; CISTERNA — TANQUE ELEVADO [Losa
Maciza, Concreto F'c = 280 Kg/Cm2; Losa Maciza, Encofrado y Desencofrado; Losa Maciza,
Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, En-
cofrado y Desencofrado; Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; LOSA MULTIUSO,
PATIO GENERAL [Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Replanteo Durante la Obra; Exca-
vacion de Zanjas y Zapatas Hasta H = 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Relleno Compactado C/ Equipo
Liviano — Material Propio C/Agua; Acarreo Interno, Material Procedente de Excavaciones; Eli-
minacion Material Excedente con Equipo; Falsa Zapata, C:H. 1:12 + 40% PM, Max. 4"; Zapatas,
Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Zapatas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Columnas, Con-
creto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado; Columnas, Acero Fy = 4200
Kg/Cm2 — Grado 60] y CONSTRUCCIONES GENERALES [Consumo de Energia Eléctrica y
Agua; Movilizacién y Desmovilizacion de Equipos y Maquinarias; Cerco Provisional con Malla
Raschell, H = 2.40 Mt; Reubicacion de Postes de Alumbrado; Replanteo Durante la Obra: Capa-
citacion en Seguridad y Salud]]; ARQUITECTURA GENERAL [ELOQUE 01 [Muros de Ladrillo
KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm; Muros de Ladrillo KK Tipo IV Soga, Mezcla 1:4 x 1.5
Cm; Tarrajeo Frotachado en Muros Interiores, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Vestidura de Derrames,
E=0.15Mt, C:A=1:4, E= 1.5 Cm; Brufias de 1 Cm x 1 Cm; Cielo Raso con Mezcla C:A 1:4];
ELOQUE 02 [Muros de Ladrillo KK Tipo IV Soga, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm]; BELOQUE 03 [Muros
de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x 1.5 Cm; Muros de Ladrillo KK Tipo IV Soga, Mezcla
1:4 x 1.5 Cm]; CERCO PERIMETRICO [Muros de Ladrillo Caravista Soga — Mezcla 1:4 x 1.5
Cm]y CISTERNA — TANQUE ELEVADO [Muros de Ladrillo KK Tipo IV Cabeza, Mezcla 1:4 x
1.5 Cm]]; INSTALACIONES SANITARIAS [Trazo y Replanteo Inicial del Proyecto; Tuberia de
Desague PVC — SAP @ = 4"; Tuberia de Desagiie PVC — SAP @ = 2": Codo de PVC SAP de
45°x 4", Reduccion de Desaglie de 4" a 2"; Codo de PVC SAP de 45°x 2" Yee Sanitaria 2",
INSTALACIONES ELECTRICAS [Salida para Techo Centro de Luz; Salida para Ventiladores
de Techo; Salida para Braquete en Pared o Viga; Salida para Luz de Emergencia; Salida para
Tomacorrientes Dobles C/Puesta a Tierra (Normal); Salida para Tomacorrientes Dobles
C/Puesta a Tierra (Estabilizada) en Piso; Salidas para Interruptores Simples; Salida para Toma
de Data - Internet] y SEGURIDAD Y SALUD PARA LA PREVENCION DEL COVID - 19 [Bafio
Portatil; Capacitacion de Seguridad y Salud]; Donde el MONTO VALORIZADO es de 9.
545,276.70 (Quinientos Cuarentaicinco Mil Doscientos Setentaiseis y 70/100 Soles) inc. IGV. ¥
el AVANCE FISICO MENSUAL es de 12.00% y el AVANCE FISICO ACUMULADO 'es de

51.56%:; Por lo que Solicita su APROBACION Y PAGO Correspondiente . - s
CESAR FERHZHTAL
Con Fecha: 04/07/2022, El Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION-DE
OBRA N°027 — 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO a la Empresa Supervisora: CONSOR-
CIO AQUIJES VH en la que APRUEBA el PAGO al INFORME MENSUAL DE LA VALORIZA-
CION CONTRACTUAL N°005 DE LA OBRA presentado por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL ;
Por estar de acuerdo al AVANCE FISICO MENSUAL (12.00%)y AVANCE FISICO ACUMULA-
DO (51.56%); Indicando que la Obra se Encuentra ATRAZADA por que segun el CRONOGRA-
MA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA en el MES DE JUNIO el AVANCE FISICO
MENSUAL deberia ser (19.65%) y AVANCE FISICO ACUMULADO deberia ser (64.25%); EI
MONTO VALORIZADO es de S/. 545,276.70 (Quinientos Cuarentaicinco Mil Doscientos Seten-
taiseis y 70/100 Soles) Inc. IGV. el cual se vera AFECTADO + el REINTEGRO (S/. 54.642.07)
- la AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (5/. 54,527.67) — la AMORTIZACION DEL
ADELANTO DE MATERIALES (S/. 138,778.69); Por lo que SOLICITO PROCEDER con el Pa-
go Correspondiente por el MONTO CONSOLIDADO a la Empresa Ejecutora; Asi mismo se
Comunicé a la Entidad que en Aplicacién al ARTICULO N°149.— GARANTIA DE FIEL CUMPLI-
MIENTO del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado
Mediante el D.S. N°344 - 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 —
2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 - EF; La EMPRESA EJECUTORA ha presentado la CARTA
FIANZA N°3002021021359 Emitida por el AVLA PERU COMPANIA DE SEGUROS S.A. como
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO por el MONTO de S/. 454,240.73 (Cuatrocientos Cin-
cuentaicuatro Mil Doscientos Cuarenta y 73/100 Soles) el cual se encuentra sefialado en la
CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°001 —
2022 - GORE ICA; Por lo que el MONTO A PAGAR a la Empresa Ejecutora sera de </
406,619.41 (Cuatrocientos Seis Mil Seiscientos Diecinueve y 41/100 Soles) Inc. IGV.
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Con Fecha: 04/07/2022, El Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°028 — 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO de acuerdo a lo establecido en las CLA-
USULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL y CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO del CON-
TRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA por el MONTO de S/.
40,220.34 (Cuarenta Mil Doscientos Veinte y 34/100 Soles) Inc. IGV. en favor de la Empresa
Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH presentando para esto toda la documentacion solici-
tada. Asi mismo se COMUNICA a la Entidad que la Aplicacion al ARTICULO N°149.— GARAN-
TIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Incisos: 149.4 y 149.5) del Reglamento de la Ley N°30225
Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modifi-
cado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 - EF; NO SE
REALIZARA a la EMPRESA SUPERVISORA debido a que en el PAGO de los TRES (03)
INFORMES MENSUALES ANTERIORES (Febrero; Marzo y Abril) se le RETUVO el Diez por
Cierto (10.00%) del MONTO CONTRATADO que equivale a la Cantidad de S/. 24,132.21
(Veinticuatro Mil Ciento Treintaidos y 21/100 Soles) como GARANTIA DE FIEL CUMPLIMI-
ENTO el cual se encuentra sefialado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRA-
TO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004 - 2021 — GORE ICA y el ARTICULO N°149.— GA-
RANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Inciso: 149.5) del Reglamento de la Ley N°30225 Contra-
taciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado
por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 - 2021 — EF; Por lo que el
MONTO A PAGAR a la Empresa Supervisora sera de & 220.34 (Cuarenta Mil Doscientos
Veinte y 34/100 Soles) Inc. IGV.

Con Fecha: 28/07/2022, Se Solicita VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°448) al Residente
de Obra la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE JULIO 2022 de la
Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE SE-
CUNDARIA DE LA I. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVINCIA
DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO N°194 "VALO-
RIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley N°30225
Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modifi-
cado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Para su
REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra para el Dia Sabado:
30/07/2022

Con Fecha: 31/07/2022, Se le Reitera al Residente de Obra VIA CUADERNO DE OBRA
(Asiento N°453) la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE JULIO
2022 de la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NI-
VEL DE SECUNDARIA DE LA |.E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES,
PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO
N°194 "VALORIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de
la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018
— EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N®162 — 2021
- EF; Para su REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Qb@fa‘fz? el

Dia Lunes: 01/08/2022 s RIS

O Y

[ - ad i)

Con Fecha: 01/08/2022, el Residente de Obra PRESENTO la HOJA DE METE&, DOS(Solici-
tado por el Supervisor de Obra mediante los ASIENTOS 448 y 453 del Cuaderno de Obra) co-
rrespondiente al MES DE JULIO; Estando de Acuerdo al ARTICULO N°194 "VALORIZACIO-
NES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley N°30225 Contra-
taciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por
D.S.N°377 -2019-EF; D.S. N°168 - 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 - EF: Para su REVISION
Y VERIFICACION Conjuntamente con el Supervisor de Obra.

Con Fecha: 02/08/2022, se ha APROBO la HOJA DE METRADOS (Solicitado por el Supervi-
sor de Obra mediante los ASIENTOS 448 y 453 del Cuaderno de QObra) correspondiente al
MES DE JULIO; Por lo que se SOLICITA la Residente de Obra la PRESENTACION del
INFORME MENSUAL DE LA VALORIZACION DEL MES DE JULIO 2022: De Acuerdo al
ARTICULO N°194 "VALORIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del
Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el
D.S. N°344 - 2018 - EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF: D.S. N°168 — 2020 — EF y
D.S. N°162 - 2021 — EF.

Con Fecha: 03/08/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante la CARTA N°031— 2022

= H b Wy
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— DKM — DPO deriva a la Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH la 6TA. VALO-
RIZACION DE OBRA para su REVISION y EVALUACION correspondiente siendo las siguien-
tes partidas valorizadas en ESTRUCTURA GENERAL [ELOQUE 01[Falso Piso — Concreto F'c
=140 Kg/Cm2, E = 4"]; ELOQUE 02 [Replanteo Durante la Obra; Falso Piso — Concreto F'c =
140 Kg/Cm2, E = 4"]; BLOOUE 03 [Afirmado de 4" para Pisos Interiores; Falso Piso — Concreto
F'c = 140 Kg/Cm2, E = 4"; Escaleras, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Escaleras, Encofrado; De-
sencofrado y Escaleras, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; ELOQUE 04 [Afirmado Com-
pactado de 8" para Pisos Interiores y Exteriores]; CERCO PERIMETRICO [Replanteo Durante
la Obra; Excavacion de Zanjas y Zapatas Hasta H = 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Relleno Compac-
tado C/ Equipo Liviano — Material Propio C/Agua; Acarreo Interno, Material Procedente de
Excavaciones; Eliminacion Material Excedente con Equipo; Cimientos Corridos, C:H. 1:10 +
30% P.G; Max 8"; Sobrecimientos Reforzados, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Sobrecimientos
Reforzados, Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos Reforzados, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2
— Grado 60; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado;
Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; CISTERNA — TANQUE ELEVADO [Colum-
nas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Muro, Concreto F'c = 280 Kg/Cm2; Muro, Encofrado y Desen-
cofrado; Muro, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60; Losa Inferior, Concreto F'c = 280 Kg/Cm2;
Losa Inferior, Encofrado y Desencofrado; Losa Inferior, Acero Fy = 4200 Kg/Cm?2 — Grado 60:
Losa Superior, Concreto F'c = 280 Kg/Cm2; Losa Superior, Encofrado y Desencofrado; Losa
Superior, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Juntas Water Stop de 9" en Muros de Concre-
to]; LOSA MULTIUSO, PATIO GENERAL [Replanteo Durante la Obra; Escarificado y Compac-
tado de Subrasante C/Equipo Liviano, E = 0.20 Mt; Afirmado Compactado de 8" para Pisos
Interiores y Exteriores] y CONSTRUCCIONES GENERALES [Consumo de Energia Eléctrica
y Agua; Replanteo Durante la Obra; Capacitacion en Seguridad y Salud]]; ARQUITECTURA
GENERAL [BELOQUE 01 [Solaqueo en Vigas; Vestidura en Fondo de Escalera; Contrapisos E
= 40mm, C:A = 1:4; Contrazdcalos de Cemento Pulido, C:A = 1:3, E= 1.5 Cm, H=20Cm;
Cubierta de Ladrillo Pastelero de 0.25 Mt. x 0.25 Mt. Asentamiento C:A E = 2" C/Fragua C:A =
1:4 E = 1.5 Cm; Géargola Tipica para Drenaje Pluvia; Pintura Latex 2 Manos en Muros Interiores;
Pintura Latex 2 Manos en Cielo Rasos]; BLOQUE 02 [Tarrajeo Primario, Mortero C:A 1:4: Ta-
rrajeo Frotachado en Muros Interiores, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Solaqueo en Columnas; Sola-
queo en Vigas; Vestidura de Derrames, E = 0.15 Mt; C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Brufias de 1 Cm x
1 Cm; Cielo Raso con Mezcla C:A 1:4; Contrapisos E = 40 mm, C:A = 1:4]; ELOQUE 03 [Tarra-
jeo Primario, Mortero C:A 1:4; Tarrajeo Frotachado en Muros Interiores, CA=1:4, E=1.5 Cm;
Tarrajeo en Muros Exteriores 1er. Piso, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Tarrajeo Frotachado en Muros
Exteriores, a partir de 2do. Piso, C:A=1:4,E=1.5Cm; Solagueo en Columnas; Solaqueo en
Vigas; Vestidura de Derrames, E=0.15Mt, CA=1:4,E=15 Cm; Brufias de 1Cm x 1 Cm; Ci-
elo Raso con Mezcla C:A 1:4; Gargola Tipica para Drenaje Pluvial;ELOQUE 04 [Tarrajeo Pri-
mario, Mortero C:A 1:4; Tarrajeo Frotachado en Muros Interiores, C:A = 1:4,E=1.5Cm; Tarra-
jeo en Muros Exteriores 1er. Piso, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Solaqueo en Columnas: Solaqueo
en Vigas; Vestidura de Derrames, E = 0.15 Mt, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm: Brufias de 1Cm x 1 Cm;
Cielo Raso con Mezcla C:A 1:4; Contrazocalo de Cemento Frotachado H = 0.20 Mt Cubierta
de Ladrillo Pastelero de 0.25 Mt. x 0.25 Mt. Asentamiento C:A E = 2", C/Fragua CA=14E =
1.5 Cm; Gargola Tipica para Drenaje Pluvial]; CERCO PERIMETRICO [Muros de Ladrillo Cara-
vista Soga — Mezcla 1:4 x 1.5 Cm] y LOSA MULTIUSO, PATIO Y EXTERIORES [Tarrajeo de
Columnas; Limpieza Permanente de la Obra]]; INSTALACIONES SANITARIAS [Trazo y Re-
planteo Inicial del Proyecto; Excavacion de Zanjas de 0.60 Mt a 1.00 Mt: Relleno C/Material de
Préstamo, H = 0.10 Mt; Relleno C/Material Propio en Capas E = 0.20 Mt, en Zanjas; Acarréo
Interno, Material Procedente de Excavaciones; Tuberia de @ = 2": Tuberia de @ = 11/2" PVC

C —10; Tuberia de @ = 1 1/4" PVC C - 10; Tuberia de @ = 1" PVC C - 10; Tuberia'de & = 3/4"

PVC C - 10; Tuberia de @ = 1/2" PVC C - 10; Codo de PVC C - 10 de 90° x 2" Codo de.RVC

C -10de 90° x 1"; Codo de PVC C — 10 de 90° x 3/4": Codo de PVC C — 10 de 907 x 1/2]. Tee .,

=8 |

de PVC C - 10 de 3/4"; Reduccion de PVC C — 10 de 2" a 1 1/2": Reduccién 'da PVC C —10de” "

1" a 3/4", Reduccion de PVC C-10 DE 3/4" A 1/2"; Trazo y Replanteo Inicial del-Proyecto; Re-
lleno C/Material Propio en Zanjas de 0.60 Mt. a 1.00 Mt; Acarreo Interno, Material Procedente
de Excavaciones; Eliminacién de Material Excedente (Con Equipo D = 10 Km); Salidas de De-
sague PVC - P @ = 4"; Salidas de Desagiie PVC — P @ = 2™ Tuberia de Desagiie PVC - SAP
@ = 4", Tuberia de Desagiie PVC — SAP @ = 2" Yee Sanitaria 4"]; INSTALACIONES
ELECTRICAS [Excavacion de Zanjas para Redes Eléctricas; Relleno C/Material Propio
C/Plancha en Redes Eléctricas; Cama de Arena H = 0.05 Mt Tuberia @40 mm PVC — P;
Tuberia @35 mm PVC - P; Tuberia @20 mm PVC - P; Caja FoGo 200 mm x 200 mm X 100mm]
y SEGURIDAD Y SALUD PARA LA PREVENCION DEL COVID - 19 [Bafio Portatil;
Capacitacion de Seguridad y Salud]; Donde el MONTO VALORIZADO es de 5/ 247 349.20

| e

§ GORE-IcA |
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(Doscientos Cuarentaisiete Mil Trescientos Cuarentainueve y 20/100 Soles) Inc. IGV. y el
AVANCE FISICO MENSUAL es de 5.45% y el AVANCE FISICO ACUMULADO es de 57.01%:;
Por lo que Solicita su APROBACION Y PAGO Correspondiente.

e Con Fecha: 04/08/2022, E| Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°034 — 2022 —- GABRIEL RAMOS — CFVHI/SO a la Empresa Supervisora: CONSOR-
ClO AQUIJES VH en la que APRUEBA el PAGO al INFORME MENSUAL DE LA VALORIZA-
CION CONTRACTUAL N°006 DE LA OBRA presentado por la Empresa Ejecutora;: DKM EIRL:
Por estar de acuerdo al AVANCE FISICO MENSUAL (5.45%) y AVANCE FISICO ACUMULA.-
DO (57.01%), Indicando que la Obra se Encuentra ATRAZADA por que segin el CRONOGRA-
MA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA en el MES DE JULIO el AVANCE FISICO
MENSUAL deberia ser (32.50%) y AVANCE FISICO ACUMULADO deberia ser (97.75%); El
MONTO VALORIZADO es de 5/. 247,249.20 (Doscientos Cuarentaisiete Mil Trescientos Cua-
rentainueve y 20/100 Soles) Inc. IGV. el cual se vera AFECTADO + el REINTEGRO (S/.
24,210.01) — la AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (S/. 24,734.92) — la AMORTI-

ZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (S/. 77.089.25); Por lo que SOLICITO PROCE-

DER con el Pago Correspondiente por el MONTO CONSOLIDADO a la Empresa Ejecutora;

Asi mismo se Comunico a la Entidad que en Aplicacién al ARTICULO N°149.- GARANTIA DE

FIEL CUMPLIMIENTO del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE

— Aprobado Mediante el D.S. N°344 - 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF;

D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; La EMPRESA EJECUTORA ha presentado

la CARTA FIANZA N°3002021021359 Emitida por el AVLA PERU COMPANIA DE SEGUROS

S.A. como GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO por el MONTO de S/. 454,240.73 (Cuatro-

cientos Cincuentaicuatro Mil Doscientos Cuarenta y 73/100 Soles) el cual se encuentra sefiala-

do en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

N°001 — 2022 — GORE ICA; Por lo que el MONTO A PAGAR a la Empresa Ejecutora sera de

o

S/.169,735.04 (Cientos Sesentainueve Mil Setecientos Treintaicinco y 04/100 Soles) Inc. IGV.

e Con Fecha: 04/08/2022, E| Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°035 — 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVHISO de acuerdo a lo establecido en las CLA-
USULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL y CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO del CON-
TRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA por el MONTO de S/.
41,561.01 (Cuarentaiun Mil Quinientos Sesentaiuno y 01/100 Soles) Inc. IGV. en favor de la
Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH presentando para esto toda la documenta-
cion solicitada. Asi mismo se COMUNICA a la Entidad que la Aplicacion al ARTICULO N°149.—
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Incisos: 149.4 y 149.5) del Reglamento de la Ley
N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF
y Modificado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 - 2021 — EF:
NO SE REALIZARA ala EMPRESA SUPERVISORA debido a que en el PAGO de los TRES
(03] INFORMES MENSUALES ANTERIORES (Febrero; Marzo y Abril) se le RETUVO el Diez
por Cierto (10.00%) del MONTO CONTRATADO que equivale a la Cantidad de S/. 24.122.21
(Veinticuatro Mil Ciento Treintaidos y 21/100 Soles) como GARANTIA DE FIEL CUMPLIMI-
ENTO el cual se encuentra sefialado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRA-
TO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA y el ARTICULO N°149 — GA-
RANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Inciso: 149.5) del Reglamento de Ia Ley N°30225 Contra-
taciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado
por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 —~ EF; Por lo gue el
MONTO A PAGAR a la Empresa Supervisora sera de S/. 41,561.01 (Cuarentaiun Mil Quinien-
tos Sesentaiuno y 01/100 Soles) Inc. IGV. el

CESAR FERMAH VAGATRDE E--;f.".l,..:.-

e Con Fecha: 31/08/2022, Se Solicita VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°543)-al Residente
de Obra la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE AGOSTO 2022 de
la Obra: “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL DE
SECUNDARIA DE LA |. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES, PROVIN-
CIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO N°194
"VALORIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley
N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF
y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 - EF;

Para su REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra para el Dia
Miércoles: 31/08/2022

¢ Con Fecha: 01/09/2022, el Residente de Obra PRESENTO la HOJA DE METRADOS (Solici-
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tado por el Supervisor de Obra mediante el ASIENTO 543 del Cuaderno de Obra) correspon-
diente al MES DE AGOSTO; Estando de Acuerdo al ARTICULO N°194 "VALORIZACIONES
Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataci-
ones del Estado — OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por
D.S. N°377 -2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; Para su REVISION
Y VERIFICACION Conjuntamente con el Supervisor de Obra.

¢ Con Fecha: 02/09/2022, se ha APROBO la HOJA DE METRADOS (Solicitado por el Supervi-
sor de Obra mediante los ASIENTO 543 del Cuaderno de Obra) correspondiente al MES DE
AGOSTO; Por lo que se SOLICITA Ia Residente de Obra la PRESENTACION del INFORME
MENSUAL DE LA VALORIZACION DEL MES DE AGOSTO 2022: De Acuerdo al ARTICULO
N°194 "VALORIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de
la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018
— EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021
- EF.

e Con Fecha: 04/09/2022, La Empresa Ejecutora: DKM EIRL mediante la CARTA N°036- 2022
—DKM — DPO deriva a la Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH la 7MA. VALO-
RIZACION DE OBRA para su REVISION y EVALUACION correspondiente siendo las siguien-
tes partidas valorizadas en ESTRUCTURA GENERAL [ELOQUE 01[Falso Piso — Concreto F'c
=140 Kg/Cmz2, E = 4"]; ELOQUE 02 [Replanteo Durante la Obra; Falso Piso — Concreto F'c =
140 Kg/Cm2, E = 4"]; BLOQUE 03 [Afirmado de 4" para Pisos Interiores; Falso Piso — Concreto
F'c = 140 Kg/Cm2, E = 4"; Escaleras, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Escaleras, Encofrado; De-
sencofrado y Escaleras, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; ELOQUE 04 [Afirmado Com-
pactado de 8" para Pisos Interiores y Exteriores]; CERCO PERIMETRICO [Replanteo Durante
la Obra; Excavacion de Zanjas y Zapatas Hasta H = 1.30 Mt, Rt < 2 Kg/Cm2; Relleno Compac-
tado C/ Equipo Liviano — Material Propio C/Agua; Acarreo Interno, Material Procedente de
Excavaciones; Eliminacion Material Excedente con Equipo; Cimientos Corridos, C:H. 1:10 +
30% P.G; Max 8"; Sobrecimientos Reforzados, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Sobrecimientos
Reforzados, Encofrado y Desencofrado; Sobrecimientos Reforzados, Acero Fy = 4200 Kg/Cm?2
— Grado 60; Columnas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Columnas, Encofrado y Desencofrado;
Columnas, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60]; CISTERNA — TANQUE ELEVADO [Colum-
nas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Muro, Concreto F'c = 280 Kg/Cm2; Muro, Encofrado y Desen-
cofrado; Muro, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Losa Inferior, Concreto F'c = 280 Kg/Cm2;
Losa Inferior, Encofrado y Desencofrado; Losa Inferior, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60;
Losa Superior, Concreto F'c = 280 Kg/Cm2; Losa Superior, Encofrado y Desencofrado: Losa
Superior, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 — Grado 60; Juntas Water Stop de 9" en Muros de Concre-
to]; LOSA MULTIUSO, PATIO GENERAL [Replanteo Durante la Obra; Escarificado y Compac-
tado de Subrasante C/Equipo Liviano, E = 0.20 Mt; Afirmado Compactado de 8" para Pisos
Interiores y Exteriores] y CONSTRUCCIONES GENERALES [Consumo de Energia Eléctrica
y Agua; Replanteo Durante la Obra; Capacitacion en Seguridad y Salud]]; ARQUITECTURA
CENERAL [BLOQUE 01 [Solaqueo en Vigas; Vestidura en Fondo de Escalera; Contrapisos, E
= 40mm, C:A = 1:4; Contrazécalos de Cemento Pulido, C:A = 13, E=15Cm,H =20.Cm; -
Cubierta de Ladrillo Pastelero de 0.25 Mt. x 0.25 Mt. Asentamiento C:A E = 2", C/Fragua,C: A=
1:4 E = 1.5 Cm; Gargola Tipica para Drenaje Pluvia; Pintura Latex 2 Manos en Muros Interiorés;
Pintura Latex 2 Manos en Cielo Rasos]; ELOQUE 02 [Tarrajeo Primario, Mortero C:A 1:4; Ta-
rrajeo Frotachado en Muros Interiores, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Solaqueo en Coluffinas! Sola-
queo en Vigas; Vestidura de Derrames, E = 0.15 Mt; C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Bruiias de 1 Cm x
1 Cm; Cielo Raso con Mezcla C:A 1:4; Contrapisos E = 40 mm, C:A = 1:4]; BLOQUE 03 [Tarra-
jeo Primario, Mortero C:A 1:4; Tarrajeo Frotachado en Muros Interiores, CCA=1:4, E=15Cm;
Tarrajeo en Muros Exteriores 1er. Piso, C:A=1:4, E=15Cm; Tarrajeo Frotachado en Muros
Exteriores, a partir de 2do. Piso, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Solaqueo en Columnas: Solaqueo en
Vigas; Vestidura de Derrames, E = 0.15 Mt, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Brufias de 1Cm x 1 Cm; Ci-
elo Raso con Mezcla C:A 1:4; Gargola Tipica para Drenaje Pluvial];ELOQUE 04 [Tarrajeo Pri-
mario, Mortero C:A 1:4; Tarrajeo Frotachado en Muros Interiores, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm: Tarra-
jeo en Muros Exteriores 1er. Piso, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Solaqueo en Columnas:; Solaqueo
en Vigas; Vestidura de Derrames, E = 0.15 Mt, C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Brufias de 1Cm x 1 Cm;
Cielo Raso con Mezcla C:A 1:4; Contrazocalo de Cemento Frotachado H = 0.20 Mt; Cubierta
de Ladrillo Pastelero de 0.25 Mt. x 0.25 Mt. Asentamiento C:A E = 2", C/Fragua C:A= 1:4 E =
1.5 Cm; Gargola Tipica para Drenaje Pluvial]; CERCO PERIMETRICO [Muros de Ladrillo Cara-
vista Soga — Mezcla 1:4 x 1.5 Cm] y LOSA MULTIUSO, PATIO Y EXTERIORES [Tarrajeo de
Columnas; Limpieza Permanente de la Obra]]; INSTALACIONES SANITARIAS [Trazo y Re-
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planteo Inicial del Proyecto; Excavacién de Zanjas de 0.60 Mt a 1.00 Mt; Relleno C/Material de
Préstamo, H = 0.10 Mt; Relleno C/Material Propio en Capas E = 0.20 Mt, en Zanjas; Acarreo
Interno, Material Procedente de Excavaciones; Tuberia de @ = 2": Tuberia de @ = 1 1/2" PVC
C —10; Tuberia de @ = 1 1/4" PVC C - 10; Tuberia de @ = 1" PVC C - 10; Tuberia de @ = 3/4"
PVC C - 10; Tuberia de @ = 1/2" PVC C - 10; Codo de PVC C — 10 de 90° x 2": Codo de PVC
C—-10de 90° x 1"; Codo de PVC C — 10 de 90° x 3/4": Codo de PVC C — 10 de 90° x 112"; Tee
de PVC C - 10 de 3/4"; Reduccién de PVC C — 10 de 2" a 1 1/2"; Reduccion de PVC C — 10 de
1" a 3/4"; Reduccion de PVC C-10 DE 3/4" A 1/2"; Trazo y Replanteo Inicial del Proyecto; Re-
lleno C/Material Propio en Zanjas de 0.60 Mt. a 1.00 Mt; Acarreo Interno, Material Procedente
de Excavaciones; Eliminacion de Material Excedente (Con Equipo D = 10 Km); Salidas de De-
sagle PVC - P @ = 4", Salidas de Desagiie PVC — P @ = 2"; Tuberia de Desagiie PVC — SAP
@ = 4", Tuberia de Desagle PVC - SAP @ = 2", Yee Sanitaria 4"]; INSTALACIONES
CLECTRICAS [Excavacion de Zanjas para Redes Eléctricas; Relleno C/Material Propio
C/Plancha en Redes Eléctricas; Cama de Arena H = 0.05 Mt Tuberia @40 mm PVC — P;
Tuberia @35 mm PVC — P; Tuberia @20 mm PVC - P; Caja FoGo 200 mm x 200 mm x 100mm]
y SEGURIDAD Y SALUD PARA LA PREVENCION DEL COVID - 19 [Bafio Portatil;
Capacitacion de Seguridad y Salud]; Donde el MONTO VALORIZADO es de S/. 966,908.21
(Novecientos Sesentaiseis Mil Novecientos Ocho y 21/100 Soles) Inc. IGV. y el AVANCE
FISICO MENSUAL es de 21.29% y el AVANCE FISICO ACUMULADO es de 72.20%: Por lo
que Solicita su APROBACION Y PAGO Correspondiente.

e Con Fecha: 04/09/2022, El Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°040 — 2022 - GABRIEL RAMOS — CFVH/SO a la Empresa Supervisora: CONSOR-
CIO AQUIJES VH en la que APRUEBA el PAGO al INFORME MENSUAL DE LA VALORIZA-
CION CONTRACTUAL N°007 DE LA OBRA presentado por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL;
Por estar de acuerdo al AVANCE FISICO MENSUAL (21.29%) y AVANCE FISICO ACUMULA-
DO (78.30%); Indicando que la Obra se Encuentra ATRAZADA por que segun el CRONOGRA-
MA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA en el MES DE AGOSTO el AVANCE FISICO
MENSUAL deberia ser (2.25%) y AVANCE FISICO ACUMULADO deberia ser (100.00%); El
MONTO VALORIZADO es de S/. 966,908.21 (Novecientos Sesentaiseis Mil Novecientos Ocho
y 21/100 Soles) Inc. IGV. el cual se vera AFECTADO + el REINTEGRO (S/. 92,790.87) - la A-
MORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (S/. 83,494.57) — la AMORTIZACION DEL ADE-
LANTO DE MATERIALES (S/. 229,038.80); Por lo que SOLICITO PROCEDER con el Pago
Correspondiente por el MONTO CONSOLIDADO a la Empresa Ejecutora; Asi mismo se Comu-
nicé a la Entidad que en Aplicacion al ARTICULO N°149.— GARANTIA DE FIEL CUMPLIMI-
ENTO del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Me-
diante el D.S. N°344 — 2018 - EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF: D.S. N°168 — 2020
—EFyD.S. N°162 - 2021 - EF; La EMPRESA EJECUTORA ha presentado la CARTA FIANZA
N°3002021021359 Emitida por el AVLA PERU COMPANIA DE SEGUROS S.A. como GA-
RANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO por el MONTO de S/. 454,240.73 (Cuatrocientos Cincuen-
taicuatro Mil Doscientos Cuarenta y 73/100 Soles) el cual se encuentra sefialado en la CLAU-
SULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°001 — 2022 -
GORE ICA; Por lo que el MONTO A PAGAR a la Empresa Ejecutora sera de S/, 747,165 44
(Setecientos Cuarentaisiete Mil Ciento Sesentaicinco y 40/100 Soles) Inc. IGV. ™

CESAR FERMAMALVERDE BUNHLN

* Con Fecha: 04/09/2022, E| Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°041 - 2022 - GABRIEL RAMOS — CFVH/SO de acuerdo a lo establecido en’las CLA-
USULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL y CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO del CON-
TRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA por el MONTO de S
41,561.01 (Cuarentaiun Mil Quinientos Sesentaiuno y 01/100 Soles) Inc. IGV. en favor de la
Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH presentando para esto toda la documenta-
cion solicitada. Asi mismo se COMUNICA a la Entidad que la Aplicacién al ARTICULO N°149.—
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Incisos: 149.4 y 149.5) del Reglamento de la Ley
N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF
y Modificado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 - EF;
NO SE REALIZARA ala EMPRESA SUPERVISORA debido a que en el PAGO de los TRES
(03) INFORMES MENSUALES ANTERIORES (Febrero; Marzo y Abril) se le RETUVO el Diez
por Cierto (10.00%) del MONTO CONTRATADO que equivale a la Cantidad de S/ 24 13224
(Veinticuatro Mil Ciento Treintaidos y 21/100 Soles) como GARANTIA DE FIEL CUMPLIMI-
ENTO el cual se encuentra sefialado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRA-
TO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004 - 2021 — GORE ICA y el ARTICULO N°149.— GA-
RANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Inciso: 149.5) del Reglamento de la Ley N°30225 Contra-
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taciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado
por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 - EF; Por lo que el
MONTO A PAGAR a la Empresa Supervisora sera de S/. 41,561.01 (Cuarentaiun Mil Quinien-
tos Sesentaiuno y 01/100 Soles) Inc. IGV.

* ConFecha: 01/10/2022, Se SOLICITA VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°616) al Resi—
dente de Obra la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE SETIEMBRE
2022 de la Obra: “"RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIV—
EL DE SECUNDARIA DE LA I. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES,
PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO
N°194 "VALORIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de
la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018
- EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021
— EF; Para su REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra para el
Dia Sabado: 01/10/2022

e Con Fecha: 04/10/2022, Se REITERA VIA CUADERNO DE OBRA (Asiento N°618) al Reside-
nte de Obra la Presentacion de los METRADOS EJECUTADOS en el MES DE SETIEMBRE
2022 de la Obra: “"RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A Ni—
VEL DE SECUNDARIA DE LA I. E. GABRIEL RAMOS EN EL DISTRITO DE LOS AQUIJES,
PROVINCIA DE ICA, REGION DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA” Acuerdo al ARTICULO
N°194 "VALORIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de
la Ley N°30225 Contrataciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018
— EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 - 2021
— EF; Para su REVISION y APROBACION, conjuntamente con el Supervisor de Obra para el
Dia Martes: 04/10/2022

» Con Fecha: 04/10/2022, el Residente de Obra PRESENTO (Asiento N°629) la HOJA DE ME-
TRADOS (Solicitado por el Supervisor de Obra mediante los ASIENTOS N°616 Y N°618 del
Cuaderno de Obra) correspondiente al MES DE SETIEMBRE: Estando de Acuerdo al ARTICU-
LO N°194 "VALORIZACIONES Y METRADOS" (Inciso 194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento
de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 —
2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 —
2021 - EF; Para su REVISION Y VERIFICACION Conjuntamente con el Supervisor de Obra.

e Con Fecha: 06/10/2022, se ha APROBO (Asiento N°630) la HOJA DE METRADOS (Solicita—
do por el Supervisor de Obra mediante los ASIENTOS N°616 Y N°618 del Cuaderno de Obra)
correspondiente al MES DE SETIEMBRE; Por lo que se SOLICITA la Residente de Obra la
PRESENTACION del INFORME MENSUAL DE LA VALORIZACION DEL MES DE SETIEM-
BRE 2022’ De Acuerdo al ARTICULO N°194 "VALORIZACIONES Y METRADOS" (Inciso
194.3; 194.5 y 194.6) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del-Estado — OSCE
— Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377, 2019 - EF;
D.S. N°168 - 2020 - EF y D.S. N°162 - 2021 - EF. CESAR FERNAN vi}ffmng ,!,UAMAN

INGENIERQ CIvIL ’
e Con Fecha: 09/10/2022, La Empresa Ejecutora; DKM EIRL mediante la CRega0IRN186005 | — 2022
DKM - DPO deriva a la Empresa Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH la 8VA. VALO-
RIZACION DE OBRA para su REVISION y EVALUACION correspondiente siendo las siguien-

tes partidas valorizadas en ESTRUCTURA GENERAL [CISTERNA — TANQUE ELEVADO
(Caja de Rebose, Concreto F'c = 280 Kg/Cm2; Caja de Rebose, Encofrado y Desencofrado;
Caja de Rebose, Acero Fy = 4200 Kg/Cm2 - Grado 60); LOSA MULTIUSO, PATIO GENERAL
(Calamina Aluzinc Techo Curvo TR 4, 0.6 mm: Viga — Arco Metalico AM — 1; Vigueta Metalica

VC - 01 (Compresion); Vigueta Metalica VT — 01 (Traccion); Izaje Calamina Aluzinc Techo Cur-

vo TR 4, 0.6 mm; Templadores; Tensores; Colgadores) y PORTADA DE INGRESO (Veredas
Concreto F'c = 175 Kg/Cm2, E = 4", Acab. Cemento Semipulido y Brufiado; Sardineles en Vere-
das, Concreto Simple F'c = 175 Kg/Cm2; Sardineles en Veredas, Encofrado y Desencofrado;
Vigas, Concreto F'c = 210 Kg/Cm2; Vigas, Encofrado y Desencofrado; Vigas, Acero Fy = 4200
Kg/Cm2 — Grado 60); ARQUITECTURA GENERAL [BLOQUE 01 (Dintel De Drywall, H = 0.50

M, E = 15 Cm; Tarrajeo Frotachado en Muros Interiores, C:A = 1:4, E= 15 Cm; Cobertura
Metalica con Plancha de Policarbonato Incluido Pintura: Cerradura Dos Golpes en Puerta;
Cerradura de Perilla; Pintura Latex 2 Manos en Muros Interiores); BLOQUE 02 (Dintel de Dry-
wall, H = 0.50 M; Cobertura Metalica con Plancha de Policarbonato Incluido Pintura; Panel de
Melamine Contraplacada E = 18 mm. H = 1.80 M. Incluido Perfileria; Puerta de Melamine Con-
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traplacada E = 18 mm. H = 1.80 M. Incluido Accesorios; Suministro e Instalacion de Ventanas
de Cristal Templado 6 mm con Accesorio Metalico, Sistema Corredizo; Bisagra de Acero Alumi-
nizado de 3" Pesada en Puerta: Cerradura Dos Golpes en Puerta; Cerradura de Perilla; Pintura
Barniz en Carpinteria de Madera); BLOQUE 03 (Tabiques Sistema Drywall en Interiores; Dintel
de Drywall, H = 0.50 M; Masillado de Tabiques de Drywall Incluido Cinta Papel; Revestimiento
de Pasos y Contrapasos en Escaleras con Cemento Pulido y Brufiado, E = 1 Cm: Revestimiento
en Descansos de Escaleras con Cemento Pulido y Brufiado, E = 1 Cm; Cantoneras de Perfil
Estriado en Pasos de Escaleras; Cobertura Metalica con Plancha de Policarbonato Incluido
Pintura; Puerta Contraplacada de Triplay 6 mm. con Sobre Luz de H = 0.55 M: Puerta Contra-
placada de Triplay 6 mm. con Sobre Luz de H = 0.40 M; Mueble Bajo / Cocina Con Puertas y
Cajoneras de Melamine, A = 0.70 M, H = 0.80 M; Bisagra de Acero Aluminizado de 3" Pesada
en Puerta; Cerradura Dos Golpes en Puerta; Cerradura de Perilla; Pintura Latex 2 Manos en
Muros de Drywall; Pintura Barniz en Carpinteria de Madera);BLOQUE 04 (Dintel de Drywall, H
= 0.50 M; Puerta Apaneladas de Madera con Sobre Luz de H = 0.55 M; Puerta Apaneladas de
Madera con Sobre Luz de H = 0.85 M; Puerta Contraplacada con Sobre Luz de H = 0.85 M;
Pintura Barniz en Carpinteria de Madera (2 Manos)); CERCO PERIM ETRICO (Muros de Ladri-
llo Caravista Soga — Mezcla 1:4 x 1.5 Cm; Tarrajeo de Columnas; Tarrajeo de Vigas; Tarrajeo
en Sobrecimientos; Cerco Perimétrico Tipo Aeropuerto; Pintura Latex 2 Manos Interiores en Vi-
gas, Columna y Sobrecimiento; Pintura Latex 2 Manos Exteriores en Vigas, Columna y Sobreci-
miento; Barnizado Ladrillos Exteriores Color Natural); PORTADA D= INGRES 'O (Tarrajeo de
Columnas; Tarrajeo de Vigas; Cubierta de Ladrillo Pastelero de 0.25 x 0.25 Mt Asentado C:A,
E =2", con Fragua C:A = 1:4, E = 1.5 Cm; Impermeabilizacién Asfaltica en Techos; Suministro
e Instalacion de Puerta Metalica en Ingreso Principal; Pintura Latex 2 Manos en Muros Interi-
ores; Pintura Latex 2 Manos en Cielo Rasos); CISTERNA — TANQU! - ELEVADO (Contrapisos
E =40 mm, C:A = 1:4; Piso de Cemento Pulido, C:A = 1:4, E = 5 Cm: Cubierta de Ladrillo Paste-
lero de 0.25 x 0.25 Mt Asentado C:A, E=2", con Fragua C:A = 1:4, E= 1.5 Cm; Impermeabili-
zacion Asfaltica en Techos; Suministro e Instalacion de Puerta Metalica en Caseta de Bombas;
Suministro e Instalacion de Ventanas con Marco de Fierro y Cristal 4 mm; Escalera Tipo Gato
Fe. @ de 2" x 3 mm; Bisagra de Acero Aluminizado de 3" Pesada en Puerta; Cerradura Dos
Golpes en Puerta; Pintura Latex 2 Manos en Muros Interiores: Pintura Latex 2 Manos en Muros
Exteriores 1er. Piso; Pintura Latex 2 Manos en Muros Exteriores de Tanque Elevado; Pintura
Latex 2 Manos en Cielo Rasos; Pintura en Columnas: Pintura en Vigas) y LOSA MULTIUSO,
PATIO Y EXTERIORES (Piso de Adoquin de Concreto, 10 Cm x 20 Cm x 6 Cm; Revestimiento
de Pasos y Contrapasos en Tribunas, con Cemento Pulido, P = 65 Cm, Cp = 50 Cm; Revesti-
miento en Costados y Parte Posterior de Tribunas, con Cemento Frotachado; Suministro e Ins-
talacion de Puerta Metalica en Ingreso Principal; Pintura Esmalte en Losas Deportivas (Pintura
de Trafico, Colores: Rojo, Blanco y Amarillo); Limpieza Permanente de la Obra; Limpieza Final
de la Obra; Sembrado de Grass Incluye Tierra de Chacra; Rejilla Metalica en Canaleta de Con-
creto, A =30 Cm; Arco y Tablero Fulbito — Basket (Metal — Madera); Tubos para Véley. Incluido
Red y Dados Concreto; Pintura de Trafico para Indicar Zonas Seguras y de Flujos)]; INSTALA-
CIONES SANITARIAS [Inodoro Tanque Bajo Color Blanco con Asiento: Lavatorio Modelo Fon-
tana o Similar Color Blanco, Incluye Griferia; Lavatorio Ovalin Color Blanco Tipo Sonet, de Em-
potrar, Incluido Griferia; Lavadero de Acero Inoxidable — 01 Poza Sin Escurridero; Urinario
Bamby Blanco; Grifo de Riego @ 1/2" ~ con Acople para Manguera; Trazo y Replanteo Final
del Proyecto; Excavacion de Zanjas de 0.60 Mt. a 1.00 Mt: Relleno con Material de Préstamo,
H = 0.10 Mt; Relleno con Material Propio en Capas E = 0.20 Mt, en Zanjas; Salidas de Agua
Fria @ = 1/2", Tuberia de @ = 2"; Tuberia de @ = 1 1/2", PVC C - 10: Tuberia de Q =N1M4",

PVC C - 10; Tuberia de @ = 1", PVC C - 10; Tuberia de @ = 3/4", PVC C — 10; Tuberia de_ l

= 1/2", PVC C - 10; Reduccién de PVC C - 10 de 1" a 3/4"; Reduccion de P\(ESAR rerh@ndRLiides n)Lm

\

a 1/2"; Valvula Esférica de @ = 3/4" con Cajuela de 0.20 Mt. x 0.15 Mt: Valvula Comiptietta mhel
Bronce @ = 4"; Vélvula de Pie con Canastilla de Bronce 2": Valvula Flotadora BronceReheCiP' i Gaios
ja Hermética Control de Nivelacion de Cisterna y Tanque Elevado: Conexién a Red Existente
de Agua; Equipo Electrobomba Potencia 1.5 HP; Trazo y Replanteo Final del Proyecto; Excava-
cion de Zanjas de 1.00 Mt. a 1.50 Mt; Relleno con Material Propio en Zanjas de 0.60 Mt. a 1.00
Mt; Acarreo Interno, Material Procedente de Excavaciones; Eliminacion de Material Excedente
(con Equipo D = 10 Km); Tuberia de Desagiie PVC — SAP @ = 6" Tuberia de Desaglie PVC -
SAP @ = 4", Tapa Metélica 0.80 Mt. x 0.80 Mt; Canaleta Media Cafia con Tubo de PVC @ = 4"
para Drenaje Pluvial, Conexion a Red Existente de Desagtie; Construccion de Caja de Registro
de 0.30 Mt. x 0.60 Mt] y INSTALACIONES ELECTRICAS [Salida para Electrobomba; Artefacto
Fluorescente Tipo B2 C/2 Lamparas de 2 x 36 Watts Similar Josfel BE — 240; Luminaria para
Adosar Tipo Panel Led Luz Fria de 26 Watts; Braquete con Luminaria para Adosar Tipo Led
Luz Fria de 26 Watts; Luminaria Adosada Spot Light Led de 18 Watts; Artefacto Reflector Exteri-
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or de 150 Watts de Hal6geno; Artefacto Ventilados de Techo; Artefacto Farola Esférica E — 35
con Foco Led]; Donde el MONTO VALORIZADO es de S/. 493,469.26 (Cuatrocientos Noven-
taitres Mil Cuatrocientos Sesentainueve y 26/100 Soles) Inc. IGV. y el AVANCE FISICO MEN-
SUAL es de 10.86% y el AVANCE FISICO ACUMULADO es de 89.16%; Por lo que Solicita
su APROBACION Y PAGO Correspondiente.

Con Fecha: 09/10/2022, E| Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°049 — 2022 - GABRIEL RAMOS — CFVH/SO a la Empresa Supervisora: CONSOR-
CIO AQUIJES VH en la que APRUEBA el PAGO al INFORME MENSUAL DE LA VALORIZA-
CION CONTRACTUAL N°008 DE LA OBRA presentado por la Empresa Ejecutora: DKM EIRL;
Por estar de acuerdo al AVANCE FISICO MENSUAL (10.36%) y AVANCE FISICO ACUMULA.-
DO (89.16%), Indicando que la Obra se Encuentra ATRAZADA por que seglin el CRONOGRA-
MA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA en el MES DE SETIEMBRE el AVANCE FISI-
CO MENSUAL deberia ser (21.70%) y AVANCE FISICO ACUMULADO deberia ser (100.00° o)
EIMONTO VALORIZADOQ es de 5/. 493,469.26 (Cuatrocientos Noventaitres Mil Cuatrocientos
Sesentainueve y 26/100 Soles) Inc. IGV. el cual se vera AFECTADO + el REINTEGRO (SI.
43,285.18) — la AMORTIZACION DEL ADELANTO DIRECTO (S/. 171,788.26) — la AMORTI-
ZACION DEL ADELANTO DE MATERIALES (5/. 128,886.85); Por lo que SOLICITO PROCE—-
DER con el Pago Correspondiente por el MONTO CONSOLIDADO a la Empresa Ejecutora;
Asl mismo se Comunicé a la Entidad que en Aplicacién al ARTICULO N°149.— GARANTIA DE
FIEL CUMPLIMIENTO del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE
— Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 - EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF:
D.S. N°168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; La EMPRESA EJECUTORA ha presentado
la CARTA FIANZA N°3002021021359 Emitida por el AVLA PERU COMPANIA DE SEGUROS
S.A. como GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO por el MONTO de S/. 454,240.73 (Cuatroci—
entos Cincuentaicuatro Mil Doscientos Cuarenta y 73/100 Soles) el cual se encuentra sefialado
en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°001
= 2022 — GORE ICA; Por lo que el MONTO A PAGAR a la Empresa Ejecutora sera de S/.
296,079.24 (Doscientos Noventaiseis Mil Setentainueve y 24/100 Soles) Inc. IGV.

Con Fecha: 09/10/2022, El Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE
OBRA N°050 — 2022 —- GABRIEL RAMOS —- CFVH/SO de acuerdo a lo establecido en las CLA-
USULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL y CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO del CON-
TRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004 - 2021 — GORE ICA por el MONTO de S/.
40,220.34 (Cuarenta Mil Doscientos Veinte y 34/100 Soles) Inc. IGV. en favor de la Empresa
Supervisora: CONSORCIO AQUIJES VH presentando para esto toda la documentacion solici-
tada. Asi mismo se COMUNICA a la Entidad que la Aplicacion al ARTICULO N°149.- GARAN-
TIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Incisos: 149.4 y 149.5) del Reglamento de |a Ley N°30225
Contrataciones del Estado — OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modifi-
cado por D.S. N°377 — 2019 — EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; NO SE
REALIZARA a la EMPRESA SUPERVISORA debido a que en el PAGO de los TRES (03)
INFORMES MENSUALES ANTERIORES (Febrero; Marzo y Abril) se le RETUVO el Diez por

Cierto (‘I0.00%) del MONTO CONTRATADO que equivale a la Cantidad de S/. 24,132.21

(Veinticuatro Mil Ciento Treintaidos y 21/100 Soles) como GARANTIA DE FIEL CUMPLIMI-
ENTO el cual se encuentra sefialado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRA-
TO DE CONSULTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA y el ARTICULO N°149.— GA-
RANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Inciso: 149.5) del Reglamento de la Ley N°30225 Contra-
taciones del Estado - OSCE — Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado
por D.S. N°377 — 2019 - EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF: Por lo que el
MONTO A PAGAR a la Empresa Supervisora sera de S/. 40,220.34 (Cuarenta Mil Doscientos
Veinte y 34/100 Soles) Inc. IGV.

CUADERNO DE OBRA - SE ADJUNTA EN LOS ANEXOS LOS ASIE-
NTOS DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL 1

DESDE EL N°561 AL N°630 g 1"
CESAR FERNAN VALVERDE H

PRUEBAS DE CONTROLES Y R e

ANALISIS : SE HA REALIZADO: CONTROL DE &ALL

DAD DEL CONCRETO; ELABORACION Y
CURADO DE PROBETAS; PROCEDIMIEN-
TO DE CONTROL PARA LA COMPACTA-
CION DE_AFIRMADO; CONTROL DE CALI-
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DAD DE MATERIALES; CONTROL DE CA-
LIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS
Y CONTROL DE CALIDAD DE INSTALACI-
ONES ELECTRICAS.

ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA
(Consultas Pendientes, Discrepancias,
Alternativas y Soluciones)

Esta Supervision esta orientada a obtener una buena calidad en el trabajo encomendado y ga-
rantizar el fiel cumplimiento del mismo respetando el Expediente Técnico y las Consultas,
Posibles Discrepancias y teniendo siempre Alternativas de Solucién materiade esta Eje-
cucion de Obra, la cual siempre va acompafiado de los siguientes documentos:

Contrato de Ejecucion de Obra.

Contrato de Supervision de Obra

Cuaderno de Obra.

Cronograma Valorizado de Avance de Obra.

A
CESAR FERNAN VALVERDE \‘UAMAN
INGENIERO CIVIL .‘
Reg. CIP N 56005 |

Para realizar este tipo de obras se aplica siempre las Normas Técnicas de Control, Regla-
mentos de Construccién, Ensayos de Control y Calidad los cuales se encuentran Especifi-
cados en el Expediente Técnico en especial en las Especificaciones Técnicas materia de esta
Ejecucion de Obra.

El AVANCE FiSICO ACUMULADO de la Obra al 30/09/2022 es de 89. 16%, encontrandose la
OBRA ATRAZADA de acuerdo al CRONOGRAMA VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA
donde sefiala que la Obra estara en esta fecha en 100.00%; Asi mismo se informa que se se ha

seguido en forma estricta el Cronograma Valorizado de Ejecucién de Obra, establecido y

propuesto por la Empresa Ejecutora.

El presente informe corresponde al estado situacional de la obra en mencion al 30/09/2022 en
la cual AVANCE FiSICO MENSUAL a la fecha es de 10.86% el que equivale a un monto de

Sl. 493,469.26 (Cuatrocientos Noventaitres Mil Cuatrocientos Sesentainueve y 26/100 Soles)
Inc. IGV.

MODIFICACIONES DEL PROYECTO NO EXISTE MODIFICACIONES AL PRO-

YECTO.

CONTROVERSIAS

(Planeamiento de las Partes) NO EXISTE CONTROVERSIAS HASTA EL

MOMENTO EN EL PROCESO DE EJECU-
CION.

DESCRIPCION PORCENTUAL DE LOS AVANCES DE OBRA A NIVEL DE PARTIDA
ESPECIFICA

",
*\%

GORE- ICA

®

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

PORCENTAJE
EJECUTADO
ACUMULADO

01.01.01

TRABAJOS PRELIMINARES

01 ESTRUCTURA GENERAL
ST Fal iy ¥ S SR DR ——

01.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO
01.01.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 100.00%
01.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
01.01.01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 100.00%
01.01.01.02.02 REPLANTEO DURANTE LA OBRA m2 100.00%
01.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.02.01 mis E;gﬁ\;ACION DE ZANJAS Y ZAPATAS HASTA H=1.30m, m3 100.00%
PERFILADO, NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION
01.01.02.02 CON EQUIPO m2 100.00%
CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB-RASANTE, C/
01.01.02.03 CARGADOR FRONTAL m3 100.00%
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PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO LIVIANO - MATERIAL
01010204 | po  RELLENOC m3 100.00%
AFIRMADO COMPACTADO DE &' PARA PISOS
01.01.02.05 INTERIORES Y EXTERIORES m2 100.00%
01.01.02.06 AFIRMADO DE 4" PARA PISOS INTERIORES m2 100.00%
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE
01.01.02.07 EXCAVACIONES m3 100.00%
01.01.02.08 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 100.00%
01.01.03 CONCRETO SIMPLE
01.01.03.01 FALSA ZAPATA
01.01.03.01.01 FALSA ZAPATA, C:H. 1:12 + 40% PM, MAX 4" m3 100.00%
01.01.03.02 FALSO CIMIENTO CORRIDO
0101030201 | , 100, FALSA CIMENTO CORRIDO - CONCRETO fc=100 kglam2 - —
01.01.03.03 SOLADOS
01.01.03.03.01 SOLADO C:H=1:12, E=2" m2 100.00%
01.01.03.04 CIMIENTOS CORRIDOS
01.01.03.04.01 CIMIENTOS CORRIDOS fc=100 Kg/cm2+30% P.G. m3 100.00%
CIMIENTOS CORRIDOS ENCOFRADO Y
1030802 | prpadic N eE m2 100.00%
01.01.03.05 SOBRECIMIENTOS
01.01.03.05.01 SOBRECIMIENTOS fc=140 Kglcm2+25% P.M. m3 100.00%
01.01.03.05.02 SOBRECIMIENTOS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.01.03.06 FALSO PISOS
01.01.03.06.01 FALSO PISO - CONCRETO fe=140 kglcm2, e=4" m2 100.00%
01.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.01.04.01 ZAPATAS
01.01.04.01.01 ZAPATAS, CONCRETO F'c=210 kglem2 m3 100.00%
01.01.04.01.02 ZAPATAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.01.04.01.03 ZAPATAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.01.04.02 VIGAS DE CIMENTACION
01.01.04.02.01 VIGAS DE cmenmcngu CONCRETO fc= 210 Kglem2 m3 100.00%
VIGAS DE CIMENTACION, ENCOFRADO Y
C1OLOMI202 | pocae NERHE RS CRMENTA m2 100.00%
0101000203 | ooy VIGAS DE CMENTACION, ACERO fy= 4200 Kgfem2 - " 100.00%
01.01.04.03 SOBRE CIMIENTOS REFORZADOS
i o KQIG“ZSOBRECIMIENTOS REFORZADOS, CONCRETO fc= 210 - ——
SOBRECIMIENTOS REFORZADOS, ENCOFRADO Y
01.01.0403.02 | prcEnmcpREoN m2 100.00%
SOBRECIMIENTOS REFORZADOS, ACERO fy= 4200
CLOLOADSOS. |, SeRiicEns kg 100.00%
01.01.04.04 COLUMNAS
01.01.04.04.01 COLUMNAS, CONCRETO fc= 210 Kglom? m3 100.00%
01.01.04.04.02 COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.01.04.04.03 COLUMNAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm?2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.01.04.05 COLUMNETAS DE AMARRE
01.01.04.05.01 COLUMNETAS DE AMARRE - CONCRETO fc= 175 Kglom2 m3 100.00%
COLUMNETAS DE AMARRE, ENCOFRADO Y
01.01.040502 | oo COLUMNE m2 100.00%
0101000503 | gopp CO-UMNETAS DE AMARRE, AGERO fy= 4200 Kgfem2 - i —
ACERO LISO Y GALVANIZADO @=5/8" LONG.=61cm + |
01.01.04.05.04 | 180 DE PVC @=3/4", h=15cm (ANCLAJE DE COLUMNETAS) e L
01.01.04.06 VIGAS 1
01.01.04.06.01 VIGAS, CONCRETO fe= 210 Kglem2 . =, ,Jm\a 100.00%
01.01.04.06.02 VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 0 7 FER 100.00%
01.01.04.06.03 VIGAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm?2 - GRADO 60 k% 100.00%
01.01.04.07 VIGUETAS DE AMARRE g i 65
01.01.04.07.01 VIGUETAS DE AMARRE - CONCRETO fc= 175 Kg/em2 m3 100.00%
VIGUETAS DE AMARRE - ENCOFRADO Y
0101040702 | poce MSUETAS m2 100.00%
L VIGUETAS DE AMARRE, ACERO fy= 4200 Kg/cm?2 - ” —
GRADO 60
01.01.04.08 VIGAS DE ARRIOSTRE
01.01.04.08.01 VIGAS DE RIOSTRE, CONCRETO fc= 175 Kglom2 m3 100.00%
01.01.04.08.02 VIGAS DE RIOSTRE, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.01.04.08.03 VIGAS DE RIOSTRE, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.01.04.09 LOSAS ALIGERADAS
01.01.04.09.01 LOSAS ALIGERADAS, CONCRETO fc= 210 Kglom2 m3 100.00%
01.01.04.09.02 LOSAS ALIGERADAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
0101040003 |,  LOSASALIGERADAS, ACERO fy= 4200 Kglam2 - GRADO kg B——
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005 — 2021 — CS - GORE.ICA - 1
PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
LOSAS ALIGERADAS, LADRILLOS DE ARCILLA HUECOS
01.01.04.09.04 DE 15x30x30cm und 100.00%
01.01.04.10 LOSA MACIZA
01.01.04.10.01 LOSA MACIZA, CONCRETO fc= 210 Kg/cm?2 m3 100.00%
01.01.04.10.02 LOSA MACIZA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.01.04.10.03 LOSA MACIZA, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.01.04.11 ESCALERAS
01.01.04.11.01 ESCALERAS, CONCRETO fc= 210 Kg/em2 m3 100.00%
01.01.04.11.02 ESCALERAS, ENCOFRADC Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.01.04.11.03 ESCALERAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 100.00%
__BLOQUE 2 TR "
01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO
01.02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 100.00%
01.02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
01.02.01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 100.00%
01.02.01.02.02 REPLANTEO DURANTE LA OBRA m2 100.00%
01.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS HASTA H=1 .30m,
01.02.02.01 Rt<2 Kg/em2 m3 100.00%
PERFILADO, NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION
01.02.02.02 CON EQUIPO m2 100.00%
CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB-RASANTE, C/
01.02.02.03 CARGADOR FRONTAL m3 100.00%
RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO LIVIANO - MATERIAL
01.02.02.04 PROPIO C/AGUA m3 100.00%
AFIRMADO COMPACTADO DE 8" PARA PISOS
01.02.02.05 INTERIORES Y EXTERIORES m2 100.00%
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE
01.02.02.06 EXCAVACIONES m3 100.00%
01.02.02.07 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 100.00%
01.02.03 CONCRETO SIMPLE
01.02.03.01 FALSA ZAPATA
01.02.03.01.01 FALSA ZAPATA, C:H. 1:12 + 40% PM, MAX 4" m3 100.00%
01.02.03.02 FALSO CIMIENTO CORRIDO
01.02.03.02.01 FALSO CIMIENTO CORRIDO, C:H. 1:12 + 40% PM, MAX 4" m3 100.00%
01.02.03.03 SOLADOS
01.02.03.03.01 SOLADO C:H=1:12, E=2" m2 100.00%
01.02.03.04 CIMIENTOS CORRIDOS
01.02.03.04.01 CIMIENTOS CORRIDOS, C:H. 1:10 + 30% PG, MAX 8" m3 100.00%
CIMIENTOS CORRIDOS ENCOFRADO Y
01.02.03.04.02 DESENCOFRADO m2 100.00%
01.02.03.05 SOBRECIMIENTOS
01.02.03.05.01 SOBRECIMIENTOS fc=140 Kg/cm2+25% P.M. m3 100.00%
01.02.03.05.02 SOBRECIMIENTOS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.02.03.06 FALSO PISOS
01.02.03.06.01 FALSO PISO - CONCRETO fc=140 kg/cm2, e=4" m2 100.00%
01.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.02.04.01 ZAPATAS
01.02.04.01.01 ZAPATAS, CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m3 100.00%
01.02.04.01.02 ZAPATAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.02.04.01.03 ZAPATAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg \ 100.00%
01.02.04.02 VIGAS DE CIMENTACION
01.02.04.02.01 VIGAS DE CIMENTACIgN, CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2 = ﬂ'\|3 100.00%
VIGAS DE CIMENTACION, ENCOFRADO Y \
01.02.04.02.02 DESENCOFRADO NORMAL . e rn'i{ 100.00%
VIGAS DE CIMENTACION, ACERO fy= 4200 KQ/em2 pza nn pefins i gplless
01.02.04.02.03 GRADO 60 CERRR PR g™ \ 100.00%
01.02.04.03 SOBRE CIMIENTOS REFORZADOS = 47 55005
01.02.04.03.01 Kg/cmZSOBRECIMIENTOS REFORZADOS, CONCRETO fe¢= 210 m3 100.00%
SOBRECIMIENTOS REFORZADOS, ENCOFRADO Y
01.02.04.03.02 DESENCOFRADO m2 100.00%
SOBRECIMIENTOS REFORZADOS, ACERO fy= 4200
01.02.04.03.03 Kg/cm2 GRADO 60 kg 100.00%
01.02.04.04 COLUMNAS
01.02.04.04.01 COLUMNAS, CONCRETO fc= 210 Kg/cm2 m3 100.00%
01.02.04.04.02 COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.02.04.04.03 COLUMNAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.02.04.05 COLUMNETAS DE AMARRE
01.02.04.05.01 COLUMNETAS DE AMARRE - CONCRETO fc= 175 Kg/cm2 m3 100.00%
COLUMNETAS DE AMARRE, ENCOFRADO Y
01.02.04.05.02 DESENCOFRADO m2 100.00%
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA
ADIJUDICACION SIMPLIFICADA N°005 — 2021 — CS — GORE.ICA - 1

PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
0102040503 | grapOLUMNETAS DE AWARRE, AGERO fy= 4200 Kgfem2 - o ST
ACERO LISO Y GALVANIZADO @=5/8" LONG.=61cm + i
01.02.04.05.04 | 180 DE PVC @=3/4", h=15cm (ANCLAJE DE COLUMNETAS) tirut 100.00%
01.02.04.06 VIGAS
01.02.04.06.01 VIGAS, CONCRETO fc= 210 Kglem2 m3 100.00%
01.02.04.06.02 VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.02.04.06.03 VIGAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.02.04.07 VIGUETAS DE AMARRE
01.02.04.07.01 VIGUETAS DE AMARRE - CONCRETO fc= 175 Kglem2 m3 100.00%
VIGUETAS DE AMARRE - ENCOFRADO Y
CLELMITR | et mane m2 100.00%
VIGUETAS DE AMARRE, ACERO fy= 4200 Kg/cm?2 -
01.020407.03 | sranors kg 100.00% ‘
01.02.04.08 VIGAS DE ARRIOSTRE ‘
01.02.04.08.01 VIGAS DE RIOSTRE, CONCRETO fc= 175 Kglom? m3 100.00% ;
01.02.04.08.02 VIGAS DE RIOSTRE, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00% |
01.02.04.08.03 VIGAS DE RIOSTRE, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00% \
01.02.04.09 LOSAS ALIGERADAS |
01.02.04.09.01 LOSAS ALIGERADAS, CONCRETO fc= 210 Kglem2 m3 100.00% |
01.02.04.09.02 LOSAS ALIGERADAS. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00% |
0102040903 |,  -OSASALIGERADAS, ACERO fy= 4200 Kylcm2 - GRADO B 100.00% j
01.02.04.00.04 LOSAS ALIGERADAS, LADRILLOS DE ARCILLA HUECOS " "

01.03
01.03.01
01.03.01.01
01.03.01.01.01
01.03.01.02
01.03.01.02.01
01.03.01.02.02
01.03.02

01.03.02.01
01.03.02.02
01.03.02.03
01.03.02.04

01.03.02.05
01.03.02.06
01.03.02.07

01.03.02.08
01.03.03
01.03.03.01
01.03.03.01.01
01.03.03.02
01.03.03.02.01
01.03.03.03
01.03.03.03.01
01.03.03.04
01.03.03.04.01

01.03.03.04.02

01.03.03.05
01.03.03.05.01
01.03.03.05.02

01.03.03.06
01.03.03.06.01

01.03.04

01.03.04.01
01.03.04.01.01
01.03.04.01.02
01.03.04.01.03

01.03.04.02
01.03.04.02.01

01.03.04.02.02

DE 15x30x30cm
BLOQUE 3
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
REPLANTEO DURANTE LA OBRA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS HASTA H=1.30m,
Rt<2 Kg/em2
PERFILADO, NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION
CON EQUIPO
CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB-RASANTE, C/
CARGADOR FRONTAL
RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO LIVIANO - MATERIAL
PROPIO C/AGUA
AFIRMADO COMPACTADO DE 8" PARA PISOS
INTERIORES Y EXTERIORES
AFIRMADO DE 4" PARA PISOS INTERIORES
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE
EXCAVACIONES
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO
CONCRETO SIMPLE
FALSA ZAPATA
FALSA ZAPATA, C:H. 1:12 + 40% PM, MAX 4"
FALSO CIMIENTO CORRIDO
FALSO CIMIENTO CORRIDO, C:H. 1:12 + 40% PM, MAX 4"
SOLADOS
SOLADO C:H=1:12, E=2"
CIMIENTOS CORRIDOS
CIMIENTOS CORRIDOS, C:H. 1:10 + 30% PG, MAX 8"
CIMIENTOS CORRIDOS ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO CE3R
SOBRECIMIENTOS

SOBRECIMIENTOS fc=140 Kg/cm2+25% P.M.

SOBRECIMIENTOS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
FALSO PISOS

FALSO PISO - CONCRETO fc=140 kg/cm?2, e=4"
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ZAPATAS
ZAPATAS, CONCRETO F'c=210 kg/cm2
ZAPATAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADOQ
ZAPATAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60
VIGAS DE CIMENTACION
VIGAS DE CIMENTACION, CONCRETO fc= 210 Kg/cm?
VIGAS DE CIMENTACION, ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO NORMAL

m2

m2
m2

m3
m2
m3
m3

m2
m2
m3
m3

m3

;, Wi WSS
. m2

m2

m3
m2

kg

m3

m2

100.00%

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

100.00%

100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
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GOBIERNO REGIONAL DE ICA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005 — 2021 — CS — GORE.ICA - 1

PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
010000205 | oo VIS DE CIMENTACION, ACERO fy= 4200 Kglom2 - - Db
01.03.04.03 SOBRE CIMIENTOS REFORZADOS
Repepppey KQIWZSOBRECIMIENTOS REFORZADOS, CONCRETO fc= 210 - —
SOBRECIMIENTOS REFORZADOS, ENCOFRADO Y
DLEIOONE | e OO m2 100.00%
SOBRECIMIENTOS REFORZADOS, ACERO fy= 4200 R
OLOSOA0803 | pouss SRRBe o kg 100.00%
01.03.04.04 COLUMNAS
01.03.04.04.01 COLUMNAS, CONCRETO fc= 210 Kg/em2 m3 100.00%
01.03.04.04.02 COLUMNAS. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.03.04.04.03 COLUMNAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.03.04.05 COLUMNETAS DE AMARRE
01.03.04.05.01 COLUMNETAS DE AMARRE - CONCRETO fc= 175 Kg/cm? m3 100.00%
COLUMNETAS DE AMARRE, ENCOFRADO Y .
NEBOLO80T | o OOLLERE m2 100.00%
o A GRADOC;)OLUMNETAS DE AMARRE, ACERO fy= 4200 Kg/em2 - - 100.00%
ACERO LISO Y GALVANIZADO @=5/8" LONG.=61cm +
01.03.04.05.04 | 180 DE PVC @=3/4", h=15cm (ANCLAJE DE COLUMNETAS) und 100.00%
01.03.04.06 VIGAS
01.03.04.06.01 VIGAS, CONCRETO fc= 210 Kglem2 m3 100.00%
01.03.04.06.02 VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.03.04.06.03 VIGAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.03.04.07 VIGUETAS DE AMARRE
01.03.04.07.01 VIGUETAS DE AMARRE - CONCRETO fc= 175 Kg/om2 m3 100.00%
VIGUETAS DE AMARRE - ENCOFRADO Y
HOSOETEIE | e m2 100.00%
VIGUETAS DE AMARRE, ACERO fy= 4200 Kg/cm?2 -
01.03.0407.03 | spar o kg 100.00%
01.03.04.08 VIGAS DE ARRIOSTRE
01.03.04.08.01 VIGAS DE RIOSTRE, CONCRETO fc= 175 Kglem2 m3 100.00%
01.03.04.08.02 VIGAS DE RIOSTRE. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.03.04.08.03 VIGAS DE RIOSTRE, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.03.04.09 LOSAS ALIGERADAS
01.03.04.09.01 LOSAS ALIGERADAS, CONCRETO fc= 210 Kg/cmz2 m3 100.00%
01.03.04.09.02 LOSAS ALIGERADAS, ENCOERADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
0103040803 |, LOSASALIGERADAS, ACERO fy= 4200 Kglem2 - GRADO % SR
LOSAS ALIGERADAS, LADRILLOS DE ARCILLA HUECOS
01.03.040904 | o 15 omns und 100.00%
01.03.04.11 ESCALERAS
01.03.04.11.01 ESCALERAS, CONCRETO fc= 210 Kg/em? m3 100.00%
01.03.04.11.02 ESCALERAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.03.04.11.03 ESCALERAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 100.00%

01.04 BLOQUE 4
01.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO \
01.04.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 100.00%
01.04.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
01.04.01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 100.00%
01.04.01.02.02 REPLANTEO DURANTE LA OBRA 100.00%
01.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS HASTA H=1.30m,
01080201 | pyep karomd m3 100.00%
PERFILADO, NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION
01040202 | gop BERILS m2 100.00%
CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB-RASANTE, G/
OEEEE | o BRI m3 100.00%
RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO LIVIANO - MATERIAL .
IOR0204 | g b m3 100.00%
AFIRMADO COMPACTADO DE 8" PARA PISOS ,
01.04.0205 | \\TERIORES Y EXTERIORES m2 100.00%
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE
UGAOZOR | o ACAIEIED m3 100.00%
01.04.02.07 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 100.00%
01.04.03 CONCRETO SIMPLE
01.04.03.01 FALSA ZAPATA
01.04.03.01.01 FALSA ZAPATA, C:H. 1:12 + 40% PM, MAX 4" m3 100.00%
01.04.03.02 FALSO CIMIENTO CORRIDO
01.04.03.02.01 FALSO CIMIENTO CORRIDO, C:H. 1:12 + 40% PM, MAX 4" m3 100.00%
01.04.03.03 CIMIENTOS CORRIDOS
01.04.03.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS, C:H. 1:10 + 30% PG, MAX 8" m3 100.00%
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01.05.01
01.05.01.01
01.05.01.01.01
01.05.01.02
01.05.01.02.01
01.05.01.02.02
01.05.02

01.05.02.01
01.05.02.02

01.05.02.03

01.05.02.04
01.05.03
01.05.03.01
01.05.03.01.01
01.05.04
01.05.04.01

01.05.04.01.01

01.05.04.01.02

DE 15x30x30cm
CERCO PERIMETRICO
TRABAJOS PRELIMINARES

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO e
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR .-
REPLANTEO DURANTE LA OBRA REF
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS HASTA H=1.30m,
Rt<2 Kg/cm2
RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO LIVIANO - MATERIAL
PROPIO C/AGUA
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE
EXCAVACIONES
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO
CONCRETO SIMPLE
CIMIENTOS CORRIDOS
CIMIENTOS CORRIDOS, C:H. 1:10 + 30% PG, MAX 8"
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
SOBRECIMIENTOS REFORZADOS
SOBRECIMIENTOS REFORZADOS, CONCRETO fc= 210
Kg/cm2
SOBRECIMIENTOS REFORZADOS, ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO

LIMPIEZA DE TERRENO —\

. AT RN ALY BFAT
= ‘..‘ nre ~

\

PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
CIMIENTOS CORRIDOS ENCOFRADO Y
ORBAOB0ANY | e RSN m2 100.00%
01.04.03.04 SOBRECIMIENTOS
01.04.03.04.01 SOBRECIMIENTOS fc=140 Kg/em2+25% P.M. m3 100.00%
01.04.03.04.02 SOBRECIMIENTOS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.04.01 ZAPATAS
01.04.04.01.01 ZAPATAS, CONCRETO F'c=210 kg/cm?2 m3 100.00%
01.04.04.01.02 ZAPATAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.04.04.01.03 ZAPATAS, ACERO fy= 4200 Kg/em2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.04.04.02 SOBRECIMIENTOS REFORZADOS
P Kg’crnzSOBRECiM!ENTOS REFORZADOS, CONCRETO fc= 210 - —
SOBRECIMIENTOS REFORZADOS, ENCOFRADO Y
01.04.04.02.02 DESENCOFRADO m2 100.00%
SOBRECIMIENTOS REFORZADOS, ACERO fy= 4200
0104040203 | . SOBRECIM kg 100.00%
01.04.04.03 COLUMNAS
01.04.04.03.01 COLUMNAS, CONCRETO fc= 210 Kg/cm2 m3 100.00%
01.04.04.03.02 COLUMNAS. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.04.04.03.03 COLUMNAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.04.04.04 COLUMNETAS DE AMARRE
01.04.04.04.01 COLUMNETAS DE AMARRE - CONCRETO fc= 175 Kglem2 m3 100.00%
COLUMNETAS DE AMARRE, ENCOFRADO Y
0104040402 | oo COLUMNE m2 100.00%
— GRADOCS%LUMNETAS DE AMARRE, ACERO fy= 4200 Kg/em?2 - - N—
ACERO LISO Y GALVANIZADO @=5/8" LONG.=61cm +
01.04.04.04.04 | 1,86 DE PVC @=3/4", h=15cm (ANCLAJE DE COLUMNETAS) und 100.00%
01.04.04.05 VIGAS
01.04.04.05.01 VIGAS, CONCRETO fe= 210 Kg/em2 m3 100.00%
01.04.04.05.02 VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.04.04.05.03 VIGAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.04.04.06 VIGUETAS DE AMARRE
01.04.04.06.01 VIGUETAS DE AMARRE - CONCRETO fc= 175 Kg/cm2 m3 100.00%
VIGUETAS DE AMARRE - ENCOFRADO Y
01.04040602 | oo VSUETAS m2 100.00%
— VIGUETAS DE AMARRE, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - i ——
GRADO 60
01.04.04.07 VIGAS DE ARRIOSTRE
01.04.04.07.01 VIGAS DE RIOSTRE, CONCRETO fc= 175 Kg/em2 m3 100.00%
01.04.04.07.02 VIGAS DE RIOSTRE, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.04.04.07.03 VIGAS DE RIOSTRE, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.04.04.08 LOSAS ALIGERADAS
01.04.04.08.01 LOSAS ALIGERADAS, CONCRETO fc= 210 Kg/om2 m3 100.00%
01.04.04.08.02 LOSAS ALIGERADAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
0106040803 |,  LOSASALIGERADAS, ACERO fy= 4200 Kglom2 - GRADG o B
ek LOSAS ALIGERADAS, LADRILLOS DE ARCILLA HUECOS o S

m3
m3

m3

m3

m2

100.00%

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

100.00%

100.00%

100.00%
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01.06.01
01.06.01.01
01.06.01.01.01
01.06.01.02
01.06.01.02.01
01.06.01.02.02

01.06.02

01.06.02.01
01.06.02.02

01.06.02.03

01.06.02.04
01.06.03
01.06.03.01
01.06.03.01.01
01.06.04
01.06.04.01
01.06.04.01.01
01.06.04.01.01.01
01.06.04.01.01.02
01.06.04.01.01.03
01.06.04.01.02
01.06.04.01.02.01
01.06.04.01.02.02
01.06.04.01.02.03
01.06.04.01.03
01.06.04.01.03.01
01.06.04.01.03.02
01.06.04.01.03.03
01.06.04.02
01.06.04.02.01
01.06.04.02.01.01

01.06.04.02.01.02

01.06.04.02.01.03
01.06.04.02.02
01.06.04.02.02.01
01.06.04.02.02.02
01.06.04.02.02.03
01.06.04.02.03
01.06.04.02.03.01
01.06.04.02.03.02
01.06.04.02.03.03
01.06.04.02.04
01.06.04.02.04.01
01.06.04.02.04.02
01.06.04.02.04.03
01.06.04.02.05
01.06.04.02.05.01
01.06.04.02.05.02
01.06.04.02.05.03
01.06.04.03
01.06.04.03.01
01.07
01.07.01
01.07.01.01
01.07.01.01.01
01.07.01.02
01.07.01.02.01
01.07.01.02.02
01.07.02

___CISTERNA - TANQUE ELEVADO

TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
REPLANTEO DURANTE LA OBRA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS HASTA H=1.30m,
Rt<2 Kg/em2
RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO LIVIANO - MATERIAL
PROPIO C/AGUA
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE
EXCAVACIONES
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO
CONCRETO SIMPLE
FALSA ZAPATA
FALSA ZAPATA, C:H. 1:12 + 40% PM, MAX 4"
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
CISTERNA
LOSA DE FONDO
LOSA DE FONDO, CONCRETO fe= 280 Kg/em2
LOSA DE FONDO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
LOSA DE FONDO, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60
MUROS
MURO, CONCRETO fc= 280 Kg/cm2
MURO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
MURO, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60
LOSA MACIZA
LOSA MACIZA, CONCRETO fc= 280 Kg/cm2
LOSA MACIZA, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
LOSA MACIZA, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60
TANQUE ELEVADO
COLUMNAS
COLUMNAS, CONCRETO fc= 210 Kg/em2

COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

COLUMNAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60
VIGAS

VIGAS, CONCRETO fe= 210 Kg/cm2

VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

VIGAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60
MUROS

MURO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
LOSA INFERIOR, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60
LOSA INFERIOR
LOSA INFERIOR, CONCRETO fc= 280 Kg/cm?2
LOSA INFERIOR, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
LOSA INFERIOR, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60
LOSA SUPERIOR
LOSA SUPERIOR, CONCRETO fc= 280 Kg/cm2
LOSA SUPERIOR, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
LOSA SUPERIOR, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60
VARIOS
JUNTAS WATER STOP DE 9" EN MUROS DE CONCRETO
LOSA MULTIUSO, PATIO GENERAL
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQO
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
REPLANTEO DURANTE LA OBRA
MOVIMIENTO DE TIERRAS

MURO, CONCRETO fc= 280 Kg/cm?2 Reg R I

m3
m3

m3
m3

m3

m3
m2
kg
m3
m2

kg

m3
m2
kg

m3
m2

kg

_\m3

m2

m2
m2

PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
SOBRECIMIENTOS REFORZADOS, ACERO fy= 4200
01.05.0401.03 | /> CRADO 60 kg 100.00%
01.05.04.02 COLUMNAS
01.05.04.02.01 COLUMNAS, CONCRETO fc= 210 Kg/em2 m3 100.00%
01.05.04.02.02 COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.05.04.02.03 COLUMNAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.05.04.04 VIGAS
01.05.04.04.01 VIGAS, CONCRETO fc= 210 Kglcm2 m3 100.00%
01.05.04.04.02 VIGAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.05.04.04.03 VIGAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60

100.00%

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

100.00%

100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%

100.00%

100.00%
100.00%
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01.09.01
01.09.01.01
01.09.01.01.01
01.09.01.01.02
01.09.01.01.03
01.09.01.01.04
01.09.01.01.05

01.09.01.01.06

01.08.01.02
01.08.01.02.01
01.09.01.02.01.01
01.08.01.02.02
01.09.01.02.02.01
01.09.01.02.03

01.09.01.02.03.01
01.09.01.02.03.02
01.09.01.02.03.03

01.09.01.02.03.04
01.09.01.02.03.05
01.09.01.02.03.06
01.09.01.02.03.07

01.09.01.02.03.08

01.09.01.02.03.09

01.09.01.02.03.10
01.09.01.02.04

01.09.01.02.04.01

01.09.01.02.04.02

(TRACCION)
CONSTRUCCIONES GENERALES
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES,
SEGURIDAD Y SALUD
OBRAS PROVISIONALES
ALMACEN, OFICINAS, COMEDORES

CASETA DE GUARDIANIA

CARTEL DE OBRA DE 6.00x4.00

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
MAQUINARIAS
CERCO PROVISIONAL CON MALLA RASCHELL ,
H=2.40m.
TRABAJOS PRELIMINARES
LIMPIEZA DEL TERRENO
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
DESBROCES, EXTRACCIONES Y REHUBICACION
REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO
DEMOLICIONES Y PICADOS
DEMOLICION DE CIMIENTOS, ANCHO= 1.30 m. y ALT .=
0.60 m.
DEMOLICION DE MUROS LADRILLO KK TIPO IV SOGA
DEMOLICION DE MUROS LADRILLO KK TIPO IV
CABEZA
DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA
DEMOLICION DE ESCALERA
DEMOLICION DE TRIBUNA
DEMOLICION DE CONSTRUCCION PREFABRICADO
DEMOLICION DE PATIOS Y VEREDAS DE CONCRETO
SIMPLE
ACARREOQ INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE
DEMOLICIONES
ELIMINACION DE DEMOLICIOINES
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
REPLANTEO DURANTE LA OBRA

aimiad !
Lo

m3

m3

m2

m2

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005 — 2021 — CS - GORE.ICA-1
PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS HASTA H=1.30m,
01.07.02.01 Ri<2 Kglem2 m3 100.00%
CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB-RASANTE, C/
01.07.02.02 CARGADOR FRONTAL m3 100.00%
RELLENO COMPACTADO C/ EQUIPO LIVIANO - MATERIAL
01.07.02.03 PROPIO C/AGUA m3 100.00%
ESCARIFICADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE
01.07.0204 | &/EQUIPO LIVIANO, £=0.20 m m2 100.00%
AFIRMADO COMPACTADO DE 8" PARA PISOS
01.07.0205 | \\TERIORES Y EXTERIORES ths 100.00%
ACARREQ INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE
01.07.02.06 EXCAVACIONES m3 100.00%
01.07.02.07 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 100.00%
01.07.03 CONCRETO SIMPLE
01.07.03.01 FALSA ZAPATA
01.07.03.01.01 FALSA ZAPATA, C:H. 1:12 + 40% PM, MAX 4" m3 100.00%
01.07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.07.04.01 ZAPATAS
01.07.04.01.01 ZAPATAS, CONCRETO F'c=210 kg/cm2 m3 100.00%
01.07.04.01.02 ZAPATAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.07.04.02 COLUMNAS
01.07.04.02.01 COLUMNAS, CONCRETO fc= 210 Kg/cm2 m3 100.00%
01.07.04.02.02 COLUMNAS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 100.00%
01.07.04.02.03 COLUMNAS, ACERO fy= 4200 Kg/cm2 - GRADO 60 kg 100.00%
01.07.05 ESTRUCTURAS METALICAS
01.07.05.01 ESTRUCTURA METALICA EN LOSA MULTIUSO
01.07.05.01.02 CONFECCION DE VIGA - ARCO METALICO AM-1 und 100.00%
CONFECCION DE VIGUETA METALICA VC-01
01.07.05.01.03 | (COMPRESION) und 100.00%
01.07.05.01.04 e gg:;ecc;én DE VIGUETA METALICA VT-01 und 100.00%
01.07.05.03 ESTRUCTURA METALICA EN PATIO
01.07.05.03.02 CONFEC%ON DE VIGA - ARCO METALICO AM-2 und 100.00%
CONFECCION DE VIGUETA METALICA VC-02
01.07.05.03.03 (COMPRESION) und 100.00%
01.07.05.03.04 CONFECCION DE VIGUETA METALICA VT-02 und 100.00%

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

100.00%

100.00%

100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005 — 2021 — CS — GORE.ICA - 1

01.09.01.03 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION
01.09.01.03.01 | he) py AN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GBL 100.00%
01.09.01.03.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL und 100.00%
01.09.01.03.03 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA GBL 100.00%
01.09.01.03.04 SENALETICA FOTOLUMINISCENTE und 100.00%
01.09.01.03.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GBL 100.00%
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS
01.09.01.03.06 | £\ SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO GBL 160.00%
01.09.02 ESTRUCTURAS
01.09.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB-RASANTE,
0109020102 | cequbarbE Y m3 100.00%
ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE
01.09.02.01.08 | £y avhonnes m3 100.00%
01.09.02.01.07 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO m3 100.00%
01.09.02.04 VARIOS
JUNTAS DE 1" ENTRE MURO Y COLUMNETAS,
01.09.020401 | CTECKNOPOR Y POSTERIOR RELLENO  C/SELLO m 100.00%
ESLASTOMERICO DE POLIURETANO DE 1/2" C/CARA
PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO

02.01.01.01

02.01.01.02
02.01.02
02.01.02.01

02.01.02.02

02.01.02.03

02.01.02.04
02.01.02.05
02.01.02.06
02.01.02.07
02.01.03
02.01.03.01
02.01.03.02
02.01.04
02.01.04.01
02.01.04.01.01
02.01.06.02

02.01.06.02.03
02.01.07
02.01.07.01

02.01.08
02.01.08.01
02.01.09
02.01.09.01

02.01.09.01.01

02.01.09.01.02

02.01.12
02.01.12.01

02.02.01.01

02.02.01.02
02.02.02

MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA, MEZCLA 1:4 X
1.5cm
MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA, MEZCLA 1:4 X 1.5
cm
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES,
C:A=1:4, e=1.5cm
TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES 1er PISO, C:A=1:4,
e=1.5cm
TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS EXTERIORES, A
PARTIR DE 2do PISO, C:A=1:4, e=1.5cm
SOLAQUEO EN COLUMNAS
SOLAQUEO EN VIGAS
VESTIDURA DE DERRAMES, e=0.15m, C:A=1:4, e=1.5cm
BRUNAS DE 1cm x 1em
CIELO RASO
CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:4
VESTIDURA EN FONDO DE ESCALERA
PISOS Y PAVIMENTOS

CONTRAPISOS =
CONTRAPISOS e=40mm, C:A=1:4 -
CONTRAZOCALOS "3

CONTRAZOCALOS DE CEMENTO PULIDO, C:A=1:3,
e=1.5cm, h=20cm
COBERTURAS
CUBIERTA DE LADRILLO PASTELERO DE 0.25x0.25m
ASENT. C:A e=2", C/FRAGUA C:A=1:4 e=1.5cm
GARGOLAS
GARGOLA TIPICA PARA DRENAJE PLUVIAL
CARPINTERIA DE MADERA
PUERTAS
PUERTA APANELADAS DE MADERA DOS HOJAS
C/SOBRE LUZ DE H=0.75m
PUERTA APANELADAS DE MADERA C/SOBRE LUZ DE
H=0.55m
PINTURA
PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS INTERIORES

MUROS Y TABIQUES
MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA, MEZCLA 1:4 X
1.5cm

MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA, MEZCLA 1:4 X 1.5
cm

REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

C‘ta\:ﬁ‘ FERMIY UV

m2

m2

m2

und

m2

m2

m2

m2

m2

02 ARQUITETURA GENERAL
02.01 BLOQUE 1 e
02.01.01 MUROS Y TABIQUES

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%
100.00%

100.00%

02.01.12.04 PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASOS m2 100.00%
02.02 BLOQUE 2
02.02.01

100.00%
100.00%
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005 — 2021 — CS — GORE.ICA — 1

02.02.02.01 TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO C:A 1:4 m2 100.00%
PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
2020 | o, mr«;rz?‘l;c?n FROTACHADO EN MUROS INTERIORES, - 100.00%
02020208 | ,_, TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES fer PISO, C:A=14, - —
TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS EXTERIORES, A
02.02.0204 | pARTIR DE 2do PISO, C:A=1:4, e=1.5cm ma 100:00%
02.02.02.05 SOLAQUEO EN COLUMNAS m2 100.00%
02.02.02.06 SOLAQUEO EN VIGAS m2 100.00%
02.02.02.07 VESTIDURA DE DERRAMES, e=0.15m, C:A=1:4, e=1.5cm m 100.00%
02.02.02.08 BRUNAS DE 1cm x 1em m 100.00%
02.02.03 CIELO RASO
02.02.03.01 CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:4 m2 100.00%
02.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS
02.02.04.01 CONTRAPISOS
02.02.04.01.01 CONTRAPISOS e=40mm, C:A=1:4 m2 100.00%
02.02.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
02.02.05.02 cou'rRAzogALos
CONTRAZOCALOS DE CEMENTO PULIDO, G:A=1:3,
0202060202 | ., o CONTRAZ i 100.00%
02.02.06 COBERTURAS
CUBIERTA DE LADRILLO PASTELERO DE 0.25x0.25m
020206.01 | ASENT. C:A e=2", C/FRAGUA C:A=1:4 6=1 5cm m2 100.00%
02.02.07 GARGOLAS
02.02.07.01 GARGOLA TIPICA PARA DRENAJE PLUVIAL und 100.00%
02.02.08 CARPINTERIA DE MADERA
02.02.08.01 PUERTAS
PUERTA APANELADAS DE MADERA DOS HOJAS
OZOZORI | pisonkE LR R m2 100.00%
0202080102 | ,,_, . PUERTAAPANELADAS DE MADERA CISOBRE LUZ DE . —
0202080103 | ,,_, . PUERTAAPANELADAS DE MADERA C/SOBRE LUZ DE - 100.00%
PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY 6 mm. C/SOBRE
0202080104 |, FUERTA m2 100.00%
o PUERTA TIPO VAIVEN CONTRAPLACADA DE TRIPLAY 6 - p—

02.03
02.03.01

02.03.01.01

02.03.01.02
02.03.02
02.03.02.01

02.03.02.02

02.03.02.03

02.03.02.04

02.03.02.06
02.03.02.07
02.03.02.08
02.03.02.10
02.03.03
02.03.03.01
02.03.06
02.03.06.01

02.03.06.01.03
02.03.07
02.03.07.01

02.03.08
02.03.08.01

02.04.01
02.04.01.01

02.04.01.02
02.04.02

mm. C/SOBRE LUZ DE H=0.75m
BLOQUE 3
MUROS Y TABIQUES
MUROS DE LADRILLO KK TIPQ IV CABEZA, MEZCLA 1:4 X
1.5cm
MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA, MEZCLA 1:4 X 1.5
cm
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO C:A 1:4

TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES,
C:A=1:4, e=1.5cm

TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES 1er PISO, C:A=1:4,
e=1.5cm

TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS EXTERIORES, A
PARTIR DE 2do PISO, C:A=1:4, e=1.5¢cm

SOLAQUEO EN COLUMNAS

SOLAQUEOQ EN VIGAS

VESTIDURA DE DERRAMES, e=0.15m, C:A=1:4, e=1.5cm

BRUNAS DE 1cm x 1cm

CIELO RASO

ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
CONTRAZOCALOS
CONTRAZOCALOS DE CEMENTO PULIDO, C:A=1:3,
e=1.5cm, h=20cm
COBERTURAS
CUBIERTA DE LADRILLO PASTELERO DE 0.25x0.25m
ASENT. C:A e=2", C/FRAGUA C:A=1:4 e=1.5cm
GARGOLAS
GARGOLA TIPICA PARA DRENAJE PLUVIAL
BLOQUE 4
MUROS Y TABIQUES
MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA, MEZCLA 1:4 X
1.5¢cm

MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA, MEZCLA 1:4 X 1.5
cm

REVOQUES Y REVESTIMIENTO

m2

m2

m2

m2

CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:4 CESAR FER|tAH VAR

m2

m2

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%

100.00%

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%
100.00%
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°005 — 2021 — CS — GORE.ICA - 1 . H’r y
02.04.02.01 TARRAJEO PRIMARIO, MORTERO C:A 1:4 m2 100.00%
PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
200202 | 172115?.;550% FROTACHADO EN MUROS INTERIORES, - e
02000203 | _, TARRAJEO ENMUROS EXTERIORES fer PISO, C:A=1:4, 5 ——
02.04.02.04 SOLAQUEO EN COLUMNAS m2 100.00%
02.04.02.05 SOLAQUEO EN VIGAS m2 100.00%
02.04.02.06 VESTIDURA DE DERRAMES, e=0.15m, C:A=1:4, e=1.5cm m 100.00%
02.04.02.07 BRUNAS DE 1cm x 1em m 100.00%
02.04.03 CIELO RASO
02.04.03.01 CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:4 m2 100.00%
02.04.05 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
02.04.05.02 CONTRAZOCALOS
0s0s0202 |, o 2050NTRAZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO - —
02.04.06 COBERTURAS
CUBIERTA DE LADRILLO PASTELERO DE 0.25x0.25m
02.04.06.01 ASENT. C:A e=2", C/FRAGUA C:A=1:4 e=1.5cm m2 100.00%
02.04.07 GARGOLAS
02.04.07.01 GARGOLA TIPICA PARA DRENAJE PLUVIAL und 100.00%
[ U5 RCO PER RICO ’ . i ke
02.05.01 ARQUITECTURA >
02.05.01.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA
— MUROS DE LADRILLO CARAVISTA SOGA- MEZCLA 1:4 X - 100.00%

1.5cm

02.07 CISTERNA -TANQUE ELEVADO _
02.07.01 MUROS Y TABIQUES

MUROS DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA, MEZCLA 1:4 X

02.07.01.01 1.5 m2 100.00%
02.08 LOSA MULTIUSO, PATIO Y EXTERIORES
02.08.01 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
02.08.01.01 TARRAJEO DE COLUMNAS m2 100.00%
02.08.06 VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA
02.08.06.01 LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA mes 100.00%
PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
03 INSTALACIONES SANITARIAS
03.02 SISTEMA DE AGUA FRIA
03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO m 100.00%
03.02.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
03.02.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.60m A 1.00m m3 100.00%
03.02.02.02 RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO, h=0.10m m3 100.00%
03.02.02.03 ZANJ?gLLENO C/MATERIAL PROPIO EN CAPAS e=0.20m, EN S 100.00%
ACARREQ INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE =
03.02.02.04 EXCAVACIONES m3 100.00%
03.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
03.02.04.01 TUBERIA DE @=2" 100.00%
03.02.04.02 TUBERIA DE @1 1/2" PVC C-10 100.00%
03.02.04.03 TUBERIA DE @1 1/4" PVC C-10 100.00%
03.02.04.04 TUBERIA DE @1" PVC C-10 AN : 100.00%
03.02.04.05 TUBERIA DE @3/4" PVC C-10 \ X 100.00%
03.02.04.06 TUBERIA DE @1/2" PVC C-10 ) ‘_—‘Lﬁ ‘ 100.00%
03.02.05 ACCESORIOS PARA AGUA FRIA CESAR FEANMALYE
03.02.05.01 CODO DE PVC C-10 DE 90°x 2" RasyR : 100.00%
03.02.05.02 CODO DE PVC C-10 DE 90°x 1 1/2" R, I " 5500 100.00%
03.02.05.03 CODO DE PVC C-10 DE 90°x 1" o 100.00%
03.02.05.04 CODO DE PVC C-10 DE 90°x 3/4" 100.00%
03.02.05.05 CODO DE PVC C-10 DE 90°x 1/2" 100.00%
03.02.05.08 TEE DE PVC C-10 DE 3/4" 100.00%
03.02.05.09 REDUCCION DE PVC C-10DE 2"A 1 1/2" 100.00%
03.02.05.10 REDUCCION DE PVC C-10 DE 1 1/2" A 1" 100.00%
03.02.05.11 REDUCCION DE PVC C-10 DE 1" A 3/4" 100.00%
03.02.05.12 REDUCCION DE PVC C-10 DE 3/4" A 1/2" 100.00%
03.03 SISTEMA DE DESAGUE
03.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO m 100.00%
03.03.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
03.03.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.60m A 1.00m m3 100.00%
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03.03.02.03 RELLENO C/MATERIAL DE PRESTAMO, h=0.10m m3 100.00%
PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
03.03.02.04 ) OomRELLENO C/MATERIAL PROPIO EN ZANJAS DE 0.60 a o 100.00%
ACARREOQ INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE
03.03.02.05 EXCAVACIONES . m3 100.00%
05.03.02.08 D=1OE_II_1I;VIINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo m3 100.00%
03.03.03 SALIDAS DE DESAGUE
03.03.03.01 SALIDAS DE DESAGUE PVC-P @=4" pto 100.00%
03.03.03.02 SALIDAS DE DESAGUE PVC-P @=2" pto 100.00%
03.03.04 REDES DE DESAGUE
03.03.04.02 TUBERIA DE DESAGUE PVC-SAP @=4" m 100.00%
03.03.04.03 TUBERIA DE DESAGUE PVC-SAP @=2" m 100.00%
03.03.04.04 CODO DE PVC SAP DE 45° x 4" und 100.00%
03.03.04.05 TEE SANITARIA 4" und 100.00%
03.03.04.06 YEE SANITARIA 4" und 100.00%
03.03.04.07 REDUCCION DE DESAGUE DE 4" A 2" und 100.00%
03.03.04.08 CODO DE PVC SAP DE 45° x 2" und 100.00%
03.03.04.09 TEE SANITARIA 2" und 100.00%
03.03.04.10 YEE SANITARIA 2" und 100.00%
03.04 SISTEMA DE VENTILACION
03.04.01 SALIDAS DE VENTILACION
03.04.01.01 SALIDA DE VENTILACION DE @4" pto 100.00%
03.04.01.02 SALIDA DE VENTILACION @=2" pto 100.00%
03.04.02 REDES DE DISTRIBUCION
03.04.02.01 TUBERIA DE DESAGUE PVC-SAP @=2" m 100.00%
03.04.02.02 TUBERIA DE DESAGUE PVC-SAP @=4" m 100.00%
PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
04 INSTALACIONES ELECTRICAS
04.01 SALIDAS PARA ALUMBRADO
04.01.01 SALIDA PARA TECHO CENTRO DE LUZ pto 100.00%
04.01.02 SALIDA PARA VENTILADORES DE TECHO pto 100.00%
04.01.03 SALIDA PARA BRAQUETE EN PARED O VIGA pto 100.00%
04.01.04 SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto 100.00%
SALIDA PITOMACORRIENTES DOBLES C/PUESTA A
04.01.05 TIERRA(NORMAL) pto 100.00%
SALIDA P/TOMACO. DOBLES C/PUESTA A TIERRA
04.01.08 (ESTABILIZADA); EN PISO e 100.00%
04.01.07 SALIDAS PARA INTERRUPTORES SIMPLES und 100.00%
04.01.08 SALIDAS PARA INTERRUPTORES DOBLES und 100.00%
04.01.09 SALIDAS PARA INTERRUPTORES TRIPLES und 100.00%
SALIDAS PARA INTERRUPTORES DOBLES DE
04.01.10 CONMUTACION und 100.00%
04.02 SALIDAS PARA COMUNICACIONES
04.02.01 SALIDA PARA TOMA DE DATA- INTERNET pto 100.00%
04.02.02 SALIDA PARA TELEFONO pto 100.00%
04.03 CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS
04.03.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES ELECTRICAS \, m3 100.00%
RELLENO C/MATERIAL PROPIO C/PLANCHA EN REDES
04.03.02 ELECTRICAS - m3 100.00%
04.03.03 CAMA DE ARENA H=0.05 M. \\A m3 100.00%
04.03.04 TUBERIA @40mm PVC-P > i m 100.00%
04.03.05 TUBERIA @35mm PVC-P CESARFERAHHALYES -:1:. USE: R 100.00%
04.03.06 TUBERIA @25mm PVC-P Y m 100.00%
04.03.07 TUBERIA @20mm PVC-P B~ Ui 65005 m 100.00%
04.05 CAJAS DE PASE '
04.05.01 CAJA FoGo 200x200x100mm und 100.00%
PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
05 SEGURIDAD Y SALUD PARA LA PREVENCION
DEL COVID - 19
05.01 AMBIENTE DE CONTROL DE DESINFECCION und 100.00%
05.02 AMBIENTE PARA VESTUARIO DE TRABAJADORES m2 100.00%
05.03 AMBIENTE PARA COMEDOR DE TRABAJADORES m2 100.00%
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05.04 BARIO PORTATIL mes 100.00%
PORCENTAJE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD EJECUTADO
ACUMULADO
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL
05.05 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO e 100.00%
05.06 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 100.00%
05.07 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 100.00%
05.08 CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD GLB 100.00%
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN
05.09 SEGURIDAD Y SALUD GLB 100.00%

IV.-) AVANCES DE OBRA
(Documentos Adjuntos en el Informe)

e CUADROS COMPARATIVOS DE
AVANCES FISICOS DE OBRA

SE ADJUNTA

e GRAFICOS COMPARATIVOS, DE AVANCES DE OBRA VALORIZADOS, DE LO REALME-
NTE EJECUTADO CON RELACION A LO PROGRAMADO, GLOBAL O POR ESPECIALID-
AD; CURVA “S” DE AVANCE ACUMULADO SE ADJUNTA

e ESTADO DE VALORIZACIONES DE

CONTRATO PRINCIPAL SE ADJUNTA
 REAJUSTE DE OBRA SE ADJUNTA
o ADICIONALES DE OBRA NO SE ADJUNTA
o ESTADO DE ADELANTOS
OTORGADOS AL CONTRATISTA
ADELANTO DIRECTO SE ADJUNTA
ADELANTO DE MATERIALES SE ADJUNTA
 MAYORES METRADOS NO SE ADJUNTA
o RELACION DEL PERSONAL EN OBRA:
PERSONAL OBRERO SE ADJUNTA
PERSONAL ADMINISTRATIVO SE ADJUNTA \
PROFESIONALES SE ADJUNTA T\
e RELACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS : : :HUA
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS EN GENERAL:  SE ADJUNTA e

CONSTANCIA DE PAGO DE LEYES SOCIALES Y OTROS APORTES:

ESSALUD SE ADJUNTA
CONAFOVICER SE ADJUNTA
SENCICO SE ADJUNTA

e ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA:
COPIA DE CUADERNO DE CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL: SE ADJUNTA

o CARTAS FIANZAS (Copias) SOLICITADAS AL CONTRATISTA: SE ADJUNTA
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e INFORME DE ESPECIALISTAS, SEGUN CRONOGRAMA DE PERMANENCIA EN OBRA:
SE ADJUNTA

e ANEXOS:
FOTOGRAFIAS ROTULADA CON FECHA SE ADJUNTA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

e El Supervisor de la Obra emite su INFORME DE SUPERVISION DE OBRA N°050 — 2022 —
GABRIEL RAMOS — CFVH/SO de acuerdo a lo establecido en la CLAUSULA TERCERA:
MONTO CONTRACTUAL y CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO del CONTRATO DE CONSU—
LTORIA DE OBRA N°004 — 2021 — GORE ICA por el MONTO de S/. 40,220.34 (Cuarenta Mil
Doscientos Veinte y 34/100 Soles) Inc. IGV. en favor de la Empresa Supervisora: CONSORCIO
AQUIJES VH presentando para esto toda la documentacion solicitada. Asi mismo se COMUNI—
CA ala Entidad que la Aplicacién al ARTICULO N°149.— GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIEN—
TO (Incisos: 149.4 y 149.5) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado —
OSCE - Aprobado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 —
EF; D.S. N°168 — 2020 - EF y D.S. N°162 — 2021 — EF; NO SE REALIZARA a la EMPRESA

SUPERVISORA debidoaqueenel FAGO delos TRES (03) INFORMES MENSU/ \LES ANTE-
RIORES (Febrero; Marzo y Abril) se le RETUVO el Diez por Cierto (10.00%) del MONTO
CONTRATADO que equivale a la Cantidad de S/. 24,132.21 (Veinticuatro Mil Ciento Treintai-

dos y 21/100 Soles) como GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO el cual se encuentra sefia-
lado en la CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS del CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA
N°004 — 2021 — GORE ICA y el ARTICULO N°149.— GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
(Inciso: 149.5) del Reglamento de la Ley N°30225 Contrataciones del Estado — OSCE — Apro-
bado Mediante el D.S. N°344 — 2018 — EF y Modificado por D.S. N°377 — 2019 — EF: D.S.
N®168 — 2020 — EF y D.S. N°162 — 2021 - EF; Por lo que el MONTO A PAGAR a la Empresa
Supervisora sera de S/. 40,220.34 (Cuarenta Mil Doscientos Veinte y 34/100 Soles) Inc. IGV.

Vi.-) ANEXOS:

Se adjunta la siguiente documentacion a este INFORME DE SUPERVISION DE OBRA N°050
— 2022 — GABRIEL RAMOS — CFVH/SO:

ANEXO N°01: CUADERNO DE OBRA (Desde el Asiento N°561 al N°630)

ANEXO N°02: CUADROS COMPARATIVOS DE AVANCES FISICOS DE OBRA
(Valorizacion y Hoja de Metrados)

GRAFICOS COMPARATIVOS, DE AVANCES DE OBRA VALORIZADOS,
DE LO REALMENTE EJECUTADO CON RELACION A LO PROGRAMADO,
GLOBAL O POR ESPECIALIDAD; CURVA “S” DE AVANCE ACUMULADO

e ANEXO N°03:

ANEXO N°04:
ANEXO N°05:
ANEXO N°06:

ANEXO N°07:
ANEXO N°08:
ANEXO N°09:
ANEXO N°10:
ANEXO N°11:
ANEXO N°12:
ANEXO N°13:
ANEXO N°14:
ANEXO N°15:
ANEXO N°16:

ANEXO N°17:

ESTADO DE VALORIZACIONES DE CONTRATO PRINCIPAL
REAJUSTE DE OBRA

ESTADO DE ADELANTOS OTORGADOS AL CONTRATISTA
(Adelanto Directo y Adelanto de Materiales)

RELACION DEL PERSONAL OBRERO

RELACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

RELACION DEL PERSONAL PROFESIONAL

RELACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

CONSTANCIA DE PAGO DE ESSALUD

CONSTANCIA DE PAGO DE CONAFOQVICER

CONSTANCIA DE PAGO DE SENCICO

CUADERNO DE CONTROL DE ASISTENCIA (Del Personal de Supervision)
CARTAS FIANZAS SOLICITADAS AL CONTRATISTA (Copias)

INFORME DE ESPECIALISTAS, SEGUN CRONOGRAMA DE PERMANEN-
CIA EN OBRA

FOTOGRAFIAS ROTULADAS.

Atentamente.

X
aersan b ol VALRER B HA AN
CE3AR FERIAM YAFRROE HUATAN
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