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Formato N° 1 - Datos generales de la entidad
 

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1) 

Nombre de la entidad: GOBIERNO REGIONAL ICA

Nivel de gobierno: GOBIERNO REGIONAL

Sector: GOBIERNOS REGIONALES

Tipo de documento de identidad: DNI

N° de documento de identidad: 21483451

Apellidos y nombres del Titular de la entidad: GALLEGOS BARRIENTOS JAVIER

Tipo de Informe: INFORME POR PERIODO ANUAL

Fecha de inicio del periodo reportado: 01/01/2020

Fecha de fin del periodo reportado: 31/12/2020

Fecha de presentación: 30/04/2021 04:57:58 p.m.

N° Unidad ejecutora o unidad orgánica Apellidos y nombres Tipo de documento de identidad N° de documento de identidad Fecha de inicio en el cargo Formato
registrado

1 GOBIERNO REGIONAL ICA HERNANDEZ HERNANDEZ
CARLOS SEBASTIAN DNI 21411923 10/02/2021 1, 2, 3, 4 y 5

2 GOBIERNO REGIONAL ICA HERNANDEZ ROQUE NILTON
EDILBERTO DNI 40160971 02/01/2019 1, 2, 3, 4 y 5

3 GOBIERNO REGIONAL ICA MUÑOZ VASQUEZ GISELL
ALEXANDRA DNI 70306526 09/01/2020 1, 2, 3, 4 y 5

4 DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ICA CHACALTANA GUILLEN JORGE
ADEMIR DNI 41536012 19/01/2021 3, 4 y 5

5 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES DE ICA

AMOROTO RAMOS EDWARD
ALBERTO DNI 21531386 19/04/2021 3, 4 y 5

6 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE
ICA MEDINA SIGUAS JESUS CARLOS DNI 21537434 14/08/2019 3, 4 y 5

7 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD ICA CABRERA PIMENTEL MARCOS
RUPERTO DNI 22291194 31/12/2019 3, 4 y 5

8 HOSPITAL REGIONAL DE ICA NAVEA MENDEZ CARLOS
ENRIQUE DNI 41855044 06/08/2020 3, 4 y 5

9 HOSPITAL SAN JOSE CHINCHA DONAYRE MORON VICTOR LUIS DNI 43265780 06/08/2020 3, 4 y 5

10 HOSPITAL SANTA MARIA DEL SOCORRO DE
ICA

GUILLEN GUEVARA JUAN
RAMON DNI 21574232 02/10/2021 3, 4 y 5

11 PROYECTO ESPECIAL TAMBO CCARACOCHA CAMPOS VALENCIA DANTE
VLADIMIR DNI 21528002 26/04/2021 3, 4 y 5
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Comentarios (2):
  

Notas:
 
(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas. 

12 U.E 404 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS GRADOS TELLO JAVIER
ALFREDO DNI 43611309 19/02/2021 3, 4 y 5

13 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA  LOCAL
CHINCHA

QUISPE CAMACHO MARITE
NIEVES DNI 21857755 05/04/2021 3, 4 y 5

14 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
NAZCA - UGEL NAZCA VERA ESPINOZA MARITZA DNI 28850361 05/04/2021 3, 4 y 5

15 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
PALPA - UGEL PALPA

TORRES QUISPE CESAR
CARLOS DNI 21812434 05/04/2021 3, 4 y 5

16 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
PISCO - UGEL PISCO

TRILLO SOTO GIOVANNA DEL
PILAR DNI 22299705 08/01/2021 3, 4 y 5

17 UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD PALPA
NASCA

NUÑEZ SANCHEZ VICTOR
MANUEL DNI 00126158 25/02/2021 3, 4 y 5

18 UNIDAD EJECUTORA 407 HOSPITAL DE
APOYO PALPA

MANCHEGO TOTOCAYO CESAR
DAVID DNI 41876138 02/01/2020 3, 4 y 5

19 UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD ICA SIFUENTES SARAVIA RICHARD
MARTIN FERNANDO DNI 41805370 02/10/2020 3, 4 y 5
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FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD
 

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Leyenda
 
PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

Notas:
 
(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las

entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos

Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores

desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo

establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos

Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a
lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del
Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la
Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).

(X) Si
( ) No
( ) No se encuentra dentro del alcance de la
Directiva

Comentarios:

2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso
de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)

( ) Fase prospectiva
( ) Fase estratégica
(X) Fase institucional

3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con
el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)

(X) Si
( ) No
( ) No aplica

Informe técnico: N° D00048-2020-
CEPLAN-DNCPPEI Fecha de informe: 07/04/2020 Comentarios:

4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado? (X) Si
( ) No

Documento de
aprobación:

RER N° 0282-2020-
GORE.ICA/GR Fecha de aprobación: 20/10/2020 Año inicio - Año fin: 2020 - 2020

5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta
Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?

(X) Si
( ) No

Documento de remisión: CORREO
ELECTRÓNICO Fecha de documento: 04/04/2020 Comentarios:

6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado? (X) Si
( ) No

Documento de
aprobación:

RER N° 008-2020-
GORE.ICA/GR Fecha de aprobación: 13/01/2020 Comentarios:
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FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del

cumplimiento del Objetivo Estratégico.
Comentarios

1 EJECUTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN
LA REGIÓN ICA 0.08 SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del
cumplimiento del Objetivo Estratégico.

Comentarios

2 FORTALECER EL DESARROLLO DE LA CONECTIVIDAD EN
LA REGIÓN ICA. 0.02 DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del
cumplimiento del Objetivo Estratégico.

Comentarios

3
FORTALECER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LA
POBLACIÓN DE LA REGIÓN ICA, CON ÉNFASIS EN LA
POBLACIÓN VULNERABLE

0.06 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del
cumplimiento del Objetivo Estratégico.

Comentarios

4 INCREMENTAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EN LA REGIÓN ICA. 0.55 DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del
cumplimiento del Objetivo Estratégico.

Comentarios

5 MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS NATURALES EN LA REGIÓN ICA. 0.07 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES

N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del
cumplimiento del Objetivo Estratégico.

Comentarios

6 MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LA
POBLACIÓN EN LA REGIÓN ICA 0.09 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del
cumplimiento del Objetivo Estratégico.

Comentarios

7 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 0.010 OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL
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Notas:
 
(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo

estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00. 

Comentarios:
 

N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del
cumplimiento del Objetivo Estratégico.

Comentarios

8 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE
VIVIENDA EN LA REGIÓN ICA. 0.03 DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y

SANEAMIENTO

N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del
cumplimiento del Objetivo Estratégico.

Comentarios

9 PROMOVER EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD Y
EL EMPLEO EN LA REGIÓN ICA. 0.04 DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS, DIRECCIÓN

N° Objetivo Estratégico Prioridad según importancia Unidad orgánica o dependencia responsable del
cumplimiento del Objetivo Estratégico.

Comentarios

10 REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA REGIÓN
ICA. 0.05 GERENCIA REGIONAL DE SEGURIDAD, DEFENSA

NACIONAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE
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FORMATO N° 3 - OBRAS 

 

Notas:
 
(1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.

(2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.

(3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.

(4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración. 

Comentarios:
 
HOSPITAL SAN JOSE CHINCHA: EL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA NO EJECUTÓ OBRAS DURANTE EL AÑO 2020

UNIDAD EJECUTORA 407 HOSPITAL DE APOYO PALPA: NO APLICA

U.E 404 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS: LA UNIDAD EJECUTORA NO HA TENIDO PROGRAMADO NI HA EJECUTADO OBRAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2020.

Tipo de obras registradas N° de
obras en
ejecución
al inicio

del
período

reportado

N° de
obras

paralizada
s al inicio

del
período

reportado

N° de
obras cuya
ejecución

fue
iniciada

durante el
período

reportado

N° de
Obras

registrada
s en

INFObras
al final del

período
reportado

N° de
obras que
cuentan

con
código
SNIP al
final del
período

reportado

Obras en
ejecución
a la fecha
final del
período

reportado
(*)

Obras
paralizada

s a la
fecha final

del
período

reportado

N° de
obras

concluidas
a la fecha
final del
período

reportado

N° de
obras

concluidas
liquidadas
a la fecha
final del
período

reportado

Monto
obras
según

expediente
técnico, al

final del
período

reportado
(S/.)

Monto
ejecutado
a la fecha
final del
período

reportado
(Total S/.)

(**)

Monto
ejecutado

en las
obras

paralizada
s, a la

fecha final
del

período
reportado
(Total S/.)

N° de
estudios

de
preinversi
ón al final

del
periodo

reportado

Costo de
estudios

de
preinversi
ón al final

del
periodo

reportado

N° de
obras que

se
encuentra
n en fase

de
'elaboració

n de
expediente
técnico' al
final del
periodo

reportado

N° obras
con

adicionale
s

superiores
al 15%

Obras por administración
directa 2 0 0 0 2 2 0 1 1 42964347.6

8 6759594 0 1 8858936 0 0

Obras por contrata 2 5 4 47 47 14 5 1 0 360794705.
94

233704672.
28

70506106.1
3 5 997286.59 6 1

Asociación Pública Privada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obras por impuesto 1 0 1 0 1 1 0 0 0 11161991.4
7 0 0 1 242000 1 0

Organismo internacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Núcleos ejecutores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Formato N° 4 - Personal 

 

Nota:
 
(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe. 

Comentarios:
 
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ICA: LOS GASTOS SON AFECTADOS A DIFERENTES FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMO R.O., RDR, Y TRANSFERENCIAS.

DEBIDO A LA PANDEMIA QUE NOS AQUEJA  Y TENIENDO PEERSONAL VULNERABLE  QUE NO PUDO ASISTIR SE REQUIRIO DICOS SERVICIOS  PARA PODER CUBRIR LA ACTIVIDADES A REALIZAR Y PODER BRINDAR  EL

SERVICIO RESPECIVO

Régimen legal Cantidad de personal al
inicio del periodo

reportado

Cantidad de personal al
final del periodo

reportado

Gasto total en personal
al inicio del periodo
reportado (S/)(1)

Gasto total en personal
al final del periodo

reportado (S/)

Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa 3709 3693 16279371.14 20238137.26

Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada 46 44 300620.98 304591.58

Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios 2451 2969 13855552.59 20496444.48

Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial 11217 11575 26077999.67 31075541.63

Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios 0 0 0 0

Ley N° 23536 - Profesionales de la salud 1573 1642 42641313.08 49169578.55

Ley N° 28561 - Asistenciales de salud 1492 1496 17031274.92 17077184.96

Ley N° 29277 - Magistrados 0 0 0 0

Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales 0 0 0 0

Ley N° 28091 - Diplomáticos 0 0 0 0

Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios 0 0 0 0

Ley N° 28359 - Militares y Policías 0 0 0 0

Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos 0 0 0 0

Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial 0 0 0 0

Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil 0 0 0 0

Convenios de administración con PNUD 0 0 0 0

Obreros 22 20 73111.03 109702.66

Servicios de terceros 567 134307 1277866.70 3141363.35

Locación de servicios 181 305 531894 1104362.44

Otros 9 0 16052 0
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U.E 404 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS: EN EL CASO DEL PERSONAL DE LOCACION DE SERVICIO DEBIDO AL DEFICIT DE PERSONAL AL INICIO DEL EJERCICIO FISCAL LA CONTRATACION DEL PERSONAL ESTUVO DIRIGIDA A

COBERTURAR LA BRECHA DEL PERSONAL PROFESIONAL ASISTENCIAL Y AL FINAL DEL EJERCICIO DEBIDO A LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA CONTRATAR A EMPRESAS QUE BRINDEN LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y

LIMPIEZA, TUVO QUE CONTRATAR LA ENTIDAD EL PERSONAL PARA COBERTURAR DICHOS SERVICIOS INDISPENSABLES PARA DAR LA OPERATIVIDAD ADECUADA AL HOSPITAL.
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FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de

declaración de
viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

263645

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA DEPARTAMENTAL
IC-114 TRAMO PROG. KM
292+200 (ESTADIO
GUADALUPE) - KM. 299+026.19
(EL ÁLAMO), PROVINCIA DE ICA,
DEPARTAMENTO DE ICA

07/04/2016

 EFICIENTE
TRANSITABILIDAD VIAL
DE LA CARRETERA IC-
114 TRAMO ESTADIO
GUADALUPE - EL
ÁLAMO.

17043275 26371049

DEFIENCIAS
EN EL
EXPEDIENTE
TÉCNICO QUE
GENERARON
ADICIONALES
Y
DEDUCTIVOS
VINCULANTES

01/04/2019 27/12/2019 INVERSIÓN NO 07/06/2019

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ADQUISICION DE
TERRENO Porcentaje 36 100 100 2512118.93 2512118.93 SE HA ADQUIRIDO

LO PLANIFICADO

EXPEDIENTE
TECNICO Porcentaje 100 100 100 291300 291300

GESTION DE
PROYECTO Porcentaje 23.50 30 26.80 877768.11 293808.50

INFRAESTRUCTURA Unidad 5 7 84.65 15102739 16608432.24 PARALIZACION POR
COVID

SE GENERO
AMPLIACION
EXCEPCIONAL DE
PLAZO

SE ENCUENTRA
PROXIMA LA
CULMINACION DE
OBRA

SUPERVISION Porcentaje 63.58 100 98 733876.10 733876.10 LA OBRA CONTINUA
CON SUPERVISION

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

281449

MEJORAMIENTO DE LA
CARRETERA DEPARTAMENTAL
IC-111(PUENTE VIZCAS) LA
PEÑA-LA CAPILLA-LD CON
AYACUCHO (AY-111 A OCAÑA),
DISTRITO Y PROVINCIA DE
PALPA, DEPARTAMENTO DE
ICA

30/12/2015

MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD DE
LA CARRETERA
DEPARTAMENTAL IC-
111 PUENTE VIZCAS
(KM 394) - VISCAZ -
SARAMARCA . CON
UNA META FISICA DE
15.18 KM  A NIVEL DE
CARPETA ASFALTICA
E=2

14846722 17884002

DEFICIENCIA
DE
EXPEDIENTE
TECNICO, LO
QUE MOTIVO
UN
ADICIONAL
DEDUCTIVO
VINCULANTE

19/07/2019 08/02/2021 INVERSIÓN SÍ 24/10/2019 07/04/2021
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TECNICO Porcentaje 100 100 100 113149 113149

INFRAESTRUCTURA Porcentaje 4 100 73 16199501 10778127

PARALIZACIÓN DE
OBRA POR COVID-
19 - DECRETO
SUPREMO N°044-
2020-PCM

SE GENERO LA
AMPLIACIÓN
EXCEPCIONAL DE
PLAZO  PARA LA
REACTIVACIÓN DE
OBRAS.

SUPERVISIÓN Porcentaje 4.53 100 80 965760 965760

PARALIZACIÓN DE
OBRA POR COVIS-
19 DECRETO
SUPREMO N°044-
2020-PCM

SEW GENERO LA
AMPLIACIÓN
EXCEPCIONAL DE
PLAZO PARA LA
REACTIVACIÓN DE
OBRAS.

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

294822

INSTALACION DE SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL
ESCOLARIZADO CENTRO
EDUCATIVO INICIAL N 510 EN
EL CONJUNTO HABITACIONAL
AGRUPAMIENTO LA
ANGOSTURA I ETAPA, DEL
DISTRITO DE SUBTANJALLA
PROVINCIA DE ICA, DE LA
REGION ICA EN EL MARCO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
INCREMENTO EN EL ACCESO
DE LA POBLACION DE 3 A 16
AÑOS A LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS PUBLICOS DE
EDUCACION BASICA REGULAR

07/07/2014

INCREMENTO EN EL
ACCESO A LA
POBLACION ESCOLAR
DE NIÑOS MENORES

1153605 1711231
AMPLIACION
EXCEPCIONA
L DE PLAZO

24/01/2020 20/01/2021 INVERSIÓN SÍ 24/01/2021
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ADQUISICION DE
EQUIPO Porcentaje 0 100 100 49042 40327

ADQUISICION DE
EQUIPO DE AULA
DE EDUCACION
INICIAL
(INSTRUMENTOS
MUSICALES)

Porcentaje 0 100 82.23 2347 1930

ADQUISICION DE
EQUIPO DE AULA
DE EDUCACION
INICIAL
(MATERIALES
EDUCATIVOS)

Porcentaje 0 100 82.23 59380 48828

ADQUISICION DE
MOBILIARIO Porcentaje 0 100 82.23 37864 31136

CAPACITACION DE
CONOCIMIENTO Porcentaje 0 100 82.23 8070 6636

CONSTRUCCION DE
CERCO
PERIMETRICO

Porcentaje 0 100 82.23 116288 95624

CONSTRUCCION DE
CISTERNA Porcentaje 0 100 82.23 78658 64681

CONSTRUCCION DE
OBRAS
EXTERIORES

Porcentaje 0 100 82.23 174641 143607

CONSTRUCCION DE
SALA DE USOS
MULTIPLES

Porcentaje 0 100 82.23 387869 318945

CONSTRUCCION DE
TOPICO Porcentaje 0 100 82.23 78361 64436

CONSTRUCCIÓN DE
AULA Porcentaje 0 100 82.23 415698 341829

EXPEDIENTE
TECNICO Porcentaje 100 100 100 34681 34681

GASTOS
GENERALES POR
COVID

Porcentaje 0 100 82.23 63077 51868

GESTION DE
PROYECTO Porcentaje 0 100 34 52900 18000

IMPLEMENTACION
DE ESTRUCTURA
DE PROTECCION

Porcentaje 0 100 82.23 62840 51673

IMPLEMENTACION
DE SISTEMA Porcentaje 0 100 82.23 4652 3825

SUPERVISION Porcentaje 0 100 0 84863 0

11
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2228738

CONTROL DE DESBORDES E
INUNDACIONES EN EL RIO ICA
Y QUEBRADA
CANSAS/CHANCHAJALLA

07/07/2011

PROTECCIÓN DE LA
VIDA HUMANA Y EL
PATRIMONIO PÚBLICO
Y PRIVADO ANTE
DESBORDES EN EL
RÍO ICA

197486381 212708889

ACTUALIZAR
PRECIOS E
INCORPORAC
ION DE
MEDIDAD
COVID

02/12/2019 25/04/2021 INVERSIÓN SÍ 02/12/2019

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EXPEDIENTE
TECNICO Porcentaje 100 100 100 2098200 2098200

EXPROPIACION Porcentaje 0 0 0 0 0

GESTION DE
PROYECTO Porcentaje 0.49 1.78 1.78 153554 153554

INFRAESTRUCTURA Porcentaje 17.16 32.06 32.06 61269390 61269390

SUPERVISION Porcentaje 11.69 31.03 31.03 3392104 3392104

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2233735
AFIANZAMIENTO  HIDRICO   DE
LA CUENCA DEL  RIO  GRANDE
- SANTA CRUZ -PALPA

12/12/2013

MEJORA DE LA
PRODUCCIÓN Y
PRODUCITIVIDAD
AGRICOLA DE LA
PROVINCIA DE PALPA,
A TRAVÉS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA
DE REGULACIÓN
PRESA LOS LOROS, Y
LAS
INFRAESTRUCTURAS
DE RIEGO SANTA
CRUZ E
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO PALPA
VISCAS.

255373015 344801288

ACTUALIZAR
PRECIOS E
INCORPORAC
ION DE
MEDIDAD
COVID

15/12/2018 08/12/2025 INVERSIÓN NO 15/12/2018
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CAPACITACION Porcentaje 0 0 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Porcentaje 100 100 100 2435953 2435953

GESTION DEL
PROYECTO Porcentaje 4.73 5.78 5.78 170985 170985

INFRAESTRUCTURA Porcentaje 6.15 7.12 7.12 22701043 22701043

SUPERVISION Porcentaje 8.93 12.59 12.59 2394316 2394316

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2301073

RECUPERACION DE LOS
SERVICIOS ECOSISTEMICOS
DE REGULACION HIDRICA EN
LAS MICROCUENCAS DE LOS
RIOS YAUCA, TINGUE Y SANTA
CRUZ EN LOS DISTRITOS DE
YAUCA DEL ROSARIO Y
TIBILLO, PROVINCIAS DE ICA Y
PALPA - REGION ICA

18/01/2016

RECUPERACION DE
LOS SERVICIOS
ECOSISTEMICOS DE
REGULACION HIDRICA
EN LAS
MICROCUENCAS DE
LOS RIOS YAUCA,
TINGUE Y SANTA
CRUZ EN LOS
DISTRITOS DE YAUCA
DEL ROSARIO Y
TIBILLO, PROVINCIAS
DE ICA Y PALPA -
REGION ICA

17379687 19144489

COMPROBACI
ÓN SI AUN ES
SOCIAL Y
ECONOMICAM
ENTE
RENTABLE

01/11/2016 31/12/2019 INVERSIÓN NO 01/11/2016 31/12/2020

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

1 EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 34000 34000

2 CONSTRUCCION
DE RESERVORIOS Porcentaje 85 100 100 6410242.70 6410242.70

3 CONSTRUCCION
DE VIVERO,
PLANTACION Y
MOVILIDAD

Unidad 100 100 100 10446592.70 10446592.70

4 CAPACITACION Unidad 67 67 67 164042 164042

5 GASTOS
GENERALES Unidad 78 78 78 1877467.03 1877467.03

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

13
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2307484

RECUPERACION DE LOS
SERVICIOS  ECOSISTEMICOS
DE REGULACION HÍDRICA EN
LAS MICRO CUENCAS DEL RIO
SAN JUAN , EN LOS DISTRITOS
DE SAN JUAN DE YANAC,
CHAVIN,  SAN PEDRO DE
HUACARPANA Y HUANCANO,
PROVINCIAS DE CHINCHA Y
PISCO - REGION ICA

27/01/2016

RECUPERACIÓN DE LA
CAPACIDAD DE
REGULACIÓN HÍDRICA
EN LAS
MICROCUENCAS DE
LOS RÍOS YAUCA,
TINGUE Y SANTA
CRUZ, EN LOS
DISTRITOS DE YAUCA
DEL ROSARIO -
PROVINCIA ICA Y
DISTRITO TIBILLO-
PROVINCIA PALPA,
REGIÓN ICA.

19105910 23819859

MODIFICACIO
N DE
EXPEDIENTE
TECNICO,
ADICIONALES
Y
DEDUCTIVOS
E
IMPLEMENTA
CION DE
PLAN COVID

01/08/2019 01/08/2021 INVERSIÓN NO 01/08/2019 30/04/2022
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

1 EXPEDIENTE
TECNICO Unidad 1 1 1 131205 131205

LA OBRA SE
PARALIZO EN LOS
PERIODOS DE
MARZO A AGOSTO
2020, DEBIDO A LAS
PANDEMIA COVID -
19, POR LO CUAL SE
TUVO QUE
IMPLEMENTAR UN
PLAN DE TRABAJO
COVID; A LA VES SE
EN LOS MESES DE
ENERO Y FEBRERO
SE A RETRASADO
LOS TRABAJOS
DEBIDO AL EXCESO
DE LLUVIAS.

SE IMPLEMENTO EL
PLAN COVID PARA
EL REINICIO DE
ACTIVIDADES Y SE
PARALIZO LOS
TRABAJOS EN LOS
FRENTES QUE
PRESENTABAN
PROBLEMAS
CLIMATICOS Y SE
REINICIO EN EL
MES DE ABRIL

2 CONSTRUCCION
DE RESERVORIOS  Porcentaje 11 45 45 6454566 5274972

LA OBRA SE
PARALIZO EN LOS
PERIODOS DE
MARZO A AGOSTO
2020, DEBIDO A LAS
PANDEMIA COVID -
19, POR LO CUAL SE
TUVO QUE
IMPLEMENTAR UN
PLAN DE TRABAJO
COVID; A LA VES SE
EN LOS MESES DE
ENERO Y FEBRERO
SE A RETRASADO
LOS TRABAJOS
DEBIDO AL EXCESO
DE LLUVIAS

SE IMPLEMENTO EL
PLAN COVID PARA
EL REINICIO DE
ACTIVIDADES Y SE
PARALIZO LOS
TRABAJOS EN LOS
FRENTES QUE
PRESENTABAN
PROBLEMAS
CLIMATICOS Y SE
REINICIO EN EL
MES DE ABRIL

3 CONSTRUCCION
DE VIVERO,
PLANTACION Y
MOVILIDAD

Unidad 10 10 10 1473020 1200879

LA OBRA SE
PARALIZO EN LOS
PERIODOS DE
MARZO A AGOSTO
2020, DEBIDO A LAS
PANDEMIA COVID -
19, POR LO CUAL SE
TUVO QUE
IMPLEMENTAR UN
PLAN DE TRABAJO
COVID; A LA VES SE
EN LOS MESES DE
ENERO Y FEBRERO
SE A RETRASADO
LOS TRABAJOS
DEBIDO AL EXCESO
DE LLUVIAS

SE IMPLEMENTO EL
PLAN COVID PARA
EL REINICIO DE
ACTIVIDADES Y SE
PARALIZO LOS
TRABAJOS EN LOS
FRENTES QUE
PRESENTABAN
PROBLEMAS
CLIMATICOS Y SE
REINICIO EN EL
MES DE ABRIL

4 CAPACITACION Unidad 7 7 7 439653.34 439653.34

LA OBRA SE
PARALIZO EN LOS
PERIODOS DE
MARZO A AGOSTO
2020, DEBIDO A LAS
PANDEMIA COVID -
19, POR LO CUAL SE
TUVO QUE
IMPLEMENTAR UN
PLAN DE TRABAJO
COVID; A LA VES SE
EN LOS MESES DE
ENERO Y FEBRERO
SE A RETRASADO
LOS TRABAJOS
DEBIDO AL EXCESO
DE LLUVIAS

SE IMPLEMENTO EL
PLAN COVID PARA
EL REINICIO DE
ACTIVIDADES Y SE
PARALIZO LOS
TRABAJOS EN LOS
FRENTES QUE
PRESENTABAN
PROBLEMAS
CLIMATICOS Y SE
REINICIO EN EL
MES DE ABRIL

5 GASTOS
GENERALES Unidad 80 80 80 2485789 2485789
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2382192
REPOSICION DE
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL
REGIONAL DE ICA

15/09/2017 REPOSICIONES DE
EQUIPOS 4660620 4536620

LA OFERTA Y
EJECUCIÓN
FUE MENOR A
LO
PRESUPUEST
ADO

24/11/2017 30/11/2017 INVERSIÓN NO 01/05/2020 30/09/2020

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

AMBULANCIA TIPO I Porcentaje 100 100 100 750000 750000 NINGUNO

CAMIONETA Porcentaje 100 100 100 170000 170000 NINGUNO

CÁMARAS DE
SEGURIDAD Porcentaje 100 100 100 280000 280000 NINGUNO

ECÓGRAFO
DOPPLER COLOR
4D

Porcentaje 100 100 100 462000 462000 NINGUNO

EQUIPO DE
OSMOSIS INVERSA Porcentaje 100 100 100 77000 77000 NINGUNO

MAQUINA DE
ANESTESIA CON
SISTEMA DE
MONITOREO
COMPLETO

Porcentaje 100 100 100 1089000 1089000 NINGUNO

MONITOR MULTI
PARAMETRO Porcentaje 100 100 100 522500 522500 NINGUNO

MÁQUINA DE
HUELLAS PARA
CONTROL DE
TIEMPO Y DE
ACCESO

Porcentaje 100 100 100 16320 16320 NINGUNO

UNIDADES DE
HEMODIÁLISIS Porcentaje 100 100 100 349800 349800 NINGUNO

VENTILADORES
PARA CUIDADO
INTENSIVO DE
BEBÉS

Porcentaje 100 100 100 460000 460000 NINGUNO

VENTILADORES
PARA CUIDADOS
INTENSIVOS DE
ADULTOS O
PEDIÁTRICOS

Porcentaje 100 100 100 360000 360000 NINGUNO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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2393130

MEJORAMIENTO DEL RECINTO
DEPORTIVO DEL DISTRITO DE
PISCO - PROVINCIA DE PISCO -
REGIÓN ICA

23/11/2017

ADECUADA
PRESTACION DE LOS
SERVICIOS
DEPORTIVOS EN EL
RECINTO DEPORTIVO
MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE PISCO

12083790 17728228

ADICIONALES
E
IMPLEMENTA
CION COVID

17/08/2018 29/03/2021 INVERSIÓN SÍ 17/08/2018 30/12/2020
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CAMPO DE FUTBOL Porcentaje 77.72 93 93 5484916.97 5484916.97 PARALIZACION POR
COVID

AMPLIACION
EXCEPCIONAL

CAMPOS DE
FULBITO Porcentaje 77.72 93 93 837866.83 837866.83

EXPEDIENTE
TECNICO Porcentaje 100 100 100 32000 32000

GESTION DEL
PROYECTO Porcentaje 77.72 100 100 44700 44700

PISTA ATLETICA Porcentaje 77.72 93 93 1898156.39 1898156.39

SUPERVISION Porcentaje 77 100 90 395000 355500

TRIBUNA Porcentaje 77.72 93 93 7827630.55 7827630.55

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2415814

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL
IESTP LUIS FELIFE DE LAS
CASAS GRIEVE DE MARCONA,
DISTRITO DE MARCONA -
PROVINCIA DE NASCA -
DEPARTAMENTO DE ICA

25/05/2018

LOGRAR ADECUADAS
CONDICIONES PARA
LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
EDUCATIVOS EN EL
IESTP LUIS FELIPE DE
LAS CASAS GRIEVE DE
MARCONA

29579448 32223409

ACTUALIZACI
ÓN DE
PRECIOS E
IMPLEMENTA
CION COVID

01/09/2018 01/03/2019 INVERSIÓN SÍ 27/01/2020 23/08/2021

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPAMIENTO Unidad 0 7680 7680 5273364 5273364

EXPEDIENTE
TECNICO Porcentaje 0 100 100 450760 450760

GESTION DEL
PROYECTO Porcentaje 0 100 100 113120 113120

INFRAESTRUCTURA Unidad 0 4660.37 4660.37 9152833 9152833

MOBILIARIO Unidad 0 1613 1613 1063180 1063180

SUPERVISION Porcentaje 0 88.20 88.20 315721.90 315721.90
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2432430

CREACION DEL SERVICIO DE
PROTECCIÓN EN RIBERA DEL
RIO ICA VULNERABLE ANTE EL
PELIGRO EN LOS SECTORES
TIRAXI M.D., MONTALVÁN M.I. Y
TRAPICHE M.I.  DISTRITO DE
SAN JOSE DE LOS MOLINOS -
PROVINCIA DE ICA -
DEPARTAMENTO DE ICA

21/11/2018

PROTECCIÓN DE LAS
DEFENSAS
RIBEREÑAS EN EL
SECTOR TIRAXI DEL
RIO ICA

3217264 3842405

ACTUALIZAR
PRECIOS E
INCORPORAC
ION DE
MEDIDAD
COVID

01/07/2019 07/03/2021 INVERSIÓN SÍ 07/12/2020

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CAPACITACION Porcentaje 0 0 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Porcentaje 100 100 100 32800 32800

GESTION DEL
PROYECTO Porcentaje 0 15 13.23 5000 3970

INFRAESTRUCTURA Porcentaje 0 20 18.15 600000 589582.93

SUPERVISION Porcentaje 0 10 8.40 18000 16746.29

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2432434

CREACION DEL SERVICIO DE
PROTECCIÓN EN RIBERA DEL
RIO MATAGENTE VULNERABLE
ANTE EL PELIGRO EN LOS
SECTORES SAN CARLOS-SRA.
VARGAS -  DISTRITO DE EL
CARMEN - PROVINCIA DE
CHINCHA - DEPARTAMENTO DE
ICA

21/11/2018

PROTECCIÓN DE LAS
DEFENSAS
RIBEREÑAS DEL RIO
MATAGENTE EN EL
SECTOR SAN CARLOS
-SRA VARGAS,
CONTRA
INUNDACIONES POR
AVENIDAS
TEMPORALES

3320706 3291902

ACTUALIZAR
PRECIOS E
INCORPORAC
ION DE
MEDIDAD
COVID

01/07/2019 16/03/2021 INVERSIÓN SÍ 01/07/2019

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CAPACITACION Porcentaje 0 0 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Porcentaje 100 100 100 33000 33000

GESTION DEL
PROYECTO Porcentaje 0 5 4.08 3970 3970

INFRAESTRUCTURA Porcentaje 0 10 7.89 232576 232576

SUPERVISION Porcentaje 0 10 853 17058 17058
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2434231

CREACION DEL SERVICIO DE
PROTECCIÓN CONTRA
INUNDACIONES EN EL SECTOR
DEL CENTRO POBLADO SANTA
FE, MARGEN IZQUIERDA DEL
RIO CHICO  DISTRITO DE ALTO
LARAN - PROVINCIA DE
CHINCHA - DEPARTAMENTO DE
ICA

23/11/2018

PROTECCIÓN DE LAS
DEFENSAS
RIBEREÑAS DEL RIO
CHICO-CHINCHA EN EL
SECTOR DEL CENTRO
POBLADO SANTA FE,
CONTRA
INUNDACIONES POR
AVENIDAS
TEMPORALES

2489870 3291992

ACTUALIZAR
PRECIOS E
INCORPORAC
ION DE
MEDIDAD
COVID

01/07/2019 16/02/2021 INVERSIÓN SÍ 01/07/2019

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CAPACITACION Porcentaje 0 0 0 0 0

EXPEDIENTE
TECNICO Porcentaje 100 100 100 33000 33000

GESTION DEL
PROYECTO Porcentaje 0 5 4.41 4000 3970

INFRAESTRUCTURA Porcentaje 0 15 12.94 303950 303950

SUPERVISION Porcentaje 0 32 31.59 63163 63163

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2478838

ADQUISICION DE EQUIPO DE
LABORATORIO Y/O TALLER Y
MOBILIARIO DE LABORATORIO
Y/O TALLER; EN EL(LA)
INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLÓGICO PUBLICO
NASCA  DISTRITO DE NASCA,
PROVINCIA NASCA,
DEPARTAMENTO ICA

24/01/2020

AUMENTAR EL NIVEL
DE CALIDAD DEL
SERVICIO OFRECIDO
PARA SATISFACER UN
CAMBIO MENOR
IDENTIFICADO EN LA
DEMANDA

16265375 18029501

INCLUSION
DE
PROFESIONA
LES PARA
EVALUAR Y
VERIFICAR LA
CALIDAD,
CANTIDAD Y
CUMPLIMIENT
O DE LAS
CONDICIONE
S
CONTRACTUA
LES DE LOS
BIENES  -
IMPLEMENTA
CION DEL
PLAN PARA
LA
VIGILANCIA,
PREVENCION
Y CONTROL
COVID 19

01/03/2020 31/07/2020 INVERSIÓN SÍ 01/07/2020 10/02/2022
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

EQUIPAMIENTO Unidad 0 788 788 2552046 2552046

EXPEDIENTE
TÉCNICO Porcentaje 0 0 0 0 0

GASTOS
GENERALES COVID Porcentaje 0 20 0 4108 0

INVENTARIO FISICO
COVID Porcentaje 0 0 0 0 0

LIQUIDACIÓN Porcentaje 0 0 0 0 0

MOBILIARIO Unidad 0 1262 1262 520413 520413

SUPERVISIÓN Porcentaje 0 32 32 29000 29000

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2485701

REMODELACION DE SALA DE
HOSPITALIZACIÓN ;
ADQUISICION DE VENTILADOR
MECANICO Y RESONADOR
MAGNETICO; EN EL(LA) EESS
REGIONAL DE ICA - ICA EN LA
LOCALIDAD ICA, DISTRITO DE
ICA, PROVINCIA ICA,
DEPARTAMENTO ICA

03/04/2020

ACONDICIONAMIENTO
DE SALA DE
HOSPITALIZACION DEL
HOSPITAL REGIONAL
DE ICA

8888320 1659919

RESULTA DE
GASTOS
REALIZADOS
PARA
CUMPLIR LAS
METAS
FISICAS

03/04/2020 08/05/2020 INVERSIÓN NO 01/04/2020 01/07/2020

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

SALA DE
HOSPITALIZACIÓN Porcentaje 100 100 100 1111519 1111519

LA DIFERENCIA EN
EL IOARR 2485701,
CORRESPONDE AL
DINERO QUE NO
FUE HABILITADO.

DINERO NO
INGRESADO A LA
INSTITUCIÓN

DIFERENCIA
CONSIDERABLE.

VENTILADOR
MECANICO Porcentaje 100 100 100 548400 548400 NINGUNO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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ADQUISICION DE BALANZA
DIGITAL CON TALLIMETRO,
CAMA CLINICA RODABLE, CAMA
CAMILLA MULTIPROPOSITO
TIPO UCI Y COCHE DE PARO
EQUIPADO; ADEMÁS DE OTROS
ACTIVOS EN EL(LA) EESS
REGIONAL DE ICA - ICA EN LA
LOCALIDAD ICA, DISTRITO DE
ICA, PROVINCIA ICA,
DEPARTAMENTO ICA

06/05/2020

ACONDICIONAMIENTO
DE AMBIENTES PARA
LA LUCHA CONTRA EL
COVID 19 DEL
HOSPITAL REGIONAL
DE ICA

11011200 3866000

AUN SE VIENE
EJECUTANDO
EL
PROYECTO

19/03/2020 08/05/2020 INVERSIÓN NO 01/05/2020

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

CAMA CAMILLA
MULTIPROPOSITO
ELECTRICA TIPO
UCI/ INCUBADORA
ESTANDAR

Porcentaje 100 100 100 510000 510000 NINGUNO

CAMA CAMILLA
RODABLE/CAMA
CUNA RODABLE

Porcentaje 100 100 100 178500 178500 NINGUNO

EQUIPO DE RX
PORTATIL Porcentaje 100 100 100 390000 390000 NINGUNO

MONITOR DE
FUNCIONES
VITALES DE 08
PARÁMETROS

Porcentaje 100 100 100 1437500 1437500 NINGUNO

MONTO PARA EL
AÑO 2021 Porcentaje 100 100 100 0 0

VENTILADOR
MECANICO
ADULTO-
PEDIATRICO

Porcentaje 100 100 100 1350000 1350000 NINGUNO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2487022

ADQUISICION DE AMBULANCIA
RURAL, AMBULANCIA URBANA,
CAPSULA DE AISLAMIENTO Y
ASPIRADOR DE SECRECIONES;
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS
EN EL(LA) EESS SAN JOSE DE
CHINCHA - CHINCHA ALTA EN
LA LOCALIDAD CHINCHA ALTA,
DISTRITO DE CHINCHA ALTA,
PROVINCIA CHINCHA,
DEPARTAMENTO ICA

09/05/2020
MEJORAR LA OFERTA
DE SERVICIOS DE
SALUD

5969900 752000

PRESUPUEST
O QUE HA
SIDO
TRANSFERID
O POR EL
GOBIERNO
REGIONAL

01/01/2020 31/12/2020 INVERSIÓN SÍ 02/11/2020 31/12/2020

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Descripción del
componente del

proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

LOS
COMPONENTES
DESTINADOS A
ADQUIRIR SON
EQUIPOS
BIOMEDICOS  Y
UNIDADES MOVILES

Unidad 100 100 100 752000 752000

LIMITADO
EQUIPAMIENTO
MOVILIARIO PARA
ATENDER
PACIENTE CON
COVID 19
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Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2487125

CONSTRUCCION DE AMBIENTE
DE AISLAMIENTO ; EN EL(LA)
EESS REGIONAL DE ICA - ICA
EN LA LOCALIDAD ICA,
DISTRITO DE ICA, PROVINCIA
ICA, DEPARTAMENTO ICA

18/06/2020
CONSTRUCCION DE
HOSPITAL DE
CAMPAÑA

572652 572652 11/05/2020 19/06/2020 INVERSIÓN NO 13/08/2020 31/08/2020

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

AMBIENTE DE
AISLAMIENTO Porcentaje 100 100 100 572652 572652 NINGUNO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2490211

ADQUISICION DE ASCENSOR;
REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL DE ASCENSOR;
EN EL(LA) EESS SAN JOSE DE
CHINCHA - CHINCHA ALTA EN
LA LOCALIDAD CHINCHA ALTA,
DISTRITO DE CHINCHA ALTA,
PROVINCIA CHINCHA,
DEPARTAMENTO ICA

06/07/2020
MEJORAR LA OFERTA
DE SERVICIOS DE
SALUD

230000 230000 NINGUNO 22/10/2020 30/05/2021 INVERSIÓN SÍ 16/10/2020 30/05/2021

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

ADQUISICION DEL
ASCENSOR PARA
LA INSTALACION
HASTA LA TERCERA
PLANTA

Unidad 50 50 50 230000 114000
FALTA DE
OPERATIVIDAD DEL
ASCENSOR

UNA VEZ
INSTALADO SERA
EFECTIVO LA
CANCELACION

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2496589

ADQUISICION DE TOMOGRAFÍA
; EN EL(LA) EESS REGIONAL DE
ICA - ICA EN LA LOCALIDAD ICA,
DISTRITO DE ICA, PROVINCIA
ICA, DEPARTAMENTO ICA

28/08/2020

ADQUISICION DE
TOMOGRAFO PARA EL
HOSPITAL REGIONAL
DE ICA

2360000 2360000 06/07/2020 28/08/2020 INVERSIÓN NO 28/08/2020 01/10/2020
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C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

TOMOGRAFÍA Porcentaje 100 100 100 2360000 2360000 NINGUNO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2499286

REMODELACION DE SALA DE
EMERGENCIA; EN EL(LA) EESS
REGIONAL DE ICA - ICA EN LA
LOCALIDAD ICA, DISTRITO DE
ICA, PROVINCIA ICA,
DEPARTAMENTO ICA

29/09/2020
ACONDICIONAMIENTO
DE SALA DE
EMERGENCIA

688215 687500

LA OFERTA Y
EJECUCION
FUE MENOR A
LO
PRESUPUEST
ADO

20/10/2020 13/11/2020 INVERSIÓN SÍ 01/09/2020 01/12/2020

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

SALA DE
EMERGENCIA Porcentaje 100 100 100 687500 687500 NINGUNO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2500542

REMODELACION DE
INSTALACIONES EXTERIORES
DE SERVICIOS BASICOS; EN
EL(LA) EESS REGIONAL DE ICA
- ICA EN LA LOCALIDAD ICA,
DISTRITO DE ICA, PROVINCIA
ICA, DEPARTAMENTO ICA

11/10/2020
ACONDICIONAMIENTO
DE HOSPITAL DE
CACHICHE

2589091 1343922

AUE VIENE
EJECUTANDO
EL
PROYECTO

11/09/2020 16/10/2020 INVERSIÓN SÍ 05/11/2020 30/12/2020

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INSTALACIONES
EXTERIORES DE
SERVICIOS
BASICOS

Porcentaje 100 100 100 1343922 1343922 NINGUNO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)
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2502806

REMODELACION DE SUB
ESTACIONES ELÉCTRICAS; EN
EL(LA) EESS REGIONAL DE ICA
- ICA EN LA LOCALIDAD ICA,
DISTRITO DE ICA, PROVINCIA
ICA, DEPARTAMENTO ICA

03/11/2020
ACONDICIONAMIENTO
DEL HOSPITAL DE
CAMPAÑA

143406 133229

LA OFERTA Y
EJECUCION
FUE MENOR A
LO
PRESUPUEST
ADO

16/10/2020 13/11/2020 INVERSIÓN SÍ 01/11/2020 30/12/2020
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

SUB ESTACIONES
ELÉCTRICAS Porcentaje 100 100 100 133229 133229 NINGUNO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2502898

REMODELACION DE AMBIENTE
COMPLEMENTARIO; EN EL(LA)
EESS REGIONAL DE ICA - ICA
EN LA LOCALIDAD ICA,
DISTRITO DE ICA, PROVINCIA
ICA, DEPARTAMENTO ICA

03/11/2020
ACONDICIONAMIENTO
DE HOSPITAL DE
CAMPAÑA

373100 133229

LA OFERTA Y
EJECUCION
FUE MENOR A
LO
PRESUPUEST
ADO

20/10/2020 13/11/2020 INVERSIÓN SÍ 28/11/2020 09/12/2020

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

AMBIENTE
COMPLEMENTARIO Porcentaje 100 100 100 133229 133229 NINGUNO

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2503737

REMODELACION DE RED DE
SUMINISTRO DE OXIGENO; EN
EL(LA) EESS REGIONAL DE ICA
- ICA EN LA LOCALIDAD ICA,
DISTRITO DE ICA, PROVINCIA
ICA, DEPARTAMENTO ICA

13/11/2020
ACONDICIONAMIENTO
DE HOSPITAL DE
CACHICHE

684269 683085

LA OFERTA Y
EJECUCION
FUE MENOR A
LO
PRESUPUEST
ADO

20/10/2020 13/11/2020 INVERSIÓN SÍ 23/12/2020 30/12/2020

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

RED DE
SUMINISTRO DE
OXIGENO

Porcentaje 100 100 100 683085 683085 NINGUNO
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2540C7A8-9291-450D-B89D-55CA5FDB2D4B

 

Notas:
 
(1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.

(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado. 

Comentarios:
 
UNIDAD EJECUTORA 402 SALUD PALPA NASCA: LA ENTIDAD EN EL AF-2020 NO HA CONTADO CON PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA.

U.E 404 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS: LA UNIDAD EJECUTORA NO ES UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE

INVERSIONES.

Código SNIP Denominación del proyecto Fecha de
declaración de

viabilidad

Objetivo / Finalidad Monto total de
inversión del
proyecto (S/)

(1)

Monto total de
inversión

según última
modificación

realizada
(cuando

corresponda)

Motivo de
variación de
presupuesto

Fecha de
inicio

planificada

Fecha fin
planificada

Estado Iniciado por la
gestión

Fecha de
inicio real

Fecha fin real
(cuando

corresponda)

2504435

REMODELACION DE SUB
ESTACIONES ELÉCTRICAS; EN
EL(LA) EESS SAN JOSE DE
CHINCHA - CHINCHA ALTA EN
LA LOCALIDAD CHINCHA ALTA,
DISTRITO DE CHINCHA ALTA,
PROVINCIA CHINCHA,
DEPARTAMENTO ICA

19/11/2020
MEJORA LA OFERTA
DE SERVICIOS DE
SALUD

152630 152630 NINGUNO 01/11/2020 31/05/2021 INVERSIÓN SÍ 11/03/2021 31/05/2021

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S Descripción del

componente del
proyecto

Unidad de medida
de la meta

Avance físico al
inicio del período

reportado

Meta física prevista
al final del periodo

reportado

Avance físico
alcanzado al final del

periodo reportado

Costo previsto al
final del período
reportado (S/) (2)

Costo ejecutado al
final del período
reportado (S/) (3)

Problemas
presentados

Acción correctiva Comentarios

INCREMENTO DE
POTENCIA DE LA
SUBESTACION

Unidad 0 0 0 0 0

RECIENTEMENTE
HA SIDO
APROBADO POR EL
GOBIERNO
REGIONAL

25


