ACTA DE REUNION VIRTUAL N° 04-2021

Siendo las 17:00 horas del 27 de mayo del 2021, se reunieron virtualmente via plataforma Zoom,
la Ing. Gisell A. Mufioz Vasquez, como parte del equipo técnico designado para la elaboracion,
orientacion y registro de entregables del Sistema de Control Interno y el Arg. Luis Uribe Espinoza,
Consultor, como parte activa conocedora de los procesos y el trabajo de la Gerencia Regional de
infraestructura, con la finalidad siguiente:

- Analizar y Elaborar el Plan de Accidn Anual - Seccion Medidas de Control {dos productos
priorizados)

De esta manera, mediante Acta N° 3 se identificaron como productos priorizados, los siguientes:

"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE
RICARDO PALMA DEL CENTRO POBLADO LA CAPILLA, DISTRITO DE TATE - ICA - ICA”, del
programa presupuestal N° 090-ANO-2021.

- “REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 28+511KM EN EMP. PE 26
(ECHOCAN) - SIHUAY - DISTRITO SAN JUAN DE YANAC - CHINCHA ALTA - ICA”, del
programa presupuestal N° 138-ANO-2021.

De los mismos, se realizd mediante una lluvia de ideas [a valoracion de los riesgos para cada
producto y se obtuvo la Matriz de Evaluacion de Riesgos adjunta en anexo, segun los criterios
de tolerancia siguientes:
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Luego del andlisis pertinente, se concluyd que todos los riesgos afectan en mayor medida a la
provisién de los productos, debiendo ser tratados, ya cuentan con un nivel de riesgo medio y
alto con tratamiento obligatorio para gobiernos regionales, asi como también se identificd {os
factores que podrian afectar negativamente el cumplimiento de los plazos y estandares
establecidos de los productos, detaliado a continuacion:



PRODUCTQ PRIQRIZADO

RIESGO IDENTIFICADO

MEDIDAS DE CONTROL

Mejoramiento de la
Prestacién de los Servicios
Educativos de fa LE. Ricardo
Palma del Centro Poblado La
Capilla, Distrito de Tate - lca -
lca

Podria haber atraso en la ejecucion
de obra

Designacion de coordinador de
ejecucion de obra

Podria realizarse un deficiente
procedimiento de seleccion

Designacion de coordinador de
procedimiento de seleccion

Podria realizarse una deficiente
supervision en la ejecucion de obra

Designacion de coordinador de
supervision en {a ejecucion de obra

Rehabilitacidn y
Mejoramiento de Camino
Vecinal - 28+511km en EMP,
PE 26 {Echocan) - Sihuay -

Podria haher atraso en la ejecucion
de obra

Designacion de coordinador de
ejecucion de obra

Podria realizarse una deficiente

Designacion de coordinador de

Distrito San Juan de Yanac -

; supervision en la ejecucion de obra
Chincha Alta - Ica

supervision en la ejecucion de obra

Cabe resaltar que, dentro del analisis de los riesgos identificados y valorados para los productos
priorizados antes mencionados, se determing lo siguiente:

- Nose percibe Riesgos de soborno {coima), fraudes financieros o contables.

- No se presentan registros contables y administrativos falsos, sobrecostos o
transferencia de recursos para fines distintos al original.

- Nose percibe que los funcionarios y servidores puedan estar motivados, influenciados,
inducidos o presionados a recibir sobornos.

- No se percibe que exista actores o consultores externos que influencien sobre las
decisiones de los funcionarios para realizar sus requerimientos de servicios.

- Nose percibe que se realicen pagos tardios a los proveedores.

- No se percibe que los funcionarios realicen una deficiente supervision de la ejecucion
de las obras publicas.
No se percibe que los procesos de contratacion favorezcan a un postor o postulante.

Asimismo, dentro del andlisis de la determinacién de las medidas de control para los riesgos
identificados, se determind lo siguiente:

- Las medidas de control propuestas mitigaran los riesgos.
- Son factibles de implementar

También se determiné que las medidas de control para cada riesgo establecido permitiran
reducir significativamente los riesgos y dichas medidas son factibles de implementar por e
Gobierno Regional de ica

Siendo las 18:36 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por terminada la
reunion suscribiéndose la presente Acta en sefial de conformidad.
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Ing. Gisell Alexandra Mufioz Vésquez Ailg. Luis Uribe Espinoza
Subgerente de Tecnologias de fa informacion Consultgr de la Gerencia Regional de

Infraestructura
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