e 47 ABR, 2013

VISTO, E! Memorando N° 609-2013-GRINF (02.Abr.13), respecto al Adicional de
Obra N° 02 de la Obra; "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO AL VALLE LAS TRANCAS, TRAMO DV
PANAMERICANA SUR KM. 463 SANTA LUISA - DISTRITC DE VISTA ALEGRE - NASCA - ICA”.

CONSIDERANDOC:

Que, con el Confrato de Obra N° 012-2012-GORE-ICA de fecha 02May.12,
correspondiente a la Adjudicacion de Menor Cuantia N° 011-2012-GORE-ICA, se contratd los servicios de la Empresa
CONSORCIO VIAL VISTA ALEGRE representado por Don Manuel Villavicencio Ampuero para ejecutar la Obra
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO AL VALLE LAS TRANCAS, TRAMO DV PANAMERICANA SUR
KM. 463 SANTA LUISA-DISTRITO DE VISTA ALEGRE-NASCA-ICA", por un monto de S/, 8'688,664.35, conlrato con un
Plazo de ejecucion de 150 dias calendario, contdndose a partir del dia siguiente del pago del Adelanto Directo que se
efectud el 11.Jun.12, debiendo concluir el plazo contractual el 08.Nov.12.

Que, el Ingeniero Residente dei CONSORCIO VIAL VISTAALEGRE mediante Carta
® 10-2013-CVVA, dirigida al Jefe de Supervision de la Obra, con fecha 13 de febrero de 2013 solicita Adicional de Obra N°
2 Neto, haciendo llegar el expediente del adicional correspondiente a las partidas de reparacion de carretera ejecutada y

adicional N° 02 - Neto de Si. 262,454.55 y representa una incidencia del 3.02% con respecto al monto del presupuesto
coniratado.

Que, el Jefe de Supenvision de la obra mediante Carta C-11-2013-SOC del
14.Feb.13, dirigida al Sub Gerente de Obras del Gobiemo Regional de Ica remite el informe N° 03-2013-SOC-ADIC0Z a
través del cual considera procedente reconocer el adicional 02 presentado por el contratista, dado que los trabajos
comprendidos en ¢ referido adicional corresponden a un caso fortuito o fuerza mayor, los cuales estan debidamente
comprabados y requieren ser ejecutados para completar las metas del proyecto.

Que, con fecha 27 Mar.13 la Sub Gerente de Supervision y Liguidacion del Gobiemo
Regional de lca mediante Informe N° 0333-2013-SGSL, remitido al Gerente Regional de Infraestructura, opina que es
improcedente e! adicional de obra N° 02, en razon que debid ser solicitado 30 dias antes de sus ejecucion, siendo solicitado
por el contratista un dia antes de su ejecucion, plazo contabilizado unilateralmente por el contratista, encontrandose fuera
del plazo contractual; asimismo sefiala que la reparacion de la carretera {framo 7+955 a 8+650) se encuentra dentro del
plazo de ejecucion y que ef tramo solicitado como adicional de obra ha sido considerado dentro del expediente técnico no
pudiendo ser pagado nuevamente; finalmente sefiala que el contratista ha podido prever los dafios ocasionados, ademas el
supervisor en su informe no manifiesta que ef referido adicional sea una emergencia que debe pagarse; este Informe es
corroborado por el Gerente Regional de Infraestructura mediante Memarando N° 609-2013-GRINF (02.Abr.13) sefialando
que debe declararse IMPROCEDENTE la referida prestacion adicional.

Que, la Ley de Contrataciones D. Leg. N® 1017 y su Reglamento aprobado con
D.S. N° 184-2008-EF, son aplicables a la contratacion de bienes, servicios y obras, siempre que sean brindados por terceros
y que |a contraprestacion sea pagada por la Entidad con fondos publicos.

El Art. 41° de la Ley de Contrataciones del Estado establece: *Traténdose de obras,
las prestaciones adicionales podrén ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total def conirato original, restandole
los presupuestos deductivos vinculados, entendidos como aquellos derivados de las sustituciones de obra directamente
relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas respondan a la finalidad del contrato original.
Para tal efecto, fos pagos correspondientes serdn aprobados por el Titular de la Entidad.”

Es importante precisar que la posibilidad de aprobar la ejecucion de prestaciones adicionales de obra ha sido conferida a la
Entidad en reconocimiento de su calidad de garante del interés publico en ios contratos que celebra para obtener los bienes,
servicios u obras necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Asi, esta potestad responde al ejercicio de las prerrogativas especiales del Estado, pues se enmarca dentro de lo que fa
doctrina denomina “clausulas exorbitantes™ que caracterizan a los regimenes juridicos especiales de derecho publico —como
es el que subyace a las contrataciones del Estado— en los que la Administracion Publica representa al interes general, el
servicio publico, y su contraparte representa al interés privado.



R Que, el Articulo 207° del Reglamento de La Ley de Contrataciones del Estado sobre .
“Obras adicionales menores al,qiinice por: ciento (15%)" sefiala que: “Solo procedera la ejecucidn de obras adicionales
cuando previamente se cuente con Ia certificacion de crédito presupuestario y la resolucion del Titular de la Entidad y en los
casos en gue sus monlos, resténdole los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen ef quince por
ciento (15%) del monto del contrato original. {...)La necesidad de tramitar y aprobar una prestacién adicional de obra se
inicia con la correspondiente anotacion en el cuademo de obra, ya sea por el contratista o &f supervisor, la cual debera
realizarse con freinta (30) dfas de anticipacion a la ejecucion. Dentro de los diez (10) dias siguentes de la anotacién en el
cuademo de obra, el contratista debera presentar al supervisor o inspector ef presupuesto adicional de obra, el cual debera
remitifo a la Entidad en un plazo de diez (10) dias. La Entidad cuenta con diez {10) dias para emitir la resolucion
aprobatoria. La demora de la Entidad en emitir la resolucién en los plazos sefialades que autorice las prestaciones
adicionales de obra podré ser causal de ampliacion ds plazo {...)".

Que, el Art, 207° del Reglamento, en su quinto parrafo establece el procedimiento y
plazos que deben observar el contratista, el supervisor y la Entidad para la tramitacién y aprobacion de la ejecucion de
prestaciones adicionales de obra: freinta {30) dias antes de la ejecucidn de las prestaciones adicionales el contratista o
supervisor debe realizar la anotacion respectiva en el cuaderno de obra; luego, dentro de los diez {10} dias siguientes de la
anotacion en el cuademo de obra, el contratista debe presentar al supervisor ¢ inspector el presupuesto adicional de obra,
quien debe remitirlo a la Entidad en un plazo de diez {10} dias; finalmente, la Entidad debe emitir y notificar la resolucion
aprobatoria en los diez (10) dias siguientes.

Que, {a Obra Adicional es una prestacion adicional al contrato de obra, consistente en
la ejecucién lrabajos complementarios y/o mayores metrados, que resultan necesarios y/o indispensables para alcanzar la
finalidad del contrato de obra, Debiendo tenerse presente lo siguiente: Las obras complementarias son aquellas que no
figuran en el Presupuesto Referencial o no estan indicadas en el Expediente Técnico de Obra o no forma parte del contrato
pero es necesaria SU ejecucion para cumplir con la finafidad del conlrato. E! Presupuesto Adicional por Obras
Complementarias también se presenta en ambos Sistemas de Contratacién (suma alzada y precisos unitarios) y puede
estar conformada por partidas que tienen las mismas descripciones y especificaciones técnicas de las partidas del

‘N . presupuesto original y/o por partidas nuevas es decir que no tienen partidas equivalentes en el presupuesto original.

CQue, bajo el contexto legal sefialado, no se evidencia la exislencia de la solicitud de
adicional de obra presentado por el contratista al supervisor de fa obra, sino per el Ingeniero Residente de Obra, asi mismo
se observa que el adicional se solicité fuera del plazo contractual (08.Nov.12) dado que las ampliaciones de plazo
solicitadas fueron declaradas improcedentes; incumpliéndose lo sefialado en la normativa precedentemente sefialada en el
Art. 207° del reglamento de la Ley de Contrataciones.

Asimismo, del contenido de los informes técnicos se observa que el tramo soficitado como adicional de obra ha sido
considerado dentro del expediente técnico no pudiendo ser pagado nuevamente, dado que la ejecucion de dichos trabajos
es de responsabilidad de! consorcio ejecutor.

Que, en un marco adecuado para la debida ejecucion del contrato es obligacion
vigitar el cumplimiento de los preceptos legales; por tanto, si el contratista incumple el requisito establecido por la normativa
de contrataciones, y en mérito de lo antes sefialado resuita improcedente la peticién de aprobacion del Adicional N° 02.

Estando a o opinado por fa Oficina Regional de Asesoria Juridica con el Informe Legal N°®
0304-2013-0RAJ, de conformidad con lo establecido en el D. Leg. 1017 Ley de Conlrataciones del Estado, su Reglamento aprobado
con D.S. N® 184-2008-EF, y contando con las atribuciones conferidas al Gobiemo Regional por Ley N° 27783 ‘Ley de Bases de la
Descentralizacion”, Ley N° 27867 "Ley Organica de Gobiemos Regionales’ su modificatoria Ley N° 27902; y la Acreditacion del Jurado
Nacional de Elecciones.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Declarar ia IMPROCEDENCIA del pedido de Prestacién Adicional N°
02 de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE ACCESO AL VALLE LAS TRANCAS, TRAMO DV PANAMERICANA SUR
KM. 463 SANTA LUISA-DISTRITO DE VISTA ALEGRE-NASCA-ICA”, por las razones expuestas en el presente acto resolutivo,

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR a la Gerencia Regional de Infraestructura, al ejecutor de
la obra CONSORCIO VIAL VISTA ALEGRE: at Supervisor de la*Obra Don Carlos Antonio Condezo Suarez; a la Sub Gerencia de
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