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VISTO, el Memorando N° 755-2013-GRiNF, Informe N° 0406-2013-SGSL,
Memorando N° 980-2012-GORE-ICA-GRINF/SGO, respecto a la prestacion Adicional de Obra N® 01 peticionado por dofia
Rosario E. Pajuelo Peléez representante legal del "“CONSORCIO SANTA CATALINA” ejecutor de la Obra:
“CONSTRUGCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA FORMACION PROFESIONAL DE LAS
ESPECIALIDADES DE MECANICA AUTOMOTRIZ Y DE PRODUCCION EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO
CATALINA BUENDIA DE PECHO ~ PROVINCIA DE ICA”,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 15 de enero de 2013, se firmd el Contrato de Ejecucion de Obra N°
006-2013-GORE-ICA, por Adjudicacion Directa Poblica N° 0018-2012-GORE-ICA, entre el Gobiemo Regional de Ica y el
Consorcio Santa Catalina, para la ejecucion de la Obra en mencion, por un monto de S/, 1" 244,212.17, que incluye IGY, con
un plazo de ejecucion de 90 dias.

Que, con fecha 01 de abril de 2013 la Representante Legal del CONSORCIO SANTA
CATALINA, mediante Carta N° 03-2013-Consorcic Santa Catalina, recepcionada por el inspector de la Obra, solicité se
inicie el tramite administrativo para la aprobacion del Adicional de Obra N° 01, el mismo que ha sido evidenciado durante los
trabajos de limpleza de terreno y solicitado por cuaderno de obras.

Que, mediante Informe N° 003-2013-AHHZ/GORE-SUP de fecha 03 de abril de
2013, presentado ante la Sub Gerencia de Cbras, el Supervisor de Obra da el visto bueno para la aprobacion del Adicional
N° 01 presentado por el CONSORCIO SANTA CATALINA, por el monto de S/. 50,363.05, monto equivaiente al 4.05 % del
morto del contrato.

Que, mediante Carta N° 01-2013-PCBP-JDYR de fecha 09 de abril de 2013, el
Proyectista de Obra, emite opinion respecto al Adicional solicitado, precisando que al realizar las coordinaciories con las
avtoridades del Instituto Superior Tecnoldgico Catalina Buendia de Pecho, no se informé de la existencia de estos ductos
{buzonetas de pase donde se encuentran cables eléctricos energizados de media tension), mas aun cuando se realizaron
perforaciones o calicatas para el estudio de suelos en diferentes zonas, no se evidencié la existencia de estos elementos de
construccion antigua enterrados totalmente, por lo que este hecho debe ser tomado como un hecho causal ¢ vicio oculto.

Que, a través def Informe N° 0406-2013-SGSL de fecha 18 de abril de 2013 la Sub
Gerente de Supervision y Liquidacién, considera que el adicional solicitado por ei contratista es Procedente por el monto de
S/. 50,363.05 incluido GG e IGV, siendo et 4.04 % de incidencia del contrato de obra; asimisma refiere que el Contratista ha
evidenciado un vicio oculto en la excavacion de las zanjas, donde existe un cableado subterraneo que va de los postes a la
buzoneta y de estos al tablero general del Instituto, ademas que el cableado impide la ejecucion de ias zanjas y los postes
impiden el techado de las diferentes estructuras, por io que el retiro de los postes y fa buzoneta del area que implica el
proyecto es necesario para continuar con la ejecucion de la obra, la reubicacién que sera necesario para iluminacion del
instituto y su funcionamiento; finalmente sefala que el presente adicional es por omision del expediente técnico, ya que el
proyectista ha debido evaluar el sistema de instaiacion eléctrica del instituto, teniendo en cuenta que dentro del érea del
terreno existen tres postes de concreto; siendo derivado el expediente a la Oficina Regional de Asesoria Juridica con el
memorando de la referencia a) para 2 opinion legai correspondiente.

Que, mediante Resolucion Gerencial Generai Regional N° 0112-2013-GORE-
ICA/GGR de fecha 06 de mayo de 2012, se amplia el plazo de ejecucion de la obra por 20 dias calendarios, quedande
diferida la fecha de término de la obra contractual det 30 de abril al 20 de mayo de 2013, sin reconocimiento de gastos
generales.

Que, en un estado de derecho institucionalizado, las normativas son preceptos
juridicos que permite ajustar ciertas conductas o aciividades, por tanto al ser regulativas su validez debe ser reconocida y
respetadas como tal, siendo obligatorio y fundamental su cumplimiento, por lo que para el presente Caso la Ley de
Contrataciones D. Leg. N° 1017 y su Reglamento aprobado con D.S. N° 184-2008-EF, son aplicables a la contratacion
efectuada para la eiecucion de la obra mencionada, pues ta misma ha sido efectuada con terceros y [a contraprestacion ha
sido pagada por la Entidad con fondos piblicos.




: Que, & numeral 2. Dei Articulo if - de ia Ley N° 27444 Ley dei Pracedimiento Administrat
General establece: “Los procedimientos especiales creados y raguiados como fales por fey expresa, atendido a la singularidad
de Ia matsria, se rigen suplets, amogte% por la presente isy en aquelios aspectos no previstos y en los que no son tratados
expresamente de modo distinté". -~ - ot

Que, ef Art. 41° de la “Ley de Contrataciones del Estado” D. Leg N° 1017 establece que:
“Excepcionaimente y previa sustentacién por el area usuaria de ia contratacion, la entidad podra ordenar y pagar directamente
la ejecucion de prestaciones adicionales an caso de hienes y servicios hasta por el vainticinco por clento (25%) de su monto,
slampre que sean Indispensables para alcanzar la finalidad def contrato. Asimismo, podra reducir bienes, servicios u obras
hasta por el mismo porcentaje. Tratindose de obras, las prestaciones adiclonales podrén ser hasta por ef quincs por ciento
(15%) del monto total del contrato original, restandoles los presupuestos deductivos vinculados, entendidos como aquellos
derivados de las sustituciones de obra directamente relacionadas con las presfaciones adiclonales de obra, siempre que ambas
respondan a fa finaiidad del contrato orlginal, para tal efacto, los pagos correspondlentes seran aprobados por el Titular de fa
Entidad. Concordante con los articulos 174, 175, 207 y 208 del Reglamento de Ja Ley de Contrataciones del Estado”.

Que, &l Art. 174° del Reglamento de la Ley de Contrataciones def Estado modificado por 0.5,
N° 138-2012-EF sefiala; “Adicionales y Reducciones: Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolucién previa, el
Titular de la Entidad podré disponer la efecucion da prestaciones adicionales hasts por el limite del veinticinco por ciento (25%)
def monto def contrato original, para lo cual deberé contar con la asignacién presupuestai necesaria. El costo de los adicionales
se determinara sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referancia del servicio ¥ de las condiciones
y precios pactados en i contrato; en defecto de éstos se determinara por acuerdo entre jas partes (...)".

Que, /2 Obra Adicional es una prestacion adicional al contrato de obra, consistente en la
ejecucion trabajos compiementarios ylo mayores metrados, que resultan necesarios ylo indispensables para alcanzar la finalidad del
contrato de obra. Debiendo tenerse presente lo siguiente: (...} Las obras complementarias son aquellas que no figuran en el Presupuesto
Referencial 0 no estd indicada en el Expediente Técnico de Obra o no forma parte del contrato pero es necesaria su ejecucion para
cumplir con fa finalidad del contrato. El Presupuesto Adicional por Obras Complementarias también se presenta en ambos Sistemas de
Contratacion (suma alzada y precisos unitarios) y puede estar conformada por partidas que tienen las mismas descripciones y
especificaciones técnicas de las partidas del presupuesto original y/o por partidas nuevas es decir que no tienen partidas equivalentes en
el presupuesto original.

Que, mediante Memorando N° 980-2012-GORE-ICA-GRINF/SGO asi coma por el memorando
N® 807-2013-GRPPAT-SGPRE, se informa acerca de la Disponibiiidad Presupuestana de la Obra para coberturar la prestacion Adicional
Ne (1,

] Que, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion a través del [nforme N° 406-2013-SGSL,
2 .ast como la Gerencia Regional de Infraestructura mediante Memorando N° 755-2013-GRINF han sefialado su conformidad técnica
+.respecto de! Adicional de Cbra N° 01 por S/. 50,363.05 {CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 05/100 NUEVDS
BOLES), lo que representa un porcentaje acumulado de 4.04% del contrato original y que corresponden a los trabajos necesarios para
Spder cumpiir con la finalidad del contrato; asi mismo cabe precisar que ef presente Expediente de Adicional de Obra N° 04 cuenta con e
_ orrespondiente Asiento en el Cuaderno de Obra, ha sido presentado por la representante legal del contratista, las partidas que

# compromete es de obligatoria ejecucion para cumpiir con Ia finalidad del contrato, por ic tanto cumple cor el procedimiento establecido en

la norma de ia materia,

Estando a lo opinade por ia Oficina Regional de Asesoria Juridica con el Informe Legal N° 456-
2013-ORAJ, de conformidad con lo establecido en ef D. Leg. 1017 Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento aprobado con D.S.
N° 184-2008-EF, y contandc con las atribuciones conferidas &l Gobiemo Regional por Ley N° 27783 °Ley de Bases de Ia
Descentraiizacion®, Ley N* 27867 “Ley Orgénica de Gobiemos Regionaies™ su modificatoria Ley N° 27902; y ta Acreditacion del Jurado
Nacional de Eleccicnes.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERD.- PROCEDENTE |2 Prestacion Adicional de Obra N° 0 de la Obra:
“CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA FORMACION PROFESIONAL DE LAS ESPECIALIDADES
DE MECANICA AUTOMOTRIZ Y DE PRODUCCION EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CATALINA BUENDIA DE PECHO
- PROVINCIA DE ICA”, por ef monto ascendente a 50,363.05 (CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 05/100
NUEVOS SOLES), que equivale a una incidencia de de 4.04% del contrato original, en mérito de los considerandos precedentes.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFIQUESE a la representante legal del CONSORCIO SANTA
CATALINA ejecutor de la Obra, al Supervisor de la Qbra, a ia Gerencla Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisién y
Liquidacion, aia Oficina Regional de Administracion y a quienes compete de acuerdo a la normatividad vigente.
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