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. VISTO, el Memorando N° 1210-2013-GRINF, MEMORANDO N° 973-2013-
GRPPAT-SGPRE, INFORME N° 916-2013-SGPRE/GMH, INFORME N° 198-2013-GRINF/SGO, INFORME N°
0590-2013-SGSL, INFORME N° 0477-2013-8GO, respecto al Adicional de Obra N° 05 y Deductivo vinculante

° 02, peticionado por el "CONSORCIO SENOR DE LUREN" remitida por la Representante Legal del
CONSORCIO INGENIEROS CIVILES, de la Supervision de Obra: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS JOVENES SENOR DE LUREN Y
ANEXO0S COLINDANTES DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA -ICA". '

CONSIDERANDO:

_ Que, mediante Carta N° 0034-2013-CSDL de fecha 24 de abril de 2013, la
representante legal de CONSORCIO SENOR DE LUREN, remite a la Supenvision de Obra Consorcio Ingenieros
iviles, solicita aprobacion de adicional de Obra N° 05: Carta N° 016-2013-C..C/CONSULTOR de fecha 15 de
= /mayo del 2013, Ta Representante legal del consorcio Ingenieros Civiles remite a la Sub Gerencia de Obras y
</ \iglidad e! Informe de Adicional de Obra N° 05, de la supervision de la Obra “Mejoramiento y Construccion

del Sistema de Agua Potable y Alcantariliado de los Pueblos Jovenes Sefior de Luren y Anexos
Colindantes dei Distrito de Subtanjalla -Ica”. LT

" - Que, con Informe N° 178-2013-ZMOR/SGO de fecha 22 de mayo del 2013,

el Monitor de Qbra.informa al Sub Gerente de Obras y Vialidad, que en atencion a los documentos de la

S, referencia, de acuerdo a la revision a los documentos estos ‘se encuentran conformes, recomienda declarar
Norocedente la solicitud de! adicional N° 05 por un monto de §/.320.212 nuevos soles.

&/ Que, con Informe N° 0477-2013-SGO de fecha 24 de mayo de 2013, la Sub
¥ Gerencia de Obras y Vialidad, se dirige a la Gerencia Regional de Mfraestructura, que el Adicional de Obra N°
05 con Deductivo vincutante, ha verificado la solicitud de aprobacion, encontrando PROCEDENTE; el
\  supervisor de Obra, manifiesta que el monto solicitado por €l Consorcio no es correcto determinando que el
\ adicional de 'a ObraN® 05 luego de haber deducido el presupuesto Deductivo vinculante asciende a la suma de

) 57, 320.21 nuevos soles incluyendo IGV.

Que, &l Informe N° 0590-2013-SGSL de fecha 28 de mayo de 2013, la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacion se dirige a la Gerencia Regional de Infraestructura, sobre |2 solicitud de
adicional N° 05 y Deductivo vinculante N° 02, informando que el contrato es una modalidad de contratacion de
suma alzada, que el inicio de Ia obra se realiza el 91.02.2013 con el adelanto directo, sin observaciones en la
entrega de tereno, que la solicitud es sobre un adicional por un monto de /. 6,706.49 que refiere a la
construccion de la partida de instalacion de tuberias y conexion domiciliaria de desagie, siendo procedente la
solicitud por un monto de S/. 320.21 nuevos soles incluido el IGV y GG.

Que, con informe N°198-2013-GRINF/SGO de fecha 04 de junio de 2013, la
Gerencia Regional de Infraestructura solicita a la Gerencia General Regional, certificacion de Disponibilidad
Presupuestal por el monto de S/. 320.21 NUEVOS SOLES: Informe N° 216-2013-SGPRE/GMH de fecha 06 de
junio del 2013, el C.P.C Guillermo Miranda Huaman, informa a la Sub Gerencia de Presupuesto, que la obra
cuenta con disponibilidad de! crédito presupuestario, libre y disponible de afectacion para comprometer un gasto,
Memorando N° 973-2013-GRPPA/SGPRE de fecha 07 de junio 2013, comunica que cuenta con la

disponibilidad presupuestal.

Que, en un estado de derecho institucionalizado, las nomativas son
preceptos juridicos, que permite ajustar ciertas conductas 0 actividades, por tanto al ser regulativas su validez
debe ser reconocida y respetadas como tal, siendo obligatorio y fundamental su cumplimiento, por fo que para &l




presente caso laleyde Contrataciones D. Leg N° 1017 modificada por Ley 29873 y su Reglamento aprobado
con D.S. N° 184-2008-EF, Modificado por el DS, N° 138-2012-EF. son aplicables a la contratacion efsctuada
para la ejecucion de la obra mencionada, pues la misma ha sido efectuada con terceros y parte de i3
contraprestacion ha sido pagada por la Entidad con fondos pablicos. 2.2. El numerat 2. Det Articuto I - de fa Ley
N® 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General establece: “Los procedimientos especiales creados y
regulados como tales por ley expresa, atendido a la singularidad de la materia, se rigen supletoriamente

Que, la administracién piblica desarrolia sus actividades para el logro de un
fin que es el Bienestar General, porlo que la intervencion administrativa en los campos diversos de |3 vida
social y economica debe estar basada en que con tal intervencion se busca el interés publico o et bien comin;
bajo este argumento se debe sefialar que el numeral 1.6 del Articuio IV- Principios del procedimiento
administrativo de Ia Ley del Procedimiento Administrativo. General  Ley N° 27444 establece o siguiente.
Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser Interpretadas en forma favorabie a la
admision y decision final de las pretensiones de los administrados, de modc que sus derechos e
intereses no sean afectados por la exigenciz de aspectos formales que puedan << subsanados dentro
del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés pliblico.

Que, el Art. 2072 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones D.S. N° 184-
2008-EF, Modificado por el D.S. N° 138-2012-EF, establece que “solo procederd la ejecucion de

lca”, al no superar el 15% (et monto originar del contratp, a tener tal condicion se debe respetar los
procedimientos sefialados en Ia normativa de contrataciones, pronunciandese™ por la Procedencia del Adicional -
de Obra N° 05 y Deductivo vinculante N° (2.

£S5 Que, considerando que los entes conformantes de la Gerencia Regional de

infraestructura, informan y sustentan que el inicio de la Obra se realiza el 21.02.2013 con el adelanto directo,
sin observaciones en ia entrega de terreno, por lo que el adicional solicitado por el contratista, es por la
construccion de las partidas de instalacion de tuberias y conexion domiciliaria de desagle, bajo sistema
condominial en Parcela B Sector | —La Angostura para los iotes E-8-E-9E-10 situados y un deductivo vinculante
por 5/.4,455.59 nuevos soles, el presupuesto Adicional N° 05 luego de haber deducido el presupuesto deductivo
vinculante determinado por la Supervision es un monto de $/.320.21 nuevos soles, opinando que es procedente
la solicitud del adicional de Obra por un monto de $/.320.21 incluido el IGY y GG, el cual ser4 ejecutade en 9
dias sin ampliacion de plazo (existe un plazo de deductivo que no utilizara el contratista) ni gastos generales y
que la disposicion esté orientada al bienestar general yfo comin (finalidad de la Administracion Publica), por
tanto deviene en la seguridad piblica y el bienestar de la poblacion.

Que, ¢! Art. 41° de Ia “Ley de Contrataciones del Estado” D, Leg N°* 1017
modificado por ley N° 29873, numeral 41.1 establece que: “Excepcionalmente Y previa sustentacién por el

prestaclones adicionales en caso de bienes Y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de sy
monto, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato, Asimismo, podri reducir
bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje;  Numeral 41.2.- Tratandose de obras, las
prestaciones adicionales podrén ser hasta por el quince por ciento (15%) dei monto total del contrato
original, restandoles los presupuestos deductivos vinculados, entendidos como aquellos derivados de
las sustituciones de obra directamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, siempre
que ambas respondan a la finalidad del contrato original, para tal efecto, los pagos correspondientes
serén aprobados por el Titular de la Entidad”. Concordante con los articulos 174, 175, 207 y 208 dej
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estadb,
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Que, el Art. 174° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado con D.S. N° 184-2008-EF., modificado por el D.S.N° 184-2012-EF sefiala; “Adicionales y
Reducciones: Para alcanzar la finalidad del contrafo y mediante resolucién previa, el Titular de la Entidad
podra disponer la ejecuclon de prestaciones adiclonales hasta por el limite del veinticinco por ciento
(25%) del monfo del contrato original, para lo cual deberd contar con la asignacion presupuestal
necesaria, El costo de los adicionales se determinaré sobre la base de las especificaciones técnicas del
bien o términos de referencia del servicio y de Jas condiciones y precios pactados en el contrato; en

_ defecto de éstos se determinara por acuerdo entre las partes (...). .

R Que, la Obra Adicional es una prestacion adicional al contrato de obra,
consistente en la ejecucion trabajos complementarios yfo mayores metrados, -que resultan necesarios’ y/o
CEONA; indispensables para alcanzar la finalidad del contrato de obra. Debiendo tenerse presente lo siguiente: (...) Las
. {-nobras complementarias son aquellas que no figuran en el Presupuesto Referencial o no esta indicada en el
~ ¥ Expediente Técnico de Obra o no forma parte del contrato pero es necesaria su ejecucion para cumplir con la
_""Q, nalidad de! contrato. EI Presupuesto Adicional por Obras Complementarias también se presenta en ambos
&/Sistemas de Contratacién (suma alzada y precisos unitarios) y puede estar conformada por partidas que tienen

P

<% |as mismas descripciones y especificaciones técnicas de fas partidas del presupuesto original y/o por partidas
nuevas -es decir, que no tienen partidas equivalentes en el presupuesto ofiginal. Asimismo de manera
excepcional y previa sustentacién por el area usuaria, puede ordenar la reduccion de prestaciones siempre que
ello sea indispensable, para alcanzar la finalidad del contrato. ) - )

, ' ] Que, la Monitof de Obra mediante el Informe N° 178-2013-ZMOR/SGO,
respecto-a fa aprobacion de Adicional de Obra N° 05, solicitada por la representante legal del Consorcio
ingenieros Civiles de fa supervision de la Obra, manifiesta se ha verificado |a solicitud de aprobacién de Adiciorial
de Obra N° 05 con Deductivo vinculante encontrando procedente lo peticionado; asimismo la Supervision de
obra, con Informe N° 0477-2013-SGO, manifiesta que el monto solicitado per el Consorcio no es correcto por
presentar yna desproporcionalidad en el andlisis de costos unitarios de la conexién condominial por lo que
determina que el adicional de obra N° 05,asciende a la suma de $/:3,801.34 nuevos soles y el presupuesto
Deductive Vinculante de cbra asciende a la suma de $/. 3,481.13 nuevos soles, luego de haber reducido el
presupuesto Deductivo vinculante asciende a la suma de S/. 320.21 nuevos soles incluyendo IGV, es asi que
la Sub Gerencia de Obras y Vialidad, manifiesta que es procedente la solicitud de aprobacion de Adicional de
Obra N° 05. Incluido IGV.

: Que, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion a través del Informe N°
0590-2013-SGSL, sefiala que el inicio de Ia obra se realiza el 21.02.2013 con el adelanto directo, sin
observaciones en la entrega de terreno, que el adicional solicitado por el contratista es por el monto de
S/6,706.49 nuevos soles, -que refiere a la construccion de las partidas de instalacion de tuberias-y conexion
domiciliaria de desagiie, bajo sistema condominial en Parcela B Sector | -La Angostura para los lotes E-8-E-9E-
10 situados y un deductivo vinculante por $/.4,455.59. siendo el presupuesto Adicional N° 05; luego de haber
deducido el presupuesto deductivo vinculante determinado por la supervision, es un monto de $/.320.21 nuevos
soles, por lo que opina que es procedente la solicitud del adicional de Obra, por un monto de $/.320.21 incluido
el IGV y GG, el cual sera ejecutado en 9 dias sin ampliacion de plazo (existe un plazo del deductivo que no
utilizara el contratista), ni gastos generales; es asi como, la Gerencia Regional de Infraestructura con
Memorando N° 198-2013-GRINF/SGO, opina que se ha verificado la solicitud de Adicional N° 05 con deductivo
vinculante encontrando procedente lo peticionado por el Consorcio SENOR DE LUREN luego de haber
deducido el presupuesto Deductivo vinculante asciende a la suma de $/.320.21 nuevos soles incluyendo IGV y
solicita se otorgue la certificacién de Disponibilidad Presupuestal.




., . Que, el C.PC Guillermo Miranda Huamén, en su Informe N° 216-2013-
SGPRE/GMH manifiesta que se fealizado [a revision del marco presupuestal, determinandose que la obra en
mencién, cuenta con la disponibilidad del crédito presupuestario, libre y disponible de afectacion para
comprometer un gasto, con cargo al presupuesto institucional autorizado para el afio fiscal respectivo, en
funcion a la PCA, en la fuente de financiamiento de Recursos Determinados. Ademas, indica que el monto total
del adicional N° 05 corresponde a S/. 320.21 nuevos soles.

) Que, con Informe N° 973-2013-GRPPAT-SGPRE la Gerencia Regional de
Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial informa a la Gerencia Regional de Infraestructura,
que la obra cuenta con la disponibilidad de crédito presupuestario, fibre y disponible de afectacion para
comprometer un gasto y de conformidad con Articulo N° 13 de la Directiva N° 005-2010-EF{76.01, se otorga
disponibifidad presupuestal; acotando que, el Informe no es base para la autotizacion o convalidacion de actos,
acciones o gastos que no se cifian a la normatividad vigente, debiendo las unidades sjecutoras llevar el registro
y controt de las certificaciones realizadas; con Memorando N° 1210-20%3-GRINF de fecha 10 de junio de 2013,
La Gerencia Regional de Infraestructura, de acuerdo @ io informado por la Sub Gerencia de Supervision y
Liquidacion, lo hace suyo en todas sus partes y se declare Procedente el adicional N° 05 y el Deductivo
vinculante N° 02.

Estando al informe Legal N° 0500-2013-ORAJ, y de conformidad con lo
- establecido en el D. Leg. N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado, D.S. N° 184-2008-EF, Reglamento de la
s\, Ley de Contrataciones del Estado y contando con las atribuciones conferidas al Gobiemo Regional por Ley N°

%%\ 27783 "Ley de Bases de la Descentralizacion”, Ley N° 27867 “Ley Organica de Gobiemos Regionales” su
2 il modificatoria Ley N° 27902; del Decreto Regional N°001-2004-GORE-ICA y la Acreditacion de} Jurado Nacional
S J de Elecciones. ' . '

©  SERESUELVE:

. ' ARTICULO PRIMERO.--Declarar PROCEDENTE el Adicional de Obra N° 05
y Deductivo vincuiante N° 02 de ia Obra: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS JOVENES SENOR DE LUREN Y ANEXOS
COLINDANTES DEL DISTRITO DE SUBTANJALLA - ICA”, &! monto del presupuesto Adicional 05, asciende a
ia suma de $/.3,801.34 el Presupuesto Deductivo Vinculante es de S/.3.481.13 nuevos soles, luego de haber
deducido el presupuesto deductivo vincularte determinado por la supervision es de S/. 320.21 nuevo soles,
incluyendo el IGV, en meérito de los considerandos precedentes. -
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ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFIQUESE, al representante legal de!

CONSORCIO SENOR DE LUREN ejecutor de la Obra, al Supervisor de la Obra, a la Gerencia Regional de
Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion, a la Oficina Regional de Administracion y a
quienes compete de acuerdo a la normatividad vigente.




