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VISTO, el Memorando N* 1259-2013-GRINF, MEMORANDO N° 1011-2013-GRPPAT-
SGPRE, INFORME N° 233-2013-SGPRE/GMH, INFORME N° 204-2013-GRINF/SGO, INFORME N° 0617-2013-SGSL,
INFORME  N°041-2013-SGO/LAHH, INFORME N°149-2013-GORE-ICA-SGE/JJDLCA, CARTA N°027-2013-C.N,,
relacionado a la Ampliacién Presupuestal por Prestaciones Adicionales pelicionado por el Representante Legal del
“CONSORCIO NAZCA”", de la Supervision de la Obra: “AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE APOYQ DE NAZCA -ACONDICIONAMIENTO"

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta N° 0027-2013-C.N. de fecha 23 de mayo de 2013, ef
representante legal de CONSORCIO NAZCA, remite al Inspector de Obra, solicitud de Asignacidn presupuestal; Informe
N 149-2013-GORE-ICA-SGE/JJDLCA de fecha 27 de mayo del 2013, el Ing. José De la Cruz Aguado, Supervisor de la
Obra, ala Sub Gerencia de Obras y Vialidad, hace de conocimiento y traslada la solicitud de Asignacion Presupuestal por

prestaciones Adicionales de la Obra “AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

umentos de la referencia, recomienda que se continde con el tramite de la solicitud de Asignacion Presupuestal por
Prestaciones Adicionales de la obra por un monto de S/, 94,462.81 nuevos soles, indicando que las partidas a modificar
son, por el cambio del calibre del conductor y el cambio del tipo de tableros, ya que los tableros indicados en el expediente
técnico son todos iguales y del mismo tipo, los nuevos considerados en el adicional son 09 tableros diferentes en tamafio e
implementacién, recomienda se considere el primer cuadro como Deductivo y el segundo cuadro como el Adicional, cuya
diferencia es de $/.94,462.81 nuevos soles.

Que, con Informe N° 617-2013-SGSL de fecha 05 de Junio de 2013, la Sub Gerencia
de Supervision y Liquidacién, se dirige a fa Gerencia Regional de infraestructura, sobre la solicitud de Ampliacion
Presupuestal por Prestaciones Adicionales, informando que el contrato es una modalidad de contratacién de suma alzada,
que e} inicio de la obra se realiza el 23.02.2013, fecha en la cual solicita la Ampiiacién Presupuestal, siendo esta una
Prestacion Adicional, ante las deficiencias técnicas del expediente Técnico en las instalaciones eléctricas, el confratista
solicita una ampliacién presupuestal, evaluada por la SGO a través del Ing. Mecanico Eléctrico Luis Hemandez Huarcaya,
las prestaciones adicionales corresponden a un monto de /. 119,424.86 nuevos soles, con un presupuesto deductivo de
S/. 24,962 nuevos soles, quedando un saido a favor del contratista de $/.94,462.81 nuevos soles, la prestacién adicionai
cbedece a la necesidad de ejecutar trabajos por modificaciones de especificaciones técnicas criginadas por una deficiencia
en el expediente técnico en su elaboracion, siendo procedente la solicitud de la prestacién Adicional de obra.

Que, con Informe N°204-2013-GRINF/SGO de fecha 07 de junio de 2013, la
Gerencia Regional de Infraestructura solicita a la Gerencia General Regional, certificacion de Disponibilidad Presupusstal
por el monto de S/.94,462.81 Nuevos Soles; Informe N° 233-2013-SGPRE/GMH de fecha 14 de junio del 2013, el CP.C
Guillermo Miranda Huaman, informa a ia Sub Gerencia de Presupuesto, que habiéndose realizados las modificaciones
presupuestales y habiendo revisado el marco presupuestal se ha determinado que ia meta 0158 correspondiente ala obra
en mencion cuenta con disponibilidad del crédito presupuestario de $/. 94,463 nuevos soles, libre y disponible de afectacion
para comprometer un gasto; Memorando N® 1011-2013-GRPPA/SGPRE la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial de fecha 17 de junio 2013, comunica que la obra en mencién cuenta con la
disponibilidad presupuestal, de conformidad al articulo 13° de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, se otorga disponibilidad
presupuestal.

Que, en un estado de derecho institucionalizado, las normativas son preceptos
jurfdicos, que permite ajustar ciertas conductas o acfividades, por tanto al ser regulativas su validez debe ser reconocida y
respetadas como tal, siendo obligatorio y fundamental su cumplimiento, por lo que para el presente caso la Ley de
Contrataciones D.Leg N° 1017 modificada por Ley 29873 y su Reglamento aprobado con D.S. N° 184-2008-EF,
Modificado por el D.S. N® 138-2012-EF. son aplicables a la contratacion efectuada para la gjecucién de la obra mencionada,
pues la misma ha sido efectuada con terceros y parte de [a contraprestacién ha sido pagada por la Entidad con fondos
publicos, 2.2, EI numeral 2. Del Articulo Il - de ia Ley N® 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General establece:
“Los procedimientos especiales creados y regulados como tales por ley expresa, atendido a la singularidad de la
materia, se rigen supletoriamente por la presente ley en aquelios aspectos no previstos y en los que no son
tratados expresamente de modo distinto”.



Que, la administracién publica desarrolla sus actividades para el logro de un fin que
es el Bienestar General, por fo que la intervencién administrativa en los campos diversos de la vida sacial y economica
debe estar basada en que con tal intervencion se busca el interés publico o &l bien comdn; bajo este argumento se debe
sefialar que el numeral 1.6 del Articuio V.- Principios del procedimiento administrativo de la Ley del Procedimiento
Administrativo General Ley N° 27444 establece lo siguiente. Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento
deben ser interpretadas en forma favorable a la admision y decision final de las pretensiones de los administrados,
de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser
subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés
ptiblico.

Que, el Art. 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones D.S. N° 184-2008-EF,
Modificado por el D.S. N° 138-2012-EF, establece que “séio procedera Ia ejecucién de prestaciones adicionales de
obra cuando previamente se cuente con la certificacién de crédito presupuestario y la resolucién del Titular de la
Entidad y en los casos en que sus montos, restandole los presupuestos deductivos vinculados , sean iguales o no
superen el quince por ciento{15%) dei monto del contrato original, de la obra: “AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y
EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE APOYO DE NAZCA -ACONDICIONAMIENTO", al no
superar €l 15% del monto original del contrato, al tener tal condicion se debe respetar ios procedimientos sefialados en la
normativa de contrataciones, pronunciandose por la Procedencia del Adicional de Obra N° 05 y Deductivo vinculante N° 02,

Que, considerando que ios entes conformantes de la Gerencia Regional de

Infraestructura, informan y sustentan que €l inicio de fa Obra se realiza i 23.02.2013 con el adelanto directo, el cual

culmino el 23.05.2013, fecha en la cual solicita la Ampliacion Presupuestal, siendo esta una Prestacion Adicional, ante las

deficiencias técnicas del expediente técnico en las instalaciones eléctricas, el contratista solicita una ampliacion

resupuestal la misma que es evaluada por la SGO a través del ing. Mecanico Eléctrico Luis Hernandez Huarcaya, |as

restaciones adicionales corresponden a un monito de S/. 119,424.86 con un presupuesto deductivo de 5/. 24,962 nuevos

i/soles, quedando un saldo a favor del contratista de $/.94,462.81 nuevos soles, no debiéndose considerar el tercer cuadro

- :ﬁ_‘,‘@’/ (partidas deductivas) del Analisis situacional de ia carta de |a referencia, ya que deben ser ejecutadas por el contratista

“2-7 segin la evaluacién del Informe de [a referencia; la prestacién adicional obedece a la necesidad de ejecutar trabajos por

modificaciones de especificaciones técnicas originadas por una deficiencia en el expediente técnico en su elaboracion;

como en este caso, debe aprobarse ta modificacion de tableros y cables eléctricos necesarios para el funcionamiento del

Hospital de Nazca, indicados en las partidas del presupuesto de la Prestacion Adicionai, opinande que es procedente la

e solicitud de la prestacién adicional de Obra y que la disposicion esté orientada al bienestar general y/o comun (finalidad de
la Administracion Publica), por tanto deviene en la seguridad piblica y el bienestar de la poblacion.

Que, el Art. 41° de la “Ley de Contrataciones del Estado” D. Leg N° 1017 maodificado por ley
Ne 20873, numeral 41.1 establece que; “Excepcionaimente y previa Sustentacion por el area usuaria de la contratacion, la entidad
podré ordenar y pagar directamente la ejecucion de prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el
veinticinco por ciento {25%} de su monto, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo,
podré reducir bienes, servicios i obras hasta por el mismo porcentaje; Numeral 41.2 -Tratdndose de obras, las prestaciones
adicionales podran ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restandoles los presupuestos
deductivos vinculados, entendidos como aquellos derivados de las sustituciones de obra directamente relacionadas con fas
prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas respondan a la finalidad del contrato original, para tal efecto, los pagos
correspondientes seran aprobados por el Titular de la Entidad”, Concordante con los arficulos 174, 175, 207 y 208 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, el Art. 174° dei Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado aprobado
con D.S. N° 184-2008-EF modificado por el D.S.N° 184-2012-EF sefala; “Adicionales y Reducciones: Para alcanzar la
finalidad del contrato y mediante resolucion previa, el Titular de la Entidad podré disponer la ejecucion de
prestaciones adicionales hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, para lo
cual debera contar con la asignacién presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determinara sobre la
base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio y de las condiciones y precios
pactados en el contrato; en defecto de éstos se determinaré por acuerdo entre las partes {...).

Que, la Obra Adicional es una prestacion adicional al contralo de obra, consistente en 1a
ejecucion trabajos complementarios ylo mayores mefrados, Que resultan necesarios ylo indispensables para alcanzar la finalidad del
contrato de obra. Debiendo tenerse presente lo siguiente: {...) Las obras complementarias son aguellas que no figuran en el Presupuesto
Referencial o no esta indicada en el Expediente Té&cnico de Obra o no forma parte de! contrato pero es necesaria sU ejecucion para
cumplir con la finalidad del contrato. EI Presupuesto Adicional por Obras Complementarias también se presenta en ambos Sistemas de
Contratacién {suma alzada y precisos unitarios) y puede estar conformada por partidas que tienen las mismas descripciones
especificaciones técnicas de las partidas de! presupuesto original yio por partidas nuevas es degir, que no tienen partidas equivalentes en
¢l presupuesto original. Asimismo de manera excepcional y previa sustentacion por el area usuaria, puede ordenar la reduccion de
prestaciones siempre que ello sea indispensable, para alcanzar la finatidad del contrato.
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Que, el Ing. José De la Cruz Aguado, Supervisor de la Obra mediante el Informe N°
149-2013-GORE-ICA-SGE/JJDLCA, con respecto a la solicitud de Asignacion Presupuestal por prestaciones Adicionales,
por un monto de $/.94,462.81 nuevos soles, solicitado por el Consorcio Nazca a cargo de su ejecucion, que la solicitud esta
sustentada en el articulo 41 de la Ley de Confrataciones del Estado, alcanzando la documentacion sustentatoria de la
Asignacién Presupuestal por Prestaciones Adicionales de obra; con Informe N° 041-2013-SGORLAHH el ing. Luis
Hernandez Huarcaya, dirigido a la Sub Gerencia de Obras y Viabilidad , recomienda que se continde con el tramite de la
solicitud de fa Asignacion Presupuestal por Prestaciones Adicionales de obra, por un monto de $/.94,462.81 nuevos soles,
indicando que las partidas a modificar son por cambio del calibre del conductor y el cambio del fipo de tableros indicados en
el expediente técnico son todos iguales y del mismo tipo, los nueves considerades en el adicional son 09 tableros diferentes
en tamafio e implementacion. En cuanto al analisis situacional se considera como deductivo  la suma de §/.24,962.05 y
como adicional la diferencia que es S/ 94,462.81 nuevos scles a favor del contratista; es asi que la Sub Gerencia de
Obras y Vialidad, manifiesta que es procedente la solicitud de aprobacion de la Prestacion Adicional de Obra.

Que, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion a fravés del Informe N° §17-2013-
SGSL, sefiala que el inicio de la obra se realiza el 23.02.2013 con el adelanto directo, el cual culmino el 23.05.2013, fecha
en el cual solicita la Ampliacion Presupuestal, siendo esta una prestacion Adicional; con Informe N°112-2013-GORE-ICA-
>\ SGE/IDLCA, el Inspector de la Obra informa a la Sub Gerencia de Obras las deficiencias del expediente técnico, ante
", p\dichas deficiencias técnicas en las instalaciones Eléctricas, el contralista solicita una ampliacion presupuestal mediante
arta de la referencia , la misma que ha sido evaluada por la SGO a través del Ing. Luis Herndndez Huarcaya ing. Mecanico
léctrico. Las prestaciones adicionales corresponden a un monto de S/ 119,424.86 nuevos soles, con presupuesto
deductivo de 5/.24,962.05 nuevos soles, quedando un saldo a favor del contratista de $/.94,462.81 nuevos soles, no
debiéndose considerar el tercer cuadro {Partidas deductivas) del anélisis situacional de la carta de la referencia, ya que
debe de ser ejecutados per el contratista, siendo el presente informe una Prestacion Adicional que obedece la necesidad de
ejecutar trabajos por modificaciones técnicas originado por una deficiencia en el Expediente Técnico en su elaboracion;
como es este caso, que debe de aprobarse la modificacion de tableros y cables eléctricos necesarios para el
funcionamiento del acondicionamiento del Hospital de Nazca indicadas en las partidas del presupuesto de la prestacion
Adicional; es asi como, la Gerencia Regional de Infraestructura con Informe N° 204-2013-GRINF/SGO, solicita se efectivice
la modificacién y certificacion presupuestal por el importe de  5/.94,462.81 nuevos soles dado que cuenta con la
disponibilidad presupuestal el cual se encuentra coberturado al 100%. Opinando que es procedente la solicitud de la
prestacion adicional de obra, previa certificacion presupuestal.

Que, el CPC Guillermo Miranda Huaman, en su Informe N° 233-2013-SGPRE/GMH,
manifiesta que habiéndose realizado las modificaciones presupuestales y habiendo la revisado el marco prestpuestal, se
ha determinado que la meta 0158, correspondiente a la obra en mencién cuenta con disponibilidad del crédito
presupuestario, de S/, 94,463 nuevos soles, libre y disponible de afectacién para comprometer un gasto, con cargo al
presupuesto institucional auterizado para el afio fiscal respectivo, en funcién a la PCA, en la fuente de financiamiento de
Recursos Determinados.

Que, con Memorando N° 1011-2013-GRPPAT-SGPRE la Gerencia Regional de
Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, informa a la Gerencla Regional de Infraestructura, que la obra
cuenta con la disponibilidad de crédito presupuestario de S/. 94,463.00 nuevos soles, en la especifica determinada
26.22.32. fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, que va a permitir atender lo solicitado y de conformidad con
Articulo N° 13 de la Directiva N® 005-2010-EF/76.01, se otorga disponibilidad presupuestal; acotando que, el informe no es
base para la autorizacién o convalidacion de actos, acciones ¢ gastos que no se cifian a la normatividad vigente, debiendo
las unidades ejecutoras llevar el registro y control de las certificaciones realizadas; con Memorando N° 1259-2013-GRINF
de fecha 17 de junio de 2013, La Gerencia Regicnal de Infraestructura, manifiesta que cuenta con la certificacion
presupuestal correspondiente y de acuerdo a lo informado por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion, lo remite a
esta Oficina para su aprobacion Via acto resolutivo.

Estando al Informe Legal N° 0521-2013-ORAJ, y de conformidad con lo establecido
en el D. Leg. N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado, D.S. N° 184-2008-EF, Reglamento de fa Ley de Contrataciones
del Estado y contando con las atribuciones conferidas al Gobierno Regional por Ley N° 27783 “Ley de Bases de la
Descentralizacién”, Ley N° 27867 ‘Ley Organica de Gobiernos Regionales™ su modificatoria Ley N° 27902; de! Decreto
Regional N°001-2004-GORE-ICA, y la Acreditacion del Jurado Nacional de Elecciones.



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Declarar PROCEDENTE como Prestacion adicional de la
Obra: “AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE APOYO DE
NAZCA -ACONDICIONAMIENTO", que las prestaciones Adicionales corresponden a un monto de $/.119,424.86 con un
Presupuesto Deductivo de $/.24,962.05 nuevos soles, quedando un saldo a favor del contratista de S/. 94,462.81 nuevos
\ Soles, en mérito a los fundamentos expuestos en los considerandos del presente acto resolutivo.

ARTICUL SEGUNDO.- NOTIFIQUESE al representante legal del CONSORCIO
NASCA ejecutor de la Obra, al Supervisor de la Obra, a la Gerencia Regional de Infraestructura, aJa Sub Gerencia de
Supervisidn y Liquidacion, a la Cficina Regional de Administracion y a quienes compete de acuerdo a la normatividad
vigente.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

%g’ GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Kt UNIDAD DE ADMINISTRACION
DOCUMENTARIA

Ica, 25 de Junio del 2013

Of. Circular N° 08711-2013-GORE-1CA-UAD

Sefior GERENCIA GENERAL REGIONAL

Para su conocimiento y fines consiguientes, remito a Ud. copia del
original de la R.ER.

N° 0231-2013 de fecha 25-06-2013
La presente copia constituye la transcripcidn  oficial  de  dicha
Resolucidén

Atentamente

GOBIERNO REGIONAL DE ICA
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