Resolucion Ejecutiva Regional N° -0288

ICA/GRINF; Carta N° 03-201
/SO-GORE-ICA; Carta N°

SUBTANJALLA /SO-GORE-
- relacionado- alreclamo por -
Consorcio Sublanjalla contra
del servicio de Consultoria pa
Distrito de Subtanjalla -lca”

de marzo de 2013, presenta
Carta N® 04-2013-CONSOR

Ica, 1 2 AGU- 2013

VISTO, Resolucion Gerencial Regional de Infraestructura N° 0106-2013-GORE-
3-CONSORCIC SUBTANJALLA /SO-GORE-ICA, Carta N° 07-2013-CONSORCIO SUBTANJALLA
08-2013-CONSORCIQO SUBTANJALLA /SC-GORE-ICA; CARTA N° 09-2013-CONSORCIO
CA; INFORME N° 022-2013-SGSUMSD; OFICIO N° 985-2013-GORE-ICA-GRINF-SGSL
Deductivoindebido en Liquidacion de Supervision, peticionade por- et Representante legal del

Resolucion Gerencial Regional de Infraestructura  N° 0106-2013-GORE-ICA/GRINF, en calidad
a la supervision de |2 obra: Construccion del Médulo Wawa Wasi Comunal en el cercado del

CONSIDERANDO:

Que, con Carta N° 03-2013-CONSQRCIO SUBTANJALLA/SO-GORE-ICA de fecha 06
a por ante la Sub Gerencia de Obras y Vialidad, sobre aprobacion de liquidacion de obra; Con
10 SUBTANJALLA/SO-GORE-ICA de fecha 13 de marzo de 2013 presentada por anke la Sub

Gerencia de Obras y Vialidad
liquidacién de obra 15% Total

sobre aprobacion de liquidacion de obra con un saldo a favor de! supervisor por el concepto de
$/.2,028.86 nuevos soles Mediante Carta N° 07-2013-CONSORCIO SUBTANJALLA/SO-GORE-

ICA de fecha 09 de mayo de 2013, f representante legal de CONSORCIO SUBTANJALLA, remite a La Gerencia Regional de
Infraestructura, el Levantamiento de Observaciones -Liquidacion de Supervision de la Obra Construccion del Médulo Wawa
Wasl Comunal en el cercadq de! Distrito de Subtanjalla -Ica”, presenta el Informe mensua! fina! de Cbra al 100% adjunto en
la valorizacion de Obra N° 03 final, remitido con Carta N° 014-2012-SUBTANJALLA/SO-GORE-ICA de fecha 18 de diciembre
del 2012, se anexa el Informe mensual N° 03, que la confusion se debe a la terminologia antes indicada de Informe mensual

Que, mediante Resolucion Gerencial Regional de Infraestructura N° 0106-2013-GORE-
yo de 2013, resuelva aprobar la liquidacion de contrato de consulloria para la supervision de la
6dulo Wawa Wasi Comunal en el cercado del Distrito de Subtanjalla -lca”, la misma que
determina un costo total de spipervision ascendente a $/.11,496.89 nuevos soles, sin saldo a favor del contratista, notificando

5
oy

;s

deductivo; asimismo solicita I revision de Ia liquidacién por un segundo revisor en vista que la responsable de la revision se ha
vuelto en ratificar en deducir €t 15% del monto de contrato por no presentar el Informe Final el cual se presento con carta N°
007-2013-CONSORCIO SUBTANJALLA/SC-GORE-ICA de fecha 09 de mayo de 2013.

Que, en un estado de derecho institucionalizado, las normativas son  preceplos
ciertas conductas o actividades, por tanto al ser regulativas su validez debe ser reconocida y
obligatorio y fundamental su cumplimiento, por lo que para el presente caso la Ley de
17 y su Reglamento aprobado con D.S. N° 184-2008-EF, son aplicables a la contratacion
efectuada para la ejecucion |de la obra mencionada, pues ia misma ha sido efectuada con terceros y parte de la
contraprestacion ha sido pagada por la Entidad con fondos plblicos. 2.2 EI numerai 2. Del Articulo I - de ta Ley N° 27444
Ley de! Procedimiento Adminigtrativo General establece: “Los procedimientos especiales creados y regulados como (tales

juridicos, que permite ajustar
respetadas como tal, siendo
Contrataciones D.Leg N° 1(




por ley ‘exprésa, atendido a|la singularidad de.la materia, se rigen supletoriamente por la presente-ley en aq
aspectos no previstos y en.las que no son tratados expresamente de modo distinto”; .

Que, la administracion publica desarralla sus actividades para el logro de un fin que es
el Bienestar General, porlo gug la intervencion administrativa en los campos diversos de la vida social y econdmica debe estar
basada en que con tal intervencién se busca el interés piblico o &l bien comln; bajo este argumento se debe sefialar que el
numeral 1.6 de! Articulo |V.- Principios del procedimiento administrativo de la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley
N° 27444 establece lo siguiente. Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en
forma favorable a la admision y decision final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e

© intereses no- sean-r-afectadzs por la exigencia de aspectos formales- que puedan -ser subsanados- dentro-del-
procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés publico;

" Que, el At 179° literal 2 det Reglamento de la Ley de Contrataciones D.S. N° 184-
2008-EF, establece que cuando e} contratista no presenta la liquidacién en el plazo indicado, la entidad deberé de
efectuarlo y notificarlo dentrg de los quince (15) dias siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro
de los cinco(5) dias de notfficado, dicha liquidacién quedard consentida; asimismo el iiteral 3 “Toda discrepancia
respecto de la liquidacion, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pages
que resulte de la misma, $e resuelve mediante conciliacion y arbitraje , sin perjuicio del cobro de ia parte
controvertida™.

Que, la Gerencia Regional de Infraestructura a fravés de la Resolucion Gerenciaf
Regional de Infraestructura NY 0106-2013-GORE- ICA/GRINF de fecha 24 de mayo de 2013, ha aprobado la liquidacion de
contrato de consultoria para la supervisién de |2 obra, la misma que ha determinado un costo total de supervision ascendente a
5/.11,496.89 nuevos soles, sin| saldo a favor del Confrafista, debiéndose dictarse 12 medida administrativa correspondiente
para su aprobacion por parte fe la Gerencia, en funcion a lo dispuesto por la Ley Organica de Gobiernos Regionales y la
responsabilidad de la funcion glorgada a través del Reglamente de Organizacion y Funciones del Gobierno, sustentando que
previa evaluacién de la documentacion no le corresponde el pago del 15% que sefiala el contrato de Servicios de Consultoria,
ya que, con carta N° 014-2012, el Consorcic hizo llegar a la Entidad ! Informe Final de Obra, sin embargo visto el documento
en el file de obra, éste corresponde a la Remision de Valorizacién de Obra N° 03, estableciéndose que no le corresponde al
pago del 15% del contrato, hegho que conlleva a que en la decision administrativa es improcedente fa solicitud de cobro del
~ 15% del contrato por no presentar informe final, por cuanto, la disposicion esté orientada al bienestar general y/o comin
™y, (finalidad de la Administracién Ribiica), por tanto deviene en la seguridad piblica y el bienestar de la poblacion.

Que, es de verse que de los miltiples carta derivadas a'la Gerencia Regional de
L Infraestructura, €l Supervisor de Obra no logra cumplir con hacer llegar a la Entidad el Informe Final de Obra, lo que permite que
¥ la Gerencia de Supervision y Linuidacién manifieste que no le corresponde el pago del 15%, que sefiala el contrato de! Servicio
de Consultora, remitiendo la yalorizacion de Obra N° 03, como si fuera el Informe Final, en razén de ello el Art. 179° del
Reglamento, que establece, toda discrepancia respecto a la liquidacién, incluso las controversias relativas a su consentimiento
o al incumplimiente de los paggs que resulten de la misma, se resuelve mediante conciliacidn y arbitraje, sin perjuicio del cobro
de la parte controvertida. Por io|que no le corresponde el pago del 15%.

Estando &l Informe Legal N° 0647-2013-ORAJ, y de conformidad con lo establecide en
el D. Leg. N° 1017 Ley de Cpnirataciones del Estado, D.S. N° 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado y contando con las gtribucienes conferidas al Gobierno Regional por Ley N° 27783 “Ley de  Bases de ' la
Descentralizacion”, Ley N° 27867 'Ley Organica de Gobiernos Regionales” su modificatoria Ley N° 27902; del Decreto
egional N°001-2004-GORE-IGA, Resolucion Ejecutiva Regional N° 351-2012-GORE-ICAPR

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERQ.- Declarar INFUNDADA la solicitud del Representante legal del
Consorcio Subtanjalla, Ing. Camil Maldonado Almanza, sobre reclamo por Deductivo Indebido en |a Liquidacion de Supervision
de la Obra: Construcclén de! |Modulo Wawa Wasi Comunal en el cercado del Distrito de Subtanjalta -lca”, la misma que
determina un costo total de sugervision ascendente a $/.11,496.89 nuevos soles, sin saldo a favor del contratista, en mérito de
ios considerandos precedentes

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFIQUESE al representante legal del CONSORCIO
SUBTANJALLA sjecutor de fa Dbra, al Supervisor de la Obra, a la Gerencia Regional de Infraestructura, aia Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacién, a la (Oficina Regional de Administracion y a quienes compete de acuerdo a la normatividad vigente.




UNIDAD DE ADMINISTRACION
DOCUMENTARIA
Ica, 13 de agosto del 2013

Oficio N° 8986-2013-GORE ICA/UAD
Sefior; GERENCIA GENERAL REGIONAL

Para su conocimiento y fines consiguientes, remito a Ud. Copia del
original delaR.E.R.

N° 0288 - 2013 de fecha 12-08-2013
La presente copia constituye la transcripcion oficial de dicha

Resolucion
Atentamente

i%; GOBIERNO REGIONAL DE ICA

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

....................................................

UAN A. URIBE LOPEZ
Jefe (¢)



