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VISTO: el Informe N° 1117-2013-SGO, y demas documentos que
se adjuntan, los mismos que pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente

resolucion.
CONSIDERANDO:

Que, con fecha 22 de Agosto del 2013, se firmd el Contrato de
Ejecucion de Obra N° 018-2013-GORE-ICA, entre el Gobierno Regional de lca y la empresa ICA
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SRL, para la ejecucion de la Obra: '"MEJORAMIENTO DE
LAS EDIFICACIONES INTERNAS, EXTERNAS E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS,
COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y ORNATO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE ICA" — COMPONENTE: ILUMINACION EXTERIOR E INTERIOR Y
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE SUB ESTACION', para lo~cual se designd con
Residente de la mencionada Obra al Ing. German Nerio Valdez Luna.

" ) Que, con Oficio N° 011-2013-PYCICA/ORNATO ICA, de fecha de
presentacion 08 de Noviembre de 2013, gl Representante Legal de la empresa ICA PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES SRL, ejecutor de la obra en mencidn, solicité -el cambio de residente por
motivos de salud, proponiendo al Ing. Javier Chogue Gutiérrez con CIP 59116, en reemplazo del
Ing. German Neric Valdez Luna.

| Que, mediante Informe N° 0172-2013-C-ADMM de 12 de
Noviembre de 2013, el monitor de obra recomendd aprobar [a solicitud de cambio de Residente
solicitada por el contratista.

Que, a través del Informe N° 1117-2013-SGO de 12 de noviembre
de 2013, la Sub Gerencia de Obras y Vialidad de la Gerencia Regional de Infraestructura sefiala
que el Ing. Javier Chogue Gutiérrez redne las condiciones minimas de acuerdo al Articulo 185° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que se estima PROCEDENTE dicho
cambio, lo cual debera ser comunicado mediante Acto Resolutivo; -

Que, estando a lo propuesto por la Gerencia Regional de
Infraestructura, con fa Visacion de fa Gerencia mencionada; en observancia de las atribuciones
conferidas en mérito de la Resolucién Ejecutiva Regional N® 0350-2012-GORE-ICA/PR, y conforme
al marco hormativo que regula las funcicnes y competencias del Gobierno Regional de lca;




SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE, el pedido de
cambio de Residente de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES INTERNAS,
EXTERNAS E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS, COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y
ORNATO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA” - COMPONENTE:
ILUMINACION EXTERIOR E INTERIOR Y CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE SUB
ESTACION™ propuesto por el representante legal de la empresa ICA PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES SRL, ejecutor de la misma, designandose al Ing. Javier Choque Gutiérrez con
CIP 59116, en reemplazo del Ing. German Nerio Valdez Luna, todo ello en concordancia a lo
establecido en el Articulo 185° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO SEGUNDO.- Notifiquese la presente Resolucion a Ia
Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién, a la Sub
Gerencia de Obras, al representante legal la empresa [CA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
SRL, en su domicilio legal segin Contrato de Ejecucion de Obra en Calle Callao N° 198, Distrito de
Salas Guadalupe, Provincia y Departamento de Ica, y demas instancias correspondientes.
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REGISTRESE Y COMUNIQUESE

GOBIERNGC REGIONAL DE ICA
GERENCLA REGHN INFRAESTRUCTURA
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