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VISTO, el MEMORANDO Ne° 2405-2014-GRINF, respecto al Adicional y Deductivo de
Obra, solicitado por el representante legal de la Grupo Euro Latino de Servicios S.A.C. Don José Luis Lozano Burguillo, ejecutor de la Obra:
“CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE SITIO JULIO C. TELLO DE PARACAS”.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Contrato de Adquisicién de Bienes N° 019-2012-GORE-ICA de 25.Nov.2012,
comespondiente a la Licitacién Publica n.° 0010-2012-GORE-ICA, se contrat6 los servicios de Grupo Euro Latino de Servicios S.A.C.
representado por Don José Luis Lozano Burguillo para la Adquisicion de Mobiliario y Equipamiento para la Obra “CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE SITIO JULIO C. TELLO DE PARACAS”, por un monto de S/. 562,841.69 y un plazo de ejecucion de 79

dias calendario.

Que, a través del Oficio n.° 043-2013-STOAANDINA S.A.C. de 26.Nov.2013, el Gerente General
de STOA Andina, hizo entrega del Expediente Técnico relacionado con la “Museografia actualizada” del Museo de Sitio Julio C. Tello de
Paracas, siendo remitido dicho Expediente a la Subgerencia de Obras para su Evaluacion.

Que, conforme se desprende del Oficio n.° 319-2013-GORE ICA/OAP de fecha 28.Nov.2013, la

Oficina de Abastecimiento y Patrimonio del GORE ICA, remitio a la Gerencia Regional de Infraestructura, la Carta Notarial de fecha

¢ 13.Nov.2013 cursada por el Grupo Euro Latino de Servicios SAC., por medio de la cual, dicha empresa indico al GORE ICA que luego de

casi un afio después de haberse suscrito el Contrato de Adquisicién de Bienes, se elabor¢ la informacion y caracteristicas para la iniciacién

de los trabajos por parte del Ministerio de Cultura; precisando que se han incorporado “nuevas recreaciones y maguetas al proyecto
primitivo, lo que conligva a incrementar el presupuesto econémico adjudicado de manera importante”.

Que, mediante Informe N° 324-2013-SGO/NHPF de 28.Nov.2013, el Ing. Nicasio Pillhuaman
Fhores, informd a la Sub Gerencia de Obras que: (...) STOA ANDINA SAC, contratada por el Ministerio de Cultura, (...) ha presentado 01
e \nediente Técnico relacionado a la Museografia actualizada del Museo de Sitio Julio C. Tello de Paracas, porque el que ha actualizado la
Eftidad esta referida al propuesto del afio 2009 y la que presenta esta a lo propussto al afio 2013, bajo las drdenes de la Direccién General
de Museos, perteneciente al Ministerio de Cultura; actualizado con la revision y correccion de la propuesta museografica y museologica de
hace 4 afios, dado el tiempo transcurrido entre el disefio inicial del guion, el de las vitrinas y la seleccion de piezas, desactualizéndose los
conceptos teméticos dentro del museo y por ello la sede desconcentrada del Ministerio de Cultura de la Regi6n Ica, ha propuesto cambios
de importancia para la calidad didéctica y contextual del Museo de Sitio Julio C. Tello de Paracas, sin la intencion de hacer un nuevo disefio
de toda la Museografia, proponiendo y sustentando modificaciones, cuyo origen radica en criterios de conservacién para los telares,
especto a los acuerdos interinstitucionales y la inclusion de nuevos datos caracteristicos de la Cuitura Paracas en el marco de un nuevo
ilenio, con avances en el conocimiento de la informética para la difusion de los turistas que van a visitar el museo”; siendo que, por sus

reciaciones, recomendé obtener visto bueno de la Subgerencia de Estudios.

Que, asimismo, el mencionado Ing. Pillohuaman Flores, evacud el Informe n.° 331-2013-
SGOINHPF de fecha 09.Dic.2013, por medio del cual —a propésito del proveido consignado en el Oficio n.* 319-2013-GORE ICA/OAP-
indico que: (...) requiriéndose para la conclusion solicitar un Adicional de S/. 177,830.87, propuesta del Grupo EURO LATINO DE
2\ SERVICIOS SAC; que se entiende que no va a ser posible (...)", por ello, (...} ya se cuenta con un Expediente Técnico-aclualizado con
2%=\Wos tltimos avances en la informacién de la museografia y museologia y que el costo es relativamente menor al contratado por la Entidad.

...)", dicho profesional indico su remision a la Subgerencia de Estudios, para su visto bueno.

Que, mediante Informe n.® 066-2013-SGE de fecha 05.Feb.2014, la Sub Gerencia de Estudios
preciso que ‘(...) existiendo ya un contrato para la adquisicion de equipamiento acorde a las especificaciones técnicas aprobadas a través
de la Resolucion n.° 070-2011-GRINF/GORE ICA, el actual pedido de equipamiento realizado con la empresa contratada por el Ministerio de
Cultura discrepa de lo aprobado, por tal motivo, corresponde que el érea encargada evalle la continuidad del Contrato de Adquisicion de
Bienes n.° 019-2013-GORE ICA y solicitar la modificacién y actualizacion del Expediente correspondiente a Equipamiento, Mobiliario e
plementacién Museografica, acorde a lo requerido por el érea usuaria”.

Que, en atencion al proveido consignado en el Informe citado en el parrafo precedente, se
vacud el Informe n.°038-2014-SGO/NHPF de 20.Feb.2014, por medio del cual, el Ing. Pillchuamén Flores, indicé que (...} la empresa
contratada por La Entidad siendo EURO LATINO DE SERVICIOS SAC debera ejecutar acorde a las especificaciones técnicas aprobadas

(.)"

Que, conforme se advierte del Oficio n.° 81-2014-DGM-VMPCIC/MC de fecha 21.Abr.2014, la
Direccién General de Museos del Ministerio de Cultura, solicité al GORE ICA que, habiéndose sostenido diversas reuniones entre los
equipos de trabajo para cumplir los compromisos asumidos por ambas partes para la restauracion del Museo de Sitio Paracas —conforme al
Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre el Fondo de Cooperacién Hispano Peruano, el Gobiemo Regional de Ica y el Ministerio de
Cultura, para la “Construccion y Equipamiento del Museo de Sitio de Paracas’- se disponga de un Cronograma de los trabajos pendientes de
ejecucion para organizar la implementacion del &rea expositiva y la inauguracion del Museo.

Que, mediante Oficio N° 1370-2014-GORE-ICA-GRINF/SGO de 13.Ago.2014 la Gerencia
Regional de Infraestructura del GORE ICA puso en conocimiento de la Directora de Museos del Ministerio de Cultura lo opinado por la Sub



Gerencia de Estudios y Proyectos, descrito anteriormente; sugiriendo se tome en cuenta lo previsto por el articulo 143° del RLCE, referido a
que las modificaciones del contrato no deberan variar en forma alguna las condiciones originales que motivaron as seleccién del Contrato.

Que, conforme se desprende del Oficio n.° 1596-2014-GORE ICA / SGO de 19.Set 201 4, conel
proposito de culminar el proyecto que alin queda pendiente el “Equipamiento’, por situaciones de modificaciones e implementacién a nuestro
proyecto, se determind que *(...) La Transferencia de la Obra, procederé a ser Entregada conjuntamente con el Equipamiento, lo cual seré a
la culminacion de todo el Proyecto”. Respecto al Equipamiento, se indico haberse recepcionado los estudios que corresponden al Proyecto
Museografico de las partidas modificadas, trabajadas por el GORE ICA conforme a la normatividad vigente.

Que, mediante Informe n.° 767-2014-SGO de 30.Set.2014, la Subgerencia de Obras informo a
GRINF, tras una evaluacion técnica preciso que la prestacion adicional y deductivo solicitado es indispensable para alcanzar la finalidad del
contrato que es la implementacion del Museo, a través de la Museografia, teniendo en cuenta que los bienes descritos no se encuentran
considerados en las especificaciones técnicas o términos de referencia ni en el contrato, Asi mismo concluyé y recomendd (...) que se
APRUEBE el Adicional y Deductivo por los siguientes montos S/, 94,652.25 y S/. 50,435.01 Nuevos Soles, con un saldo a favor del
contratista por S/. 44,217.24 Nuevos Soles”.

Que, dicho informe fue remitido a la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion de Proyectos
mediante Memorando n.® 2018-2014/GRINF de 03.0ct.2014, siendo la opinion de dicha Oficina Regional, su derivacion a la Oficina Regional
de Asesoria Juridica para el tramite pertinente de aprobacion de Presupuesto Deductivo y un Presupuesto Adicional de la adquisicion de
mobiliario y Equipamiento; materializandose tal peticion mediante el Informe n.° 362-2014-GORE ICA/ GRINF de 21.Nov.2014, solicitandose
a la ORAJ ia aprobacion del adicional y deductivo, precisandose en dicho documento que ‘(...) teniendo en cuenta que el Ministerio de
Cultura, con el Oficio n° 185-2014-DGM-VPMPCIC/MC, previa evaluacion, concluye que es pertinente dar su conformidad del adicional y
deductivo, por lo cuai fa Gerencia Regional de infraestructura aprueba el Adicional y el Deductivo, de acuerdo a lo evaluado por la
Subgerencia de Obras, a través del Informe n° 767-2014-SGO donde se describe en el anexo n.° 04 que habra un Adicional S/ 94,652. 25y
un Deductivo de S/. 50,435.01 Nuevos Soles, con un saldo a favor del contratista por S/. 44,217.24 Nuevos Soles, lo cual generaria un
porcentaje de incidencia del adicional y deductivo respecto al monto contractual de S/ 44,217.24 / 562,841.69 x 100% = 7.86% de
incidencia".

Que, cabe indicar que, mediante Oficio n.° 1639-2014-GRPPAT-SGPRET, el Gerente Regional
de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del GORE Ica, comunico al Gerente Regional de Infraestructura que ...) se
ha realizado la modificacion presupuestal de la meta correspondiente a la obra {...) que permita atender lo solicitado (...)"

2 Que, mediante Memorando N° 2405-2014-GRINF, de 12.Dic.2014, se remitié a la ORAJ Io
2, actuado, con la finalidad de emitir opinion legal y se proyecte la resolucion respectiva, de acuerdo a las normas para ef adicional y deductivo

2 %W de la obra en mencion, (... ) declarando PROCEDENTE de acuerdo a lo informado por la Subgerencia de Obras, el cual hago mio en todas
= = #sus partes {...)"

Que, en un estado de derecho institucionalizado, el ordenamiento juridico esta conformado por
normas de caracter regulatorio, asi como por normas imperativas de obligatoria observancia por los sujetos a quienes ésta vincula dentro de
sus alcances, supuesto en el cual se encuentran las normas de derecho plblico que habréan de normar y delimitar la actuacion de, entre
otros, las diversas Entidades de la Administracion Publica, en cuanto dichas normas se refieren al funcionamiento y operatividad de los
servicios publicos que ésta brinda, conforme a las disposiciones aplicables para los Sistemas Administrativos.

Que, en el marco de las contrataciones publicas, la normativa aplicable es imperativa, de
aplicacion ineludible y, por elto, debe acudirse a lo preceptuado por el Articulo 174° del RLCE, cuyo texto sefiala ad pedem literae:
“Articulo 174° - Adicionales y Reducciones
Para aicanzar Ia finalided del contrato y mediante resolucion previe, el Titular de la Entidad podré disponer la ejecucion de prestaciones
adicionales hasta por el limite de veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, para lo cual deberd contar con la
asignacion presupuestal necesaria. £/ costo de los adicionales se determinaré sobre Ia base de las especificaciones técnicas del bien o
términos de referencia del servicio y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determinarg por
acuerdo entre las partes.
lqualmente, podré disponerse la reduccién de las prestaciones hasta por el limite de veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato
original.

En caso de adicionales o reducciones, el contratista aumentara o reducira de forma proporcional las garantias que hubiera oforgado,

respectivamente.
Los adicionales o reducciones que se dispongan durante la ejecucion de proyectos de inversion publica, deberan ser comunicados por la Entidad a la

autoridad competente del Sistema Nacional de inversién Publica.”

Que, estando a los criterios técnicos manejados por las diversas instancias del GORE ICA, asi
como en virtud del Convenio de Cooperacion Interinstitucional celebrado entre el GORE ICA y el Ministerio de Cultura, debera tenerse en
cuenta que la normativa aplicable prevé la posibilidad de materializar adicionales y reducciones que permitan, como en el caso concreto —
segun lo indicado por los informes técnicos descritos en el presente documento- alcanzar a finalidad del Contrato celebrado por La Entidad,
maxime, si dicha contratacion se orienté a satisfacer una necesidad de interés plblico, puesto que la ejecucion del proyecto de
“Construccion y Equipamiento del Museo de Sitio de Julio C. Tello - Paracas”, implica atender una necesidad social y educativa de
envergadura; por tanto, careciendo de sentido el formular cuestionamientos de orden juridico a las apreciaciones técnicas provenientes de
las unidades organicas competentes, y encontrandose prevista la posibilidad de aprobar adicionales y deductivos en el marco de las
contrataciones publicas, esta oficina de asesoria juridica se encuentra en condiciones de sefialar que se cumple con el procedimiento
previsto en la normativa; siendo, por tanto, procedente su aprobacion.



GLICA DE(
& R

y

T
otrins b

f {

Resolucién Ejecutiva Regional N°0462 2014-GORE-ICAIPR

Estando al Informe Legal N° 01184 -2014-ORAJ, y de conformidad con Io establecido en el D.
Leg. N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado, D.S. N° 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y contando con
las atribuciones conferidas al Gobierno Regional por Ley N° 27783 ‘Ley de Bases de la Descentralizacion”, Ley N° 27867 ‘Ley Orgénica
de Gobiemnos Regionales” su modificatoria Ley N° 27902; dei Decreto Regional N°001-2004-GORE-ICA; ademas con la acreditacion del

jurado Nacional de Elecciones.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Presupuesto Adicional de Obra que asciende a la suma
de S/. 94,652.25 Nuevos Soles incluido IGV, y un Deductivo ascendente a la suma de S/, 50,435.01, con un saldo a favor def contratista de
S/ 44,217.24 Nuevos Soles, incluido el GV, equivalente al 7.86 % del monto del contrato original, solicitado por ef representante legal de la
Grupo Euro Latino de Servicios S.A.C., ejecutor de la Obra: *CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE SITIO JULIO C.

W cia N\ TELLO DE PARACAS'

S
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ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFIQUESE, a la Gerencia Regional de Infraestructura, al

ENCIA
‘g;ilﬂl ‘7[

’

/ Proyectos, y a quienes compele segurn la normatividad vigente.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

. GOBIERNO REGIONAL DE ICAD DE
j%@% ADMINISTRACION
DOCUMENTARIA

Ica, 18 de Diciembre 2014
Oficio N° 2344-2014-GORE ICA/UAD
Sefior SUB.GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Para su conocimiento y fines consiguientes, remito a Ud. Copia del original
de la R.ER

N° 0462-2014 de fecha 17-12-2014
La presente copia constituye la transcripcion oficial de dicha Resolucién

Atentamente

0 REGIONAL DE ICA
Upfdad de Administracién Docy; fria

AN A, URIBE LOPEZ
Jefe (e)




