Gobierno Regional de Ica

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL ®~ 0105 -2015-GORE-IcA/PR

Ica,v‘ 05 MAR. 2015

VISTO, el Memorando N° 039-2015-GORE-ICA/GRINF, el Informe
N° 0022-2015-SGO, el Exp. Adm. N° 00103-2015, el Acta N° 045-2014/CCA-CCITICA, de fecha 18
de Diciembre de 2014 del Centro de Conciliacién y Arbitraje — Camara de Comercio de Ica, como
consecuencia del Acuerdo Conciliatorio Total seguido por el CONSORCIO PUERTO CABALLAS,
Representado por su Representante Legal HUMBERTO AMARANTO APOLAYA ADVINCULA -
Ejecutor de la Obra: “Mantenimiento Periédico de la Ruta IC-112 EMP.PE.IS (Dv. Lacra) Mal
Paso - Puerto Caballas — EMP.PE.IS (Dv. Lacra)”.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucién Ejecutiva Regional N° 0318-2014-GORE-
ICA/PR de fecha 24 de setiembre de 2014 la Presidencia Regional en su Articulo Primero declard
PROCEDENTE el pedido de Adicional N° 02 que asciende a la suma de S/. 72,341.68 Nuevos Soles
incluido 1GV, equivalente al 2.541% del monto del contrato, solicitado por el representante legal del
CONSORCIO PUERTO CABALLAS, ejecutor de la Obra: “Mantenimiento Periédico de la'Ruta IC-
112 EMP.PE.IS (Dv. Lacra) Mal Paso — Puerto Caballas - EMP.PE.IS (Dv. Lacra)”; estableciendo
en su Articulo Segundo, IMPROCEDENTE el pedido de Ampliacion de Plazo vinculado a los trabajos
de Obra de la obra antes mencionada;
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Que, posteriormente, mediante Acta de Conciliacion por Acuerdo
Total entre las Partes — Acta N° 045-2014/CCA-CCITICA celebrada en el Centro de Congciliacion y
Arbitraje “Camara de Comercio de Ica” de fecha 18 de Diciembre de 2014 se acordd otorgar al
CONSORCIO PUERTO CABALLAS, una ampliacién de plazo de 30 dias calendarios para la
culminacién de la ejecucién del adicional de obra N° 02 “Mantenimiento Periédico de la Ruta IC-112
.. EMP.PE.IS (Dv. Lacra) Mal Paso — Puerto Caballas — EMP.PE.IS (Dv. Lacra)’, plazo que regira

‘j,‘ Que, mediante Carta s/n recepcionada con fecha 07 de Enero de
</ 2015, el Representante Legal del CONSORCIO PUERTO CABALLAS, Sr. Johny Morales Herrera,
adjuntando el Acta de Conciliacion por Acuerdo Total de las Partes — Acta N° 045-2014/CCA-
CCITICA, solicita a la Gerencia Regional de Infraestructura, se expida el acto resolutivo otorgando
una ampliacién de plazo de 30 dias calendarios para la cuiminacién de la ejecucion del adicional de
obra N° 02, conforme a lo acordado;

Que, mediante Memorando N° 039-2015-GRINF de fecha 12 de
Enero de 2015, la Gerencia Regional de Infraestructura solicita la formalizacion mediante acto
resolutivo del acuerdo conciliatorio con respecto a la Obra: “Mantenimiento Periédico de la Ruta IC-
112 EMPPE.IS (Dv. Lacra) Mal Paso — Puerto Caballas — EMPPE.IS (Dv. Lacra)” entre el Gobierno
Regional de Ica y el CONSORCIO PUERTO CABALLAS;

Que, el Art. 99° del Regiamento de la Ley de Contrataciones del
stado aprobado con Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 154-
N010-EF y Decreto Supremo N° 138-2012-EF, establece: “(...) 10. Las controversias que surjan
Hurante la ejecucién contractual involucran unicamente a la Entidad contratante y al
roveedor adjudicatario, y se resolveran mediante conciliacién y/o arbitraje.”,

Que, la Conciliacion es una institucién que se constituye en un
mecanismo alternativo para la solucién de conflictos, cuyo acuerdo constituye Titulo Ejecutivo;

‘Que, mediante Acta N° 045-2014/CCA-CCITICA, de fecha 18 de
Diciembre de 2014 se acordd: “Que el Gobierno Regional de Ica, a través del Procurador
Publico Regional Dr. Oscar Guillermo Chang Martinez segin Resolucién Ejecutiva Regional
N° 0429-2014-GORE-ICA/PR de fecha 11 de Diciembre de 2014 CONCILIA con el CONSORCIO
PUERTO CABALLAS otorgandole una ampliacién de plazo de 30 dias calendarios para la
culminacién de la ejecucién del adicional de obra N° 02 “Mantenimiento Periédico de la Ruta




IC-112 EMP.PE.IS (Dv..Lacra) Mal Paso - Puerto Caballas - EMP.PE.IS (Dv. Lacra)” que fuera
declarado procedente mediante Resgglucién Ejecutiva Regional N° 0318-2014-GORE-ICA/PR
de fecha 24 de Setiembre de 26814, & mismo que .regir4 cuando la Entidad expida la
resolucién correspondijente”; de lo -que resulta procedente .que en cumplimiento al Acta de
Conciliacién dicha ampliacion sea formalizada con el acto resolutivo correspondiente:

v Estando al Informe Legal N°.0036-2015-ORAJ e Informe Legal N°
126-20145-ORAJ, de conformidad con lo dispuesto por Ia Constitucién Politica del Estado, el D. Leg.
N°® 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento .aprobado por.D.S. N° 184-2008-EF,
modificado por Decreto Supremo Ne° 154-2010-EF y Decreto. Supremo Ne 1 38-2012-EF, la Ley de
Conciliacion — Ley N°.26872, modificado por D. Leg. N° 1070. concordado con el Art. 688° - TUO del
Codigo Procesal Civil, el D. Leg. 768 modificado por D. Leg. 1069; y,.con las atribuciones conferidas
al Gobierno Regional de Ica, por la Ley N° 27783 “Ley de Bases de la Descentralizacién”, ia Ley N°
27867 “Ley Organica de Gobiernos Regionales” su modificatoria Ley N° 27902 Y, la Acreditacion del
Jurado Nacional de Elecciones; G Emtiere L :

" SE RESUELVE:

SRR v ARTICULO PRIMERO.- OTORGAR una ampliacién de plazo por el
periodo de 30 dias calendarios al CONSORCIO PUERTO CABALLAS, Ejecutor de Ia Obra:
“Mantenimiento Periédico de la Ruta IC-112 EMP.PE.IS (Dv.:Lacra) Mal Paso - Puerto Caballas
— EMP.PE.IS (Dv. Lacra)” para la culminacith de la ejecucion del adicional de obra N° 02 declarado
procedente por Resolucion Ejecutiva Regional N° 0318-2014-GORE-ICA/PR de fecha 24 de
Setiembre de 2014; plazo que regird desde la expedicion de la presente Resolucion; en
cumplimiento al Acta de Conciliacion por Acuerdo Total de las Partes — Acta N° 045-2014/CCA-
CCITICA, de fecha 18 de Diciembre de 2014 del Centro de Conciliacion y Arbitraje — Camara de

Comergig de Ica, el cual constituye Titulo Ejecutivo y forma parte integrante de Ia presente
Resolucién.
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